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RESUMEN 

 

La importancia de una infraestructura, en este caso una comisaria, es los beneficios 

obtenidos tales como la seguridad de la zona, entre otros, por lo que resultó 

conveniente plantear un proyecto que favorezca a la zona de influencia. En tal 

sentido, la finalidad de la presente investigación es diseñar la infraestructura de la 

comisaría en el distrito de Mache. La zona del proyecto presenta una topografía 

accidenta con pendiente que oscila entre 5 y 8%, por otro lado la arquitectura 

adoptada para la edificación se siguió acorde a la DIRECTIVA DE NORMAS PARA 

LA CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP 2011, aún vigente. En el diseño 

estructural se tomó en cuenta los parámetros de diseño de tres principales normas 

E.020, E.030 y E.060, haciendo énfasis en cada una de ellas para poder tener una 

mejor visualización y realización del análisis estructural en los 

predimensionamientos y cálculos de acero. De los diseños de instalaciones 

eléctricas y sanitarias se realizó teniendo en cuenta  a las normas EM.010 y la 

IS.010 para edificaciones especiales (comisarias) obteniendo los puntos y circuitos 

de salida para cada ambiente de la edificación, en cuanto a las  instalaciones 

sanitarias se realizó una distribución  de las redes de desagüe y agua respetando 

las pendientes mínimas normadas. Se concluye que esta infraestructura de 

comisaria se basa en los parámetros establecidos a la Norma Técnica Peruana. 

Palabras claves: estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 

arquitectura. 
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ABSTRACT 

 

The importance of an infrastructure, in this case a police station, is the benefits 

obtained such as the security of the zone, among others, so it was convenient to 

propose a project that favors the area of influence. In this regard, the purpose of the 

present investigation is to design the infrastructure of the police station in the district 

of Mache. The project area presents a rugged topography with slope that oscillates 

between 5 and 8%, on the other hand the architecture adopted for the construction 

was followed according to the DIRECTIVE OF NORMS FOR THE 

CONSTRUCTION OF POLICE STATIONS PNP 2011, still in force. In the structural 

design, the design parameters of three main standards E.020, E.030 and E.060 

were taken into account, emphasizing each of them in order to have a better 

visualization and realization of the structural analysis in the pre-dimensions and 

steel calculations. The design of electrical and sanitary installations was made 

taking into account the standards EM.010 and IS.010 for special buildings (police 

stations) obtaining points and exit circuits for each environment of the building, in 

terms of sanitary facilities a distribution of the drainage and water networks was 

made respecting the minimum regulated slopes. It is concluded that this police 

station infrastructure is based on the parameters established in the Peruvian 

Technical Standard. 

 

Keywords: structures, sanitary installations, electrical installations, architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I        

INTRODUCCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 15  
 

I. INTRODUCCIÓN  

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El proyecto surge, principalmente por las malas condiciones y deterioros 

de la infraestructura de (adobe) hecha por los mismos moradores de la 

ciudad de mache, en esta se presenta paredes resquebrajadas grietas y 

calaminas agujeradas que fácilmente penetra el agua a los interiores de 

la comisaria en temporadas de intensas lluvias, haciendo de esta una 

inadecuada labor policial para los que integran diariamente  en esta 

comandancia de mache. 

Actualmente  está comisaria no cuenta con una buena infraestructura que 

perdure y de confiabilidad a los trabajadores policiales, debido 

mayormente a las paredes de (adobe) que presentan gran cantidad de 

humedecimiento en sus bases por las fuertes lluvias, como también la 

cobertura de techo de esta comisaria es de material de (calamina) en el 

cual presenta un gran avance de deterioro con agujeros y goteras por 

donde fácilmente el agua puede ingresar hacia los interiores de la 

comisaria. 

Los ambientes de jefatura, archivos, cocina, baños, etc. No cuentan con 

el mobiliario e instalaciones necesarias para su buen funcionamiento, en 

cuanto a los dormitorios para los policías que trabajan en esta 

dependencia carecen de las comodidades en cuanto a servicios de 

primera necesidad sin embargo ellos siguen ejerciendo su labor de 

trabajo.  

El sistema de agua potable también es uno de los problemas que viene 

afrontando esta comisaria, debido a que no cuenta con la presión 

necesaria para abastecer y dotar de agua a los ambientes que aún se 

encuentran en pie de dicha comisaria.  

 

 

 

 



  

 16  
 

1.1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.1.1. Ubicación Política 

 

DEPARTAMENTO          : La Libertad 

PROVINCIA                     : Otuzco 

DISTRITO                        : Mache

 

Figura 01: ubicación en el ambito regional y provincial  

Fuente: Gobierno Regional de la Libertad 

 

 

Figura 02: ubicación en el ámbito distrital  

Fuente: GRLL 
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1.1.1.2. Ubicación Geográfica 

El proyecto se ubica en la parte sur-este con respecto a la 

región departamental de la libertad, considerado como una 

zona alto andina por ubicarse dentro de la cordillera delos 

andes del Perú. 

 

Cuadro Nº1: coordenadas UTM Distrito de Mache  

CUADRO COORDENADAS UTM 

CIUDAD NORTE  ESTE  ALTITUD 

DISTRITO DE MACHE 9111350 771729 3323.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

1.1.1.3. Límites 

 
 Por el Norte            Distrito de Agallpampa 

 Por el Sur               Provincia de viru  

 Por el Este             Distrito de Salpo 

 Por el Oeste           provincia de Julcan 

 
1.1.1.4. Topografía   

La topografía de la zona del proyecto es irregular, en su 

mayor parte muy accidentada con fuertes pendientes y 

tramos conformados por picos montañosos. 

En cuanto al terreno donde se desarrollará el proyecto es de 

topografía accidentada, siendo necesario de cortes previos 

para la  conformación de terrazas para el emplantillado de la 

nueva infraestructura. 
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1.1.1.5. Clima 

En el distrito de Mache y sus alrededores presentan climas 

fuertes, en los meses de mayo a octubre su clima es de 

verano con muchas bajadas de temperatura durante las 

noches  a extremos de congelamiento del agua en su 

superficie. Y las temporadas de lluvia se presentan en los 

meses de noviembre hasta abril  con fuertes precipitaciones 

durante los días y en las noches, el clima que presenta 

mache mayormente es húmedo con una temperatura 

promedio de 15ºC.   

 

1.1.1.6. Vías de acceso 

Partiendo de la Ciudad de Trujillo por carretera asfaltada  se 

llega hasta Agallpampa distrito perteneciente a la provincia 

de Otuzco esta se encuentra ubicada en la trayectoria de la 

carretera asfaltada que une Trujillo con la serranía 

huamachiquina, el tiempo aproximado de llegada es de 2 

Horas, de Agallpampa  hacia el Distrito de Mache se llega 

por carretera asfaltada que presenta deterioro en la 

actualidad en un tiempo aproximado de 30 minutos 

respectivamente. 

 

 

Figura 03: vía de acceso al Distrito de Mache 

Fuente: Google Maps 
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1.1.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

1.1.2.1. Actividades productivas 

La base económica de la población es primaria, destacando 

la actividad agrícola y ganadera  que caracterizan a la mayor 

parte de empleo, los productos más cultivables son: Maíz, 

trigo, papa, arveja, habas, lenteja, etc. En cuanto a la 

ganadería está el ganado vacuno, equino, entre otros. En 

cuanto a la flora existen variedades de plantas tales como: 

Eucalipto, Aliso, Pino, Quinual, Sauco,  Retama, Molle y  

tuna. Como también existe fauna entre ella están el conejo, 

la perdiz entre otras variedad de aves. 

 
1.1.2.2. Salud 

En la localidad del distrito de Mache cuenta con un puesto 

de salud necesario para atender a todos sus habitantes, en 

la actualidad el puesto de salud está equipado para atender 

a la población recurrente que principalmente las atenciones 

son por fuertes síntomas de gripe ocasionadas por las bajas 

temperaturas que presenta la zona, los más afectados son 

los niños de 1 – 5 años que según los reportes de la posta 

medica son los más propensos de adquirir estas  

enfermedades. 

 

1.1.2.3. Educación  

En cuanto a educación el distrito de Mache cuenta con una 

institución educativa con niveles de primaria y secundaria, 

en donde los alumnos llegan desde el mismo pueblo de 

mache y sus alrededores para recibir su educación teniendo 

en cuenta que algunos tienen que caminar por varios 

minutos o cuartos de hora, ya que no existe movilidad 

permanente o concurrente en la zona para que se puedan 

trasladar hasta su centro de estudios. 
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1.1.2.4. Servicios 

Servicios Públicos 

 
 Agua Potable: Tiene servicio a través de red y 

también piletas domiciliarias. 

 
 Desagüe: si tiene servicio de alcantarillado y en las 

zonas alejadas tienen letrinas. 

 
 Señal Radial: Señal de la frecuencia de radio 

programas radio nacional y de   frecuencias locales 

de las provincias de Otuzo, Julcan. 

 
 

1.1.2.5. Vivienda 

Las viviendas en la localidad se encuentran construidas en 

forma desordenada, son construcciones comunes  hechas 

de formas similares con materiales de la zona como sus 

muros de tapial y adobe, techo de teja de arcilla quemada 

paja o calaminas, puertas y ventanas de madera, entre otros, 

en las áreas empleadas para la construcción se presenta 

una geometría similar con dos ambientes o más y una 

inclinación a dos aguas. 

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

Para este proyecto de investigación se buscó información de proyectos 

similares y ejecutados en diferentes lugares de nuestra región.  

 PERFIL TECNICO (2015): MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PICSI - DISTRITO DE PICSI - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. 

El siguiente perfil consiste en la demolición de un total de 41.25 m3, 

se plantea la construcción de la comisaria en 04 niveles el primer piso 

con una área techada de 258.45 m2, el segundo piso con un área 

techada de 209.94m2, el tercer piso con un área techada de 

209.30m2, en la azotea con un área techada de 62.29m2, presentado 
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un área total techada de 739.98m2, contando con un área libre de 

138.55m2, área sin techar 146.04 m2, un total de área ocupada de 

1,024.57 m2. 

 
 PERFIL TECNICO (2014): CREACION E IMPLEMENTACION DE LA 

COMISARIA PNP EN LA LOCALIDAD DE PARCOY, DISTRITO DE 

PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD. 

El perfil presenta a una  comisaria que se construirán los siguientes 

ambientes para atender la demanda: primer nivel: secretaria y mesa 

de partes, oficina del comandante guardia y prevención, oficina 

secretaria de juzgado de paz, juez de paz incluye ss.hh, oficina de 

fiscalía, jefatura de investigación policial, jefatura de investigación, sala 

de interrogatorio, jefatura de reconocimiento, sala de retención, sala 

de meditación – hombres, sala de meditación – mujeres, oficina de 

tránsito, almacén general, depósito de especies recuperadas.  

 
 PERFIL TECNICO (2014): MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

POLICIALES DE LA DIVISIÓN POLICIAL PAIJÁN, DISTRITO DE 

PAIJÁN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA 

LIBERTAD. 

Este perfil consiste en la construcción de la infraestructura de siete 

bloques, cada una de dos niveles de 253.56 m2, con adecuados 

ambientes para las Unidades Especializadas, así como también se 

contará con ambientes complementarios; Adquisición de Equipos, 

Mobiliarios y Unidades Vehiculares, del mismo modo se contará con 

Capacitación para el personal de la División Policial de Paiján. 

 
 PERFIL TECNICO (2013): MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

POLICIALES DE LA COMISARIA PNP ANGASMARCA, DISTRITO 

DE ANGASMARCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD. 

El perfil presenta el mejoramiento de la comisaria PNP – Angasmarca 

consiste en; albañilería Confinada de concreto simple f´c= 210 kg/cm2, 

y fy= 4200 kg/cm2 y concreto armado con zapatas, vigas de 

cimentación, pantallas reforzadas, sobre cimiento reforzados, 
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columnas de confinamiento, losa aligerada y escalera de concreto 

Fc=210 Kg/cm2, con muros de ladrillo KK de arcilla de cabeza, 

considerando criterios técnicos y normativos para un establecimiento 

de este tipo. 

 
 PERFIL TECNICO (2012): MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

POLICIALES DE LA V COMISARIA PNP BELLAVISTA EN EL 

DISTRITO DE LA ESPERANZA-PROVINCIA DE TRUJILLO-

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

Este perfil consiste en la construcción de la Comisaría PNP. Bellavista 

consta de un área de 901.65 m2, utilizando el sistema estructural 

aporticado, con su respectiva implementación. Equipamiento y 

capacitación al personal policial y grupos organizados de la población. 

 
 PERFIL TECNICO (2010): MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP DE LA CIUDAD DE 

USQUIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD. 

El perfil indica que la comisaria contara con una infraestructura con 

sistema de construcción de albañilería confinada; además de un 

adecuado equipamiento mobiliario, además se plantea la capacitación 

del personal policial vía desarrollo de talleres. 

 
 PERFIL TECNICO (2008): CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA 

COMISARIA PNP CASCAS - LA LIBERTAD. 

El perfil técnico consiste en la demolición del edificio existente la cual 

está hecho de material de abobe para después proceder con la  

construcción e implementación de una Comisaría Tipo C. La mayoría 

de los beneficiarios se dedican principalmente a la actividad 

agropecuaria. 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

1.3.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

Para este proyecto se consideró los siguientes autores: 

- CAMPO (2016) - VARIA ARCHITECTONICA:  En este libro define 

la libertad que forma la estructura arquitectónica, explica y analiza 

la arquitectura con sus propios conocimientos y experiencia 

recogida durante sus proyectos realizados, explica lo importante 

que es definir una arquitectura bien estructurada y aprovechada 

en todo su ámbito de espacios y luces de cada proyección. 

 

- CASANOVA (2012) - TOPOGRAFIA PLANA: En este libro 

encontramos diferentes tipos de mediciones topográficas, así 

como también diferentes instrumentos explicativos de sus 

funciones y rangos de precisión como un teodolito, GPS, nivel, etc. 

En el capítulo 9 nos hace entender cómo aplicar las curvas de 

nivel, cálculos de pendientes, tazo de pendientes y como hallar las 

cotas de un punto cualquiera en el plano.  

 

- CERVERA Y BLANCO DIAZ (2012) - MECANICA DE 

ESTRUCTURAS I-II:  

Libro I: se exponen principalmente los fundamentos de la teoría de 

la elasticidad y resistencia de los materiales donde se estudian los 

estados de deformaciones y tensiones que pueden provocar los 

diferentes esfuerzos sobe las secciones rectas de la estructura.  

Libro II: en este libro se aborda principalmente los fundamentos de 

análisis de estructuras que estudian los métodos de resolución de 

la estructura en cuestión. También se estudia el método de 

equilibrio en su versión matricial. 

 

- BELTRAN (2012) - COSTOS Y PRESUPUESTOS: Se hace 

referencia al presupuesto que se descompone de una obra en 

conceptos y sus precios unitarios que constituye cada elemento, 
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que se pueden analizar y estudiar desde un punto de vista del 

rendimiento, desperdicios y costos. Las partes de un presupuesto 

detallado y valorativo con: 01 la cuantificación, 02 los precios 

unitarios y justificación, 03 la aplicación de precios unitarios a la 

cuantificación. 

  

- MUELAS RODRIGUEZ (2010) - MANUAL DE MECANICA DE 

SUELOS Y CIMENTACIONES: En este libro podemos encontrar 

que el autor considera a los ensayos de suelos como rápidos y 

eficientes de elaborar, teniendo en cuenta las normas vigentes 

Sucs y Asstho, para los análisis de granulometría, CBR, límites 

líquidos y plástico, etc. 

 

- NORMA E.050 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y 

CIMENTACIONES DEL  (RNE): Norma Aprobada por Decreto 

Supremo 011-2006-Vivienda. 

Esta norma establece los requisitos para procedimiento de los 

Estudios de Mecánica de Suelos (EMS), para fines de 

cimentaciones en edificaciones de pequeñas y grandes 

envergaduras. Los EMS se ejecutaran con el fin de tener la 

capacidad portante del suelo y así poder diseñar las cimentaciones 

de la edificación a construir en el lugar. 

 
NORMA E.060 CONCRETO ARMADO DEL (RNE): Aprobada por 

Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda. 

En esta norma nos hace referencia de lo importante que es el 

diseño, la construcción, control de calidad y supervisión, 

Haciéndonos saber de las exigencias mínimas estipuladas en esta 

norma para estructuras de concreto armado respectivamente. 

 

- NORMA E.030 DISEÑO SISMORESISTENTE DEL (RNE): 

Aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda, 

Modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-Vivienda. 
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Esta norma establece las condiciones mínimas para que las 

nuevas edificaciones tengan un comportamiento sísmico de 

acuerdo con los principios básicos sismoresistentes. 

 

- NORMA E.020 CARGAS DEL (RNE): Norma Aprobada por 

Decreto Supremo 011-2006-Vivienda. 

Esta norma nos ayudara a fijar las fuerzas u y cargas que resultan 

de los pesos de materiales de construcción (C.M), ocupantes y sus 

mobiliarios en los ambientes (C.V.)  y efectos naturales del medio 

ambiente. 

 

- NORMA IS.010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA 

EDIFICACIONES DEL (RNE): Norma Aprobada por Decreto 

Supremo 011-2006-Vivienda. 

Esta norma presenta en su contenido los parámetros y 

normatividad para definir un diseño de instalaciones sanitarias en 

su ámbito de edificaciones en general. 

 

- NORMA EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 

DEL (RNE): Norma Aprobada por Decreto Supremo 011-2006-

Vivienda. 

La presente Norma es de aplicación obligatoria a todo proyecto de 

instalación eléctrica interior como por ejemplo: viviendas, locales 

comerciales, locales industriales, locales de espectáculos, 

hospitales, hospedajes, estacionamientos, etc. 
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Los siguientes conceptos han sido extraídos del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

 

- Dual (R = 7) Norma (E0.60).- Las acciones sísmicas son 

soportadas por un conjunto de muros y pórticos. Los pórticos 

deberán ser diseñados de tal manera que se debe tomar el 25% 

del cortante en su base. En cuanto a los muros estructurales 

tienen que ser diseñados para soportar las fuerzas que se 

obtienen de los análisis, según la norma NTE E.30 Diseño 

Sismoresistente.  P. 153 

 

- Dual Tipo I (E 0.60): este se genera cuando en la base de una 

estructura, resulta la fuerza cortante producida u ocasionada 

por un sismo en los muros tendrá que ser mayor o igual al 60% 

y menor del 80% del cortante total. P. 154 

 

- Dual Tipo II (E 0.60): en este caso pasa cuando en la base de 

una estructura, la fuerza cortante que ha sido producida por un 

sismo en los muros debe de ser menor al 60% del cortante total. 

P. 154 

- CARGA DE SERVICIO (E0.60) 

Para las cargas de servicio sin amplificar está estipulada y 

especificada en la norma NTE. E020 cargas del RNE. P. 14 

- COLUMNA (E0.60) 

Son elementos estructurales verticales que mantienen una 

relación de altura y menores dimensiones  laterales  mayores a 

tres, y que este es usado para soportar cargas axiales de 

compresión. P. 14 

- CONCRETO (E0.60) 

Es una mezcla que consiste de cemento portland, agregados 
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finos y gruesos, y una cantidad apropiada de agua, que pueden 

ser con o sin aditivos. P. 14 

- CONCRETO ESTRUCTURAL (E0.60) 

Se le dice a todo concreto que es utilizado para fines 

estructurales y que también se le incluye a este al concreto 

simple y reforzado. P. 14 

- CONCRETO ARMADO O REFORZADO (E0.60) 

Es aquel concreto que tiene acero reforzado y que no debe 

tener menos de la cantidad mínima recomendada de acero 

preesforzado. P. 14 

- ESTRIBO (E0.60) 

Son refuerzos que van colocados perpendicularmente al 

refuerzo longitudinal, y que cumplen la función de soportar los 

esfuerzos de corte y torsión en un elemento estructural. A los 

estribos también se les considera como refuerzos para controlar 

el pandeo de las barras longitudinales y el confinamiento al 

concreto armado. P. 15 

- GRAVA (E 0.60) 

Es el agregado grueso que proviene de la desintegración 

natural de los materiales pétreos. Estos se encuentran 

comúnmente en las canteras y ríos que se depositan en forma 

natural. P. 15 

- LOSA (E0.60) 

Es un elemento estructural que tiene un espesor de 

dimensiones pequeñas en comparación a sus otras 

dimensiones y que es usado en techos y pisos, son encofrados 

mayormente en forma horizontal y su armado de la losa se 
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puede hacer en una o dos sentidos u dirección dependiendo del 

tipo de apoyo que tiene en su contorno. A esta losa también se 

le utiliza para unir diafragmas rígidos y así mantener unida la 

estructura en casos de haber cargas o vientos horizontales u en 

todo caso sismos. P. 15 

- MURO ESTRUCTURAL (E0.60) 

Son elementos estructurales generalmente verticales y son 

empleados para separar o encerrar ambientes, estos muros 

pueden soportar cargas axiales por gravedad y a su vez 

soportar cargas laterales provenientes de suelos o líquidos que 

empujan al muro perpendicularmente a su plano. P. 15 

- PERALTE EFECTIVO O ALTURA ÚTIL DE LA SECCIÓN 

(E0.60) 

Es la distancia que se encuentra entre los refuerzos 

longitudinales que están sometidos a compresión y tracmción 

medidos desde sus centroides de ambos refuerzos, es decir la 

distancia que separa entre uno del otro. P. 16 

- RESISTENCIA ESPECIFICADA A LA COMPRESIÓN DEL 

CONCRETO (f’c) (E0.60) 

Es una prueba que se hace al concreto sometiéndolo a una 

resistencia a la compresión que es diseñada y evaluada acorde 

al capítulo 5, esta prueba arroja un valor numérico expresado 

en MPa. Esta cantidad estará bajo un signo radical y que 

requerirá la raíz cuadrada del valor numérico. Y el resultado 

estará en MPa. P. 17 

- VIGA (E0.60) 

Es un elemento que trabaja mayormente horizontal y que está 

sometido a esfuerzos de flexión y por corte. P. 17 
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- ZONA DE ANCLAJE (E0.60) 

Para los elementos postensados la proporción que existe de 

elementos en la distribución y que además por esta se ve 

afectado gracias a las concentraciones de algunos u otros 

esfuerzos generados por el anclaje. Para esta la longitud de 

mayor dimensión será igual a su extensión acorde a su sección 

transversal de cada elemento. P. 17 

- PERFIL TIPO S2: SUELOS INTERMEDIOS (E 0.30) 

Estos suelos son medianamente rígidos, que cuentan con 

propagación de las ondas de corte Vs, generalmente tienen un 

valor de 180 m/s y 500 m/s que también incluye casos que se 

cimientan en: Arenas densas, gruesas, o grava arenosa 

parcialmente densa, que tienen un valor según SPT N60 entre 

15 y 50. 

Los suelos cohesivos compactados con una resistencia por 

corte en condiciones no drenadas Su, entre 50 kPa (0,5 kg/ 

cm2) y 100 kPa (1 kg/cm2) con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con las profundidades. P. 6 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué criterios técnicos deberá cumplir  el diseño  de la infraestructura  de 

la comisaría PNP en el - Distrito de Mache – Provincia  de Otuzco – 

Departamento la Libertad? 

 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Actualmente la comandancia está hecho de material de abobe por lo que 

su deterioro hace que incumpla los parámetros mínimos que demanda la 

norma E 0.80 (adobe) del reglamento nacional de edificaciones (RNE) en 

varios aspectos, en cuanto a los estudios previos del proyecto se 

ejecutara según los criterios de la normas por ejemplo; la topografía se 

ejecutara a campo abierto, en cuanto al análisis de suelos se realizaran 
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en  campo y luego se trasladara al  laboratorio de suelos en la universidad 

cesar vallejo. Los estudios y análisis del proyecto estarán basados y 

normados por los parámetros de las normas del (RNE) en todos sus 

campos, arquitectura, suelos, estructural, sísmico, eléctricas y sanitarias. 

 
Con el diseño del proyecto se espera mejorar la infraestructura de la 

comandancia para su respectivo y adecuado funcionamiento, para así 

atender las denuncias de los pobladores de mache eficientemente y no 

trasladarse a las comisarias provinciales para hacer llegar sus denuncias 

u otras trámites legales. Los trabajadores policiales tendrán más 

facilidades de poder ejercer su desempeño laboral en la comandancia, 

teniendo al alcance una comisaria equipada con los ambientes adecuados 

como: oficinas, servicio de baños, dormitorios, cocina, auditorio, etc. Se 

buscara un sistema de abastecimiento de agua potable adecuado para 

que los policías tengas a disposición de los servicios básicos de 

saneamiento para mejorar su calidad de vida. 

 
El presente estudio abarca un análisis global del proyecto analizando 

detalladamente todos sus componentes. El  enfoque que se acoge 

pretende detectar todos los conflictos y además las relaciones positivas 

que se pueden presentar entre intereses y actividades  (impactos 

ambientales) que pueden ser; polvo, ruidos excesivos por la maquinaria 

de construcción, contaminación por materiales químicos o aditivos en la 

ejecución, con el estudio se espera disminuir en lo mínimo las 

contaminaciones o ruidos que pueda ocasionar la ejecución del proyecto. 

 
 

1.6. HIPÓTESIS 

El “Diseño de la infraestructura de la Comisaria PNP de Mache en el – 

Distrito de Mache – Provincia de Otuzco – Departamento de la Libertad” 

Cumple con los parámetros técnicos y normativos de diseño vigentes y 

actualizados en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de la infraestructura de la comisaria PNP de mache 

en el – Distrito de Mache – Provincia de Otuzco – Departamento de la 

Libertad. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el levantamiento topográfico de la zona en estudio. 

 Realizar el diseño arquitectónico según (RNE). 

 Realizar el diseño de mecánica de suelos (EMS). 

 Realizar el diseño estructural de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE). 

 Realizar el diseño de instalaciones eléctrico según (EM.010). 

 Realizar el diseño de instalaciones sanitarias según (IS.010) 

 Determinar el estudio de Impacto Ambiental. 

 Calcular los metrados, costos y presupuesto del proyecto. 
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CAPITULO II         

METODO  
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M                                    O 

 

II. MÉTODO 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto empleará el diseño descriptivo, como se muestra a 

continuación: 

 

 

                    Donde: 

 M: Representa lugar donde se realizan los estudios. 

 O: Información recogida en la zona de estudio. 

 

2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1.  VARIABLE  

DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE 

MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

2.2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

El Diseño de esta comisaria tendrá como fin proveer una estructura 

cómoda, confortable y segura para que los ciudadanos y trabajadores 

policiales puedan acudir a realizar sus gestiones, esta comandancia 

policial será diseñada de acuerdo a los parámetros de las normas 

vigentes tales como el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

2.2.3. DIMENSIÓN DE LAS VARIABLES 

 Topografía del Terreno: 

Recopilación de información en campo y procesadas en gabinete 

para obtener la altimetría y relieve del terreno en estudio. 

 
 Calidad del Terreno: 

Se obtiene del Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) sacando las 

muestras en campo mediante calicatas u otros métodos, para 
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luego llevar estas muestras a un laboratorio de suelos para sus 

análisis correspondientes. 

 
 Diseño Arquitectónico:  

En este ámbito nos permite realizar el diseño arquitectónico de 

cualquier tipo de edificaciones, que consiste en el 

aprovechamiento adecuado de cada espacio disponible de la 

edificación por el diseñador. 

 
 Diseño estructural: 

Nos permite diseñar adecuadamente cada elemento que 

conforma la estructura, haciendo y siguiendo las normas de 

diseño estructural como son: E0.20, E0.30, E0.50 y E0.60 del 

(RNE) 

 
 Diseño de instalaciones eléctricas y sanitarios 

En ente estudio permite diseñar de manera correcta las 

instalaciones eléctricas y sanitarias  acometidas, puntos de luz, 

interruptores, etc. En sanitarias presión de abastecimiento de 

agua, aparatos sanitarios, dotaciones, etc. Según las normas: 

EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores y la IS.010 

Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.   

 
 Presupuesto: 

Estudio que permite determinar de manera precisa el costo total 

del proyecto con precios y de insumos actualizados a la fecha 

actual. 
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2.2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Cuadro N°02: Operacionalizacion 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

VARIABLE
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD

Área de estudio m2

Perfil Longitudinal m

Levantamiento a Curvas de 

Nivel
m

Área total del terreno m2

Área mínima en ambientes m2

Área libre y techada m2

Análisis Granulométrico %

Contenido de Humedad %

Peso Específico Kg/cm3

Límites de consistencia %

Perfil Estratigráfico del Suelo m

Capacidad Portante Kg/cm2

Metrado de cargas Kg,tn

Calculo de acero vigas, losa 

aligera
Kg, varilla

Cálculos sísmico 
Kg/cm2, kg-

m

Calculo de cimentaciones Kg,tn,ml

Entrega de suministro 

eléctrico publico
W/h

Tomacorrientes y puntos de 

luz mínimo 
un

Pozo puesta tierra Kw,ml

Dotaciones de agua Lt /día

Diámetros de tubería mm

Pendientes mínimas en  

tuberías desagüe 
%

Impacto positivo +0-

Impacto negativo +0-

Metrados 
und, ml, m2, 

m3, kg, glb, 

Análisis de Costos Unitarios S/.

Fórmula Polinómica %

Presupuestos S/.

El diseño de la 

infraestructura 

de la comisaria 

PNP, se elabora 

mediante las 

pruebas 

obtenidas en 

campo con la 

topografía y 

estudios de 

suelos en el 

laboratorio 

siguiendo los 

parámetros 

requeridos por el 

proyecto, en 

gabinete ya se 

maneja los 

diseños de 

arquitectura, 

estructuras, 

instalaciones 

eléctricos eh 

sanitarios y el 

presupuesto 

según precios 

de insumo 

actualizados al 

mercado actual. 

Diseño  de la 

Infraestructura  

de la 

Comisaria 

PNP de 

Mache en el - 

Distrito de 

Mache - 

Provincia de 

Otuzco - 

Departamento 

de la Libertad

El Diseño de esta 

comisaria tendrá 

como fin proveer 

una estructura 

cómoda, 

confortable y 

segura para que 

los ciudadanos y 

trabajadores 

policiales puedan 

acudir a realizar 

sus gestiones, 

esta comandancia 

policial será 

diseñada de 

acuerdo a los 

parámetros de las 

normas vigentes 

tales como el 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE)

Estudio de 

Impacto 

Ambiental

m

Diseño 

Instalaciones 

Eléctricas

Diseño 

Instalaciones 

Sanitarias

Costos y 

Presupuestos

Levantamient

o Topográfico

Estudio de 

Mecánica de 

Suelos

Diseño 

Arquitectónic

o

Diseño 

Estructural

Predimensionamiento Vigas 

y columnas
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 En este caso la población es nuestra área de influencia por el diseño 

de la comisaria en beneficio de la comuna de Mache. 

 En caso de muestra no tenemos por ser un proyecto de 

investigación descriptiva. 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó mediante técnicas de la observación visual y fotográfica. 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para facilitar el procedimiento de los datos se usarán programas 

especializados como:  

 AutoCAD, AutoCAD civil 3D: se utilizó para la importación de 

puntos de la topografía ejecutada en campo para diseñar el plano 

topográfico según la normativa. 

 Sketchup: se utilizó para moldear la arquitectura en un formato 3D 

para ahí tener una mejor visualización del proyecto en su conjunto. 

 S10 Presupuestos: se utilizara para elaborar el presupuesto e 

ingreso de partidas y sub partidas e insumos así arrojar un 

presupuesto de ejecución de obra. 

 Ms Project: para la elaboración del cronograma de ejecución de las 

partidas o tareas del proyecto así tener un mejor control y avance en 

obra. 

2.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Poner en práctica siempre los valores morales y éticos, así como también 

nuestra honestidad y veracidad al ser responsables de nuestros actos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

3.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO  

3.1.1. GENERALIDADES 

Para la realización de los estudios topográficos para la 

determinación detallada de las condiciones de la comisaria, el mismo 

que está ubicado en el Distrito de Mache, Provincia de Otuzco, 

Región de La Libertad; se realizó el levantamiento Topográfico 

mediante un experto topógrafo de profesión. 

El presente informe técnico abarca el desarrollo de todas las 

actividades necesarias para el Levantamiento Topográfico, cuya 

finalidad es generar la información requerida para el diseño de la 

estructura policial. 

 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIOS 

El proyecto está ubicado en: 

 
Distrito         :         Mache 

Provincia      :        Otuzco 

Región         :         La Libertad 

 

El Distrito de Mache se ubica políticamente en la provincia de otuzco, 

exactamente en la parte sur-este de la Región La Libertad; la 

ubicación geográfica de la zona de estudio está ubicada en sector 

17 L, en la zona horaria del Perú,  como se detalla en el cuadro Nº3. 

 

Cuadro N°03: Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM 

PUNTO NORTE ESTE ALTITUD 

E1 9111431.0040 771814.9390 3335.950 

E2 9111435.2070 771757.1140 3327.4690 
BM1 9111383.6580 771766.4150 3327.898 
BM2 9111435.4340 771814.9070 3335.785 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO 

 

- El objetivo de un estudio topográfico es brindar información 

específica y básica recopilada en informes y datas recogidas en 

campo para luego procesarlo en gabinete. 

 

- El objetivo del levantamiento topográfico es recopilar tanto en 

planimetría como en altimetría los puntos  del terreno en estudio 

para luego elaborar planos topográficos a escalas adecuadas para 

su análisis. 

 
3.1.3. METODOLOGIA 

Para logara los objetivos antes mencionados se adoptó la siguiente 

metodología: 

 

 Desde la ciudad de Trujillo nos trasladamos a la zona de 

estudio un grupo necesarios para realizar la topografía. 

 
 Luego de reconocer el terreno en cuestión, se procedió  

hacer un reconocimiento de toda la zona verificando y 

tomando apuntes de las zonas aledañas al sitio de estudio. 

 
 En el levantamiento topográfico se utilizó una poligonal 

abierta que nos sirvió de apoyo para tomar todos los puntos 

a detalle necesarios para el estudio. 

 
  Para cumplir con el levantamiento topográfico se 

emplearon los siguientes instrumentos: 

 

01 Estación Total TopCom ES 105 motor servo con una 

precisión de 5 seg. Para ángulos 1 mm en distancia, 01 

prisma y 01 GPs. 
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 Una vez recopilada toda la información se trasladó a la 

ciudad de Trujillo en donde se procesó los datos en el 

software AutoCAD Civil 3D 2016. 

3.1.4. TRABAJOS REALIZADOS 

3.1.4.1. Trabajos de Campo 

Un levantamiento topográfico consiste en la toma de puntos de 

control horizontal y vertical, como también la toma de cualquier 

cantidad y necesario de puntos con el único fin de representar 

fidedignamente el terreno existente en planos. A continuación  

de describe como se efectuó el trabajo:  

 
 Durante el día de llegada se recopilo todos los datos de 

campo necesarios. 

 Para en siguiente día bajamos toda la información a una 

computadora. 

 En la computadora verificamos que todos los apuntes 

tomados en campo estén presentes. 

 Procesamos toda la información para luego generar 

planos. 

 

Equipo y Personal de Ingeniería empleado  

El levantamiento topográfico se ejecutó el día miércoles 24 de 

Mayo desde 10:00am – 4:00pm. 

Personal Empleado: 

 01 topógrafo profesional 

 01 ayudante de topografía. 

Recursos Empleados:  

 01 Estación total TopCom ES – 105 

 01 Prismas. 

 01 GPS portátil. 
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 01 también se emplearon otros elementos tales como 

trípode, baterías, wincha, etc. 

 
 
 

3.1.4.2. Trabajos de Gabinete 

Para la realización de los trabajos en gabinete se hizo de la 

siguiente manera: 

 
 Exportación de puntos topográficos a cuadros de Excel para 

su respectiva compensación de la poligonal. 

 Procesamiento de los datos topográficos recogidos en 

campo durante el levantamiento topográfico. 

 Diseño y conformación de planos topográficos a escalas 

adecuadas para su estudio. 

 
Equipo empleado  

Los datos recogidos en campo fueron procesados y ejecutados 

en los sistemas computarizados, con la utilización de los 

siguientes equipos y herramientas: 

 
 01 PC Intel (R)  (TM) i7  CPU    2.93  GHz de 4.0 GB de 

RAM. 

 Software AutoCAD Civil 3D 2016 para la elaboración de 

los datos topográficos y su diseño. 

 Software AutoCAD 2016 utilizado para el diseño de los 

planos topográficos. 

 
Plano Topográfico de la Zona  

En la siguiente imagen se muestra el plano topográfico 

elaborado gracias a la toma de datos en campo, ahí se detalla 

la zona de estudios y sus áreas correspondientes del lote, área 

de construida y área libre como sus perímetro correspondiente. 
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PLANO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Figura 04: Plano topografico de la zona de estudio 

Fuente: Civil 3D 2016 
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3.2. DISEÑO ARQUITECTONICO 

3.2.1. CONCEPTO GENERAL 

El diseño de este proyecto busca mejorar la calidad de trabajo y 

laborar diario de los policías asignados para la ciudad del distrito de 

mache, actualmente la comandancia no cuenta con los ambientes y 

áreas requeridas para ejercer una buena labor de trabajo de los 

policías, con este diseño y mejoramiento de espacios de trabajos y 

descansos no abra impedimento para que la PNP brinde una atención 

de calidad y buen servicio a la comunidad del distrito de Mache y sus 

caseríos. 

3.2.2. DESCRIPCION ARQUITECTONICA 

3.2.2.1. Descripción Espacial 

Para el diseño de los espacios y áreas de ambientes requeridos 

se trabajó de acuerdo la DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP. A NIVEL 

NACIONAL 2011.  

Según el terreno disponible mínimo requerido se diseñó los 

siguientes ambientes. 

 
AMBIENTES EN EL PRIMER NIVEL 

   Interior  

 

 01 oficina asignada a jefatura (10.71 m2) 

 

 01 oficina para sección delitos y faltas (13.35 m2) 

 

 01 oficina para secretaria mesa de partes y administración 

(14.45 m2) 

 

 01 oficina para atención ciudadana (6.20 m2) 

 

 01 dormitorio + ss-hh para jefatura (9.55 m2) 

 

 02 calabozos (18.12 m2) 
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 01 oficina para radio y comunicaciones (5.21 m2) 

 

 SS-HH. Para  hombres y mujeres (3.85 m2) 

Exterior 

 03 espacios para áreas verdes (28.35 m2) 

 

 02 espacios asignados a estacionamientos (29.50 m2) 

 

AMBIENTES EN EL SEGUNDO NIVEL  

   Interior 

  

 01 oficina sección INPOL (11.20 m2) 

 

 01 oficina sección PREPOL (11.10 m2) 

 

 01 dormitorio para oficiales  (16.18 m2) 

 

 01 dormitorio para suboficiales (19.42 m2) 

 

 01 cocina-comedor (18.05 m2) 

 

 01 ambiente para armería (5.37 m2) 

 

 SS-HH. Para suboficiales (8.58 m2) 

 

 SS-HH para oficiales (3.78 m2) 

Exterior 

 01 cuarto de máquinas (2.28 m2) 

 

 02 espacios para áreas verdes (22.56 m2) 

 

 01 deposito vehicular (130.94 m2) 
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3.2.2.2. Parámetro y Criterios de Diseño 

Se consideró los parámetros de diseño según el  RNE. Norma 

A.080 OFICINAS  Y la DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP 2011. 

 
 Puertas 

Las dimensiones de las puertas de acceso, comunicación y 

de salida serán calculadas según el uso de cada ambiente 

y de acuerdo al número de usuarios que lo empleara.  

 Alturas mínimas de puertas 2.10 m. 

 Ingreso principal ancho mínimo 1.00 m. 

 Ambientes internos oficinas ancho mínimo 0.90 m. 

 Servicios higiénicos ancho mínimo 0.80 m. 

 
 Vanos 

De acuerdo a la DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP 2011. El área de 

los vanos será el 15% respecto a la superficie del piso, 

además se recomienda disponer en las ventanas 

corredizas y vidrio tipo catedral en ventanas de frontis con 

la finalidad de no tener que disponer del uso de cortinas o 

persianas. 

 
 Pasillos de circulación 

Son pasajes que unes los ambientes para diversos usos, 

estos serán calculados según el número de ocupantes de 

la comandancia. 

Para este proyecto se consideró un ancho de pasillo de 

1.50 m. 

 
 Escaleras 

El número y ancho de las escaleras será calculado según 

el número de ocupantes que laboran en el recinto policial, 

teniendo en cuenta lo siguiente:  
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- Los pasos tendrán una dimensión de 28 a 30 cm. 

- Los contrapasos tendrán una dimensión de 16 a 17 cm. 

- Debe contar con un pasamano de seguridad. 

 
Para es te proyecto se consideró un ancho de 1.10 m con 

pasos de 0.30 m y un contrapaso de 0.17 cm cumpliendo 

con lo estipulado en la norma. 

 
3.2.3. CRITERIOS ARQUITECTONICOS PARA EL DISEÑO 

Para el diseño de la arquitectura de la comisaria se tomó en 

consideración del RNE. Y también la DIRECTIVA DE NORMAS PARA 

LA CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP 2011. 

 
3.2.3.1. Niveles de Iluminación 

Según la normatividad del RNE (norma arquitectura) cada 

ambiente debe contar con un nivel de iluminación diferente 

según el tipo de ambiente que se presenta en la comisaria la 

cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°04: Niveles de Iluminación 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.3.2. Del Terreno 

Para el caso de comisarias rurales la directiva de normas para 

la construcción de comisarias PNP 2011 estipula que se debe 

contar con un área mínima de 400.00 m2. Considerando lo más 

OFICINAS  

Jefatura, delitos y faltas, mesa de partes y  

500 LUXES 
administración, atención ciudadana, 
PREPOL 

INPOL 

LOCALES  Cocina - comedor 300 LUXES 

ESPECIALES Dorm. Suboficiales, oficiales y jefatura 200 LUXES 

ESPACIOS  Pasillos y corredores 70 LUXES 

COMUNES Locales de servicios sanitarios baños 100 LUXES 
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recomendable un área de 600.00 m2 para posibles 

ampliaciones futuras. 

En el caso del terreno disponible con el que cuenta la comisaria 

PNP del Distrito de Mache es de 402.61 m2, estando dentro de 

los parámetros permisibles según la norma antes mencionada. 

 
3.2.3.3. Del Diseño  

Según la directiva de normas para la construcción de 

comisarias PNP 2011 nos hace mención de algunos criterios 

para consideración de diseño como se indica en los siguientes 

ítems. 

 
 Área de retiro 

Tener una mejor visual y mejor circulación para las 

personas que son ajenas al personal policial, se 

recomienda disponer de un retiro mínimo de 6.00 m desde 

el límite de la propiedad hasta el frontis principal, como para 

también generar una protección de la instalaciones 

policiales y se puede aprovechar el retiro para 

estacionamientos vehiculares y áreas verdes (jardines). 

 
 Área de calabozos 

Contar con un área de detención al cual será de acceso 

restringido para el público, pero se debe tener una mejora 

visual de los calabozos. 

 
 características espaciales para comisarias 

Según la directiva de normas para la construcción de 

comisarias PNP 2011 en los siguientes cuadros se adecuan 

los parámetros a seguir teniendo una comisaria de 

categoría E (zona sierra). 
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Figura 05: Carcteristicas espaciales para comisarias 

Fuente: Directiva de Normas para la construccion de Comisarias PNP 

 
 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

De acuerdo a la DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP. Se obtiene las 

áreas  mínimas requeridas y el número de ambientes 

necesarios, el tipo de comisaria que pertenece de acuerdo 

al tipo de zona y según la cantidad de población pertenece 

a una comisaría del tipo E. 

 

CARACTERES ESPACIALES DE SIERRA 

 

ALTURA Y ACABADOS 

 

MASA TÉRMICA 

 

ORIENTACIÓN 

 

PORCENTAJE DE 

PENDIENTE EN TECHOS  

Y EVACUACION PLUVIAL. 

 Edificaciones  

 Considerar patrones 
normativos 
edificatorios o por 

similitud, e interiores 
con alturas no 
menores a los 2.85 ml., 

siendo la altura más 
apropiada de 3.00 ml. 

 Adobe estabilizado o 

mampostería de 
ladrillo 

 Y cunetas de desagüe 

y registros. 
 

 Emplear, materiales con 

capacidad alta de 
almacenamiento de calor 
en pisos, paredes y 

techumbres. 
 Aprovechamiento de la 

radiación solar. 

 Del eje central de la 

edificación Norte – Sur. para 
aprovechamiento de vientos 
locales y  radiación solar. 

 Empleo de ductos, patios 
techados con teatinas o 
invernaderos de orientación  

Norte u Oeste. 
 Protección de vanos por 

parasoles o viseras. 

 Pendiente del 40 a 70%, 

empleo de aleros y 
sistemas de canaletas 
para protección contra 

lluvias y granizado. 
 Zócalos exteriores de  h: 

1.10 ml. contra humedad 

ocasionada por precipita-
ciones pluviales. 
 

 

 

VANOS 

 

ILUMINACIÓN 

NATURAL, COLORES Y 

REFLEJOS. 

 

 

VENTILACIÓN 

 

 

VEGETACIÓN. 

Área de vanos respecto 

a superficie de piso. 

 15% 

 

 

 

 

 

 Ventanas, orientadas al 

este y oeste; definiendo  
las primeras bajas. 

 Variación de orientación 

22.5º, empleo de aleros y 
parasoles verticales. 

 Luminiscencia exterior de 

9000 lúmenes. 
 Uso de tonalidades mate. 
 Pisos semi-oscuros 

 (< 20%) 

 Paredes tonalidad neutra 
(50, 60%). 

 Cielo razo, continuo del 
color de las paredes o 
blanco (70%). 

 Protección del viento. 
 Ventilación cruzada desde 

patios. 
 Renovación de aire en 

ambientes sin pérdida de 
temperatura.  

 Uso de arboleda de hojas 

caducas que procuran 
sombra. 

 Árboles de hoja frondosa 

como cortina contra 
vientos. 

Apertura de vano para 

ventilación. 

 5 - 7% 

 

Implementación mecánica. 

 Empleo de equipo de cale-

facción según ambientes a 
considerar (12,000 / 24,000 
BTU/hr.) 
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 COMISARIA TIPO “E” 

 
ZONA 

 
FUNCION 

 
DENOMINACION DEL AMBIENTE 

AREA 
MINIMA 

(m2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA TECHADA 
 

 
 

PREVENCION 

Y 
SEGURIDAD 

1. HALL DE RECEPCION AL PUBLICO 
1.1. Sala de Espera o Hall Publico 
1.2. Atención Ciudadana 

1.3. ½ Baño Publico 
1.4. Escaleras 02 niveles 
 

35.00 
12.50 
7.00 

2.00 
13.50 

 

 
 
 

 
ADMINISTRACION 

2. SECRETARIA, MESA DE PARTES Y 
ADMINISTRACION 
2.1. Secretaria, Mesa de Partes y Administración 

2.2. Despacho de Jefatura 
2.3. Dormitorio de Jefatura 
2.4. ¾ Baño 

2.5. Radio y Comunicaciones 
 

48.00 
 
 

16.00 
15.00 
9.00 

3.00 
5.00 

 

 
 
 

POLICIAL 

3. ATENCION CIUDADANA 
3.1. Sección PREPOL 
3.2. Sección  INPOL 

3.3. Sección Delitos y Faltas 
 

34.50 
11.50 
11.50 

11.50 
 

 

 
 

DESCANSO 

4. DORMITORIOS DEL PERSONAL 

4.1. Dormitorio de Oficial Subalterno 
4.2. S.H. OO.SS (1 inodoro, 1 ducha, 1 lavabo)  
4.3. Dormitorio de Suboficiales 

4.4. SS.HH. Suboficiales (2 inodoros, 3 duchas, 02 
lavabos y 01 urinario) 

38.00 

9.00 
 

3.00 

16.00 
 

10.00 

 
 

DETENCION 

Y 
MANTENIMIENTO 

5. DETENCION 
5.1. Calabozo 
5.2. Retrete 

5.3. Deposito General 
5.4. Grupo Electrógeno 

 

29.00 
12.00 
1.00 

9.50 
6.50 

 

 
SUBTOTAL 

- Área Construida 

- Circulación y muros 
AREA TOTAL CONSTRUIDA 

184.50 
60.00 

244.50 

 
 

AREA LIBRE 
 
 

 
 

FORMACION, 

INSTRUCCIÓN Y 
ESTACIONAMIENTO 

 
 
6. PATIO POLIFUNCIONAL (Sugerido) 

 
 
80.00 

 
AREA MINIMA REQUERIDA    244.50M2 

 

Figura 06: Programacion arquitectonica 

Fuente: Directiva de Normas para la construccion de Comisarias PNP 
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3.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

3.3.1. GENERALIDADES 

Para la elaboración y diseño de un proyecto es requisito 

indispensable el estudio de mecánica de suelos como lo establece 

la norma peruana (Reglamento Nacional de Edificaciones) para el 

proyecto: DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA 

COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - 

PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 
3.3.2. OBJETIVO  

Este estudio tiene como objetivo realizar la verificación geológica y 

geotécnica del suelo, para el diseño del proyecto proyectado: 

DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP 

DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE 

OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 
3.3.3. SISMISIDAD  

El Perú se encuentra ubicado en una de las zonas con más altos 

riesgos de sismos, debido a que se encuentra la placa tectónica de 

Nazca que se va introduciendo por debajo de la placa sudamericana, 

el territorio peruano se subdivide en 4 tipos de zonas según su 

variedad de intensidad respecto a un sismo. 

 
Zona 1: abarca parte del departamento de Loreto, Madre de Dios, 

Ucayali y parte del Departamento de Puno; en este tipo de zona se 

considera de intensidad baja. 

 
Zona 2: en esta región los sismos son de envergadura media. Que 

comprende parte de la región selva, Madre de Dios, puno y una parte 

del territorio de cusco. En esta zona la sismicidad se presenta con 

mucha más frecuencia pero de menores intensidad casi 

imperceptibles para el hombre. 
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Zona 3: en esta zona la sismicidad es alta, comprende parte de la 

costa peruana, la sierra norte y central; es la zona poco afectada por 

los fenómenos sísmicos. 

 
Zona 4: en esta zona la sismicidad es la más alta de todas, 

comprende parte de la costa peruana desde Tumbes hasta Tacna.  

 
3.3.4. TRABAJO DE CAMPO 

Con la finalidad de conformar el perfil estratigráfico de la zona de 

estudio, se ejecutó 03 calicatas a cielo abierto respectivamente, 

asignándole C-1, C-2 y C-3 los cuales se ubicaron estratégicamente 

con la finalidad de obtener la información exacta y precisa de cada 

calicata. 

 
EXCAVACIONES 

Una vez ubicada estratégicamente las calicatas de procedió hacer 

sus ejecuciones de excavación a cielo abierto respectivamente, las 

dimensiones de excavación de las 3 calicatas fueron las siguiente 

1m x 1m y 1.50 m de profundidad. 

 
TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

Para esta toma de muestras se ejecutó muy cuidadosamente 

utilizando los instrumentos y depósitos adecuados para su 

respectivo análisis en el laboratorio, las muestras se recogió en 

bolsas impermeables para mantener su contenido de humedad 

inalterados, en el laboratorio se llenó la información tales como 

nombre del tesista, fecha de ingreso, ubicación de origen y numero 

de calicata que pertenece  

 
3.3.5. ENSAYOS Y LABORATORIO 

3.3.5.1. Análisis Granulométrico  

Con este análisis se pretende determinar las cantidades que 

existe en el suelo como los tamaños y porcentajes de las 

partículas que se presentan en el suelo.  
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La distribución de los tamaños de las partículas indicaran las 

propiedades físicas del suelo, teniendo en cuenta que los 

suelos bien graduados tienen un mejor comportamiento o 

resisten mejor para proyectos de ingeniería civil; pero en los 

suelos finos sus propiedades hidráulicas y mecánicas 

dependerán del tipo de estructura de la plasticidad. 

 
Equipos utilizados en el ensayo 

  
 Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, ¼”, 

N°4,8,10,16,20,30,40,50,60,80,100,200, < 200, plato. 

 01 balanza de 2 kg.  

 Recipientes para su lavado del material con una malla 200 

y otro para el secado del material resistente al calor.  

 01 Horno 110º - 5ºC  

 Cepillos de acero para la limpieza de los tamices. 

 
Procedimientos para realizar el ensayo  

 
1. se saca la muestra a una bandeja para proceder hacer el 

cuarteo respectivamente.  

2. luego se extrae en un recipiente aproximadamente 2 kg 

como estipula la normativa. 

3. Con el recipiente o tamiz con malla 200 de realiza el lavado 

de material para eliminar las partículas más finas. 

4. A continuación se procede con el secado en un horno por 

24 horas sin interrupción.  

5. Luego teniendo la muestra seca se procede a tamizarlo 

con las mallas establecidas según la norma. 

6. Por ultimo pasamos al pesaje de las cantidades retenidas 

en cada tamiz para luego ejecutarlos en los formatos de 

cálculo. 
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3.3.5.2. Contenido de Húmeda 

El contenido de humedad es una cierta cantidad de peso 

expresada en porcentaje que contiene una cierta cantidad de  

masa de suelo.   

 
Equipos utilizados en el ensayo  

 

 Una balanza 1000 gr.  

 Un horno 110ºC  

 Recipientes que resistan al calor. 

 
Procedimiento para realizar el ensayo 

  

1. Teniendo el material de ensayo que se trajo desde el lugar 

del proyecto pesamos una cantidad de 500 gr.  

2. A continuación lo ubicamos en un recipiente apto para 

soportar una gran cantidad de calor. 

3. Luego se traslada al horno a 110ºC por un lapso de 24 horas 

sin interrumpir. 

4. Luego de haber pasado las 24 horas se procede a pesarlo 

de cada muestra que se trajo para pasarlo a los formatos de 

cálculo. 

 
3.3.5.3. Límites de Atterberg 

 

 Límite Líquido (LL) 

El límite líquido es contenido de humedad que se encuentra 

en una frontera de estado semi-líquido y plástico, por lo cual 

el material puede fluir lo suficientemente para poder cerrar 

una ranura que se ejecuta en una muestra de suelo en el 

laboratorio en el planto golpeado ciertos números de 

golpes. 
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 Límite Plástico (LP) 

Para este límite plástico se puede decir que es el más bajo 

en cuanto al contenido de humedad que se ve reflejado en 

una frontera convencional de estados plásticos y semi-

solidos, por lo que la muestra que se elaboró en el 

laboratorio se puede hacer rollos pequeños de 1/8” de 

diámetro aproximadamente. 

 

3.3.5.4. Clasificación de Suelos 

Según SUCS y AASHTO en los ensayos de laboratorio que se 

realizaron de 03 calicatas nos arrojaron el siguiente cuadro de 

resultados de suelos. 

 

3.3.6. DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO 

De acuerdo a los materiales que se ejecutaron en campo de las 

calicatas C1, C2 y C3 se tiene los siguientes perfiles estratigráficos.  

 

 CALICATA Nº01: 

Este suelo está compuesto por arenas arcillosas inorgánicas 

con plasticidad baja a media, presentan también arcillas con 

grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, el material tiene un 

55.77% de finos (pasa la malla nº 200), que según SUCS es 

un suelo (CL), por otro lado de acuerdo a AASHTO tiene un 

tipo de suelo A-1-7-6(8). 

 

 CALICATA Nº02:  

Estrato que está compuesto por limos orgánicos, arcillas 

limosas orgánicas de baja plasticidad, y que un 61.46% de 

material pasa la malla Nº 200 material fino, y según SUCS 

pertenece a un suelo de tipo (OL), y según AASHTO es un que 

pertenece a la clasificación de A-7-5 (6). 
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 CALICATA Nº03 

En esta calicata se presenta arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, arcillas 

limosas y arcillas magras, y que un 57.78% de material fino 

pasa la malla Nº200, de acuerdo a SUCS tiene un tipo de suelo 

(CL), y según AASHTO presenta un suelo de tipo A-7-6 (12).  

 

3.3.7. CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE 

En las cimentaciones la capacidad portante se denomina a la 

capacidad del terreno que tiene para soportar las cargas aplicadas 

sobre él, técnicamente la capacidad portante es la máxima presión 

media de contacto entre una cimentación y el terreno de tal manera 

que esta no produzca un fallo por cortante o asentamiento.  

 

Fórmulas de cálculo:  

 

Donde: 

Pu= carga vertical máxima  

q= sobrecarga sobre el terreno adyacente a la cimentación 

c= cohesión del terreno 

b= ancho transversal de la cimentación 

ɣ= peso especifico 

Nq= coeficiente dependiendo del ángulo de rozamiento  
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3.3.8. RESULTADOS 

 
                Cuadro Nº05: contenido de humedad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
                 Cuadro Nº06: clasificación de suelos 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
RESULTADOS CAPACIDAD PORTANTE 

 
                             Cuadro Nº07: capacidad portante 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La profundidad adoptada la zona de la infraestructura será de 1.50 

m según calicata 03, y el qadm. Es de 0.66 kg/cm2 para cálculo de 

la cimentación. 

Contenido de Humedad 

Calicata % de Humedad 

C-01 21.53 

C-02 31.59 

C-03 21.66 

Clasificación de Suelos 

Calicata SUCS AASHTO 

C-01 CL A-1-7-6(8) 

C-02 OL A-7-5(6) 

C-03 SM A-7-6(12) 

 Clasificación de Suelos     

Calicata Prof. 
zapata 

Angulo 
fricción 

Cohesión Nc Nq Ny qadm. 
Kg/cm2 

 
C-01 

 
2.00 

 
20 

 
0.019 

 
14.83 

 
6.40 

 
5.39 

 
0.87 

 
C-02 

 
1.50 

 
15 

 
0.10 

 
10.97 

 
3.94 

 
2.65 

 
0.78 

 
C-03 

 
1.50 

 
20 

 
0.020 

 
14.83 

 
6.40 

 
5.39 

 
0.66 
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3.4. ANÁLISIS SISMORRESISTENTE 

3.4.1. GENERALIDADES  

Los sismos en el Perú son muy frecuentes por lo que frente a las 

costas peruanas se encuentra la falla sudamericana teniendo en 

alerta casi siempre a toda la población del territorio peruano. En el 

territorio peruano presenta 4 tipos de zonas según la sismología 

realizada en todo el territorio peruano, se tiene a las zona 01 que se 

encuentra en toda la costa del territorio peruano, la zona 02 que 

abarca gran parte de los andes peruanos (sierra), también la zona 03 

que se presenta en gran parte de la selva peruana y una pequeña 

fracción de la los andes peruanos, y por último se tiene la zona 04 que 

abarca la región Lorero y madre de dios pertenecientes a la selva 

peruana. 

Según la norma E.030 nos establece las condiciones y parámetros 

mínimos para que toda estructura o edificación tenga un 

comportamiento sísmico, y así poder evitar pérdidas humanas 

durante un sismo de media y o mayor envergadura.  

 
3.4.2. METRADO DE CARGAS VERTICALES 

De acuerdo a la norma E.020 toda edificación deberá ser capaz de 

soportar cualquier tipo de carga prevista durante su uso, las cargas 

de una edificación cualquiera está conformada por dos tipos de 

cargas, cargas muertas y cargas vivas. 

 
3.4.2.1. Cargas Muertas 

Se los considera a todo el peso real que conforma una 

edificación con la que está construida a estas cargas no se les 

pueden hacer variar o cambiar de posición por lo que se 

consideran el peso propio de una estructura o elemento, las 

cargas muertas de una edificación se componen de diversos 

elementos que serán mencionados a continuación: 
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Losa aligerada: 

La losa aligerada esta compuerta por ladrillos de arcilla de 

dimensiones variables, también cuenta con viguetas de 

concreto y acero que se ubican cada 0.40 m entre ejes, por 

ultimo lo conforma una losa de 5 cm de espesor de concreto y 

acero de temperatura, de acuerdo a la norma E.020 establece 

los siguientes valores para los diferentes espesores de losa: 

 

Figura 07: Cargas muertas en losas aligeradas 

Fuente: Norma E.020 cargas 

 
Columnas: 

Son elementos verticales y su principal función es de  

transmiten las cargas de toda una edificación hasta la 

cimentación del suelo.  

Para realizar el cálculo de su peso propio de las columnas se 

termina sacando su volumen de cada elemento y a este se le 

multiplica por una densidad del material que está compuesto 

que es el concreto, de acuerdo a las norma el concreto tiene 

una densidad de 2.40 Tn/m3 o 2400 kg/m3. 

 
Vigas: 

Son elementos estructurales comúnmente horizontales de una 

edificación, cumplen una función de recibir y resistir las cargas 
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de la losa aligerada mediante las viguetas y la vez apoyándose 

en sus dos extremos en las columnas respectivamente. 

En caso de las vigas seguir el mismo procedimiento de calculo 

que el de las columnas utilizar densidad 2400 kg/m3. 

 
Acabados: 

Los acabados de una edificación lo conforman las vestiduras en 

cielos rasos y también por otro lado  los contrapisos de los 

ambientes superiores de una losa aligerada. 

Para el cálculo de los acabados se tomara el siguiente valor de 

acuerdo a lo establecido en la norma de 150 kg/m2  

 
3.4.2.2. Cargas Vivas 

Estas cargas lo conforman todos los ocupantes móviles, 

materiales, equipos, etc. entre otros elementos que se puedan 

mover, la edificación contara con el análisis y diseño para 

soportar estas cargas adicionales ya previstas según su 

categoría. 

Para el cálculo de estas cargas vivas la norma E.020 establece 

un cuadro de cargas según el tipo de edificación se requiera 

diseñar. 
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Figura 08: Cargas vivas minimas repartidas 

Fuente: Norma E.020 cargas 

 

 

 



  

 61  
 

Coberturas: 

Según el artículo 7 de la norma E.020 para casos de 

edificaciones con coberturas se tendrá en cuenta una carga 

adicional de 30 Kg/m2. 

 

3.4.3. CALCULO DEL PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA 

Es la suma total de todos sus elementos que componen una 

edificación entre ellas son las vigas, columnas, losas, etc. A esto 

también se le suma la carga viva o sobrecarga según el tipo de 

edificación que está siendo diseñada, en otras palabras se podría 

decir que el peso total de una edificación es la suma de las cargas 

muertas y cargas vivas. 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL PESO TOTAL  

 

 

Figura 09: Distribucion de vigas 

Fuente: Elaboracion propia 

 

V-S V-S V-S V-S

V-P V-P V-P V-P                     V-P 4.00 m

V-S V-S V-S V-S

V-P V-P V-P V-P                      V-P 4.40 m

V-S V-S V-S V-S 

3.56 m 3.60 m 3.85 m 3.47 m

PLANTA 

c

c

c

c c c c c
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Figura 10: Elevacion de portico 

Fuente: Elaboracion propia 

 

a) Datos 

V-P 0.30 0.40 m h1= 3.3 m 

V-S 0.30 0.35 m h2= 2.85 m 

C 0.35 0.35 m       

       

Área total= 107.82 m2   F'y= 4200 kg/cm2 

P.Concreto= 2400  kg/m3  F'c= 210 kg/cm2 

P.losa= 300  kg/m2  E.losa= 0.2 m 

P.acabados= 150  kg/m2      

P.cobertura= 30  kg/m2      

S/C= 500 kg/m2      

              

 

b) Metrado de cargas 

 P0 P1 P2 

LOSA ALIGERADA        

(107.82 m2) x (300 Kg/m2)     32346.00 32346.00 

          

ACABADOS          

(107.82 m2) x (150 Kg/m2)     16173.00 16173.00 

          

COBERTURA DE TEJA         

(107.82 m2) x (30 Kg/m2)       3234.60 

          

ELEVACION EJE Y-Y

1.425

3.075

h2

h1 

1.65

4.40 m 4.00 m

c

c

c

c
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VIGAS PRINCIPALES         
(0.30x0.40x43.75 m) x (2400 
Kg/m3)    12600.00 12600.00 

          

VIGAS SECUNDARIAS         
(0.30x0.35x42.20 m) x (2400 
Kg/m3)    10634.40 10634.40 

          

COLUMNAS          

P2= (0.35x0.35x15x1.425m) x (2400 Kg/m3)     6284.25 

P1= (0.35x0.35x15x3.075m) x (2400 Kg/m3)   13560.75   

P0= (0.35x0.35x15x1.65m) x (2400 Kg/m3) 7276.50     

          

SOBRECARGA          

(50% de su carga categoría A)       

(132.38m2) x (500 Kg/m2)x(0.5)    33095.00   

   (Kg) 7,276.50 118,409.15 81,272.25 

c) Peso total  

𝑃𝑡 = 206,957.90 Kg 

 

3.4.4. ESTRUCTURACIÓN  

3.4.4.1. Predimensionamiento de Losa Aligerada  

De acuerdo a la norma E.060 para realizar el cálculo de 

espesores de losas aligeradas deben cumplir con ciertos 

criterios las viguetas deben ser de 10 cm de ancho y bloques 

de ladrillos de arcilla de 30 cm y una losa de concreto de 5 cm 

de espesor, cumpliendo con estas características la fórmula 

planteada por la norma para calcular es: 

 

ℎ =
ln

25
 

 

DONDE: 

h= espesor de la losa 

Ln= longitud de losa 

 

CALCULO DE ESPESOR DE LOSA 

De los planos tenemos Ln = 3.85 m 
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ℎ =
3.85 m

25
= 0.154 𝑚 ==> ℎ = 0.20 𝑚 

 

Correspondiente a una carga de 300 kg/m2 de peso propio de 

losa. 

 
3.4.4.2. Predimensionamiento de Vigas  

Estas se clasifican dos tipos de vigas pueden ser peraltadas o 

chatas, las vigas peraltadas se caracterizan por tener una 

dimensión superior con respecto a la losa aligera sobresaliendo 

de la losa esta puede ser visible a la vista humana, en cuanto a 

las vigas chatas estas son del mismo espesor que la losa 

aligerada y no presentan un desfase o sobresalen de la losa y 

no es visible en los cielos rasos. 

Para el predimensionamiento de las vigas se utilizó las 

siguientes fórmulas de acuerdo a la normatividad del RNE 

norma E.060 donde se utiliza considerando un peralte con el 

orden de L/10, L/11 y L/12, donde L= luz libre entre ejes: 

 
 El ancho mino no será menor que 0.25m ni mayor que el 

ancho de la columna medidos desde un ángulo 

perpendicular al eje de la viga. 

 

25𝑐𝑚 ≤ ℎ ≤ 2(ℎ𝑐 +
3d

4
) 

 
 El peralte efectivo de las vigas (d) será menor o igual a un 

cuarto de la luz libre. 

 

𝑑 ≤
1

4
 

 
 La relación que debe tener una viga ancho – peralte no 

deben ser menos a 0.3 
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h

d
≥ 0.3 

 
 
a) PREDIMENSIONAMIENTO VIGA PRINCIPAL (V-P) 

 

 Usaremos: L/11  

   h  L= 4.40 m  

 

              a 

  

ℎ =
4.40 m

11
= 0.40 𝑚 ==> ℎ = 0.40 𝑚 

 

 

 

Calculando el “a” de la viga  

Se tendrá en cuenta que para vigas principales el “a” mínimo es 

de 0.30m 

 

𝑎 =
h 

2
+ 0.05 = 0.25 𝑚 ==> 𝑎 = 0.30 𝑚 

 
 
ENTONCES V-P (0.30 X 0.40) 

 
 
b) PREDIMENSIONAMIENTO VIGA SECUNDARIA (V-S)        

 

 Usaremos: L/11  

   h  L= 3.85 m  

 

              a 

  

ℎ =
3.85 m

11
= 0.35 𝑚ℎ = 0.35 𝑚 
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Calculando el “a” de la viga  

Se tendrá en cuenta que para vigas secundarias el “a” mínimo 

es de 0.30m 

 

𝑎 =
h 

2
+ 0.05 = 0.225 𝑚𝑎 = 0.30 𝑚 

 
ENTONCES V-S (0.30 X 0.35) 
 

3.4.4.3. Predimensionamiento de Columnas 

Son elementos verticales que transmiten las cargas de la losa 

aligerada y las vigas de los diferentes niveles hasta la 

cimentación, las columnas conjuntamente con las vigas 

conformas el exoesqueleto de una estructura que recibe las 

cargas de sismo en sus diferentes sentidos en y-y o x-x estos 

tienen la capacidad de llevar y trasmitir toda la fuerza sísmica 

para mantenerse en pie durante y después de cada evento 

sísmico. 

Las columnas están sometidas a cargas axiales y momentos 

flectores respectivamente, en el análisis se avalúa en 

simultáneo para considerar cuál de estos gobierna más para 

contrarrestarlo y minimizar con cálculos y diseño. 

 

 Según la norma E.060 la resistencia especificada para las 

columnas no debe ser menor que 210 kg/cm2. 

 

𝑓′𝑐 ≥ 210kg/cm2 

 
 El ancho mínimo para las columnas serán de 30 cm según 

lo establecido por la norma. 

 

𝑑 ≥ 30 cm 
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 En los siguientes cuadros obtenemos formulas y 

coeficientes para verificación de columnas comúnmente 

utilizadas y vigentes. 

 

Cuadro Nº08: coeficientes de verificación y 

predimensionamiento. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA MÁS CARGADA 

CÉNTRICA 

 
COLUMNA C-1 

Formulas: 

𝑃𝑡 = Ainf. x Pserv.         ;        𝐴𝑐 =
Pt 

K x F′c
 

Donde: 

Pt= peso total  

Ainf.= área de influencia de la columnas 

Pserv.= peso de servicio 

Ac= área de columna 

K=coeficiente 

F’c= 210 kg/cm2 

 
a) Peso total que resistirá la columna 

𝑃𝑡 = (15.42 m2) x (1500 kg/m2) x (2 niveles)  

Categoria kg/m2 Tipo K

A 1500 Centrica 0.45

B 1250 Excentrica 0.35

C 1000 Esquina 0.35

Donde:

Tipo Formula H= altura de entrepisos

Centrica H/8

Excentrica H/9

Esquina H/10

VERIFICACION

CARGAS DE SERVICIO COEFICIENTE K
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𝑃𝑡 = 46,260.00 kg 

 
b) Área de columna 

𝐴𝑐 =
46,260.00 kg

0.45 x 210 kg/cm2
= 489.52 𝑐𝑚2 

 
c) Sección de columna cuadrada 

C-1 =  √489.52 𝑐𝑚2 

C-1 = 22.12    (25 X 25) 

 
d)  Verificación de la sección  

𝐶 − 1 =
2.85 m

8
= 0.35  

La sección no cumple por lo tanto se adoptara una sección 

cuadra de: C-1 (35 x35) 

 

 

 
e) Verificación por rigidez  

𝑅. 𝑣𝑖𝑔𝑎 ≤ R. column 

 
Calculando rigideces:  

𝑅. 𝑣𝑖𝑔𝑎 =
(30𝑥403)/12

440 cm
= 363.64  

 

𝑅. 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =
(35𝑥353)/12

330 cm
= 378.95 

 

363.64 ≤ 378.95 … … … … . . si cumple ok 

 
3.4.5. MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

3.4.5.1. Parámetros Sísmicos 

Para el análisis sísmico se consideró los parámetros de la 

norma E.030 describiendo los tipos de zonas y tipos de suelos 

que se mencionan a continuación. 
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ZONIFICACION (Factor de Zona “Z”) 

En el territorio peruano existen cuatro tipos de zonificación 

según la norma E.030 las cuales se distinguen en el siguiente 

cuadro: 

 

  

Figura 11: Zonificacion de zona 

Fuente: Norma E.030 diseño sismorresistente 

 

 
Para el distrito de Mache se ubica en la parte alta de la serranía 

a una altitud que bordea entre los 3000 y 3500 msnm. Teniendo 

el tipo de zona 3. 

 

TIPO DE SUELO (S) 

El  suelo donde se encuentra ubicado nuestro proyecto es de 

un suelo tipo S2, son suelos que presentan estratos intermedios 

que para llegar a la conclusión se determinó con el tipo de zona 

y el suelo que muestra la siguiente tabla. 

 

 

Figura 12: Factor de suelo 

Fuente: Norma E.030 diseño sismorresistente 
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FACTOR DE AMPLIACION SISMICA (C) 

Donde: 

𝐶 ≤ 2.5 

𝐶 = 2.5 
𝑇𝑝

T
 

Este coeficiente es el factor de ampliación como respuesta de 

la una estructura con respecto a la aceleración del suelo. 

𝑇 =  
ℎ𝑛

Ct
 

  

𝑇 =  
6.15 𝑚

35
= 0.1757 

 

𝐶 = 2.5 
0.6

0.1757
=  8.53  ≤ 2.5  

 

CALCULO DEL CORTANTE EN LA BASE 

𝑉 =  
𝑍𝑈𝐶𝑆

R
𝑥 𝑃 

 

Datos: 

Factor de zona: Z =   0.35 

Factor de uso: U =  1.5  

Factor de ampliación sísmica: C = 2.5  

Tipo de suelo: S2 =  1.15 

Coeficiente de reducción pórticos: R =  8  

Peso total de la estructura: P =     206.957 Tn 

 

𝑉 =  
(0.35𝑥1.5𝑥2.5𝑥1.15)

8
𝑥 206.957 = 39. 047 𝑇𝑛  
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FUERZAS CORTANTE EN CADA NIVEL 

 
Cuadro Nº09: cálculo de F. cortante en los niveles 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.6. ANALISIS DINAMICO 

El análisis dinámico de una edificación consiste en determinar sus 

periodos, frecuencias naturales y desplazamientos en cada nivel 

comprándolos con los mínimos permisibles según la norma E.030. 

Para el proyecto se considera hacer el análisis dinámico en los dos 

ejes X-X y Y-Y. 

 

RIGIDEZ.- para el cálculo de la rigidez en los pórticos se realizó 

mediante el proceso del método mutuo el cual se realizó mediante el 

cálculo manual y se llegó a los resultados que se presenta en el 

pórtico del análisis dinámico. 

 
MASAS.- el cálculo de masas no es más que la relación que existe 

entre el peso de una estructura y la gravedad, para ello se calculara 

con la siguiente formula: 

 

𝑚 =  
𝑃𝑖 

981 
= ⋯ … … . . (𝑇𝑛.

𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
) 

 
FRECUENCIA NATURAL.- para calcular la frecuencia natural del 

pórtico se utiliza la siguiente expresión.  

 

𝑊𝑛 =  √    
𝑘

𝑚
    =. . … … … (𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔) 

 

Piso h hi Pi hi x Pi α V 

2 2.85 6.15 118.409 728.216 0.731 28.537 

1 3.3 3.3 81.272 268.198 0.269 10.510 

∑       996.415 1.00 39.047 
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PERIODO DE VIBRACION.- el periodo natural no es más que el 

tiempo en que una estructura tarda en recorrer un ciclo de vibración 

libre, para estimar el valor se tendrá en cuenta la siguiente formula.  

 

𝑇 =  
2 𝜋

𝑊𝑛
   =. … … (𝑆𝑒𝑔. ) 

 
DESPLAZAMIENTOS.- para determinar los desplazamientos de cada 

nivel de los entrepisos de la edificación se utilizaron varias 

expresiones que se dan a conocer a continuación, como también las 

verificaciones según la norma E.30 de acuerdo a los desplazamientos 

máximos permitidos que se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 
Figura 13: Desplazamientos máximos 

Fuente: Norma E.030 diseño sismorresistente 

 
 

Fórmula para determinar el desplazamiento 

𝑈𝑖 =  
𝑉𝑖 (𝑇𝑛)

𝐾 (𝑇𝑛/𝑐𝑚)
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ANALISIS DINAMIENCO EN EL EJE X-X 

 

Figura 14: Regidez en columnas x-x 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Sumatoria de los ks de las columnas 

 

 
Análisis de los desplazamientos según la E.030 

Cuadro Nº10: Desplazamientos X-X 

 

 
Fuente: Elaboración propia   

 
Como se puede observar en el cuadro la estructura tiene un 

desplazamiento en cada nivel de piso que son 1 y 2, dichos 

desplazamientos están dentro del rango permisible de los 

desplazamientos máximos dados por la norma E.030 que es 0.007, 

obteniendo que la rigidez de las columnas en el eje X-X es lo 

suficientemente para soportar las cargas sísmicas. 

 

 

 

ANALISIS  EJE X-X

 

K2= 3.5988 5.7152 5.5842 5.649 3.6678

 

K1= 4.1871 5.2736 5.2091 5.241 4.2397

SUMATORIA DE LOS Ks

K2= 24.2150 (3 Porticos)= 72.6450 Tn/cm

K1= 24.1505 (3 Porticos)= 72.4515 Tn/cm

DESPLAZAMIENTOS EN EL EJE X-X

NIVELES V (Tn) P (Tn) K (Tn/cm) masas Wn (Rad/seg T (Seg) Desplazami E.030

2 28.5370 81.2723 72.6450 0.08285 29.6119 0.2122 0.0039 0.007

1 10.5100 118.4092 72.4515 0.12070 24.5000 0.2565 0.0015 0.007

∑ 39.0470
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ANALISIS DINAMIENCO EN EL EJE Y-Y 

 

Figura 14: Regidez en columnas y-y 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Sumatoria de los Ks de las columnas y luego multiplicadas por el nº 

de pórticos que presenta la estructura. 

 

 
Cuadro Nº11: Desplazamientos Y-Y 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el cuadro de desplazamientos x-x también muestra que está dentro 

del rango permisibles con respecto a la norma E.030, por lo tanto en 

este eje la rigidez de las columnas estarían en condiciones de poder 

soportar los eventos sísmicos. 

 
 
 
 

ANALISIS  EJE Y-Y

 

K2= 4.1272 6.5565 4.4119

K1= 4.4767 5.6857 4.6209

K2= 15.0956 (5 Porticos)= 75.4780 Tn/cm

K1= 14.7833 (5 Porticos)= 73.9165 Tn/cm

NIVELES V (Tn) P (Tn) K (Tn/cm) masas Wn (Rad/seg T (Seg) Desplazami E.030

2 28.5370 81.2723 75.4780 0.08285 30.1838 0.2082 0.0038 0.007

1 10.5100 118.4092 73.9165 0.12070 24.7464 0.2539 0.0014 0.007

∑ 39.0470
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3.4.6.1. Análisis  Modal 

En mundo actual hay diferentes tipos de materiales con los que 

están hechas las edificaciones, en Perú actual lo que más 

prevalece son de concreto armado por lo tanto el análisis modal 

nos permite predecir el comportamiento dinámico de una 

estructura, los periodos naturales y modos de vibración son 

calculados con la rigidez y las masas de cada nivel de la 

estructura.  

A1

A2

A1

A2

A1

A2

            

Modo 01                                    Modo 02                                 Modo 03 

Figura Nº18: Deformaciones  

Fuente: Elaboracion propia 

 

Cuadro Nº12: frecuencias y periodos naturales 

NIVEL 
EJE X-X EJE Y-Y 

Frecu. (rad/s) Periodo (seg) Frecu. (rad/s) Periodo  (seg) 

02 29.61 0.21 30.18 0.21 

01 24.50 0.26 24.75 0.25 

Fuente: elaboración propia  

 
3.4.6.2. Fuerza Cortante y Momento de Diseño Sísmico 

 
Fuerza cortante distribuida en altura: 

La fuerza cortante sísmica no es más que la acción sísmica que 

actúa en la base de una edificación, y que esta fuerza cortante 

debe ser distribuida en altura, es decir la fuerza cortante se 

distribuirá en todos los pisos de una edificación.  
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Método de Análisis: 

El método utilizado para determinar las fuerzas cortantes y 

momentos flectores en vigas y columnas fue el método Mutuo, 

este método es rápido y eficiente en casos de edificaciones de 

pequeñas envergaduras por lo tanto en la siguiente figura se 

muestra los resultados del análisis. 

 

 

Figura Nº19: Momentos en vigas y columnas 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Diagramas de fuerza cortante y momento flector: 

 

De acuerdo al diagrama de momento felctor en las columnas, 

se tiene que en la base de la estructura se generan momentos 

mucho mas mayores que en los niveles mas altos, se puede 

decir que el momento y el cortante en la base es mayor debido 

a que el sismo actua o ataca por los cimientos de una estructura 

cualquiera.  

 

 

 

M° = 21.810 34.639 23.308 KN-cm

Vc = 15.305 24.308 16.357 KN

M° = 21.810 34.639 23.308 KN-cm

M° = 26.785 34.021 27.649 KN-cm

Vc = 23.190 29.455 23.939 KN

M° = 49.743 63.182 51.348 KN-cm

Mvi Vc Mvder Mvi Vc Mvder

2° piso = 21.810 8.706 16.495 18.144 10.363 23.308

1° piso = 48.595 18.475 32.695 35.965 21.730 50.957
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                     Columnas                                                     Vigas  

 

 

 

Figura Nº20: Diagramas de fuerza cortante y momento flector 

Fuente: Elaboracion propia. 

 
3.4.7. JUNTA DE SEPARACION SISMICA 

De acuerdo a la norma E.030, nos precisa que en caso de viviendas 

colindantes con nuestro proyecto se debe tener en cuenta una 

separación sísmica “s” para evitar colisiones durante un evento 

sísmico, para esto la norma nos precisa opciones y plantea los 

siguientes parámetros de cálculo. 

 
a. La separación sísmica “s” no podrá ser menor que los 2/3 de los 

desplazamientos de los bloques de la estructura. 

 
b. Tampoco será menor que S=3+0.004(h-500). Donde s > 3 cm, 

además h = la altura total medida desde el nivel de terreno en (cm). 

 

Datos: 

h= 720 cm 

 

𝑆 = 3 + 0.004(720 − 500) = 3.88 cm 

3.88 cm > 3𝑐𝑚 … … … … . 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑘 
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3.5. DISEÑO Y ANALISIS ESTRUCTURAL 

3.5.1. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

3.5.1.1. Diseño de Vigas  

Para el diseño vigas y sus análisis estará objeto según la norma 

E.060 Concreto Armado, el primer procedimiento para poder 

hacer el análisis de nuestras vigas es determinar sus cargas 

distribuidas a lo largo de sus luces. 

De acuerdo al capítulo 9 (9.2) de la norma E.060 especifica la 

resistencia requerida para cargas muertas y cargas vivas  que 

debe soportar una viga, por lo tanto se debe hacer las siguientes 

combinaciones de cargas de acuerdo al tipo de edificación que 

se está diseñando que son las siguientes: 

 
Resistencias Requeridas 

 
U= 1.4 CM + 1.7 CV…………………….. (9-1) 

U= 1.25 (CM+CV) ± CS………………… (9-4) 

U= 0.9 CM  ± CS………………………… (9-5) 

 
Cuadro Nº13: Cargas distribuidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Momento Ultimo (Mu): 

Para la resistencia de los momentos últimos positivos en los 

nodos extremos de cada elemento será calculado según la 

combinación de momentos, pero de acuerdo a la norma E.060 

Descripcion V-100 V-101 V-102 V-103

Carga Muerta (CM) 10.23 KN/m 18.00 KN/m 11.35 KN/m 6.93 KN/m

Carga Viva (CV) 8.73 KN/m 18.27 KN/m 11.28 KN/m 5.64 KN/m

U= 1.4 CM + 1.7 CV 29.16 KN/m 56.26 KN/m 35.07 KN/m 19.29 KN/m

U= 1.25 (CM+CV) ± CS 23.70 KN/m 45.34 KN/m 28.29 KN/m 15.71 KN/m

U= 0.9 CM  ± CS 9.21 KN/m 16.20 KN/m 10.22 KN/m 6.24 KN/m

PRIMER NIVEL
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(21.5.2.2) estos momentos no deberán ser menores que la 

mitad de la resistencia a los momentos negativos es decir: 

Mu (+) ≥  
𝑀𝑢(−)

2
… … … . 𝑜𝑘  

 

Área de Acero: 

Para la determinación de las áreas de acero negativo y positivo 

utilizaremos la siguiente expresión en unidades de (KN.m). 

 

As = 315 
𝑀𝑢

𝑑(𝑐𝑚)
… … … . 𝑜𝑘 

 
Ajustes del acero en compresión:  

Para los aceros sometidos a compresión se tiene que hacer una 

verificación de la fluencia, si el acero colocado cumple con las 

verificaciones no se tendrá que hacer ninguna modificación, por 

otro lado si el acero no cumple con la fluencia este se 

aumentara el área de acero hasta que cumpla con lo 

especificado y el acero fluya, se tiene las siguientes fórmulas de 

verificación. 

 
 Fórmula de  “a” asumiendo que está fluyendo: 

 

a =  
(𝐴𝑠 − 𝐴′𝑠)𝐹𝑦

0.85. 𝐹′𝑐. 𝑏
 

 

Fórmula para determinar el “c” 

 

c =
𝑎

𝛽
 

Donde: 𝛽 = 0.81 

 

Calculo del “εs” para verificar si está fluyendo el acero: 

ε′s =
0.003

𝑐
 (𝑑′ − 𝑐) 
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ε′s =≥ 0.0021 𝑚𝑚. … … . . 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 

Fórmula para determinar la cuantía del acero colocado: 

 
1

𝜌
=

𝑏𝑥𝑑 

𝐴𝑠
  

Donde b y d en milímetros (mm) 

 

Formula de la cuantía de verificación de fluencia: 

𝜌1 =
1 

111
− (𝜌 − 𝜌′) 

 

ANALISIS DE LA VIGA V-101 (más cargada)  

Para llegar al análisis de acero en la viga dicho el caso es el 

objetivo de este análisis se realizó con los siguientes pasos. 

 
Primero: 

Calcular las cargas muertas y vivas distribuidas en la viga el 

cual se muestra en el cuadro nº19 para cada una de estas vigas, 

para llegas a dichas cargas es necesario tener en cuenta las 

ares tributarias de cada elemento, en el caso de las vigas 

secundarias se tomara a 1.00 m para ambos lados como 

estipula la normatividad.  

 

Segundo: 

Calculo de los momentos negativos y positivos de la viga, sin 

dejar de mencionar que para hacer estos cálculos se tiene que 

hacer las 3 combinaciones de cargas antes ya mencionadas, 

para lo cual se tiene tres momentos por cargas de gravedad y 

una por sismo, el método utilizado para el cálculo de los 

momentos es método dos ciclos se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro Nº14: Momentos de diseño 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tercero: 

Las combinaciones de los momentos para determinar la 

envolvente de la viga el cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº15: Combinación de momentos de Diseño (según la 

norma E.060 Capitulo 9-9.2) 

 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Wu = 56.26 KN/m 56.26 KN/m

CM = 25.20 KN/m 25.20 KN/m

C  = 0.350 0.35 0.35 0.35

CD = 0.009 0.009 0.010 0.010

MCM = -40.66 -40.66 -33.60 -33.60 KN.m 

MCT = -90.76452 45.38 -90.76 -75.01 37.51 -75.01 KN.m 

TRASL = -0.27 0.13 -0.43 -0.39 0.20 -0.18 KN.m 

-91.03 0.22 -91.19 -75.40 0.09 -75.19 KN.m 

DIST = 0.86 -0.15 -0.16 0.78 KN.m 

DIST  = 0.86 -26.96 33.70 0.78 KN.m 

M ° EJE = -90.17 45.73 -118.15 -41.70 37.79 -74.41 KN.m 

V (ISOST) = 123.77 123.77 112.52 112.52 KN

v*a /3  ó  V*a/6  = 14.44 7.22 14.44 13.13 6.56 13.13 KN.m 

M° DISEÑO  = -75.74 38.51 -103.71 -28.57 31.23 -61.28 KN.m 

RESISTENCIA REQUERIDA: Mizq. Mc Mder. Mizq. Mc Mder.

Wu = 1.4CM + 1.7CV -75.74 38.51 -103.71 -28.57 31.23 -61.28

-75.74 38.51 -103.71 -28.57 31.23 -61.28

-61.02 31.03 -39.17 -78.53 25.16 -49.37

Wu = 1.25 ( CM + CV) + CS 46.44 6.33 -30.54 33.43 9.75 -48.42

-14.58 37.35 -69.71 -45.10 34.90 -97.79

-61.02 31.03 -39.17 -78.53 25.16 -49.37

Wu = 1.25 ( CM + CV) -  CS 46.44 -6.33 -30.54 33.43 -9.75 -48.42

-107.46 37.35 -8.63 -111.96 34.90 -0.95

-21.75 11.06 -33.76 -3.36 8.95 -17.57

Wu = 0.90 CM + CS 46.44 6.33 -30.54 33.43 9.75 -48.42

24.69 17.39 -64.30 30.07 18.70 -66.00

-21.75 11.06 -33.76 -3.36 8.95 -17.57

Wu = 0.90 CM - CS 46.44 -6.33 -30.54 33.43 -9.75 -48.42

-68.19 17.39 -3.22 -36.79 18.70 30.85

MAXIMO NEGATIVO : -107.46 0.00 -103.71 -111.96 0.00 -97.79

MAXIMO POSITIVO : 24.69 38.51 -3.22 30.07 34.90 30.85
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Cuarto: 

Análisis de la envolvente después de la combinación de los 

momentos, para después hacer el cálculo del área de acero 

requerido para cada tramo. 

 
Cuadro Nº16: envolvente y área de acero (según la norma 

E.060 - 21.5.2.2) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Quinto: 

Análisis del área de acero colocado, estas áreas deberán tener 

un valor por encima del área de acero requerido tal como se 

muestra en el siguiente cuadro.   

 
Cuadro Nº17: Acero colocado y cuantía 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sexto:  

Verificación del acero colocado por compresión para ver si el 

acero está fluyendo, se realizara la verificación en las seis 

secciones de los dos tramos de la viga respectivamente. 

 

 

ENVOLVENTE

MAXIMO NEGATIVO : 107.46 25.93 103.71 111.96 27.99 97.79 KN.m

MAXIMO POSITIVO : 53.73 38.51 51.86 55.98 34.90 48.90 KN.m

ACERO REQUERIDO

As* =  315*Mu/d  = 940 227 907 980 245 856 mm2

As* =  315*Mu/d  = 470 337 454 490 305 428 mm2

ACERO COLOCADO

As ( -) = 966 568 1136 1136 568 966 mm2

As  (+ ) = 568 568 568 568 568 568 mm2

CUANTIA

1/ρ = b*d /As  =  112 190 95 95 190 112

1/ρ = b*d /As  =   190 190 190 190 190 190
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Sección 3-3 y 4-4 

d

d'

e's

c

es

0.003

A's

As

E.N

 

 

 

Datos: 

As= 1136.00 mm2 

A’s= 568.00 mm2 

d= 360.00 mm 

d’= 40.00 mm 

Fy= 420 MPa 

F’c= 21 MPa 

 

Calculamos el “a” asumiendo que está fluyendo  

a =  
(𝐴𝑠 − 𝐴′𝑠)𝐹𝑦

0.85. 𝐹′𝑐. 𝑏
 

 

a =  
(1136 − 568)420

0.85 ∗ 21 ∗ 300
= 44.55 𝑚𝑚 

 

c =
𝑎

𝛽
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c =
44.55

0.81
= 55.00 

 

Calculo del desplazamiento “ε’s”  

ε′s =
0.003

𝑐
 (𝑑′ − 𝑐) 

 

ε′s =
0.003

55
 (55 − 40) = 0.00082 

 

ε′s ≥ 0.0021 𝑚𝑚. … … . . 𝑜𝑘 

0.00082 ≥ 0.0021 𝑚𝑚. … … . 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 

 

 

 

Calculo del A’s necesario para que fluya 

𝜌1 =
1 

111
− (𝜌 − 𝜌′) 

 

𝜌1 =
1 

111
− (

1 

95
−

1 

190
) = 3.74 𝑥 10−3 

 

𝐴′𝑠 =  𝜌1 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 

𝐴′𝑠 =  6.78 𝑥 10−3 𝑥 300 ∗ 360 = 403.92 𝑚𝑚2  

𝐴′𝑠 =  1136 − 403.92 = 732.08 𝑚𝑚2 

𝐴′𝑠 =  2 𝜙 3/4" +  1 𝜙 5/8" …..el acero a compresión está 

fluyendo. 
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Cuadro Nº18: Acero verificado por compresión 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Séptimo: 

Calculo de los estribos de la viga (101), para la distribución de 

los estribos se realizara por las dos verificaciones de estribos 

por corte y confinamiento. 

 

 

Cuadro Nº19: Calculo de estribos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ACERO VERIFICADO POR COMPRESION

As ( -) = 966 568 1136 1136 568 966 mm2

As  (+ ) = 568 966 767 767 966 568 mm2

1/ρ = b*d /As  =  112 190 95 95 190 112

1/ρ = b*d /As  =   190 112 141 141 112 190

w = 20 / (1/ρ)   =  0.179 0.105 0.210 0.210 0.105 0.179

w = 20 / (1/ρ)   =  0.105 0.179 0.142 0.142 0.179 0.105

w ( 1 - 0.59w) = 0.160 0.099 0.184 0.184 0.099 0.160

w ( 1 - 0.59w) = 0.099 0.160 0.130 0.130 0.160 0.099

øMn = 117.58 72.50 135.40 135.40 72.50 117.58 KN.m

øMn = 72.50 117.58 95.63 95.63 117.58 72.50 KN.m

ø = 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

b = 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 m

d = 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 m

F'c = 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

ø.F'c *b*d^2 = 734.832 734.832 734.832 734.832 734.832 734.832 KN.m

CALCULO DEL CORTANTE DE DISEÑO PARA EL PRIMER TRAMO:  Vu :

CM = 18.00 KN/m 18.000 KN/m KN/m

CV = 18.27 KN/m 18.270 KN/m KN/m

Ln = 4.050 m 3.650 m

Wu = 1.25 ( CM + CV) =   45.34 KN/m 45.338 KN/m

MPR = 100.69 188.06 121.70 163.30 KN.m

V ISOST. = 91.81 91.81 82.74 82.74 KN

V HIPER. = -71.30 71.30 -78.08 78.08 KN

Vu = 20.51 163.10 4.66 160.82 KN

MPR = 163.30 121.70 188.06 100.69 KN.m

V ISOST. = 91.81 91.81 82.74 82.74 KN

V HIPER. = 70.37 -70.37 79.11 -79.11 KN

Vu = 162.18 21.44 161.85 3.63 KN

PRIMER CASO

SEGUNDO CASO
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Procedimiento para el cálculo de los estribos con d/2 y d/4, el 

procedimiento para este cálculo es el siguiente: 

 

 

  

 

 

Vu  = 163.104 KN

b = 30.000 cm

d = 36.000 cm

Ln = 4.050 m      depende el Vu

wu = 56.259 KN/m   cacularlo de : 1.4CM +1.7CV

(øVc)   =  b*d/15.10  (toto en cm )

(øVc)   = 71.52 KN

(øVc /2 )   = 35.76 KN

øVs minimo = 2 * ø * Av * Fy

S (esp.) =              øVs             ESTRIBO DE ø3/8 AV = 142 mm2

d /2  = 101.39 Kn Fy = 420 Mpa

d /3  = 152.08 Kn ø = 0.85

d /4  = 202.78 Kn

CALCULO DEL CORTANTE DE DISEÑO PARA EL PRIMER TRAMO:  Vu :  ES EL MAYOR DE AMBOS CASOS :

Calculo del cortante nominal del concreto (øVc) : 

Hallamos la reistencia nominal del acero      (øVs) = ø* Av*Fy*d/S  con estribos de ø3/8  y ø =0.85

ESTRIBOS A d/4 :

d / 4  = 9 cm

S = 8.5 cm  redondear al menor

calculando   øVs  que se tendra a este espaciamiento:  

øVs'  = ( (d /4 ) /s )  * øVs

øVs'  = 214.70 KN

1     = Wu

X     = Vu - øVs'

1     = 56.259

X     = 51.600

X     = 0.917 m

Xe   = 0.867 m

N°  Estrib  = 

N°  Estrib  = 10.202

Xe  / s  todo en metros
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d /  2  = 18 cm

S = 15 cm

calculando   øVs  que se tendra a este espaciamiento:  

øVs'  = ( (d /2 ) /s )  * øVs

øVs'   = 121.67 KN

1     = Wu

X     = øVs'(d/3) - øVs'

1     = 56.259

X     = 93.038

X     = 1.654 m

Xe   = 1.654 m

N°  Estrib  = 

N°  Estrib  = 11.025

Xe  / s  todo en metros

ESTRIBOS A d/2 :::
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3.5.1.2. Diseño de Losa Aligerada 

 
Las losas aligeradas son estructuras que aligera la carga 

muerta, en comparación con las losas macizas estas losas 

aligeradas son más eficientes en media y grandes luces, y las 

losas macizas son más utilizables para luces más pequeñas. 

 
Para el cálculo del acero en viguetas de la losa aligerada se 

tomara en cuenta cargas distribuidas tanto de cargas muertas y 

cargas vivas, como también para los cálculos de las viguetas se 

tomó en cuenta las fórmulas para determinar los momentos y 

cortes de coeficientes ACI.  

 

 

Figura Nº21: Coeficientes para momentos ACI 

Fuente: ACI (American Concrete Institute) 

0.40

0.10

0
.1

5

 

Metrado de cargas 

WD: 

P. losa = (300 Kg/m2) (0.40 m) =  120 kg 
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P. acab. = (150 Kg/m2) (0.40 m) = 60 kg 

                                             WD= 180 kg 
 

WL: 

S/carga= (500 Kg/m2) (0.40 m) = 200 kg 

                                             WL= 200 kg 
Wu= 1.4WD + 1.7 WL 

Wu= 1.4 (180) + 1.7 (200) = 592 Kg/m 

 

Determinación del área de acero en las viguetas, se terminara 

en los aceros negativos y positivos con la siguiente expresión: 

𝑎 =  
𝐴𝑠 𝑥 𝐹𝑦

0.85 𝑥 𝐹′𝑐 𝑥 𝑏
 

 

𝐴𝑠 =  
𝑀𝑢

 𝜙 𝐹𝑦(𝑑 −
𝑎
2

)
 

 

Momento ultimo de diseño 

 
𝑀𝑢 =   𝜙. 𝑤 𝐹𝑐 𝑏𝑑2 (1 − 0.059𝑤) 

 

La verificación para las viguetas es por cortante donde 

debe cumplir con el siguiente parámetro: 

 
𝜙𝑉𝑛 ≥  𝑉𝑢 … … … … . 𝑜𝑘 

 
También se calculara el Vc que es la resistencia nominal 

al cortante del concreto, como también el Vs siendo este la 

resistencia al cortante proporcionado por el refuerzo del 

cortante. 

 

𝑉𝑐 =  0.53√𝑓 ′𝑐  𝑏𝑤 𝑑                         

 

𝑉𝑠 = 1.10√𝑓′𝑐 𝑏𝑤 𝑑  
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As(-)

As(+)

 

Cuadro Nº20: Acero en viguetas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El acero en las viguetas que se muestra está en unidades de 

mm2, y han sido verificadas por cortante según especifica las 

formulas ya mencionadas, para mayor detalles del acero 

colocado en las viguetas ver plano de losa aligerada. 

 

3.5.1.3. Diseño de Columnas 

 
Las columnas son elementos estructurales que su principal 

función es soportar cargas de compresión, transmitir las cargas 

de los pisos superiores a la planta más baja para luego 

transmitirlo mediante la cimentación al suelo. 

592.00 Kg/m 592.00 Kg/m 592.00 Kg/m 592.00 Kg/m

L= 3.56 3.6 3.85 3.47

Mtos 312.62 682.07 750.28 767.23 479.52 697.48 797.72 548.43 877.49 712.82 648.02 297.01 Kg.m 

As= 0.5405 1.1794 1.2973 1.3266 0.8291 1.2060 1.3793 0.9483 1.5173 1.2325 1.1205 0.5136 cm2

a= 1.2719 0.6937 3.0525 3.1214 0.4877 2.8377 3.2455 0.5578 3.5700 2.9001 0.6591 1.2084

As= 0.5351 1.1473 1.3582 1.3920 0.8016 1.2539 1.4531 0.9187 1.6155 1.2841 1.0889 0.5074 cm2

a= 1.2591 0.6749 3.1957 3.2752 0.4715 2.9504 3.4191 0.5404 3.8011 3.0213 0.6405 1.1939

As= 0.5349 1.1466 1.3645 1.3989 0.8012 1.2585 1.4614 0.9183 1.6279 1.2891 1.0883 0.5072 cm2

a= 1.2586 0.6745 3.2106 3.2916 0.4713 2.9611 3.4385 0.5402 3.8302 3.0331 0.6401 1.1934

As= 0.5349 1.1466 1.3652 1.3997 0.8012 1.2589 1.4623 0.9183 1.6294 1.2896 1.0882 0.5072 cm2

As= 53.490 114.661 136.516 139.969 80.122 125.889 146.231 91.825 162.942 128.957 108.824 50.719 mm2

ACERO COLOCADO

As(-) 71.0 199.0 199.0 129.0 199.0 199.0 129.0 71.0 mm2

As(+) 129.0 129.0 129.0 129.0 mm2
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En el diseño de las columnas se considera que los momentos 

flectores y las cargas axiales actúan en simultáneo al mismo 

tiempo, y se lo denomina flexocompresión. En el diseño por 

flexión se tiene presente un problema adicional que es la 

esbeltez del elemento. 

 
Esbeltez de columna  

La esbeltez de una columna se evalúa utilizando un factor de 

corrección, este corrige el momento debido a las cargas por 

gravedad, como también corrige los momentos debido a 

desplazamientos laterales producidos por los sismos. 

 

𝑀𝑐 = 𝛿1 𝑀𝑢𝑣 +  𝛿2 𝑀𝑢𝑠 

 

Donde: 

Muv = Momentos debido a cargas verticales amplificadas. 

Mus = Momentos debido a cargas de sismo. 

δ1 = Factor de corrección por esbeltez local. 

δ2 = Factor de corrección por esbeltez global. 

Cuadro Nº21: Cargas por columnas 

Columnas Ubicación  
Dimensiones 

Pu (kg) Pu (Tn) 
a  b 

C1-a céntrica 0.35 0.35 29654.34 29.65 

C1-b excéntrica 0.35 0.35 20572.70 20.57 

C1-c excéntrica 0.35 0.35 16965.54 16.97 

C1-d esquina 0.35 0.35 10767.97 10.77 

Fuente: Elaboración propia 
Procedimiento de cálculo del acero en columna céntrica más 

cargada. 
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Sección de la columna para el cálculo del acero en las cuatro 

caras, como las dimensiones de la columna es cuadrada se 

calculara en una sola cara sentido x-x. 

 

𝛿 =
ℎ − 2𝑋

ℎ
… … … 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋 = 10% 𝑑𝑒 (𝑏 𝑜 ℎ) 

 

𝛿 =
35 − 2(3.5)

35
= 0.80  

Procedemos a calculas los coeficientes de iteración para 

el diagrama que le corresponde. 

M= 11.42 Tn.m

Pu= 29.65 Tn
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𝐾𝑛 =
𝑃𝑢

𝐴𝑔 .  𝐹𝑐
 

𝐾𝑛 =
29654.35 𝐾𝑔

(0.65)  (35𝑥35)(210)
= 0.177 

 

𝑅𝑛 =
11.42 𝑥 105𝑘𝑔. 𝑐𝑚

(0.65)(35𝑥35)(210)(35)
= 0.195 

 

Para la cuantía tenemos un mínimo de 1% y un máximo de 6% 

según los ábacos de iteración. 

Según Abaco la cuantía es de 1.4 % entonces: 

 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝑏ℎ 

𝐴𝑠 =  0.014 𝑥 (350 𝑚𝑚)(350 𝑚𝑚) = 1715 𝑚𝑚2  

Tenemos el siguiente acero solo en dos caras eje x-x: 

 

4 𝜙 3/4"  + 4 𝜙 5/4" 

 

Cuadro Nº22: Acero colocado en columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Columnas Ubicación  
Dimensiones Mts 

(Tn.m) a  b 

C1-a céntrica 0.35 0.35 11.42 

C1-b excéntrica 0.35 0.35 8.12 

C1-c excéntrica 0.35 0.35 10.96 

C1-d esquina 0.35 0.35 7.83 

       
ACERO COLOCADO     

C1-a 4 𝜙 3/4" + 8 𝜙 5/8”  

C1-b 4 𝜙 3/4" + 8 𝜙 1/2”  

C1-c  4 𝜙 3/4" + 4 𝜙 5/8” + 4 𝜙 1/2”  

C1-d  4 𝜙 3/4" + 4 𝜙 5/8”   
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3.5.1.4. Diseño de Cimentación  

 
Las cimentaciones son aquellas estructuras encargadas de 

transmitir las cargas verticales de una edificación al terreno, 

distribuyéndolas al suelo de tal manera que no supere la presión 

admisible ni produzcan cargas zonales, debido a que la 

resistencia del suelo en general es menor en comparación con 

las columnas o muros. 

Las cimentaciones son muy importantes ya que todos sus 

elementos soportan a la superestructura, la estabilidad en una 

edificación depende en gran parte del tipo del terreno en que se 

construirá. 

En muchos casos las cimentaciones no solo transmiten las 

cargas o compresiones, si no que mediante los esfuerzos de 

rozamiento y adherencia estas llegan a soportar cargas 

horizontales, por otro lado a pesar de cumplir sus funciones 

principales los cimientos han de cumplir otros propósitos: 

 
- la cimentación debe ser lo suficientemente resistente 

para no fallar por corte. 

 
- Debe soportar los esfuerzos de flexión que produce un 

suelo, para lo cual generalmente se dispone de 

armaduras de acero en la cara inferior de la cimentación. 

 

- La cimentación deberá acomodarse a posibles 

movimientos que presente el terreno. 

 

- Soportar las agresiones del terreno y del agua si los 

hubiera. 

 

Cimentaciones superficiales: 

Las cimentaciones superficiales son aquellas que se apoyan en 

capas de suelos superficiales o poco profundos, esto por tener 

un suelo con suficiente capacidad portante y por ser 
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edificaciones de pesos maso menos livianos en comparación 

con edificios u obras de arte, las cimentaciones superficiales se 

clasifican en: 

 
- Cimentaciones ciclópeas  

- Zapatas  

 Zapatas aisladas  

 Zapatas conectadas  

 Zapatas  

- Losas de cimentación  

 

Zapatas:  

Una zapata es una ampliación de la base de una columna o 

muro, que tiene por objeto transmitir la carga al subsuelo a una 

presión adecuada a las propiedades del suelo. Las zapatas que 

soportan una sola columna se llaman individuales o zapatas 

aisladas, la zapata que se construye debajo de un muro se 

llama zapata conectadas, y una zapata soporta varias columnas 

se llama zapata combinada. 

 

Cuadro Nº23: Cargas de servicio 

Zapatas Ubicación  
Pservicio 

(kg) 
Pservicio 

(Tn) 

qadm. qadm. 

(Kg/m2) (Tn/m2) 

Z-1 céntrica 28871.28 28.87 6590.00 6.59 

Z-2 excéntrica 20572.70 20.57 6590.00 6.59 

Z-3 excéntrica 16965.54 16.97 6590.00 6.59 

Z-4 esquina 10767.97 10.77 6590.00 6.59 

 Fuente: Elaboración propia  

 

El qadmisible necesario para el cálculo de cimentaciones es 

proporcionado gracias al estudio de mecánica de suelos que 

fueron analizados en los laboratorios de la universidad.  
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PROCEDIMIENTO DE CALCULOS 

Zapata (Z-1) 

 

𝐴𝑧 =
𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝜎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
… … … … … … .01 

 

𝑍 − 1 = √
𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝜎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
… … … … … … .02 

 

Verificación de zapata donde: 

 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐾 𝑥 𝐴𝑧
 ≤ 𝑞𝑎𝑑𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 … … … … … … 03 

 
Donde: 

K= 0.9 para suelos rígidos 

K= 0.8 para suelos intermedios 

K= 0.7 para suelos flexibles 

 

Entonces: 

El 1.15 es un porcentaje de 15% como un factor de seguridad 

utilizado solo para cimentaciones. 

 

𝐴𝑧 =
1.15(28871.28)𝑘𝑔

6590 𝑘𝑔/𝑚2
=  5.04 𝑚2 

 

𝑍 − 1 = √5.04 = 2.24 ==> 2.25 𝑚 

 

Verificación de zapata  

(28871.28)𝑘𝑔

0.90 𝑥 (2.25𝑥2.25)
=  6336 ≤  6590 … … . . 𝑜𝑘 

 

La zapata Z-1 tendrá una sección cuadra por lo tanto sus 

dimensiones sean de 2.25 x 2.25 m. 
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Zapata (Z-2) 

 
Entonces: 

El 1.15 es un porcentaje de 15% como un factor de seguridad 

utilizado solo para cimentaciones. 

 

𝐴𝑧 =
1.15(20572.70)𝑘𝑔

6590 𝑘𝑔/𝑚2
=  3.59 𝑚2 

 

𝑍 − 2 = √3.59 = 1.89 ==> 2.00 𝑚 

 

Verificación de zapata  

(20572.70)𝑘𝑔

0.80 𝑥 (2 𝑥 2)
= 6428 ≤  6590 … … . . 𝑜𝑘 

 
La zapata Z-2 tendrá una sección cuadra por lo tanto sus 

dimensiones sean de 2.00 x 2.00 m. 

 

Zapata (Z-3) 

 
Entonces: 

El 1.15 es un porcentaje de 15% como un factor de seguridad 

utilizado solo para cimentaciones. 

 

𝐴𝑧 =
1.15(16965.54)𝑘𝑔

6590 𝑘𝑔/𝑚2
=  2.96 𝑚2 

 

𝑍 − 3 = √2.96 = 1.72 ==> 1.80 𝑚 

 

Verificación de zapata  

(16965.54)𝑘𝑔

0.80 𝑥 (1.8 𝑥 1.8)
=  6545 ≤  6590 … … . . 𝑜𝑘 

 

La zapata Z-3 tendrá una sección cuadra por lo tanto sus 

dimensiones sean de 1.80 x 1.80 m. 
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Zapata (Z-4) 

 
Entonces: 

El 1.15 es un porcentaje de 15% como un factor de seguridad 

utilizado solo para cimentaciones. 

 

𝐴𝑧 =
1.15(10767.97)𝑘𝑔

6590 𝑘𝑔/𝑚2
=  1.88 𝑚2 

 

𝑍 − 4 = √1.88 = 1.37 ==> 1.50 𝑚 

 

Verificación de zapata  

(10767.97)𝑘𝑔

0.80 𝑥 (1.5 𝑥 1.5)
=  5982 ≤  6590 … … . . 𝑜𝑘 

 

La zapata Z-4 tendrá una sección cuadra por lo tanto sus 

dimensiones sean de 1.50 x 1.50 m. 

 

CALCULO DE VIGA DE CIMENTACIÓN  

V-C 201 0.30 x 0.50  

         

P=166.43 KN                                           P=283.23 KN 

 

 

 1.65 m 

 

 

 

                                4.58 m 

qadm= 64 KN/m2 

Predimensionamos la viga de cimentación la cual es de 0.30 x 

0.50 m, determinamos su peso propio de la viga 

 

Pp= 24 x 0.30 x 0.40 x 1.65 = 5.96 KN 

Z-3 Z-1 
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        166.43 KN                                                        5.96 KN                        Q1 

 

 

 

 

 

        0.83 m 

 

                  0.73             1.70  

                                                                       3.48 m 

 

Calculamos el Q1 necesario: 

 

5.96 𝐾𝑁 𝑥 1.7 𝑚 = 10.13 𝐾𝑁. 𝑚 

𝑄1 𝑥 3.48 𝑚 = 3.48 𝑄1 𝐾𝑁. 𝑚 

166.43 𝐾𝑁 𝑥 0.73 𝑚 = 160.66 𝐾𝑁. 𝑚  

Entonces: 

120.66 = 10.13 + 3. .48 𝑄1 

 𝑄1 = 31.76 𝐾𝑁 

Calculo del qadm. Con la nueva area de zapata  

 

𝑞𝑎𝑑𝑚. =
5.96 + 166.43 + 31.76

1.80 𝑥3.20
=  51.55 𝐾𝑁/𝑚2 

 
Calculamos el acero de la zapata 3  

 
Hallando vuelo “v” 

𝑣 = 1.80 − 0.35 = 1.45 𝑚 

Hallado “d” 

𝑑 = 3.2√51.55 𝑥 1.45 = 28 𝑐𝑚 

Calculamos el momento  

𝑀 =  1.5(51.55)(0.8)(1.45) = 89.70 𝐾𝑁. 𝑚 

C-1 = 35 X35 
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Calculo de acero  

𝐴𝑠 =
270 𝑥 89.70

28
=  864.96 𝑚𝑚2 

𝑆 =
200 𝑥 100 𝑐𝑚

864.96
=  23.1 ====> 20𝑐𝑚 

Acero colocado: 𝜙 5/8" @ 0.20 m 

  

Calculo de acero para zapata 1 

𝑄2 = 𝑄 − 𝑄1 

𝑄2 = 283.23 − 31.76 = 251.47 𝐾𝑁 

Hallando vuelo “v” 

𝑣 = 2.25 − 0.35 = 1.90 𝑚 

Hallado “d” 

𝑑 = 3.2√51.55 𝑥 1.90 = 32 𝑐𝑚 

Calculamos el momento  

𝑀 =  𝐹 𝑥 𝑞𝑎𝑑𝑚 𝑥 𝐵 𝑥 𝑣 

𝑀 =  1.5(51.55)(0.8) (
1.902

2
) = 111.66 𝐾𝑁. 𝑚 

Calculo de acero  

𝐴𝑠 =
270 𝑥 111.66

32
=  942.13 𝑚𝑚2 

𝑆 =
200 𝑥 100 𝑐𝑚

942.13
=  21.22 ====> 20𝑐𝑚 

Acero colocado: 𝜙 5/8" @ 0.20 m 

 
Diseño de la viga (v-c 201) 

  37.72 KN 

                           31.76 KN 

 

𝑉𝑎 = 1.5 (31.76 + 5.96) = 56.58 𝐾𝑁 
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Calculo del momento  

 
𝑀𝑢 = 𝐹(𝑄1(𝐿 − 𝐵) + 24(𝑏 𝑥 ℎ)) 

𝑀𝑢 = 1.5(31.76(4.58 − 1.80) + 24(0.30 𝑥 0.50)) 

𝑀𝑢 = 137.84 𝐾𝑁. 𝑚) 

Calculo del acero requerido 

𝐴𝑠 =
300 𝑥 𝑀𝑢

𝑑
 

𝐴𝑠 =
300 𝑥 137.84

40
= 1033.80 𝑚𝑚2 

Acero colocado: 6 𝜙 5/8" + 4 𝜙 1/2"  

Estribos de 𝜙 3/8" @ 0.20 m 
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3.6. INSTALACIONES SANITARIAS 

3.6.1. GENERALIDADES 

El proyecto de instalaciones sanitarias de la comisaria PNP del Distrito 

de Mache se desarrolló de acuerdo a los parámetros del RNE – IS.010 

teniendo en cuenta las consideraciones arquitectónicas de la 

edificación. 

Debido a las características arquitectónicas y servicios de agua 

potable en la ciudad de mache se decide hacer el sistema de 

abastecimiento de agua indirecto, es decir (cisterna – tanque elevado) 

el cual nos permite almacenar el volumen necesario para dotar de 

agua a toda la edificación durante las 24 horas del día 

respectivamente.   

 
3.6.1.1. Numero requerido de aparatos sanitarios 

 

Los aparatos sanitarios deberán ser instalados siguiendo los 

parámetros de la norma IS.010, también se tendrá en cuenta 

las pendientes mínimas para cada tipo de tubería instalada en 

la edificación, el número de aparatos sanitarios serán 

calculados por unidad tal como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro Nº24: Aparatos sanitarios 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

INODORO LAVATORIO LAVADERO URINARIO DUCHAS

Primer nivel

ss-hh Mujeres 1.00 1.00 --- --- ---

ss-hh Hombres 1.00 1.00 --- --- ---

ss-hh jefatura 1.00 1.00 --- --- 1.00

Segundo nivel

ss-hh suboficiales 2.00 2.00 --- 1.00 2.00

ss-hh oficiales 1.00 1.00 --- --- 1.00

cocina --- --- 1.00 --- ---

Total 6.00 6.00 1.00 1.00 4.00

AMBIENTES
APARATOS SANITARIOS
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3.6.2. SISTEMA DE AGUA FRÍA 

3.6.2.1. Dotación de Agua 

Para la dotación del agua de la comandancia se realizará de 

acuerdo a los parámetros de dotaciones en la IS.010, como 

también se calculara las unidades de descarga para cada 

aparato sanitario como se indica en la siguiente tabla: 

 

 

 

Figura Nº22: Unidades de descarga 

Fuente: Norma IS.010  del RNE. 

 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías de la red de 

distribución de agua fría se calculara según la velocidad que 

tienen los tramos calculados, para este se verificara según el 

siguiente cuadro de velocidades.  
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Figura Nº23: Diametros de tuberia agua 

Fuente: Norma IS.010  del RNE. 

 

Cuadro Nº25: Dotaciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Calculo del volumen de la cisterna y el tanque elevado según la 

dotación de agua requerida. 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =  
3633.32 𝑙𝑡

1000 𝑙𝑡/𝑚3
= 3.63 𝑚3  

 
Volumen de cisterna: 

𝑉𝑐𝑖𝑠𝑡. =  
3

4
 𝑥 3.63 = 2.7 𝑚3 

 
Volumen de tanque elevado: 

𝑉𝑐𝑖𝑠𝑡. =  
1

3
 𝑥 3.63 = 1.2 ====> 1100 𝑙𝑡𝑠

DOTACION/d CANTIDAD AREA m2 TOTAL

Primer nivel

Oficinas 6.00 L/m2 5.00 49.92 299.52 L/d

dormitorio 500.00 L/d 1.00 --- 500.00 L/d

calabozo 600.0 L/cam 2.00 --- 1200.00 L/d

Segundo nivel

Oficinas 6.00 L/m2 2.00 22.30 133.80 L/d

dormitotio 500.00 L/d 2.00 --- 1000.00 L/d

cocina 500.00 L/d 1.00 --- 500.00 L/d

3633.32 L/dTotal 

AMBIENTES
DOTACIONES
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3.6.2.2. Calculo de las Redes de Agua 

Cuadro Nº26: cálculo de red de agua 

 

Fuente: Elaboración propia

S(recalcula) Pres. parcial Pres. final

FISICA EQUIVALEN TOTAL (m) (m)

A - B 1.55 2.66 4.21 2 0.23 140 4.18 17 20 80 0.16 1.4 0.038434883 2.00 2.16

B - C 1.43 2.24 3.67 6 0.10 140 2.28 17 20 330 0.03 1.6 0.008232449 2.16 2.19

D - E 1.78 3.19 4.97 2 0.23 140 4.18 17 20 80 0.19 1.4 0.038434883 2.00 2.19

E - F 1.54 2.24 3.78 10 0.10 140 2.75 17 20 130 0.03 1.4 0.008232449 2.19 2.22

G - H 1.10 2.13 3.23 5 0.23 140 3.39 17 20 220 0.12 1.6 0.038434883 2.00 2.12

H - I 1.41 2.24 3.65 2 0.10 140 2.85 17 20 110 0.03 1.2 0.008232449 2.12 2.15

J - K 3.40 4.26 7.66 4 0.16 140 3.51 17 20 95 0.15 1.4 0.019640432 2.00 2.15

K - LL 3.09 2.128 5.22 5 0.23 140 4.36 17 20 65 0.20 1.2 0.038434883 2.15 2.35

LL - L 4.05 2.66 6.71 2 0.10 140 2.29 17 20 320 0.06 1.6 0.008232449 2.35 2.41

L - M 1.99 2.24 4.23 3 0.12 140 2.95 17 20 130 0.05 1.4 0.011534914 2.41 2.45

N - O 2.55 2.66 5.21 4 0.16 140 2.86 17 20 260 0.10 1.6 0.019640432 2.00 2.10

O - P 3.09 2.13 5.22 5 0.23 140 4.36 17 20 65 0.20 1.2 0.038434883 2.10 2.30

P - Q 2.32 1.06 3.38 2 0.10 140 2.75 17 20 130 0.03 1.4 0.008232449 2.30 2.33

P1-P2 3.20 1.06 4.26 52 1.03 140 5.63 17 20 300 2.62 2.15 0.615570683 11.35 13.98

TOTAL 32.50 31.84 61.14

TRAMO CODO 90° TE VALV L.EQUIV

A - B 3.00 1.00 2.66

B - C 2.00 1.00 1.00 2.24

D - E 4.00 1.00 3.19

E - F 2.00 1.00 1.00 2.24

G - H 2.00 1.00 2.13

H - I 2.00 1.00 1.00 2.24

J - K 6.00 1.00 4.26

K - LL 2.00 1.00 2.13

LL - L 3.00 1.00 2.66

L - M 2.00 1.00 1.00 2.24

N - O 3.00 1.00 2.66

O - P 2.00 1.00 2.13

P - Q 2.00 1.00 1.00 2.24

P1 - P2 2.00 1.06

Di (mm) De (mm) S(milesimas) Hf(m) V(m/s)TRAMO
LONGITUD 

U.H. Q ( LPS) C Da (mm)
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3.6.3. SISTEMA DE DESAGÜE 

3.6.3.1. Generalidades  

Los sistemas de desagües se diseñaran de tal manera que su 

evacuación por las tuberías sean de manera rápida y eficiente, 

para esto las tuberías deben cumplir con las pendientes 

mínimas requeridas para cumplir su función. 

Las cajas de registro cumplen una función fundamental en un 

sistema de desagüe interior de una edificación, estas serán 

ubicadas estratégicamente en zonas de áreas libres de 

preferencia, estas cajas reciben todas las descargas de los 

ramales de una edificación para luego evacuarlas al sistema de 

alcantarillado público (redes colectoras). 

 
3.6.3.2. Partes de una Red de Desagüe 

 
CAJAS DE REGISTRO: 

Las cajas de registro serán calculadas según el diámetro de la 

tubería según la siguiente tabla: 

 

 

Figura Nº24: Cajas de registro 

Fuente: Norma IS.010  del RNE. 

 

REDES COLECTORAS: 

Colectores: 

Estas redes son las que mayormente unen o conectan las cajas 

de registro, estas deben tener un sentido de tramo recto es decir 

no tendrán quiebres o ninguna inclinación en el terreno para 

poder así escurrir las aguas residuales sin ninguna dificultad. 
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Ramales: 

Los ramales tienen una función de llevas las agua sucias  a los 

colectores estos no tendrán una pendiente por debajo de 1% 

para diámetros de hasta 4”, los uniones de quiebre entre los 

ramales y colectores no tendrán un ángulo mayor a los 45º salvo 

que estos se haga en un buzón o caja de registro entonces 

podrán ser mayores de 45º. 

 
REGISTROS: 

Los registros se ubicaran en lugares accesibles, estos tendrán 

una distancia mínima de cualquier otro aparato sanitario o pared 

el cual no debe ser menor que 0.10 m. los registros se colocaran 

estratégicamente en: 

 
- En el comienzo de cada ramal o colector de desagüe. 

- En los colectores cada 15 m  si estos tienen longitudes 

grandes. 

- En montantes donde la descarga a una caja de registro 

se ubica más de  10 m. 

- Cuando hay más de dos cambios de dirección en 

conductos horizontales de desagüe. 

 
SIFONES Y TRAMPAS: 

Todos los aparatos sanitarios deben tener su sifón o trampa, la 

cual el sello del agua en la trampa tomara una altura no menor 

de los 5 cm y no mayor de 10 cm. 

Las trampas deberán colocarse estratégicamente lo más cerca 

de los orificios de descarga de los aparatos sanitarios, la altura 

de la trampa no debe de estar colocada por encima de los 60 

cm con respecto al orificio y el vertedero de la trampa. 

 

VENTILACION SANITARIA: 

El sistema de desagüe debe tener una ventilación 

adecuadamente por donde escapen los gases y malos olores, 
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la ventilación cumple con la función de mantener la presión 

atmosférica en los sellos de agua que tienen los aparatos 

sanitarios. 

Las tuberías de ventilación deben cumplir con una pendiente 

mínima de 1% con la finalidad de que el agua que se introdujera 

pueda escurrir por los sellos y de estos hasta los conductos de 

desagüe.  

 
3.6.3.3. Calculo de Red de Desagüe 

 
Cuadro Nº27: Calculo de unidades de desagüe 

 

 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso Descripcion Sumideros Urinarios Lavatorios Water Parcial

ss-hh sub.of. 6.00 4.00 4.00 8.00 22.00

ss-hh ofic. 4.00 --- 2.00 4.00 10.00

cocina 2.00 --- 2.00 --- 4.00

ss-hh muj. 2.00 --- 2.00 4.00 8.00

ss-hh homb. 2.00 --- 2.00 4.00 8.00

ss-hh jefatu. 4.00 --- 2.00 4.00 10.00

calabozos --- --- --- 8.00 8.00

70.00

CALCULO DE UNIDADES DE DESAGUE

2º Nivel

1º Nivel

TOTAL UNIDADES
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3.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

3.7.1. GENERALIDADES  

Para el desarrollo del proyecto de la comandancia del distrito de 

mache, se tendrá en cuenta principalmente los planos de arquitectura, 

planos de estructuras y la normativas del código nacional de 

electricidad (CNE). 

 

Descripción de proyecto: 

La energía para este proyecto será suministrada por la alta tensión de 

energía del distrito de mache con una tensión de 380 V, con neutro 

corrido y sistema trifásico, la entrega de esta energía está encargada 

por Hidramida S.A. 

Para el suministro e instalación de los tableros generales y 

subtableros  proyectados estarán conectados por una acometida 

interior por separado, en este proyecto se consideró los siguientes 

tableros: 

 
 Tablero general en el primer nivel, este está ubicado 

estratégicamente a un costado del ingreso al segundo nivel 

teniendo una buena visibilidad u acceso a su manejo con 

cautela y prevención. 

 
 Sub tablero en el segundo nivel, está ubicado en el halls del 

ingreso al segundo nivel cuenta con 5 circuitos de salida tales 

como para alumbrado interior y exterior, circuito de 

tomacorrientes, circuito para bomba y un circuito para terma.  

 
3.7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
PRIMER NIVEL - TABLERO GENERAL 

Circuito 01 

Este circuito tiene la salida para los puntos de alumbrado interior de 

la comisaria tales como oficinas, dormitorios, pasadizos, etc. La 
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cantidad de puntos de alumbrado es de 14 P. que es el nivel máximo 

que abastece un circuito para alumbrado. 

 
Circuito 02 

El segundo circuito que sale del tablero general es para los calabozos, 

ya que según la normatividad estos ambientes deben contar con un 

circuito por separado de los demás ambientes con acceso al público. 

 

Circuito 03 

Este circuito es designado para los tomacorrientes distribuidos en los 

distintos ambientes del primer nivel, la cantidad que abastece este 

circuito es de 14 tomacorrientes. 

 
SEGUNDO NIVEL – SUB TABLERO 

Circuito 01 

Pertenece a los circuitos de alumbrado interior del segundo piso que 

llegan a dormitorios, oficinas, cocinas, entre otros, la cantidad de 

puntos de salida de alumbrado es de 13 P. 

 

Circuito 02 

El segundo circuito esta designado para el alumbrado exterior 

(deposito vehicular) en su mayor cantidad son zacates, llevado la red 

por el piso casi en su totalidad y cuenta con una cantidad de 5 P. de 

salida. 

 

Circuito 03 

Este pertenece a los tomacorrientes de los ambientes en el segundo 

nivel, la cantidad de puntos de salida es de 13 P. 

 

Circuito 04 

Este circuito se deriva a una therma para agua caliente ya que según 

la norma estos aparatos deben contar con un circuito independiente 

de los demás.  
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Circuito 05 

Este último es designado para el cuarto de máquinas donde se 

encuentra el sistema de bombeo para el agua fría, este consta de una 

sola tubería de derivación y un punto de tomacorriente para la bomba. 

 
3.7.3. BASES DE CALCULO  

 
Normatividad para el cálculo: 

Para la realización del cálculo de redes se tendrá en cuenta las 

normas vigentes que son las siguientes: 

 

 Reglamento de concesiones eléctricas D.S. Nº 009-93 EM 

 Reglamento de ley 28749 – D.S. 025-2007 EM 

 Código nacional de electricidad CNE. 

 Norma DGE/MEM  

 Reglamento nacional de edificaciones norma EM. 010 

3.7.4. DEMANDA DE POTENCIA 

Según el estudio el CNE. Considera como carga mínima para 

alumbrado de 25 W/m2. Para este se ha determinado un suministro 

monofásico según el área y equipos. 

 

a. Cargas de la instalación (MDCD) 

Se tiene la siguiente fórmula para el cálculo. 

 

𝑀𝐷𝑐𝑑 = ∑  𝑊/𝑚2 𝑥 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝑓𝑠   

 

Donde: 

W/m2 = calificación eléctrica (Watts/m2) 

Área = área construida (m2) 

fs = factor de simultaneidad 
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b. Iluminación   

En los ambientes se instalara aparatos de iluminación tipo 

visible con un alto factor de potencia el cual serán de 40 watts, 

para la determinación de numero de lámparas se utilizara la 

siguiente expresión. 

 

𝐾 = (𝐿 𝑥 𝑎)/(ℎ 𝑥 𝐿 𝑥 𝑎) 

 

Donde: 

L = largo 

a = ancho  

h = altura de montaje 

 

Obteniendo el factor K tendremos ubicar en los ábacos el cual 

nos mandara el cálculo de número de lámparas necesarios. 

 
c. Máxima demanda 

Con la siguiente expresión se determinara la máxima demanda 

requerida. 

 

𝑀𝐷𝑑𝑎 =  ∑ 𝑀𝐷𝑐𝑑 + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 

 
De acuerdo al CNE la utilización 050-200 donde se muestra la 

norma eléctrica para la determinación de cargas eléctricas. 

 
d. Puesta a tierra 

Para unir el conductor neutro con la tierra este será de cobre 

desnudo cableado y recocido con las siguientes 

características. 

- Sección nominal de 16 mm2 

- Nº de alambre 7 

- Diámetro exterior del conductor 6.42 mm 

- Masa del conductor 0.224 Kg/m 
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- Resistencia eléctrica máx. en C.C. a20º: 0.712 Ohm/Km 

 
e. Interruptores  

Para los interruptores serán del tipo automático, 

termomagnéticos NO FUSE, es decir del tipo (PLUG-IN) 

debiendo emplearse unidades bipolares de un diseño integral 

con una sola palanca de accionamiento. 

 
Estos interruptores serán de conexión y desconexión rápida 

tanto en su desconexión automática como en la manual, y 

además tendrá una característica de tiempo inverso 

asegurándose para el empleo de un elemento la desconexión 

bimetálica. Los interruptores tendrán una capacidad de 

corriente de 220 V. de tensión normal. 

 
f. Tomacorrientes dobles 

Los tomacorrientes serán del tipo empotrado y dobles para una 

demanda de 220 V. y 10 A. serán de color natural con contacto 

tipo universal, estos deberán tener una altura según indica los 

planos de instalaciones eléctricas (detalles) con la finalidad de 

proteger contra cualquier tipo de humedad que se pueda 

presentar en los ambientes. 

 
3.7.5. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

3.7.5.1. Calculo de Máxima Demanda 

Para el cálculo de la máxima demanda se tuvo en cuenta el área 

techada de la futura construcción de la comisaria, como también 

los artefactos de alto voltaje como es la therma de agua 

caliente, también se consideró una cocina eléctrica en el 

cálculo. 
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Cuadro Nº28: Máxima Demanda 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES

    AREA TECHADA

DESCRIPCION POTENCIA INSTALADA (P.I) FACTOR DE DEMANDA MAXIMA DEMANDA (M.D.)

    280.470 m2 x 25 w/m2  7,011.75 w.

PRIMEROS  2,000.00 w. 1.00  2,000.00 w.

CUADRO   DE   CARGAS   NOTABLES

COCINA ELECTRICA  3,000.00 w. 1.00  3,000.00 w.

PEQUEÑAS CARGAS  1,500.00 w. 1.00  1,500.00 w.

ELECTROBOMBA (1/2*HP)  373.00 w. 1.00  373.00 w.

    341.74 x 5 w/m2  1,708.70 w. 1.00  1,708.70 w.

RESTANTES  5,011.75 w. 0.29  1,453.41 w.

    AREA LIBRE

RESTANTES  5,000.00 w. 0.65  3,250.00 w.

RESERVA  2,000.00 w.  1.00 w.  2,000.00 w.

THERMA (7000 w.)

PRIMEROS  2,000.00 w. 1.00  2,000.00 w.

SUMATORIA TOTAL  22,593.45 w.  17,285.11 w.
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3.8. IMPACTO AMBIENTAL  

3.8.1. GENERALIDADES  

En la actualidad nuestro país demanda medidas de normatividad con 

una política ambiental de razón precautoria y preventiva, que son 

establecidas en las diferentes normas ambientales tales como ley 

28611, ley General del Ambiente y la ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto ambiental, entre otras normas internacionales 

que establecen mediadas de elaboración de estudios de impacto 

ambiental en las diferentes categorías de actividades relacionadas 

con la construcción de obras de infraestructura o en desarrollo, de tal 

modo que el estudio de impacto ambiental se constituya una 

herramienta en gestión ambiental que nos permita determinar la 

influencia de este en las áreas destinadas en estudio, y a la vez 

establecer medidas de prevención y mitigación permitiendo la 

compactibilidad técnica del proyecto de infraestructura y la protección 

ambiental. 

 
3.8.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

 Evaluar, analizar e identificar los efectos medios ambientales 

causados por la ejecución de la infraestructura policial del 

distrito de Mache. 

 
 Proponer medidas de prevención, mitigación y corregir los 

efectos causados que se pueden presentar en el proyecto.  

 

 Fortalecer cada uno de los impactos positivos que se producen 

antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 

 

3.8.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ACTUAL 

A. AMBIENTE FÍSICO  

Para el ambiente físico se presenta según las siguientes 

características ambientales: 
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UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO:  

El área del proyecto se encuentra ubicado: 

 
DEPARTAMENTO          : La Libertad 

PROVINCIA                     : Otuzco 

DISTRITO                        : Mache 

 
CALIDAD DEL AIRE EN LA SUPERFICIE:  

Las variables meteorológicas y su relación con la altitud donde 

el aire se presenta más escaso en comparación con las zonas 

costeras de nuestro territorio nacional, pero el aire que se 

presenta en la zona es de una calidad pura y no presentan 

índices contaminación de altos riesgos. 

 
SUELO TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA: 

El tipo de topografía que presenta la zona del proyecto es en 

general accidentada, el emplazamiento paisajístico se 

preserva ya que no hay gran cantidad de construcciones de 

viviendas o botaderos que puedan alteren de alguna manera u 

otra el paisajismo de la zona. 

 
AGUAS DE CONSUMO HUMANO 

Las agua de consumo de los pobladores de mache son 

captadas de manantiales naturales ubicadas en las partes más 

altas de la ciudad de mache, su abastecimiento de agua es por 

gravedad el cual almacenan en un reservorio apoyado que 

luego deriva mediante tuberías a toda las viviendas de la 

ciudad. 

 

B. AMBIENTE BIÓTICO 

 
FLORA: 

Está conformada mayormente por tierras de cultivo, 

interrumpidas por pequeñas quebradas que descargan a los 
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ríos como es el rio moche que llega hasta la ciudad de Trujillo 

que desemboca en el mar, la zona permite hacer días de 

campo disfrutando de los árboles y paisajes de cultivos como 

también de animales y aves de la zona, el tipo de clima es 

variado presentando fuertes precipitaciones en los tiempos de 

lluvia y  fuertes descensos de temperatura durante las noches 

en tiempos de verano. 

En la zona se presenta gran abundancia de vegetación de poca 

y gran altura e interesantes variedades de flores, en el lugar lo 

más predomina es la agricultura el cual se puede encontrar 

sembríos de Maíz, trigo, papa, arveja, habas, lenteja, etc. En 

cuanto a la ganadería está el ganado vacuno, equino, en 

plantas existen diferentes tipos como Eucalipto, Aliso, Pino, 

Quinual, Sauco,  Retama, Molle y  tuna. 

 

FAUNA: 

Las especies de fauna que habitan en la zona son diversas, la 

ciudad de mache y sus alrededores han sido afortunadas de 

tener variedad de fauna que se pueden apreciar animales 

terrestres y aves tales como conejos, zorros, perdices, colibrí, 

águilas, entre otra variedad de aves. 

 

C. COMPONENTES SOCIO-ECONÓMICOS  

 
POBLACIÓN: 

Mache es uno de los diez distritos que tiene la provincia de 

Otuzco, según el INE (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) en el censo del 2007 Mache cuenta con una 

población de 3195 habitantes, el cual el 51.33% de la población 

son hombres y el 48.67% de la población total son mujeres. 

 
INFRAESTRUCTURA  

Las construcciones de la zona son de carácter rústicos muy 

propias del lugar, los materiales predominantes de las que 
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están hechas las viviendas son de adobes o tapial con 

coberturas de tejas de material arcillosos hechos en la zona y 

algunas y otras viviendas con calaminas o teja andina. 

 

D. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INTEGRADO  

 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Partidas a ejecutar.- se considera a todas aquellas que se 

encuentran dentro de un presupuesto de obra, por lo tanto en 

la etapa de construcción de la infraestructura se dispondrá de 

reservas adicionales, por lo que se producirán los impactos 

ambientales por dichas actividades. 

 
Suelo y material superficial.- en cuanto a la partida de 

movimiento de tierras en las excavaciones se generara un 

volumen de material excedente los desmontes una parte de 

esa cantidad regresaran a las excavaciones y el material 

restante como excedente se transportara a un kilómetro de la 

obra.  

 
ETAPA DE OPERACIÓN: 

Durante las etapas de operación del proyecto de la 

infraestructura se identificarán impactos positivos en el ámbito 

ambiental, como por ejemplo en las actividades productivas y 

económicas el cual abra un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales y la valoración respectiva proporcionado por 

el desarrollo de la zona.  

 
3.8.4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.8.4.1. Área de Influencia Directa 

El are de impacto ambiental directo se manifestara en las áreas 

donde se ejecutara los trabajos de construcción, es decir la 

comandancia será la zona de influencia directa. Estos impactos 

serán generados por diversas partidas de ejecuciones como 
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pueden ser movimiento de tierras, ruidos sonoros, alteración 

mínima del tráfico vehicular por entradas y salidas de camiones 

con material y equipos de construcción, la zona de arbustos y 

flores paisajísticas que existe en su alrededor del terreno 

también se verá afectada, con respecto a lo mencionado al 

finalizar se espera una mejora de áreas verdes que puedan 

mejorar la zona paisajística en su totalidad. 

 
3.8.4.2. Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta va más allá de su entorno de este 

proyecto y los impactos por lo general son positivos, por otro 

lado la población beneficiaria no solo serán los pobladores de 

la zona sino que también sus alrededores, es decir pobladores 

de otros lugares (policías) vendrán a cumplir con sus empleos 

en la comandancia policial, el cual encontraran todas las 

comodidades y equipamiento que es indispensable en una 

comisaría policial. 

 
3.8.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

3.8.5.1. Matriz Identificación de Impacto Ambiental 

La matriz tiene por objetivo identificar si las actividades de la 

ejecución de la infraestructura son negativa, positiva o 

despreciable. 

Así se tiene la matriz con la siguiente nomenclatura de 

identificación. 

 IMPACTOSNEGATIVOS                :     N 

 IMPACTOS POSITIVOS                 :     P 

 IMPACTOS DESPRECIABLES       :     D 

 
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 IMPACTOSNEGATIVOS                :     N    (-3 ) 

 IMPACTOS POSITIVOS                 :     P    ( 3 ) 

 IMPACTOS DESPRECIABLES      :     D    ( 1 ) 
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Cuadro Nº29: Matriz de identificación de impacto Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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D D D D D D D D D D D D D D D D P D P P P

D D D D D D D D D D D D D D D D P D P P P
D D D D D D D D D D D D D D D D P D P P P
D D D D D D D D D D D D D D D D P D P P P

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.00 4.55%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 23 92.00 19.05%

23 17 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 0 23 0 0 0 369.00 76.40%
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 483.00 100.00%

RESULTADOS

SALIDA PARA INSTALACIONES ELEC.

REVOQUES Y ENLUCIDOS

CIELORASOS

IMPACTOS POSITIVOS
IMPACTOS DESPRECIABLES
TOTAL

CARPINTERIA DE MADERA

CERRAJERIA

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

PINTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS

OBRAS PROVISIONALES

CONDUCTORES Y/O CABLES
TABLEROS
INSTALACIONES SANITARIAS
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

ARTEFACTOS

INSTALACION SANITARIA
SISTEMA DE AGUA FRIA

IMPACTOS NEGATIVOS

PISOS Y PAVIMENTOS

CONTRAZOCALOS

ZOCALOS

REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERAS

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

MUROS Y TABIQUES

ARQUITECTURA

HABIL
IT

ACI
Ó

N
 Y

 C
ON

ST
RUCC

IÓ
N

ESTRUCTURA

Calidad Superficial Subterranea Calidad
FLORA FAUNA

SOCIO CULTURAL 

Y ECONÓMICO
TOTAL
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Cuadro Nº30: Matriz de evaluación de Impactos Ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia

TOTAL
ACTIVIDADES DELPROYECTO

SUELO

FLORA FAUNA

FÍSICO-QUÍMICO BIOLÓGICOS
SOCIO CULTURAL 

Y ECONÓMICO
AGUA AIRE
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e
 V

a
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A
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e
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e
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1 -3 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 -3 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 -3 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 -3 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 -3 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 -3 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 29

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 29

TOTAL 567

TOTAL

Calidad FLORA FAUNA

SOCIO CULTURAL 

Y ECONÓMICO

HABILI
TACIÓ

N Y
 C

ONST
RUCCIÓ

N

ESTRUCTURA

Calidad Superficial Subterranea

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

MUROS Y TABIQUES

ARQUITECTURA

REVOQUES Y ENLUCIDOS

CIELORASOS

PISOS Y PAVIMENTOS

CONTRAZOCALOS

ZOCALOS

REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERAS

CERRAJERIA

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

PINTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA INSTALACIONES ELEC.

CONDUCTORES Y/O CABLES
TABLEROS
INSTALACIONES ELECTRICAS
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

ARTEFACTOS

CARPINTERIA DE MADERA

OBRAS PROVISIONALES

INSTALACION SANITARIA
SISTEMA DE AGUA FRIA
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3.8.5.2. Impactos Ambientales Positivos - Negativos 

Los resultados obtenidos de los impactos son los siguientes: 

 

 IMPACTOSNEGATIVOS           : 22   impactos (4.55%) 

 IMPACTOS POSITIVOS             : 92   impactos (19.05%) 

 IMPACTOS DESPRECIABLES  : 369 impactos (76.40%) 

 
TOTAL IMPACTOS= 483 impactos (100%). 

 
Como se puede observar el 76.40% del total de impacto son 

despreciables, esto se debe por tener un corto periodo de 

efecto, y también tenemos un 19.05% de impactos positivos el 

cual durante la ejecución estos tendrán beneficio de impacto, el 

restante es de un 4.55% de impactos negativos mayormente 

estos se presentan en las etapas de excavaciones o 

movimientos de tierras. 

 
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 IMPACTOSNEGATIVOS           : 22   impactos (4.55%) 

 IMPACTOS POSITIVOS             : 92   impactos (19.05%) 

 IMPACTOS DESPRECIABLES  : 369 impactos (76.40%) 

 

Se calificó de la siguiente manera: 

 
 IMPACTOSNEGATIVOS           :      -3 

 IMPACTOS POSITIVOS            :     +3 

 IMPACTOS DESPRECIABLES  :     -1 

 
Llegando a una calificación total de 571 

 
Como se observa los resultados de la evaluación de impactos 

ambientales hay una gran diferencia entre impactos negativos 

y positivos por el cual el proyecto es viable en cuanto a cualquier 

tipo de contaminante. 
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3.8.5.3. Costos de Manejo Ambiental 

Dentro de la cuantificación de los costos de implementación de 

las medidas de manejo ambiental para esta fase del proyecto, 

se debe mencionar que en el análisis económico del Proyecto 

se incluye como parte de la partida de obras civiles, todas las 

obras destinadas a cumplir las Normas de Salud Ocupacional, 

Seguridad en edificaciones y norma ambiental, así como las 

medidas de prevención, plan de manejo de contingencias que 

pudieran darse en el proyecto y finalmente el abandono de la 

obra o Cierre del proyecto. 

Por lo tanto, el costo de las obras complementarias de 

mitigación ambiental que se realizará simultáneamente con la 

construcción  sólo incluirá lo siguiente: 

                   Cuadro Nº31: Costo de implementación del plan de manejo ambiental. 

                          

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia  

 
3.8.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

 
Medidas de mitigación en el medio físico:  

 Se debe evitar en lo más mínimo levantar polvo que pueden 

afectar la salud de los trabajadores y pobladores. 

 

DESCRIPCION UND P.U PARCIAL 

Programa de prevención y mitigación ambiental     1,040.00 

compra de bidones para depósito de aceite y grasas 4.00 150.00 600.00 

compra de cilindros para recolección de desperdicios 4.00 110.00 440.00 

orgánicos, inorgánicos, etc.       

Plan de contingencias      1,800.00 

equipos e implementos de primeros auxilios y socorro 1.00 1,800.00 1,800.00 

básico       

Programa de cierre y abandono de obra     2,200.00 

restauración de áreas afectadas por el proyecto 1.00 2,200.00 2,200.00 

TOTAL DE COSTO AMBIENTAL     S/. 5,040.00 
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 se debe manejar los ruidos sonoros a lo más mínimo ya que 

puede afectar a los vecinos colindantes. 

 
 El manejo adecuado de los drenajes es parte importante de un 

proyecto donde se presentan fuertes lluvias. 

 
 También es importante designar un lugar de botadero para el 

material excedente para evitar cualquier problema. 

 
Medidas de mitigación respecto a la salud: 

 Se tendrá en cuenta el cuidado de no romper tuberías de agua 

potable que dota a la población de mache. 

 
  Las características climatológicas de la zona pueden causar 

infecciones respiratorias, pulmonares y mal de altura, por lo 

que los trabajadores deberán tomar las medidas de 

precauciones necesarias para contrarrestar estos males. 
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3.9. ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

3.9.1. METRADOS 

 

01-OBRAS PROVISIONALES

PARTIDA: 01.01 MOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A LA OBRA UNIDAD : ( Glb.  )

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD 

( GLB.) SE REPITE ( Glb.)

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1) x (2) 

TRANSPORTE DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA 1.00          1.00             1.00               

T O T A L : 1.00               

PARTIDA: 01.02. CARTEL DE OBRA: De 3.60 x 7.20 m. UNIDAD : ( UNID)

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

D E S C R I P C I O N ( UNID.) SE REPITE ( UND. )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 )

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00          1.00             1.00               

T O T A L : 1.00               

PARTIDA: 01.03. DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE UNIDAD : ( m²)

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

D E S C R I P C I O N (  m²) SE REPITE (  m² )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 )

MURO 175.45      1.00             175.45            

T O T A L : 175.45            

PARTIDA: 01.04. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO UNIDAD : ( m²)

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

D E S C R I P C I O N (  m²) SE REPITE (  m² )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 )

MURO 136.35      1.00             136.35            

T O T A L : 136.35            

PARTIDA: 01.05. DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO UNIDAD : ( m²)

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

D E S C R I P C I O N (  m²) SE REPITE (  m² )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 )

PISOS 176.65      1.00             176.65            

T O T A L : 176.65            

PARTIDA: 01.06. DESMONTAJE DE CALAMINA Y MADERA UNIDAD : ( m²)

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

D E S C R I P C I O N (  m²) SE REPITE (  m² )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 )

TECHO 128.15      1.00             128.15            

T O T A L : 128.15            

PARTIDA: 01.07. ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION UNIDAD : ( m3 )

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

D E S C R I P C I O N (  m3 ) SE REPITE ( m3 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 ) x ( 2 )

MATERIAL ELIMINAR 53.46        1.00             53.46              

T O T A L : 53.46              

PROYECTO:   DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PLANILLA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS

D E S C R I P C I O N
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03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA: 03.01  EXCAVACION PARA ZAPATAS UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LARGO ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m. ) ( m. ) ( m. ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO 

Z-1 2.25 2.25 1.70 3.00 25.82              

Z-2 2.00 2.00 1.70 2.00 13.60              

Z-3 1.80 1.80 1.70 6.00 33.05              

Z-4 1.50 1.50 1.70 4.00 15.30              

CISTERNA 1.70 1.70 2.00 1.00 5.78               

Esponj.=20% 93.55              

T O T A L : 112.26            

PARTIDA: 03.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LARGO ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m. ) ( m. ) ( m. ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE A entre 13 y 15 (corte4-4) 8.69 0.40 0.75 1.00 2.61               

EJE A y C entre 8 y 12 (V-C 203) 7.01 0.30 0.75 2.00 3.15               

EJE A entre 1 y 7 (corte 5-5) 18.54 0.50 0.90 1.00 8.34               

EJE entre A y B entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.91 0.40 0.75 1.00 1.17               

EJE B y B' entre 14 y 15 (corte 4-4) 1.00 0.40 0.75 2.00 0.60               

EJE B entre 8 y 12 (V-C 202) 4.84 0.30 0.75 1.00 1.09               

EJE B' entre 11 y 13 (corte 2-2) 6.02 0.40 0.75 1.00 1.81               

EJE B' entre 10 y 11 (corte 1-1) 1.88 0.50 0.75 1.00 0.71               

EJE B' entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.29 0.40 0.75 1.00 0.99               

EJE B" entre 14 y 15 (corte 4-4) 0.70 0.40 0.75 1.00 0.21               

EJE C entre 1' y 4" (corte 5-5) 10.25 0.50 0.90 1.00 4.61               

EJE D entre 10' y 15 (corte 3-3) 11.18 0.50 0.75 1.00 4.19               

EJE D entre 6 y 10' (corte 5-5) 14.21 0.50 0.90 1.00 6.39               

EJE 1 entre A y C (corte 5-5) 7.40 0.50 0.90 1.00 3.33               

EJE 6 entre A y D (corte 5-5) 8.76 0.50 0.90 1.00 3.94               

EJE 8 y 12 entre A y D (V-C 200) 3.74 0.30 0.75 2.00 1.68               

EJE 9,10 y 12 entre A y D (V-C 201) 2.90 0.30 0.75 3.00 1.96               

EJE entre 8 y 9, entre A y D (corte 2-2) 4.89 0.40 0.75 1.00 1.47               

EJE entre 9 y 10, entre A y D (corte 2-2) 5.92 0.40 0.75 1.00 1.78               

EJE entre 10 y 11, entre A y D (corte 2-2) 3.22 0.40 0.75 1.00 0.97               

EJE 15 entre B' y B" (corte 4-4) 0.70 0.40 0.75 1.00 0.21               

Esponj.=20% 51.21              

T O T A L : 61.45              

PARTIDA: 03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO UNIDAD : ( m3 )

VECES QUE VOLUMEN

AREA ALTURA SE REPITE ( m3)

( m2 ) ( m. ) (3 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (1) x (2) 

VER PLANO

OFICINA DE JEFATURA 10.71        0.30          1.00 3.21               

OFICINA SECCION Y DELITOS 13.35        0.30          1.00 4.01               

OFICINA MESA DE PARTES Y ADMINISTRACION 14.45        0.30          1.00 4.34               

OFICINA ATENCION CIUDADANA 6.20         0.30          1.00 1.86               

SS-HH HOMBRES Y MUJERES 3.85         0.30          1.00 1.16               

DORMITORIO JEFATURA + SS-HH 9.55         0.30          1.00 2.87               

CALABOZOS 18.12        0.30          1.00 5.44               

OFICINA RADIO Y COMUNICACIONES 5.21         0.30          1.00 1.56               

PSADIZO 30.58        0.30          1.00 9.17               

Esponj.=20% 33.61              

T O T A L : 40.33              

PARTIDA: 03.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO UNIDAD : ( m² )

VECES QUE ÁREA

Area SE REPITE ( m² )

( m2 ) (3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2) 

VER PLANO

OFICINA DE JEFATURA 10.71        1.00 10.71              

OFICINA SECCION Y DELITOS 13.35        1.00 13.35              

OFICINA MESA DE PARTES Y ADMINISTRACION 14.45        1.00 14.45              

OFICINA ATENCION CIUDADANA 6.20         1.00 6.20               

SS-HH HOMBRES Y MUJERES 3.85         1.00 3.85               

DORMITORIO JEFATURA + SS-HH 9.55         1.00 9.55               

CALABOZOS 18.12        1.00 18.12              

OFICINA RADIO Y COMUNICACIONES 5.21         1.00 5.21               

PSADIZO 30.58        1.00 30.58              

T O T A L : 112.02            

DIMENSIONES 

D E S C R I P C I O N

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSIONES 

D E S C R I P C I O N
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04 CONCRETO SIMPLE

PARTIDA: 04.01 SOLADO CONCRETO C:H 1:12 E=4" UNIDAD : ( m² )

VECES QUE ÁREA

LONG. (m.) ANCHO.  (m.) SE REPITE ( m² )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (1) x (2) x (3)

VER PLANO

Z-1 2.25 2.25 3.00 15.19              

Z-2 2.00 2.00 2.00 8.00               

Z-3 1.80 1.80 6.00 19.44              

Z-4 1.50 1.50 4.00 9.00               

CISTERNA 1.70 1.70 1.00 2.89               

T O T A L : 54.52              

PARTIDA: 04.02 CIMIENTO CORRIDO: Concreto 1:10 + 30% P.G. Tam. maximo 6" UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LARGO ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m. ) ( m. ) ( m. ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE A entre 13 y 15 (corte4-4) 8.69 0.40 0.60 1.00 2.09

EJE A entre 1 y 7 (corte 5-5) 18.54 0.50 0.70 1.00 6.49

EJE entre A y B entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.91 0.40 0.60 1.00 0.94

EJE B y B' entre 14 y 15 (corte 4-4) 1.00 0.40 0.60 1.00 0.24

EJE B' entre 11 y 13 (corte 2-2) 3.39 0.40 0.60 1.00 0.81

EJE B' entre 10 y 11 (corte 1-1) 1.88 0.50 0.60 1.00 0.56

EJE B' entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.29 0.40 0.60 1.00 0.79

EJE B" entre 14 y 15 (corte 4-4) 0.70 0.40 0.60 1.00 0.17

EJE C entre 1' y 4" (corte 5-5) 10.25 0.50 0.70 1.00 3.59

EJE D entre 10' y 15 (corte 3-3) 11.18 0.50 0.60 1.00 3.35

EJE D entre 6 y 10' (corte 5-5) 14.21 0.50 0.70 1.00 4.97

EJE 1 entre A y C (corte 5-5) 7.40 0.50 0.70 1.00 2.59

EJE 6 entre A y D (corte 5-5) 8.76 0.50 0.60 1.00 2.63

EJE entre 8 y 9, entre A y D (corte 2-2) 3.29 0.40 0.60 1.00 0.79

EJE entre 9 y 10, entre A y D (corte 2-2) 5.92 0.40 0.60 1.00 1.42

EJE entre 10 y 11, entre A y D (corte 2-2) 3.22 0.40 0.60 2.00 1.55

EJE 15 entre B' y B" (corte 4-4) 0.70 0.40 0.60 1.00 0.17

T O T A L : 33.15              

PARTIDA: 04.03 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO C:H 1:8 + 25% PM UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LARGO ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m. ) ( m. ) ( m. ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE A entre 13 y 15 (corte4-4) 7.49 0.15 0.45 1.00 0.51               

EJE A y C entre 8 y 12 (V-C 203) 13.08 0.15 0.90 2.00 3.53               

EJE entre A y B entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.71 0.15 0.90 1.00 0.50               

EJE B entre 8 y 12 (V-C 202) 8.13 0.25 0.90 1.00 1.83               

EJE B' entre 11 y 13 (corte 2-2) 6.52 0.15 0.90 1.00 0.88               

EJE B' entre 10 y 11 (corte 1-1) 1.65 0.25 0.90 1.00 0.37               

EJE B' entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.56 0.15 0.90 1.00 0.48               

EJE D entre 10' y 15 (corte 3-3) 10.68 0.15 0.45 1.00 0.72               

EJE 9entre A y D (V-C 201) 3.74 0.25 0.90 1.00 0.84               

EJE 10 entre A y D (V-C 201) 3.65 0.25 0.90 1.00 0.82               

EJE 11 entre A y D (V-C 201) 6.20 0.25 0.90 1.00 1.40               

EJE 12 entre A y D (V-C 200) 3.65 0.15 0.90 1.00 0.49               

EJE entre 8 y 9, entre A y D (corte 2-2) 5.45 0.15 0.90 1.00 0.74               

EJE entre 9 y 10, entre A y D (corte 2-2) 2.00 0.15 0.90 1.00 0.27               

EJE entre 10 y 11, entre A y D (corte 2-2) 2.95 0.15 0.90 1.00 0.40               

EJE 15 entre B' y B" (corte 4-4) 0.95 0.15 0.45 1.00 0.06               

T O T A L : -                13.84              

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DESCRIPCION

D E S C R I P C I O N

DIMENSIONES

DESCRIPCION
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PARTIDA: 04.04  SOBRECIMIENTO:  ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

CARAS VECES AREA

LARGO ALTURA A  QUE SE ( m
2
 )

( m. ) ( m. ) ENCOFRAR  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE A entre 13 y 15 (corte4-4) 7.49 0.45 2.00 1.00 6.74

EJE A y C entre 8 y 12 (V-C 203) 13.08 0.90 2.00 2.00 47.09

EJE entre A y B entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.71 0.90 2.00 1.00 6.68

EJE B entre 8 y 12 (V-C 202) 8.13 0.90 2.00 1.00 14.63

EJE B' entre 11 y 13 (corte 2-2) 6.52 0.90 2.00 1.00 11.74

EJE B' entre 10 y 11 (corte 1-1) 1.65 0.90 2.00 1.00 2.97

EJE B' entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.56 0.90 2.00 1.00 6.41

EJE D entre 10' y 15 (corte 3-3) 10.68 0.45 2.00 1.00 9.61

EJE 9entre A y D (V-C 201) 3.74 0.90 2.00 1.00 6.73

EJE 10 entre A y D (V-C 201) 3.65 0.90 2.00 1.00 6.57

EJE 11 entre A y D (V-C 201) 6.20 0.90 2.00 1.00 11.16

EJE 12 entre A y D (V-C 200) 3.65 0.90 2.00 1.00 6.57

EJE entre 8 y 9, entre A y D (corte 2-2) 5.45 0.90 2.00 1.00 9.81

EJE entre 9 y 10, entre A y D (corte 2-2) 2.00 0.90 2.00 1.00 3.60

EJE entre 10 y 11, entre A y D (corte 2-2) 2.95 0.90 2.00 1.00 5.31

EJE 15 entre B' y B" (corte 4-4) 0.95 0.45 2.00 1.00 0.86

T O T A L : 156.47            

PARTIDA: 04.05 FALSO PISO E=4" CONCRETO C:H 1:8 UNIDAD : ( m² )

VECES QUE ÁREA

Area SE REPITE ( m² )

( m2 ) ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2) 

AREAS

OFICINA DE JEFATURA 10.71        1.00 10.71              

OFICINA SECCION Y DELITOS 13.35        1.00 13.35              

OFICINA MESA DE PARTES Y ADMINISTRACION 14.45        1.00 14.45              

OFICINA ATENCION CIUDADANA 6.20         1.00 6.20               

SS-HH HOMBRES Y MUJERES 3.85         1.00 3.85               

DORMITORIO JEFATURA + SS-HH 9.55         1.00 9.55               

CALABOZOS 18.12        1.00 18.12              

OFICINA RADIO Y COMUNICACIONES 5.21         1.00 5.21               

PSADIZO 30.58        1.00 30.58              

COCHERA 29.42        1.00 29.42              

RAMPA PEATONAL + INGRESO 24.40        1.00 24.40              

DEPOSITO VEHICULAR 141.23      1.00 141.23            

T O T A L : 307.07            

PARTIDA: 04.06 CANALETA DE DRENAJE: CONCRETO 175 kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LARGO ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m. ) ( m. ) ( m. ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

CANALETA 8.52 0.75 0.15 1.00 0.96               

T O T A L : 0.96               

PARTIDA: 04.07  CANALETA DE DRENAJE:  ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

CARAS VECES AREA

LARGO ALTURA A  QUE SE ( m
2
 )

( m. ) ( m. ) ENCOFRAR  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

CANALETA 13.54 0.75 1.00 1.00 10.16

T O T A L : 10.16              

DESCRIPCION

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSIONES 

D E S C R I P C I O N

DESCRIPCION

DIMENSIONES
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05 CONCRETO ARMADO

PARTIDA: 05.01 ZAPATAS

PARTIDA: 05.01.01  ZAPATAS: CONCRETO f 'c = 210 Kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LONGITUD ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m ) ( m ) ( m ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

Z-1 2.25 2.25 0.85 3.00 12.91

Z-2 2.00 2.00 0.85 2.00 6.80

Z-3 1.80 1.80 0.85 6.00 16.52

Z-4 1.50 1.50 0.85 4.00 7.65

T O T A L : 43.88              

PARTIDA: 05.01.02  ZAPATAS : ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 881.40            

PARTIDA: 05.02 VIGAS DE CIMENTACION

PARTIDA: 05.02.01 VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f 'c = 210 Kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LARGO ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m. ) ( m. ) ( m. ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE A y C entre 8 y 12 (V-C 203) 14.83 0.30 0.35 2.00 3.11               

EJE B entre 8 y 12 (V-C 202) 14.83 0.30 0.35 1.00 1.56               

EJE 8 y 12 entre A y D (V-C 200) 9.03 0.30 0.50 2.00 2.71               

EJE 9,10 y 12 entre A y D (V-C 201) 8.15 0.30 0.50 3.00 3.67               

T O T A L : 11.05              

PARTIDA: 05.02.02 VIGAS DE CIMENTACION: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

CARAS VECES AREA

LARGO ALTURA A  QUE SE ( m
2
 )

( m. ) ( m. ) ENCOFRAR  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE A y C entre 8 y 12 (V-C 203) 14.83 0.35 2.00 2.00 20.76              

EJE B entre 8 y 12 (V-C 202) 14.83 0.35 2.00 1.00 10.38              

EJE 8 y 12 entre A y D (V-C 200) 9.03 0.50 2.00 2.00 18.06              

EJE 9,10 y 12 entre A y D (V-C 201) 8.15 0.50 2.00 3.00 24.45              

T O T A L : 73.65              

 

PARTIDA: 05.02.03  VIGA DE CIMENTACION : ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 1,395.44         

PARTIDA: 05.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO

PARTIDA: 05.03.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO: CONCRETO f 'c = 210 Kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LARGO ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m. ) ( m. ) ( m. ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE A entre 1 y 8 (corte 5-5) 19.02 0.15 1.35 1.00 3.85               

EJE C entre 1 y 4 (corte 5-5) 10.23 0.15 1.35 1.00 2.07               

EJE D entre 6 y 10' (corte 5-5) 14.57 0.15 1.35 1.00 2.95               

EJE 1 entre A y C (corte 5-5) 7.16 0.15 1.35 1.00 1.45               

T O T A L : 10.32              

DESCRIPCION

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSIONES

D E S C R I P C I O N
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PARTIDA: 05.03.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

CARAS VECES AREA

LARGO ALTURA A  QUE SE ( m
2
 )

( m. ) ( m. ) ENCOFRAR  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE A entre 1 y 8 (corte 5-5) 19.02 1.35 2.00 1.00 51.35              

EJE C entre 1 y 4 (corte 5-5) 10.23 1.35 2.00 1.00 27.62              

EJE D entre 6 y 10' (corte 5-5) 14.57 1.35 2.00 1.00 39.34              

EJE 1 entre A y C (corte 5-5) 7.16 1.35 2.00 1.00 19.33              

T O T A L : 137.65            

 

PARTIDA: 05.03.03  SOBREC. REFORZADO: ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 385.41            

PARTIDA: 05.04 MURO DE CONTENCION

PARTIDA: 05.04.01 MURO DE CONTENCION f 'c = 210 Kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LARGO ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m. ) ( m. ) ( m. ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE 8 entre A y D 8.50 0.20 2.80 1.00 4.76               

T O T A L : 4.76               

PARTIDA: 05.04.02 MURO DE CONTENCION: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

CARAS VECES AREA

LARGO ALTURA A  QUE SE ( m
2
 )

( m. ) ( m. ) ENCOFRAR  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

EJE 8 entre A y D 8.50 2.80 2.00 1.00 47.60              

T O T A L : 47.60              

 

PARTIDA: 05.04.03  MURO DE CONTENCION: ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 138.03            

PARTIDA: 05.05 COLUMNAS

PARTIDA: 05.05.01 COLUMNAS: CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LONGITUD ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m ) ( m ) ( m ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )  x ( 4 )

EDIFICACION

C-1 a 0.35 0.35 7.65 3.00 2.81               

C-1 b 0.35 0.35 7.65 2.00 1.87               

C-1 c 0.35 0.35 7.65 6.00 5.62               

C-1 d 0.35 0.35 7.65 4.00 3.75               

CERCO PERIMETRICO

C-2 0.25 0.25 4.22 24.00 6.33               

C-3 0.20 0.15 3.70 2.00 0.22               

C-4 0.50 0.15 2.28 3.00 0.51               

C-5 0.80 0.15 4.10 2.00 0.98               

T O T A L : 22.11              

PARTIDA: 05.05.02  COLUMNAS: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

CARAS VECES AREA

LARGO ALTURA A  QUE SE ( m
2
 )

( m. ) ( m. ) ENCOFRAR  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

EDIFICACION

C-1 a 1.05 7.25 3.00 22.84              

C-1 b 1.05 7.25 2.00 15.23              

C-1 c 1.05 7.25 6.00 45.68              

C-1 d 1.05 7.25 4.00 30.45              

CERCO PERIMETRICO

C-2 0.70 4.02 24.00 67.54              

C-3 0.40 3.50 2.00 2.80               

C-4 1.30 2.16 3.00 8.42               

C-5 1.70 3.70 2.00 12.58              

T O T A L : 205.53            

DESCRIPCION

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSIONES
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PARTIDA: 05.05.03  COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO f'y =420 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 3,995.46         

PARTIDA: 05.06 VIGAS

PARTIDA: 05.06.01 VIGAS: CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

LONGITUD ANCHO ALTURA SE REPITE ( m³ )

( m ) ( m ) ( m ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )  x ( 4 )

VER PLANO

PRIMER Y SEGUNDO PISO

EJE A, B Y C   (V-S) 16.40 0.30 0.35 6.00 10.33              

EJE 8,9,10 Y 11 (V-P) 8.75 0.30 0.40 10.00 10.50              

CERCO PERIMETRICO

EJE A entre 13 y 15 (V-A) 7.29 0.25 0.25 1.00 0.46               

EJE A entre 1 y 7 (V-A) 19.07 0.25 0.25 1.00 1.19               

EJE C entre 1' y 4" (V-A) 10.23 0.25 0.25 1.00 0.64               

EJE D entre 6 y 10" (V-A) 14.47 0.25 0.25 1.00 0.90               

EJE 15 entre A y B (V-A) 1.20 0.25 0.25 1.00 0.08               

T O T A L : 24.10              

PARTIDA: 05.06.02 VIGAS: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

CARAS VECES AREA

LARGO Perimetro A  QUE SE ( m
2
 )

( m. ) ( m. ) ENCOFRAR  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

PRIMER Y SEGUNDO PISO

EJE A, B Y C   (V-S) 16.40 0.60 6.00 59.04              

EJE 8,9,10 Y 11 (V-P) 8.75 0.70 10.00 61.25              

CERCO PERIMETRICO

EJE A entre 13 y 15 (V-A) 7.29 0.50 1.00 3.65               

EJE A entre 1 y 7 (V-A) 19.07 0.50 1.00 9.54               

EJE C entre 1' y 4" (V-A) 10.23 0.50 1.00 5.12               

EJE D entre 6 y 10" (V-A) 14.47 0.50 1.00 7.24               

EJE 15 entre A y B (V-A) 1.20 0.50 1.00 0.60               

T O T A L : 146.42            

PARTIDA: 05.06.03  VIGAS: ACERO DE REFUERZO f'y =420 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 4,511.08         

PARTIDA: 05.07 LOSA MACIZA

PARTIDA: 05.07.01  LOSA MACIZA: CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

AREA ANCHO COEFICIENTE SE REPITE ( m³ )

( m2 ) ( m ) ( m3/m2 ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )  x ( 4 )

ENTRADA + CUARTO DE MAQUINA

AREA  CAD 14.56 - 0.0875 1.00 1.27               

T O T A L : 1.27               

PARTIDA: 05.07.02  LOSA MACIZA: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

VECES AREA

AREA ANCHO COEFICIENTE  QUE SE ( m
2
 )

( m2 ) ( m ) ( m3/m2 )  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

ENTRADA + CUARTO DE MAQUINA

AREA CAD 19.35 - 1.00 1.00 19.35              

T O T A L : 19.35              

PARTIDA: 05.07.03  LOSA MACIZA: ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 425.35            

DIMENSIONES

DIMENSIONES

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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PARTIDA: 05.08 LOSA ALIGERADA

PARTIDA: 05.08.01  LOSA ALIGERADA: CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

AREA ANCHO COEFICIENTE SE REPITE ( m³ )

( m2 ) ( m ) ( m3/m2 ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )  x ( 4 )

PRIMER PISO 

AREA  CAD 107.62 - 0.0875 1.00 9.42               

SEGUNDO PISO

AREA CAD 119.38 - 0.0875 1.00 10.45              

T O T A L : 19.86              

PARTIDA: 05.08.02  LOSA ALIGERADA: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

VECES AREA

AREA ANCHO COEFICIENTE  QUE SE ( m
2
 )

( m2 ) ( m ) ( m3/m2 )  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

PRIMER PISO

AREA CAD 112.42 - 1.00 1.00 112.42            

SEGUNDO PISO

AREA CAD 125.46 - 1.00 1.00 125.46            

T O T A L : 237.88            

PARTIDA: 05.08.03  LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 1,380.37         

PARTIDA: 05.08.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 0.15 x 0.30 x 0.30 ARCILLA UNIDAD : ( Unid)

cantidad VECES unidades

AREA ANCHO de ladrillos  QUE SE ( unid )

( m2 ) ( m. ) por m2  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

PRIMER PISO 

AREA CAD 107.62 - 9.00 1.00 968.58            

SEGUNDO PISO

AREA CAD 119.38 - 9.00 1.00 1,074.42         

5% Desperdicio 2,043.00         

T O T A L : 2,145.15         

PARTIDA: 05.09 ESCALERA

PARTIDA: 05.09.01  ESCALERA: CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

VOL. ANCHO COEFICIENTE SE REPITE ( m³ )

( m3 ) ( m ) ( m3/m2 ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )  x ( 4 )

VER PLANO

VOLUMEN + GRADAS DE INGRESO 6.22 - - 1.00 6.22               

T O T A L : 6.22               

PARTIDA: 05.09.02  ESCALERA: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

VECES AREA

AREA ANCHO COEFICIENTE  QUE SE ( m
2
 )

( m2 ) ( m ) ( m3/m2 )  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

AREA CAD 13.45 - - 1.00 13.45              

T O T A L : 13.45              

PARTIDA: 05.09.03  ESCALERA f'y =4200 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 196.66            

DIMENSIONES

DIMENSIONES

D E S C R I P C I O N

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DIMENSIONES

DIMENSIONES

D E S C R I P C I O N

DESCRIPCION
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PARTIDA: 05.10 CISTERNA

PARTIDA: 05.10.01  CISTERNA: CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 UNIDAD : ( m³ )

VECES QUE VOLUMEN

VOL. ANCHO COEFICIENTE SE REPITE ( m³ )

( m3 ) ( m ) ( m3/m2 ) ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )  x ( 4 )

VER PLANO

VOLUMEN 2.98 - - 1.00 2.98               

T O T A L : 2.98               

PARTIDA: 05.10.02  CISTERNA: ENC./DESENC. UNIDAD : ( m² )

VECES AREA

AREA ANCHO COEFICIENTE  QUE SE ( m2 )

( m2 ) ( m ) ( m3/m2 )  REPITE ( 5 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )x( 4 )

VER PLANO

AREA CAD 13.87 - - 1.00 13.87              

T O T A L : 13.87              

PARTIDA: 05.09.03  CISTERNA f'y =4200 Kg/cm2 UNIDAD : ( Kg )

Ver metrado de acero TOTAL: 122.53            

06.00.  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

PARTIDA: 06.01  MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA APAREJO DE SOGA UNIDAD : ( m² )

AREA AREA TOTAL

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA PARCIAL DESCUENTOS ( m
2
 )

( m. ) ( m. )  (m2) (m2) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )

PRIMER PISO

EJE A entre 13 y 15 (corte4-4) 7.49 2.40 17.98 17.98

EJE A entre 8 y 12 (V-C 203) 13.08 2.40 31.39 31.39

EJE C entre 8 y 12 (V-C 203) 13.08 2.40 31.39 V-1, V-8 y V-9 26.24

EJE entre A y B entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.96 2.55 10.10 10.10

EJE B entre 8 y 12 (V-C 202) 8.13 2.35 19.11 V-3 17.01

EJE B' entre 11 y 13 (corte 2-2) 6.52 2.55 16.63 V-12 11.03

EJE B' entre 8 y 9 (corte 2-2) 3.56 2.55 9.08 9.08

EJE 9 entre A y D (V-C 201) 3.74 2.35 8.79 8.79

EJE 12 entre A y B (V-C 200) 3.65 2.35 8.58 V-4 3.28

EJE entre 8 y 9, entre B y C (corte 2-2) 3.85 2.55 9.82 9.82

EJE entre 9 y 10, entre B y C (corte 2-2) 2.00 2.55 5.10 5.10

EJE entre 10 y 11, entre A y D (corte 2-2) 2.95 2.55 7.52 7.52

EJE 15 entre B' y B" (corte 4-4) 0.95 2.25 2.14 2.14

EJE A entre 1 y 8 (corte 5-5) 19.02 3.45 65.62 65.62

EJE C entre 1 y 4 (corte 5-5) 10.23 3.45 35.29 35.29

EJE D entre 6 y 10' (corte 5-5) 14.57 2.85 41.52 41.52

EJE 1 entre A y C (corte 5-5) 7.16 3.45 24.70 24.70

SEGUNDO PISO

EJE A entre 8 y 11 9.96 2.70 26.89 26.89

EJE B entre 10 y 11 2.10 2.70 5.67 5.67

EJE B' entre 8 y 12 8.63 2.85 24.60 24.60

EJE C' entre 8 y 12 14.88 2.70 40.18 V-7,V-8,V-9 31.93

EJE 6 entre A y C 6.72 1.30 8.74 8.74

EJE 8 entre A y C 6.55 2.65 17.36 V-6 15.28

EJE entre 8 y 9 entre B y C 3.10 2.85 8.84 8.84

EJE entre 9 y 10 entre B y C 3.10 2.85 8.84 8.84

EJE 10 entre A y B 3.65 2.65 9.67 V-11 9.17

EJE entre 10 y 11 entre A y C 8.70 2.85 24.80 24.80

EJE 11 entre B y C 1.95 2.65 5.17 5.17

EJE 12 entre A y C 6.40 2.65 16.96 V-5 12.58

5% Desperd. 509.08            

T O T A L : 534.54            

PARTIDA: 06.02  MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA APAREJO DE CABEZA UNIDAD : ( m² )

AREA AREA TOTAL

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA PARCIAL DESCUENTOS ( m
2
 )

( m. ) ( m. )  (m2) (m2) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )

PRIMER PISO

EJE B entre 10 y 12 (V-C 202) 8.03 2.40 19.27 V-3 17.17

EJE B' entre 10 y 11 (corte 1-1) 3.25 1.20 3.90 3.90

EJE 10 entre A y B (V-C 201) 3.65 2.20 8.03 8.03

EJE 11 entre A y D (V-C 201) 6.20 2.20 13.64 13.64

PRIMER PISO

EJE A entre 11 y 12 3.12 2.70 8.42 8.42

EJE B entre 8 y 112 6.99 2.70 18.87 18.87

5% Desperd. 70.04              

T O T A L : 73.54              

DIMENSIONES

DIMENSIONES

D E S C R I P C I O N

DIMENSIONES

DESCRIPCION

DIMENSIONES
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PARTIDA: 05.01.02  ZAPATAS : ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2

6mm 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

f  = .23kg/m  f = .25kg/m  f = .58kg/m  f =1.02m  f =1.60kg/m  f =2.26kg/m  f =4.04kg/m  

Z-1

2.11 3.00 5/8" 12 2.11 75.96

2.11

3.00 5/8" 12 2.11 75.96

Z-2

1.86 2.00 5/8" 14 1.86 52.08

1.86

2.00 5/8" 14 1.86 52.08

Z-3

1.66 6.00 5/8" 10 1.66 99.60

1.66

6.00 5/8" 10 1.66 99.60

Z-4

1.36 4.00 1/2" 10 1.36 54.40

1.36

4.00 1/2" 10 1.36 54.40

( ML. ) 108.80 455.28 ∑ 5% Desp.

( Kg. ) 110.98 728.45 839.42

881.40

PARTIDA: 05.02.03  VIGA DE CIMENTACION : ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2

6mm 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

f  = .23kg/m  f = .25kg/m  f = .58kg/m  f =1.02m  f =1.60kg/m  f =2.26kg/m  f =4.04kg/m  

ver plano

EJE A y C  (V-C 203)

15.83

0.20 0.20
2 1/2" 8 16.23 259.68

0.25 0.12

0.30 0.30 2 3/8" 88 1.22 214.72

0.25

EJE B (V-C 202)

15.83

0.20 0.20
1 5/8" 4 16.23 64.92

1 1/2" 4 16.23 64.92

0.25 0.12

0.30 0.30 1 3/8" 88 1.22 107.36

0.25

EJE 8 y 12 (V-C 200)

8.75

0.20 0.20
2 5/8" 4 9.15 73.20

2 1/2" 6 9.15 109.80

0.25 0.12

0.35 0.35 1 3/8" 88 1.32 116.16

0.25

EJE 8,9 y11 (V-C 201)

8.75

0.20 0.20
3 5/8" 6 9.15 164.70

3 1/2" 4 9.15 109.80

0.25 0.12

0.35 0.35 1 3/8" 46 1.32 60.72

0.25

( ML. ) 498.96 544.20 302.82 ∑ 5% Desp.

( Kg. ) 289.40 555.08 484.51 1,328.99

1,395.44

CANT.

TOTAL  ( kg.) :

DESCRIPCIÓN

N°

ELEM 

ZAPAT

AS

Ø

METRADO DE ACERO

LONG.

LONGITUD TOTAL

LONGITUD TOTAL

TOTAL  ( kg.) :

DESCRIPCIÓN
N°

ELEM
Ø

CANT.

ACERO
LONG.
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PARTIDA: 05.05.03  COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO f'y =420 Kg/cm2

6mm 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

f  = .23kg/m  f = .25kg/m  f = .58kg/m  f =1.02m  f =1.60kg/m  f =2.26kg/m  f =4.04kg/m  

C-1a

7.65 3.00 3/4" 4 7.90 94.80

3.00 5/8" 8 7.90 189.60

0.25

0.30 0.14 3.00 3/8" 48 1.34 192.96

0.30 0.30

0.30

C-1b

7.65 2.00 3/4" 4 7.90 63.20

2.00 1/2" 8 7.90 126.40

0.25

0.30 0.14 2.00 3/8" 48 1.34 128.64

0.30 0.30

0.30

C-1c

7.65 6.00 3/4" 4 7.90 189.60

6.00 5/8" 4 7.90 189.60

0.25 6.00 1/2" 4 7.90 189.60

0.30 0.14

0.30 0.30 6.00 3/8" 48 1.34 385.92

0.30

C-1d

7.65 4.00 3/4" 4 7.90 126.40

4.00 5/8" 4 7.90 126.40

0.25

0.30 0.14

0.30 0.30 4.00 3/8" 48 1.34 257.28

0.30

C-2

4.02

24.00 1/2" 4 4.27 409.92

0.25

0.20 0.12

0.20 0.20 24.00 3/8" 28 0.92 618.24

0.20

C-3

3.70

2.00 1/2" 4 3.95 31.60

0.25

0.15 0.12

0.10 0.10 2.00 3/8" 24 0.62 29.76

0.15

DESCRIPCIÓN
N°

ELEM
Ø LONG.

LONGITUD TOTAL

CANT.
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C-4

2.28

3.00 1/2" 6 2.53 45.54

0.25

0.45 0.12

0.10 0.10 3.00 3/8" 20 1.22 73.20

0.45

C-5

4.10

2.00 1/2" 8 4.35 69.60

0.25

0.75 0.12

0.10 0.10 2.00 3/8" 27 1.82 98.28

0.75

( ML. ) 1,784.28 872.66 505.60 474.00 ∑ 5% Desp.

( Kg. ) 1,034.88 890.11 808.96 1,071.24 3,805.20

3,995.46

PARTIDA: 05.06.03  VIGAS: ACERO DE REFUERZO f'y =420 Kg/cm2

6mm 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

f  = .23kg/m  f = .25kg/m  f = .58kg/m  f =1.02m  f =1.60kg/m  f =2.26kg/m  f =4.04kg/m  

Primer Piso

EJE A y C entre 8 y 12 (V-S 103)

15.83

0.25 0.25
2 1/2" 8 16.33 261.28

0.25 0.14

0.30 0.30 2 3/8" 124 1.24 307.52

0.25

EJE B entre 8 y 12 (V-S 102)

15.83

0.25 0.25
1 5/8" 8 16.33 130.64

1 1/2" 9 16.33 146.97

0.25 0.14

0.30 0.30 1 3/8" 124 1.24 153.76

0.25

EJE 8 y 12 entre A y C (V-S 100)

8.75

0.25 0.25
2 3/4" 4 9.25 74.00

2 1/2" 6 9.25 111.00

0.25 0.14

0.35 0.35 2 3/8" 56 1.34 150.08

0.25

EJE 9,10 y 11 entre A y C (V-S 101)

8.75

0.25 0.25
3 3/4" 8 9.25 222.00

3 1/2" 2 9.25 55.50

0.25 0.14

0.35 0.35 3 3/8" 56 1.34 225.12

0.25

EJE A entre 12 y 15 (V-A 106)

8.49

0.15 0.15
1 3/8" 6 8.79 52.74

0.20 0.12

0.15 0.15 1 3/8" 53 0.82 43.46

0.20

N°

ELEM
Ø

CANT.

ACERO

TOTAL  ( kg.) :

LONG.

LONGITUD TOTAL

DESCRIPCIÓN
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EJE D entre 8 y 10" (V-A 106)

11.94

0.15 0.15
1 3/8" 6 12.24 73.44

0.20 0.12

0.15 0.15 1 3/8" 69 0.82 56.58

0.20

Segundo Piso

EJE A y C entre 8 y 12 (V-S 103)

17.83

0.25 0.25
2 1/2" 8 18.33 293.28

0.25 0.14

0.30 0.30 2 3/8" 129 1.24 319.92

0.25

EJE B entre 8 y 12 (V-S 102)

17.83

0.25 0.25
1 5/8" 8 18.33 146.64

1 1/2" 9 18.33 164.97

0.25 0.14

0.30 0.30 1 3/8" 129 1.24 159.96

0.25

EJE 8 y 12 entre A y C (V-S 100)

8.75

0.25 0.25
2 3/4" 4 9.25 74.00

2 1/2" 6 9.25 111.00

0.25 0.14

0.35 0.35 2 3/8" 56 1.34 150.08

0.25

EJE 9,10 y 11 entre A y C (V-S 101)

8.75

0.25 0.25
3 3/4" 8 9.25 222.00

3 1/2" 2 9.25 55.50

0.25 0.14

0.35 0.35 3 3/8" 56 1.34 225.12

0.25

EJE A entre 1 y 7 (V-A 106)

21.07

0.15 0.15
1 3/8" 6 21.37 128.22

0.20 0.12

0.15 0.15 1 3/8" 126 0.82 103.32

0.20

EJE C entre 1' y 4" (V-A 106)

11.23

0.15 0.15
1 3/8" 6 11.53 69.18

0.20 0.12

0.15 0.15 1 3/8" 62 0.82 50.84

0.20

EJE D entre 6 y 7 (V-A 106)

3.50

0.15 0.15
1 3/8" 6 3.80 22.80

0.20 0.12

0.15 0.15 1 3/8" 23 0.82 18.86

0.20

EJE C entre A y C (V-A 106)

8.46

0.15 0.15
1 3/8" 6 8.76 52.56

0.20 0.12

0.15 0.15 1 3/8" 51 0.82 41.82

0.20

( ML. ) 314.88 2,090.50 1,199.50 277.28 592.00 ∑ 5% Desp.

( Kg. ) 78.72 1,212.49 1,223.49 443.65 1,337.92 4,296.27

4,511.08TOTAL  ( kg.) :
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PARTIDA: 05.08.03  LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO f'y =4200 Kg/cm2

6mm 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

f  = .23kg/m  f = .25kg/m  f = .58kg/m  f =1.02m  f =1.60kg/m  f =2.26kg/m  f =4.04kg/m  

PRIMER NIVEL

Paño A

0.15 3.70 0.15 9 1/2" 1 4.00 36.00

1.35 0.15 9 5/8" 1 1.50 13.50

0.15 1.35 9 3/8" 1 1.50 13.50

Paño B

0.15 3.70 0.15 10 1/2" 1 4.00 40.00

1.35 0.15 10 5/8" 1 1.50 15.00

0.15 1.35 10 3/8" 1 1.50 15.00

Paño C

0.15 3.64 0.15 10 1/2" 1 3.94 39.40

1.35 0.15 10 3/8" 1 1.50 15.00

0.15 1.35 10 5/8" 1 1.50 15.00

Paño D

0.15 3.97 0.15 9 1/2" 1 4.27 38.43

1.50 0.15 9 5/8" 1 1.65 14.85

0.15 1.44 9 5/8" 1 1.59 14.31

Paño E

0.15 3.94 0.15 10 1/2" 1 4.24 42.40

1.41 0.15 10 5/8" 1 1.56 15.60

0.15 1.45 10 5/8" 1 1.60 16.00

Paño F

0.15 3.60 0.15 9 1/2" 1 3.90 35.10

1.35 0.15 9 3/8" 1 1.50 13.50

0.15 1.35 9 1/2" 1 1.50 13.50

Paño G

0.15 4.38 0.15 9 1/2" 1 4.68 42.12

1.35 0.15 9 3/8" 1 1.50 13.50

0.15 1.35 9 1/2" 1 1.50 13.50

DESCRIPCIÓN
N°

ELEM
Ø

CANT.

ACERO
LONG.

LONGITUD TOTAL
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SEGUNDO NIVEL

Paño A

0.15 4.60 0.15 9 1/2" 1 4.90 44.10

2.00 0.15 9 5/8" 1 2.15 19.35

0.15 1.95 9 3/8" 1 2.10 18.90

Paño B

0.15 4.60 0.15 10 1/2" 1 4.90 49.00

1.36 0.15 10 5/8" 1 1.51 15.10

0.15 2.25 10 3/8" 1 2.40 24.00

Paño C

0.15 3.64 0.15 10 1/2" 1 3.94 39.40

1.35 0.15 10 3/8" 1 1.50 15.00

0.15 1.35 10 5/8" 1 1.50 15.00

Paño D

0.15 3.97 0.15 9 1/2" 1 4.27 38.43

1.50 0.15 9 5/8" 1 1.65 14.85

0.15 1.44 9 5/8" 1 1.59 14.31

Paño E

0.15 3.94 0.15 10 1/2" 1 4.24 42.40

1.41 0.15 10 5/8" 1 1.56 15.60

0.15 1.45 10 5/8" 1 1.60 16.00

Paño F

0.15 4.70 0.15 9 1/2" 1 5.00 45.00

2.40 0.15 9 3/8" 1 2.55 22.95

0.15 1.35 9 1/2" 1 1.50 13.50

Paño G

0.15 4.70 0.15 9 1/2" 1 5.00 45.00

2.40 0.15 9 3/8" 1 2.55 22.95

0.15 1.35 9 1/2" 1 1.50 13.50

ACERO DE TEMPERATURA Coefic.

PRIMER PISO AREA = 107.62 m2 4 1/4" 1 430.5 430.48

SEGUNDO PISO AREA = 119.38 m2 4 1/4" 1 477.5 477.52

( ML. ) 908.00 174.30 630.78 214.47 ∑ 5% Desp.

( Kg. ) 227.00 101.09 643.40 343.15 1,314.64

1,380.37TOTAL  ( kg.) :
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PARTIDA: 01.00.00. REVOQUES Y ENLUCIDOS

PARTIDA: 01.01 TARRAJEO EN INTERIORES UNIDAD : ( m² )

AREA AREA TOTAL

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA PARCIAL DESCUENTOS ( m
2
 )

( m. ) ( m. )  (m2) (m2) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )

PRIMER PISO

EJE A entre 13 y 15 7.49 2.95 22.10 22.10

EJE A entre 8 y 12 13.08 2.70 35.32 35.32

EJE C entre 8 y 12 13.08 2.70 35.32 V-1, V-8 y V-9 30.17

EJE entre A y B entre 8 y 9 7.92 2.85 22.57 22.57

EJE B entre 8 y 12 16.26 2.70 43.90 V-3 39.70

EJE B' entre 11 y 13 13.04 2.85 37.16 V-12 25.96

EJE B' entre 8 y 9 7.12 2.85 20.29 20.29

EJE 9 entre A y D 7.48 2.85 21.32 21.32

EJE 12 entre A y B 3.65 2.70 9.86 V-4 4.56

EJE entre 8 y 9, entre B y C 7.70 2.85 21.95 21.95

EJE entre 9 y 10, entre B y C 4.00 2.85 11.40 11.40

EJE entre 10 y 11, entre A y D 5.90 2.85 16.82 16.82

EJE 15 entre B' y B" 1.90 2.55 4.85 4.85

EJE A entre 1 y 8 19.02 3.97 75.51 75.51

EJE C entre 1 y 4 20.46 4.15 84.91 84.91

EJE D entre 6 y 10' 29.14 4.20 122.39 122.39

EJE 1 entre A y C 14.32 3.90 55.85 55.85

EJE B entre 10 y 12 16.06 2.70 43.36 V-3 39.16

EJE B' entre 10 y 11 6.50 1.20 7.80 7.80

EJE 10 entre A y B 7.30 2.20 16.06 16.06

EJE 11 entre A y D 12.40 2.20 27.28 27.28

SEGUNDO PISO

EJE A entre 8 y 11 9.96 2.70 26.89 26.89

EJE B entre 10 y 11 4.20 2.70 11.34 11.34

EJE B' entre 8 y 12 17.26 2.85 49.19 49.19

EJE C entre 8 y 12 14.88 2.70 40.18 V-7,V-8,V-9 31.93

EJE 6 entre A y C 13.44 1.30 17.47 17.47

EJE 8 entre A y C 13.10 2.65 34.72 V-6 30.56

EJE entre 8 y 9 entre B y C 6.20 2.85 17.67 17.67

EJE entre 9 y 10 entre B y C 6.20 2.85 17.67 17.67

EJE 10 entre A y B 7.30 2.65 19.35 V-11 18.85

EJE entre 10 y 11 entre A y C 17.40 2.85 49.59 49.59

EJE 11 entre B y C 3.90 2.65 10.34 10.34

EJE 12 entre A y C 6.40 2.65 16.96 V-5 12.58

EJE A entre 11 y 12 3.12 2.70 8.42 8.42

EJE B entre 8 y 112 13.98 2.70 37.75 37.75

T O T A L : 1,046.18             

PARTIDA: 01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES UNIDAD : ( m² )

AREA AREA TOTAL

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA PARCIAL DESCUENTOS ( m
2
 )

( m. ) ( m. )  (m2) (m2) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )

PRIMER PISO

EJE C entre 8 y 12 13.08 2.70 35.32 V-1, V-8 y V-9 30.17

EJE 12 entre A y B 3.65 2.70 9.86 V-4 4.56

SEGUNDO PISO

EJE C entre 8 y 12 14.88 2.70 40.18 V-7,V-8,V-9 31.93

EJE 12 entre A y C 6.40 3.70 23.68 V-5 19.30

T O T A L : 85.95                  

PARTIDA: 01.03. TARRAJEO EN VIGAS UNIDAD : ( m² )

AREA AREA TOTAL

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA PARCIAL DESCUENTOS ( m
2
 )

( m. ) ( m. )  (m2) (m2) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )

PRIMER PISO

EJE A,B y C entre 8 y 12 8.05 0.70 5.64 5.64

EJE 8,9,10,11 Y 12 entre A y C 13.85 0.60 8.31 8.31

SEGUNDO PISO

EJE A,B y C entre 8 y 12 8.05 0.70 5.64 5.64

EJE 8,9,10,11 Y 12 entre A y C 14.35 0.60 8.61 8.61

T O T A L : 28.19                  

PROYECTO:   DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA

DIMENSIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES
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PARTIDA: 01.04. TARRAJEO EN COLUMNAS UNIDAD : ( m² )

CANTIDAD AREA TOTAL

DESCRIPCION ANCHO ALTURA UNIDAD DESCUENTOS ( m
2
 )

( m. ) ( m. )  (UN) (m2) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 )x( 2 )x( 3 )

VER PLANO

C-1 0.60 5.70 15.00 51.30

C-2 0.35 3.20 24.00 26.88

C-4 1.30 2.16 2.81 7.88

C-5 1.90 3.70 7.03 49.42

T O T A L : 135.49                

PARTIDA: 01.05 TARRAJEO DE DERRAMES UNIDAD : ( ml. )

LONGITUD VECES QUE LONGITUD

SE REPITE ( m )

( m )

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

P-1 2.40               8.00             19.20                  

P-2 2.20               7.00             15.40                  

P-3 2.40               1.00             2.40                    

P-4 2.65               1.00             2.65                    

P-5 2.65               2.00             5.30                    

P-6 2.70               1.00             2.70                    

P-7 2.00               2.00             4.00                    

P-8 2.10               2.00             4.20                    

P-9 2.10               1.00             2.10                    

V-1 4.20               2.00             8.40                    

V-2 5.00               1.00             5.00                    

V-3 4.40               1.00             4.40                    

V-4 6.55               1.00             6.55                    

V-5 6.05               1.00             6.05                    

V-6 4.20               2.00             8.40                    

V-7 4.60               3.00             13.80                  

V-8 2.10               2.00             4.20                    

V-9 2.00               4.00             8.00                    

V-10 3.30               1.00             3.30                    

V-11 3.00               1.00             3.00                    

V-12 7.08               2.00             14.16                  

T O T A L : 143.21                

PARTIDA: 01.06.  VESTIDURA DE ESCALERA UNIDAD : ( m². )

Area VECES QUE ÁREA

( m2. ) SE REPITE ( m² )

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1) x (2)

PRIMER NIVEL

AREA 17.66               1.00             17.66                  

TOTAL : 17.66                  

PARTIDA: 02.00.00. CIELOS RASOS

PARTIDA: 02.01.  CIELO RASOS CON MEZCLA C:A.1:5 UNIDAD : ( m². )

Area VECES QUE ÁREA

( m2. ) SE REPITE ( m² )

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1) x (2)

PRIMER NIVEL

AREA 107.62             1.00             107.62                

SEGUNDO NIVEL

AREA 119.38             1.00             119.38                

TOTAL : 227.00                

PARTIDA: 03.00. PISOS Y PAVIMENTOS 

PARTIDA: 03.01: .CONTRAPISO DE 2.5" UNIDAD : ( m². )

VECES QUE ÁREA

AREA SE REPITE ( m² )

( m2. )

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1) x (2) 

PRIMER NIVEL

OFICINA DE JEFATURA 10.71               1.00 10.71                  

OFICINA SECCION Y DELITOS 13.35               1.00 13.35                  

OFICINA MESA DE PARTES Y ADMINISTRACION 14.45               1.00 14.45                  

OFICINA ATENCION CIUDADANA 6.20                 1.00 6.20                    

SS-HH HOMBRES Y MUJERES 3.85                 1.00 3.85                    

DORMITORIO JEFATURA + SS-HH 9.55                 1.00 9.55                    

CALABOZOS 18.12               1.00 18.12                  

OFICINA RADIO Y COMUNICACIONES 5.21                 1.00 5.21                    

PSADIZO 30.58               1.00 30.58                  

PRIMER NIVEL

OFICINA INPOL 11.20               1.00 11.20                  

OFICINA PREPOL 11.10               1.00 11.10                  

DORMITORIO OFICALES 16.18               1.00 16.18                  

DORMITORIO SUBOFICIALES 19.42               1.00 19.42                  

COCINA COMEDOR 18.05               1.00 18.05                  

ARERIA 5.37                 1.00 5.37                    

SS-HH PARA OFICALES 3.78                 1.00 3.78                    

SS-HH PARA SUBOFICIALES 8.58                 1.00 8.58                    

PAZADISOS 15.11               2.00 30.22                  

T O T A L : 235.92                

D I M E N S I O N E S

E S P E C I F I C A C I O N E S

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N

DIMENSIONES
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PARTIDA: 03.02. PISO CERAMICO DE COLOR CON PEGAMENTO UNIDAD : ( m². )

VECES QUE ÁREA

AREA SE REPITE ( m² )

( m2. )

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1) x (2) 

PRIMER NIVEL

OFICINA DE JEFATURA 10.71               1.00 10.71                  

OFICINA SECCION Y DELITOS 13.35               1.00 13.35                  

OFICINA MESA DE PARTES Y ADMINISTRACION 14.45               1.00 14.45                  

OFICINA ATENCION CIUDADANA 6.20                 1.00 6.20                    

SS-HH HOMBRES Y MUJERES 3.85                 1.00 3.85                    

DORMITORIO JEFATURA + SS-HH 9.55                 1.00 9.55                    

OFICINA RADIO Y COMUNICACIONES 5.21                 1.00 5.21                    

PSADIZO 30.58               1.00 30.58                  

PRIMER NIVEL

OFICINA INPOL 11.20               1.00 11.20                  

OFICINA PREPOL 11.10               1.00 11.10                  

DORMITORIO OFICALES 16.18               1.00 16.18                  

DORMITORIO SUBOFICIALES 19.42               1.00 19.42                  

COCINA COMEDOR 18.05               1.00 18.05                  

ARERIA 5.37                 1.00 5.37                    

SS-HH PARA OFICALES 3.78                 1.00 3.78                    

SS-HH PARA SUBOFICIALES 8.58                 1.00 8.58                    

PAZADISOS 15.11               2.00 30.22                  

T O T A L : 217.80                

PARTIDA: 03.03. PISO CEMENTO PULIDO UNIDAD : ( m². )

VECES QUE ÁREA

AREA SE REPITE ( m² )

( m2. )

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1) x (2) 

COCHERA 29.42               1.00 29.42                  

RAMPA PEATONAL + INGRESO 24.40               1.00 24.40                  

DEPOSITO VEHICULAR 141.23             1.00 141.23                

CUARTO DE MAQUINAS 2.28                 1.00 2.28                    

CALABOZOS 18.12               1.00 18.12                  

T O T A L : 215.45                

PARTIDA: 03.04. VEREDAS UNIDAD : ( m². )

VECES QUE ÁREA

AREA SE REPITE ( m² )

( m2. )

( 1 ) ( 2 ) (3) = (1) x (2) 

VER PLANO

VEREDAS 61.23               1.00 61.23                  

T O T A L : 61.23                  

PARTIDA: 04.00  ZOCALOS 

PARTIDA: 04.01: ZOCALO DE CERAMICA 0.20X0.30 UNIDAD : ( m2. )

LONGITUD ALTURA VECES QUE LONGITUD

( m ) ( m ) SE REPITE ( m2 )

PRIMER PISO

SS-HH HOMBRES 4.75                 1.50 7.13                    

SS-HH MUJERES 4.80                 1.50 7.20                    

BAÑOS EN CALABOZOS 5.60                 1.40 7.84                    

SEGUNDO PISO

SS-HH PARA OFICALES 7.75                 1.50 11.63                  

SS-HH PARA SUBOFICIALES 16.05               1.50 24.08                  

COCINA 5.30                 2.00 10.60                  

T O T A L : 68.47                  

PARTIDA: 04.02: CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR H= 0.30 m UNIDAD : ( ml. )

LONGITUD ALTURA VECES QUE LONGITUD

( m ) ( m ) SE REPITE ( ml )

PRIMER PISO

EJE C entre 8 y 12 15.33               15.33                  

EJE A entre 12 y 15 7.74                 7.74                    

EJE D entre 1 y 15 41.83               41.83                  

EJE 8 entre A y C 7.35                 7.35                    

EJE 12 entre A y C 7.00                 7.00                    

T O T A L : 79.25                  

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N

D I M E N S I O N E S

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N

D I M E N S I O N E S

D I M E N S I O N E S
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PARTIDA: 05.00. CARPINTERÍA DE MADERA

PARTIDA: 05.01 PUERTA CEDRO NAC. CON TABLEROS DE MADERA UNIDAD : ( m2. )

VECES QUE ÁREA

ANCHO ALTURA SE REPITE ( m2 )

( m ) ( m ) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (1) x (2) x (3)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

P-1 0.90                 2.40               8.00             17.28                  

P-2 0.80                 2.20               9.00             15.84                  

P-3 0.90                 2.40               1.00             2.16                    

P-4 1.50                 2.65               1.00             3.98                    

P-5 1.15                 2.65               2.00             6.10                    

P-8 0.65                 2.10               2.00             2.73                    

T O T A L : 48.09                  

PARTIDA: 06.00. CARPINTERÍA METALICA

PARTIDA: 06.01 PUERTA FIERRO UNIDAD : ( m2. )

VECES QUE ÁREA

UNIDAD ALTURA SE REPITE ( m2 )

( UN ) ( m ) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (1) x (2) x (3)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

P-6 1.00                 1.00             1.00                    

P-7 1.00                 2.00             2.00                    

P-9 1.00                 1.00             1.00                    

T O T A L : 4.00                    

PARTIDA: 06.02 PORTON METALICO UNIDAD : ( UN. )

VECES QUE UNIDAD : ( UN. )

UNIDAD ALTURA SE REPITE ( UN )

( UN ) ( m ) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (1) x (2) x (3)

SEGUNDO PISO

PORTON METALICO 1.00                 1.00             1.00                    

T O T A L : 1.00                    

PARTIDA: 06.03 REJA METALICA UNIDAD : ( UN. )

VECES QUE UNIDAD : ( UN. )

UNIDAD ALTURA SE REPITE ( UN )

( UN ) ( m ) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (1) x (2) x (3)

CERCO PERIMETRICO

EJE D entre 10" y 15 1.00                 5.00             5.00                    

T O T A L : 5.00                    

PARTIDA: 06.04 PORTON LEVADIZO REJA METALICA UNIDAD : ( UN. )

VECES QUE UNIDAD : ( UN. )

UNIDAD ALTURA SE REPITE ( UN )

( UN ) ( m ) ( 4 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (1) x (2) x (3)

INGRESO 

EJE 15 entre A y C 1.00                 2.00             2.00                    

T O T A L : 2.00                    

PARTIDA: 06.04 COBERTURA METALICA UNIDAD : ( KG. )

VECES QUE KILOGRAMO

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA KILOGRAMO DESCUENTO SE REPITE (Kg )

( m. ) ( m. ) ( m² ) ( 6 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = (1) x (2) (4) ( 5 ) [( 3 ) - (4)] x (5)

VER DETALLE

kilogramo 174.72 1.00 174.72                

T O T A L : 215.32                

PARTIDA: 06.05 BANDERA METALICA UNIDAD : ( UN. )

VECES QUE UNIDAD 

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA ÁREA BRUTA DESCUENTO SE REPITE ( UN )

( m. ) ( m. ) ( m² ) ( 6 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = (1) x (2) (4) ( 5 ) [( 3 ) - (4)] x (5)

VER DETALLE

BANDERA 5.70 1.00 1.00                    

T O T A L : 1.00                    

E S P E C I F I C A C I O N E S

E S P E C I F I C A C I O N E S

DIMENSIONES

E S P E C I F I C A C I O N E S

E S P E C I F I C A C I O N E S

DIMENSIONES

D I M E N S I O N E S

D I M E N S I O N E S

D I M E N S I O N E S

D I M E N S I O N E S

D I M E N S I O N E S

E S P E C I F I C A C I O N E S
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PARTIDA: 07.00. CERRAJERIA

PARTIDA: 07.01. CERRADURA SOBREPONER 2 GOLPES EN PUERTA  UNIDAD : ( PZA. )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( PZA. )

CERRADURA ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

P-1 1.00 8.00             8.00                    

P-2 1.00 9.00             9.00                    

P-3 1.00 1.00             1.00                    

P-4 1.00 1.00             1.00                    

P-5 1.00 2.00             2.00                    

P-6 1.00 1.00             1.00                    

P-7 1.00 2.00             2.00                    

P-9 1.00 1.00             1.00                    

T O T A L : 25.00                  

PARTIDA: 07.02. BISAGRA ALUMINIZADA PESADA DE 3" EN PUERTA DE MADERA UNIDAD : (PZA. )

NUMERO DE N º UNIDAD

PUERTAS BISAGRAS ( PZA. )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

P-1 1.00               4.00 4.00                    

P-2 10.00             4.00 40.00                  

P-3 9.00               4.00 36.00                  

P-4 1.00               4.00 4.00                    

P-5 1.00               4.00 4.00                    

P-8 1.00               4.00 4.00                    

T O T A L : 92.00                  

PARTIDA: 08.00. VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

PARTIDA: 08.01. VENTANA CON VIDRIO TEMPLADO 6 mm UNIDAD : ( PIE². )

ÁREA BRUTA FACTOR DE ÁREA NETA

DESCRIPCION ANCHO ALTURA VECES QUE ( m2 ) CONVERSION ( pie 2 )

( m ) ( m ) SE REPITE 4 ( 6 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = (1) x (2) X (3) ( 5 )  (4) x (5)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

V-1 1.20           1.50           2.00 3.60 10.7639 38.75                  

V-2 2.00           1.50           1.00 3.00 10.7639 32.29                  

V-3 1.40           1.50           1.00 2.10 10.7639 22.60                  

V-4 3.65           1.45           1.00 5.29 10.7639 56.97                  

V-5 3.65           1.20           1.00 4.38 10.7639 47.15                  

V-6 1.60           1.30           1.00 2.08 10.7639 22.39                  

V-7 1.60           1.50           3.00 7.20 10.7639 77.50                  

V-8 1.10           0.50           2.00 1.10 10.7639 11.84                  

V-9 1.00           0.50           4.00 2.00 10.7639 21.53                  

V-10 0.65           1.00           1.00 0.65 10.7639 7.00                    

V-11 1.00           0.50           2.00 1.00 10.7639 10.76                  

V-12 2.38           2.35           2.00 11.19 10.7639 120.40                

M2= 43.59                  

T O T A L : 469.20                

PARTIDA: 09.00. PINTURA

PARTIDA: 09.01. PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, COLUMNAS Y DERRAMES UNIDAD : ( m². )

VECES QUE ÁREA NETA

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA ÁREA BRUTA DESCUENTOS SE REPITE ( m² )

( m. ) ( m. ) ( m² ) ( 6 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = (1) x (2) (4) ( 5 ) [( 3 ) - (4)] x (5)

DE METRADOS 

TARRAJEO INTERIOR DE MUROS 1,046.18          1.00 1,046.18             

TARRAJEO EXTERIOR 85.95               1.00 85.95                  

VESTIDURA DE DERRAMES 143.21        0.15           21.48               1.00 21.48                  

T O T A L : 1,153.61             

PARTIDA: 09.02 :PINTURA LATEX 2 MANOS EN  CIELORRASO Y VIGAS UNIDAD : ( m². )

LONGITUD ANCHO VECES QUE ÁREA

( m. ) ( m. ) SE REPITE ( m² )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (1) x (2) x (3)

PRIMER PISO

TARRAJEO EN CIELORRASO 107.62             1.00 107.62                

SEGUNDO PISO

TARRAJEO EN CIELORRASO 119.38             1.00 119.38                

TOTAL : 227.00                

PARTIDA: 10.00.COBERTURAS

PARTIDA: 10.01.COBERTURA  DE TEJA ANDINA UNIDAD : ( UN. )

VECES QUE UNIDAD : ( UN. )

DESCRIPCION LONGITUD ALTURA UNIDAD DESCUENTO SE REPITE ( UN )

( m. ) ( m. ) ( m² ) ( 6 )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = (1) x (2) (4) ( 5 ) [( 3 ) - (4)] x (5)

VER DETALLE

UNIDAD 232.00 1.00 232.00                

T O T A L : 232.00                

DIMENSIONES

D E S C R I P C I O N

DIMENSIONES

DIMENSIONES

E S P E C I F I C A C I O N E S
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PARTIDA: 01.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

PARTIDA: 01.01.00 SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES

PARTIDA: 01.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) UNIDAD: PTO

CANTIDAD VECES QUE PUNTO

 SE REPITE (PTO)

1 2 3= 1x2

PRIMER PISO

ver plano 20.00 1.00 20.00

SEGUNDO PISO

ver plano 18.00 1.00 18.00

 

38.00

PARTIDA: 01.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA UNIDAD: PTO

CANTIDAD VECES QUE PUNTO

 SE REPITE (PTO)

1 2 3= 1x2

PRIMER PISO

ver plano 14.00 1.00 14.00

SEGUNDO PISO

ver plano 15.00 1.00 15.00

 

29.00

PARTIDA: 01.01.03 POZO PUESTA A TIERRA UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2 3= 1x2

Salida Para Puest a Tierra 1.00 1.00 1.00

 

1.00

PARTIDA: 01.02.00 CANALIZACION Y/O TUBERIAS

PARTIDA: 02.02.01 TUBERIA DE 20MM PVC-P UNIDAD: M

LONGITUD VECES QUE LONGITUD

(M) SE REPITE (M)

1 2 3= 1x2

VER PLANO

Tuberia 20 mm 227.10 1.00 227.10

 

227.10

PARTIDA: 02.02.02 TUBERIA DE 25MM PVC-P UNIDAD: M

LONGITUD VECES QUE LONGITUD

(M) SE REPITE (M)

1 2 3= 1x2

VER PLANO

Tuberia 25 mm 66.80 1.00 66.80

66.80

PARTIDA: 02.02.03 TUBERIA PVC 35MM PVC-P UNIDAD: M

LONGITUD VECES QUE LONGITUD

(M) SE REPITE (M)

1 2 3= 1x2

VER PLANO

Tuberia 30 mm 35.20 1.00 35.20

35.20

PARTIDA: 01.03.00 CONDUCTORES Y/O CABLES

PARTIDA: 01.03.01 CABLE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGIA 2x10mm2 UNIDAD: M

LONGITUD VECES QUE LONGITUD

(M) SE REPITE (M)

1 2 3= 1x2

PRIMER PISO

Cable 95.40 2.00 190.80

SEGUNDO PISO

Cable 143.15 2.00 286.30

 

477.10

PROYECTO:   DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PLANILLA DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  
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PARTIDA: 01.04.00 TABLEROS DE DISTRIBUCION

PARTIDA: 01.04.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20 UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2 3= 1x2

Tableros Distribucion TD -1 10.00 1.00 10.00

 

10.00

PARTIDA: 01.05.00 CAJAS 

PARTIDA: 01.05.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2 3= 1x2

ver plano inst. elect. 13.00 1 13.00

 

13.00

PARTIDA: 01.06.00 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

PARTIDA: 01.06.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTANGULAR 1 x 40 W UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2 3= 1x2

Fluorescentes Rectangulares 5.00 1 5.00

 

5.00

PARTIDA: 01.06.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR  1 x 20 W UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2 3= 1x2

Fluorescente Circular en   Servicios Higienicos - Escenario 33.00 1 33.00

 

33.00TOTAL =  

TOTAL =  

TOTAL =  

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL =  
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PARTIDA: 01.00.0 SISTEMA DE DESAGUE

PARTIDA: 01.01.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

PARTIDA: 01.01.01 INODORO CON TANQUE UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2

PRIMER PISO

Inodoros Servicios Higienicos 5.00 1.00 5.00

SEGUNDO PISO

Inodoros Servicios Higienicos 3.00 1.00 3.00

 

8.00

PARTIDA: 01.01.02 LAVATORIO  DE LOSA BLANCA CON PEDESTAL UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2

Lavatorios en Servicios Higienicos  6.00 1.00 6.00

 

6.00

PARTIDA: 01.01.03 LAVATORIO  DE COCINA UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2

Lavatorio en cocina 1.00 1.00 1.00

 

1.00

PARTIDA: 01.01.04 DUCHA CON ACCESORIOS UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2

DUCHA 4.00 1.00 4.00

 

4.00

PARTIDA: 01.01.05 DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2

SS.HH 5.00 1.00 5.00

5.00

PARTIDA: 01.01.06 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

 SE REPITE (UND)

1 2

SS.HH 6.00 1.00 6.00

6.00

PARTIDA: 01.02.00 SALIDA DE DESAGUE

PARTIDA: 01.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 4" UNIDAD: PTO

CANTIDAD VECES QUE PUNTO

 SE REPITE (PTO)

1 2

PRIMER PISO

ver plano 8.00 1.00 8.00

SEGUNDO PISO

ver plano 6.00 1.00 6.00

14.00

TOTAL =  

TOTAL =  

PROYECTO:   DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PLANILLA DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  



  

 148  
 

 

PARTIDA: 01.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" UNIDAD: PTO

CANTIDAD VECES QUE PUNTO

 SE REPITE (PTO)

1 2

Salidas 17.00 1.00 17.00

 

17.00

PARTIDA: 01.02.03 SALIDA PARA VENTILACION PVC 2" UNIDAD: PTO

CANTIDAD VECES QUE PUNTO

 SE REPITE (PTO)

1 2

Salidas para ventilación 6.00 1.00 6.00

 

6.00

PARTIDA: 01.03.00 TUBERIA PVC

PARTIDA: 01.03.01 TUBERIA PVC-SAP 2" UNIDAD: M

LONGITUD VECES QUE LONGITUD

(M) SE REPITE (M)

1 2

Tub. Ø2" 35.95 1.00 35.95

 

35.95

PARTIDA: 01.03.02 TUBERIA PVC-SAP 4" UNIDAD: M

LONGITUD VECES QUE LONGITUD

(M) SE REPITE (M)

1 2

Tub. Ø 4" 53.28 1.00 53.28

 

53.28

PARTIDA: 01.04.00 ADITAMENTOS VARIOS

PARTIDA: 01.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

SE REPITE (UND)

1 2

Sumidero 10.00 1.00 10.00

 

10.00

PARTIDA: 01.04.02 REGISTRO ROSCADO DE 4" UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

SE REPITE (UND)

1 2

Registros 7.00 1.00 7.00

 

7.00

PARTIDA: 01.04.03 CAJA DE REG. 12"x24" MARCO Y TAPA DE CONCRETO UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

SE REPITE (UND)

1 2

Caja 2.00 1.00 2.00

 

2.00

PARTIDA: 01.04.04 ACCESORIOS SANITARIOS UNIDAD: GLB

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

SE REPITE (GLB)

1 2

ACCESORIOS EN GENERAL 6.00 1.00 6.00

 

6.00

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  

TOTAL =  

TOTAL =  

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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PARTIDA: 02.00.00 SISTEMA DE AGUA

PARTIDA: 02.01.00 AGUA FRIA Y CALIENTE

PARTIDA: 02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA EN PVC UNIDAD: PTO

CANTIDAD VECES QUE CANTIDAD

 SE REPITE (PTO)

1 2

PRIMER PISO

ver plano 9.00 1.00 9.00

SEGUNDO PISO

ver plano 12.00 1.00 12.00

21.00

PARTIDA: 02.01.02 SALIDA DE AGUA CALIENTE EN PVC UNIDAD: PTO

CANTIDAD VECES QUE CANTIDAD

 SE REPITE (PTO)

1 2

PRIMER PISO

ver plano 3.00 1.00 3.00

SEGUNDO PISO

ver plano 1.00 1.00 1.00

4.00

PARTIDA: 02.02.00 REDES DE DISTRIBUCION

PARTIDA: 02.02.01 TUBERIA DE 1/2" - PVC CLASE 10 UNIDAD: M

CANTIDAD VECES QUE LONGITUD

 SE REPITE (M)

1 2

Tuberia  de 1/2" 91.58 1.00 91.58

 

91.60

PARTIDA: 02.02.02 TUBERIA DE 3/4" - PVC CLASE 10 UNIDAD: M

CANTIDAD VECES QUE LONGITUD

 SE REPITE (M)

1 2

Tuberia  de 3/4" 35.75 1.00 35.75

 
35.80

PARTIDA: 02.02.03 TUBERIA DE AGUA CALIENTE  1/2" - CPVC UNIDAD: M
CANTIDAD VECES QUE LONGITUD

 SE REPITE (M)
1 2

Tuberia  de 1/2" 28.87 1.00 28.87
 

28.90

PARTIDA: 02.03.00 LLAVES Y VALVULAS
PARTIDA: 02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE CANTIDAD
SE REPITE (UND)

1 2

Valvulas en ss.hh. 5.00 1.00 5.00

5.00

PARTIDA: 02.03.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE CANTIDAD

SE REPITE (UND)

1 2

Tanque Elevado 1.00 1.00 1.00

1.00

DESCRIPCION

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  
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PARTIDA: 02.03.03 GRIFOS DE RIEGO DE 1/2" UNIDAD: UND

CANTIDAD VECES QUE CANTIDAD

SE REPITE (UND)

1 2

Jardineria 3.00 1.00 3.00

3.00

PARTIDA: 02.03.04 ACCESORIOS DE SISTEMA DE AGUA UNIDAD: GLB

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD

SE REPITE (GLB)

1 2

ACCESORIOS EN GENERAL 1.00 1.00 1.00

 

1.00

PARTIDA: 02.04.00 AGUA PLUVIAL

PARTIDA: 02.04.01 TUBERIA DE PVC SAP 4" UNIDAD: M

CANTIDAD VECES QUE LONGITUD

 SE REPITE (M)

1 2

Tuberia  de 4" 33.70 1.00 33.70

 

33.70

PARTIDA: 02.04.02 CANALETA PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" UNIDAD: M

CANTIDAD VECES QUE LONGITUD

 SE REPITE (M)

1 2

Canaleta 35.83 1.00 35.83

 

35.80

PARTIDA: 03.00. OTROS 35

PARTIDA: 03.01. TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS UNIDAD: (GBL)

CANTIDAD VECES QUE GLOBAL

 SE REPITE (GBL)

1 2

Tanque 1.00 1.00 1.00

 

1.00

PARTIDA: 03.02. ELECTROBOMBA UNIDAD: (UN)

CANTIDAD VECES QUE UNIDAD: (UN)

 SE REPITE (UN)

1 2

Tanque 1.00 1.00 1.00

 

1.00

DESCRIPCION

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

TOTAL =  

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

DESCRIPCION

TOTAL =  

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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PARTIDA: 01.00.00.  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PARTIDA: 01.01.00 MOBILIARIO OFICINAS

PARTIDA: 01.01.01 ESCRITORIO UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

Escritorios 8.00 1.00              8.00                    

T O T A L : 8.00                    

PARTIDA: 01.01.02 STAND DE MELAMINE PARA ARCHIVOS UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

Stand 9.00 1.00              9.00                    

T O T A L : 9.00                    

PARTIDA: 01.01.03 COMPUTADORAS UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

Computadoras en Oficinas 9.00 1.00              9.00                    

T O T A L : 9.00                    

PARTIDA: 01.01.04 SILLA DE OFICINA UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

Sillas 8.00 1.00              8.00                    

T O T A L : 8.00                    

PARTIDA: 01.01.05 SILLA DE ATENCION AL PUBLICO UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

Sillas 11.00 1.00              11.00                  

T O T A L : 11.00                  

PARTIDA: 01.02.00 MOBILIARIO DORMITORIOS

PARTIDA: 01.02.01 CAMAS UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

Camas 10.00 1.00              10.00                  

T O T A L : 10.00                  

PROYECTO:   DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE 

EN EL - DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 

PLANILLA DE METRADOS MOBILIARIO
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PARTIDA: 01.02.02 TELEVISOR UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

PRIMER Y SEGUNDO PISO

TV 5.00 1.00              5.00                    

T O T A L : 5.00                    

PARTIDA: 01.03.00 MOBILIARIO COCINA

PARTIDA: 01.03.01 COCINA 4 ORNILLAS UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

SEGUNDO PISO

Cocina 1.00 1.00              1.00                    

T O T A L : 1.00                    

PARTIDA: 01.03.02 ESTANTE ALTO DE MELANIME UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

SEGUNDO PISO

Stante 1.00 1.00              1.00                    

T O T A L : 1.00                    

PARTIDA: 01.03.03 UTENCILLOS VARIOS UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

SEGUNDO PISO

Utencillos 1.00 1.00              1.00                    

T O T A L : 1.00                    

PARTIDA: 01.04.00 MOBILIARIO ARMERIA

PARTIDA: 01.04.01 STAND METALICO PARA ARMAS UNIDAD : ( UN )

NUMERO VECES QUE UNIDAD

E S P E C I F I C A C I O N E S DE SE REPITE ( UN. )

MOBILIARIO ( 3 )

( 1 ) ( 2 ) (1) x (2)

SEGUNDO PISO

Armeria 2.00 1.00              2.00                    

T O T A L : 2.00                    
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3.9.1.1. RESUMEN DE METRADOS 

 

Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00

01.02    CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 und 1.00

01.03    DEMOLICION DE MURO DE ADOBE m2 175.45

01.04    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 136.35

01.05    DEMOLICION PISO DE CONCRETO m2 176.65

01.06    DESMONTAJE DE CALAMINA Y MADERA m2 128.15

01.07    ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 53.46

02 OBRAS PRELIMINARES

02.01    TRAZO Y REPLANTEO m2 402.62

02.02    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 402.62

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS m3 112.26

03.02    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 61.45

03.03    RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 40.33

03.04    NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 112.02

04 CONCRETO SIMPLE

04.01    SOLADO E=4" m2 54.52

04.02    CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 33.15

04.03    CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. m3 13.84

04.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 156.47

04.05    CONCRETO FALSO PISO e=4" m2 307.07

04.06    CONCRETO CANALETA DE DRENAJE f 'c=175 kg/cm2 m3 0.96

04.07    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA DE DRENAJE m2 10.16

05 CONCRETO ARMADO

05.01    ZAPATAS

05.01.01       CONCRETO ZAPATAS f 'c=210 kg/cm2 m3 43.88

05.01.02       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 881.40

05.02    VIGA DE CIMENTACION

05.02.01       CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 11.05

05.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 73.65

05.02.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,395.44

05.03    SOBRECIMIENTO REFORZADO

05.03.01       CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2 m3 10.32

05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 137.65

05.03.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 385.41

05.04    MUROS DE CONTENCION

05.04.01       CONCRETO MURO DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2 m3 4.76

05.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO m2 47.60

05.04.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 138.03

05.05    COLUMNAS

05.05.01       CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 22.11

05.05.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS  35 x 35 m2 205.53

05.05.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,995.46

05.06    VIGAS

05.06.01       CONCRETO VIGAS f 'c=210 kg/cm2 m3 24.10

05.06.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 146.42

05.06.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4,511.08

05.07    LOSAS MECIZAS

05.07.01       CONCRETO LOSA MACIZA f 'c= 210 kg/cm2 m3 1.27

05.07.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS MACIZAS m2 19.35

05.07.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 425.53

05.08    LOSAS ALIGERADAS

05.08.01       CONCRETO LOSA ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2 m3 19.86

05.08.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA m2 237.88

05.08.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,380.37

05.08.04       LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO und 2,145.15

05.09    ESCALERAS

05.09.01       CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 m3 6.22

05.09.02       ENCOFRADO DE ESCALERA m2 13.45

05.09.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 196.66

05.10    CISTERNA

05.10.01       CONCRETO CISTENA f'c=210 kg/cm2 m3 2.98

05.10.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m2 13.87

05.10.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 122.53

06 MUROS Y TABIQUES

06.01    MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5m2 534.54

06.02    MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5m2 73.54

07 FLETE TERRESTRE

07.01    TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,CEMENTO Y ACERO CORRUGADO m3 1.00

RESUMEN DE METRADOS ESTRUCTURAS



  

 154  
 

 

 

 

Item Descripción Und. Metrado

01 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.01    TARRAJEO MUROS INTERIORES m2 1,046.18

01.02    TARRAJEO MUROS EXTERIORES m2 85.95

01.03    TARRAJEO DE VIGAS m2 28.19

01.04    TARRAJEO COLUMNAS m2 135.49

01.05    TARRAJEO DE DERRAMES m 143.21

01.06    TARRAJEO EN ESCALERAS m2 17.66

02 CIELO RASOS

02.01    TARRAJEO DE CIELORASOS m2 277.00

03 PISOS Y PAVIMENTOS

03.01    CONTRAPISO DE 4" m2 235.92

03.02    PISO CERAMICO 40 X 40 ANTIDESLIZANTE m2 217.80

03.03    PISO DE CEMENTO PULIDO m2 215.45

03.04    VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=4" m2 61.23

04 ZOCALOS

04.01    ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30 EN BAÑO O SIMILAR m2 68.47

04.02    CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m m 79.25

05 CARPINTERIA DE MADERA

05.01    PUERTAS DE MADERA CEDRO NACIONAL CON TABLERO DE MADERA m2 48.09

06 CARPINTERIA METALICA

06.01    PUERTAS METALICAS und 4.00

06.02    PORTON METALICA  DE 5.00x3.15 m.DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" und 1.00

06.03    REJA METALICA und 5.00

06.04    PORTON ENROLLABLE LEVARIZO CON REJA METALICA und 2.00

06.05    ESTRUCTURA METALICA EN COBERTURA kg 215.32

06.06    BANDERA METALICA und 1.00

07 CERRAJERIA

07.01    CERRADURA  DOS GOLPES EN PUERTA C/TIRADOR pza 25.00

07.02    BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" und 92.00

08 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

08.01    VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM p2 43.59

09 PINTURAS

09.01    PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, VIGAS Y COLUMNAS m2 1,153.61

09.02    PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 227.00

10 COBERTURAS

10.01    COBERTURA DE TEJA ANDINA und 232.00

11 FLETE TERRESTRE

11.01    TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,CEMENTO,ACERO,CERAMICA,TEJA ANDINA m3 1.00

RESUMEN DE METRADOS ARQUITECTURA

Item Descripción Und. Metrado

01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.01    SALIDAS

01.01.01       SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 38.00

01.01.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA  A TIERRA pto 29.00

01.01.03       POZO PUESTAS A TIERRA und 1.00

01.02    CANALIZACION Y/O TUBERIAS

01.02.01       TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 15 mm m 227.10

01.02.02       TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 66.80

01.02.03       TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm m 35.20

01.03    CONDUCTORES Y/O CABLES

01.03.01       CABLE THW CABLEADO DE 10 mm2 m 477.10

01.04    TABLEROS DE DISTRIBUCION

01.04.01       INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20 und 10.00

01.05    CAJAS DE PASE

01.05.01       CAJA DE PASE OCTOGONAL und 13.00

01.06    ARTEFACTOS DE ILUMINACION

01.06.01       ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTANGULAR 1 x 40 W und 5.00

01.06.02       ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR  1 x 20 W und 33.00

01.07    FLETE TERRESTRE

01.07.01       TRANSPORTE DE MATERIAL INSTA. ELECTRICAS m3 1.00

RESUMEN DE METRADOS INSTALACIONES ELECTRICAS
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Item Descripción Und. Metrado

01 SISTEMA DE DESAGUE

01.01    APARATOS SANITARIOS

01.01.01       INODORO BAJO NORMAL BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS) pza 8.00

01.01.02       LAVATORIO  DE LOSA BLANCA CON PEDESTAL pza 6.00

01.01.03       LAVADERO DE COCINA und 1.00

01.01.04       DUCHA CROMADA CON ACCESORIOS und 4.00

01.01.05       DISPENSADOR DE JABON und 5.00

01.01.06       DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 6.00

01.02    SALIDA DE DESAGUE

01.02.01       SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 14.00

01.02.02       SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 14.00

01.02.03       SALIDA DESAGUE VENTILACION DE PVC SAL 2" pto 6.00

01.03    TUBERIA DE DESAGUE

01.03.01       TUBERIA PVC SAP 2" m 35.95

01.03.02       TUBERIA PVC SAP 4" m 53.28

01.04    ADITAMIENTOS VARIOS

01.04.01       SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 10.00

01.04.02       REGISTRO DE BRONCE  4" und 7.00

01.04.03       CAJA DE REGISTRO12" x 24" und 1.00

02 SISTEMA DE AGUA

02.01    AGUA FRIA 

02.01.01       SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" pto 21.00

02.01.02       SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 4.00

02.02    REDES DE DISTRIBUCION

02.02.01       TUBERIA DE 1/2" - PVC CLASE 10 m 91.60

02.02.02       TUBERIA DE 3/4" - PVC CLASE 10 m 35.80

02.02.03       TUBERIA DE AGUA CALIENTE  1/2" - CPVC m 28.90

02.03    LLAVES Y VALVULAS

02.03.01       VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 5.00

02.03.02       VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.00

02.03.03       GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 3.00

02.03.04       ACCESORIOS DE INSTALACION glb 1.00

02.04    AGUA PLUVIAL

02.04.01       TUBERIA PVC SAP 4" m 33.70

02.04.02       CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE m 35.80

03 OTROS

03.01    TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 1100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS und 1.00

03.02    ELECTROBOMBA DE 0.5 HP und 1.00

04 FLETE TERRESTRE

04.01    TRANSPORTE DE MATERIAL INSTA. SANITARIAS glb 1.00

RESUMEN DE METRADOS INSTALACIONES SANITARIAS

Item Descripción Und. Metrado

01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

01.01    MOBILIARIO OFICINAS

01.01.01       ESCRITORIO und 8.00

01.01.02       STAND DE MELAMINE PARA ARCHIVOS und 9.00

01.01.03       COMPUTADORAS und 9.00

01.01.04       SILLA DE OFICINA und 9.00

01.01.05       SILLA DE ATENCION A PUBLICO und 11.00

01.02    MOBILIARIO DORMITORIOS

01.02.01       CAMAS und 10.00

01.02.02       TELEVISORES und 5.00

01.03    MOBILIARIO COCINA

01.03.01       COCINA 4 ORNILLAS und 1.00

01.03.02       STANTE ALTO DE MALAMINE und 1.00

01.03.03       UTENCILLOS VARIOS glb 1.00

01.04    MOBILIARIO ARMERIA

01.04.01       STAND METALICO PARA ARMAS und 2.00

01.05    FLETE TERRESTRE

01.05.01       TRANSPORTE DE MOBILIARIO m3 1.00

RESUMEN DE METRADOS MOBILIARIO
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3.9.2. PRESUPUESTO GENERAL  

 

 

 

 

S10 1

Presup 0103001

Subpre 001

Cliente

Lugar

Item Und.

01

01.01 glb

01.02 und

01.03 m2

01.04 m2

01.05 m2

01.06 m2

01.07 m3

02

02.01 m2

02.02 m2

03

03.01 m3

03.02 m3

03.03 m3

03.04 m2

04

04.01 m2

04.02 m3

04.03 m3

04.04 m2

04.05 m2

04.06 m3

04.07 m2

05

05.01

05.01.01 m3

05.01.02 kg

05.02

05.02.01 m3

05.02.02 m2

05.02.03 kg

05.03

05.03.01 m3

05.03.02 m2

05.03.03 kg

05.04

05.04.01 m3

05.04.02 m2

05.04.03 kg

Descripción

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 138.03 3.79 523.13

CONCRETO MURO DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2 4.76 409.13 1,947.46

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO 47.60 31.93 1,519.87

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 385.41 3.79 1,460.70

MUROS DE CONTENCION 3,990.46

CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2 10.32 415.45 4,287.44

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 137.65 36.87 5,075.16

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1,395.44 3.79 5,288.72

SOBRECIMIENTO REFORZADO 10,823.30

CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 11.05 379.70 4,195.69

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 73.65 35.69 2,628.57

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 881.40 3.79 3,340.51

VIGA DE CIMENTACION 12,112.98

ZAPATAS 19,814.38

CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 43.88 375.43 16,473.87

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA DE DRENAJE 10.16 37.95 385.57

CONCRETO ARMADO 148,021.36

CONCRETO FALSO PISO e=4" 307.07 34.34 10,544.78

CONCRETO CANALETA DE DRENAJE f'c=175 kg/cm2 0.96 337.60 324.10

CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25%  P.M. 13.84 234.54 3,246.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 156.47 36.87 5,769.05

SOLADO E=4" 54.52 28.04 1,528.74

CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%  PIEDRA 33.15 257.40 8,532.81

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 112.02 6.75 756.14

CONCRETO SIMPLE 30,331.08

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 61.45 37.34 2,294.54

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 40.33 18.67 752.96

MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,995.43

EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS 112.26 37.34 4,191.79

TRAZO Y REPLANTEO 402.62 1.72 692.51

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 402.62 1.32 531.46

ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES 53.46 25.17 1,345.59

OBRAS PRELIMINARES 1,223.97

DEMOLICION PISO DE CONCRETO 176.65 20.25 3,577.16

DESMONTAJE DE CALAMINA Y MADERA 128.15 8.59 1,100.81

DEMOLICION DE MURO DE ADOBE 175.45 10.32 1,810.64

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 136.35 21.83 2,976.52

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00 3,000.00 3,000.00

CARTEL DE OBRA 3.60x 7.20 1.00 866.67 866.67

Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PROVISIONALES 14,677.39

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE Costo al 16/12/2017

LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE

Página

Presupuesto

DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - 

PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

ESTRUCTURAS
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05.05

05.05.01 m3

05.05.02 m2

05.05.03 kg

05.06

05.06.01 m3

05.06.02 m2

05.06.03 kg

05.07

05.07.01 m3

05.07.02 m2

05.07.03 kg

05.08

05.08.01 m3

05.08.02 m2

05.08.03 kg

05.08.04 und

05.09

05.09.01 m3

05.09.02 m2

05.09.03 kg

05.10

05.10.01 m3

05.10.02 m2

05.10.03 kg

06

06.01 m2

06.02 m2

07

07.01 m3

SON :      TRESCIENTOS SETENTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTIOCHO  Y 67/100 NUEVOS SOLES

IGV (18%) 56,593.02

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1,260.00

-----------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL 372,258.67

GASTOS GENERALE (7.5%) 20,960.38

UTILIDADES (5%) 13,973.58

-----------------------------------

SUB TOTAL 314,405.65

TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,CEMENTO Y ACERO CORRUGADO 1.00 33,898.31 33,898.31

COSTO DIRECTO 279,471.69

MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x 013x 0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 

cm. MORTERO 1:1:5

73.54 98.85 7,269.43

FLETE TERRESTRE 33,898.31

MUROS Y TABIQUES 43,324.15

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x 0.13x 0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 

cm. MORTERO 1:1:5

534.54 67.45 36,054.72

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA 13.87 30.22 419.15

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 122.53 3.79 464.39

CISTERNA 1,958.66

CONCRETO CISTENA f'c=210 kg/cm2 2.98 360.78 1,075.12

ENCOFRADO DE ESCALERA 13.45 45.00 605.25

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 196.66 3.79 745.34

ESCALERAS 3,823.41

CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 6.22 397.56 2,472.82

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 1,380.37 3.79 5,231.60

LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,145.15 2.07 4,440.46

CONCRETO LOSA ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2 19.86 457.10 9,078.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA 237.88 34.98 8,321.04

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 425.53 3.79 1,612.76

LOSAS ALIGERADAS 27,071.11

CONCRETO LOSA MACIZA f'c= 210 kg/cm2 1.27 417.98 530.83

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS MACIZAS 19.35 36.12 698.92

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 4,511.08 3.79 17,096.99

LOSAS MECIZAS 2,842.51

CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 24.10 411.81 9,924.62

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 146.42 38.07 5,574.21

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 3,995.46 3.79 15,142.79

VIGAS 32,595.82

CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 22.11 434.94 9,616.52

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS  35 x  35 205.53 40.04 8,229.42

COLUMNAS 32,988.73
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S10 1

Presup 0103001

Subpre 002

Cliente

Lugar

Item Und.

01

01.01 m2

01.02 m2

01.03 m2

01.04 m2

01.05 m

01.06 m2

02

02.01 m2

03

03.01 m2

03.02 m2

03.03 m2

03.04 m2

04

04.01 m2

04.02 m

05

05.01 m2

06

06.01 und

06.02 und

06.03 und

06.04 und

06.05 kg

06.06 und

07

07.01 pza

07.02 und

08

08.01 p2

09

09.01 m2

09.02 m2

10

10.01 und

11

11.01 m3

SON :      DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTITRES  Y 88/100 NUEVOS SOLES

Descripción

IGV (18%) 33,411.95

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1,260.00

-----------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL 220,293.88

GASTOS GENERALES (7.5%) 12,374.80

UTILIDADES (5%) 8,249.86

-----------------------------------

SUB TOTAL 185,621.93

TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,CEMENTO,ACERO,CERAMICA,TEJA 

ANDINA

1.00 16,949.15 16,949.15

COSTO DIRECTO 164,997.27

COBERTURA DE TEJA ANDINA 232.00 29.28 6,792.96

FLETE TERRESTRE 16,949.15

PINTURA LATEX EN CIELO RASO 227.00 11.18 2,537.86

COBERTURAS 6,792.96

PINTURAS 17,880.87

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, VIGAS Y COLUMNAS 1,153.61 13.30 15,343.01

VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 4,620.10

VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM 43.59 105.99 4,620.10

CERRADURA  DOS GOLPES EN PUERTA C/TIRADOR 25.00 67.52 1,688.00

BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" 92.00 8.59 790.28

BANDERA METALICA 1.00 1,850.00 1,850.00

CERRAJERIA 2,478.28

PORTON ENROLLABLE LEVARIZO CON REJA METALICA 2.00 1,800.00 3,600.00

ESTRUCTURA METALICA EN COBERTURA 215.32 15.16 3,264.25

PORTON METALICA  DE 5.00x 3.15 m.DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2" 1.00 4,800.00 4,800.00

REJA METALICA 5.00 1,200.00 6,000.00

CARPINTERIA METALICA 21,548.13

PUERTAS METALICAS 4.00 508.47 2,033.88

CARPINTERIA DE MADERA 15,698.02

PUERTAS DE MADERA CEDRO NACIONAL CON TABLERO DE MADERA 48.09 326.43 15,698.02

ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30 EN BAÑO O SIMILAR 68.47 52.14 3,570.03

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m 79.25 15.79 1,251.36

VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=4" 61.23 59.07 3,616.86

ZOCALOS 4,821.39

PISO CERAMICO 40 X 40 ANTIDESLIZANTE 217.80 65.23 14,207.09

PISO DE CEMENTO PULIDO 215.45 24.10 5,192.35

PISOS Y PAVIMENTOS 28,277.32

CONTRAPISO DE 4" 235.92 22.30 5,261.02

CIELO RASOS 10,778.07

TARRAJEO DE CIELORASOS 277.00 38.91 10,778.07

TARRAJEO DE DERRAMES 143.21 12.33 1,765.78

TARRAJEO EN ESCALERAS 17.66 29.61 522.91

TARRAJEO DE VIGAS 28.19 41.89 1,180.88

TARRAJEO COLUMNAS 135.49 35.20 4,769.25

TARRAJEO MUROS INTERIORES 1,046.18 23.13 24,198.14

TARRAJEO MUROS EXTERIORES 85.95 31.60 2,716.02

Metrado Precio S/. Parcial S/.

REVOQUES Y ENLUCIDOS 35,152.98

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE Costo al 16/12/2017

LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE
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DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - 

PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

ARQUITECTURA
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S10 1

Presup 0103001

Subpre 003

Cliente

Lugar

Item Und.

01

01.01

01.01.01 pto

01.01.02 pto

01.01.03 und

01.02

01.02.01 m

01.02.02 m

01.02.03 m

01.03

01.03.01 m

01.04

01.04.01 und

01.05

01.05.01 und

01.06

01.06.01 und

01.06.02 und

01.07

01.07.01 m3

SON :      TREINTA MIL CIENTO DIECIOCHO  Y 53/100 NUEVOS SOLES

Descripción

IGV (18%) 4,402.15

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1,260.00

-----------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL 30,118.53

GASTOS GENERALES (7.5%) 1,630.43

UTILIDADES (5%) 1,086.95

-----------------------------------

SUB TOTAL 24,456.38

TRANSPORTE DE MATERIAL INSTA. ELECTRICAS 1.00 4,237.28 4,237.28

COSTO DIRECTO 21,739.00

ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR  1 x  20 W 33.00 109.42 3,610.86

FLETE TERRESTRE 4,237.28

ARTEFACTOS DE ILUMINACION 4,213.06

ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTANGULAR 1 x  40 W 5.00 120.44 602.20

CAJAS DE PASE 107.25

CAJA DE PASE OCTOGONAL 13.00 8.25 107.25

TABLEROS DE DISTRIBUCION 1,642.20

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20 10.00 164.22 1,642.20

CONDUCTORES Y/O CABLES 3,664.13

CABLE THW CABLEADO DE 10 mm2 477.10 7.68 3,664.13

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 66.80 9.57 639.28

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm 35.20 10.02 352.70

CANALIZACION Y/O TUBERIAS 2,727.02

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 15 mm 227.10 7.64 1,735.04

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA  A TIERRA 29.00 53.44 1,549.76

POZO PUESTAS A TIERRA 1.00 1,103.60 1,103.60

SALIDAS 5,148.06

SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 38.00 65.65 2,494.70

Metrado Precio S/. Parcial S/.

INSTALACIONES ELECTRICAS 21,739.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE Costo al 16/12/2017

LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE

Página
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PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

INSTALACIONES ELECTRICAS
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S10 1

Presup 0103001

Subpre 004

Cliente

Lugar

Item Und.

01

01.01

01.01.01 pza

01.01.02 pza

01.01.03 und

01.01.04 und

01.01.05 und

01.01.06 und

01.02

01.02.01 pto

01.02.02 pto

01.02.03 pto

01.03

01.03.01 m

01.03.02 m

01.04

01.04.01 und

01.04.02 und

01.04.03 und

02

02.01

02.01.01 pto

02.01.02 pto

02.02

02.02.01 m

02.02.02 m

02.02.03 m

02.03

02.03.01 und

02.03.02 und

02.03.03 und

02.03.04 glb

02.04

02.04.01 m

02.04.02 m

03

03.01 und

03.02 und

04

04.01 glb

SON :      TRENTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTITRES  Y 15/100 NUEVOS SOLES

Descripción

IGV (18%) 5,603.36

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1,260.00

-----------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL 37,993.15

GASTOS GENERALES (7.5%) 2,075.32

UTILIDADES (5%) 1,383.55

-----------------------------------

SUB TOTAL 31,129.79

TRANSPORTE DE MATERIAL INSTA. SANITARIAS 1.00 6,779.66 6,779.66

COSTO DIRECTO 27,670.92

ELECTROBOMBA DE 0.5 HP 1.00 502.22 502.22

FLETE TERRESTRE 6,779.66

OTROS 1,428.68

TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 1100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS 1.00 926.46 926.46

TUBERIA PVC SAP 4" 33.70 21.05 709.39

CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE 35.80 57.85 2,071.03

ACCESORIOS DE INSTALACION 1.00 850.00 850.00

AGUA PLUVIAL 2,780.42

VALVULA COMPUERTA DE 3/4" 1.00 72.67 72.67

GRIFO DE RIEGO DE 1/2" 3.00 66.88 200.64

LLAVES Y VALVULAS 1,470.16

VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 5.00 69.37 346.85

TUBERIA DE 3/4" - PVC CLASE 10 35.80 21.23 760.03

TUBERIA DE AGUA CALIENTE  1/2" - CPVC 28.90 28.46 822.49

REDES DE DISTRIBUCION 3,251.47

TUBERIA DE 1/2" - PVC CLASE 10 91.60 18.22 1,668.95

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" 21.00 74.57 1,565.97

SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" 4.00 76.27 305.08

SISTEMA DE AGUA 9,373.10

AGUA FRIA 1,871.05

REGISTRO DE BRONCE  4" 7.00 63.01 441.07

CAJA DE REGISTRO12" x  24" 1.00 104.39 104.39

ADITAMIENTOS VARIOS 1,219.46

SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" 10.00 67.40 674.00

TUBERIA PVC SAP 2" 35.95 17.11 615.10

TUBERIA PVC SAP 4" 53.28 21.05 1,121.54

SALIDA DESAGUE VENTILACION DE PVC SAL 2" 6.00 76.99 461.94

TUBERIA DE DESAGUE 1,736.64

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 14.00 71.34 998.76

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 14.00 41.75 584.50

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 6.00 84.55 507.30

SALIDA DE DESAGUE 2,045.20

DUCHA CROMADA CON ACCESORIOS 4.00 252.93 1,011.72

DISPENSADOR DE JABON 5.00 80.73 403.65

LAVATORIO  DE LOSA BLANCA CON PEDESTAL 6.00 115.27 691.62

LAVADERO DE COCINA 1.00 296.21 296.21

APARATOS SANITARIOS 5,088.18

INODORO BAJO NORMAL BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS) 8.00 272.21 2,177.68

Metrado Precio S/. Parcial S/.

SISTEMA DE DESAGUE 10,089.48

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE Costo al 16/12/2017

LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE
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PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

INSTALACIONES SANITARIAS 



  

 161  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S10 1

Presup 0103001

Subpre 005

Cliente

Lugar

Item Und.

01

01.01

01.01.01 und

01.01.02 und

01.01.03 und

01.01.04 und

01.01.05 und

01.02

01.02.01 und

01.02.02 und

01.03

01.03.01 und

01.03.02 und

01.03.03 glb

01.04

01.04.01 und

01.05

01.05.01 m3

Descripción

IVG (18%) 12,173.18

-----------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL 79,801.97

SON :      SETENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO  Y 97/100 NUEVOS SOLES

GASTOS GENERALES (7.5%) 4,508.59

UTILIDADES (5%) 3,005.72

-----------------------------------

SUB TOTAL 67,628.79

TRANSPORTE DE MOBILIARIO 1.00 8,474.57 8,474.57

COSTO DIRECTO 60,114.48

STAND METALICO PARA ARMAS 2.00 1,023.86 2,047.72

FLETE TERRESTRE 8,474.57

UTENCILLOS VARIOS 1.00 500.00 500.00

MOBILIARIO ARMERIA 2,047.72

COCINA 4 ORNILLAS 1.00 684.88 684.88

STANTE ALTO DE MALAMINE 1.00 1,206.92 1,206.92

TELEVISORES 5.00 769.63 3,848.15

MOBILIARIO COCINA 2,391.80

MOBILIARIO DORMITORIOS 11,866.45

CAMAS 10.00 801.83 8,018.30

SILLA DE OFICINA 9.00 269.27 2,423.43

SILLA DE ATENCION A PUBLICO 11.00 72.37 796.07

STAND DE MELAMINE PARA ARCHIVOS 9.00 420.64 3,785.76

COMPUTADORAS 9.00 2,557.40 23,016.60

MOBILIARIO OFICINAS 35,333.94

ESCRITORIO 8.00 664.01 5,312.08

Metrado Precio S/. Parcial S/.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 60,114.48

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE Costo al 16/12/2017

LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE
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MOBILIARIO
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3.9.3. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

 

S10 Página : 1

Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0103001 DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 16/12/2017

Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203010007 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSv je 2.0000 1,500.00 3,000.00

3,000.00

Partida 01.02 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 866.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 18.36 146.88

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 13.84 110.72

257.60

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.1250 3.81 4.29

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.1250 3.81 4.29

0231010001 MADERA TORNILLO p2 85.0000 4.50 382.50

02310500010001 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  4 mm pln 9.0000 22.79 205.11

596.19

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 257.60 12.88

12.88

Partida 01.03 DEMOLICION DE MURO DE ADOBE

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 10.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 18.36 2.45

0101010005 PEON hh 4.0000 0.5333 13.84 7.38

9.83

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.83 0.49

0.49

Partida 01.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 21.83

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.5714 15.39 8.79

0101010005 PEON hh 2.0000 0.5714 13.84 7.91

16.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.70 0.84

03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 0.5714 7.50 4.29

5.13

Partida 01.05 DEMOLICION PISO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m2 20.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 18.36 3.06
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0101010005 PEON hh 6.0000 1.0000 13.84 13.84

16.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.90 0.85

03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 0.3333 7.50 2.50

3.35

Partida 01.06 DESMONTAJE DE CALAMINA Y MADERA

Rendimiento m2/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m2 8.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 18.36 3.26

0101010005 PEON hh 2.0000 0.3556 13.84 4.92

8.18

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.18 0.41

0.41

Partida 01.07 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES

Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 25.17

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.84 1.11

1.11

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.11 0.06

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 100-115 HP 2-2.25 y d3hm 1.0000 0.0800 160.00 12.80

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0800 140.00 11.20

24.06

Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.72

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 13.84 0.22

01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.36 0.29

0.51

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0500 5.00 0.25

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.1000 0.30 0.03

02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 0.0100 30.00 0.30

0.58

Equipos

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 6.50 0.10

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.51 0.03

03014900010001 CORDEL rll 0.1000 5.00 0.50

0.63

Partida 02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0080 18.36 0.15

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.84 1.11

1.26

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.26 0.06

0.06
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Partida 03.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 37.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.2286 20.20 4.62

0101010005 PEON hh 2.0000 2.2857 13.84 31.63

36.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.25 1.09

1.09

Partida 03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS

Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 37.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.2286 20.20 4.62

0101010005 PEON hh 2.0000 2.2857 13.84 31.63

36.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.25 1.09

1.09

Partida 03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 18.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 20.20 2.31

0101010005 PEON hh 1.0000 1.1429 13.84 15.82

18.13

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.13 0.54

0.54

Partida 03.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 20.20 0.27

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 18.36 2.45

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 13.84 3.69

6.41

Materiales

0231190001 MADERA PINO p2 0.0300 5.00 0.15

0.15

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.41 0.19

0.19

Partida 04.01 SOLADO E=4"

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 28.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 20.20 0.16

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 18.36 1.47

0101010004 OFICIAL hh 1.5000 0.1200 15.39 1.85
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0101010005 PEON hh 7.0000 0.5600 13.84 7.75

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 18.36 1.47

12.70

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0600 15.00 0.90

0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0660 80.51 5.31

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0100 0.50 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3960 19.40 7.68

13.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.70 0.38

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0800 13.24 1.06

1.44

Partida 04.02 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 257.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0640 20.20 1.29

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.2800 18.36 23.50

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6400 15.39 9.85

0101010005 PEON hh 4.0000 2.5600 13.84 35.43

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6400 18.36 11.75

81.82

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0600 15.00 0.90

0207010011 PIEDRA GRANDE DE 6" (PUESTA EN OBRA) m3 0.4200 88.98 37.37

0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.8700 80.51 70.04

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 19.40 56.26

164.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 81.82 2.45

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.6400 13.24 8.47

10.92

Partida 04.03 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.

Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 234.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.20 0.81

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 18.36 7.34

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.39 6.16

0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 13.84 22.14

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 18.36 7.34

43.79

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0600 15.00 0.90

0207010005 PIEDRA MEDIANA (PUESTA EN OBRA) m3 0.4000 84.75 33.90

0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.8900 80.51 71.65

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.0000 19.40 77.60

184.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 43.79 1.31

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.4000 13.24 5.30

6.61

Partida 04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 36.87
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 20.20 1.01

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 18.36 9.18

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.39 7.70

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 13.84 3.46

21.35

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1220 4.72 0.58

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.81 0.38

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.9250 4.50 13.16

14.88

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.35 0.64

0.64

Partida 04.05 CONCRETO FALSO PISO e=4"

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 34.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 20.20 0.14

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 18.36 1.22

0101010004 OFICIAL hh 7.0000 0.4667 15.39 7.18

0101010005 PEON hh 4.0000 0.2667 13.84 3.69

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0667 18.36 1.22

13.45

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0400 15.00 0.60

0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.1130 80.51 9.10

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0170 0.50 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 19.40 9.70

19.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.45 0.40

03010600020006 REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10" und 0.0050 39.00 0.20

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0667 13.24 0.88

1.48

Partida 04.06 CONCRETO CANALETA DE DRENAJE f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 337.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 20.20 0.65

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 18.36 5.88

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.39 4.92

0101010005 PEON hh 5.0000 1.6000 13.84 22.14

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 18.36 5.88

39.47

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.4000 15.00 6.00

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.9000 108.38 97.54

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.6000 88.80 53.28

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1850 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.0000 19.40 135.80

292.71

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.47 1.18

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.3200 13.24 4.24

5.42
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Partida 04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETA DE DRENAJE

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 37.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 20.20 1.08

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.36 9.79

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.39 8.21

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 13.84 3.69

22.77

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1220 4.72 0.58

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.81 0.38

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.9250 4.50 13.16

14.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.77 0.68

0.68

Partida 05.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 375.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0727 20.20 1.47

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 18.36 6.68

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3636 15.39 5.60

0101010005 PEON hh 6.0000 2.1818 13.84 30.20

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3636 18.36 6.68

50.63

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.8500 108.38 92.12

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.4200 88.80 37.30

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7400 19.40 188.96

318.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 50.63 1.52

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.3636 13.24 4.81

6.33

Partida 05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 379.70

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 20.20 0.90

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 18.36 8.16
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 15.39 6.84

0101010005 PEON hh 6.0000 2.6667 13.84 36.91

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4444 18.36 8.16

60.97

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0300 15.00 0.45

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.9000 108.38 97.54

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.4000 88.80 35.52

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

308.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 60.97 1.83

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.4444 6.35 2.82

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.4444 13.24 5.88

10.53

Partida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 35.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 20.20 1.08

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.36 9.79

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.84 7.38

18.25

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.81 0.38

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 3.5000 4.50 15.75

16.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.25 0.55

0.55

Partida 05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 415.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.39 10.26

0101010005 PEON hh 6.0000 4.0000 13.84 55.36

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

91.45

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0300 15.00 0.45

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.9000 108.38 97.54
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02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.4000 88.80 35.52

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

308.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.45 2.74

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.6667 6.35 4.23

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.6667 13.24 8.83

15.80

Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO

Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 36.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 20.20 1.01

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 18.36 9.18

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.39 7.70

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 13.84 3.46

21.35

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1220 4.72 0.58

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.81 0.38

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.9250 4.50 13.16

14.88

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.35 0.64

0.64

Partida 05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.04.01 CONCRETO MURO DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 409.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 20.20 1.08

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.36 9.79

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 15.39 8.21

0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 13.84 59.05

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 18.36 9.79

87.92

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.9000 108.38 97.54

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.4000 88.80 35.52

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0833 4.50 0.37

308.12
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 87.92 2.64

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.5333 6.35 3.39

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.5333 13.24 7.06

13.09

Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.84 9.23

22.82

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1800 4.72 0.85

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1200 3.81 0.46

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.4133 4.50 6.36

8.43

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.82 0.68

0.68

Partida 05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.05.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 434.94

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.39 10.26

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 13.84 73.81

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

109.90

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.9000 108.38 97.54

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.4000 88.80 35.52

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0833 4.50 0.37

308.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 109.90 3.30

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.6667 6.35 4.23

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.6667 13.24 8.83

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.0833 6.78 0.56

16.92
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Partida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS  35 x 35

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 40.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.84 9.23

22.82

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.5000 4.72 7.08

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1200 3.81 0.46

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.8300 4.50 8.24

16.54

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.82 0.68

0.68

Partida 05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.06.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 411.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.39 10.26

0101010005 PEON hh 6.0000 4.0000 13.84 55.36

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

91.45

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0300 15.00 0.45

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.8500 108.38 92.12

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.4200 88.80 37.30

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

304.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.45 2.74

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.6667 6.35 4.23

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.6667 13.24 8.83

15.80

Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 38.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24
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0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.84 9.23

22.82

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.81 0.57

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0219080001 ESCANTILLON und 0.1000 0.50 0.05

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.9300 4.50 13.19

14.57

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.82 0.68

0.68

Partida 05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.07.01 CONCRETO LOSA MACIZA f'c= 210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 417.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.20 0.81

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 1.6000 18.36 29.38

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.39 6.16

0101010005 PEON hh 9.0000 3.6000 13.84 49.82

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 18.36 7.34

93.51

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.9000 108.38 97.54

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.5000 88.80 44.40

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

316.63

Equipos

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.4000 6.35 2.54

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.4000 13.24 5.30

7.84

Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS MACIZAS

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 36.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.84 9.23

22.82

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0200 4.72 0.09

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.81 0.38

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5300 4.50 11.39
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12.62

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.82 0.68

0.68

Partida 05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.08.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 457.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0640 20.20 1.29

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6400 18.36 11.75

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.2800 15.39 19.70

0101010005 PEON hh 9.0000 5.7600 13.84 79.72

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6400 18.36 11.75

124.21

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.9000 108.38 97.54

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.5000 88.80 44.40

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

316.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 124.21 3.73

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.6400 6.35 4.06

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.6400 13.24 8.47

16.26

Partida 05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA

Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 34.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 20.20 1.01

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 18.36 9.18

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.39 7.70

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5000 13.84 6.92

24.81

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0600 4.72 0.28

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.81 0.38

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.7800 4.50 8.01

9.43

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.81 0.74

0.74
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Partida 05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.08.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO

Rendimiento und/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 2.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 20.20 0.01

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0050 18.36 0.09

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0200 13.84 0.28

0.38

Materiales

02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und 1.0100 1.67 1.69

1.69

Partida 05.09.01 CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 397.56

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0364 20.20 0.74

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 18.36 13.35

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3636 15.39 5.60

0101010005 PEON hh 9.0000 3.2727 13.84 45.29

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3636 18.36 6.68

71.66

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.9000 108.38 97.54

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.5000 88.80 44.40

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1800 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

316.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.66 2.15

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.3636 6.35 2.31

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.3636 13.24 4.81

9.27

Partida 05.09.02 ENCOFRADO DE ESCALERA

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 45.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 20.20 1.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 18.36 10.49

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.39 8.79

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 13.84 7.91

28.34

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.7800 4.72 3.68
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0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 0.2000 2.49 0.50

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.81 0.38

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.3300 4.50 10.49

15.81

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.34 0.85

0.85

Partida 05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 05.10.01 CONCRETO CISTENA f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 360.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 20.20 0.90

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 18.36 8.16

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 15.39 6.84

0101010005 PEON hh 9.0000 4.0000 13.84 55.36

71.26

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.5300 108.38 57.44

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.5200 88.80 46.18

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1860 0.50 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 19.40 174.60

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0833 4.50 0.37

278.68

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.26 2.14

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.4444 6.35 2.82

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.4444 13.24 5.88

10.84

Partida 05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 30.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 20.20 1.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 18.36 10.49

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 13.84 7.91

19.55

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 7.60 0.38

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1800 4.72 0.85

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1200 3.81 0.46

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.7800 4.50 8.01

10.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.55 0.59

0.59
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Partida 05.10.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.36 0.59

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.39 0.49

1.08

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250 4.74 0.12

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0400 2.49 2.59

2.71

Partida 06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 67.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 20.20 1.80

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 18.36 16.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8889 13.84 12.30

30.42

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0319 88.80 2.83

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1932 19.40 3.75

02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 0.1320 4.50 0.59

02160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm, (PUESTO EN OBRA)und 47.0000 0.59 27.73

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.50 1.22

36.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.42 0.91

0.91

Partida 06.02 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

Rendimiento m2/DIA 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 98.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1231 20.20 2.49

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 18.36 22.60

0101010005 PEON hh 1.0000 1.2308 13.84 17.03

42.12

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0629 88.80 5.59

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0201 0.50 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4056 19.40 7.87

02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 0.2772 4.50 1.25

02160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm, (PUESTO EN OBRA)und 67.0000 0.59 39.53

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 4.50 1.22

55.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.12 1.26

1.26

Partida 07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,CEMENTO Y ACERO CORRUGADO

Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 33,898.31

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020006 FLETE TERRESTRE ESTRUCTURAS glb 1.0000 33,898.31 33,898.31

33,898.31

Fecha  : # # # # # # # #
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S10 Página : 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0103001 DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 16/12/2017

Partida 01.01 TARRAJEO MUROS INTERIORES

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 23.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 20.20 1.15

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 18.36 10.49

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 13.84 3.95

15.59

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0236 79.91 1.89

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1665 19.40 3.23

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.4340 4.50 1.95

7.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.59 0.47

0.47

Partida 01.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 31.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 20.20 1.62

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.36 14.69

0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 13.84 8.30

24.61

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0236 79.91 1.89

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1665 19.40 3.23

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1000 4.50 0.45

5.57

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.61 0.74

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1000 6.78 0.68

1.42

Partida 01.03 TARRAJEO DE VIGAS

Rendimiento m2/DIA 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 41.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1231 20.20 2.49

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 18.36 22.60

0101010005 PEON hh 0.5000 0.6154 13.84 8.52

33.61

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0280 79.91 2.24

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1750 19.40 3.40

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1300 4.50 0.59

6.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.61 1.01

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1538 6.78 1.04

2.05
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Partida 01.04 TARRAJEO COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 35.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 20.20 2.02

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.36 18.36

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 13.84 6.92

27.30

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0280 79.91 2.24

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1750 19.40 3.40

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1300 4.50 0.59

6.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.30 0.82

0301340001 ANDAMIO METALICO día 1.0000 0.1250 6.78 0.85

1.67

Partida 01.05 TARRAJEO DE DERRAMES

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 12.33

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.20 0.81

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 18.36 7.34

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 13.84 2.77

10.92

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0020 79.91 0.16

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0180 19.40 0.35

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1270 4.50 0.57

1.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.92 0.33

0.33

Partida 01.06 TARRAJEO EN ESCALERAS

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 20.20 1.62

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.36 14.69

0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 13.84 5.54

21.85

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0236 79.91 1.89

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1750 19.40 3.40

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1000 4.50 0.45

5.74

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.85 0.66

0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.2000 6.78 1.36

2.02

Partida 02.01 TARRAJEO DE CIELORASOS

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 38.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.84 9.23

22.82

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0280 79.91 2.24

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1780 19.40 3.45

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.1600 4.50 9.72

15.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.82 0.68

0.68

Partida 03.01 CONTRAPISO DE 4"

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 22.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 20.20 0.32

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 18.36 2.94

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.39 1.23

0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 13.84 6.64

11.13

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0200 15.00 0.30

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0420 88.80 3.73

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0110 0.50 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2960 19.40 5.74

9.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.13 0.33

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0800 13.24 1.06

1.39

Partida 03.02 PISO CERAMICO 40 X 40 ANTIDESLIZANTE

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 65.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.84 4.61

18.20

Materiales

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0200 0.50 0.01

0222080001 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO bol 0.1500 27.88 4.18

0225020133 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 40 X 40 m2 1.0000 42.29 42.29

46.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.20 0.55

0.55

Partida 03.03 PISO DE CEMENTO PULIDO

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 24.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 20.20 0.40

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 18.36 3.67

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.39 1.54

0101010005 PEON hh 4.0000 0.4000 13.84 5.54

11.15

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0543 79.91 4.34
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0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3586 19.40 6.96

11.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.15 0.33

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.1000 13.24 1.32

1.65

Partida 03.04 VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=4"

Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 59.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.4000 0.0492 20.20 0.99

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.4923 18.36 9.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1231 15.39 1.89

0101010005 PEON hh 6.0000 0.7385 13.84 10.22

22.14

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0300 15.00 0.45

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) m3 0.0780 108.38 8.45

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0810 88.80 7.19

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8300 19.40 16.10

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.3704 4.50 1.67

33.86

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.14 0.66

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA hm 1.0000 0.1231 6.35 0.78

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.1231 13.24 1.63

3.07

Partida 04.01 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30 EN BAÑO O SIMILAR

Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 52.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 20.20 1.80

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 18.36 16.32

0101010005 PEON hh 0.2500 0.2222 13.84 3.08

21.20

Materiales

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0300 0.50 0.02

0222080001 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO bol 0.1500 27.88 4.18

0225020134 CERAMICA CELIMA 20 X 30 cm m2 1.0300 25.34 26.10

30.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.20 0.64

0.64

Partida 04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m

Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 15.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 20.20 1.01

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 18.36 9.18

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 13.84 3.46

13.65

Materiales

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0045 79.91 0.36

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.0500 0.50 0.03

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0690 19.40 1.34

1.73
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.65 0.41

0.41

Partida 05.01 PUERTAS DE MADERA CEDRO NACIONAL CON TABLERO DE MADERA

Rendimiento m2/DIA 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : m2 326.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.5333 20.20 10.77

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 18.36 97.92

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 5.3333 15.39 82.08

190.77

Materiales

02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.0750 3.81 0.29

02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.0380 3.81 0.14

02221100010001 COLA SINTETICA gal 0.1200 17.56 2.11

0231020001 MADERA CEDRO p2 17.0000 6.25 106.25

02380100010001 LIJA PARA MADERA #100 plg 1.1000 1.21 1.33

110.12

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 190.77 9.54

0301080001 CEPILLADORA ELECTRICA hm 0.2000 1.0667 12.00 12.80

03010800030002 SIERRA CIRCULAR hm 0.2000 1.0667 3.00 3.20

25.54

Partida 06.01 PUERTAS METALICAS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 508.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

04110100010003 SC PUERTA METALICA A TODO COSTO m2 1.0000 508.47 508.47

508.47

Partida 06.02 PORTON METALICA  DE 5.00x3.15 m.DOS HOJAS PIVOTANTE CON TUBO DE 2"

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 4,800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

04110100010004 SC PUERTA METALICA 5.00x 3.15 m. DOS HOJAS C/TUBO DE 2"und 1.0000 4,800.00 4,800.00

4,800.00

Partida 06.03 REJA METALICA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

04110300040002 SC REJA METALICA TIPO A und 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 06.04 PORTON ENROLLABLE LEVARIZO CON REJA METALICA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

04110100010005 SC PORTON METALICO ENROLLABLE LEVADIZO m2 1.0000 1,800.00 1,800.00

1,800.00

Partida 06.05 ESTRUCTURA METALICA EN COBERTURA

Rendimiento kg/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : kg 15.16
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 20.20 0.46

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 18.36 4.20

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 13.84 3.16

7.82

Materiales

0204030005 ACERO ASTM-36 PARA ARMADURA DE 1" kg 1.0500 5.20 5.46

5.46

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.82 0.39

0301270005 MAQUINAS DE SOLDAR Y CORTE hm 1.0000 0.2286 6.50 1.49

1.88

Partida 06.06 BANDERA METALICA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,850.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

04110100010006 SC BANDERA METALICA  A TODO COSTO m2 1.0000 1,850.00 1,850.00

1,850.00

Partida 07.01

Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 67.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 20.20 2.02

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.36 18.36

20.38

Materiales

0237020002 CERRADURA DOS GOLPES C/TIRADOR pza 1.0000 46.53 46.53

46.53

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.38 0.61

0.61

Partida 07.02 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 8.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.0160 0.0160 20.20 0.32

0101010003 OPERARIO hh 0.1600 0.1600 18.36 2.94

3.26

Materiales

02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 1.0000 5.23 5.23

5.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.26 0.10

0.10

Partida 08.01 VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM

Rendimiento p2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : p2 105.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 20.20 0.32

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 18.36 2.94

0101010005 PEON hh 0.5000 0.0800 13.84 1.11

4.37

CERRADURA  DOS GOLPES EN PUERTA C/TIRADOR
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Materiales

0217010001 TUBO DE ALUMINIO und 1.0000 12.00 12.00

0243010003 CRISTAL TEMPLADO DE 6 mm p2 1.0500 85.23 89.49

101.49

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.37 0.13

0.13

Partida 09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, VIGAS Y COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 13.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 20.20 0.54

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 18.36 4.90

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.84 3.69

9.13

Materiales

0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.80 0.45

0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0833 33.90 2.82

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.0450 14.10 0.63

3.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.13 0.27

0.27

Partida 09.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 11.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 20.20 0.46

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 18.36 4.20

0101010005 PEON hh 0.7500 0.1714 13.84 2.37

7.03

Materiales

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0250 4.50 0.11

0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.2500 1.80 0.45

0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 0.0833 33.90 2.82

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.0400 14.10 0.56

3.94

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.03 0.21

0.21

Partida 10.01 COBERTURA DE TEJA ANDINA

Rendimiento und/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : und 29.28

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0114 20.20 0.23

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 18.36 2.10

0101010005 PEON hh 0.5000 0.0571 13.84 0.79

3.12

Materiales

0228180002 TEJA ANDINA (1.16x 0.70 m.) pln 1.0500 24.83 26.07

26.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.12 0.09

0.09

Partida 11.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,CEMENTO,ACERO,CERAMICA,TEJA ANDINA

Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 16,949.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020005 FLETE TERRESTRE ARQUITECTURA glb 1.0000 16,949.15 16,949.15

16,949.15
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S10 Página : 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0103001 DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ELECTRICAS Fecha presupuesto 16/12/2017

Partida 01.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)

Rendimiento pto/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : pto 65.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 20.20 1.80

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 18.36 16.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8889 13.84 12.30

30.42

Materiales

02050100010001 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm) m 6.2000 2.20 13.64

02050200010001 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" und 1.5000 0.35 0.53

0205030001 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS und 1.8613 0.42 0.78

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 144.66 2.89

02410200010006 CINTA AISLANTE SELLADORA m 1.0000 0.34 0.34

02620500040010 INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE und 1.0000 12.63 12.63

0268010002 CAJA OCTOGONAL PVC und 1.0000 1.07 1.07

0268060001 CAJA RECTANGULAR PVC und 1.0000 0.80 0.80

0272010019 Conector 20 mm o PVC-P und 1.4000 1.17 1.64

34.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.42 0.91

0.91

Partida 01.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA  A TIERRA

Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 53.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 20.20 1.62

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 18.36 14.69

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 13.84 11.07

27.38

Materiales

02050100010001 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm) m 3.6900 2.20 8.12

02050200010001 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" und 1.8189 0.35 0.64

0205030001 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS und 1.8613 0.42 0.78

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 144.66 0.58

02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. und 1.0000 14.32 14.32

0268060001 CAJA RECTANGULAR PVC und 1.0000 0.80 0.80

25.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.38 0.82

0.82

Partida 01.01.03 POZO PUESTAS A TIERRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,103.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 20.20 16.16

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 18.36 146.88

0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 13.84 221.44

384.48

Materiales

02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 3.0000 5.00 15.00

0271050042 CABLE DE COBRE DESNUDO 16 mm2 m 1.0000 7.20 7.20

0272040006 CABLE DE COBRE DESNUDO T/SUAVE 50 mm2 m 27.3600 12.50 342.00



  

 185  
 

 

0272040023 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B und 1.0000 13.47 13.47

0272040042 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 1.0000 244.92 244.92

0272040043 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAund 1.0000 85.00 85.00

707.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 384.48 11.53

11.53

Partida 01.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 15 mm

Rendimiento m/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 7.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0178 20.20 0.36

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 18.36 3.26

3.62

Materiales

02050100010001 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm) m 1.0500 2.20 2.31

02050200010001 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" und 1.5000 0.35 0.53

0205030001 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS und 1.8613 0.42 0.78

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 144.66 0.29

3.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.62 0.11

0.11

Partida 01.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

Rendimiento m/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 9.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0178 20.20 0.36

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 18.36 3.26

3.62

Materiales

02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) m 1.0500 2.56 2.69

02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und 0.1429 0.39 0.06

02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 0.2824 0.45 0.13

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 144.66 2.89

5.77

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.62 0.18

0.18

Partida 01.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm

Rendimiento m/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 10.02

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0178 20.20 0.36

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 18.36 3.26

3.62

Materiales

02050100010007 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1¼" X 3 m (35 mm) m 1.0500 2.95 3.10

02050200010004 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1¼" (35 mm) und 0.0926 0.52 0.05

02050300010004 UNIONES PVC-SAP 1¼" ELECTRICAS (35 mm) und 0.3573 0.49 0.18

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 144.66 2.89

6.22

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.62 0.18

0.18
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Partida 01.03.01 CABLE THW CABLEADO DE 10 mm2

Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 7.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 18.36 1.84

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 13.84 1.38

3.22

Materiales

0270010053 CABLE THW 10 mm2 m 1.0500 4.15 4.36

4.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.22 0.10

0.10

Partida 01.04.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 164.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.20 0.81

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 18.36 7.34

8.15

Materiales

02620400010012 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 240 V und 1.0000 148.73 148.73

0274010001 TABLERO DE DISTRIBUCION und 0.2000 35.51 7.10

155.83

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.15 0.24

0.24

Partida 01.05.01 CAJA DE PASE OCTOGONAL

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 8.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.20 0.81

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 15.39 6.16

6.97

Materiales

0268010002 CAJA OCTOGONAL PVC und 1.0000 1.07 1.07

1.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.97 0.21

0.21

Partida 01.06.01 ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTANGULAR 1 x 40 W

Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 120.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.84 4.61

18.20

Materiales

02600200010001 FLUORESCENTE 40 W und 1.0000 101.69 101.69

101.69

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.20 0.55

0.55
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Partida 01.06.02 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR  1 x 20 W

Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 109.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.7333 18.36 13.46

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.84 9.23

24.04

Materiales

02600200010004 FLUORESCENTE 20 W und 1.0000 84.66 84.66

84.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.04 0.72

0.72

Partida 01.07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL INSTA. ELECTRICAS

Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 4,237.28

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020004 FLETE TERRESTRE ELECTRICAS glb 1.0000 4,237.28 4,237.28

4,237.28

Fecha  : # # # # # # # #
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S10 Página : 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0103001 DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 SANITARIAS Fecha presupuesto 16/12/2017

Partida 01.01.01 INODORO BAJO NORMAL BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS)

Rendimiento pza/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : pza 272.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 20.20 2.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 18.36 20.98

23.29

Materiales

0247020001 INODORO und 1.0000 248.22 248.22

248.22

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.29 0.70

0.70

Partida 01.01.02 LAVATORIO  DE LOSA BLANCA CON PEDESTAL

Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 115.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 20.20 2.69

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 18.36 24.48

27.17

Materiales

02061200010001 TRAMPA "P" PVC SAL DE 1½" und 1.0000 16.86 16.86

0247010002 LAVATORIO und 1.0000 70.42 70.42

87.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.17 0.82

0.82

Partida 01.01.03 LAVADERO DE COCINA

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 296.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 20.20 2.69

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 18.36 24.48

27.17

Materiales

02061200010001 TRAMPA "P" PVC SAL DE 1½" und 1.0000 16.86 16.86

02460700010001 PERNO DE SUJECCION und 4.0000 1.42 5.68

0247070001 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE und 1.0000 245.68 245.68

268.22

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.17 0.82

0.82

Partida 01.01.04 DUCHA CROMADA CON ACCESORIOS

Rendimiento und/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : und 252.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1143 20.20 2.31

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 18.36 20.98

23.29
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Materiales

0241030001 CINTA TEFLON und 0.2500 0.85 0.21

02560300010003 DUCHA CON MEZCLADORA und 1.0000 228.73 228.73

228.94

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.29 0.70

0.70

Partida 01.01.05 DISPENSADOR DE JABON

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 80.73

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 20.20 2.02

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.36 18.36

20.38

Materiales

02461800010005 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 1.0000 59.74 59.74

59.74

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.38 0.61

0.61

Partida 01.01.06 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 84.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 20.20 2.02

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.36 18.36

20.38

Materiales

02461800010004 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA und 1.0000 63.56 63.56

63.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.38 0.61

0.61

Partida 01.02.01 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 71.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 20.20 3.23

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 18.36 29.38

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 13.84 22.14

54.75

Materiales

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.2000 5.93 7.12

02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und 0.6000 8.47 5.08

02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" und 0.6000 3.39 2.03

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 35.75 0.72

14.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 54.75 1.64

1.64

Partida 01.02.02 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

Rendimiento pto/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pto 41.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 20.20 2.02

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.36 18.36

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.84 13.84

34.22

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 1.0500 2.18 2.29

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 0.3200 1.27 0.41

02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 0.3900 2.54 0.99

02061700010001 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" und 0.1600 1.95 0.31

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0700 35.75 2.50

6.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.22 1.03

1.03

Partida 01.02.03 SALIDA DESAGUE VENTILACION DE PVC SAL 2"

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 76.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.20 4.04

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.36 36.72

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 13.84 27.68

68.44

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 1.0500 2.18 2.29

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 0.3200 1.27 0.41

02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 0.3900 2.54 0.99

02061700010001 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" und 0.1600 1.95 0.31

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0700 35.75 2.50

6.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.44 2.05

2.05

Partida 01.03.01 TUBERIA PVC SAP 2"

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 17.11

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.20 0.81

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 18.36 7.34

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 13.84 5.54

13.69

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 1.0500 2.18 2.29

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 35.75 0.72

3.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.69 0.41

0.41

Partida 01.03.02 TUBERIA PVC SAP 4"

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 21.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.20 0.81

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 18.36 7.34

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 13.84 5.54

13.69
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Materiales

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.0500 5.93 6.23

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 35.75 0.72

6.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.69 0.41

0.41

Partida 01.04.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 67.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 20.20 3.23

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 18.36 29.38

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 13.84 22.14

54.75

Materiales

02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 1.0000 5.08 5.08

02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 5.93 5.93

11.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 54.75 1.64

1.64

Partida 01.04.02 REGISTRO DE BRONCE  4"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 63.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 20.20 2.69

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 18.36 24.48

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.84 18.45

45.62

Materiales

02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 16.02 16.02

16.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.62 1.37

1.37

Partida 01.04.03 CAJA DE REGISTRO12" x 24"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 104.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 20.20 2.69

0101010003 OPERARIO hh 0.3750 0.5000 18.36 9.18

0101010005 PEON hh 0.3750 0.5000 13.84 6.92

18.79

Materiales

0268270001 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO und 1.0000 84.66 84.66

84.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.79 0.94

0.94

Partida 02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 74.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.20 4.04

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.36 36.72

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 13.84 27.68

68.44

Materiales

02050900020001 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° und 2.1000 0.84 1.76

02051100010001 TEE PVC-SAP S/P 1/2" und 0.8500 1.27 1.08

0241030001 CINTA TEFLON und 0.2000 0.85 0.17

02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 1.0500 1.02 1.07

4.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.44 2.05

2.05

Partida 02.01.02 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2"

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 76.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.20 4.04

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.36 36.72

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 13.84 27.68

68.44

Materiales

02150200020001 CODO CPVC DE 1/2" x  90° und 2.2300 0.93 2.07

02150500010001 UNION CPVC DE 1/2" und 0.5000 0.76 0.38

0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC und 0.0800 11.86 0.95

02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und 1.0000 1.36 1.36

02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" und 1.0000 1.02 1.02

5.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.44 2.05

2.05

Partida 02.02.01 TUBERIA DE 1/2" - PVC CLASE 10

Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 18.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 20.20 0.90

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 18.36 8.16

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4444 13.84 6.15

15.21

Materiales

02050700020001 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m und 1.0500 2.27 2.38

0241030001 CINTA TEFLON und 0.2000 0.85 0.17

2.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.21 0.46

0.46

Partida 02.02.02

Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 21.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 20.20 1.08

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.36 9.79

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.84 7.38

18.25

Materiales

02050700020003 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m und 1.0500 2.15 2.26

TUBERIA DE 3/4" - PVC CLASE 10
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0241030001 CINTA TEFLON und 0.2000 0.85 0.17

2.43

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.25 0.55

0.55

Partida 02.02.03 TUBERIA DE AGUA CALIENTE  1/2" - CPVC

Rendimiento m/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 28.46

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.20 1.35

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.36 12.24

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.84 9.23

22.82

Materiales

02150100010002 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 1.0500 4.72 4.96

4.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.82 0.68

0.68

Partida 02.03.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 69.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 20.20 2.69

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 18.36 24.48

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.84 18.45

45.62

Materiales

02052200020001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" und 2.0000 1.02 2.04

0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0000 20.34 20.34

22.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.62 1.37

1.37

Partida 02.03.02 VALVULA COMPUERTA DE 3/4"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 72.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 20.20 2.69

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 18.36 24.48

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.84 18.45

45.62

Materiales

02052200020002 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 2.0000 1.61 3.22

0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 22.46 22.46

25.68

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.62 1.37

1.37

Partida 02.03.03 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 66.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 20.20 2.69
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 18.36 24.48

27.17

Materiales

02560200020001 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 1.0000 38.89 38.89

38.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.17 0.82

0.82

Partida 02.03.04 ACCESORIOS DE INSTALACION

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 850.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272010087 ACCESORIOS pza 1.0000 850.00 850.00

850.00

Partida 02.04.01 TUBERIA PVC SAP 4"

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 21.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.20 0.81

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 18.36 7.34

0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 13.84 5.54

13.69

Materiales

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.0500 5.93 6.23

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0200 35.75 0.72

6.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.69 0.41

0.41

Partida 02.04.02

Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 57.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 20.20 1.08

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.36 9.79

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.84 7.38

18.25

Materiales

02720100130004 CANALETA ANGULO INTERIOR VARIABLE und 0.1000 16.86 1.69

0272010088 CANALETA METALICA DE 6" m 1.1000 15.53 17.08

02920300010001 SOPORTE CANALETAS DE ETERNIT DE 6" und 3.0000 6.76 20.28

39.05

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.25 0.55

0.55

Partida 03.01 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 1100 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 926.46

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 20.20 16.16

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 18.36 146.88

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 13.84 110.72

273.76

CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE
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Materiales

02480100010001 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1100 LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOSund 1.0000 644.49 644.49

644.49

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 273.76 8.21

8.21

Partida 03.02 ELECTROBOMBA DE 0.5 HP

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 502.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 20.20 16.16

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 18.36 146.88

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 13.84 110.72

273.76

Materiales

02480100010002 ELECTROBOMBA DE 0.5 HP und 1.0000 220.25 220.25

220.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 273.76 8.21

8.21

Partida 04.01 TRANSPORTE DE MATERIAL INSTA. SANITARIAS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,779.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020003 FLETE TERRESTRE SANITARIOS glb 1.0000 6,779.66 6,779.66

6,779.66

Fecha  : # # # # # # # # #
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S10 Página : 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0103001 DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 MOBILIARIO Fecha presupuesto 16/12/2017

Partida 01.01.01 ESCRITORIO

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 664.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

0290250002 ESCRITORIO  und 1.0000 657.09 657.09

657.09

Partida 01.01.02 STAND DE MELAMINE PARA ARCHIVOS

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 420.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

0290250009 STAND DE MELAMINE und 1.0000 413.72 413.72

413.72

Partida 01.01.03 COMPUTADORAS

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 2,557.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

02902400010028 COMPUTADORA DE 2 GB DE RAM und 1.0000 2,550.48 2,550.48

2,550.48

Partida 01.01.04 SILLA DE OFICINA

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 269.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

02902400010029 SILLAS DE OFICINA (PARIS NEGRO) und 1.0000 262.35 262.35

262.35

Partida 01.01.05 SILLA DE ATENCION A PUBLICO

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 72.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

02902400010030 SILLA DE (ASENTI ISO NEGRO) und 1.0000 65.45 65.45

65.45
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Partida 01.02.01 CAMAS

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 801.83

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

02902400010031 CATRE DE MADERA und 1.0000 423.73 423.73

02902400010032 SABANAS SET COMPLETO und 1.0000 143.22 143.22

02902400010033 ALMOHADAS (JUEGO 2 UNI) und 1.0000 33.89 33.89

02902400010036 COLCHON DE UNA PLAZA und 1.0000 194.07 194.07

794.91

Partida 01.02.02 TELEVISORES

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 769.63

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

02902400010034 TELEVISOR DE 32" und 1.0000 762.71 762.71

762.71

Partida 01.03.01 COCINA 4 ORNILLAS

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 684.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

02902400010035 COCINA 4 ORNILLAS (RECCO) und 1.0000 677.96 677.96

677.96

Partida 01.03.02 STANTE ALTO DE MALAMINE

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 1,206.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

0290250010 STANTE DE MELAMINE (REPOSTERIA) und 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 01.03.03 UTENCILLOS VARIOS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0290150029 UTENCILLOS glb 1.0000 500.00 500.00

500.00

Partida 01.04.01 STAND METALICO PARA ARMAS

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 1,023.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra

0101010005 PEON hh 0.2500 0.5000 13.84 6.92

6.92

Materiales

0290250011 STAND DE METAL und 1.0000 1,016.94 1,016.94

1,016.94

Partida 01.05.01 TRANSPORTE DE MOBILIARIO

Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 8,474.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020002 FLETE TERRESTRE MOBILIARIO glb 1.0000 8,474.57 8,474.57

8,474.57

Fecha  : # # # # # # # #
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3.9.4. RELACIÓN DE INSUMOS  

 

 

 

 

 

 

S10 Página : 1

0103001

001

16/12/2017

130608

Unidad

hh

hh

hh

hh

hh

hh

gal

gal

v je

glb

kg

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

m3

bol

bol

bol

und

und

und

p2

und

pln

p2

und

hm

%mo

und

hm

hm

hm

hm

hm

día

rll

Total S/. 279,442.91

03014900010001 CORDEL 40.2620 5.00 201.31

7,327.67

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO 129.8006 13.24 1,718.56

0301340001 ANDAMIO METALICO 1.8418 6.78 12.49

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4.2768 140.00 598.75

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA 61.9419 6.35 393.33

03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg 136.7878 7.50 1,025.91

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 100-115 HP 2-2.25 y d3 4.2768 160.00 684.29

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 2,591.28

03010600020006 REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10" 1.5354 39.00 59.88

EQUIPOS

0301000011 TEODOLITO 6.4419 6.50 41.87

02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m 4.0262 30.00 120.79

176,348.61

02310500010001 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  4 mm 9.0000 22.79 205.11

0231190001 MADERA PINO 3.3606 5.00 16.80

0231010001 MADERA TORNILLO 2,801.5549 4.50 12,607.00

0231040001 ESTACAS DE MADERA 40.2620 0.30 12.08

02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm 2,166.6015 1.67 3,618.22

0219080001 ESCANTILLON 14.6420 0.50 7.32

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 20.1310 5.00 100.66

02160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm, (PUESTO EN OBRA) 30,050.5600 0.59 17,729.83

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 1,817.8624 19.40 35,266.53

02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg 90.9446 4.50 409.25

0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 79.4553 80.51 6,396.95

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) 47.4181 0.50 23.71

0207010011 PIEDRA GRANDE DE 6" (PUESTA EN OBRA) 13.9230 88.98 1,238.87

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) 85.3258 88.80 7,576.93

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) 128.2573 108.38 13,900.53

0207010005 PIEDRA MEDIANA (PUESTA EN OBRA) 5.5360 84.75 469.18

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 119.9849 3.81 457.14

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 107.3261 3.81 408.91

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 335.7979 4.74 1,591.68

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 13,971.8715 2.49 34,789.96

0203020006 FLETE TERRESTRE ESTRUCTURAS 1.0000 33,898.31 33,898.31

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 381.6325 4.72 1,801.31

0201040001 PETROLEO D-2 52.5935 7.60 399.71

0203010007 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 2.0000 1,500.00 3,000.00

MATERIALES

0201030001 GASOLINA 20.1221 15.00 301.83

01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO 6.4419 18.36 118.27

95,766.63

0101010005 PEON 2,828.8878 13.84 39,151.81

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 128.4748 18.36 2,358.80

0101010003 OPERARIO 1,868.3738 18.36 34,303.34

0101010004 OFICIAL 1,054.3547 15.39 16,226.52

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ 178.6086 20.20 3,607.89

Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE

Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 

Subpresupuesto ESTRUCTURAS

Fecha
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S10 Página : 1

0103001

002

16/12/2017

130608

Unidad

hh

hh

hh

hh

gal

glb

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

bol

und

bol

gal

m2

m2

pln

p2

p2

pza

und

plg

plg

gal

gal

p2

%mo

hm

hm

hm

hm

hm

día

m2

und

m2

m2

und

18,283.88

Total S/. 165,020.03

04110100010006 SC BANDERA METALICA  A TODO COSTO 1.0000 1,850.00 1,850.00

04110300040002 SC REJA METALICA TIPO A 5.0000 1,200.00 6,000.00

04110100010004 SC PUERTA METALICA 5.00x 3.15 m. DOS HOJAS C/TUBO 1.0000 4,800.00 4,800.00

04110100010005 SC PORTON METALICO ENROLLABLE LEVADIZO 2.0000 1,800.00 3,600.00

SUBCONTRATOS

04110100010003 SC PUERTA METALICA A TODO COSTO 4.0000 508.47 2,033.88

0301340001 ANDAMIO METALICO 33.3997 6.78 226.45

4,283.83

03012900010003 VIBRADOR A GASOLINA 7.5374 6.35 47.86

0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO 47.9569 13.24 634.95

03010800030002 SIERRA CIRCULAR 51.2976 3.00 153.89

0301270005 MAQUINAS DE SOLDAR Y CORTE 49.2222 6.50 319.94

73,513.01

EQUIPOS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 2,285.17

0301080001 CEPILLADORA ELECTRICA 51.2976 12.00 615.57

0240150001 IMPRIMANTE 60.9924 14.10 859.99

0243010003 CRISTAL TEMPLADO DE 6 mm 45.7695 85.23 3,900.93

0238010004 LIJA PARA PARED 345.1525 1.80 621.27

0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE 115.0048 33.90 3,898.66

02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" 92.0000 5.23 481.16

02380100010001 LIJA PARA MADERA #100 52.8990 1.21 64.01

0231020001 MADERA CEDRO 817.5300 6.25 5,109.56

0237020002 CERRADURA DOS GOLPES C/TIRADOR 25.0000 46.53 1,163.25

0228180002 TEJA ANDINA (1.16x 0.70 m.) 243.6000 24.83 6,048.59

0231010001 MADERA TORNILLO 1,130.5438 4.50 5,087.45

0225020133 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 40 X 40 217.8000 42.29 9,210.76

0225020134 CERAMICA CELIMA 20 X 30 cm 70.5241 25.34 1,787.08

0222080001 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO 42.9405 27.88 1,197.18

02221100010001 COLA SINTETICA 5.7708 17.56 101.34

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 475.5011 19.40 9,224.72

0217010001 TUBO DE ALUMINIO 43.5900 12.00 523.08

02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTA EN OBRA) 14.8681 88.80 1,320.29

0207070001 AGUA (PUESTA EN OBRA) 23.2865 0.50 11.64

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTA EN OBRA) 4.7759 108.38 517.61

0207020001 ARENA FINA (PUESTA EN OBRA) 51.8159 79.91 4,140.61

02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" 3.6067 3.81 13.74

02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 1.8274 3.81 6.96

0203020005 FLETE TERRESTRE ARQUITECTURA 1.0000 16,949.15 16,949.15

0204030005 ACERO ASTM-36 PARA ARMADURA DE 1" 226.0860 5.20 1,175.65

MATERIALES

0201030001 GASOLINA 6.5553 15.00 98.33

0101010005 PEON 1,420.7297 13.84 19,662.90

68,939.31

0101010003 OPERARIO 2,187.9694 18.36 40,171.12

0101010004 OFICIAL 304.4344 15.39 4,685.25

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ 218.8141 20.20 4,420.04

Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE

Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 
Subpresupuesto ARQUITECTURA

Fecha
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0103001
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16/12/2017

130608

Unidad

hh

hh

hh

hh

glb

m

m

m

und

und

und

und

und

und

m3

gal

m

und

und

und

und

und

und

und

m

m

und

m

und

und

und

und

%mo

EQUIPOS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 190.94

190.94

Total S/. 21,735.45

0274010001 TABLERO DE DISTRIBUCION 2.0000 35.51 71.02

15,425.00

0272040042 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m 1.0000 244.92 244.92

0272040043 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA 1.0000 85.00 85.00

0272040006 CABLE DE COBRE DESNUDO T/SUAVE 50 mm2 27.3600 12.50 342.00

0272040023 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B 1.0000 13.47 13.47

0271050042 CABLE DE COBRE DESNUDO 16 mm2 1.0000 7.20 7.20

0272010019 Conector 20 mm o PVC-P 53.2000 1.17 62.24

0268060001 CAJA RECTANGULAR PVC 67.0000 0.80 53.60

0270010053 CABLE THW 10 mm2 500.9550 4.15 2,078.96

02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. 29.0000 14.32 415.28

0268010002 CAJA OCTOGONAL PVC 51.0000 1.07 54.57

02620400010012 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 240 V 10.0000 148.73 1,487.30

02620500040010 INTERRUPTOR SIMPLE VISIBLE 38.0000 12.63 479.94

02600200010001 FLUORESCENTE 40 W 5.0000 101.69 508.45

02600200010004 FLUORESCENTE 20 W 33.0000 84.66 2,793.78

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC 3.3702 144.66 487.53

02410200010006 CINTA AISLANTE SELLADORA 38.0000 0.34 12.92

02050300010004 UNIONES PVC-SAP 1¼" ELECTRICAS (35 mm) 12.5770 0.49 6.16

02070500010001 TIERRA DE CULTIVO 3.0000 5.00 15.00

0205030001 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS 547.4083 0.42 229.91

02050300010003 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) 18.8643 0.45 8.49

02050200010003 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) 9.5457 0.39 3.72

02050200010004 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1¼" (35 mm) 3.2595 0.52 1.69

02050100010007 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1¼" X 3 m (35 mm) 36.9600 2.95 109.03

02050200010001 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" 450.3981 0.35 157.64

02050100010001 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm) 581.0650 2.20 1,278.34

02050100010005 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) 70.1400 2.56 179.56

MATERIALES

0203020004 FLETE TERRESTRE ELECTRICAS 1.0000 4,237.28 4,237.28

0101010005 PEON 144.3562 13.84 1,997.89

6,119.51

0101010003 OPERARIO 202.7346 18.36 3,722.21

0101010004 OFICIAL 5.2000 15.39 80.03

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ 15.8108 20.20 319.38

Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE

Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 

Subpresupuesto ELECTRICAS

Fecha
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Unidad
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m
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%mo

Total S/. 27,669.27

16,450.99

EQUIPOS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 327.13

327.13

0272010088 CANALETA METALICA DE 6" 39.3800 15.53 611.57

02920300010001 SOPORTE CANALETAS DE ETERNIT DE 6" 107.4000 6.76 726.02

02720100130004 CANALETA ANGULO INTERIOR VARIABLE 3.5800 16.86 60.36

0272010087 ACCESORIOS 1.0000 850.00 850.00

02560300010003 DUCHA CON MEZCLADORA 4.0000 228.73 914.92

0268270001 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 1.0000 84.66 84.66

0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" 1.0000 22.46 22.46

02560200020001 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" 3.0000 38.89 116.67

02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" 26.0500 1.02 26.57

0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 5.0000 20.34 101.70

02480100010002 ELECTROBOMBA DE 0.5 HP 1.0000 220.25 220.25

02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° 4.0000 1.36 5.44

0247070001 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1.0000 245.68 245.68

02480100010001 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1100 

LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS

1.0000 644.49 644.49

0247010002 LAVATORIO 6.0000 70.42 422.52

0247020001 INODORO 8.0000 248.22 1,985.76

02461800010004 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 6.0000 63.56 381.36

02461800010005 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 5.0000 59.74 298.70

02460700010001 PERNO DE SUJECCION 4.0000 1.42 5.68

02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 7.0000 16.02 112.14

0241030001 CINTA TEFLON 30.6800 0.85 26.08

02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 10.0000 5.93 59.30

0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC 0.3200 11.86 3.80

0222080013 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 4.1389 35.75 147.97

02150200020001 CODO CPVC DE 1/2" x  90° 8.9200 0.93 8.30

02150500010001 UNION CPVC DE 1/2" 2.0000 0.76 1.52

02061700010001 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" 3.2000 1.95 6.24

02150100010002 TUBERIA CPVC DE 1/2" 30.3450 4.72 143.23

02061200010002 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" 10.0000 5.08 50.80

02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" 8.4000 3.39 28.48

02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" 8.4000 8.47 71.15

02061200010001 TRAMPA "P" PVC SAL DE 1½" 7.0000 16.86 118.02

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° 6.4000 1.27 8.13

02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" 7.8000 2.54 19.81

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 58.7475 2.18 128.07

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m 108.1290 5.93 641.20

02052200020001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" 10.0000 1.02 10.20

02052200020002 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" 2.0000 1.61 3.22

02050900020001 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° 44.1000 0.84 37.04

02051100010001 TEE PVC-SAP S/P 1/2" 17.8500 1.27 22.67

02050700020001 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m 96.1800 2.27 218.33

02050700020003 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m 37.5900 2.15 80.82

10,891.15

MATERIALES

0203020003 FLETE TERRESTRE SANITARIOS 1.0000 6,779.66 6,779.66

0101010003 OPERARIO 333.6118 18.36 6,125.11

0101010005 PEON 295.5622 13.84 4,090.58

MANO DE OBRA

0101010002 CAPATAZ 33.4386 20.20 675.46

Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE

Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 

Subpresupuesto SANITARIAS 

Fecha
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0103001

005

16/12/2017

130608

Unidad

hh

glb

glb

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

59,664.68

Total S/. 60,114.48

0290250010 STANTE DE MELAMINE (REPOSTERIA) 1.0000 1,200.00 1,200.00

0290250011 STAND DE METAL 2.0000 1,016.94 2,033.88

0290250002 ESCRITORIO 8.0000 657.09 5,256.72

0290250009 STAND DE MELAMINE 9.0000 413.72 3,723.48

02902400010035 COCINA 4 ORNILLAS (RECCO) 1.0000 677.96 677.96

02902400010036 COLCHON DE UNA PLAZA 10.0000 194.07 1,940.70

02902400010033 ALMOHADAS (JUEGO 2 UNI) 10.0000 33.89 338.90

02902400010034 TELEVISOR DE 32" 5.0000 762.71 3,813.55

02902400010031 CATRE DE MADERA 10.0000 423.73 4,237.30

02902400010032 SABANAS SET COMPLETO 10.0000 143.22 1,432.20

02902400010029 SILLAS DE OFICINA (PARIS NEGRO) 9.0000 262.35 2,361.15

02902400010030 SILLA DE (ASENTI ISO NEGRO) 11.0000 65.45 719.95

0290150029 UTENCILLOS 1.0000 500.00 500.00

02902400010028 COMPUTADORA DE 2 GB DE RAM 9.0000 2,550.48 22,954.32

449.80

MATERIALES

0203020002 FLETE TERRESTRE MOBILIARIO 1.0000 8,474.57 8,474.57

MANO DE OBRA

0101010005 PEON 32.5000 13.84 449.80

Lugar LA LIBERTAD - OTUZCO - MACHE

Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - 

DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA 

Subpresupuesto MOBILIARIO

Fecha
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3.9.5. FORMULA POLINOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Págin 1

001

K = 

Factor (%) Indice

0.082 100.000 05

0.112 100.000 49

0.137 100.000 21

0.162 100.000 03

0.249 100.000 39

0.258 100.000 476 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

4 A ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

5 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

2 M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

3 C CEMENTO PORTLAND TIPO I

0.082*(Ar / Ao) + 0.112*(Mr / Mo) + 0.137*(Cr / Co) + 0.162*(Ar / Ao) + 0.249*(Ir / Io) + 0.258*(Mr / Mo)

Monom

io
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Págin 1
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0.139 100.000 03

0.154 100.000 05
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0.255 100.000 39

0.313 100.000 47

4 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

5 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 A AGREGADO GRUESO

3 C CEMENTO PORTLAND TIPO I

0.139*(Ar / Ao) + 0.154*(Ar / Ao) + 0.293*(Cr / Co) + 0.255*(Ir / Io) + 0.313*(Mr / Mo)

Monom

io

Símbolo Descripción

1 A ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

Fecha Presupuesto 16/12/2017

Moneda NUEVOS SOLES
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Págin 1

003
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Factor (%) Indice

0.098 100.000 29

0.141 100.000 32

0.203 100.000 47
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0.280 100.000 12
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5 A ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
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Fecha Presupuesto 16/12/2017

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 130608LA LIBERTAD  - OTUZCO - MACHE

S10

Fórmula Polinómica
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Subpresupuesto ELECTRICAS
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4 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

5 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 D DOLAR

3 F FLETE TERRESTRE
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0.007*(Mr / Mo) + 0.030*(Pr / Po) + 0.125*(Fr / Fo) + 0.213*(Mr / Mo) + 0.625*(Ir / Io)

Monom

io

Símbolo Descripción

1 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

Fecha Presupuesto 16/12/2017

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 130608LA LIBERTAD  - OTUZCO - MACHE

S10

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0103001 DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL - DISTRITO 

DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
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3.9.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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IV. DISCUSIÓN  

El diseño de la infraestructura comisaria PNP que en esta investigación está 

enmarcada dentro de la normatividad vigente, quienes establecen los 

parámetros de diseño para su eficiente funcionamiento y permanecer en 

servicio durante toda su vida útil para la que fue diseñada. 

 
En lo referido a la topografía realizada en la zona esta nos plasma una 

topografía accidentada con pendientes de ente 5 a 8 porciento, al mismo 

tiempo se encontró dentro del lote un área construida de material de adobe 

y la restante zona libre, de acuerdo a Casanova (2012), para la realización 

de levantamientos topográficos existen instrumentos con mayor presión de 

medida que otras, en cuanto a los cálculos de pendientes  y curvas de nivel 

recomienda utilizar instrumentos con mayor precisión según el tipo de 

proyecto que se requiera. 

 
La arquitectura del proyecto presenta ambientes y espacios de circulación 

adecuados y normados para este tipo de edificación, según los parámetros 

para comisarías  de la  “DIRECTIVA DE NORMAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP 2011” recomiendan y establece 

el número de ambientes que debe tener una comisaria según el tipo de zona 

en la que se encuentra, como también especifica las áreas mínimas por 

ambiente que disponga la comisaria al igual que una área mínima construida 

y área mínima de lote. 

En cuanto a la altura mínima de entre pisos la norma de comisarias 2011 

establece que para comisarías de zonas rurales debe contar con alturas de 

2.85 m siendo la ideal 3.00 m, el resultado de la arquitectura que cuenta la 

comisaria es favorable en cuanto a espaciamientos e iluminación natural ya 

que está ubicada estratégicamente en una esquina de la manzana facilitando 

así el diseño arquitectónico. 

 
El tipo de terreno que se encuentra en lugar del proyecto es de un material 

arcilloso inorgánicas de plasticidad baja a media con arcillas arenosas, 

arcillas limosas, arcillas magras, el cual arroja para cálculos de 

cimentaciones un qadmisible de 0.66 kg/cm2 respectivamente, según 
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Muelas (2010) considera a los estudios de mecánica de suelos como 

eficientes y rápidos de elaborar siguiendo la normatividad de Sucs y Asstho 

para cálculos de granulometría, limites líquidos y plásticos. 

La capacidad portante que se obtuvo durante el ensayo de mecánica de 

suelos en los laboratorios de la universidad nos arrojó la resistencia que tiene 

el terreno para poder soportar una infraestructura como la comandancia, 

según la normatividad de cimentaciones y suelos (E.050) el qadmisible 

obtenido del ensayo de capacidad portante no debe ser mayor que el 

qadmisible calculado con los elementos de la cimentación de la 

infraestructura, siguiendo estos pasos fundamentales se llega a diseñar la 

cimentación adecuada para la edificación. 

 
En el diseño estructural se tiene una estructura porticada con elementos 

estructurales de vigas y columnas de concreto armado, dicha armadura fue 

calculada y ensamblada siguiendo los parámetros de diseño de la norma 

E.060 y la norma E.030 diseño sismorresistente, según las normas 

mencionadas establecen tener en cuenta para vigas de concreto aplicar las 

verificaciones para aceros en compresión (acero en fluencia), al igual a los 

estribos de una viga hacer verificaciones por cortante y confinamiento y 

llegar a un resultado favorable para el elemento. 

Para las columnas se obtuvo un predimensionamiento de con todas las 

cargas verticales aplicadas en cada nivel teniendo como resulta una columna 

más cargada céntrica de 35 x 35 cm, según la norma recomienda en todos 

los casos que la rigidez de una columna debe ser mayor que la regidez de 

una viga, haciendo las verificaciones tenemos que la regidez de la columna 

es mucho mayor que la viga. 

 
En lo referido a instalaciones eléctricas se tiene en la edificación un tablero 

general en el primer nivel con 3 circuitos de salida y en el segundo nivel se 

tiene un sutablero con 5 circuitos de salida, según la norma EM.010 

recomienda para centros de luz interior de una edificación que no se debe 

exceder de 14 centros por circuito, por otro lado para salidas de 

tomacorrientes recomienda adoptar 14 salidas por circuito respectivamente. 
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En cuanto a salidas para electrobombas y thermas la norma establece tener 

un circuido independiente por cada uno. En la edificación cuenta con un 

punto de salida máximo de 14 puntos para centros de luz y tomacorrientes, 

también se cuenta con un circuito independiente para la electrobomba y otro 

para la therma así mismo cuenta con un pozo a tierra para proteger a los 

artefactos de cualquier fenómeno eléctrico natural de la zona como pueden 

ser los relámpagos o truenos que abundan en tiempos de lluvia en la zona. 

 
Las instalaciones sanitarias en la edificación constan de un sistema de 

desagüe, agua fría y caliente el cual se obtuvo los cálculos de accesorios y 

cálculos de velocidades y diámetros de tuberías de ramales y primarias en 

caso de desagüe, según la norma IS.010 recomienda para sistema de agua 

fría que las velocidades mayores de 1.90 m/s se debe utilizar tubería de 3/4" 

y las que estén por debajo de 1.90 m/s se adoptara una tubería de 1/2" 

respectivamente. 

La norma IS.010 también establece para tuberías de desagüe de 4” tener 

una pendiente mínima de 1%  para poder tener un buen flujo de los desechos 

y no tener mayores dificultades en el sistema. 
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V. CONCLUSIONES 

Habiendo cumplido con los objetivos trazados en dicha investigación, es 

decir el diseño y análisis estructural de la comandancia con un sistema 

porticado se concluye que: 

 

 El lugar del proyecto presenta una topografía desafiante la realización 

del proyecto el cual se tomó en cuenta todo tipo de desnivel para la 

eficiente proyección de la comisaria. 

 
 Se diseñó la arquitectura siguiendo los parámetros de la “DIRECTIVA 

DE NORMAS PARA LA CONSTRUCCION DE COMISARIAS PNP 

2011” considerando el tipo de comisaria que pertenece en la zona, los 

números de ambientes que requiere y las áreas mínimas establecidas 

por ambiente.  

 

 De acuerdo a los ensayos de suelos se ha establecido la clasificación 

de estratos según Sucs y Asshto. Obteniendo en el laboratorio de 

suelos de la universidad un tipo de suelo según Sucs CL. Presentando 

arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, teniendo una 

capacidad portante del suelo en estudio de 0.66 kg/ cm2  y un 

contenido de humedad de 21.66% respectivamente.  

 

 De la estructuración y predimensionamiento se realizó siguiendo los 

criterios y parámetros de la norma E.020, E.030 y E.060. logrando un 

control adecuado de los efectos de flexión en la estructura, 

confirmando de esta manera que los criterios normativos aplicados 

fueron los correctos y eficientes. 

El cumplimiento de los parámetros de diseño sismorresistente (E.030) 

Y del diseño estructural nos garantiza un comportamiento eficiente 

durante un sismo moderado, pero basados en la misma norma donde 

acepta implícitamente que los desplazamientos laterales esperados 

no siempre dependen de la resistencia de la edificación sino también 

de la regidez lateral y la distribución de masas. 
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 En las instalaciones eléctricas se definió los puntos máximos de 

centros de luz como también los de interruptores, por otro lado 

también se determinó y calculo la máxima demanda requerida para la 

edificación. En el plano también se muestra redes de telefonía fija e 

internet, al igual que cable de tv para los dormitorios, se determinó el 

punto o zona donde estará el pozo a tierra. 

 
 Para las instalaciones sanitarias se calculó los diámetros de tubería 

para agua fría siguiendo los parámetros de la norma IS.010 con las 

velocidades y diámetros mínimos, como también se determinó las 

pendientes de tubería de desagüe que unen las cajas de registro 

distribuidas en los jardines y pasadizos, al igual que el número de 

accesorios de desagüe distribuidos en toda la red sanitaria. 

 

 En el estudio de impacto ambiental se establecieron medidas de 

mitigación adecuadas para reducir los contaminantes durante la  

ejecución del proyecto, por otro lado en la evaluación de la matriz de 

identificación de impactos ambientales se pudo concluir que los 

impactos positivos son un 76.40% más favorable que los impactos 

negativos siendo viable para la realización del proyecto construcción 

de la comisaría del distrito de Mache.  

 

 Se calculó los metrados de todos los elementos estructurales y 

arquitectónicos de la edificación, como también se determinó el 

presupuesto “costo directo” del proyecto, considerando los precios de 

costo de materiales puestos en obra adicionando el flete de transporte 

a obra respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda tener en cuenta las especificaciones técnicas que son 

especificadas en cada partida del proyecto, utilizando y siempre 

pendiente en el cumplimiento de la normas vigentes del reglamento 

nacional de edificaciones. 

 

 

- También se hace mención como recomendación dar la oportunidad 

de trabajo a los pobladores albañiles de profesión según la cantidad 

y tipos de personal que se requiera, y como también llevar la relación 

con la población a beneficios de empleo con este proyecto. 

 

 

- Se hace mención que es favorable hacer la ejecución de este 

proyecto en tiempos de verano debido a que en tiempos de lluvia la 

obra se puede ver afectada por las grandes tormentas naturales 

pronosticadas (fenómeno de la niña), así poder evitar ampliaciones 

de plazo en la ejecución. 

 

 

- Durante la ejecución de este proyecto se deberá respetar las posibles 

contaminaciones medio ambientales y poner en funcionamiento el 

plan de manejo ambiental pronosticado haciendo énfasis en las 

recomendaciones del plan de mitigaciones ambientales. 

 

 

- Por último, siempre se debe tener en cuenta lo que mandan los planos 

y no hacer caso omiso a estos, puesto que han sido diseñados 

calculados y verificados durante el diseño de la infraestructura. 
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VIII. ANEXO 

 

 

 
Anexo 01: Capacidad portante calicata 01 (C-01) 
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Anexo 02: Capacidad portante calicata 02 (C-02) 
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Anexo 03: Capacidad portante calicata 03 (C-03) 
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Anexo 04: Carta de aceptación para realización del diseño de proyecto 
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Anexo 05: Se ve en deterioro de la pared posterior de la comisaria por 

las lluvias 

 

 

Anexo 06: La cobertura de tejado es de calamina y está en mal estado 
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Anexo 07: Las paredes presentan bastante humedeciendo por las 

lluvias 

 

 

Anexo 08: El depósito se encuentra sin ningún tipo de cobertura para 

proteger el interior de la comandancia 
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Anexo 09: Evidencia de la visita a la zona del proyecto de investigación 

 

 

               Anexo 10: En agua de lluvia ingreso hasta la entrada principal afectando 

los pisos y la transitabilidad del accedo a la Comandancia 



  

 285  
 

 

Anexo 11: Haciendo primera estación en la parte posterior del terreno 

de la comisaria PNP Mache. 

 

 

Anexo12: Visando puntos de accesos a la comisaria y puntos de 

chacras de agricultura de la zona. 
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Anexo13: Visando puntos en la parte frontal de la comisaria con la E2. 

 

 

Anexo14: Visando puntos de vereda de cada manzana que rodea la 

comisaria. 
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 Anexo 15: Evidencia de visita a la zona en cuanto a la topografía. 

 

 

   Anexo 16: Estaciones E2 y visado de puntos de accesos principales a 

la comisaria. 
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Anexo 17: Excavación y recojo de muestras de la primera calicata. 

 

 

Anexo 18: Recogiendo muestra para la capacidad portante. 
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Anexo 19: Recogiendo las muestras en bolsas plastificadas especiales. 

 

 

Anexo 20: Excavación de calicata 03 a una profundidad de 1.52 m. 
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Anexo 21: Herramientas para hacer el procedimiento de muestras 

inalteradas de capacidad portante. 

 

 

Anexo 22: Procedimiento de tapado de calicatas luego de recoger las 

muestras necesarias para el EMS. 
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PLANO LOSA ALIGERA  2º NIVEL
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PLANO LOSA ALIGERADA 1º NIVEL
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ESCALA: 1/25
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1 2 3 44' 5 6 7 8 9 10

TIPO REFUERZOELEMENTO

V-P 100

4 3/4" + 6 1/2"

3/8": 1@0.05, 10@0.10,
Rto. @0.175

ESC:1/25

4 5/8" + 4 1/2"

 8 1/2"

2 3/8"

01 1/4": 1@0.05, Rto.
@0.20

V-P 101

V-S 102

V-S 103

V-B

11 12
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4
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7 8 9 10 11 12
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B'
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8 10 11 129

8 9 10 11 1213 14

159' 10' 10"
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D

C'

LADRILLO KK ARCILLA (.24X15X0.09 cm.) TIPO III

JUNTA  e = 1.5 cm

CEMENTO:

4. MAMPOSTERÍA

COLUMNAS Y VIGAS

5. CIMENTACIÓN

ALIGERADOS Y LOSAS

LOSAS ALIGERADAS

ZAPATAS

CONCRETO ARMADO f'c=210 kg/cm2:

VIGAS 

Zapatas  y Porticos de Concreto Armado

1.CONCRETO

COLUMNAS

SOLADOS

PORTLAND TIPO MS

2.0 cm.

 fy=4200 kg/cm2 Grado 60

3.50 cm.

2. ACERO

3. RECUBRIMIENTOS :

SISTEMA

CIMIENTOS CORRIDOS 1 :10 + 30% PG Tam. Max. 6"

EN MUROS PORTANTES :MORTERO C:CAL:A 1:1:5

1: 12   E  = 4" 

FALSO PISO

1 :10   E = 4"

CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONCRETO SIMPLE :

ZAPATAS 7.50 cm.

ESCALA: 1/25

Fe Temperatura Ø 

1

4

" @ 0.30 mts.

 Acero -  de Viguetas Ø " Segun Paños del Aligerado

Ladrillo Hueco 0.15 x 0.30 x 0.30 mts.

 Acero +  de Viguetas Ø " Segun Paños del Aligerado

0.10 0.30 0.10 0.30 0.10

0
.
1

5









0.25 0.25

VARIABLE

0
.
2
0


ESC:1/25



Ø  1/4 : 1@0.05, 5@0.10,
Rto. @0.20

Ø 1/4". Ø 1/4".

3 Ø 3/8".3 Ø 3/8".

3 Ø 3/8".

 6 3/8"

V-A 106

01 1/4": 1@0.05,
5@0.10,Rto. @0.20

4 Ø 3/4".


ESC:1/25

Ø 3/8".
Ø 3/8".

Ø 3/8 : 1@0.05, 10@0.10,
Rto. @0.175

Ø 3/8 : 1@0.05, 10@0.10,
Rto. @0.175








4 Ø 3/4".

2 Ø 1/2".

2 Ø 3/4".

8 3/4" + 2 1/2"

3/8": 1@0.05, 10@0.10,
Rto. @0.175

1 Ø1/2"

1 Ø1/2" 1 Ø1/2"

1 Ø1/2"

1 Ø1/2"

1 Ø1/2"

1 Ø1/2"
1 Ø1/2"

1 Ø3/8"

1 Ø3/8"

1 Ø3/8"

1 Ø3/8"1 Ø1/2"

1 Ø1/2"

1 Ø 5/8"
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1 Ø 5/8"

1 Ø 1/2"
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1 Ø 5/8"
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1 Ø3/8"1 Ø3/8"
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1 Ø 1/2"

1 Ø 5/8" 1 Ø 5/8"
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1 Ø1/2"1 Ø1/2"

1 Ø1/2"

1 Ø1/2"

1 Ø1/2"

1 Ø1/2"

1 Ø1/2"
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3/8": 1@0.05, 10@0.10,
Rto. @0.175
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15

4 Ø 3/4".

4 Ø 3/4". 4 Ø 3/4". 4 Ø 3/4".

2 Ø 3/4".

2 Ø 1/2".

Corte 1-1

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

COLUM

se ubicarán en el 

tercio central.

Los empalmes  L

del 50% de la armadura 

No se empalmarán más

en una misma sección.

EN COLUMNAS

en una longitud de 1/4

de luz de la losa o

la columna o apoyo

viga a cada lado de

empalmes del refuerzo 

superior (negativo)

No se permitirán 

VIGAS

30

40

50

( L cm)

30

40

( L cm)

60

50

ø

6 mm

3/8"

1/2"

5/8"

L

LOSAS Y VIGAS

Rminø L

2.0 cm

1.5 cm

3/8" 15 cm

6mm 10 cm

L

R

L

ø

L

CUADRO DE TRASLAPES Y EMPALMES

 TRASLAPES Y EMPALMES

LOSAS,

ESTRIBOS
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IE-1

UCV

B

CONECTOR DE BRONCE

C

ELECTRODO DE COBRE

A

CONDUCTOR DESNUDO

DETALLE DE PLANTA 

DE 3/8" x 15 DE LARGO

DE POZO TIERRA

25 OHM.

CONECTOR DE PRESION

DE COBRE O BRONCE

CONDUCTOR DE

PUESTA A TIERRA

VARILLA DE COBRE DE 16mm.Ø x

SANIK GEL, SULFATO DE 

2.20 m DE LONGITUD

TUBO DE PVC-P

TAPA DE CONCRETO ARMADO

MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR

Y COMPACTADA

TIERRA CERNIDA

DE 0.40x0.40

POZO TIERRA

.25

.05




NOTA:

PARA SALIDAS DE RED (DATA) EN EL PISO, EL SOPORTE ES IDENTICO.

2 cajas rectangulares de PVCº, montados

en una caja de ancho 70mm.

largo 220 mm., profundidad 50mm.

Tubo conducflexible de Ø 20 mm. 

losa

Unión de Ø nominal de 20mm.

Tubo PVC-SAP Ø 20mm.

ISOMETRIA

Perfil en "c" de 1/8"

PLANO SEGUNDO NIVEL
ESC:  1/50

PLANO PRIMER NIVEL
ESC:  1/50

Suministro S.P.TV CABLE (De Proveedor)

Suministro S.P. TELEFONICO E INTERNET(De Proveedor)
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2 SENTIDOS

CEMENTO

PULIDO

SOLADO DE

CONCRETO

MEDIA CAÑA

Ventilacion de

Sombrero de 

PVC 2 "

2 "  h = 0.30

Tuberia de PVC

Nivel de Techo

Terminado, muro o murete

DETALLE DE SOMBRERO DE
VENTILACION

tub. de impulsión
Ø1" PVC Sombrero de

Ventilación

Tub. de Distribución

tub. de rebose
Ø2" PVC

Boya

Ø 34" PVC

ELEVACION
SISTEMA DE TANQUE ELEVADO

TANQUE DE PROLIPOPILENO: ROTOPLAST. INCLUYE
ACCESORIOS

PLANTA

 NVIEL DE LOSA

tub. de impulsión
Ø1" PVC

0
.
5
0

tub. de distribución
Ø3/4" PVC

brecha o interruptor
de aire

tub. de rebose
Ø2" PVC

válvula compuerta
Ø3/4"

Nivel de
Parada

Control Automático

Boya

sombrero de
ventilación

Nivel min. de agua

Nivel de
Arranque

Nivel máx. de agua

0
.
0
2

5- Las tuberias de desague serán de P.V.C. (tipo pesado).

paredes seran enlucidas.

terminado 0.30 m.

6- El registro roscado y sumidero estaran engrasado en el nivel de 

 piso las cuales seran de material de bronce o bronce cromado.

7- Las cajas de registro sera de manposteria con un marco y tapa 

de fierro fundido en el fondo llevaran una media caña y sus 

8- Los sombreros de ventilación estaran sobre un nivel de techo 

9- Las pendientes de las tuberias principales (redes principales)

tendran una pendiente minima de 1%  y las Tuberias secundarias 

o auxiliares tendran una pendiente minima de 1.5%.

rigido 10 Kg. x cm segun INDECOPI

1- Todas las tuberias de agua fria seran de P.V.C de Tipo 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

un marco o puerta de madera.

3- El grifo de riego estara ubicado sobre un nivel de piso a +0.30m.

4- En las puntas de salida de la tuberia de agua fria de cada

sobre un nicho o cajuela sobre el muro estando protegida con 

accesorio será de fierro galvanizado.

2- Las Valvulas de compuerta Tendran doble union universal 

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ASIGNATURA:

AutoCAD SHX Text
ASESORA:

AutoCAD SHX Text
COORDENADAS:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

AutoCAD SHX Text
INSTALACIONES SANITARIAS

AutoCAD SHX Text
PROYECTO DE INVESTIGACION 

AutoCAD SHX Text
ING.	GABRIELA MORENO HERRADA GABRIELA MORENO HERRADA 

AutoCAD SHX Text
UTM WGS84

AutoCAD SHX Text
15 - 12 - 17

AutoCAD SHX Text
ALUMNO:

AutoCAD SHX Text
RISCO BARTOLO, SANTOS JOSE 

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
C.R. 12"x24"

AutoCAD SHX Text
CT = %%P 0.00

AutoCAD SHX Text
CF = - 0.80

AutoCAD SHX Text
AL COLECTOR

AutoCAD SHX Text
PUBLICO

AutoCAD SHX Text
PVC %%C6" 

AutoCAD SHX Text
C.R. 12"x24"

AutoCAD SHX Text
CT = + 0.89

AutoCAD SHX Text
CF = - 0.18

AutoCAD SHX Text
C.R. 12"x24"

AutoCAD SHX Text
CT = + 0.45

AutoCAD SHX Text
CF = - 0.10

AutoCAD SHX Text
R%%C4"

AutoCAD SHX Text
R%%C4"

AutoCAD SHX Text
LLEGA DESAGUE

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
R%%C4"

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C3"PVC

AutoCAD SHX Text
LLEGA DESAGUE

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
R%%C4"

AutoCAD SHX Text
BAJA DESAGUE %%C4"

AutoCAD SHX Text
BAJA DESAGUE %%C3"

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C4"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
R%%C4"

AutoCAD SHX Text
R%%C4"

AutoCAD SHX Text
R%%C4"

AutoCAD SHX Text
%%C2"PVC

AutoCAD SHX Text
SUBE VENTILACION %%C2"

AutoCAD SHX Text
SUBE VEMTILACION %%C2"

AutoCAD SHX Text
VIENE Y BAJA A.F. %%C3/4" 

AutoCAD SHX Text
LLEGA  A.F. %%C3/4" 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
LLEGA AGUA

AutoCAD SHX Text
TUB.DE IMPULSION

AutoCAD SHX Text
%%C1" 

AutoCAD SHX Text
 TUB.DE SUCCION

AutoCAD SHX Text
%%C1" 

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE AGUA

AutoCAD SHX Text
VALV. CON

AutoCAD SHX Text
FLOTADOR

AutoCAD SHX Text
TAPA SANITARIA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
VALVULA CHECK

AutoCAD SHX Text
AGUA %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
CON CANASTILLA

AutoCAD SHX Text
VALV. DE PIE 

AutoCAD SHX Text
TUBO DE SUCCION %%C 1"

AutoCAD SHX Text
TUBO DE IMPULSION

AutoCAD SHX Text
TUBO LLEGADA DE 

AutoCAD SHX Text
TAPON DE CEBADO

AutoCAD SHX Text
 %%C1"

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
 BAJA TUB. DE DISTRIBUCION

AutoCAD SHX Text
%%C 3/4" 

AutoCAD SHX Text
Tub. %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
Tub. %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
Tub. %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
Tub. %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
Tub. %%C1/2"

AutoCAD SHX Text
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE

AutoCAD SHX Text
"Y" SIMPLE

AutoCAD SHX Text
SUMIDERO

AutoCAD SHX Text
TRAMPA "P"

AutoCAD SHX Text
CODO DE 90%%D, SUBE, BAJA

AutoCAD SHX Text
CRUCE DE TUBO, SIN CONEXION

AutoCAD SHX Text
TUBO DE VENTILACION 2"

AutoCAD SHX Text
VALVULA DE COMPUERTA

AutoCAD SHX Text
TEE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
CODO DE 90%%D

AutoCAD SHX Text
TUBO DE AGUA FRIA

AutoCAD SHX Text
MEDIDOR DE AGUA

AutoCAD SHX Text
CAJA DE REGISTRO

AutoCAD SHX Text
CODO DE 45%%D

AutoCAD SHX Text
CODO DE 90%%D

AutoCAD SHX Text
TUBO DE DESAGUE 4" 

AutoCAD SHX Text
VALVULA CHECK

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
D E S C R I P C I O N

AutoCAD SHX Text
L E Y E N D A 

AutoCAD SHX Text
Alternativa se salida

AutoCAD SHX Text
Salida de desague

AutoCAD SHX Text
en el piso

AutoCAD SHX Text
Salida de desague

AutoCAD SHX Text
Salida de agua fria

AutoCAD SHX Text
Salida de agua caliente

AutoCAD SHX Text
Salida de

AutoCAD SHX Text
Salida para

AutoCAD SHX Text
agua fria

AutoCAD SHX Text
desague

AutoCAD SHX Text
Salida de agua fria

AutoCAD SHX Text
desague

AutoCAD SHX Text
Salida para

AutoCAD SHX Text
%%C3"PVC

AutoCAD SHX Text
AGUA PLUVIAL %%C4"

AutoCAD SHX Text
SUBE VEMTILACION %%C2"

AutoCAD SHX Text
SUBE VEMTILACION %%C2"



PT-1

CALLE LOS INCAS

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ASIGNATURA:

AutoCAD SHX Text
ASESORA:

AutoCAD SHX Text
COORDENADAS:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

AutoCAD SHX Text
TOPOGRÁFICO

AutoCAD SHX Text
PROYECTO DE INVESTIGACION I

AutoCAD SHX Text
ING.	 GABRIELA MORENO HERRADA GABRIELA MORENO HERRADA

AutoCAD SHX Text
UTM WGS84

AutoCAD SHX Text
15 - 12 - 17

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
VALOR

AutoCAD SHX Text
UNIDAD

AutoCAD SHX Text
DATOS DEL LOTE - PROYECTO

AutoCAD SHX Text
AREA

AutoCAD SHX Text
402.61

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
100.92

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
AREA CONSTRUIDA

AutoCAD SHX Text
155.94

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
PERIMETRO

AutoCAD SHX Text
246.67

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
PROYECTO

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
GOBERNATURA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
TERRENO  LIBRE

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
BN2

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
BN1

AutoCAD SHX Text
PUNTO

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
ESTE

AutoCAD SHX Text
ALTURA

AutoCAD SHX Text
CUADRO COORDENADAS UTM WGS84

AutoCAD SHX Text
BM1

AutoCAD SHX Text
9111383.6580

AutoCAD SHX Text
771766.4150

AutoCAD SHX Text
3327.898

AutoCAD SHX Text
BM2

AutoCAD SHX Text
9111435.4340

AutoCAD SHX Text
771814.9070

AutoCAD SHX Text
3335.785

AutoCAD SHX Text
AREA LIBRE

AutoCAD SHX Text
ALUMNO:

AutoCAD SHX Text
RISCO BARTOLO, SANTOS JOSE 

AutoCAD SHX Text
771850

AutoCAD SHX Text
771825

AutoCAD SHX Text
771800

AutoCAD SHX Text
771775

AutoCAD SHX Text
771750

AutoCAD SHX Text
771725

AutoCAD SHX Text
9111350

AutoCAD SHX Text
9111375

AutoCAD SHX Text
9111400

AutoCAD SHX Text
9111425

AutoCAD SHX Text
9111450

AutoCAD SHX Text
9111475

AutoCAD SHX Text
9111350

AutoCAD SHX Text
9111375

AutoCAD SHX Text
9111400

AutoCAD SHX Text
9111425

AutoCAD SHX Text
9111450

AutoCAD SHX Text
9111475

AutoCAD SHX Text
771875

AutoCAD SHX Text
771850

AutoCAD SHX Text
771825

AutoCAD SHX Text
771800

AutoCAD SHX Text
771775

AutoCAD SHX Text
771750

AutoCAD SHX Text
771725

AutoCAD SHX Text
3322.50

AutoCAD SHX Text
3323.75

AutoCAD SHX Text
3325.00

AutoCAD SHX Text
3326.25

AutoCAD SHX Text
3327.50

AutoCAD SHX Text
3323.75

AutoCAD SHX Text
3325.00

AutoCAD SHX Text
3326.25

AutoCAD SHX Text
3327.50

AutoCAD SHX Text
3328.75

AutoCAD SHX Text
3330.00

AutoCAD SHX Text
3331.25

AutoCAD SHX Text
3332.50

AutoCAD SHX Text
3333.75

AutoCAD SHX Text
3335.00

AutoCAD SHX Text
3336.25

AutoCAD SHX Text
3337.50

AutoCAD SHX Text
3338.75

AutoCAD SHX Text
3340.00

AutoCAD SHX Text
3341.25

AutoCAD SHX Text
3342.50

AutoCAD SHX Text
3343.75

AutoCAD SHX Text
3328.75

AutoCAD SHX Text
3330.00

AutoCAD SHX Text
3331.25

AutoCAD SHX Text
3332.50

AutoCAD SHX Text
3333.75

AutoCAD SHX Text
3335.00

AutoCAD SHX Text
3336.25

AutoCAD SHX Text
3337.50

AutoCAD SHX Text
3338.75

AutoCAD SHX Text
3340.00

AutoCAD SHX Text
3341.25

AutoCAD SHX Text
3342.50

AutoCAD SHX Text
3343.75

AutoCAD SHX Text
3345.00

AutoCAD SHX Text
3346.25

AutoCAD SHX Text
3347.50

AutoCAD SHX Text
VERTICE

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
ESTE

AutoCAD SHX Text
ANGULO

AutoCAD SHX Text
CUADRO COORDENADAS VERTICES LOTE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
9111426.4600

AutoCAD SHX Text
771770.1200

AutoCAD SHX Text
90º59'52"

AutoCAD SHX Text
9111431.5700

AutoCAD SHX Text
771810.7100

AutoCAD SHX Text
96º53'28"

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
9111423.3600

AutoCAD SHX Text
771812.4700

AutoCAD SHX Text
85º50'3"

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
9111416.4900

AutoCAD SHX Text
771771.7900

AutoCAD SHX Text
89º0'56"

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
CURVA DE NIVEL MAYOR

AutoCAD SHX Text
L E Y E N D A

AutoCAD SHX Text
VIVIENDAS 

AutoCAD SHX Text
CURVA DE NIVEL MENOR

AutoCAD SHX Text
BANCOS DE NIVEL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA: 1:250

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C3



UBICACIÓN REGIONAL

 LA LIBERTAD

UBICACIÓN PROVINCIAL

 OTUZCO

UBICACIÓN LOCAL

DISTRITO DE MACHE

CALLE LOS INCAS

PU-1

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
PROYECTO

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
GOBERNATURA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
VIVIENDA

AutoCAD SHX Text
TERRENO  LIBRE

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
ASIGNATURA:

AutoCAD SHX Text
ASESORA:

AutoCAD SHX Text
COORDENADAS:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP DE MACHE EN EL DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

AutoCAD SHX Text
UBICACION

AutoCAD SHX Text
PROYECTO DE INVESTIGACION I

AutoCAD SHX Text
ING.	 GABRIELA MORENO HERRADA GABRIELA MORENO HERRADA

AutoCAD SHX Text
UTM WGS84

AutoCAD SHX Text
15 - 12 - 17

AutoCAD SHX Text
ALUMNO:

AutoCAD SHX Text
RISCO BARTOLO, SANTOS JOSE 

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1:500


	TESIS FINAL RISCO.pdf (p.1-226)
	Planos.pdf (p.227-234)
	PLANO ARQUITECTURA-Model.pdf (p.1)
	PLANO CIMENTACIONES-Model.pdf (p.2)
	PLANO COERTES Y ELEV. -Model.pdf (p.3)
	PLANO ESTRUCTURAS-Model.pdf (p.4)
	PLANO INST. ELECTRICAS-Model.pdf (p.5)
	PLANO INST. SANITARIAS-Model.pdf (p.6)
	TOPOGRAFIA COMISARIA MACHE-Model.pdf (p.7)
	UBICACION COMISARIA MACHE-Model.pdf (p.8)


