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Señores miembros del jurado calificador:  

 

En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 

Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 

investigación titulada “DISEÑO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO CON AGUA 

POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON BIODIGESTORES 

EN EL SECTOR QUINTA LA GLORIA, DEL CENTRO POBLADO MOCAN – 

DISTRITO DE CASA GRANDE – PROVINCIA DE ASCOPE – REGION LA 

LIBERTAD”, para obtener el grado de Bachiller en Educación y por ende el título 

profesional.  

 

El desarrollo de ésta tesis consta del diseño de servicio de agua para uso humano 

y del sistema sanitario con biodigestores en el sector Quinta la Gloria, del Centro 

Poblado Mocan, perteneciente al Distrito de Casagrande, de la Provincia de 

Ascope, de la Región La Libertad. 

 

La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 

de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo 1, se ha considerado la 

introducción de la investigación. En el capítulo 2, se registra el marco metodológico. 

En el capítulo 3, se presentan los resultados a partir del procesamiento de la 

información recogida. En el capítulo 4 se considera la discusión de los resultados. 

En el capítulo 5 se llega a las conclusiones, en el capítulo 6 las Recomendaciones 

y, por último, en el capítulo 7 se consideran las referencias bibliográficas y los 

anexos de la investigación.  

 

El Autor. 
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RESUMEN 

 

El desarrollo de ésta tesis consta del diseño del servicio de saneamiento con agua potable 

y red de alcantarillado sanitario con biodigestores en el sector Quinta la Gloria, del Centro 

Poblado Mocan, perteneciente al Distrito de Casagrande, de la Provincia de Ascope, de la 

Región La Libertad. 

 

Con respecto al sistema de agua potable, se ha considerado contar con agua de la napa 

freática. Se obtendrá desde un pozo, a través de una bomba sumergible y una línea de 

impulsión alimentará un reservorio de 30m3, el que, a su vez abastecerá por gravedad a 

toda la población que en la actualidad consta de 435 habitantes, proyectándose en 20 años, 

casi 600 las que habiten en este lugar. 

 

El sistema de desagüe está conformado por biodigestores que evacuan las descargas 

residuales de cada vivienda. 

 

Diseñado este sistema de agua potable y el tratamiento de aguas residuales se elaboraron 

los metrados de cada partida de estos dos sistemas y se analizó los costos unitarios, para 

así poder conocer el costo total del proyecto. 

 

Se aplicaron conocimientos de Ingeniería Sanitaria y se tuvo como base para el diseño el 

Reglamento Nacional de Edificaciones en la elaboración del proyecto, de tal manera se 

asegura el buen desarrollo y posterior ejecución del proyecto, el que beneficiará a toda esta 

población. 

 

Palabras Claves: Saneamiento rural, Biodigestores 
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ABSTRACT 

 

The development of this thesis consists of the design of the sanitation service with potable 

water and sanitary sewerage network with biodigesters in the Quinta La Gloria sector, of 

the populated Center Mocan, belonging to Casa Grande District, of Ascope Province of La 

Libertad Region. 

 

With respect to the potable water system, it has been considered to have water from the 

water table. It will be obtained from a well, through a submersible pump and a line of 

impulsion will feed a reservoir of 30m3, which, in turn will supply by gravity to the entire 

population that at present consists of 435 inhabitants, projecting in 20 years, almost 600 

that inhabit this place. 

 

The drainage system is made up of biodigesters that evacuate the residual discharges of 

each dwelling. 

 

Designed this drinking water system and the treatment of wastewater, the metrics of each 

batch of these two systems were elaborated and the unit costs were analyzed, in order to 

know the total cost of the project. 

Knowledge of Sanitary engineering was applied and was based on the design of the 

National Building Regulations in the preparation of the project, so as to ensure the good 

development and subsequent implementation of the project, which will benefit all this 

population. 

Key words: Rural sanitation, Biodigesters 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

1. INTRODUCCION 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. Aspectos generales 

Ubicación Política 

 Sector  : Quinta la Gloria. 

 Centro Poblado : Mocan. 

 Distrito   : Casa Grande. 

 Provincia  : Ascope.  

 Región   :  La Libertad. 

 

Ubicación Geográfica 

Quinta la Gloria es un centro poblacional que se encuentra a las faldas 

del cerro al que llaman Arenita, y pertenece al Centro Poblado de 

Mocan, Casa Grande, Ascope, La Libertad. 

Su ubicación geográfica es la siguiente: 

 Latitud Sur  :  7°39’40.02” 

 Longitud Oeste : 79°16’26.36” 

Quinta la Gloria tiene los siguientes límites: 

 Por el Norte :  Tierras de cultivo 

 Por el Sur  : Monte de la Quinta la Gloria 

 Por el Este  : C.P. Mocan, Casa Grande 

 Por el Oeste : C.P. La Arenita, Paiján 

Límites 

Extensión 

Su extensión total es aproximadamente 5 has. 

 

Topografía 

Quinta la Gloria presenta zonas generalmente planas con 

ondulaciones leves, pero apropiadas para diseñar un sistema de agua 
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y alcantarillado por gravedad, y ubicar el reservorio en la parte alta de 

esta población. 

 

Altitud 

El Centro Poblacional Quinta la Gloria se encuentra ubicado a una 

altitud de 98.368 m.s.n.m. y 113.650 m.s.n.m. 

 

Clima 

El clima en el centro poblacional Quinta la Gloria es cálido y seco, 

siendo por las noches que circula un aire tibio en el ambiente. 

Las lluvias son carentes en este lugar. 

 

“La temperatura varía según las estaciones: 18°C en invierno y 28°C 

en verano presión atmosférica promedio es de 1001 bares” (Perfil 

Puesto de Salud de Mocan, 2009, p.18). 

 

“La humedad es de un 85% siendo los meses de invierno los más 

húmedos, las precipitaciones son escasas esporádicas, 

especialmente en invierno, salvo algunos fenómenos como el del Niño 

en 1998, ocasionaron por el sobre calentamiento de las aguas en el 

mar, apreciándose un incremento de calor y lluvias que causaron 

graves daños en la población, sobre todo en las viviendas construidas 

de material de adobe, áreas de cultivos y vías de comunicación, 

ocasionando a la vez pérdidas económicas y graves alteraciones en 

la salud” (Perfil Puesto de Salud de Mocan, 2009, p.18). 

 

Suelo 

Los suelos que conforma a este Centro Poblacional, cuenta con dos 

estratos, la primera, es tierra propicia para el cultivo de un espesor de 

90 cm., a más profundidad se cuenta con suelo perteneciente al 

Horizonte B, conformada de arena, arcilla, cascajo. 
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Vías de Comunicación 

Para llegar a el Centro Poblacional Quinta la Gloria, primero se debe 

arribar al Centro Poblado de Mocan, con el que cuenta comité de 

autos, que parte desde el Distrito de Casa Grande.  

 

La carretera Casagrande – Mocan, cuenta con pista asfaltada. De 

Mocan, a Quinta la Gloria cuenta con una distancia de poco más de 3 

km y se llega por en vías carrozable. 

 

1.1.2. Aspectos socioeconómicos 

Actividades Productivas 

La población del Centro Poblacional de Quinta la Gloria es 

considerada como área rural, dedicada en su totalidad en sembrío y 

cosecha de productos de panllevar. 

 

Aspectos de Viviendas 

Las viviendas de los pobladores de éste Centro Poblacional está 

construida en su mayoría de adobe y cobertizo de planchas onduladas 

y una pequeña parte esta edificada en material ferro-cemento. Desde 

2012 cuentan con energía eléctrica, pero no con agua potable, ni un 

sistema de alcantarillado. 

La perforación de pozos artesanales, es de donde obtienen agua para 

cubrir sus necesidades cotidianas, este producto la sustraen a través 

de pequeñas bombas y en su mayoría por polea, en baldes. 

Las letrinas que usan estos pobladores para la expulsión de excretas, 

son construcciones precarias, ubicadas tras de sus viviendas, las que, 

a través de un pequeño canal, son removidas hacia zonas bajas.  

 

1.1.3. Servicio públicos 

Salud 

El Centro Poblacional Quinta la Gloria, no cuenta con un puesto de 

salud propio, sus pobladores hacen uso, en caso de emergencia, de 
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la Posta Médica del Centro Poblado Mocan, ubicado a pocos 

kilómetros de distancia. Si el problema fuese más grave en la salud, 

tienen acceso próximo al Hospital de Casa Grande – EssSalud. 

Educación 

Esta población cuenta con dos instituciones educativas 

pertenecientes al estado.  

La Institución Educativa de Inicial, Jardín de Niños, Nro. 80805, 

cuenta con 24 alumnos, menores de 6 años. Su infraestructura es de 

2 aulas: aula de 3 años y otra aula de 4 y 5 años. 

La Institución Educativa Nro. 80805, perteneciente al nivel primario, 

su alunado es de 35 alumnos y alumnas, con 3 aulas y 3 profesores. 

 

1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 

Sistema de Agua Potable 

El consumo de agua se realiza sin tratamiento debido, pues no cuenta 

con un sistema adecuado de agua potable. El recurso se obtiene del 

subsuelo a través de pozos artesanales, los que no son aptas para el 

consumo humano.  

 

Sistema de Saneamiento 

Las aguas residuales son emitidas a un pequeño canal y otros 

moradores usan pozos ciegos, generando un factor de alto riesgo que 

afecta mayormente a sus pobladores más propensos. 

 

Trabajos Previos 

Entramos en contacto con esta realidad gracias al Alcalde Distrital de Casa 

Grande, Dr. Pascual Bueno Santillán, como promesa de campaña. La 

primera visita, se realizó en compañía de la Sra. Gina Saravia Huamán. Se 

realizó un recorrido de toda la zona, viviendas que están ubicadas al margen 

derecho, en una mayoría de una carretera carrozable.  
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Así mismo se obtuvo información catastral realizada por la Municipalidad 

Distrital de Casa Grande, así como información sobre sus habitantes. Las 

visitas fueron sucesivas, donde se recabo información de salud del Centro 

de Salud de Mocán, Centro Poblado, muy próximo. 

 

Teorías relacionadas al tema 

 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

EL SECTOR COPAS DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, 

DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD. 

El cual contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, 

Sustentación de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, 

Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, Desconsolidados de Gastos 

Generales, Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma de Ejecución 

de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, Cronograma de Desembolso y 

Planos; por un monto ascendente a S/. 297,056.88 (Doscientos Noventa 

y Siete Mil Cincuenta y Seis con 88/100 Nuevos Soles); recomendando 

que la ejecución de la obra se realice por Contrata, con un plazo de 

ejecución de 75 (setenta y cinco) días calendarios. 

 

 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO 

FACALA, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD II 

ETAPA. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -MVCS- dirige las 

políticas públicas de previsión de agua potable y servicios de 

alcantarillado en el Perú, comparte su responsabilidad de inversión con 

los diferentes niveles de gobierno y con las Empresas Prestadoras de 

Servicio de Saneamiento -EPS-, encargadas de la provisión de dichos 

servicios en el ámbito urbano, la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento -SUNASS- regula sus actividades. 

 



16 
 

 CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 

POBLADO DE GARRAPON, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - 

LA LIBERTAD. 

Con la infraestructura de saneamiento proyectada se logrará elevar el 

nivel de vida y las condiciones de salud de cada uno de los pobladores, 

así como el crecimiento de cada una de las actividades económicas; de 

ahí que si el presente proyecto llegase a ser ejecutado se habrá 

contribuido en gran manera para el Centro Poblado Garrapón de un paso 

importante en su proceso de desarrollo. 

 

Formulación del problema 

¿Qué característica técnica deberá tener el diseño del servicio de 

saneamiento con agua potable y red de alcantarillado sanitario con 

biodigestores en el sector Quinta la Gloria, del centro poblado Mocan – 

Distrito de Casa Grande – Provincia de Ascope – Región La Libertad? 

 

Justificación del estudio 

El proyecto beneficiará en la actualidad a 435 habitantes del centro 

poblacional Quinta la Gloria del distrito de Casa Grande, el proyecto “Diseño 

del servicio de saneamiento con agua potable y red de alcantarillado 

sanitario con biodigestores en el sector Quinta la Gloria, del centro poblado 

Mocan – Distrito de Casa Grande – Provincia de Ascope – Región La 

Libertad” esto se justifica porque los habitantes no cuenta con los servicios 

básicos como agua potable, así como una correcta circulación de aguas 

servidas, representando la salud y la vida misma como unos d 

derechos universales. Las habitantes del sector Quinta la Gloria necesitan 

estos servicios básicos, así mejoren una vida de calidad. 

 

La población en estudio guarda este líquido elemento en depósitos plásticos 

los mismos que siempre contará con índices de contaminación por sus 

elementos constitutivos con una base petro-química del que están 
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diseñadas, así mismo, por la falta de cloro y una adecuada tapado estos 

recipientes. 

 

La presencia endémica de males como la chikungunya y dengue, hace que 

permitan a estos depósitos ser fuente de contaminación, permitiendo el 

desarrollo de las larvas de estos insectos trasmisores. 

 

Los pobladores presentan índices muy altos de padecimientos parasitarias y 

también problemas de piel, lo que incrementa casos de atención en los 

centros de salud del Centro Poblado de Mocan, por lo que son continuas las 

campañas para un adecuado manejo del agua. 

 

Los índices en la desnutrición y posterior retraso en el desarrollo de los niños, 

que habitan en esta zona de estudio. Los alimentos están presentan cierta 

contaminación, pues el agua con que lavados sus alimentos no está tratada. 

 

Se ha convertido en costumbre de higiene, al usar el agua en diferentes 

formas en un mismo curso de agua, lo resulta en un agravante el problema, 

ya que, siguen reutilizando el agua. 

 

La evacuación de aguas residuales, así como la necesidad de eliminar 

excretas como por distintos usos como es, la preparación de alimentos, 

lavado de ropa e higiene personal, se direccionan aun canal de agua que 

discurre junto a sus propiedades y en algunos casos, a pozos ciegos tipo 

letrina. Estas excretas representan una mala fuente de contaminación 

bacteriana, ya, que se encuentran expuestos y sin protección de algún 

sellado y sus estructuras son hechas en suelo excavado, sin recubrirlos, ni 

tapados con el uso de parillas de acero, concreto o madera. 

 

Por ser permeable los estratos que constituyen estos suelos en la zona de 

estudio, conlleva que estos materiales residuales se infiltren y puedan 

contaminar las acuíferas internas. 
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Los habitantes tienen muy baja calidad en su vida, puesto que los efectos de 

un adecuado del servicio del agua potable de su comunidad y de un 

adecuado tratamiento de sus aguas residuales que al final transgreden en 

enfermedades sanitarias, el retraso en el desarrollo de los infantes, que en 

sí es considerada como una población sumamente vulnerable, de esta forma 

se incrementa, para las instancias oficiales de salud, de más costos para las 

diferentes campañas de salud y buenas talleres de buenas costumbres de 

su higiene corporal. 

 

     CUADRO: SALUD COMUNAL 

Enfermedades más frecuentes sí no Donde se atiende Causas 
Orden de 

prevalencia 

      

Enfermedades Infecciosas Intestinales 

(EDA) 
x - Centro de Salud Bacteria 1 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) x - Centro de Salud Virales y bacteria 2 

Enfermedades de la piel x - Centro de Salud Hongos y bacteria 4 

Enfermedades Gineco-obstétricas X - Centro de Salud Hongos y bacteria 5 

Enfermedades TBC X - Centro de Salud Bacteria 6 

Desnutrición x - Centro de Salud Varias 3 

 

     FUENTE: Centro de Salud Mocan-Casa Grande. 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro 1, la población de la localidad de 

Quinta la Gloria tiene prevalencia de enfermedades de parasitosis intestinal 

y de infecciones agudas de las vías respiratorias y el rendimiento de la zona 

se ve afectada, sobre todo en verano, los pobladores almacenan más agua, 

por lo mismo proliferan las epidemias de zancudos y otros insectos los que 

hacen que estas letrinas se conviertan en fuentes de contaminación puesto 

que estas instalaciones se encuentran próximas a las viviendas de los 

afectados.  

 

Hipótesis 

Las características del diseño del servicio de saneamiento con agua potable y red 

de alcantarillado sanitario con biodigestores a los habitantes del asentamiento 
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poblacional Quinta la Gloria del distrito de Casagrande – Provincia de Ascope – La 

Libertad, será tal como lo establece el Reglamento Nacional de Edificaciones (DS 

N° 011-2006-VIVIENDA), TITULO II HABILITACIONES URBANAS, II.3. OBRAS DE 

SANEAMIENTO, OS.010, OS.030, OS.040, OS.050. Todas estas normas 

nacionales de regulación, pertinentes, con el objeto de lograr tener un eficiente 

servicio de agua y desagüe, optimizado en costo, que beneficie a la calidad de vida 

de la población en la zona de estudio. 

 

Objetivos 

1.1.5. Objetivo general 

Realizar el diseño del servicio de saneamiento con agua potable y red 

de alcantarillado sanitario por medio de biodigestores en el sector 

Quinta la Gloria del distrito de Casagrande – Provincia de Ascope – 

La Libertad, utilizando los estándares nacionales del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, en su capítulo de Obras de Saneamiento. 

 

1.1.6. Objetivo específicos  

- Realizar el levantamiento topográfico del área de estudio.  

- Realizar el estudio de mecánica de suelos, para identificar las 

características físicas y los riesgos de excavación.  

- Elaborar el diseño de redes de agua potable. 

- Elaborar el diseño de alcantarillado sanitario según las 

características topográficas del área de estudio y los parámetros 

de Reglamento Nacional de Edificaciones, tipificados en el 

capítulo de Obras de Saneamiento. 

 

 

METODO 

Diseño de investigación 

En la investigación, se usará el Diseño denominado Descriptivo, y el 

esquema utilizarse es como sigue: 

 

                              X                                                    Y       
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Dónde:  

X:  Representa la zona donde se realizan los estudio- 

  análisis del proyecto y su la población beneficiada. 

Y:  Representa el diseño del proyecto a realizar. 

Variables 

1.1.7. Variable Independiente 

Diseño del servicio de saneamiento con agua potable y red 

de alcantarillado sanitario con biodigestores a los habitantes 

del asentamiento poblacional Quinta la Gloria del distrito de 

Casa Grande – Provincia de Ascope – La Libertad. 

 

1.1.8. Variable Dependiente e Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADORES UNIDAD 

Topografía de 
Terreno 

Trazo de la Poligonal m 

Secciones Transversales m3 

Perfil Topográfico km 

Estudio de Suelos 

Contenido de Humedad % 

Límite Líquido % 

Límite Plástico % 

Granulometría % 

Peso Específico % 

Capacidad Portante % 

Diseño Hidráulico 

Cálculo de la Demanda lm3/año 

Cálculo de la Población Futura hab 

Carga Hidráulica m 

Caudal de Diseño l/s, m3/s 

Velocidad de Diseño m/s 

Diseño Geométrico 

Dimensionar red Agua y Alcantarillado m 

Dimensionar tanque de almacenamiento de agua m3 

Dimensionar buzones m3 

Presupuesto 

Metrados 
m, m2,  m3, kg, 

p2, unidad 

Costos unitarios S/. 

Fórmula polinómica % 

Presupuesto S/. 
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Población y muestra 

El sistema de saneamiento en su conjunto para satisfacer a las familias del 

asentamiento poblacional Quinta la Gloria en Mocan, Casa Grande, Ascope. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas: 

- Observación y reconocimiento de la zona de trabajo. 

- Levantamiento de información topográfica. 

- Estudios de Mecánica de suelos. 

 

Instrumentos: 

- Equipos Topográficos. 

- Equipos de Laboratorio. 

 

Fuentes: 

- Libros y tesis referente al tema de estudio. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Normas Técnicas de Agua Potable. 

- Normas Técnicas de Saneamiento. 

 

Informantes: 

- Moradores de la zona en análisis. 

- Ingenieros que desarrollaron trabajo igual en zonas próximas a la de 

estudio. 

- Ingeniero Jefe de Obras de la MDCG. 

 

Métodos de análisis de datos 

En el presente estudio de investigación se trabajará con técnicas de 

estadística tipo descriptivo basada en la recolección de información. 

Debemos anotar que dentro de la su clasificación estadística encontramos 

dos modelos: la estadística descriptiva y la inferencial. 
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De acuerdo con Sánchez y Reyes:  

La estadística descriptiva consiste en la presentación de 

manera resumida de la totalidad de observaciones hechas, 

como resultado de una experiencia realizada. Nos informa 

en general sobre el comportamiento de un fenómeno y de 

ser el estudio explicativo nos informa cómo se ha 

comportado la variable dependiente ante la acción de una 

independiente. Asimismo, tenemos dos clases de medidas: 

De tendencia central y de variabilidad (Sánchez y Reyes, 

2009:162-163). 

La selección de información recabada a través de las fuentes, fue efectuada 

por el propio investigador usando como herramienta para su cuantificación 

el software MS Excell, el que facilitó la labor de calos y sus porcentajes, sus 

gráficos que se utilizará en el análisis descriptivo, así como el indicador 

desviación estándar, también permitió realizar las presentaciones en 

cuadros, también se obtuvo la prueba denominada chi cuadrado y 

determinadas gráficas. 

 

Aspectos éticos  

En todo momento que se esté realizando la investigación, se hace obligatorio 

reflexionar en principios éticos que rigen este proceso, se debe tener en todo 

momento respeto a las personas y esto tiene que ver con que ninguna de los 

residentes en el Centro Poblacional Quinta la Gloria, es decir no se puede 

someter sin su consentimiento a mostrar su predio, su sistema de agenciarse 

de agua, su letrina. En inicio, no se tiene que exigir a las personas de 

someterse a experimentación, aunque, hay situaciones particulares donde 

esto puede ser viable, se tiene que tener en cuenta de algunas normas 

específicas deben estar en consideración.  

 

RESULTADOS  

Levantamiento Topográfico 

Generalidades  

El levantamiento topográfico es un estudio principal e indispensable 

para iniciar el diseño de saneamiento con agua potable y red de 
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alcantarillado sanitario con biodigestores en el sector Quinta la Gloria, 

del centro poblado Mocan – Distrito de Casa Grande – Provincia de 

Ascope – Región La Libertad, este nos ayuda a definir la ubicación y 

diseño de las construcciones proyectadas, así como definir las curvas 

de nivel, los levantamientos para la ubicación de las estructuras y 

demás obras civiles. Esto se realizará al detalle y a una escala 

necesaria. 

 

Los puntos de radiación de levantamiento topográfico para definir las 

curvas de nivel, se han tomado adecuadamente, constituyendo entre 

si un enmallado del suelo. 

 

1.1.9. Objetivos  

Elaborar el levantamiento topográfico de los componentes naturales y 

artificiales para formular el estudio “Diseño del servicio de 

saneamiento con agua potable y red de alcantarillado sanitario con 

biodigestores en el sector Quinta la Gloria, del centro poblado Mocan 

– Distrito de Casa Grande – Provincia de Ascope – Región La 

Libertad”. 

 

1.1.10. Reconocimiento del terreno  

El proyecto motivo del actual estudio se localiza en: 

País    : Perú 

Región     : La Libertad 

Provincia   : Ascope 

Distrito    : Casa Grande  

Centro Poblado   : Mocan 

Centro Poblacional  : Quinta la Gloria 

Latitud Sur   : 7°39’40.02” 

Longitud Oeste   : 79°16’26.36” 

Altitud Promedio   : 106 m.s.n.m. 
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Para llegar al Centro Poblacional Quinta la Gloria, desde la ciudad 

de Trujillo, se debe iniciar el trayecto hacia la ciudad de Casa 

Grande, para lo cual contamos de más de 2 líneas de transporte 

público inter provincial; el tiempo de trayecto es en promedio 1:15 

horas, debido a las paradas que realiza estos buses, para bajar y 

subir pasajeros. 

 

Una vez en Casa Grande, existe una línea de colectivos desde ésta 

localidad hasta el Centro Poblado Mocan, del que debemos fletar 

mototaxi hacia Quinta la Gloria, distante a 3 km. Desde Casagrande, 

también se puede fletar movilidad en auto hasta la misma zona, sin 

pasar por Mocan. 

 

De A Distancia (Km) Tipo de Vía Tiempo (h) 

Trujillo - Casa Grande 54 Asfaltada 1:20 

Casa Grande - Mocan 15.2 Asfaltada 0:20 

Mocan - Quinta la Gloria 3 Carrosable 0:15 

 

 

1.1.11. Redes de apoyos  

1.1.11.1. Redes de Apoyo Planimétrico 

Se usó el tipo Poligonal Abierta, dado que como su nombre lo 

indica, ésta tiene la forma de polígono. Este modelo de apoyo 

planimétrico es utilizada en terrenos de mediana extensión y 

que el terreno no presente accidentes geológicos 

pronunciados, por su forma de cálculo se hace necesario 

contar con las longitudes de los lados y la amplitud de sus 

ángulos, motivo por el cual se adecua por el tipo de terreno. 

Al ser abierta, por la forma del terreno en estudio, que es de 

forma alargada y de poco ancho. 

 

El Centro Poblacional  Quinta la Gloria, es una comunidad 

asentada al lado derecho, en casi su totalidad, de una trocha 

carrozable de figura casi recta, por lo mismo que no 
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representó dificultad en realizar esta medición. La medición 

de la superficie es de 50mil metros cuadrados, siendo su 

dimensión más larga de 1 954.07 m. 

 

1.1.11.2. Red de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación  

Son las alturas de diferentes puntos que va en relación a la 

superficie de la cual se referencia. Las áreas en referencia 

que se tiene pueden ser el nivel del mar, aunque podría ser 

alguna superficie diferente que se decida reconsiderar en 

forma arbitraria, por tanto, se hace necesario diferenciar las 

cotas altimétricas que se relacionan con las alturas de cotas 

sobre un área que puede ser comparada que se eligió con 

anterioridad. Con respecto a los diferentes trabajos técnicos 

que se emplearan más frecuentemente la llamada cotas 

absolutas, y en trabajos con características científicos en la 

anotación de las altitudes. 

 

Quinta la Gloria cuenta con la cota más baja de 97.5 m.s.n.m. 

y la más alta de 114.5 m.s.n.m. 

 

Para realizar el levantamiento topográfico se cuentan con 

varios instrumentos, como son los siguientes: 

- 01 Station Total marca Leica TS02. 

- 01 Trípode 

- 03 Prismas 

- 01 Wincha 

- 01 GPS marca Garmin  

 

Los materiales utilizados en la realización de este trabajo 

fueron los siguientes: 

- Libreta de campo 

- Hoja de cálculo topográfico 

- Spray color rojo. 

- BM – puntos colocados anteriormente 
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- Estacas de madera. 

 

Los equipos de informática y programas utilizados en la 

realización de este trabajo fueron los siguientes: 

- Computadora Pentium CORE 2 DUO 

- Programa de Auto Cad Land Civil 3D. 

- Programa de Auto Cad 2016 

- WaterCad 8i 

- Microsoft Excel 2016. 

 

 

1.1.11.3. Métodos de Nivelación  

La nivelación son operaciones por medio de las cuales se 

determina la elevación de puntos respecto a una superficie 

horizontal de referencia dada o imaginaria la cual es conocida 

como plano de comparación. El principal objetivo de la 

nivelación es referir un conjunto de puntos a un mismo plano 

de comparación y así poder deducir los desniveles entre estos 

puntos que se han observado. Se refiere que dos puntos o 

más se encuentran a nivel cuando se ubican a la lectura de la 

misma cota o altura con relación a un mismo plano que 

tomamos como referencia, de no ser así, se refiere que se 

cuenta con desnivel entre esos puntos. 

 

La altura de un punto próximo a la superficie es la distancia 

en dirección vertical debajo de una superficie que se asumió 

como nivel referencial, la que también podemos llamar 

superficie curvada, donde la línea que muestra la plomada es 

considerada normal de acuerdo a cada uno de los elementos 

del área. Esta superficie que usaremos como nivel, que será 

real o como imaginaria, la que se usará de referencia, se 

designa Datum. 
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Nivelación Directa 

Consiste en medir las diferentes distancias de los puntos 

determinados en forma vertical y de elevaciones, de manera 

directa. Se realiza con a fin de establecer los puntos 

denominados de control a través del corrimiento de una 

determinada cota. Esto debe entenderse como tal las 

instrucciones que conlleven a reconocer la elevación de un 

punto determinado. Este tipo de nivelación la clasificamos 

como Simples o Compuestas. 

 

Nivelación Indirecta 

La nivelación trigonométrica resulta más ventajosa aplicarla a 

terrenos muy accidentados, montañosos o boscosos. Quinta 

la Gloria, es un terreno de conformación plana, con 

diferencias de cotas en forma progresivas, no existiendo 

desniveles accidentados. 

 

1.1.12. Metodología de trabajo  

1.1.12.1. Preparación y Organización  

A continuación, se presenta de un presenta un cronograma 

de la organización para el presente trabajo de investigación: 

Actividades Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
5 

Sem 
6 

Sem 
7 

Sem 
8 

Sem 
9 

Sem 
10 

Sem 
11 

Sem 
12 

Sem 
13 

Sem 
14 

Sem 
15 

MARCO METODOLÓGICO 
               

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
               

ASPECTOS GENERALES 
               

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 

               

JUSTIFICACIÒN , RELEVANCIA 
Y CONTRIBUCIÓN 

               

ESTUDIO DE SUELOS Y 
CANTERAS 

               

IMPACTO AMBIENTAL 
               

DEMANDA, USO, 

APROVECHAMIENTO Y/O 

AFECTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES 

               

DISEÑO DE LAS REDES DE 
SANEAMIENTO 

               

DISEÑO DE REDES DE TUBERÍA 
DE AGUA POTABLE 

               

DISEÑO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO  

               

ANÁLISIS DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS  
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PRESUPUESTO GENERAL  

               

 
CONCLUSIONES 
 

               

RECOMENDACIONES 
               

 

1.1.12.2. Trabajo de Campo 

En seguida se nombran los trabajos de topografía realizados 

para objeto del actual Estudio, y a su vez se explican éstos 

mismos y la metodología utilizada. 

- Recopilación de los planos de ubicación y de planta del 

Centro Poblacional Quinta la Gloria. 

- Se describió una poligonal abierta con chequeos de azimut, 

vistas atrás, empleando un equipo denominado Estación 

Total. Este equipo cuenta internamente con un 

distanciómetro y una libreta electrónica con la cual se va 

registrando datos de campo, así como compensar y 

procesar los datos obtenidos. Se dispusieron los vértices 

de nuestra poligonal, teniendo en cuenta una buena mayor 

visibilidad posible a los puntos a radiar. 

- Se anotaron las coordenadas de cada punto de la estación, 

guardándose en la libreta electrónica del equipo. Así 

mismos, en cada punto recopilado, se radiaron buzones, 

postes de energía eléctrica, esquinas, fachadas, caminos 

carrozable y el área para proyectar el reservorio, de tal 

manera poder obtener planos topográficos confiables. 

  

1.1.12.3. Trabajo de Gabinete  

El trabajo de gabinete consistió en transportar la información 

de los puntos de la estación a una hoja de cálculo (programa 

Excel) de las coordenadas absolutas y relativas. 

CALCULO DEL BM. 

Para la determinación del BM del presente trabajo se tomó en 

cuenta los puntos de referencia de acuerdo a los datos 

proporcionados por el GPS. 



29 
 

Planteo de Puntos:  

Consiste ubicar en un papel los puntos leídos en campo para 

el que es necesaria la determinación del ángulo de inclinación 

y de la distancia horizontal. Una vez obtenido estos datos, se 

procedió a graficar tales puntos que posteriormente dieron 

forma a la topografía de acuerdo de los detallas tomados en 

las libretas como en las hojas del cálculo, para la elaboración 

de este se empleó el Autocad Land Civil 3D. 

 

1.1.13. Análisis de resultados  

Se obtuvo resultados que nos permitirán planificar el trabajo y 

proponer una red de abastecimiento de agua. Estos resultados son 

anotados en el presente cuadro: 

Punto Este Norte H Cota Unidad Medida 

1 691126 9152666 113 m 

10 691029 9152635 112 m 

100 689666 9153054 100 m 

101 689660 9153067 101 m 

102 689647 9153072 101 m 

103 689636 9153067 101 m 

104 689636 9153078 101 m 

105 689623 9153082 101 m 

106 689607 9153089 100 m 

107 689559 9153111 99 m 

108 689543 9153109 98 m 

109 689537 9153121 98 m 

11 691017 9152635 112 m 

110 689515 9153119 98 m 

111 689515 9153128 98 m 

112 689502 9153134 98 m 

113 689491 9153137 99 m 

114 689479 9153143 99 m 

115 689442 9153158 99 m 

116 689409 9153173 98 m 

117 689365 9153193 97 m 

12 691001 9152635 112 m 

13 690975 9152634 112 m 

14 690950 9152628 111 m 
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15 690922 9152626 111 m 

16 690900 9152625 111 m 

17 690876 9152625 111 m 

18 690857 9152623 110 m 

19 690846 9152623 110 m 

2 691113 9152655 113 m 

20 690826 9152621 110 m 

21 690826 9152618 110 m 

22 690812 9152621 110 m 

23 690804 9152614 110 m 

24 690789 9152621 110 m 

25 690778 9152610 109 m 

26 690766 9152620 109 m 

27 690753 9152620 109 m 

28 690740 9152620 109 m 

29 690716 9152611 109 m 

3 691113 9152644 113 m 

30 690705 9152626 109 m 

31 690688 9152631 109 m 

32 690672 9152639 109 m 

34 690631 9152655 109 m 

35 690617 9152661 108 m 

36 690600 9152666 108 m 

37 690587 9152670 108 m 

38 690575 9152678 108 m 

39 690556 9152685 108 m 

4 691102 9152650 113 m 

40 690542 9152694 108 m 

41 690519 9152702 108 m 

42 690485 9152719 107 m 

43 690461 9152730 107 m 

44 690441 9152737 106 m 

45 690420 9152759 105 m 

46 690402 9152745 105 m 

47 690385 9152767 105 m 

48 690382 9152756 105 m 

49 690374 9152769 105 m 

5 691104 9152639 113 m 

50 690361 9152758 104 m 

51 690356 9152776 105 m 

52 690338 9152784 105 m 

53 690314 9152795 105 m 

54 690297 9152800 104 m 

55 690283 9152806 104 m 
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56 690270 9152812 104 m 

57 690251 9152810 104 m 

58 690248 9152823 104 m 

59 690229 9152819 104 m 

6 691084 9152642 113 m 

60 690226 9152832 104 m 

61 690213 9152828 104 m 

62 690196 9152843 104 m 

63 690180 9152851 104 m 

64 690160 9152858 104 m 

65 690139 9152866 104 m 

66 690121 9152873 104 m 

67 690099 9152882 104 m 

68 690077 9152894 104 m 

69 690059 9152901 104 m 

7 691071 9152641 113 m 

70 690031 9152910 103 m 

71 690018 9152916 103 m 

72 689998 9152925 103 m 

73 689980 9152933 102 m 

74 689963 9152938 102 m 

75 689947 9152946 101 m 

76 689926 9152955 101 m 

77 689915 9152962 101 m 

78 689904 9152966 100 m 

79 689888 9152974 100 m 

8 691052 9152639 113 m 

80 689873 9152979 100 m 

81 689860 9152985 100 m 

82 689848 9152990 100 m 

83 689838 9152985 100 m 

84 689835 9152996 100 m 

85 689826 9153001 100 m 

86 689818 9152992 100 m 

87 689813 9153005 100 m 

88 689802 9153001 100 m 

89 689800 9153011 100 m 

9 691040 9152637 112 m 

90 689785 9153016 100 m 

91 689772 9153020 100 m 

92 689758 9153028 100 m 

93 689743 9153033 100 m 

94 689734 9153037 100 m 

95 689725 9153042 100 m 
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96 689715 9153046 100 m 

97 689704 9153052 100 m 

98 689690 9153046 100 m 

99 689684 9153059 100 m 

Reservorio 691137 9152674 113 m 

 

 

Estudio de suelos  

1.1.14. Generalidades  

El suelo que es materia de esta investigación, donde se realizará el 

“Diseño del servicio de saneamiento con agua potable y red de 

alcantarillado sanitario con biodigestores en el sector Quinta la Gloria, 

del centro poblado Mocan – Distrito de Casa Grande – Provincia de 

Ascope – Región La Libertad”, se encuentra ubicado en la Provincia 

de Ascope en la Región de la Libertad. 

 

1.1.15. Objetivos  

Tiene por finalidad el presente estudio describir los trabajos realizados 

en campo, en laboratorio y en gabinete, llevado a cabo en un terreno 

ubicado en el sector Quinta la Gloria, del centro poblado Mocan – 

Distrito de Casa Grande – Provincia de Ascope – Región La Libertad, 

para de este modo poder determinar su tipologías tanto físico, como 

mecánicas del suelo y con conocimiento de ello, los proponer los 

parámetros requeridos para la determinación de profundidad y su 

proceso de instalación de las tuberías de la conducción del agua, 

también formular la ubicación del reservorio elevado, y el tipo de su 

cimentación. 

 

1.1.16. Sismicidad  

Desde la característica sísmica, nuestro territorio patrio, está incluido 

en el denominado círculo Circumpacifico, el que alcanza los lugares 

de elevada actividad sísmica y por lo cual se halla subordinado a 

frecuentes movimientos sísmicos. Pero, con referencia al Perú, se 

encuentran zonas que se diversifican por la actividad tanto mayor o 
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de menor movimientos telúricos, así obtenemos que las Normas que 

rigen nuestro país en el campo Sismo-Resistentes del Reglamento 

Nacional de construcciones, catalogan al Perú en tres marcadas 

zonificaciones: 

 

Zona1. Es la zona que comprende la ciudad de Iquitos, y gran área 

de la Región de Iquitos, así como una parte de la Región de Ucayali y 

de la Región de Madre de Dios; en dichas zonas la sismicidad es 

denominada baja. 

 

Zona2. Es en esta zonificación que el nivel sismicidad se considera 

de nivel media. Las zonas restantes de la región de la Amazonía, así 

como la Región Puno, Madre de Dios y gran parte de la Región Cusco. 

En esta zona los movimientos sísmicos se muestran con mayor 

frecuencia, siendo distinguidos por las personas en la mayor de las 

ocasiones. 

 

Zona3. Es el área de mayor nivel de sismicidad. El área es toda la 

franja costera peruana, es decir la costa desde Tumbes hasta Tacna, 

pero también es la serranía norte y la central y el área de ceja de 

selva, que es con más frecuencia la golpeada por este fenómeno. 

 

El área de influencia en el presente trabajo se ubicada en la Zona3, 

que como vimos, es de alta sismicidad. Pero a pesar de ello, en los 

caracteres estructurales no se pueden identifican rasgos sobre 

fenómenos de tectonismo que hayan causado influencia en la 

estructura geológica de la zona en mención. 

 

1.1.17. Trabajo de campo  

Los suelos estudiados en Quinta la Gloria, poseen un relieve que está 

plano, próximo a una elevación geográfica y presenta una pequeña 

gradiente. 
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La exploración se realizó mediante 03 calicatas a cielo abierto, 

ubicadas estratégicamente dentro del área de influencia. 

Las profundidades máximas alcanzadas fueron 2.30m., computados 

a partir del terreno natural, lo que nos permitió visualizar la 

estratigrafía y así determinar qué tipo de ensayo de laboratorio se 

deberá ejecutar en cada uno de los suelos encontrados 

 

1.1.17.1. Excavaciones  

Para la elaboración del estudio de suelos se llevó a cabo la 

excavación de 3 calicatas, iniciando en la captación, próxima 

donde se proyecta el reservorio y pasando por la línea de 

conducción, obteniendo los resultados mostrados en el 

anexo: Estudio de Suelos. 

 

1.1.17.2. Toma y Transporte de Muestras  

Se contrató para esta labor a tres obreros de la zona que 

efectuaron el trabajo durante una semana, recolectando la 

muestra necesaria, diferenciándolas por color de bolsa 

contenedora con sus respectivas anotaciones en la misma. 

El traslado se realizó hasta Casa Grande, en la maletera de 

un auto colectivo, que hace el servicio de Casa Grande – 

Moca – Casa Grande, el que fue fletado para dicho fin. Una 

vez en Casa Grande, las muestras fueron trasladadas a la 

ciudad de Trujillo en Bus interprovincial Trujillo – Casagrande 

– Trujillo, posteriormente, en taxi a los laboratorios de la 

universidad.    

Anexo: Fotos calicatas. 

1.1.18. Trabajo de laboratorio  

1.1.18.1. Análisis Granulométrico  

El análisis granulométrico nos va a poder establecer las 

pertenencias volumétricas de nuestra muestra obtenidas de 

suelo en las calicatas, para de este modo, lograr congregar 
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según sus longitudes de partículas que la componen y estas 

pueden ser: arena, grava, limo y arcilla. 

 

Reconociendo su constitución granulométrica podemos 

graficar mediante la curvatura granulométrica, obteniendo 

conclusiones y sus propiedades de nuestras muestras 

obtenidas en campo.  

  

La curvatura granulométrica nos determina en forma gráfica 

la selección de tamaños de las partículas, describiendo por 

este medio la composición de los suelos. 

 

Así mismo este análisis nos permitirá determinar los puntos 

que son de suma importancia: 

- Tamaño Efectivo de la partícula. 

- Coeficiente de Uniformidad Cu. 

- Coeficiente de Curva granulométrica. 

 

En la tamización se utilizaron los tamices de diámetro: ¼”, 

4”, 8”, 10”, 16”, 20”, 30”, 40”, 50”, 1002, 200”. 

 

1.1.18.2. Contenido de Humedad  

Este índice nos proporciona el conocimiento del nivel de 

humedad de la muestra. Se puede definir como la relación 

directa entre el peso contenido en la muestra obtenida y el 

peso del material seco. 

 

𝑊(%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 ∗ 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Donde: 

Peso del Agua = Peso de muestra húmeda – Peso de 

muestra Seca 
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1.1.18.3. Límites de Atterberg  

La plasticidad, es una característica que ostentan los suelos 

para deformarse hasta ciento limite sin que se rompa. 

Podemos decir que las Arcillas presentan esta propiedad en 

grado variable. La sequedad de una arcilla puede tener una 

muy dura consistencia, con nula elasticidad; pero con alto 

nivel de contenido de líquido, puede tener una propiedad de 

un tipo de lodo, que es casi líquido. 

 

Definió Atterbrg que, según el nivel de líquido en orden 

decreciente, muestra que el suelo es propenso a ser plástico 

y puede estar en los límites de la consistencia. 

 

Límite Líquido 

Este límite indica el contenido de agua existente en 

cualquier tipo de suelo y para lo cual, la muestra de suelo 

posee alguna consistencia. 

 

Para conocer este límite se usa la Copa de Casagrande, la 

que permitirá obtener su nivel de humedad, luego de 

realizar los 25 golpes. 

 

El material que pase por el tamiz Nro.4, será el que se 

utilice para esta prueba. 

 

Límite Plástico 

Este límite se define como el nivel de humedad que poseen 

los suelos en el instante de pasar del estado plástico, hacia 

el semisólido. 

 

Para desarrollar este estudio, sobre una placa de vidrio, se 

enrolla con la palma de la mano hasta formar un cilindro de 

aproximadamente 3 mm de diámetro hasta que muestre 
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índices de agrietamiento, por tanto, este nivel de humedad 

observada recae al límite plástico.  

  

1.1.18.4. Clasificación de Suelos 

El análisis denominado granulométrico por tamizado y junto al 

el examen de plasticidad va a permitir conocer la tipificación 

de suelos; habiéndose determinado los diferentes ejemplares 

de suelo. 

 

Según la mecánica de los suelos, estos se han determinado 

como orden de tipificación del SUCS. En este modo de 

clasificación se establecen en ordinario suelos de tipo 

granulares y limo arcilloso, de estos existen subdivisiones que 

relacionan el tamaño de las partículas de la muestra, también 

no muestra el nivel líquido, relación de plasticidad, entre otros. 
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Fuente: Mecánica de Suelos – Terssagui 

 

 

1.1.19. Características del proyecto  

Se llegaron a efectuar ensayos prototipo de laboratorio, prosiguiendo 

las normas instituidas por la American Society for Testing Materials 

(ASTM) de los Estados Unidos de Norte América. 

 

Análisis Granulométrico por Tamizado (ASTM-D-422) 

Este ensayo consistió en filtrar una determinada muestra de suelo 

sin humedad por las mallas de dimensiones ya estandarizadas, con 

el fin de conocer los niveles relativos de las diferentes dimensiones 

de las partículas de la muestra. 
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Contenido de Humedad Natural (ASTM-D-2216) 

Se dice que es ensayo rutinario en laboratorio, así se determina el 

nivel de agua contenido en una determinada cantidad de partículas 

en conocimientos de su peso en forma seca. 

 

Gravedad Específica de los Sólidos (ASTM D-854) 

En este proceso se establece el llamado peso específico de las 

sustancias solidas encontradas en la muestra que se analiza. 

 

Límite de consistencia 

Límite Líquido  : ASTM-D-423 

Límite Plástico  :  ASTM-D-424 

 

A través de estos ensayos que nos servirán para enunciar en forma 

cuantitativa el efecto en la transición del contenido de humedad en las 

tipologías de plasticidad de un suelo cohesivo. Estos exámenes se 

realizan en muestra de muestra del suelo analizado que salva la malla 

N° 40. 

 

El conocer el límite líquido y del límite plástico de la muestra, nos 

permitirá conocer un tercer límite que es índice de plasticidad. 

 

1.1.19.1. Perfil Estratigráfico  

De acuerdo a la exploración efectuada mediante las calicatas 

C1, hasta el C3, tal como se observa en el récord del estudio 

de exploración y en los resultados de laboratorio adjuntados; 

el perfil estratigráfico presenta las siguientes características: 

 

Calicata N° 01 

00– 1.20 m. 

SUCS: Arena mal graduada. 

AASHTO: Material granular. Grava y arena arcillosa o limosa. 

Excelente a bueno como subgrado. Con un 3.83% de finos.  
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L.L.: 26 

L.P.: 14 

I.P.: 12 

Contenido de Humedad:  8.64% 

 

1.20– 3.00 m. 

SUCS: Grava bien graduada con arena. 

AASHTO: Material granular. Fragmentos de roca, grava y 

arena. Excelente a bueno como subgrado. Con un 0.64% de 

finos.  

L.L.: NP 

L.P.: NP 

I.P.: NP 

Contenido de Humedad:  1.48% 

Anexo: Fotografía Calicata 1 

 

Calicata N° 02 

0.0– 1.20 m. 

SUCS: Grava bien graduada con arena. 

AASHTO: Material granular. Fragmentos de roca, grava y 

arena. Excelente a bueno como subgrado. Con un 0.59% de 

finos.  

L.L.: NP 

L.P.: NP 

I.P.: NP 

Contenido de Humedad:  0.95% 

Anexo: Fotografía Calicata 2 

 

Calicata N° 03 

0.0– 1.20 m. 

SUCS: Arena mal graduada con grava. 

AASHTO: Material granular. Arena fina. Excelente a bueno 

como subgrado. Con un 2.76% de finos.  
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L.L.: NP 

L.P.: NP 

I.P.: NP 

Contenido de Humedad:  0.74% 

Anexo: Fotografía Calicata 3 

 

1.1.20. Análisis de los resultados en laboratorio  

Del cuadro de propiedades, índices y parámetros deducidos, de los 

estratos arena y grava, podemos observar lo siguiente. 

 

1.1.20.1. Análisis Mecánico por Tamizado  

Este ensayo de granulometría nos permitirá la determinación 

cualitativamente su distribución de tamaños de partículas de 

suelo. 

a) Procedimiento: 

 Se homogenizaron cuidadosamente el total de las 

muestras en estado su natural, tratando así de romper 

sus partículas individuales. 

 Se redujo por cuarteo una cantidad de muestra de 2.00 

k. 

 Se secó dicho material en horno a 50°C de temperatura 

durante 24 horas. 

 Se depositó el material en el tamiz superior, los que 

estuvieron ordenados en forma decreciente. 

 Se agitó los demás tamices durante 3 minutos. 

 Se pesó el material retenido en cada uno de los 

tamices. 

 

b) Cálculos y gráficos: 

 Se verificaron los pesos que se retuvo en cada malla. 

 Se verificó su porcentaje que se retuvo en cada malla 

con la siguiente formula: 
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%RC = (PR/Mt) x 100 

 

Donde: 

PR: Peso retenido en cada malla (gr.) 

Mt: Peso total de la muestra seca (gr.) 

 

 Se verificó la cantidad de material retenida en cada 

tamiz y se anotó la adición acumulada de los 

porcentajes que se retuvieron en cada tamiz. 

 Se calculó el porcentaje que pasa por cada tamiz con 

la fórmula:  

 

    %P = 100 - %PRA 

 

Donde: 

%P: Porcentaje que pasa por cada tamiz 

PRA: Porcentaje retenido acumulado 

 

 Se realizó la curva Granulométrica, su ordenada se 

refiere al porcentaje que pasó por la malla en forma 

natural. La abscisa es la dimensión de las partículas 

en escala logarítmica. 

 

c) Resultados: 
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Calicatas Análisis Mecánico por Tamizado C-1 / E-1 

 

Fuente : Estudio de Mecánica de Suelos 

Elaborado : Laboratorio de UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Calicatas Análisis Mecánico por Tamizado C-1 / E-2 

 

 

Fuente  : Estudio de Mecánica de Suelos 

Elaborado : Laboratorio de UCV 
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Calicatas Análisis Mecánico por Tamizado C-2 

 

Fuente  : Estudio de Mecánica de Suelos 

Elaborado : Laboratorio de UCV 
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Calicatas Análisis Mecánico por Tamizado C-3 

 

Fuente  : Estudio de Mecánica de Suelos 

Elaborado : Laboratorio de UCV 
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1.1.20.2. Resumen de Contenido de Humedad  

Calicata N° 01 

0.0 – 1.20 m. 

Contenido de Humedad:  8.64% 

 

1.20 – 3.00 m. 

Contenido de Humedad:  1.48% 

 

Calicata N° 02 

0.0 – 1.20 m. 

Contenido de Humedad:  0.95% 

 

Calicata N° 03 

0.0 – 1.20 m. 

Contenido de Humedad:  0.74% 

 

1.1.21. Análisis y parámetros sismorresistente  

Para los parámetros sismorresistente debemos analizar la Gravedad 

específica de los suelos (MTC 113-2000 - ASTM D854 – AASTHO 

T100) 

 

Este método operativo se utiliza para determinar el peso unitario de 

los suelos. El peso unitario es definido como la masa de un cuerpo 

por unidad de volumen. El peso unitario del suelo varía de acuerdo al 

contenido de agua que tenga el suelo, que son: humedad (no 

saturado), saturado y seco. 

 

El Peso Unitario de un suelo, está definido como el peso de la muestra 

sobre su volumen. La gravedad específica de un materia o peso 

unitario, nos permite decir qué clase de material puede ser, teniendo 

en cuenta su peso, ya que es una relación de pesos del material. 
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El peso específico es la relación entre el peso en el aire de cierto 

volumen sólido a una temperatura dada y el peso en el aire del mismo 

volumen de agua destilada a la misma temperatura. 

 

a) Procedimiento: 

 Se pesó una cantidad determinada de arena seca. 

 Se empleó una probeta graduada llenándola con agua. 

 Se puso la grava dentro de la probeta con agua, luego se 

midió el aumento de volumen que ha tenido lugar. 

 

b) Cálculo del Peso Específico: 

 

𝑆 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑔/𝑐𝑚3 

 

c) Resultados: 

Tabla: Peso Específico de Solidos, Calicata N° 1  

 

Fuente  : Estudio de Mecánica de Suelos 

Elaborado : Laboratorio de UCV 
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Análisis de capacidad admisible  

Capacidad admisible del suelo 

Para que se produzca la rotura del terreno es necesario determinar la 

capacidad admisible del suelo. 

Para determinar esta información, se utilizó la ecuación según 

Terzaghi. 

 

𝑞𝑢 = ∁𝑁𝑐𝑆𝑐 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞 +
𝛾𝐵

2
𝑁𝛾𝑆𝛾 

 

Donde:  

qu   : presión por unidad de área (
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

∁𝑵𝒄𝑺𝒄  : cohesión (
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

𝒒𝑵𝒒𝑺𝒒  : sobrecarga 
𝜸𝑩

𝟐
𝑵𝜸𝑺𝜸  : ángulo de fricción 

 
 

Tabla: Capacidad Admisible del suelo 

 

Fuente  : Estudio de Mecánica de Suelos 

Elaborado por : Laboratorio de UCV 

 

1.1.22. Conclusiones  

De acuerdo con los resultados de la investigación de campo, de los 

ensayos de laboratorio, el terreno bajo nivel de cimentación se 

caracteriza básicamente por estar compuesto de grava bien graduada 
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con arena, material granular y fragmentos de roca, grava y arena. 

Excelente a buena como sub grado, con un 0.64% de finos. 

   

La profundidad máxima de calicata es de 3m que fue la calicata C-1 

en donde se proyectó el reservorio. 

 

El material de la excavación puede ser utilizado de relleno, el cual 

debe ser seleccionado. 

 

Para el reservorio se recomienda usar cimientos corridos alrededor 

del perímetro de la estructura. 

 

En el proceso constructivo, se debe tomar las precauciones 

necesarias para proteger las paredes de las excavaciones con 

entubados u otros similares para evitar daños a los trabajadores. 

 

Bases de diseño  

1.1.23. Generalidades  

1.1.23.1. Área De Influencia  

Quinta la Gloria es un centro poblacional que se encuentra a 

las faldas del cerro al que llaman Arenita, y pertenece al 

Centro Poblado de Mocan, Casa Grande, Ascope, La 

Libertad. 

Su ubicación geográfica es la siguiente: 

 Latitud Sur :  7°39’40.02” 

 Longitud Oeste : 79°16’26.36” 

Quinta la Gloria tiene los siguientes límites: 

 Por el Norte :  Tierras de cultivo 

 Por el Sur  : Monte de la Quinta la Gloria 

 Por el Este : C.P. Mocan, Casa Grande 

 Por el Oeste : C.P. La Arenita, Paiján 
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1.1.23.2. Horizonte De Planeamiento  

 Sector  : Quinta la Gloria. 

 Centro Poblado : Mocan. 

 Distrito  : Casa Grande. 

 Provincia  : Ascope.  

 Región  :  La Libertad. 

 

1.1.23.3. Periodo De Diseño  

El periodo óptimo de diseño se calculará para cada uno de los 

componentes del sistema de agua potable, y estos son: 

- Equipo de bombeo. 

- Línea de impulsión. 

- Reservorio de distribución de agua potable. 

- Red de distribución de agua potable. 

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con 

biodigestores compacto. 

 

Para obtener el periodo óptimo de diseño de los componentes 

en el Centro Poblacional Gloria la Quinta, se utilizará la 

siguiente formula, para sistemas con déficit. 

𝑋𝑖 = 𝑋∗ + (
1 − 𝑎

𝑟
)

0.7

+
𝑋0

0.9

(𝑋0 + 𝑋∗)0.6
 

 Donde:  

X* = Periodo óptimo sin déficit en años. 

a = Factor de economía de escala adimensional. 

r = Tasa de descuento. 

X0 = Periodo de déficit. 

 

Factor de economía de escala (a) 

Los valores que se utiliza para cada componente, son los 

propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
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Componente FEE 

Reservorios elevados de Concreto Armado 0.33942 

Líneas de conducción fierro fundido dúctil 0.4365634 

Red de distribución PVC A-7.5 0.5041277 

Equipo de bombeo de pozo profundo sumergible 0.854719 

Clorador 0.08558 

Tubería alcantarillado PVC (Profundidad 2m) 0.26979 

  

 

Tasa de descuento (r) 

La tasa de descuento que oficializa el Ministerio de Economía y 

Finanzas es: 11% 

 

Periodo óptimo de diseño por componente 

Los periodos óptimos de diseño por componentes, se muestran 

en la presente tabla: 

 

 

 

 

 

 

1.1.23.4. Población Actual  

Se realizó un censo poblacional en el Centro Poblacional 

Quinta la Gloria, por lo que se tiene: 

Núcleo Rural 
Sexo  

Total 
Hombres Mujeres 

Quinta la Gloria 197 238 435 

(Datos recogidos en campo) 

 

1.1.23.5. Tasa De Crecimiento  

Se considerará una tasa de crecimiento de 1.70%. 

(fuente: Municipalidad Distrital Casa Grande) 

 

    

Componente 
Periodo Óptimo 

de Diseño 

Equipo de bombeo  8 años 

Líneas de impulsión  17 años 

Reservorio apoyado 11 años 

Red de distribución Agua 16 años 

Red de distribución alcantarillado 20 años 



53 
 

1.1.23.6. Población De Diseño  

Se consideró el optar por el Método Aritmético, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla: 

 

Pf = Po * (1 + rt) 

 

Donde:  

     Pf = Población Futura      

     Po = Población Actual   

     r = Tasa de crecimiento  

t = Nro. de años  

 

Viviendas 

Existen 87 viviendas habitadas. 

 

Densidad 

La densidad se calculó con la fórmula: 

  

  D =
Población

Nro.  Viviendas Ocupadas
 

 

Entonces:  

D =   
435

87
  =   5 

 

1.1.23.7. Dotaciones 

La población de Quinta la Gloria no cuenta con agua potable, 

por lo cual se usarán valores de dotación según cuadro: 

    

Tipo de Proyecto Dotación (lppd) 

Agua potable domiciliaria con alcantarillado 110 

Agua potable domiciliaria con letrinas 50 

Agua potable con piletas 30 
Según recomendación del Fondo Perú-Alemania: Manual de Proyectos de 
Agua Potable en poblaciones Rurales (2009) 
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1.1.23.8. Variaciones De Consumo  

Debido a que la población Quinta la Gloria no cuenta con el 

servicio de agua potable, se adoptarán valores recomendados 

por Sedapal. 

 

Coeficiente máximo diario (k1) 

Se considera:  

     K1 = 1.3 

 

Coeficiente máximo horario (k2) 

Se considera: 

     K2 = 2.5 

  

Coeficiente máximo maximorum (k3) 

 

Se considerarán  

     K3 = K1 + K2 

     K3 =   3.4 

 

Consumo Promedio Diario Anual  

Se empleará la siguiente fórmula: 

 𝑄𝑝 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(ℎ𝑎𝑏)∗𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛(

𝑙
ℎ𝑎𝑏

𝑑
)

86400 𝑠𝑒𝑔/𝑑
 

 

𝑄𝑝 =  
591 ∗ 110

86400
=  0.75  𝑙/𝑠𝑒𝑔 

 

Otros consumos: 0.1 𝑙/𝑠𝑒𝑔 

Entonces:  

𝑄𝑝 = 0.76 𝑙/𝑠𝑒𝑔 

 

Perdidas físicas: 25% 
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𝑄𝑝 =
0.76

1 − 25
 

 

𝑄𝑝 =  1.02 𝑙/𝑠  

 

Consumo Máximo Diario  

Se calculará con la siguiente fórmula: 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑝 ∗ 𝑘1  

𝑄𝑚𝑑 =  1.02 ∗ 1.3 = 1.32   𝑙/𝑠𝑒𝑔 

 

Consumo Máximo Horario 

Se utilizará la fórmula siguiente: 

 

𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑝 ∗ 𝑘2  

𝑄𝑚ℎ =  1.02 ∗ 2.5 = 2.55   𝑙/𝑠𝑒𝑔 

 

Caudal de bombeo 

Se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑄𝑏 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 
24

𝐻𝑏
  

    Donde:  

     𝑄𝑚𝑑 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐻𝑏 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 8 ℎ𝑟 

𝑄𝑏 = 1.32 ∗  
24

8
 

𝑄𝑏 = 3.96  ≅ 4 𝑙/𝑠𝑒𝑔 

 



1.1.24. Sistema proyectado de agua potable  

Metas de gestión 

                    

Etapas 
Año de 

Proyección 
año Calendario 

Población Rural 
Total 

(Habitantes) 

Total de 
Viviendas 

Cobertura en Zona de Estudio 
Metas de Micromedición por Tipo de Usuario 

Agua Potable Alcantarillado 

% % Doméstico Estatal Social 

Información  -2 2016 435 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión 
-1 2017 435 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 2018 443 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Operación 

1 2019 450 90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 2020 458 92 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

3 2021 465 93 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

4 2022 472 95 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

5 2023 480 96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

6 2024 487 98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

7 2025 495 99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

8 2026 502 101 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

9 2027 509 102 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

10 2028 517 104 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

11 2029 524 105 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

12 2030 532 107 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

13 2031 539 108 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

14 2032 546 110 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

15 2033 554 111 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

16 2034 561 113 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

17 2035 569 114 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

18 2036 576 116 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

19 2037 583 117 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

20 2038 591 119 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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1.1.24.1. Datos y Parámetros de Diseño Agua Potable 

 

Año 
Pob. 
Total 

Cobert. 
Total 

Población servida Conexiones domésticas 

Viviendas 
Totales 

Conex. 
Inst. 

Educ. 

Conex. 
Social. 

Total 
Conex 

Consumo de agua potable 

Perdidas 
físicas 

(%) 

Demanda 
total 

producción 
de agua 

potable (L/s) 

Demanda 
máxima diaria  

Qmd 
Demanda 
máxima 
horaria 

(L/s) Qmh 

Caudal 
de 

bombeo 
(L/s) 

Volumen de 
Almacenamiento 

(m3/día) 

Total 
Por 

Pileta 
Púb. 

Por 
Conex. 
Domic. 

Antig. Nueva. Total 
Consumo 
Domést. 

(L/s) 

Consumo 
I.E (L/s) 

Consumo 
otras 

conex. 
(L/s) 

Total 
(L/s) 

(L/s)   (m3/h) 

Base 2016 435 0% 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0.00 0.000 0.000023 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

0 2017 443 0% 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0.00 0.000 0.000023 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

1 2018 450 100% 450 0 450 0 90 90 90 3 1 94 0.57 0.011 0.000023 0.58 25% 0.78 1.01 3.64 1.95 3.04 20.2 

2 2019 458 100% 458 0 458 0 92 92 92 3 1 96 0.58 0.011 0.000023 0.59 25% 0.79 1.03 3.71 1.98 3.09 20.5 

3 2020 465 100% 465 0 465 0 93 93 93 3 1 97 0.59 0.011 0.000023 0.60 25% 0.80 1.05 3.76 2.01 3.14 20.8 

4 2021 472 100% 472 0 472 0 95 95 95 3 1 99 0.60 0.011 0.000023 0.61 25% 0.82 1.06 3.82 2.04 3.18 21.2 

5 2022 480 100% 480 0 480 0 96 96 96 3 1 100 0.61 0.011 0.000023 0.62 25% 0.83 1.08 3.88 2.07 3.24 21.5 

6 2023 487 100% 487 0 487 0 98 98 98 3 1 102 0.62 0.011 0.000023 0.63 25% 0.84 1.09 3.94 2.10 3.28 21.8 

7 2024 495 100% 495 0 495 0 99 99 99 3 1 103 0.63 0.011 0.000023 0.64 25% 0.86 1.11 4.00 2.14 3.33 22.2 

8 2025 502 100% 502 0 502 0 101 101 101 3 1 105 0.64 0.011 0.000023 0.65 25% 0.87 1.13 4.06 2.17 3.38 22.5 

9 2026 509 100% 509 0 509 0 102 102 102 3 1 106 0.65 0.011 0.000023 0.66 25% 0.88 1.14 4.11 2.20 3.43 22.8 

10 2027 517 100% 517 0 517 0 104 104 104 3 1 108 0.66 0.011 0.000023 0.67 25% 0.89 1.16 4.18 2.23 3.48 23.1 

11 2028 524 100% 524 0 524 0 105 105 105 3 1 109 0.67 0.011 0.000023 0.68 25% 0.90 1.18 4.23 2.26 3.53 23.4 

12 2029 532 100% 532 0 532 0 107 107 107 3 1 111 0.68 0.011 0.000023 0.69 25% 0.92 1.19 4.30 2.29 3.58 23.8 

13 2030 539 100% 539 0 539 0 108 108 108 3 1 112 0.69 0.011 0.000023 0.70 25% 0.93 1.21 4.35 2.32 3.63 24.1 

14 2031 546 100% 546 0 546 0 110 110 110 3 1 114 0.70 0.011 0.000023 0.71 25% 0.94 1.22 4.41 2.35 3.67 24.4 

15 2032 554 100% 554 0 554 0 111 111 111 3 1 115 0.71 0.011 0.000023 0.72 25% 0.96 1.24 4.47 2.39 3.73 24.8 

16 2033 561 100% 561 0 561 0 113 113 113 3 1 117 0.71 0.011 0.000023 0.73 25% 0.97 1.26 4.53 2.42 3.77 25.1 

17 2034 569 100% 569 0 569 0 114 114 114 3 1 118 0.72 0.011 0.000023 0.74 25% 0.98 1.27 4.59 2.45 3.82 25.4 

18 2035 576 100% 576 0 576 0 116 116 116 3 1 120 0.73 0.011 0.000023 0.74 25% 0.99 1.29 4.65 2.48 3.87 25.7 

19 2036 583 100% 583 0 583 0 117 117 117 3 1 121 0.74 0.011 0.000023 0.75 25% 1.00 1.31 4.70 2.51 3.92 26.0 

20 2037 591 100% 591 0 591 0 119 119 119 3 1 123 0.75 0.011 0.000023 0.76 25% 1.02 1.32 4.76 2.55 3.97 26.4 

El abastecimiento actual es a través de pozo artesanal. 

 

 



Brecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectada 

Componente: Captación de pozo 

AÑO 

CAPTACIÓN (l/s) 

DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
SIN 

PROYECTO 
BRECHA 

Base 2016 0.00 0.00 0.00  

0 2017 0.00 0.00 0.00  

1 2018 1.01 0.00 (1.01) 

2 2019 1.03 0.00 (1.03) 

3 2020 1.05 0.00 (1.05) 

4 2021 1.06 0.00 (1.06) 

5 2022 1.08 0.00 (1.08) 

6 2023 1.09 0.00 (1.09) 

7 2024 1.11 0.00 (1.11) 

8 2025 1.13 0.00 (1.13) 

9 2026 1.14 0.00 (1.14) 

10 2027 1.16 0.00 (1.16) 

11 2028 1.18 0.00 (1.18) 

12 2029 1.19 0.00 (1.19) 

13 2030 1.21 0.00 (1.21) 

14 2031 1.22 0.00 (1.22) 

15 2032 1.24 0.00 (1.24) 

16 2033 1.26 0.00 (1.26) 

17 2034 1.27 0.00 (1.27) 

18 2035 1.29 0.00 (1.29) 

19 2036 1.31 0.00 (1.31) 

20 2037 1.32 0.00 (1.32) 
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Brecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectada 

Componente: Volumen de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3) 

DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
SIN 

PROYECTO 
BRECHA 

Base 2016 0.00 0.00 0.00  

0 2017 0.00 0.00 0.00  

1 2018 20.20 0.00 (20.20) 

2 2019 20.50 0.00 (20.50) 

3 2020 20.80 0.00 (20.80) 

4 2021 21.20 0.00 (21.20) 

5 2022 21.50 0.00 (21.50) 

6 2023 21.80 0.00 (21.80) 

7 2024 22.20 0.00 (22.20) 

8 2025 22.50 0.00 (22.50) 

9 2026 22.80 0.00 (22.80) 

10 2027 23.10 0.00 (23.10) 

11 2028 23.40 0.00 (23.40) 

12 2029 23.80 0.00 (23.80) 

13 2030 24.10 0.00 (24.10) 

14 2031 24.40 0.00 (24.40) 

15 2032 24.80 0.00 (24.80) 

16 2033 25.10 0.00 (25.10) 

17 2034 25.40 0.00 (25.40) 

18 2035 25.70 0.00 (25.70) 

19 2036 26.00 0.00 (26.00) 

20 2037 26.40 0.00 (26.40) 
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Brecha Oferta "con proyecto"- Demanda proyectada 

Componente: Captación 

 

AÑO 

CAPTACIÓN (l/s) 

DEMANDA  
OFERTA 

CON 
PROYECTO 

BRECHA 

Base 2016 0.00 6.03 6.03  

0 2017 0.00 6.03 6.03  

1 2018 3.04 3.97 0.93  

2 2019 3.09 3.97 0.88  

3 2020 3.14 3.97 0.83  

4 2021 3.18 3.97 0.79  

5 2022 3.24 3.97 0.73  

6 2023 3.28 3.97 0.69  

7 2024 3.33 3.97 0.64  

8 2025 3.38 3.97 0.59  

9 2026 3.43 3.97 0.54  

10 2027 3.48 3.97 0.49  

11 2028 3.53 3.97 0.44  

12 2029 3.58 3.97 0.39  

13 2030 3.63 3.97 0.34  

14 2031 3.67 3.97 0.30  

15 2032 3.73 3.97 0.24  

16 2033 3.77 3.97 0.20  

17 2034 3.82 3.97 0.15  

18 2035 3.87 3.97 0.10  

19 2036 3.92 3.97 0.05  

20 2037 3.97 3.97 0.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de Estudio Hidrogeológico, se buscará la profundidad para obtener este caudal 
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Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada 

Componente: Línea de Impulsión 

AÑO 

LINEA DE IMPULSION (L/s) 

DEMANDA 
(L/s) 

OFERTA 
CON 

PROYECTO 
BALANCE 

Base 2016 0.00 0.00 (0.00) 

0 2017 0.00 0.00 (0.00) 

1 2018 3.04 3.97 0.93  

2 2019 3.09 3.97 0.88  

3 2020 3.14 3.97 0.83  

4 2021 3.18 3.97 0.79  

5 2022 3.24 3.97 0.73  

6 2023 3.28 3.97 0.69  

7 2024 3.33 3.97 0.64  

8 2025 3.38 3.97 0.59  

9 2026 3.43 3.97 0.54  

10 2027 3.48 3.97 0.49  

11 2028 3.53 3.97 0.44  

12 2029 3.58 3.97 0.39  

13 2030 3.63 3.97 0.34  

14 2031 3.67 3.97 0.30  

15 2032 3.73 3.97 0.24  

16 2033 3.77 3.97 0.20  

17 2034 3.82 3.97 0.15  

18 2035 3.87 3.97 0.10  

19 2036 3.92 3.97 0.05  

20 2037 3.97 3.97 0.00  
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Balance Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada 

Componente: Reservorio de almacenamiento 

AÑO 

ALMACENAMIENTO TOTAL (m3) 

DEMANDA 
OFERTA 

CON 
PROYECTO 

BALANCE 

Base 2016 0.00 0.00 0.00  

0 2017 0.00 0.00 0.00  

1 2018 20.20 20.00 (0.20) 

2 2019 20.50 20.00 (0.50) 

3 2020 20.80 20.00 (0.80) 

4 2021 21.20 20.00 (1.20) 

5 2022 21.50 20.00 (1.50) 

6 2023 21.80 20.00 (1.80) 

7 2024 22.20 20.00 (2.20) 

8 2025 22.50 20.00 (2.50) 

9 2026 22.80 20.00 (2.80) 

10 2027 23.10 20.00 (3.10) 

11 2028 23.40 20.00 (3.40) 

12 2029 23.80 20.00 (3.80) 

13 2030 24.10 20.00 (4.10) 

14 2031 24.40 20.00 (4.40) 

15 2032 24.80 20.00 (4.80) 

16 2033 25.10 20.00 (5.10) 

17 2034 25.40 20.00 (5.40) 

18 2035 25.70 20.00 (5.70) 

19 2036 26.00 20.00 (6.00) 

20 2037 26.40 20.00 (6.40) 
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1.1.24.2. Datos y Parámetros de Diseño Saneamiento 

Este requerimiento se realizará a través de biodigestores, ubicados en cada vivienda. 

Año 
Proyeccion 

de la 
poblacion 

Proyeccion 
de viviendas 

Viviendas 
servidas con 

conexión 

Viviendas 
servidas 

con piletas 
Cobertura  

N° de UBS domésticas 

N° de UBS para 
instituciones 

Nº de UBS totales 
N° de UBS-AH 

viviendas 
N° de UBS-C, UBS-CC o 

UBS-HS en viviendas 
Total 

Base 2016 435 87 0 0 0% 0 0 0 0 0 

0 2017 443 89 0 0 0% 0 0 0 0 0 

1 2018 450 90 90 0 100% 90 0 90 0 90 

2 2019 458 92 92 0 100% 92 0 92 0 92 

3 2020 465 93 93 0 100% 93 0 93 0 93 

4 2021 472 95 95 0 100% 95 0 95 0 95 

5 2022 480 96 96 0 100% 96 0 96 0 96 

6 2023 487 98 98 0 100% 98 0 98 0 98 

7 2024 495 99 99 0 100% 99 0 99 0 99 

8 2025 502 101 101 0 100% 101 0 101 0 101 

9 2026 509 102 102 0 100% 102 0 102 0 102 

10 2027 517 104 104 0 100% 104 0 104 0 104 

11 2028 524 105 105 0 100% 105 0 105 0 105 

12 2029 532 107 107 0 100% 107 0 107 0 107 

13 2030 539 108 108 0 100% 108 0 108 0 108 

14 2031 546 110 110 0 100% 110 0 110 0 110 

15 2032 554 111 111 0 100% 111 0 111 0 111 

16 2033 561 113 113 0 100% 113 0 113 0 113 

17 2034 569 114 114 0 100% 114 0 114 0 114 

18 2035 576 116 116 0 100% 116 0 116 0 116 

19 2036 583 117 117 0 100% 117 0 117 0 117 

20 2037 591 119 119 0 100% 119 0 119 0 119 
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Brecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectada 

Componente: Unidades Básicas de Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requerirá la instalación de baños compactos con sistema de biodigestor RP-600, de marca Rotoplas. 

 

AÑO 

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 
(und) 

DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
SIN 

PROYECTO 
BRECHA 

Base 2016 0 0 0 

0 2017 0 0 0 

1 2018 90 0 -90 

2 2019 92 0 -92 

3 2020 93 0 -93 

4 2021 95 0 -95 

5 2022 96 0 -96 

6 2023 98 0 -98 

7 2024 99 0 -99 

8 2025 101 0 -101 

9 2026 102 0 -102 

10 2027 104 0 -104 

11 2028 105 0 -105 

12 2029 107 0 -107 

13 2030 108 0 -108 

14 2031 110 0 -110 

15 2032 111 0 -111 

16 2033 113 0 -113 

17 2034 114 0 -114 

18 2035 116 0 -116 

19 2036 117 0 -117 

20 2037 119 0 -119 
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Brecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectada 

Componente: Unidades Básicas de Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requerirá la instalación de baños compactos con sistema de biodigestor RP-600, de marca Rotoplas. 

 

AÑO 

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 
(und) 

DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
SIN 

PROYECTO 
BRECHA 

Base 2016 0 0 0 

0 2017 0 0 0 

1 2018 90 0 -90 

2 2019 92 0 -92 

3 2020 93 0 -93 

4 2021 95 0 -95 

5 2022 96 0 -96 

6 2023 98 0 -98 

7 2024 99 0 -99 

8 2025 101 0 -101 

9 2026 102 0 -102 

10 2027 104 0 -104 

11 2028 105 0 -105 

12 2029 107 0 -107 

13 2030 108 0 -108 

14 2031 110 0 -110 

15 2032 111 0 -111 

16 2033 113 0 -113 

17 2034 114 0 -114 

18 2035 116 0 -116 

19 2036 117 0 -117 

20 2037 119 0 -119 
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Balance Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada 

Componente: Unidades Básicas de Saneamiento 

AÑO 

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 
(und) 

DEMANDA 
OFERTA 

CON 
PROYECTO 

BALANCE 

Base 2016 0.00 0.00  0.00  

0 2017 0.00 0.00  0.00  

1 2018 90.00 90.00  0.00  

2 2019 92.00 92.00  0.00  

3 2020 93.00 93.00  0.00  

4 2021 95.00 95.00  0.00  

5 2022 96.00 96.00  0.00  

6 2023 98.00 98.00  0.00  

7 2024 99.00 99.00  0.00  

8 2025 101.00 101.00  0.00  

9 2026 102.00 102.00  0.00  

10 2027 104.00 104.00  0.00  

11 2028 105.00 105.00  0.00  

12 2029 107.00 107.00  0.00  

13 2030 108.00 108.00  0.00  

14 2031 110.00 110.00  0.00  

15 2032 111.00 111.00  0.00  

16 2033 113.00 113.00  0.00  

17 2034 114.00 114.00  0.00  

18 2035 116.00 116.00  0.00  

19 2036 117.00 117.00  0.00  

20 2037 119.00 119.00  0.00  
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Diseño del sistema de agua potable  

1.1.25. Captación  

La captación de agua, será la que por medio mecácino-electrico se 

obtenga de la napa freática, para lo cual se perforará un pozo de 8 

metros de profundidad, hasta lograr alcanzar el cuerpo de agua, el 

mismo que está demostrado de su existencia, por cuanto el 90% de 

las viviendas cuentan con uno, donde logran obtener este líquido 

elemento. 

1.1.26. Línea de impulsión  

1.1.26.1. Criterios de Diseño  

El sistema de agua potable se compondrá por una (01) línea 

de impulsión que llevará el agua desde el pozo artesanal, la 

que se ubicará en la zona de mayor elevación del Centro 

Poblacional Quinta la Gloria. El revestimiento del pozo 

excavado deberá ser con anillos (cimbra) de concreto tipo 

deslizante o fijo, ciego hasta el nivel estático y con aberturas 

por debajo del mismo. 

 

Diámetro de la tubería de impulsión 

Inicialmente se debe determinar el diseño de la línea de 

impulsión es la elección del diámetro de la tubería, por lo cual 

se utilizó la fórmula de Bresse: 

 

D = 1.2 * Q 1/2 * X 1/4  

 

    Donde: 

    D: Diámetro económico (metros) 

    Q: Caudal de bombeo 

    X: Número de horas de bombeo / 24 

 

D = 1.2 * 4 1/2 * 8 1/4    

D = 4" 
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Velocidad media de flujo 

Se aplicará la fórmula de velocidad siguiente: 

𝑉 =  
4

𝜋 
∗  

𝑄

𝐷𝑖2
 

 

Donde: 

  V: Velocidad media de agua a través de la tubería (m/s) 

  Q: Caudal de bombeo 

Di: Diámetro interior comercial de la sección transversal 

de la tubería (m) 

𝑉 =  
4

𝜋 
∗  

4

22
 

𝑉 = 0.42 𝑚/𝑠 

 

Altura estática 

Hestática     = 11.45m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de carga total 

Se requiere la fórmula de Hanzen–Williams, para determinar 

la velocidad del agua en tuberías circulares llenas, que trabaja 

a presión. 

 

ℎ𝑓 = 1.18 ∗  1010  ∗ 𝐿 ∗  (
𝑄

𝐶
)

1.852

∗ 𝑑−4.852 

𝑆 =  
ℎ𝑓

𝐿
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    Donde: 

    L: Longitud de tubería (m) 

    Q: Caudal que depende de la rugosidad del tubo 

    d: Diámetro interior de la tubería (mm) 

    S: Pendiente (m/m) 

ℎ𝑓 = 1.18 ∗  1010  ∗ 16.45 ∗  (
4

140
)

1.852

∗ 110−4.852 

 

ℎ𝑓 = 0.03 

𝑆 =  
ℎ𝑓

𝐿
=

0.033

9.45
= 0.004 m/m  

 

Altura dinámica total (HDT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar esta altura, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝐻𝐷𝑇 =  𝐻𝑠 +  𝐻𝐸𝑆𝑇 + ℎ𝑓  

Donde: 

  𝐻𝑠 :  Altura de succión (m) 

  𝐻𝐸𝑆𝑇 :  Altura estática (m) 

  ℎ𝑓 :  Pérdida de carga total (m) 

     
𝐻𝐷𝑇 =  5 +  11.45 + 0.02 

      𝐻𝐷𝑇 =  16.47𝑚. 

 

HDT 
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Equipo de bombeo 

Potencia de la bomba 

De determinará usando la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐵𝑂𝑀 =  
𝑄 ∗ 𝐻𝐷𝑇 

75 ∗ 𝐸
 

Donde: 

 𝑄:  Caudal de bombeo (l/s) 

 𝐻𝐷𝑇:  Altura estática (m) 

E:  Eficiencia de la bomba (%) 

  

𝑃𝐵𝑂𝑀 =  
4 ∗  16.47 

75 ∗ 0.50
 

𝑃𝐵𝑂𝑀 =  1.8𝐻𝑃 

 

Potencia del motor 

Se determina con la siguiente relación: 

 

𝑃𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 =  𝑃𝐵𝑂𝑀 ∗  𝐹𝑆  

Donde: 

 𝑃𝐵𝑂𝑀 : Potencia de la bomba (l/s) 

      𝐹𝑆 :  Factor de servicio 

𝑃𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 =  1.8 ∗  1.4 

𝑃𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 =  2.52𝐻𝑃 

Se propone una electrobomba centrífuga NGA de 3HP – 

Marca Pedrollo. 

 

1.1.26.2. Línea de aducción  

Línea de aducción por gravedad  

La línea de aducción se inicia desde la salida del pozo, hasta 

el reservorio. De ahí iniciará la red de distribución que 

bastecerá al Centro Poblacional Quinta a Gloria, esta red de 

distribución será por gravedad. 
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La carga disponible cumple con los parámetros de diseño 

hidráulico como es el cálculo de pendiente, velocidad, caudal 

y diámetro; datos necesarios para la línea de aducción por 

gravedad. 

 

Cálculo hidráulico de la línea de aducción 

El punto más alto está ubicado en el reservorio, ubicado en la 

cota 114.1 m.s.n.m. próximo a la propiedad ubicada en el Lote 

01 – Mz. 19. El punto más bajo se ubica en la propiedad: Lote 

1- Manzana 1, en la cota 95.08 m.s.n.m. Existiendo 19.02 

metros de diferencia entre estas dos cotas. A esto tenemos 

que tener en cuenta, la altura que arrojó el programa Epanet 

2.0, con respecto a la altura del reservorio, 7m. 

 

Diseño de la red de distribución de agua potable  

La red de distribución de PVC se inicia desde la línea de 

aducción que parte de la salida de reservorio hasta el punto 

de empalme, donde se comenzará a distribuir el agua por las 

redes principales y secundarias. 
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Diseño automatizado por el software Epanet 2.0 
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Áreas de influencia 

Se obtuvieron las áreas de influencia en cada nudo para 

luego ser ingresadas al software. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           *Tabla Demanda por Tipo de Parcela: 

Tipo ]Parcela Uso Demanda Media por Tipo Parcela (l/s) 

1 Parque 0.089 

2 Multifamiliar 0.950 

3 Educacional 0.158 

4 Asistencia 0.127 

5 Estación de Servicio 0.158 

6 Unifamiliar 0.020 

7 Comercial 0.932 

 

Criterios de diseño 

El software Epanet 2.0 se basa en los siguientes criterios de 

diseño: 

TRAMO USO * GASTO TRAMO (l/s) 

Res-01 0 0 

01-02 0 0 

02-03 7 0.018 

01-04 7 0.012 

03-04 0 0 

04-05 0 0 

05-06 7 0.012 

04-07 7 0.018 

07-08 7 0.018 

08-09 7 0.042 

09-10 7 0.024 

10-11 7 0.018 

11-12 7 0.018 

12-13 1 0.089 

12-14 7 0.024 

14-15 3 0.0055 

14-16 7, 9 y 5 1.095 

16-17 3 0.0055 

16-18 7 0.09 

18-19 7 0.042 

19-20 7 0.048 

20-21 7 0.036 

21-22 7 0.042 

22-23 7 0.006 
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- Presión estática en los nudos: Se evalúa que la presión 

estática no sea mayor a 50 m.c.a. en cualquier punto de 

la red. 
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- Velocidades en las tuberías: se evalúa que en cada tramo 

la velocidad máxima no exceda de 3m/s. 
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1.1.27. Reservorio de almacenamiento  

1.1.27.1. Consideraciones Básicas  

Los reservorios elevados en zonas rurales como la que 

abordamos en el presente estudio, cumplen con dos 

propósitos de importancia, estos son: 

- Producen durante todo el día. 

- Mantienen las presiones de servicio en la red de 

distribución de agua. 

 

La importancia entonces del reservorio a diseñar, es la 

estructura que garantizará el funcionamiento hidráulico 

sistematizado y el mantener un servicio eficiente en función a 

los requerimientos y necesidades de agua proyectadas, así 

como su rendimiento admisible de la fuente. 

 

Al diseñar un reservorio denominado rectangular, tiene la 

ventaja que se reducen costos de encofrado con relación de 

los reservorios de forma circular; sin embargo, al ser sus 

paredes de forma rectas, estas originan momentos 

que exigen espesores y refuerzos en la estructura de 

forma mayor.  

 

Nuestro reservorio es de pequeña capacidad, en tal caso, el 

soporte estará asumida por columnas arriostradas, su 

cimentación la constituyen zapatas en forma aisladas y se 

propones un peralte constante. Su suelo muestra una escasa 

resistente y se requerirá dar una elevada estabilidad para el 

reservorio, toda vez, que nuestra región es altamente sísmica, 

en tal motivo se añadirán vigas de conexión a su cimentación 

para la conexión de las zapatas de las columnas entre ellas. 

El acero de refuerzo y el concreto deben seguir los detalles 

descritos en los planos de estructura a determinar en el 

presente estudio, pero por investigación propia, afirmamos 
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que generalmente se maneja un concreto con resistencia a la 

compresión entre 210 a 280kg/cm2 y el acero con una 

resistencia a la fluencia defy=4200 kg/cm. 

Se tendrá en cuenta, que se “bañará” la cimentación con una 

solución asfáltica con la finalidad de protegerla de posibles 

filtraciones del agua, como de las filtraciones, así como de 

agua de lluvia que podría verificarse en las tuberías de ingreso 

y/o salida del tanque.  

Como se enunció anteriormente, la estructura de soporte, 

será a través de columnas arriostradas de forma transversal. 

Los arriostres como conexiones deben estar debidamente 

diseñadas para representar más fortaleza que los mismos 

arriostramientos. Esto hará que el arriostre se “dilate”, y esto 

haga que amplíe su fluencia absorbiendo de tal modo toda la 

energía; por tanto, se reducirá en forma significativa la carga 

total sobre la estructura de concreto y el acero de refuerzo. 

De otro modo, las columnas que no sean arriostradas para 

soportar el la deformación o pandeo, esto forma un eslabón 

poco resistente en la estructura. La estructura de soporte, su 

altura, el concreto y el acero que se usa en su edificación 

deberán estar acorde de lo necesitado por la estructura que 

se deba diseñar. El tipo de concreto y la cuantía de refuerzo 

variarán directamente en relación a la altitud de la estructura 

y también del peso del reservorio.  

Con respecto a la Cuba de almacenamiento, nuestro 

reservorio tendrá una pequeña capacidad (menor a 30 m3), la 

cuba será un tanque rectangular con una losa de fondo plana 

dispuesta sobre vigas de apoyo. 

El presente reservorio será abastecido por un pozo artesanal, 

el mismo que será construido de ferro-cemento, con cimbras 
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las cuales serán dispuestas, conforme avance la excavación 

manual.  

Pozo Excavado a Mano (PEM), es una opción resulta ser una 

solución tecnológica bastante apropiada para el suministro de 

agua para el sector rural como la zona en estudio, de tal modo 

se garantiza la durabilidad del sistema, pero asimismo se 

deberá cumplir con los siguientes criterios: 

a) Todo PEM tendrá que ser sometido a una prueba de 

rendimiento.  

b) Serán considerados solamente aquellos PEM, cuyo 

nivel estático se encuentre como mínimo hasta 8 m. por 

encima del fondo del pozo y al final del periodo de seco 

en esta zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.27.2. Cálculo de Capacidad del Reservorio  

Para lograr calcular la capacidad del reservorio en estudio, 

se debe conocer el Consumo Máximo Diario de agua en la 

población. 

Formula:  

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑝 ∗ 𝑘1  
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𝑄𝑚𝑑 =  1.02 ∗ 1.3 = 1.32   𝑙/𝑠𝑒𝑔 

 

Ahora debemos reemplazar en la siguiente fórmula que es 

para conocer el volumen del reservorio: 

𝑣𝑟 = 0.25 ∗ 𝑄𝑚𝑑 ∗ (
86400

1000
) 

 

𝑣𝑟 = 28.51 𝑚3 

    Redondeamos:  

                          𝑣𝑟 = 30 𝑚3 

 

1.1.27.3. Diseño Estructural del Reservorio  

A) Dimensionamiento 

- Dimensiones Libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1) Predimensionamiento del reservorio 

B (m) 3.90 medida interior 

h (m) 2.49  

BL (m) 0.30  

  

Muros: t (cm) 25 

   

Columnetas b (cm) h (cm) 

 25 25 
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Losa techo t (cm) 15 

   

Losa de fondo t (cm) 25 

 

A.2) Predimensionamiento del soporte 

 

 

 

 

 

 

 

A.3) Predimensionamiento de la cimentación 

 

 

 

B) Diseño estructural 

B.1) Diseño estructural del tanque 

 B.1.1) Propiedades mecánicas de los componentes 

Elemento f'c (kg/cm2) n fc (kg/cm2) fs (kg/cm2) k j K 

Techo 210 9 94.5 2100 0.288 0.904 12.311 

Pared 210 9 94.5 2100 0.288 0.904 12.311 

Fondo 210 9 94.5 2100 0.288 0.904 12.311 

Columnetas 210 9 94.5 2100 0.288 0.904 12.311 

         

fy (kg/cm2) 4200       

 

 

 

 

 

 

 

Columnas b (cm) h (cm) 

 60 25 

   

Vigas b (cm) h (cm) 

 25 50 

   

Columnas b (cm) h (cm) 

 25 75 

Losa de cimentación b (cm) h (cm) 

 0.70 3.10 
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B.1.2) Momentos actuantes 

 

y 
x/h 

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 

0 0.000 -364.06 -630.04 -714.17 -353.67 -31.17 

B/4 0.975 102.05 177.16 225.27 152.61 -197.83 

B/2 1.950 244.58 304.34 331.36 260.87 -245.38 

 

    Verificación de Espesor de la Pared 

e (cm) 25.00 

  

r (cm) 5.00 

d (cm) 20.00 

 

    Donde: 

   

 

 

 

     

Verificación del espesor de la losa del techo: 

  Luz int (m) 3.90 

  Luz (m) 4.15 

    

  e=L/36  

  e (m) 11.53 

    

Tomando: e (m) 15.00 

    

B/h x/h 
y=0 y=B/4 y=B/2 

Mx My Mx My Mx My 

1.57 

0 -29.40 -364.06 2.00 102.05 -5.50 244.58 

1/4 -149.12 -630.04 115.70 177.16 125.96 304.34 

1/2 -158.15 -714.17 238.30 225.27 323.25 331.36 

3/4 -40.81 -353.67 134.22 152.61 145.54 260.87 

1 -124.84 -31.17 -791.34 -197.83 -971.15 -245.38 

M (kg-m) 971.15  

K 12.31  

b (m) 100.00  

   

dmin (cm) 8.88 OK! 
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Según el RNE en losas macizas en dos sentidos, el Mmax 

se da en las fajas centrales 

      MA = MB CWL2 

C = 0.036 

Metrando cargas: 

   PP = 460 kg/m2 

   Cv = 150 kg/m2 

   W = 610 kg/m2 

Reemplazando: 

  MA = MB = 378.21 kg.m 

     

    Peralte efectivo mínimo: 

      d = (M/k.b)1/2 

    donde:  

 

 

 

 

dmin (cm) 5.54 

 

Donde: 

r (cm) 7.50   

d (cm) 7.50 > dmin  OK! 

 

    Verificación del espesor de la losa de fondo 

 

 

 

 

b (cm) 100 

n 9 

fc (kg/cm2) 95 

fs (kg/cm2) 2100 

k 0.29 

j 0.90 

K 12.31 

e (cm) 25.00  
   

M = 1120.00 Kg.m 
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Espesor mínimo: 

       d = (M/K.b)1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.3) Diseño estructural – Método Elástico 

  As = M/fsjd 

 

 Tomando: 

 

 

 

 

 

B.1.3.1) Calculo del acero en la pared 

  Asmín = 0.0025 be 

 

 

 

 

 

 

 

b (cm) 100   

n 9   

fc (kg/cm2) 95   

fs (kg/cm2) 2100   

k 0.29   

j 0.90   

K 12.31   

    

dmin (cm) 9.54   

    

r (cm) 5.00   

d (cm) 20.00 > dmin  OK! 

f'c (kg/cm2) 210 

n 9 

fc (kg/cm2) 95 

fs (kg/cm2) 2100 

k 0.288 

j 0.90 

b (cm) 100.00 

e (cm) 25.00 

Asmin (cm2) 6.25 
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Vertical: 

 

y = 0 x/h 

Mx (kg-m) 
1 3/4 1/2 1/4 0 

-124.840 -40.810 -158.150 -149.120 -29.400 

cara interior exterior exterior exterior - 

r (cm) 5 5 5 5 5 

d (cm) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 0.329 0.107 0.417 0.393 0.077 

As (cm2) 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 

Varilla 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 20.64 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20 20 20 20 20 

 

y = B/4 x/h 

Mx (kg-m) 
1 3/4 1/2 1/4 0 

-791.340 134.22 238.30 115.70 2.00 

cara interior interior interior interior - 

r (cm) 5 5 5 5 5 

d (cm) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 2.084 0.354 0.628 0.305 0.005 

As (cm2) 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 

Varilla 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 20.64 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20 20 20 20 20 

 

y = B/2 x/h 

Mx (kg-m) 
1 3/4 1/2 1/4 0 

-971.150 154.54 323.25 125.96 -5.50 

cara - interior interior interior - 

r (cm) 5 5 5 5 5 

d (cm) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 2.558 0.383 0.851 0.332 0.014 

As (cm2) 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 

Varilla 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 20.64 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20 20 20 20 20 
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Horizontal: 

Asmín = 0.0025 be 

 

 

 

Calculo de Acero 

 

x/h = 0 y=0 y=B/4 y=B/2 

Mx (kg-m) -364.06 102.05 244.58 

cara exterior exterior exterior 

r (cm) 5.00 5.00 5.00 

d (cm) 20.00 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 0.096 0.27 0.64 

As (cm2) 6.25 6.25 6.25 

Varilla 1/2" 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20.00 20.00 20.00 

  

 

 

  

x/h = 1/4 y=0 y=B/4 y=B/2 

Mx (kg-m) -630.04 177.16 304.34 

cara exterior exterior interior 

r (cm) 5.00 5.00 5.00 

d (cm) 20.00 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 1.66 0.47 0.80 

As (cm2) 6.25 6.25 6.25 

Varilla 1/2" 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20.00 20.00 20.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b (cm) 100.00 

e (cm) 25.00 

Asmin (cm2) 6.25 
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x/h = 1/2 y=0 y=B/4 y=B/2 

Mx (kg-m) -714.17 225.27 331.36 

cara exterior exterior interior 

r (cm) 5.00 5.00 5.00 

d (cm) 20.00 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 1.88 0.59 0.87 

As (cm2) 6.25 6.25 6.25 

Varilla 1/2" 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20.00 20.00 20.00 

  

 

 

  

x/h = 3/4 y=0 y=B/4 y=B/2 

Mx (kg-m) -353.67 152.61 260.87 

cara exterior exterior interior 

r (cm) 5.00 5.00 5.00 

d (cm) 20.00 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 0.93 0.4 0.69 

As (cm2) 6.25 6.25 6.25 

Varilla 1/2" 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20.00 20.00 20.00 

 

x/h = 1 y=0 y=B/4 y=B/2 

Mx (kg-m) -31.17 -197.83 -245.38 

cara exterior exterior interior 

r (cm) 5.00 5.00 5.00 

d (cm) 20.00 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 0.08 0.52 0.65 

As (cm2) 6.25 6.25 6.25 

Varilla 1/2" 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20.00 20.00 20.00 
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B.1.3.2) Calculo del acero en la pared 

      

Se Requiere del momento de servicio 

 

Msmax (kg-m) 971.15    

As (cm2 6.5     

e (cm) 25     

b (cm) 100     

r (cm) 5     

d (cm) 20     

r (cm) 0.0032     

n 9     

c (cm) 4.27     

db (cm) 1.59     

      

fs (kg/cm2) 810.56     

dc (cm) 5.795     

A (cm) 231.8     

      

Z (kg/cm) 8943.446166 OK! W (mm) 0.12 OK! 

 

 

B.1.3.3) Calculo del acero en las losas 

Asmín = 0.0025 be 

b (cm) 100.00 

e (cm) 25.00 

Asmin (cm2) 6.25 
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      Fondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa  

M (kg-m) 378.21  

r (cm) 5.00  

d (cm) 5.00  

Ascalc (cm2) 3.98  

   

As     = 3.985 cm2 

   

Usar Astapa φ1/2" @ 0.20 

 

 

B.1.3.4) Verificación por corte 

 

Pared 

 V = 2102.47 kg 

 

v = V/jbd 

v   = 1.16 kg/cm2 

 

vmax = 55% (0.53 f'c1/2) 

vmax  = 4.22  kg/cm2 

 

      Como: v > vmax    OK! 

M (kg-m) 
sup, empotr inferior 

1120.00 600.05 

r (cm) 5.00 5.00 

d (cm) 20.00 20.00 

Ascalc (cm2) 2.95 1.58 

As (cm2) 6.25 6.25 

Varilla 1/2" 1/2" 

Asvar (cm2) 1.29 1.29 

Scalc (cm) 20.64 20.64 

Sreal (cm) 20.00 20.00 
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Losa de Techo 

Corte 

 V = 1.25 WS/3 

 V = 991.25 kg 

 

v = V/jbd 

v  = 0.5 kg/cm2 

 

vmax = 55% (0.53 f'c1/2) 

vmax  = 4.22  kg/cm2 

 

      Como: v < vmax    OK! 

 

Losa de Fondo 

V = 2150 kg 

v = V/jbd 

v  = 1.19 kg/cm2 

 

vmax = 55% (0.53 f'c1/2) 

vmax  = 4.22  kg/cm2 

 

      Como: v < vmax    OK! 
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Momentos verticales 

          x/h 
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My – Horizontales 
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3.4.4. Red de distribución  

3.4.4.1. Consideraciones Básicas 

En nuestro caso, solo hemos diseñado con una única línea 

de distribución; esto se debe que la población esta apostada, 

en su mayor parte, en el margen derecha de una trocha 

carrozable de casi 2 kilómetros. 

 

3.4.4.2. Tipo de Redes de Distribución 

 La red de distribución que dotará de agua domiciliaria, será 

una red abierta. 

3.4.4.3. Diseño de Red de Distribución  

Resultados de la simulación por el software Epanet 2.0 

- Demanda en los Nudos – Pantallazo 1 de 3 
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- Demanda en los Nudos – Pantallazo 2 de 3 

 

 

- Demanda en los Nudos – Pantallazo 3 de 3 
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- Presión en los Nudos – Pantallazo 1 de 3 

 

 

- Presión en los Nudos – Pantallazo 2 de 3 
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- Presión en los Nudos – Pantallazo 3 de 3 

 

 

- Diámetro de tuberías – Pantallazo 1 de 3 
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- Diámetro de tuberías – Pantallazo 2 de 3 

 

 

- Diámetro de tuberías – Pantallazo 3 de 3 
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- Caudal en Tubería – Pantallazo 1 de 3 

 

 

- Caudal en Tubería – Pantallazo 2 de 3 
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- Caudal en Tubería – Pantallazo 3 de 3 

 

 

- Velocidad en tuberías – Pantallazo 1 de 3 
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- Velocidad en tuberías – Pantallazo 2 de 3 

 

 

 

- Velocidad en tuberías – Pantallazo 3 de 3 
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- Curva de Evolución de la Demanda en Reservorio 

 

 

 

- Curva de Evolución de la Presión en Reservorio 
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- Gráfico de Frecuencia de Distribución de Cotas en Nudos 

 

 

 

- Gráfico de Frecuencia de Distribución de Demanda en Nudos 
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- Gráfico de Frecuencia de Distribución de Presión en Nudo 

 

 

 

- Gráfico de Frecuencia de Distribución de Longitud en Tuberías 
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- Gráfico de Frecuencia de Distribución de Longitud en Tuberías 

 

 

 

- Gráfico de Frecuencia de Distribución de Caudal en Tuberías 
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- Gráfico de Frecuencia de Distribución de Velocidad en Tuberías 

 

 

 

 

- Gráfico de Frecuencia de Distribución de Pérdidas Unitarias en 

Tuberías 
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- Gráfico de Balance de Caudales 

 

 

 

- Tablas de Nudos en la Red 
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- Tabla de Tuberías en la Red 

 

Sistema de saneamiento  

3.4.5. Generalidades 

El Biodigestor Autolimpiable de Polietileno es un producto desarrollado para 

objetivo mejorar el tratamiento de las aguas residuales en domicilios en 

zonas rurales. 

 

Características 

• Sustituye, de manera, hasta más eficiente, los sistemas 

tradicionales como fosas sépticas de concreto y letrinas, que son 

focos de contaminación al agrietar sus las paredes y saturarse 

con sólidos. 
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• Posee sistema único que permite extraer sólo los lodos, 

haciéndolo higiénico y económico, no permite generar malos 

olores ni crea contaminación. Su mantenimiento no requiere 

equipo especializado para la limpieza. 

• En el uso doméstico su servicio es de 2 hasta 60 personas.  

• Está fabricado con plásticos de alta tecnología y aseguran una 

vida útil de más de 30 años. 

 

Registro de lodos 

• Se debe instalar un “Registro de Lodos” que recibirá los sólidos 

que se producen por el Biodigestor. 

• Se determinará la posición de la válvula y cavará un espacio 

donde se instalará el Registro de Lodos. La distancia entre el 

Biodigestor y el Registro será menos a 2 m y la pendiente de la 

tubería será del 2%. 

• En la siguiente tabla se indica el volumen útil del registro, el cual 

se mide desde la válvula de extracción hasta el fondo del registro. 

• El registro será impermeable y contará con tapa, pero no 

hermética, la que ayudará el secado de lodos y así evite que estos 

se mojen durante la lluvia. Se sugerirá colocar esta tapa sobre 

veredas. 

• La dimensión del registro permitirá la colocación de un balde o 

cubeta. 

 

Instalación hidráulica 

• Se conectará la tubería de entrada y la de salida. 

• Los puntos de unión de las interconexiones, serán sellados con 

pegamento par PVC; las partes roscadas sólo llevarán cinta 

teflón. 

• Ensamblar la válvula para extracción de lodos y se sellará con 

pegamento para PVC. 

• Se asegurará que la válvula de lodo se encuentre cerrada y que 

la tubería esté debidamente apoyada y fija en el piso. 
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Descarga del agua tratada 

Se instalará un sistema de cloración para la desinfección del agua 

tratada; este sistema se deberá instalar entre la salida del 

Biodigestor y el pozo de absorción o zanja de infiltración. 

 

Quinta la Gloria es una comunidad de agricultores, lo que 

seguramente podrán reusar los lodos como abono de plantas o 

mejorador de suelo, tomando en cuenta los siguientes cinco puntos: 

• Se desinfectó el lodo recién extraído del Biodigestor, utilizando 

suficiente cal y se revolvió adecuadamente. 

• El lodo a reutilizar está seco. 

• No se debe reutilizar el lodo para hortalizas. 

• El lodo desinfectado aún tiene cierta cantidad de 

microorganismos; se debe utilizar protección personal y evitar el 

contacto con los niños. 

 

3.4.6. Letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor  

El módulo consiste en la inst6alación intradomiciliaria de agua 

potable y desagüe, donde se consideran los siguientes 

componentes: Construcción de un ambiente con piso de concreto, 

paredes de ladrillo, techo de plancha ondulada de plástico traslúcida, 

un inodoro de tanque de bajo consumo, lavamanos, lavadero 

multiusos, un tanque de almacenamiento de agua de 250 litros de 

capacidad, una ducha, un biodigestor con capacidad de 600 litros y 

una zanja de infiltración para el reúso de las aguas tratadas.  
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3.4.6.2. Componentes  

1) Tubería PVC DE 4” para el 

ingreso de aguas negras.  

2) Filtro biológico diseñado con 

aros de plástico (pets).  

3) Tubería PVC de 2” para la 

expulsión de aguas tratadas 

al pozo de adsorción.  

4) Válvula esférica por donde 

se extrae los lodos tratados.  

5) Tubería de 2” para expulsión de lodos.  

6) Tapa clic de 18” con que se cierre hermético.  

7) Base diseñada en forma cónica para acumulación de 

lodos. 

8) Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema interno 

para su limpieza, o como para la desobstrucción que tiene 

la finalidad de facilitar su mantenimiento del sistema. 

3.4.6.3. Ventajas y Desventajas  

Ventajas 

El Biodigestor Autolimpiable; no requiere de bombas ni 

medios mecánicos externos para la extracción de lodos, ya 

que con sólo abrir una válvula se pueden extraen los lodos 

ya acumulados, eliminando de este modo, costos y 

molestias de mantenimiento.  

 

Por ser prefabricado; se hace fácil de transportar e instalar. 

Tampoco genera olores desagradables, permitiendo 

instalarlo al interior o cerca de la vivienda. No se agrietan ni 

fisura como sucede los sistemas tradicionales de concreto, 

por lo que permiten confinar las aguas residuales 

domésticas en una forma segura, evitando así contaminar 

los mantos freáticos existentes.  



110 
 

Así mismo permite una mayor eficiencia en la remoción de 

constituyentes de las aguas residuales domésticas. Su base 

de forma cónica evita contar con áreas muertas, asegurando 

por tal modo, la eliminación del lodo tratado por el equipo.  

 

Su durabilidad la hace tener una larga vida útil: 35 años. 

Habiendo empresas que garantía de 10 años su producto. 

El Acceso directo al sistema interno por tubería de 4” permite 

de este modo un fácil mantenimiento por obstrucción o 

atoramiento. 

Es una energía renovable y también sustentable. 

Es posible utilizar los productos secundarios como abono o 

fertilizante en sus campos de cultivo. 

Fomenta el desarrollo sustentable. 

Redirige y aprovecha los gases que ayudan al efecto 

invernadero producidos por las excretas a la intemperie, lo 

cual reduce la huella de carbono, evitando el cambio 

climático. 

Cumple con la normatividad tanto nacional, como 

internacional. 

Al depositar los residuos en un depósito completamente 

hermético, se soluciona decididamente el problema de 

proliferación de insectos y con el importante valor agregado 

de la drástica reducción de enfermedades causadas por 

insectos y roedores. 

Desventajas 

Idealmente, la ubicación del biodigestor debe de estar cerca 

de donde se recolecta la biomasa. 
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La temperatura de la cámara de digestión tiene que 

mantenerse entre 20º C y 60º C; esto de por ya puede ser 

limitante en lugares extremos. 

El biogás posee un subproducto denominado sulfato de 

hidrógeno, el cual es un tipo de gas corrosivo y hasta toxico 

para los seres humanos. 

Existe el riesgo de explosión o incendios, al igual a cualquier 

otro gas combustible, por un mal funcionamiento, 

mantenimiento o seguridad. 

3.4.6.4. Importancia del Mantenimiento  

Su mantenimiento es de suma importancia para su 

funcionamiento en el tiempo, esto en suma podrá realizarlo el 

propietario o contratar a personal especializado que por su 

existencia en todas las viviendas, representará un modo de 

negocio.  

El mantenimiento se realiza del siguiente modo: 

- Purga de lodos 

• Cada año se abrirá la válvula Nro. 4 para que los lodos 

acumulados y digeridos, fluyan al Registro de Lodos. 

Una vez realizada la purga, se cerrare la válvula y 

mantendrá así hasta el siguiente mantenimiento. 

• Los lodos son de color negros y de consistencia espesa. 

Esto tardará de 3 a 10 minutos. 

• Si fuera el caso de salir lodo color café, se deberá cerrar 

la válvula, esto significa que el lodo digerido, ha salido 

todo. 

• De observar que sale con dificultad o dicha línea se 

encuentra obstruida, se tendrá que remover el tapón 

Nro. 5 y se destapa con un palo de escoba, por ejemplo. 
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• Se adicionará cal en polvo al lodo extraído para eliminar 

los microorganismos. La cantidad de ambos dependerá 

del tamaño del Biodigestor y la frecuencia se realiza el 

mantenimiento. (Ver figura). 

• Revolver por 5 minutos, utilizando una pala; y al final se 

debe cubrir con un poco de cal sobre toda la superficie 

del lodo, así se evitar la presencia de moscas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tapará el registro y se dejará secar el lodo por 2 meses 

o hasta que sea fácil su manejo con pala.  

Se excavará un hoyo, se colorará el lodo (seco o húmedo) 

y se tapará con tierra. 

 

Quinta la Gloria es una comunidad de agricultores, lo que 

seguramente podrán reusar los lodos como abono de plantas 

o mejorador de suelo, tomando en cuenta los siguientes cinco 

puntos: 

• Se desinfectó el lodo recién extraído del Biodigestor, 

utilizando suficiente cal según la figura que se muestra a 

continuación y se revolvió adecuadamente. 

• El lodo a reutilizar está seco. 

• No se debe reutilizar el lodo para hortalizas. 



113 
 

• El lodo desinfectado aún tiene cierta cantidad de 

microorganismos; se debe utilizar protección personal y 

evitar el contacto con los niños. 

• Es recomendable rellenar con agua después de extraer 

los lodos. 

• Para el mantenimiento del Biodigestor y el manejo de 

lodos, siempre se debe usar guantes, botas y cubre 

bocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpieza del tanque 

• Filtro 

El Biodigestor cuenta con un material filtrante de plástico 

donde microorganismos se adhieren para limpiar el agua. 

El filtro debe será limpiado cada 2 años o antes si es que 

esta se obstruye. 

 

Para el mantenimiento, se debe abrir la válvula y purgará 

el lodo hasta bajar el nivel de agua. Se retirará el material 

que contiene el filtro. 

 

Con una escoba se debe frotar el filtro para remover los 

sólidos acumulados. O se puede también utilizar una 
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manguera y chorro de agua para facilitar la remoción de 

sólidos. La cubeta se debe limpiar dentro del tanque con 

una escoba. Finalmente se regresará el material filtrante 

a la cubeta y se tapará nuevamente. 

 

Durante el mantenimiento no se enriendará flamas, ni se 

fumará cerca del Biodigestor, ya que corre el riesgo de 

quemaduras y/o explosión. 

 

Antes de darse el mantenimiento, se destapará el tanque 

y debe dejar ventilar durante 10 minutos. 

 

• Material flotante:  

Una vez al año se abrirá la tapa y se removerá con un 

cedazo o pala las grasas y cualquier material flotante, así 

se evita la obstrucción de tuberías o del pozo de 

absorción. 

 

El material removido se mezclará con cal y colocado en el 

relleno sanitario. 

 

El material flotante no se enviará al drenaje, cuerpos de 

agua. 

 

3.4.7. Seleccionamiento de biodigestor y diseño de pozo de 

percolación  

El módulo consiste en la instalación intradomiciliaria de agua potable 

y desagüe, donde se consideran los siguientes componentes: 

Construcción de un ambiente con piso de concreto, paredes de 

ladrillo, techo de plancha ondulada de plástico traslúcida, un inodoro 

de tanque de bajo consumo, lavamanos, lavadero multiusos, un 

tanque de almacenamiento de agua de 250 litros de capacidad, una 



115 
 

ducha, un biodigestor con capacidad de 600 litros y una zanja de 

infiltración para el reúso de las aguas tratadas.  

El Biodigestor es un producto desarrollado con el objetivo de mejorar 

el tratamiento de las aguas residuales en domicilios ubicadas en 

zonas rurales. 

El biodigestor elegido, entre los que existen en el mercado nacional 

e internacional es el Biodigestor Autolimpiable de marca Rotoplas de 

600 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas  

3.4.8. Disposiciones generales  

INTRODUCCION 

Las Especificaciones Técnicas comprenden lineamientos que norman los 

procesos constructivos y las características específicas que cumplirán los 

materiales, así como los equipos para la ejecución adecuada de la obra. 

Permitiendo garantizar eficiencia, seguridad y hasta la economía en el 

proceso constructivo. Este documento ha sido elaborado para tomar y 

asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo a nivel de indicación, 

materiales y metodología de dosificación, así como los procedimientos de 

construcción. 
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 Compatibilización y complementos 

El objeto de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a 

seguirse en la calidad, procedimiento y acabado durante la ejecución, 

como complemento de los planos, de las memorias y de los metrados.  

 

Todo material tendrá que cumplir con las Normas Técnicas 

correspondientes de Perú. 

 

El contenido técnico es compatible con los documentos siguientes: 

 

- Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNE – Última 

edición) 

- Manuales de Normas A.C.I. (Instituto Americano de Concreto) 

- Manuales de Normas de A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas 

y Cargas) 

- Normas de la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Ambiental (DESA) 

- Especificaciones vertidas por cada fabricante 

 

 Inspección, control y responsabilidades 

Este documento técnico se ha elaborado teniendo en cuenta los criterios 

siguientes: 

1. Inspección y Control. 

Se deberá designar, de acuerdo con el R.N.E., la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, junto a su 

Reglamentación, un Inspector y/o Supervisor de Obra, según 

corresponda, el mismo que ejercerá una labor permanente de 

supervisión y control de la ejecución de los trabajos constructivos. 

 

Este Inspector y/o Supervisor de obra deberá precisar los métodos 

para la correcta ejecución de Partidas Presupuéstales, siendo la 
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entidad la responsable de éstas, las mismas que reflejarán fielmente 

el diseño, detalles y todas las especificaciones del Proyecto. 

 

2. Materiales. 

Los materiales a emplearse en la construcción deberán ser nuevos 

y de calidad, teniendo en cuenta las especificaciones. 

Los materiales envasados deberán ingresar a obra en sus 

recipientes o envolturas originales con la marca de garantía, intactos 

y sellados. 

 

3. Mano de obra. 

La mano de obra debe ser especializada y escrupulosa, dentro de la 

técnica constructiva, empleando personal experto y con la 

experiencia en similares trabajos. 

La obra en el proceso deberá tener un ordenado de tal manera que 

se permita apreciar su buena ejecución en los avances 

programados. El Inspector y/o Supervisor podrá solicitar a la Entidad 

el retiro de la obra de cualquier personal por insuficiencia técnica o 

indisciplina. 

 

4. Ensayos de Materiales 

Se deberá suministrar y mantener los equipos y los de mano de obra 

necesarios para efectuar los ensayos de materiales en campo de 

acuerdo a las especificaciones técnicas y planos. 

Los ensayos que no se puedan efectuar en campo, deberán 

realizarse en laboratorios aprobados de Trujillo, Lima u otras 

ciudades del Perú. Todos los costos de estos ensayos correrán por 

cuenta de la entidad. 
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El costo resultante de todos los equipos, materiales y demás 

servicios, deberán ser incluidos en el presupuesto. La omisión de 

estos costos en dicha oferta no exime a la entidad de realizarlos. 

 

5. Planos de Obra. 

En obra deberá de permanecer un juego completo de todos los 

planos y especificaciones actualizados, previa aprobación. 

 

Deberán encontrarse disponibles los planos y especificaciones para 

inspección o como referencia del Inspector y/o Supervisor. 

 

6. Planos de Replanteo y Metrados Post Construcción. 

Los planos que fueran replantados o los metrados Post construcción 

serán elaborados por la entidad, conjuntamente con la Memoria 

Valorizada. 

 

7. Verificaciones Previas. 

El ingeniero residente verificará las dimensiones y niveles antes de 

iniciar los trabajos, y si hubiese algunas discrepancias, se deberá 

notificar inmediatamente, posteriormente se realizará los ajustes en 

base a las instrucciones que para tal efecto recibirá del Inspector y/o 

Supervisor. 

En los metrados, la omisión, tanto parcial o total en una partida, no 

dispensará a la entidad de su ejecución, si está prevista en Planos y 

Especificaciones Técnicas. 

El Residente protegerá y mantendrá los hitos, testigos y demás 

marcas topográficas que hayan sido dejadas para la verificación de 

los trabajos. 
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8. Seguridad y Facilidades de la Obra. 

Se deberá mantener la obra ordenada, limpia y libre de escombros 

y materia ajenas. Los materiales y equipos que se encuentren en 

uso, deberán almacenarse en áreas. 

Se deberá controlar las cantidades de polvo que se produzcan en el 

desarrollo de las obras. El ingeniero residente deberá mantener la 

obra en condiciones de perfecto drenaje para prevenir la 

acumulación de agua. 

 

9. Servicios existentes. 

Se protegerá y/o reubicarán los servicios existentes y si fueran 

reubicados temporalmente para efectuar las obras, se deberá 

restaurar estos servicios en su posición y condición inicial antes de 

entregar la obra. 

 

10. Calzaduras y Protección de Servicios y Edificaciones 

Existentes. 

Si fuera necesario efectuar calzaduras para proteger servicios y 

edificaciones existentes, el Contratista se obliga a su costo a 

efectuarlas, las cuales deberán ser aprobadas previamente. 

 

11. Sistema Auxiliar de Drenaje. 

Antes de Movimientos de Tierra, el Ingeniero Residente dispondrá 

construir un sistema auxiliar de drenaje de tal modo asegurar la 

rápida evacuación de las aguas durante el proceso constructivo, 

evitando que el material a usarse, tanto en los rellenos y material 

que queda en el fondo de los cortes, aumenten sus niveles de 

saturación. 
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12. Limpieza de la Obra. 

Luego completarse los trabajos, el residente deberá disponer la 

limpieza y remoción de construcción, materiales no utilizados y 

desmonte de cualquier clase, dejando la obra libre de todo lo que 

haya sido necesario para el trabajo a completa satisfacción del 

Inspector y/o Supervisor. 

 

13. Cuaderno de Obra. 

En el Acto de Recepción del Terreno, se abrirá un cuaderno, 

denominado Cuaderno de Obra, el que será sellado y visado en 

todas sus hojas por el Inspector y/o Supervisor. En el cuaderno de 

Obra se anotarán las indicaciones, autorizaciones, reparaciones, 

órdenes, variantes, ampliaciones y consultas. El Ingeniero 

Residente suscribirá en el Cuaderno de Obras las consultas y 

observaciones que tenga que hacer. 

 

14. Responsabilidades. 

El Contratista a través del Ingeniero Residente, será responsable 

de todo daño de la obra o propiedades vecinas o terceros que se 

deriven de los trabajos de construcción. 

 

15. Compatibilización y Complementos. 

El objetivo es el dar las pautas generales a seguirse en cuanto a la 

calidad, al procedimiento y a los acabados durante la ejecución de 

la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias. 

Todos los materiales deberán cumplir con las normas ITINTEC. 

El contenido técnico debe ser compatible con los siguientes 

documentos: 
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- Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (R.N.E.) 

Saneamiento. 

 Norma: IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones. 

 Norma: OS.010 Captación y conducción de agua para 

consumo humano. 

 Norma: OS.030 Almacenamiento de agua para consumo 

humano. 

 Norma: OS.050 Redes de distribución de agua para el 

consumo humano. 

 Norma: OS.100 Consideraciones básicas de diseño de 

infraestructura sanitaria. 

 Delineamientos: SNIP para formulación de perfiles de 

saneamiento. 

Estructuras. 

 Norma: E.020. Cargas. 

 Norma: E.030. Diseño sismoresistente. 

 Norma: E.050. Suelos y Cimentaciones. 

 Norma: E.060. Concreto armado. 

Seguridad. 

 Norma: G.050. Seguridad durante la construcción. 

 

- Manuales de Normas del A.C.I (Instituto Americano de 

Concreto) 

 Considerations for Design of Concrete Structures Subjected 

to Fatigue Loading: ACI 215R – 74 - Concreto - estructuras, 

Diseño, Fatiga, Cargas. 

 Cold Weather Concreting - Concreto - agua, Bajas 

temperaturas. 
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 A Guide to the Use of Waterproofing, Dampproofing, 

Protective, and Decorative Barrier Systems for Concrete ACI 

515.1R - 79 Reapproved 1985 – Concreto. 

 

- Impermeabilidad, Concreto - protección, Concreto – estética 

 Admixtures for Concrete and Guide for Use of Admixtures in 

Concrete: ACI 212.1R - 81 ACI 212.2R – 81 - Concreto – 

Mezclas. 

 Guide for Determining the Fire Endurance of Concrete 

Elements: ACI 216R – 81 - Concreto – Resistencia. 

 Standard Practice for Curing Concrete: ACI 308 – 81 - 

Concreto – curado 

 Guide for Making a Condition Survey of Concrete 

Pavements: ACI 201.3R – 86 - Concreto - pavimentos, 

Inspeccion. 

 Guide for Structural Lightweight Aggregate Concrete: ACI 

213R – 87 - Concreto - agregados, Agregados livianos 

 Simplified Version of the Recommended Practice for 

Evaluation of Strength Test Results: ACI 214.3R – 88 - 

Concreto alta resistencia – pruebas. 

 In - Place Methods for Determination of Strength of Concrete: 

ACI 228.1R – 89 - Concreto - resistencia in situ. 

 Batching, Mixing, and Job Control of Lightweight Concrete: 

ACI 304.5R – 91 - Concreto – agregados 

 Guide for Cast - in - Place Low - Density Concrete: ACI 

523.1R – 92 - Cemento - propiedades físicas. 

 Guide to Portland Cement Plastering: ACI 524R – 93 - 

Cemento Portland, Especificaciones. 

 

- Manuales: de Normas de A.S.T.M. (Sociedad Americana de 

Pruebas y Cargas) 

 

- Código: Nacional de Electricidad del Perú. 
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- Reglamento: Ley de Industria Eléctrica del Perú. 

 

- Especificaciones vertidas por cada fabricante. 

 Se recomienda que los materiales sean de uso reconocido. 

 

TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES 

1. ALCANCE 

El Contratista deberá alquilar, ejecutar, construir, instala y mantener los 

trabajos preliminares, así como las obras provisionales que se 

necesitaran para la ejecución de las obras. 

Se incluye: 

 Suministrar y transportar al lugar de trabajo todos los equipos de 

construcción, como: maquinaria, repuestos, utensilios y accesorios. 

 Prever, conservar y manejar las instalaciones para oficinas, 

depósitos, talleres, lugares de almacenamiento y cualquier otra 

instalación que se requiera. Establecimiento de obra de oficina, 

almacenes y servicios higiénicos. 

 Preparación de carteles de identificación de obra, sus ubicaciones y 

detalles deberán ser suministrados por la Supervisión al inicio de la 

obra. 

 Trabajos topográficos de replanteo y elaboración de planos de trazo 

y de replanteo de las obras. 

 Sostenimiento del tránsito, edificar, mejorar y mantener los accesos 

requeridos a los frentes de trabajo. 

 Medidas de moderación de Impactos Ambientales. 

 Proveer y aplicar un laboratorio de Mecánica de suelos y concreto. 

 Desmantelar las instalaciones construidas provisionalmente a 

finalizar de la obra. 

 Limpiar las áreas que hayan sido ocupadas durante la construcción 

de la obra. 

 



124 
 

2. EJECUCIÓN Y CALIDAD DE LA MANO DE OBRA 

Medidas de Mitigación respecto de los Impactos Ambientales durante la 

Construcción de las Obras 

El Contratista tomará todas las medidas especificadas en las partes 

correspondientes de estas especificaciones tratadas. Asimismo, se 

tomarán todas las medidas requeridas por la Comunas u otras 

autoridades de competencia. 

Se mantendrá el área de trabajo y predios vecinos libres de materiales 

de construcción, restos, y desperdicios que puedan constituir una 

molestia o fueran censurables. 

Retirar del lugar de trabajo, los materiales excedentes y estructuras 

temporales cuando ya no se requiera. 

El ruido se mantendrá a niveles aceptables en la vecindad del trabajo, 

utilizando silenciadores especiales, barreras, recintos o su ubicación 

adecuada de equipo. 

Evitar polvo innecesario, así como mantener las superficies expuestas al 

polvo, humedecidas con agua. recubrir los materiales en pilar o mientras 

estén en tránsito, así se puede evitar el esparcimiento del polvo. 

Salvaguardar adecuadamente edificios o instalaciones operativas que 

pudieran ser afectadas adversamente por el polvo. Se deberá proteger 

maquinaria, motores, paneles de instrumento y equipo similar con 

ventilación adecuada con filtros de polvo. 

 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO 

El Contratista deberá suministrar y operar el Equipo de Laboratorio de 

Mecánica de Suelos y Concreto que permitirá ejecutar los ensayos y pruebas 

indicadas. 
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El equipo para el laboratorio deberá cumplir lo especificado para contar con 

laboratorio Tipo B, diseñado por el Manual de Suelos y Concreto del USBR. 

Los costos estarán incluidos en los gastos generales del Contratista. 

Se efectuarán los análisis y ensayos requeridos para el control de la obra de 

acuerdo con las especificaciones y demás documentos del contrato, 

utilizando para ello los laboratorios. 

La relación de los ensayos de observación de calidad es la siguiente: 

 Concreto: 

 Pruebas: de materiales 

 Pruebas: de diseño de mezcla 

 Pruebas: de concreto fresco 

 Pruebas: de contenido de aire 

 Pruebas: de cemento 

 Pruebas: de aditivo 

 Pruebas: de mortero 

 Pruebas: de permeabilidad 

 Pruebas: de compresión 

 Suelos: 

 Prueba: de materiales 

 Límites: líquidos 

 Límites: plásticos 

 Pruebas: de densidades 

 Pruebas: de contenido de humedad 

 Pruebas: de compactación 

 

La relación de pruebas se efectuará al requerirse por condiciones de trabajo.  

MATERIALES 

Establecimiento de Facilidades en los lugres de las Obras de Oficina, 

Almacenes y de Servicios Higiénicos. 
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Los materiales a usarse serán de calidad conveniente que permitan dar un 

buen aspecto durante el tiempo que se realicen las obras. 

Los servicios higiénicos podrán cabina portátil con tratamiento químico. 

 

I. CONCRETO. 

Generalidades. 

Esta partida se refiere al concreto a utilizarse en las estructuras indicadas 

en los juegos de planos y comprenden los tipos de concreto, los que están 

compuestos de cemento Portland, de agregados finos, de agregados 

gruesos y del agua, preparados y manipulados en los sitios, en la forma, 

dimensiones y clase que se indican en los planos. 

 

Tipos de Concreto. 

El tipo de concreto deberá ser la indicada en los planos. Estos concretos 

son: 

 F’c = 100 kg/cm2 

 F’c = 140 kg/cm2 

 F’c = 175 kg/cm2 

 F’c = 210 kg/cm2 

 

Su uso será de acuerdo a lo especificado en planos. La calidad del mismo, 

se definirá por su resistencia a la compresión a los 28 días, adquirido en 

probetas estándar cilíndricas de 15 cm de diámetro y por 30 cm de altura, 

esto de acuerdo a lo especificado en la Norma ASTM C172. 

a. Materiales. 

Cemento. 
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El cemento deberá ser Portland tipo I, producto de fábricas 

reconocidas, despachados en bolsas selladas, cumplirá los requisitos 

que señala la Norma C-150 de la ASTM. 

El cemento que haya vencido o el que se haya recuperado de la 

limpieza de las bolsas no deberá ser usado en la obra. 

 

Agregado Fino. 

El agregado fino consistirá de arena natural, sujeto a aprobación 

previa por el Ingeniero. Debe de estar limpio, sin impurezas, sales y 

sustancias orgánicas, de granulometría variable, natural, o 

procedente de trituración de piedras. Esta debe cumplir con las 

normas anotadas en los numerales VII-II-2.1 y VII-II-2.2 del R.N.C. 

 

Agregado Grueso. 

Estos agregados deben ser gravas o piedras trituradas que provengan 

de rocas duras y estables, sean resiste a la abrasión, degradación por 

cambios de temperatura; no deben contener material como arcilla, es 

decir, el material que pasa la malla Nª 200 en porcentaje que exceda 

del 1% en su peso, en caso contrario se eliminará mediante lavado.  

El agregado grueso no deberá contener materiales orgánicos, no 

contará con reacción química con el cemento, al ser sometidos a la 

prueba estándar de abrasión la pérdida deberá ser menor a 50%. 

La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado grueso no 

deberá sobrepasar los límites (ASTM C-33): 

 Partículas desmenuzadas                 :  5% 

 Lignito y carbón                             :  1% 

 Material que pasa la malla Nro.200              :  1% 

 Abrasión en la Máquina: los Ángeles   : 50% 

 Desgaste con Sulfato de Sodio (Na2SO4)              : 12% 
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 Desgaste con sulfato magnésico     : 18% 

Este agregado estará bien graduado dentro de los límites establecidos 

en el RNC (numeral VII-II-2.3), y/o ASTM C-33; al usarlo deberá estar 

libre en su superficie de polvo, pintura, oxidación y de otra materia que 

pueda debilitar su adherencia con el mortero. En el concreto ciclópeo, 

la piedra grande deberá cumplir con las exigencias señaladas para el 

material grueso, de consistencia dura, durable, libre de material 

extraño y su dimensión máxima deberán ser acuerde a la estructura 

donde se use. 

 

Agua. 

El agua a ser utilizada para preparar y cuando se realice la cura al 

concreto, deberá ser limpia, libre de minerales perniciosos o materia 

orgánica y no contendrá sales en más de tres partes por millón, 

tampoco deberá contar con sulfatos de sodio en más de dos partes 

por millón.  

 

b. Mezclado. 

Antes de iniciar el mezclado se verificará que el equipo esté limpio y 

el agua limpia y fresca. 

La cantidad del concreto a ser mezclado, deberá ser en proporciones 

para su uso inmediato. 

 

c. Vaciado del Concreto. 

Antes de verter el concreto se eliminará todo deshecho del área a ser 

ocupado por el concreto. Si las formas son construidas de madera, 

estas serán humedecidas o aceitadas en su totalidad para evitar 

adherencias. El concreto se vaciará de forma continua evitando verter 
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un concreto sobre otro que haya endurecido suficientemente como 

para dar lugar a la formación de juntas débiles dentro de la sección.  

Después de haber sido vaciado el concreto, se procederá al proceso 

de compactado usando herramientas apropiadas. así el agregado 

grueso se distancie de la superficie y fluya el agregado fino, de tal 

modo se produzca una superficie lisa en el trabajo terminado. 

Por día de vaciado se tomarán 3 testigos cilíndricos, o cada 50 m3 de 

vaciado para su sometimiento a prueba de compresión, la que deberá 

contar con un mínimo de 60% de la resistencia solicitada a los 07 días 

de edad y del 100% a los 28 días de edad. El muestreo deberá 

realizarse con la frecuencia y en casos estipulados en el RNC.   

 

d. Dosificación de cada clase de concreto. 

La dosificación de cada clase de concreto es la información siguiente: 

Calidad del cemento 

o Calidad y granulometría de agregados  

o Proporciones de la mezcla. 

o Resultados de la prueba de laboratorio. 

La mezcla de cada clase de concreto deberá estar respaldada como 

mínimo por dos testigos, estas mezclas de prueba con los materiales 

que se proponen utilizar. 

 

e. Curado del concreto 

El curado se iniciará lo más pronto posible, para evitar su secado 

prematuro, hay que mantenerse húmeda por lo menos los primeros 

siete días después del vaciado. Proteger de la acción de los vientos 

secos, del calor, de vibraciones y de cualquier otro factor que 

perjudique al mismo.  
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II. ENCOFRADOS. 

Su uso de los encofrados es para lindar el concreto y darle la forma 

requerida y deben estar sujetos a las normas ACI 347-68. Estos deben 

resistir las presiones resultantes de la colocación y vibrado del concreto y 

la suficiente rigidez para mantener las tolerancias específicas. 

 

Método de Ejecución. 

La madera a utilizarse en el encofrado, será aprobado por el ingeniero y 

estará de acuerdo con las especificaciones. 

Los encofrados se realizan con madera corriente, éstas se unen con 

alambre 08 y clavos de 3” a los listones que van transversalmente al 

sentido de las maderas. En el encofrado de paredes se usan dos juegos 

que van en paralelo y a plomada. También se pueden usar encofrados 

metálicos. 

 

Diseños. 

Los encofrados serán diseñados para producir elementos de concreto de 

forma idénticas, en sus líneas y en sus dimensiones, a las unidades 

mostradas en los planos. 

 

Materiales. 

Los encofrados serán realizados de madera apropiada por su resistencia 

y estado de conservación). No se utilizará puntales de madera sin aserrar. 

Los encofrados para la superficie de las estructuras de concreto, serán no 

menos de 5/8" de espesor y se recomienda sea madera tornillo o planchas 

de acero. 
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Arriostre. 

Un adecuado sistema de arriostre debe tener los encofrados, para 

mantener su posición y su forma durante el vaciado y endurecimiento del 

concreto. 

El uso de tirantes de alambre no será permitido; tampoco se no se 

colocarán dentro de las formas: conos, tacos, arandelas u otros aparatos 

que dejen en la superficie del concreto depresiones mayores a 1". 

Los encofrados deberán ser ajustados y sellados, para evitar, durante el 

vaciado, pérdidas del mortero. 

 

Preparación. 

Todas las superficies interiores estarán libres de materiales pegados a su 

superficie; después de cada uso, se procederá a su mantenimiento, 

recubriendo con aceite, para su uso posterior. 

 

Inspección. 

La inspección es antes que se produzca el vaciado del concreto. 

Todos los diseños de los encofrados, se presentarán previamente al 

Inspector o Supervisor, para su aprobación. 

 

 

III. DESENCOFRADO. 

Es el retiro del encofrado, toda vez que haya transcurrido el tiempo 

requerido según el tipo de estructura. En este proceso, los moldes 

deberán retirarse de tal manera que las estructuras no se deformarán. 
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Método de Ejecución. 

Los moldes deberán retirarse asegurando que no se deformarán las 

estructuras. Para lo cual, el encofrado será retirado cuando el concreto 

haya endurecido lo suficiente para que éste soporte su peso propio y 

cualquier carga que se le asigne. 

Los tiempos mínimos para el desencofrado, son: 

o Columnas, costado de vigas :  02 días 

o Muros            : 02 días 

o Fondos de losas              :         10 días 

o Fondos de vigas   :         16 días 

Se deberá tener en cuenta la norma pertinente (ACI.343.63). 

 

IV. ACERO. 

El acero se especifica en planos en base a su carga de fluencia que es 

fy=4,200 Kg/cm2 debiendo satisfacer estas condiciones: 

o Para acero de refuerzo debe obtenerse directamente de acería. 

o Su carga de rotura mínima debe ser de 5900 Kg/cm2. 

o Contar con una elongación de 20 diámetros mínimo 8%. 

 

Almacenaje y Limpieza. 

Las varillas de acero deben almacenarse sin el contacto del suelo, se 

recomienda cubiertos y debe mantenerse libres de tierra y suciedad, 

aceites, grasas y oxidación excesiva. Antes de su colocación en la 

estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de óxido o cualquier 

elemento que pueda reducir su adherencia. 

Se deberá reinspeccionarse cuando haya demora el vaciado del concreto 

y se volverá a limpiar de ser necesario. 
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Enderezamiento. 

El redoblado o el enderezamiento del acero de refuerzo no se permitirá. 

Colocación de Refuerzo. 

La colocación de la armadura estará acorde estricto con los planos y se 

asegurará ante por medio de alambre de hierro recogido o clips en las 

intersecciones. Cuando se recubra la armadura debe hacerse por medio 

de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área 

mínima de contacto con el encofrado. 

 

Pruebas. 

El certificado del fabricante será prueba suficiente de las características 

del acero. 

El contratista entregará al Ingeniero Inspector o Supervisor los resultados 

de pruebas de tracción, efectuadas por su cuenta, las que estarán de 

acuerdo a la Norma en las que se indique las cargas de influencia a la 

carga de rotura, es decir si es el caso que el fabricante no proporcione 

certificados para el acero. 

Los ensayos se harán en número de tres por cada diámetro de acero y 

por cada 5 Tonelada. 

 

Tolerancia. 

Se colocará el refuerzo en las posiciones especificadas en los planos con 

estas tolerancias: 

En elementos como muros, columnas en las cuales “d” es menor de 20 

cm., la tolerancia de recubrimiento será como mínimo de 1.0 cm. 
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Los elementos que estén sujetos a flexión o columnas en las cuales “d” 

es mayor de 20 cm. la tolerancia en el recubrimiento como mínimo será 

1.2 cm. 

Los dobleces de elementos en posición longitudinal de dobleces y 

extremos de barras: 5 cm, salvo que no será reducido el recubrimiento 

especificado de concreto en sus extremos. 

Los aceros pueden moverse según se crea necesario, evitando así la 

interferencia con otras varillas de refuerzo de acero, con los materiales 

empotrados.  

Traslapes por Empalmes. 

En los planos deben figurar la posición y dimensiones de los traslapes 

típicos. 

Para otros empalmes usarán las condiciones indicadas en el presente 

Cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Espaciamiento de Barras. 

La separación entre barras paralelas, salvo por columnas y entre capas 

de barras en vigas, no será menor el diámetro nominal de la barra 1½ 

veces el tamaño máximo del agregado grueso o 2.5 cm. Cuando el 

refuerzo de vigas tanto principales, como secundarias, este estará 

colocado en dos o más capas, la distancia libre entre capas no 



135 
 

representará menor de 2.5. cm, y las barras de las capas superiores se 

colocarán sobre las de la capa inferior.  

En columnas que se encuentran zunchadas o con estribos, la distancia 

libre entre barras longitudinales no debe ser menor que 1½ veces el 

diámetro de las barras; con lo que respecta al agregado grueso dese ser 

1.3 veces el tamaño máximo o a 4 cm. La distancia libre entre barras 

también será aplicable a la distancia libre entre un traslape de contacto y 

traslapes adyacentes o entre barras. 

 

V. AGREGADOS. 

Respecto a los agregados estos son: agregado grueso o partido y el 

agregado fino o arena. 

Los agregados fino y grueso se manejarán como materiales 

independientes. 

Los agregados que se seleccionan deben ser procesados, transportados, 

manipulados, almacenados y dosificados que garantice que la perdida de 

finos sea en mínima cantidad y que no produzca contaminación. 

 

AGREGADO FINO. 

Consiste de arena natural o manufacturada, esta debe estar libre de 

cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas, materia 

orgánica, sales, entre otros elementos. 

La granulometría seleccionada será destacadamente con valores 

retenidos en mallas N° 4 a la N° 100 de la serie Tyler, los agregados finos 

deben encentrarse dentro de los siguientes límites: 

Malla                                   % Que Pasa. 

3/8”    100 

N° 4    95 – 100 
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N° 8    80 – 100 

N° 16    50 – 85 

N° 30    25 – 60 

N° 50    10 – 30 

N° 100     2 – 10  

El módulo de fineza se mantendrá en los límites de ± 0.2 del valor asumido 

para seleccionar las proporciones del concreto, siendo recomendable que 

el valor asumido este entre 2.35 a 3.15. La partícula extraña dentro del 

agregado fino no podrá exceder de: 

o Material más fino de la malla N° 20 : 5.00 % 

o Carbón     : 0.50 % 

o Partículas deleznables                       :      3.00 %. 

 

AGREGADO GRUESO. 

Esta podrá consistir de piedra partida, grava triturada o natural, sus 

partículas deben estar limpias y libres de cuerpos extraños. Su perfil 

angular, duras, compactas, resistentes y de textura rugosa, las partículas 

deberán ser estables. 

La granulometría seleccionada no debe tener más del 5 % del agregado 

retenido en la malla de 11/2” y no más del 6% del agregado que pasa la 

malla de ¼”. 

 

HORMIGÓN. 

El hormigón es una mezcla natural de arena y grava procedente de río o 

de cantera. 

El hormigón deberá ser manipulado de tal manera que garantice la 

ausencia de contaminación con materiales que podrían reaccionar con el 

cemento. 
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VI. TUBERÍAS. 

TUBERÍA PVC 

a) Las tuberías de PVC para la conducción a presión de agua, éstos 

deben fabricarse de acuerdo a la especificación NTP ISO 4422 rígido 

para presiones de servicio de 5 – 7,5 - 10 y 15 kg/cm2 a 22ºC. 

 

b) El uso de tubería de PVC se hace por su versatilidad para transporte, 

almacenaje, instalación y por su sobre resistencia a la abrasión y a 

agentes químicos, que pueden ser muy corrosivos. 

 

c) Para los empalmes sea adecuado se recomienda usar teflón en el caso 

de tubos con rosca y una delgada capa de pegamento en el caso de 

tubos de espiga campanada. 

 

TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO 

a) Los tubos de este material deben cumplirán con la norma NTP 

2341.00, con extremos roscados. Las uniones serán de tipo rosca de 

11 hilos/pulgada para soportar presiones de hasta 150 lb/pulg2. 

 

b) Se utilizarán en cruces aéreos, de ríos, de quebradas y para terrenos 

rocosos. 

 

VII. ACCESORIOS. 

ACCESORIOS DE PVC 

a) Estos deberán soportar la carga de fluidos a una presión mínima de 10 

kg/cm2. 

 

b) Serán fabricados a inyección y tendrán que cumplir con la Norma 

Técnica Nacional para los accesorios con rosca o a simple presión. 
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ACCESORIOS DE FIERRO GALVANIZADO 

Serán de fierro galvanizado Standard ISO I de 11 hilos con rosca. Para 

garantizar juntas estancas en los empalmes se tiene que usar teflón. 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES. 

CAPTACIÓN 

I. Generalidades 

El sistema de captación consta de una cámara colectora y una caja de 

válvulas, estas son independientes de modo que no exista contaminación. 

Las excavaciones para las cimentaciones de estas estructuras tienen una 

profundidad mínima de 1.00 m en captaciones de fondo. 

Se perforará el pozo de captación, con el sistema de cimbras a una 

profundidad de 8 metros. El poso, será cubierto de concreto y una malla 

de acero de ½”. 

Por la proximidad del pozo de captación al reservorio elevado, no se 

considerará la caja de válvulas de esta obra. 

 

II. Captación de pozo artesanal 

 

a) En las captaciones de agua de la napa freática, estará próximo al 

reservorio elevado. 

b) El revestimiento del pozo será ferro-cemento, a base del sistema de 

cimbras, que van descendiendo a su posición final conforme se vaya 

escarbando el área, que, por su propio peso, desciende. Una vez 

ubicada bajo tierra, se construye el siguiente cuerpo y 

procediéndose a seguir escarbando y colocando cuerpos superiores, 

hasta el nivel freático comprobado. La pared de este pozo está 
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conformada por concreto armado f'c = 175 Kg. /cm.², con una malla 

de acero de diámetro y espaciamiento especificado en los planos. 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA AGUA POTABLE 

I. GENERALIDADES 

Esta sección incluye los recursos para el suministrar, así como instalar 

tuberías de PVC para conducir a presión agua potable. 

Suministrar accesorios y piezas de PVC junto con las instalaciones y 

materiales para uniones, para piezas especiales, para adaptadores, así 

de otras piezas requeridas en su instalación en las tuberías para el 

abastecimiento de agua domiciliaria. 

El material y los equipo presentados con referencia a esta Especificación 

Técnica, cumplirá con Normas de la Organización Internacional para 

Estándares “ISO - International Standards Organization”. 

 

II. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Se debe presentar documentos y planos a detalle: 

• Para la instalación de tuberías de agua domiciliaria se deben 

presentar planos con dimensiones de tuberías, incluyendo sus 

estructuras, sus accesorios, acoplamientos, manguitos, registros, 

válvulas, soportes, así como anclajes. También se indicará en los 

planos los tamaños, materiales, tipo y clase de tubería, además de los 

límites de cada tramo de juntas restringidas. Así mismo se debe 

anotar cortes transversales que indiquen las elevaciones de registros, 

tuberías, accesorios, manguitos y válvulas. 
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• Se registrará catálogos y certificación de las tuberías, sus accesorios, 

acoplamientos, empaquetaduras y revestimientos que estén acorde a 

los especificado en esta sección. 

 

III. MATERIALES 

Los materiales a emplearse reunirán los requisitos de las 

especificaciones y de calidad más conveniente, con propósito de contar 

con excelentes resultados y deberán ser sometidos al visto bueno del 

Supervisión antes de utilizarlos. 

El tipo y clase de las tuberías será determinado por el Proyectista de 

acuerdo a sus características; la topografía, el recubrimiento y el 

mantenimiento de la línea a instalar, así también el tipo y la calidad del 

suelo; esta última de acuerdo su agresividad por presencia de sulfatos, 

cloruros. 

Con diferencia de las conexiones domiciliarias, sus juntas deberán ser 

con uniones flexibles. 

Las tuberías están catalogadas por “clases”, se refieren al espesor del 

tubo, se diferenciándose entre sí, por el espesor de las paredes del tubo: 

 

 

De acuerdo al ISO 4422, las tuberías se clasifican en series. Las series 

están en función a las presiones de trabajo máxima continuas a la 

temperatura de 20° C. 
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De acuerdo a la Norma Técnica Peruana ISO 4422 la tubería de agua 

potable es de color plomo. 

El diámetro de tuberías se debe aplicar lo siguiente: 

• Diámetros Ø < 63mm serán tuberías según normas ITINTEC 399.002. 

• Diámetros Ø >= 63mm serán tuberías según NTP – ISO 4422. 

 

IV. TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE 

a. Carga y Transporte 

El transporte debe realizarse en vehículos cuya plataforma sea del 

largo del tubo, de tal modo se debe evitar el balanceo y golpes con 

barandas, la consecuencia por el mal trato al material trae fallas en 

las pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos no 

previstos. 

b. Recepción en Almacén de Obra 

Al recepcionar la tubería de PVC, será recomienda: 

• Se debe inspeccionar cada ingreso de tubería, debiéndose 

asegurar que el material llegó sin daños ni pérdidas. 

• Si se detectara en la carga alguna unidad deteriorada o 

evidencia de mal transporte, se revisará cada tubo de dicha 

carga. 
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• Verificar cantidades generales de cada unidad con relación a la 

guía de despacho de todos los artículos como tubos, anillos de 

caucho, accesorios, lubricante, pegamento, entre otros. 

• Cada unidad que se haya detectado como extraviado o en mal 

estado debe ser registrado en guías de despacho. 

• Notificar al transportista de inmediato y se realice el reclamo de 

acuerdo a las instrucciones referidas. 

• Separar el material dañado. No se debe usar, el fabricante 

informará el proceso a seguir para la devolución y reposición. 

• Todos los materiales recibidos por el Contratista, ya se considera 

en buenas condiciones, siendo desde este momento y hasta la 

instalación, así como las pruebas de responsabilidad de éste. 

 

c. Manipuleo y Descarga 

El peso bajo de tubos de PVC va a permitir que su descarga se 

realice en forma manual, pero se debe evitar: 

• Cuando se esté descargando un tubo, los demás tubos en el 

vehículo deberán sujetarse de tal forma se impide 

desplazamientos bruscos. 

• Se debe evitar arrastrar los tubos, eso para impedir daños por 

abrasión. 

• Si durante el proceso, tanto de transporte, manipuleo y tendido, 

se daña cualquier tubería o su acoplamiento, será reemplazada. 

• Durante la colocación dentro de la zanja de los tubos, este no 

deberá arrojarse, las unidades dañadas así instalados se deben 

retirar de la obra. 

 

d. Almacenamiento 

La tubería debe ser almacenada lo más cercano al lugar de 

utilización. El área de almacenamiento debe ser horizontal y 

nivelado para evitar que se deformen. 
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Los tubos serán protegidos del sol, para lo cual el almacén contará 

con techo y con ventilación adecuada en la parte superior de la pila. 

No se almacenará por largo periodo los tubos al costado de la 

zanja, estos deben ser trasladados desde el lugar de 

almacenamiento al punto de utilización y en forma progresiva a 

medida que se los requiere. La altura de apilamiento no será más 

de 1.50 m  

Así mismo en el almacén se guardarán los pegamentos, así como 

los accesorios o piezas especiales de PVC. 

Los anillos de caucho deben proteger de los rayos del sol. 

No utilizar material de empaquetadura o anillos almacenado por 

tiempo prolongado, más de seis meses. 

Se recomienda transportar los tubos "atados", esto permite 

aprovechar aún más la altura de las barandas del vehículo,  

 

V. ENSAYOS EN TUBERÍAS ANTES DE SU INSTALACIÓN 

Los controles de la calidad de la tubería PVC, se realizarán de acuerdo 

a normas en estas especificaciones y los proveedores deberán presentar 

los certificados de calidad del producto que provean, donde estará 

indicado la composición química y los resultados de los ensayos sobre 

la tolerancia de las dimensiones, en la dureza, sus consistencias al corte, 

a la tracción, a la elongación, etc. 

 

VI. EXAMEN VISUAL ANTES DEL COLOCADO EN ZANJA 

La tubería está sujeta a examen visual por parte de la Supervisión, en la 

obra antes de su colocación. 



144 
 

Las tuberías podrán ser rechazadas debido a las siguientes causas: 

• Fisuras que atraviesan la pared cilíndrica. 

• Rajadura en cualquier parte del tubo. 

• Cuando el tubo muestre moldeado o mezcla imperfecta. 

• Cuando presenten irregularidades o rajadura. 

• Textura porosa en la superficie. 

• Diferencias en las dimensiones de los tubos, excediendo las 

medidas admisibles. 

• Si defectos como estos sobrepasa 5 % del lote, este será rechazado 

por la Supervisión. 

 

VII. PRUEBAS DE LA TUBERÍA 

Se debe realizar a medida que las labores progresan, así como en 

tramos no mayores de 400 m y 300 m. 

La prueba hidráulica de la tubería debe hacerse lentamente desde el 

más bajo del tramo que se va a probar. En los puntos más altos, cambios 

de dirección y los extremos de la línea se deben disponer las salidas de 

aire, las que deben permanecer abiertos durante el llenado, a fin de 

expulsar el aire interior. 

La bomba de presión de prueba será una a vez y media la presión 

estática en el punto bajo del tubo, esta presión debe mantenerse el 

tiempo necesario para comprobar la eficiencia de todas las partes de la 

instalación. 

 

VIII. ANCLAJES DE ACCESORIOS 

Las tees, válvulas, curvas, codos, reducciones, tapones, curvas 

verhuelas, y grifos contra incendio, deben ser debidamente anclados, 

para ello se usará concreto de f'c = 140 Kg/cm2 en el fondo o solado y 
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cuñas al costado de los accesorios, permitiendo que la superficie 

superior esté libre para su inspección, solo en los cambios de dirección 

como verticales, se admitirá el embebido total del accesorio por el 

concreto; se podrá usar anclajes de fierro, y se dispondrá de no producir 

presión al accesorio, sino la fijación adecuada. 

Los anclajes de los accesorios se usarán en todo cambio de dirección 

tales como: tees, codos, cruces, reducciones, en los tapones de los 

terminales de línea y en curvas verticales hacia arriba cuando el relleno 

no se suficiente; debiendo tenerse cuidado de que los extremos del 

accesorio queden descubiertos. 

La presión hidráulica interna a que son sometidas las tuberías, genera 

empuje o esfuerzos que tienden a desacoplarlos. Tales esfuerzos 

adquieren importancia en los accesorios como válvulas, curvas, tees, 

tapones, etc.; donde la fuerza de empuje debido a la presión interna debe 

distribuirse sobre las paredes de la zanja. 

De utilizarse accesorios de PVC estos deben de estar protegidos con 

filtros, película de polietileno o algún otro material adecuado para impedir 

el desgaste de la pieza por el roce con el hormigón. 

  

IX. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

Para el funcionamiento de las válvulas serán accionadas por crucetas, 

cuando la válvula cuenta con el conjunto de caja - tapa - tubo de registro, 

apoyado sobre la válvula. 

Se colocará el registro para válvulas de hasta un diámetro de Ø 250 mm 

o 10” y de profundidad hasta 1.20 m. esto con respecto al nivel del 

terreno o del pavimento. 

Estas válvulas serán de fierro fundido dúctil ya sea bridada o como de 

unión campana, esto será según indique en los planos, el resto de 
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accesorios: tees, cruces, codos hasta los 110 mm serán de PVC y los de 

mayor diámetro serán de fierro fundido dúctil bridado. 

 

X. PRUEBAS HIDRÁULICAS 

Se efectuará para verificar la perfecta ejecución de los trabajos, su 

conformidad con el proyecto aprobado y para realizar pruebas de 

retenida y de carga. Se exigirá la ejecución de dos pruebas, la prueba 

parcial y la final. 

Prueba Parcial 

Se procederá a realizar las pruebas parciales a la presión interna, por 

tramos de 300 a 500 m como máximo en promedio. El tramo en 

verificación, debe estar parcialmente llenas, dejando descubiertas y 

limpias las uniones. 

El tramo en verificación se llenará de agua iniciando en el punto de 

mayor depresión, a si se asegura la completa eliminación de aire por las 

válvulas y los grifos de la parte superior. El tramo que está en prueba 

debe quedar llena de agua sin presión durante 24 horas antes de 

proceder a la prueba de presión. 

Con una bomba de mano ubicada en el punto más bajo se llenará el 

tramo en prueba a la presión de trabajo. Esta presión se mantendrá 

mientras se recorre la tubería examinando sus uniones, en sus dos 

sentidos. 

Si el manómetro se mantiene sin pérdida, se elevará la presión de 

comprobación, utilizando la misma bomba. En esta parte, la presión tiene 

que mantenerse en forma constante por lo menos un minuto, sin 

bombear, por cada 10 libras de aumento de la presión. La mínima 

presión de comprobación para servicios de presión normal de trabajo, 

debe ser de 10 kg/cm2., la presión de la instalación media entre la 
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máxima y la mínima se considerará como presión normal de trabajo. En 

nuestro caso la presión será equivalente a 4.8 kg/cm2 y la presión 

mínima de comprobación a la que debe someterse la instalación, será 

de una y media veces la presión normal de trabajo. 

Será positiva la prueba si no se producen roturas o pérdidas de ninguna 

clase. La prueba debe repetirse tantas veces como se requiera 

necesaria, hasta tener resultado positivo. Durante esta prueba, la tubería 

no debe perder por filtración más de la cantidad estipulada según la 

aplicación de la fórmula siguiente en litros por hora: 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Final Total 

En esta prueba se abrirán todas las válvulas y se dejará ingresar el agua 

lentamente para ir eliminando el aire, antes de iniciar la prueba a presión, 

es conveniente empezar la carga por la parte baja dejando correr el agua 

durante cierto tiempo por los grifos, hasta tener la seguridad que estas 

bocas, no dejen escapar más aire. Estas aberturas se iniciarán a cerrar 

partiendo del área más baja. 

En la prueba final no será necesario el someter a la instalación a una 

sobre presión; pero de ser indispensable someter a la presión normal de 



148 
 

trabajo y luego a la presión estática, es decir, a la máxima presión normal 

a la que puede someterse la tubería. 

 

PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DESINFECCIÓN DE TUBERIAS. 

I. GENERALIDADES 

El fin de pruebas de nivelación, pruebas hidráulicas y de desinfección. 

Las que serán solo para tuberías y conexiones domiciliarias de agua 

potable es verificar que toda la línea de agua haya quedado instalada 

correctamente, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para el uso 

para su servicio. 

La Supervisión proveerá de personal para la lectura de los medidores, 

calibradores, así como otros dispositivos de medición. De no asistir la 

Supervisión en la fecha y hora indicada, la prueba continuara sin 

responsabilidad alguna. 

El Contratista proveerá de personal, del equipo, del agua y los 

materiales, incluyendo medidores, calibradores, bombas, combustible, 

agua, cabezales exteriores de obturación y del equipo accesorio. 

El certificado de cada una de las pruebas efectuadas deberá acompañar 

a las valorizaciones que presente, sin esta información la valorización no 

podrá ser tramitada.  

 

 

II. PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DESINFECCIÓN DE LÍNEAS 

a. Generalidades 

Las pruebas hidráulicas y desinfección se realizan para verificar que 

todas las partes en la línea de abastecimiento de agua potable, hayan 
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quedado instaladas correctamente, desinfectadas y listas para prestar 

servicio. 

Las pruebas de presión en campo se ajustarán a las Normas ISO 4483 

y/o DIN 4279. 

 

b. Pruebas 

Estas pruebas en las líneas de agua se realizarán en 2 etapas: 

Prueba hidráulica a zanja abierta: 

- Para redes locales, por circuitos 

- Para conexiones domiciliarias, por circuitos. 

- Para líneas de impulsión, conducción, aducción, por tramos de la 

misma clase de tubería. 

Se procederá a hacer pruebas parciales de la presión interna, 

realizada por tramos de 300 a 500 m. El tramo en prueba, debe quedar 

parcialmente rellenas, dejando descubiertas y limpias las uniones. 

El tramo en verificación se llenará de agua iniciando en el punto de 

mayor depresión, a si se asegura la completa eliminación de aire por 

las válvulas y los grifos de la parte superior. El tramo que está en 

prueba debe quedar llena de agua sin presión durante 24 horas antes 

de proceder a la prueba de presión. 

Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y 

desinfección: 

- Para las redes con conexiones domiciliarias, que corresponda a 

todos los circuitos en conjunto de circuitos. 

- Para las líneas de impulsión, de conducción y de aducción, que 

abarque todos los tramos en conjunto. 
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Según las condiciones particulares que se presenten en obra, podrá 

efectuar por separado la prueba a zanja abierta con relleno 

compactado, de la prueba de desinfección. 

Se podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes 

con las conexiones domiciliarias. 

Para la prueba final se abrirán todas las válvulas, grifos contra 

incendio, boca de riego, descargas, etc., y se dejará penetrar el agua 

lentamente para eliminar el aire, antes de iniciar la prueba a presión, 

es conveniente empezar la carga por la parte baja dejando correr el 

agua durante cierto tiempo por los grifos bocas de riego, etc., hasta 

estar seguro que estas bocas, no dejen escapar más aire. Estas 

aberturas se empezarán a cerrar partiendo de la zona más baja. 

En esta prueba se abrirán todas las válvulas y se dejará ingresar el 

agua lentamente para ir eliminando el aire, antes de iniciar la prueba 

a presión, es conveniente empezar la carga por la parte baja dejando 

correr el agua durante cierto tiempo por los grifos, hasta tener la 

seguridad que estas bocas, no dejen escapar más aire. Estas 

aberturas se iniciarán a cerrar partiendo del área más baja. 

 

c. Bombas 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su presión de prueba 

se elegirá, con aprobación de la empresa, el tipo de bomba de prueba, 

que puede ser accionado mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba, deberá instalarse en parte más alta, sino en l 

manera más baja. 

Para la expulsión del aire de la línea de agua que se prueba, 

necesariamente deberá instalarse purgas adecuadas en puntos altos, 

cambios de dirección y extremos de la misma. 
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La bomba de prueba, así como los elementos de purga de aire, se 

conecta a la tubería a través de: 

• Instalar abrazaderas, en la línea debiendo ubicarse frente a las 

viviendas, en donde formarán parte integrante de sus conexiones. 

• Instalar tapones con niples en las líneas de impulsión, conducción 

y aducción. No se debe instalar de abrazaderas. 

Se instalarán dos manómetros de rangos de presión apropiados, en 

ambos extremos de la linera a probar. 

Por medio la bomba de mano se llenará gradualmente la línea en 

prueba a la presión de comprobación. Esta presión se mantendrá 

mientras se recorre la tubería y se examinan sus uniones, en los dos 

sentidos. Si el manómetro se mantiene sin pérdida alguna, la presión 

se elevará al nivel de comprobación. En esta etapa, la presión debe 

mantenerse constante durante el tiempo de un minuto, sin bombear, 

por cada 10 libras de aumento en la presión. 

 

d. Aprobación 

La prueba es positiva si no se producen roturas o pérdidas de ninguna 

clase. La prueba debe repetirse las veces como sea necesaria, hasta 

que se consiga un resultado positivo. 

 

e. Presión de Prueba 

La presión de prueba deberá ser una y media veces la presión nominal 

que se requiere por el proyecto. 

 

f. Pérdida de Presión Admisible 
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La pérdida de presión admisible varía con el material de la tubería 

utilizada. La prueba de presión se aplicará después del período de 

llenado por un tiempo de 24 horas. 

El ensayo será satisfactorio si la presión durante el tiempo de ensayo 

no ha disminuido más de 0.3 bar. Siendo la tubería de PVC un material 

totalmente impermeable, se considera que la bajada de 0.30 bar 

durante el ensayo corresponde a perdidas en los elementos de 

ensayo. 

 

g. Reparación de Fugas 

Cuando se presente fugas en cualquier parte de la tubería de agua, 

será reparada por el Contratista, realizar de nuevo la prueba hidráulica 

del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se logre un 

resultado satisfactorio. 

 

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

ARMADO 

I. PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE GOTEO 

El reservorio destinado a contener agua será probado hidráulicamente. 

Los sistemas cerrados o sellados, como las tuberías y accesorios se 

probarán a la presión hidráulica que se especificará, que generalmente es 

a 200 psi. 

El reservorio será probado llenándolo con agua hasta el nivel determinado 

y observando por lo menos cuarenta y ocho horas la posible presencia de 

fugas en la superficie de la pared exterior, especialmente en las áreas 

cercanas a las juntas de construcción. 
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Se anotará el nivel de agua antes y después de la prueba de 48 horas; la 

disminución del nivel será de acuerdo a las normas establecidas. 

 

II. REPARACIÓN 

Si notarse fugas, se vaciará el agua del reservorio y se reparará todas las 

fugas por pequeña que sean, de acuerdo a las técnicas usudas. 

Luego se volverá a llenar el reservorio de acuerdo a lo indicado y se 

someterá a nueva prueba hidráulica y de goteo. 

 

III. ACEPTACIÓN 

Sólo se aceptará la obra, cuando el reservorio que fue sometido a las 

pruebas hidráulicas respectivas no presente fugas o goteo de agua. 

  

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 

I. GENERALIDADES 

En la ejecución de los trabajos referentes a conexiones domiciliarias de 

agua potable que son movimiento de tierras como excavación, refine, 

nivelación, relleno y eliminación de material excedente de las zanjas, 

también como la instalación de cajas de registro, accesorios y tuberías 

para realizar estas conexiones. 

Debido a la irregularidad que presentan el ancho de las avenidas, para 

la cuantificación del costo de las tuberías, se usarán longitudes 

promedio. 

 

3.4.9. Disposiciones específicas  

 

01.00.00. OBRAS PROVISIONALES 
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01.01.00. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60X4.80M) 

Descripción. 

Es necesario identificar a la obra, por lo tanto, es necesario contar con 

un cartel de obra en el que debe describirse el nombre de la misma, la 

entidad que ejecuta, monto total de la obra, tiempo de ejecución, 

modalidad de ejecución y demás contenidos que serán definidos. Dicho 

cartel estará constituido por una estructura de madera y panel gráfico en 

dimensiones 3.60mx4.80m. 

La estructura del cartel será soportada por listones de madera de 3”x1 

1/2” exterior e intermedios bastidores de 1 ½” x 2” y los parantes será de 

madera rolliza de diámetro de 4” las que se encuentran enterrados en el 

suelo con dados de concreto simple f’c=100Kg/cm2 de 0.40x0.40m de 

sección y 0.50m de altura. La profundidad de desplante será de 1.00m 

teniendo que cubrir a ras de suelo con relleno que se compactará.  

La ubicación del cartel estará en lugar visible y fija en un terreno estable, 

garantizando su permanencia durante todo el periodo de construcción. 

De darse el caso que fuera deteriorado, se repondrá inmediatamente. 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por unidad (Unid.) colocado en el terreno 

trabajado. 

 

Forma de Pago 

La cancelación se hará en forma unitaria (Unid.), se entiende que este 

precio y pago por la compensación total de mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas y los imprevistos necesarios para la ejecución de 

la partida. 

 

01.02.00.  GARITA DE GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA 

Descripción 

El Contratista preparará las partidas indicadas, para el personal de obra, 

guardar herramientas e implementos de acuerdo a las necesidades de 



155 
 

la obra y la garita de seguridad. Al concluir los trabajos, estas 

instalaciones provisionales serán retiradas, quedando libre la zona. 

 

Unidad de medida 

La unidad de medida para las partidas será mensual, considerándose 

áreas solicitadas para el buen recaudo de los materiales, preservados 

de la intemperie y cualquier otro factor que pudiese producir daños a los 

mismos. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario en forma mensual, dicho precio 

considera todos los gastos necesarios que usará el contratista como 

como mano de obra, donde se incluye leyes sociales, así mismo de los 

materiales, herramientas y equipos.  

 

01.03.00. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO LIVIANO Y 

HERRAMIENTAS 

Descripción. 

Esta partida consta de movilización y desmovilización de la maquinaria 

y equipo, desde su inicial hasta la zona de obra. Así mismo incluye 

trabajos de retorno una vez concluido los trabajos desde obra a su 

depósito. 

 

Equipo a Transportarse. 

Se debe presentar la lista de los equipos usado y/o nuevo que solicita 

emplear, debiendo contener la siguiente información: 

 La descripción del equipo 

 La serie de fabrica 

 La antigüedad y tiempo de servicio 

 Y otras características del Equipo 
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Materiales y Herramientas 

El contratista proveerá las herramientas, aditamentos y materiales 

necesarios para transporte, instalación y operación del equipo durante 

toda la ejecución de obra. 

 

Inspección. 

El Contratista deberá tener listo dentro del plazo estipulado antes del 

inicio de los trabajos en la zona de emplazamiento, el equipo que no 

cumpla con los requisitos del Supervisor, deberá ser reemplazado, sin 

modificar el calendario de movilización y el programa de obra. 

 

Transporte. 

El contratista deberá obtener las pólizas de seguro necesarias. 

El contratista deberá disponer lo necesario para el embarque, traslado y 

desembarque del equipo, material y provisiones. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a los 

pavimentos ni a las propiedades de terceros. 

 

Unidad de medida 

La unidad de medida será la Unidad. 

 

Forma de Pago 

El precio considera todos los que costos necesarios en el que incurra el 

contratista tales como mano de obra, materiales, herramientas y 

equipos. 

Se realizará de forma parcial: el Contratista deberá entregar una nómina 

de los equipos que se incluirá en la partida, valorizándose (50% de la 

partida) una vez que haya ingresado la totalidad de esta lista, y el otro 

50% se valorizará una vez que se haya desmovilizado la totalidad de la 

nómina. 
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02.00.00. SISTEMA DE AGUA OPOTABLE 

02.01.00. SISTEMA DE CAPTACIÓN – POZO ARTESANAL 

02.01.00. TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción. 

Ésta partida se refiere a la limpieza que puedan impedir la fácil 

operación y construcción de las obras, que dificulten los trabajos de 

trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose todo 

material removido débil, remojándolo en el caso de que se tenga que 

vaciar mezcla. 

Unidad de medida 

Su unidad de medida por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.01.02.   TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción. 

Es el replanteo de planos en el terreno y la nivelación fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación. 

Su unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de terreno 

trabajado en el caso de reservorios.  En el caso de la línea de 

conducción y red de distribución será medido en metros lineales (m). 

Unidad de medida 

Será medido por metro cuadrado (m2) del terreno trabajado. 

Forma de Pago. 
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Se realizará en metros cuadrados entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la prestación total por mano de obra, los materiales, 

equipo, las herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de 

la partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.02.01. EXCAVACIÓN DE POZO ARTESANAL 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles que se encuentren 

debajo de la napa freática, a ser extraídas de forma manual.  El agua 

deberá ser expulsada en su totalidad, con la finalidad que quede 

limpio y sin acumulación de agua turbia. 

Unidad de medida 

Será medido en metro cúbico de material excavado. 

Forma de Pago 

Se realizará en metros cúbicos, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la prestación total por mano de obra, los materiales, 

equipo, las herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución 

de la partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.02.02. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde al movimiento de tierras factibles a ser extraídas en form 

manual.  Se considerarán: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de 

cultivos, materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas 

(proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 

La excavación para cimentaciones debe de ser del tamaño exacto al 

diseño de las estructuras. 
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Toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico del material excavado. 

Forma de Pago 

Se realizará en metros cúbicos, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la prestación total por mano de obra, los materiales, 

equipo, las herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución 

de la partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.02.03. REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

Descripción 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas 

las estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan 

esfuerzos en las estructuras. Para la tarea de compactación de existir 

se estima capas como máximo de 20 cm. de terreno apto para ser 

compactado, el material empleado deberá estar libre de piedras 

mayores de 3”. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado de material nivelado y 

compactado. 

Forma de Pago 

Se realizará en metros cúbicos, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la prestación total por mano de obra, los materiales, 

equipo, las herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución 

de la partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.02.04. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción  
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Es rellenar las áreas abiertas con el material producto de la excavación, 

este relleno debe realizarse después que la estructura ha sido 

tarrajeado, se realizará una compactación manual. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico del material utilizado. 

Forma de Pago 

Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la prestación total 

por mano de obra, los materiales, equipo, las herramientas e 

imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 

presupuesto. 

02.01.02.05. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D=30 m (A MANO 

C/CARRETILLA) 

Descripción 

Es la eliminación del material producto de la excavación, éste deberá 

ser colocado en un lugar donde no impida los trabajos posteriores de la 

obra. Se ubicará botaderos que no afecten al ambiente. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico del material eliminado. 

Forma de Pago 

Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la prestación total 

por mano de obra, los materiales, equipo, las herramientas e 

imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 

presupuesto. 

 

02.01.03. CONCRETO SIMPLE 

02.01.03.01. CONCRETO f’c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS 

Descripción 

a)  Cemento 
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Todo el cemento usado será Pórtland Tipo I que cumplirá con las 

especificaciones ASTM C-150, el cemento será entregado en las bolsas 

intactas originales del fabricante y su almacenamiento será en un lugar 

seco, aislado de suciedad y protegido de la humedad. El cemento se 

empleará de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 

No se permitirá el producto parcialmente endurecido, fraguando o que 

contenga terrones. 

b) Hormigón 

Material debe estar compuesto de partículas duras, resistentes a la 

abrasión, sin cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 

escamosas y otras sustancias perjudiciales granulometría debe estar 

comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como mínimo y de 2" 

como máximo. 

c) Agregado fino 

Se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, resistente 

a la abrasión, lustrosa, libre de polvo, de materias orgánicas y deben 

cumplir con las normas establecidas de ASTM-C-330. 

d) Agregado Grueso 

Es la piedra o grava rota o triturada de contextura dura compacta libre de 

tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir con las normas de ASTM-

C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 

e) El agua 

Para la preparación de la mezcla se debe contar con agua, la que debe 

ser limpia, potable. 

f) Aditivos 

Solo se emplearán aditivos aprobados por el Supervisor.  

En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados evitando su 

contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 
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g) Dosificación 

El contratista efectuará el diseño de la dosificación, después de que haya 

realizado todas las investigaciones y pruebas necesarias para producir el 

concreto; en conformidad con estas especificaciones, entregará la 

información al Supervisor para su aprobación. 

Esta información, incluirá la conformidad de cada mezcla con la 

demostración y los resultados de testigos rotos por comprensión, de 

acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente, donde 

el promedio de tres pruebas consecutivas de cada clase de concreto es 

igual o mayor que el 115% de la resistencia mínima especificada y que no 

más del 10% de todas las pruebas dan valores inferiores al 115% de la 

resistencia mínima especificada. 

h) Mezclado 

Será efectuado por máquina mezcladora la que será aprobado por el 

ingeniero supervisor. Esta máquina mezcladora, deberá tener sus 

características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. 

Este equipo deberá ser capaz de mezclar plenamente, tanto los 

agregados, el cemento y el agua hasta una consistencia uniforme con el 

tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin segregación.  

Una vez aprobada la máquina mezcladora está deberá mantenerse en 

perfectas condiciones de operación y su uso será acorde a las 

especificaciones del fabricante, la tanda de agregados y cemento, deberá 

ser ubicados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya 

parte del agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede 

del 25% del tiempo total del mezclado. Se asegurará que existen controles 

adecuados para no terminar el mezclado antes del tiempo especificado e 

impedir añadir agua adicional una vez que el total especificado ha sido 

incorporado. 
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El total de la tanda de mezcla deberá ser descargada antes de introducir 

una nueva. 

Si de ser necesario añadir aditivos estas serán agregadas como una 

solución y empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 

El concreto será mezclado solo para uso inmediato, si hubiese rezagos 

sin haber sido empleado, deben ser eliminados. 

i) Transporte  

El concreto será transportado en forma rápida del punto de mezclado al 

punto de su empleo, por métodos que prevengan la segregación de los 

ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga 

la calidad de concreto deseada. 

j) Deposito A Colocación  

El concreto se depositará en forma continua, para evitar capas 

endurecidas. El ritmo de vaciado será tal, que el concreto ya depositado 

que está siendo integrado con concreto fresco, permanezca en estado 

plástico. 

El concreto que haya endurecido o que haya sido contaminado por 

sustancias extrañas debe ser eliminado.  

El concreto se verterá tan corto como sea posible de su ubicación final 

para evitar la segregación causada al hacerlo deslizar. 

El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerirlo 

el Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento y será evaluado de 

acuerdo a la norma ASTM 143. 

k) Consolidación  

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 

El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, 

debiendo evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de 
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agregados gruesos o de grumos contra la superficie de los encofrados y 

de los materiales empotrados en el concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 

electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores 

aplicados en los encofrados, accionados eléctricamente o con aire 

comprimido, socorridos donde sea posible por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe 

operar en posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que 

permita penetrar y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa 

inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar 

que la vibración no afecte el concreto que ya está en proceso de fraguado. 

No se dará inicio el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior 

haya sido completamente vibrada. 

l) Curado 

El curado del concreto debiera iniciarse casi inmediatamente, tratando de 

no dañar la superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por 

siete días como mínimo. 

El concreto deberá ser protegido de los rayos del sol, del viento, del agua, 

del frío, golpes o vibraciones. 

El concreto ya colocado, debe mantenerse húmedo ya sea por regados o 

cubriéndolo con una capa suficiente de arena saturado de agua. Los 

encofrados de madera serán también conservados en estado húmedos 

durante el fraguado del concreto manteniéndose limpias. 

m) Pruebas Frecuencia: 

Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 

periódicamente, por lo tal se tomará testigos de cuerpo cilíndricos por lo 

menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por cada día 

de colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 
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m3, en cuyo caso será no menos de tres pruebas de cada clase de 

concreto. 

El concreto se considerará eficiente cuando, primero, cumplan pruebas 

consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y 

segundo consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor 

al especificado en más de 35 Kg/cm2. 

En la eventualidad que no se tenga las resistencias del concreto 

esperado, el Supervisor podrá ordenar el retiro del mismo o la demolición 

de la estructura. 

El Supervisor podrá exigir que se realicen pruebas de resistencia de 

testigos curados en condiciones de campo de acuerdo a la Norma ASTM 

C-31, para la comprobación de la bondad del curado y la protección del 

concreto de la estructura.  

Cuando la resistencia de las pruebas con testigos de forma cilíndricas 

curados de laboratorios de valores superiores a la resistencia específica, 

el resultado de estos testigos curados en el campo no debe exceder de 

35 Kg/cm2 la resistencia especifica. 

Las siguientes especificaciones deben rigen para los trabajos en concreto 

armado en esta partida. 

Unidad de medida 

La Unidad de Medida será: metro cúbico. 

Forma de Pago 

Estos trabajos se pagarán en metro cúbico de solado vaciado y acabada. 

Este precio y forma de pago constituirá compensación completa en la 

compra de todos los materiales, su colocación, la mano de obra, las 

herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

 

02.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 
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Se conceptualiza como encofrado al empleo de moldes para modelar los 

elementos de concreto. Los encofrados tendrán una consistencia 

adecuada para soportar las cargas provenientes de su peso propio y/o 

empuje del concreto que reciba en el vaciado. 

Los encofrados de superficies descubiertas deberán ser de madera 

laminada, como planchas duras de fibra prensada, también de madera 

machihembrada, traslapada, o aparejada.   

Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar 

deformaciones y será limpiado con antes de ser nuevamente colocado.  

Los encofrados de madera deben humedecerse antes de depositar el 

concreto, antes se habrá comprobado que se encuentre limpieza. Las 

superficies interiores serán aceitadas o engrasadas para así evitar la 

adherencia del mortero. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido: metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

Forma de Pago 

El pago se efectuará en unidad de metro cuadrado (M2) debe entenderse 

que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 

obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.03.03. CONCRETO f’c=140 kg/cm2 / CASETA DE VÁLVULAS 

Descripción. 

Se refiere al preparado del concreto, si como el transporte, colocado y 

curado del mismo para la construcción de los muros laterales de la caseta 

de válvulas, con la proporción de la mezcla de 1:4:8, es decir, cemento: 

hormigón: agua y deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de 

fc´ = 140 Kg/cm2. 

Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido: metro cúbico (m3) de material eliminado. 

Forma de Pago. 
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El pago se efectuará en unidad de metro cubico debe entenderse que 

dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.03.04. CONCRETO f’c=140 kg/cm2 / VEREDAS 

Descripción. 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la 

construcción de las veredas, con mezcla cemento: hormigón: agua, 

proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de fc´ = 

140 Kg/cm2. 

Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

Forma de Pago. 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

02.01.03.05. PIEDRA 4” ASENTADA CON MEZCLA C:H : 1:8 

Descripción. 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto colocado 

como albañilería con piedra mediana, al final de los accesorios de limpia y 

rebose con la finalidad de evitar socavamiento de terrenos naturales. 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de piedra asentada con 

mortero. 

 

Forma de Pago 
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El pago se hará en Metros Cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio 

y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 

partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.04. CONCRETO ARMADO 

 

02.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

 

Unidad de Medida 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros 

cuadrados (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.04.02. CONCRETO f’c=210 kg/cm2 

Descripción 

Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 

elementos estructurales. 
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La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en 

volumen de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se 

vaciarán en las dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en 

cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 

 

Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el 

Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

 

Forma de Pago. 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.04.03. ACERO fy=4200 kg/cm2 

Descripción 

Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos 

de acero en zapatas, columnas, vigas y otros elementos estructurales el acero 

corrugado será de fy = 4200 Kg/cm2. 

Unidad de Medida  

El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 
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02.01.05. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

02.01.05.01. TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 CM. 

Descripción. 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 

superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o 

exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 

precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies 

planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los 

planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen 

la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 

superficies donde debe ser aplicado. 

Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero 

cemento – arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las 

indicaciones en los planos. 

 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de 

todo residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando 

contra los paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no 

mayor de 2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias 

o defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio 

del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin 

que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para 

este trabajo. 
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La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final 

del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 

espolvoreando al final cemento puro. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.01.05.02. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

Descripción 

Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo exterior, además de: 

Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 

cm. por encima del nivel del rebose. 

Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2.  Para obtener el compuesto impermeabilizante se 

mezcla el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 

hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro 

de 3 a 4 horas desde su preparación. 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados 

por un laboratorio competente.  Los gastos que demanden dichos estudios 

correrán por cuenta del Contratista. 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación 

rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 

4 días seguidos. 
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Unidad de medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.01.05.03. MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO 

Descripción 

Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el 

fondo de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil 

evacuación de las aguas hacia la tubería de limpieza. 

Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero 

Supervisor. Dicha pendiente será pulida con mortero e impermeabilizante, con 

el fin de no producir alguna infiltración. 

 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.01.06. FILTROS 

 

02.01.06.01. FILTRO I: ARENA FINA LAVADA 
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Descripción 

Sobre el material seleccionado de grava ira una capa de filtro de arena, la cual 

deberá colocarse en el sitio indicado por capas bien compactadas. Este 

materia será del tipo de arena gruesa bien graduada y limpia (de preferencia 

será arena de río). 

 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por Metro Cúbicos  (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.01.06.02. FILTRO II: GRAVA MAX DE 1/2” 

Descripción 

Material seleccionado que va encima del relleno de concreto, la cual constara 

de dos capas. La primera constara de grava de ½” e=0.30 m., cuya ubicación 

es encima del relleno de concreto, capa que está localizada en el eje de los 

orificios de la entrada a la caja de captación. La segunda capa consistirá de 

grava de ½” e=0-20 m. de un diámetro comprendido entre 2 y 3.5 mm. Inerte 

y durable, siendo preferentemente arena gruesa lavada, debiendo estar 

exento de arcilla y libre de materia orgánica. 

 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 

 

Forma de Pago 
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El pago se hará por Metro Cúbicos  (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 

partida indicada en el presupuesto. 

 

02.01.06.03. FILTRO III: GRAVA DE 3/4” A 1 1/4” 

Descripción 

Material seleccionado que va encima del relleno de concreto, la cual constara 

de una capa para la cámara húmeda de 3/4" a 1 1/4" e=0. 25 m. y para la 

galería filtrante con una capa de e=0.20 m. de un diámetro comprendido entre 

2 y 3.5 mm. Inerte y durable, siendo preferentemente arena gruesa lavada, 

debiendo estar exento de arcilla y libre de materia orgánica. 

 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por Metro Cúbicos  (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

02.01.07. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

02.01.07.01. INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Ø4” 

Descripción 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a 

fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se 

verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

 

Unidad de medida 
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Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (GLB). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.07.02. INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø2” 

Descripción 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a 

fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se 

verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

 

Unidad de medida 

Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (GLB). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.07.03. INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø2” 

Descripción 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a 

fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se 

verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 
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Unidad de medida 

Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (GLB). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.07.04. SUMIN. E INSTAL. DE TUBERÍA PVC Ø=160mm, 

RECOLECCIÓN 

Descripción 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a 

fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se 

verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

 

Unidad de medida 

Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (m). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.07.05. SUMIN. E INSTAL. DE ACCESORIOS EN GALERÍA 

FILTRANTE 

Descripción 
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Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a 

fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se 

verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

 

Unidad de medida 

Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (GLB). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.08. VARIOS 

02.01.08.01. TAPA SANITARIA METÁLICA DE 1.00X1.00 m 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con 

bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 

parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al 

fondo de la captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
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Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos 

deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

 

Unidad de medida 

Su medida será por unidad (Und). 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.08.02. TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.60X0.60 m 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con 

bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 

parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al 

fondo de la captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
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Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos 

deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

 

Unidad de medida 

Su medida será por unidad (und). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.08.03. TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.40X0.40 m 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con 

bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 

parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al 

fondo de la captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
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Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos 

deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

 

Unidad de medida 

Su medida será por unidad (und). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.08.04. COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación del geo textil, en las zonas indicadas y 

necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Las superficies que van a ser colocadas este material deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar el geo textil. Todos los mecanismos 

deberán ser supervisados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante 

el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

 

Unidad de medida 

Su medida será por unidad (m2). 

 

Forma de Pago 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.08.05. LECHO DE GRAVA 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de este material en las zonas necesarias 

de las estructuras que conforman el sistema. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Las superficies que van a ser colocadas este material deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la gravilla. Todos los mecanismos 

deberán ser supervisados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante 

el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

 

Unidad de medida 

Su medida será por unidad (m3). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

02.01.08.06. CUNETA DE PROTECCIÓN 

Descripción 

Comprende la provisión y ejecución de una cuneta de coronación colocada 

para evacuar las aguas que discurren superficialmente y para evitar que estas 

entren a la caja de reunión y contaminen al agua captada 

 

Unidad de Medida 
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Su medida es por metro lineal (m). 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro lineal y según el precio unitario que figura 

en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

02.01.08.07. PINTURA CON ESMALTE 

Descripción  

A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general 

se pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 

cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán 

resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del material. 

 

Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes 

blanco (gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se 

deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la 

obra respecto a lluvias. 

 

B. CALIDADES 

Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la 

Supervisión. En las superficies nuevas el número de manos que corresponde 

es de 2 manos. Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas 

deberán ser de primera calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta 

calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 

Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la 

aplicación y así garantizar uniformidad en el color. 

No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La 

operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo 

concluirá cuando las superficies queden perfectas. 
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Unidad de medida 

Su medida será por metro cuadrado (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.01.08.08. CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PUAS 

Descripción. 

Consiste el suministro y colocación del alambre de púas, en la distancia que 

se indicada en los planos de la Caja de Captación. También consiste en la 

fijación de estos los postes de la madera de eucalipto, utilizando los materiales 

apropiados que presten consistencia y durabilidad. 

 

Para efectos de su Valorización y pago se considera como medida en “ML”, 

de acuerdo con las especificaciones y previa aprobación por el Ingeniero. 

 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por Metro Lineal (ML) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.01.08.09. CURADO DE CONCRETO 

Descripción 
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El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido 

con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y 

el endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por 

utilizar un aditivo químico.  

Método de Construcción 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer 

todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado 

sobre las paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por 

cualquier circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de 

curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido 

selladas con un producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas 

deberán ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, 

materiales o procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la 

acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser 

cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 

 

Unidad de Medida 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 

 

Forma de pago 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago 

comprende la compensación completa por el suministro, transporte y 

colocación de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
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02.02.00. LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN (L=9,425.12 m) 

 

02.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

02.02.01.01. ROCE Y ELIMINACIÓN DE ARBUSTOS PEQUEÑOS 

Descripción 

Consistirá en limpiar el área de todos los montículos, vegetación, basura y 

todo otro material inconveniente e incluirá desenraigamiento de muñones, 

raíces entrelazadas y el retiro de los materiales inservibles que resulte de la 

limpieza y deforestación. 

Las operaciones de limpieza y deforestación se efectuarán en las áreas que 

hayan sido estacadas en el terreno por el ingeniero, en este caso será el 

recorrido de la línea de conducción en un ancho que garantice el libre caminar 

y así mismo que garantice la ejecución de las excavaciones de las zanjas. 

El tramo donde se realizara esta actividad, será comprobado por la 

supervisión. 

 

Unidad de Medida 

La Unidad de Medida se hará por metro lineal (m) de limpieza de terreno 

ejecutado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por metro lineal a lo largo de la línea de conducción (m) según 

precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho pecio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, leyes 

sociales, etc. y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

 

02.02.01.02. TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERÍA 

Descripción. 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación. 
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Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 

siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante. 

Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de 

distribución será medido en metros lineales (m). 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.02.01.03. CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO 

Descripción. 

Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora 

plástica para seguridad de la obra. El costo incluye el dado de concreto de 20 

x 20 cm., los parantes de madera de 1 ½ x 1 ½” en el cual se fijará la cinta, el 

distanciamiento de los postes será de 20 mts y se instalara a ambos lados de 

la zanja. 

Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios 

sociales, materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de 

las tranqueras de madera de 1.20m x 1.10m. dichas tranqueras serán de 

madera y triplay y tendrán un acabado con pintura de tráfico con dimensiones 

y texto de acuerdo  al plano que se adjunta. 

Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios 

sociales, materiales y equipo necesario para la colocación de cono de fibra de 

vidrio fosforescente para señalización, dichos conos irán apoyados en una 

base de 0.40 x 0.40m. 
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Unidad de medida 

La Unidad de Medida será por metro lineal (m) de cinta de señalización 

suministrada e instalada. 

 

Forma de pago 

El pago de la partida será por metro lineal de acuerdo a lo realmente 

ejecutado. 

 

02.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

02.02.02.01. EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=3.00 T. NORMAL 

Descripción 

Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, 

barreta y otras herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican 

en los planos del Expediente Técnico. 

El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 

temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera 

de la obra, donde no se obstaculice los trabajos que en el momento se tengan 

que realizar; para posteriormente utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas 

libres de las zanjas. 

Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el 

tipo de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será 

verificada por el supervisor. 

 

Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado 

de la sección de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según 

los planos del proyecto. 

 

Forma de Pago 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.02.02.02. EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL 

Descripción 

Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, 

barreta y otras herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican 

en los planos del Expediente Técnico. 

El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 

temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera 

de la obra, donde no se obstaculice los trabajos que en el momento se tengan 

que realizar; para posteriormente utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas 

libres de las zanjas. 

Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el 

tipo de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será 

verificada por el supervisor. 

 

Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado 

de la sección de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según 

los planos del proyecto. 

 

 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 
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02.02.02.03. EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. ROCOSO 

Descripción 

Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, 

barreta y otras herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican 

en los planos del Expediente Técnico. 

El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 

temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera 

de la obra, donde no se obstaculice los trabajos que en el momento se tengan 

que realizar; para posteriormente utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas 

libres de las zanjas. 

Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el 

tipo de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será 

verificada por el supervisor. 

 

Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado 

de la sección de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según 

los planos del proyecto. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.02.02.04. REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA 

Descripción 

Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del terreno 

y los trabajos de compactación del mismo.  
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Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas deberán 

estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las 

paredes como del fondo, teniendo especial cuidado de que no queden 

protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. La 

nivelación se efectuará en el fondo de la zanja utilizando una cama de apoyo 

conveniente. 

Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno excavado 

la nivelación o el declive indicado en los planos. En este caso, tanto el corte 

como el relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a mano. 

Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un apisonamiento del 

terreno, éste deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para 

asegurar su mejor compactación. 

 

Unidad de Medida 

Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación a 02 decimales 

es decir la longitud (largo) la Unidad de Medida será el metrado realmente 

ejecutado con la conformidad del Ingeniero Residente. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa 

para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos que 

completan esta partida. 

 

02.02.02.05. CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA E=0.10m 

Descripción 

A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben rellenarse y 

apisonarse con arena o tierra fina seleccionada. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 
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Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagarán por (m) al precio unitario de “Preparación 

de Cama de apoyo para tuberías”, este precio y pago constituirá 

compensación completa por la preparación de cama de apoyo para tubería 

en concepto por la mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que 

se presentan para terminar esta partida. 

 

02.02.02.06. RELLENO H=0.20 m C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

Descripción 

Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de tubería 

debidamente comprobada, consiste en rellenar con material propio 

seleccionado (material granular uniforme) en una capa de 0.20m, 

debidamente compactada. 

  

 

 

Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará de acuerdo a lo 

especificado, medido según los planos del proyecto. 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.02.02.07. RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS 

H<0.70m 

Descripción 

El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la 

tubería con la finalidad de protegerla. El primer relleno hasta 30 cm. Por 
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encima de la clave de la tubería debe compactarse manualmente en capas 

sucesivas de 10 cm. De material seleccionado y con el debido contenido de 

humedad utilizando para el efecto pisones de características y peso adecuado 

para no dañar la tubería. 

El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se hará también por 

capas compactadas de 15 cm. de espesor como máximo, pudiendo 

emplearse la misma tierra de la excavación original, previamente tamizada. 

 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 

 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagarán por “m” al precio unitario de Relleno 

compactado, este precio y pago constituirá compensación completa por 

relleno compactado de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas 

e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

 

02.02.02.08. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D=30 m. ( A MANO 

C/CARRETILLA) 

Descripción  

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar 

los trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten 

al ambiente. 

Dicha material eliminados era almacenado en una zona considerada como 

botadero, la cual debe cumplir con los parámetros ambientales y deberá estar 

aprobado por la supervisión. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma De Pago 
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Dicha partida será pagada por metro cúbico (m3), según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y 

herramientas 

 

 

02.02.03. TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA 

 

02.02.03.01. TUBERÍA PVC SAP 2” C. 7.5/INCL. ACCESORIOS 

Descripción  

En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que 

conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de 

tuberías, así como en diámetro de las mismas, así como la función que 

desempeñan, es decir pueden ser líneas de impulsión, líneas de conducción, 

líneas de aducción y/o líneas de distribución. 

 

Método de construcción 

Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en 

los planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, 

específicamente por la entidad y por la Inspectoría. 

Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra 

calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir 

las pautas que para tipo de tubería especifican los fabricantes. 

 

A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 

Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer 

limpias en su interior. 

 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con 

tapones, hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el 

ingreso de elementos extraños a ella. 

Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán 

procedimientos adecuados con sus correspondientes herramientas. 
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B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  

En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima 

desviación permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión 

recomendada por los fabricantes. 

El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado 

previamente por el supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de 

animales, etc., que puede contener bacterias que dañen la calidad del anillo. 

 

C) NIPLERIA 

Los niples de tubería solo se permitirán en casos especiales, tales como: 

empalmes a líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y 

válvulas. También en los cruces con servicios existentes. 

 

D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 

Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de 

válvulas se hará con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con 

tapa metálica u otro material normalizado. 

En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor 

está obligado a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la 

profundidad mínima establecida de 0.60 mts. 

 

E)  TRASPORTE Y DESCARGA 

Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, 

deberá usarse cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al 

rodarlos y deslizarlos durante la bajada. Para diámetros mayores, es 

recomendable el empleo de equipo mecánico con sistema de izamiento. 

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado 

opuesto al desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del 

equipo pesado. 

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán 

ser apilados en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de 

madera para evitar desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos 
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de jebe o empaquetaduras, deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, 

ventilado y bajo sombra. 

 

Unidad de Medida 

En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la 

clase de tubería y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el 

presupuesto y en los planos del proyecto. 

 

Forma de pago 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las 

partidas que conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y 

pago constituye compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo otro 

gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la obra. 

 

02.02.03.02. TUBERÍA PVC SAP 1 1/2” C. 10/INCL. ACCESORIOS 

Descripción  

En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que 

conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de 

tuberías, así como en diámetro de las mismas, así como la función que 

desempeñan, es decir pueden ser líneas de impulsión, líneas de conducción, 

líneas de aducción y/o líneas de distribución. 

 

Método de construcción 

Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en 

los planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, 

específicamente por la entidad y por la Inspectoría. 

Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra 

calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir 

las pautas que para tipo de tubería especifican los fabricantes. 

 

A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 
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Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer 

limpias en su interior. 

 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con 

tapones, hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el 

ingreso de elementos extraños a ella. 

Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán 

procedimientos adecuados con sus correspondientes herramientas. 

 

B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  

En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima 

desviación permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión 

recomendada por los fabricantes. 

El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado 

previamente por el supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de 

animales, etc., que puede contener bacterias que dañen la calidad del anillo. 

 

C) NIPLERIA 

Los niples de tubería solo se permitirá en casos especiales, tales como: 

empalmes a líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y 

válvulas. También en los cruces con servicios existentes. 

 

D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 

Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de 

válvulas se hará con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con 

tapa metálica u otro material normalizado. 

En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor 

está obligado a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la 

profundidad mínima establecida de 0.60 mts. 

 

E)  TRASPORTE Y DESCARGA 

Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, 

deberá usarse cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al 
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rodarlos y deslizarlos durante la bajada. Para diámetros mayores, es 

recomendable el empleo de equipo mecánico con sistema de izamiento. 

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado 

opuesto al desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del 

equipo pesado. 

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán 

ser apilados en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de 

madera para evitar desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos 

de jebe o empaquetaduras, deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, 

ventilado y bajo sombra. 

 

Unidad de medida 

En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la 

clase de tubería y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el 

presupuesto y en los planos del proyecto. 

 

Forma de pago 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las 

partidas que conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y 

pago constituye compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo otro 

gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la obra. 

 

02.02.03.03. TUBERÍA PVC SAP 1” C. 10/INCL. ACCESORIOS 

Descripción  

En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que 

conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de 

tuberías, así como en diámetro de las mismas, así como la función que 

desempeñan, es decir pueden ser líneas de impulsión, líneas de conducción, 

líneas de aducción y/o líneas de distribución. 

 

Método de construcción 
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Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en 

los planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, 

específicamente por la entidad y por la Inspectoría. 

Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra 

calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir 

las pautas que para tipo de tubería especifican los fabricantes. 

 

A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 

Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer 

limpias en su interior. 

 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con 

tapones, hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el 

ingreso de elementos extraños a ella. 

Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán 

procedimientos adecuados con sus correspondientes herramientas. 

 

B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  

En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima 

desviación permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión 

recomendada por los fabricantes. 

El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado 

previamente por el supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de 

animales, etc., que puede contener bacterias que dañen la calidad del anillo. 

 

C) NIPLERIA 

Los niples de tubería solo se permitirán en casos especiales, tales como: 

empalmes a líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y 

válvulas. También en los cruces con servicios existentes. 

 

D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 

Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de 

válvulas se hará con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con 

tapa metálica u otro material normalizado. 
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En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor 

está obligado a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la 

profundidad mínima establecida de 0.60 mts. 

 

E)  TRASPORTE Y DESCARGA 

Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, 

deberá usarse cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al 

rodarlos y deslizarlos durante la bajada. Para diámetros mayores, es 

recomendable el empleo de equipo mecánico con sistema de izamiento. 

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado 

opuesto al desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del 

equipo pesado. 

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán 

ser apilados en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de 

madera para evitar desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos 

de jebe o empaquetaduras, deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, 

ventilado y bajo sombra. 

 

Unidad de medida 

En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la 

clase de tubería y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el 

presupuesto y en los planos del proyecto. 

 

Forma de pago 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las 

partidas que conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y 

pago constituye compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo otro 

gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la obra. 

02.02.03.04. TUBERÍA PVC SAP 3/4” C. 10/INCL. ACCESORIOS 

Descripción  
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En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que 

conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de 

tuberías, así como en diámetro de las mismas, así como la función que 

desempeñan, es decir pueden ser líneas de impulsión, líneas de conducción, 

líneas de aducción y/o líneas de distribución. 

 

Método de construcción 

Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en 

los planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, 

específicamente por la entidad y por la Inspectoría. 

Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra 

calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir 

las pautas que para tipo de tubería especifican los fabricantes. 

 

A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 

Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer 

limpias en su interior. 

 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con 

tapones, hasta cuando  se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el 

ingreso de elementos extraños a ella. 

Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán 

procedimientos adecuados con sus correspondientes herramientas. 

 

B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  

En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima 

desviación permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión 

recomendada por los fabricantes. 

El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado 

previamente por el supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de 

animales, etc., que puede contener bacterias que dañen la calidad del anillo. 

 

C) NIPLERIA 



201 
 

Los niples de tubería solo se permitirán en casos especiales, tales como: 

empalmes a líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y 

válvulas. También en los cruces con servicios existentes. 

 

D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 

Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de 

válvulas se hará con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con 

tapa metálica u otro material normalizado. 

En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor 

está obligado a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la 

profundidad mínima establecida de 0.60 mts. 

 

E)  TRASPORTE Y DESCARGA 

Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, 

deberá usarse cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al 

rodarlos y deslizarlos durante la bajada. Para diámetros mayores, es 

recomendable el empleo de equipo mecánico con sistema de izamiento. 

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado 

opuesto al desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del 

equipo pesado. 

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán 

ser apilados en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de 

madera para evitar desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos 

de jebe o empaquetaduras, deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, 

ventilado y bajo sombra. 

 

Unidad de medida 

En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la 

clase de tubería y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el 

presupuesto y en los planos del proyecto. 

 

Forma de pago 
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Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las 

partidas que conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio 

y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo otro 

gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la 

obra. 

 

02.02.03.05. TUBERÍA PVC SAP 1/2” C. 10/INCL. ACCESORIOS 

Descripción  

En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que 

conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de 

tuberías, así como en diámetro de las mismas, así como la función que 

desempeñan, es decir pueden ser líneas de impulsión, líneas de conducción, 

líneas de aducción y/o líneas de distribución. 

 

Método de construcción Las líneas de agua potable serán instaladas con los 

diámetros indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 

aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la Inspectoría. 

Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra 

calificada y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir 

las pautas que para tipo de tubería especifican los fabricantes. 

 

A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 

Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer 

limpias en su interior. 

 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con 

tapones, hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el 

ingreso de elementos extraños a ella. 

Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán 

procedimientos adecuados con sus correspondientes herramientas. 

 

B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  
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En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima 

desviación permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión 

recomendada por los fabricantes. 

El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado 

previamente por el supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de 

animales, etc., que puede contener bacterias que dañen la calidad del anillo. 

 

C) NIPLERIA 

Los niples de tubería solo se permitirán en casos especiales, tales como: 

empalmes a líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y 

válvulas. También en los cruces con servicios existentes. 

 

D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 

Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de 

válvulas se hará con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con 

tapa metálica u otro material normalizado. 

En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor 

está obligado a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la 

profundidad mínima establecida de 0.60 mts. 

 

E)  TRASPORTE Y DESCARGA 

Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, 

deberá usarse cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al 

rodarlos y deslizarlos durante la bajada. Para diámetros mayores, es 

recomendable el empleo de equipo mecánico con sistema de izamiento. 

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado 

opuesto al desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del 

equipo pesado.Cuando los tubos requieren previamente ser  almacenados en 

obra, deberán ser apilados en forma conveniente  y en terreno nivelado, 

colocando cuñas de madera para evitar desplazamientos laterales. Sus 

correspondientes anillos de jebe o empaquetaduras, deberán conservarse 

limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo sombra. 
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Unidad de medida 

En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la 

clase de tubería y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el 

presupuesto y en los planos del proyecto. 

 

Forma de pago 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las 

partidas que conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y 

pago constituye compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo otro 

gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la obra. 

 

02.02.03.06. PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA 

Descripción  

La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye desinfección), 

es verificar que todas las partes de la línea de agua potable hayan quedado 

correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para 

prestar servicio. 

Todos los procesos de prueba como sus resultados serán dirigidas y 

verificadas por la supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este 

último proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de Unidad de 

Medida y cualquier otro elemento que se requiera para las pruebas. 

Método de construcción 

Las pruebas de las líneas de agua se realizan en dos etapas 

Prueba hidráulica a zanja abierta para redes locales por circuitos. 

Para líneas de impulsión, conducción, por tramos de la misma clase de 

tubería. 

Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección  

Para líneas de impulsión, conducción y aducción que abarque todos los 

tramos en su conjunto. 

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra se podrá efectuar por 

separado la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de 
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desinfección. De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja 

abierta la de desinfección con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 

En la prueba hidráulica a zanja abierta solo se podrá sub dividir las pruebas 

de los circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan 

probarlos por circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser 

aprobados por la supervisión. 

La bomba de agua deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de 

ninguna manera en las altas. 

Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 

necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 

dirección y extremos de la misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire se conectarán a la 

tubería mediante: 

 

Abrazaderas en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente 

a lotes en donde posteriormente formarán parte integrante de sus conexiones 

domiciliarias. 

Tapones con niples especiales de conexión en las líneas de impulsión, 

conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

Se instalarán como mínimo dos manómetros de rangos de presión 

apropiados, preferentemente en ambos extremos del círculo o tramo a 

aprobar. 

La inspectoría previamente al inicio de las pruebas verificará el estado y 

funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los 

malogrados o los que no se encuentren calibrados. 

 

- PERDIDAS DE AGUA ADMISIBLE 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a aprobar de 

ninguna manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente 

fórmula: 

  

           F=   N x D x P 

        410 x 25 
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En donde: 

 

F= Pérdida total máxima en litros por hora. 

N= Número total de uniones 

D= Diámetro de la tubería en milímetros. 

P= Presión de prueba en metros de agua  

 

-  PRUEBA HIDRÁULICA  A ZANJA ABIERTA. 

La presión de prueba a zanja abierta será de 1.5 veces de la presión nominal 

de la tubería de redes y líneas de impulsión, conducción y aducción y de  1.00  

de la presión nominal, para conexiones domiciliarias, medida en el punto más 

bajo del circuito o tramo que se está probando. 

En el caso que la prueba se realice en una sola vez, tanto para las redes como 

para las conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.5 de la 

presión nominal. 

Antes de procederse al llenado con agua de las líneas a probar, tanto sus 

accesorios, como grifos contra incendio previamente deberán estar anclados 

lo mismo que efectuado su primer relleno compactado, debiendo quedar al 

descubierto solamente sus uniones. 

Sólo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán 

permanecer descubiertos en el momento que se realice la prueba. 

La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas para 

proceder a iniciar la prueba. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos horas, debiendo la 

línea de agua permanecer durante ese tiempo bajo la presión de prueba. 

No se permitirá que durante el proceso de la prueba el personal permanezca 

dentro de la zanja, con excepción  del trabajador que bajará a inspeccionar 

las uniones, válvulas, accesorios, etc. 

 

-  PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA CON RELLENO COMPACTADO Y 

DESINFECCIÓN 

La presión de prueba a zanja con relleno compactado será: 
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(*) En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se considerará a cada 

campana de empalme como una unión misma de la presión nominal de la 

tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que 

se está probando. 

No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y 

desinfección, si previamente la línea de agua no haya cumplido 

satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 

La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 

proceder a iniciar las pruebas a zanjas con relleno compactado y desinfección. 

El tiempo mínimo de duración a zanja con relleno compactado será de una 

hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la 

presión de prueba. 

Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán 

completamente desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica 

en la presente especificación, y en todo caso de acuerdo a los requerimientos 

que puedan señalar los  Ministerios de Salud y de Vivienda. 

El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m 

 

El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 

procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo 

menos 5 ppm de cloro. 

En el periodo de clorinación todas las válvulas, grifos contra incendio y otros 

accesorios serán operadas repetidas veces para asegurar que todas sus 

partes entren en contacto con la solución de cloro. 

Después de la prueba el agua con cloro será totalmente eliminada de la 

tubería e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.20 ppm de 

cloro. 

Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación en 

orden de preferencia. 

Cloro líquido 

Compuestos de cloro disueltos en agua 

Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este por 

medio de un aparato clorinador de solución o cloro directamente de un cilindro, 
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con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la 

difusión efectiva del cloro. 

En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá 

usar compuestos de cloro tales como hipo clorito de calcio o similares y cuyo 

contenido de cloro utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos 

se usará una proporción del 5% de agua, determinándose las cantidades a 

utilizar mediante la siguiente fórmula: 

   

G=    C     x     L 

                               % Clo. x  10 

 En donde: 

 

G = Gramos de hipoclorito  

C = p.p.m  o  mgs por litro deseado. 

L = Litros de agua  

 

Ejemplo: 

Para un volumen de agua a desinfectar de 1.00 metros cúbicos (1,000 litros) 

con dosaje de 50 p.p.m, empleando hipoclorito de calcio al 70 % se requiere: 

 

 G= 50 x 1,000   =  71.40 gr. 

               70 x 10 

 

- REPARACION  DE  FUGAS 

Cuando se presenten fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 

inmediato reparadas, para realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito y 

la desinfección de la misma, hasta que se consiga el resultado satisfactorio y 

la obra sea recepcionada. 

 

Unidad de medida 

La Unidad de Medida se hace por metro lineal (m), en conformidad con el tipo 

de tubería instalada, según plano 
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Forma de pago 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, entendiéndose  

que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de 

obra, incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 

imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 

cumplimiento de la PRUEBA HIDRÁULICA  EN RED DE AGUA. 

 

02.02.03.07. ACCESORIOS PARA AGUA FRÍA 

Descripción 

Esta partida corresponde a los trabajos de instalación de c/u de los 

accesorios de PVC para la  Línea de conducción y que se indican en los 

planos de la captación. 

Los accesorios corresponde a Codos PVC C-10 ya sea de 45º o de 22.5º, 

con el objetivo de dar continuidad al tramo sin que la tubería sea flexionada 

de manera manual. 

Unidad de Medida 

Se medirá global (GLB) de pieza suministrada, de acuerdo con las 

especificaciones y aceptado por el ingeniero supervisor. 

Forma de Pago  

Los trabajos realizados se pagarán globales de pieza instalada. Este precio 

y pago constituirá compensación completa por la salubridad de la población,  

herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

 

02.03.0.  RESERVORIO RECTANGULAR DE 5.00 M3 (01 UND) 

 

02.03.00. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

02.03.00.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción. 
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La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.03.00.02. TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción. 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 

siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante. 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el 

caso de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, 

piletas.  En el caso de la línea de conducción y red de distribución será medido 

en metros lineales (m). 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
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Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.03.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.03.01.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de 

las estructuras.  

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad 

de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer 

con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática 

y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 

excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito a la 

Supervisión quien resolverá lo conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 

acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 
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Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

 

02.03.01.02. REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 

Descripción Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la base de 

la estructura,  debe ser perfilado, nivelado correctamente, eliminando piedras, 

raíces, afloramientos rocosos, etc. 

El fondo de la cimentación de la estructura deberá presentar una superficie 

bien nivelada para que la estructura no presente alguna falla por volteamiento.  

 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 

 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, 

nivelación y compactación”, este precio y pago constituirá compensación 

completa por el refine, nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y 

herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

 

02.03.01.03. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 

completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los 

trabajos de jardinería u otras obras. 
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La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de 

material excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance 

de la obra. 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.03.02. CONCRETO SIMPLE 

 

02.03.02.01. CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS 

Descripción  

 

Materiales: 

a) Cemento 

Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las 

especificaciones ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las 

bolsas intactas originales del fabricante y será almacenada en un lugar seco, 

aislado de suciedad y protegido de la humedad. El cemento será almacenado 

de tal modo que se pueda emplear de acuerdo a su orden cronológico de 

recepción. 

No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o 

que contenga terrones. 

 

b) Hormigón 

Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a 

la abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, 
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partículas blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias 

perjudiciales granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la 

malla 100 como mínimo y de 2" como máximo. 

 

c) Agregado fino 

Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de 

cantera, resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de 

polvo, de materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas 

de ASTM-C-330. 

 

d) Agregado Grueso 

Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 

contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá 

cumplir con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-

C127. 

 

e) El agua. 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser 

limpia, potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos.  Tampoco se 

deberá a usar aguas servidas. 

 

f)  Aditivos 

Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor.  En 

cualquier caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que 

contengan los recursos y/o nitratos. 

En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera 

que se evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 

Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones 

inestables, debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una 

distribución uniforme de los componentes. 

Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 

modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben 

estar comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, 
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debiendo el contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que 

será suficiente en análisis preparado por el fabricante del proveniente. 

 

g)   Dosificación 

Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro 

de los límites que establece la práctica.  El contratista efectuará el diseño de 

la mezcla o dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas 

las investigaciones y pruebas necesarias para producir el concreto; en 

conformidad con estas especificaciones, proporcionará la información al 

Ingeniero Supervisor para su aprobación. 

Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la 

conformidad de cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos 

rotos en comprensión, de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en 

cantidad suficiente para demostrar que se ha alcanzado el óptimo de la 

resistencia mínimas especificadas dentro del siguiente procedimiento de 

evaluación: que el promedio de tres pruebas consecutivas de cada clase de 

concreto es igual o mayor que el 115% de la resistencia mínima especificada 

y que no más del 10% de todas las pruebas dan valores inferiores al 115% de 

la resistencia mínima especificada.  Se llamaráprueba, al promedio el 

resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, probado en la 

misma oportunidad. 

 

h)    Mezclado 

El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por 

el ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, 

deberá tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las 

especificaciones de fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa 

en la que se indique su capacidad de operaciones y las revoluciones por 

minutos recomendadas. 

Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua 

hasta una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar 

la mezcla sin segregación.  
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Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está 

deberá mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y 

cemento, deberá ser colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él 

se encuentre ya parte del agua podrá colocarse gradualmente en un plazo 

que no excede del 25% del tiempo total del mezclado. Deberá asegurarse de 

que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del 

tiempo especificado e impedir añadir agua adicional una vez que el total 

especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva 

tanda. 

En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 

El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que 

haya comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será 

eliminado; así mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua 

después de su mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 

 

h) TRANSPORTE  

El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 

rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación 

de los ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga 

la calidad de concreto deseada. 

 

i) DEPOSITO A COLOCACION  

El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal 

espesor que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya 

endurecida.  En la eventualidad que una sección no puede ser llenadas en 

una sola operación se preverán juntas de construcción de acuerdo a la 

indicada en los planos o, en caso de no ser juntas previstas en el proyecto, se 

realizara de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones, siempre 

y cuando sean aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
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El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 

integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 

El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado 

por sustancias extrañas será eliminado.  

El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para 

evitar la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 

En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que 

cause segregación. 

El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 

Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 

El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 

 

j) CONSOLIDACION  

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 

El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, 

debiendo evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados 

gruesos o de grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales 

empotrados en el concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 

electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en 

los encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos 

donde sea posible por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar 

en posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar 

y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto 

fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte 

el concreto que ya está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya 

sido completamente vibrada. 

 

k)   CURADO 
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El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar 

la superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de 

siete días. 

El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de 

vientos, del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 

El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya 

sea por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa 

suficiente de arena u otro material saturado de agua. 

Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 

fraguado del concreto manteniéndose limpias. 

 

l)  PRUEBAS  

Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 

periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que 

se tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y 

por día de colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 

20 m3, en cuyo caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de 

concreto. 

Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la 

eventualidad que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado 

defectuosamente o que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso 

el resultado de la prueba será el promedio de la resistencia de los testigos 

restantes, estos serán probados después de 28 días. 

Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para 

obtener información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de 

antemano se haya establecido la relación edad-resistencia para cada clase 

de concreto. 

Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 

cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres 

pruebas consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor 

especifico y la segunda consiste en que ninguna prueba de un valor de 

resistencia menor al especificado en más de 35 Kg/cm2. 
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En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el 

Supervisor podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición 

de la estructura o una prueba de carga. 

Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el 

Contratista realice las pruebas de resistencia de testigos curados en 

condiciones de campo de acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de 

comprobar la bondad del curado y la protección del concreto de la estructura. 

Estos testigos de comprobada resistencia curados en laboratorio. 

Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, 

ellos serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio 

sea menor que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 

Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 

valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 

curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 

especifica. 

Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado 

que se han considerado dentro de esta partida. 

 

Unidad de medida 

Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 

 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagaran por metro cubico (m3) de vaciado del 

solado, con las medidas indicadas en los planos o en la presente 

especificación. Este precio y pago constituirá compensación completa en la 

compra de materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos 

que se presentan para terminar esta partida. 

 

02.03.02.02. CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / VEREDAS 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para  en 

anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 
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deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de fc´ = 140 Kg/cm2, 

espesor de 4”. 

Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.03.03.  CONCRETO ARMADO 

 

02.03.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos de madera 

laminada, planchas duras de fibra prensada, madera machihembrada, 

traslapada, o aparejada.  Las maderas en bruto pueden ser usadas en 

superficies no expuestas. 

Los encofrados se diseñarán en obra, construidos de tal forma que resistan el 

empuje del concreto al momento del vaciado, sin deformarse y capaces de 

recibir el peso de las estructuras mientras éstas no sean auto portantes. 

Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar alabe 

amiento ni deformaciones y deberá ser limpiado con todo cuidado antes de 

ser nuevamente colocado.  Los encofrados de madera serán 

convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto, antes se 
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habrá comprobado su estricta limpieza.  Las superficies interiores serán 

adecuadamente aceitadas, engrasadas o enjabonadas para evitar la 

adherencia del mortero. 

Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que no se pongan en 

peligro la seguridad del elemento de concreto a dañar su superficie, los plazos 

mínimos para el desencofrado serán las siguientes: 

 

Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 

Muros que sostengan terrenos:   7 días 

 

No se permitirá cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 

encofrados; asimismo no se permitirá la omisión de los puntales, salvo que 

esté prevista la normal resistencia sin la presencia del mismo. 

Esto deberá demostrarse previamente por medio de ensayos y de análisis 

estructural que justifique la acción. 

El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las 

acciones de golpes, forzar o causar trepidación.  Los encofrados y puntales 

deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente 

para soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones 

permanentes no previstas, así como para resistir daños mecánicos tales como 

resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 

Jugará papel importante la experiencia del Contratista, el cual por medio de la 

aprobación del Ingeniero Supervisor procederá al desencofrado. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.03.03.02. CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 
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Descripción 

Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 

elementos estructurales. 

La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en 

volumen de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se 

vaciarán en las dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en 

cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 

 

Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el 

Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

 

Forma de Pago. 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.03.03.03. ACERO Fy=4200  kg/cm2 

Descripción 

Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos 

de acero en zapatas, columnas, vigas y otros elementos estructurales el acero 

corrugado será de fy = 4200 Kg/cm2. 

 

Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

 

Forma de Pago 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.03.04.  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

02.03.04.01. TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 

 

Descripción 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 

superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o 

exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 

precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies 

planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los 

planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen 

la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 

superficies donde debe ser aplicado. 

Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero 

cemento – arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las 

indicaciones en los planos. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de 

todo residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañetando con fuerza y presionando contra 

los paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 

2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 
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Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias 

o defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio 

del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin 

que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para 

este trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final 

del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 

espolvoreando al final cemento puro. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.03.04.02. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

Descripción 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 

superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o 

exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 

precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies 

planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los 

planos. 



225 
 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen 

la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 

superficies donde debe ser aplicado. 

Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero 

cemento – arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las 

indicaciones en los planos. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de 

todo residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañetando con fuerza y presionando contra 

los paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 

2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias 

o defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio 

del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin 

que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para 

este trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final 

del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 

espolvoreando al final cemento puro. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 



226 
 

 

02.03.04.03. MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 

Descripción 

Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el 

fondo de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil 

evacuación de las aguas hacia la tubería de limpieza. 

Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero 

Supervisor. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

 

02.03.05.  VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

02.03.05.01. ACCES. PARA RESERVORIO (E=Ø 2" y S=Ø 2") 

Descripción 

Las tuberías y accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de 

instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, 

porosidad, fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de 

cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los 

planos, en la forma correspondiente. 

 

Unidad de Medida 
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Su medida y costo es por Unidad (Und). 

Forma de Pago 

El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

02.03.06.  VARIOS 

 

02.03.06.01. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 3/16” como mínimo, con 

bisagras del mismo material, las mismas que estarán ancladas a un parapeto 

o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

estructura.  Las dimensiones son variables, tal como se indican en los planos. 

 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura.  Todos los mecanismos 

deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 



228 
 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (UND). 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por unidad(UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.03.06.02. PINTURA CON ESMALTE 

Descripción 

A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general 

se pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 

cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán 

resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del material. 

Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes 

blanco (gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se 

deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la 

obra respecto a lluvias. 

 

B. CALIDADES 

Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la 

Supervisión. En las superficies nuevas el número de manos que corresponde 

es de 2 manos. Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas 

deberán ser de primera calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta 

calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 

Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la 

aplicación y así garantizar uniformidad en el color. 
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No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La 

operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo 

concluirá cuando las superficies queden perfectas 

 

Unidad de medida 

Su medida será por metro cuadrado (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.03.06.03. CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS 

Descripción 

Consiste el suministro y colocación del alambre de púas, en la distancia que 

se indicada en los planos de la Caja de Captación. También consiste en la 

fijación de estos los postes de la madera de eucalipto, utilizando los materiales 

apropiados que presten consistencia y durabilidad. 

 

Para efectos de su Valorización y pago se considera como medida en “ML”, 

de acuerdo con las especificaciones y previa aprobación por el Ingeniero. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 

Forma de Pago 

El pago se hará por Metro Lineal (ML) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 
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02.03.06.04. ESCALERA INTERIOR EN RESERVORIO 

Descripción 

El interior del reservorio llevará una escalera de fierro galvanizado cuyos tubos 

verticales principales son de diámetro de 1” con peldaños cada 30 cm de FºGº 

¾”, para alcanzar a la tapa de inspección, para ingresar al interior del 

reservorio con fines de inspección y mantenimiento. 

La Escalera irá fijada a la pared mediante pernos hilti 3/8” x 3”  

 

Unidad de medida 

El trabajo realizado será medido por unidad (Und). 

 

Forma de Pago: 

Se pagara en función del sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado 

en el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

 

02.03.06.05. CURADO DE CONCRETO 

Descripción 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido 

con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y 

el endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por 

utilizar un aditivo químico.  

Método de Construcción 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer 

todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado 

sobre las paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por 

cualquier circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de 

curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido 

selladas con un producto bituminoso. 
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No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas 

deberán ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, 

materiales o procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la 

acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser 

cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 

 

Unidad de Medida. 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 

Forma de pago 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago 

comprende la compensación completa por el suministro, transporte y 

colocación de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

 

02.04.00. CASETA DE VALVULAS RESERVORIO (02 UND) 

 

02.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

02.04.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción  

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
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humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. Se 

considera entre un metro y medio metra más a cada lado para realiza mejor 

el trabajo de trazo y replanteo. 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cuadro, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra 

y herramientas. 

 

02.04.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los 

ejes de referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los 

planos. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se 

requieran para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución 

de éstas, siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control 

de la rasante, entre otras. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en 

el caso de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, piletas.  En 

el caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en 

metros lineales (m). 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cuadro, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de materiales, 

equipo, mano de obra y herramientas. 
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02.04.02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

02.04.02.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

 Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño 

de las estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el 

cálculo y la napa freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la 

profundidad de las excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y 

por escrito a la Supervisión quien resolverá lo conveniente. 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 

se deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la 

profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, 

lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 

acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 

 

Excavación en roca fija o dura 

Se denomina roca fija o dura a todo material de gran consistencia y que 

para su extracción en este caso específico, se hará con el empleo de 

herramientas manuales. 

Para la ejecución de esta actividad se emplearán herramientas manuales 

como: cinceles, combas, picos, barretas, palanas, etc. 
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Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra 

y herramientas. 

 

02.04.02.02. REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 

Descripción 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 

estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos 

en las estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas 

como máximo de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material 

empleado deberá estar libre de piedras mayores de 3”. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m²) de material nivelado y 

compactado. 

Forma De Pago 

El pago se efectuará al precio unitario, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá compensación total por toda mano de obra, herramientas 

y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

02.04.02.03. LECHO DE GRAVA 

Descripción 

Consta de arena gruesa clasificada a fin de permitir la percolación, ante 

posibles fugas en las uniones de las válvulas 

Estará conformada por una capa de E=0.10 m. de material grueso 
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Unidad de Medida: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 

en metros cúbicos (m³). 

 

Bases de Pago: 

El pago se hará por metro cúbico (m³) según precio unitario del contrato 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 

toda la mano de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 

para la ejecución del trabajo. 

 

02.04.02.04. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.m (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción  

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar 

los trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no 

afecten al ambiente. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra 

y herramientas. 

 

02.04.03.  CONCRETO SIMPLE 

 

02.04.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
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Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos de madera 

laminada, planchas duras de fibra prensada, madera machihembrada, 

traslapada, o aparejada.  Las maderas en bruto pueden ser usadas en 

superficies no expuestas. 

Los encofrados se diseñarán en obra, construidos de tal forma que resistan el 

empuje del concreto al momento del vaciado, sin deformarse y capaces de 

recibir el peso de las estructuras mientras éstas no sean auto portantes. 

Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar alabe 

amiento ni deformaciones y deberá ser limpiado con todo cuidado antes de 

ser nuevamente colocado.  Los encofrados de madera serán 

convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto, antes se 

habrá comprobado su estricta limpieza.  Las superficies interiores serán 

adecuadamente aceitadas, engrasadas o enjabonadas para evitar la 

adherencia del mortero. 

Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que no se pongan en 

peligro la seguridad del elemento de concreto a dañar su superficie, los plazos 

mínimos para el desencofrado serán las siguientes: 

 

Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 

Muros que sostengan terrenos:   7 días 

 

No se permitirá cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 

encofrados; asimismo no se permitirá la omisión de los puntales, salvo que 

esté prevista la normal resistencia sin la presencia del mismo. 

Esto deberá demostrarse previamente por medio de ensayos y de análisis 

estructural que justifique la acción. 

El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las 

acciones de golpes, forzar o causar trepidación.  Los encofrados y puntales 
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deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente 

para soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones 

permanentes no previstas, así como para resistir daños mecánicos tales como 

resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 

Jugará papel importante la experiencia del Contratista, el cual por medio de la 

aprobación del Ingeniero Supervisor procederá al desencofrado. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.04.03.02. CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 

Generalidades  

La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla 

de cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 

proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias 

Indicadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de 

la estructura. 

Unidad de Medida 

Se considerará como volumen de concreto aquél que se deposite en los 

encofrados siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 

Forma de pago 

El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de 

precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por 

el supervisor. Dicho precio unitario incluirá el costo por mano de obra, 

materiales y equipo necesario para la realización de estas partidas. 
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02.04.04.  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

02.04.04.01. TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 

Descripción 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 

superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o 

exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 

precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en 

superficies planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, 

indicadas en los planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que 

garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. El 

revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 

superficies donde debe ser aplicado. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de 

todo residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas 

y aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando 

contra los paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no 

mayor de 2.5 cm, dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, 

eflorescencias o defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del 

inicio del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente 

al ras sin que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la 

pared para este trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y 

material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la 
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mezcla final del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. El tarrajeo 

de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al 

final cemento puro. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma De Pago 

Se pagará al precio pactado en el presupuesto por metro cuadrado, el cual 

incluye el costo de materiales, mano de obra y herramientas. 

 

02.04.04.02. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

Descripción 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 

superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o 

exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 

precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en 

superficies planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, 

indicadas en los planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que 

garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. El 

revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 

superficies donde debe ser aplicado. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de 

todo residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas 

y aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando 
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contra los paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no 

mayor de 2.5 cm, dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, 

eflorescencias o defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del 

inicio del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente 

al ras sin que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la 

pared para este trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y 

material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la 

mezcla final del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. El tarrajeo 

de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al 

final cemento puro. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma De Pago 

Se pagará al precio pactado en el presupuesto por metro cuadrado, el cual 

incluye el costo de materiales, mano de obra y herramientas. 

 

02.04.05.  VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

02.04.05.01. INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" 

Descripción 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a 

fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se 

verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

 

Unidad de medida 
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Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (und). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.04.06.  VARIOS 

 

02.04.06.01. TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X1.00 M 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con 

bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 

parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al 

fondo de la captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos 

deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
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Unidad de medida 

Su medida será por unidad (und). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.04.06.02. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con 

bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 

parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al 

fondo de la captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos 

deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
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Unidad de medida 

Su medida será por unidad (und). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.04.06.03. INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO – DIFUSIÓN 

Descripción 

El hipoclorador de flujo – difusión debe ser instalado según las indicaciones 

del plano específico, tanto las dimensiones como los orificios practicados 

vienen dados por las especificaciones respectivas. 

 

Unidad de medida 

Estos accesorios de ingreso, salida y rebose y limpieza, serán medidos en 

unidad (Und). 

 

Forma De Pago 

Se pagará al precio pactado en el presupuesto por unidad, el cual incluye el 

costo de materiales, mano de obra y herramientas. 

 

02.04.06.04. PINTURA CON ESMALTE 

Descripción 

A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general 

se pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 

cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán 

resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del material. 



244 
 

Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes 

blanco (gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se 

deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la 

obra respecto a lluvias. 

B. CALIDADES 

Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la 

Supervisión. En las superficies nuevas el número de manos que corresponde 

es de 2 manos. Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas 

deberán ser de primera calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta 

calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 

Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la 

aplicación y así garantizar uniformidad en el color. 

No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La 

operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo 

concluirá cuando las superficies queden perfectas 

 

Unidad de medida 

Su medida será por metro cuadrado (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.04.06.05. CURADO DE CONCRETO 

Descripción 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido 

con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y 
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el endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por 

utilizar un aditivo químico.  

Método de Construcción 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer 

todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado 

sobre las paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por 

cualquier circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de 

curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido 

selladas con un producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas 

deberán ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, 

materiales o procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la 

acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser 

cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 

 

Unidad de medida 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 

 

Forma de pago 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago 

comprende la compensación completa por el suministro, transporte y 

colocación de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

 

02.05.00. CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (11 UND) 



246 
 

 

02.05.01.  TRABAJOS PRELIMINARES 

 

02.05.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.05.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 

 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 

siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante, entre otras. 
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Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.05.02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

02.05.02.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de 

las estructuras.  

 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad 

de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer 

con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática 

y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 

excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito a la 

Supervisión quien resolverá lo conveniente. 
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En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 

acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 

partida indicada en el presupuesto. 

 

02.05.02.02. REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 

Descripción 

Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la excavación debe ser 

perfilado, nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos 

rocosos, etc. 

El fondo de la zanja deberá presentar una superficie bien nivelada para que 

los tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior.  

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 

 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, 

nivelación de fondo de zanja”, este precio y pago constituirá compensación 
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completa por el refine, nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y 

herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

 

02.05.02.03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción  

Se refiere al relleno con el material producto de la excavación, este relleno se 

realizará después que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 

compactación manual. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto,   dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.05.02.04. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción 

El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 

completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los 

trabajos de jardinería u otras obras. 

La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de 

material excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance 

de la obra. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
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Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.05.03. CONCRETO SIMPLE 

 

02.05.03.01. CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS 

Descripción  

 

Materiales: 

a) Cemento 

Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las 

especificaciones ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las 

bolsas intactas originales del fabricante y será almacenada en un lugar seco, 

aislado de suciedad y protegido de la humedad. El cemento será almacenado 

de tal modo que se pueda emplear de acuerdo a su orden cronológico de 

recepción. 

No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o 

que contenga terrones. 

 

b) Hormigón 

Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a 

la abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, 

partículas blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias 

perjudiciales granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la 

malla 100 como mínimo y de 2" como máximo. 

 

c) Agregado fino 

Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de 

cantera, resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de 



251 
 

polvo, de materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas 

de ASTM-C-330. 

 

d) Agregado Grueso 

Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 

contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá 

cumplir con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-

C127. 

 

e) El agua. 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser 

limpia, potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos.  Tampoco se 

deberá a usar aguas servidas. 

 

f)  Aditivos 

Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor.  En 

cualquier caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que 

contengan los recursos y/o nitratos. 

En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera 

que se evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 

Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones 

inestables, debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una 

distribución uniforme de los componentes. 

Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 

modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben 

estar comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, 

debiendo el contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que 

será suficiente en análisis preparado por el fabricante del proveniente. 

 

g)   Dosificación 

Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro 

de los límites que establece la práctica.  El contratista efectuará el diseño de 

la mezcla o dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas 
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las investigaciones y pruebas necesarias para producir el concreto; en 

conformidad con estas especificaciones, proporcionará la información al 

Ingeniero Supervisor para su aprobación. 

Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la 

conformidad de cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos 

rotos en comprensión, de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en 

cantidad suficiente para demostrar que se ha alcanzado el óptimo de la 

resistencia mínimas especificadas dentro del siguiente procedimiento de 

evaluación: que el promedio de tres pruebas consecutivas de cada clase de 

concreto es igual o mayor que el 115% de la resistencia mínima especificada 

y que no más del 10% de todas las pruebas dan valores inferiores al 115% de 

la resistencia mínima especificada.  Se llamaráprueba, al promedio el 

resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, probado en la 

misma oportunidad. 

 

h)    Mezclado 

El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por 

el ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, 

deberá tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las 

especificaciones de fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa 

en la que se indique su capacidad de operaciones y las revoluciones por 

minutos recomendadas. 

Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua 

hasta una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar 

la mezcla sin segregación.  

Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está 

deberá mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y 

cemento, deberá ser colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él 

se encuentre ya parte del agua podrá colocarse gradualmente en un plazo 

que no excede del 25% del tiempo total del mezclado. Deberá asegurarse de 

que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del 
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tiempo especificado e impedir añadir agua adicional una vez que el total 

especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva 

tanda. 

En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 

El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que 

haya comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será 

eliminado; así mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua 

después de su mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 

 

h) TRANSPORTE  

El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 

rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación 

de los ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga 

la calidad de concreto deseada. 

 

i) DEPOSITO A COLOCACION  

El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal 

espesor que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya 

endurecida.  En la eventualidad que una sección no puede ser llenadas en 

una sola operación se preverán juntas de construcción de acuerdo a la 

indicada en los planos o, en caso de no ser juntas previstas en el proyecto, se 

realizara de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones, siempre 

y cuando sean aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 

integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 

El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado 

por sustancias extrañas será eliminado.  

El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para 

evitar la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 

En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que 

cause segregación. 
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El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 

Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 

El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 

 

j) CONSOLIDACION  

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 

El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, 

debiendo evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados 

gruesos o de grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales 

empotrados en el concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 

electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en 

los encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos 

donde sea posible por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar 

en posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar 

y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto 

fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte 

el concreto que ya está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya 

sido completamente vibrada. 

 

k)   CURADO 

El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar 

la superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de 

siete días. 

El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de 

vientos, del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 

El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya 

sea por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa 

suficiente de arena u otro material saturado de agua. 

Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 

fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
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l)  PRUEBAS  

Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 

periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que 

se tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y 

por día de colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 

20 m3, en cuyo caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de 

concreto. 

Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la 

eventualidad que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado 

defectuosamente o que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso 

el resultado de la prueba será el promedio de la resistencia de los testigos 

restantes, estos serán probados después de 28 días. 

Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para 

obtener información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de 

antemano se haya establecido la relación edad-resistencia para cada clase 

de concreto. 

Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 

cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres 

pruebas consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor 

especifico y la segunda consiste en que ninguna prueba de un valor de 

resistencia menor al especificado en más de 35 Kg/cm2. 

En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el 

Supervisor podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición 

de la estructura o una prueba de carga. 

Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el 

Contratista realice las pruebas de resistencia de testigos curados en 

condiciones de campo de acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de 

comprobar la bondad del curado y la protección del concreto de la estructura. 

Estos testigos de comprobada resistencia curados en laboratorio. 

Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, 

ellos serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio 

sea menor que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
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Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 

valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 

curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 

especifica. 

Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado 

que se han considerado dentro de esta partida. 

 

Unidad de medida 

Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 

 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagaran por metro cubico (m3) de vaciado del 

solado, con las medidas indicadas en los planos o en la presente 

especificación. Este precio y pago constituirá compensación completa en la 

compra de materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos 

que se presentan para terminar esta partida. 

 

02.05.03.02. CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / VEREDAS 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para el 

anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 

deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de fc´ = 140 Kg/cm2, 

espesor de 4”. 

Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
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equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.05.03.03. PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto colocado 

como albañilería con piedra mediana, al final de los accesorios de limpia y 

rebose con la finalidad de evitar socavamiento de terrenos naturales. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

 

02.05.04.  CONCRETO ARMADO 

 

02.05.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos de madera 

laminada, planchas duras de fibra prensada, madera machihembrada, 

traslapada, o aparejada.  Las maderas en bruto pueden ser usadas en 

superficies no expuestas. 
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Los encofrados se diseñarán en obra, construidos de tal forma que resistan el 

empuje del concreto al momento del vaciado, sin deformarse y capaces de 

recibir el peso de las estructuras mientras éstas no sean auto portantes. 

Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar alabe 

amiento ni deformaciones y deberá ser limpiado con todo cuidado antes de 

ser nuevamente colocado.  Los encofrados de madera serán 

convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto, antes se 

habrá comprobado su estricta limpieza.  Las superficies interiores serán 

adecuadamente aceitadas, engrasadas o enjabonadas para evitar la 

adherencia del mortero. 

Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que no se pongan en 

peligro la seguridad del elemento de concreto a dañar su superficie, los plazos 

mínimos para el desencofrado serán las siguientes: 

 

Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 

Muros que sostengan terrenos:   7 días 

 

No se permitirá cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 

encofrados; asimismo no se permitirá la omisión de los puntales, salvo que 

esté prevista la normal resistencia sin la presencia del mismo. 

Esto deberá demostrarse previamente por medio de ensayos y de análisis 

estructural que justifique la acción. 

El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las 

acciones de golpes, forzar o causar trepidación.  Los encofrados y puntales 

deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente 

para soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones 

permanentes no previstas, así como para resistir daños mecánicos tales como 

resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 

Jugará papel importante la experiencia del Contratista, el cual por medio de la 

aprobación del Ingeniero Supervisor procederá al desencofrado. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
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Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.05.04.02. CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 

Descripción 

Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 

elementos estructurales. 

La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en 

volumen de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se 

vaciarán en las dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en 

cuenta la correcta preparación, vaciado y curado. 

 

Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el 

Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

 

Forma de Pago. 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.05.04.03. ACERO Fy=4200  kg/cm2 

Descripción 

Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos 

de acero en zapatas, columnas, vigas y otros elementos estructurales el acero 

corrugado será de fy = 4200 Kg/cm2. 
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Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.05.05.  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

02.05.05.01. TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 

Descripción 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 

superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o 

exteriores, etc. 

 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 

precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies 

planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los 

planos. 

 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen 

la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 

 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 

superficies donde debe ser aplicado. 
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Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero 

cemento – arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las 

indicaciones en los planos. 

 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de 

todo residuo anterior. 

 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando 

contra los paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no 

mayor de 2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias 

o defectos. 

 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio 

del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin 

que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para 

este trabajo. 

 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final 

del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 

espolvoreando al final cemento puro. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 
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El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.05.05.02. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

Descripción 

Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo exterior, además de: 

Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua. 

 

Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2.  Para obtener el compuesto impermeabilizante se 

mezcla el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 

hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro 

de 3 a 4 horas desde su preparación. 

 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados 

por un laboratorio competente.  Los gastos que demanden dichos estudios 

correrán por cuenta del Contratista. 

 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación 

rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 

4 días seguidos. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 
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02.05.05.03. MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 

Descripción 

Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el 

fondo de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil 

evacuación de las aguas hacia la tubería de limpieza. 

 

Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero 

Supervisor. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.05.06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

02.05.06.01. INST. DE ACCES. DE INGRESO/SALIDA DE 1" 

Descripción 

Las tuberías y accesorios de ingreso y salida de 1” deberán ser revisados 

cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: 

roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, etc. y se verificará que 

estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las 

indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (Und). 
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Forma de Pago 

El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.05.06.02. INST. DE ACCES. DE INGRESO/SALIDA DE 3/4" 

Descripción 

Las tuberías y accesorios de ingreso y salida de 3/4” deberán ser revisados 

cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: 

roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, etc. y se verificará que 

estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las 

indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (Und). 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.05.06.03. INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" 

Descripción 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a 

fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se 

verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 
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Unidad de medida 

Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (und). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.05.07. VARIOS 

 

02.05.07.01. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 m 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con 

bisagras del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un 

parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al 

fondo de la captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos 
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deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

 

Unidad de medida 

Su medida será por unidad (und). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.05.07.02. PINTURA CON ESMALTE 

Descripción 

A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general 

se pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 

cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán 

resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del material. 

Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes 

blanco (gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se 

deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la 

obra respecto a lluvias. 

 

B. CALIDADES 

Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la 

Supervisión. En las superficies nuevas el número de manos que corresponde 

es de 2 manos. Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas 

deberán ser de primera calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta 

calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 
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Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la 

aplicación y así garantizar uniformidad en el color. 

No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La 

operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo 

concluirá cuando las superficies queden perfectas 

Unidad de medida 

Su medida será por metro cuadrado (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.05.07.03. CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS 

Descripción 

Consiste el suministro y colocación del alambre de púas, en la distancia que 

se indicada en los planos de la Caja de Captación. También consiste en la 

fijación de estos los postes de la madera de eucalipto, utilizando los materiales 

apropiados que presten consistencia y durabilidad. 

Para efectos de su Valorización y pago se considera como medida en “ML”, 

de acuerdo con las especificaciones y previa aprobación por el Ingeniero. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por Metro Lineal (ML) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.05.07.04. CURADO DE CONCRETO 

Descripción 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido 

con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y 

el endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por 

utilizar un aditivo químico.  

Método de Construcción 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer 

todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado 

sobre las paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por 

cualquier circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de 

curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido 

selladas con un producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas 

deberán ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, 

materiales o procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la 

acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser 

cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 

 

Unidad de medida 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 
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Forma de pago 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago 

comprende la compensación completa por el suministro, transporte y 

colocación de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

 

02.06.00.    VALVULAS DE PURGA (05 UND) 

 

02.06.01.  TRABAJOS PRELIMINARES 

02.06.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

02.06.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción 
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Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 

siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante. 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el 

caso de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, 

piletas.  En el caso de la línea de conducción y red de distribución será medido 

en metros lineales (m). 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

02.06.02.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de 

las estructuras. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
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El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad 

de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer 

con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática 

y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 

excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito a la 

Supervisión quien resolverá lo conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 

acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.06.02.02. REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 

Descripción 

Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la base de la estructura 

debe ser perfilado, nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, 

afloramientos rocosos, etc. 
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El fondo de la base de la estructura deberá presentar una superficie bien 

nivelada y compactada para la colocación del solado, así mismo para que 

garantice que no presente alguna rajadura en la estructura. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 

 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, 

nivelación de la base de la estructura”, este precio y pago constituirá 

compensación completa por el refine, nivelación de la base de la estructura 

en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos que se 

presentan para terminar esta partida. 

 

02.06.02.03. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30 m. (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción 

El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 

completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los 

trabajos de jardinería u otras obras. 

La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de 

material excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance 

de la obra. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
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equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.06.03. CONCRETO SIMPLE 

 

02.06.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

 

Unidad de Medida 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros 

cuadrados (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.06.03.02. CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en 

anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 

deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  

Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
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Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.06.03.03. PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto colocado 

como albañilería con piedra mediana, al final de los accesorios de limpia y 

rebose con la finalidad de evitar socavamiento de terrenos naturales. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.06.04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

02.06.04.01.  TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

Descripción 

Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo exterior, además de: 
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Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua. 

 

Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2.  Para obtener el compuesto impermeabilizante se 

mezcla el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 

hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro 

de 3 a 4 horas desde su preparación. 

 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados 

por un laboratorio competente.  Los gastos que demanden dichos estudios 

correrán por cuenta del Contratista. 

 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación 

rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 

4 días seguidos. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.06.04.02.  TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 

Descripción 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 

superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o 

exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 

precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
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Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies 

planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los 

planos. 

 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen 

la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 

 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 

superficies donde debe ser aplicado. 

 

Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero 

cemento – arena en la proporción 1:3 con acabado pulido, o de acuerdo a las 

indicaciones en los planos. 

 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de 

todo residuo anterior. 

 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando 

contra los paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no 

mayor de 2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias 

o defectos. 

 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio 

del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin 

que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para 

este trabajo. 

 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final 

del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 
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El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 

espolvoreando al final cemento puro. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.06.05. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

02.06.05.01. VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 3/4" PVC SAP 

Descripción 

Consiste en la colocación de las válvulas de purga en los terminales de cada 

ramal para la limpia de la red de distribución del sistema según indican los 

planos. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.06.06. VARIOS 
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02.06.06.01.  TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 m 

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con 

bisagras del mismo material, las mismas que estarán ancladas a un parapeto 

o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

estructura.  Las dimensiones son variables, tal como se indican en los planos. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura.  Todos los mecanismos 

deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por unidad colocada (und). 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por unidad colocada  (und) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
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equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

 

 

 

 

02.06.06.02. LECHO DE GRAVA 

Descripción 

Consta de arena gruesa clasificada a fin de permitir la percolación, ante 

posibles fugas en las uniones de las válvulas 

Estará conformada por una capa de E=0.10 m. de material grueso 

 

Unidad de medida 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 

en metros cúbicos (m3). 

 

Bases de Pago 

El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del contrato 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 

toda la mano de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 

para la ejecución del trabajo. 

 

02.06.06.03. CURADO DE CONCRETO 

Descripción 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido 

con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y 

el endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por 

utilizar un aditivo químico.  

Método de Construcción 
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Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer 

todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado 

sobre las paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por 

cualquier circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de 

curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido 

selladas con un producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas 

deberán ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, 

materiales o procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la 

acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser 

cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 

Unidad de Medida. 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 

 

Forma de pago 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago 

comprende la compensación completa por el suministro, transporte y 

colocación de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

 

02.07.00.  VALVULAS DE CONTROL (07 UND) 

 

02.07.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
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02.07.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.07.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 

siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante. 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el 

caso de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, 
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piletas.  En el caso de la línea de conducción y red de distribución será medido 

en metros lineales (m). 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

02.07.02.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de 

las estructuras. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad 

de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer 

con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática 

y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 

excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito a la 

Supervisión quien resolverá lo conveniente. 
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En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 

acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.07.02.02. REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 

Descripción 

Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la excavación debe ser 

perfilado, nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos 

rocosos, etc. 

El fondo de la zanja deberá presentar una superficie bien nivelada para que 

los tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior.  

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 

 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, 

nivelación de fondo de zanja”, este precio y pago constituirá compensación 
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completa por el refine, nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y 

herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

 

02.07.02.03. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30 m. (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción 

El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 

completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los 

trabajos de jardinería u otras obras. 

La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de 

material excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance 

de la obra. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

02.07.03. CONCRETO SIMPLE 

 

02.07.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

 

Unidad de Medida 
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Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros 

cuadrados (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

02.07.03.02. CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en 

anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 

deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  

Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.07.03.03. PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 

Descripción 
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Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto colocado 

como albañilería con piedra mediana, al final de los accesorios de limpia y 

rebose con la finalidad de evitar socavamiento de terrenos naturales. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

02.07.04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

02.07.04.01. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

Descripción 

Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo exterior, además de: 

 

Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua. 

 

Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2.  Para obtener el compuesto impermeabilizante se 

mezcla el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 

hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro 

de 3 a 4 horas desde su preparación. 

 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados 

por un laboratorio competente.  Los gastos que demanden dichos estudios 

correrán por cuenta del Contratista. 

 



287 
 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación 

rápida por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 

4 días seguidos. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 

partida indicada en el presupuesto. 

 

02.07.04.02. TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 

Descripción 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas 

superiores y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o 

exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las 

precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies 

planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los 

planos. 

 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen 

la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 

 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las 

superficies donde debe ser aplicado. 
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Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero 

cemento – arena en la proporción 1:3 con acabado pulido, o de acuerdo a las 

indicaciones en los planos. 

 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de 

todo residuo anterior. 

 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando 

contra los paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no 

mayor de 2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias 

o defectos. 

 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio 

del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin 

que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para 

este trabajo. 

 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final 

del mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, 

espolvoreando al final cemento puro. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

 

Forma de Pago 
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El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.07.05. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

02.07.05.01. VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 1 1/2" PVC SAP 

Descripción 

Consiste en la colocación de las válvulas de control y accesorios de 1 1/2” en 

los ramales para el mejor control de la red de distribución del sistema según 

indican los planos. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 

Forma de Pago 

El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.07.05.02. VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 1" PVC SAP 

Descripción 

Consiste en la colocación de las válvulas de control y accesorios de 1” en los 

ramales para el mejor control de la red de distribución del sistema según 

indican los planos. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 

Forma de Pago 
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El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.07.05.03. VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 3/4" PVC SAP 

Descripción 

Consiste en la colocación de las válvulas de control y accesorios de 3/4” en 

los ramales para el mejor control de la red de distribución del sistema según 

indican los planos. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

02.07.06. VARIOS 

 

02.07.06.01. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40  

Descripción 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 

indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el 

sistema. 

 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 3/16” como mínimo (ver 

especificaciones de los planos), con bisagras del mismo material, las mismas 

que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto para evitar que el 
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agua de lluvia discurra al fondo de la estructura.  Las dimensiones son 

variables, tal como se indican en los planos. 

 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e 

instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 

otro defecto que limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal 

forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea 

sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a 

dos manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las 

superficies que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, 

lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura.  Todos los mecanismos 

deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la 

obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (UND). 

 

Forma de Pago 

El pago se hará por unidad(UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

02.07.06.02. LECHO DE GRAVA 

Descripción 

Consta de arena gruesa clasificada a fin de permitir la percolación, ante 

posibles fugas en las uniones de las válvulas 

Estará conformada por una capa de E=0.10 m. de material grueso 
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Unidad de medida 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 

en metros cúbicos (m3). 

 

Bases de Pago 

El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del contrato 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 

toda la mano de obra, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 

para la ejecución del trabajo. 

 

02.07.06.03. CURADO DE CONCRETO 

Descripción 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido 

con la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y 

el endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por 

utilizar un aditivo químico.  

Método de Construcción 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer 

todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado 

sobre las paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por 

cualquier circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de 

curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido 

selladas con un producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 
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excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas 

deberán ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, 

materiales o procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la 

acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser 

cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 

 

Unidad de Medida. 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 

 

Forma de pago 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago 

comprende la compensación completa por el suministro, transporte y 

colocación de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

 

03.00.00. UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO  (31 UND) 

 

03.01.00.  CASETA PARA LETRINAS (31 UND) 

 

03.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

03.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 
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Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

03.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 

siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante, entre otras. 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

03.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

03.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE HOYO 

Descripción 
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Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de 

las estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo 

y la napa freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad 

de las excavaciones, el residente notificará de inmediato y por escrito a la 

Supervisión quien resolverá lo conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 

acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 

Excavación en roca fija o dura 

Se denomina roca fija o dura a todo material de gran consistencia y que 

para su extracción en este caso específico, se hará con el empleo de 

herramientas manuales. 

Para la ejecución de esta actividad se emplearán herramientas manuales 

como: cinceles, combas, picos, barretas, palanas, etc. 

 

Forma de Medición 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra 

y herramientas. 

 

03.01.02.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE HOYO 
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Descripción 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 

estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos 

en las estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas 

como máximo de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material 

empleado deberá estar libre de piedras mayores de 3”. 

 

Forma de Medición  

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 

compactado. 

 

Forma De Pago 

El pago se efectuará al precio unitario, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá compensación total por toda mano de obra, herramientas y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

03.01.02.03. FORMACIÓN DE TERRAPLÉN COMPACTADO A MANO 

Descripción  

Se refiere a la conformación del terraplén alrededor de la fosa (excavada) 

en donde se asentarán las bases para la conformación de la estructura de 

madera de la letrina sanitaria. Esta será conformada a mano con material 

extraído de la excavación. 

 

Forma de Medición 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material conformado. 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra 

y herramientas. 
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03.01.02.04. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción  

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar 

los trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no 

afecten al ambiente. 

 

Medición 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra 

y herramientas. 

 

03.01.03. CONCRETO ARMADO 

 

03.01.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

 

Unidad de Medida 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros 

cuadrados (m2). 
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Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

03.01.03.02. CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en 

anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 

deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  

Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

03.01.03.03. ACERO fy=4200  kg/cm2 

Descripción 

Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos 

de acero en zapatas, columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales 

el acero corrugado será de fy = 4200 Kg/cm2. 

Unidad de Medida  
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El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

03.01.04. CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA 

 

03.01.04.01. TRONCO DE MADERA EUCALIPTO Ø 6" (BASE LETRINA) 

Descripción  

Se refiere a los trabajos de colocación de madera rolliza los cuales deberán 

ser colocados de acuerdo a la indicación de los planos (formando un 

cuadrado), ya que constituyen la base donde se sostendrá de la estructura 

de madera de la letrina.  

 

Forma de Medición 

Este trabajo será medido por metro lineal (m) de madera rolliza. 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro lineal, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra 

y herramientas. 

 

03.01.04.02. CASETA DE MADERA Y CALAMINA GALVANIZADA PARA 

LET. 

Descripción  

Esta podrá ser prefabricada o fabricada in situ, con las dimensiones y 

elementos que se indican en los planos respectivos, respetando las 
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dimensiones y espesores así como calidades de materiales especificados 

en los detalles de los planos. 

 

Forma de Medición 

Este trabajo será medido por unidad (u) de casetas. 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por unidad, según el precio unitario que figura en 

el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y 

herramientas. 

 

03.01.04.03. PUERTA DE MADERA C/CALAMINA GALVANIZADA 

1.83x0.83m 

Descripción  

Esta puerta será construida de madera con calamina galvanizada, de 

acuerdo a las dimensiones establecidas en el plano respectivo, deberá 

contar con los elementos de cierre y topes necesarios (Bisagras 3”, manija, 

tope de madera y caucho, etc.). 

 

Forma de Medición 

Este trabajo será medido por unidad (u) de puertas. 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por unidad, según el precio unitario que figura en 

el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y 

herramientas. 

 

03.01.04.04. SALIDA DE VENTILACIÓN PARA LETRINAS Ø 4" 

Descripción  
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Constituido por tubería de diámetro 4”, el cual arrancará a una profundidad 

de 16 cm. por debajo de la estructura de madera que constituye la base de 

la letrina, e irá en forma vertical hasta salir de la letrina hacia el exterior 

sobre el techo de calamina; se deberá considerar al final de dicha tubería 

de ventilación la colocación de una malla mosquitero para evitar el paso de 

moscas hacia el interior de la letrina. 

 

Forma de Medición 

Se considerará por unidad (Und.) de salida de ventilación. 

 

Forma de pago 

El pago se hará por unidad de salida de ventilación. 

 

 

03.01.05. PINTURA 

 

03.01.05.01. PINTURA EN CALAMINAS DE LETR. (ESMALTE Y 

ANTICORROSIVO) 

Descripción 

Toda la superficie de la calamina que será utilizada como muros laterales y 

techo de la letrina deberán ser pintados primeramente con una pintura 

anticorrosiva y luego con esmalte, la aplicación de dichas capas deberá ser 

lo más uniforme posible evitando los grumos de pintura y las superficies sin 

ella. De preferencia la aplicación deberá ser con soplete. 

 

Forma de Medición 

Su medida es por metro cuadrado (m2). 

 

Forma de Pago 
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Dicha partida será pagada por metro cuadrado y según el precio unitario 

que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de 

obra, materiales y herramientas. 

 

03.01.05.02. PINTURA ESMALTE EN CARPINTERÍA DE MADERA DE 

LETRINAS 

Descripción 

Toda la superficie de madera deberá ser protegida con pintura (esmalte) de 

un color adecuado de tal forma que ésta pueda ser más durable y resista 

más las inclemencias del tiempo, en especial épocas de lluvias. 

 

Forma de Medición 

Su medida es por metro cuadrado (m2). 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por metro cuadrado y según el precio unitario 

que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de 

obra, materiales y herramientas. 

 

03.01.06. CIERRE AUTOMATICO 

 

03.01.06.01. SEGURO PARA PUERTA 

Descripción 

Este deberá ser confeccionado de una forma tal que mantenga la puerta de 

calamina estable y fija para no ser deteriorada principalmente por acción de 

los vientos. 

 

Forma de Medición 

Su medida es por unidad (u) de cierre automático. 

 

Forma De Pago 
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Dicha partida será pagada por unidad y según el precio unitario que figura 

en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas necesaria para la ejecución de dicha partida. 

 

04.00.00.    UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR  (35 UND) 

04.01.00. NST. DOMIC./LAVADERO DE CONCRETO (35 UND) 

04.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 

04.01.01.01.    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 
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siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante, entre otras. 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

Forma de Pago 

 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

 

04.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

04.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE HOYO 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de 

las estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo 

y la napa freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad 

de las excavaciones, el residente notificará de inmediato y por escrito a la 

Supervisión quien resolverá lo conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 

acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 
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Excavación en roca fija o dura 

Se denomina roca fija o dura a todo material de gran consistencia y que 

para su extracción en este caso específico, se hará con el empleo de 

herramientas manuales. 

Para la ejecución de esta actividad se emplearán herramientas manuales 

como: cinceles, combas, picos, barretas, palanas, etc. 

 

Forma de Medición 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra 

y herramientas. 

 

04.01.02.02. RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción 

Los rellenos estarán constituidos por material proveniente de las 

excavaciones, si es apto para el efecto, o de material de desmonte libre de 

basuras, materias orgánicas susceptibles de descomposición, se podrá 

emplear piedras, cascote de concreto o material de albañilería. 

 

Método de ejecución 

El relleno se ejecutará por capas de un espesor máximo de 10 centímetros, 

debiendo regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance su 

máxima densidad. 

 

Método de medición 
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El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 

 

Forma de pago 

La ejecución de este Ítem será pagada por metros cúbicos (m3), de material 

colocado, nivelado y compactado, aceptado por el supervisor. 

 

04.01.02.03. REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 

Descripción 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 

estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos 

en las estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas 

como máximo de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material 

empleado deberá estar libre de piedras mayores de 3”. 

 

Forma de Medición  

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m²) de material nivelado y 

compactado. 

 

Forma De Pago 

El pago se efectuará al precio unitario, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá compensación total por toda mano de obra, herramientas y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

 

04.01.02.04. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción 

El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 

completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los 

trabajos de jardinería u otras obras. 
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La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de 

material excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance 

de la obra. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.01.03. ALBAÑILERIA 

 

04.01.03.01. MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE 

Descripción 

Comprende en la construcción de muros con ladrillo King Kong de arcilla en 

los lugares en donde lo indican los planos. 

 

Características.- 

Se utilizará ladrillo de arcilla de fabricación industrial bien quemado, los que 

deberán cumplir las siguientes características: resistencia a la comprensión 

mínima f´m = 45 Kg/cm², f´m = 135 Kg/cm2., durabilidad, superficie lisa y fina, 

libre de escama, de ángulos rectos, caras planas y de aristas vivas y definidas. 

El asentado se hará de cabeza, soga y canto según se indique en los planos. 

 

Dimensiones.- 

Exactas y constantes, dentro de lo posible, correspondiente al tipo Estándar 

de 10 x 14 x 24 cm. Los ladrillos no deberán presentar roturas ni rajaduras 

que afecten su durabilidad y resistencia, así como otros defectos que impidan 
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ser asentados adecuadamente. No se asentarán más de 1.20 m. de altura de 

muro en una jornada de trabajo. 

Mortero.- 

Para el asentado de ladrillo se utilizará mortero cemento: arena en proporción 

1:5, el espesor de la junta será 1.5 cm., se utilizará cemento Portland Tipo I.  

Método de Medición 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 

 

Bases de Pago 

El pago se efectuara al precio unitario por metro cuadrado (m2) y dicho pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos 

y materiales necesarios. 

 

04.01.04. CONCRETO SIMPLE 

 

04.01.04.01. CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 

 

Descripción. 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la 

construcción de los muros laterales de la caseta de válvulas, con mezcla 

cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 

resistencia a la compresión de fc´ = 140 Kg/cm2. 

Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

Forma de Pago. 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 
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04.01.05. CONCRETO ARMADO 

 

04.01.05.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

 

Unidad de Medida 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros 

cuadrados (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

04.01.05.02. CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en 

anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 

deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  

Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 
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Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.01.05.03. ACERO Fy=4200  kg/cm2 

Descripción 

Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos 

de acero en zapatas, columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales 

el acero corrugado será de fy = 4200 Kg/cm2. 

Unidad de Medida  

El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

04.01.06. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

04.01.06.01. TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE 

Descripción 

Comprende Aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero 

que presenta una superficie plana y rayada, lista para recibir una nueva capa 

de revoque, es decir un enchape de mayólica. 
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Modo de Ejecución 

Tarrajeo será mediante una mezcla de cemento y arena fina en una 

proporción de 1:3, la arena será uniforme, libre de arcilla, materia orgánica y 

salitre.  Tendrán los siguientes espesores mínimos:  

- 1.5 cm. : tarrajeo en ladrillos de arcilla. 

- 1.0 cm. : tarrajeo en superficie de concreto.  

 

Método de Medición 

La medición se realizara por metro cuadrado (m2). 

 

Forma de Pago  

Esta partida será pagada por metro cuadrado ejecutado, de acuerdo al precio 

unitario indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación completa 

por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos. 

 

04.01.07. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

04.01.07.01. ACCESORIOS LAVATORIO 

Descripción 

Comprende a la instalación de los accesorios para el lavatorio, tales como: 

tubería de 1/2”, codo PVC 1/2”x90°, tee de 1/2”, válvula compuerta de bronce 

de 1/2” y grifo de F°G° de 1/2”, debidamente embonadas con cinta teflón y 

pegamento PVC dejándolo reposar por 30 minutos antes de que fluya agua. 

 

 Método de Medición 

La medición se realizara por UNIDAD (Und.). 
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Forma de Pago  

Esta partida será pagada por UNIDAD (Und), de acuerdo al precio unitario 

indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda mano 

de obra, equipo, herramientas y por imprevistos. 

04.02.00. CASETA PARA LETRINAS (35 UND) 

 

04.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

04.02.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.02.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción 
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Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 

siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante, entre otras. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

Forma de Pago 

 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

04.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

04.02.02.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de 

las estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo 

y la napa freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad 

de las excavaciones, el residente notificará de inmediato y por escrito a la 

Supervisión quien resolverá lo conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 
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acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 

 

Excavación en roca fija o dura 

Se denomina roca fija o dura a todo material de gran consistencia y que 

para su extracción en este caso específico, se hará con el empleo de 

herramientas manuales. 

Para la ejecución de esta actividad se emplearán herramientas manuales 

como: cinceles, combas, picos, barretas, palanas, etc. 

 

Forma de Medición 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

04.02.02.02. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción 

El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 

completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los 

trabajos de jardinería u otras obras. 

La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de 

material excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance 

de la obra. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
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equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.02.03. CONCRETO SIMPLE 

 

04.02.03.01. CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. 

Descripción 

Llevarán cimientos corridos todos los muros de albañilería y serán de 

Concreto ciclópeo: 1:10 (Cemento - Hormigón), con 30 % de piedra grande 

máx. 6”, dosificación que deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento 

propuesto. 

 

Método Constructivo 

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud 

de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos 

materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse 

estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de 

impureza que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de 

llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin antes haber depositado 

una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las piedras 

deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 

extremos. 

Se tomará muestra de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC.  0172. 

 

Unidad de Medición 

Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 

 

Forma de Pago 

El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será por metro 

cúbico (m3), de acuerdo al costo unitario considerado para el presupuesto de 
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obra, incluye mano de obra, herramientas, materiales y todo aquello que se 

requiera para cumplir con lo especificado en los planos del expediente técnico 

del Proyecto. 

 

04.02.03.02. SOBRECIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:8 + 25% P.M. 

Descripción 

Comprende en la colocación del concreto para el sobrecimiento, luego de 

haber vaciado el cimiento o viga riostra de acuerdo a niveles indicados en los 

planos, en el sobre cimiento las columnas estarán enlazadas con las vigas 

riostra. 

 

Método Constructivo 

Luego de haberse encofrado con las dimensiones y niveles que se establecen 

en los planos, se procederá a vaciar el concreto con la dosificación 1:8 + el 25 

% de piedra mediana, para ello el concreto deberá previamente prepararse 

con materiales cemento hormigón en la proporciones ya indicadas, el 

hormigón será de río y limpio, al igual que la piedra deberá ser dura y no 

esponjosa, el Supervisor autorizará el vaciado del concreto previa verificación 

de la preparación y dosificación del concreto. 

 

Unidad de Medida 

Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 

 

Forma de Pago 

El pago de estos trabajos se hará por m3 de concreto, cuyos precios unitarios 

se encuentran definidos en el presupuesto. 

 

04.02.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 
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Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

 

Unidad de Medida 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros 

cuadrados (m2). 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

04.02.03.04. CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS e=4" SEMI 

PULIDO 

Descripción 

Luego de haber Nivelado y compactado el material de préstamo con el 

espesor y niveles establecidos en los planos, se procederá a vaciar el 

concreto simple con la dosificación 1:8 y el espesor respectivo de pisos y 

veredas detallados en los planos. 

 

Método Constructivo 

Para el proceso constructivo de pisos y veredas se tendrán en cuenta las 

especificaciones de empleo de materiales, preparación, manipuleo, vaciado y 

curado del concreto que se utilizan para el resto de estructuras de C° Simple. 

El área del falso piso será la correspondiente a la superficie comprendida entre 

las caras interiores del sobrecimiento. 
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Unidad de medida 

Se medirá por metro cuadrado (m2). 

Forma de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de falso piso 

construido y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 

herramientas y materiales necesarios. 

 

04.02.04.  CONCRETO ARMADO 

 

04.02.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO/COLUMNAS Y DINTEL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos 

de concreto.  Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar 

con seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 

concreto que reciba. 

 

El encofrado y desencofrado de columnas se realizará de acuerdo a las 

formas y medidas que se establecen en los planos, para ello el Ingeniero 

Residente dará las indicaciones técnicas a su Maestro de Obra, y previa 

verificación y aprobación del Ingeniero Supervisor de Obra para proceder 

posteriormente al Vaciado del concreto. 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) para el encofrado y desencofrado de columnas y 

dinteles. 

 

Forma de pago 

El pago se efectuará por metro cuadrado de encofrado, de acuerdo al costo 

unitario establecido en el análisis de costos unitarios del presupuesto de obra. 
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04.02.04.02. CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 

Descripción 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en 

anclaje de accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 

deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  

Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.02.04.03. ACERO Fy=4200  kg/cm2 

Descripción 

Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos 

de acero en zapatas, columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales 

el acero corrugado será de fy = 4200 Kg/cm2. 

Unidad de Medida  

El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 
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04.02.05. ALBAÑILERIA 

 

04.02.05.01. MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE 

 

Descripción 

Comprende en la construcción de muros con ladrillo King Kong de arcilla en 

los lugares en donde lo indican los planos. 

 

Características.- 

Se utilizará ladrillo de arcilla de fabricación industrial bien quemado, los que 

deberán cumplir las siguientes características: resistencia a la comprensión 

mínima f´m = 45 Kg/cm², f´m = 135 Kg/cm2., durabilidad, superficie lisa y fina, 

libre de escama, de ángulos rectos, caras planas y de aristas vivas y definidas. 

El asentado se hará de cabeza, soga y canto según se indique en los planos. 

 

Dimensiones.- 

Exactas y constantes, dentro de lo posible, correspondiente al tipo Estándar 

de 10 x 14 x 24 cm. Los ladrillos no deberán presentar roturas ni rajaduras 

que afecten su durabilidad y resistencia, así como otros defectos que impidan 

ser asentados adecuadamente. No se asentarán más de 1.20 m. de altura de 

muro en una jornada de trabajo. 

Mortero.- 

Para el asentado de ladrillo se utilizará mortero cemento: arena en proporción 

1:5, el espesor de la junta será 1.5 cm., se utilizará cemento Portland Tipo I.  

Método de Medición 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 

 

Bases de Pago 
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El pago se efectuara al precio unitario por metro cuadrado (m2) y dicho pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos 

y materiales necesarios. 

 

04.02.06. CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA 

 

04.02.06.01. LISTONES DE MADERA 2"X2.5" 

Descripción  

Se refiere a los trabajos de colocación de listones de madera de 2”x2.5”, los 

cuales deberán ser colocados de acuerdo a la indicación de los planos. 

Constituyen la estructura del techo de la caseta. 

 

Forma de Medición 

Este trabajo será medido por metro lineal (m). 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro lineal, según el precio unitario que figura 

en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y 

herramientas. 

 

04.02.06.02. COBERTURA CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 

Descripción  

Se refiere a los trabajos de colocación de planchas de fibrocemento como 

cobertura de la caseta de la letrina, las cuales deberán ser colocados de 

acuerdo a la indicación de los planos.  

 

Unidad de Medición 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 

 

Forma De Pago 
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Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y 

herramientas. 

 

 

04.02.07. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

04.02.07.01. TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, e=1.5 cm. 

Definición 

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la 

superficie exterior de los muros, con el fin de vestir y formar una superficie de 

protección, obteniendo un mejor aspecto de los mismos. 

 

Descripción: 

Comprende los trabajos de acabados factibles de realizar en muros, los cuales 

tendrán un recubrimiento en su cara externa de mortero Cemento:Arena  1:5, 

1.5 cm. de espesor. 

 

MATERIALES: 

Se utilizarán cemento, arena fina y agua en las proporciones indicadas. 

 

HERRAMIENTAS: 

Se utilizará badilejo, plancha de batir y pulir, regla, plomada, etc. 

  

Método de construcción: 

Se colocara un recubrimiento de mortero cemento arena 1:5 (1 bolsa de 

cemento y 6.5 latas de arena fina) con un espesor de 1.5 cm., sobre una 

primera capa, llamada pañeteo para permitir una adecuada adherencia entre 

el mortero y la superficie, en la cual se ejecuta previamente las cintas o 

maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo 

haya endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana 

y acabada, pulido con una plancha de madera o PVC. 
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Unidad de Medición 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y 

herramientas. 

 

04.02.07.02. VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m 

Definición 

Se denomina así a la aplicación de morteros o pastas sobre la superficie de 

los derrames en puertas y ventanas de una edificación. 

 

Descripción 

Comprende los trabajos de revestimientos de los derrames con mortero 

cemento arena en proporción 1:5, y con un espesor de 1.5 cm. 

 

Materiales 

Se utilizarán cemento, arena fina y agua en las proporciones indicadas. 

 

Herramientas 

Se utilizará badilejo, plancha de batir y pulir, regla, plomada, etc.  

 

Método Constructivo 

Los derrames de los vanos se harán en la misma jornada de trabajo de los 

paños a los cuales pertenece. 

Los derrames de los vanos de puertas y ventanas, así como terminales de 

muros serán de la misma calidad que el tarrajeo enlucido, cuando 

corresponda según los Planos de Detalles. 
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Unidad de Medición 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 

 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y 

herramientas. 

 

 

04.02.08. CARPINTERIA DE MADERA 

 

04.02.08.01. PUERTA CONTRAPLACADA (1.80m x0.75m) 

Definición 

Los bastidores de las puertas contraplacadas serán de la misma superficie, 

especificaciones y calidad de la empleada en el marco. 

El alma del relleno debe ser también de la misma calidad de madera que el 

marco. 

El pegamento a usarse en la junta de los cercos y del alma del relleno con el 

triplay, debe ser de tipo úrea-fomaldehido (a-70) aplicado en frío o en caliente 

u otro de superior calidad. 

La cantidad mínima de formaldehído usado en la mezcla debe ser el que 

indique los planos de detalles. 

El triplay a usarse debe ser de la madera indicada en los planos, tratadas 

contra polillas o comejenes y de calidad AA o AB, debiendo tener sus 

superficiales completamente uniformes sin roturas, nudos, despegadas en 

sus partes que forman las planchas. 

 

Método de fabricación e instalación 

De acuerdo a lo especificado en planos y/o por el fabricante. 

 

Unidad de medida 
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La unidad de medición de esta partida es la UNIDAD (Und). 

 

Forma de pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de acuerdo al precio de 

la propuesta que figura en el presupuesto previa aceptación del Supervisor. 

 

04.02.08.02. VENTANA CON MALLA MOSQUITERO 

Definición 

Las ventanas serán de madera, con una malla tipo mosquitero, sus 

dimensiones, modelo y su colocación será, de acuerdo a lo que especifica los 

planos de detalle, los mismos que serán pintadas con esmalte anticorrosivo. 

 

Método de fabricación e instalación 

De acuerdo a lo especificado en planos y/o por el fabricante. 

 

Unidad de medida 

La unidad de medición de esta partida es la unidad (UND.)  

 

Forma de pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de acuerdo al precio de 

la propuesta que figura en el presupuesto previa aceptación del Supervisor. 

 

04.02.08.03. BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" 

Descripción 

Las puertas y ventanas llevan bisagras que le permiten abrir y cerrar las hojas 

de las mismas. 

 

Método de Ejecución  
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Toda cerrajería será colocada por el ejecutor, será de fabricación nacional, de 

calidad comprobada, reservándose el Ingeniero Supervisor el derecho de 

rechazar aquellos que no cumplan con las especificaciones de calidad 

requeridas. 

Las bisagras serán de fierro de 3”x 3”. La cantidad por puerta se especifica en 

los planos de detalle. 

 

Unidad de medida 

La unidad de medición de esta partida es la PIEZA (pza). 

Las valorizaciones se harán en base a la cantidad de bisagras de aluminio 

colocadas, y se pagará por el avance real ejecutado por el Ingeniero 

Residente y aprobado por el Supervisor, de conformidad a lo especificado. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario por PZA del presupuesto aprobado, del 

metrado realizado por el Inspector y aprobado por el Supervisor; 

entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 

partida. 

 

04.02.08.04. CERROJO DE ALUMINIO 3" 

Descripción 

Esta partida corresponde a la instalación de cerrojos de 3” en las puertas, la 

calidad del cerrojo debe ser buena, el material debe ser aluminio, la 

supervisión o consultor se reserva el derecho de aprobar la marca y la forma 

de los cerrojos. 

 

Unidad de medida 

La unidad de medición de esta partida es la PIEZA (pza). 
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Las valorizaciones se harán en base a la cantidad de cerrojos de aluminio 

colocados, y se pagará por el avance real ejecutado por el Ingeniero 

Residente y aprobado por el Supervisor, de conformidad a lo especificado. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará al precio unitario por PZA del presupuesto aprobado, del 

metrado realizado por el Inspector y aprobado por el Supervisor; 

entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 

partida. 

 

04.02.09. PINTURA 

 

04.02.09.01. PINTURA CON ESMALTE 

Descripción 

Corresponde esta partida al pintado con esmalte toda la superficie de la 

caseta para letrina, de un color adecuado y una calidad óptima de tal forma 

que ésta pueda ser más durable y resista más las inclemencias del tiempo, en 

especial épocas de lluvias. 

 

Forma de Medición 

Su medida es por metro cuadrado (m2). 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por metro cuadrado y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

04.03.00.   INSTALACIONES SANITARIAS (35 UND) 

 

04.03.01. SISTEMA DE DESAGUE – LETRINAS 



328 
 

 

04.03.01.01. SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4" 

Descripción 

Corresponde esta partida a la instalación de las salidas de desagüe PVC Ø4” 

indicadas en los planos, debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza 

enrazada con el plomo bruto, de la pared o piso. 

Forma de Medición 

Su medida es por PUNTO (pto). 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por PUNTO instalado y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

04.03.01.02. SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2" 

Descripción 

Corresponde esta partida a la instalación de las salidas de desagüe PVC Ø4” 

indicadas en los planos, debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza 

enrazada con el plomo bruto, de la pared o piso. 

 

Forma de Medición 

Su medida es por PUNTO (pto). 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por PUNTO instalado y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

04.03.01.03. INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 
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Descripción 

Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas serán 

de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según Normas de 

ITINTEC N° 399-003, con accesorios del mismo material. Las uniones serán 

espiga y campana.  

              CLASE PESADA 

 

Diámetro 

Nominal 

(ASTM) 

Diámetro 

Exterior 

(m. m.) 

Espesor 

(m. m.) 

Diámetro 

Interior 

(m. m.) 

        

2" 54.0 1.3 51.4 

    

4" 105.0 1.7 111.6 

  

Unidad de Medida 

El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería suministrada, 

habilitada e instalada, aprobado por el inspector residente de acuerdo a lo 

especificado. 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y según el 

precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 

de mano de obra, materiales y herramientas. 

 

04.03.01.04.  INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" 

Descripción 

Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas serán 

de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según Normas de 

ITINTEC N° 399-003, con accesorios del mismo material. Las uniones serán 

espiga y campana.  



330 
 

              CLASE PESADA 

Diámetro 

Nominal 

(ASTM) 

Diámetro 

Exterior 

(m. m.) 

Espesor 

(m. m.) 

Diámetro 

Interior 

(m. m.) 

        

2" 54.0 1.3 51.4 

    

4" 105.0 1.7 111.6 

  

Unidad de Medida 

El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería suministrada, 

habilitada e instalada, aprobado por el inspector residente de acuerdo a lo 

especificado. 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y según el 

precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 

de mano de obra, materiales y herramientas. 

 

04.03.01.05.  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 

Descripción 

Corresponde esta partida a la instalación de las cajas de registro de desagüe 

con sus respectivos accesorios. Estos elementos de reunión deben ser de 

concreto simple f’c=140 kg/cm2 de 0.10m de espesor, sus dimensiones deben 

ser 12”x24” de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 

Forma de Medición 

Su medida es por PIEZA (pza). 

 

Forma de Pago 
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Dicha partida será pagada por PIEZA instalado y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

04.03.01.06. SISTEMA DE VENTILACION 

Descripción 

Comprende los trabajos de la instalación de todos los accesorios necesarios 

para el sistema de ventilación de la caseta para letrina. 

 

Método de Construcción 

Se ejecutara instalando los accesorios PVC según como indica los planos 

respectivos y previa indicación del responsable de la ejecución de los trabajos. 

 

Antes de instalarse los accesorios, se deberá verificarse el buen estado, su 

hermetismo y acoples de acuerdo a los diámetros de tubería. 

 

Unidad de medida 

El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und). 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por UNIDAD instalada y según el precio unitario 

que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de 

obra, materiales y herramientas. 

 

04.03.01.07. INODORO TANQUE BAJO BLANCO 

Descripción 

Consiste en la instalación de los inodoros de tanque bajo, con sus respectivos 

accesorios. 

 

Método de Ejecución 
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Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma cualitativa y 

cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 

Los accesorios se colocaran una vez instaladas el inodoro y tanque bajo. 

Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su uso definitivo. 

La ubicación donde se colocaran los inodoros tanque bajo será de acuerdo a 

los planos de instalaciones sanitarias.  

 

Unidad de medida 

El trabajo ejecutado se medirá en PIEZA (pza). 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por PIEZA instalada y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

 

04.03.02. SISTEMA DE AGUA FRIA 

 

04.03.02.01. INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 1/2" 

Descripción 

Las tuberías de Cloruro de Polivinilo (P.V.C.) rígido serán de clase 10 (150 

lbs/pulg2), con un límite de seguridad entre presión de trabajo y presión de 

rotura no inferior de 1 a 5 a una temperatura de 20°C. y deberán cumplir con 

las NTP No. 399-006. 

Para la instalación de las tuberías de espiga y campana, se procederá 

utilizando un serrucho o sierra para cortarlo. Del extremo liso del tubo debe 

retirarse la posible rebaba, y toda irregularidad con una lima o cuchilla, 

limpiarla cuidadosamente con un trapo limpio y seco para aplicar el 

pegamento. 

La superficie de sujeción deberá protegerse con caucho o elemento similar 

para evitar que se dañen con los dientes de las herramientas que se usan. 
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Queda terminantemente prohibido el uso de pabilo y pintura para 

impermeabilización de uniones. 

El pegamento debe aplicarse con una brocha (no de nylon u otra fibra 

sintética) de cerda, sobre las dos superficies de contacto. 

La tubería debe insertarse dentro de la campana asegurándose que el tubo 

este bien colocado, girar entonces un cuarto de vuelta para asegurar la 

distribución uniforme del pegamento. La demostración de que la unión está 

hecha correctamente será un cordón de pegamento que aparece entre las dos 

uniones. 

 

Unidad de medida 

El trabajo ejecutado se medirá en Metros Lineales (ml). 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por Metro Lineal instalada y según el precio unitario 

que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de 

obra, materiales y herramientas. 

 

04.03.02.02. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 

Descripción 

Todos los accesorios a usarse en las salidas de agua fría serán de Cloruro de 

Polivinilo ( P.V.C.) rígido y serán de clase 10 (150 lbs/pulg2), con un límite de 

seguridad entre presión de trabajo y presión de rotura no inferior de 1 a 5 a 

una temperatura de 20°C., deberán cumplir con las NTP N°. 399-006 y estos 

serán de primera calidad. 

 

Procedimientos de ejecución 

Los pases por el concreto de cimientos, sobre cimientos, deberán ser 

proyectados en la ejecución de las partidas respectivas. 
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Las alturas del ponto o salida de agua serán las que se encuentran detalladas 

en los planos respectivos, las misas que deben ser taponadas las salidas para 

evitar el ingreso de basuras o insectos. 

 

Unidad de medida 

El trabajo ejecutado se medirá en PUNTO (pto). 

 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por Punto instalado y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

 

 

04.03.02.03. DUCHA NACIONAL 

Descripción 

Consiste en la instalación de las   llaves en las duchas, con sus respectivos 

accesorios. 

 

Método de Ejecución 

Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma cualitativa y 

cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 

Los accesorios se colocaran una vez instalada la tubería en la ducha. 

Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su uso definitivo. 

La ubicación donde se colocaran las duchas y sus accesorios será de acuerdo 

a lo que indiquen a los planos de instalaciones sanitarias. 

 

Unidad de medida 

El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und.). 

 

Forma de Pago 
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Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

04.04.00.    BIODIGESTOR Y POZOS DE FILTRACION 

 

04.04.01.  TRABAJOS PRELIMINARES 

 

04.04.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 

arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, 

así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 

mezcla. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.04.01.02.  TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 
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Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran 

para las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, 

siendo las mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la 

rasante, entre otras. 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

04.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

04.04.02.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  

Están considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, 

materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 

50%) hasta 4” de diámetro. 

 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de 

las estructuras. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad 

de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer 

con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática 

y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 
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excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito a la 

Supervisión quien resolverá lo conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca 

profundidad, previa verificación de la Supervisión se debe considerar la 

impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 

necesario el bombeo de la napa freática y en algunos casos un aditivo 

acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 

y/o presupuesto. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.04.02.02.  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Descripción 

Los rellenos estarán constituidos por material proveniente de las 

excavaciones, si es apto para el efecto, o de material de desmonte libre de 

basuras, materias orgánicas susceptibles de descomposición, se podrá 

emplear piedras, cascote de concreto o material de albañilería. 

 

Método de ejecución 

El relleno se ejecutará por capas de un espesor máximo de 10 centímetros, 

debiendo regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance su 

máxima densidad. 

 

Método de medición 
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El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 

 

Forma de pago 

La ejecución de este Ítem será pagada por metros cúbicos (m3), de material 

colocado, nivelado y compactado, aceptado por el supervisor. 

 

04.04.02.03. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción 

El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 

completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los 

trabajos de jardinería u otras obras. 

La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de 

material excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance 

de la obra. 

 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

 

04.04.03. CONCRETO SIMPLE 

 

04.04.03.01. CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS 

 

Descripción. 
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Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la 

construcción de solados de una estructura, con mezcla cemento: hormigón: 

agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de 

fc´ = 100 Kg/cm2. 

Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 

Forma de Pago. 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

04.04.04. BIODIGESTOR 

 

04.04.04.01. SUMINSTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR 

Descripción 

Consiste en el suministro e instalación del tanque biodigestor, con sus 

respectivos accesorios. 

 

Método de Ejecución 

Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma cualitativa y 

cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 

Los accesorios se colocaran una vez instalada la tubería y el propio tanque. 

Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su uso definitivo. 

La ubicación donde se colocará el tanque biodigestor y sus accesorios será 

de acuerdo a lo que indiquen a los planos de instalaciones sanitarias. 

 

Unidad de medida 

El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und.). 
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Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

04.04.04.02. CAJA DE REGISTRO DE LODOS 

Descripción 

Corresponde esta partida a la instalación de las cajas de registro de lodos, 

con sus respectivos accesorios.  

 

Forma de Medición 

Su medida es por PIEZA (pza). 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por PIEZA instalado y según el precio unitario que 

figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, 

materiales y herramientas. 

 

04.04.04.03. INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 

Descripción 

Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas serán 

de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según Normas de 

ITINTEC N° 399-003, con accesorios del mismo material. Las uniones serán 

espiga y campana.  

              CLASE PESADA 

 

Diámetro 

Nominal 

(ASTM) 

Diámetro 

Exterior 

(m. m.) 

Espesor 

(m. m.) 

Diámetro 

Interior 

(m. m.) 

        

2" 54.0 1.3 51.4 
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4" 105.0 1.7 111.6 

  

Unidad de Medida 

El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería suministrada, 

habilitada e instalada, aprobado por el inspector residente de acuerdo a lo 

especificado. 

Forma de Pago 

Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y según el 

precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago 

de mano de obra, materiales y herramientas. 

 

04.04.05. POZO DE FILTRACION 

04.04.05.01. RELLENO CON MATERIAL  SELECCIONADO 

Descripción 

Esta partida Comprende los trabajos a realizar después de la instalación del 

biodigestor debidamente comprobado, consiste en rellenar con material 

propio seleccionado (material granular uniforme) las zonas que se encuentren 

descubiertas producto de la excavación. 

 Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por METRO CÚBICO (m3), y se hará de 

acuerdo a lo especificado, medido según los planos del proyecto. 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

05.00.00. AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS 

 

05.01.00.  PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. 
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Descripción 

Los métodos de facilitación en la metodología de educación sanitaria, son 

los procedimientos sistemáticos que se emplean para alcanzar los objetivos 

en un proceso educativo. La gama de posibilidades es amplia dependiendo 

de diversos factores, tales como los propios objetivos que se persiguen, las 

condiciones y predisposición de los participantes, la disponibilidad de los 

materiales, la implementación técnica del facilitador, entre otras. 

En el diseño del proceso educativo, el método debe caracterizarse por su 

coherencia, racionalidad y adecuación a la disponibilidad económica; para 

garantizar que el grupo objetivo y el programa de capacitación puedan 

alcanzar los objetivos previstos a partir de las condiciones reales de la 

población. 

El método, siendo un factor importante en el diseño, cumple la función de 

vincular los objetivos propuestos con las condiciones sociales de los 

participantes y con la disponibilidad de las técnicas previstas; determinando 

coherentemente los procedimientos, materiales, contenidos, y otros 

aspectos complementarios. 

Es a través del método, que se asegura que lo posible se traduzca en lo 

real, de allí la importancia de responder con suficiencia a interrogantes del 

tipo: con que acciones, tareas, materiales, etc., se pueden alcanzar los 

objetivos; cuales de estos elementos se adecuan a las condiciones de los 

participantes o en qué forma pueden interrelacionarse y organizarse dichas 

acciones. 

 

Forma de Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por el 

Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 
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incluyendo leyes sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

05.02.00.    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida está referida a las acciones que se tomarán en cuenta para 

mitigar los impactos negativos que se generen en la ejecución de la obra. 

Forma de Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por el 

Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el 

presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra 

incluyendo leyes sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 

para el trabajo a realizar. 

 

05.03.00.    FLETE TERRESTRE 

Descripción 

En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por 

concepto de traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la ejecución 

de la obra, están incluidos el flete por transporte vehicular, por acémila y 

otros. 

Medición 

Este trabajo será medido en forma Global y se considerará en Unidad (Glb). 

Forma de pago. 

Este trabajo será pagado unitariamente por cada transporte hasta sumar el 

flete total. 

 

05.04.00.    FLETE RURAL 
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Descripción 

En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por 

concepto de traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la ejecución 

de la obra, desde el lugar donde fueron ubicados por el proveedor hasta 

cada una de las estructuras a ejecutar, 

 

Medición 

Este trabajo será medido en forma Global y se considerará en Unidad (Glb). 

 

Forma de pago. 

Este trabajo será pagado unitariamente por cada transporte hasta sumar el 

flete total. 

10.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 

(ARRASTRE HIDRAULICO) 

 

01.00 OBRAS PRELIMINARES 

 

01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 

Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación 

de basura, elementos sueltos, livianos existentes en toda el área del terreno, 

así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos 

enterrados de ningún tipo. 

 

METODO DE MEDICIÒN 

En partida de eliminación de basura y elementos sueltos y livianos, maleza, o 

vegetación superficial, que incluye el corte, la quema y su eliminación, se hará 

un análisis previo de la cantidad de personal, vehículos y equipo necesario para 

la limpieza del área. 

 

FORMA DE PAGO 

El  pago se hará sobre cada m² real de avance de esta actividad, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda mano 
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de obra, equipo, herramientas y por imprevistos necesarios para completar este 

ítem. 

 

01.02 TRAZO Y REPLANTEOPRELIMINAR 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes 

de referencia y las estacas de nivelación. Se marcará los ejes y a continuación 

se marcará las líneas del ancho de las cimentaciones en armonía con los planos 

de Arquitectura y Estructuras, estos ejes deberán ser aprobados por la 

supervisión, antes que se inicie con las excavaciones. 

 

METODO DE MEDICIÒN 

El método de medición será en metros cuadrados (m²), de área trazada y 

replanteada, de acuerdo al avance de la obra. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m², cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 

permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 

 

02.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

02.01 CORTE DE TERRENO EN HAMBIENTES 

Consiste en el corte superficial del terreno de espesor promedio para proveer al 

terreno de una posible capa orgánica o de altibajos para llegar a los niveles de 

subrasante. Los niveles de cimentación que se indica en los planos podrán ser 

modificados por el Inspector o Proyectista como producto de aplicación de la 

presente partida en caso de considerarlo necesario para asegurar una 

cimentación satisfactoria, concordante con los resultados expresados en el 

estudio de mecánica de suelos. 

Los espacios excavados por debajo de los niveles de las estructuras definitivas 

serán rellenados con concreto simple mín. 1:12. 

Para los niveles de cimentación y el tratamiento del terreno se deberá tener en 

cuenta las indicaciones dadas por el ingeniero responsable del estudio de 
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suelos. 

 

METODO DE MEDICIÒN 

El método de medición será en metros cuadrados (m3), de área de corte de 

acuerdo al avance de la obra. 

FORMA DE PAGO  

El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 

permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 

 

02.02 ELIMINACION MATERIAL EXEDENTE EN CARETILLA (50 M). 

 

Todo el material excedente de excavaciones, cortes, demoliciones y colocación 

de materiales, deberá ser retirado manualmente de la obra, al área designada 

por la Municipalidad correspondiente y con la aprobación del Supervisor de 

obra. 

 

Se debe almacenar en montículos el suelo apropiado para la nivelación final y 

el material excavado que sea apropiado para el relleno de zanjas, en lugares 

separados y en ubicaciones aprobadas. 

 

Colocar el material excavado y otros materiales, a una distancia suficiente del 

borde de cualquier excavación, para prevenir su caída o deslizamiento dentro 

de la excavación y para evitar el colapso de la pared de la excavación.  

Proporcionar no menos de 60 cm del espacio libre entre el extremo del 

montículo o material y el borde de cualquier excavación. No bloquear veredas o 

calles con dichos montículos o materiales. 

 

METODO DE MEDICIÒN 

La medición de esta partida es por metro cúbico (m³). 

 

FORMA DE PAGO  

El pago de la partida será por metro cúbico de material excedente eliminado. 
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02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 

(AFIRMADO E=4¨) 

 

GENERALIDADES:  

Este trabajo consta del afirmado, el cual será para rellenar zanjas en la 

cimentación de la letrina. El afirmado estará libre de material orgánico y de 

cualquier otro material, comprimible. 

El material de afirmado será expandido, debiendo ser bien compactado y regado 

en forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado 

alcance su máxima densidad seca. 

Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, requisito 

fundamental. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será m2 (Metro Cuadrado). 

 

FORMA DE PAGO:  

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. 

Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

 

03.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

Esta Especificación contiene los requerimientos que le corresponde a esta Obra 

se aplicarán a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo de 

acero de refuerzo 

 

03.01 PLATAFORMA  DE CONCRETO DE 4" f'c=175 KG/CM2 INLC. 

ENCOFRADO 

MATERIALES 

Cemento 

El cemento que se usará será el especificado por las condiciones particulares 

da cada proyecto, este debe cumplir con la especificación ASTM C 150 y/o la 

Norma ASTM-C-150 Tipo 1. 
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Bajo ninguna circunstancia se permitirá el empleo de cemento parcialmente 

endurecido o que contenga terrones. 

 

Se usará cemento de otras características de ser considerado así en los planos. 

 

Hormigón 

Este material procederá de cantera o de río, compuesto de partículas duras, 

resistentes a la abrasión, debiendo estar libre de cantidades perjudiciales de 

polvo, partículas blandas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias 

perjudiciales. Deberá estar bien graduado entre la malla 100 y la malla 2". 

 

Piedra Mediana 

Este material procedente de cantera o de río será resistente a la abrasión, de 

partículas duras. No se permitirá el uso de piedras blandas ó calcáreas o rocas 

descompuestas.  Las piedras deben ser limpias, libres de sustancias orgánicas 

ó perjudiciales que puedan deteriorar el concreto. 

 

Agua 

El agua para la preparación del concreto será limpia, fresca, potable, libre de 

sustancias perjudiciales tales como aceites, álcalis, sales, materias orgánicas u 

otras sustancias que puedan perjudicar al concreto. No deben contener 

partículas de carbón ni fibras vegetales.  

 

ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales deben almacenarse en forma tal que no se produzcan 

mezclas entre ellos, evitando su contaminación con polvo, materias orgánicas o 

extrañas. El cemento deberá almacenarse en rumas de no más de 10 bolsas y 

su uso debe ser de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose el más 

antiguo en primer término. No se usará cemento que presente endurecimiento 

y/o grumos. 

 

Concreto 
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El concreto a utilizarse debe ser dosificado de forma tal que alcance a los 28 

días de fraguado alcance a los 28 días una resistencia a la compresión de 100 

kg/cm2 probado en especímenes normales de 6” de diámetro x 12” de alto y 

deberá cumplir con las normas ASTM C 172.  

 

MEDICIÓN DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales integrantes en la mezcla deberán medirse en tal forma que 

se pueda determinar con 5% de precisión el contenido de cada uno de ellos. 

 

MEZCLADO 

Todo el material integrante (cemento, arena, piedra partida u hormigón y agua) 

deberá mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra, manteniéndose en 

el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos.  

 

 

 

TRANSPORTE 

El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 

pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material segregado. 

 

ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS 

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los 

perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la 

construcción del sobrecimiento. 

 

Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y 

deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de 

mortero. 

 

El diseño y construcción de los encofrados será de responsabilidad del 

Residente.  Este presentará a la Supervisión para su conocimiento los planos 

de encofrados. 
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MATERIALES 

El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera, metal laminado 

o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como molde de los 

volúmenes de concreto a llenarse; el material elegido deberá ser aprobado por 

la Supervisión. 

 

DISEÑO Y DISPOSICIÓN DEL ENCOFRADO 

El diseño y la ingeniería del encofrado así como su construcción, serán 

responsabilidad exclusiva del Residente. El encofrado será diseñado para 

resistir con seguridad el peso del concreto más las cargas debidas al proceso 

constructivo y con una deformación máxima de 1/8" ó 1/36" de la luz (menor), 

acorde con lo exigido por el Reglamento Nacional de Construcciones. 

 

Se construirán para materializarse las secciones y formas de la estructura de 

concreto en dimensiones exactas. 

 

En el nivelado y la alineamiento del encofrado, se tendrá en cuenta las contra 

flechas estructurales indicadas en los planos.  

 

MONTAJE DEL ENCOFRADO 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme 

adecuadamente apuntalado, arriostrado y amarrado para soportar la colocación 

y vibrado del concreto y los efectos de la intemperie.  El encofrado no se 

amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. Los 

encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 

elementos de las dimensiones indicadas en los Planos, con las tolerancias 

especificadas en el ACI 318-83. 

 

Las superficies del encofrado que estén en contacto con el concreto estarán 

libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u 
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otros defectos.  Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 

astillas u otras materias extrañas. 

 

DESENCOFRADO 

Con el fin de facilitar el desencofrado, las formas serán recubiertas de aceites 

solubles de tipo y calidad aprobadas por la Supervisión. 

El encofrado será retirado de manera que garantice la seguridad de la 

estructura. 

 

Los plazos del desencofrado serán los siguientes: 

Estos plazos se refieren al desencofrado de los fondos, en el entendido que las 

vigas se mantengan apuntaladas. 

 

En ningún caso deberá retirarse el encofrado principal, ni el andamiaje, hasta 

por lo menos siete (7) días después de que se haya vaciado el concreto. 

 

TOLERANCIAS 

Se permitirán las siguientes tolerancias en el concreto terminado: 

a) En la sección de cualquier elemento 

 - 5 mm + 10 mm 

 

b) En la verticalidad de aristas y superficies de columnas 

 - En cualquier longitud de 3 m : 6   mm 

 - En todo lo alto   : 10 mm 

 

La medición se hará inmediatamente después de haber desencofrado. 

 

c)  En el alineamiento horizontal y vertical de aristas y superficies de losas y vigas: 

 - En cualquier longitud de 3 m :  6 mm 

 - En cualquier longitud de 6 m : 10 mm 

 - En todo lo largo   : 5 mm 

 

Para el proceso de desencofrado se tendrán los siguientes plazos mínimos: 
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 - Sobrecimiento   : 24 horas 

 

Toda la armadura de refuerzo será continua a través de la junta. 

 

La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo más nivelada posible, lo cual 

garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro. 

 

El exterior del sobrecimiento llevará un zócalo de mortero 1:5 (Cemento - Arena) 

(Ver detalle en plano respectivo). 

 

METODO DE MEDICIÒN 

La medición de esta partida será por metro cuadrado (m2), aprobados por el 

Supervisor. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m2 de encofrado y desencofrado, cuyos 

precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor 

velará porque ella se ejecute durante el desarrollo de la obra. 

 

BIODIGESTOR  

Diseñado bajo la norma IS.020 de Tanques Sépticos, fabricado en polietileno 

de alta  densidad, permite el tratamiento primario de las aguas residuales 

y permite eliminar  por separado y de una forma muy sencilla, el agua y lodo 

tratado. 

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO  
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TANQUE  

Fabricado en polietileno, ideal para el almacenamiento de agua potable, 

aprobado por la FDA, en modelo de 350 litros. 

 

METODO DE MEDICIÒN 

La medición de esta partida será por unidad UBS (Und), aprobados por 

el Supervisor. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por unidad de (UBS), cuyos precios 

unitarios se  encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor 

velará porque ella  se  ejecute durante el desarrollo de la obra. 
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04.0 CARPINTERIA DE MADERA 

 

04.01 PUERTA CONTRAPLACADA P-01 

 

DESCRIPCIÓN 

Este capítulo se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los 

elementos de carpintería que en los planos aparecen indicadas como madera, 

ya sea interior o exterior. 

 

CALIDAD DE LA MADERA 

La madera Será de fibra recta u oblicua con un ángulo máximo de 10º de 

inclinación, de dureza suave a media, en piezas escuadradas de dimensiones 

uniformes y libres de nudos y picaduras. 

 

No tendrá defectos de estructura (maderas tensionadas, comprimidas, trizadas, 

zumagadas, etc).  La contracción volumétrica deberá ser menor al 12% con 

tolerancia de 2%. 

 

El contenido de humedad deberá ser menor o igual a 12% y su peso específico 

0.42. 

 

La madera debe ser durable, resistente al ataque de hogos e insectos y aceptar 

fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración. 

 

Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea 

mayor que el ancho de la pieza exceptuándose las hendiduras propias del 

secado con las limitaciones antes anotadas. 

 

Las dimensiones indicadas en los planos se refieren a maderas acabadas 

(cepilladas y lijadas). 

 

Todas las hojas deben quedar enmarcadas en el marco, pintadas de dos manos 

de Barniz transparente a base de resinas alquídicas de alta calidad. Las puertas 
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serán machihembradas en la cara exterior, y los refuerzos se ven en la cara 

interior de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle correspondiente. 

 

Marcos: Serán ejecutados en cada caso de acuerdo los planos de carpinterías 

de madera, las superficies de los elementos se entregarán limpias, planas, con 

uniones ensambladas nítidamente, lijadas y listas para recibir el acabado. Los 

marcos se asegurarán con tirafónes de ¼” x 3” colocados en huecos de 1/2" de 

profundidad y 1/2" de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego 

ésta con un tarugo encolado, puesto al hilo de madera y lijado.  

 

Se tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las 

puertas, así como los detalles correspondientes para el momento de colocar los 

marcos, las bisagras y las chapas de las puertas. 

 

MÉTODO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN 

De acuerdo a lo especificado en planos y/o por el fabricante. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medición de esta partida será de acuerdo a las partidas siguientes: 

Puerta de madera contra placada UND 

 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de acuerdo al precio de la 

propuesta que figura en el presupuesto previa aceptación del Supervisor. 

 

05.0    PINTURA 

GENERALIDADES 

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la 

ejecución de los trabajos de pintura en la obra (MUROS) 

 

Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de estas partidas debe ser 

posterior a la aprobación del Supervisor. 
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La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y 

otros aditivos dispersos homogéneamente, con un vehículo que se convierte en 

una película sólida; después de su aplicación en capas delgadas y que cumple 

con una función de objetivos múltiples.  Es un medio de protección contra los 

agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite 

lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio 

de ornato de primera importancia y un medio de señalización e identificación de 

las cosas y servicios. 

 

Requisitos para Pinturas y estucados 

1.- La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente 

abierto, y deberá ser fácilmente re-dispersada con una paleta hasta alcanzar un 

estado suave y homogéneo.  La pintura no deberá mostrar grumos, 

decoloración, aglutinamiento ni separación del color y deberá estar exenta de 

tierras y natas. 

2.- La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, debe 

poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento al 

ser aplicada en las superficies verticales y lisas. 

3.- La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de 

interrupción de la faena de pintado. 

4.- La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de 

asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la 

superficie. 

5.- No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La 

operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo 

concluirá cuando las superficies sean aprobadas por el Supervisor. 

6.- El residente será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran 

presentarse, hasta (60) días después de la recepción de la obra, quedando 

obligado a subsanarlas a entera satisfacción 

 

05.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 

05.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES OLEO MATE 
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MATERIALES 

La pintura a utilizar será de látex en interiores y exteriores, de primera calidad 

en el mercado de marcas de reconocido prestigio nacional o internacional; todos 

los materiales deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases 

originales. 

 

Los materiales que necesiten ser mezclados, lo serán en la misma obra. 

Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin 

alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes. No se 

permitirá el empleo de imprimaciones. 

 

MÉTODO DE EJECUCION 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado, si presentan 

imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del 

material. 

 

Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo terminado será protegido 

contra las salpicaduras y manchas. 

Las superficies que llevarán Pintura Látex, se les aplicará previamente Sellador 

para paredes Blanco (Gin), para imprimar la superficie nueva (sin pintura) o 

previamente pintadas, antes del acabado final. 

 

Los elementos estructurales se tratarán según planos. 

 

Se aplicarán dos manos de pintura.  Sobre la primera mano de muros y cielo 

rasos, se harán resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano 

definitiva. 

 

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, debe estar secas y 

deberán dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de 

pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente. 
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Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvia, por menuda 

que ésta fuera. 

 

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número 

de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según 

requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno 

para el propietario. 

 

SELLADOR 

Es una pasta basada en látex a ser utilizado como imprimante. El Sellador a 

utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a aplicar. 

 

Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle 

una viscosidad adecuada para aplicarla fácilmente. 

 

Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, 

permitiendo la reparación de cualquier grieta, rajadura, porosidad y asperezas.  

Será aplicada con brocha. 

 

PINTURA A BASE DE “LATEX” 

Se utilizará pinturas de la mejor calidad, compuestas de ciertas dispersiones en 

agua de resinas insolubles; que forman una película continua al evaporarse el 

agua. 

 

Deberán ser a base de látex acrílico y/o sintético con pigmentos de alta calidad, 

con un % de sólidos en volumen en un promedio de 30 a 34, viscosidad de 100 

a 110 (KU a 25°C), tiempo de secado al tacto máximo en 1 hora, de acabado 

mate satinado. 

 

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del 

cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo.  Se aplicará en los 

ambientes indicados en los planos respectivos.   
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Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberán evitar asentamiento por medio de un batido previo a la 

aplicación y así garantizar uniformidad en el color. 

 

Debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Unidad de Medida :  Metro cuadrado (m2) 

 

FORMA DE PAGO 

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y 

cualquier imprevisto necesario para su buen acabado y de acuerdo a la unidad 

de medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de estos trabajos se hará 

previa aprobación del Supervisor. 

 

 

06.0 INSTALACIONES SANITARIAS 

 

06.01  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS. 

 

07.01.01 INODORO TANQUE BAJO  

 

DESCRIPCIÓN 

Serán de loza vitrificada blanca tipo Sifon Jet con accesorios interiores que 

serán de plástico irrompible, la manija de accionamiento será cromada al igual 

que los pernos de anclaje al piso. 

 

Colocación: 

• Se coloca la taza en el lugar donde va a ser instalada y se marcan los huecos 

en los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una 

profundidad no menor de 2” y dentro de ellos irán los tarugos. La tubería PVC 

deberá sobresalir del nivel del piso. Terminado lo suficiente para que embone 

en la ranura del aparato. 
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• Luego se asegura el aparato mediante un anillo de masilla que cura toda la 

ranura en forma tal que quede un sello hermético.  

• Colocada la taza en su sitio, se atornilla los pernos que aseguran la taza al 

piso.  

• Efectuada esta operación y estando ya fija la taza se procederá a ejecutar la 

unión con el tubo de bajada, colocando un chupón de jebe.  

 

Prueba de los aparatos sanitarios: 

Terminado los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios se procederá a 

efectuarla prueba de los mismos y sus accesorios de agua y desagüe, de 

manera individual. Deberá observarse el funcionamiento satisfactorio.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El cómputo se hará por cantidad de unidades de Inodoro color blanco colocado. 

La unidad (Und) incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento, como asimismo la tapa de plástico.  

 

BASES DE PAGO: 

La unidad de medida para efectos de pago será por unidad (und), 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  

 

07.01.02 LAVATORIO NACIONAL BLANCO 

 

Descripción:  

Los lavatorios serán de loza vitrificada blanca, modelo tipo MALIBU, con  

pedestal, con una llave cromada tipo VAINSA o similar de 1/2”, cadena y 

tampón, trampa “P” será de PVC— SAP de 1 1/2” de diámetro. 

 

Colocación: 
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• El lavatorio se colocará perfectamente, nivelado, siendo la altura del aparato 

de   80 cm. El respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco a la 

cerámica del muro, en el empalme de la trampa se empleará masilla.  

 

• Los soportes para los lavatorios serán a base de escuadras de fierro fundido, 

o uñas de acero con aberturas para colocar 3 pernos en cada una, en ambos 

casos el lavatorio no debe quedar inclinado hacia delante.  

 

Prueba de los aparatos sanitarios: 

Terminado los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios se procederá a 

efectuarla prueba de los mismos y sus accesorios de agua y desagüe, de 

manera individual. Deberá observarse el funcionamiento satisfactorio.  

 

Método de medición: 

El cómputo se hará por cantidad de unidades de lavatorio color blanco colocado. 

La unidad (und) incluye todos los materiales  y accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento; así como la grifería y el sistema de anclaje.  

 

Bases de pago:  

La unidad para efectos de pago será por unidad (und ), entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

 

07.01.03 LAVADERO DE GRANITO 80x50x44 

 

DESCRIPCIÓN 

Serán de granito de 80 x 50 x44 cm y tendrán  que estar en perfectas 

condiciones, libres de rajaduras e imperfecciones. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
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El cómputo se hará por cantidad de unidades de Lavadero de Granito 80 x 50 x 

44. La unidad (Und) incluye todos los materiales y accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento.  

 

BASES DE PAGO: 

La unidad de medida para efectos de pago será por unidad (und), 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  

 

 

07.01.04 DUCHA Y LLAVE 

 

DESCRIPCIÓN 

Serán de buena calidad y nuevas debiendo estar en perfectas condiciones libre 

de oxidaciones. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El cómputo se hará por cantidad de unidades de duchas y llaves. La unidad 

(Und) incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento.  

 

BASES DE PAGO: 

La unidad de medida para efectos de pago será por unidad (und), 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  

 

06.02 AGUA Y DESAGUE 

 

07.02.01       SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 

DESCRIPCIÓN 
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Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de una habitación y a 

partir del ramal de distribución, incluyendo los accesorios y materiales 

necesarios para la unión de los tubos hasta llegar a la boca de salida donde se 

conectará posteriormente el aparato sanitario, se utilizará pegamento y codos 

“T” PVC-SAP 2” Y 4”. 

A la boca de salida del desagüe se le da el nombre de “punto”. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por punto (pto). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por punto (pto) según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

07.02.02      SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" (VENTILACION) 

 

DESCRIPCIÓN 

La red de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, 

distancias o indicaciones anotadas en el plano. La tubería a emplearse en la red 

interior será de PVC, del tipo liviano (SAL) de Ø=2” y se colocarán en los lugares 

indicados en el plano de Instalaciones Sanitarias. Los tubos que se encuentren 

defectuosos en obra, serán rechazados. 

 

 

 MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por 

punto [pto] de tubería suministrada, instalada y probada. 

 

 BASES DE PAGO: 

El pago se hará por punto [pto], según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
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la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

07.02.03       SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de una habitación y a 

partir del ramal de distribución, incluyendo los accesorios y materiales 

necesarios para la unión de los tubos hasta llegar a la boca de salida donde se 

conectará posteriormente el aparato sanitario, se utilizará pegamento y codos 

“T” PVC-SAP 2” Y 4”. 

A la boca de salida del desagüe se le da el nombre de “punto”. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por punto (pto). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por punto (pto) según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

 

07.02.04        REGISTRO DE BRONCE  4" 

 

DESCRIPCIÓN: 

Serán  registro roscado de bronce de 4” 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por unidad  (Und). 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por unidad (und) según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
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toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 

actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

07.02.05        SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" 

 

DESCRIPCIÓN 

La limpieza del ambiente de servicios higiénicos se hará por medio de 

recolección, por sumideros conectados a la red de desagüe, con su respectiva 

trampa “P. 

Estos sumideros se instalarán con rejillas de bronce, removible de las 

dimensiones indicadas en los planos. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por Unidad (Und). 

 

BASES DE PAGO 

La unidad de medida para efectos del pago es por unidad (Unid.) 

 

07.02.06        SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de la letrina, en 

todas las salidas de agua como: inodoro, lavatorio, ducha y lavadero. Para ello 

se usara tubería de ½”” y accesorios necesarios de ½”. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por punto (pto). 

 

BASES DE PAGO 

El pago se hará por punto (pto) según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 

la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 

o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 



366 
 

06.03 BIODIGESTOR 700 LITROS 

 

07.03.01 EXCAVACION  PARA BIODIGESTOR 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las excavaciones para  la colocación de biodogestores serán del tamaño del 

biodigestor a usar según proyecto; de ser el caso se quitarán los moldes 

laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y 

peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La cantidad a pagar por esta partida estará determinada por la medida m3 que 

comprende la totalidad de la excavación de pozos hasta la profundidad indicada 

en planos, contando con la autorización del Ingeniero Inspector y/o Ingeniero 

Supervisor. 

 

BASES DE PAGO: 

El trabajo será pagado con el precio unitario por metro cubico de la partida,  

“EXCAVACIÓN PARA BIODIGESTOR”, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas, materiales e 

imprevistos, necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 

 

07.03.02 EXCAVACION PARA POZO DE LODOS 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las excavaciones para pozo de lodos serán conforme a lo indicado en planos 

según proyecto; de ser el caso se quitarán los moldes laterales cuando la 

compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o 

de filtraciones de agua.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La cantidad a pagar por esta partida estará determinada por la medida m3 que 

comprende la totalidad de la excavación de pozos hasta la profundidad indicada 
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en planos, contando con la autorización del Ingeniero Inspector y/o Ingeniero 

Supervisor. 

 

BASES DE PAGO: 

El trabajo será pagado con el precio unitario por metro cubico de la partida,  

“EXCAVACIÓN PARA POZOS DE LODOS”, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas, 

materiales e imprevistos, necesarios para completar satisfactoriamente la 

partida. 

 

07.03.03 EXCAVACION PARA POZO DE PERCOLACION 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las excavaciones para  pozo de percolación serán conforme a lo indicado en 

planos según proyecto; de ser el caso se quitarán los moldes laterales cuando 

la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes 

o de filtraciones de agua.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La cantidad a pagar por esta partida estará determinada por la medida m3 que 

comprende la totalidad de la excavación de pozos hasta la profundidad indicada 

en planos, contando con la autorización del Ingeniero Inspector y/o Ingeniero 

Supervisor. 

 

BASES DE PAGO: 

El trabajo será pagado con el precio unitario por metro cubico de la partida,  

“EXCAVACIÓN PARA POZOS DE PERCOLACION”, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas, 

materiales e imprevistos, necesarios para completar satisfactoriamente la 

partida. 

 

07.03.04 AFIRMADO EN BIODIGESTOR 
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GENERALIDADES: Este trabajo consta del afirmado, el cual ira en la base 

donde se colocara el futuro biodigestor. El afirmado estará libre de material 

orgánico y de cualquier otro material, comprimible. 

El material de afirmado será expandido, debiendo ser bien compactado y regado 

en forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado 

alcance su máxima densidad seca. 

Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, requisito 

fundamental. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: El método de medición será m3 (Metro Cubico). 

 

BASE DE PAGO: Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra 

incluyendo sus derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la 

ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero 

Supervisor. 

 

07.03.05 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

Se colocaran BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLE DE 600 LITROS, incluido 

sus accesorios que garanticen el buen funcionamiento de estos y no tener 

problemas con los sólidos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será por unidad (Und.) de BIODIGESTOR colocado. 

 

BASES DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios 

por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

 

07.03.06 SOLADO PARA POZO DE LODOS 
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METODO DE MEDICIÒN 

Los solados de pozos de lodos serán para una perpendicularidad del pozo 

y evitar filtraciones. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 

permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 

 

07.03.07 ENCOFRADO POZO DE LODOS 

 

METODO DE MEDICIÒN 

El cómputo total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas por 

encofrar de los pozos de lodos. El área de encofrado de cada pozo se obtendrá 

multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto por la diferencia 

de la altura de la columna menos el espesor de losa. Las caras de las columnas 

empotradas en muros deben descontarse. 

 

FORMA DE PAGO  

El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se encuentran 

definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 

permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 

 

07.03.08 CONCRETO F'C=175 KG/CM2: POZO DE LODOS 

          (SIMILAR  ITEM 03.01) 

 

07.03.09 MURO DE LADRILLO K.K. SOGA EN POZO DE PERCOLACION 

 

DIMENSIONES Y TIPOS 

Los ladrillos serán de 9 x 13 x 24, de arcilla tipo IV, según consta en planos, de 

aristas vivas, sin defectos o fallas, será de un color uniforme y no presentará 

vitrificaciones. Al ser golpeado con un martillo o un objeto similar producirá un 
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sonido metálico. 

 

Su acabado exterior será tartajeado y pintado. 

 

Deberán permanecer inalterables a los agentes exteriores y otras influencias, 

serán por lo tanto compactos y fraguados. Sus caras serán planas y de 

dimensiones exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que no cumplan 

estos requisitos. 

El mortero para asentar ladrillos será 1:4, una misma calidad del mortero deberá 

emplearse en un mismo muro. Se compensarán el esponjamiento de la arena 

húmeda, aumentando su volumen 2%. 

 

Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la 

obra de albañilería y antes de su asentado. Deberán tenerse sumergidos en 

agua el tiempo necesario para que queden bien embebidos y no absorba el agua 

del mortero. 

 

No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo, puesto en la hilada en el momento 

de su asentado. 

 

Deberá marcarse un escantillón con el perfil del muro, a modo de guía que 

servirá para la erección de éste. Este escantillón deberá basarse siempre en la 

nivelación corrida sobre el sobrecimiento del ambiente. La nivelación será hecha 

con nivel de Ingeniero.  

 

En el escantillón se marcará nítidamente la elevación del muro, señalando en 

cada hilada el espesor del ladrillo con su correspondiente junta. El albañil deberá 

someterse estrictamente al escantillón en el asentado del muro. 

 

Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros empleando la 

plomada del albañil y parcialmente reglas bien perfiladas. 

 

El supervisor aprobará el correcto amarre y la verticalidad correcta de los muros 
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levantados. 

 

Las juntas entre ladrillos deben ser las indicadas en la presente especificación. 

 

Los paños que presenten fisuras o no cumplan con las juntas y amarre correcto 

serán retirados para proceder a un nuevo asentado.  

 

EJECUCIÓN 

La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, 

debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 

 

Que los muros se construyan a plomo y en línea. 

 

Mientras el concreto de la cimentación aún este fresco, se debe rayar la 

superficie de la cimentación en las zonas donde se asentarán las primeras 

hiladas de ladrillos 

 

En todos los alvéolos de los ladrillos de la primera hilada que llevan refuerzo 

vertical se dejan registros de limpieza, estas aberturas se deben hacer con una 

moladora previamente al sentado de los ladrillos. 

 

Las unidades de albañilería se asientan con las superficies limpias y sin agua 

libre, pero con el siguiente tratamiento previo: 

 

Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se 

pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no excederá la fragua inicial 

del cemento. 

 

El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una 

hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 

 

Que no se asiente más de un 1.40 m. de altura de muro en una jornada de 

trabajo. Antes de comenzar la siguiente jornada se debe limpiar con el escobillón 
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la cara superior de la última hilada asentada en la primera jornada. 

 

No se deben tener desviaciones de verticalidad de más de 2mm/m (1/500) de 

alto del muro. 

 

Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado. 

 

Que en el caso de albañilería armada con el acero de refuerzo colocado en 

alvéolos de la albañilería, estos queden totalmente llenos de concreto fluido. 

 

La operación de llenado debe hacerse al día siguiente de terminado el asentado 

de la última hilada del muro 

 

El concreto líquido se debe colocar en dos vaciados consecutivos con un 

intervalo de espera de 30 minutos 

 

En caso de no tener vibrador de aguja con una cabeza de diámetro pequeño, 

se debe chucear el concreto líquido con una varilla lisa de ½” de diámetro con 

punta redondeada. 

Cuando los muros alcancen la altura de 60cms., se correrá cuidadosamente una 

línea de nivel sobre la cual se comprobará la horizontalidad del conjunto 

aceptándose un desnivel de hasta 1/200 que podrá ser verificado 

promediándolo en el espesor de la mezcla en no menos de diez hiladas 

sucesivas. 

 

Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 4" y de espesor 

igual al muro para la fijación del marco de madera. 

  

Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las columnas con 

cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 

Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, (muros interiores). 
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Dejando dos alambres Nro. 8 cada 3 hiladas anclados en el muro y 

sobrecimiento 50 cm. a cada lado (muros exteriores). 

 

En la parte superior del muro se coloca tacos de madera embebidos, para 

utilizarlos como elementos de fijación de un perfil angular que sirva para 

asegurar la posición de las ventanas. 

 

Se dejará una junta de 1" x 1" entre el muro y la columna tanto al interior como 

al exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros y columnas). 

 

En las juntas horizontales se aplica el mortero sobre los bordes laterales de la 

hilada inferior cubriendo todo su espesor. Como máximo se debe aplicar mortero 

para asentar 2 ladrillos cada vez.  

 

En climas calurosos se debe aplicar mortero para pegar un ladrillo cada vez. En 

climas lluviosos es indispensable proteger a los muros de la lluvia, cubriéndolos 

con plástico luego de la jornada de trabajo. 

 

Para las juntas verticales, previamente al asentado de cada ladrillo, se debe 

aplicar el mortero en los extremos de los ladrillos a ser pegados. 

 

Cada ladrillo se ajusta a su posición final presionando lateralmente y hacia abajo 

contra los ladrillos adyacentes. 

 

Todas las juntas, horizontales y verticales, deben quedar totalmente selladas y 

se deben bruñar presionándolas lateralmente con el bruñador de 5/8” después 

de que el mortero sea capaz de resistir la presión de un dedo, pero antes que 

se endurezca. Esto es importante para tener la máxima adhesión y darle 

impermeabilidad al muro. 

Se debe limpiar las juntas de manchas de mortero con un escobillón después 

del bruñado. 

 

Todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de 
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mortero. 

El espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm.y en promedio de 

15 mm. 

 

METODO DE MEDICIÒN 

 La medición se realizará por M2 

 

FORMA DE PAGO  

Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el 

presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 

y pago constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, 

herramientas y por imprevistos. 

 

Estudio de impacto ambiental  

3.4.10. Aspectos generales  

Es el procedimiento técnico-administrativo que identifica, evalúa y 

describe los impactos ambientales que producirá un proyecto de 

saneamiento en el Centro Poblacional de Quinta la Gloria, todo ello 

con el fin de que la Municipalidad de Casa Grande pueda aceptar, 

rechazar o modificar el estudio. Este procedimiento se da inicio con la 

presentación de la memoria que es resumen por parte del Contratista, 

prosigue con las consultas previas a personas e instituciones por 

parte del órgano ambiental, así mismo la realización del Estudio de 

Impacto Ambiental a cargo del Contratista y su presentación a la 

Municipalidad Provincial a la que perteneces políticamente.  

El Estudio de Impacto Ambiental se referirá al proyecto que se 

presenta en este estudio, definiendo en sus particulares tales como: 

el tipo de obra, los materiales a ser usados, los procedimientos 

constructivos, los trabajos de mantenimiento en la fase operativa, las 

tecnologías utilizadas, los insumos, etc. 
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3.4.11. Descripción del proyecto  

El proyecto contempla la ejecución de obras de instalación de agua 

potable y letrinas con arrastre hidráulico. A continuación, describimos 

las actividades a realizarse en cada obra. 

 

3.4.12. Área de influencia ambiental  

Alcantarillado 

Esta referido a la red de tuberías por donde por donde circularán los 

residuos sanitarios provenientes de los domicilios. 

- Obras preliminares; se realizará el trazo, nivelación y replanteo de 

zanjas. 

- Movimiento de tierras, se realizará la excavación manual, así 

mismo se rellenarán y compactarán dichas zanjas con terreno 

normal.  

- Obras de concreto simple (cimientos, sobre cimientos, falso piso), 

Obras de concreto armado (columnas, vigas, loza maciza), Muros 

de albañilería, revoques y enlucidos, pisos, puertas de madera, 

cerrajería, pintura. 

- Instalaciones sanitarias: aparatos sanitarios y accesorios. 

- Instalaciones eléctricas. 

- Capacitación; se brindarán charlas de asesoramiento a la 

población local en educación sanitaria. 

 

Agua 

Esta referido a la red de tuberías por donde circulará el agua, desde 

reservorio hasta llegar a los usuarios finales a través de conexiones 

domiciliares del agua previamente tratada en la planta de tratamiento 

de agua potable.  

- Movimiento de tierras, se realizará la excavación manual, así 

mismo se rellenarán y compactaran dichas zanjas con terreno 

normal, del mismo modo se construirá una cama de apoyo de 0.10 

m de espesor para la tubería, también se realizará el refine y 

nivelación. 



376 
 

 

Captación 

Se refiere a un sistema de captación del agua de sus origines. 

- Obras preliminares, consistente en la limpieza manual del terreno, 

así como el trazo, nivel y replanteo preliminar. 

- Movimiento de tierras, se realizará la excavación manual de 

terreno suelto de aproximadamente 15 m3. 

- Construcción de Obras civiles; tenemos a las obras de concreto 

simple: concreto para relleno, piedra asentada con concreto, 

obras de concreto armado:  concreto para losa de fondo, acero de 

refuerzo grado 60 para la losa de fondo, concreto en muros 

reforzados, encofrado y desencofrado en muros reforzados, acero 

de refuerzo grado 60; revoques y enlucidos: tarrajeo con 

impermeabilizante de interiores y exteriores. 

- Material filtrante en la captación, consistente en material granular 

clasificado de acuerdo a tamaños especificados que funcionan 

como filtro. 

 

Línea de Conducción 

Es la línea que conducirá el agua desde el pozo de captación hasta el 

reservorio, está compuesto por una línea de 4¨ de diámetro de PVC 

SAP C7.5. 

- Obras preliminares; se realizará la limpieza manual del terreno, 

luego el trazo, nivel y replanteo preliminar del área. 

- Movimiento de tierras; se realizará la excavación manual de 

terreno suelto y el relleno con material propio. 

- Labores de saneamiento físico de terrenos. 

 

Reservorio apoyado 

Consiste en la estructura capaz de almacenar el agua tratada, que 

luego será trasladada a la red de distribución. 

- Obras preliminares, consiste en la limpieza manual del terreno, 

así como el trazo, nivel    y replanteo preliminar. 
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- Movimiento de tierras, se realizará la excavación manual de 

terreno suelto y la eliminación de material excedente, así como 

relleno con material propio y de préstamo compactado. 

- Construcción de Obras civiles; tenemos a las obras de concreto 

simple: solados de concreto y piedra asentada de concreto, obras 

de concreto armado:  concreto para losa de fondo, acero de 

refuerzo grado 60 para la losa de fondo, concreto en muros 

reforzados, encofrado y desencofrado en muros reforzados, acero 

de refuerzo grado 60; revoques y enlucidos: tarrajeo con 

impermeabilizante de interiores y exteriores. 

- Pintura. Se refiere al pintado de la estructura exteriormente. 

 

Red de Distribución 

Consiste en la línea que distribuirá el agua a los usuarios finales a 

través de diversos tipos de tubería de acuerdo a lo calculado, de tal 

manera que el suministro sea óptimo en todos los puntos de la 

localidad. 

- Obras preliminares, consiste en la limpieza manual del terreno, 

así como el trazo, nivel y replanteo preliminar. 

- Movimiento de tierras, se realizará la excavación manual de 

terreno suelto y la eliminación de material excedente, así como el 

relleno con arenilla y relleno con material propio en zanjas, 

debidamente compactado. 

- Obras de concreto simple; tenemos a las obras de concreto 

simple en las cajas de válvulas que serán ubicadas en puntos 

estratégicos para brindar un adecuado servicio a los beneficiarios. 

 

Conexiones Domiciliarias 

Consiste en las conexiones que se realizarán a la red de distribución 

para llevar agua a los beneficiarios finales, en tuberías de diámetro 

½¨. 

- Obras preliminares, consiste en la limpieza manual del terreno, 

así como el trazo, nivel    y replanteo preliminar. 
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- Movimiento de tierras, se realizará la excavación manual de 

terreno suelto y la eliminación de material excedente, así como 

el relleno con arenilla y relleno con material propio en zanjas, 

debidamente compactado. 

- Instalación de tuberías, se realizará la instalación de tuberías de 

½¨ de PVC SAP C10. 

- Obras de concreto simple; tenemos a las obras de concreto 

simple en las cajas de agua que serán ubicadas en las veredas 

de los domicilios, hechos de concreto con tapa metálica. 

 

3.4.13. Diagnóstico ambiental  

Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las acciones 

humanas se procede a la construcción de la matriz de interacción y la 

calificación cualitativa. 

 

3.4.14. Identificación y evaluación de impactos socio ambientales  

Con las matrices indicadas anteriormente, se han identificado una 

serie de impactos positivos y negativos, de acuerdo al medio donde 

estos se producen, así tenemos: 

 

Cuadro: Identificación y Descripción de impactos 

ambientales durante la fase de construcción del proyecto 

Actividad Impacto 
sobre 

Efecto y tipo Descripción 

 
 
 
 
 
Obras 
preliminares 

 
suelo 

 
Compactación (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia sobre el 
suelo, originado por el trazo, nivelación 
y replanteo del terreno 

 
 
 
 
Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

 
 
Llegada del personal 
foráneo con otras 
características (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia sobre el 
medio socioe-conómico y cultural, 
originado por la presencia de 
trabajadores provenientes de otros 
lugares de diferente cultura al de los 
pobladores locales. 

 
 
Generación de puestos de 
trabajo (+) 

es un impacto muy positivo, de corta 
duración y de regular influencia en el 
factor socio-económico, 
incrementando de manera regular  el 
ingreso económico de los pobladores 
de la localidad   
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Movimiento 
de tierras 

 
Aire 

Contaminación con polvo u 
otro material (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve a moderada 
influencia en el aire, originado por la 
excavación y relleno del terreno. 

 
 
 
suelo 

 
Cambio temporal (-) 

Es un impacto muy negativo, de larga 
duración y de moderada influencia en 
el factor suelo, originado por el cambio 
de uso del mismo. 

 
Acumulación de desmonte 
(-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de moderada influencia en 
el suelo, originado por las actividades 
de excavación de zanjas. 

 
 
Medio 
Biótico 

 
 
Destrucción de biomasa 
nativa en el área (-) 

Es un impacto muy negativo, de larga 
duración y de grave influencia en el 
medio biótico, originado por la 
construcción de las infraestructuras de 
la planta de tratamiento de aguas 
servidas.  

 
 
Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

 
Generación de puesto de 
trabajo (+) 

Es un impacto muy positivo, de corta 
duración y de buena influencia en el 
medio socio-económico y cultural, ya 
que esto redundará en el incremento 
del ingreso económico de los 
pobladores de la localidad.   

Llegada de personal 
foráneo con otras 
características (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia sobre el 
medio socio-económico  y cultural 

 
Suministro e 
instalación 
de tuberías 

 
Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

Generación de puestos de 
trabajo (+) 

Es un impacto positivo, de corta 
duración y de buena influencia en el 
medio socio-económico y cultural. 

Llegada de personal 
foráneo con otras 
características (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia sobre el 
medio socioeconómico y cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aire 

Contaminación con polvo u 
otro material (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve a moderada 
influencia en el aire, originado por la 
excavación y relleno de la zanja. 

Contaminación con ruidos 
de equipo de construcción 
(-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia en el 
factor del aire, el cual es originado por 
la utilización del equipo de 
construcción de zanjas buzones de 
agua.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
suelo 

 
 
Cambio de uso de terreno (-) 

Es un impacto muy negativo, de larga 
duración y de moderada influencia en 
el factor suelo, originado por la 
construcción de zanjas para la red de 
agua. 

Residuos del personal que 
trabaja en la obra (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia en el 
factor suelo, originado por el personal 
que labora en dicha actividad. 

Contaminación con 
cemento, aditivos y otros (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia en el 
suelo, originado por la ejecución de 
dicha actividad. 

Derrame de combustible 
y/o lubricantes del equipo 
de construcción (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia en el 
factor suelo, originado por la utilización 
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Construcción 
de Letrinas 

del equipo usado en la construcción de 
buzones de la red del alcantarillado. 

Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

 
Generación de puestos de 
trabajo (+) 

Es un impacto muy positivo, de corta 
duración en el medio socio-económico 
y cultural,  logrando un incremento del 
ingreso económico de los pobladores 
de la localidad. 

 
Llegada de personal 
foráneo con otras 
características (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia sobre el 
medio socio-económico y cultural 
originado por el arribo de trabajadores 
de otros lugares con diferentes 
culturas al de los pobladores locales. 

 
Conexiones 
domiciliarias 

 
 
Aire 

 
 
Contaminación con polvo (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de moderada influencia en 
el factor aire, originado por la 
excavación y relleno de zanjas para la 
red de alcantarillado en la localidad. 

 
 
 
 
suelo 

 
Cambio temporal (-) 

Es un impacto muy negativo, de larga 
duración y de moderada influencia en 
el factor suelo, originado por el cambio 
del uso del mismo.  

 
Acumulación de desmonte 
(-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de moderada influencia en 
el suelo, originado por la labores de 
excavación de zanjas para la conexión 
de la red del alcantarillado. 

 
 
 
 
Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

 
 
Generación de puesto de 
trabajo (+) 

Es un impacto muy positivo, de corta 
duración y de buena influencia en el 
medio socio-económico y cultural, 
logrando un incremento del ingreso 
económico de los pobladores de la 
localidad, en la ejecución de esta 
actividad.  

 
Llegada de personal 
foráneo con otras 
características (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia en el 
medio socio-económico y cultural, 
originado por el arribo de los 
trabajadores de otros lugares con 
diferentes culturas al de los 
pobladores locales.  

 
 
 
 
 
 
Capacitación 

 
 
 
 
Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

 
 
Educación sanitaria (+) 

Es un impacto muy positivo, de larga 
duración y de buena influencia en el 
factor socioeconómico y cultural, en 
donde los pobladores de la localidad 
recibirán capacitación completa en 
temas de Higiene y/o Educación 
Sanitaria. 

 
 
Control y manejo de la red 
de alcantarillado y agua 
potable 

Es un impacto positivo, de larga 
duración y de muy buena influencia en 
el factor socio-económico y cultural, ya 
que los pobladores estarán 
capacitados en el manejo y control 
administrativo de la red de 
alcantarillado y agua potable. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contaminación con polvo u 
otro material (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve a moderna 
influencia en el aire, originado por la 
excavación y relleno de zanjas. 
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Construcción 
de obras 
civiles 

 
Aire 

 
 
Contaminación con ruidos 
de equipo de construcción 
(-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia en el 
factor aire, el cual es originado por la 
utilización del equipo de construcción 
de obras civiles de la red del 
alcantarillado y planta de tratamiento 
de aguas servidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suelo 

 
Cambio de uso de terreno 
(-) 

Es un impacto muy negativo, de larga 
duración y de moderada influencia en 
el factor suelo, originado por la 
construcción de obras civiles. 

Residuos del personal que 
trabaja en la obra (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia en el 
factor suelo, originado por el personal 
que labora en dicha actividad. 

Contaminación con 
cemento, aditivos y otros (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de moderada influencia en 
el suelo, originado por la ejecución de 
dicha actividad. 

Derrame de combustible 
y/o lubricantes del equipo 
de construcción (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve influencia en factor 
suelo, originado por la utilización del 
equipo usado en la construcción de 
obras civiles. 

 
Medio 
biótico 

 
Destrucción de biomasa 
nativa en el área (-) 

Es un impacto muy negativo, de larga 
duración y de moderada influencia en 
el medio biótico, originado por la 
construcción de obras civiles de la red 
del alcantarillado y la planta de 
tratamiento de aguas servidas. 

 
 
Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

 
Generación de puestos de 
trabajo (+) 

Es un impacto muy positivo, de corta 
duración y de muy regular a buena 
influencia en el medio socio-
económico y cultural, logrando un 
incremento del ingreso económico de 
los pobladores de la localidad, en la 
ejecución de esta actividad. 

Llegada de personal 
foráneo con otras 
características (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de leve a moderada 
influencia sobre el medio socioe-
conómico y cultural. 

 
 
 
Saneamiento 
físico de 
terrenos 

 
Suelo 

Eliminación de residuos de 
construcción (+) 

Es un impacto muy positivo, de larga 
duración y de buena influencia en el 
factor suelo. 

Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

 
Generación de puestos de 
trabajo (+) 

Es un impacto muy positivo, de larga 
duración y de muy regular en el medio 
socio-económico y cultural, logrando 
un incremento del ingreso económico  
de los pobladores de la localidad, en la 
ejecución de esta actividad. 

 
 
 
 
 
Filtro para 
lecho de 
secado 

 
 
Aire 

 
 
Contaminación con polvo (-) 

Es un impacto muy negativo, de corta 
duración y de moderada influencia en 
el aire, originado por el relleno del filtro 
del material granular para el lecho de 
secado. 

 
 
Suelo 

 
 
Cambio de uso de terreno (-) 

Es un impacto negativo, de larga 
duración y de moderada influencia en 
el factor suelo, originado por el  
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agregado del material granular para el 
filtro del lecho de secado. 

Medio 
socioeco
nómico y 
cultural 

 
Generación de puestos de 
trabajo (+) 

Es un impacto muy positivo, de corta 
duración y de leve influencia en el 
medio socioe-conómico y cultural 

 

Cuadro: identificación y descripción de impactos ambientales durante la fase de operación del proyecto 

0bra construida Impacto sobre Efecto y tipo descripción 

 

 

 

 

 

 

Letrinas 

 

 

 

 

 

 

 

Medio                  
socioeconómico 

Y cultural 

 

Incremento de la 
salubridad 
pública (+) 

Es un impacto muy positivo, de 
larga duración y de muy buena 
influencia en el factor socioe-
conómico y cultural, ya que 
reducirá las enfermedades 
gastrointestinales y parasitarias. 

 

Elevación de la 
calidad de vida(+) 

Es un impacto muy positivo, de 
larga duración y de muy buena 
influencia en el factor socio-
económico y cultural, en donde los 
habitantes contaran con un buen 
sistema de red de agua potable y 
alcantarillado, supliendo sus 
necesidades básicas de higiene 

 

 

 

Incremento de la 
economía local(+) 

Es un impacto muy positivo, de 
larga duración y de moderada 
influencia en el factor socio-
económico y cultural, logrando 
reducir los gastos por 
enfermedades gastrointestinales y 
parasitarias de los pobladores de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

Letrinas 

 

Aire 

 

Presencia de 
malos olores(-) 

Es un impacto tan negativo, de 
corta duración y de moderada 
influencia en el factor aire, debido a 
la llegada de aguas servidas que 
se dirigen al  lecho de secado 

 

Medio 
socioeconómico 
y cultual 

 

Incremento de la 
salubridad 
pública (+) 

Es un impacto positivo, de larga 
duración y de muy regular 
influencia en el factor socio-
económico y cultural, reduciendo 
las enfermedades gastrointesti-
nales y parasitarias de la 
población. 

 

 

Letrinas 

 

Aire 

 

Presencia de 
malos olores (-) 

 

Es un impacto tan negativo, de 
corta duración y de leve influencia 
en el factor aire, debido al arribo de  
las aguas servidas que se dirigen al 
lecho de secado. 
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Medio 
socioeconómico 
y cultura 

Incremento de la 
salubridad 
pública (+) 

Es un impacto muy positivo, de 
larga duración y de regular 
influencia en el factor socio-
económico y cultural, reduciendo 
las enfermedades gastrointesti-
nales y parasitarias de la población 
de la localidad. 

 

Letrinas 

 

Medio 
socioeconómico 
y cultural 

 

Incremento de la 
salubridad 
pública (+) 

Es un impacto muy positivo, de 
larga duración y de regular 
influencia en el factor socio-
económico y cultural, reduciendo 
las enfermedades gastrointesti-
nales y parasitarias de la población 
de la localidad. 

 

 

3.4.15. Plan de manejo ambiental  

El procedimiento de elaboración e identificación de los impactos 

ambientales mediante la matriz de interacción en el Proyecto 

Instalación del Servicio de Agua Potable y Letrinas con Arrastre 

Hidráulico. es la siguiente: 

- Se elaboran submatrices de evaluación de posibles impactos en 

cada medio.  

- Se elabora una columna donde aparecen las acciones del 

proyecto en la fase de construcción y operación. 

- Se elabora una fila donde se ubican los posibles impactos, tipo de 

efecto y grado del impacto.  

 

Cuadro: Submatriz de elevación de posibles impactos del aire 

AGUA 

ACTIVIDAD POSIBLE IMPACTO TIPO DE EFECTO GRADO 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 

Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de tierras -Contaminación con 
polvo 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

Suministro e 
instalación de 
tuberías 

Sin efecto   

 
Construcción de Caja 
de Válvulas para 
distribución de agua 

-Contaminación con 
polvo y otro material 
particulado 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

-Contaminación con 
ruidos de equipos de 
construcción 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 
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Conexiones 
domiciliarias 

-Contaminación con 
polvo  

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

Capacitación  Sin efecto   
C

A
P

T
A

C
IO

N
 

Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de tierras -Contaminación con 
polvo 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

 
Construcción de 
obras civiles 

-Contaminación con 
polvo y otro material 
particulado 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

-Contaminación con 
ruidos de equipo de 
construcción 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

Saneamiento físico 
de terrenos 

Sin efecto   

L
IN

E
A

 D
E

 

C
O

N
D

U
C

C
IO

N
 

Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de tierras -Contaminación con 
polvo 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

Tuberia PVC SAP 
C10 

-Contaminación con 
polvo 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

R
E

S
E

R
V

O
R

IO
 

A
P

O
Y

A
D

O
 

Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de tierras -Contaminación con 
polvo 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

 
 
Construcción de 
obras civiles 

-Contaminación con 
polvo y otro material 
particulado 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

-Contaminación con 
ruidos de equipos de 
construcción 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

O
P

E
R

A
C

IO
N

 AGUA POTABLE Sin efecto   

CAPTACION Sin efecto   

RESERVORIO  Sin efecto   

    

 

 

Cuado: Submatriz de elevación de posibles impactos en el suelo 

AGUA POTABLE 

ACTIVIDAD POSIBLE IMPACTO TIPO DE EFECTO GRADO 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 

Obras preliminares -Compactación del suelo -Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

 
Movimiento de 
tierras 

-Cambio temporal -Directo permanente, reversible 
poco importante 

-2 

-Acumulación de 
desmonte 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

Suministro e 
instalación de 
tuberías 

Sin efecto   

Conexiones 
domiciliarias 

-Cambio temporal -Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

-Acumulación de 
desmonte 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

Capacitación  Sin efecto   
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C
A

P
T

A
C

IO
N

 
Obras preliminares -Compactación del suelo -Directo temporal, reversible 

poco importante 
-1 

 
Movimiento de 
tierras 

-Cambio temporal -Directo permanente, reversible 
poco importante 

-2 

-Acumulación de 
desmonte 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

 
 
 
Construcción de 
obras civiles 

-Cambio de uso de terreno -Directo permanente, reversible 
poco importante 

-2 

-Residuos del personal 
que trabaja en la obra 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

-Contaminación con 
cemento, aditivos y otros 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

-Derrame de combustible 
y/o lubricantes de equipo 
 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

Saneamiento físico 
de terrenos 
 

-Eliminación de residuos 
de construcción 

-Directo permanente, reversible 
poco importante 

-3 

L
IN

E
A

 D
E

 A
D

U
C

C
IO

N
 

Obras preliminares -Compactación del suelo -Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

Movimiento de 
tierras 

-Cambio temporal -Directo permanente, reversible 
poco importante 

-2 

-Acumulación de 
desmonte 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

 
 
 
Instalación de 
tubería PVC SAP 
C10 

-Cambio de uso de terreno -Directo permanente, reversible 
poco importante 

-2 

-Derrame de combustible 
y/o lubricantes de equipo 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

-Residuos del personal 
que trabaja en la obra 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

Saneamiento físico 
de terrenos 
 

-Cambio de uso de terreno -Directo permanente, reversible 
poco importante 
 

-2 

R
E

S
E

R
V

O
R

IO
 

Obras preliminares -Compactación del suelo -Directo temporal, reversible 
poco importante 

-1 

Movimiento de 
tierras 

-Cambio temporal -Directo permanente, reversible 
poco importante 

-2 

-Acumulación de 
desmonte 

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

 
 
 
Construcción de 
obras civiles 

-Cambio de uso de terreno -Directo permanente, reversible 
poco importante 

-2 

-Derrame de combustible 
y/o lubricantes del equipo 
de construcción  

-Directo temporal, reversible 
poco importante 

 
-1 

-Contaminación con 
cemento, aditivos y otros 

 
-Directo temporal, reversible 
poco importante 

-2 

O
P

E
R

A
C

IO
N

 AGUA POTABLE Sin efecto   

CAPTACION Sin efecto   

LINEA DE ADUCCION Sin efecto   

RESERVORIO 
APOYADO 

Sin efecto 
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Cuadro: Submatriz de elevación de posibles impactos en el agua 

AGUA 

ACTIVIDAD POSIBLE IMPACTO TIPO DE EFECTO GRADO 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 

Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de 
tierras 

Sin efecto   

Construcción de 
Caja de Válvulas 
para distribución de 
agua 

 
Sin efecto 

  

Conexiones 
domiciliarias 

Sin efecto   

Capacitación  Sin efecto   

C
A

P
T

A
C

IO
N

 Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de 
tierras 

Sin efecto   

Construcción de 
obras civiles 

Sin efecto   

Saneamiento físico 
de terrenos 

Sin efecto   

L
IN

E
A

 D
E

  

C
O

N
D

U
C

C
IO

N
 Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de 
tierras 

Sin efecto   

Construcción de 
obras civiles 

Sin efecto   

Filtro para lecho de 
secado 

Sin efecto   

R
E

S
E

R
V

O
R

IO
 Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de 
tierras 

Sin efecto   

 
Construcción de 
obras civiles 

 
Sin efecto 

  

O
P

E
R

A
C

IO
N

 

AGUA POTABLE Sin efecto   

CAPTACION Sin efecto   

LINEA DE CONDUCCION Sin efecto   

RESERVORIO Sin efecto   
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Cuadro: Submatriz de evaluación de posibles impactos en el medio biótico 

(flora y fauna) 

AGUA  

ACTIVIDAD POSIBLE IMPACTO TIPO DE EFECTO GRADO 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 

Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de tierras Sin efecto   

Suministro e 
instalación de 
tuberías 

 
Sin efecto 

  

Construcción de Caja 
de Válvulas para 
distribución de agua 

Sin efecto   

Conexiones 
domiciliarias 

Sin efecto   

Capacitación  Sin efecto   

C
A

P
T

A
C

IO
N

 Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de tierras Sin efecto   

Construcción de 
obras civiles 

Sin efecto   

Saneamiento físico 
de terrenos 

Sin efecto   

L
L

IN
E

A
 

D
E

 

C
O

N
D

U
C

C
IO

N
 Obras preliminares Sin efecto   

Movimiento de tierras -Destrucción de biomasa 
nativa en el área 

-Directo, permanente, 
reversible importante 

-3 

Construcción de 
obras civiles 

-Destrucción de biomasa 
nativa en el área 

-Directo, permanente, 
reversible importante 

-2 

Filtro para lecho de 
secado 

Sin efecto   

R
E

S
E

R
V

O
R

IO
  

Obras preliminares 
Sin efecto   

Movimiento de tierras Sin efecto   

 
Construcción de 
obras civiles 

 
Sin efecto 

  

O
P

E
R

A
C

IO
N

 AGUA POTABLE Sin efecto   

CAPTACION Sin efecto   

LINEA DE CONDUCCION Sin efecto   

RESERVORIO  Sin efecto   
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Cuadro: Submatriz de evaluación de posibles impactos en el medio socioeconó- 

mico-cultural 

AGUA 

ACTIVIDAD POSIBLE IMPACTO TIPO DE EFECTO 

G
R
A
D
O 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 

 
Obras preliminares 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
2 

 
Movimiento de tierras 

-Generación de Puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
3 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

Suministro e instalación 
de tuberías 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
3 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

 
 
Construcción de Cajas 
de Válvulas de pase 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
3 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

 
Conexiones 
domiciliarias 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
3 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

 
Capacitación  

-Educación Sanitaria -Directo permanente, 
irreversible importante 

+
4 

-Control y manejo de la 
red de alcantarillado y 
agua potable 

-Directo permanente, 
irreversible importante 

+
4 

C
A

P
T

A
C

IO
N

 

 
Obras preliminares 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
1 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

 
 
Movimiento de tierras 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
2 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

 
Construcción de obras 
civiles 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
3 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

Saneamiento físico de 
terrenos 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo permanente, 
irreversible importante 

+
2 
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L
IN

E
A

 D
E

 C
O

N
D

U
C

C
IO

N
 

 
Obras preliminares 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
1 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

Movimiento de tierras -Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
3 

 
Construcción de obras 
civiles 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
3 

-Llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-2 

Filtro para lecho de 
secado 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
1 

R
E

S
E

R
V

O
R

IO
 

 
Obras preliminares 

-Llegada de personal 
foráneo con otras  
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
1 

Movimiento de tierras  -Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
2 

 
 
Construcción de obras 
civiles 

-Generación de puestos 
de trabajo 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

+
2 

-llegada de personal 
foráneo con otras 
características 

-Directo temporal, irreversible 
importante 

-1 

O
P

E
R

A
C

IO
N

 

 
AGUA POTABLE 
 

-Incremento de la 
salubridad publica 

-Directo permanente, 
irreversible importante 

+
4 

-Elevación de la calidad de 
vida 

-Directo permanente, 
irreversible importante 

+
4 

-Incremento de la 
economía local 

-Directo permanente, 
irreversible importante 

+
2 

CAPTACION -Incremento de la 
salubridad publica 

-Directo permanente, 
irreversible importante 

+
2 

LINEA DE CONDUCCION -Incremento de la 
salubridad publica 

-Directo permanente, 
irreversible importante 

+
2 

RESERVORIO  -Incremento de la 
salubridad publica 

-Directo permanente, 
irreversible importante 

+
2 
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A continuación, se detallan los impactos negativos de mayor influencia durante 

la fase de construcción del proyecto. 

 

Cuadro: Medidas contempladas en el plan de prevención, corrección y 

mitigación durante la fase de construcción del proyecto. 

Componente Posible 
Impacto 

Objeto de la 
medida 

Tipo de 
Medida 

Medida 
recomendada 

Periodo de 
implementación 

 

 

 

 

Aire 

 

 

Momento 
emisión de 
partícula 

Mantener la 
concentració
n de los 
puntos por 
debajo de la 
LMP 

 

 

preventiva 

- monitoreo de 
polvo 

-riego continuo 

Durante toda la 
fase de 
construcción 

 

Momento  
de los 
niveles de 
ruidos 

Mantener el 
nivel de 
ruidos dentro 
de los 
rangos 
recomendad
os 

 

 

preventiva 

-mantenimiento 
del equipo de 
construcción. 

 

Durante toda la 
fase de 
construcción. 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

Perdida de 
suelos 

Conservació
n de la capa 
superficial 

preventiva -Conservación 
de la capa 
superficial 

Durante toda la 
fase de 
construcción 

Posible 
contamina
ción de 
suelo 

Derrame 
combustible 
por 
operación, 
mantenimien
to de 
equipos de 
construcción 

 

 

correctiva 

- mantenimiento 
de equipo de 
construcción 

- cambio de 
combustibles, 
lubricantes solo 
en lugares 
destinados. 

Durante toda la 
fase de 
construcción 

 

 

correctiva 

Retiro de suelos 
contaminados. 

Manejo de 
desecho 

Durante toda la 
fase de 
construcción 

 

 

 

 

Socioeconóm
ico y natural 

 

 

Falsas 
expectativa
s de 
trabajo 

 

 

Evitar 
accidentes 
de trabajo 

 

 

 

preventiva 

Dar a conocer 
las medidas de 
seguridad 
adoptadas. 

Dar a los 
trabajadores 
elementos para 
su protección 
como cascos 

 

 

Antes y durante la 
ejecución de la 
obra 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer 
las medidas de 
seguridad 
adoptadas. 
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Accidentes 
de trabajo 

Evitar 
accidentes 
de trabajo 

preventiva Dar a los 
trabajadores 
elementos para 
su protección 
como cascos 

Antes y durante la 
ejecución de la 
obra 

 

 

Costos y Presupuesto  

3.4.16. Resumen de metrados  

  

PROYETO: 
"Diseño del servicio de saneamiento con agua potable y red de alcantarillado con 
biodigestores en el sector Quinta la Gloria, del Centro Poblado Mocan – Distrito de Casa 
Grande – Provincia de Ascope – Región La Libertad" 

   

 Item Descripción 

 01 
OBRAS PROVICIONALES, SEGURIDAD Y SALUD 

 
01.01 

OBRAS PORVICIONALES 

 
01.01.01 

ALMACEN, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA 

 
01.01.02 

ALQUILER DE SS.HH. PROVISIONALES 

 
01.01.03 

CARTEL DE INDIFICACION DE LA OBRA 7.2 x 3.6 m. 

 
01.02 

SEGURIDAD SALUD 

 
01.02.01 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
01.02.02 

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 

 
01.02.03 

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

 
02 

CASETA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE 

 
02.01 

OBRAS PRELIMINALES  

 
02.01.01 

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
02.02 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
02.02.01 

CORTE DE TERRENO 

 
02.02.02 

NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO 

 
02.02.03 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

 
02.02.04 

EXCAVACIÓN PARA CONDUCTOS ELECTRICOS - 0.45x0.65m. 

 
02.02.05 

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/Hormigon 

 
02.02.06 

ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES 

 
02.02.07 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

 
02.03 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 
02.03.01 

SOLADOS 

 
02.03.01.01 

SOLADOS CONCRETO C:H, 1:12, e=0.10m. 

 
02.04 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 
02.04.01 

CIMIENTOS REFORZADOS 

 
02.04.01.01 

CONCRETO PARA CIMIENTOS REFORZADOS f'c=175 kg/cm2 

 
02.04.01.02 

ACERO DE REFUERZO f'Y=4200 kg/cm2 PAR CIMIENTOS 

 
02.04.02 

SOBRECIMIENTOS ARMADOS 

 
02.04.02.01 

CONCRETO PARA SOBRCIMIENTOS ARMADOS f'c=175 kg/cm2 
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02.04.02.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO ARMADO 

 
02.04.02.03 

ACERO f'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMEINTO ARMADO 

 
02.04.03 

COLUMNAS Y PLACAS 

 
02.04.03.01 

CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 

 
02.04.03.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
02.04.03.03 

ACERO f'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
02.04.04 

VIGAS 

 
02.04.04.01 

CONCRETO EN VIGAS  f'c=210 kg/cm2 

 
02.04.04.02 

ENCOFRADO Y DEWENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

 
02.04.04.03 

ACERO f'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS 

 
02.04.05 

LOSAS ALIGERADAS 

 
02.04.05.01 

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 

 
02.04.05.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

 
02.04.05.03 

LADRILLO HUECO EN ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO 

 
02.04.05.04 

ACERO f'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

 
02.04.06 

LOSAS REMOVIBLES 

 
02.04.06.01 

CONCRETO EN LOSAS REMOVIBLES f'c=210 kg/cm2 

 
02.04.06.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS REMOVIBLES 

 
02.04.06.03 

ACERO f'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS REMOVIBLES 

 
02.05 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

 
02.05.01 

MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS CABEZA TIPO IV 

 
02.05.02 

MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS SOGA TIPO IV 

 
02.06 

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

 
02.06.01 

TARRAJEO FINO - INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 

 
02.06.02 

TARRAJEO FINO - INTERIOR EN COLUMNAS C:A 1:5 

 
02.06.03 

TARRAJEO FINO - INTERIOR EN VIGAS C:A 1:5 

 
02.06.04 

TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN MUROS C:A 1:4 

 
02.06.05 

TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN COLUMNAS C:A 1:4 

 
02.06.06 

TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN VIGAS T FRISOS C:A 1:4 

 
02.06.07 

TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE C:A 1:4 

 
02.06.08 

VESTIDURA DE DERRAMES 1:4 

 
02.06.09 

BRUÑAS 1x1 cm. 

 
02.07 

CIELORRASOS 

 
02.07.01 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 

 
02.08 

PISOS DE CONCRETO 

 
02.08.01 

PISO DE CMENTO PULIDO BRUÑADO e=2" 

 
02.09 

VEREDAS 

 
02.09.01 

VEREDAS DE CONCRETO DE 4" f'c=175 kg/cm2 INCL. ENCOFRADO - ACABADO 

 
02.10 

FROTACHADO CONTRAZOCALOS 

 
02.10.01 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20 cm. MZ 1:2 e=1.5CM EN INTER. 

 
02.10.02 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=30 cm. MZ 1:2 e=1.5CM EN EXTER. 

 
02.11 

CUBIERTAS 

 
02.11.01 

COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON TORTA DE BARRO 

 
02.12 

CARPINTERIA METALICA 

 
02.12.01 

PUERTA METALICA 
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02.12.02 

VENTAJA FIJA CON MARCO DE FIERRO Y MALLA DE ADERO AL CARBON 

 
02.12.03 

ESCALERA TIPO MARINERO 

 
02.12.04 

PASAMANOS DE F°G° 2" 

 
02.12.05 

BARANDA DE F°G° H=1.00 m. 

 
02.13 

CERRAJERIA 

 
02.13.01 

BISAGRA DE ACERO SOLDADA DE 3"x3" 

 
02.13.02 

CERRADURA TIPO PESADA DE SOBREPONER C/TRES GOLPES C/TIRADOR 

  EXTERIOR 

 
02.13.03 

CERROJO DE F°G° 10" 

 
02.13.04 

PICAPORTE DE F°G° 6"x3/8" 

 
02.13.05 

CANDADO TIPO FORTE DE 60mm. 

 
02.14 

PINTURAS 

 
02.14.01 

PINTURA LATEX PARA CIELO RASO 2 MANOS 

 
02.14.02 

PINTURA OLEO MATE EN INTERIORES 2 MANOS 

 
02.14.03 

PINTURA LATEX ACRILICO PARA INTERIORES 2 MANOS 

 
02.14.04 

PINTURA LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES 2 MANOS 

 
02.14.05 

PINTURA ESMALTE SINTETICO PAR CONTRAZOCALO 2 MANOS 

 
02.14.06 

PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA 

 
02.15 

SEÑALETICA 

 
02.15.01 

SEÑAL INDICATIVA TIPO PARALELA (S-1/P1) 

 
02.16 

SEGURIDAD   

 
02.16.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES FOTOLUMINISCENTE 

 
02.16.02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE FUEGO 

 
02.17 

VARIOS 

 
02.17.01 

JUNTA SELLADORA FLEXIBLE DE POLIURETANO EN PISOS Y VERDAS /e=10mm) 

 
02.18 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECACINO 

 
02.18.01 

BOMBA SUMIDERO 

 
02.18.02 

ELECTROBOMBA PEDROLLO 

 
02.19 

ACCESORIOS 

 
02.19.01 

BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPEAGUA DN 150mm (6") 

 
02.19.02 

BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPEAGUA DN 100mm (4") 

 
02.20 

SALIDA PARA INSTALALCIONES ELECTRICAS 

 
02.20.01 

SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 

 
02.20.02 

SALIDAD PARA BRAQUETES 

 
02.20.03 

SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED 

 
02.20.04 

INTERRUPTOR SIMPLE 

 
02.20.05 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPLOAR DOBLE C/LINEA PUESTA A TIERRA 

 
02.20.06 

SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA PEDROLLO 4HP 

 
02.20.07 

SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 4HP 

 
02.21 

CAJA DE PASE 

 
02.21.01 

CAJA DE PASE DE 250x250x100 mm 

 
02.21.02 

CAJA DE PASE DE 150x150x100 mm 

 
02.21.03 

CAJA DE PASE DE 100x100x50 mm 

 
02.21.04 

CAJA DE PASO OCTOGONAL 

 
02.21.05 

BUZO ELECTRICO Y COMUNICACIONES 
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02.22 

TABLERO 

 
02.22.01 

TABLERO GENERAL TG. 

 
02.22.02 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1 

 
02.23 

CONEXIÓN A RED EXTERNA Y MEDIDORES 

 
02.23.01 

ALIMENTADOR A TG 

 
02.23.02 

ALIMENTADOR A TD-01 

 
02.23.03 

ALIMENTADOR A TD-02 

 
02.24 

ILUMINACION 

 
02.24.01 

LUMINARIA FLUORESCENTE LINEAL 2x36 w 

 
02.24.02 

LAMPARA APLIQUE DE PARED LED 60 w 

 
02.24.03 

LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED 

 
02.25 

POZO A TIERRA 

 
02.25.01 

EXCAVACIÓN PARA POZO PUESTA A TIERRA 

 
02.25.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 
03 

POZO   

 
03.01 

PERFORACIÓN DE POZO DE 1M DE DIAMETRO x 8 M DE PROFUNIDAD 

 
04 

CASETA DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES 

 
04.01 

OBRAS PRELIMINARES  

 
04.01.01 

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
04.02 

MOVIMIENTO DE TERRENO 

 
04.02.01 

CORTE DE TERRENO 

 
04.02.02 

NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO 

 
04.02.03 

EXCAVACION PARA CAMARA DE AGUAS RESIDUALES 

 
04.02.04 

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/HORMIGON 

 
04.02.05 

ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES 

 
04.02.06 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

 
04.03 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 
04.03.01 

CAMARA DE AGUAS RESIDUALES 

 
04.03.01.01 

CONCRETO EN CAMARA DE AGUAS RESIDUALES f'c=210 kg/cm2 

 
04.03.01.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CAMARA DE AGUAS RESIDUALES 

 
04.03.01.03 

ACERO Fy=4200 KG/CM2 grado 60 EN CAMARA DE AGUAS RESIDUALES 

 
04.03.02 

SOBRECIMIENTOS ARMADOS 

 
04.03.02.01 

CONCRETO PARA DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRCIMIENTO ARMADO 

 
04.03.02.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO ARMADO 

 
04.03.02.03 

ACERO Fy=4200 KG/CM2 grado 60 EN SOBRECIMIENTO ARNADO 

 
04.03.03 

COLUMNAS Y PLACAS 

 04.03.03.01 
CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 

 
04.03.03.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
04.03.03.03 

ACERO Fy=4200 KG/CM2 grado 60 EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
04.03.04 

VIGAS 

 04.03.04.01 
CONCRETO EN VIGAS  f'c=210 kg/cm2 

 
04.03.04.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

 
04.03.04.03 

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS 

 
04.03.05 

LOSA ALIGERADAS 

 04.03.05.01 
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 
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04.03.05.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

 
04.03.05.03 

LADRILLO HUECO EN ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO 

 
04.03.05.04 

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

 
04.04 

TUBERIAS 

 
04.04.01 

TUBERIA PVC SP - CP DN 105 

 
04.04.02 

TUBERIA DE F°G° Ø 1 1/2  

 
04.04.03 

TUBERIA BB DN 125 FFD 

 
04.05 

ELECTROBOMBAS 

 
04.05.01 

BOMBA SUMERGIBLE DE 4HP 

 
04.06 

VALVULAS  

 
04.06.01 

VALVULA CHEK DE BOLA BB DN 125 FFD 

 
04.06.02 

VALVULA DE COMPUERTA BB DN 74 FFD 

 
04.06.03 

VALVULA COMPUERTA BB DN 125 FFD 

 
04.07 

ACCESORIOS 

 
04.07.01 

UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 125 

 
04.07.02 

TEE BBB DN 125/125 FFD 

 
04.07.03 

ABRAZADERA DE SUJECION 

 
04.07.04 

TECLE MANUAL 3TN 

 
04.07.05 

CODO DE F°G° Ø 1 1/2  

 
 05 RESERVORIO ELEVADO DE 30 M3 

 
 05.01 OBRAS PRELIMINARES 

 
 05.01.01 

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 05.02 

MOVIMIENTO DE TERRENO 

 
 05.02.01 

CORTE DE TERRENO 

 
 05.02.02 

NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO 

 
 05.02.03 

EXCAVACION Y COMPACTACION DE TERRENO 

 
 05.02.04 

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/HORMIGON 

 
 05.02.05 

ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES 

 
 05.02.06 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

 
 05.03 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 
 05.03.01 

SOLADOS 

 
 
05.03.01.01 SOLADOS CONCRETO C:H, 1:12, e=0.10m. 

 
 05.04 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

 
05.04.01 

LOSA DE CIMENTACION 

 
05.04.01.01 

CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION F'C=210 kg/cm2 

 
05.04.01.01 

ACERO 2400 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA DE CIMENTACION 

 
05.04.02 

VIGAS DE CIMENTACION 

 
05.04.02.01 

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 

 
05.04.02.02 

ENCOFRADO Y DESENCONFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION 

 
05.04.02.03 

ACERO 2400 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION 

 
05.04.03 

LOSA DE FONDO 

 
05.04.03.01 

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 PARA LOSA DE FONDO 

 
05.04.03.02 

ACERO 2400 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA DE FONDO 

 
05.04.04 

LOSA SUPERIOR 

 
05.04.04.01 

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 EN FUSTE 
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05.04.04.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE FUSTE 

 
05.04.04.03 

ACERO 2400 kg/cm2 GRADO 60 EN FUSTE 

 
05.04.05 

PARED DE RESERVORIO 

 
05.04.05.01 

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 EN PARED DE RESERVORIO 

 
05.04.05.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARED DE RESERVORIO 

 
05.04.05.03 

ACERO 2400 kg/cm2 GRADO 60 EN PARED DE RESERVORIO 

 
05.04.06 

CHIMENEA DE INGRESO 

 
05.04.06.01 

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 EN CHIMENEA DE INGRESO  

 
05.04.06.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CHIMENEA DE INGRESO 

 
05.04.06.03 

ACERO 2400 kg/cm2 GRADO 60 EN CHIMENEA DE INGRESO  

 
05.04.07 

LINTERNA 

 
05.04.07.01 

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 EN LINTERNA 

 
05.04.07.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LINTERNA 

 
05.04.07.03 

ACERO 2400 kg/cm2 GRADO 60 EN LINTERNA 

 
05.05 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 
05.05.01 

TARRAJEO CON IMPERMEALIZANTE EN LOSA DE FONDO INTERIOR 

 
05.05.02 

TARRAJEO CON IMPERMEALIZANTE EN PARED DE RESERVORIO Y CHIMENEA 

 
05.06 

PISOS Y PAVIMENTOS 

 
05.06.01 

VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kb/cm" e=10 cm PASTA 1:2 m2 

 
01.05.00 

CARPINTERIA METALICA 

 
05.07.01 

PUERTA METALICA LAC 1/16" 

 
05.07.02 

ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE 2" x PELDAÑOS  

 
05.07.03 

PROTECCION METALICA PARA ESCALERA  

 
05.07.04 

BARANDA METALICA PARA ESCALERA 

 
05.07.05 

VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE 

 
05.08 

PINTURAS 

 
05.08.01 

PINTURA DE MURO EXTERIOR CON LATEX ACRILICO (SUPERLATEX O SIMILAR) 

 
05.08.02 

PINTADO DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS ESMALTE 

 
05.09 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 
05.09.01 

CODO FFD 45° BB DN150 (6") 

 
05.09.02 

CODO FFD 45° BB DN200 (8") 

 
05.09.03 

CODO FFD 90° BB DN150 (6") 

 
05.09.04 

CODO FFD 90° BB DN200 (8") 

 
05.09.05 

INSTALACION DE TUBERIA FF BB DN (100-150) 

 
05.09.06 

INSTALACION DE TUBERIA FF BB DN (200-250) 

 
05.09.07 

ALIMENTADOR A TD-02 

 
05.09.08 

VALVULA FFD COMPUERTA BRIDADO DE 6" 

 
05.09.09 

VALVULA FFD COMPUERTA BRIDADO DE 8" 

 
05.09.10 

TEE FIERRO FUNDIDO BRIDADO DE 6"X6" 

 
05.09.11 

TEE FIERRO FUNDIDO BRIDADO DE 8"X8" 

 
05.09.12 

ADAPTADOR FFD DE BRIDA ESPIGA 6" 

 
05.09.13 

ADAPTADOR FFD DE BRIDA ESPIGA 8" 

 
05.09.14 

INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BB DN (100-150) 

 
05.09.15 

INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BB DN (200-250) 

 
01.05.00 

OTROS 
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05.10.01 

SOPORTE METALICO TUBO ABRAZADERA PARA TUBO DE DIAMETRO 8" - 10" 

 
05.10.02 

DADOS DE CONCRETO 

 
05.10.03 

WATER STOP DE NEOPRENE DE 8" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA 

 
05.11 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
05.11.01 

RED PRINCIPAL 

 
05.11.01.01 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 

 
05.11.01.02 

SALIDA DE CENTRO DE LUZ Y ARTEFACTO 

 
05.11.01.03 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPLOAR DOBLE CON PVC 

 
05.11.02 

ESCALERA 

 
05.11.02.01 

CONCRETO EN ESCALERA f'c=210 kg/cm2 

 
05.11.02.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA 

 
05.11.02.03 

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERA 

 
01.06.00 

SISTEMA DE RED AGUA POTABLE 

 
01.06.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
06.01.01 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS 

 
01.06.00 

SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIAS 

 
06.02.01 

TUBERIA PVC - PVC - PN10 DN=32 MM 

 
06.02.02 

TUBERIA PVC - PVC - PN10 DN=40 MM 

 
06.02.03 

TUBERIA PVC - PVC - PN10 DN=50 MM 

 
06.02.04 

TUBERIA PVC - PVC - PN10 DN=63 MM 

 
06.02.05 

TUBERIA PVC - PVC - PN10 DN=90 MM 

 
01.06.00 

VALVULAS 

 
06.03.01 

VALVULAS DE COMPUERTA 

 
06.03.01.01 

VALVULAS DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL Ø 32 MM 

 
06.03.01.02 

VALVULAS DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL Ø 40 MM 

 
06.03.01.03 

VALVULAS DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL Ø 50 MM 

 
06.03.01.04 

VALVULAS DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL Ø 63 MM 

 
06.03.01.05 

VALVULAS DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL Ø 90 MM 

 
06.03.02 

CAMARA P/VALVULA DE PURGA 

 
06.04 

ACCESORIOS 

 
06.04.01 

CODO DE HIERRO DUCTIL 90° DN 32MM 

 
06.04.02 

CODO DE HIERRO DUCTIL 90° DN 40MM 

 
06.04.03 

CODO DE HIERRO DUCTIL 90° DN 50MM 

 
06.04.04 

CODO DE HIERRO DUCTIL 90° DN 63MM 

 
06.04.05 

CODO DE HIERRO DUCTIL 45° DN 63MM 

 
06.04.06 

CODO DE HIERRO DUCTIL 22.5° DN 63MM 

 
06.04.07 

TEE DE HIERRO DUCTIL DN 40MM 

 
06.04.08 

TEE DE HIERRO DUCTIL DN 50MM 

 
06.04.09 

TEE DE HIERRO DUCTIL DN 63MM 

 
06.04.10 

TEE DE HIERRO DUCTIL DN 90MM 

 
06.04.11 

CRUZ DE HIERRO DUCLTIL DN 63x63MM 

 
06.04.12 

REDUCCION DE HIERRO DUCLTIL DN 63x62MM 

 
06.04.13 

REDUCCION DE HIERRO DUCLTIL DN 90x32MM 

 
06.04.14 

REDUCCION DE HIERRO DUCLTIL DN 50x40MM 

 
06.04.15 

REDUCCION DE HIERRO DUCLTIL DN 63x40MM 
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06.04.16 

REDUCCION DE HIERRO DUCLTIL DN 90x63MM 

 
06.04.17 

REDUCCION DE HIERRO DUCLTIL DN 63x50MM 

 
06.04.18 

TAPON DE HD - UF 32MM 

 
06.04.19 

TAPON DE HD - UF 40MM 

 
06.05 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 

 
06.05.01 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA TUBERIA PVC UF ISO 04422 DN 32MM 

 
06.05.02 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA TUBERIA PVC UF ISO 04422 DN 40MM 

 
06.05.03 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA TUBERIA PVC UF ISO 04422 DN 50MM 

 
06.05.04 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA TUBERIA PVC UF ISO 04422 DN 63MM 

 
06.05.05 

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA TUBERIA PVC UF ISO 04422 DN 90MM 

 
08 

SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO CON BIODIGESTORES 

 

 

4. DISCUSIÓN  

La hipótesis planteada conceptualmente contemplaba que las características del 

diseño del servicio de saneamiento con agua potable y red de alcantarillado 

sanitario con biodigestores, será tal como lo establece el Reglamento Nacional 

de Edificaciones (Obras de Saneamiento) y otras normas nacionales de 

regulación, pertinentes. 

 

De acuerdo al análisis, podemos determinar que esta es la mejor opción, el de 

extraer agua de la napa freática a través de pozo y almacenada en un reservorio 

elevado de capacidad de 30m3. El costo de la perforación del pozo, se pudiera 

evitar si aprovechamos el agua que la Empresa Agro Industrial Casa Grande, 

extrae para su sistema de riego de sus ingentes hectáreas de cultivo que posee. 

A toda vez que el caudal que requiere la comunidad es mínimo para lo que dicha 

entidad extrae. 

 

5. CONCLUSIONES 

El diseño del sistema de agua potable y alcantarillado están ligados entre sí, sino 

también con los aspectos sociales, físicos o geomorfológicos de la zona; para la 

ejecución del procesamiento de datos de la red de agua y red de alcantarillado se 

realizaron hojas de cálculo para determinar la dotación de agua. 
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Los impactos negativos más significativos ocurren durante la fase de construcción, 

esto se debe a la presencia de equipos de construcción que producen ruido, 

vibraciones, polvo, posibilidad de accidentes o riesgos de salud laboran.  

 

Para la elaboración de los análisis de costos unitarios se ha tenido en cuenta los 

precios reales del mercado, garantizando un presupuesto real.  

 

El diseño del sistema de agua potable y alcantarillado están ligados entre sí, sino 

también con los aspectos sociales, físicos o geomorfológicos de la zona; para la 

ejecución del procesamiento de datos de la red de agua y red de alcantarillado se 

realizaron hojas de cálculo para determinar la dotación de agua. 

 

Los impactos negativos más significativos ocurren durante la fase de construcción, 

esto se debe a la presencia de equipos de construcción que producen ruido, 

vibraciones, polvo, posibilidad de accidentes o riesgos de salud laboran.  

 

Para un diseño recomendable en la capacidad de almacenamiento del reservorio 

es realizar un estudio de campo que incluya: topografía completa planimetría y 

altimetría, una densidad de campo, determinar la dotación de agua por persona, 

costumbres sociales, políticas y culturales.  

 

De acuerdo a la realidad peruana, este reservorio con estructura de soporte tipo 

marco se evaluó con la norma norteamericana ACI 350.03-06 que es la norma 

que presentan un mejor comportamiento dinámico en comparación a otras normas 

como la norma neozelandesa SDST NZ.  

 

Se debe tener en cuenta que al momento de realizar el análisis y diseño de la 

estructura se tiene que estar actualizado con los datos que proporcionan los 

códigos de construcción como el ACI y el UBC que los cambian constantemente.  

 

Para la elaboración de los análisis de costos unitarios se ha tenido en cuenta los 

precios reales del mercado, garantizando un presupuesto real.  
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6. RECOMENDACIONES  

En la ejecución del proyecto, deberá realizarse siguiendo estrictamente cada una 

de las especificaciones técnicas, así como los planos respectivos que se 

adjuntan para el desarrollo de las diferentes partidas que presentan el proyecto. 

 

Utilizar los programas de cómputo existentes en el mercado, que permitan un 

cálculo riguroso y exacto del diseño de los elementos que componen un Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado, obteniendo así un tiempo menor. 

 

Los 177 habitantes del centro poblacional Quinta la Gloria adolecen del servicio 

de agua potable, lo cual genera que niños y mujeres en su mayoría realicen 

tareas de acarreo de agua, ocasionando un mayor riesgo de contraer 

enfermedades de origen hídrico al no desinfectarla, lo que provoca disminución 

de la calidad de vida.  

 

Se debe realizar una investigación más profunda donde se compare el 

comportamiento dinámico del reservorio elevado con estructura de soporte tipo 

marco evaluando con por lo menos otra norma como la neozelandesa SDST NZ    

considerando la interacción suelo- estructura.  
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ANEXOS 

Vista: Acceso al Centro Poblacional Quinta la Gloria 

 

Vista: Centro Poblacional Quinta la Gloria 
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Vista: Sistema actual de captación de Agua, Centro Poblacional Quinta la Gloria 

 

Vista: Sistema actual Sanitario, Centro Poblacional Quinta la Gloria 
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Estudio de Suelos. 

Anexo: Fotos calicatas. 
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Anexo: estudio de suelos 
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Anexo: Planos 
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