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Presentación 

 

Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de los lineamos 

del PMBOK para la gestión del proyecto Mejoramiento de la Av. Santa Rosa, Santa Anita, 

2018”, cuyo objetivo fue aplicar los lineamos del PMBOK para le gestión del proyecto 

Mejoramiento de la Av. Santa Rosa, Santa Anita, 2018 y que someto a vuestra consideración 

y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 

Ingeniero Civil. La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica 

acerca de la realidad problemática que afronta la infraestructura vial y que requiere de un 

mejor manejo de los proyectos con estrategias claras y definidas que nos ayuden a terminar 

con los problemas que aquejan al mejoramiento de las pistas, por ello se requiere eliminar 

tiempos muertos, costos elevados, materiales inadecuados, riesgos y falta de comunicación. 

Las teorías adoptadas por los antecedentes Nacionales e Internacionales proponen soluciones 

empleando la metodología del PMBOK en la gestión de proyecto, es por ello que el objetivo 

principal se genera para dar solución a la problemática que se mencionó líneas arribas, 

reduciendo el costo, tiempo e incrementando la calidad de un proyecto; en el segundo 

capítulo se muestra el tipo de investigación, se definió las variables y el instrumento a usar, 

en el tercer capítulo se detalla los resultados acerca de mi investigación. En el cuarto capítulo 

se realiza una comparación acerca de los resultados de los trabajos anteriores con respecto a 

mi investigación. En el quinto capítulo se presenta las conclusiones a la que llegue con mi 

proyecto. En el sexto capítulo se detalla las recomendaciones de mi proyecto para posteriores 

trabajos de investigación. 
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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue aplicar los lineamos del PMBOK para le gestión del 

proyecto Mejoramiento de la Av. Santa Rosa, Santa Anita, 2018. El diseño de esta 

investigación es de tipo no experimental de corte transversal, y el nivel de investigación 

será de tipo descriptivo. Se obtuvo como uno de los resultados la reducción de los 

materiales en las partidas de sardinel y vereda, debido a ello se disminuyó el presupuesto 

inicial. Por otro lado, se obtuvo la disminución del tiempo en las partidas evaluadas 

debido a que se incrementó la productividad diaria. Asimismo, se revisó los materiales 

mediante fichas de campo corroborando que se cumpla con el protocolo de calidad  Así 

mismo se obtuvo como conclusión que al aplicar los lineamientos y las áreas de 

conocimiento del PMBOK se logró la optimización de recursos, culminando antes del 

tiempo establecido y con los requerimientos del cliente. Por lo expuesto, se recomienda 

a las futuras investigaciones plantear esta guía a otros profesionales que se dediquen a la 

administración y seguridad en la construcción, escogiendo los procesos más convenientes 

para el proyecto a ejecutar mediante un juicio de experto y seleccionando debidamente al 

equipo de trabajo. Para luego concientizar al personal de trabajo antes del desarrollo de 

sus actividades y de esta manera obtener un trabajo de calidad reduciendo tiempos no 

productivos y optimizando los recursos en la ejecución del proyecto.  

Palabras clave: Cuerpo de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos, Productividad, 

gestión. 
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 Abstract 

 

The objective of the research was to apply the lines of the PMBOK for the management 

of the project Improvement of Santa Rosa Ave., Santa Anita, 2018. The design of this 

research is of non-experimental cross-sectional type, and the research level will be of 

descriptive type. The reduction of the materials in the sardinel and sidewalk items was 

obtained as a result, due to which the initial budget was reduced. On the other hand, the 

decrease in time in the items evaluated was obtained due to the increase in daily 

productivity. Likewise, the materials were revised through field cards confirming 

compliance with the quality protocol. Likewise, it was obtained as a conclusion that by 

applying the guidelines and knowledge areas of the PMBOK, the optimization of 

resources was achieved, culminating before the established time and with the client's 

requirements. Therefore, future research is recommended to raise this guide to other 

professionals who are dedicated to the administration and safety in construction, choosing 

the most convenient processes for the project to be executed through an expert judgment 

and selecting the work team properly. To then raise awareness among the work staff 

before the development of their activities and in this way obtain quality work reducing 

non-productive times and optimizing resources in the execution of the project.                

Keywords: Project Management Body of Knowledge, Productivity, management. 
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