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Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 

presento ante ustedes la Tesis titulada “Análisis comparativo entre un sistema de 

abastecimiento de agua potable con tuberías de polietileno de alta densidad y otro de 

policloruro de vinilo, en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza, Nuevo Chimbote – 

2018”, con el propósito de que podamos obtener el título Profesional de Ingeniero Civil. La 

presente tesis se desarrolla mediante secciones que a continuación se detalla: 

En el capítulo I, está la introducción donde contiene la realidad problemática, los trabajos 

previos los cuales nos sirven de apoyo para nuestra investigación, teorías relacionadas al 

tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, por último, tenemos los 

objetivos de la investigación 

En el capítulo II, se encuentra el método, en el cual se encuentra la población y muestra, 

los instrumentos de datos. En el capítulo III, daremos a respuesta a nuestros objetivos 

mediante nuestros resultados, para esto se hizo estudios de suelos, también se diseñó un 

sistema de agua potable con tuberías de polietileno de alta densidad y otro de policloruro 

de vinilo; además se hizo ensayos de ambas tuberías para determinar sus propiedades 

mecánicas, en este caso se hicieron ensayos de resistencia a la tracción y resistencia al 

impacto, por último, se hizo un estudio económico a largo y corto plazo de ambas tuberías 

para ver cuál es menos costosa. 

En el capítulo IV, se realizó la discusión en cuanto a los desenlaces obtenidos con las 

teorías enseñadas, seguidamente en el capítulo V se realizó las conclusiones que dan 

respuesta a nuestros objetivos. En el capítulo VI, se muestra las recomendaciones, por 

último, en el capítulo VII presentamos las referencias bibliográficas que se utilizaron en 

esta investigación. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación fue realizada en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza ubicado en 

el distrito de Nuevo Chimbote, teniendo como tipo de investigación no experimental 

descriptivo-comparativo. La población y muestra estuvo conformada por la red de 

abastecimiento de agua potable del asentamiento humano Nueva Esperanza – Nuevo 

Chimbote. 

En esta investigación se tuvo como objetivo principal analizar comparativamente un 

sistema de abastecimiento de agua potable con tuberías de polietileno de alta densidad y 

con otro de policloruro de vinilo, en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza - 2018. 

Para cumplir con dicho objetivo se tuvo que seguir diferentes procedimientos, primero se 

hizo el diseño de una red de distribución, una con tuberías de polietileno de alta densidad y 

otra con tuberías de policloruro de vinilo, después se analizó los dos tipos de tuberías en 

ensayos de resistencia a la tracción y resistencia al impacto para así poder comparar sus 

propiedades. Por último, se tuvo que hacer un presupuesto de las dos tuberías que se iban a 

usar en la red de distribución y así poder ver cual de las dos tuberías era menos costoso 

tanto a corto plazo como a largo plazo. 

Concluyendo con la investigación, se pudo determinar que las propiedades mecánicas de la 

tubería de polietileno de alta densidad son mejores que las tuberías de policloruro de 

vinilo. Además, se determinó que las tuberías de policloruro de vinilo son menos costosas 

a corto plazo, pero a largo plazo las tuberías de polietileno de alta densidad son menos 

costosas. 

Palabras claves: polietileno de alta densidad, policloruro de vinilo, sistema de agua 

potable. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Nueva Esperanza Human Settlement located in the 

district of Nuevo Chimbote, having as a type of non-experimental descriptive-comparative 

research. The population and sample consisted of the potable water supply network of the 

human settlement Nueva Esperanza - Nuevo Chimbote. 

The main objective of this research was to analyze comparatively a potable water supply 

system with high density polyethylene pipes and with another one of polyvinyl chloride in 

the Nueva Esperanza Human Settlement - 2018. 

To comply with this objective, different procedures had to be followed, first a distribution 

network was designed, one with high density polyethylene pipes and another with 

polyvinyl chloride pipes, then the two types of pipes were analyzed in tests. of tensile 

strength and impact resistance to compare their properties. Finally, a budget had to be 

made of the two pipes that were going to be used in the distribution network and thus be 

able to see which of the two pipes was less expensive both in the short term and in the long 

term. 

Concluding with the research, it was determined that the mechanical properties of high 

density polyethylene pipe are better than polyvinyl chloride pipes. In addition, it was 

determined that polyvinyl chloride pipes are less expensive in the short term, but long-term 

high-density polyethylene pipes are less expensive. 

Keywords: high density polyethylene, polyvinyl chloride, drinking water system.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2005, p. 35), nos indica que “Los modos 

hídricos que encontramos en nuestro planeta, sólo 0.8% de agua se usa para consumo 

humano, mientras que lo demás se pierde en el mar”. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 

(UNESCO) (2004, p. 2) “El problema radica en que en muchas zonas el agua es un recurso 

escaso, tal es el caso que 1. 100 millones de personas no cuentan con acceso a agua 

potable”.  

“En relación a esta problemática vamos a mencionar la situación que atraviezan los países 

de África como es el caso de Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Senegal, etc. Que no tienen 

muchos recuros hídricos, y donde se ve que su población va en constante crecimiento, y 

que a su vez las enfermedades van aumentando de manera brutal generando problemas de 

desnutrición hasta llegar incluso a la muerte. Estos países son considerados los más pobres 

del mundo”. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010, p. 3), “Consumir agua en mal 

estado genera diversidad de enfermedades perjudiciales para la salud”. 

“El problema que se atravieza a nivel mundial es el consumo de agua de manera peligrosa, 

sin antes haberle realizado su debido tratamiendo, generando así enfermedades a la salud. 

Esto se presencia mayormente en viviendas precarias, que no cuentan con recursos 

económicos suficientes y que recién se están poblando como es el caso de los 

asentamientos humanos que tienden a comprar agua de camiones cisternas o aprovechan 

los recursos hídricos del subsuelo sin el tratamiento adecueado, esto genera enfermades 

como el cólera, tifoidea, tuberculosis, zika, etc.” 

Por otro lado Ramírez Aguilar Roberto (2015, p. 13), nos dice que, “En la antigüedad se 

empleaba tuberías de hierro fundido que eran causantes de enfermedades como es el caso 

de la plumbiosis, debido a que este tipo de tuberías eran soldadas con plomo. Actualmente 

en muchos países se ha prohibido el uso de estas tuberías para la conducción de agua 

potable.  Las tuberías de policloruro de vinilo no escapan a estos males, debido a que su 

estructura permite la adhesión de microorganismos”. 
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“Asimismo a fines del siglo XIX y principios de siglo XX ya se hacía uso de tuberías 

compuestas de materiales como el hierro, cobre, etc. Que en un inicio tuvieron una gran 

acogida, pero con el pasar de los años fueron reemplazados por nuevos materiales que no 

generaban tantos daños a la salud, además a nivel construcción generaban más facilidades 

en su instalación y cumplían con las nuevas exigencias de prestación”. 

Moreno Fernández José (2015, p. 13), nos habla que, “Las tuberías de policloruro de vinilo 

cuentan con una garantía de 20 años, y están compuestos de derivados del petróleo y gas 

natural”. 

“En nuestro país las tuberías de policloruro de vinilo se encuentran presentes en la gran 

mayoría de sistemas de abastecimiento de agua potable. Pero su principal problema es que 

presentan grietas debido a cargas puntuales hidráulicas, además de generarse problemas al 

remover y refinar las carpetas, produciendo un costo elevado”.  

Por otro lado, para la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

(2007, p. 1), nos indica que, “El agua viene siendo derrochada debido a que no se cuenta 

con la infraestructura adecuada. Esto afecta a los más pobres que carecen del servicio de 

agua potable, y tienen que pagar hasta cinco veces más por metro cúbico de agua a 

revendedores”.  

El Asentamiento Humano Nueva Esperanza no cuenta con acceso a los servicios de agua 

potable, lo cual perjudica la salud y economía de sus moradores. Contar con el servicio 

básico de agua potable es un derecho para la legislación peruana, es por ello que se debe 

brindar un sistema de red de agua potable que cumpla con todas las características 

necesarias la cual no produzca enfermedades y que los costos de ejecución sean los más 

cómodos. 

1.2. Trabajos Previos 

Según Ramírez (2015), en su tesis “Tuberías de polietileno de alta densidad resistentes al 

impacto destinadas al transporte, distribución y servicio de agua potable” tuvo como 

objetivo sustentar la utilización de la tubería de polietileno de alta densidad en proyectos 

de instalación o rehabilitación de redes de agua potable con el fin de que este tipo de 

tuberías pueda ser considerado en el desarrollo de futuros proyectos, para ello utilizó la 

metodología descriptiva correlacional, la muestra de estudio son las tuberías polietileno de 

alta densidad destinadas a una red de abastecimiento de agua. Concluye lo siguiente, se 
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verificó que la tubería de polietileno de alta densidad tiene una alta resistencia al impacto, 

frente a las tuberías de policloruro de vinilo, además tiene todas las propiedades para ser 

usado como buen conductor en las tuberías de abastecimiento de agua potable. 

Para Rivas (2017), en su tesis “Estudio del comportamiento de las tuberías de polietileno 

de alta densidad – cloruro de polivinilo en la conducción de agua potable en tres 

comunidades del distrito de Iguaín, Ayacucho 2017” la cual tiene como objetivo principal 

estudiar el comportamiento de las tuberías de polietileno de alta densidad – cloruro de 

polivinilo en la conducción de agua potable en tres comunidades del distrito de Iguaín, 

Ayacucho 2017. Concluyendo que, en la comparación de costos en todas las partidas de las 

tuberías de polietileno de alta densidad y el cloruro de polivinilo en la conducción de agua 

potable en tres comunidades del distrito de Iguaín, Ayacucho 2017. Se pudo observar que 

el ahorro con el uso de tuberías de polietileno es de 26.84% que el uso de cloruro de 

polivinilo. 

 

Según Hernández (2012), en su tesis “Estudio comparativo de tuberías HDPE y cemento 

comprimido como Sistemas de Evacuación de aguas lluvias”, teniendo como objetivo 

realizar un estudio comparativo Técnico-Económico entre la tubería HDPE y la tubería de 

Cemento Comprimido en la obra Colector de Aguas Lluvias Milano de la ciudad de 

Temuco. Se llegó a la conclusión que los costos dan $54650 por precio lineal de tubería 

HDPE y $60941 por metro lineal de tubería de Cemento Pulido, así tenemos que las 

tuberías de HDPE son más económicas a largo plazo. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Sistema abastecimiento agua potable 

“El sistema de abastecimiento de agua potable es parte importante del desarrollo de cada 

pueblo, debido a que a través de este se puede llevar agua a los habitantes y así ellos 

puedan tener una mejor calidad de vida, como sabemos nuestro cuerpo tiene 

aproximadamente 70% de agua, siendo así este líquido de vital importancia en nuestras 

vidas. Este sistema comprende de varias partes como son: la captación, línea de 

conducción, reservorio, línea de aducción y red de distribución” (Jiménez, 2012, p. 16). 

1.3.1.1. Captación  

“La captación es la primera parte del sistema de abastecimiento de agua potable, en la 

cual se capta la cantidad suficiente de agua para una determinada población. Esta puede 
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ser de una fuente o de varias, dependerá mucho del caudal que se necesite, lo primordial 

es que se pueda obtener el agua necesaria para abastecer a la población. Existen 

diferentes tipos de fuentes y tipos de agua según su forma de encontrarse en el planeta: 

aguas superficiales, aguas subterráneas y agua meteorológicas (atmosféricas)” (Jiménez, 

2012, p. 17). 

1.3.1.2. Línea de conducción  

“La línea de conducción tiene el fin de conducir el agua desde la captación hasta el 

reservorio en el cual se almacenará el agua y se hará un tratamiento hasta potabilizarla, 

en esta parte también se puede poner cámaras rompe presiones, esto dependerá del tipo 

de topografía que se tenga en el lugar” (Jiménez, 2012, p. 19). 

1.3.1.3. Cámara rompe presión 

“Estas pequeñas cámaras tienen como función reducir la presión a cero, esto con el fin 

de estar entre los límites del reglamento y la presión permitida por las tuberías que se 

usarán, esto generalmente se usa cuando el terreno tiene mucha pendiente. En las líneas 

de conducción se usará las cámaras rompe presión de tipo 6” (Agüero, 1997, p. 72). 

1.3.1.4. Válvula de purga 

“Son colocados en la línea de conducción en los lugares que tengan los puntos más 

bajos, esto con el fin de eliminar barro o algún tipo de arena que se pueda acumular en 

esta parte de la tubería” (Manual de Abastecimiento de agua potable por gravedad con 

tratamiento, 2004, p. 94). 

1.3.1.5. Reservorio  

“En el reservorio se deposita el agua que viene desde la captación, en este lugar se hace 

un tratamiento para filtrar y potabilizar el agua que después se lleva hasta la población 

para el consumo. Los reservorios pueden ser enterrados o elevados, también pueden ser 

rectangulares o circulares, esto depende mucho de la topografía que se presenta en el 

lugar” (Manual de Abastecimiento de agua potable por gravedad con tratamiento, 2004, 

p. 99). 

1.3.1.6. Caseta de válvulas 

“Esta caseta protege a las válvulas de control del reservorio, tienen una tapa metálica y 

su caja está hecha de concreto” (Manual de Abastecimiento de agua potable por 

gravedad con tratamiento, 2004, p. 100).  
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1.3.1.6.1. Tubería de llegada: 

“La tubería de conducción define el diámetro, la cual está provista con una válvula 

compuerta del mismo diámetro, esta debe tener un by – pass para las situaciones de 

emergencia que se puedan presentar” (Agüero, 1997, p. 79). 

1.3.1.6.2. Tubería de salida: 

“La tubería de aducción define el diámetro de la tubería de salida, ésta tendrá una 

válvula compuerta la cual permitirá regular el agua que se le proporcionará a la 

población” (Agüero, 1997, p. 79). 

1.3.1.6.3. Tubería de limpia: 

“La tubería de limpia necesita tener un diámetro que permita hacer la limpieza al 

reservorio, esta actividad no podrá tener una duración mayor a 2 horas, esta tubería 

contará con una válvula compuerta” (Agüero, 1997, p. 79). 

1.3.1.6.4. Tubería de rebose: 

“Esta tubería no cuenta con válvula de compuerta, estará conectada con descarga libre 

a la tubería de limpia, así pudiéndose descargar el agua en el momento que se desee” 

(Agüero, 1997, p. 79). 

1.3.1.7. By-Pass: 

“Tiene una válvula compuerta, esto con el fin de hacer mantenimiento o limpiar el 

reservorio, también tiene una tubería que conecta directamente la entrada con la salida” 

(Agüero, 1997, p. 79). 

1.3.1.8. Línea de aducción: 

“Se encarga de llevar agua desde el reservorio hasta la red de distribución, puedes tener 

cámaras rompe presión, esto dependerá mucho del tipo de topografía que podamos 

encontrar en campo” (Jiménez, 2012, p. 20). 

1.3.1.9 La red de distribución de agua potable 

Para Rodríguez (2016, p. 2), “La red de distribución de agua potable es la parte final de 

un sistema de abastecimiento de agua potable que consiste en repartir agua a los 

habitantes mediante un conjunto de tuberías, esto a su vez nos ayuda a garantizar la 

calidad, rentabilidad y demanda del agua potable”. 
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1.3.1.9.1. Los tipos de mallas de distribución de agua potable 

1.3.1.9.1.1. La red ramificada 

Para Soriano (2012, p. 1), “Consiste en una tubería principal de la que se derivan 

tuberías secundarias, y de éstas salen otras de tercer y cuarto orden, pero cada vez 

con menor diámetro”.  

Según Reglamento Nacional de Edificaciones (2013, p. 36), “Si se produjera el 

estancamiento del agua en esta red de distribución, generaría una ebullición, para lo 

que se recomienda colocar llaves de evacuación”. 

Asimismo, para Jiménez (2012, p.25), “Esta clase de red se emplea en zonas rurales 

donde las viviendas son dispersas o donde la topografía dificulte la utilización de 

otro tipo de red como es el caso de la red reticulada”. 

1.3.1.9.1.2. La red reticulada 

Para Redes de Abastecimiento (2016, p. 1), “A este tipo de redes también se les 

conoce como red cerrada, su uso se da en zonas donde la población está urbanizada 

como las ciudades, estas son un grupo de tuberías que tiene forma de mallas y se 

encargan de llevar agua a los diferentes domicilios”.   

1.3.1.9.1.3. La red mixta 

Para la Redes de Abastecimiento (2016, p.32), “Esta red es una combinación de las 

redes reticulada y ramificada, por ende, cuenta con los beneficios y problemas que 

presentan cada una de las redes”. 

 

1.3.1.10. Parámetros de diseños de una red de distribución de agua   

                  potable 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones considera los siguientes parámetros para un 

diseño de una red de distribución:  

 

Velocidad:  

Para el Reglamento Nacional de Edificaciones (2006, p. 4) “La velocidad mínima que 

se debe tener en las tuberías es de 0,6 m/s, con el fin de que no se produzca erosión. Por 

otro lado, la velocidad máxima admisible en tuberías será de 3 m/s o en casos 

excepcionales se aceptará una velocidad de 5 m/s”. 
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Presiones: 

Para Reglamento Nacional de Edificaciones (2016, p. 76), “El agua ejerce una presión 

en la pared interior de la tubería y se mide en kilogramos por centímetro cuadrado - 

metros por columna de agua – atmósferas. Asimismo, se tiene que la presión dinámica 

no tiene que ser menor a 10 m y la presión estática no mayor a 50 m”. 

Diámetro:  

Para De la Cruz (2014, p. 15), “Las tuberías cuentan con diferentes diámetros, es así 

que se tiene diámetros desde ½”, estos diámetros variarán según el caudal que se 

necesite suministrar a la población de diseño”. 

1.3.1.11. Elementos que contiene la red de distribución de agua potable 

Molía nos dice que la red de distribución de agua potable presenta los siguientes 

elementos: 

Tuberías: 

Según Molía (2015, p. 5), “Las tuberías sirven para conducir agua de un lugar a otro y 

se clasifican según sus diámetros, materiales y tipos de juntas”.  

 

Depósitos: 

Asimismo, Molía (2015, p. 16), nos indica que, “Los depósitos dentro de una red de 

distribución sea abierta o cerrada tienen la función de almacenar agua, con el objetivo 

de poder regular los caudales para finalmente ejercer presión sobre las tuberías”. 

 

1.3.2. Causales de daños a las tuberías 

Roca nos menciona que las causas principales de los daños en tuberías son la presión y la 

temperatura; por otro lado, Grasso nos dice que son los efectos dinámicos y la corrosión, 

finalmente Garzón dice que son las cargas. 

1.3.2.1. Presión 

Para Roca (2010, p.40), “Las tuberías sufren dos tipos de presiones. La presión interna 

es aquella que es producida por el fluido, mientras que la presión externa es aquella 

que es producto de cargas exteriores ejercidas sobre la tubería tales como el tránsito 

pesado, etc”. 
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1.3.2.2. Temperatura  

Asimismo, Roca (2010, p.62), nos menciona que, “Las tuberías son afectadas por el 

cambio de temperatura ya sea en mayor o menor grado en el que se encuentre. Las 

consecuencias generadas por los cambios de temperatura son la expansión o 

contracción de la tubería.” 

1.3.2.3. Efectos dinámicos 

Por otro lado, Grasso (2005, p.58), nos indica que, “Los efectos dinámicos son los 

generados por fuerzas de impacto, sismos, vibración producido por bombas, etc.” 

1.3.2.4. Corrosión 

Además, para Grasso (2011, p.55), “La corrosión es un mal que daña a todo tipo de 

material y en todo tipo de ambiente. En el caso de los polímeros la corrosión es casi 

nula y por ende se recomienda el uso de este tipo de material en toda clase de 

proyectos”. 

1.3.2.5. Cargas 

Finalmente, Garzón (2011, p.27), nos dice que, “Las cargas que se aplican en una 

tubería deben ser calculadas porque al sobrepasar los límites de su resistencia podrían 

llegar a perjudicar la vida útil de éstas, produciendo fisuras o agrietamientos en su 

estructura”. 

1.3.3. Tipo de tuberías 

La International Standards Organización (2010, p.45), nos dice que, “Tenemos diversos 

tipos de tuberías según el material que los compone, tales como las tuberías de materiales 

metálicos (acero, hierro dúctil); tuberías de composición mineral (asbesto cemento, 

hormigón armado) y tuberías de materiales plásticos (Polietileno de Alta Densidad, 

Policloruro De Vinilo, Polietileno)”. 

1.3.3.1. Tuberías de acero 

Además, la International Standards Organization (2010, p.56), denota que “Se usan 

especialmente en casos donde las tuberías necesiten resistir a altas presiones internas, 

donde sus diámetros van de los 500 mm hasta 2500 mm. Se fabrican mediante el acero 

estirado (sin soldadura), costura longitudinal y soldadura helicoidal. En el caso del 

acero estirado sin soldadura se pueden fabricar en diámetros de hasta 400mm”. 
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Propiedades técnicas:  

Densidad = 7,85 g/cm3,  

Módulo de elasticidad = 2,1x105 N/mm2,   

Alargamiento en rotura= 10 a 24% 

 

1.3.3.2. Tubería de hierro dúctil 

Asimismo, la Norma ISO 25318 (2011, p.126), indica que, “Este tipo de tuberías tiene 

una gran variedad de clases, donde sus presiones pueden trabajar en rangos diferentes. 

Su diámetro interno y externo real son más grande que el tamaño nominal. El proceso 

de fabricación que pasa este tipo de tubería es la de centrifugación en diámetros y 

espesores normalizados”.  

Características técnicas:  

Densidad = 7,05 g/cm3 

Módulo de elasticidad = 1,7x105 N/mm2   

Alargamiento en rotura= 5 a 10% 

 

1.3.3.3. Tuberías de Fibrocemento o Asbesto Cemento 

Por otro lado, el American Water Works Association (2017, p.42), considera que “Esta 

clase de tuberías se encuentra compuesta por cemento, fibras minerales, sílice y agua. 

Su forma de fabricación es mediante cilindros metálicos giratorios por enrollamiento 

formando capas delgadas de fibra de amianto y cemento portland. El espesor de la 

tubería es un factor importante porque depende de este para tener una óptima resistencia 

a la presión, por otro lado, su diámetro nominal debe coincidir con su diámetro real”. 

 

Propiedades técnicas: 

Densidad = 2.400 g/cm3.  Se le aplica 18000 a 25000 KN para tener un mínimo de 

Módulo de elasticidad 

1.3.3.4. Tuberías plásticas 

Según Fiberglass Presure Pipe (2010, p.68) “Se obtienen en gran parte del petróleo, de 

los cuales solo el 4% es utilizado para la producción de plásticos; mientras que el 96% 
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es quemado. Otra forma de obtener plásticos es mediante las resinas naturales vegetales. 

Los materiales plásticos se clasifican en termoplásticos que cambian una o varias veces 

de forma debido al aumento de temperatura y presión; por otro lado, tenemos a los 

termoestables que son los que no cambian de forma, debido a que cuentan con una 

forma química irreversible durante su fabricación. De los materiales termoplásticos 

nace el policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad y polipropileno; y de los 

materiales termoestables nace el poliéster con fibras de vidrio”. 

 

1.3.3.4.1. Tuberías de poliéster reforzado con fibras de vidrio (PRFV) 

Según Fiberglass Presure Pipe (2010, p.56) nos dice que “Estas tuberías están 

constituidas de varias capas y componentes entre los cuales tenemos la fibra de vidrio, 

resina de poliéster, entre otros materiales. Es considerado un material termoestable 

debido a que conserva su estabilidad dimensional en un ambiente caliente. Las 

principales características que tienen estas tuberías son su alta resistencia a los 

ambientes agresivos, resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica, ligereza, 

superficie interior lisa y variedad de accesorios”. 

 

Propiedades Técnicas: 

- Densidad >1.800 g/cm3  

- Módulo de elasticidad = 104 kN  

- Alargamiento a la rotura= 1 – 3%  

 

1.3.3.4.2. Tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC) 

Para Pipes and Fittings Made of Unplasticized Poly (2016, p.56), “Esta tubería se 

obtiene mediante la polimerización del monómero de cloruro de vinilo (MVC). Tiene 

una vida útil de 20 años aproximadamente”. 

 

Propiedades técnicas: 

- Densidad = 1.420 g/cm3  

- Módulo de elasticidad = 2000 a 4000 N/mm2  

- Alargamiento en rotura= 90 -100% 
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1.3.3.4.2.1. Estructura del policloruro de vinilo 

“Estructuralmente, el policloruro de vinilo es un polímero vinílico. Su estructura es 

parecida al polietileno, con la diferencia de que cada dos átomos de carbono, uno de 

los átomos de hidrógeno está sustituido por un átomo de cloro”. (Vara, 2013, p. 6) 

 

1.3.3.4.2.2. Reacción de polimerización del policloruro de vinilo 

Para la reacción de la polimerización del policloruro de vinilo se tiene los siguientes 

métodos: suspensión, emulsión, masa y solución. 

 

1.3.3.4.2.2.1. Suspensión 

“Es el proceso más importante para la obtención de policloruro de vinilo, ya que el 

80% de la producción mundial se obtiene por esta tecnología. 

La polimerización se efectúa en autoclaves, en las que se cargan el agua 

(desmineralizada o de alta calidad controlada), el agente de suspensión (coloide 

protector), el iniciador (catalizador), buffers y seguidamente el monómero bajo 

presión. El contenido del autoclave se calienta hasta la temperatura de 

polimerización empleando una mezcla de vapor y agua en la “camisa” que la 

recubre. Una vez alcanzada la temperatura prefijada, comienza la polimerización y 

el calor del proceso se desarrolla gradualmente. Este calor se elimina mediante la 

circulación de agua enfriada por la camisa del autoclave. Al concluir con la 

polimerización y descargar el autoclave tendremos un sólido con alto contenido de 

humedad, la que se debe eliminar”. (Vara, 2013, p. 11) 

 
1.3.3.4.2.2.2. Emulsión: 

“Fue el primer método desarrollado industrialmente. Da lugar a polímeros muy 

uniformes, con grandes rendimientos en la polimerización y permite obtener éstos 

en forma de látex, muy aptos para operaciones de transformación posterior. El uso 

de un medio acuoso en la polimerización en emulsión, que como todas las 

polimerizaciones de compuestos vinílicos es muy exotérmica, asegura la 

disipación de calor de las áreas individuales de reacción. Esto permite mantener la 

constancia de temperatura sin cuidados especiales”. (Vara, 2013, p. 11) 
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1.3.3.4.2.2.3. Masa: 

“Hay dos fases diferentes en el proceso; primero la formación de partículas en una 

fase líquida y luego el crecimiento de estas en una fase esencialmente sólido en 

polvo. Los requerimientos de agitación en las dos fases son diferentes, cada etapa 

debe ser realizada en reactores distintos”. (Vara, 2013, p. 11) 

 

1.3.3.4.2.2.4. Solución: 

“Requiere un solvente orgánico como medio donde se produce la polimerización. 

No tiene desarrollo comercial significativo y solo se lo conoce en aplicaciones 

muy particulares. El principal valor de los polímeros obtenidos por este medio es 

que por no necesitar el proceso el agregado de tenso-activos, se obtienen resinas 

que dan lacas muy transparentes”. (Vara, 2013, p. 11) 

 

1.3.3.4.2.3. Propiedades generales del policloruro de vinilo 

1.3.3.4.2.3.1. Propiedades físicas 

“Su forma es esférica y en algunos casos tiene similitud a la de una bola de 

algodón. El tamaño varía según se trate de resina de suspensión o de pasta. Esto a 

su vez, a mayor porosidad, mayor facilidad de absorción del plastificante, 

acortándose los ciclos de mezclado y eliminando la posibilidad de que aparezcan 

“ojos de pescado” en el producto terminado. También es inodoro, insípido e 

inocuo, además de ser resistente a la mayoría de los agentes químicos”. (Castro, 

2013, p. 14) 

 

1.3.3.4.2.3.2. Propiedades químicas 

“El policloruro de polivinilo es soluble en ciclohexanona y tetrahidrofurano e 

insoluble en agua. Puede co-polimerizarse con acetato de vinilo y cloruro de 

vinilideno, reduciéndose la temperatura de fusión. Puede post-clorarse, elevando 

su temperatura de distorsión. El policloruro de polivinilo rígido, resiste a humos 

y líquidos corrosivos; soluciones básicas y ácidas; soluciones salinas y otros 

solventes y productos químicos. Tiene buena estabilidad dimensional. Es 

termoplástico y termosellable. Sólo arde en presencia de fuego; de otra forma, 

no lo sostiene y tiene buena resistencia a los efectos del medio ambiente, 

principalmente al ozono”. (Castro, 2013, p. 14) 
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1.3.3.4.2.3.3. Propiedades mecánicas 

El esfuerzo mínimo de deformación (valor yield) es la fuerza inicial mínima para 

comenzar el movimiento de un plastisol debe controlarse para cada tipo de 

formulación, para que no gotee y no traspase la tela. Dilatancia es una viscosidad 

aparente que aumenta al aumentar la fuerza cortante; a menor cantidad de 

plastificante, mayor dilatación. A altas velocidades de corte, se usa el reómetro 

Severs, que da valores en gr de plastisol por 100 seg. (Castro, 2013, p. 14) 

 

1.3.3.4.2.4. Accesorios del policloruro de vinilo 

Según la norma ISO 4427-5 (2007, p.5), “Los accesorios de policloruro de vinilo de 

presión nos permiten adecuar las características de nuestra instalación mediante 

diferentes tipos de uniones trabajando con la presión que nos marquen las 

necesidades de la propia instalación”. 

 

1.3.3.4.2.5. Tipos de accesorios del policloruro de vinilo 

Tee 

Tee reducida 

Unión simple 

Unión universal 

Codo 90° 

Codo 45° 

Adaptador hembra 

Adaptador macho 

Buje roscado 

Buje soldado 

Tapón roscado 

Unión reparación deslizante 

 

1.3.3.4.2.6. Sistemas de unión para tuberías de policloruro de vinilo 

1.3.3.4.2.6.1. Uniones de sello con disolvente 

Las tuberías de hasta 75 mm se pueden unir fácilmente con adhesivos de 

disolvente. Los tamaños más grandes requieren unas técnicas especiales y hacen 

falta dos personas para hacer las uniones. 
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1. Procedimiento de unión. Marque la profundidad de entrada de la tubería en el 

manguito y la marca de alineamiento. 

2. Haga un pequeño biselado en el borde del extremo de la tubería con una lima 

media. 

3. Lije la parte exterior de la tubería y la parte interior del manguito usando papel 

de lija o tela esmerilada hasta la marca de entrada. 

4. Limpie las dos superficies y quite todo el polvo, grasa y virutas usando un trapo 

limpio y un producto de limpieza. 

5. Remueva bien el adhesivo. 

6. Después de limpiar la superficie, aplique en seguida el adhesivo usando un 

cepillo limpio y plano. Aplique una capa uniforme y seguida cepillando 

axialmente respecto a la tubería y la boca del manguito con una capa más gruesa 

en la tubería. Si se encuentran ajustes sueltos, se deberá dar una segunda capa a la 

tubería. 

7. Introduzca inmediatamente la tubería en el manguito hasta la marca de entrada, 

alinee la tubería y gírela 90 grados. Manténgala en posición unos segundos y luego 

quite el adhesivo que sobre. 

 

“La unión con sello de disolvente de tuberías de diámetro grande requiere un 

cuidado especial y se deberá poner en contacto con nuestro departamento de 

servicio técnico en caso de que haya dificultades. Sustituya siempre la tapa del 

bote después de hacer una unión y siga las instrucciones del bote y observe 

cualquier advertencia. 

 

Las uniones no se deberán mover o tocar durante 10-15 minutos; después la 

tubería unida se deberá manejar con cuidado. Deje pasar 4 horas si hay que colocar 

en una zanja las piezas de la tubería unida. 

 

Deje pasar 8 horas antes de aplicar presiones de trabajo o 24 horas para presiones 

de prueba. Con tamaños de tubería hasta 50 mm se puede reducir este tiempo. Deje 

pasar 1 hora por cada 3,5 atmósferas de presión. 
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Los cepillos deberán estar limpios y secos antes de comenzar el sellado con 

disolvente. Los cepillos se deberán limpiar a fondo después de usarlos lavándolos 

con un líquido de limpieza. No diluya el adhesivo de disolvente con líquido de 

limpieza. Use el adhesivo de disolvente y el líquido de limpieza en una zona bien 

ventilada. Manténgalo apartado de llamas abiertas y no fume. Sustituya siempre 

las tapas de los envases. En cualquier caso, se deberá prestar atención a las 

instrucciones impresas en los envases. 

 

Cuando se tiendan piezas continuas de tubería, las uniones se podrán hacer más 

deprisa que los tiempos aconsejados más arriba. A la unión no le afectarán las 

piezas largas, siempre que la tubería no se gire o no se levante de su sitio la unión 

hecha previamente”. (Universidad Autónoma de México, 2010, p. 19) 

 

1.3.3.4.2.6.2. Uniones de junta de goma 

“Asegúrese de que la espiga de guía y el manguito no tengan polvo, gravilla, grasa 

y estén lo más secos posibles. Inserte la tubería en el manguito sin la junta en su 

lugar y marque la tubería cuando esté completamente introducida. Coloque la junta 

en la ranura del manguito, asegurándose de que la junta está colocada 

correctamente. Los anillos de junta se deberán ajustar con la sección decreciente 

mirando a la parte exterior del manguito. 

Aplique lubricantes de uniones a la parte biselada y al extremo de la espiga de guía 

de la tubería o solo al empalme. Empuje firmemente la tubería en el manguito 

hasta la marca de inserción realizada anteriormente. Si se requiere un orificio de 

expansión, se retirará la longitud necesaria de tubería”. (Universidad Autónoma de 

México, 2010, p. 20) 

 

1.3.3.4.2. Tuberías de polietileno (PE) 

Para la norma técnica Peruana NTP INEN 1744 (2015, p. 83), “El polietileno es uno 

de los plásticos más comunes y es obtenido de la polimerización del etileno. Se 

conforman a partir de resinas de polietileno, pigmentos y aditivos, que permiten 

mejorar características físicas y químicas. Su utilización se da en la mayoría de las 

obras civiles tales como regadío, abastecimiento de agua potable, aplicación 

industrial, reutilización de aguas residuales, entre otros”.  
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Características técnicas:  

- Densidad = 0.930 g/cm3  

- Módulo de elasticidad = 900 – 1000 N/mm2  

- Alargamiento en rotura = 350% 

 

1.3.3.4.2.1. Tuberías de polietileno de alta densidad 

La Norma Técnica Peruana NTP INEN 1744 (2015, p. 92) nos dice que, “Es un 

material termoplástico químicamente inerte, el cual se obtiene mediante reacciones 

de polimerización del etileno; en inicio es un polvo fino blanquecino al que se le 

suman diferentes tipos de aditivos, estos a su vez mejoran sus propiedades como la 

resistencia a la luz, calor, entre otros. Después de pasar por este proceso quedan 

partículas de 15 y 20 micras, los cuales luego son usados en diferentes aplicaciones. 

Tiene una densidad comprendida entre 0.941 – 0.954 gr/cm3, además es incoloro, 

inodoro, no toxico y resiste a esfuerzos y a agentes químicos”. 

1.3.3.4.2.1.1. Clasificación según la Asociación Americana de Ensayo de 

Materiales (ASTM) 

Según las normas ASTM D 1600 (2016, p. 32), “Tiene un factor de diseño de 0,5 a 

23°C. Esa codificación brinda de información de las propiedades del material y 

funcionamiento. Por ejemplo, PE3408 indica que el material es polietileno 

clasificado grado PE34, con una densidad clase 3, con un crecimiento lento de 

grieta (SCG) clase 4; y con una fatiga hidrostática de diseño (HDS) igual a 

800psi”. 

1.3.3.4.2.1.2. Estructura del polietileno de alta densidad (PEAD) 

“Esta molécula está compuesta estructuralmente por 2 átomos de carbono y 4 

átomos de hidrógeno unidos todos por enlaces covalentes”. (García, 2012, p.32). 

1.3.3.4.2.1.3.  Clasificación del polietileno de alta densidad (PEAD) 

“Para clasificarlas se consideran los siguientes criterios: contenido de monómeros, 

peso molecular, distribución de peso molecular, densidad, índice de fluidez y 

modificación”. (García, 2005, p.45). 
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“La densidad es el tipo de clasificación más eficiente que se emplea, y esto debido 

a que es un indicativo de las cualidades de los polietilenos, es así como, a mayor 

densidad, mayores propiedades mecánicas”. (García, 2005, p.48). 

1.3.3.4.2.1.4. Reacción de polimerización del polietileno de alta densidad 

“Para la reacción química estarán presentes la temperatura, presión y tipo de 

catalizador, y mediante la variación de estas es que se obtiene los diferentes tipos 

de Polietileno” (Rosales, 2011, p.35). 

1.3.3.4.2.1.5. Propiedades generales del polietileno de alta densidad (PEAD) 

1.3.3.4.2.1.5.1. Propiedades físicas 

“Su densidad oscila en un rango de 0.941 – 0.965 g/cm3; tiene un elevado grado 

de cristalinidad, es de aspecto ceroso y material opaco, la transmitancia de este 

plástico es de cero a cuarenta por ciento, dependiendo del espesor”. (Grasso, 

2015, p.43). 

1.3.3.4.2.1.5.1.1. Estanqueidad 

Para la norma ISO 4427 (2016, p.5), “La estanqueidad es la propiedad que 

tienen los materiales de no permitir el ingreso de agentes externos”. 

1.3.3.4.2.1.5.2. Propiedades químicas 

“Su estructura no-polar permite que tenga una gran resistencia contra cualquier 

ataque de los agentes químicos, además mejora con el aumento de la densidad y 

el peso molecular” (Ramírez, 2015, p.30). 

1.3.3.4.2.1.5.2.1. Inerte y no se corroe 

Robles (2016, p.8), nos indica que “Esta tubería es inerte debido a la unión de 

los monómeros con sus enlaces covalentes hacen un plástico súper adherido la 

cual no permite ataques de sustancias químicas, es por esto que el material no 

se corroe”. 

1.3.3.4.2.1.5.3. Propiedades mecánicas 

“Se hace referencia a la capacidad de soportar fuerzas, el modo de deformación 

y la forma en la que ceden ante estas fuerzas. Estas propiedades dependen de su 

estructura, que es básicamente la distribución del peso molecular y la 

cristalinidad, depende también de factores externos como es el caso de la 

temperatura, el entorno químico y el tiempo” (Ramírez, 2015, p.48). 
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“La rigidez, dureza y resistencia a la tensión del Polietileno de alta densidad se 

incrementa con la densidad, ya que si ésta aumenta indica que el material es más 

cristalino, y por ende será más resistente ante la misma magnitud de fuerza 

aplicada que un espécimen de menor densidad. A continuación, se presentan las 

propiedades mecánicas más importantes”. (Calderón, 2012, p.35). 

Tabla I Principales propiedades mecánicas del Polietileno de alta densidad 

Propiedades Unidades Valor 

Coeficiente de fricción F 0.29 

Dureza D D60-73 shore 

Resistencia Tracción Gpa 15 – 40 tn. 

Resistencia al Impacto Jm 20 – 21 tn. 

                              

Fuente: ASTM D 1600 

 

“Existen variedad de pruebas para medir las propiedades mecánicas, las cuales 

sirven para realizar gráficas, como las de tensión – deformación. También 

existen graficas de influencia de la temperatura, peso molecular y cristalinidad”. 

(Calderón, 2012, p.53). 

1.3.3.4.2.1.5.3.1. Resistencia mecánica  

Para Robles (2016, p.19), “La mínima resistencia tangencial que el material 

debe resistir es a una temperatura de 20 ºC por un período de por lo menos 50 

años, esto quiere decir que la fuerza es aplicada en el área interna de la tubería 

hasta llegar a la rotura. Por otro lado, existen dos tipos de polietileno de alta 

densidad los cuales son también conocidas como PE 80 y PE 100. Estos 

valores de 80 kgf/cm2 (8 MPa) y 100 kg/cm2 (10 MPa)”. 

1.3.3.4.2.1.5.3.2. Tensión de diseño 

Según Ramírez (2016, p.7), nos dice que, “Para la tensión tangencial admisible 

se obtiene de dividir la mínima resistencia que se requiere por el factor de 

seguridad C, el cual se denomina coeficiente de diseño, y que de acuerdo con 

la normativa de diseño ISO para el caso de Polietileno de alta densidad 

(PEAD) adopta un valor de C = 150”. 
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1.3.3.4.2.1.5.3.3. Desempeño hidráulico 

La Norma ASTM D1600 (2014, p.75), nos indica que “Debido al bajo 

coeficiente de rugosidad, este viene siendo un excelente material para la 

conducción de recursos hídricos”. 

1.3.3.4.2.1.5.3.4. Presión nominal 

Para Rosales (2012, p.11), “La máxima presión de trabajo a la que puede ser 

sometida una tubería a una temperatura de 20º C por un período de por lo 

menos 50 años”. 

1.3.4. Accesorios del polietileno de alta densidad (PEAD) 

Para la norma ISO 4427 (2016, p.18), “Estos accesorios presentan grandes ventajas a 

comparación de los materiales tradicionales debido a que tienen una superficie lisa que 

les genera un óptimo desempeño hidráulico, además de contar con una alta resistencia a 

la corrosión y al bajo efecto de incrustación que poseen”. 

1.3.4.1. Tipos de accesorios del polietileno de alta densidad (PEAD) 

Válvula de globo, completamente abierta  

Válvula en ángulo, completamente abierta  

Válvula de registro, completamente abierta 

Válvula de compuerta, completamente abierta 

Válvula de compuerta, con ¾ de apertura  

Válvula de compuerta, con ½ apertura 

Válvula de compuerta, con ¼ de apertura 

Codo de radio corto (r/d = ±1) 

Codo de radio mediano  

Codo de gran radio (r/d = ±1,5) 

Codo de 45° Retorno (curva en U) 

Tee en sentido recto  

Tee a través de la salida vertical 

Unión Vee de 45° en sentido recto 
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Vee de 45° en salida lateral 

Entrada recta a tope  

Entrada con boca acampanada  

Entrada con tubo reentrando  

Salida A. 

1.3.5. Sistemas de unión para tuberías de polietileno de alta densidad 

1.3.5.1. Unión mecánica con juntas de compresión 

Para la norma ISO 4427 (2016, p.11), “Este tipo de unión hace uso de un accesorio 

especial que está compuesto por un casquillo cónico” 

El procedimiento para realizar esta unión es la siguiente: 

Paso 1 Se introduce el tubo dentro del casquillo cónico para luego ser apretado por un 

sello de goma hasta llegar al tope interno que será verificado con la marca establecida 

en el tubo. 

Paso 2 Finalmente se girará la rosca hacía el cuerpo del accesorio ejerciendo fuerza, 

aunque no sea necesario llegar hasta el tope. 

1.3.5.2. Unión Mecánica con Electrofusión 

Para la norma ISO 4427 (2016, p.43), “Esta unión se realiza empleando un accesorio 

especial que contiene resistencias eléctricas incorporadas internamente las cuales son 

calentadas a través de un equipo de electrofusión controlado eléctricamente. Este equipo 

genera corriente eléctrica a través de las resistencias eléctricas las cuales se calientan y 

forman una fundición entre tubo y accesorio, produciendo una de las uniones más 

seguras existentes el proceso para llevar acabo es la siguiente: 

 

Paso 1. Limpie muy bien y seque el extremo de la tubería. 

 

Paso 2. Marque primero la longitud del tubo a introducirse en el accesorio, luego 

marque el área del tubo que se va a raspar trazando líneas visibles y perpendiculares al 

raspado. 
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Paso 3. Raspe en forma manual o con el raspador mecánico un espesor de 

aproximadamente 0.3 mm de la superficie exterior. No tocar con las manos la superficie 

ya raspada. 

 

Paso 4. Realizar los pasos mismos pasos con el tubo del lado contrario, sacar el 

accesorio de la envoltura e introducir el tubo. La zona que será soldada debe mantenerse 

estable e inmóvil, para esto es posible utilizará el alineador Plasson. 

 

Paso 5. Conecte los electrodos de la electrofusora al accesorio verificando los colores 

de los terminales, realice la soldadura activando la soldadora, Deje enfriar el tiempo 

indicado en la etiqueta antes de quitar el alineador Plasson. 

1.3.5.3. Unión Mecánica con Termofusión 

Para la norma ISO 4427 (2016, p.71), “Este tipo de unión no requiere de un accesorio 

extra, se realiza por calentamiento en los extremos de dos tuberías y la unión con una 

fuerza axial, llegándose a obtener una soldadura a tope. Es utiliza para diámetros 

grandes. Los equipos comúnmente utilizados por termofusión están constituidos por tres 

elementos: unidad de fuerza (compuesta de una unidad hidráulica y un alineador), 

refrentador y placa calentadora. 

 

Paso 1. A partir de la tabla entregada por el fabricante, verifique la presión de soldadura 

requerida y súmela a la presión inicial para desplazamiento (inercia de la máquina más 

el peso propio del tubo a sr desplazado). 

 

Paso 2. Verificar el perfecto alineamiento de los tubos. 

 

Paso 3. Use el refrentador para rectificar las superficies a ser unidas. 

 

Paso 4. Limpiar la superficie con la solución a base de acetona y a partir de ese instante 

evite tocar la región a ser soldada. 

 

Paso 5. Cuando la temperatura de la placa calentadora llegue al valor recomendado por 

el fabricante, posiciónela manteniendo la presión de soldadura hasta la formación de un 
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cordón inicial entre la placa y el tubo (la tabla suministrada de la máquina indicará la 

dimensión del cordón). 

 

Paso 6. Retire la placa calentadora y aproxime los tubos. El cordón de soldadura 

aumentará de dimensión. Aguarde el enfriamiento recomendado por el fabricante del 

equipo 

 

Paso 7. Solamente después de logrado el enfriamiento requerido, puede mover el 

equipo para una próxima soldadura. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cuál será el resultado del análisis comparativo entre un sistema de abastecimiento de agua 

potable con tuberías de Polietileno de alta densidad y otro de Policloruro de Vinilo, en el 

Asentamiento Humano Nueva Esperanza- 2018? 

1.5. Justificación del Estudio 

Se sabe que el polietileno de alta densidad permite que mantenga alta resistencia química. 

Los polímeros son reactivos inorgánicos que evitan el ataque de agentes químicos, donde 

tiene muy buena resistencia a los daños que generan ácidos concentrados, ácidos diluidos, 

álcalis, alcoholes, cetonas, grasas, aceites, hidrocarburos aromáticos. 

La investigación se realizó con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable de los 

pobladores del asentamiento humano Nueva Esperanza, mediante el diseño de una red de 

distribución de agua potable con el uso de Polietileno de alta densidad. Dado que la zona 

está en vías de desarrollo y es admirable que esta zona aun no cuente con dichos encargos. 

Los asentamientos humanos que se están asentando y su población supera los 2000 

moradores, la Norma OS.100 del (RNE) establece lo siguiente, tener la dotación, 

justificada en lo que a consumo se refiere, sustentado con todos sus detalles. Y si no se 

cuenta con los estudios que se requiere según la norma se consideró una dotación de 180 

litros por habitante por día en clima frío y de 220 litros por habitante por día en clima 

templado y cálido. 

 

Por otra parte, la norma de salud nos indica que si la población es menor a 2000 habitantes 

la dotación es de 70 litros por habitante por día en caso pertenece a la zona costera. 
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Socialmente ésta presente investigación se justifica en que la mencionada zona necesita ser 

previsto para que se les permita gozar a todos de la satisfacción de poder tener este 

encargo.  

Para lo cual mediante este estudio se diseñó una adecuada red de distribución de agua 

potable con tuberías de polietileno de alta densidad, mediante alternativas de diseño 

teniendo en base a un análisis técnico y económico comparativo. 

Cuando el diseño sea ejecutado se prevé que la población se beneficiará con una buena 

calidad y cantidad de agua potable para cada una de las viviendas. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. General 

Analizar comparativamente un sistema de abastecimiento de agua potable con tuberías de 

polietileno de alta densidad y con otro de policloruro de vinilo, en el Asentamiento 

Humano Nueva Esperanza- 2018. 

1.6.2. Específicos  

Diseñar la red de distribución de agua potable para el Asentamiento Humano Nueva 

Esperanza. 

Determinar las propiedades mecánicas de las tuberías de polietileno de alta densidad y de 

las tuberías de policloruro de vinilo. 

Determinar el estudio económico de construcción con el uso de la tubería de polietileno 

de alta densidad y la tubería de policloruro de vinilo. 
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II. MÉTODO 

 2.1. Diseño de investigación 

De acuerdo con la investigación, este trabajo es no experimental de carácter descriptivo-

comparativo:  

 

 

 

 

 

Donde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑴𝟏: Tuberías de policloruro de vinilo. 

Xi: Sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

𝑶𝟏: Resultado. 

 

𝑴𝟏 Xi 𝑶𝟏 

𝑴𝟐 Xi 𝑶𝟐 

𝑴𝟐: Tuberías de polietileno de alta 

densidad. 

Xi: Sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

𝑶𝟐: Resultado. 
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2.2. Variables y operacionalización 

Variable: 

Sistema de abastecimiento de agua potable. 

Definición conceptual: 

“Sistema de abastecimiento de agua potable se encarga de llevar agua desde la captación 

hasta la población, la cual consta de varias partes, entre ellas tenemos a la captación, línea 

de conducción, reservorio, línea de aducción y red de distribución” (Jiménez, 2012, p. 16). 

Definición operacional: 

La recolección de datos se hará por medio de fichas técnicas, las mismas que están dadas 

por el reglamento nacional de edificaciones OS.050 de la red de distribución de agua 

potable. Se usarán las normas del ASTM para las propiedades mecánicas de las tuberías. 

Dimensión: 

Las dimensiones son: captación, red de distribución con tuberías de policloruro de vinilo, 

red de distribución con tuberías de polietileno de alta densidad, costo de compra e 

instalación, propiedades de tuberías de policloruro de vinilo y propiedades de tuberías de 

polietileno de alta densidad. 

Sub dimensión: 

Los subdimensiones que se tuvo en cuenta fueron: empalme (captación), tuberías y 

elementos de empalme (red de distribución con tuberías de policloruro de vinilo y de 

polietileno de alta densidad), tubería de policloruro de vinilo y tubería de polietileno de 

alta densidad (costo de compra e instalación), ensayo de tracción y ensayo de impacto 

(propiedades de tuberías de policloruro de vinilo y propiedades de tuberías de polietileno 

de alta densidad). 

Indicadores: 

Los indicadores que se tuvo en cuenta fueron: diámetro y presión (empalme), diámetro, 

presión y velocidad (tuberías), codo 90°, codo 45° y Tee (elementos de empalme), 

excavación y mano de obra (costo de compra e instalación). 

Escala de medición: 

En esta investigación la escala de medición que se utilizó fue nominal. 
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2.3. Población y Muestra.  

Para López (2004, p.1), Para identificar la población y muestra de una investigación 

aplicada, se realizará un debido reconocimiento de la variable a estudiar. 

La población y muestra que se midió en esta investigación está conformada por la red de 

abastecimiento de agua potable del asentamiento humano Nueva Esperanza – Nuevo 

Chimbote. 

2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1. Técnica de recolección de datos 

Según Sabino (1996, p. 149), “Es usar cualquier recurso científico para poder corroborar 

la información, donde se extrae información de los actos”. 

Es todo tipo de fichas que permiten al evaluador poder llenarlos con ciertos criterios el 

cual permite proveer información fidedigna de los fenómenos. 

Se usará los siguientes ensayos: 

TECNICA  INSTRUMENTO APLICACIÓN 

 

Observación 

- Guía de recolección de datos para el 

abastecimiento de agua potable. 

 

Descriptiva 

 

 

 

 

Análisis de 

documentos 

- Protocolos 

- Ensayo de análisis granulométrico 

(ASTM D422) 

- Ensayo de límites de Atterberg 

(ASTM D4318) 

- Ensayo de contenido de humedad 

(ASTM D2216) 

- Clasificación de Suelos (SUCS, 

ASTM D2487) 

- Ensayo de resistencia a la tracción 

(ASTM D 638) 
 

- Ensayo de resistencia al impacto 

(ASTM D 256) 

 

 

 

 

Descriptiva 

 

 



39 
 

2.4.2. Validez y confiabilidad 

Se emplearon normas técnicas nacionales e internacionales para los estudios de mecánica 

de suelos y para los ensayos de tuberías; la cual no requieren de validación por juicio de 

expertos ni de evaluación de confiabilidad, porque han sido elaborados por un equipo 

altamente especializado en la materia quienes crearon las normas Os, ISO, ASTM, que 

hoy constituyen procedimientos estandarizados. 

 

Por otro lado, también se realizó la validación de la guía de recolección de datos para el 

diseño de red de agua potable. Esto se validó mediante juicio de expertos. 

 

2.5. Métodos de análisis de datos:  

Para Compilo (2004, p. 1), “Describen y representan la forma unificada sistemática para 

facilitar su recuperación archivadas”. 

De los datos que se han obtenido serán insertados al programa de Microsoft Excel para 

interpretarlo a través de gráficas, bastones, histogramas, diagramas, barras que ayuden a 

demostrar el promedio general de los resultados. 

2.6. Aspectos éticos: 

Los investigadores demuestran que se está realizando un estudio con total transparencia y 

veracidad en los contenidos que se recopilaron durante el tiempo del proyecto. 

III. RESULTADOS 

   3.1.  Diseño de la red de distribución de agua potable del Asentamiento Humano 

Nueva Esperanza: 

3.1.1. Población de diseño: 

Población actual: 

El asentamiento humano Nueva Esperanza cuenta en la actualidad con 13 manzanas para 

viviendas, local comunal, parque y local para educación, es así como se cuenta con 410 

lotes. La norma OS.100 nos dice que “tratándose de nuevas habilitaciones para viviendas 

se debe considerar por lo menos una densidad de 6 hb/viv”. 

 

Es así que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se procede a desarrollar para 

la población actual: 
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TABLA N° 01: CANTIDAD DE LOTES POR MANZANA Y SUS USOS. 

 

 

Manzana 

 

Usos 

N° de lotes  

(área > 90 

  ) 

A Vivienda 28 

B Vivienda 34 

C Vivienda 28 

D Vivienda 34 

E Vivienda 32 

F Vivienda 32 

G Vivienda 32 

H Vivienda 32 

I Local comunal/Educación 4440    

J Áreas verdes 3777    

K Vivienda 34 

L Vivienda 28 

LL Vivienda 34 

M Vivienda 34 

N Vivienda 28 

TOTAL - 410 lotes 

 

Pa = N° de lotes x habitantes/vivienda 

Pa = 410 lotes x 6 hab/vivienda = 2460 habitantes 

Población futura: 

Para calcular la población futura se utilizará la tasa de crecimiento poblacional de Santa 

proporcionado por el INEI, el cual es de 1,1%. 

En este caso se calculará el periodo de diseño por vida útil del material, en este caso 

tenemos las tuberías de policloruro de vinilo que para su diseño es 20 años y también 

tenemos la tubería de polietileno de alta densidad que en este caso su vida útil es de 50 

años, es así como para calcular la población futura utilizaremos el método geométrico. 
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TABLA N° 02: POBLACIÓN FUTURA DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

NUEVA ESPERANZA. 

Método Geométrico 

 

Formulas: 

 

             

 

Donde: 

 

Pf = Población futura (habitantes) 

Pi = Población inicial (habitantes) 

r = Tasa de crecimiento anual 

t = Periodo de diseño (años) 

 

Desarrollo: 

 

Para tubería de policloruro de vinilo (20 años): 

 

                      

                   

 

Para tubería de polietileno de alta densidad (50 años): 

 

                      

                   

 

3.1.2. Dotación: 

La norma OS.100 en el artículo 1.4 nos dice “que para sistemas de conexiones 

domiciliarias se tendrá una dotación de 220 L/hab/día por ser el Asentamiento Humano 

Nueva Esperanza de clima templado y cálido, para esto los lotes tienen que ser mayor a  

90   . 
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Para el consumo anual promedio (Lt/s) se tomó en cuenta los siguientes caudales: 

 

TABLA N° 03: OTRAS DOTACIONES DE AGUA POTABLE. 

Descripción Dotación Área 

Educación 6 Lt/  /día 2224    

Áreas verdes 2 Lt/  /día 3777    

Local comunal 5 Lt/  /día 2216    

 

PARA TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (20 AÑOS): 

 

Caudal por población: 

     
                           

     
 

     
        

     
 

              

Caudal para educación: 

    
               

     
 

    
      

     
 

             

Caudal para áreas verdes: 

     
               

     
 

     
        

     
 

              

 

Caudal para local comunal: 
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Caudal de medio promedio: 

Qmp = Qmpp+Qms+Qme+Qmav+Qmlc 

Qmp = 7.8+0.15+0.09+0.13 

Qmp = 8.17 L/s 

 

PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (50 AÑOS): 

 

Caudal por población: 

    
                           

     
 

    
        

     
 

              

Caudal para educación: 

    
               

     
 

    
      

     
 

             

Caudal para áreas verdes: 

     
               

     
 

     
        

     
 

              

Caudal para local comunal: 

     
               

     
 

     
        

     
 

              

Caudal de medio promedio: 

Qmp = Qmpp+Qms+Qme+Qmav+Qmlc 

Qmp = 10.83+0.15+0.09+0.13 

Qmp = 11.2 L/s 
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3.1.3. Variaciones de consumo: 

3.1.3.1. Variación diaria: 

De acuerdo con el artículo 1.5 de la norma OS.100 del reglamento nacional de 

edificaciones usaremos el valor del coeficiente de K1=1.3 (coeficiente máximo anual de 

la demanda diaria). 

3.1.3.2. Variación horaria: 

Según el reglamento nacional de edificaciones en el artículo 1.5 de la norma OS.100, 

nos indica que el coeficiente K2 estará entre los intervalos de 1.8 a 2.5. Nosotros 

adoptaremos el K2 = 2.5. 

 

PARA TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (20 AÑOS): 

Caudal máximo diario: 

Qmd = K1 x Qmp 

Qmd = 1.3x8.17 

Qmd = 10.62 L/s 

 

Caudal máximo horario: 

Qmh = K2 x Qmp 

Qmh = 2.5x8.17 

Qmh = 20.42 L/s 

 

PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (50 AÑOS): 

Caudal máximo diario: 

Qmd = K1 x Qmp 

Qmd = 1.3x11.2 

Qmd = 14.56 L/s 

 

Caudal máximo horario: 

Qmh = K2 x Qmp 

Qmh = 2.5x11.2 

Qmh = 27.99 L/s
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3.1.4. Diseño de la línea de aducción: 

TABLA N° 04: LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA PARA TUBERÍAS DE 

POLICLORURO DE VINILO (20 AÑOS): 

TABLA N° 05: LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA PARA TUBERÍAS DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (50 AÑOS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qmh Carga Ø Ø

transito disponible Comercial Comecial

(m) (l/s) inicial final (m) (pug) (m) Inicial Final

Empalme -  A 55.00 20.42 51.000 55.00 4.00 0.0727 0.0943 4.0000 0.1016 2.52 0.0507 2.7858 86.686 83.900 28.90

terreno Velocidad Hf (m/m) Hf (m)
Cota Pizométrica

Presión (m)Tramos
Longitud

Cota del 

S
Ø Calculado. 

(m)

Qmh Carga Ø Ø

transito disponible Comercial Comecial

(m) (l/s) inicial final (m) (pug) (m) Inicial Final

Empalme -  A 55.00 27.99 51.000 55.00 4.00 0.0727 0.1064 4.0000 0.1016 3.45 0.0909 4.9973 88.897 83.900 28.90

terreno Velocidad Hf (m/m) Hf (m)
Cota Pizométrica

Presión (m)Tramos
Longitud

Cota del 

S
Ø Calculado. 

(m)
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3.1.5. Diseño de la red de distribución: 

TABLA N° 06: RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA PARA TUBERÍAS DE 

POLICLORURO DE VINILO (20 AÑOS): 

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

AB 55 58.5 3.5 0.0347 0.09 3.65 4.00 0.1016 101 150 -13.077 0.02220 -1 -2.2419 0.1714 0.76667 -12.311 0.01724 -1 -1.7416 0.15263 0.01580 -11.394

BH 58.5 53 5.5 0.0288 0.07 2.70 3.00 0.0762 191 150 -5.372 0.01735 -1 -3.3137 0.6168 -0.58847 -5.960 0.02060 -1 -3.9350 0.66758 -0.01023 -5.905

IH 55.5 53 2.5 0.0248 0.06 2.37 2.50 0.0635 101 150 3.496 0.01903 1 1.9218 0.5497 1.04089 4.537 0.03464 1 3.4991 0.72422 0.00529 4.837

AI 55 55.5 0.5 0.0026 0.13 4.98 4.00 0.1016 191 150 7.340 0.00762 1 1.4549 0.1982 0.76667 8.106 0.01113 1 2.1254 0.23598 0.01580 9.023

∑= -2.1789 1.53625 0.76667 ∑= -0.05204 1.78042 0.01580

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

BC 58.5 63 4.5 0.0310 0.08 2.97 3.00 0.0762 145 150 -7.191 0.02978 -1 -4.3175 0.6004 1.35514 -5.836 0.01520 -1 -2.2041 0.44065 0.02603 -4.976

CF 63 56 7 0.0366 0.06 2.29 2.00 0.0508 191 150 -3.932 0.07013 -1 -13.3940 3.4067 1.91512 -2.017 0.02236 -1 -4.2707 2.01364 0.00451 -2.116

GF 53.5 56 2.5 0.0368 0.04 1.65 2.00 0.0508 68 150 1.672 0.01439 1 0.9785 0.5853 0.62570 2.297 0.02806 1 1.9084 0.79589 -0.00479 2.393

HG 53 53.5 0.5 0.0065 0.09 3.41 4.00 0.1016 77 150 4.422 0.00298 1 0.2295 0.0519 1.62936 6.052 0.00571 1 0.4394 0.06997 0.01552 6.296

BH 58.5 53 5.5 0.0288 0.07 2.70 3.00 0.0762 191 150 5.372 0.01735 1 3.3137 0.6168 0.58847 5.960 0.02060 1 3.9350 0.66758 0.01023 5.905

∑= -13.18973 5.26114 1.35514 ∑= -0.19201 3.98774 0.02603

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

CD 63 68 5 0.0495 0.04 1.72 2.00 0.0508 101 150 -2.201 0.02394 -1 -2.4179 1.0988 -0.55998 -2.761 0.01687 -1 -1.7043 0.93548 0.02152 -1.800

DE 68 62 6 0.0314 0.04 1.71 1.50 0.0381 191 150 -1.687 0.05939 -1 -11.3436 6.7255 -0.55998 -2.247 0.03708 -1 -7.0832 5.41560 0.02152 -1.286

FE 56 62 6 0.0594 0.04 1.45 1.00 0.0254 101 150 1.542 0.36229 1 36.5908 23.7349 -1.28942 0.252 0.03810 1 3.8484 8.42297 -0.00929 0.448

CF 63 56 7 0.0366 0.06 2.29 2.00 0.0508 191 150 3.932 0.07013 1 13.3940 3.4067 -1.91512 2.017 0.02236 1 4.2707 2.01364 -0.00451 2.116

∑= 36.22326 34.96592 -0.55998 ∑= -0.66836 16.78769 0.02152

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

IH 55.5 53 2.5 0.0248 0.06 2.37 2.50 0.0635 101 150 -3.496 0.01903 -1 -1.9218 0.5497 -1.04089 -4.537 0.03464 -1 -3.4991 0.72422 -0.00529 -4.837

HG 53 53.5 0.5 0.0065 0.09 3.41 4.00 0.1016 77 150 -4.422 0.00298 -1 -0.2295 0.0519 -1.62936 -6.052 0.00571 -1 -0.4394 0.06997 -0.01552 -6.296

GK 53.5 54 0.5 0.0050 0.06 2.47 2.50 0.0635 101 150 -1.631 0.00464 -1 -0.4682 0.2871 -1.00367 -2.634 0.01230 -1 -1.2428 0.44986 -0.02031 -2.783

JK 52 54 2 0.0112 0.06 2.21 2.50 0.0635 178 150 1.900 0.00615 1 1.0954 0.5764 -0.27422 1.626 0.00829 1 1.4754 0.66108 0.01051 2.242

IJ 55.5 52 3.5 0.0347 0.05 1.92 2.00 0.0508 101 150 2.414 0.02842 1 2.8706 1.1890 -0.27422 2.140 0.03607 1 3.6430 1.32679 0.01051 2.756

∑= 1.34653 2.65424 -0.27422 ∑= -0.06282 3.23192 0.01051

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

GF 53.5 56 2.5 0.0368 0.04 1.65 2.00 0.0508 68 150 -1.672 0.01439 -1 -0.9785 0.5853 -0.62570 -2.297 0.02806 -1 -1.9084 0.79589 0.00479 -2.393

FE 56 62 6 0.0594 0.04 1.45 1.00 0.0254 101 150 -1.542 0.36229 -1 -36.5908 23.7349 1.28942 -0.252 0.03810 -1 -3.8484 8.42297 0.00929 -0.448

EL 62 60 2 0.0198 0.03 1.20 1.50 0.0381 101 150 -0.514 0.00657 -1 -0.6640 1.2922 0.72945 0.216 0.02050 -1 -2.0703 2.18017 0.03081 0.980

KL 54 60 6 0.0355 0.04 1.47 2.00 0.0508 169 150 1.206 0.00786 1 1.3281 1.1014 0.72945 1.935 0.03423 1 5.7852 2.16731 0.03081 2.700

GK 53.5 54 0.5 0.0050 0.06 2.47 2.50 0.0635 101 150 1.631 0.00464 1 0.4682 0.2871 1.00367 2.634 0.01230 1 1.2428 0.44986 0.02031 2.783

∑= -36.43707 27.00094 0.72945 ∑= -0.79899 14.01620 0.03081

 IV

 V

Tramo h/Qo

Circuito

Circuito

Circuito Tramo

 III

h/Qo ΔQo

 II

Longitud (m)  Q1 
Ø Comercial 

(pulg)

 I

Tramo h/Qo ΔQo  Q1 
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(m)
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Ø Comercial 
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C
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(m)
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(m)
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(m)
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(m)

Ø Calculado 

(m)
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(m)

Ø Calculado 
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(m)
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C

C

C
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ΔQo  Q1 

C
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Pérdida de carga

Pérdida de carga
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(m)
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(m)

Cota de terreno
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Carga 
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Carga 
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S

S

S

S

S
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 Q11 

Pérdida de carga

h/Q10 ΔQ10  Q11 

Pérdida de carga

h/Q10 ΔQ10  Q11 
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El diseño de red de distribución se hizo mediante el método de Hardy Cross, esto se hizo un cuadro de resumen donde se muestra los caudales, 

las velocidades que están dentro de los límites según el reglamento nacional de edificaciones, las velocidades tienen que estar entre 0.6 m/s y 

3 m/s, también las presiones tienen que estar entre 10 mca y 50 mca, por lo que podemos ver la velocidad mínima que tenemos es de 0.71 m/s 

y la máxima es de 1.53 m/s; así mismo, vemos que si se encuentra dentro de los límites permitidos. Por otro lado, la presión mínima que 

tenemos en la red de distribución es de 10.8 mca y la máxima es de 28.9 mca, así también cumple con los límites permitidos en el reglamento. 

TABLA N° 07: CUADRO DE RESUMEN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA 

ESPERANZA (20 AÑOS): 

Tramo Q (L/s) Longitud (m) Ø (pulg) Ø (m) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de carga Cota piezométrica Cota de terreno Presión (m) 

h (m/m) h (m) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

AB 11.394 101 4.00 0.1016 1.41 0.01724 1.7416 83.90 82.16 55.00 58.5 28.90 23.66 

BC 4.976 145 3.00 0.0762 1.09 0.01520 2.2041 82.16 79.95 58.50 63 23.66 16.95 

CD 1.800 101 2.00 0.0508 0.89 0.01687 1.7043 79.95 78.25 63.00 68 16.95 10.25 

AI 9.023 191 4.00 0.1016 1.11 0.01113 2.1254 83.90 81.77 55.00 55.5 28.90 26.27 

IJ 2.756 101 2.00 0.0508 1.36 0.03607 3.6430 81.77 78.13 55.50 52 26.27 26.13 

IH 4.837 101 2.50 0.0635 1.53 0.03464 3.4991 81.77 78.28 55.50 53 26.27 25.28 

HG 6.296 77 4.00 0.1016 0.78 0.00571 0.4394 78.28 77.84 53.00 53.5 25.28 24.34 

JK 2.242 178 2.50 0.0635 0.71 0.00829 1.4754 78.13 76.66 52.00 54 26.13 22.66 

GK 2.783 101 2.50 0.0635 0.88 0.01230 1.2428 77.84 76.59 53.50 54 24.34 22.59 

GF 2.393 68 2.00 0.0508 1.18 0.02806 1.9084 77.84 75.93 53.50 56 24.34 19.93 

BH 5.905 191 3.00 0.0762 1.29 0.02060 3.9350 82.16 78.28 58.50 53 23.66 25.28 

CF 2.116 191 2.00 0.0508 1.04 0.02236 4.2707 79.95 75.93 63.00 56 16.95 19.93 

KL 2.700 169 2.00 0.0508 1.33 0.03423 5.7852 76.59 70.81 54.00 60 22.59 10.81 

FE 0.448 101 1.00 0.0254 0.88 0.03810 3.8484 75.93 72.08 56.00 62 19.93 10.08 

DE 1.286 191 1.50 0.0381 1.13 0.03708 7.0832 78.25 72.08 68.00 62 10.25 10.08 

EL 0.980 101 1.50 0.0381 0.86 0.02050 2.0703 72.08 70.01 62.00 60 10.08 10.01 
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TABLA N° 08: RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA PARA TUBERÍAS DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (50 AÑOS): 

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

AB 55 58.5 3.5 0.0347 0.10 4.12 4.00 0.1016 101 150 -17.929 0.03982 -1 -4.0217 0.2243 0.80517 -17.124 0.03622 -1 -3.6577 0.21473 0.00389 -17.030

BH 58.5 53 5.5 0.0288 0.08 3.05 4.00 0.1016 191 150 -7.365 0.00767 -1 -1.4642 0.1988 0.33304 -7.032 0.00943 -1 -1.8002 0.21862 -0.00455 -8.239

IH 55.5 53 2.5 0.0248 0.07 2.67 3.00 0.0762 101 150 4.793 0.01405 1 1.4186 0.2960 1.74899 6.542 0.02370 1 2.3940 0.37654 0.00106 6.359

AI 55 55.5 0.5 0.0026 0.14 5.62 4.00 0.1016 191 150 10.063 0.01366 1 2.6098 0.2593 0.80517 10.868 0.01600 1 3.0561 0.27888 0.00389 10.962

∑= -1.4575 0.97844 0.80517 ∑= -0.00784 1.08877 0.00389

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

BC 58.5 63 4.5 0.0310 0.09 3.35 4.00 0.1016 145 150 -9.860 0.01316 -1 -1.9077 0.1935 0.47213 -9.387 0.00913 -1 -1.3241 0.16357 0.00844 -8.087

CF 63 56 7 0.0366 0.07 2.58 3.00 0.0762 191 150 -5.390 0.01746 -1 -3.3348 0.6186 -0.39450 -5.785 0.01559 -1 -2.9777 0.58724 0.00513 -5.066

GF 53.5 56 2.5 0.0368 0.05 1.86 2.00 0.0508 68 150 2.292 0.02581 1 1.7554 0.7659 -0.13087 2.161 0.02506 1 1.7040 0.75549 -0.00152 2.254

HG 53 53.5 0.5 0.0065 0.10 3.84 4.00 0.1016 77 150 6.063 0.00535 1 0.4117 0.0679 1.41595 7.479 0.00999 1 0.7693 0.09053 0.00561 8.503

BH 58.5 53 5.5 0.0288 0.08 3.05 4.00 0.1016 191 150 7.365 0.00767 1 1.4642 0.1988 -0.33304 7.032 0.00943 1 1.8002 0.21862 0.00455 8.239

∑= -1.61126 1.84472 0.47213 ∑= -0.02835 1.81545 0.00844

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

CD 63 68 5 0.0495 0.05 1.94 2.00 0.0508 101 150 -3.017 0.04294 -1 -4.3373 1.4376 0.86663 -2.150 0.01284 -1 -1.2973 0.82512 0.00331 -1.569

DE 68 62 6 0.0314 0.05 1.93 1.50 0.0381 191 150 -2.312 0.10654 -1 -20.3489 8.7997 0.86663 -1.446 0.01734 -1 -3.3125 3.81779 0.00331 -0.864

FE 56 62 6 0.0594 0.04 1.63 2.00 0.0508 101 150 2.114 0.02222 1 2.2440 1.0617 0.26363 2.377 0.01579 1 1.5944 0.90724 -0.00665 1.751

CF 63 56 7 0.0366 0.07 2.58 3.00 0.0762 191 150 5.390 0.01746 1 3.3348 0.6186 0.39450 5.785 0.01559 1 2.9777 0.58724 -0.00513 5.066

∑= -19.10737 11.91773 0.86663 ∑= -0.03763 6.13740 0.00331

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

IH 55.5 53 2.5 0.0248 0.07 2.67 3.00 0.0762 101 150 -4.793 0.01405 -1 -1.4186 0.2960 -1.74899 -6.542 0.02370 -1 -2.3940 0.37654 -0.00106 -6.359

HG 53 53.5 0.5 0.0065 0.10 3.84 4.00 0.1016 77 150 -6.063 0.00535 -1 -0.4117 0.0679 -1.41595 -7.479 0.00999 -1 -0.7693 0.09053 -0.00561 -8.503

GK 53.5 54 0.5 0.0050 0.07 2.78 3.00 0.0762 101 150 -2.236 0.00342 -1 -0.3456 0.1546 -1.54682 -3.783 0.01358 -1 -1.3716 0.29143 -0.00713 -4.714

JK 52 54 2 0.0112 0.06 2.49 2.50 0.0635 178 150 2.605 0.01104 1 1.9651 0.7542 -0.94382 1.662 0.00637 1 1.1334 0.58555 0.00283 1.938

IJ 55.5 52 3.5 0.0347 0.05 2.17 2.00 0.0508 101 150 3.310 0.05098 1 5.1495 1.5557 -0.94382 2.366 0.03354 1 3.3878 1.28319 0.00283 2.643

∑= 4.93863 2.82844 -0.94382 ∑= -0.01376 2.62723 0.00283

Inicial Final h (m/m) +/- h (m) h (m/m) +/- h (m)

GF 53.5 56 2.5 0.0368 0.05 1.86 2.00 0.0508 68 150 -2.292 0.02581 -1 -1.7554 0.7659 0.13087 -2.161 0.02506 -1 -1.7040 0.75549 0.00152 -2.254

FE 56 62 6 0.0594 0.04 1.63 1.50 0.0381 101 150 -2.114 0.09020 -1 -9.1102 4.3102 -0.26363 -2.377 0.06409 -1 -6.4728 3.68315 0.00665 -1.751

EL 62 60 2 0.0198 0.03 1.35 1.50 0.0381 101 150 -0.705 0.01179 -1 -1.1912 1.6907 0.60300 -0.102 0.02675 -1 -2.7021 2.46431 0.00996 1.106

KL 54 60 6 0.0355 0.04 1.65 2.00 0.0508 169 150 1.653 0.01410 1 2.3824 1.4411 0.60300 2.256 0.05518 1 9.3249 2.69954 0.00996 3.464

GK 53.5 54 0.5 0.0050 0.07 2.78 3.00 0.0762 101 150 2.236 0.00342 1 0.3456 0.1546 1.54682 3.783 0.01358 1 1.3716 0.29143 0.00713 4.714

∑= -9.32877 8.36243 0.60300 ∑= -0.18234 9.89392 0.00996
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(m)

Ø Calculado 
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C

C

C

Ø Comercial 

(pulg)

Q supuesto 

transito (L/s)

Q supuesto 

transito (L/s)

ΔQo  Q1 

C

Pérdida de carga

Pérdida de carga

Pérdida de carga

Pérdida de carga

Q supuesto 

transito (L/s)

Ø Comercial 

(m)

Ø Comercial 

(m)

Cota de terreno

Cota de terreno

Cota de terreno

Cota de terreno

Cota de terreno

Carga 

disponible (m)

Carga 

disponible (m)

Carga 

disponible (m)

Carga 

disponible (m)

Carga 

disponible (m)

S

S

S

S

S

Ø Calculado 

(pulg)

Ø Comercial 

(pulg)

Pérdida de carga

Q supuesto 

transito (L/s)

Q supuesto 

transito (L/s)

Pérdida de carga

h/Q10 ΔQ10

Pérdida de carga

h/Q10 ΔQ10

ΔQ10h/Q10

 Q11 

 Q11 

 Q11 

 Q11 

 Q11 
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El diseño de red de distribución se hizo mediante el método de Hardy Cross, esto se hizo un cuadro de resumen donde se muestra los caudales, 

las velocidades que están dentro de los límites del reglamento nacional de edificaciones, las velocidades tienen que estar entre 0.6 m/s y 3 m/s, 

también las presiones tienen que estar entre 10 mca y 50 mca, por lo que podemos ver la velocidad mínima que tenemos es de 0.61 m/s y la 

máxima es de 2.10 m/s, así mismo, vemos que si se encuentra dentro de los límites permitidos. Por otro lado, la presión mínima que tenemos 

en la red de distribución es de 12.22 mca y la máxima es de 28.9 mca, así también cumple con los límites permitidos en el reglamento. 

TABLA N° 09: CUADRO DE RESUMEN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA 

ESPERANZA (50 AÑOS): 

Tramo Q (L/s) Longitud (m) Ø (pulg) Ø (m) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de carga Cota piezométrica Cota de terreno Presión (m) 

h (m/m) h (m) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

AB 17.030 101 4.00 0.1016 2.10 0.03622 3.6577 83.90 80.24 55.00 58.5 28.90 21.74 

BC 8.087 145 4.00 0.1016 1.00 0.00913 1.3241 80.24 78.92 58.50 63 21.74 15.92 

CD 1.569 101 2.00 0.0508 0.77 0.01284 1.2973 78.92 80.22 63.00 68 15.92 12.22 

AI 10.962 191 4.00 0.1016 1.35 0.01600 3.0561 83.90 80.84 55.00 55.5 28.90 25.34 

IJ 2.643 101 2.00 0.0508 1.30 0.03354 3.3878 80.84 77.46 55.50 52 25.34 25.46 

IH 6.359 101 3.00 0.0762 1.39 0.02370 2.3940 80.84 78.45 55.50 53 25.34 25.45 

HG 8.503 77 4.00 0.1016 1.05 0.00999 0.7693 78.45 77.68 53.00 53.5 25.45 24.18 

JK 1.938 178 2.50 0.0635 0.61 0.00637 1.1334 77.46 76.32 52.00 54 25.46 22.32 

GK 4.714 101 3.00 0.0762 1.03 0.01358 1.3716 77.68 76.31 53.50 54 24.18 22.31 

GF 2.254 68 2.00 0.0508 1.11 0.02506 1.7040 77.68 75.98 53.50 56 24.18 19.98 

BH 8.239 191 4.00 0.1016 1.02 0.00943 1.8002 80.24 78.45 58.50 53 21.74 25.45 

CF 5.066 191 3.00 0.0762 1.11 0.01559 2.9777 78.92 75.98 63.00 56 15.92 19.98 

KL 3.464 169 2.00 0.0508 1.71 0.05518 9.3249 76.31 85.63 54.00 60 22.31 25.63 

FE 1.751 101 1.50 0.0381 1.54 0.06409 6.4728 75.98 82.45 56.00 62 19.98 20.45 

DE 0.864 191 1.50 0.0381 0.76 0.01734 3.3125 80.22 82.45 68.00 62 12.22 20.45 

EL 1.106 101 1.50 0.0381 0.97 0.02675 2.7021 82.45 85.15 62.00 60 20.45 25.15 
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3.2. Propiedades mecánicas de las tuberías de polietileno de alta densidad y de las 

tuberías de policloruro de vinilo. 

 

TABLA N° 10: RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN DE LA TUBERÍA 

DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR MUESTRA. 

MUESTRA T1 T2 T3 

Sección transversal 
Ancho (mm) 13.03 12.92 12.78 

Espesor (mm) 5.68 5.57 5.27 

Módulo elástico (MPa) 601.00 298.00 1130.00 

Cargas (kN) 
Fluencia 1.25 1.18 1.12 

Rotura 0.88 0.795 0.687 

Esfuerzos (MPa) 
Fluencia 16.90 16.40 16.60 

Rotura 11.90 11.00 10.20 

Alargamiento (mm) 
Fluencia 6.66 8.08 6.57 

Rotura 340.00 319.00 336.00 

Alargamiento (%) 
Fluencia 13.30 16.20 13.10 

Rotura 680.00 638.00 672.00 

 

TABLA N° 11: RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN DE LA TUBERÍA 

DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR PROMEDIO. 

MUESTRA PROMEDIO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Módulo elástico (MPa) 676.00 421.00 

Esfuerzos (MPa) 
Fluencia 16.60 0.20 

Rotura 11.00 0.80 

Alargamiento (%) 
Fluencia 14.20 1.70 

Rotura 663.00 22.00 
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TABLA N° 12: RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN DE LA TUBERÍA 

DE POLICLORURO DE VINILO POR MUESTRA. 

MUESTRA T1 T2 T3 

Sección 
transversal 

Ancho (mm) 12.94 12.94 12.87 

Espesor (mm) 2.77 2.76 2.73 

Módulo elástico (MPa) 2240.00 2070.00 2230.00 

Cargas (kN) 
Fluencia 1.64 1.64 1.65 

Rotura 1.29 1.32 1.32 

Esfuerzos (MPa) 
Fluencia 45.80 45.90 47.00 

Rotura 36.00 37.00 37.60 

Alargamiento 
(mm) 

Fluencia 2.78 3.15 2.98 

Rotura 29.00 55.00 30.00 

Alargamiento (%) 
Fluencia 5.56 6.30 5.96 

Rotura 58.80 109.40 59.20 

 

TABLA N° 13: RESULTADOS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN DE LA TUBERÍA 

DE POLICLORURO DE VINILO POR PROMEDIO. 

MUESTRA PROMEDIO DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Módulo elástico (MPa) 2180.00 95.00 

Esfuerzos (MPa) 
Fluencia 46.20 0.70 

Rotura 36.80 0.80 

Alargamiento (%) 
Fluencia 5.90 0.40 

Rotura 76.00 29.00 
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GRÁFICO N° 01: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

TRACCIÓN POR MUESTRA DE ALARGAMIENTO (mm). 

 

Del gráfico N° 01, podemos ver que las probetas de tubería de polietileno de alta densidad 

tienen mayor resistencia al alargamiento que las probetas de tubería de policloruro de 

vinilo. 

 

GRÁFICO N° 02: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

TRACCIÓN PROMEDIO DE ALARGAMIENTO (mm). 
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Del gráfico N° 02, podemos ver que el promedio de las probetas de tubería de polietileno 

de alta densidad tiene mayor resistencia al alargamiento que las tuberías de policloruro de 

vinilo. 

TABLA N° 14: RESULTADOS DEL ENSAYO DE IMPACTO DE LA TUBERÍA DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR MUESTRA. 

MUESTRA 
DIMENSIONES (mm) ENERGÍA 

ABSORBIDA 
(J) 

ENERGÍA 
ABSORBIDA 

(J/m) 

RESISTENCIA AL 
IMPACTO 

PROMEDIO (J/m) 
Tipo de Fractura 

Ancho Espesor 

1 10.19 4.78 1.06 222 

225 

Fractura dúctil incompleta 

2 10.11 4.70 1.11 236 Fractura dúctil incompleta 

3 10.20 4.81 1.05 218 Fractura dúctil incompleta 

 

TABLA N° 15: RESULTADOS DEL ENSAYO DE IMPACTO DE LA TUBERÍA DE 

POLICLORURO DE VINILO POR MUESTRA. 

MUESTRA 
DIMENSIONES (mm) ENERGÍA 

ABSORBIDA 
(J) 

ENERGÍA 
ABSORBIDA 

(J/m) 

RESISTENCIA AL 
IMPACTO 

PROMEDIO (J/m) 
Tipo de Fractura 

Ancho Espesor 

1 10.20 1.94 0.10 51.50 

47.30 

Fractura frágil 

2 10.14 1.97 0.11 55.80 Fractura frágil 

3 10.09 2.02 0.07 34.70 Fractura frágil 

 

GRÁFICO N° 03: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

IMPACTO POR MUESTRA DE ENERGÍA ABSORBIDA (J). 
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Del gráfico N° 03, podemos ver que las probetas de tubería de polietileno de alta densidad 

tienen mayor resistencia a la energía absorbida (J) en el ensayo de impacto que las probetas 

de tubería de policloruro de vinilo. 

GRÁFICO N° 04: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

IMPACTO POR MUESTRA DE ENERGÍA ABSORBIDA (J/M). 

 

Del gráfico N° 04, podemos ver que las probetas de tubería de polietileno de alta densidad 

tienen mayor resistencia a la energía absorbida (J/M) en el ensayo de impacto que las 

probetas de tubería de policloruro de vinilo. 

GRÁFICO N° 05: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

IMPACTO PROMEDIO DE ENERGÍA ABSORBIDA (J/M). 
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Del gráfico N° 05, podemos ver que el promedio de las probetas de tubería de polietileno 

de alta densidad tiene mayor resistencia a la energía absorbida (J/M) en el ensayo de 

impacto que las probetas de tubería de policloruro de vinilo. 

TABLA N° 16: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

TRACCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO: 

Según 
PAVCO 

Resultado de 
ensayo de tesis 

NTP-ISO 1452-2 

48 MPa 46.23 MPa ≥ 45 MPa 

 

TABLA N° 17: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

TRACCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: 

Según TIGRE 
Resultado 
de ensayo 

de tesis 
ISO 4427-2 

20-23 MPa 16.63 MPa ≥ 12 MPa 

 

TABLA N° 18: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

IMPACTO DE LAS TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO: 

Según NICOLL 
Perú S.A. 

Resultado de 
ensayo de tesis 

NTP-ISO 1452-2 

0.09 J 0.09 J ≤ 5 J 

 

 

TABLA N° 19: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

IMPACTO DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: 

Según 
PLASTIFORTE 

Resultado 
de ensayo 

de tesis 

NTP-ISO 
4427-2 

1.05 J 1.07 J ≥ 1.05 J 
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3.3. Estudio económico de construcción con el uso de la tubería de polietileno de alta 

densidad y la tubería de policloruro de vinilo. 

 

TABLA N° 20: RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE LA TUBERÍA DE 

POLICLORURO DE VINILO (20 AÑOS): 

 

 

Presupuesto 

 
 
Subpresupuesto  
Cliente  
Lugar 

 
 

1003001 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON  

 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL  

 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018   

001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO 

Costo al 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 07/10/2018 

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE   

 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD    315,857.30 

 Y SALUD     

 
01.01  
01.01.01 
 
01.01.02 
 
01.01.03 
 
01.02  
01.02.01 
 
01.02.02 
 
01.03  
01.03.01 
 
01.03.02 
 
01.04  
01.04.01 
 
01.04.02 
 
01.04.03 
 
02  
02.01 

 
02.02 

 
02.03 

 
02.04 

 
02.05 

 
02.06 

 
02.07 

 
02.08 

 
02.09 

 
02.10 

 
02.11 

 
02.12 

 
02.13 

 
02.14 

 
02.15 

 
02.16 

 
02.17 

 
02.18 

 
02.19 

 
02.20 

 
02.21 

 
02.22 

 
02.23 

 
 

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    4,650.62 

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m glb 1.00 1,208.20 1,208.20 

CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA m2 54.00 45.23 2,442.42 

ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL mes 2.00 500.00 1,000.00 

TRABAJOS PRELIMINARES    300,743.88 

LIMPIEZA DEL TERRENO m2 101,324.00 2.95 298,905.80 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS glb 1.00 1,838.08 1,838.08 

TRAZO Y REPLANTEO    7,348.50 

TRAZO Y REPLANTEO INICAL m 1,278.00 2.42 3,092.76 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL m 1,278.00 3.33 4,255.74 

SEGURIDAD Y SALUD    3,114.30 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 1,994.30 1,994.30 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 920.00 920.00 

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 200.00 200.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS    171,972.72 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 277.64 63.81 17,716.21 

PARA TUBERÍA DE 4" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 240.00 63.81 15,314.40 

PARA TUBERÍA DE 3" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 264.20 63.81 16,858.60 

PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 426.01 63.81 27,183.70 

PARA TUBERÍA DE 2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 191.89 63.81 12,244.50 

PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 64.45 63.81 4,112.55 

PARA TUBERÍA DE 1" (Profundidad 1.50 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 18.51 5.47 101.25 

TUBERÍA DE 4" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 16.00 5.47 87.52 

TUBERÍA DE 3" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 17.61 5.47 96.33 

TUBERÍA DE 2 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 28.40 5.47 155.35 

TUBERÍA DE 2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 12.79 5.47 69.96 

TUBERÍA DE 1 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 4.30 5.47 23.52 

TUBERÍA DE 1" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 55.53 56.18 3,119.68 

DEL TUBO DE 4" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 48.00 56.18 2,696.64 

DEL TUBO DE 3" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 52.84 56.18 2,968.55 

DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 85.20 56.18 4,786.54 

DEL TUBO DE 2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 38.38 56.18 2,156.19 

DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m 12.89 56.18 724.16 

DEL TUBO DE 1" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 184.79 56.18 10,381.50 

DEL TUBO DE 4" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 163.81 56.18 9,202.85 

DEL TUBO DE 3" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 182.56 56.18 10,256.22 

DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 297.89 56.18 16,735.46 

DEL TUBO DE 2" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 135.84 56.18 7,631.49 

DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL PROPIO     

 



57 
 

 

 

Presupuesto 

 
 
Subpresupuesto  
Cliente  
Lugar 

 
 

1003001 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON  

 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL  

 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018   

001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO 

Costo al 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 07/10/2018 

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE   

 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD    315,857.30 

 Y SALUD     

 
01.01  
01.01.01 
 
01.01.02 
 
01.01.03 
 
01.02  
01.02.01 
 
01.02.02 
 
01.03  
01.03.01 
 
01.03.02 
 
01.04  
01.04.01 
 
01.04.02 
 
01.04.03 
 
02  
02.01 

 
02.02 

 
02.03 

 
02.04 

 
02.05 

 
02.06 

 
02.07 

 
02.08 

 
02.09 

 
02.10 

 
02.11 

 
02.12 

 
02.13 

 
02.14 

 
02.15 

 
02.16 

 
02.17 

 
02.18 

 
02.19 

 
02.20 

 
02.21 

 
02.22 

 
02.23 

 
 

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    4,650.62 

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m glb 1.00 1,208.20 1,208.20 

CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA m2 54.00 45.23 2,442.42 

ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL mes 2.00 500.00 1,000.00 

TRABAJOS PRELIMINARES    300,743.88 

LIMPIEZA DEL TERRENO m2 101,324.00 2.95 298,905.80 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS glb 1.00 1,838.08 1,838.08 

TRAZO Y REPLANTEO    7,348.50 

TRAZO Y REPLANTEO INICAL m 1,278.00 2.42 3,092.76 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL m 1,278.00 3.33 4,255.74 

SEGURIDAD Y SALUD    3,114.30 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 1,994.30 1,994.30 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 920.00 920.00 

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 200.00 200.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS    171,972.72 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 277.64 63.81 17,716.21 

PARA TUBERÍA DE 4" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 240.00 63.81 15,314.40 

PARA TUBERÍA DE 3" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 264.20 63.81 16,858.60 

PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 426.01 63.81 27,183.70 

PARA TUBERÍA DE 2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 191.89 63.81 12,244.50 

PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 64.45 63.81 4,112.55 

PARA TUBERÍA DE 1" (Profundidad 1.50 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 18.51 5.47 101.25 

TUBERÍA DE 4" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 16.00 5.47 87.52 

TUBERÍA DE 3" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 17.61 5.47 96.33 

TUBERÍA DE 2 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 28.40 5.47 155.35 

TUBERÍA DE 2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 12.79 5.47 69.96 

TUBERÍA DE 1 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 4.30 5.47 23.52 

TUBERÍA DE 1" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 55.53 56.18 3,119.68 

DEL TUBO DE 4" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 48.00 56.18 2,696.64 

DEL TUBO DE 3" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 52.84 56.18 2,968.55 

DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 85.20 56.18 4,786.54 

DEL TUBO DE 2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 38.38 56.18 2,156.19 

DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m 12.89 56.18 724.16 

DEL TUBO DE 1" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 184.79 56.18 10,381.50 

DEL TUBO DE 4" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 163.81 56.18 9,202.85 

DEL TUBO DE 3" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 182.56 56.18 10,256.22 

DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 297.89 56.18 16,735.46 

DEL TUBO DE 2" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 135.84 56.18 7,631.49 

DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL PROPIO     

 

Presupuesto 
 
Presupuesto 

 
 
Subpresupuesto  
Cliente  
Lugar 

 
 

1003001 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON  

 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL  

 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018   

001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO 

Costo al 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 07/10/2018 

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE    
 
Item 
 
02.24 

 
02.25 
 
03 
 
03.01 
 
03.02 
 
03.03 
 
03.04 
 
03.05 
 
03.06 
 
04 
 
04.01 
 
04.02 
 
04.03 
 
04.04 
 
04.05 
 
04.06 
 
05 
 
05.01 
 
05.02 
 
05.03 
 
05.04 
 
05.05 
 
05.06 
 
05.07 
 
05.08 
 
05.09 
 
05.10 
 
05.11 
 
05.12 
 
05.13 
 
06 
 
06.01 
 
07 
 
07.01 

 
 

Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 46.17 56.18 2,593.83 

DEL TUBO DE 1" - MATERIAL PROPIO     

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 292.84 16.24 4,755.72 

TUBERÍA    15,813.58 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 4" und 74.00 71.80 5,313.20 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 3" und 68.00 51.30 3,488.40 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2 1/2" und 76.00 39.00 2,964.00 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2" und 126.00 23.42 2,950.92 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1 1/2" und 59.00 15.22 897.98 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1" und 21.00 9.48 199.08 

VALVULAS    3,992.45 

VALVULA COMPUERTA DE 4" und 3.00 330.65 991.95 

VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00 312.65 312.65 

VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2" und 2.00 308.65 617.30 

VALVULA COMPUERTA DE 2" und 5.00 298.65 1,493.25 

VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.00 290.65 290.65 

VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.00 286.65 286.65 

ACCESORIOS    537.55 

CODO PVC 4" und 1.00 24.97 24.97 

CODO PVC 2" und 3.00 23.67 71.01 

TEE PVC 4" und 3.00 25.97 77.91 

TEE PVC 3" und 1.00 24.67 24.67 

TEE PVC 2" und 1.00 24.27 24.27 

TEE PVC 1 1/2" und 1.00 24.12 24.12 

REDUCCIÓN PVC 4" A 2" und 2.00 29.67 59.34 

REDUCCIÓN PVC 4" A 2 1/2" und 3.00 29.52 88.56 

REDUCCIÓN PVC 4" A 3" und 1.00 29.67 29.67 

REDUCCIÓN PVC 3" A 2" und 1.00 29.27 29.27 

REDUCCIÓN PVC 2 1/2" A 2" und 1.00 28.67 28.67 

REDUCCIÓN PVC 2" A 1" und 1.00 27.97 27.97 

REDUCCIÓN PVC 1 1/2" A 1" und 1.00 27.12 27.12 

CONEXIONES DOMICILIARIAS    40,404.40 

CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA und 415.00 97.36 40,404.40 

PRUEBA HIDRAULICA    103,070.70 

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA m 1,278.00 80.65 103,070.70 

COSTO DIRECTO    651,648.70 

GASTOS GENERALES (8%)    52,131.90 

UTILIDAD (7%)    45,615.41 

   ------------------------------------------- 

 
SUBTOTAL 749,396.01 

IGV(18%) 134,891.28 

 ======================== 

TOTAL PRESUPUESTO 884,287.29 

 
SON : OCHOCIENTOS OCHENTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTISIETE Y 29/100 SOLES 
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Se hizo el presupuesto para la red de distribución de agua potable con policloruro de vinilo, 

de esto se obtuvo como resultado que la obra nos cuesta S/ 884 287.29. 

 

 

 

 

 

Presupuesto 
 
Presupuesto 

 
 
Subpresupuesto  
Cliente  
Lugar 

 
 

1003001 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON  

 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL  

 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018   

001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO 

Costo al 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 07/10/2018 

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE    
 
Item 
 
02.24 

 
02.25 
 
03 
 
03.01 
 
03.02 
 
03.03 
 
03.04 
 
03.05 
 
03.06 
 
04 
 
04.01 
 
04.02 
 
04.03 
 
04.04 
 
04.05 
 
04.06 
 
05 
 
05.01 
 
05.02 
 
05.03 
 
05.04 
 
05.05 
 
05.06 
 
05.07 
 
05.08 
 
05.09 
 
05.10 
 
05.11 
 
05.12 
 
05.13 
 
06 
 
06.01 
 
07 
 
07.01 

 
 

Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 46.17 56.18 2,593.83 

DEL TUBO DE 1" - MATERIAL PROPIO     

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 292.84 16.24 4,755.72 

TUBERÍA    15,813.58 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 4" und 74.00 71.80 5,313.20 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 3" und 68.00 51.30 3,488.40 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2 1/2" und 76.00 39.00 2,964.00 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2" und 126.00 23.42 2,950.92 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1 1/2" und 59.00 15.22 897.98 

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1" und 21.00 9.48 199.08 

VALVULAS    3,992.45 

VALVULA COMPUERTA DE 4" und 3.00 330.65 991.95 

VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00 312.65 312.65 

VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2" und 2.00 308.65 617.30 

VALVULA COMPUERTA DE 2" und 5.00 298.65 1,493.25 

VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.00 290.65 290.65 

VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.00 286.65 286.65 

ACCESORIOS    537.55 

CODO PVC 4" und 1.00 24.97 24.97 

CODO PVC 2" und 3.00 23.67 71.01 

TEE PVC 4" und 3.00 25.97 77.91 

TEE PVC 3" und 1.00 24.67 24.67 

TEE PVC 2" und 1.00 24.27 24.27 

TEE PVC 1 1/2" und 1.00 24.12 24.12 

REDUCCIÓN PVC 4" A 2" und 2.00 29.67 59.34 

REDUCCIÓN PVC 4" A 2 1/2" und 3.00 29.52 88.56 

REDUCCIÓN PVC 4" A 3" und 1.00 29.67 29.67 

REDUCCIÓN PVC 3" A 2" und 1.00 29.27 29.27 

REDUCCIÓN PVC 2 1/2" A 2" und 1.00 28.67 28.67 

REDUCCIÓN PVC 2" A 1" und 1.00 27.97 27.97 

REDUCCIÓN PVC 1 1/2" A 1" und 1.00 27.12 27.12 

CONEXIONES DOMICILIARIAS    40,404.40 

CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA und 415.00 97.36 40,404.40 

PRUEBA HIDRAULICA    103,070.70 

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA m 1,278.00 80.65 103,070.70 

COSTO DIRECTO    651,648.70 

GASTOS GENERALES (8%)    52,131.90 

UTILIDAD (7%)    45,615.41 

   ------------------------------------------- 

 
SUBTOTAL 749,396.01 

IGV(18%) 134,891.28 

 ======================== 

TOTAL PRESUPUESTO 884,287.29 

 
SON : OCHOCIENTOS OCHENTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTISIETE Y 29/100 SOLES 
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TABLA N° 21: RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE RETIRO DE LA 

TUBERÍA DE POLICLORURO DE VINILO (20 AÑOS): 

 
Presupuesto 

 
 
Subpresupuesto  
Cliente  
Lugar 

 
 

1003001 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON  

 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL  

 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018   

003 RETIRO DE TUBERÍA PVC 

Costo al 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 07/10/2018 

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE   

 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD     17,882.87 

 Y SALUD      

1.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES     4,435.06 

1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m glb 1.00  992.64 992.64 

1.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA m2 54.00  45.23 2,442.42 

1.01.03 ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL mes 2.00  500.00 1,000.00 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES     1,838.11 

1.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS glb 1.00  1,838.08 1,838.08 

1.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 0.01  2.95 0.03 

1.03 DEMOLICIONES     1,146.90 

1.03.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 162.45  7.06 1,146.90 

1.04 TRAZO Y REPLANTEO     7,348.50 

1.04.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m 1,278.00  2.42 3,092.76 

1.04.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL m 1,278.00  3.33 4,255.74 

1.05 SEGURIDAD Y SALUD     3,114.30 

1.05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00  1,994.30 1,994.30 

1.05.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00  920.00 920.00 

15.05.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00  200.00 200.00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     117,208.24 

2.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 277.64  63.81 17,716.21 

 PARA TUBERÍA DE 4" (Profundidad 1.50 m)      

2.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 240.00  63.81 15,314.40 

 PARA TUBERÍA DE 3" (Profundidad 1.50 m)      

2.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 264.20  63.81 16,858.60 

 PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (Profundidad 1.50 m)      

2.04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 426.01  63.81 27,183.70 

 PARA TUBERÍA DE 2" (Profundidad 1.50 m)      

2.05 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 191.89  63.81 12,244.50 

 PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (Profundidad 1.50 m)      

2.06 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 64.45  63.81 4,112.55 

 PARA TUBERÍA DE 1" (Profundidad 1.50 m)      

2.07 ELIMINACION DE DESMONTE m3 1,464.18  16.24 23,778.28 

3 TUBERÍA     890.40 

3.01 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 4" m 74.00  2.10 155.40 

3.02 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 3" m 68.00  2.10 142.80 

3.03 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2 1/2" m 76.00  2.10 159.60 

3.04 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2" m 126.00  2.10 264.60 

3.05 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1 1/2" m 59.00  2.10 123.90 

3.06 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1" m 21.00  2.10 44.10 

4 VALVULAS     1,618.63 

4.01 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 4" und 3.00  124.51 373.53 

4.02 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00  124.51 124.51 

4.03 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 2" und 2.00  124.51 249.02 

4.04 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2" und 5.00  124.51 622.55 

4.05 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.00  124.51 124.51 

4.06 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.00  124.51 124.51 

5 ACCESORIOS     419.40 

5.01 RETIRO DE CODO PVC 4" und 1.00  20.97 20.97 

5.02 RETIRO DE CODO PVC 2" und 3.00  20.97 62.91 

5.03 RETIRO DE TEE PVC 4" und 3.00  20.97 62.91 

5.04 RETIRO DE TEE PVC 3" und 1.00  20.97 20.97 

5.05 RETIRO DE TEE PVC 2" und 1.00  20.97 20.97 

5.06 RETIRO DE TEE PVC 1 1/2" und 1.00  20.97 20.97 

5.07 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 2" und 2.00  20.97 41.94 

5.08 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 2 1/2" und 3.00  20.97 62.91 

5.09 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 3" und 1.00  20.97 20.97 

5.10 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 3" DE 2" und 1.00  20.97 20.97 
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También se hizo el cálculo por cambio de tuberías que se debe hacer cada 20 años en los 

diseños con tuberías de policloruro de vinilo, de esto se obtuvo una cifra de S/ 219 595.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ACCESORIOS     419.40 

5.01 RETIRO DE CODO PVC 4" und 1.00  20.97 20.97 

5.02 RETIRO DE CODO PVC 2" und 3.00  20.97 62.91 

5.03 RETIRO DE TEE PVC 4" und 3.00  20.97 62.91 

5.04 RETIRO DE TEE PVC 3" und 1.00  20.97 20.97 

5.05 RETIRO DE TEE PVC 2" und 1.00  20.97 20.97 

5.06 RETIRO DE TEE PVC 1 1/2" und 1.00  20.97 20.97 

5.07 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 2" und 2.00  20.97 41.94 

5.08 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 2 1/2" und 3.00  20.97 62.91 

5.09 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 3" und 1.00  20.97 20.97 

5.10 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 3" DE 2" und 1.00  20.97 20.97 

 

Presupuesto 
 
Presupuesto 

 
 
Subpresupuesto  
Cliente  
Lugar 

 
 

1003001 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON  

 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL  

 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018   

003 RETIRO DE TUBERÍA PVC 

Costo al 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 07/10/2018 

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE    
 
Item 

 
5.11 
 
5.12 
 
5.13 
 
6 
 
6.01 

 
 

Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 2 1/2" DE 2" und 1.00 20.97 20.97 

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 2" DE 1" und 1.00 20.97 20.97 

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 1 /2" DE 1" und 1.00 20.97 20.97 

CONEXIONES DOMICILIARIAS    23,804.40 

RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y und 415.00 57.36 23,804.40 

ABRAZADERA     

 
COSTO DIRECTO 161,823.94 

GASTOS GENERALES (8%) 12,945.92 

UTILIDAD (7%) 11,327.68 

 ------------------------------------------- 

SUBTOTAL 186,097.54 

IGV(18%) 33,497.56 

 ======================== 

TOTAL PRESUPUESTO 219,595.10 

 
SON : DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTICINCO Y 10/100 SOLES 
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TABLA N° 22: RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE LA TUBERÍA DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (50 AÑOS): 
Presupuesto 

 
 
Subpresupuesto  
Cliente  
Lugar 

 
 

1003001 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON  

 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL  

 ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018   

002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Costo al 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 07/10/2018 

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE   

 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD    315,857.30 

 Y SALUD     

 
01.01  
01.01.01 
 
01.01.02 
 
01.01.03 
 
01.02  
01.02.01 
 
01.02.02 
 
01.03  
01.03.01 
 
01.03.02 
 
01.04  
01.04.01 
 
01.04.02 
 
01.04.03 
 
02  
02.01 

 
02.02 

 
02.03 

 
02.04 

 
02.05 

 
02.06 

 
02.07 

 
02.08 

 
02.09 

 
02.10 

 
02.11 

 
02.12 

 
02.13 

 
02.14 

 
02.15 

 
02.16 

 
02.17 

 
02.18 

 
02.19 

 
02.20 

 
02.21 

 
02.22 

 
02.23 

 
 

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    4,650.62 

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m glb 1.00 1,208.20 1,208.20 

CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA m2 54.00 45.23 2,442.42 

ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL mes 2.00 500.00 1,000.00 

TRABAJOS PRELIMINARES    300,743.88 

LIMPIEZA DEL TERRENO m2 101,324.00 2.95 298,905.80 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS glb 1.00 1,838.08 1,838.08 

TRAZO Y REPLANTEO    7,348.50 

TRAZO Y REPLANTEO INICAL m 1,278.00 2.42 3,092.76 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL m 1,278.00 3.33 4,255.74 

SEGURIDAD Y SALUD    3,114.30 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 1,994.30 1,994.30 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 920.00 920.00 

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 200.00 200.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS    171,972.72 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 277.64 63.81 17,716.21 

PARA TUBERÍA DE 4" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 240.00 63.81 15,314.40 

PARA TUBERÍA DE 3" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 264.20 63.81 16,858.60 

PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 426.01 63.81 27,183.70 

PARA TUBERÍA DE 2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 191.89 63.81 12,244.50 

PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 64.45 63.81 4,112.55 

PARA TUBERÍA DE 1" (Profundidad 1.50 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 18.51 5.47 101.25 

TUBERÍA DE 4" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 16.00 5.47 87.52 

TUBERÍA DE 3" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 17.61 5.47 96.33 

TUBERÍA DE 2 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 28.40 5.47 155.35 

TUBERÍA DE 2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 12.79 5.47 69.96 

TUBERÍA DE 1 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 4.30 5.47 23.52 

TUBERÍA DE 1" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 55.53 56.18 3,119.68 

DEL TUBO DE 4" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 48.00 56.18 2,696.64 

DEL TUBO DE 3" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 52.84 56.18 2,968.55 

DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 85.20 56.18 4,786.54 

DEL TUBO DE 2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 38.38 56.18 2,156.19 

DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 12.89 56.18 724.16 

DEL TUBO DE 1" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 184.79 56.18 10,381.50 

DEL TUBO DE 4" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 163.81 56.18 9,202.85 

DEL TUBO DE 3" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 182.56 56.18 10,256.22 

DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 297.89 56.18 16,735.46 

DEL TUBO DE 2" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 135.84 56.18 7,631.49 

DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL PROPIO     
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 07/10/2018 

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE   

 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD    315,857.30 

 Y SALUD     

 
01.01  
01.01.01 
 
01.01.02 
 
01.01.03 
 
01.02  
01.02.01 
 
01.02.02 
 
01.03  
01.03.01 
 
01.03.02 
 
01.04  
01.04.01 
 
01.04.02 
 
01.04.03 
 
02  
02.01 

 
02.02 

 
02.03 

 
02.04 

 
02.05 

 
02.06 

 
02.07 

 
02.08 

 
02.09 

 
02.10 

 
02.11 

 
02.12 

 
02.13 

 
02.14 

 
02.15 

 
02.16 

 
02.17 

 
02.18 

 
02.19 

 
02.20 

 
02.21 

 
02.22 

 
02.23 

 
 

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES    4,650.62 

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m glb 1.00 1,208.20 1,208.20 

CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA m2 54.00 45.23 2,442.42 

ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL mes 2.00 500.00 1,000.00 

TRABAJOS PRELIMINARES    300,743.88 

LIMPIEZA DEL TERRENO m2 101,324.00 2.95 298,905.80 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS glb 1.00 1,838.08 1,838.08 

TRAZO Y REPLANTEO    7,348.50 

TRAZO Y REPLANTEO INICAL m 1,278.00 2.42 3,092.76 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL m 1,278.00 3.33 4,255.74 

SEGURIDAD Y SALUD    3,114.30 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 1,994.30 1,994.30 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 920.00 920.00 

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 200.00 200.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS    171,972.72 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 277.64 63.81 17,716.21 

PARA TUBERÍA DE 4" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 240.00 63.81 15,314.40 

PARA TUBERÍA DE 3" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 264.20 63.81 16,858.60 

PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 426.01 63.81 27,183.70 

PARA TUBERÍA DE 2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 191.89 63.81 12,244.50 

PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (Profundidad 1.50 m)     

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 64.45 63.81 4,112.55 

PARA TUBERÍA DE 1" (Profundidad 1.50 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 18.51 5.47 101.25 

TUBERÍA DE 4" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 16.00 5.47 87.52 

TUBERÍA DE 3" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 17.61 5.47 96.33 

TUBERÍA DE 2 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 28.40 5.47 155.35 

TUBERÍA DE 2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 12.79 5.47 69.96 

TUBERÍA DE 1 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA m3 4.30 5.47 23.52 

TUBERÍA DE 1" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 55.53 56.18 3,119.68 

DEL TUBO DE 4" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 48.00 56.18 2,696.64 

DEL TUBO DE 3" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 52.84 56.18 2,968.55 

DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 85.20 56.18 4,786.54 

DEL TUBO DE 2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 38.38 56.18 2,156.19 

DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 12.89 56.18 724.16 

DEL TUBO DE 1" - MATERIAL DE PRESTAMO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 184.79 56.18 10,381.50 

DEL TUBO DE 4" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 163.81 56.18 9,202.85 

DEL TUBO DE 3" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 182.56 56.18 10,256.22 

DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 297.89 56.18 16,735.46 

DEL TUBO DE 2" - MATERIAL PROPIO     

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 135.84 56.18 7,631.49 

DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL PROPIO     
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

02.24 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 46.17 56.18 2,593.83 

 DEL TUBO DE 1" - MATERIAL PROPIO     

02.25 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 292.84 16.24 4,755.72 

03 TUBERÍA    20,543.60 

03.01 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 4" und 5.00 1,396.10 6,980.50 

03.02 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3" und 5.00 928.10 4,640.50 

03.03 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 2 1/2" und 5.00 617.10 3,085.50 

03.04 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 2" und 8.00 526.90 4,215.20 

03.05 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1 1/2" und 4.00 280.90 1,123.60 

03.06 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1" und 3.00 166.10 498.30 

04 VALVULAS    3,992.45 

04.01 VALVULA COMPUERTA DE 4" und 3.00 330.65 991.95 

04.02 VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00 312.65 312.65 

04.03 VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2" und 2.00 308.65 617.30 

04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und 5.00 298.65 1,493.25 

04.05 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.00 290.65 290.65 

04.06 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.00 286.65 286.65 

05 ACCESORIOS    976.45 

05.01 CODO HDPE 4" und 1.00 75.91 75.91 

05.02 CODO HDPE 2" und 3.00 37.37 112.11 

05.03 TEE HDPE 4" und 3.00 72.63 217.89 

05.04 TEE HDPE 3" und 1.00 64.43 64.43 

05.05 TEE HDPE 2" und 1.00 43.93 43.93 

05.06 TEE HDPE 11/2" und 1.00 37.67 37.67 

05.07 REDUCCIÓN HDPE 4" A 2" und 2.00 44.17 88.34 

05.08 REDUCCIÓN HDPE 4" A 2 1/2" und 3.00 45.07 135.21 

05.09 REDUCCIÓN HDPE 4" A 3" und 1.00 45.67 45.67 

05.10 REDUCCIÓN HDPE 3" A 2" und 1.00 42.78 42.78 

05.11 REDUCCIÓN HDPE 2 1/2" A 2" und 1.00 41.67 41.67 

05.12 REDUCCIÓN HDPE 2" A 1" und 1.00 37.47 37.47 

05.13 REDUCCIÓN HDPE 1 1/2" A 1" und 1.00 33.37 33.37 

06 CONEXIONES DOMICILIARIAS    40,404.40 

06.01 CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA und 415.00 97.36 40,404.40 

07 PRUEBA HIDRAULICA    103,070.70 

07.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA m 1,278.00 80.65 103,070.70 

 COSTO DIRECTO    656,817.62 

 GASTOS GENERALES (8%)    52,545.41 

 UTILIDAD (7%)    45,977.23 

    ------------------------------------------- 

 SUBTOTAL    755,340.26 

 IGV(18%)    135,961.25 

    ======================== 

 TOTAL PRESUPUESTO    891,301.51 

 
SON : OCHOCIENTOS NOVENTIUN MIL TRESCIENTOS UNO Y 51/100 SOLES 
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Para el diseño de la red de distribución de agua potable con tuberías de polietileno de alta 

densidad se hizo el presupuesto para saber el costo de la obra, de la cual se obtuvo la cifra 

de S/ 891 301.51. 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

02.24 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE m3 46.17 56.18 2,593.83 

 DEL TUBO DE 1" - MATERIAL PROPIO     

02.25 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 292.84 16.24 4,755.72 

03 TUBERÍA    20,543.60 

03.01 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 4" und 5.00 1,396.10 6,980.50 

03.02 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3" und 5.00 928.10 4,640.50 

03.03 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 2 1/2" und 5.00 617.10 3,085.50 

03.04 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 2" und 8.00 526.90 4,215.20 

03.05 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1 1/2" und 4.00 280.90 1,123.60 

03.06 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1" und 3.00 166.10 498.30 

04 VALVULAS    3,992.45 

04.01 VALVULA COMPUERTA DE 4" und 3.00 330.65 991.95 

04.02 VALVULA COMPUERTA DE 3" und 1.00 312.65 312.65 

04.03 VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2" und 2.00 308.65 617.30 

04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2" und 5.00 298.65 1,493.25 

04.05 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.00 290.65 290.65 

04.06 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.00 286.65 286.65 

05 ACCESORIOS    976.45 

05.01 CODO HDPE 4" und 1.00 75.91 75.91 

05.02 CODO HDPE 2" und 3.00 37.37 112.11 

05.03 TEE HDPE 4" und 3.00 72.63 217.89 

05.04 TEE HDPE 3" und 1.00 64.43 64.43 

05.05 TEE HDPE 2" und 1.00 43.93 43.93 

05.06 TEE HDPE 11/2" und 1.00 37.67 37.67 

05.07 REDUCCIÓN HDPE 4" A 2" und 2.00 44.17 88.34 

05.08 REDUCCIÓN HDPE 4" A 2 1/2" und 3.00 45.07 135.21 

05.09 REDUCCIÓN HDPE 4" A 3" und 1.00 45.67 45.67 

05.10 REDUCCIÓN HDPE 3" A 2" und 1.00 42.78 42.78 

05.11 REDUCCIÓN HDPE 2 1/2" A 2" und 1.00 41.67 41.67 

05.12 REDUCCIÓN HDPE 2" A 1" und 1.00 37.47 37.47 

05.13 REDUCCIÓN HDPE 1 1/2" A 1" und 1.00 33.37 33.37 

06 CONEXIONES DOMICILIARIAS    40,404.40 

06.01 CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA und 415.00 97.36 40,404.40 

07 PRUEBA HIDRAULICA    103,070.70 

07.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA m 1,278.00 80.65 103,070.70 

 COSTO DIRECTO    656,817.62 

 GASTOS GENERALES (8%)    52,545.41 

 UTILIDAD (7%)    45,977.23 

    ------------------------------------------- 

 SUBTOTAL    755,340.26 

 IGV(18%)    135,961.25 

    ======================== 

 TOTAL PRESUPUESTO    891,301.51 

 
SON : OCHOCIENTOS NOVENTIUN MIL TRESCIENTOS UNO Y 51/100 SOLES 
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GRÁFICO N° 06: COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DEL DISEÑO DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN A CORTO PLAZO. 

 

Del gráfico N° 06, podemos observar que a corto plazo (50 años) la instalación de tuberías 

de polietileno de alta densidad tiene un costo de S/ 891 301.51 y que la instalación de la 

tubería de policloruro de vinilo tiene un costo (20 años) de S/ 884 287.29. 

 

GRÁFICO N° 07: COMPARACIÓN EN PORCENTAJE DE LOS PRECIOS DEL 

DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN A CORTO PLAZO. 

 

Del gráfico N° 07, podemos ver que a corto plazo (20 años) que la tubería de policloruro 

de vinilo es 2% menos costoso que la tubería de polietileno de alta densidad. 
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GRÁFICO N° 08: COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DEL DISEÑO DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN A LARGO PLAZO. 

 

Del gráfico N° 08, podemos observar que a largo plazo (50 años) la instalación de tuberías 

de polietileno de alta densidad tiene un costo de S/ 891 301.51 y que la instalación y el 

retiro de la tubería de policloruro de vinilo tiene un costo (50 años) de S/ 3 092 052.07. 

 

GRÁFICO N° 09: COMPARACIÓN EN PORCENTAJE DE LOS PRECIOS DEL 

DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN A LARGO PLAZO. 

 

Del gráfico N° 09, podemos ver que a largo plazo (50 años) que la tubería de polietileno de 

alta densidad es 56% menos costoso que las tuberías de policloruro de vinilo. 
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VALOR ACTUAL NETO: 

Para ver si la inversión que se va a hacer en un sistema de abastecimiento de agua potable 

con tuberías de polietileno de alta densidad es viable, se analiza por medio de un Valor 

Actual Neto. 

 

TABLA N° 23: VALOR ACTUAL NETO PARA EL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLICLORURO 

DE VINILO (50 AÑOS): 

        
  

      
 

Donde: 

  = Inversión inicial. 

  = Flujo de caja. 

i = Tasa de interés. 

n = Cantidad de periodos de tiempo. 

Para este caso, usaremos una tasa de interés basada en el Banco Central de Reserva la cual 

es de 2.75%. 

Año 
Costo de 

inversión 

Costos de 

operación y 

mantenimiento 

Beneficios Flujo Neto  

0 -884,287.29     -884,287.29 

1   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

2   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

3   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

4   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

5   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

6   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

7   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

8   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

9   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

10   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

11   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

12   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

13   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

14   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

15   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

16   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

17   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

18   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 
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19   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

20 -1,103,882.39     -1,103,882.39 

21   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

22   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

23   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

24   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

25   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

26   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

27   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

28   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

29   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

30   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

31   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

32   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

33   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

34   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

35   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

36   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

37   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

38   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

39   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

40 -1,103,882.39     -1,103,882.39 

41   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

42   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

43   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

44   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

45   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

46   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

47   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

48   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

49   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

50   -2,000.00 738,000.00 740,000.00 

 

 

VAN 17,398,901.05 
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TABLA N° 24: VALOR ACTUAL NETO PARA EL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO 

DE ALTA DENSIDAD (50 AÑOS): 

Año 
Costo de 

inversión 
Beneficios Flujo Neto  

0 -891,301.51   -891,301.51 

1   738,000.00 738,000.00 

2   738,000.00 738,000.00 

3   738,000.00 738,000.00 

4   738,000.00 738,000.00 

5   738,000.00 738,000.00 

6   738,000.00 738,000.00 

7   738,000.00 738,000.00 

8   738,000.00 738,000.00 

9   738,000.00 738,000.00 

10   738,000.00 738,000.00 

11   738,000.00 738,000.00 

12   738,000.00 738,000.00 

13   738,000.00 738,000.00 

14   738,000.00 738,000.00 

15   738,000.00 738,000.00 

16   738,000.00 738,000.00 

17   738,000.00 738,000.00 

18   738,000.00 738,000.00 

19   738,000.00 738,000.00 

20   738,000.00 738,000.00 

21   738,000.00 738,000.00 

22   738,000.00 738,000.00 

23   738,000.00 738,000.00 

24   738,000.00 738,000.00 

25   738,000.00 738,000.00 

26   738,000.00 738,000.00 

27   738,000.00 738,000.00 

28   738,000.00 738,000.00 

29   738,000.00 738,000.00 

30   738,000.00 738,000.00 

31   738,000.00 738,000.00 

32   738,000.00 738,000.00 

33   738,000.00 738,000.00 

34   738,000.00 738,000.00 

35   738,000.00 738,000.00 

36   738,000.00 738,000.00 
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37   738,000.00 738,000.00 

38   738,000.00 738,000.00 

39   738,000.00 738,000.00 

40   738,000.00 738,000.00 

41   738,000.00 738,000.00 

42   738,000.00 738,000.00 

43   738,000.00 738,000.00 

44   738,000.00 738,000.00 

45   738,000.00 738,000.00 

46   738,000.00 738,000.00 

47   738,000.00 738,000.00 

48   738,000.00 738,000.00 

49   738,000.00 738,000.00 

50   738,000.00 738,000.00 

 

VAN 19,032,609.94 

 

 

GRÁFICO N° 10: COMPARACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO DEL DISEÑO 

DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD Y POLICLORURO DE VINILO. 

 

Del gráfico N° 10, podemos observar que el Valor Actual Neto (VAN) de la tubería de 

polietileno de alta densidad que es S/ 19’ 032 609.94 es mayor que de la tubería de 

policloruro de vinilo que resulta S/ 17’ 398 901,05. 
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IV.  DISCUSIÓN 

En esta investigación, se describe que el costo de la ejecución de la obra a corto plazo, en 

este caso a 20 años con tuberías de policloruro de vinilo es 2% menos costoso que con 

tuberías de polietileno de alta densidad; pero si tomamos a largo plazo que viene siendo a 

50 años, el costo termina favoreciendo a la red de distribución de agua potable con tuberías 

de polietileno de alta densidad; debido a que según el estudio realizado es 56% menos 

costoso que una red de distribución de agua potable con tuberías de policloruro de vinilo. 

En contraste con la tesis titulada “Estudio del comportamiento de las tuberías de 

polietileno de alta densidad – cloruro de polivinilo en la conducción de agua potable en 

tres comunidades del distrito de Iguaín, Ayacucho 2017” realizado por Rivas, “concluyó 

que, en la comparación de costos en todas las partidas de las tuberías de polietileno de alta 

densidad y el cloruro de polivinilo en la conducción de agua potable en tres comunidades 

del distrito de Iguaín, Ayacucho 2017. Se pudo observar que el ahorro a largo plazo (50 

años) con el uso de tuberías de polietileno es de 26.84% que el uso de cloruro de 

polivinilo.” 

En esta tesis tenemos que el costo en 50 años de una red de distribución de agua potable 

con tuberías de polietileno de alta densidad será de S/ 891 301.51 y que la red de 

distribución de agua potable con tuberías de policloruro de vinilo será de S/ 3’ 092 052.07, 

así se puede corroborar que a largo plazo las tuberías de polietileno de alta densidad son 

más económicas. En similitud con la tesis titulada “Estudio comparativo de tuberías de 

polietileno de alta densidad y cemento comprimido como Sistemas de Evacuación de aguas 

lluvias” realizado por Hernández, “concluyó que los costos dan $ 54 650 de tubería 

polietileno de alta densidad y el costo de cemento pulido $ 60 941, así tenemos que las 

tuberías de polietileno de alta densidad son más económicas a largo plazo.” 

En los ensayos realizados para esta tesis se obtuvo que la resistencia a la tracción promedio 

de las tres probetas de la tubería de polietileno de alta densidad es de 331.67 mm; además 

se obtuvo que la resistencia al impacto de la tubería de polietileno de alta densidad es de 

225 J/m. Por otro lado, la resistencia a la tracción de la tubería de policloruro de vinilo es 

de 38 mm, asimismo la resistencia al impacto fue de 47.3 J/m. En comparación con la tesis 

titulada “Tuberías de polietileno de alta densidad resistentes al impacto destinadas al 

transporte, distribución y servicio de agua potable” realizado por Ramírez, “concluyó que 

se verificó que la tubería de polietileno de alta densidad tiene una alta resistencia al 
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impacto frente a las tuberías de policloruro de vinilo, además tiene todas las propiedades 

para ser usado como buen conductor en las tuberías de abastecimiento de agua potable.” 

Respecto a las presiones en la red de distribución de agua potable con tuberías de 

policloruro de vinilo en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza se encuentran en un 

intervalo de 10.01 mca hasta 28.9 mca, reafirmando así con lo que dice el Reglamento 

Nacional de Edificaciones OS.050 que dice que la presión debe estar entre 10 mca como 

mínimo y 50 mca como máximo. Además, se tiene que en el diseño las velocidades están 

entre 0.71 m/s como mínimo y 1.53 m/s como máximo, reafirmando así que las 

velocidades también se encuentran dentro de los límites permitidos por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones OS.050 que nos dice que la velocidad mínima en una red de 

distribución de agua potable debe ser de 0.6 m/s y la velocidad máxima debe ser de 3 m/s. 

Respecto a las presiones en la red de distribución de agua potable con tuberías de 

polietileno de alta densidad en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza se tiene que las 

presiones están en un intervalo de 12.22 mca hasta 28.9 mca, reafirmando así con lo que 

dice el Reglamento Nacional de Edificaciones OS.050 que dice que la presión debe estar 

entre 10 mca como mínimo y 50 mca como máximo. Además, se tiene que en el diseño las 

velocidades están entre 0.61 m/s como mínimo y 2.10 m/s como máximo, reafirmando así 

que las velocidades también se encuentran dentro de los límites permitidos por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones OS.050 que nos dice que la velocidad mínima en 

una red de distribución de agua potable debe ser de 0.6 m/s y la velocidad máxima debe ser  

de 3 m/s. 
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V.  CONCLUSIONES 

1. Se realizó el diseño de la red de distribución de agua potable para el Asentamiento 

Humano Nueva Esperanza, en la cual se hicieron dos diseños, para ambos diseños la 

dotación es de 220 L/hab/día, para las tuberías de policloruro de vinilo se diseñó para 

20 años con una población de 3062 habitantes. Además, el caudal máximo diario es 

10.62 L/s y el caudal máximo horario es 20.42 L/s, en este estudio la presión mínima 

es 10.01 mca y la presión máxima es 28.9 mca, por último, las velocidades obtenidas 

en este diseño fueron de 0.71 m/s como velocidad mínima y de 1.53 m/s como 

velocidad máxima. Asimismo, se hizo un diseño con tuberías de polietileno de alta 

densidad para 50 años con una población de 4252 habitantes. Siguiendo el diseño, se 

calculó el caudal máximo diario que es 14.56 L/s y el caudal máximo horario es  

27.99 L/s, como presiones se obtuvo que están entre 12.22 mca y 28.9 mca, las 

velocidades encontradas en el diseño fueron de 0.61 m/s como mínima y 2.10 m/s 

máxima, como se puede ver tanto presiones como velocidades cumplen con lo 

establecido en la Norma OS.050. 

2. Se determinó las propiedades mecánicas de las tuberías de polietileno de alta densidad 

y de las tuberías de policloruro de vinilo, los ensayos que se les realizó fueron de 

tracción y de impacto, de esta forma se obtuvo que para el ensayo de tracción la 

tubería de polietileno de alta densidad tiene una mayor resistencia al alargamiento con 

un resultado de 331.67 mm, mientras que la tubería de policloruro de vinilo tiene una 

resistencia al alargamiento de 38 mm. Asimismo, en el ensayo de impacto se obtuvo 

que la tubería de polietileno de alta densidad tiene mayor resistencia al impacto con un 

resultado de energía absorbida de 225 J/M mientras que las tuberías de policloruro de 

vinilo tienen una menor resistencia al impacto con un resultado de energía absorbida 

de 47.30 J/M. 

3. Se determinó el estudio económico de construcción con el uso de la tubería de 

polietileno de alta densidad y la tubería de policloruro de vinilo, teniendo, así como 

conclusión que a corto plazo las tuberías de policloruro de vinilo 2% menos costosas 

que las tuberías de polietileno de alta densidad, en costo se traduce que con tuberías de 

polietileno de alta densidad es S/ 891 301.51 y con tuberías de policloruro de vinilo es 

S/ 884 287.29; pero a largo plazo las tuberías de polietileno de alta densidad son hasta 

un 56% menos costosas, con tuberías de policloruro de vinilo es de S/ 3’ 092 052.07 y 

con polietileno de alta densidad es S/ 891 301.51. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

- Se recomienda al proyectista encargado de la ejecución de este proyecto el uso de 

las tuberías de polietileno de alta densidad para los sistemas de agua potable, puesto 

que sus propiedades mecánicas son superiores a las tuberías que se usan 

tradicionalmente, en este caso nos referimos a las tuberías de policloruro de vinilo. 

 

- Se recomienda a los proyectistas encargados de la ejecución de las diversas obras 

de agua potable el uso de las tuberías de polietileno de alta densidad; ya que a largo 

plazo existe ahorro, esto ayuda al sector público y privado a obtener mayor 

ganancia. 

 

- Se recomienda al proyectista encargado de la ejecución de este proyecto el uso de 

las tuberías de polietileno de alta densidad porque al momento de transportar no 

necesita de mayor cuidado, como es el caso de las tuberías de policloruro de vinilo 

que en su traslado puede generarse daños. 

 

- Se recomienda a la empresa de SEDACHIMBOTE S.A. que al momento de 

ejecutar el proyecto en estas zonas de expansión Nuevo Chimbote usar las tuberías 

de polietileno de alta densidad, debido a que por estos lugares pasará la futura vía 

expresa. 

 

- Se recomienda a futuras investigaciones calcular el rendimiento de la instalación de 

un sistema de abastecimiento de agua potable con tuberías de polietileno de alta 

densidad y policloruro de vinilo. 
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ANEXO N° 01 

 

MATRIZ DE 

CONSISTENCIA 

 

 

 

 
 

 

 



79 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Análisis comparativo entre un sistema de abastecimiento de agua potable 

con tuberías de polietileno de alta densidad y otro de policloruro de vinilo, 

en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza, Chimbote – 2018” 

DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS Y SANEAMIENTO 

 

El Asentamiento Humano Nueva Esperanza no cuenta con acceso a los servicios de agua potable, 
lo cual perjudica la salud y economía de sus moradores. Contar con el servicio básico de agua 
potable es un derecho para la legislación peruana, es por ello que se debe brindar un sistema de red 
de agua potable que cumpla con todas las características necesarias la cual no produzca 
enfermedades y que los costos de ejecución sean los más cómodos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

¿Cuál será el resultado del análisis 

comparativo entre un sistema de 

abastecimiento de agua potable con 

tuberías de Polietileno de alta densidad y 

otro de Policloruro de Vinilo, en el 

Asentamiento Humano Nueva Esperanza- 

2018? 

 

General:  

Analizar comparativamente un 

sistema de abastecimiento de 

agua potable con tuberías de 

polietileno de alta densidad y 

con otro de policloruro de 

vinilo, en el Asentamiento 

Humano Nueva Esperanza- 

2018. 

 

Captación 

Diámetro  

-Protocolos 

-Guía de recolección de 

datos para el 

abastecimiento de agua 

potable. 

-Ensayo de análisis 

granulométrico (ASTM 

D422) 

-Ensayo de límites de 

Atterberg (ASTM D4318) 

-Ensayo de contenido de 

humedad (ASTM D2216) 

-Clasificación de Suelos 

(SUCS, ASTM D2487) 

Presión 

 

 

Red de distribución 

con tuberías de 

policloruro de vinilo 

Diámetro 

Presión 

Velocidad 

Codo 90° 

Codo 45° 

Tee 

 

 

 

Red de distribución 

con tuberías de 

polietileno de alta 

densidad 

Diámetro 

Específicos: 

-  Diseñar la red de distribución 

de agua potable para el 

Asentamiento Humano Nueva 

Esperanza. 

 

- Determinar las propiedades 

mecánicas de las tuberías de 

polietileno de alta densidad y 

Presión 

Velocidad 

Codo 90° 

Codo 45° 

Tee 

 

Costo de compra e 

instalación 

Excavación 

Mano de obra 

Excavación 
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de las tuberías de policloruro 

de vinilo. 

- Determinar el estudio 

económico de construcción con 

el uso de la tubería de 

polietileno de alta densidad y 

la tubería de policloruro de 

vinilo. 

 

Mano de obra 

 

Propiedades de 

tuberías de policloruro 

de vinilo 

Propiedades de la 

tubería 

 

-Ensayo de resistencia a la 

tracción (ASTM D 638) 

 

-Ensayo de resistencia al 

impacto (ASTM D 256) 

Propiedades de la 

tubería 

Propiedades de 

tuberías de polietileno 

de alta densidad 

Propiedades de la 

tubería 

Propiedades de la 

tubería 
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ANEXO N° 02 

 

INSTRUMENTOS 

VALIDADOS 
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ANEXO N° 03 

 

NORMAS 

TECNICAS 
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 NORMA OS.050 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
1. OBJETIVO  
Fijar las condiciones exigibles en la elaboración de los proyectos hidráulicos de redes de agua para 
consumo humano. 

 
2. ALCANCES  
Esta Norma fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de redes de distribución de 
agua para consumo humano en localidades mayores de 2000 habitantes. 

 
3. DEFINICIONES 

Conexión predial simple. Aquella que sirve a un solo usuario  
Conexión predial múltiple. Es aquella que sirve a varios usuarios 
Elementos de control. Dispositivos que permiten controlar el flujo de agua. 
Hidrante. Grifo contra incendio.  
Redes de distribución. Conjunto de tuberías principales y ramales distribuidores que permiten abastecer 
de agua para consumo humano a las viviendas.  
Ramal distribuidor. Es la red que es alimentada por una tubería principal, se ubica en la vereda de los 
lotes y abastece a una o más viviendas.  
Tubería Principal. Es la tubería que forma un circuito de abastecimiento de agua cerrado y/o abierto y 

que puede o no abastecer a un ramal distribuidor. 
Caja Portamedidor. Es la cámara en donde se ubicará e instalará el medidor  
Profundidad. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz inferior interna de la tubería 
(clave de la tubería).  
Recubrimiento. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz superior externa de la 
tubería (clave de la tubería).  
Conexión Domiciliaria de Agua Potable. Conjunto de elementos sanitarios incorporados al sistema con 
la finalidad de abastecer de agua a cada lote. 
Medidor. Elemento que registra el volumen de agua que pasa a través de él. 

 
 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑO  
 Levantamiento Topográfico  

La información topográfica para la elaboración de proyectos incluirá:  
 Plano de lotización con curvas de nivel cada 1 m. indicando la ubicación y detalles de los servicios 

existentes y/o cualquier referencia importante.  
 Perfil longitudinal a nivel del eje del trazo de las tuberías principales y/o ramales distribuidores en 

todas las calles del área de estudio y en el eje de la vía donde técnicamente sea necesario.  
 Secciones transversales de todas las calles. Cuando se utilicen ramales distribuidores, mínimo 3 

cada 100 metros en terrenos planos y mínimo 6 por cuadra donde exista desnivel pronunciado 
entre ambos frentes de calle y donde exista cambio de pendiente. En Todos los casos deben 
incluirse nivel de lotes. 

 
 Perfil longitudinal de los tramos que sean necesarios para el diseño de los empalmes con la red de 

agua existente.  
 Se ubicará en cada habilitación un BM auxiliar como mínimo y dependiendo del tamaño de la 

habilitación se ubicarán dos o más, en puntos estratégicamente distribuidos para verificar las cotas 
de cajas a instalar.  

4.2. Suelos   

 Se  deberá  realizar  el  reconocimiento  general  del  terreno  y  el  estudio  de  evaluación  de  sus 
 características, considerando los siguientes aspectos:   

 - Determinación de la agresividad del suelo con indicadores de pH, sulfatos, cloruros y sales solubles 
 totales.   

 - Otros estudios necesarios en función de la naturaleza del terreno, a criterio del consultor.   

4.3. Población   

 Se deberá determinar la población y la densidad poblacional para el periodo de diseño adoptado.   

 La determinación de la población final para el periodo de diseño adoptado se realizará a partir de 
 proyecciones, utilizando la tasa de crecimiento distrital y/o provincial establecida por el organismo oficial 
 que regula estos indicadores.   

4.4. Caudal de diseño   

 La red de distribución se calculará con la cifra que resulte mayor al comparar el gasto máximo horario 
 con la suma del gasto máximo diario más el gasto contra incendios para el caso de habilitaciones en 
 que se considere demanda contra incendio.   

4.5. Análisis hidráulico   

 Las redes de distribución se proyectarán, en principio y siempre que sea posible en circuito cerrado 
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formando malla. Su dimensionamiento se realizará en base a cálculos hidráulicos que aseguren caudal 

 

 

 y presión adecuada en cualquier punto de la red debiendo garantizar en lo posible una mesa de 
presiones paralela al terreno. 

 

Para el análisis hidráulico del sistema de distribución, podrá utilizarse el método de Hardy Cross 
o cualquier otro equivalente. 

 

Para el cálculo hidráulico de las tuberías, se utilizarán fórmulas racionales. En caso de aplicarse 
la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los coeficientes de fricción que se establecen en la 
Tabla N°1. Para el caso de tuberías no contempladas, se deberá justificar técnicamente el valor 
utilizado del coeficiente de fricción. Las tuberías y accesorios a utilizar deberán cumplir con las 
normas técnicas peruanas vigentes y aprobadas por el ente respectivo. 

TABLA N° 1 
 

COEFICIENTES DE FRICCIÓN “C” EN LA FÓRMULA DE HAZEN Y WILLIAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Diámetro mínimo 
 

El diámetro mínimo de las tuberías principales será de 75 mm para uso de vivienda y de 150 mm 
de diámetro para uso industrial. 

 

En casos excepcionales, debidamente fundamentados, podrá aceptarse tramos de tuberías de 
50 mm de diámetro, con una longitud máxima de 100 m si son alimentados por un solo extremo 
ó de 200 m si son alimentados por los dos extremos, siempre que la tubería de alimentación sea 
de diámetro mayor y dichos tramos se localicen en los límites inferiores de las zonas de presión. 

 

El valor mínimo del diámetro efectivo en un ramal distribuidor de agua será el determinado por el 
cálculo hidráulico. Cuando la fuente de abastecimiento es agua subterránea, se adoptará como 
diámetro nominal mínimo de 38 mm o su equivalente. 

 

En los casos de abastecimiento por piletas el diámetro mínimo será de 25 mm. 

4.7. Velocidad 

La velocidad máxima será de 3 m/s. 

En casos justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 m/s. 
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4.8. Presiones 
 

La presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto de la red. En condiciones de 
demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor de 10 m. 

 

En caso de abastecimiento de agua por piletas, la presión mínima será 3.50 m a la salida de 
la pileta. 4.9. Ubicación y recubrimiento de tuberías 

 

Se fijarán las secciones transversales de las calles del proyecto, siendo necesario analizar el 
trazo de las tuberías nuevas con respecto a otros servicios existentes y/o proyectos. 

 

 En todos los casos las tuberías de agua potable se ubicarán, respecto a las redes eléctricas, 
de telefonía, conductos de gas u otros, en forma tal que garantice una instalación segura.  

 En las calles de 20 m de ancho o menos, las tuberías principales se proyectarán a un lado de 
la calzada como mínimo a 1.20 m del límite de propiedad y de ser posible en el lado de mayor 
altura, a menos que se justifique la instalación de 2 líneas paralelas.  

En las calles y avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará una línea a cada lado de la 
calzada cuando no se consideren ramales de distribución. 

 

 El ramal distribuidor de agua se ubicará en la vereda, paralelo al frente del lote, a una distancia 
máxima de 1.20 m. desde el límite de propiedad hasta el eje del ramal distribuidor.  

 La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más próximos de una tubería 
principal de agua potable y una tubería principal de aguas residuales, instaladas 
paralelamente, será de 2 m, medido horizontalmente.  

En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre tuberías principales y entre éstas 
y el límite de propiedad, así como los recubrimientos siempre y cuando: 

Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o ruptura. 
 

Si las vías peatonales presentan elementos (bancas, jardines, etc.) que impidan el paso de 
vehículos. 
 
 
La mínima distancia libre horizontal medida entre ramales distribuidores y ramales colectores, 
entre ramal distribuidor y tubería principal de agua o alcantarillado, entre ramal colector y 
tubería principal de agua o alcantarillado, ubicados paralelamente, será de 0.20 m. Dicha 
distancia debe medirse entre los planos tangentes más próximos de las tuberías. 

 

 En vías vehiculares, las tuberías principales de agua potable deben proyectarse con un 
recubrimiento mínimo de 1 m sobre la clave del tubo. Recubrimientos menores, se deben 
justificar. En zonas sin acceso vehicular el recubrimiento mínimo será de 0.30 m.  

El recubrimiento mínimo medido a partir de la clave del tubo para un ramal distribuidor de agua 
será de 0.30 m. 

 

4.10. Válvulas 
 

La red de distribución estará provista de válvulas de interrupción que permitan aislar sectores de 
redes no mayores de 500 m de longitud. 

Se proyectarán válvulas de interrupción en todas las derivaciones para ampliaciones. 
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Las válvulas deberán ubicarse, en principio, a 4 m de la esquina o su proyección entre los límites 
de la calzada y la vereda. 

 

Las válvulas utilizadas tipo reductoras de presión, aire y otras, deberán ser instaladas en 
cámaras adecuadas, seguras y con elementos que permitan su fácil operación y mantenimiento. 

 

Toda válvula de interrupción deberá ser instalada en un alojamiento para su aislamiento, 
protección y operación. 

Deberá evitarse los “puntos muertos” en la red, de no ser posible, en aquellos de cotas mas 
bajas de la red de distribución, se deberá considerar un sistema de purga. 

 

El ramal distribuidor de agua deberá contar con válvula de interrupción después del empalme a 
la tubería principal. 

 

4.11. Hidrantes contra incendio 
 

Los hidrantes contra incendio se ubicarán en tal forma que la distancia entre dos de ellos no sea 
mayor de 300 m. 

 

Los hidrantes se proyectarán en derivaciones de las tuberías de 100 mm de diámetro o mayores 
y llevarán una válvula de compuerta. 

4.12. Anclajes y Empalmes 
 

Deberá diseñarse anclajes de concreto simple, concreto armado o de otro tipo en todo accesorio 
de tubería, válvula e hidrante contra incendio, considerando el diámetro, la presión de prueba y 
el tipo de terreno donde se instalarán. 

 

El empalme del ramal distribuidor de agua con la tubería principal se realizará con tubería de 
diámetro mínimo igual a 63 mm. 

 CONEXIÓN PREDIAL  

 Diseño  

Deberán proyectarse conexiones prediales simples o múltiples de tal manera que cada unidad 
de uso cuente con un elemento de medición y control. 

 

 Elementos de la 

conexión Deberá 

considerarse: 

 Elemento de medición y control: Caja de medición 
 Elemento de conducción: Tuberías 
 Elemento de empalme  

5.3. Ubicación 
 

El elemento de medición y control se ubicará a una distancia no menor de 0.30 m del límite de 
propiedad izquierdo o derecho, en área pública o común de fácil y permanente acceso a la 
entidad prestadora de servicio, (excepto en los casos de lectura remota en los que podrá 
ubicarse inclusive en el interior del predio). 

5.4. Diámetro mínimo 

El diámetro mínimo de la conexión predial será de 12.50 mm. 
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ANEXO 
ESQUEMA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS  

PRINCIPALES Y RAMALES DISTRIBUIDORES DE AGUA 
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ANEXO N° 04 

 

ENSAYOS 
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ANEXO N° 05 

 

PANEL 

FOTOGRÁFICO 
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Fotografía N° 01: Se puede ver la Institución Educativa del Asentamiento Humano Nueva 

Esperanza. 

 

 

 

 
 
Fotografía N° 02: Se aprecia que las cisternas son las que abastecen de agua potable a los 

pobladores del Asentamiento Humano Nueva Esperanza. 
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Fotografía N° 03: Por esta parte pasará la futura vía expresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 04: Se puede apreciar el trazo para las calicatas. 
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Fotografía N° 05: Se puede apreciar una de las muestras de las calicatas para realizar el 

ensayo granulométrico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 06: La probeta de la tubería de polietileno de alta densidad sometida al 

ensayo de resistencia de tracción. 
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Fotografía N° 07: Se aprecia una probeta de la tubería de polietileno de alta densidad que 

fue ensayada para determinar la resistencia a la tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 08: La probeta de la tubería de policloruro de vinilo en el ensayo de 

resistencia a la tracción. 
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Fotografía N° 09: Se puede apreciar la máquina donde las tuberías fueron ensayadas para 

determinar la resistencia al impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 10: La tubería de polietileno de alta densidad que fue sometida a los 

ensayos de resistencia a la tracción y ensayos de resistencia al impacto. 
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ANEXO N° 06 

 

METRADOS 
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FECHA:

1

1.1

1.1.1 gbl 1.00 1.00 1.00

1.1.2 m2 1.00 9.00 6.00 54.00 54.00

1.1.3 mes 2.00 2.00 2.00

1.2

1.2.1 m2 1.00 347.00 292.00 101324.00 101324.00

1.2.2 gbl 1.00 1.00 1.00

1.3

1.3.1 m 1.00 1278.00 1278.00 1278.00

1.3.2 m 1.00 1278.00 1278.00 1278.00

1.4

1.4.1 gbl 1.00 1.00 1.00

1.4.2 gbl 1.00 1.00 1.00

1.4.3 gbl 1.00 1.00 1.00

2

2.1 m3 1.00 369.00 0.5016 1.50 277.64 277.64

2.2 m3 1.00 336.00 0.4762 1.50 240.00 240.00

2.3 m3 1.00 380.00 0.4635 1.50 264.20 264.20

2.4 m3 1.00 630.00 0.4508 1.50 426.01 426.01

2.5 m3 1.00 292.00 0.4381 1.50 191.89 191.89

2.6 m3 1.00 101.00 0.4254 1.50 64.45 64.45

2.7 m3 1.00 369.00 0.5016 0.10 18.51 18.51

2.8 m3 1.00 336.00 0.4762 0.10 16.00 16.00

2.9 m3 1.00 380.00 0.4635 0.10 17.61 17.61

2.10 m3 1.00 630.00 0.4508 0.10 28.40 28.40

2.11 m3 1.00 292.00 0.4381 0.10 12.79 12.79

2.12 m3 1.00 101.00 0.4254 0.10 4.30 4.30

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2" (Profundidad 1.50 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1" (Profundidad 1.50 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

“ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018”
PROYECTO: 

PLANILLA DE METRADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

TRAZO Y REPLANTEO FINAL

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

TIPO DE 

MATERIAL: POLICLORURO DE VINILO

SEPTIEMBRE 2018

ITEM UND N° VECES LARGO ANCHO TOTALDESCRIPCIÓN ALTO PARCIAL

SEGURIDAD Y SALUD

CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA

ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m
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2.13 m3 1.00 369.00 0.5016 0.30 55.53 55.53

2.14 m3 1.00 336.00 0.4762 0.30 48.00 48.00

2.15 m3 1.00 380.00 0.4635 0.30 52.84 52.84

2.16 m3 1.00 630.00 0.4508 0.30 85.20 85.20

2.17 m3 1.00 292.00 0.4381 0.30 38.38 38.38

2.18 m3 1.00 101.00 0.4254 0.30 12.89 12.89

2.19 m3 1.00 369.00 0.5016 0.9984 184.79 184.79

2.20 m3 1.00 336.00 0.4762 1.0238 163.81 163.81

2.21 m3 1.00 380.00 0.4635 1.0365 182.56 182.56

2.22 m3 1.00 630.00 0.4508 1.0492 297.98 297.98

2.23 m3 1.00 292.00 0.4381 1.0619 135.84 135.84

2.24 m3 1.00 101.00 0.4254 1.0746 46.17 46.17

2.25 m3 1.00 292.84 292.84

3

3.1 m 1.00 369.00 369.00 369.00

3.2 m 1.00 336.00 336.00 336.00

3.3 m 1.00 380.00 380.00 380.00

3.4 m 1.00 630.00 630.00 630.00

3.5 m 1.00 292.00 292.00 292.00

3.6 m 1.00 101.00 101.00 101.00

4

4.1 und 3.00 3.00 3.00

4.2 und 1.00 1.00 1.00

4.3 und 2.00 2.00 2.00

4.4 und 5.00 5.00 5.00

4.5 und 1.00 1.00 1.00

4.6 und 1.00 1.00 1.00

5

5.1 und 1.00 1.00 1.00

5.2 und 3.00 3.00 3.00

5.3 und 3.00 3.00 3.00

5.4 und 1.00 1.00 1.00

5.5 und 3.00 1.00 1.00

5.6 und 1.00 1.00 1.00

5.7 und 2.00 2.00 2.00

TUBERÍAS

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 4" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 3" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 4" - MATERIAL DE PRESTAMO

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 4"

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 3"

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2"

VALVULAS

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2 1/2"

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1"

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1 1/2"

VALVULA COMPUERTA DE 4"

VALVULA COMPUERTA DE 3"

VALVULA COMPUERTA DE 2"

ACCESORIOS

CODO PVC 4"

VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"

VALVULA COMPUERTA DE 1"

VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"

CODO PVC 2"

TEE PVC 4"

TEE PVC 3"

TEE PVC 1 1/2"

TEE PVC 2"

REDUCCIÓN PVC 4" DE 2"

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 3" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2" - MATERIAL DE PRESTAMO
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5.8 und 3.00 3.00 3.00

5.9 und 1.00 1.00 1.00

5.10 und 1.00 1.00 1.00

5.11 und 1.00 1.00 1.00

5.12 und 1.00 1.00 1.00

5.13 und 1.00 1.00 1.00

6

6.2 und 415.00 415.00 415.00

7

7.1 m 1.00 1278.00 1278.00

PRUEBA HIDRAULICA

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA

CONEXIONES DOMICILIARIAS

CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA

REDUCCIÓN PVC 1 1/2" DE 1"

REDUCCIÓN PVC 2 1/2" DE 2"

REDUCCIÓN PVC 2" DE 1"

REDUCCIÓN PVC 3" DE 2"

REDUCCIÓN PVC 4" DE 2 1/2"

REDUCCIÓN PVC 4" DE 3"
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FECHA:

1

1.1

1.1.1 gbl 1.00 1.00 1.00

1.1.2 m2 1.00 9.00 6.00 54.00 54.00

1.1.3 mes 1.50 1.50 1.50

1.2

1.2.1 m2 1.00 347.00 292.00 101324.00 101324.00

1.2.2 gbl 1.00 1.00 1.00

1.3

1.3.1 m 1.00 1278.00 1278.00 1278.00

1.3.2 m 1.00 1278.00 1278.00 1278.00

1.4

1.4.1 gbl 1.00 1.00 1.00

1.4.2 gbl 1.00 1.00 1.00

1.4.3 gbl 1.00 1.00 1.00

2

2.1 m3 1.00 369.00 0.5016 1.50 277.64 277.64

2.2 m3 1.00 336.00 0.4762 1.50 240.00 240.00

2.3 m3 1.00 380.00 0.4635 1.50 264.20 264.20

2.4 m3 1.00 630.00 0.4508 1.50 426.01 426.01

2.5 m3 1.00 292.00 0.4381 1.50 191.89 191.89

2.6 m3 1.00 101.00 0.4254 1.50 64.45 64.45

2.7 m3 1.00 369.00 0.5016 0.30 55.53 55.53

2.8 m3 1.00 336.00 0.4762 0.30 48.00 48.00

2.9 m3 1.00 380.00 0.4635 0.30 52.84 52.84

2.10 m3 1.00 630.00 0.4508 0.30 85.20 85.20

2.11 m3 1.00 292.00 0.4381 0.30 38.38 38.38

2.12 m3 1.00 101.00 0.4254 0.30 12.89 12.89

2.13 m3 1.00 369.00 0.5016 0.8484 157.03 157.03

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (Profundidad 1.50 m)

SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRAZO Y REPLANTEO FINAL

TOTAL

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m

CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA

ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

TIPO DE 

MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

ITEM DESCRIPCIÓN UND N° VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

PLANILLA DE METRADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

PROYECTO: 
“ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 

NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018”

SEPTIEMBRE 2018

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 4" - MATERIAL DE PRESTAMO

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1" (Profundidad 1.50 m)

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 3" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1" - MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 4" - MATERIAL PROPIO
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2.14 m3 1.00 336.00 0.4762 0.8738 139.81 139.81

2.15 m3 1.00 380.00 0.4635 0.8865 156.14 156.14

2.16 m3 1.00 630.00 0.4508 0.8992 255.38 255.38

2.17 m3 1.00 292.00 0.4381 0.9119 116.65 116.65

2.18 m3 1.00 101.00 0.4254 0.9246 39.73 39.73

2.19 m3 1.00 369.00 0.5016 0.10 18.51 18.51

2.20 m3 1.00 336.00 0.4762 0.10 16.00 16.00

2.21 m3 1.00 380.00 0.4635 0.10 17.61 17.61

2.22 m3 1.00 630.00 0.4508 0.10 28.40 28.40

2.23 m3 1.00 292.00 0.4381 0.10 12.79 12.79

2.24 m3 1.00 101.00 0.4254 0.10 4.30 4.30

2.25 m3 1.00 292.84 292.84

3

3.1 m 1.00 369.00 369.00 369.00

3.2 m 1.00 336.00 336.00 336.00

3.3 m 1.00 380.00 380.00 380.00

3.4 m 1.00 630.00 630.00 630.00

3.5 m 1.00 292.00 292.00 292.00

3.6 m 1.00 101.00 101.00 101.00

4

4.1 und 3.00 3.00 3.00

4.2 und 1.00 1.00 1.00

4.3 und 2.00 2.00 2.00

4.4 und 5.00 5.00 5.00

4.5 und 1.00 1.00 1.00

4.6 und 1.00 1.00 1.00

5

5.1 und 1.00 1.00 1.00

5.2 und 3.00 3.00 3.00

5.3 und 3.00 3.00 3.00

5.4 und 1.00 1.00 1.00

5.5 und 3.00 1.00 1.00

5.6 und 1.00 1.00 1.00

5.7 und 2.00 2.00 2.00

5.8 und 3.00 3.00 3.00

5.9 und 1.00 1.00 1.00

5.10 und 1.00 1.00 1.00

5.11 und 1.00 1.00 1.00

5.12 und 1.00 1.00 1.00

5.13 und 1.00 1.00 1.00

6

6.2 und 415.00 415.00 415.00

7

7.1 m 1.00 1278.00 1278.00

PRUEBA HIDRAULICA

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA

REDUCCIÓN HDPE 4" DE 2"

REDUCCIÓN HDPE 4" DE 2 1/2"

REDUCCIÓN HDPE 4" DE 3"

REDUCCIÓN HDPE 3" DE 2"

CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA HDPE 1/2" Y ABRAZADERA

CONEXIONES DOMICILIARIAS

VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"

VALVULA COMPUERTA DE 1"

ACCESORIOS

CODO HDPE 4"

CODO HDPE 2"

TEE HDPE 4"

TEE HDPE 3"

TEE HDPE 2"

TEE HDPE 1 1/2"

REDUCCIÓN HDPE 2" DE 1"

REDUCCIÓN HDPE 1 1/2" DE 1"

REDUCCIÓN HDPE 2 1/2" DE 2"

VALVULA COMPUERTA DE 2"

VALVULA COMPUERTA DE 3"

VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"

TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 2 1/2"

TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 2"

TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1 1/2"

VALVULA COMPUERTA DE 4"

TUBERÍAS

TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 4"

TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3"

TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1"

VALVULAS

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1" - MATERIAL PROPIO

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 3" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2 1/2" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2" - MATERIAL PROPIO

RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1 1/2" - MATERIAL PROPIO

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)

REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1" (INCLUYE CAMA DE ARENA-h=0.10 m)
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5.7 und 2.00 2.00 2.00

5.8 und 3.00 3.00 3.00

5.9 und 1.00 1.00 1.00

5.10 und 1.00 1.00 1.00

5.11 und 1.00 1.00 1.00

5.12 und 1.00 1.00 1.00

5.13 und 1.00 1.00 1.00

6

6.2 und 415.00 415.00 415.00

7

7.1 m 1.00 1278.00 1278.00

PRUEBA HIDRAULICA

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA

REDUCCIÓN PVC 4" DE 2"

CONEXIONES DOMICILIARIAS

CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA

REDUCCIÓN PVC 1 1/2" DE 1"

REDUCCIÓN PVC 2 1/2" DE 2"

REDUCCIÓN PVC 2" DE 1"

REDUCCIÓN PVC 3" DE 2"

REDUCCIÓN PVC 4" DE 2 1/2"

REDUCCIÓN PVC 4" DE 3"
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FECHA:

1

1.1

1.1.1 gbl 1.00 1.00 1.00

1.1.2 m2 1.00 9.00 6.00 54.00 54.00

1.1.3 mes 2.00 2.00 2.00

1.2

1.2.1 m2 1.00 0.00 292.00 0.00 0.00

1.2.2 gbl 1.00 1.00 1.00

1.3

1.3.1 m2 1.00 2163.00 0.08 164.82 164.82

1.4

1.4.1 m 1.00 1278.00 1278.00 1278.00

1.4.2 m 1.00 1278.00 1278.00 1278.00

1.5

1.5.1 gbl 1.00 1.00 1.00

1.5.2 gbl 1.00 1.00 1.00

1.5.3 gbl 1.00 1.00 1.00

2

2.1 m3 1.00 369.00 0.5016 1.50 277.64 277.64

2.2 m3 1.00 336.00 0.4762 1.50 240.00 240.00

2.3 m3 1.00 380.00 0.4635 1.50 264.20 264.20

2.4 m3 1.00 630.00 0.4508 1.50 426.01 426.01

2.5 m3 1.00 292.00 0.4381 1.50 191.89 191.89

2.6 m3 1.00 101.00 0.4254 1.50 64.45 64.45

2.7 m3 1.00 1464.18 1464.18ELIMINACIÓN DE DESMONTE

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1" (Profundidad 1.50 m)

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4" (Profundidad 1.50 m)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DEL TERRENO

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

TRAZO Y REPLANTEO

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

TRAZO Y REPLANTEO FINAL

SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIONES

DEMOLICIONES DE PAVIMENTO

ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL

TIPO DE 

MATERIAL: POLICLORURO DE VINILO

ITEM DESCRIPCIÓN UND N° VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m

CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA

PLANILLA DE METRADO DE RETIRO DE TUBERÍA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

PROYECTO: 
“ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018”

SEPTIEMBRE 2018
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3

3.1 m 1.00 369.00 369.00 369.00

3.2 m 1.00 336.00 336.00 336.00

3.3 m 1.00 380.00 380.00 380.00

3.4 m 1.00 630.00 630.00 630.00

3.5 m 1.00 292.00 292.00 292.00

3.6 m 1.00 101.00 101.00 101.00

4

4.1 und 3.00 3.00 3.00

4.2 und 1.00 1.00 1.00

4.3 und 2.00 2.00 2.00

4.4 und 5.00 5.00 5.00

4.5 und 1.00 1.00 1.00

4.6 und 1.00 1.00 1.00

5

5.1 und 1.00 1.00 1.00

5.2 und 3.00 3.00 3.00

5.3 und 3.00 3.00 3.00

5.4 und 1.00 1.00 1.00

5.5 und 3.00 1.00 1.00

5.6 und 1.00 1.00 1.00

5.7 und 2.00 2.00 2.00

5.8 und 3.00 3.00 3.00

5.9 und 1.00 1.00 1.00

5.10 und 1.00 1.00 1.00

5.11 und 1.00 1.00 1.00

5.12 und 1.00 1.00 1.00

5.13 und 1.00 1.00 1.00

6

6.1 und 415.00 415.00 415.00

RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1 1/2"

TUBERÍAS

RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 4"

RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 3"

RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2 1/2"

RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2"

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 1 1/2" DE 1"

CONEXIONES DOMICILIARIAS

RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA

RETIRO DE TEE PVC 3"

RETIRO DE TEE PVC 2"

RETIRO DE TEE PVC 1 1/2"

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 2"

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 2 1/2"

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 3"

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 3" DE 2"

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 2 1/2" DE 2"

RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 2" DE 1"

RETIRO DE TEE PVC 4"

RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1"

VALVULAS

RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 4"

RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 3"

RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"

RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"

RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 1"

ACCESORIOS

RETIRO DE CODO PVC 4"

RETIRO DE CODO PVC 2"

RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 2"
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ANEXO N° 07 

 

COSTOS 

UNITARIOS 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuest 100300 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018  

002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto07/10/2018 

  ALTA DENSIDAD  

Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m     

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.  1.0000  Costo unitario directo por : glb 1,208.20 
         

Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
  Mano de Obra        

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 8.0000 29.09 232.72 

0101010005 PEÓN   hh 1.0000 8.0000 23.23 185.84 

        418.56 

 Materiales  

020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 

020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 

0207030001 HORMIGON m3 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 

021802000100 PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 6" INCLUYE TUERCA und 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 

0272080002 VARETA MADERA ROLLIZO D=4" X 6 m pza 

029015002600 GIGANTOGRAFÍA DE 2.40X3.60 m pza 

 
Equipos  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  

 
 

4.0000 4.24 16.96 

4.0000 4.24 16.96 

0.5000 30.00 15.00 

1.2000 20.76 24.91 

12.0000 3.00 36.00 

75.0000 5.51 413.25 

3.0000 18.00 54.00 

1.0000 200.00 200.00 

  777.08 

3.0000 418.56 12.56 

  12.56 

 
 Partida 01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA       

 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000  Costo unitario directo por : m2 45.23 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0800  29.09 2.33 

 0101010005 PEÓN    hh 1.0000 0.0800  23.23 1.86 

   
Materiales 

       4.19 
            

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg  0.5000  4.24 2.12 

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  1.0000  4.24 4.24 

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg  1.0000  4.24 4.24 

 0231010001 MADERA TORNILLO   p2  2.3900  5.51 13.17 

 0231050002 TRIPLAY 4' X 8' X 4 mm   pln  0.3000  27.97 8.39 
 0272070039 PLANCHA DE FIBRAFORTE ONDA 100 DE pza  0.3130  27.97 8.75 

  3.05X1.10X2.70 mm        

40.91    
Equipos 

       
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  4.19 0.13 

           0.13 
           

 Partida 01.01.03 ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL        

 Rendimiento mes/DI MO. 100.0000 EQ. 100.0000  Costo unitario directo por : mes 500.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Materiales          

 0270120027 ENERGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN  glb  1.0000  500.00 500.00 

           500.00 
           

 Partida 01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO        

 Rendimiento m2/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000  Costo unitario directo por : m2 2.95 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 1.0000 0.1231 

 
23.23 2.86      

   
Equipos 

       2.86 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.86 0.09 

           0.09 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuest 100300 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018  

002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto07/10/2018 

  ALTA DENSIDAD  

 Partida 01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS    

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.  1.0000  Costo unitario directo por : glb 1,838.08 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 8.0000 29.09 232.72 

 0101010005 PEÓN   hh 1.0000 8.0000 23.23 185.84 

   
Equipos 

     418.56 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 418.56 12.56 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000 4.0000 16.95 67.80 

 030114000200 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg  hm 0.5000 4.0000 12.72 50.88 

 030116000100 CARGADOR S/LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 4.0000 153.14 612.56 

 030122000400 CAMION VOLQUETE DE 10 m3  hm 0.5000 4.0000 139.84 559.36 

 0301220009 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 0.5000 4.0000 29.09 116.36 

         1,419.52 
          

 Partida 01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL       

 Rendimiento m/DIA MO. 600.0000 EQ.  600.0000  Costo unitario directo por : m 2.42 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra  
hh 3.0000 0.0400 23.23 0.93    

 0101010008 TOPÓGRAFO  hh 1.0000 0.0133 26.26 0.35 

   
Materiales 

     1.28 

          

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg  0.0050 4.24 0.02 

 021303000100 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.0200 11.02 0.22 

 0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.0275 5.51 0.15 

 0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0050 38.98 0.19 

   

Equipos 

     0.58 

 
0301000021 PRISMA 

 
he 3.0000 0.0400 4.00 0.16    

 0301000022 ESTACION TOTAL  he 1.0000 0.0133 18.64 0.25 

 0301000023 TRIPODE DE ALUMINIO  he 1.0000 0.0133 8.00 0.11 

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 1.28 0.04 

         0.56 
          

 Partida 01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL       

 Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ.  400.0000  Costo unitario directo por : m 3.33 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra  
hh 3.0000 0.0600 23.23 1.39    

 0101010008 TOPÓGRAFO  hh 1.0000 0.0200 26.26 0.53 

   
Materiales 

     1.92 

          

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg  0.0050 4.24 0.02 

 021303000100 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.0200 11.02 0.22 

 0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.0275 5.51 0.15 

 0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0050 38.98 0.19 

   

Equipos 

     0.58 

 
0301000021 PRISMA 

 
he 3.0000 0.0600 4.00 0.24    

 0301000022 ESTACION TOTAL  he 1.0000 0.0200 18.64 0.37 

 0301000023 TRIPODE DE ALUMINIO  he 1.0000 0.0200 8.00 0.16 

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 1.92 0.06 

         0.83 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuest 100300 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018  

002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto07/10/2018 

  ALTA DENSIDAD  

 Partida 01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 1,994.30 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 026701000100 CASCOS DE SEGURIDAD   und  10.0000 10.00 100.00 

 0267020010 LENTES DE PROTECCION   pza  10.0000 13.47 134.70 

 0267040010 MASCARA RESPIRADORA CONTRA POLVO und  10.0000 38.14 381.40 

 0267050001 GUANTES DE CUERO   par  10.0000 15.50 155.00 

 026706000600 PANTALON REFLECTIVO   und  10.0000 40.00 400.00 

 0267060018 CHALECO REFLECTIVO   und  10.0000 25.42 254.20 

 0267060021 ZAPATOS DE SEGURIDAD   und  10.0000 56.90 569.00 

          1,994.30 
         

 Partida 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 920.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 0267110025 PUENTE DE MADERA P/PASE EN ZANJAS und  4.0000 230.00 920.00 

          920.00 
         

 Partida 01.04.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 200.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 0210030004 MALLA PLASTICA DE PROTECCION (100 M) rll  4.0000 50.00 200.00 

          200.00 
      

 Partida 02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
      

 Partida 02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD         

 Partida 02.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2"  

   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
      

 Partida 02.04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
     

 Partida 02.05 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" 

   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
      

 Partida 02.06 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
     

 Partida 02.07 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD         

 Partida 02.08 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3" (INCLUYE CAMA DE  

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
     

 Partida 02.09 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
     

 Partida 02.10 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
     

 Partida 02.11 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
     

 Partida 02.12 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD       

 Partida 02.13 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 4" - MATERIAL  

   DE PRESTAMO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   
Materiales 

    14.37 

 

0290130021 AGUA und 

 

0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 

         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
     

 Partida 02.14 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 3" - MATERIAL 

   DE PRESTAMO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

    14.37 

 
0290130021 AGUA und 

 
0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 
         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
     

 Partida 02.15 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2 1/2" - 

   MATERIAL DE PRESTAMO      

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

    14.37 

 
0290130021 AGUA und 

 
0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 
         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
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 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD       

 Partida 02.16 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2" - MATERIAL  

   DE PRESTAMO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   
Materiales 

    14.37 

 

0290130021 AGUA und 

 

0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 

         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
     

 Partida 02.17 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1 1/2" - 

   MATERIAL DE PRESTAMO      

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

    14.37 

 
0290130021 AGUA und 

 
0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 
         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
     

 Partida 02.18 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1" - MATERIAL 

   DE PRESTAMO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0003 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0003 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

    14.37 

 
0290130021 AGUA und 

 
0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 
         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0003 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
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 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 
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 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD        

 Partida 02.19 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 4" - MATERIAL  

   PROPIO        

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   
Materiales 

     14.37 

 

0290130021 AGUA 

 

und 

 

0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 

          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
     

 Partida 02.20 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 3" - MATERIAL 

   PROPIO        

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

     14.37 

 
0290130021 AGUA 

 
und 

 
0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
     

 Partida 02.21 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2 1/2" - 

   MATERIAL PROPIO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

     14.37 

 
0290130021 AGUA 

 
und 

 
0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD        

 Partida 02.22 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2" - MATERIAL  

   PROPIO        

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   
Materiales 

     14.37 

 

0290130021 AGUA 

 

und 

 

0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 

          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
     

 Partida 02.23 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1 1/2" - 

   MATERIAL PROPIO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

     14.37 

 
0290130021 AGUA 

 
und 

 
0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
     

 Partida 02.24 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1" - MATERIAL 

   PROPIO        

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

     14.37 

 
0290130021 AGUA 

 
und 

 
0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuest 100300 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018  

002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto07/10/2018 

  ALTA DENSIDAD  

 Partida 02.25 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE       

 Rendimiento m3/DIA MO. 485.0000 EQ. 485.0000  Costo unitario directo por : m3 16.24 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 0.0330  29.09 0.96 

 0101010005 PEÓN    hh 3.0000 0.0495  23.23 1.15 

   
Equipos 

       2.11 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.11 0.06 

 030116000100 CARGADOR S/LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0165  153.14 2.53 

 030122000400 CAMION VOLQUETE DE 10 m3   hm 5.0000 0.0825  139.84 11.54 

           14.13 
        

 Partida 03.01 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 4"     

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : und 1,396.10 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258  29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258  26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258  23.23 0.60 

   
Materiales 

       2.04 
            

 020601000100 TUBERIA HDPE 4"   rll  1.0000 1,394.00 1,394.00 

   
Equipos 

       1,394.00 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.04 0.06 

           0.06 
        

 Partida 03.02 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3"     

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : und 928.10 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258  29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258  26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258  23.23 0.60 

   
Materiales 

       2.04 
            

 020601000100 TUBERIA HDPE 3"   rll  1.0000  926.00 926.00 

   
Equipos 

       926.00 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.04 0.06 

           0.06 
        

 Partida 03.03 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 2 1/2"     

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : und 617.10 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258  29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258  26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258  23.23 0.60 

   
Materiales 

       2.04 
            

 020601000100 TUBERIA HDPE 2 1/2"   rll  1.0000  615.00 615.00 

   
Equipos 

       615.00 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.04 0.06 

           0.06 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

    DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

  HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

    ALTA DENSIDAD        

 Partida 03.04  TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 2"    

 Rendimiento und/DI  MO. 93.0000 EQ.  93.0000  Costo unitario directo por : und 526.90 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

    Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL   hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

    
Materiales 

     2.04 
           

 020601000100 TUBERIA HDPE 2"  rll  1.0000 524.80 524.80 

    
Equipos 

     524.80 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.04 0.06 

          0.06 
        

 Partida 03.05  TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1 1/2"    

 Rendimiento und/DI  MO. 93.0000 EQ.  93.0000  Costo unitario directo por : und 280.90 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

    Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL   hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

    
Materiales 

     2.04 
           

 020601000100 TUBERIA HDPE 1 1/2"  rll  1.0000 278.80 278.80 

    
Equipos 

     278.80 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.04 0.06 

          0.06 
        

 Partida 03.06  TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1"    

 Rendimiento und/DI  MO. 93.0000 EQ.  93.0000  Costo unitario directo por : und 166.10 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

    Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL   hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

    
Materiales 

     2.04 
           

 020601000100 TUBERIA HDPE 1"  rll  1.0000 164.00 164.00 

    
Equipos 

     164.00 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.04 0.06 

          0.06 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD        

 Partida 04.01 VALVULA COMPUERTA DE 4"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 330.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220003 UNION UNIVERSAL PVC 4"  und  2.0000 71.00 142.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030010 NIPLE PVC 4"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110013 VALVULA DE AIRE 4"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     206.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
          

 Partida 04.02 VALVULA COMPUERTA DE 3"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 312.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220004 UNION UNIVERSAL PVC 3"  und  2.0000 62.00 124.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030011 NIPLE PVC 3"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110014 VALVULA DE AIRE 3"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     188.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
          

 Partida 04.03 VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 308.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220006 UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2"  und  2.0000 60.00 120.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030012 NIPLE PVC 2 1/2"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110015 VALVULA DE AIRE 2 1/2"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     184.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD        

 Partida 04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 298.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220005 UNION UNIVERSAL PVC 2"  und  2.0000 55.00 110.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030013 NIPLE PVC 2"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110016 VALVULA DE AIRE 2"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     174.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
          

 Partida 04.05 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 290.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220007 UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2"  und  2.0000 51.00 102.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030014 NIPLE PVC 1 1/2"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110017 VALVULA DE AIRE 1 1/2"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     166.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
          

 Partida 04.06 VALVULA COMPUERTA DE 1"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 286.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220008 UNION UNIVERSAL PVC 1"  und  2.0000 49.00 98.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030015 NIPLE PVC 1"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110018 VALVULA DE AIRE 1"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     162.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD         

 Partida 05.01 CODO HDPE 4"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 75.91 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020510000200 CODO HDPE 4"   und  1.0000 54.94 54.94 

   
Equipos 

      54.94 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
            

 Partida 05.02 CODO HDPE 2"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 37.37 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020510000200 CODO HDPE 2"   und  1.0000 16.40 16.40 

   
Equipos 

      16.40 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
            

 Partida 05.03 TEE HDPE 4"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 72.63 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020605000100 TEE HDPE 4"   und  1.0000 51.66 51.66 

   
Equipos 

      51.66 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
            

 Partida 05.04 TEE HDPE 3"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 64.43 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020605000100 TEE HDPE 3"   und  1.0000 43.46 43.46 

   
Equipos 

      43.46 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 

 



177 
 

 

Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD         

 Partida 05.05 TEE HDPE 2"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 43.93 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020605000100 TEE HDPE 2"   und  1.0000 22.96 22.96 

   
Equipos 

      22.96 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
            

 Partida 05.06 TEE HDPE 11/2"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 37.67 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020605000100 TEE HDPE 1 1/2"   und  1.0000 16.70 16.70 

   
Equipos 

      16.70 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
          

 Partida 05.07 REDUCCIÓN HDPE 4" A 2"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 44.17 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020614000100 REDUCCION HDP 4" A 2"   und  1.0000 23.20 23.20 

   
Equipos 

      23.20 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
          

 Partida 05.08 REDUCCIÓN HDPE 4" A 2 1/2"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 45.07 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020614000100 REDUCCION HDP 4" A 2 1/2"   und  1.0000 24.10 24.10 

   
Equipos 

      24.10 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 002  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto 07/10/2018 

   ALTA DENSIDAD        

 Partida 05.09 REDUCCIÓN HDPE 4" A 3"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ.  16.0000  Costo unitario directo por : und 45.67 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

     20.36 
          

 020614000100 REDUCCION HDP 4" A 3"  und  1.0000 24.70 24.70 

   
Equipos 

     24.70 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
          

 Partida 05.10 REDUCCIÓN HDPE 3" A 2"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ.  16.0000  Costo unitario directo por : und 42.78 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

     20.36 
          

 020614000100 REDUCCION HDP 3" A 2"  und  1.0000 21.81 21.81 

   
Equipos 

     21.81 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
          

 Partida 05.11 REDUCCIÓN HDPE 2 1/2" A 2"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ.  16.0000  Costo unitario directo por : und 41.67 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

     20.36 
          

 020614000100 REDUCCION HDP 2 1/2" A 2"  und  1.0000 20.70 20.70 

   
Equipos 

     20.70 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
          

 Partida 05.12 REDUCCIÓN HDPE 2" A 1"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ.  16.0000  Costo unitario directo por : und 37.47 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

     20.36 
          

 020614000100 REDUCCION HDP 2" A 1"  und  1.0000 16.50 16.50 

   
Equipos 

     16.50 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuest 100300 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018  

002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLIETILENO DE Fecha presupuesto07/10/2018 

  ALTA DENSIDAD  

 Partida 05.13 REDUCCIÓN HDPE 1 1/2" A 1"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 33.37 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020614000100 REDUCCION HDP 1 1/2" A 1"   und  1.0000 12.40 12.40 

   
Equipos 

      12.40 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
       

 Partida 06.01 CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA    

 Rendimiento und/DI MO. 8.0000 EQ. 8.0000  Costo unitario directo por : und 97.36 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 1.0000 29.09 29.09 

 0101010004 OFICIAL    hh 1.0000 1.0000 26.60 26.60 

   
Materiales 

      55.69 
           

 020424000500 ABRAZADERA TERMOPLASTICA PVC  und  1.0000 40.00 40.00 

   
Equipos 

      40.00 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 55.69 1.67 

          1.67 
       

 Partida 07.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA    

 Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : m 80.65 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010004 OFICIAL    hh 1.0000 0.5000 26.60 13.30 

 0101010005 PEÓN    hh 1.0000 0.5000 23.23 11.62 

   
Materiales 

      39.47 
           

 020424000500 ABRAZADERA TERMOPLASTICA PVC  und  1.0000 40.00 40.00 

   
Equipos 

      40.00 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 39.47 1.18 

          1.18 
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Presupuest 100300 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018  

001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto07/10/2018 

  DE VINILO  

Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m     

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.  1.0000  Costo unitario directo por : glb 1,208.20 
         

Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
  Mano de Obra        

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 8.0000 29.09 232.72 

0101010005 PEÓN   hh 1.0000 8.0000 23.23 185.84 

        418.56 

 Materiales  

020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 

020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 

0207030001 HORMIGON m3 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 

021802000100 PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 6" INCLUYE TUERCA und 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 

0272080002 VARETA MADERA ROLLIZO D=4" X 6 m pza 

029015002600 GIGANTOGRAFÍA DE 2.40X3.60 m pza 

 
Equipos  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  

 
 

4.0000 4.24 16.96 

4.0000 4.24 16.96 

0.5000 30.00 15.00 

1.2000 20.76 24.91 

12.0000 3.00 36.00 

75.0000 5.51 413.25 

3.0000 18.00 54.00 

1.0000 200.00 200.00 

  777.08 

3.0000 418.56 12.56 

  12.56 

 
 Partida 01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA       

 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000  Costo unitario directo por : m2 45.23 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0800  29.09 2.33 

 0101010005 PEÓN    hh 1.0000 0.0800  23.23 1.86 

   
Materiales 

       4.19 
            

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg  0.5000  4.24 2.12 

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  1.0000  4.24 4.24 

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg  1.0000  4.24 4.24 

 0231010001 MADERA TORNILLO   p2  2.3900  5.51 13.17 

 0231050002 TRIPLAY 4' X 8' X 4 mm   pln  0.3000  27.97 8.39 
 0272070039 PLANCHA DE FIBRAFORTE ONDA 100 DE pza  0.3130  27.97 8.75 

  3.05X1.10X2.70 mm        

40.91    
Equipos 

       
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  4.19 0.13 

           0.13 
           

 Partida 01.01.03 ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL        

 Rendimiento mes/DI MO. 100.0000 EQ. 100.0000  Costo unitario directo por : mes 500.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Materiales          

 0270120027 ENERGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN  glb  1.0000  500.00 500.00 

           500.00 
           

 Partida 01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO        

 Rendimiento m2/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000  Costo unitario directo por : m2 2.95 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 1.0000 0.1231 

 
23.23 2.86      

   
Equipos 

       2.86 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.86 0.09 

           0.09 
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 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO        

 Partida 01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS    

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.  1.0000  Costo unitario directo por : glb 1,838.08 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 8.0000 29.09 232.72 

 0101010005 PEÓN   hh 1.0000 8.0000 23.23 185.84 

   
Equipos 

     418.56 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 418.56 12.56 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000 4.0000 16.95 67.80 

 030114000200 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg  hm 0.5000 4.0000 12.72 50.88 

 030116000100 CARGADOR S/LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 4.0000 153.14 612.56 

 030122000400 CAMION VOLQUETE DE 10 m3  hm 0.5000 4.0000 139.84 559.36 

 0301220009 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 0.5000 4.0000 29.09 116.36 

         1,419.52 
          

 Partida 01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL       

 Rendimiento m/DIA MO. 600.0000 EQ.  600.0000  Costo unitario directo por : m 2.42 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra  
hh 3.0000 0.0400 23.23 0.93    

 0101010008 TOPÓGRAFO  hh 1.0000 0.0133 26.26 0.35 

   
Materiales 

     1.28 

          

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg  0.0050 4.24 0.02 

 021303000100 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.0200 11.02 0.22 

 0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.0275 5.51 0.15 

 0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0050 38.98 0.19 

   

Equipos 

     0.58 

 
0301000021 PRISMA 

 
he 3.0000 0.0400 4.00 0.16    

 0301000022 ESTACION TOTAL  he 1.0000 0.0133 18.64 0.25 

 0301000023 TRIPODE DE ALUMINIO  he 1.0000 0.0133 8.00 0.11 

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 1.28 0.04 

         0.56 
          

 Partida 01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL       

 Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ.  400.0000  Costo unitario directo por : m 3.33 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra  
hh 3.0000 0.0600 23.23 1.39    

 0101010008 TOPÓGRAFO  hh 1.0000 0.0200 26.26 0.53 

   
Materiales 

     1.92 

          

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg  0.0050 4.24 0.02 

 021303000100 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.0200 11.02 0.22 

 0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.0275 5.51 0.15 

 0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0050 38.98 0.19 

   

Equipos 

     0.58 

 
0301000021 PRISMA 

 
he 3.0000 0.0600 4.00 0.24    

 0301000022 ESTACION TOTAL  he 1.0000 0.0200 18.64 0.37 

 0301000023 TRIPODE DE ALUMINIO  he 1.0000 0.0200 8.00 0.16 

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 1.92 0.06 

         0.83 
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 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 
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 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO         

 Partida 01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 1,994.30 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 026701000100 CASCOS DE SEGURIDAD   und  10.0000 10.00 100.00 

 0267020010 LENTES DE PROTECCION   pza  10.0000 13.47 134.70 

 0267040010 MASCARA RESPIRADORA CONTRA POLVO und  10.0000 38.14 381.40 

 0267050001 GUANTES DE CUERO   par  10.0000 15.50 155.00 

 026706000600 PANTALON REFLECTIVO   und  10.0000 40.00 400.00 

 0267060018 CHALECO REFLECTIVO   und  10.0000 25.42 254.20 

 0267060021 ZAPATOS DE SEGURIDAD   und  10.0000 56.90 569.00 

          1,994.30 
         

 Partida 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 920.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 0267110025 PUENTE DE MADERA P/PASE EN ZANJAS und  4.0000 230.00 920.00 

          920.00 
         

 Partida 01.04.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 200.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 0210030004 MALLA PLASTICA DE PROTECCION (100 M) rll  4.0000 50.00 200.00 

          200.00 
      

 Partida 02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
      

 Partida 02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
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 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO         

 Partida 02.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2"  

   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
      

 Partida 02.04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
     

 Partida 02.05 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" 

   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
      

 Partida 02.06 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
     

 Partida 02.07 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
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 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO         

 Partida 02.08 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3" (INCLUYE CAMA DE  

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
     

 Partida 02.09 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
     

 Partida 02.10 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
     

 Partida 02.11 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
     

 Partida 02.12 REFINE DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1" (INCLUYE CAMA DE 

   ARENA-h=0.10 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000  Costo unitario directo por : m3 5.47 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 2.0000 0.2286 23.23 5.31     

   
Equipos 

      5.31 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 5.31 0.16 

          0.16 
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   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO       

 Partida 02.13 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 4" - MATERIAL  

   DE PRESTAMO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   
Materiales 

    14.37 

 

0290130021 AGUA und 

 

0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 

         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
     

 Partida 02.14 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 3" - MATERIAL 

   DE PRESTAMO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

    14.37 

 
0290130021 AGUA und 

 
0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 
         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
     

 Partida 02.15 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2 1/2" - 

   MATERIAL DE PRESTAMO      

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

    14.37 

 
0290130021 AGUA und 

 
0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 
         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO       

 Partida 02.16 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2" - MATERIAL  

   DE PRESTAMO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   
Materiales 

    14.37 

 

0290130021 AGUA und 

 

0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 

         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
     

 Partida 02.17 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1 1/2" - 

   MATERIAL DE PRESTAMO      

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

    14.37 

 
0290130021 AGUA und 

 
0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 
         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
     

 Partida 02.18 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1" - MATERIAL 

   DE PRESTAMO       

 Rendimiento m/DIA MO. 55.0000 EQ.  55.0000 Costo unitario directo por : m 56.18 
         

 Código Descripción Recurs Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra       

 0101010003 OPERARIO hh 1.0003 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN  hh 3.0003 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

    14.37 

 
0290130021 AGUA und 

 
0.1140 6.75 0.77    

 0290130024 AFIRMADO m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

    38.91 
         

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0003 0.1455 16.95 2.47 

        2.90 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO        

 Partida 02.19 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 4" - MATERIAL  

   PROPIO        

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   
Materiales 

     14.37 

 

0290130021 AGUA 

 

und 

 

0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 

          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
     

 Partida 02.20 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 3" - MATERIAL 

   PROPIO        

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

     14.37 

 
0290130021 AGUA 

 
und 

 
0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
     

 Partida 02.21 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2 1/2" - 

   MATERIAL PROPIO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

     14.37 

 
0290130021 AGUA 

 
und 

 
0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO        

 Partida 02.22 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 2" - MATERIAL  

   PROPIO        

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   
Materiales 

     14.37 

 

0290130021 AGUA 

 

und 

 

0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 

          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
     

 Partida 02.23 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1 1/2" - 

   MATERIAL PROPIO       

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

     14.37 

 
0290130021 AGUA 

 
und 

 
0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
     

 Partida 02.24 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO NORMAL SOBRE LA CLAVE DEL TUBO DE 1" - MATERIAL 

   PROPIO        

 Rendimiento m3/DIA MO. 55.0000 EQ. 55.0000 Costo unitario directo por : m3 56.18 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1455 29.09 4.23 

 0101010005 PEÓN   hh 3.0000 0.4364 23.23 10.14 

   

Materiales 

     14.37 

 
0290130021 AGUA 

 
und 

 
0.1140 6.75 0.77     

 0290130024 AFIRMADO  m3  1.2500 30.51 38.14 

   
Equipos 

     38.91 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.37 0.43 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1455 16.95 2.47 

         2.90 
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 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018      

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO          

 Partida 02.25 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE       

 Rendimiento m3/DIA MO. 485.0000 EQ. 485.0000  Costo unitario directo por : m3 16.24 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 0.0330  29.09 0.96 

 0101010005 PEÓN    hh 3.0000 0.0495  23.23 1.15 

   
Equipos 

       2.11 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.11 0.06 

 030116000100 CARGADOR S/LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0165  153.14 2.53 

 030122000400 CAMION VOLQUETE DE 10 m3   hm 5.0000 0.0825  139.84 11.54 

           14.13 
         

 Partida 03.01 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 4"      

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : und 71.80 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258  29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258  26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258  23.23 0.60 

   
Materiales 

       2.04 
            

 020601000100 TUBERIA PVC 4"   und  1.0000  69.70 69.70 

   
Equipos 

       69.70 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.04 0.06 

           0.06 
         

 Partida 03.02 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 3"      

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : und 51.30 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258  29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258  26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258  23.23 0.60 

   
Materiales 

       2.04 
            

 020601000100 TUBERIA PVC 3"   und  1.0000  49.20 49.20 

   
Equipos 

       49.20 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.04 0.06 

           0.06 
         

 Partida 03.03 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2 1/2"      

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : und 39.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258  29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258  26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258  23.23 0.60 

   
Materiales 

       2.04 
            

 020601000100 TUBERIA PVC 2 1/2"   und  1.0000  36.90 36.90 

   
Equipos 

       36.90 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.04 0.06 

           0.06 
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 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO        

 Partida 03.04 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2"     

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ.  93.0000  Costo unitario directo por : und 23.42 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL   hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN   hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

   
Materiales 

     2.04 
          

 020601000100 TUBERIA PVC 2"  und  1.0000 21.32 21.32 

   
Equipos 

     21.32 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.04 0.06 

         0.06 
        

 Partida 03.05 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1 1/2"     

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ.  93.0000  Costo unitario directo por : und 15.22 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL   hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN   hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

   
Materiales 

     2.04 
          

 020601000100 TUBERIA PVC 1 1/2"  und  1.0000 13.12 13.12 

   
Equipos 

     13.12 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.04 0.06 

         0.06 
        

 Partida 03.06 TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1"     

 Rendimiento und/DI MO. 93.0000 EQ.  93.0000  Costo unitario directo por : und 9.48 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL   hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN   hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

   
Materiales 

     2.04 
          

 020601000100 TUBERIA PVC 1"  und  1.0000 7.38 7.38 

   
Equipos 

     7.38 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.04 0.06 

         0.06 
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   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO        

 Partida 04.01 VALVULA COMPUERTA DE 4"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 330.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220003 UNION UNIVERSAL PVC 4"  und  2.0000 71.00 142.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030010 NIPLE PVC 4"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110013 VALVULA DE AIRE 4"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     206.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
          

 Partida 04.02 VALVULA COMPUERTA DE 3"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 312.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220004 UNION UNIVERSAL PVC 3"  und  2.0000 62.00 124.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030011 NIPLE PVC 3"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110014 VALVULA DE AIRE 3"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     188.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
          

 Partida 04.03 VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 308.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220006 UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2"  und  2.0000 60.00 120.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030012 NIPLE PVC 2 1/2"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110015 VALVULA DE AIRE 2 1/2"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     184.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
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 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO        

 Partida 04.04 VALVULA COMPUERTA DE 2"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 298.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220005 UNION UNIVERSAL PVC 2"  und  2.0000 55.00 110.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030013 NIPLE PVC 2"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110016 VALVULA DE AIRE 2"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     174.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
          

 Partida 04.05 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 290.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220007 UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2"  und  2.0000 51.00 102.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030014 NIPLE PVC 1 1/2"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110017 VALVULA DE AIRE 1 1/2"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     166.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
          

 Partida 04.06 VALVULA COMPUERTA DE 1"       

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ.  5.0000  Costo unitario directo por : und 286.65 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Materiales 

     120.88 
          

 0205220008 UNION UNIVERSAL PVC 1"  und  2.0000 49.00 98.00 

 0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS  gal  0.0025 31.20 0.08 

 0241030001 CINTA TEFLON  und  0.4000 1.50 0.60 

 0249030015 NIPLE PVC 1"  und  2.0000 4.23 8.46 

 0253110018 VALVULA DE AIRE 1"  und  1.0000 55.00 55.00 

   
Equipos 

     162.14 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO         

 Partida 05.01 CODO PVC 4"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 24.97 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020510000200 CODO PVC 4"   und  1.0000 4.00 4.00 

   
Equipos 

      4.00 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
            

 Partida 05.02 CODO PVC 2"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 23.67 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020510000200 CODO PVC 2"   und  1.0000 2.70 2.70 

   
Equipos 

      2.70 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
            

 Partida 05.03 TEE PVC 4"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 25.97 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020605000100 TEE PVC 4"   und  1.0000 5.00 5.00 

   
Equipos 

      5.00 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
            

 Partida 05.04 TEE PVC 3"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 24.67 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020605000100 TEE PVC 3"   und  1.0000 3.70 3.70 

   
Equipos 

      3.70 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO         

 Partida 05.05 TEE PVC 2"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 24.27 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020605000100 TEE PVC 2"   und  1.0000 3.30 3.30 

   
Equipos 

      3.30 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
            

 Partida 05.06 TEE PVC 1 1/2"         

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 24.12 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020605000100 TEE PVC 1 1/2"   und  1.0000 3.15 3.15 

   
Equipos 

      3.15 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
          

 Partida 05.07 REDUCCIÓN PVC 4" A 2"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 29.67 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020614000100 REDUCCION PVC 4" A 2"   und  1.0000 8.70 8.70 

   
Equipos 

      8.70 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
          

 Partida 05.08 REDUCCIÓN PVC 4" A 2 1/2"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 29.52 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020614000100 REDUCCION PVC 4" A 2 1/2"   und  1.0000 8.55 8.55 

   
Equipos 

      8.55 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO        

 Partida 05.09 REDUCCIÓN PVC 4" A 3"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ.  16.0000  Costo unitario directo por : und 29.67 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

     20.36 
          

 020614000100 REDUCCION PVC 4" A 3"  und  1.0000 8.70 8.70 

   
Equipos 

     8.70 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
          

 Partida 05.10 REDUCCIÓN PVC 3" A 2"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ.  16.0000  Costo unitario directo por : und 29.27 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

     20.36 
          

 020614000100 REDUCCION PVC 3" A 2"  und  1.0000 8.30 8.30 

   
Equipos 

     8.30 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
          

 Partida 05.11 REDUCCIÓN PVC 2 1/2" A 2"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ.  16.0000  Costo unitario directo por : und 28.67 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

     20.36 
          

 020614000100 REDUCCION PVC 2 1/2" A 2"  und  1.0000 7.70 7.70 

   
Equipos 

     7.70 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
          

 Partida 05.12 REDUCCIÓN PVC 2" A 1"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ.  16.0000  Costo unitario directo por : und 27.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

     20.36 
          

 020614000100 REDUCCION PVC 2" A 1"  und  1.0000 7.00 7.00 

   
Equipos 

     7.00 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 001 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERIAS DE POLICLORURO Fecha presupuesto 07/10/2018 

   DE VINILO         

 Partida 05.13 REDUCCIÓN PVC 1 1/2" A 1"       

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : und 27.12 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN    hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Materiales 

      20.36 
           

 020614000100 REDUCCION PVC 1 1/2" A 1"   und  1.0000 6.15 6.15 

   
Equipos 

      6.15 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 20.36 0.61 

          0.61 
       

 Partida 06.01 CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA    

 Rendimiento und/DI MO. 8.0000 EQ. 8.0000  Costo unitario directo por : und 97.36 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 1.0000 29.09 29.09 

 0101010004 OFICIAL    hh 1.0000 1.0000 26.60 26.60 

   
Materiales 

      55.69 
           

 020424000500 ABRAZADERA TERMOPLASTICA PVC  und  1.0000 40.00 40.00 

   
Equipos 

      40.00 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 55.69 1.67 

          1.67 
       

 Partida 07.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A ZANJA ABIERTA    

 Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000  Costo unitario directo por : m 80.65 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010004 OFICIAL    hh 1.0000 0.5000 26.60 13.30 

 0101010005 PEÓN    hh 1.0000 0.5000 23.23 11.62 

   
Materiales 

      39.47 
           

 020424000500 ABRAZADERA TERMOPLASTICA PVC  und  1.0000 40.00 40.00 

   
Equipos 

      40.00 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 39.47 1.18 

          1.18 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuest 100300 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018  

003 RETIRO DE TUBERÍA PVC Fecha presupuesto07/10/2018 

Partida 15.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40 m X 3.60 m     

Rendimiento glb/DIA MO. 2.0000 EQ.  2.0000  Costo unitario directo por : glb 992.64 
         

Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
  Mano de Obra        

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 4.0000 29.09 116.36 

0101010005 PEÓN   hh 1.0000 4.0000 23.23 92.92 

        209.28 

 Materiales  

020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 

020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 

0207030001 HORMIGON m3 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 

021802000100 PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 6" INCLUYE TUERCA und 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 

0272080002 VARETA MADERA ROLLIZO D=4" X 6 m pza 

029015002600 GIGANTOGRAFÍA DE 2.40X3.60 m pza 

 
Equipos  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  

 
 

4.0000 4.24 16.96 

4.0000 4.24 16.96 

0.5000 30.00 15.00 

1.2000 20.76 24.91 

12.0000 3.00 36.00 

75.0000 5.51 413.25 

3.0000 18.00 54.00 

1.0000 200.00 200.00 

  777.08 

3.0000 209.28 6.28 

  6.28 

 
 Partida 15.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA      

 Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000  Costo unitario directo por : m2 45.23 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0800 29.09 2.33 

 0101010005 PEÓN    hh 1.0000 0.0800 23.23 1.86 

   
Materiales 

      4.19 
           

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg  0.5000 4.24 2.12 

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  1.0000 4.24 4.24 

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg  1.0000 4.24 4.24 

 0231010001 MADERA TORNILLO   p2  2.3900 5.51 13.17 

 0231050002 TRIPLAY 4' X 8' X 4 mm   pln  0.3000 27.97 8.39 
 0272070039 PLANCHA DE FIBRAFORTE ONDA 100 DE pza  0.3130 27.97 8.75 

  3.05X1.10X2.70 mm       

40.91    
Equipos 

      
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 4.19 0.13 

          0.13 
          

 Partida 15.01.03 ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL       

 Rendimiento mes/DI MO. 100.0000 EQ. 100.0000  Costo unitario directo por : mes 500.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Materiales         

 0270120027 ENERGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN  glb  1.0000 500.00 500.00 

          500.00 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 003 RETIRO DE TUBERÍA PVC    Fecha presupuesto 07/10/2018 

 Partida 15.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS    

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ.  1.0000  Costo unitario directo por : glb 1,838.08 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 8.0000 29.09 232.72 

 0101010005 PEÓN   hh 1.0000 8.0000 23.23 185.84 

   
Equipos 

     418.56 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 418.56 12.56 

 0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.5000 4.0000 16.95 67.80 

 030114000200 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg  hm 0.5000 4.0000 12.72 50.88 

 030116000100 CARGADOR S/LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 0.5000 4.0000 153.14 612.56 

 030122000400 CAMION VOLQUETE DE 10 m3  hm 0.5000 4.0000 139.84 559.36 

 0301220009 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 0.5000 4.0000 29.09 116.36 

         1,419.52 
          

 Partida 15.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO       

 Rendimiento m2/DIA MO. 65.0000 EQ.  65.0000  Costo unitario directo por : m2 2.95 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra  
hh 1.0000 0.1231 23.23 2.86    

   
Equipos 

     2.86 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.86 0.09 

         0.09 
         

 Partida 15.03.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO      

 Rendimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ.  600.0000  Costo unitario directo por : m2 7.06 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 5.0000 0.0667 29.09 1.94 

 0101010005 PEÓN   hh 10.0000 0.1333 23.23 3.10 

   
Equipos 

     5.04 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 5.04 0.15 

 0301110002 CORTADORA DE ASFALTO CON ARRANQUE hm 2.0625 0.0275 20.00 0.55 

 0301140009 MARTILLO NEUMATICO  hm 0.3750 0.0050 25.00 0.13 
 0301260002 COMPRESOR PORTATIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 hm 4.0500 0.0540 22.00 1.19 

  M3/MIN       

2.02          
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 003 RETIRO DE TUBERÍA PVC     Fecha presupuesto 07/10/2018 

 Partida 15.04.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL       

 Rendimiento m/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000  Costo unitario directo por : m 2.42 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 3.0000 0.0400 23.23 0.93     

 0101010008 TOPÓGRAFO   hh 1.0000 0.0133 26.26 0.35 

   
Materiales 

      1.28 
           

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg  0.0050 4.24 0.02 

 021303000100 YESO BOLSA 25 kg   bol  0.0200 11.02 0.22 

 0231010001 MADERA TORNILLO   p2  0.0275 5.51 0.15 

 0240020001 PINTURA ESMALTE   gal  0.0050 38.98 0.19 

   

Equipos 

      0.58 

 
0301000021 PRISMA 

  
he 3.0000 0.0400 4.00 0.16     

 0301000022 ESTACION TOTAL   he 1.0000 0.0133 18.64 0.25 

 0301000023 TRIPODE DE ALUMINIO   he 1.0000 0.0133 8.00 0.11 

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 1.28 0.04 

          0.56 
          

 Partida 15.04.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL       

 Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000  Costo unitario directo por : m 3.33 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 3.0000 0.0600 23.23 1.39     

 0101010008 TOPÓGRAFO   hh 1.0000 0.0200 26.26 0.53 

   
Materiales 

      1.92 
           

 020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" - 3" kg  0.0050 4.24 0.02 

 021303000100 YESO BOLSA 25 kg   bol  0.0200 11.02 0.22 

 0231010001 MADERA TORNILLO   p2  0.0275 5.51 0.15 

 0240020001 PINTURA ESMALTE   gal  0.0050 38.98 0.19 

   

Equipos 

      0.58 

 
0301000021 PRISMA 

  
he 3.0000 0.0600 4.00 0.24     

 0301000022 ESTACION TOTAL   he 1.0000 0.0200 18.64 0.37 

 0301000023 TRIPODE DE ALUMINIO   he 1.0000 0.0200 8.00 0.16 

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 1.92 0.06 

          0.83 
         

 Partida 15.05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 1,994.30 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 026701000100 CASCOS DE SEGURIDAD   und  10.0000 10.00 100.00 

 0267020010 LENTES DE PROTECCION   pza  10.0000 13.47 134.70 

 0267040010 MASCARA RESPIRADORA CONTRA POLVO und  10.0000 38.14 381.40 

 0267050001 GUANTES DE CUERO   par  10.0000 15.50 155.00 

 026706000600 PANTALON REFLECTIVO   und  10.0000 40.00 400.00 

 0267060018 CHALECO REFLECTIVO   und  10.0000 25.42 254.20 

 0267060021 ZAPATOS DE SEGURIDAD   und  10.0000 56.90 569.00 

          1,994.30 
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 Partida 15.05.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 920.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 0267110025 PUENTE DE MADERA P/PASE EN ZANJAS und  4.0000 230.00 920.00 

          920.00 
         

 Partida 15.05.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD      

 Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : glb 200.00 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Materiales         

 0210030004 MALLA PLASTICA DE PROTECCION (100 M) rll  4.0000 50.00 200.00 

          200.00 
      

 Partida 16.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 4"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
      

 Partida 16.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 3"   
   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
     

 Partida 16.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2 1/2" 

   (Profundidad 1.50 m)        

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 23.23 61.95     

   
Equipos 

      61.95 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 61.95 1.86 

          1.86 
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 Partida 16.04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 2"   

   (Profundidad 1.50 m)         

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 

 
23.23 61.95      

   
Equipos 

       61.95 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  61.95 1.86 

           1.86 
     

 Partida 16.05 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1 1/2" 

   (Profundidad 1.50 m)         

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 

 
23.23 61.95      

   
Equipos 

       61.95 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  61.95 1.86 

           1.86 
      

 Partida 16.06 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MÁQUINA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍA DE 1"   
   (Profundidad 1.50 m)         

 Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m3 63.81 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 
0101010005 PEÓN 

Mano de Obra   
hh 10.0000 2.6667 

 
23.23 61.95      

   
Equipos 

       61.95 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  61.95 1.86 

           1.86 
           

 Partida 16.07 ELIMINACION DE DESMONTE        

 Rendimiento m3/DIA MO. 485.0000 EQ. 485.0000  Costo unitario directo por : m3 16.24 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 0.0330  29.09 0.96 

 0101010005 PEÓN    hh 3.0000 0.0495  23.23 1.15 

   
Equipos 

       2.11 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.11 0.06 

 030116000100 CARGADOR S/LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0165  153.14 2.53 

 030122000400 CAMION VOLQUETE DE 10 m3   hm 5.0000 0.0825  139.84 11.54 

           14.13 
        

 Partida 17.01 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 4"     

 Rendimiento m/DIA MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : m 2.10 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra          

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258  29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258  26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258  23.23 0.60 

   
Equipos 

       2.04 
            

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000  2.04 0.06 

           0.06 
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 003 RETIRO DE TUBERÍA PVC     Fecha presupuesto 07/10/2018 

 Partida 17.02 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 3"    

 Rendimiento m/DIA MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : m 2.10 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

   
Equipos 

      2.04 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 2.04 0.06 

          0.06 
       

 Partida 17.03 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2 1/2"    

 Rendimiento m/DIA MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : m 2.10 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

   
Equipos 

      2.04 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 2.04 0.06 

          0.06 
       

 Partida 17.04 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2"    

 Rendimiento m/DIA MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : m 2.10 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

   
Equipos 

      2.04 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 2.04 0.06 

          0.06 
       

 Partida 17.05 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1 1/2"    

 Rendimiento m/DIA MO. 93.0000 EQ. 93.0000  Costo unitario directo por : m 2.10 
           

 Código Descripción Recurs   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra         

 0101010003 OPERARIO   hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL    hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN    hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

   
Equipos 

      2.04 
           

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 2.04 0.06 

          0.06 
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 003 RETIRO DE TUBERÍA PVC    Fecha presupuesto 07/10/2018 

 Partida 17.06 RETIRO DE TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 1"    

 Rendimiento m/DIA MO. 93.0000 EQ. 93.0000 Costo unitario directo por : m 2.10 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 0.3000 0.0258 29.09 0.75 

 0101010004 OFICIAL   hh 0.3000 0.0258 26.60 0.69 

 0101010005 PEÓN   hh 0.3000 0.0258 23.23 0.60 

   
Equipos 

     2.04 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 2.04 0.06 

         0.06 
         

 Partida 18.01 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 4"      

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 124.51 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Equipos 

     120.88 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
         

 Partida 18.02 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 3"      

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 124.51 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Equipos 

     120.88 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
         

 Partida 18.03 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 2"      

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 124.51 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Equipos 

     120.88 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
         

 Partida 18.04 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"      

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 124.51 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Equipos 

     120.88 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
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 003 RETIRO DE TUBERÍA PVC    Fecha presupuesto 07/10/2018 

 Partida 18.05 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 1"      

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 124.51 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Equipos 

     120.88 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
         

 Partida 18.06 RETIRO DE VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"      

 Rendimiento und/DI MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 124.51 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 29.09 46.54 

 0101010005 PEÓN   hh 2.0000 3.2000 23.23 74.34 

   
Equipos 

     120.88 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 120.88 3.63 

         3.63 
         

 Partida 19.01 RETIRO DE CODO PVC 4"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.02 RETIRO DE CODO PVC 2"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.03 RETIRO DE TEE PVC 4"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
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 003 RETIRO DE TUBERÍA PVC    Fecha presupuesto 07/10/2018 

 Partida 19.04 RETIRO DE TEE PVC 3"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.05 RETIRO DE TEE PVC 2"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.06 RETIRO DE TEE PVC 1 1/2"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.07 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 2"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.08 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 2 1/2"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
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 Partida 19.09 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 4" DE 3"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.10 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 3" DE 2"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.11 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 2 1/2" DE 2"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.12 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 2" DE 1"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
         

 Partida 19.13 RETIRO DE REDUCCIÓN PVC 1 /2" DE 1"      

 Rendimiento und/DI MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 20.97 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5000 29.09 14.55 

 0101010005 PEÓN   hh 0.5000 0.2500 23.23 5.81 

   
Equipos 

     20.36 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 20.36 0.61 

         0.61 
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Análisis de precios unitarios 
 
 Presupuest 100300  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TUBERÍAS 

   DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y OTRO DE POLICLORURO DE VINILO, EN EL ASENTAMIENTO 

 

Subpresupuest 

 HUMANO NUEVA ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018     

 003 RETIRO DE TUBERÍA PVC    Fecha presupuesto 07/10/2018 

 Partida 20.01 RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC 1/2" Y ABRAZADERA   

 Rendimiento und/DI MO. 8.0000 EQ.  8.0000  Costo unitario directo por : und 57.36 
          

 Código Descripción Recurs  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de Obra        

 0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.0000 29.09 29.09 

 0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 1.0000 26.60 26.60 

   
Equipos 

     55.69 
          

 0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 55.69 1.67 

         1.67 

 



208 
 

 

 

ANEXO N° 08 

 

PLANOS 
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ANEXO N° 09 

 

DOCUMENTO DE 

SIMILITUD 
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ANEXO N° 10 

 

FORMULARIO DE 

AUTORIZACIÓN 

PARA LA 

PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DE 

TESIS 
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ANEXO N° 11 

 

FORMULARIO DE 

AUTORIZACIÓN 

DE LA VERSIÓN 

FINAL DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
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