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El presente proyecto de investigación, Sistema Web para el Proceso de Gestión del Proyecto 

en el Instituto Peruano del Deporte. El objetivo de la presente investigación buscó determinar 

la influencia de un Sistema Web para la gestión de los eventos deportivos, esto debido que 

la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte (DNRPD) – IPD. Cuyo rol 

complementario es la de instrumentar la política deportiva Nacional a través de la 

administración pública, en la masificación del deporte, promoviendo la práctica de actividad 

física, recreativa, y deportiva para todos a nivel nacional, gestionando e implementando un 

mayor número de proyectos especiales. 

Por ello, se describe previamente aspecto teórico de lo que es el proceso de Gestión del 

Proyecto, así como la metodología que se utilizará para el desarrollo del Sistema Web, se 

empleará la metodología SCRUM, por ser la que más se acomoda a las necesidades y etapas 

del proyecto, además por ser una metodología ágil, rápida en tiempo de entrega. 

El tipo de investigación es Aplicada, el diseño de la investigación es Pre-experimental y el 

enfoque es Cuantitativo. En la cual se determinó a 60 actividades de eventos. El tamaño de 

la muestra fue conformado por 52 actividades estratificadas por días con 28 ficha de registro. 

El muestreo es el aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos fue el 

fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por los expertos. 
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ABSTRACT 
 

 

The present research project, Web System for the Project Management Process in the 

Peruvian Sports Institute. The objective of this research was to determine the influence of a 

Web System for the management of sporting events, this because the National Directorate 

of Recreation and Sports Promotion (DNRPD) - IPD. Whose complementary role is to 

implement the national sports policy through the public administration, in the massification 

of sport, promoting the practice of physical, recreational, and sports activity for all at the 

national level, managing and implementing a greater number of special projects?  

For this reason, the theoretical aspect of the Project Management process is described 

previously, as well as the methodology that will be used for the development of the Web 

System, the SCRUM methodology will be used, as it is the one that best suits the needs and 

needs. Stages of the project, in addition to being an agile methodology, fast in time of 

delivery. 

The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental and the 

approach is Quantitative. In which 60 event activities were determined. The sample size was 

made up of 52 activities stratified by days with 28 record cards. Sampling is the simple 

probabilistic random. The technique of data collection was the signing and the instrument 

was the registration form, which were validated by the experts. 

 

Keywords: Web System, Management Process, Sports Events, SCRUM. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Según Ministerio de educación, cultura y deporte (2018) “Como consecuencia los citados 

proceden del Comité Central de Empresas, estadística elaborada por el INE. En el aspecto 

deportivo se tomaron en cuenta compañías que tengan su rubro económico principal el 

deporte, considerando que se encuentre activo como se indica las anotaciones 

metodológicas que aparecen en el capítulo.  La cantidad de compañías inscritas en el 

DIRCE, cuyo rubro económico es el deporte, subió a 34.203 a inicios del 2017. La 

cantidad inscrita el 1% del total de compañías inscritas en el DIRCE; lo que indica que la 

tendencia asciende en los últimos años. Representando estas, el 80,9%, 27.676, que 

pertenecen a rubro deportivo. El 0.6 se desempeña fundamentalmente a la producción de 

implementos deportivos. Las compañías encargadas del negocio por menor de 

implementos deportivos en lugares expertos representan un 18,4%. (P. 20) 

Actualmente en el aspecto deportivo, el IPD tiene la labor de encargarse de la política 

deportiva realizando funciones de administración pública, no tiene un Sistema web que se 

encargue de realizar estas funciones. 

La Dirección Nacional de Recreación y Promoción de Deporte – IPD, ente asignado de 

promover la destreza de actividad física, deportiva y recreativa para todos en el aspecto 

nacional. Gestionando e implementado un mayor número de Proyectos especiales, eventos 

orientados a la iniciación y masificación deportiva como instrumentos de inclusión social. 

Las solicitudes de ejecución de eventos para entidades privadas y públicas las solicitan 

por mesa de parte y vía correo electrónico, y muchas veces personalmente con el Director 

de la DNRPD y Presidente del IPD, lo que conlleva una cotidiana problemática, generando 

tramites engorroso y demora en los mismos, no se tiene una estadística del desarrollo de 

los participantes, no se cuenta con una BD para ver el historial de participantes y/o 

deportistas de manera oportuna. Para realizar coordinaciones de proyectos que ya se 

encuentran retrasados, esto dificulta aún más la gestión de proyectos nuevos que se 

inician.  

 

En la actualidad, muchos de estos recintos deportivos están a cargo y/o administración del 

IPD, aquí se desarrollan los eventos deportivos y en las diferentes disciplinas. 

En todo este tiempo viene alquilando un Sistema Web Deportivos para realizar sus eventos, 
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en vista que no cuenta con un sistema propio, esto conlleva que genere mayor gasto, 

demora en el proceso de alquiler de este software, porque se tiene que presentar términos 

de referencia, solicitar presupuesto y el proceso de licitación. Una vez adquirido el 

software, demoras en la capacitación al personal encargado de la gestión de los eventos, 

incurre en un mayor gasto al tercerizar un sistema. 

El MINEDU: cuyo rol complementario a la educación es certificar derechos, respaldar la 

calidad educativa y ofrecer beneficios deportivos a la comunidad, de este modo   logren su 

máximo potencial y favorecer de manera descentralizada al desarrollo, transparente, 

democrática, con enfoques de resultados, equidad e intercultural.  

No es ajeno, el mismo que alquilan el sistema HERCULES, Sistema Web Colombiana la 

cual se utilizan para los eventos de los juegos deportivos escolares, donde se verifica que 

no tienen el control, administración de la BD de los participantes. 

 Los cuales nos muestra la implementación de proyectos especiales, asesoría, organización 

y Gestión de eventos deportivos / recreativos, supervisión y organización de los Juegos 

Tradicionales de los Pueblos Indígenas, juegos Laborales, Binacionales, Sudamericanos 

Escolares y Alianza del Pacífico, juegos deportivos de la Juventud Trasandina (JUDEJUT). 

Así mismo, Las Actividades Deportivas para Adulto Mayor, veladas de destrezas para la 

captación de talentos y Mejora de programas Deportivos para Personas con Invalidez. 

 

Nos indica en la (Figura N° 1), de la empresa IPD que, a través de la entrevista, que en la 

totalidad de las actividades deportivas que no se concluyen influyendo en los objetivos 

determinados y por ello el indicador la Eficiencia se encuentra en un margen de inicio del 

450% del punto más bajo de la variación. 
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Por otro punto se puede apreciar en la (Figura N° 2), de la empresa IPD que, a través de 

la entrevista, que en la totalidad de las actividades deportivas que no se terminan dentro 

de los plazos establecidos y por ello el IDC como indicador se encuentra en un margen 

de inicio del 76% del punto más bajo de la variación.  
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Revisando los antecedentes de trabajos similares Según Pacheco (2017) en su proyecto 

de investigación titulado Sistema de Información Deportivo vía web para mejorar la 

Administración de la Información en la Liga Deportiva Distrital de Voleibol - Trujillo. 

Refiere que se puede mejorar la Administración de la Información en la Liga Deportiva 

Distrital de Voleibol de Trujillo (LDDVT), con una aplicación web deportivo, teniendo 

en cuenta el enfoque hacia la mejora de atención al usuario. Esta referencia sirvió para 

saber la importancia de contar con una aplicación Web para optimizar la gestión de los 

eventos deportivos, como brindar el mejor servicio a los participantes.  

 

Existe trabajos de tesis “Sistema Web para el Proceso de gestión documental para la 

Empresa Prevención Global S.A.C.” aplicada en la especialidad de ingeniería de sistemas, 

Lima – Perú. Nos fundamenta como su problemática que algunos clientes con 

dependencias diferente ubicados fuera de Lima (retardando las reuniones del Profesional 

y Colaborador con el Gerente para conseguir dichos datos), dichos inconvenientes 

yacieron: ordenamiento y contingente de servicios documentarios, lo que ocasionaba la 

falla de coordinación con los expertos, falta de control de documentos, informes de 

levantamiento y, entorpeciendo así el procedimiento   de datos. Se sugirió que 

periódicamente se efectuaban 26 datos, en el que solo el 60% alrededor había 

fundamentales y ejecutivas, obteniendo como divergencia un 40%, el cual ocupaba 

mucho período para ejecutar por razones mostradas arriba. Al margen de ello, la 

información de servicio convenía ejecutar en un tiempo no mayor de uno a dos días, 

atrasaba cuatro días en llegar. Usualmente un 40% se percibía con una demora en 

culminar de promedio de los datos de servicios. Posteriormente se señaló que el Sistema 

web obtenido como resultado, con los indicadores en el nivel de servicio obteniendo una 

media de 86,13% nivel de eficacia 40,24% y en el nivel de eficiencia, así como el del 

proceso de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. El informe de 

variable independiente sirvió como aporte con la finalidad del acrecentamiento en mi 

proyecto de investigación. 

 

En año 2018, Carhuaricra Huamán, Aarón en la tesis “Sistema Web para el Proceso de 

control de proyectos en la Empresa Gestión de proyectos Informáticos & Sistemas” 

aplicada en la especialidad de ingeniería de sistemas, Lima – Perú. Nos establece como 
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su problemática general por la que atraviesa la empresa GPIS con las fases de supervisión 

de proyectos, en este punto se comprobaba si había alguna inversión en actividades 

planeadas que afecten los cronogramas o ejercicio del plan, si se daba el caso de encontrar 

desviaciones se ejecutan las medidas correctivas para solucionar dicha desviación, para 

reducir el impacto que debido una semana de trabajo este se ausenta 3 o 4 días para 

realizar coordinaciones de proyectos que ya se encuentran atrasados, esto obstaculiza aún 

más el control de proyectos nuevos que se inician. Esto se debe a que los proyectos no 

finalizan en las fechas pactadas con los clientes debido al poco control que se tiene sobre 

los mismos. Los productos del test señalan como Índice de Desempeño del Cronograma 

en periodos de supervisión de proyectos en el Pre-Test fue de 0.089, su importe es 

superior a 0.05. En tal sentido, el Índice de Desempeño del Cronograma se asigna de 

modo reglamentario. Como resultados de la evaluación del Post-Test muestran que el Sig. 

Del indicador Índice de Desempeño del Cronograma resulto 0.117, cuyo importe es 

mayor del 0.05, En tal sentido, el IDC se asigna de modo reglamentario. Como resultados 

de la evaluación del Post-Test muestran que el Sig. Del IDC resulto 0.117, cuyo importe 

es mayor del 0.05, por lo que muestra que el IDC se comercia de forma normal.  Por otro 

lado, la Diferenciación de Costo en el proceso de control de Proyectos en el Pre-Test fue 

de 0.328, cuyo precio es mayor que 0.05, por lo que muestra que la Variación de Costo 

se reparte de manera normal. Los efectos de la prueba del Post-Test muestran que el Sig. 

Del Índice de Rotación del Inventario resulto 0.295, el monto es superior que 0.05, el cual 

indica que la Variación de Costo se asigna de manera normal. Se demostró que gracias al 

aplicativo Web incrementó el IDC 12%. Debido a ello, en ese sentido se confirma que un 

Sistema Web incrementa el IDC. Gracias al aplicativo Web supero la variación del monto 

en un 26.55%. En tal sentido se confirma que la variación de costo incremento en la etapa 

de control de proyectos un Sistema Web. De este trabajo se consideró como aporte el 

indicador Índice de Desempeño del Cronograma en el desarrollo de mi problemática. 

 Existen trabajos de tesis Anchaluisa, Quinto (2017). En su investigación “Aplicación 

Web y APP para Registro y Reserva de Canchas Deportivas de Fútbol en el Parque 

Samanes”. Refieren los inconvenientes que se presentan para el alquiler de las canchas, 

para practicar dicho deporte, existen 2 tipos de canchas las que realizan por reservaciones 

gratis y las alquiladas que son canchas reglamentarias en función a la mayor demanda 

que existe en las reservaciones de canchas gratis se decidió crear una aplicación. La 

metodología es exploratoria y aplicada. Mencionan como antecedente  en vista de la 
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ausencia de espacios de esparcimientos verdes en acción del gobierno central y como 

parte del proyecto gubernamental Guayaquil Ecológico, se construyó el Parque Samanes 

el cual con su diversidad de esparcimientos consta de 57 canchas deportivas para varias 

disciplinas como el futbol, básquet, tenis, handball entre otras además de un estadio de 

fútbol nombrado Christian Benítez en honor del futbolista ecuatoriano, además cuenta 

con pistas para trotar hechas con caucho reciclado, ciclo vías, áreas de camping, áreas de 

juegos infantiles y máquinas para hacer ejercicios aeróbicos. Consta de siete edificios 

para el funcionamiento de entidades públicas las cuales son los ministerios del deporte, 

cultura, ambiente, telecomunicaciones. En conclusión, el objetivo de este estudio es llegar 

a tener información necesaria con el fin poder llegar a ejecutar de un aplicativo web móvil 

para mejorar el proceso de asignación de canchas; creando así un orden dentro de este 

proceso. 

 

Urrutia (2017). En su tesis “Diseño y desarrollo de una plataforma web de trabajo que 

mejore la gestión de un programa de integración escolar” la meta principal es el desarrollo 

e implantación de un aplicativo web usada para optimizar la gestión de los Eventos de 

unión Escolar (PIE), con la finalidad de apoyar a los estudiantes con dificultades para 

estudiar en los colegios quienes son apoyados por el País. El análisis del escenario actual 

de los PIE con indagación necesaria, para finalmente constituir una empresa con 

desarrollo de esta plataforma. Se basa en el uso de la metodología Lean Start-up la cual 

servirá como como soporte para llevar a cabo los trabajaos debido a las dificultades para 

su ejecución, con la finalidad de determinar el origen de la compañía en caso de salir 

exitosa. Se estipula que el proceder a su desarrollo vale la pena. Es por ello que el 

desarrollo del proyecto se ejecuta la actividad de medición y desarrollo de modelos hasta 

alcanzar el producto deseado en implantar en diferentes instituciones educativas. Como 

prueba final realizar el monitoreo en 5 instituciones educativos de la región, concluyendo 

de esta manera la metodología de desarrollo. Se determinó que el resultado del producto 

resulto un éxito y la función será la de optimizar de manera apreciable la gestión de los 

Equipos PIE en varios aspectos. 

 

Armada (2015). En su trabajo “La satisfacción del usuario como indicador de calidad en 

el Servicio Deportivo Municipal.” Se orienta en la calidad de los servicios deportivos lo 

cual sirven de base para que las estructuras organizativas respondan a las nuevas 
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tendencias y necesidades deportivas de la población, buscando modelos de gestión que 

optimicen los recursos y Guía de acciones hacia la calidad. Los objetivos se centran en 

mostrar el grado de felicidad de los usuarios con los servicios deportivos brindado de la 

ciudad de Cartagena, estudiar el progreso de la satisfacción con el tiempo de estos 

servicios y proporcionar la calidad con un caso práctico de gestión, el cual puede valer 

como punto de referencia para el futuro. Delegados deportivos públicos. Llevar a cabo el 

estudio, en 1990 se formuló un cuestionario por un experto en Sociología, con 

metodologías aceptadas y posterior validación en la literatura científica (Dunn, Bouffard 

& Rogers, 1999), de Aiken, utilizando el índice V. en el año 1991 y 667 usuarios en el 

año 2015 a un simple de 552. Usuarios. Como se puede apreciar la evaluación es más 

alta. 

Proceso de gestión del proyecto Según Estrada (2015) argumenta “La gestión de 

proyectos, sirve para el apoyo e influye directamente en las operaciones futuras. Sirve 

para que las buenas prácticas son ejecutadas por las pymes, medianas y grandes 

compañías, con el propósito de aportar ese conocimiento que optimice los procedimientos 

y mejoren su desempeño, y los proyectos a desarrollar se logren superar las dificultades 

del mercado”. (P, 63) 

Según Maldonado, José (2018) nos dice lo siguiente “se refiere a la acción y al resultado 

de administrar o gestionar alguna actividad, gestionar es encargarse de tareas que facilitan 

la ejecución una serie de tareas fructuosa o de un afán cualquiera.” (P. 24) 

 

Así mismo Según Martínez, Xavier (2016) nos dice lo siguiente “El tema de la Gestión 

de proyectos es la plataforma de técnicas, habilidades, conocimientos y herramientas, 

para labores del proyecto, la finalidad es lograr los requisitos de este. Lo cual es 

posibles lograr mediante la aplicación e inclusión adecuadas a un conjunto de métodos 

asociados, que integran los cinco equipos de procesos” (P.12) 

Proyectos Gestión, manifiesta Martínez, Xavier (2016) “El período de vida de un 

proyecto determina qué actividad se realizará en los proyectos, la gestión de conjuntos 

de procesos explica lo necesario para realizar el trabajo, el proyecto.” (P. 25) 
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A continuación, se detallan la agrupación de procesos de gestión del proyecto en cinco 

categorías conocidas como Procesos de Gestión de Proyectos:  

Procesos de Inicio. Son Aquellos procesos que realizan para definir la obtención de la 

autorización para iniciar una nueva etapa del proyecto existente mediante el proyecto 

o fase.  

Procesos de Planificación. Procesos ejecutados para implantar la trascendencia del 

esfuerzo total, puntualizar los objetivos y desarrollar el curso de trabajo requerido para 

lograr dichos objetivos.  

Procesos de Ejecución. Son Aquellos procesos ejecutados para concluir el trabajo 

planteado, de esta manera dar por concluido con la dirección del proyecto. 

Procesos de Seguimiento y control. Son aquellos procesos que se requieren para 

monitorizar, analizar, y corregir el desempeño y/o el progreso del proyecto, con el fin 

de asemejar ambientes en las que son necesarios los cambios al plan e iniciar acciones 

oportunas.  

Procesos de Cierre. Son aquellos procesos que se realizan con la finalidad de poner fin 

las actividades mediante los conjuntos de procesos, de esta manera cerrando de manera 

formal el proyecto.  

Proyecto, nos manifiesta Martínez, Xavier (2016) “Son aquellas personas asignadas 

para lograr los objetivos del proyecto. Siendo la función del director del proyecto, 

diferente a la de un gerente de operaciones o de un gerente funcional. Usualmente la 

función del gerente funcional es la de supervisar las áreas administrativas o técnicas, 

mientras tanto los gerentes de operaciones se responsabilizan de áreas de negocio 

básico.”(P. 15) 

Dimensión, (Seguimiento y control): Según García (2016) “Es un transcurso de 

Seguimiento y Control lo cual se compone por los procesos solicitados para examinar, supervisar, 

regular el desempeño y el progreso del proyecto, de esta manera registrando espacios en las que 

requieran cambios correspondientes.” (P. 28) 
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Indicador (Efectividad): Según Mejía Carlos (2010) nos manifiesta que “El logro de los 

resultados proyectados y los cotos más razonables y viables, involucra la eficacia y 

eficiencia. Esto Supone hacer lo educado y con gran precisión y sin ningún desperdicio 

de dinero.” (P.24) 

 

Dónde: 

E: Efectividad 

NPB: Números de personas Beneficiados   

PO: Población Objetivo   

NR: Nivel de Referencia.  

 

Insuficiencia  

Dimensión (Procesos de Ejecución): Según García (2016) nos manifiesta que “los 

Procesos involucra coordinar recursos y personas, así como realizar las actividades, 

integrar proyecto de consentimiento con el propósito para la trayectoria del proyecto. 

Durante la realización del proyecto, en ese sentido los resultados requieran que se 

actualice la programación y que se establezca la línea base.” (P. 27) 

 

Indicador (Índice de Desempeño del Cronograma): “Se representa como la razón entre 

el valor ganado y el valor planificado. Evidencia la medida de la eficiencia con que el 

equipo de trabajo se encuentra usando su tiempo. Un resultado de SPI menor a 1,0 

significa que el trabajo realizado es inferior a lo previsto. Un resultado de SPI mayor a 

1,0 significa que el trabajo realizado es superior a lo previsto. El SPI se calcula entre el 

EV y el PV.” (PMBOK, 2013, p.219). 

 

Dónde: 

SPI= Índice de Desempeño del Cronograma. 

EV= Valor ganado.   

PV= Valor Planificado. 

 

Sistema Web: Según Carhuaricra Humanan, Aarón (2018), indica en sus tesis que “En un 

𝑬 =
𝑁𝑃𝐵/𝑃𝑂

𝑁𝑅
 x 100 
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Sistema Web los usuarios trabajan a través del navegador, permitiendo enviar solicitudes 

al servidor, donde se encuentra la aplicación y permite que la información se almacene 

en una base de datos para guardar la data relacionada con la misma.” (P. 39).  

Finalmente, según Stephen M. Pozo (2017) indica en su tesis lo siguiente “Define como 

la nueva técnica del siglo XX en la cual el cliente trabaja con la interfaz. Obtiene datos 

de acuerdo a sus solicitudes, mediante la arquitectura cliente servidor. El acceso al 

servidor, se realiza de manera online o a través de una intranet.” (P.7) 

Metodología para el desarrollo de Software - Sistema Web 

 

Metodología SCRUM: Según Kee Chong (2016) argumenta que “SCRUM abarca los 

principios de los métodos ágiles de desarrollo y los incorpora a la gestión de proyectos. 

En primer lugar, abarca la filosofía que los requerimientos empiezan sin perfeccionar y 

con poca claridad. A partir de un conjunto de requerimientos de los productos claros y a 

largo plazo no se pueden lograr desde el enfoque tradicional de recolección de datos, 

Scrum se basa en optimizar la capacidad del trabajo de equipo de desarrollo para mirar y 

adecuarse a las nuevas exigencias.” (P. 10). 

 

Selección de la Metodología de desarrollo para el sistema Web: 

Se tomó como parte de las evaluaciones a través de los docentes expertos para el estudio 

del desarrollo del sistema web. La cual se visualiza en Tabla 01 y se estableció como 

metodología de desarrollo SCRUM. 

 

 

Metodología SCRUM (Ganadora): Para implantar el Sistema Web para el Proceso de 

Gestión del Proyecto en el ámbito de los eventos deportivos – IPD, se apoyará en una serie 

de herramientas, teorías y métodos para el análisis exacto de la investigación, con el único 

ÍTEM Experto 
Metodología 

RUP XP SCRUM 

1 Gálvez Tapia Orleans Moisés 24 18 30 

2 Díaz  Reátegui Mónica 26 17 30 

3 Cueva Villavicencio Juanita Isabel 18 21 25 

 Total: 68 56 85 

Tabla 01: Evaluación de Metodologías 
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objetivo de alcanzar los resultados de acuerdo a lo planeado. Para ello en mi proyecto de 

investigación utilizaré la metodología SCRUM. 

Metodología SCRUM: Según Gutiérrez (2011), argumenta que SCRUM “Es una 

metodología ágil cuyo principal objetivo de la Metodología es propagar el roi y restar los 

peligros durante la elaboración de un proyecto, pero de modo colaborativa.” (p. 58). 

 

Lenguaje de programación PHP: Se define como un lenguaje de código abierto hecho para 

el desarrollo web en el que se le puede incrustar código HTML. Muchas páginas web 

actualmente están escritas en PHP. Así mismo es de código libre ósea que su uso es 

totalmente libre y sin ningún costo para la comunidad de programadores que desean 

utilizarlo. 

PHP: Según Miguel Arias (2017) señala que “PHP es un acrónimo recursivo para Hypertext 

Preprocessor, originariamente Personal Home Page, es un lenguaje de código autónomo, 

utilizado para progreso de aplicaciones presentes y que trabajan en el lado del servidor, 

genera contenido interactivo en la World Wide Web. […] (p. 13). 

Sistema gestor de Base de Datos (My SQL): Unos de los motores de amparo para la 

implantación de un sistema web de acuerdo con la comparación del cuadro en base de 

datos (TABLA 07) se obtuvo al margen donde nos facilita el uso de la herramienta en My 

SQL que es un lenguaje que trabaja con Apache Server que nos brinda una gran ventaja 

para agilizar los procesos.  

Registro de Eventos Deportivos: Los eventos deportivos son tareas que se realizan de forma 

eventual e influye de manera positiva en el lugar donde se realizan: Turística, de 

Infraestructuras, Económicas, Sociales, Deportivas, Políticas, etc. 

Nos manifiesta Gómez (2018, P.5) “Define los Eventos Deportivos como tareas 

programadas y organizadas, en un lugar dado, espacio y tiempo concretos, y se realizan 

actividades físicas y deportivas.” 

 

Gestión: Se define a la gestión como la labor y efecto de administrar. Gestionar un proceso 

particular que consiste en la organización, planeación, ejecución y control, desarrollados 

para comprobar y lograr los objetivos mediante el uso de gente y recursos. 
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Problema General: ¿Cómo la Implantación del Sistema web mejorara en el proceso de 

gestión del proyecto en el Instituto Peruano del Deporte? 

 

Problemas Específicos 1. ¿Cómo la implantación del Sistema Web influye en la Efectividad 

en un proceso de gestión del proyecto en el Instituto Peruano del Deporte? 

PE2. ¿Cómo la implantación del Sistema Web influye en el Índice de desempeño del 

cronograma en un proceso de gestión del proyecto en el Instituto Peruano del Deporte? 

 

Justificación del Estudio, el presente proyecto se basa en cuatro ámbitos, los cuales 

explicamos a continuación. 

Nos manifiesta IPD (2015, p.30) que “La importancia del deporte se establece como 

principal fundamento del ser humano para la mejora y bienestar de la calidad de vida a nivel 

social y personal, así mismo se resalta la importancia del deporte como asunto de la política 

pública el cual permitirá un adecuado desarrollo del deporte a nivel nacional a largo plazo.” 

Este proyecto de investigación se justifica que el IPD, ante la necesidad de contar con un 

Sistema Web de registro propio, para brindar una solución ágil y oportuna, el cual permitirá  

a la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte  del Instituto Peruano del 

Deporte (IPD), facilitar y agilizar los procesos  de Inscripción o registros de los participantes 

y/o deportistas  en las diferentes disciplinas y eventos Deportivos a nivel Nacional, permitirá  

llevar la información actualizada, y brindando el mejor servicio a todos las federaciones, 

clubes, y público  en general. El mismo que en la actualidad no existe un Sistema Web de 

Eventos deportivos a nivel nacional, lo que conlleva que muchos deportistas que desean 

participar no estén enterados y no tengan la oportunidad. El presente proyecto hará su aporte 

en cuatro ámbitos, los cuales explicamos a continuación. 

 

Justificación Tecnológica: Según Osorio (2015) “Gracias al avance de la ciencia y la 

tecnología brindan cambios favorables en todos los sectores de la sociedad y la educación. 

En la actualidad se requiere del uso de las (TIC) -se afirma- pueden beneficiar a tener avances 

significativos en los distintos sectores, sin embargo, se requiere nuevas habilidades y 



13 

destrezas, lo que conlleva a estar en constante capacitación para el su uso correcto”. (P. 12) 

Para la ejecución de este proyecto de investigación se utilizará la metodología SCRUM. 

Justificación Institucional: Según Pozo Chávez, Stephen (2017), en sus tesis menciona que 

“Un Sistema Web brinda el acceso a la información generada a través de reportes, que 

ayudan a la toma de decisiones para un mejor gobierno de TI” (p. 35).  

Con la finalidad de implantar un Sistema Web para el Proceso de Gestión del Proyecto 

facilitará al Instituto Peruano del Deporte grandes beneficios, permitirá las inscripciones y 

registro de los participantes en los eventos deportivos. 

 

El Instituto Peruano del Deporte requiere urgentemente contar con un Sistema Web que 

brinde las facilidades en la tramitación de registros en eventos deportivos, una gestión 

documental, para que los medios informáticos estén al alcance de la mayoría de la población. 

Debido a que no existen herramientas que utilicen tecnologías estandarizadas para los 

registros respectivos y que estén disponibles para el amplio conjunto de las organizaciones. 

En este proyecto de investigación se pretende implantar un Sistema Web. 

 

Justificación Económica: Según el Autor Abraza García (2010) manifiesta que: “las 

unidades de negocio cuentan con grandes masas de información, las cuales son dificultosas 

de maniobrar. Es por ello que es necesario contar con un sistema ágil, dinámico, adaptable 

y seguro, que a la vez reduzca significativamente el impacto económico en la organización.” 

(p. 147) 

En la actualidad el Instituto Peruano del Deporte se consintiera tácticas para la D.N.R.P.D. 

dando la equivalencia de S/92.200 de presupuesto económico, dado que la empresa tiene que 

considerar que la implementación de esta tecnología se conseguirá los resultados que busca 

para su futuro. 

Justificación Social: La actividad física es importante para la salud y evitar enfermedades, 

para todas las personas sin importar edad, los principales beneficios que contribuyen a la 

prolongación de la vida y a mejorar su calidad: 

• El deporte mediante la actividad física reduce el riesgo a padecer enfermedades, 

como tensión arterial alta, cardiovasculares, diabetes y cáncer de colon. 

• Mejora en el control del sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 
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• Vigoriza los músculos y mejora la capacidad de hacer esfuerzo sin fatiga. 

• Ayuda en la mejora del estado anímico y disminuyendo riesgos de padecer estrés, 

depresión y ansiedad; proporciona bienestar psicológico y por ende aumenta la 

autoestima. 

  

Hipótesis General:  

El Sistema Web mejora en el proceso de gestión del proyecto en el Instituto Peruano del 

Deporte. 

Hipótesis Específico:  

El sistema web incrementa en la Efectividad en el proceso de gestión del proyecto en el 

Instituto Peruano del Deporte. 

HE2: El sistema web incrementa en el Índice de desempeño del cronograma en el proceso 

de gestión del proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 

Objetivo General: Determinar cómo influye un sistema web para el proceso de gestión del 

proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 

Objetivos Específicos 1: Determinar cómo influye un sistema web en la Efectividad en 

proceso de gestión del proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 

Objetivos Específicos 2: Determinar cómo influye un sistema web en el Índice de desempeño 

del cronograma en proceso de gestión del proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 
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II.  MÉTODO 

2.1. Tipo de Estudio y Diseño de Investigación 

Tipo de Estudio 

Considerando a (Jiménez 2012), puntualiza a la investigación Pre-Experimental “de qué 

manera llevar a cabo una buena administración de tratamiento o estímulo a un grupo y luego 

designar una medición de una o más variables para estar a la mira cuál es el nivel del grupo 

en estas condiciones. Este boceto no plasma con los requisitos de un experimento puro.” 

(P.38). 

 

Diseño de Investigación 

El esquema de la presente investigación es Pre- Experimental, la cual se proyecta desarrollar 

un Sistema Web para el proceso de gestión del proyecto en el Instituto Peruano del Deporte 

en la modalidad pre-test y pos-test. Se muestra de manera gráfica el diseño de investigación 

en la figura  

 

G: O1         X         O2 

 

Diseños de medición de Pre-Test y Post-Test 

G: Grupo de medición de Pre-test. 

X: Variable Independiente Sistema Web 

O1: Es la medición que se hace G1 luego de exponer 

O2: Post-Test, es el nuevo modelo a desarrollar y con el cual se compara para corroborar 

si hubo algún resultado favorable. 

 

Durante la investigación del proyecto se formularon preguntas las cuales evidenciaron de 

una serie problemas que tenía la DNRPD- IPD, a raíz de estos problemas que se presentaban 

antes y durante la ejecución de los eventos deportivos, debido a ello se realizó la 

investigación Pre-Experimental  

Aplicada 

Lizardo Carbajal (mayo 2019) indica que, “la Investigación Aplicada no sería posible su 

desarrollo al borde de conocimientos básicos y teóricos. Es viable, en trabajos empíricos, 

reconocer que las instrucciones básicas no estuvieron presentes. 
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 Estos resultados de la investigación aplicada son venerados jurídicamente como derechos 

y en el marco internacional y nacional en la cual se asumen la forma de propiedad intelectual, 

bajo sus diversas modalidades: marca, patente, modelo de réplica, dibujo industrial.” 

 

2.2. Operacionalización de Variables 

   2.2.1. Definición Conceptual  

Variable Independiente (VI): Sistema Web 

Según Berzal, Cortijo y Cubero (2005) argumenta que “Los Sistemas web son 

aplicaciones que tienen gran impacto económico cuya interfaz se construye a partir de 

páginas Web. Los Sistemas web son populares debido a lo práctico en su navegación 

Web no son más que ficheros de texto en un formato estándar denominado HTML 

[HyperText Markup Language]. […]  

Para hacer uso una aplicación Web desde un Equipo informático, basta con tener 

instalado un navegador Web en ese Equipo, ya sea cualquier navegador que se esté 

utilizando.se podrá acceder desde cualquier equipo Informático cliente, en la cual se 

ejecuta el navegador, se accede a través de la red al servidor Web donde está alojada 

la aplicación y, de esta forma, se puede utilizar la aplicación sin que el usuario tenga 

que instalar previamente en el equipo Informático.”  

 

Variable Dependiente (VD): Proceso de Gestión del Proyecto  

La gestión de proyectos se entiende como un conjunto de metodologías la cual nos 

permite proyectar y tutelar los procesos de un proyecto. Un proyecto vislumbra 

un conjunto definido de operaciones planteadas para lograr los objetivos con una 

trayectoria, peculios, inicio y final establecidos.  

 

2.2.2. Definición Operacional 

 Variable Independiente (VI): Sistema Web 

Son herramientas tecnológicas que permitirán el registro, edición, salida y/o difusión 

de todos los datos necesarios para el Instituto Peruano del Deporte, para la mejora en 

el Proceso de Gestión del Proyecto. 

Variable Dependiente (VD): Proceso de gestión del proyecto 

La gestión de proyectos es un agregado de metodologías para dirigir y planificar los 
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procesos de un proyecto. Un proyecto alcanza un montón específico de operaciones 

diseñadas para obtener un objetivo con un alcance, recursos, inicio y final 

establecidos. Los objetivos de la gestión de proyectos son: 

Gestionar el inicio y la evolución de un proyecto, responder y controlar ante 

dificultades que broten durante un proyecto, de esta manera Facilitar la ejecución y 

aprobación del proyecto. 

2.2.3. Operacionalización  

Reguant, M., y Martínez-Olmo, F. (2014).  Menciona que, “La operacionalización es 

un proceso rigurosamente variable es un proceso lógico de desagregación de los 

elementos más neutros –las nociones teóricas–, hasta alcanzar al nivel más concreto, 

los hechos producidos en la realidad y que simbolizan indicios del concepto, pero que 

podemos ver, valorar y recoger, es decir, sus indicadores. Según Latorre, del Rincón y 

Arnal, este proceso”. (p. 3)  
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Tipo Variable Definición Operacional Dimensión Descripción Indicador Descripción 

 

 

 

Variable  

Independiente  

 

 

 

Sistema 

Web 

 

Son herramientas tecnológicas 

que permitirán el registro, 

edición, salida y/o difusión de 

todos los datos necesarios para 

el Instituto Peruano del 

Deporte, para la mejora en el 

Proceso de Gestión del 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente  

 

 

 

 

 

 

Proceso 

de gestión 

del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de proyectos es un 

agregado de metodologías para 

dirigir y planificar los procesos 

de un proyecto. Un proyecto 

alcanza un montón específico 

de operaciones diseñadas para 

obtener un objetivo con un 

alcance, recursos, inicio y final 

establecidos. 

Seguimiento 

y control 

Son aquellos procesos 

que se requieren para 

monitorizar, analizar, y 

corregir el desempeño 

y/o el progreso del 

proyecto, con el fin de 

asemejar ambientes en 

las que son necesarios 

los cambios al plan e 

iniciar acciones 

oportunas. 

Efectividad 

 

 

Según Mejía Carlos (2010) nos manifiesta que 

“El logro de los resultados proyectados y los 

cotos más razonables y viables, involucra la 

eficacia y eficiencia. Esto Supone hacer lo 

educado y con gran precisión y sin ningún 

desperdicio de dinero.” (P.24) 

 

Procesos de 

Ejecución 

 

Son Aquellos procesos 

ejecutados para 

concluir el trabajo 

planteado, de esta 

manera dar por 

concluido con la 

dirección del proyecto. 

 

Índice de 

desempeño 

del 

cronograma 

“Se representa como la razón entre el valor 

ganado y el valor planificado. Evidencia la 

medida de la eficiencia con que el equipo de 

trabajo se encuentra usando su tiempo. Un 

resultado de SPI menor a 1,0 significa que el 

trabajo realizado es inferior a lo previsto. Un 

resultado de SPI mayor a 1,0 significa que el 

trabajo realizado es superior a lo previsto. El SPI 

se calcula entre el EV y el PV.” (PMBOK, 2013, 

p.219). 

 

TABLA 02: Operacionalización de las variables 
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2.2.3. Indicadores 

 

TABLA 03: RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

MEDIDAS 
FÓRMULA 

I1 = Efectividad 

Involucra la eficiencia y 

la eficacia, es decir, el 

logro de los resultados 

programados en el tiempo 

y con los costos más 

razonables posibles. 

Supone hacer lo correcto 

con gran exactitud y sin 

ningún desperdicio de 

tiempo o dinero. 

Fichaje 
Ficha de 

Registro 
unidades 

 

 

 

E: Efectividad 

NPB: Números de personas Beneficiados 

PO: Población Objetivo 

NR: Nivel de Referencia.  

 

I2= Índice de 

desempeño del 

cronograma 

 

Es una medida de 

eficiencia del 

cronograma que se 

expresa como la razón 

entre el valor ganado y el 

valor planificado. Refleja 

la medida de la eficiencia 

con que el equipo del 

proyecto está utilizando 

su tiempo. 

Fichaje 
Ficha de  

Registro 
unidades 

 

 

 

SPI= Índice de Desempeño del Cronograma. 
EV= Valor ganado.  
PV= Valor Planificado. 
 

𝑬 =
𝑁𝑃𝐵/𝑃𝑂

𝑁𝑅
 x 100 

  
 

𝑺𝑷𝑰 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
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2.3. Población, muestra y muestreo 

 Población  

Según Orus Lacort (2014) argumenta que: “Llamaremos población a todas 

aquellas personas, ciudades, países, etc., que están involucrados de un modo u otro 

con el objetivo de nuestro estudio” (p.12). 

 

 

   

 

Por ende, como resultado de la vigente investigación se obtiene la sucesiva 

población tomadas de las Fichas de Registro de los proyectos. 

 

 

Población (Numero de Actividades) 

60 actividades realizadas 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Población 

Figura 3 

 

 Tipos de Población 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Muestra 

Según Orus Lacort (2014), argumenta que: “Llamaremos muestra a todos los 

sujetos, ciudades, países etc., que se eligen de manera aleatoria entre todos los 

posibles sujetos, ciudades y países, etc., que residen afectados de una forma u otro 

con el ecuánime de nuestro estudio.” (p. 12). 

 

 

 

Para establecer el tamaño de prototipo de la población como en la fórmula la 

siguiente: 

n= Tamaño de muestra 

N= Población 

Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) 

EE= Error estimado (al 0.5%) 

 

                   1.96² * 60 

    1.96²  + 4(60) (0.05²) 

 

                   3.8416 * 60  

    3.8416+ 4(60) (0.05²) 

 

n = 

n = 

Figura 4 
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              230.496 

                    4.4416 

 

Por ende, como resultado, el volumen de la muestra para el presente proyecto de 

averiguación fue de 52 actividades en el proceso de gestión de proyectos para el 

Indicador Índice de Desempeño de Cronograma y con respecto a la Efectividad se 

tomó como muestra a 28 eventos focalizados deportivamente estratificados por 

días durante un mes. Por lo tanto, la muestra quedo conformado por 28 fichas de 

registro en un mes. 

 

Muestreo 

En la investigación se utilizó un muestreo aleatorio simple, ya que cada 

tarea tiene la misma probabilidad de ser incluida para la muestra, sin que 

se predisponga una elección. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

En este trabajo de indagación se recolectará con datos de usuarios registrados en el 

IPD -2019; el instrumento que se utilizará es la ficha de recolección de datos y se 

llevará a cabo en el Instituto Peruano del Deporte. 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

En este caso el método de confiabilidad ilustrado indica tres niveles de resultado de 

acuerdo al valor determinado del p-valor de contraste (sig.) de acuerdo a los siguientes 

escenarios como se muestra en la Tabla 5: 

 

Escala Nivel 

0.00 < sig. <0.20 Muy bajo 

0.20 < sig. <0.40 Bajo 

0.40 < sig. <0.60 Regular 

0.60 < sig. <0.80 Aceptable 

0.80 < sig. <1.00 Elevado 

Fuente: Cayetano (2003) 

Para el indicador “Efectividad” se obtuvo un 0.992 (Ver Anexo 4). Según la tabla 6, 

n =52 actividades realizadas.  n =  

TABLA 4: NIVEL DE CONFIABILIDAD DE PEARSON 
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el nivel de confiabilidad del instrumento, que se usó para medir este indicador, es 

“Elevado” 

 

 

Correlaciones 

 

Efectividad - REST 

TEST 

Efectividad - PEST 

TEST 

Efectividad - REST 

TEST 

Correlación de Pearson 1 ,992** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

Efectividad - PEST 

TEST 

Correlación de Pearson ,992** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Para el indicador “Índice de desempeño del cronograma” se obtuvo un 0.984 (Ver 

Anexo 3). Según la tabla 7, el nivel de confiabilidad del instrumento, que se usó para 

medir este indicador, es “Elevado” 

 

 

Correlaciones 

 

Índice de 

desempeño del 

cronograma_ Prest 

Índice de 

desempeño del 

cronograma_Rest 

Índice de desempeño del 

cronograma_ Prest 

Correlación de Pearson 1 ,984** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

Índice de desempeño del 

cronograma_Rest 

Correlación de Pearson ,984** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

2.6. Aspectos éticos 

La presente investigación trabajo no trasgrede los principios éticos de investigación, 

porque la información se obtendrá del análisis de otras fuentes bibliográficas y de 

la propia institución del IPD. Además, y se guardará confidencialidad de la 

información. 

TABLA 5: CORRELACIONES EFECTIVIDAD 

TABLA 6: CORRELACIONES ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 
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Valores 

 

• Compromiso: Identificarse con el IPD y proceder responsablemente y proactiva para 

el desempeño de los objetivos institucionales. 

 

• Vocación de Servicio: mostrar la predisposición para atender a los usuarios y grupos 

de interés del IPD.  

 

• Transparencia: Asegurar el acceso de información institucional a toda la población.  

 

• Ética: Es el arduo desempeño de los profesionales basado en los valores, 

observancia, principios y deberes que avalan el profesionalismo de cada trabajador.  

 

• Excelencia: Ejecutar prácticas destacados en la gestión del IPD con el mínimo de 

recursos. 
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III.  RESULTADOS 

 

3.1. Análisis Descriptivo 

Con la finalidad de evaluar los resultados del PreTest y Post Test se procede a realizar 

el análisis descriptivo con el fin de determinar en qué medida influye un sistema web 

para el proceso de gestión del proyecto en el Instituto Peruano del deporte. 

 

Indicador 1: Efectividad (PreTest) 

 

Figura 5: Estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Histograma 

 

 

Se puede observar que en la imagen 6 se expone el grafico donde se pone  

en evidencia que el valor medio encontrado es de 6,3771 con una 

desviación estándar de 1,76839 

 

 

 

 PRETEST 

N Válido 28 

Perdidos 0 

Media 6,3771 

Mediana 7,1400 

Desv. Desviación 1,76839 

Varianza 3,127 
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Indicador 1: Efectividad (Post-Test) 

 

Figura 7: Estadísticos 

 

 POSTEST 

N Válido 28 

Perdidos 0 

Media 28,2300 

Mediana 28,0000 

Desv. Desviación 4,09683 

Varianza 16,784 

 

Figura 8: Histograma 

 

 

 

Se puede observar que en la figura 8 se expone el grafico donde se pone 

en evidencia que el valor media encontrado es de 28,23 con una desviación 

estándar de 4,0963 
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Indicador 2: Índice de Desempeño del Cronograma (Pre Test) 

 

Figura 9: Índice de Desempeño del Cronograma 

 PRETEST 

N 

Válidos 52 

Perdidos 0 

Media ,4494 

Mediana ,4600 

Desv. típ. ,03796 

Varianza ,001 

 

Figura 10: Histograma 

 

Se puede observar que en la figura 10 se expone el grafico donde se pone en evidencia 

que el valor media encontrado es de 0,4494 con una desviación estándar de 0,03796 
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Indicador 2: Índice de Desempeño del Cronograma (Post Test) 

 

Figura 11: Índice de Desempeño del Cronograma 

 

 POSTTEST 

N 

Válidos 52 

Perdidos 0 

Media 1,2375 

Mediana 1,1550 

Desv. típ. ,21100 

Varianza ,045 

 

Figura 12: Histograma 

 

Se puede observar que en la figura 12 se expone el grafico donde se pone en evidencia 

que el valor media encontrado es de 1,2375 con una desviación estándar de 0,21100 
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3.2. Análisis Comparativo 

En la siguiente imagen se puede apreciar el incremento en lo que respecta a las 

medias, evidenciándose que la media del indicador efectividad fue de 6,3771 y con 

la implementación del software se incrementó en un 28,23 

 

Indicador 1: Efectividad   

Estadísticos 
 

Estadísticos 

 PRETEST POSTEST 

N Válido 28 28 

Perdidos 0 0 

Media 6,3771 28,2300 

Mediana 7,1400 28,0000 

Desv. Desviación 1,76839 4,09683 

Varianza 3,127 16,784 

 

 

 

Indicador 2: Índice de Desempeño del Cronograma  

 

En la siguiente imagen se puede apreciar el incremento lo que respecta a las medias, 

evidenciándose que la media del indicador Índice de Desempeño del Cronograma 

fue de ,4494 y con la implementación del software se incrementó en un 1,2375. 

 

Estadísticos 

  

Estadísticos 

 PRETEST POSTTEST 

N 

Válidos 52 52 

Perdidos 0 0 

Media ,4494 1,2375 

Mediana ,4600 1,1550 

Desv. típ. ,03796 ,21100 

Varianza ,001 ,045 
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3.3. Análisis de Inferencia 

A los datos recogidos para la evaluación de la muestra recogida de los 

indicadores Efectividad e Índice de Desempeño del Cronograma la prueba 

de normalidad para conocer qué tipo de prueba de hipótesis se usará. Se 

realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk por ser menor a 30 para el 

indicador Efectividad y para el indicador Desempeño la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, ya que la muestra recogida es mayor a 50 

 

Prueba de Normalidad 

Indicador 1: Efectividad 

 

Tabla 12 Prueba de normalidad 

 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Estadístico gl Sig. 

PRETEST ,203 ,891 28 ,007 

POSTEST ,173 ,940 28 ,114 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Si sig < 0.05 adopta una distribución no normal. 

                Si sig ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 

                 

Como se muestra en la tabla 12, el valor del sig en el post test es mayor a 

0.05 siendo así adoptan una distribución normal.  

 

Indicador 2: Índice de Desempeño del Cronograma 

 

Tabla 13 Prueba de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

PRETEST ,148 52 ,006 

POSTTEST ,225 52 ,000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Si sig < 0.05 adopta una distribución no normal. 

                Si sig ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 

                 

Como se muestra en la tabla 13, el valor del sig tanto para el pre y post test 

es menor a 0.05 siendo así adoptan una distribución no normal.  

 

3.4.  Prueba de hipótesis 

- Prueba de hipótesis de investigación 1: 

Hipótesis Específica 1 (HE1): El uso de un sistema web incrementa la 

Efectividad en el Proceso de Gestión del Proyecto en el Instituto Peruano del 

Deporte. 

 

Definición de variables 

Ia1: Efectividad antes de implementar el sistema web.  

Id1: Efectividad después de implementar el sistema web. 

 

- Hipótesis Estadística 1 

 

Hipótesis Nula (H0) = El sistema web no incrementa la Efectividad en el 

Proceso de Gestión del Proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 

 

                                           H0: Ia1 ≥ Id1 

 

   Ha= El sistema web incrementa la Efectividad en el Proceso de Gestión     

del Proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 

                                                                          

                                                                         HA: Ia1 < Id1 

 

Para la comparación de la hipótesis se aplicó la prueba de T Student, debido 

a que la muestra para el indicador efectividad adopta una distribución 

normal.  
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- Validación de hipótesis: Debido a que se realizó la prueba T, se extrajo 

de la tabla 3 el valor de T, por lo tanto, no se aplicó la formula.  

                                          T= 25,339 

 

- Hipótesis Estadísticas  

H0: Ia2 ≥ Id2 

 

HA: Ia2 < Id2 

 

• 𝐈𝐚𝟐 = Efectividad antes del sistema web (6,3771%) 

• 𝐈𝐝𝟐= Efectividad después del sistema web (28,23%) 

 

- Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna debido a que Id2  es mayor a 

𝐈𝐚𝟐 

 

En la figura 1, se muestra el cuadro del resultado del contraste de 

hipótesis que se obtuvo de la tabla 14, donde se obtuvo el T calculado 

con un valor de 25,339 con 27  grados de libertad y un nivel de 

confianza del 95%, el cual es mayor al T teórico de 1,701, además que 

el nivel crítico del sig es 0,000 y debido a que es claramente menor a 

0,05 esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna, concluyendo así que el sistema web incrementa la efectividad. 

 

 

 

Tabla 14 Prueba T de Student de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviació

n 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PRETEST - 

POSTEST 

21,8528

57 

4,563546 0,862429 23,622416 20,083299 25,339 27 ,000 
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Figura 13:  Distribución T Student – Efectividad 

 

 

 

- Prueba de Hipótesis de Investigación 2: 

Hipótesis Específica 2 (HE2): Un sistema web incrementa en el Índice 

de Desempeño del Cronograma en el Proceso de Gestión del Proyecto 

en el Instituto Peruano del Deporte. 

 

Definición de variables 

Ia2: Índice de Desempeño del Cronograma antes de implementar el 

sistema web. 

Id2: Índice de Desempeño del Cronograma después de implementar el 

sistema web 

 

- Hipótesis Estadística 2: 

Hipótesis Nula (H0): Un sistema web no incrementa el porcentaje de 

Índice de Desempeño del Cronograma en el Proceso de Gestión del 

Proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 

H0: Ia2 ≥ l Id2 

 

                            

 

Hipótesis Alternativa (HA): Un sistema web incrementa el Índice de 

Desempeño del Cronograma en el Proceso de Gestión del Proyecto en 

el Instituto Peruano del Deporte. 

     

HA: Ia2 < Id2 
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Para la comparación de la hipótesis se aplicó la prueba de Wilcoxón 

debido a que la muestra para el indicador ejecución en compras es una 

distribución no normal. 

 

Tabla 15: Prueba de Rangos con signo de Wilcoxon para muestras no 

paramétricas 

 

 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

POSTTEST - PRETEST 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 52b 26,50 1378,00 

Empates 0c   

Total 52   

 

 

 

- Estadístico de contraste 

 

Tabla16: Estadísticos de Prueba 

 

Estadísticos de contraste 

 

 POSTTEST - 

PRETEST 

Z -6,276b 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 
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- Validación de hipótesis: Debido a que se realizó la prueba de 

Wilcoxón, se extrajo de la tabla 16 el valor de Z, por lo tanto, no se 

aplicó la formula. 

              Z= -6,276 

 

- Hipótesis Estadísticas  

 

H0: Ia2 ≥  Id2 

 

HA: Ia2 < Id2 

 

• 𝐈𝐚𝟐 = Índice de Desempeño del Cronograma (0,4494) 

• 𝐈𝐝𝟐= Índice de Desempeño del Cronograma (1,2375) 

 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna debido a que Ia2  es menor que el Id2
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IV.  DISCUSIÓN 

 

- De acuerdo a la investigación realizada se obtuvo que con la implementación del Sistema 

Web el indicador Efectividad se incrementó de un 6,37% a un 28,23%, que significa a un 

incremento del 21,86%.  Estos resultados son muestra de un total de 28 eventos focalizados 

realizados en un periodo de un mes.  De la misma manera Egusquiza en su tesis “Sistema 

Web para el Proceso de gestión documental para la Empresa Prevención Global S.A.C.” 

alcanzo un nivel de eficacia de un 40,24% a 45% evidenciándose así un incremento del 

4,76%.  

 

- De la misma forma se obtiene el Índice de desempeño de cronograma era de 0,4494 y con el 

sistema web se incrementó en un 1,2375, lo que equivale a un incremento del 0,7881 Dichos 

resultados son muestra de 52 eventos realizados en un periodo de un mes. De la misma 

manera Carhuaricra Huamán, Aarón en la tesis “Sistema Web para el Proceso de control de 

proyectos en la Empresa Gestión de proyectos Informáticos & Sistemas” encontró que 

indicador Índice de Desempeño del Cronograma resulto 0.117, cuyo importe es mayor del 

0.05, demostrando así que gracias al aplicativo Web incrementó el IDC 12%. 
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V.  CONCLUSIONES 

- El sistema web con respecto al indicador Efectividad se incrementó de un 6,37% a un 

28,23%, que significa a un incremento del 21,86%.  Estos resultados son muestra de un 

total de 28 eventos focalizados realizados en un periodo de un mes.   por lo tanto, se puede 

afirmar que el uso de un sistema web incrementa la efectividad en el proceso de gestión 

del proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 

 

- Así mismo el uso del sistema web con respecto al   

- Índice de Desempeño del Cronograma era de 0,4494 y con el sistema web se incrementó 

en un 1,2375, lo que equivale a un incremento del 0,7881 Dichos resultados son muestra 

de 52 eventos realizados en un periodo de un mes, por lo tanto, se afirma que un sistema 

web Incrementó el Índice de desempeño de cronograma en el proceso de gestión del 

proyecto en el Instituto Peruano del Deporte. 

 

- Por último, habiendo logrado eficiencia o resultados cuantitativos de los indicadores 

descritos anteriormente y evidenciándose que fueron satisfactorios de tal forma se finaliza 

que el Sistema Web incrementó la Efectividad y el Índice de Desempeño del Cronograma.  

Por consiguiente, se afirma que el sistema web mejoró el Proceso de Gestión del Proyecto 

en el Instituto Peruano del Deporte. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar el mismo estudio a empresas privadas y a su vez del sector público, 

que manejen procesos de gestión de proyectos, de tal forma se pueda medir como influye 

poner en práctica un sistema web en las áreas correspondientes que estas manejan.  

 

- En el estudio de indagación realizado se ha considerado parámetros cuantitativos tales como 

la efectividad y el Índice de Desempeño del Cronograma realizados, se recomienda utilizar 

indicadores cualitativos como el nivel de satisfacción por parte de los clientes internos del 

sistema con el fin de conocer la aceptación del sistema web implementado.  

 

- Se recomienda utilizar una población mayor que al presente estudio, que tendrá como 

objetivo conocer el pronóstico de presupuestos al tercer mes.  

 

- Se recomienda capacitar a los empleados del Instituto Peruano del Deporte en  los procesos 

correspondientes para conocer las bondades que tiene el sistema web implementado y este 

se use de forma correcta.  

 

- Se recomienda que la información de los presupuestos que se registran sea corroborada por 

un directivo más que el indicado, esto con el fin de mantener un control más seguro de la 

información.  
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El equipo Scrum (Scrum Team) 
 

 
Pila del producto (Product Backlog) 
 

Hist. Est. Proyecto Descripción Cómo probarlo 

1 
6 
Días 

Diseño de Base 
de datos 

- Análisis del negocio, 
mediante CU de negocio 

- Realización del modelo 
conceptual de datos 

- Elaboración del modelo 
Lógico y Físico 

- Implementación de la BD 
- Diccionario de datos 

•  Capacidad de respuesta de las 

consultas que se van a realizar. 

 

2 
6 

Días 
Acceso al 
sistema 

- El personal encargado 
deberá tener acceso al 
sistema a través de un 
usuario y contraseña 

- Deben de existir permisos 
según el tipo  de usuario 

- El personal debe registrar 
los usuarios que tendrán 
acceso al sistema 

• Registrar un usuario. 

• Registrar un nombre de usuario, 
digitar contraseña, y deberá acceder 
al sistema, mostrándose el menú de 
opciones. 

• Una vez que se accedió al sistema el 
usuario podrá ver las opciones 
correspondientes al tipo de usuario 

3 
10 

Días 
Mantenimientos 

- El sistema debe permitir 
dar mantenimiento a los 
módulos de: roles, 
usuarios, tipos de 
participantes, disciplinas y 
estados 
 

- Los mantenimientos 
deben tener las opciones 
de: Registrar, Editar, 
Eliminar y buscar. 

• Registrar Roles y darles 

mantenimiento. 

• Registrar Usuarios  y darles 

mantenimiento. . 

• Registrar Tipos de participantes 

y darles mantenimiento.  

• Registrar Disciplinas y darles 

mantenimiento. 

• Registrar Estados y darles 

mantenimiento. 

 

4 
10 

Días 
Proyectos 

 

- El sistema debe permitir al 
usuario registrar los 
eventos. 

- El sistema debe permitir al 
usuario registrar las 
delegaciones. 

- El sistema debe permitir al 
usuario subir imágenes a la 
galería. 

- El sistema debe permitir al 
usuario subir videos. 

• Registrar los eventos. 

• Registrar las delegaciones. 

• Registrar las imágenes en la galería. 

• Registrar los videos. 
 

Persona Cargo Contacto Rol 

Ing. Miguel Lovaton    
Anticona 

Jefe de la Unidad de 
Informática 

mlovaton@ipd.gob.pe Product - Owner 

Evit Huapaya Pino Tesista ehuapaya2015@ipd.gob.pe 
Scrum Master 

Desarrollador 
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5 
15 

Días 

Resultados 
 
 

- El sistema debe permitir 
registrar los resultados de 
los eventos. 
 

• Registrar los resultados de los 
eventos. 
 

6 
7 

Días 
Indicadores 

✓ El sistema debe permitir 
consultar: el reporte de 
efectividad. 

✓ El sistema debe permitir 
consultar el reporte índice 
de desempeño del Crono. 

• Consultar el indicador efectividad. 

• Consultar el indicador índice de 
desempeño del Cronograma. 
 

8 
6 
Días 

Gráficos 
 

✓ El sistema debe permitirle 
al usuario generar la 
gráfica de eventos. 

✓ El sistema debe permitirle 
al usuario generar la 
gráfica de miembros. 

✓ El sistema debe permitirle 
al usuario generar la 
gráfica de disciplinas. 

• Generar grafica de eventos. 

• Generar grafica de miembros. 

• Generar grafica de disciplinas. 
 

 
 
Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting) 
 
En la reunión de planificación de Sprint se determinó el trabajo a realizar en cada Sprint. El plan se 
elaboró mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum. 
 
En la Reunión de Planificación de Sprint se determinaron dos puntos, el primero refiere a lo que 
se entregará en cada Sprint (Entregables por Sprint) y en el segundo punto se detalla el plan de 
trabajo necesario para la consecución de cada Incremento (Plan de trabajo). 

 
1. Entregables por Sprint 
 

En este punto se detalla la cantidad de Sprints, los elementos de la Pila de Producto 

(Historias) que contiene cada Sprint y el objetivo que debe cumplir cada Sprint. . 
Sprint Objetivo Historias 

1 

✓ El sistema debe de permitir a los usuarios acceder 
a través de un nombre de usuario y contraseña, y 
visualizar las opciones correspondientes al tipo de 
usuario. 

✓ Diseño de la base de datos 
✓ Acceso al sistema 

2 

✓ El sistema debe permitir dar mantenimiento a 
los módulos de: roles, usuarios, tipos de 
participantes, disciplinas y estados 

 
✓ Los mantenimientos deben tener las opciones 

de: Registrar, Editar, Eliminar y buscar. 

✓ Mantenimientos 

3 

✓ El sistema debe permitir al usuario registrar 
los eventos. 

✓ El sistema debe permitir al usuario registrar 
las delegaciones. 

✓ El sistema debe permitir al usuario subir 
imágenes a la galería. 

✓ Proyectos 
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✓ El sistema debe permitir al usuario subir 
videos. 

.  

4 

✓ El sistema debe permitir registrar los 
resultados de los eventos. 

 

✓  Resultados 
 

5 

✓ . El sistema debe permitir consultar: el reporte de 
efectividad. 
✓ El sistema debe permitir consultar el reporte 

índice de desempeño del cronograma. 

✓ Indicadores 

6 

✓ El sistema debe permitirle al usuario generar 
la gráfica de eventos. 

✓ El sistema debe permitirle al usuario generar 
la gráfica de miembros. 

✓ El sistema debe permitirle al usuario generar 
la gráfica de disciplinas. 

✓ Gráficos 

 
 
2. Plan de trabajo 
 
Una vez que se establecieron los objetivos y elementos de la Lista de Producto para cada Sprint, el 
Equipo Scrum decidió como se construirá la funcionalidad para conseguir el Incremento de cada 
Sprint, para lo cual se determinaron las tareas que lograrán conseguir los objetivos de cada Sprint, 
así como los días que tardarán en desarrollarse, todo ello se puede apreciar en la siguiente tabla, 
que hace referencia al Plan de trabajo. 
 
 

Nombre de tarea  Duración Comienzo Fin 

Proyecto Operaciones 60 días 2/09/19 02/11/19 

Sprint 1 12 días 2/09/19 14/09/19 

Historia 1: Diseño de la base de datos 6 días 2/09/19 08/09/19 

Realización de CU de negocio 1 día 2/09/19 3/09/19 

Realización del modelo conceptual 1 día 3/09/19 3/09/19 

Realización de Diagrama Lógico y Físico 2 días 3/09/19 5/09/19 

Implementación de la BD 1 día 5/09/19 5/09/19 

Generación del diccionario de datos 1 día 6/09/19 6/09/19 

Historia 2: Acceso al sistema 6 días 6/09/19 12/09/19 

Diseño de la GUI del Login 1 día 06/09/19 7/09/19 

Implementación del registro de Empleados 2 días 07/09/19 09/09/19 

Implementación del registro de Usuarios 2 días 09/09/19 11/09/19 

Implementación de Acceso al sistema 1 día 11/09/19 11/09/19 

Pruebas sobre el acceso al sistema 1 día 12/09/19 12/09/19 

Sprint 2 10 días 12/09/19 22/09/19 

Historia 3: Mantenimiento 10 días 12/09/19 22/09/19 
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Implementación del registro de roles 1 día 12/09/19 13/09/19 

Implementación del registro de usuarios 2 días 13/09/19 15/09/19 

Implementación del registro de tipos de 

participantes 

1 día 15/09/19 15/09/19 

Implementación del registro de disciplinas 2 días 16/09/19 18/09/19 

Implementación del registro de estados 2 días 18/09/19 20/09/19 

Sprint 3 10 días 22/09/19 01/10/19 

Historia 4: Proyectos 10 días 22/09/19 01/10/19 

Implementación Menú de Eventos 1 día 22/09/19 23/09/19 

Implementación de Delegaciones 3 días 24/09/19 27/09/19 

Implementación de Galerías 3 días 27/09/19 30/10/19 

Implementación de Videos 3 días 30/09/19 01/10/19 

Sprint 4 15 días 01/10/19 15/10/19 

Historia 5: Resultados 15 días 01/10/19 16/10/19 

Registro de Resultado de eventos 1 día 01/10/19 02/10/19 

Sprint 5 7 días 16/10/19 23/10/19 

Historia 6: Indicadores 7 días 16/10/19 23/10/19 

Implementación de Efectividad  1 día 16/10/19 17/10/19 

Implementación Índice de Desempeño del 

Cronograma. 

3 días 17/10/19 20/10/19 

Sprint 6 8 días 23/10/19 02/11/19 

Historia 7: Gráficos 8 días 23/10/19 02/11/19 

Implementación Grafico de eventos 2 días 23/11/19 25/11/19 

Implementación Grafica miembros  2 días 25/11/19 27/11/19 

Implementación Grafica disciplinas 2 días 27/11/19 29/11/19 

    
 
 
Lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
 
Sprint 1: Story Points: 10 
 
Back 
Log 

Historia Tipo 
Estad
o 

Resp. Tareas Time 

1 
Diseño 
de Base 
de datos 

Análisis 
Termin
ado 

Evit 

✓ Realización del diagrama de CU de 
negocio 

✓ Realización del modelo conceptual 
✓ Realización del diagrama Lógico y 

Físico 
✓ Implementación de la BD 
✓ Generación del diccionario de datos 

6 
días 

2 
Acceso 
al 
sistema 

Desarrollo 
Termin
ado 

Evit 

✓ Diseño de la GUI de Login 

✓ Implementación de registro de 
Trabajadores 

✓ Implementación de registro de Usuarios 

✓ Implementación de acceso al sistema a 
través de Usuario y Contraseña 

✓ Pruebas de acceso al sistema 

6 
días 
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Historia 1: Diseño de la Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tareas de la Historia 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento de pila 

Diseño de la base de datos 

Descripción: 

- Análisis del negocio, mediante CU de negocio 
- Realización del modelo conceptual de datos 
- Elaboración del modelo Lógico y Físico 
- Implementación de la BD 
- Diccionario de datos 

Como probarlo: 

Capacidad de respuesta de las consultas que se van a realizar. 
Comprobación de la cadena de conexión. 

Estimación 

6 
Prioridad 

1 

Análisis del negocio, 
mediante CU de 
negocio 
 

1d 

Realización del 
modelo conceptual 
 
 

1d 

Realización del 
diagrama Lógico y 
Físico 
 

2d Implementación de 
la BD 
 
 

1d 

Generación del 
diccionario de datos 
 

1d 
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Caso de uso de negocio 
El caso de uso descrito a continuación hace referencia al modelo del negocio por el IPD en su área 
de gestión de proyectos y eventos realiza sus procesos actuales.  

 

Figura N°1 CU 

 
 

 

 

 

Caso de uso de negocio IPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de Eventos

Acreditador
Registro de Delegaciones

Delegado
Registro de Eventos

Adminstrador

Reporte de Eventos Realizados

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Diagrama Físico y Lógico de la Base de Datos  

 

Figura N° 2 Diagrama Físico  

 

 
 

Diagrama físico de la base de datos  
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Figura 3 Diagrama Lógico 

 

 
 

Diagrama Lógico de la base de datos  
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Realización del Diccionario de Datos. 

 
Tabla 1 Estructura de tabla para la tabla 

tbl_delegaciones 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_de int(10) No Llave primaria de tbl_delegaciones 

nombre_de varchar(100) No Nombre de delegacion 

imagen_de varchar(100) No Imagen de delegacion 

fkevento_de int(10) No Llave foránea de tbl_eventos 

 
 

Tabla 2 Estructura de tabla para la tabla 
tbl_disciplinas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_di int(10) No Llave primaria de tbl disciplina 

nombre_di varchar(100) No Nombre de disciplina 

 
 

Tabla 3 Estructura de tabla para la tabla 
tbl_estados 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_es int(10) No Llave primaria de tbl estado 

nombre_es varchar(100) No Nombre de estado 

 
 

Tabla 4 Estructura de tabla para la tabla 
tbl_eventos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_even int(10) No Llave primaria de tbl eventos 

nombre_even varchar(100) No Nombre de eventos  

imagen_even varchar(100) No Imagen de eventos 

inicio_even date No Inicio de eventos 

fin_even date No Fin de eventos 

poblacion_even int(10) No Población de eventos 

nivel_even int(10) No Nivel de eventos  

planificado_even decimal(10,2) No Planificado de eventos  

ganado_even decimal(10,2) No Ganado de eventos 

 
 

Tabla 5 Estructura de tabla para la tabla 
tbl_eventos_disciplinas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_even_dis int(10) No Llave primaria de tbl eventos disciplina 

fkevento_even_dis int(10) No Llave foránea de tbl evento 

fkdisciplina_even_dis int(10) No Llave foránea de tbl  disciplina 
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Tabla 6 Estructura de tabla para la tabla 
tbl_galerias 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_ga int(10) No Llave primaria de tbl galerías 

titulo_ga varchar(100) No Título de galerías  

imagen_ga varchar(100) No Imagen de galerías  

fkevento_ga int(10) No Llave foránea de tbl evento  

 
 

Tabla 7 Estructura de tabla para la tabla 
tbl_miembros 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_mi int(10) No Llave primaria de tbl miembros 

nombres_mi varchar(100) No Nombre de miembros 

paterno_mi varchar(100) No Paterno de miembros  

materno_mi varchar(100) No Materno de miembros  

sexo_mi varchar(100) No Sexo de miembros  

fecha_mi date No Fecha de miembros  

correo_mi varchar(100) No Correo de miembros  

fktipo_mi int(10) No Llave foránea de tbl tipo 

documento_mi varchar(100) No Documento de miembro  

numero_mi varchar(100) No Número de miembro 

foto_mi varchar(100) No Foto de miembro 

fkestado_mi int(10) No Llave foránea de tbl estado 

identidad_mi varchar(100) No Identidad de miembros  

poliza_mi varchar(100) No Póliza de miembros  

jurada_mi varchar(100) No Jurado de miembros 

asignacion_mi varchar(100) No Asignación de miembros 

fkdelegacion_mi int(10) No Llave foránea de tbl delegación 

fkdisciplina_mi int(10) No Llave foránea de tbl disciplina  

 
Tabla 8 Estructura de tabla para la tabla 

tbl_resultados 

Columna Tipo Nulo  Predeterminado 

id_re int(10) No  Llave primaria de tbl 

resultados 

titulo_re varchar(100) No  Título de resultados  

foto_re varchar(100) No  Foto de resultados 

fecha_re date No  Fecha de resultados 

detalle_re longtext No  Detalle de resultados 

fkdisciplina_re int(10) No  Llave foránea de tbl 

disciplina 

fkevento_re int(10) No  Llave foránea de tbl evento 
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Tabla 9 Estructura de tabla para la tabla 
tbl_roles 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_rol int(10) No Llave primaria de tbl roles 

nombre_rol varchar(100) No Nombre de roles 

 
Tabla 10 Estructura de tabla para la tabla 
 tbl_tipos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_tipo int(10) No Llave primaria de tbl tipo 

nombre_tipo varchar(100) No Nombre de tipo 

 
Tabla 11 Estructura de tabla para la tabla 

 tbl_usuarios 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_user int(10) No Llave primaria de la tbl usuario 

nom_user varchar(100) No Nombre de usuario 

dni_ruc_user varchar(100) No Dni de usuario 

usuario_user varchar(100) No Usuarios  

clave_user varchar(100) No Clave de usuarios  

fkrol_user int(10) No Llave foránea de tbl usuario 

contacto_user varchar(100) No Contacto de usuario  

telefono_user varchar(100) No Teléfono de usurario 

email_user varchar(100) No Correo de usuario 

 
Tabla 12 Estructura de tabla para la 
 tabla tbl_videos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_vi int(10) No Llave primaria de tbl video 

titulo_vi varchar(100) No Título de video 

link_vi varchar(100) No Link de video  

fkevento_vi int(10) No Llave foránea de tbl evento 
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Historia 2: Acceso al sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tareas de la Historia 2: 
 
Tareas de la Historia 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Implementación del registro de Empleados 

 
 
 
 
 

 

Elemento de pila 

Acceso al sistema 

Descripción: 

- El personal encargado deberá tener acceso al sistema a 
través de un usuario y contraseña 

- Deben de existir permisos según el tipo de usuario 
- El personal debe registrar los usuarios que tendrán acceso 

al sistema 

Como probarlo: 

• Registrar un usuario. 

• Escribir un nombre de usuario y su respectiva contraseña, y deberá acceder al 
sistema. 

• Si el usuario digitó incorrecta la contraseña deberá aparecer un mensaje que 
indique el error de acceso. 

• Una vez que se accedió al sistema el usuario podrá ver las opciones 
correspondientes a su tipo de usuario. 

Estimación 

6 

Prioridad 

1 

Diseño de la GUI del 
Login 
 

1d 

Implementación del 
registro de  
Empleados 
 

2d 

Implementación del 
registro de usuarios 
 

1d 

Implementación de 
acceso al sistema 
 
 

1d 

Pruebas de acceso al 
sistema 
 
 

1d 
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Figura 4 Diseño de Prototipo 1 

 
 
 

 
Figura 5 Diseño de Prototipo 2 

 
  

En la Figura 4 y 5 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de trabajo, 

se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el prototipo 

N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 6 Código de Registro de Empleados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Figura 7 Diseño de Prototipo 1 
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Figura 8 Diseño e implementación del registro de usuarios  

 
 
 

 
 
 

Figura 9  Diseño de Prototipo 2 
 

 

En la Figura 8 y 9 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo 
de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, 
optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 10 Código de Inicio de Sesión 

 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 11 Implementación de acceso al sistema 
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Figura 12 Prueba de acceso al Sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Progreso del Sprint 1 
 
 

Figura 13 Burn Down del Sprint 1 
 

 
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 1  
 

En la Figura 13, se observa el progreso que ha tenido el Sprint 1.  Se puede visualizar que 
se han reducido los tiempos de elaboración del inicio de sesión y el registro entre las fechas 
03/09/2018 hasta el 6/09/2019. Dicho sprint tiene la conformidad del Product Owner, 
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información que quedó registrada en el acta de validación para el Sprint 1, en el cual se 
puede verificar en el Anexo N°1. 
 
 
 

Figura 14 Análisis del Sprint 1 
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Figura 15 Tablas Involucradas para el Sprint 1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p

ia
 



 
 

64 

ANEXO N° 1 
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Plan de Trabajo Sprint 2  

Sprint 2 10 días 12/09/19 22/09/19 

Historia 3: Mantenimiento 10 días 12/09/19 22/09/19 

Implementación del registro de roles 2 días 12/09/19 13/09/19 

Implementación del registro de usuarios 2 días 14/09/19 16/09/19 

Implementación del registro de tipos de 

participantes 

2 días 16/09/19 18/09/19 

Implementación del registro de disciplinas 2 días 18/09/19 20/09/19 

Implementación del registro de estados 2 días 20/09/19 22/09/19 

 
 
Historia 3: Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tareas de la Historia 3: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Diseño de Prototipo 1 

Figura 16 Diseño de Prototipo 1 

Elemento de pila 

Mantenimiento 

Descripción: 

- El sistema debe permitir el registro de roles, usuarios, tipos 
de participante, disciplinas, estados. 

- Todo registro realizado deben tener las opciones de: 
Registrar, Actualizar, Eliminar  

Como probarlo: 

Registrar Roles darles mantenimiento de prueba. 
Registrar Usuarios y darles mantenimiento de prueba. 
Registrar Tipos de participantes y darles mantenimiento de prueba. 
Registrar Disciplinas y darles mantenimiento de prueba. 
Registrar Estados y darles mantenimiento de prueba. 

 

Estimación 

10 

Implementación de 
registro de roles 
 

2d 

Implementación del 
registro de usuarios 
 

2d 

Implementación de 
registro tipos de 
participantes 
 

2d 

Implementación de 
registro de 
disciplinas 
 

2d 

Prioridad 

1 

Implementación de 
registro de estados 
 

1d 
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Figura 17 Diseño de Prototipo 2 

 
  

En la Figura 16 y 17 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 18 Código de Registro de Roles 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 19  Diseño e implementación del registro de Roles 
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 Figura 20 Diseño de Prototipo 1 

 
 

Figura 21 Diseño de Prototipo 2 
 

  
En la Figura 20 y 21 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 22 Codificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23  Diseño e implementación del registro de Usuarios 
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Figura 24 Prototipo 1 

 
Figura 25 Prototipo 2 

En la Figura 24 y 25 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
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Figura 26 Codificación 

 

 
Figura 27 Diseño e implementación del registro de tipo de participantes 
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Figura 28 Prototipo 1 

 

 
 

Figura 29 Prototipo 2 
  

 

 

En la Figura 28 y 29 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
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Figura 30 Codificación 

 

 

 

 
Figura 31 Diseño e implementación del registro de disciplina 
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Figura 32 Prototipo 1 

  
 

Figura 33 Prototipo 2 
  

 

En la Figura 32 y 33 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución 
 
 

Figura 34 Codificación 
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Figura 35 Diseño e implementación del registro de estado 

 

 

 
Progreso del Sprint 2 
 
 
  Figura 36 Burn Down del Sprint 2 
 

  
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 2  
 

En la Figura 36, se observa el progreso que ha tenido el Sprint 1.  Se puede visualizar que 
se han reducido los tiempos de elaboración del inicio de sesión y el registro entre las fechas 
12/09/2018 hasta el 22/09/2019. Dicho sprint tiene la conformidad del Product Owner, 
información que quedó registrada en el acta de validación para el Sprint 2, en el cual se 
puede verificar en el Anexo N° 2. 
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Figura 37 Análisis del Sprint 1 

 
 
 

Figura 38 Tablas Involucradas para el Sprint 2 
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ANEXO N° 2 
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Plan de Trabajo Sprint 3  

 

 
 
Historia 4: Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tareas de la Historia 4: 
 
 
 
Tareas de la Historia 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sprint 3 10 días 22/09/19 01/10/19 

Historia 4: Proyectos 10 días 22/09/19 01/10/19 

Implementación Eventos 1 días 22/09/19 23/09/19 

Implementación de Delegaciones 3 días 24/09/19 27/09/19 

Implementación de Galerías 3 días 27/09/19 30/10/19 

Implementación de Videos 3 días 30/09/19 01/10/19 

Elemento de pila 

Proyectos 

Descripción: 

- El sistema debe permitir al usuario registrar los eventos. 
- El sistema debe permitir al usuario registrar las delegaciones. 
- El sistema debe permitir al usuario subir imágenes a la galería. 
- El sistema debe permitir al usuario subir videos  

Como probarlo: 

• Registrar los eventos. 

• Registrar las delegaciones. 

• Registrar las imágenes en la galería. 

• Registrar los videos. 
 

Estimación 

10 
Prioridad 

1 

Implementación 
Menú de eventos 
 

1d 

Implementación del 
Menú  imágenes 
 

3d 

Implementación del 
registro  
delegaciones 
 

3d 

Implementación de 
Menú videos 
 

3d 
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Figura 39 Diseño de Prototipo 1 
 

 
 Figura 40  Diseño de Prototipo 2 
 

  
En la Figura 39 y 40 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

Fu
e

n
te

: E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

 
Fu

en
te

: E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

 



 
 

80 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
 

 
Figura 41 Código de Registro de Menú  

 

 
 
 
 

Figura 42 Diseño e implementación de Registrar evento 
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Figura 43 Diseño de Prototipo 1 

 
  

 
Figura 44 Diseño de Prototipo 2 

  
  

En la Figura 43 y 44 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 45 Código de Registro de Delegaciones 
 

 
 
 
 

Figura 46 Diseño e implementación Registro de delegaciones 
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Figura 47 Diseño de Prototipo 1 

 
 

 
 

 
Figura 48 Diseño de Prototipo 2 

  
  

En la Figura 47 y 48 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 49 Código de Registro de Galería 

 
 
 

Figura 50 Diseño e implementación del Registro de Galería 
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Figura 51 Diseño de Prototipo 1 
  

 
 
 

Figura 52 Diseño de Prototipo 2 

  
  

En la Figura 51 y 52 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo de 

trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el 

prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 53 Código de Registro de Videos

 
 
 

Figura 54 Diseño e implementación del Registro de Videos 
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Progreso del Sprint 3 
 
 
  Figura 55  Burn Down del Sprint 3 
 

  
 
 
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 3  
 

En la Figura 55, se observa el progreso que ha tenido el Sprint 3.  Se puede visualizar que 
se han reducido los tiempos de elaboración del inicio de sesión y el registro entre las fechas 
22/09/2018 hasta el 30/09/2019. Dicho sprint tiene la  conformidad del Product Owner, 
información que quedó registrada en el acta de validación para el Sprint 3, en el cual se 
puede verificar  en el Anexo N°3. 

 
Figura 56 Análisis del Sprint3

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1/10/2019 1/10/2019 23/09/2019 27/09/2019 30/10/2019 1/10/2019

22/09/2019 22/09/2019 22/09/2019 24/09/2019 27/09/2019 30/09/2019

Ideal realizado

Adminstrador

Acreditador

Registrar Eventos

Registrar Delegaciones

Registrar Galerias

Login

Registrar Videos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p

ia
 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p

ia
 



 
 

88 

 
Figura 57 Tablas Involucradas para el Sprint 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p

ia
 



 
 

89 

ANEXO N° 3 
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Sprint 4 7 días 16/09/19 23/09/19 

Historia 5: Resultados 7 días 16/09/19 23/09/19 

Implementación de menú de Indicadores  1 día 16/10/19 17/10/19 

 
Historia 5: Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tareas de la Historia 5:  
 
 
 
 
 

 

 

Tareas de la Historia 5:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57  Diseño de Prototipo 1 

Elemento de pila 

Resultados 

Descripción: 

- El sistema debe permitir registrar los resultados de los 
eventos. 

 

Implementación de 
Menú de Resultado de 
eventos 
 

1d 

Como probarlo: 

• Registrar los resultados de los eventos. 
 

Estimación 

7 
Prioridad 

1 
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Figura 58 Diseño de Prototipo 1 

 
 

Figura 59 Diseño de Prototipo 2 
 

 
En la Figura 58 y 59 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo 
de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, 
optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
 
 
 
 

Fu
e

n
te

: E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

 
Fu

en
te

: E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

 



 
 

92 

 
  

 
Figura 61 Implementación de Registro de Resultados 
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Figura 60 Código de Resultados 
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Figura 62 Burn Down del Sprint 4 
 

 
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 4 
 

En la Figura 62, se observa el progreso que ha tenido el Sprint 5.  Se puede visualizar que 
se han reducido los tiempos de elaboración del inicio de sesión y el registro entre las fechas 
17/10/2019 hasta el 20/10/2010. Dicho sprint tiene la  conformidad del Product Owner, 
información que quedó registrada en el acta de validación para el Sprint 4, en el cual se 
puede verificar  en el Anexo N°4. 
 
 

Figura 63 Caso de Uso Sprint 4 
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Progreso del Sprint 4 
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Figura 64 Tablas Involucradas para el Sprint 5 
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ANEXO N° 4 
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Sprint 5 8 días 23/10/19 02/11/19 

Historia 6: Indicadores 8  días 23/10/19 02/10/19 

Implementación Reporte de efectividad 2 día 23/10/19 25/10/19 

Implementación Reporte de índice de desempeño 2 días 25/10/19 27/10/19 

 

Historia 6: Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tareas de la Historia 6: 
 
 
 
 
 

 

Tareas de la Historia 6: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación de 
reporte de 
Indicadores 
 

2d 

Implementación de 
reporte de 
Efectividad 
 

2d 

Implementación de 
reporte de Índice de 
desempeño 
 

2d 

Elemento de pila 

Indicadores 

Descripción: 

- El sistema debe permitir consultar: el reporte de efectividad. 
- El sistema debe permitir consultar el reporte índice de 

desempeño. 

Como probarlo: 

• Consultar el indicador efectividad. 

• Consultar el indicador índice de desempeño. 
 

Estimación 

8 

Prioridad 

1 
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Figura 65 Diseño de Prototipo 1 

  
 

Figura 66 Diseño de Prototipo 2 

 
 

En la Figura 65 y 66 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo 
de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, 
optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 67 Código de Reporte de Efectividad 
 

 
 

  
Figura 68 Implementación Reporte de Efectividad 
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Figura 69 Diseño de Prototipo 1 

  
 Figura 70 Diseño de Prototipo 2 

 

En la Figura 69 y 70 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el equipo 
de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, 
optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 71 Código de Reporte de Índice de desempeño 

  
  

Figura 72 Implementación Reporte de Índice de desempeño 

  

 

 

 

 

  

 

 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p

ia
 

Fu
en

te
: E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p

ia
 



 
 

101 

Progreso del Sprint 5 
 
 

Figura 73 Burn Down del Sprint 5 
 

  
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 5 
 

En la Figura 73, se observa el progreso que ha tenido el Sprint 6.  Se puede visualizar que 
se han reducido los tiempos de elaboración del inicio de sesión y el registro entre las fechas 
27/10/2019 hasta el 29/10/2010. Dicho sprint tiene la conformidad del Product Owner, 
información que quedó registrada en el acta de validación para el Sprint 5, en el cual se 
puede verificar en el Anexo N°5. 
 

 
Figura 74 Caso de Uso Sprint 5 
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Figura 75 Tablas Involucradas para el Sprint 5 
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ANEXO N° 5 
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Sprint 6 8 días 23/10/19 02/11/19 

Historia 7: Gráficos 8 días 23/10/19 02/10/19 

Implementación de Gráfica Estadística de cantidad 

de eventos 

2 días 23/10/19 25/10/19 

Implementación de Gráfica Estadística de cantidad 

de miembros. 

2 días 25/10/19 27/10/19 

Implementación de Gráfica Estadística de cantidad 

de disciplinas. 

   

 

Historia 7: Gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tareas de la Historia 7: 
 
 
 
 
 

 

 

Tareas de la Historia 7: 
 
 

Implementación del 
Menú  Gráficos 
 

2d 

Implementación de 
Grafica Estadística de 
cantidad de 
miembros. 

2d 

Elemento de pila 

Gráficos 

Descripción: 

- El sistema debe permitirle al usuario generar la gráfica de eventos. 
- El sistema debe permitirle al usuario generar la gráfica de 

miembros. 
- El sistema debe permitirle al usuario generar la gráfica de 

disciplinas. 

Como probarlo: 

• Generar gráfica de eventos. 

• Generar gráfica de miembros. 

• Generar gráfica de disciplinas 

Estimación 

8 

Prioridad 

1 

Implementación de 
Grafica Estadística de 
cantidad de eventos. 

2d 

Implementación de 
Grafica Estadística de 
cantidad de  
disciplinas. 

2d 
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Figura 76 Diseño de Prototipo  

  
 

 
 
Figura 77 Código de Grafica Estadística de cantidad de eventos. 
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Figura 78 Implementación de Grafica Estadística de cantidad de eventos 

 

 

 
Figura 79 Diseño de Prototipo  
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Figura 90 Código de Grafica Estadística de cantidad de miembros. 
 

 
 
 
 
 

  
Figura 91 Implementación de Grafica Estadística de cantidad de miembros. 
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Figura 92 Diseño de Prototipo 1 

  

 
 
 
Figura 93 Código de Grafica Estadística de cantidad de Disciplinas. 
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 Progreso del Sprint 5 
 
 

Figura 95 Burn Down del Sprint 6 
 

  
 
 
Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 6 
 

En la Figura 95, se observa el progreso que ha tenido el Sprint 6.  Se puede visualizar que 
se han reducido los tiempos de elaboración del inicio de sesión y el registro entre las fechas 
27/10/2019 hasta el 29/10/2010. Dicho sprint tiene la conformidad del Product Owner, 
información que quedó registrada en el acta de validación para el Sprint 6, en el cual se 
puede verificar en el Anexo N° 6. 
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Figura 94 Implementación de Gráfica Estadística de cantidad de Disciplinas. 
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Figura 96 Caso de Uso Sprint 6 
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Figura 97 Tablas Involucradas para el Sprint 6 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO 7: MATRIZ CONSISTENCIA 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Variable Dependiente Métodos 

General: General: General: Independiente 

Operacionalización de Variable 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada Pre - 

Experimental 

 

Diseño de 

Estudio: Pre- 

Experimental 
 

Población: 

60 Actividades de 

Eventos 
 

Muestra 

52 actividades 

estratificadas por 

días con 28 Fichas 

de  Registro. 

  

Método de 

Investigación  
Scrum 

PG: ¿Cómo la 

Implantación del 

Sistema web 

mejorara en el 

proceso de gestión 

del proyecto en el 

Instituto Peruano del 

Deporte? 

OG: Determinar 

cómo influye un 

sistema web para el 

proceso de gestión 

del proyecto en el 

Instituto Peruano del 

Deporte. 

HG: El Sistema Web 

mejora en el proceso 

de gestión del 

proyecto en el 

Instituto Peruano del 

Deporte. 

 

 

Sistema Web 

Secundarios: Específicos: Específicos: Dependiente Dimensiones Indicadores Instrumento Fórmula 

PE1. ¿Cómo la 

implantación del 

Sistema Web influye 

en la Efectividad en 

un proceso de 

gestión del proyecto 

en el Instituto 

Peruano del Deporte? 

O1: Determinar 

cómo influye un 

sistema web en la 

Efectividad en 

proceso de gestión 

del proyecto en el 

Instituto Peruano del 

Deporte. 

HE1: El sistema web 

incrementa en la 

Efectividad en el 

proceso de gestión 

del proyecto en el 

Instituto Peruano del 

Deporte. 
Proceso de 

Gestión del 

proyecto 

Segu

imie

nto y 

contr

ol 

 

Efectividad 
Ficha de 

Registro 
 

PE2. ¿Cómo la 

implantación del 

Sistema Web influye 

en el Índice de 

desempeño del 

cronograma en un 

proceso de gestión 

del proyecto en el 

Instituto Peruano del 

Deporte? 

O2: Determinar 

cómo influye un 

sistema web en el 

Índice de desempeño 

del cronograma en 

proceso de gestión 

del proyecto en el 

Instituto Peruano del 

Deporte. 

 

HE2: El sistema web 

incrementa en el 

Índice de desempeño 

del cronograma en el 

proceso de gestión 

del proyecto en el 

Instituto Peruano del 

Deporte. 

Procesos de 

Ejecución 

Índice de 

Desempeño 

del 

cronograma 

Ficha de 

Registro 
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ANEXO 8:   FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Autor Huapaya Pino Evit 

Nombre del instrumento Ficha de Registro 

Lugar Instituto Peruano del Deporte 

Fecha de aplicación 06 de abril  

Objetivo Desarrollar un Sistema Web para  

Tiempo de duración 28 días (de lunes a domingo) 

 

Elección de técnica e instrumento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                  Variable                        Técnica                     Instrumento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       Variable Dependiente              Fichaje                        Ficha de 

  Proceso de Gestión del proyecto                                        Registro 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       Variable Independiente          …………..                   …….……….. 

              Sistema Web                                                      

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9: FICHA DE REGISTRO - IPD 
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ANEXO 10: ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA – PRE TEST 
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ANEXO 11: ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA – POST TEST 
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ANEXO 12: EFECTIVIDAD – PRE TEST 
 

 
 

 

 
 
  

 
 
 

  
 
  
 

 

 



 

119 
 

 

ANEXO 13: EFECTIVIDAD – POST TEST 
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ANEXO 14: EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA 
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ANEXO 15: EVALUACIÓN DE INDICADORES 
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ANEXO 16: CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 17: ENTREVISTA 
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ANEXO 18: CONSTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO 19: REPORTE 
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ANEXO 20: OFICIO 
 

   

 


