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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación denominado " Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Para El 

Sector San Juan, Distrito – Provincia De Bagua, Amazonas - 2018" tiene como principal objetivo 

Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad San Juan, Distrito Bagua 

provincia Bagua, Amazonas. Mediante los métodos de sistemas de red distribución teniendo en 

cuenta las normas estipuladas para el diseño correspondiente, empleando técnicas como la 

observación, la recolección de datos bibliográficos, etc. Siendo así un tipo de investigación no 

experimental descriptiva, tomando como población y muestra Conformada por los habitantes de 

la localidad de San Juan, Distrito Bagua, Provincia Bagua, llegando como conclusión que las 

redes de distribución lo conforman según cálculo tuberías de 3 ½”,2”, 1 ½”. 
 

 
 
 
 
 
 

Palabras clave: Población, Caudal, Distribución.
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ABSTRACT 
 

The research work called "Improvement of the Drinking Water System for the San Juan Sector, 

District - Bagua Province, Amazonas - 2018" has as its main objective to improve the potable 

water supply system of the San Juan locality, Bagua district Bagua province, Amazon. Through 

the methods of network distribution systems taking into account the stipulated norms for the 

corresponding design, using techniques such as observation, bibliographic data collection, etc. 

This is a type of non-experimental descriptive research, taking as a population and sample 

Conformed by the inhabitants of the town of San Juan, Bagua District, Bagua Province, arriving 

as a conclusion that the distribution networks are formed according to 3½ "pipe calculation, 2 ", 

1 ½". 
 

 
 
 
 
 
 

Keywords: Population, flow, distribution.
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I. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Realidad Problemática   

 
      Ámbito internacional  

La ausencia de agua es un problema de gran importancia que no se debería 

dejar de lado, es por ello que existen organización en países a nivel mundial, 

por minimizar los problemas del mismo. 

SERVNDI, 2013. Plantea en su artículo que “el agua es un elemento vital para 

la subsistencia, la tierra en un 70% tiene presencia de agua, al igual que un 

cuerpo humano y por ello la naturaleza, los animales son dependientes del agua 

para la vida.  

El 95 % de agua en el planeta es salada la cual solo un 2.5% es agua dulce de 

lo cual solamente un 1% es posible para el consumo humano, ya que gran parte 

de ello se halla congelado en los glaciares y otra parte está presente en capas 

acuíferas. 

Por otro lado, detalla que 1,100 millones de humanos, no tienen servicio 

adecuado de agua potable y otros 2,400 millones no cuentan con un servicio 

de saneamiento, por lo cual, se teme que para el año 2050 las personas vivirán 

en un planeta con escasez de agua dulce. 

 

      Ámbito Nacional  

Actualmente el H20 es de gran preocupación en el Perú. Traba, S.F(2011) Las 

familias un porcentaje de 76% se abastecían de agua proveniente de un sistema 

de conexión de red pública, pese a eso un 23.8% de hogares consumen agua 

proveniente de pozo, agua de rio etc.  

Además, teniendo en cuenta el área de residencia natural, los hogares de lima 

metropolitana, un 93,3 % del área urbana 90.3% y de costa un 89.4% facilitan 

un mejor control proveniente de red pública, por otro lado, el área rural la cual 

es un 36% de la selva un 55% constituyen un menor porcentaje.  
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Ilustración 1 : El agua en el Perú se encuentra en tres  

vertientes las cuales de distribuye siguiente. 

 

     Ámbito local  

En el sector san juan se ubica en el noroeste de la provincia de Bagua, 

departamento de las amazonas, con las siguientes coordenadas, 5°30”00” s 78° 

32”00”0 cuenta con 420 metros de altitud s.n.m, la población sugerida es de 

28,165h. presenta una T: 32” 

Los servicios básicos disponibles en la zona san juan, no son adecuados por 

presencia de infraestructura en deficientes condiciones. 

El proyecto que se desarrolla, tiene la finalidad de construir una red de 

distribución de agua potable, la cual facilitaran el servicio a 249 familias que 

viven en este sector, por ello se diseñaran los sistemas de infraestructura, 

hidrológica, ambiental, económico, e hidráulico, proyectados a unos 20 años 

de utilidad, actualmente la zona tiene 1009 hab, y el diseño hará posible, un 

estudio de impacto ambiental, el cual determinara si existe o no presencia 

negativa que sea desfavorable para el proyecto , y que podría  afectar la flora 

y fauna . 

Los requisitos normativos que se analizaran con un estudio técnico como el 

VAN, la TIR y el costo/beneficio, la cual día como resultado favorable para la 

construcción del proyecto. 
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1.2. Trabajos previos. 

A nivel internacional 

Salazar,2006. En su tesis “diseño de red distribución de agua potable en las 

comunidades del Tigrito, Maturacu, y el Pardilal, municipio Guaicaipuro 

estado miranda” concluyo que el servicio de agua potable de los sectores del 

Pardilal, Mataruca, etc. Son inestables para cubrir las necesidades de 

población, pese a la antigüedad de las instalaciones, las mayores conexiones 

informales, por lo que al proponer una solución a estos problemas se plantea 

hacer una red de distribución de un total de 8 kilómetros de tubería, de material 

PVC entre 6,4,2 pul de clase AB cuenta con 07 válvulas la cual regula la 

precisión y 22 de servicio. 

La finalidad y propuesta final es abarcar estudios técnicos y demográficos que 

se identifican a las zonas de estudio. 

Espejo 2013, Tesis “estudio y diseño de los servicios de agua potable para el 

Barrio san Viviente, Parroquia Namboccia, Canton Gonzanama” existe las 

siguientes conclusiones, el presente trabajo se define y constituye una 

herramienta  la cual es de gran importancia para la ejecución o construcción 

por la cual se plantea, “ un sistema de abastecimiento para el sector de san 

Vicente, por otro lado este sistema cumple con las condiciones de calidad y 

cantidad y por ello un control de medición se colocara para el toral de la 

población. También se puede considerar el empleo de toma domiciliaria por 

cada previo con una conexión de 20mm y pulgada de (1/2”).   

                 A nivel nacional  

Calderón, 2014 Tesis “diseño de servicio de agua potable, conexiones 

domiciliarias y alcantarillado del asentamiento humano, Pollitos-Ica haciendo 

uso de los softwares “Watercad y Sewercad” plantea lo siguiente, que teniendo 

como base la norma OS.050 , en cualquier punto la presión de red no se debe 

prolongarse en un número mayor de 50 m.c.d.a y teniendo en cuenta la 

normativa se calculara una velocidad máxima de red agua potable de 3m/s, por 

lo cual , al revisar el valor que se obtienen de define que el diseño es aceptable 

y cumple con los requisitos de la norma actualmente vigente , con la velocidad 

de 3.17 m/s la cual resalta la distinción entre lo estipulado por norma  y valor 

existente es mínimo  la cual se establece como la máxima velocidad. 
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La conformidad con el reglamento para el desarrollo de un proyecto residencial 

se servicios básicos para excelente calificación urbana esta emitida por 

SEDAPAL (servicio de agua potable y alcantarillado de lima), plantea que el 

flujo su velocidad recomendada en el ramal principal o tubería deberá ser no 

menor de 0.60 m/s: la velocidad que se obtiene en la realización de segunda 

iteración se halló por debajo del valor que se recomienda. 

   A nivel regional  

Mori, 2013. En su trabajo realizado “ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable de la ciudad de Bagua grande” tiene las siguientes conclusiones; 

que la construcción del proyecto en investigación no generara ningún impacto 

ambiental negativo para la zona por lo tanto no afecta flora ni fauna, por el 

contrario, beneficiaria mejorando la calidad del agua mediante nuevo proyecto 

de desarrollo construyendo esta estructura de agua potable, cuidando la salud de 

población, calidad de agua. Por lo tanto, el expediente es completo y cuenta con 

los criterios y los análisis en etapa de prevención para lo cual se anidarán los 

diseños finales de la etapa de inversión.  

 

Oscar Piero y Castro Saravia (2014), Tesis “diseño del sistema de 

abastecimiento de agua y alcantarillado del centro potable cruz del Médano – 

Lambayeque”  tiene por conclusión que en el estudio brindado en esta 

investigación al centro poblado Cruz del Médano de agua potable y 

alcantarillado , lo han elaborado con el propósito de cubrir la necesidad  de los 

usuarios de dicho ámbito  este proyecto se hará con un periodo de vida útil hasta 

el 2017 respetando el estudio de prospección , realizado a la zona. 

Es este estudio se determina que la mejor propuesta es hacer un pozo tubular la 

cual genera o cumple con la necesidad por la cantidad de agua y calidad 

adecuado.  para llegar a esa conclusión se hizo simulaciones con softwares 

reconocidos entre ellos el watercad. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Base teórica  

- ley general de agua   

- reglamento nacional de edificaciones 

- normas de saneamiento básicos finanzas  

- normas para proyecto de saneamiento  

1.3.2. Conceptos básicos  

1.3.2.1. El Agua. 

AGÜERO (1997) “Elemento que es considerada como agua potable, la cual 

es consumida por los seres humanos, para la subsistencia”. 

1.3.2.2. Red de distribución. 

     Gray, (1994) “El agua potable se distribuye originalmente por red de 

tubería plantea como conducciones de agua la cual se hallan enterradas 

nominalmente bajo carreteras, no se debe excluir la existencia del servicio de 

agua cuenta con estación de bombeo (p.117). 

Modelo básico de una red de distribución de agua por gravedad. 

                                     Fuente: saneamiento básico-rural ,1997 

 

LÓPEZ, (1995) Menciona que el sistema de tuberías unidas funciona para 

conducir el agua potable y prever de este elemental elemento para las 

personas de determinados ámbitos (p. 235) 
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1.3.2.3. Aspectos básicos de diseño 

AGÜERO, (1997) Menciona que para determinar las presiones mínimas 

como máximas depende del consumo de los usuarios, la presión máxima 

depende de los escapes y elevados golpes de ariete. El parámetro 

recomendado de la presión es de 5 y 50m y las velocidades de 0.60 y 3.00 

m/seg, y con una tubería de diámetro mínimo recomendado de ¾ para que 

los parámetros de la hidráulica de presiones mínimas sean cumplidos. (p. 

93) 

1.3.2.4. Sistema de partición del agua Potable. 

HERNÁNDEZ, (2000) Menciona un sistema de agua potable se compone 

por tuberías principales y de ahí nacen tubería secundaria y las cual se 

desprenden distintas terceras y en cuarto orden de tuberías, Hernández 

compara esta red con los nervios de una planta. Pues estos disminuyes cada 

vez más pequeñas sus ramales. En esta red, el agua llega por un único 

camino y es distribuido por tuberías más pequeñas los cuales hacen una 

distribución del servicio a los usuarios y abasteciendo sus necesidades, los 

problemas que se presentan más consistentes son cuando existe roturas de 

tuberías y el servicio se ve afectado en zonas donde se presenta las averías, 

y no es recomendable para zonas donde existe mucho tráfico de uso del 

servicio, mayormente se recomienda para uso en zonas rurales. (p. 695) 

 

 
 

 

 

Ilustración 1.2: Distribución por gravedad recomendable 
 
 

Hernández, (2000) “las redes reticuladas, se acoplan a tuberías anteriores y el 

paso del agua llega por diferentes canales a un determinado sitio. El principal 

problema presentado en este circuito, la dirección de flujo de agua presenta una 

superioridad, pero la ventaja es que cuando se presenta un problema con la 
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tubería, el servicio será normal para las demás redes y los usuarios no se verán 

afectados por que el fluido llegara por otros circuitos vecino”. (p. 695).  

1.3.3. Población de diseño y demanda de agua. 

1.3.3.1. Población futura. 

RNE (2010), detalla que la población existente se define mediante a datos 

que encontramos en el INEI, cogiendo los últimos tres censos disponibles 

cuando se realizaran los estudios del proyecto, la población futura se calcula 

con los siguientes métodos: método geométrico, método analítico y el 

método aritmético. La población futura es encontrar un valor del 

crecimiento de la población que pueda tener durante el periodo, esto 

permitirá obtener un dato preciso de la población en 20 años para poder 

realizar los estudios necesarios para e l proyecto. (p .19) 

 
Cuando no se presentes estudios previos o valores anticipados a los estudios se 

usarán parámetros que a continuación se presentan.  

 

Tabla N°2: Dotación de agua según opción de saneamiento 
 

 
 

     Fuente: evaluación nacional de saneamiento-rural (2015)  
 

1.3.3.2. Evaluación de la situación actual  

 

 La red actual de agua presenta el siguiente mecanismo de funcionamiento,  

la fuente de abastecimiento constituido por agua superficial proveniente de   

la quebrada Amojao es llevada entubada hasta la parte alta del sector 02 de 

mayo y almacenada en un pozo y de allí distribuida sin tratar a varios 

sectores, Bajo la modalidad de venta de agua cruda.  

El sector San Juan no es ajeno a esa realidad, ya que hasta la actualidad los 

habitantes siguen consumiendo agua sin tratar. Dicha agua es traída 
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directamente mediante tubería de 2” del pozo de almacenamiento hacia el 

sector, en donde las conexiones secundarias y domiciliares son deficientes 

y, es más, ya que por el crecimiento del sector algunos usuarios tienes que 

hacer instalaciones domiciliarias por más de 50 metros de distancia hasta 

encontrar las líneas secundarias. Buscando la forma de dotar en el sector 

san juan agua potable, se hicieron las indagaciones en la Empresa Municipal 

de servicios básicos para Bagua, en la cual se preguntó por el reservorio 

ubicado en el sector 02 de mayo, para la cual con los datos de EMAPAB, 

se empezó a hacer el trabajo respectivo. 

 

La fuente de abastecimiento constituido por agua superficial proveniente de 

la quebrada Amojao la cual será tratada en una Planta de Tratamiento 

proyectada que comprende: Sedimentadores, Filtros, que está a cargo de la 

entidad EMAPAB. 

Desde la planta de tratamiento se llevará el líquido elemento al reservorio del 

02 de mayo con una capacidad de 500m3, desde los cuales se proyecta una 

línea de aducción y red de servicio complementadas por conexión a 

domicilio. 

 

1.3.3.3. Parámetros de Diseño 

Antes de empezar con el diseño debemos tener en cuenta los diferentes valores 

que influyen es el estudio para obtener resultados satisfactorios. 

Los parámetros de diseño son los criterios que rigen un tipo de proyecto en 

particular, los proyectos para distribución de agua se basan en el consumo 

diario promedio por habitante lo que nos hace tener cuidado en la 

determinación del tamaño de la población para el proyecto de acuerdo a las 

características particulares de cada localidad. 

Los parámetros de diseño en proyectos de saneamiento son: Periodo de 

Diseño, Población y Dotación. 

 

-    Período de Diseño. 
 

-    Población. 
 

-    Dotación. 
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1.3.3.3.1. Periodo de Diseño (PD) 
 

Se trata de estimar un tiempo límite, durante el cual el sistema abastecerá 

de manera que cumpla con el abastecimiento con la población futura (Pf). 

Al final de etapa de diseño, se realizar trabajos de mejoramiento y 

ampliación que es importante el sistema de conducción predominante. 

Según el RNE, dice que, para proyectos de ciudades y poblaciones, el 

mejoramiento y ampliaciones de un servicio existente su diseño se 

determina por el especialista, ya que tiene experiencia y la capacidad que 

garantice los periodos óptimos para el sistema. 

Ello indica que se debe adoptar un tiempo de vida útil durante el cual no 

se espere deterioro ni falla del sistema. 

1.3.3.3.2. Población de Diseño. 

El factor más importante en la formulación de un proyecto de servicios 

básicos, es la determinación de la (Población Futura) que será la 

beneficiada con este servicio al final del período de diseño; aquí se 

determina muchos valores tales como: sociales, económicos, geográficos, 

culturales, etc. presentes en la zona de estudio. 

 

Según RNE: Dice que cuando se trata de asentamientos humanos 

existentes, el crecimiento poblacional cera de acuerdo con una estrategia 

de programas de desarrollo y regulación si existiera, se tendrá en cuenta 

las características de zona y factor histórico, socio-económicos y sus 

tendencias de desarrollo. 

La tasa de crecimiento usado en la tesis es de 1.04 según cifras de INEI 

como se detalla en los cálculos 

En nuestro caso la población beneficiaria se encuentra un cuadro que 

se plasma a continuación. 
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FUENTE: Elaboración propia - INEI 

 
 

POBLACIÓN BENEFICIARIA RESERVORIO 02 DE MAYO 

SECTOR BENEFICIARIOS TOTALES 

PRIMAVERA/LAS JUNTAS 625 USUARIOS  

EL CARMEN 80 USUARIOS  

DOS DE MAYO 70 USUARIOS  

CASUAL 90 USUARIOS  

LA PALMIRA 30 USUARIOS TOTAL 895 

USUARIOS 

Adicionamos los usuario del sector en estudio 

SAN JUAN 248 USUARIOS TOTAL 1143 
 

USUARIOS. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

1.3.3.3.3. Dotación 
 

Se define la dotación como el promedio de existencia de agua que le 

corresponde a un habitante, por día y que está constituida, (lts. /hab./día), el 

parámetro se determina mediante el diseño, la cual es de importancia, para 

excelentes resultados de servicio destinado a la población, la cual tiene en 

cuenta algunos factores que dañan el consumo y el uso adecuado del agua y 

no se toma en cuenta criterios establecidos (RNE y ministerio de salud). 

A) Factores que afectan al consumo:  la incidencia en el buen servicio de agua 

son los siguientes:  

- Temperatura. 

 
POBLACIÓN – BENEFICIARIA RESERVORIO 02 DE MAYO 

Población Objetivo del proyecto 
(hab.) 

4005 

Nº de familias beneficiadas                                 
 

Nº de personas promedio por familia                             
 

Total, población beneficiaria                                  
 

Tasa de crecimiento anual (Dist. Bagua)                        
1.04% 

895 + 248 
 
3.50 
 
3133 
 
1.04% 
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Dependiendo a la condición del lugar o temperatura mientras más elevado 

sea, el consumo de agua será mayor. 

- Calidad del agua. 

Por una lógica razón, el consumo de agua es mayor en la medida en que se 

consume, y la calidad del agua. 

- Características socioeconómicas:  

La buena educación y los ingresos de la población implican en el consumo 

del agua. 

Por este motivo en ciudades desarrolladas como en capital de departamentos, 

el consumo de agua es mayor, que en centros poblados o pequeños pueblos. 

- Presión de la Red de agua:  

Si se tiene una alta presión en red, se generan mayor desperdicio en el 

consumo doméstico al abrir llaves al lavar las manos, regaderas y otros 

elementos, se presenta un mayor número de rupturas de tubos de domicilio y 

misma red que distribuye aumenta el volumen de perdida de agua. 

- Administración 

 El adecuado consumo de agua potable depende del control adecuado, la 

cual reduce los desperdicios y fugas, la cual vigila las conexiones 

clandestinas y para lograrlo se debe utilizar equipos especializados, que 

tienen la capacidad de adquisición de las empresas de agua potable. 

- Medidores y tarifas:  

Se ha podido comprobar la medida de todos los servicios de agua reduce en 

porcentajes el consumo muy significativo comparación de localidades que 

no poseen sistemas de control. 

 

Por otro lado, el precio del agua afecta directamente al consumo de la 

misma, siendo la relación precio-consumo inversamente proporcional. 

 

Teniendo en cuenta las normas de servicios básicos, de Reglamento 

Nacional de Construcciones (RNE), la dotación por consumo de cada 

habitante se estima respecto a usos y costumbres de la zona, tendrá como 

mínimo los valores, siguientes, salvo justificación de proyectista. 
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En el RNE en su reglamento Elaboración de proyectos del título III,  

Capítulo 3.2, estipula dotaciones para el tipo de habilitaciones: 

 
 

Dotación según el tipo de habilitación 
 

 

TIPO DE HABILITACIÓN  

 

DOTACIÓN  

Residencial (Mayor de 120 m2 de área por 

lote). 

200 

lt/hab/día 

Popular (120 m2 de área por lote) 150 
 

lt/hab/día 

Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes 100 

lt/hab/día 

 
 

En el RNE. Se determina las dotaciones en el área del lote:  
 
 
 

Dotación según el área del Lote 

 
 

Área De Lote 

 
Clima (FRIO) 

 

Clima (templado y 

cálido) 

 

Menor o igual  

90M2 

 

120 lt/hab/día 

 

150 lts/hab/día 

Mayor A 90m2 200 lt/hab/día 250 lts /hab / día 

 
Fuente: reglamento nacional de edificaciones (RNE)  

 
 

Nota: para la habilitación se determina con respecto a un uso de proceso 

industrial, apropiadamente definido en la habilitación clase comercial y se 

tiene en cuenta la norma S.200 en lo que respecta a la instalación sanitaria 

para edificaciones.  
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Usos de Consumo del Agua 

La asignación de la dotación lo analizaremos en base a los diferentes usos 

de consumo de agua, los cuales son: 

a) Uso Doméstico: 

Este consumo está ligado directamente a las características de los pobladores, 

posibilidades económicas, etc. Se considera para este caso que el agua es 

destinada a usos culinarios, sanitarios, lavado, baño, bebida y otros que 

incluye riego de jardines y corrales. 

b) Uso Público: 

En este rubro se considera el uso de agua en locales públicos como, por 

ejemplo: escuelas, mercado, posta médica y la atención de servicios como el 

riego de parques y jardines. 

 

c) Uso Industrial: El cual varía de acuerdo al tipo de industria de la cual se 

trate. 

Según el RNE: se determina con respecto al uso de proceso industrial, 

debidamente definido, en la zona de estudio se encuentra industria, no se 

considera dotación inicial.  

d) Uso Comercial: para un local comercial la dotación es de 6 lts /día /m2 de 

área útil y la dotación mínima de 500 lts/día 

Esto puede constituir un gasto significativo en áreas de desarrollo con cierta 

vinculación comercial. De acuerdo con ello el RNE este consumo representa 

un 15% de la dotación total. 

 

Fugas y Pérdidas: 

Se toma en cuenta los desperdicios de agua por fugas y derroches o el mal 

uso del servicio que comprende: 

- Fugas. 

- Desperdicios. 

- Defectos de instalación. 

- Agua dedicada a limpieza de alcantarillado. 

 

La estabilidad de un buen funcionamiento para el servicio de consumo de 

agua potable viene acompañada de deficiencias como, por ejemplo, juntas en 
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mal estado, válvulas y conexión defectuoso, la cual propio de fugas, un 

sistema tendrá un funcionamiento aceptable según el RNE si sus pérdidas y 

desperdicios son del 10% del consumo total. 

 
Demanda Contra Incendios:  

Según el RNE:  con respecto a la demanda contra incendio, se constituye se 

adiciona un volumen adoptando el criterio técnico: para ámbitos destinados 

netamente a viviendas: 50 m2 

En nuestro proyecto consideramos los criterios del RNE, que será incluido 

en el volumen del reservorio.  

Cálculo de la Dotación 

En la determinación de la dotación se considera diversos factores que están 

directamente relacionados a variaciones de consumo tales como: 

característica de la población, condiciones climáticas, importancia de la 

ciudad, zonas industriales, entre otros. 

 

Sabiendo que La dotación de agua identifica en litros por humano al día, 

DIGESA, recomienda para el medio rural los siguientes parámetros 

 

 

            La OMS recomienda los parámetros siguientes:  

 
 

POBLACIÓN 
                            CLIMA 

Frio Cálido 

Rural 100 100 

2000 – 10000 120 150 

10000 – 50000 150 200 

50000 200 250 

ZONA MÓDULO (lppd) 

 
Sierra 50 

Costa 60 

Selva 70 
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En la actualidad El Sector San Juan, se abastece de agua que proviene de un 

pozo que almacena agua traída directamente de la quebrada Amojao de forma 

entubada, para la proporción de dotación lo haremos en base a los distintos usos 

de consumo de agua. Primeramente, establecemos las características de la 

población a tener en cuenta, determinando sus diferentes tipos de consumo. 

 
Sector San Juan, distrito – provincia de Bagua 

 

         Las características de nuestra zona de estudio son: 

 

-    Tipo                                        : Zona Urbana. 
 

-    Población actual                      : 415 hab. 
 

-    Población futura (a 20 años): 475 hab. 
 

-    Temperatura Máxima             : 35.8ºC 
 

-    Temperatura Mínima              : 25.1ºC 
 

-    Industria                                 : No tiene 
 

-    Comercio                                : Agricultura 
 

-    contar con servicios básicos   : Sí (Deficiente). 
 

- Características de la población: L a  ocupación s e   encuentra repartida 

en agricultura, trabajadores dedicados al comercio. 

 
 

De acuerdo a la información vista anteriormente, observando el modo de 

vida, costumbres y los factores que influyen en la población Del área estudio, 

consideramos un valor Dot/día por persona de 100 lts. /hab./día, según 

información estadística presentada en los cuadros. 

 

1.3.4. Determinación de las variantes de consumo  
 

Hay muchos coeficientes que interfieren para consumir agua en una población, 

varía durante el año meses, días de semana y durante las horas del día; dentro de 

estos factores tenemos las variaciones de los climas y costumbres, tamaño de la 

ciudad, tipo de servicio, estándar de vida, calidad de agua, etc. 

Es necesario tener en cuenta las siguientes variaciones: 
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K1 * 1 * 0.02835(T º C º 18.80º) 

 

 

1.3.4.1. Coefiente de variación diaria (k1) 
 

El coeficiente de variación diaria (K1); relación del máximo consumo 

diario entre el PDA de la demanda, este es el porcentaje que afecta al 

consumo en el día de Máxima Variación Diaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También podemos obtener analíticamente el valor de K1, por medio de la 

siguiente fórmula, en función a la temperatura de la zona de estudio: 

 
 
 
 
 

Dónde: T°C = Temperatura promedio en grados centígrados 

 

Según el RNE: Para efecto os de variaciones de consumo diario se considerará 

el valor de 1.3 

En nuestro proyecto adoptamos, según el reglamento lo siguiente: Máximo 

Anual de la Demanda Diaria:      K1 = 1.30 

 

1.3.4.2. Coeficiente de variación horaria (K2) 

 

El valor K2 (horario); correlación del máximo dilapidación entre el promedio 

horario anual de la demanda, este es el porcentaje que afecta al consumo en la 

hora máxima variación horaria.  

 

 
 
 
 
 
 

 
K1 * Gasto.del.Día.de.Máximo. 

Consumo 
Gasto. Promedio. Anual 

 

K 2 * Gasto.de.la.Hora.de.Máximo.  
Consumo gasto promedio anual  
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                Según el RNE:  

 

Para efectos de variaciones de consumo diario se considera el valor 

comprendido entre 1.8 a 2.5 la cual depende magnitud de la población. 

Para volúmenes(poblaciones) de 2000 a 10000 hab: k2= 2. 

Para poblaciones (poblaciones) mayores a 10000 hab: k2= 1. 

Para este proyecto hemos adoptado: K2=2.0: demanda horaria máxima anual. 

 

1.3.5. Caudales de diseño 

Teniendo los parámetros previamente determinados se procede al cálculo. 

1.3.5.1. Gastos promedios diaria anual (QP) 

Consumo diario promedio se determina por promedio de consumos diarios 

durante el total de año, por lo tanto, el gasto promedio diario expresa la relación 

entre el total de volumen consumido por la población en un día y se expresa 

generalmente en lt/aeg. Y está dado por:  

 
 
 
 
 
 

    Para el sector san juan los valores tendremos reemplazando 
 

 
Qp = 1009 (hab.) x 100 (lts./hab./día) 

86400 
 

Qp = 1.167 lt/seg 

1.3.5.2. Consumo máximo diario (QMD) 
 

En el consumo máximo diario se determina a través del día que más se 

consume y un tanto de registros que se tendrán en cuenta durante al año 

y se expresa mediante lts/seg y la formula representativa de este es la 

siguiente:  

 
 
 
 
 
 

Qp * Población* Dotación (lps) 
86400 

 

Qmd * K1* 
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Reemplazando: 
 

 

 
 
 
 

1.3.5.3. Consumo máximo horario (QMH) 

El máximo consumo por hora se determina mediante el valor máximo 

que tiene durante un día, este será el tiempo de consumo máximo en ese 

día. Por lo general se expresa en lt. /seg. Y es dado por: 

 
 
 
 

 

Reemplazando: 

 
 

SECTOR Qmh 

SAN JUAN 2.0 *  1 . 1 6 7  =  2 . 3 3 4  Lt/seg. 
 
  

1.3.6. Fuentes de abastecimiento:  

Agüero, (1997). En el país y en general en el contexto rural las fuentes de 

beneficio de agua potable, son: agua de sub suelo (subterráneas) y las aguas 

de la superficie, la cual consideran ríos, quebradas, y riachuelos, la cual en 

gran mayoría transportan agua , en condiciones deficientes  por la presencia 

de sedimentos  y residuos orgánicos , por lo que se toma en cuenta el diseña 

lagunas de estabilización de aguas residuales , con variedad de obras , la cual 

para la inversión de los mismos se prolonga  a incremento de costos , y más 

si es ámbito rural.  

a) Aguas de lluvia. 

FAIR, GEYER Y OKUN, (2002): el agua proveniente de lluvias son una 

fuente de abastecimiento inmediato, en el contexto rural, y en la cual hay 

ausencia de agua de subsuelo y superficial, la cual circula por canaletas 

o conductos de inclinada a barriles o cisterna de un almacenamiento para 

luego desinfectarlo y hacer posible su consumo. 

b) Aguas superficiales  

Sector Qmd 

San Juan 1.3 *  1 . 1 6 7  =  1 .  51  Lt/seg. 
 

Qmh * K2*QP 
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AROCHA, (1980) “a partir de su consumo se debe (verificar su calidad 

y disposición de caudal, ya que proviene de ríos, quebradas y lagos que 

se encuentran en superficies y podrán presentar contaminación. 

c) Aguas superficiales  

Fair y Okun (2002). Estas aguas constituyen un lugar para su 

disponibilidad, y generan mediante infiltraciones por lagunas o grietas 

en el sueño, son pequeños en su aporte diario. pero su calidad es 

excelente o a los abastecimientos superficiales” 

 
 Teniendo en cuenta RNE: El control de regulación se halla ubicado a una   

extensión entre 0.30 m.- 0.80 del límite de propiedad derecho o izquierda  

la cual constata el menor recorrido. 

Diámetro mínimo: el diámetro es de ¾, en lo que sugiere conexión y 

ubicación y diámetro mínimo de tubería en este proyecto se hace guía de 

criterios RNE, la cual será conexión simple y está integrada en partes que 

se detallan a continuación.  

Elementos de toma:  Constituida por ramales tuberías de materiales PVC 

en una llave de control, especial de libre flujo, la que se plasma a la 

dirección de obras hidráulicas.  

a) Abrazadera: se ubica al final de la red. 

b) Corporación: propio de la cabeza. 

c) Válvula macho: está próximo a la abrazadera. 

 

Elemento de conducción: compuesto por tuberías de PVC o policloruro 

plastificadas, la conducción de fluidos a presión, de acuerdo con los 

métodos de prueba. 

Elementos de control: Estos elementos son las que protegen y facilitan el 

flujo libre de agua tubería de PVC desde el punto de medidor hasta la 

vivienda. 

 

1.4. Formulación del Problema 
 

¿Qué factores influyen en el mejoramiento de la red de distribución para el 

abastecimiento de agua potable en el sector San Juan, Bagua – Amazonas 2018? 
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1.5.  Justificación del estudio  

• Técnica, se tendrá en cuenta la norma vigente, con el propósito de diseño y tener 

un buen servicio continuamente las 24 horas del día un servicio continuo durante 

las 24 horas del día, la cual cumplirá requisitos establecidos de calidad de 

afluente. 

 

• Social: se desarrolla con la finalidad de dar un mejor servicio de servicios 

básicos eficiente, con ello minimizar problemas de salud, parasitosis por higiene, 

la cual beneficia a la población de localidad san juan. 

• Económica, este proyecto genera el ahorro de tiempo en adquirir agua, la cual 

permite también el ahorro económico, y la protección de recurso hídrico de la 

localidad.  

1.6. Hipótesis 

El diseño de la red de distribución de agua potable mejorará el suministro de agua 

potable para el sector de San Juan, Bagua- Amazonas. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Realizar el estudio y diseño de la red de distribución de agua potable para el sector 

San Juan, Bagua, Amazonas - 2018. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Recopilar la información de campo necesaria para el estudio técnico del proyecto 

de investigación. 

 Calcular y establecer criterios de diseño para el sistema de agua potable del sector 

san juan. 

 Calcular los diámetros y materiales correspondientes a los ramales del sistema de 

distribución por medio de un estudio computacional hidráulico 

 Determinar una nueva red de distribución de agua potable para la población del 

sector san juan, Bagua. 
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II. MÉTODO 

2.1.  Diseño de investigación. 

 

             Para esta tesis el tipo de investigación es: 

-  Por el Fin que se persigue:   Aplicada  

-  Por la técnica de contrastación: descriptiva  

El diseño de investigación es no experimental, por lo que se describe los 

problemas q existentes en la zona de estudio y se procede a un diseño para 

poder mejorar y ampliar la red de distribución de dicho sector. 

 

2.2.  Variable, operacionalización  

 

 
VARIABLE 

 

DEF. 
CONCEPTUAL 

DEF. 
OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(V.I) AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO 
DE LA RED DE 
AGUA 

 
 

 
TRAPOTE, (2013, 

p.13) número  de 

obras e 

instalaciones que 

tiene el propósito 

de  cubrir  y la 

necesidad de 

constar con 

servicios básicos 

adecuados para la 

una contexto o 

comunidad ”. 

 

 
 
 
 
 
 

extensión del 

servicio de para 

una población 

futura 

Mejoramiento se 

dará con el 

propósito de 

cambiar la 

situación actual 

y problemas.  

 
 
 
 

 
1.   Información 

preliminar 

1.1. La topografía. 

1.2. estudios de la 

calidad del agua. 

1.3. estudios de 

mecánica de 

suelos. 

1.4. plano catastral 

del sector en 

estudio. 

 

 
 
 
 
 
 

nominal 

 

 
 
 
 

2.   Cálculos y 
criterios de 
diseño 

2.1. Población 

actual cálculo. 

2.2. caudal diario. 

2.3. horas de agua 

por día. 

2.4. diámetros de 

tubería. 

 

 
 
 
 
 
 

nominal 

 

3 Análisis 
hidráulico 

3.1 Presión de 
la línea de 
aducción. 

 
ordinaria 

 

    3.2 presión de la 
red de 
distribución 
3.3 tipo de 
Tuberías. 
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(V.D) 

CALIDAD DE 
VIDA EN LA 
POBLACIÓN 

AGÜERO (1997, 
p. 32), 

se considera 
agua potable 

aquello que es 
consumida por 
el ser humano, 

liquido 
necesario para 

la vida, es por lo 
cual se hace 

mejoramientos 
para el 

abastecimiento 
de esta en 
excelentes 
condiciones” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cubre las 
necesidades 
del usuario 

con una 
calidad y 

cantidad de 
agua   

1.   Calidad del 
agua 

 
1.1 tratamiento 
del agua. 

 
nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cantidad del 
agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 suficiente 
agua potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nominal 

 
 

2.3.  Población y muestra 

En el diseño de una respectiva obra,  se toma en cuenta el conocimiento del número 

de usuarios  que se beneficiaran, aparte se tiene en cuenta que esos proyectos de 

diseñan para un periodo determinada de cumplimiento de vida útil  y para ello se 

debe conocer la población final, teniendo en cuenta que no siempre la población 

futura se provee exactamente porque en ello intervienen varios factores, ya se 

económicos , la cual da aumento al trabajo , y finalmente abarca el área urbana en 

la cual se prolonga una numerosa población , y con ello aumenta la densidad.  

Unidad de estudio: Proyecto se distribuye el agua de la zona de estudio (sector san 

Juan, abarca población y muestra) 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.4.1. Técnicas:  

 En esta tesis como técnica se emplea la observación, la recolección de datos las 

cuales serán necesarios y de vital importancia en el diseño del sistema de agua 

potable, para ello se utilizaron fichas de ayuda. 

 

            Con ello se desarrolló los estudios preliminares correspondientes para el diseño 

de proyecto, la topografía del ámbito, se analizó la calidad de agua, se tomó en 

cuenta los censos de INEI y también se utilizaron programas especializados o 
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software: AutoCAD, Watercad, Excel, etc., los cuales facilitaron el cumplimiento 

de proceso de datos.  

 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

-  para el levantamiento topográfico 

- computador portátil  

- equipo de aforo. 

 

2.4.3. Validez y confiabilidad  

La validación establece, a partir del juicio de expertos los cuales verifican la 

originalidad de los datos adquiridos que se desarrolló para el diseño, con la 

finalidad de que los datos que se obtuvieron cumplan con lo especificado y 

cumpliendo se servicio para un periodo de vida útil. 

2.5. Métodos de análisis de datos  

Una vez obtenido los datos en campo en gabinete se procesan, para las cuales se hace 

uso de programas antes mencionados, con los cuales se efectúan los cálculos n para 

el diseño, respetando criterios del RNE y normativa que está establecida para este 

tipo de diseños y cálculos. 

2.6. Aspectos éticos 

En esta investigación los datos que se obtienen son originales sin alterarlos, por otro 

lado, la información que se proporciona autentica, por lo cual los datos al final se 

publicaran con veracidad.  
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III. RESULTADOS. 

3.1. Croquis del ámbito de estudio. 
 

 

 
Ilustración 2: croquis sector san juan-Bagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ilustracion3: levantamiento topográfico del ámbito de estudio 
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P O BL ACIÓ N FUT URA (há b ) Pf = Pa (1+ r * t /100) 1260  Háb. Futuros (M. Aritmético) 

DO T ACIÓ N (l / há b ./ d í a ) (SELVA) 
 

100  
l/Háb./día 

CO NS UM O P RO M E DIO ANUAL (l / s) (Vi v.) Qviv = Pob.* Dot./86400 
 

1 .4 6 
 

 

3.2. Criterios De Diseño:  

En la determinación de los cálculos el diseño, primero se realizó los cálculos de población 

y demanda del afluente. 

 

P O BL ACIÓ N ACT UAL (há b )                              (Año 2018)                                             1043 Háb. Actuales T AS A DE CRE CIM IE NT O  

(% )                                                                                     1 .0 4 %              (BAGUA) P E RIO DO DE DIS E ÑO (Años)           (Según RM 173-

2016-MVCS)                     20           Años 

 
 
 
 

 

 

3.3. Cálculo de Los diámetros de la red de distribución 
 

La red de distribución se calcula: teniendo en cuenta el caudal de 4 

tramos y la presión que ejerce y diámetro de tubería.  

 

MEMORIA DE 
CÁLCULO 

 

CUADRO:     RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - SECTOR SAN JUAN  
 

 
TRAMO 

COTA 

TERRENO 
 

LONGI

T UD   

(m ) 

# 

VIVIENDA

S 

ALIMENT

A DAS 

 

 

K 

 
Q 

( l/s 

) 

 
Sm ax 

( m /m ) 

 
Dcal 

( plg ) 

 
Dco

m 

( plg 

) 

D 

sof. 

 
V.idea

l 

( m /s ) 

 
V 

( m /s 

) 

 
HF 

( m ) 

Cotta  PESO MÉTRICA PRESIÓN 

 
INICIA

L 

 
FINA

L 

 
pug 

 
INICIA

L 

 
FINA

L 

 
INICIA

L 

 
FINA

L 

RE--1 526 477 353 36

0 

0.053 2.920 0.141 1.61 3 1/2 4 0.56 0.32 0.92 526.4

8 

525.5

6 

0.00 48.8

6 1--2 477 475 6

5 

18

2 

0.074 1.476 0.034 1.68 2 3 0.48 0.59 0.73 525.5

6 

524.8

4 

48.86 50.34 

2--

3 
475 478 6

9 

12

0 

0.092 0.973 -

0.051 

0.00 1 1/2 2.5 0.45 0.76 1.44 524.8

4 

523.3

9 

50.34 45.39 

3--4 478 474 7

5 

10

0 

0.101 0.811 0.054 1.21 1 1/2 2 0.45 0.63 1.12 523.3

9 

522.2

8 

45.39 48.30 
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3.4. Presupuesto 
 

       Este proyecto tendrá un presupuesto de  s/ 465181.72 
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IV.  DISCUSIÓN 

 

• los datos, que se obtienen en campo son de importancia para llevar un proyecto, en el 

presente proyecto de abastecimiento de agua potable, de importancia los estudios 

preliminares, como son el levantamiento topográfico, con el propósito de tener en 

cuenta las presiones que corresponden a cada nudo y con ello elegir el tipo de tubería 

que será puesto en red de distribución de agua potable. 

 

• El cálculo de la cantidad de población está previsto para tener en cuenta la cantidad de 

agua requerida, con ello el diseño, que se prolongó para vida útil de 20 años y se estimó 

el consumo, promedio diario anual, el consumo máx. diario y horario los cuales dan 

como resultado saber el diámetro de tubería a utilizar, el consumo prom/diario sirve 

para el almacenamiento de reservorio, la cual da como resultado el consumo diario y 

horario, el máximo consumo diario utilizados. 

 

• Esta red se diseñó cumpliendo la norma que plantea los criterios, donde son los 

siguientes: velocidad mínima de 0.30m/s, velocidad máx. 2m/s y se utilizó una tubería 

de clase A-5.5 para obtener un trabajo eficiente sin ningún problema y las tuberías 

tendrán que ser de diámetros 4,3,2 ½, 2 ,1. dependiendo de partes que se previeron en 

el resultado. 
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V. CONCLUSIÓN 

 
 

• EL Área que abarca el contexto de estudio   es de 112.738 se efectuó la topografía y la 

obtención de curvas de niveles que garantizo el cálculo la presión de los ramales de 

distribución. 

• calcular la presión en las tuberías de redes de distribución.  

 

• Se obtuvo una población a futuro de 1260 habitantes, para cual sugiere un caudal anual 

de 1.46lt/s, teniendo en cuenta que el consumo diario es de 1.90l/s y el caudal máx./h 

de 2.92 lt/s. 

 

• La red de distribución está conformada por tuberías de clase A-7.5 de diámetros, 4”,3” 

2 ½ ,2”, 1, ½, según los cálculos que se adquirió.  

 

• El presupuesto de este proyecto de abastecimiento de agua potable está en un monto de 

s/ 46,5181.72. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
• Se recomienda que, en caso de investigación similar al presente proyecto, se debe 

realizar el estudio preliminar, la cual topografía del lugar de estudio, y así optimizar 

los cálculos de estudio y recurso de inversión. 

 

•  Es recomendable llevar a cabo un empadronamiento del lugar de estudio a toda la 

población, porque, al momento de realizar los cálculos al sistema correspondiente, 

cumplirá con un nivel de servicio de diseño sin problemas, que pueden ser originados 

de una mala estimación de población.  

 

• Se debe respetar el caudal de diseño, ya que es importante para generar un buen 

abastecimiento de calidad a la población. 

 

• establecer o adoptar, la clase de tubería sugerida en el resultado de cálculos para que 

no se prolongue colapsos durante el servicio y durante el periodo de vida para la cual 

esta propuesta. 
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Anexo A. Diseño de la población futura
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Año 

 
Población 

 
N° Familias 

0 2018 1043 298 

1 2019 1054 301 

2 2020 1065 304 

3 2021 1076 307 

4 2022 1086 310 

5 2023 1097 313 

6 2024 1108 317 

7 2025 1119 320 

8 2026 1130 323 

9 2027 1141 326 

10 2028 1151 329 

11 2029 1162 332 

12 2030 1173 335 

13 2031 1184 338 

14 2032 1195 341 

15 2033 1206 345 

16 2034 1217 348 

17 2035 1227 351 

18 2036 1238 354 

19 2037 1249 357 

20 2038 1260 360 

 

 

 
 

CALCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA 

 
"MEJORAMIENTO  DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR SAN JUAN, 

BAGUA - AMAZONAS 2018" 

 

 
LOCALIDAD EL BAGUA 

 

 

Año: 2018 

N° Beneficiarios: 298 

Densidad Poblacional: 3.5 

Población Actual: 1043 

Tasa de Crecimiento: 1.04% 

Periodo de diseño (años): 
 
 
Método Aritmetico 

20 

Pf = Pa (1+ r * t /100) 
 
 

Donde: 
 
 

Pf = Población futura 
 

Pa = Población actual 

r = Tasa de crecimiento poblacional t = 

Variación de tiempo en años 
 
 

COMPOSICIÓN  DE BENEFICIARIOS 
 

- 298 (familias) USUARIOS 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo B. Caudales De Diseño
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RESUMEN DEL CALCULO HIDRÁULICO - AGUA POTABLE 

 
"MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR SAN JUAN, BAGUA - AMAZONAS 2018" 

 

DATOS DE DISEÑO:                           SAN JUAN                                                                                         AÑO:             2018 
 

I. POBLACIÓN EN VIVIENDAS E INSTITUCIONES SOCIALES Según 

datos obtenidos del padrón de beneficiarios: 

Beneficiarios                                                         298 

Densidad Poblacional                                           3.5 
 
 

1.1.- POBLACIÓN ACTUAL (háb)                                           (Año 2018)                                                         1043   Háb.   Actuales 
 

1.2.- TASA DE CRECIMIENTO  (%)                                                                                                              1.04%                 (BAGUA) 
 

1.3.- PERIODO DE DISEÑO  (Años)                                      (Según RM 173-2016-MVCS)                                20              Años 
 

1.4.- POBLACIÓN FUTURA (háb)                                           Pf = Pa (1+ r * t /100)                                      1260   Háb.   Futuros (M. Aritmético) 
 

1.5.- DOTACIÓN (l/háb./día)                                                   (SELVA)                                                                100              l/Háb./día 
 

1.6.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (l/s) (Viv.)                  Qviv = Pob.* Dot./86400                                   1.46 

 
III. DEMANDA TOTAL 

 

3.1.- CONSUMO TOTAL ANUAL (LT/SEG)                            Q = Qviv + Q i.e.                                               1.46              l/s 
 

3.2.- DEMANDA TOTAL DE PRODUCCIÓN                          Qprod= Q                                                          1.46              l/s 
 

3.3.- CONSUMO MÁXIMO DIARIO (LT/SEG)                        Qmd = 1.30 * Qprod                                         1.90              l/s (K1=1.30) 
 

3.4.- CONSUMO MÁXIMO HORARIO (LT/SEG)                   Qmh = 2.0 * Qprod                                           2.92              l/s (K2=2) 
 

3.5.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3) 

3.5.1. Volumen de Regulación (25%)                            (Según RM 173-2016-MVCS)                          31.54              m3 

V = 0.25 * Qprod*86400/1000 

Volumen DE AGUA ÚTIL del Reservorio a Utilizar= 40.00 m3  (A Utilizar) 
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Anexo C. Red de Distribución de Cálculo 
de Diámetros y presiones 
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MEMORIA DE CALCULO 

CUADRO:         RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - SECTOR SAN JUAN   

TRAMO 
COTA TERRENO LONGITUD 

(m) 

# VIVIENDAS 

ALIMENTADAS K 
Q 

( l/s ) 

Smax 

( m/m ) 

Dcal 

( plg ) 

Dcom 

( plg ) 

D sof. Videal 

( m/s ) 

V 

( m/s ) 

HF 

( m ) 

COTA PIESOMETRICA PRESION 

INICIAL          FINAL pug INICIAL          FINAL INICIAL          FINAL 

RE--1 526 477 353 360 0.053 2.920 0.141 1.61 3 1/2 4 0.56 0.32 0.92 526.48 525.56 0.00 48.86 

1--2 477 475 65 182 0.074 1.476 0.034 1.68 2 3 0.48 0.59 0.73 525.56 524.84 48.86 50.34 

2--3 475 478 69 120 0.092 0.973 -0.051 0.00 1 1/2 2.5 0.45 0.76 1.44 524.84 523.39 50.34 45.39 

3--4 478 474 75 100 0.101 0.811 0.054 1.21 1 1/2 2 0.45 0.63 1.12 523.39 522.28 45.39 48.30 

 
NOTA :Para la red de distribucion se azumio los diferentes criterios de diseño tales como optar por una velocidad mínima de 0.3 m/s y 

una velocidad máxima de 2 m/s. Determinando así los tipos de tubería a utilizar en cada uno de los tramos. 
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Anexo D. Presupuesto 
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Presupuesto

 
Presupuesto 

 
Subpresupuesto 

 

1101058 

 
001 

 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE 

BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA Costo al 15/07/2018

Lugar                                         AMAZONAS - BAGUA - BAGUA 

Item                                   Descripción                                                                                                                 Und.                  Metrado Precio S/.               Parcial S/.

 
01 

 

01.01 
 

01.01.01 
 

01.01.02 
 

01.02 

 
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

TRABAJOS PROVISIONALES 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20X3.60 M C/GIGANTOGRAFIA                              und 
 

ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA                                                                        und 
 

SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

 
1.00 
 

2.00 

 
 

 
1,220.71 
 

1,720.35 

 
8,646.97 
 

4,661.41 
 

1,220.71 
 

3,440.70 
 

3,985.56

01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

glb 
 

1.00 
 

1,013.60 
 

1,013.60

01.02.02 
 

01.02.03 
 

03 
 

03.01 
 

03.01.01 
 

03.02 
 

03.02.01 
 

03.02.02 
 

03.02.03 
 

03.02.04 
 

03.02.05 
 

03.03 
 

03.03.01 
 

03.03.02 
 

03.03.03 
 

03.03.04 
 

03.03.05 
 

03.03.06 
 

03.03.07 
 

03.03.08 
 

03.04 
 

03.04.01 
 

04 
 

04.01 
 

04.01.01 
 

04.01.02 
 

04.02 
 

04.02.01 
 

04.02.02 
 

04.02.03 
 

04.03 
 

04.03.01 
 

04.04 
 

04.04.01 
 

04.04.02 
 

04.04.03 
 

04.05 
 

04.05.01 
 

04.06 
 

04.06.01 
 

04.06.02 
 

04.06.03 
 

04.07 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)                                                                            glb 
 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD                                                                                  glb 
 

LINEA DE DISTRIBUCION L=2751.00 ML (TUB. PVC L=2751.00m.l.) 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M                                                                    m 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL/ML, H=0.80 x 0.40 m                            m 

REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS                                                                    m 

CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS                                                                                             m 

RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS                                                                                          m 

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M                                                m3 

TUBERIAS Y ACCESORIOS 
 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 4" PARA AGUA                                                                       m 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3" PARA AGUA                                                                       m 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2 1/2" PARA AGUA                                                                  m 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2" PARA AGUA                                                                       m 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1 1/2" PARA AGUA                                                                  m 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1" PARA AGUA                                                                       m 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3/4" PARA AGUA                                                                     m 

ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION                                                                                glb 

PRUEBAS HIDRAULICA 
 

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA                                                   m 
 

VALVULA DE CONTROL (06 UND) 

TRABAJOS PRELIMINARES 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL                                                                                                m2 
 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR                                                                                            m2 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL                                                                          m3 
 

REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SUELTO                                              m2 
 

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M                                                m3 
 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 

CONCRETO SOLADO E=0.10m C:H ,1:12                                                                                     m2 
 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 

CONCRETO FC=175 KG/CM2                                                                                                       m3 
 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS                                                                            m2 
 

ACERO FY=4200 KG/CM²                                                                                                             kg 
 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 

TARRAJEO EN EXTERIOR C/MORTERO 1:4, e=1.5 cm                                                                 m2 
 

VALVULAS Y ACCESORIOS 
 

SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 3"                                               und 

SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 2 1/2"                                          und 

SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø =2"                                                und 

VARIOS 

1.00 
 

1.00 

 
 
 
2,751.00 

 

 
2,751.00 
 

2,751.00 
 

2,751.00 
 

2,751.00 
 

492.00 

 

 
353.00 

 

155.00 
 

203.00 
 

463.00 
 

569.00 
 

968.00 
 

40.00 
 

1.00 

 

 
2,751.00 

 
 
 

8.64 
 

8.64 

 

 
4.75 

 

8.64 
 

6.18 

 

 
8.64 

 

 
2.81 

 

38.88 
 

211.68 

 

 
23.76 

 

 
2.00 

 

2.00 
 

2.00 

2,848.56 
 

123.40 

 
 
 

1.24 

 

 
10.11 

 

0.50 
 

1.99 
 

2.15 
 

21.06 

 

 
41.23 

 

21.31 
 

9.25 
 

7.66 
 

5.97 
 

2.49 
 

2.56 
 

216.64 

 

 
1.09 

 
 
 

0.36 
 

1.84 

 

 
42.14 

 

2.35 
 

21.06 

 

 
62.86 

 

 
407.11 

 

34.82 
 

4.11 

 

 
29.35 

 

 
390.10 

 

107.52 
 

107.52 

2,848.56 
 

123.40 
 

86,756.46 
 

3,411.24 
 

3,411.24 
 

50,938.77 
 

27,812.61 
 

1,375.50 
 

5,474.49 
 

5,914.65 
 

10,361.52 
 

29,407.86 
 

14,554.19 
 

3,303.05 
 

1,877.75 
 

3,546.58 
 

3,396.93 
 

2,410.32 
 

102.40 
 

216.64 
 

2,998.59 
 

2,998.59 
 

7,617.55 
 

19.01 
 

3.11 
 

15.90 
 

350.62 
 

200.17 
 

20.30 
 

130.15 
 

543.11 
 

543.11 
 

3,367.78 
 

1,143.98 
 

1,353.80 
 

870.00 
 

697.36 
 

697.36 
 

1,210.28 
 

780.20 
 

215.04 
 

215.04 
 

1,187.04

04.07.01 

 
04.08 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA SANITARIA METALICA DE 1/8" x 0.80 x 

0.80 M 

PINTURA 

 

und 
 

6.00 
 

197.84 
 

1,187.04 

 
242.35



40 
 

 

PINTURA ESMALTE                                                                                                                     m2 
 
 

23.76 
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AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA Costo al 15/07/2018

Lugar                                         AMAZONAS - BAGUA - BAGUA 

Item                                   Descripción                                                                                                                 Und.                  Metrado Precio S/.               Parcial S/.

 
05.02 

 

05.02.01 
 

05.02.02 
 

05.02.03 
 

05.02.04 
 

05.03 
 

05.03.01 
 

05.04 
 

05.04.01 
 

05.05 
 

05.05.01 
 

05.05.02 
 

05.05.03 
 

05.05.04 
 

06 
 

06.01 
 

07 
 

07.01 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL/ML, H=0.80 x 0.40 m                            m 

REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS                                                                    m 

CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS                                                                                             m 

RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS                                                                                          m 

TUBERIAS Y ACCESORIOS 
 

TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" PARA AGUA                                                                          m 
 

PRUEBAS HIDRAULICA 
 

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA                                                   m 
 

CAJAS Y ACCESORIOS 
 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL                                                                          m3 
 

CONCRETO SOLADO E=0.05m C:H ,1:12                                                                                     m2 
 

SUM. E INSTAL. CAJA PRE-FABRICADA C/TAPA TERMOPLASTICA                                            und 
 

SUM. E INSTAL. DE ACCES. P/CONEX. DOMIC. PVC SAP C-10 Ø=1/2"                                        und 
 

FLETE 
 

FLETE TERRESTRE                                                                                                                        glb 
 

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

 
 
2,980.00 
 

2,980.00 
 

2,980.00 
 

2,980.00 

 

 
2,980.00 

 

 
2,980.00 

 

 
26.82 

 

71.52 
 

298.00 
 

298.00 

 

 
1.00 

 
 

10.11 
 

0.50 
 

1.99 
 

2.15 

 

 
1.84 

 

 
1.09 

 

 
42.14 

 

21.35 
 

196.05 
 

99.99 

 

 
4,235.98 

 
43,955.00 
 

30,127.80 
 

1,490.00 
 

5,930.20 
 

6,407.00 
 

5,483.20 
 

5,483.20 
 

3,248.20 
 

3,248.20 
 

90,877.06 
 

1,130.19 
 

1,526.95 
 

58,422.90 
 

29,797.02 
 

4,235.98 
 

4,235.98 
 

4,997.68 
 

697.99

07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR 

RESIDUOS 

 

glb 
 

1.00 
 

127.11 
 

127.11

07.01.02 
 

07.01.03 
 

07.02 
 

07.02.01 
 

07.02.02 
 

07.02.03 
 

07.02.04 
 

07.03 
 

07.03.01 
 

07.04 
 

07.04.01 
 

07.04.02 
 

07.04.03 
 

07.04.04 
 

07.05 
 

07.05.01 
 

07.05.02 
 

07.05.03 
 

08 
 

08.01 
 

08.01.01 
 

08.02 
 

08.02.01 

CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M X 1.00M                                                  und 
 

MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS                                           glb 
 

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 
 

ELABORACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES (UBS DE HOYO SECO)                                              und 

TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS                                                                                           und 

REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL                                                                                    glb 

MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE                                    glb 

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
 

MONITOREO DEL AGUA                                                                                                              glb 
 

PLAN DE CONTIGENCIA 
 

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS                                                                                                          glb 

LETREROS INFORMATIVOS                                                                                                        glb 

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN)                                                                          glb 

EQUIPOS CONTRA INCENDIO (EXTINTORES DE 6 KG)                                                               glb 

ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 
 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL                                                                                 glb 

CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES                                                                                glb 

CLAUSURA DE MICRO RELLENO                                                                                                glb 

CAPACITACION 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN                                   glb 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO                                    glb 

1.00 
 

1.00 

 

 
1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 

 
1.00 

 

 
1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 

 
1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 
 
 
1.00 

 

 
1.00 

147.16 
 

423.72 

 

 
1,038.68 

 

11.73 
 

525.00 
 

338.98 

 

 
296.61 

 

 
761.62 

 

226.94 
 

127.12 
 

135.60 

 

 
678.73 

 

140.38 
 

18.30 

 
 
 

1,694.92 

 

 
16,737.14 

147.16 
 

423.72 
 

1,914.39 
 

1,038.68 
 

11.73 
 

525.00 
 

338.98 
 

296.61 
 

296.61 
 

1,251.28 
 

761.62 
 

226.94 
 

127.12 
 

135.60 
 

837.41 
 

678.73 
 

140.38 
 

18.30 
 

18,432.06 
 

1,694.92 
 

1,694.92 
 

16,737.14 
 

16,737.14
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Rendimiento und/DIA            MO. 1.0000 EQ. 1.0000  

 

Rendimiento glb/DIA             MO. 1.0000 EQ. 1.0000  
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE Fecha presupuesto              15/07/2018

Partida                             01.01.01                     CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20X3.60 M C/GIGANTOGRAFIA 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und                        1,220.71

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.01 84.04 

0101010005 PEON hh 3.0000 12.0000 15.34 184.08 

      268.12 

 Materiales      
02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg  1.0500 3.31 3.48 

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.6000 5.08 3.05 

0207030001 HORMIGON m3  0.5000 80.51 40.26 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.3800 21.19 29.24 

0231010003 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2  70.0000 4.25 297.50 

0271050139 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2" und  9.0000 6.78 61.02 

0290170003 IMPRESION DE BANNER 7.20 x 3.60 m glb  1.0000 510.00 510.00 

      944.55 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
268.12 

 
8.04 

      8.04 

 

Partida                             01.01.02                     ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA 

 
Costo unitario directo por : und                        1,720.35 

 

Código 

 
0101010003 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OPERARIO 

Unidad 

 
hh 

Cuadrilla 

 
1.0000 

Cantidad 

 
8.0000 

Precio S/. 

 
21.01 

Parcial S/. 

 
168.08 

0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 15.34 490.88 

      658.96 

 
02041200010005 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

 
kg 

  
1.0000 

 
5.08 

 
5.08 

02311900010004 MADERA EUCALIPTO PARA CASETA Y PUERTA p2  320.0000 2.54 812.80 

0237060012 BISAGRAS DE 2" x 4" und  3.0000 2.54 7.62 

0237060013 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 30mm pln  3.0000 29.66 88.98 

0270010292 ESTERA DE 3.00 X 2.00 m und  6.0000 21.19 127.14 

      1,041.62 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
658.96 

 
19.77 

      19.77 

 

Partida                             01.02.01                     ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Costo unitario directo por : glb                        1,013.60 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

02900800040008 PLUMONES GRUESO N° 47 und  8.0000 2.97 23.76 

0290150029 PAPEL BOND A4 80 GRAMOS mll  8.0000 17.80 142.40 

02901900060023 TONER PARA IMPRESORAS und  4.0000 211.86 847.44 

      1,013.60 

 

Partida                             01.02.02                     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                        2,848.56
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Rendimiento glb/DIA             MO. 1.0000 EQ. 1.0000  

 

Rendimiento m2/DIA              MO. 350.0000 EQ. 350.0000  

 

Rendimiento m2/DIA              MO. 450.0000 EQ. 450.0000  

 

Rendimiento m3/DIA              MO. 3.0000 EQ. 3.0000  

 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
02670100010009 CASCOS BLANCOS und  1.0000 9.24 9.24 

02670100010010 CASCOS ROJOS und  36.0000 9.24 332.64 
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 15/07/2018 

0267020001 LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA und 36.0000 8.47 304.92 

02670400070002 RESPIRADOR PLASTICO SIMPLE und 36.0000 13.47 484.92 

0267050001 GUANTES DE CUERO par 36.0000 6.36 228.96 

0267060020 PONCHOS PLASTICOS und 36.0000 16.95 610.20 

0267070007 BOTAS DE JEFE 38 - 40 par 36.0000 21.84 786.24 

     2,848.56 

 

Partida                             01.02.03                     CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 
Costo unitario directo por : glb                            123.40 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
02901500260002 CARTILLAS INFORMATICAS DE SEGURIDAD glb  1.0000 123.40 123.40 

      123.40 

 

Partida                             02.01.01                     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 
Costo unitario directo por : m2                                0.36 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.34 0.35 

      0.35 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
0.35 

 
0.01 

      0.01 

 

Partida                             02.01.02                     TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
Costo unitario directo por : m2                                1.84 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0178 21.01 0.37 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0178 15.34 0.27 

       0.64 

  Materiales      
02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg bol  0.0250 15.00 0.38 

0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.0200 2.00 0.04 

      0.42 

 Equipos      
0301000011 TEODOLITO hm 0.6000 0.0107 25.00 0.27 

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0089 25.00 0.22 

0301000021 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0178 15.00 0.27 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.64 0.02 

      0.78 

 

Partida                             02.02.01                     EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

 
Costo unitario directo por : m3                              42.14 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.34 40.91 

      40.91 

EN MATERIAL SUELTO
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Rendimiento m2/DIA              MO. 40.0000 EQ. 40.0000  

 

Rendimiento m3/DIA              MO. 6.0000 EQ. 6.0000  

 

Rendimiento m3/DIA              MO. 5.0000 EQ. 5.0000  
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DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE Fecha presupuesto              15/07/2018

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2                                2.35

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.34 2.04 

      2.04 

 
0219040002 

Materiales 

PISON MANUAL 

 
und 

  
0.0100 

 
25.42 

 
0.25 

      0.25 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.04 

 
0.06 

      0.06 

 
Partida                             02.02.03                     RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20 M 

 
Costo unitario directo por : m2                              28.08 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.34 3.07 

      3.07 

 
02070200010003 

Materiales 

AFIRMADO PREPARADO 

 
m3 

  
0.2900 

 
84.75 

 
24.58 

0207070002 AGUA m3  0.0180 1.69 0.03 

0219040002 PISON MANUAL und  0.0100 25.42 0.25 

      24.86 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 3.07 0.15 

      0.15 

 

Partida                             02.02.04                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M 

 
Costo unitario directo por : m3                              21.06 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.34 20.45 

      20.45 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
20.45 

 
0.61 

      0.61 

 
Partida                             02.03.01                     GRAVA PARA DRENES MAX. = 1" 

 
Costo unitario directo por : m3                            108.06 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 0.5000 0.8000 21.01 16.81 

0101010005 PEON  hh 1.0000 1.6000 15.34 24.54 

       41.35 

 
0207010011 

 
GRAVA DE 3/4" - 1" 

Materiales  
m3 

  
1.0300 

 
63.56 

 
65.47 

      65.47 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 41.35 1.24 

      1.24 

 

Partida                             02.03.02                     EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON MORTERO 1:8 E=0.20m 

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2                            126.69
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Rendimiento m3/DIA              MO. 3.0000 EQ. 3.0000  
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE 

Mano de Obra 

Fecha presupuesto              15/07/2018

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.01 28.01 

0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.34 40.91 

      68.92 

 
02070100050002 

Materiales 

PIEDRA MEDIANA DE 6" 

 
m3 

  
0.2200 

 
63.80 

 
14.04 

0207030001 HORMIGON m3  0.2400 80.51 19.32 

0207070002 AGUA m3  0.0537 1.69 0.09 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.0500 21.19 22.25 

      55.70 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
68.92 

 
2.07 

      2.07 

 
 
 
 
 
 
 

Partida                             02.11.01                     EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

 

Costo unitario directo por : m3                              42.14 
 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra      
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.34 40.91 

      40.91 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
40.91 

 
1.23 

      1.23 
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Rendimiento und/DIA            MO. 15.0000 EQ. 15.0000  

 

Rendimiento und/DIA            MO. 4.0000 EQ. 4.0000  
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE Fecha presupuesto              15/07/2018

Partida                             02.11.02                     CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 25% DE PM. 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3                            210.10

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 21.01 9.34 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 17.03 7.57 

0101010005 PEON hh 6.0000 2.6667 15.34 40.91 

      57.82 

 Materiales      
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3  0.4200 67.80 28.48 

0207030001 HORMIGON m3  0.1290 80.51 10.39 

0207070002 AGUA m3  0.1300 1.69 0.22 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  5.2600 21.19 111.46 

      150.55 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
57.82 

 
1.73 

      1.73 

 

Partida                             02.11.03                     PARANTES DE MADERA HUALTACO DE 4" x 2.00 M 

 
Costo unitario directo por : und                              26.74 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 

       11.20 

  Materiales      
02311900010003 MADERA HUALTACO 4" x 2.00m und  1.0000 15.20 15.20 

      15.20 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
11.20 

 
0.34 

      0.34 

 

Partida                             02.11.04                     ALAMBRE DE PUAS EN CERCO DE PROTECCION 

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m                                6.31

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 21.01 3.36 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.34 2.45 

       5.81 

  Materiales      
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m  1.0500 0.26 0.27 

02902000050013 GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS kg  0.0100 6.43 0.06 

      0.33 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 5.81 0.17 

      0.17 

 

Partida                             02.11.05                     SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA CON MARCOS DE MADERA 0.90 x 1.30 m 

 

Costo unitario directo por : und                            213.49 
 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 

0101010005 PEON  hh 1.0000 2.0000 15.34 30.68 
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 15/07/2018 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.8000 5.08 4.06 

0231010003 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 8.5500 4.25 36.34 

0237060012 BISAGRAS DE 2" x 4" und 2.0000 2.54 5.08 

0237060013 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 30mm pln 2.0000 29.66 59.32 

0251020002 ARMELLAS 1" und 2.0000 1.27 2.54 

02720100060006 CANDADO 45 mm und 1.0000 31.27 31.27 

     138.61 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

 
3.0000 

 
72.70 

 
2.18 

     2.18 

 

Partida                             03.01.01                     TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M 

Rendimiento m/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m                                1.24

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 3.0000 0.0200 15.34 0.31 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0067 21.82 0.15 

       0.46 

  Materiales      
02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg bol  0.0250 15.00 0.38 

0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.0200 2.00 0.04 

      0.42 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0067 

 
25.00 

 
0.17 

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0033 25.00 0.08 

0301000021 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 15.00 0.10 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.46 0.01 

      0.36 

 

Partida                             03.02.01                     EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL/ML, H=0.80 x 0.40 m 

Rendimiento m/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m                              10.11

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra      
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6400 15.34 9.82 

      9.82 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
9.82 

 
0.29 

      0.29 

 

Partida                             03.02.02                     REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS 

Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m                                0.50

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

       

      0.49 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
0.49 

 
0.01 

      0.01 

 

Partida                             03.02.03                     CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 

Rendimiento m/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m                                1.99
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Rendimiento m3/DIA              MO. 6.0000 EQ. 6.0000  

 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE 

 
Materiales 

Fecha presupuesto              15/07/2018 

1.89

02070500010003 

 

 
0301010006 

TIERRA ZARANDEADA PROPIA DEL TERRENO 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

m3 

 

 
%mo 

0.0410 

 

 
3.0000 

1.00 

 

 
1.89 

0.04 

0.04 

 
0.06 

0.06

 
Partida                             03.02.04                     RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS 

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m                                2.15

 

Código 

 
0101010005 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

PEON 

Unidad 

 
hh 

Cuadrilla 

 
1.0000 

Cantidad 

 
0.1333 

Precio S/. 

 
15.34 

Parcial S/. 

 
2.04 

      2.04 

 
0207070002 

Materiales 

AGUA 

 
m3 

  
0.0300 

 
1.69 

 
0.05 

      0.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.04 

 
0.06 

      0.06 

 

Partida                             03.02.05                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M 

 
Costo unitario directo por : m3                              21.06 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.34 20.45 

      20.45 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
20.45 

 
0.61 

      0.61 

 

Partida                             03.03.01                     TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 4" PARA AGUA 

Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m                              41.23

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0400 21.01 0.84 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0400 15.34 0.61 

       1.45 

  Materiales      
02050900010077 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 4" x 5 M m  1.0400 38.15 39.68 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 

      39.71 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.45 0.07 

      0.07 

 

Partida 03.03.02                     TUBERIA PVC SAP CLASE 10, D E 3" PARA AGUA     

 

Rendimiento 
 

m/DIA               MO. 250.0000                             EQ. 250 
 

.0000 
  

Costo unitario d 
 

irecto por : m 
 

21.31 
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Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 15/07/2018 

02050900010085 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3" x 5 M m 1.0400 19.29 20.06 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal 0.0010 30.00 0.03 

     20.09 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

 
5.0000 

 
1.16 

 
0.06 

     0.06 

 

Partida                             03.03.03                     TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2 1/2" PARA AGUA 

Rendimiento m/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m                                9.25

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0267 21.01 0.56 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0267 15.34 0.41 

       0.97 

  Materiales      
02050900010093 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2" x 5 M m  1.0400 7.88 8.20 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 

      8.23 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
0.97 

 
0.05 

      0.05 

 

Partida                             03.03.04                     TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2" PARA AGUA 

Rendimiento m/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m                                7.66

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0229 21.01 0.48 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0229 15.34 0.35 

       0.83 

  Materiales      
02050900010027 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M m  1.0400 6.50 6.76 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 

      6.79 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
0.83 

 
0.04 

      0.04 

 

Partida                             03.03.05                     TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1 1/2" PARA AGUA 

Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m                                5.97
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 

Código 

001  AGUA POTABLE 

Descripción Recurso 

 
Unidad 

 
Cuadrilla 

 
Cantidad 

Fecha presupuesto 

Precio S/. 

15/07/2018 

Parcial S/. 

 Mano de Obra      
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0178 21.01 0.37 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0178 15.34 0.27 

       0.64 

  Materiales      
02050900010046 TUBERIA PVC SAP C-15 Ø = 1" x 5 M m  1.0400 1.72 1.79 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 

      1.82 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
0.64 

 
0.03 

      0.03 

 

Partida                             03.03.07                     TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3/4" PARA AGUA 

Rendimiento m/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m                                2.56

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0160 21.01 0.34 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0160 15.34 0.25 

       0.59 

  Materiales      
02050900010043 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3/4" x 5 M m  1.0400 1.84 1.91 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 

      1.94 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
0.59 

 
0.03 

      0.03 

 

Partida                             03.03.08                     ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION 

 

Costo unitario directo por : glb                            216.64 
 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 

      168.08 

 
02050900010047 

Materiales 

CODO PVC SAP C-10 Ø = 1" x 22.5° 

 
und 

  
8.0000 

 
1.99 

 
15.92 

02050900010071 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1" x 45° und  11.0000 1.99 21.89 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0783 30.00 2.35 

      40.16 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
168.08 

 
8.40 

      8.40 

 

Partida 
 

03.04.01                     PRUEBA HIDRAULICA Y DESIN 
 

FECCION EN REDES DE AGU 
 

A    

 

Rendimiento 
 

m/DIA               MO. 500.0000                             EQ. 50 
 

0.0000 
  

Costo unitario d 
 

irecto por : m 
 

1.09 
 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0160 21.01 0.34 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0160 15.34 0.25 

       0.59 

  Materiales      
0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg  0.0300 15.25 0.46 

       0.46 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.59 0.02 



52 
 

Rendimiento m2/DIA              MO. 350.0000 EQ. 350.0000  

 

Rendimiento m2/DIA              MO. 450.0000 EQ. 450.0000  
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Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE Fecha presupuesto              15/07/2018 

0.04
 

Partida                             04.01.01                     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 
Costo unitario directo por : m2                                0.36 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.34 0.35 

      0.35 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
0.35 

 
0.01 

      0.01 

 
Partida                             04.01.02                     TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
Costo unitario directo por : m2                                1.84 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0178 21.01 0.37 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0178 15.34 0.27 

       0.64 

  Materiales      
02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg bol  0.0250 15.00 0.38 

0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.0200 2.00 0.04 

      0.42 

 Equipos      
0301000011 TEODOLITO hm 0.6000 0.0107 25.00 0.27 

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0089 25.00 0.22 

0301000021 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0178 15.00 0.27 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.64 0.02 

      0.78 

 

Partida                             04.02.01                     EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3                              42.14

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra      
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.34 40.91 

      40.91 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
40.91 

 
1.23 

      1.23 

 

Partida                             04.02.02                     REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2                                2.35
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Rendimiento m2/DIA              MO. 60.0000 EQ. 60.0000  

 

Rendimiento m3/DIA              MO. 15.0000 EQ. 15.0000  

 

Rendimiento m2/DIA              MO. 14.0000 EQ. 14.0000  
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Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE Fecha presupuesto              15/07/2018

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                              21.06

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.34 20.45 

      20.45 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
20.45 

 
0.61 

      0.61 

 

Partida                             04.03.01                     CONCRETO SOLADO E=0.10m C:H ,1:12 

 
Costo unitario directo por : m2                              62.86 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.01 2.80 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 17.03 2.27 

0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 15.34 10.23 

      15.30 

 
02070100050001 

Materiales 

PIEDRA MEDIANA DE 4" 

 
m3 

  
0.4200 

 
67.80 

 
28.48 

0207030001 HORMIGON m3  0.1290 80.51 10.39 

0207070002 AGUA m3  0.1300 1.69 0.22 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.3780 21.19 8.01 

      47.10 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
15.30 

 
0.46 

      0.46 

 
Partida                             04.04.01                     CONCRETO FC=175 KG/CM2 

 
Costo unitario directo por : m3                            407.11 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.01 22.41 

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 17.03 18.17 

0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 15.34 81.81 

      122.39 

 
02070100010002 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 

 
m3 

  
0.5800 

 
93.22 

 
54.07 

02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5670 84.75 48.05 

0207070002 AGUA m3  0.1800 1.69 0.30 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300 21.19 178.63 

      281.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
122.39 

 
3.67 

      3.67 

 
Partida                             04.04.02                     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 

 

Costo unitario directo por : m2                              34.82 
 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 21.01 12.01 

0101010004 OFICIAL  hh 0.1000 0.0571 17.03 0.97 

0101010005 PEON  hh 0.2500 0.1429 15.34 2.19 



54 
 

Rendimiento m2/DIA              MO. 12.0000 EQ. 12.0000  

 

Rendimiento und/DIA            MO. 4.0000 EQ. 4.0000  
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Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 15/07/2018 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 5.08 0.76 

0231010003 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 4.1800 4.25 17.77 

     19.19 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

 
3.0000 

 
15.17 

 
0.46 

     0.46 

 

Partida                             04.04.03                     ACERO FY=4200 KG/CM² 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg                                4.11

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 0.2000 0.0064 21.01 0.13 

0101010004 OFICIAL  hh 0.1000 0.0032 17.03 0.05 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0320 15.34 0.49 

       0.67 

  Materiales      
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg  0.0600 3.31 0.20 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 3.04 3.19 

      3.39 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
0.67 

 
0.03 

03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 0.76 0.02 

      0.05 

 

Partida                             04.05.01                     TARRAJEO EN EXTERIOR C/MORTERO 1:4, e=1.5 cm 

 
Costo unitario directo por : m2                              29.35 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.6667 15.34 10.23 

       24.24 

  Materiales      
02070200010001 ARENA FINA m3  0.0158 88.98 1.41 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1400 21.19 2.97 

      4.38 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
24.24 

 
0.73 

      0.73 

 

Partida                             04.06.01                     SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 3" 

 

Costo unitario directo por : und                            390.10 
 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 21.01 21.01 

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.34 15.34 

      36.35 

 
02050900010085 

Materiales 

TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3" x 5 M 

 
m 

  
1.0000 

 
19.29 

 
19.29 

02050900010088 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 3" und  8.0000 8.47 67.76 

02050900010124 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 3" und  4.0000 66.10 264.40 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0120 30.00 0.36 

0241030001 CINTA TEFLON und  1.0000 0.85 0.85 

      352.66 

 Equipos      
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Rendimiento und/DIA            MO. 4.0000 EQ. 4.0000  

 

Rendimiento und/DIA            MO. 4.0000 EQ. 4.0000  
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DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE Fecha presupuesto              15/07/2018 

1.09
 

Partida                             04.06.02                     SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 2 1/2" 

 
Costo unitario directo por : und                            107.52 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 21.01 21.01 

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.34 30.68 

      51.69 

 
02050900010027 

Materiales 

TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M 

 
m 

  
0.5000 

 
6.50 

 
3.25 

02050900010028 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2" und  2.0000 3.81 7.62 

02050900010037 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 2" und  1.0000 42.37 42.37 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0062 30.00 0.19 

0241030001 CINTA TEFLON und  1.0000 0.85 0.85 

      54.28 

 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 51.69 1.55 

      1.55 

 

Partida                             04.06.03                     SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø =2" 

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und                            107.52

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 21.01 21.01 

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.34 30.68 

      51.69 

 Materiales      
02050900010027 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M m  0.5000 6.50 3.25 

02050900010028 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2" und  2.0000 3.81 7.62 

02050900010037 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 2" und  1.0000 42.37 42.37 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0062 30.00 0.19 

0241030001 CINTA TEFLON und  1.0000 0.85 0.85 

      54.28 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
51.69 

 
1.55 

      1.55 

 

Partida                             04.07.01                     SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA SANITARIA METALICA DE 1/8" x 0.80 x 0.80 M 

 
Costo unitario directo por : und                            197.84 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 

       42.02 

  Materiales      
0209040002 TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 m, C/PL ESTRIADA und  1.0000 154.56 154.56 

 e=1/8"      
154.56 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
42.02 

 
1.26 

      1.26 

 
Partida                             04.08.01                     PINTURA ESMALTE 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2                              10.20
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Subpresupuesto 

Código 

001  AGUA POTABLE 

Descripción Recurso 

 
Unidad 

 
Cuadrilla 

 
Cantidad 

Fecha presupuesto 

Precio S/. 

15/07/2018 

Parcial S/. 

 Mano de Obra      
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.01 5.60 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.34 2.04 

      7.64 

 
02380100020005 

Materiales 

LIJA DE FIERRO #120 

 
plg 

  
0.0500 

 
1.69 

 
0.08 

0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0286 52.20 1.49 

0240080012 THINNER gal  0.0300 25.34 0.76 

      2.33 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
7.64 

 
0.23 

      0.23 

 

Partida                             05.01.01                     TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M 

Rendimiento m/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m                                1.24

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON  hh 3.0000 0.0200 15.34 0.31 

0101030000 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0067 21.82 0.15 

       0.46 

  Materiales      
02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg bol  0.0250 15.00 0.38 

0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.0200 2.00 0.04 

      0.42 

 
0301000011 

Equipos 

TEODOLITO 

 
hm 

 
1.0000 

 
0.0067 

 
25.00 

 
0.17 

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0033 25.00 0.08 

0301000021 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 15.00 0.10 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.46 0.01 

      0.36 

 

Partida                             05.02.01                     EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL/ML, H=0.80 x 0.40 m 

Rendimiento m/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m                              10.11

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6400 15.34 9.82 

      9.82 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
9.82 

 
0.29 

      0.29 

 

Partida                             05.02.02                     REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS 

Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m                                0.50

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.34 0.49 

      0.49 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
0.49 

 
0.01 

      0.01 

 

Partida 
 

05.02.03                     CAMA DE APOYO PARA TU 
 

BERIAS     



57 
 

 

S10 
Página :                    1

 
 

Presupuesto 

Análisis de precios unitarios 

1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 
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Subpresupuesto 

Código 

001  AGUA POTABLE 

Descripción Recurso 

 
Unidad 

 
Cuadrilla 

 
Cantidad 

Fecha presupuesto 

Precio S/. 

15/07/2018 

Parcial S/. 

 Mano de Obra      
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 15.34 1.89 

      1.89 

 
02070500010003 

Materiales 

TIERRA ZARANDEADA PROPIA DEL TERRENO 

 
m3 

  
0.0410 

 
1.00 

 
0.04 

      0.04 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
1.89 

 
0.06 

      0.06 

 

Partida                             05.02.04                     RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS 

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m                                2.15

 

Código 

 
0101010005 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

PEON 

Unidad 

 
hh 

Cuadrilla 

 
1.0000 

Cantidad 

 
0.1333 

Precio S/. 

 
15.34 

Parcial S/. 

 
2.04 

      2.04 

 
0207070002 

Materiales 

AGUA 

 
m3 

  
0.0300 

 
1.69 

 
0.05 

      0.05 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
2.04 

 
0.06 

      0.06 

 

Partida                             05.03.01                     TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" PARA AGUA 

Rendimiento m/DIA MO. 650.0000 EQ. 650.0000 Costo unitario directo por : m                                1.84

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0123 21.01 0.26 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0123 15.34 0.19 

       0.45 

  Materiales      
02050900010060 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 5 M m  1.0500 1.29 1.35 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0005 30.00 0.02 

      1.37 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
0.45 

 
0.02 

      0.02 

 

Partida 
 

05.04.01                     PRUEBA HIDRAULICA Y DESINF 
 

ECCION EN REDES DE AGU 
 

A    

 

Rendimiento 
 

m/DIA               MO. 500.0000                             EQ. 500. 
 

0000 
  

Costo unitario d 
 

irecto por : m 
 

1.09 
 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0160 21.01 0.34 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0160 15.34 0.25 

       0.59 

  Materiales      
0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg  0.0300 15.25 0.46 

       0.46 

  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.59 0.02 

03010400010006 BALDE DE PRUEBA- TAPON-ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0080 2.33 0.02 

      0.04 

 

Partida                             05.05.01                     EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
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Rendimiento m2/DIA              MO. 120.0000 EQ. 120.0000  

 

Rendimiento und/DIA            MO. 30.0000 EQ. 30.0000  

 

Rendimiento und/DIA            MO. 10.0000 EQ. 10.0000  
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Análisis de precios unitarios 

1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE Fecha presupuesto              15/07/2018

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3                              42.14

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.34 40.91 

      40.91 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
40.91 

 
1.23 

      1.23 

 

Partida                             05.05.02                     CONCRETO SOLADO E=0.05m C:H ,1:12 
 

Costo unitario directo por : m2                              21.35 
 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0667 21.01 1.40 

0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.0667 17.03 1.14 

0101010005 PEON  hh 5.0000 0.3333 15.34 5.11 

       7.65 

  Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.0950 80.51 7.65 

0207070002 AGUA m3  0.1840 1.69 0.31 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2600 21.19 5.51 

      13.47 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
7.65 

 
0.23 

      0.23 

 
Partida                             05.05.03                     SUM. E INSTAL. CAJA PRE-FABRICADA C/TAPA TERMOPLASTICA 

 
Costo unitario directo por : und                            196.05 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.01 5.60 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.34 4.09 

      9.69 

 
02070200010002 

Materiales 

ARENA GRUESA 

 
m3 

  
0.0432 

 
84.75 

 
3.66 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1296 21.19 2.75 

0219150003 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA 0.40 x 0.60m und  1.0000 150.00 150.00 

02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA DE 0.25 x 0.32m und  1.0000 29.66 29.66 

      186.07 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
9.69 

 
0.29 

      0.29 

 
Partida                             05.05.04                     SUM. E INSTAL. DE ACCES. P/CONEX. DOMIC. PVC SAP C-10 Ø=1/2" 

 

Costo unitario directo por : und                              99.99 
 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 

0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.34 6.14 

      22.95 

 
0204240034 

Materiales 

UNION UNIVERSAL DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" 

 
und 

  
4.0000 

 
1.27 

 
5.08 
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Presupuesto 

Análisis de precios unitarios 

1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 15/07/2018 

02050900010063 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1/2" und 4.0000 0.93 3.72 

02051100010022 TEE PVC SAP C-10 Ø = 1/2" und 2.0000 0.93 1.86 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal 0.0081 30.00 0.24 

0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 0.85 0.85 

0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und 2.0000 4.24 8.48 

0270120027 MEDIDOR DE AGUA 1/2" und 1.0000 45.00 45.00 

     76.35 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

 
3.0000 

 
22.95 

 
0.69 

     0.69 

 

Partida                             06.01                          FLETE TERRESTRE 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                        4,235.98

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
0203020033 FLETE TERRESTRE glb  1.0000 4,235.98 4,235.98 

      4,235.98 

 
Partida                             07.01.01                     IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                            127.11

 

Código Descripción Recurso 

Equipos 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0301060007 CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL und  1.0000 42.37 42.37 

0301060008 CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL und  1.0000 42.37 42.37 

0301060009 CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL und  1.0000 42.37 42.37 

      127.11 

 

Partida                             07.01.02                     CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M   X 1.00M 

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und                            147.16

 

Código Descripción Recurso 

Subpartidas 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

010101020106 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  2.2500 1.84 4.14 

010101030203 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  2.2500 0.36 0.81 

010104010004 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3  2.2500 42.14 94.82 

010601080503 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M m3  2.2500 21.06 47.39 

      147.16 

 

Partida                             07.01.03                     MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                            423.72

 

Código Descripción Recurso 

Equipos 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0301060010 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS                      und 

SOLIDOS 

1.0000 423.72 423.72 

    423.72 

 

Partida 
 

07.02.01                     ELABORACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES (UBS DE HOYO SECO)    

 

Rendimiento 
 

und/DIA 
 

MO. 1.0000 
 

EQ. 1.0000 
 

Costo unitario directo por : und                        1,038.68

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Subpartidas      
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Rendimiento und/DIA            MO. 48.0000 EQ. 48.0000  

 

Rendimiento glb/DIA             MO. 25.0000 EQ. 25.0000  

 

Partida 

 
Rendimiento 

07.03.01                     MONITOREO DEL AGUA 

 
glb/DIA             MO. 1.0000                                 EQ. 1.0000 

   

 
Costo unitario directo por : glb 

 

 
 

296.61 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad               Precio S/. Parcial S/. 

 

0246210004 
 

ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO - QUIMICO Y 
 

und  1.0000                    296.61 296.61 

 BACTERIOLOGICOAMBIENTE     
     296.61 

 

Partida 
 

07.04.01                     SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS     

 

Rendimiento 
 

glb/DIA             MO. 1.0000                                 EQ. 1.0000   
 

Costo unitario directo por : glb 
 

761.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad               Precio S/. Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000                      17.03 136.24 

0101010005 PEON hh 0.1000 0.8000                      15.34 12.27 

     148.51 

 Materiales     
02410500010002 CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 100 m und  6.0000                    101.69 610.14 
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 15/07/2018 

010112080102 MADERA PARA CASETA glb 1.0000 291.38 291.38 

010116080202 COLOCACION DE CAL VIVA kg 1.0000 22.01 22.01 

010118020706 TUBERIA PVC SAL DE 4" m 1.0000 9.07 9.07 

010122030403 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 22mm und 8.0000 36.18 289.44 

010122030404 COLOCACION DE BIZAGRAS Y OTROS ACCESORIOS und 1.0000 24.60 24.60 

010306020503 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 0.2000 407.11 81.42 

010313090205 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 3.2700 34.82 113.86 

010714000001 ACERO FY=4200 KG/CM² kg 30.9800 4.11 127.33 

     1,038.68 

 

Partida                             07.02.02                     TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
Costo unitario directo por : und                              11.73 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 21.01 3.50 

0101010005 PEON hh 3.0000 0.5000 15.34 7.67 

      11.17 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
5.0000 

 
11.17 

 
0.56 

      0.56 

 
Partida                             07.02.03                     REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL 

 
Costo unitario directo por : glb                            525.00 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
0246210002 REPOSICION DE VEGETACION glb  1.0000 525.00 525.00 

      525.00 

 

Partida                             07.02.04                     MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                            338.98

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
0246210003 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO und  1.0000 338.98 338.98 

 AMBIENTE      
338.98 

 
 
 
 

 
Materiales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de Obra
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Rendimiento glb/DIA             MO. 1.0000 EQ. 1.0000  

 

Rendimiento glb/DIA             MO. 50.0000 EQ. 50.0000  
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1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE 

 
Equipos 

Fecha presupuesto              15/07/2018 

610.14

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 148.51 2.97 

2.97

 
Partida                             07.04.02                     LETREROS INFORMATIVOS 

Rendimiento glb/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : glb                            226.94

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0101010004 OFICIAL  hh 0.1000 0.0400 17.03 0.68 

0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 15.34 6.14 

       6.82 

  Materiales      
0246210005 LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS und  1.0000 84.75 84.75 

0246210007 LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS und  1.0000 84.75 84.75 

      169.50 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
6.82 

 
0.20 

      0.20 

 
010713000103 

Subpartidas 

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 25% DE PM. 

 
m3 

  
0.2400 

 
210.10 

 
50.42 

      50.42 

 

Partida                             07.04.03                     EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) 

 
Costo unitario directo por : glb                            127.12 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
0267100012 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und  1.0000 127.12 127.12 

      127.12 

 

Partida                             07.04.04                     EQUIPOS CONTRA INCENDIO (EXTINTORES DE 6 KG) 

 
Costo unitario directo por : glb                            135.60 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
0267100013 EXINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO B und  1.0000 67.80 67.80 

0267100014 EXINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO C und  1.0000 67.80 67.80 

      135.60 

 

Partida                             07.05.01                     ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                            678.73

 

Código 

 
0101010003 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OPERARIO 

Unidad 

 
hh 

Cuadrilla 

 
1.0000 

Cantidad 

 
8.0000 

Precio S/. 

 
21.01 

Parcial S/. 

 
168.08 

0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 15.34 490.88 

      658.96 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
658.96 

 
19.77 

 
 

Presupuesto 
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A
n
á

lisis de precios unitarios 

1101058  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001  AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 15/07/2018 

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 2.0000 21.01 42.02 

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.34 61.36 

      103.38 

 
0213020003 

Materiales 

CAL VIVA 

 
kg 

  
10.0000 

 
3.39 

 
33.90 

      33.90 

 
0301010006 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%mo 

  
3.0000 

 
103.38 

 
3.10 

      3.10 

 

Partida                             07.05.03                     CLAUSURA DE MICRO RELLENO 

Rendimiento glb/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb                              18.30

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
02070200010004 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3  3.6600 5.00 18.30 

      18.30 

 

Partida                             08.01.01                     PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                        1,694.92

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

02720100940001 PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA                  glb 1.0000 1,694.92 1,694.92 

 POBLACIÓN    
1,694.92 

 

Partida 
 

08.02.01                     PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO    

 

Rendimiento 

 

glb/DIA 
 

MO. 1.0000 
 

EQ. 1.0000 
 

Costo unitario directo por : glb                      16,737.14

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Materiales      
02720100060007 PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL glb  1.0000 16,737.14 16,737.14 

 SERVICIO      
16,737.14 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 

Obra 

 
Subpresupuesto 

1101058 

 
001 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO 

DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

AGUA POTABLE 

 

Fecha 01/07/2018  
Lugar 010206 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA 

Código Recurso Unidad                                 Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
 

MANO DE OBRA    

0101010003 OPERARIO hh 848.5278 21.01 17,827.57 

0101010004 OFICIAL hh 44.9242 17.03 765.06 

0101010005 PEON hh 7,280.6817 15.34 111,685.66 

0101030000 TOPOGRAFO hh 38.3977 21.82 837.84 

      131,116.13 

  MATERIALES     
02010500030003 WATER STOP NEOPRENO  m 9.5025 33.90 322.13 

0203020033 FLETE TERRESTRE  glb 1.0000 4,235.98 4,235.98 

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg 57.6528 3.31 190.83 

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8  kg 29.7660 3.31 98.53 

0204010006 ALAMBRE DE PUAS  m 195.9300 0.26 50.94 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 1,008.9240 3.04 3,067.13 

02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"  kg 1.0000 4.15 4.15 

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"  kg 0.6000 5.08 3.05 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  kg 24.3370 5.08 123.63 

02041200010009 CLAVOS PARA CALAMINA DE 2"  kg 2.0000 4.15 8.30 

0204240034 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP C-10 Ø 1/2"  und 1,192.0000 1.27 1,513.84 

0204240035 VALVULA DE PASO DE PVC SAP C-10 Ø 1/2"  und 596.0000 4.24 2,527.04 

0204240039 ABRAZADERA CON OREJAS Ø =1 1/2"  und 2.0000 5.08 10.16 

02050900010026 CODO PVC SAP C-10 Ø = 2" x 90°  und 2.0000 6.97 13.94 

02050900010027 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M  m 491.5200 6.50 3,194.88 

02050900010028 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2"  und 11.0000 3.81 41.91 

02050900010029 TAPON PVC SAP C-10 Ø = 2" R/H PERFORADO  und 1.0000 4.18 4.18 

02050900010031 CODO PVC SAP C-10 Ø = 3/4" x 90°  und 1.0000 1.53 1.53 

02050900010036 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2"  und 5.0000 2.80 14.00 

02050900010037 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 2"  und 5.0000 42.37 211.85 

02050900010038 BRIDA ROMPE AGUA Ø = 1 1/2"  und 1.0000 1.87 1.87 

02050900010039 BRIDA ROMPE AGUA Ø = 2"  und 1.0000 7.12 7.12 

02050900010041 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 90°  und 596.0000 0.44 262.24 

02050900010042 VALVULA CONTROL DE DOSIFICADOR DE PVC Ø1/2"  und 1.0000 19.49 19.49 

02050900010043 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3/4" x 5 M  m 51.6000 1.84 94.94 

02050900010044 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" x 5 M  m 598.4500 4.92 2,944.37 

02050900010046 TUBERIA PVC SAP C-15 Ø = 1" x 5 M  m 1,006.7200 1.72 1,731.56 

02050900010047 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1" x 22.5°  und 8.0000 1.99 15.92 

02050900010049 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" x 90°  und 4.0000 5.85 23.40 

02050900010060 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 5 M  m 3,129.0000 1.29 4,036.41 

02050900010062 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 45°  und 1,192.0000 0.44 524.48 

02050900010063 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1/2"  und 1,192.0000 0.93 1,108.56 

02050900010071 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1" x 45°  und 11.0000 1.99 21.89 

02050900010077 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 4" x 5 M  m 367.1200 38.15 14,005.63 

02050900010085 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3" x 5 M  m 163.2000 19.29 3,148.13 

02050900010088 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 3"  und 16.0000 8.47 135.52 

02050900010091 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2"  und 2.0000 5.15 10.30 

02050900010093 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2" x 5 M  m 212.1200 7.88 1,671.51 

02050900010094 CANASTILLA PVC SAP DE Ø = 3" - 2 1/2"  und 1.0000 11.86 11.86 

02050900010099 BRIDA ROMPE AGUA Ø = 2 1/2"  und 1.0000 8.10 8.10 

02050900010124 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 3"  und 8.0000 66.10 528.80 

02051100010017 TEE PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2"  und 2.0000 7.20 14.40 

02051100010018 TEE PVC SAP C-10 Ø = 2"  und 1.0000 12.54 12.54 

02051100010022 TEE PVC SAP C-10 Ø = 1/2"  und 596.0000 0.93 554.28 

02051100010025 TEE PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2"  und 1.0000 13.77 13.77 

02052300010047 REDUCCION PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" A 3/4"  und 1.0000 2.05 2.05 

02061100010027 YEE DOBLE PVC SAL Ø = 6"  und 20.0000 12.71 254.20 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"  m3 6.3685 93.22 593.67 

02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3 12.0582 67.80 817.55 

02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6"  m3 0.1188 63.80 7.58 

0207010011 GRAVA DE 3/4" - 1"  m3 2.2660 63.56 144.03 

02070200010001 ARENA FINA  m3 1.9491 88.98 173.43 

02070200010002 ARENA GRUESA  m3 19.0084 84.75 1,610.96 

02070200010003 AFIRMADO PREPARADO  m3 3.0334 84.75 257.08 

02070200010004 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 3.6600 5.00 18.30 

0207030001 HORMIGON  m3 11.1275 80.51 895.88 

02070500010003 TIERRA ZARANDEADA PROPIA DEL TERRENO  m3 234.9710 1.00 234.97 

0207070002 AGUA  m3 191.0699 1.69 322.91 

0209040002 TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 m, C/PL ESTRIADA  und 6.0000 154.56 927.36 

 e=1/8"      
0209040005 TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 m, C/PL ESTRIADA 

e=1/8" 
 und 2.0000 135.59 2718 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 

Obra 

 
Subpresupuesto 

1101058 

 
001 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO 

DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

AGUA POTABLE 

 
 
 
 

 
Precio S/.                    Parcial S/. 

Fecha 01/07/2018  
Lugar 010206 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA 

Código Recurso  Unidad Cantidad 

 

0213010001 
 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  
 

bol 
 

238.4854 
 

21.19 

 

5,053.51 

0213020003 CAL VIVA  kg 15.0000 3.39 50.85 

02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg  bol 144.3933 15.00 2,165.90 

0219040002 PISON MANUAL  und 0.4561 25.42 11.59 

02191300010016 TUBERIA PVC SAL Ø 6"  m 10.3000 23.28 239.78 

02191300010019 TUBERIA PVC SAL Ø 4"  m 1.0500 5.93 6.23 

0219150003 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA 0.40 x 0.60m  und 298.0000 150.00 44,700.00 

0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC  gal 7.1619 30.00 214.86 

0222110001 COLA SINTETICA  gal 0.2500 85.00 21.25 

02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  gal 1.2625 18.64 23.53 

0231010003 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO  p2 713.4944 4.25 3,032.35 

0231040001 ESTACAS DE MADERA  und 115.5150 2.00 231.03 

02311900010003 MADERA HUALTACO 4" x 2.00m  und 32.0000 15.20 486.40 

02311900010004 MADERA EUCALIPTO PARA CASETA Y PUERTA  p2 640.0000 2.54 1,625.60 

0237060012 BISAGRAS DE 2" x 4"  und 11.0000 2.54 27.94 

0237060013 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 30mm  pln 16.0000 29.66 474.56 

02380100020005 LIJA DE FIERRO #120  plg 2.2645 1.69 3.83 

0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO  gal 1.2953 52.20 67.61 

0240080012 THINNER  gal 1.3587 25.34 34.43 

0241030001 CINTA TEFLON  und 312.0000 0.85 265.20 

02410500010002 CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 100 m  und 6.0000 101.69 610.14 

0246210002 REPOSICION DE VEGETACION  glb 1.0000 525.00 525.00 

0246210003 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO  und 1.0000 338.98 338.98 

 AMBIENTE      
0246210004 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO - QUIMICO Y  und 1.0000 296.61 296.61 

 BACTERIOLOGICOAMBIENTE      
0246210005 LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS  und 1.0000 84.75 84.75 

0246210007 LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS  und 1.0000 84.75 84.75 

02490100010003 TUBERIA F°G° DE Ø = 3/4" x 6.40 M  m 2.5000 7.23 18.08 

02490200010006 CODO F°G° DE Ø = 2" x 90°  und 2.0000 10.08 20.16 

02490200010014 CODO F°G° DE Ø = 1/2" x 90°  und 2.0000 1.27 2.54 

02490200010016 GRIFO DE F°G° Ø = 1/2"  und 1.0000 5.76 5.76 

02490200010018 CODO F°G° DE Ø = 3/4" x 90°  und 1.0000 2.13 2.13 

0249030010 NIPLE DE F°G° DE Ø = 2" x 0.40 M  und 1.0000 29.66 29.66 

0249030011 NIPLE DE F°G° DE Ø = 2" x 0.125 M  und 1.0000 13.56 13.56 

0251020002 ARMELLAS 1"  und 2.0000 1.27 2.54 

0253070002 VALVULA DE PASO 1/2"  und 596.0000 4.24 2,527.04 

0253120005 VALVULA FLOTADORA C/BOLA ESFERICA Ø = 1 1/2"  und 2.0000 171.38 342.76 

0253180011 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 2 1/2 "  und 1.0000 55.12 55.12 

02670100010009 CASCOS BLANCOS  und 1.0000 9.24 9.24 

02670100010010 CASCOS ROJOS  und 36.0000 9.24 332.64 

02670100010011 PROTECTOR DE OIDOS  und 36.0000 2.54 91.44 

0267020001 LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA  und 36.0000 8.47 304.92 

02670400070002 RESPIRADOR PLASTICO SIMPLE  und 36.0000 13.47 484.92 

0267050001 GUANTES DE CUERO  par 36.0000 6.36 228.96 

0267060020 PONCHOS PLASTICOS  und 36.0000 16.95 610.20 

0267070007 BOTAS DE JEFE 38 - 40  par 36.0000 21.84 786.24 

0267100012 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS  und 1.0000 127.12 127.12 

0267100013 EXINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO B  und 1.0000 67.80 67.80 

0267100014 EXINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO C  und 1.0000 67.80 67.80 

02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA DE 0.25 x 0.32m  und 298.0000 29.66 8,838.68 

0270010292 ESTERA DE 3.00 X 2.00 m  und 12.0000 21.19 254.28 

0270120027 MEDIDOR DE AGUA 1/2"  und 298.0000 45.00 13,410.00 

0271050139 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2"  und 9.0000 6.78 61.02 

02720100060006 CANDADO 45 mm  und 1.0000 31.27 31.27 

02720100060007 PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL  glb 1.0000 16,737.14 16,737.14 

 SERVICIO      
02720100940001 PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA  glb 1.0000 1,694.92 1,694.92 

 POBLACIÓN      
0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  kg 171.9300 15.25 2,621.93 

02900800040008 PLUMONES GRUESO N° 47  und 8.0000 2.97 23.76 

02901500260002 CARTILLAS INFORMATICAS DE SEGURIDAD  glb 1.0000 123.40 123.40 

0290150029 PAPEL BOND A4 80 GRAMOS  mll 8.0000 17.80 142.40 

0290170003 IMPRESION DE BANNER 7.20 x 3.60 m  glb 1.0000 510.00 510.00 

02901900060023 TONER PARA IMPRESORAS  und 4.0000 211.86 847.44 

02902000050013 GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS  kg 1.8660 6.43 12.00 

      165,191.79 

  EQUIPOS     
0301000011 TEODOLITO  hm 38.8763 25.00 971-93 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 

Obra 

 
Subpresupuesto 

1101058 

 
001 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO 

DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

AGUA POTABLE 

 
 
 
 

 
Precio S/.                    Parcial S/. 

Fecha 01/07/2018  
Lugar 010206 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA 

Código Recurso Unidad Cantidad 

 

0301000020 
 

NIVEL TOPOGRAFICO 
 

hm 
 

19.3105   

25.00 

 

482.76 

0301000021 MIRAS Y JALONES hm 39.1943  15.00 587.91 

03010400010006 BALDE DE PRUEBA- TAPON-ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 45.8480  2.33 106.83 

0301060007 CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL und 1.0000  42.37 42.37 

0301060008 CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL und 1.0000  42.37 42.37 

0301060009 CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL und 1.0000  42.37 42.37 

0301060010 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS und 1.0000  423.72 423.72 

 SOLIDOS      
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 30.7482  0.76 23.37 

03013400060003 ESCALERA F°G DE 3/4 PARA INTERIOR INCLUYE INSTALCION und 1.0000  350.00 350.00 

03013400060004 ESCALERA METALICA TIPO GATO PARA EXTERIOR INCLUYE und 1.0000  265.00 265.00 

 INSTALACION      

      3,338.61 

    Total S/. 299,646.53 
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Fórmula Polinómica 

Presupuesto  1101058         MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE 

BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE

Fecha Presupuesto                       15/07/2018 

Moneda                                           NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica                   010206      AMAZONAS - BAGUA - BAGUA 
 

K =     0.332*(Mr / Mo) + 0.137*(AAr / AAo) + 0.082*(DMCr / DMCo) + 0.139*(TFr / TFo) + 0.310*(Ir / Io) 

 

Monomio Factor (%)  Símbolo Indice Descripción 

1 0.332 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.137 8.029 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

  91.971 AA 05 AGREGADO GRUESO 

3 0.082 15.854 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

  68.293 DMC 29 DOLAR 

  15.854 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 

4 0.139 92.086 TF 81 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP 

  7.914 32 FLETES 

5 0.310 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 



67    

 

HOJA DE METRADOS - OBRAS GENERALES 

 

PROYECTO:        "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 

 
SECTOR        :    SAN JUAN 

DISTRITO        :  BAGUA 

PROVINCIA     :  BAGUA 

DEPART.         :  AMAZONAS 

 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

PART. DESCRIPCIÓN UND 
N° 

VECES 

MEDIDAS METRADO 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES        
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES        

         
01.01.01 Cartel de Identificacion de la Obra 7.20 x3.60M c/gigantografia Und 1.00    1.00 1.00 

         
01.01.02 Almacen, Oficina y Caseta de Guardiania Und 1.00    3.00 3.00 

         
01.02 SEGURIDAD Y SALUD        

01.02.01 Elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad y salud en el trabajo Glb 1.00    1.00 1.00 

         
01.02.02 Equipos de proteccion personal (EPP) Glb 1.00    1.00 1.00 

 Ponchos Plasticos und 12.00    12.00  
 Cascos Blancos und 1.00    1.00  
 Cascos Rojos und 12.00    12.00  
 Protector de oidos und 12.00    12.00  
 Lentes de Policarbonato luna clara und 12.00    12.00  
 Respirador plastico simple und 12.00    12.00  
 Guantes de cuero Par 12.00    12.00  
 Botas de jebe 38 - 40 Par 12.00    12.00  
         

01.02.03 Capacitacion en seguridad y salud Glb 1.00    1.00 1.00 

 Cartillas informativas de seguridad Glb 1.00    1.00  
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68    

PLANILLA DE METRADOS - LINEA DE DISTRIBUCION 

 

 
PROYECTO         : 

 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS"

SECTOR         :               SAN JUAN 

DISTRITO         :             BAGUA 

PROVINCIA      :              BAGUA 

DEPART.          :             AMAZONAS 

 
ITEM PARTIDA UNIDAD Nº VECES 

DIMENSIONES  
PARCIAL 

 
TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 

01.03 LINEA DE DISTRIBUCION L=2751.00  ML (TUB. PVC L=2751.00m.l.)        
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

       
01.03.05.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M M 

     
2,751.00 

 Caserio Dos Corrales  
1.00 2751.00   2751.00  

         
02.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

       
01.03.02.01 EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO SEMI DURO/ML, H=0.80 x 0.40 m M 

     
2,751.00 

 
Aduccion y distribucion 

 
1.00 2,751.00 

  2751.00  
         
01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO PARA TUBERIAS M 

     
2,751.00 

 
Aduccion y distribucion 

 
1.00 2,751.00 

  2751.00  
         
01.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M 

     
2,751.00 

 
Aduccion y distribucion 

 
1.00 2,751.00 

  2751.00  
         
01.03.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS M 

     
2,751.00 

 
Aduccion y distribucion 

 
1.00 2,751.00 

  2751.00  
         
01.03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 m. M3 

     
492.02 

 Volumen Esponjado = Vol. Excavado x Coef. De Esponjamiento        
 Tuberia PVC SAP C-10, de 1"  1.30 569.00 A= 0.3200 0.75 177.53  
 Tuberia PVC SAP C-10, de 1"  1.30 968.00 A= 0.3200 0.75 302.02  
 Tuberia PVC SAP C-10, de 3/4"  1.30 40.00 A= 0.3200 0.75 12.48  
         
01.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 

       
01.03.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 4" PARA AGUA M 1.00 353.00 

  353.00 353.00 

01.03.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3" PARA AGUA M 1.00 155.00 
  155.00 155.00 

01.03.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2 1/2" PARA AGUA M 1.00 203.00 
  203.00 203.00 

01.03.03.04 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2" PARA AGUA M 1.00 463.00 
  463.00 463.00 

01.03.03.05 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1 1/2" PARA AGUA M 1.00 569.00 
  569.00 569.00 

01.03.03.06 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1" PARA AGUA M 1.00 968.00 
  968.00 968.00 

01.03.03.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3/4" PARA AGUA M 1.00 40.00 
  40.00 40.00 

         
01.03.03.08 3ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10      = " GLB 1.00 

   
1.00 1.00 

 
CODO PVC SAP C-10 DE 4 " x 90° UND 1.00 

   1.00  
 

TAPON PVC SAP C-10 DE 1 1/2" UND 2.00 
   2.00  

 
TAPON PVC SAP C-10 DE 1" UND 6.00 

   6.00  
 

TEE PVC SAP C-10 DE 2" UND 3.00 
   3.00  

 
TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/2" UND 3.00 

   3.00  
         
01.03.04 PRUEBAS HIDRAULICA 

       
01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA M 

     
2,751.00 

 
Distribucion 

 
1.00 2,751.00 

  2751.00  
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PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE CONTROL DOBLE
 

PROYECTO: 

 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA  DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

 
SECTOR    :              SAN JUAN 

DISTRITO    :            BAGUA 

PROVINCIA  :            BAGUA 

DEPART.     :            AMAZONAS 

 

ITEM PARTIDA UNIDAD Nº VECES 
DIMENSIONES  

PARCIAL 

 
TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 

04.00 VALVULA DE CONTROL (06 UND)   6.00      
4.01 TRABAJOS PRELIMINARES        

04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2      8.64 

 

VALV. CONTROL                                                           

  
 

6.00 

 
 

1.20 

 
 

1.20 

  
 

8.64 

 

04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2      8.64 

 VALV. CONTROL  6.00 1.20 1.20  8.64  
         

4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
 
 
 

04.02.01 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3      4.75 

VALV. CONTROL                                                  

  

 
 

6.00 

 

 
 

1.20 

 

 
 

1.20 

 

 
 

0.55 

 

 
 

4.75 

 

04.01.03 REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS EN LA CRP M2      8.64 

 VALV. CONTROL  6.00 1.20 1.20  8.64  
         

04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M M3      6.18 

 Volumen Esponjado = Vol. Excavado x Coef. De Esponjamiento  1.30 4.75   6.18  
         

4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        
 

 
 

04.03.01 

CONCRETO SOLADO E=0.10m C:H ,1:12         

     

 

 

 
 

M2 

 

 
 

6.00 

 

 
 

1.20 

 

 
 

1.20 

  

 
 

8.64 

 

 
 

8.64 

4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO        
 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3      2.81 
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PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE CONTROL DOBLE
 

PROYECTO: 

 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA  DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

 
SECTOR    :              SAN JUAN 

DISTRITO    :            BAGUA 

PROVINCIA  :            BAGUA 

DEPART.     :            AMAZONAS 

 

ITEM PARTIDA UNIDAD Nº VECES 
DIMENSIONES  

PARCIAL 

 
TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 

 
 
 
 

 
04.04.01 

 

- Losa inferior                                 

  

 
 

6.00 

 

 
 

1.20 

 

 
 

1.20 

 

 
 

0.10 

 

 
 

0.86 

 

- Muros                                       

  

 
 

6.00 

 

 
 

3.60 

 

 
 

0.10 

 

 
 

0.90 

 

 
 

1.94 

 

 
 
 
 
 

04.04.02 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS M2      38.88 

Muro exterior perimetro                           

  
 

6.00 

 
 

4.00 

  
 

0.90 

 
 

21.60 

 

Muro interior perimetro                            

  
 

6.00 

 
 

3.20 

  
 

0.90 

 
 

17.28 

04.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM² KG 211.68    211.68 211.68 

         
4.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS        

 
 
 
 
 

04.05.01 

TARRAJEO EN EXTERIOR C/MORTERO 1:4, e=1.5 cm M2      23.76 

Muro exterior perimetro                        

  
 

6.00 

 
 

4.00 

  
 

0.90 

 
 

21.60 

 

- Pestaña                                                         

  
 

6.00 

 
 

3.60 

 
 

0.10 

  
 

2.16 
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PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE CONTROL DOBLE
 

PROYECTO: 

 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA  DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

 
SECTOR    :              SAN JUAN 

DISTRITO    :            BAGUA 

PROVINCIA  :            BAGUA 

DEPART.     :            AMAZONAS 

 

ITEM PARTIDA UNIDAD Nº VECES 
DIMENSIONES  

PARCIAL 

 
TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 

4.06 VALVULAS Y ACCESORIOS        
04.06.01 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 3" UND 1.00    1.00 2.00 

1 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 3" UND 8.00    8.00  
2 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 3" UND 4.00    4.00  
3 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3" x 5 M M 1.00    1.00  

         
04.06.02 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 2 1/2" UND 1.00    1.00 2.00 

1 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2" UND 12.00    12.00  
2 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 2 1/2" UND 6.00    6.00  
3 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2"  x 5 M M 1.00    1.00  

         
04.06.01 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 2" UND 1.00    1.00 2.00 

1 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2" UND 8.00    8.00  
2 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 2" UND 4.00    4.00  
3 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M M 1.00    1.00  

         
4.07 VARIOS        

 
 

04.07.07.01 

 

 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA 

SANITARIA METALICA DE 1/8" DE 0.80 m x 0.80 m 

 
 

UND 

 
 

6.00 

    
 

6.00 

 
 

6.00 

4.08 PINTURA         
04.08.01 PINTURA ESMALTE M2      23.76 

 Igual que tarrajeo exterior  1.00 A= 23.76   23.76  
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PROYECTO: 

 
CASERIO      :        SAN JUAN 

DISTRITO      :        BAGUA 

PROVINCIA   :        BAGUA 

DEPART.       :        AMAZONAS 

 
#¡REF! 

METRADOS  DE ACERO (FY=4200 Kg/Cm2) 
 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

 

 
PLANILLA  DE ACERO LONGITUD  (en metros)  

TOTAL 

ACERO (KG) 
 

TIPO ESTR. 
 

NOMBRE 
N° DE 

ESTRUCT. 

 

ELEMENTO 
 

LONG 
 

CANT. 
 

TIPO 
Ø 

(pulg.) 

 

1/4" 
 

3/8" 
 

1/2" 
 

5/8" 
 

3/4" 

 

 
 
 
 
 
 

V 

A 

L 

V 

U 

L 

A 

 
D 

E 

 
C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

 
 
 
 

LOSA 

INFERIOR 

 
 
 

 
6.00 

 

 
 

 
 
 

 
1.12 

 
 
 

 
12 

 
 
 

 
Longitud. 

 
 
 

 
3/8 

  
 
 

 
80.64 

    

  
 

 
6.00 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1.08 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.94 

 
 

 
24 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 

 
Longitud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Longitud. 

 
 

 
3/8 

 

 
 
 
 
 
 
 

3/8 

  
 

 
155.52 

 

 
 
 
 
 
 
 

141.84 

   

 TOTAL DE ACERO (ML.)  378.00    
TOTAL (KG.)/DIAM.  211.68    211.68 
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PLANILLA DE METRADOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO  DE BAGUA, PROVINCIA  DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

 
SECTOR         :                 SAN JUAN 

DISTRITO         :               BAGUA 

PROVINCIA      :               BAGUA 

DEPART.         :               AMAZONAS 

 
ITEM PARTIDA UNIDAD Nº VECES 

DIMENSIONES  
PARCIAL 

 
TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 

05.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS  (298 UND)  298.00      
5.01 TRABAJOS PRELIMINARES        
05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M M      2,980.00 

 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 2,980.00   2980.00  
         
5.02 MOVIMIENTO  DE TIERRAS        
05.02.01 EXCAVACION,  MANUAL DE ZANJAS / ML, H=0.80 x 0.40 m M      2,980.00 

 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 2,980.00   2980.00  
         
05.01.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS M      2,980.00 

 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 2,980.00   2980.00  
         
05.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M      2,980.00 

 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 2,980.00   2980.00  
         
05.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS M      2,980.00 

 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 2,980.00   2980.00  
         
5.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS        
05.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2", PARA AGUA M      2,980.00 

 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 2,980.00   2980.00  
         
5.04 PRUEBAS HIDRAULICA        
05.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION  EN REDES DE AGUA M      2,980.00 

 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 2,980.00   2980.00  
         
5.05 CAJAS Y ACCESORIOS        
05.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3      26.82 

 

Caja Prefabricado       

  
 
 

298.00 

 
 
 

0.60 

 
 
 

0.40 

 
 
 

0.38 

 
 
 

26.82 
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PLANILLA DE METRADOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO  DE BAGUA, PROVINCIA  DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

 
SECTOR         :                 SAN JUAN 

DISTRITO         :               BAGUA 

PROVINCIA      :               BAGUA 

DEPART.         :               AMAZONAS 

 
ITEM PARTIDA UNIDAD Nº VECES 

DIMENSIONES  
PARCIAL 

 
TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 

01.11.05.02 CONCRETO SOLADO E=0.05 m C:H ,1:12  
 
 

M2 

 
 
 

298.00 

 
 
 

0.60 

 
 
 

0.40 

  
 
 

71.52 

71.52 

01.11.05.03 SUM. E INSTAL. CAJA PRE-FABRICADA  C/TAPA TERMOPLASTICA UND 298.00    298.00 298.00 

01.11.05.04 SUM. E INSTAL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMIC. Ø=1/2" UND 298.00    298.00 298.00 

1 TEE PVC SAP UND 1.00    1.00  
2 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" UND 4.00    4.00  
3 VALVULA DE PASO DE PVC SAP Ø 1/2" UND 2.00    2.00  
4 CAJA PREF. DE AGUA DE 0.40 x 0.60 M H=0.30 M UND 1.00    1.00  
5 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA UND 1.00    1.00  
6 CODO PVC SAP C-10 DE Ø 1/2" x 45° UND 2.00    2.00  
7 CODO PVC SAP C-10 DE Ø 1/2" x 90° UND 1.00    1.00  
8 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø 1/2" UND 2.00    2.00  
9 MEDIDOR DE AGUA 1/2" UND 1.00    1.00  
10 PRECINTO DE SEGURIDAD DE MEDIDOR UND 1.00    1.00  
11 SOPORTE DE MEDIDOR UND 1.00    1.00  
12 FLECHA INDICADORA DE FLUJO UND 1.00    1.00  
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HOJA DE METRADOS - MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 
PROYECTO: 
 

 
SECTOR          :                SAN JUAN 

DISTRITO          :              BAGUA 

PROVINCIA       :              BAGUA 

DEPART.           :              AMAZONAS 

07.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

PART. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

UND 
 

N° VECES 
MEDIDAS METRADO 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL        
07.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS        
07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS Glb 1.00    1.00 1.00 

 Cilindro metalico color verde 55 gl und 1.00    1.00  
 Cilindro metalico color marron 55 gl und 1.00    1.00  
 Cilindro metalico color rojo 55 gl und 1.00    1.00  
         

07.01.02 CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M  X 1.00M Und 1.00    1.00 1.00 

         
07.01.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 1.00    1.00 1.00 

         
07.02 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL        
07.02.01 ELABORACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES (UBS DE HOYO SECO) Und 1.00    1.00 1.00 

 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.69    1.69  
 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1.69    1.69  
 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 1.80    1.80  
 COLOCACION DE CAL VIVA KG 1.00    1.00  
 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 0.20    0.20  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS M2 3.27    3.27  
 ACERO FY=4200 KG/CM² KG 30.98    30.98  
 MADERA PARA CASETA GLB 1.00    1.00  
 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 22mm UND 8.00    8.00  
 COLOCACION DE BIZAGRAS Y OTROS ACCESORIOS UND 1.00    1.00  
 TUBERIA PVC SAL DE 4" UND 1.00    1.00  
         

07.02.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS Und 1.00    1.00 1.00 

         
07.02.03 REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL Glb 1.00    1.00 1.00 

         
07.02.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Glb 1.00    1.00 1.00 
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HOJA DE METRADOS - MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 
PROYECTO: 
 

 
SECTOR          :                SAN JUAN 

DISTRITO          :              BAGUA 

PROVINCIA       :              BAGUA 

DEPART.           :              AMAZONAS 

07.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

PART. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

UND 
 

N° VECES 
MEDIDAS METRADO 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

         
07.03 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL        
07.03.01 MONITOREO DEL AGUA Glb 1.00    1.00 1.00 

 Analisis de calidad de agua Fisico-Quimico y Bacteriologico und 1.00    1.00  
         

07.04 PLAN DE CONTIGENCIA        
07.04.01 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS Glb 1.00    1.00 1.00 

 Cinta Señalizadora de 70 mm x 100 mm m 230.00    230.00  
         

07.04.02 LETREROS INFORMATIVOS Glb 1.00    1.00 1.00 

 Letrero de area de residuos solidos und 1.00    1.00  
 Letrero de almacen de residuos peligrosos und 1.00    1.00  
         

07.04.03 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) Glb 1.00    1.00 1.00 

 Botiquin de Primeros Auxilios und 1.00    1.00  
         

07.04.07 EQUIPOS CONTRA INCENDIO (EXTINTORES DE 6 KG) Glb 1.00    1.00 1.00 

 Exintor para fuego de 6 kg tipo B und 1.00    1.00  
 Exintor para fuego de 6 kg tipo C und 1.00    1.00  
         

07.05 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA        
07.05.01 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL Glb 1.00    1.00 1.00 

         
07.05.02 CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES Glb 1.00    1.00 1.00 

         
07.05.03 CLAUSURA DE MICRO RELLENO Glb 1.00    1.00 1.00 
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Topografía esquina de Jr Cajamarca con 
Pje Renon 

 

 
 
 

 
 

 
Topografía esquina ultima cuadra 

del jr Piura 
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Cargando Los equipos para hacer la topografía del sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargando Los equipos para hacer la topografía del sector 
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Sacando el frasco del refrigerante para la toma de muestra 
 
 
 
 

 

 
 

Haciendo la toma de muestra para análisis físico, químico, bacteriológico
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Las dos muestras tomadas,  captación y domicilio para su análisis 
 

 
 
 
 

 
 

Toma de la muestra para Análisis de metales
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Frasco estéril para recoger muestra de agua 
 
 
 

 
 

 

Recojo de la muestra de agua para análisis de metales 
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Recogiendo las muestras de la calicata N° 2 

 

Vista panorámica de la calicata N° 2
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Calicata N° 01 lista para recojo de muestra 
 

 
 

Calicata N° 01 - recogiendo la muestra
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Haciendo la medición de la profundidad de la calicata 
 

 
Recogiendo muestras de calicata N° 01 
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Anexo E. Planos de Diseño
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

BACH. VENTURA SILVA DARWIN  ISAIAS   
TP-01

BACH. VENTURA SILVA DARWIN  ISAIAS   

M-1
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UNIVERSIDAD CÉSAR  VALLEJO 
FACULTAD  DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  DE AGUA POTABLE  PARA EL SECTOR 

SAN JUAN DISTRITO,  PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS  - 2018" 
 

 
MODELAMIENTO HRIDRÁULICO   

  
BACH. VENTURA  SILVA DARWIN ISAIAS  

MH-1 
 

 
MG. ING. WESLEY SALAZAR  BRAVO   

 

 
 
 
 

RESERVORIO Nº01  

CT : 526.48 msnm  
 
PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO 
 

ESCALA: 1/1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J-28 
CT:480.00 m.s.n.m 
P:47 m H2O 

 
J-1 
CT:476.70 m.s.n.m 
P:51 m H2O 

 
 
 

J-27 
CT:467.50 m.s.n.m 
P:60 m H2O 

J-2 
CT:474.50 m.s.n.m 

P:53 m H2O  
J-3 
CT:478.11 m.s.n.m 

P:49 m H2O

J-4 
CT:473.98 m.s.n.m 
P:53 m H2O 

 
J-25 
CT:467.56 m.s.n.m 
P:60 m H2O

  
J-32 
CT:467.50 m.s.n.m 

P:59 m H2O 

 
 
J-14 
CT:468.59 m.s.n.m 
P:59 m H2O 

 
J-5 
CT:477.83 m.s.n.m 

P:49 m H2O

 
J-30 
CT:464.00 m.s.n.m 
P:63 m H2O

 
J-26 
CT:463.87 m.s.n.m 

P:63 m H2O 

 
J-13 
CT:468.00 m.s.n.m 

P:59 m H2O 

 

 
J-10 
CT:477.91 m.s.n.m 
P:49 m H2O

 
J-9 
CT:469.41 m.s.n.m 
P:57 m H2O

J-31 
CT:461.00 m.s.n.m 

P:66 m H2O 

 
J-24 
CT:465.44 m.s.n.m 
P:62 m H2O 

J-15 
CT:457.58 m.s.n.m 

P:70 m H2O

J-12 
CT:470.03 m.s.n.m 
P:57 m H2O

 
J-33 
CT:460.47 m.s.n.m 

P:66 m H2O 

 
J-6 
CT:475.00 m.s.n.m 
P:52 m H2O

J-16 
CT:470.00 m.s.n.m 
P:57 m H2O 

J-11 
CT:467.50 m.s.n.m 
P:59 m H2O

 
J-29 
CT:462.00 m.s.n.m 

P:64 m H2O 

 
J-23 
CT:462.50 m.s.n.m 
P:64 m H2O

 
J-17 
CT:466.92 m.s.n.m 

P:60 m H2O 

 

 
J-7 
CT:468.19 m.s.n.m 

P:58 m H2O 

 

 
 
J-8 
CT:473.40 m.s.n.m 
P:53 m H2O

J-22 
CT:463.00 m.s.n.m 
P:64 m H2O 

 
J-18 
CT:467.97 m.s.n.m 
P:59 m H2O  

J-21 
CT:461.00 m.s.n.m 

P:66 m H2O  
J-19 
CT:469.50 m.s.n.m 
P:57 m H2O

 
 

J-20 
CT:467.00 m.s.n.m 
P:60 m H2O 

 

 
 

J-34 
CT:464.12 m.s.n.m 

P:62 m H2O


