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Presentación 

El presente trabajo recoge más de quince años de experiencia laboral en el sector 

agricultura, razón por la cual, con esta investigación se pretende generar reflexión en el 

sector público y privado del país, en lo que respecta a las propuestas de inversión con 

financiamiento de la cooperación internacional, toda vez que, se ha observado en el 

Sector Agricultura la incidencia que tiene el periodo de maduración de un proyecto de 

inversión con más de tres años previos a la suscripción del referido contrato de 

préstamo. 

Para lo cual, este trabajo ha seleccionado catorce contratos de préstamos con 

diferentes entes cooperantes (BIRF, BM, CAF, FIDA y JICA), entre los periodos del 

2006 al 2014 y en los que han tomado parte diferentes organismos públicos como: el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria – INIA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, la 

Autoridad Nacional del Agua – ANA y el Ministerio de Agricultura y Riego – 

MINAGRI, a través de AGRO RURAL y PSI; dichos proyectos abarcan una inversión 

de 2,494.70 millones de soles, suma que representa el 125% del presupuesto asignado al 

Sector Agricultura en el año fiscal 2016 (2,003 millones de nuevos soles). 

Los obstáculos que enfrenta un contrato de préstamo cuyo periodo de 

maduración es mayor a tres años repercuten en el logro de las metas físicas previstas, 

aspectos como el tipo de cambio, la elaboración y disponibilidad de los documentos de 

gestión (manual operativo, los planes operativos anuales, los estudios de línea de base, 

los procesos de selección del staff de profesionales que conduzcan el programa de 

préstamo, etc.); así como, la coyuntura política y social del país son algunos de los 

factores más reconocidos. 
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La información utilizada proviene de los manuales operativos y contratos de 

préstamos de los catorce proyectos seleccionados, del registro del SIAF Amigable del 

Ministerio de Economía y Finanzas, así como de las evaluaciones intermedias y de 

cierre de dichos proyectos, proporcionadas por las entidades antes mencionadas. 
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Resumen 

En la gestión Pública, es frecuente realizar el manejo financiero de diversas fuentes 

de financiamiento, entre ellos, los recursos provenientes por operaciones oficiales de 

crédito, a fin de brindar una adecuada, eficaz y eficiente provisión de bienes y 

servicios públicos a la población beneficiaria, con la finalidad de mejorar su calidad 

de vida e impulsar el desarrollo.  

En la presente investigación se describe y analiza la experiencia del Ministerio 

de Agricultura y Riego, en la implementación de los proyectos de inversión con 

endeudamiento externo, la cual resulta muy beneficiosa y aleccionadora en ese 

sentido, desprendiéndose en este trabajo la necesidad de realizar una mejora 

continua en su ejecución, especialmente en lo referido a la mejora del 

Gerenciamiento Público de los proyectos de inversión pública con financiamiento 

externo vía contrato o convenio de préstamo.  

Así en la presente investigación se realiza el análisis de la ejecución de los 

proyectos de inversión con financiamiento externo en el Sector Agricultura, periodo 

2006 – 2014 y de sus resultados podemos deducir la importancia de desarrollar 

competencias en los gestores, operadores y beneficiarios que mejoren las 

capacidades institucionales orientadas a realizar una adecuada negociación de las 

cláusulas de contratación principalmente en los términos del periodo de maduración 

del proyecto dentro de los tres años de sus vigencia y la ejecución en un periodo no 

superior a los cuatro años, permitirá dotar de eficiencia y el eficaz cumplimiento de 

las metas físicas y objetivos de interés nacional y local. 

 

Palabras clave: Proyectos de Inversión, financiamiento externo, gestión pública.  
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Abstract 

As part of the public administration is usual manage different financing sources, 

such as resources coming from official credit operations, in order to achieve an 

appropriate, effective and efficient provision of public goods and services to the 

target population, with the objective of improving their quality of life and promote 

development.  

In this research, the experience of the Ministry of Agriculture and Irrigation in 

the implementation of investment projects with foreign debt is very useful and 

instructive; it follows from this investigation the need for continuous improvement 

in its implementation, especially in relation to the Public Management of Public 

Investment Projects with external financing by contract or loan agreement.  

So, in this research, we analyze the implementation of investment projects with 

external financing in the Agriculture Sector, between the period 2006 - 2014, 

emphasizing the importance of providing skills to managers, operators and 

beneficiaries, adequate institutional capacities, and proper skills for negotiate 

contract clauses -mainly in terms of the maturity period of the project within three 

years of their validity and execution in a period not exceeding four years-, which 

will allow an effective achievement of the goals and national and local interest. 
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