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Resumen 

En el presente estudio de investigación, se tuvo como objetivo general 

analizar la correcta elaboración y aplicar la fórmula polinómica, en obras por 

contrata del periodo 2011-2020, de la Municipalidad La Victoria. Se realizó una 

investigación de tipo aplicada y de enfoque cuantitativo. El diseño es no 

experimental transversal exploratorio. La muestra estudiada la conforman trece 

expedientes de obras ejecutadas por el tipo de administración indirecta y como 

resultado principal se obtuvo al a ver analizado el total de expedientes, cuatro de 

ellos generaron un perjuicio al estado de un 5.86%, equivalente a S/. 3,232.81, 

mientras que los nueve restantes tuvieron un perjuicio al ejecutor del 94.14% 

equivalente a S/. 51,971.28. La confiabilidad de resultados se analizó mediante el 

alfa de Cronbach(α), teniendo un α=0.96, catalogado como excelente confiabilidad, 

por último, se concluye que la inadecuada interpretación y elaboración de la fórmula 

polinómica, da un perjuicio al estado, así como al contratista, el cual se ve afectado 

al no haber hecho las consultas y observaciones necesarias en el proceso de 

selección, así mismo por parte de la entidad los responsables que elaboraron y/o 

aprobaron el expediente técnico de ejecución contractual, habiendo incumplido lo 

señalado en el D. S. N°011-79-VC. 

Palabras clave: Fórmula polinómica, expedientes, administración indirecta. 
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Abstract 

In this research study, the general objective was to analyse the correct 

elaboration and apply the polynomial formula, in contract works for the period 2011-

2020, of the Municipality of La Victoria. Applied research with a quantitative 

approach was carried out. The design is non-experimental cross-sectional 

exploratory. The sample studied was made up of thirteen files of works executed by 

the type of Indirect administration and the main result was obtained by analysing the 

total of files, four of them generated a damage to the state of 5.86%, equivalent to 

S /. 3,232.81, while the remaining nine had a damage to the executor of 94.14% 

equivalent to S/. 51,971.28. The reliability of results was analysed using Cronbach's 

alpha (α), having α = 0.96, classifying it as excellent reliability, finally, it is concluded 

that the inadequate interpretation and elaboration of the polynomial formula, 

damages the state, as well as to the contractor, which is affected by not having 

made the necessary consultations and observations in the selection process, as 

well as by the entity those responsible who prepared and/or approved the technical 

file of contractual execution, having failed to comply with what is indicated in D. S. 

N° 011-79-VC. 

Keywords: Polynomial formula, files, indirect administration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Realidad problemática 

Desde hace varias décadas el país sufre una inestabilidad económica 

producto de los problemas políticos y sociales que atraviesa esto. La República 

(2019), comenta que en los años que se registró la economía más baja, fue en el 

primer gobierno del expresidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez, llegando a 

tener una hiperinflación, trayendo consecuencias en la industria de la construcción.  

Juan & Liou (2022), comenta que el Ministerio de Educación (MOE) invierte 

30 mil millones al año en Proyectos de Construcción de Escuelas Públicas, sin 

embargo, el 95% tienen mayores costos, donde utilizó el método Fuzzy Delphi 

(FMD), con una muestra de sesenta y dos proyectos y establecieron un sistema de 

evaluación y rendimiento, donde tuvo una precisión de 84% para predecir en tiempo 

real la variabilidad de los costos de construcción y así mejorar la satisfacción de los 

proyectos. Vargas (2017), indican que en su estudio los determinantes de plazo y 

precios en obras, hay factores que intervienen en los cumplimientos de plazos y 

presupuestos de obras civiles, donde concluye, que se asigne con eficacia los 

recursos públicos en los proyectos de obras civiles.  

Al-Hazim et al. (2017), señala que, en su muestra de 40 proyectos recopiladas del 

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (MPWH), demuestra que los sobrecostos 

y los retrasos en los proyectos son generados por las malas condiciones climáticas 

y del terreno. Nguyen et al. (2021), señala que la tasa de crecimiento económico 

de Vietnam debido a la industria de la construcción civil, sin embargo, los proyectos 

de construcción suelen tardar mucho tiempo en completarse y requieren un gran 

presupuesto, donde los factores socioeconómicos afectan los costos de 

construcción debido a las fluctuaciones del mercado. 

Wilfredo (2021), anuncia que al comparar los reajustes determinados 

mediante la fórmula polinómica y los reajustes de precios unitarios ofertados, de 

obras ejecutadas y liquidadas en el año de 2019 por administración indirecta en la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, determinó los reajustes que se realizaron 

mediante la fórmula polinómica dio un resultado de α= 0.92 y los reajustes de 

precios unitarios ofertados dio un resultado de α= 0.79, debido a la prueba de 

rangos de Wilcoxon para datos apareados dio 0.05, donde concluye que no hay 
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diferencias en su comparación de reajustes. Burgos (2018), anuncia que, al revisar 

las obras ejecutadas por contrata del año 2016, no realizaron los pagos apropiados, 

y al realizar la fórmula polinómica, identificó las fuentes de financiamiento que 

fueron afectadas durante el pago correspondiente a los contratistas, donde 

concluye que dejaron de realizar obras a favor de la población, puesto que para ser 

pagadas alteraron el presupuesto de la entidad debido a que no contaban con 

dinero suficiente para realizar más obras. 

Avila (2019), identificó los riesgos que se dan para el control de ampliaciones 

en obras públicas, haciendo  un análisis a obras ejecutadas, sin embargo las obras 

hoy en día no las planifican adecuadamente en el cumplimiento del plazo 

contractual, donde el contratista al realizar los reajustes de precios acorde a la 

fórmula polinómica establecida en el contrato y al comparar los costos reales con 

los presupuestados, concluye que es afectado económicamente, donde solicita 

ampliaciones de plazo y adicionales a la entidad, lo cual perjudica los fondos 

públicos, ya que el dinero puede ser utilizado para nuevos proyectos. Sánchez 

(2018), expresa que en su verificación de la fórmula polinómica que realizó a cuatro 

proyectos de Infraestructuras Educativas del año 2015,  preciso que últimamente 

se están dejando proyectos sin concluir o se realizan de modo incorrecto, donde 

llegó a la conclusión que hay variación en los coeficientes de incidencia en la 

fórmula polinómica de los expedientes, sin embargo con su muestra, encontró que 

en los expedientes no toman en cuenta al índice N°39 lo cual hay variaciones a la 

hora de realizar un adecuado procedimiento de reajustes de precios. 

Problema de investigación: 

¿De qué forma afecta el análisis de la correcta elaboración y aplicación de 

la fórmula polinómica, en obras por contrata periodo 2011-2020, caso Municipalidad 

La Victoria? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general. 

Analizar la correcta elaboración y aplicar la fórmula polinómica, en obras por 

contrata periodo 2011-2020, caso Municipalidad La Victoria. 
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Objetivos específicos. 

OE1. SELECCIONAR expedientes técnicos ejecutados por contrata según 

la ley 30225, en la Municipalidad Distrital de la Victoria en el periodo 2011-2020. 

OE2. CLASIFICAR los expedientes ejecutados por la Municipalidad Distrital 

de La Victoria en el periodo 2011-2020 según el sistema de contratación. 

OE3. CATEGORIZAR los expedientes técnicos ejecutados por la 

Municipalidad Distrital de La Victoria en el periodo 2011-2020 según su 

especialidad de acuerdo a la directiva 001-2020-OSCE/CD.  

OE4. ELABORAR la fórmula polinómica según el Decreto Supremo N°011-

79 VC, artículo 2, 3 y 4, de los expedientes técnicos ejecutados por la Municipalidad 

Distrital de La Victoria en el periodo 2011-2020. 

OE5. COMPARAR reajustes pagados con los reajustes elaborados de los 

expedientes técnicos ejecutados por la Municipalidad Distrital de La Victoria en el 

periodo 2011-2020. 

Hipótesis de la investigación: 

Existe diferencias significativas si se analiza la correcta elaboración y 

aplicación de la fórmula polinómica, en obras por contrata, periodo 2011-2020, caso 

Municipalidad La Victoria. 

Justificación. 

El presente estudio se justifica basado en tres enfoques: (a) Académico: Ya 

que permite emplear todos los conocimientos aprendidos durante la carrera 

profesional de Ingeniería Civil de la UCV; (b) Técnicamente, se busca realizar un 

diagnóstico de todos los proyectos por administración indirecta desde el año 2011 

hasta el año 2020, en la Municipalidad de La Victoria, donde se va a identificar el 

impacto que ocasiona la fórmula polinómica en el presupuesto final; (c) 

Socialmente, puesto que con el desarrollo del proyecto se quiere proponer una 

alternativa para la correcta elaboración y aplicación de la fórmula polinómica, para 

lograr que los recursos del estado sean invertidos de la manera más adecuada. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes internacionales. 

Andrić et al. (2019), señalan que la infraestructura es esencial para el 

desarrollo económico en Asia, por ello realizaron una evaluación de 102 proyectos 

de diferentes regiones, donde concluye que los sobrecostos dependen de la 

ubicación geográfica, la duración del periodo, inestabilidad política, económica, el 

tamaño y tipo de infraestructura. Assaad et al. (2020), comentan que, para el control 

de sobrecostos en los proyectos, realizaron una encuesta a 63 expertos, estudiaron 

25 riesgos de desempeño, utilizaron datos estadísticos y matemáticos, luego 

utilizaron datos hipotéticos, proporcionándoles un modelo novedoso que mejora el 

desempeño, control, gestión, análisis y garantiza una eficaz y efectiva entrega de 

proyectos. Odeck (2004), expresa que los costos reales y estimados en 

construcción de carreteras existen discrepancias, con un sobrecosto medio de 

7,9%, que va de 259% al 183%, elevándose a 519 millones de coronas noruegas, 

donde los proyectos más pequeños son más predominantes que los grandes, y 

concluye que el ahorro de costos radica donde se ejercer presión sobre los 

proyectos más pequeños para controlar sus costos.  

Shahandashti (2014), menciona que los cambios de precios en la 

construcción de carreteras es un gran problema, por ello utilizó los precios pasados 

para pronosticar valores futuros, concluye que los cambios en el costo, se debe al 

precio del petróleo crudo y las ganancias promedio por hora, siendo los principales 

indicadores del Índice Nacional de Costos de Construcción de Carreteras. Kim et 

al. (2022), proponen un modelo híbrido ARIMA-ANN del promedio móvil integrado 

autorregresivo (ARIMA) con el no lineal como la red neuronal artificial (ANN), para 

pronosticar los costos de la construcción a corto mediano y largo plazo, ya que este 

método puede ayudar a los planificadores a tomar mejores decisiones en diversos 

proyectos de construcción. Skitmore & Thomas (2007), utilizaron 93 proyectos para 

desarrollar varios modelos, durante el tiempo real de construcción y predicción de 

costos, tuvieron como resultado que el tiempo de construcción se vuelve más 

pequeño a medida que aumenta el período del contrato, donde los errores son los 

mismos para proyectos grandes y pequeños. 
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Jiang et al. (2022), analizaron los costos de construcción utilizando el 

software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) y aplicaciones de 

programación R para pronosticar variables, donde sus resultados indican que el 

método más apropiado es el ARIMA, y concluye que el número de permisos de 

construcción emitidos, el índice de precios al consumidor, al productor, el de 

importación, la cantidad de oferta monetaria en el país, son los factores que influyen 

en las decisiones de inversión. Dinh Cong & Nguyen Minh (2020), mencionan que 

las redes neuronales artificiales para estimar el costo se basan por el peso 

establecido con el algoritmo de Excel que se prueba y optimiza mediante (SPSS), 

y el método de optimización de peso, donde este método básico logra una precisión 

de 90.1% y una optimización de 96.6%. El-Sawah & Moselhi (2014), en su estudio 

de (ANN), para estimar el costo, utilizó la Red Neuronal de Propagación Inversa 

(BPNN), la Red Neuronal Probabilística (PNN) y la Red de Regresión Generalizada 

(GRNN), a un de estudio 35 edificios, tuvo como resultado un error porcentual 

absoluto medio (MAPE) para redes neuronales entre 16,83% y 19,35%, mientras 

que 23,72% para el modelo de regresión y la (PNN) fue la red más estable, y la 

diferencia máxima de (MAPE) fue 2,46%, mientras que 19,47%, 17,91% y 61,45% 

para los modelos (BPNN), (GRNN) y (GRNN).  

Elmousalami (2021), comenta que desarrolló un modelo de costos confiable 

en la etapa inicial del proyecto, donde tomo 20 técnicas de inteligencia artificial (IA), 

sus resultados mostraron que el método más preciso y adecuado es el modelo 

híbrido con 9.091% y el método de conjunto (XGBoost) con 0.929. Elmousalami 

(2020), señala que las diferentes técnicas de inteligencia computacional (IC) y los 

métodos prácticos para predecir costos, según el (MAPE) y el R2 ajustado, la 

adaptabilidad no lineal, el manejo de valores perdidos y atípicos, la interpretación 

del modelo presenta datos abiertos para que los (FCIP) se utilicen en la validación 

y análisis de modelos futuros. Ahsan & Gunawan (2010), analizaron 100 proyectos 

financiados por el Banco Asiático de Desarrollo, donde identificó que las causas 

fundamentales de retrasos, se dan durante la variación y el cronograma, lo cual 

experimentan retrasos en la mayoría de proyectos.  

Ashuri & Shahandashti (2012), comentan que los cambios constantes en el 

índice de costos de construcción (CCI), es un problema para estimar precios, por 
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eso realizó pruebas de correlación a 8 factores macroeconómicas correlacionados 

al (CCI), dentro de un nivel de significancia de 1% y con la prueba de causalidad 

de Granger, mostró que el índice de precios al consumidor, el índice de precios al 

productor, el PIB y la oferta monetaria lideran el (CCI). Shiha et al. (2022), señalan 

que la fluctuación de precios de materiales influye en cada país, como en Egipto el 

cemento y las barras de acero tienen una contribución importante en actividades 

de construcción, por ello mediante la utilización de pruebas estadísticas como la de 

Granger, concluye que la tasa de préstamo, de desempleo y reservas extranjeras 

son los principales indicadores de precios del cemento. Ambrule & Bhirud (2017), 

comenta que la estimación de costos en la planificación del proyecto durante etapa 

temprana es muy importante, por lo que la etapa inicial se basa en conceptos 

generales y es desafiante en la determinación del costo total del proyecto.  

Elfahham (2019), expresa que la estimación de costos y predicción de 

precios es importante, dado que los costos siempre están sujetos a fluctuaciones 

que tienden a aumentar a largo plazo, por ello para pronosticar los costos, utilizan 

una fórmula donde calcula el índice de costos de construcción en base a registros 

anteriores. Proaño (2019), comenta que la etapa contractual se basa en estudios 

técnicos previos al inicio de cualquier proyecto de acuerdo al Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), donde la administración 

pública da a conocer la magnitud del contrato, lo cual el reajuste de precios y 

modificaciones son de acuerdo al precio pactado en el contrato, por lo tanto exime 

de responsabilidad a cada una de las partes, dejando como responsable a la 

inflación, por ello realizan el reajuste siempre que haya variación en los costos de 

los precios unitarios establecidos.  

Love et al. (2019), analizaron las diferencias que hay entre un presupuesto 

aprobado con las estimaciones previas a la licitación de un contrato, por un monto 

aproximado de 115 millones de dólares, donde demostraron que el 47%, o 5 de 

cada 10 proyectos se desvían de su presupuesto, luego revelaron que existe 

sobreestimación y subestimación entre el presupuesto aprobado con el monto final 

del contrato, por ello recomiendan que se reconsidere el costo estimación y el 

análisis de riesgos. Lin & Techapeeraparnich (2019), mencionan que Cuando mejor 

sea la técnica de estimación de costo, menor será el problema de sobrecosto y 
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gastos extras, lo cual utilizaron el método paramétrico basado en aprendizaje de 

regresión y el método NN para simular modelos de costos, identificaron los 

parámetros de costo efectivo, utilizando una muestra de 44 proyectos viales. 

Plebankiewicz (2018), propuso un método de inferencia fuzzy Mamdani, ya que 

predice los sobrecostos de obras expuestas a variación de precios, por ello su 

método es importante para que los contratistas puedan saber la probabilidad del 

sobrecosto total y la cantidad de aumento en costos de trabajos individuales de 

construcción.  

Plebankiewicz & Wieczorek (2020), comentan que para predecir los 

sobrecostos utilizo el modelo de Mandani, basado y separados en bloque difuso, 

de interferencia y de agudización, las cuales incluyeron la participación de costos 

de elementos de construcción, el número de obras y los cambios de los precios 

unitarios, donde determinó el riesgo de los sobrecostos. Anaya (2018), señala que, 

en su método para el ajuste de costos, tomo una obra pública real y una ficticia, 

donde obtuvo datos por análisis y recopilación, luego de comparar sus resultados 

en el caso de obra real tiene un ajuste 3.52 % y para obra ficticia tiene un ajuste de 

15.39 %, donde concluye que el ajuste de costos mediante los precios unitarios 

actualizados es muy valioso en el control de cambios de precios.  

López Jiménez (2017), menciona que el tipo de cambio que se da entre el 

colon con el dólar intervienen en el reajuste de precios, debido al aumento 

constante del dólar, sin embargo, las licitaciones se presentan de acuerdo a la 

forma en la que se revisan los precios y determinan los reajustes, donde los 

reajustes mensuales presentan facturas por avance de obra, pero si encuentran 

variación de precios en el insumo se reajustan los precios. Mahmud et al. (2022), 

comentan que existen factores que intervienen en los costos de proyectos, donde 

hay estudios de factores que generan sobrecostos, según técnicas estadísticas 

convencionales, con el diagrama del ciclo casual (CLD), identificaron los puntos que 

requieren cambios para mejorar el rendimiento de costos en la ejecución de 

proyectos viales, sin embargo la Ley de Contratación Pública de Nigeria de 2007 

dice que no se debe aprobar ningún contrato si no hay fondos disponibles desde 

su inicio. Mwamvani et al. (2022), mencionan que, al analizar los datos recopilados 

de documentos y entrevistas a consultores, concejales y contratistas que trabajaron 
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en proyectos viales, descubrieron que la principal causa de retrasos es la escasez 

de equipos y materiales de construcción e ingenieros especializados, donde 

concluyen que existe la necesidad de tener empleados técnicos y personal 

calificado para disminuir los retrasos en los proyectos de construcción.  

Trelles & Silva (2012), indica que en su análisis de reajuste de precios, existe 

variación de costos en componentes de construcción, luego de haber examinado la 

fórmula polinómica, encontró repercusiones a causa de la variación de costos de 

los materiales, debido a la inflación, devaluación de aranceles y subsidios, tratando 

de establecerlos con los índices de precios que son publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), por tal razón precisa que para evitar 

perjuicios y conservar el valor del dinero, es necesario tener conocimiento de la 

obra al tomar decisiones durante su ejecución. King & Rea (2010), señalan que al 

realizar la variación de costos en insumos y reajuste de precios, debe contar con 

una buena planificación económica por parte de la entidad, dado que al empezar la 

construcción, los materiales se encuentran a bajo costo, pero con el pasar del 

tiempo aumentan su precio, donde concluye que los contratistas son perjudicados 

por la inestabilidad económica, por ello en Ecuador el 2 de julio de 1974 facultan a 

las entidades públicas y privadas a realizar sus reajustes, donde determinan las 

incidencias de variaciones de precios.  

Antecedentes nacionales. 

Pasaca (2022), comenta que al comparar el método por partidas con el 

reajuste de precios por fórmulas polinómicas de tres obras diferentes, identifico las 

diferencias en los reajustes reconocidos, obteniendo un promedio de 5 por el 

método de partidas  y 1.83 por el reajuste de precios, sin embargo en el grado de 

relación con el proceso constructivo, tiene un promedio de 1 para el método por 

partidas y 0.73 para el reajuste de precios, teniendo una diferencia promedio de 

1.38% de reajustes de precios. Araujo (2017), propone una nueva fórmula 

polinómica, luego de comparar los resultados, de la fórmula polinómica contractual 

del total de las valorizaciones, con los del cálculo de coeficiente Q de reajuste 

automático con los precios unitarios base, planteó que la mejor alternativa para 

hacer reajustes en valorizaciones es la fórmula polinómica Q, debido a que 

participan todos los índices y precios de la obra, sin embargo todas las fórmulas no 
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concuerdan con el calendario de ejecución de obra real, por lo tanto propone el 

método de precios unitarios base, ya que genera en las obras un valor único en el 

reajuste de metrados ejecutado valorizado y plantea la modificación del Decreto 

Supremo N°011-79-VC.  

Seminario (2014), anuncia que hay un debate administrativo contractual 

arbitral sobre la fórmula polinómica, esto se debe que el dinero con el tiempo pierde 

su valor, los insumos con los que se fabrican los productos incrementan su costo, 

por eso cada año la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) se incrementa, sin embargo 

las entidades elaboran un presupuesto referencial, la cual sirve como base para 

que los postores formulen su oferta, además realizan una fórmula polinómica que 

debe ser referencial, lo cual no es de acuerdo a la norma, por lo tanto sugiere que 

se modifique la norma, ya que si el contratista oferta un precio, también debería 

ofertar una fórmula polinómica donde reajuste el precio ofertado para que supere 

eventuales errores en la formulación. Chaiña (2015), expresa que en el 

procedimiento de reajuste de precios de obras ejecutadas en la Universidad 

Nacional San Antonio de Abad del Cusco (UNSAAC), analizó los procedimientos 

relacionados al reajuste y mostró su variación en caso de existir amortizaciones de 

adelanto en los materiales o deducciones que no le correspondan por adelanto 

directo, donde empleó un análisis a dos obras ya ejecutadas, una a Suma Alzada 

y otra a Precios Unitarios, encontrando variaciones en la agrupación y uso de 

índices unificados, la cual el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

no manifiesta valores, donde concluye que los análisis son causa de las 

variaciones, y propone métodos que ayuden a corregir este tipo de cálculos.  

Herrera (2011), manifiesta que el “K” de reajuste que se obtiene de la fórmula 

polinómica, según los contratistas no representa la variación de costos durante la 

ejecución de obra, por lo tanto desarrolló una herramienta de análisis de variabilidad 

y sensibilidad a la fórmula polinómica durante el proceso de licitación, tomando 13 

obras publicas como muestra, indicando que los índices unificados tiene mayor 

sensibilidad, y concluye que  no se puede predecir los datos exactos para el valor 

de “k”, pero si se puede calcular el valor probable. Blanco (2012), comenta que el 

contratista al participar en un proceso de licitación pública obtiene las bases, donde 

evalúa y prepara su oferta, centrándose solo en el contenido del expediente, 
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dejando a un lado la fórmula polinómica lo cual pierde la posibilidad de preguntar 

sobre sus componentes y su estructuración, cometiendo un gran error que se dará 

cuenta al realizar el reajuste en su primera valorización, sin embargo demostró que 

si la fórmula polinómica está mal estructurada el contratista será gravemente 

perjudicado, donde concluye que los responsables son los que elaboran los 

expedientes técnicos, los funcionarios de la entidad que aprueban los documentos 

y los postores que participan.  

Velásquez (2011), comenta que el estado constantemente contrata para la 

ejecución de obras y lo realiza con el fin de obtener infraestructuras que satisfaga 

las necesidades de la población utilizando el contrato de obras públicas que se 

encuentra regida por la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, determinó 

que el precio de las obras es incrementado a lo largo de su ejecución debido a 

errores que existen en el expediente técnico o eventos que ocurren durante la 

ejecución. Gonzáles (2018), menciona que, para mantener el equilibrio económico 

financiero, la entidad debe mejorar la fórmula polinómica, sin embargo, a pesar de 

que existe un procedimiento para licitaciones públicas donde el postor realiza sus 

consultas, observaciones a las bases y elevación de observaciones al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la entidad realiza las bases 

integradas donde el ganador de la buena pro presenta su presupuesto, pero en 

ningún momento el postor propone su propia fórmula polinómica, por lo tanto 

considera que algunos Índices Unificados no se encuentra bien estructurados, 

donde concluye que si se mejora la fórmula polinómica será beneficioso tanto para 

la entidad como para el contratista.  

Teorías conceptuales que enmarcan la investigación.

Conforme a la Ley 30225 de la Ley de Contrataciones, comenta sobre obras 

ejecutadas por el sistema de Contrata. De acuerdo a la directiva 001-2020-

OSCE/CE, donde el Registro Nacional de Proveedores asigna una o varias 

especialidades a la persona natural, consultor de obra de acuerdo a su profesión o 

profesiones. Según el (Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N° 011-79-VC), 

indica condiciones normativas para su estructura según los artículos 2, 3 y 4. los 

cuales se expondrá ampliamente las especificaciones de cumplimiento para el uso 

de la fórmula polinómica que se encuentran en (ver anexos).
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III. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación:  

Según el enfoque es una investigación cuantitativa, de tipo aplicada, porque 

se recogerá y analizará datos de los expedientes para comparar con los nuevos 

datos obtenidos.  

El nivel de la investigación, es exploratorio en el inicio, luego continúa y 

concluye con un nivel relacional. 

Diseño de la investigación:  

El diseño de la investigación es no experimental transversal exploratorio.  

3.2 Variables y operacionalización. 

Variable independiente 

Definición Conceptual: 

Ramos (2006), define que la Fórmula Polinómica o también llamada ajuste 

de precios está constituido como uno de los sistemas más importantes en el sector 

de la construcción, sin embargo, este sistema calcula el presupuesto general de 

obra que le presenta a la entidad, actualizándose mensualmente durante toda la 

duración de la obra. 

Definición Operacional: 

En la presente investigación el análisis de la correcta elaboración de la 

fórmula polinómica se realizó a partir de la revisión de 13 expedientes que se han 

extraído de los sistemas informativos INFOBRAS y SEACE, en el cual, a partir de 

los datos como valorizaciones mensuales, presupuesto de obra, liquidación final de 

obra, relación de precios e insumos y el reajuste final del expediente, donde se 

analizó y elaboró la fórmula polinómica según el al D. S. N°011-79 VC. 

Variable dependiente 

Definición Conceptual: 

El artículo N°195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  

(2021 pág. 79), menciona que, en el caso de obras, los reajustes se calculan en 
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base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando 

se conozcan los Índices Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto 

definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más 

cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.  

Definición Operacional: 

Se establece a detalle, que tanto se perjudica económicamente la entidad, 

así como el contratista, al comparar los reajustes reconocidos que se encuentran 

en los expedientes de las obras ejecutadas con los nuevos reajustes recalculados.   

3.3 Población, muestra y muestreo. 

Población: Esta investigación considera como población a 26 expedientes técnicos 

de obras ejecutadas, por la municipalidad distrital de la victoria. A continuación, la 

lista de obras en estudio. 

− Viales: 21 expedientes. 

− Saneamiento: 5 expedientes. 

Muestra: Se considera como muestra a las fórmulas polinómicas de 13 expedientes 

técnicos de obras ejecutadas por la municipalidad distrital de la victoria. se 

determinará la siguiente muestra a través de la siguiente fórmula. 

Tabla 1: Nivel de confianza. 

NIVEL DE CONFIANZA 𝒁𝒂𝒍𝒇𝒂 

99.7% 3 

99 2.58 

98% 2,33 

96% 2,05 

95% 1,96 

90% 1,645 

80% 1,28 

50% 0,674 

Fuente: Dr. Mario Herrera Castellanos. 
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑛

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

− z: Nivel de confianza: 1.645 

− p: Probabilidad de éxito: 90% 

− q: Probabilidad de fracaso: 10% 

− e: Error máximo permitido: 10% 

− N: Tamaño de la población: 26 expedientes. 

Cálculo de tamaño de muestra “FINITA”. 

Tamaño de muestra “n” = 12.83. 

n: Tamaño de la muestra: 13 expedientes. 

Muestreo: Es no probabilístico por conveniencia.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Hernández, et al. (2014 pág. 198), añade que para la recolección de datos 

se debe tener una estrategia detallando los procedimientos que conducen a 

recolectar información con un propósito específico. 

Técnicas de recolección de datos: 

Observación: Esta técnica de recolección ayuda a registrar los datos más 

importantes para emplearlos en el desarrollo de la investigación. 

Instrumentos de recolección de datos: 

Como instrumentos de observación se usarán fichas bibliográficas y 

textuales relacionadas al tema, donde se resumirá lo que se va a desarrollar. El 

instrumento a usar será guía de observación en el (ver anexos).  

Validación del instrumento: 

Las fichas que se utilizan como instrumento estarán validadas por 

profesionales las cuales están adjuntadas (ver anexos). 
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Confiabilidad de resultados: 

La confiabilidad de los resultados está asociada con las fichas que se utilizan 

como instrumento las cuales estarán validadas por profesionales.  

3.5 Procedimientos. 

Figura 1: Diagrama de flujo del procedimiento de la presente investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Coordinaciones institucionales para la realización de la investigación:  

A través de una carta como tema de investigación firmada por la universidad, 

se solicitarán los expedientes técnicos de obras ejecutadas desde el año 2011 

hasta el 2020 a la Municipalidad de la Victoria, la cual será adjuntada en (ver 

anexos). 

3.6 Métodos de análisis de datos. 

El análisis de datos se realizará de acuerdo al Texto Único del decreto 

supremo N°011-79-VC. 

En el presente trabajo de investigación se utilizará el programa estadístico 

SPSS, cuyas pruebas estadísticas que se realizarán para la presente investigación 

será el Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad del instrumento y así poder 

llegar a conclusiones más veraces.  

3.7 Aspectos éticos. 

La información que se utilizará será auténtica y estará registrada tal cual se 

constituyen en los distintos expedientes técnicos de los proyectos ejecutados en la 

Municipalidad de la Victoria desde el año 2011 hasta el año 2020, para establecer 

la base de datos con la que se realizará el presente trabajo. 

Figura 2: Diagrama de los aspectos éticos de la presente investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. RESULTADOS 

A continuación, se darán a conocer los resultados para cada objetivo que se 

ha presentado. 

4.1 Selección de expedientes técnicos  

En la presente tesis se realizó una exploración de expedientes técnicos de 

obras ejecutadas desde el año 2011 hasta el año 2020 en el distrito de La Victoria, 

las cuales se encuentran en los sistemas informativos de INFOBRAS y OSCE, 

obteniendo una recolección de 26 expedientes, según el tipo de administración 

indirecta, asimismo como resultado se seleccionaron 13 expedientes de modo que 

cumplen con lo señalado en la ley 30225.  

Tabla 2: Expedientes seleccionados. 

Código Nombre de Obra Monto del 
Contrato 

E.- 01 Mejoramiento de la transpirabilidad vial y peatonal de las calles comprendidas 
dentro del asentamiento poblacional teresa de Calcuta. 

S/. 250372.91 

E.- 02 Mejoramiento del servicio de la transpirabilidad peatonal en la H.U. virgen del 
Carmen. 

S/. 219794.52 

E.- 03 Mejoramiento del servicio de transpirabilidad vehicular y peatonal del pasaje el 
Ayllu y pasaje la unión de la calle el Ayllu cuadra 01. 

S/. 92820.16 

S.-01 Mejoramiento del servicio de alcantarillado con conexiones domiciliarias de las 
calles del PP.JJ. 1° de junio pasaje 12, calle10, calle María Arguedas (tramo av. 
Pachacamac – calle 10), calle Tupac amaru (tramo av. Pachacamac- calle 14) 

S/. 522730.08 

E.- 04 Mejoramiento del servicio del espacio público urbano del PP.JJ. 1° de junio entre 
la ca. Mayta Cápac y av. Pachacamac. 

S/. 195201.96 

E.- 05 Mejoramiento del servicio del espacio público urbano del parque el niño. S/. 318107.06 

E.- 06 Mejoramiento de la transpirabilidad peatonal en la habilitación urbana los ángeles 
y habilitación urbana Santa Isabel I y II etapa. 

S/. 423358.97 

 

E.- 07 

Construcción de vereda, rampa y calzada; además de otros activos en el(la) 
calles José m. Arguedas, ca. lloque Yupanqui y ca. wari (entre av. Machu Picchu, 
Ca. T. Amaru, Ca. Sacsayhuamán y Ca. J. Heraud), Comp. en el A.H. el bosque. 

S/. 432547.46 

E.- 08 Construcción de vereda, rampa y calzada; reparación de vereda; en el (la) 
avenida Manuel Seoane (entre av. gran Chimú y Av. la paz), comprendidas en el 
séptimo sector. 

S/. 1038753.49 

 

E.- 09 

Construcción de vereda, rampa, sardinel y calzada, además de otros activos en 
el (la) calles Inca Roca, Yahuar Huaca, inca Yupanqui, Manco Inca, los andenes 
(entre av. los Amautas y Av. las Ñustas), comprendidas en el primer sector B.  

S/. 556231.3 

E.- 10 Mejoramiento del servicio de la transpirabilidad peatonal del pasaje señor de los 
milagros 

S/. 138392.52 

S.-02 Mejoramiento del servicio de la transpirabilidad peatonal y vehicular de las 
manzanas E, F, G del PP.JJ. 1° de junio. 

S/. 284469.21 

E.- 11 Mejoramiento del servicio del espacio público Urbano de la Upis San Martín. S/. 453309.91 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Clasificación de expedientes técnicos 

Habiéndose ya seleccionado los trece expedientes técnicos se clasificaron 

de acuerdo a su sistema de contratación, donde se obtuvo como resultado que once 

expedientes se encuentran ejecutados por el sistema de Precios Unitarios y dos 

expedientes se encuentran ejecutados por el sistema a Suma Alzada, las cuales 

están representadas en la siguiente figura.  

 

Figura 3: Diagrama de barras de expedientes desarrollados según sistema de contratación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Categorización de expedientes. 

Por otro lado, la categorización se realizó según su especialidad de acuerdo 

a la directiva 001-2020-OSCE/CD, donde el Registro Nacional de Proveedores 

asigna una o varias especialidades al consultor de obra, de acuerdo a su profesión 

o profesiones, las cuales están conformadas por obras en Edificaciones y afines, 

obras Viales, Puertos y afines, obras de Saneamiento y afines, obras de Represa, 

Irrigaciones y afines. De las cuales se obtuvo como resultado que el 84.62% son 

expedientes de obras Viales y el 15.38% son expedientes de obras en 

Saneamiento, por lo tanto, se van a representar en la siguiente figura. 
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Figura 4: Diagrama de barras de expedientes según la directiva 001-2020-OSCE/CD. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Elaboración de la Fórmula Polinómica 

Se procedió a realizar un análisis de las Fórmulas Polinómicas, para luego 

ser elaborada basándose en el D. S. N°011-79 VC, sin embargo con las 13 

muestras se elaboró 14 fórmulas polinómicas, donde solo se puede tener un 

máximo de ocho monomios, los índices unificados 39 y 47 (Índice General de 

Precios al Consumidor y Mano obra) no se debe agrupar con otro monomio, la suma 

de coeficientes de incidencia de los monomios deberá ser 1.000 y los coeficientes 

de cada monomio debe ser igual o mayor al 5% de incidencia. 

4.5 Comparación de los reajustes calculados con el reajuste de la liquidación 

final de obra. 

El resultado del monto total de los reajustes recalculados que se han 

obtenido de los trece expedientes es de S/. 152, 067.87, mientras que el monto total 

de los reajustes de la liquidación final que se pagaron por parte de la entidad es de 

S/. 103,329.40, lo cual se obtuvo una diferencia de un total de S/. 48,738.47. 

Asimismo, teniendo como resultado de los trece expedientes desarrollados, 

cuatro ellos generaron un perjuicio económico a la entidad de un 5.86%, 
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equivalente a S/. 3,232.81, mientras que los nueve restantes tuvieron un perjuicio 

económico al ejecutor de un 94.57% equivalente a S/. 51,971.28. 

Figura 5: Diagrama de barras de comparación de reajustes entre la entidad y el contratista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura se va a presentar los montos de los reajustes 

recalculados con los montos de los reajustes de la liquidación final de obra y las 
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Figura 6: Comparación de reajustes calculados con los del reajuste la liquidación final de obra. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Resultados estadísticos a través del programa SPSS 

Los datos encontrados provenientes de los reajustes que se obtuvieron a 

través de la elaboración de la fórmula polinómica fueron trasladados al programa 

informático estadístico SPSS, donde el promedio de los datos analizados con 

respecto al reajuste calculado es de S/.11697.5286, mientras que el promedio del 

reajuste final de obra es de S/. 7948.4154. La desviación estándar, es decir la 

dispersión de los datos en relación con el promedio, respecto al reajuste calculado 

es de 13964.10656, lo que indica que los datos calculados son muy precisos, algo 

similar es al de reajuste final de obra puesto que su desviación estándar es de solo 

12915.37621, lo que significa que los resultados no tienen un gran rango de 

variación. Además, la asimetría del reajuste calculado resulta ser positiva, lo cual 

indica que la mayoría de los valores son mayores que el promedio, así mismo para 

el reajuste final de obra lo cual indica que los valores son mayores que la media.  

El coeficiente correspondiente a constante es el origen de la recta de 

regresión a 3693.112, el cual es el punto de intercepto con el eje Y, mientras que 

el coeficiente correspondiente a reajuste final de obra es la pendiente de la recta 

de regresión en este caso es 1.007, lo cual indica que hay una relación directa, 

además indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente 

(Reajuste calculado) por cada unidad de cambio de la variable independiente 

(Reajuste final de obra). Según esto nos está arrojando la siguiente fórmula: 

La fórmula de relación es: Y = 3693.12 + 1.007 X.            R2:868 

Figura 7: Regresión lineal del reajuste calculado con respecto al reajuste final de obra. 

 

Fuente: Programa SPSS. 
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V. DISCUSIÓN 

En la presente investigación los reajustes que se realizaron como estudio en 

este trabajo ayuda que los recursos del estado sean utilizados de la manera 

correcta, dado que, si hay una disminución de costo en la actualización del 

presupuesto de obra, pues el contratista tendrá que hacer el respectivo reembolso 

a la entidad.   

  Según Anaya (2018), indica que al comparar los resultados de reajustes de 

dos obras una ficticia y una real, obtuvo un 3.52 % de reajuste para el caso de obra 

real y un 15.39 % de reajuste para el caso de obra ficticia, donde precisó que los 

efectos inflacionarios de bienes y servicios afecta a los contratos de obras públicas 

y que los reajustes de costos mediante la actualización de precios unitarios es muy 

útil para el control en los cambios de precios de la mano de obra, materiales, 

maquinarias, equipos y herramientas manuales, los cuales están presentes en la 

construcción de una obra y son muy difíciles de pronosticar, asimismo estoy de 

acuerdo con el antecedente mencionado puesto que, en la presente investigación, 

al comparar los reajustes recalculados de la nueva fórmula polinómica elaborada 

de acuerdo a las normas ya establecidas con el reajuste final de obra del expediente 

ya ejecutado, existe una gran diferencia en los saldos correspondientes a favor de 

la municipalidad y el contratista, esto se debe a que los que elaboran y/o aprueban 

los expedientes técnicos de ejecución contractual incumplen con lo señalado en el 

D. S. N°011-79-VC. 

No obstante Seminario (2014), anuncia que hay un debate administrativo 

contractual arbitral sobre la fórmula polinómica, esto se debe que el dinero con el 

tiempo pierde su valor, los insumos con los que se fabrican los productos 

incrementan su costo, por eso cada año la Unidad Impositiva Tributaria se 

incrementa, sin embargo las entidades elaboran un presupuesto referencial, la cual 

sirve como base para que los postores formulen su oferta, además realizan una 

fórmula polinómica que debe ser referencial, lo cual no es de acuerdo a la norma, 

por lo tanto sugiere que se modifique la norma, ya que si el contratista oferta un 

precio, también debería ofertar una fórmula polinómica donde reajuste el precio 

ofertado para que supere eventuales errores en la formulación por lo tanto estoy de 

a cuerdo con el antecedente mencionado, debido a que las empresas contratistas 
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deben realizar su propia fórmula polinómica, puesto que al participar en el proceso 

de selección solo se puede hacer consultas y observaciones a las entidades y una 

de ellas es si los monomio de la formula polinómica no suman uno, es allí donde se 

puede rectificar, mas no como están unidos sus monomios, es por ello que los 

responsables de cómo está elaborada es la de los proyectistas, así como la de los 

funcionarios públicos que elaboran el expediente contractual. 

Asimismo Trelles & Silva (2012), menciona que en su análisis de reajuste de 

precios, existe variación de costos en los componentes de construcción, luego de 

haber examinado la fórmula polinómica, encontró repercusiones a causa de la 

variación de precios de los materiales, debido a la inflación, devaluación de 

aranceles y subsidios, tratando de establecerlos con los índices de precios que son 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por tal razón precisa 

que para evitar perjuicios y conservar el valor del dinero, es necesario tener 

conocimiento de la obra al tomar decisiones durante su ejecución, por tal motivo 

estoy de acuerdo con el antecedente mencionado, ya que el aumento de precios 

que se da durante la construcción a los materiales, la mano de obra maquinaria, 

equipo y herramienta manual es constante, por ello se lleva un control de los 

proyectos realizando un reajuste de precios a cada valorización del presupuesto de 

obra, puesto que el la variación de precios dependen del orden político y 

económico, es por ello que son muy difíciles de pronosticar. 

Pues como indica Blanco (2012), el contratista al participar en un proceso de 

licitación pública obtiene las bases, donde evalúa y prepara su oferta, centrándose 

solo en el contenido del expediente, dejando a un lado la fórmula polinómica lo cual 

pierde la posibilidad de preguntar sobre sus componentes y su estructuración, 

cometiendo un gran error que se dará cuenta al realizar el reajuste en su primera 

valorización, sin embargo demostró que si la fórmula polinómica está mal 

estructurada el contratista será gravemente perjudicado, donde concluye que los 

responsables son los que elaboran los expedientes técnicos, los funcionarios de la 

entidad que aprueban los documentos y los postores que participan, por 

consiguiente estoy de acuerdo con el antecedente mencionado, puesto que las 

empresas contratistas deben realizar un análisis detallado de los expedientes 

técnicos que van a ejecutar a pesar de que existe un procedimiento para licitaciones 
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públicas, pues algunos Índices Unificados no se encuentran bien estructurados, es 

por ello que para la elaboración de la fórmula polinómica se debe cumplir con lo ya 

señalado en el D. S. N°011-79-VC y así sería más beneficiosa tanto para la entidad 

como para los contratistas. 

Por su parte Herrera (2011), manifiesta que a través de una encuesta  que 

realizó a contratistas especializados señalan que el “K” de reajuste que se obtiene 

de la fórmula polinómica, no representa la variación de costos durante la ejecución 

de obra, ya que al tomar 13 obras publicas como muestra, indicó que los índices 

unificados tiene mayor sensibilidad, y concluye que  no se puede predecir los datos 

exactos para el valor de “k”, pero si se puede calcular el valor probable. Sin 

embargo, estoy de acuerdo con el antecedente mencionado, ya que con los trece 

expedientes que se utilizaron en la presente investigación, para el hallar el K de 

reajuste de la fórmula polinómica se realizó a través de un análisis estadístico, 

viendo cómo se han ido moviendo los Índices Unificados los últimos meses, a través 

de las publicaciones que hace el INEI cada mes, es por ello que si se puede calcular 

el valor probable de cada insumo del presupuesto de obra. 

Por otro lado Paredes y Gutiérrez (2010), identificaron los problemas que se 

suscitan al realizar reajustes de precios, donde uno de los problemas más comunes 

es que en el cálculo de la fórmula polinómica, existen varias posibilidades de 

agrupar los elementos debido a que estos dependen del tipo de obra que se esta 

realizando, sin embargo, el mayor problema que identificó, es que al realizar el 

reajuste precios usando la fórmula polinómica, ya que la mayoría tienen 

desconocimiento de la presupuestación, análisis de precios unitarios y  la misma 

fórmula polinómica, por eso estoy de acuerdo con el antecedente mencionado, 

puesto que los reajustes de precios sirven para poder ver que tan considerable son 

los aumentos que se dan de cada insumo durante la ejecución de la obra, lo cual 

es más notorio cuando el país este atravesando una crisis económica y es allí 

donde los reajustes son de gran importancia, por lo tanto su aplicabilidad debe ser 

por ingenieros especializados en análisis de precios unitarios. 

Es importante resaltar que con respecto al análisis a nivel estadístico de los 

datos encontrados, se hizo uso del programa estadístico SPSS con el fin de 

interpretar los resultados obtenidos de los reajustes calculados con la nueva 
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fórmula polinómica elaborada de acuerdo a norma ya establecida y los reajustes de 

la liquidación final del expediente técnico ya ejecutado, lo cual así se empezó 

hallando las medidas de posición tales como la media, moda y mediana, además 

de sus medidas de dispersión, en las que se consideró la desviación estándar, 

varianza y el rango. Del mismo modo se halló el porcentaje de confiabilidad de los 

datos encontrados por el método de Cronbach y, por último, se generaron modelos 

de regresión lineal que describen el comportamiento de los datos obtenidos.  

El Alfa de Cronbach de los datos procesados fue de 0.963, varias 

bibliografías indican que un instrumento es confiable si es muy buena su Alfa de 

Cronbach la cual debe ser mayor a 0.8, lo que demuestra que el porcentaje de 

confiabilidad de la muestra se encuentra en un rango aceptable por lo que la 

correlación entre las variables es confiable. Estos datos están en concordancia con 

lo expuesto por el autor Wilfredo (Wilfredo, 2021), en el cual anuncia que al 

comparar los reajustes determinados mediante la fórmula polinómica y los reajustes 

de precios unitarios ofertados, de obras ejecutadas y liquidadas en el año de 2019, 

determinó el nivel de confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, por ende los 

reajustes que se realizaron mediante la fórmula polinómica dio un resultado de α= 

0.92 y los reajustes de precios unitarios ofertados dio un resultado de α= 0.79, 

teniendo una excelente confiabilidad de manera semejante, y finalmente debido a 

la prueba de rangos de Wilcoxon para datos apareados dio 0.05, donde concluye 

que no hay diferencias en su comparación de reajustes. 
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VI. CONCLUSIONES 

− Al haber analizado las fórmulas polinómicas que se encontraron en los 

expedientes técnicos, se hallaron varios errores en su elaboración ya que 

todas las fórmulas polinómicas no cumplían con lo señalado en el Decreto 

Supremo N°011-79-VC. 

− Habiéndose realizado una exploración en los sistemas informativos de 

INFOBRAS y SEACE, se obtuvo una recolección de 26 expedientes, 

concluyendo que según el tipo de administración indirecta se 

seleccionaron 13 expediente que cumplan con lo señalado en Ley 30225. 

− De acuerdo a la selección previa que se hizo de los trece expedientes 

técnicos, estos fueron clasificados según el sistema de contratación ya 

sea a suma alzada, precios unitarios o esquema mixto. 

− Según la directiva 001-2020-OSCE/CD se llegaron a categorizar de 

acuerdo al tipo de especialidad, las cuales son: obras en Edificaciones y 

afines, obras Viales, Puertos y afines, obras de Saneamiento y afines, 

obras de Represa, Irrigaciones y afines.  

Categorización por tipo de especialidad: 

Obras de Viales y afines: Se concluye que al haberlo separado según 

esta especialidad se tiene un 84.62 % del total de expedientes. 

Obras de Saneamiento y afines: Se concluye que al haberlo separado 

según esta especialidad se tiene un 15.38% del total de expedientes. 

− De los 13 expedientes técnicos se elaboraron un total de 14 fórmulas 

polinómicas de las cuales se llegó a la conclusión, de que el 100% de los 

expedientes técnicos evaluados presentan serios errores en la 

elaboración de la fórmula polinómica. 

Por consiguiente, de las 14 fórmulas polinómicas, 12 de ellas se 

encuentran dentro de los expedientes de obras Viales y afines, las cuales 

han fallado al momento de agrupar los índices 47 (Mano de obra) y 39 

(Índice General de Precios al Consumidor) con elementos que no 

deberían ir según el D. S. N°011-79-VC. 

En consecuencia, las 2 fórmulas polinómicos restantes, se encuentran 

dentro de los expedientes de obras de Saneamiento y afines, las cuales 
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también han fallado al momento de agrupar los índices 47 (Mano de obra) 

y 39 (Índice General de Precios al Consumidor) con elementos que no 

deberían ir según el D. S. N°011-79-VC. 

− Para concluir, con los reajustes recalculados de los 13 expedientes de 

obras ejecutadas por el tipo de contratación entre el año 2011 al año 

2020, se obtuvo un total de S/. 152, 067.87, sin embargo, el total de 

reajustes que se pagaron por parte de la entidad fue S/. 103,329.40, lo 

cual se obtuvo una diferencia del total de reajustes por un monto de S/. 

48,738.47. 

De lo que se concluye que, al haber analizado el total de expedientes, 

cuatro de ellos generaron un perjuicio al estado de un 5.86%, equivalente 

a S/. 3,232.81, mientras que los nueve restantes tuvieron un perjuicio al 

ejecutor del 94.14% equivalente a S/. 51,971.28. 

Por último, se concluye que la inadecuada interpretación y elaboración 

de la fórmula polinómica, da un perjuicio al estado, así como al 

contratista, el cual se ve afectado al no haber hecho las consultas y 

observaciones necesarias en el proceso de selección, así mismo por 

parte de la entidad los responsables que elaboraron y/o aprobaron el 

expediente técnico de ejecución contractual, habiendo incumplido lo 

señalado en el D. S. N°011-79-VC. 
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VII. RECOMENDACIONES  

− Para no tener perjuicios económicos tanto para la entidad como para el 

contratista se debe tomar en cuenta el movimiento estadístico de los 

índices unificados que se ha dado en los últimos meses al momento de 

elaborar la fórmula polinómica. 

− Con el propósito de ampliar este estudio se recomienda a futuros 

investigadores que puedan solicitar información a las entidades con 

mucha anterioridad y a la vez ser más incisivo en la búsqueda de la 

información tanto en las páginas de INFOBRAS como en las del SEACE. 

Así mismo buscar entidades que tengan este tipo de información 

ampliando el universo de búsqueda con otras municipalidades, afín de 

que se pueda obtener un mayor universo de expedientes que tengan toda 

la información completa, para que se pueda realizar un mejor trabajo. 

− Es recomendable centrarse con mayor profundidad en los expedientes a 

suma alzada y a precios unitarios, ya que es muy raro y escaso encontrar 

los expedientes en sistemas mixtos. 

− Es pertinente recomendar a futuros investigadores que se centren en 

expedientes técnicos relacionados en obras Viales y afines, ya que en 

esos aparecen fórmulas polinómicas de las cuales la mayoría se 

encuentran mal elaboradas y es allí donde se encontró un mayor perjuicio 

para el contratista. 

− Para los futuros investigadores se les recomienda que tomen esta 

investigación como referencia ya que para la elaboración de la fórmula 

polinómica se sigue cumpliendo con lo que dice el Decreto Supremo 

N°011-79-VC. 

− Se recomienda al contratista ser más diligente al efectuar consultas y 

observaciones con respecto a la fórmula polinómica durante el proceso 

de selección, para que no tenga perjuicios económicos al momento de 

realizar sus reajustes a cada valorización.  
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ANEXOS 

ANEXO1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANÁLISIS DE LA CORRECTA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA EN OBRAS POR 

CONTRATA (2011-2020), CASO MUNICIPALIDAD LA VICTORIA. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

¿De qué forma 
afecta el 

análisis de la 
correcta 

elaboración y 
aplicación de 

la fórmula 
polinómica, en 

obras por 
contrata 

periodo 2011-
2020, caso 

Municipalidad 
La Victoria? 

Objetivo general 

Existe 
diferencias 

significativas si 
se analiza la 

correcta 
elaboración y 
aplicación de 

la fórmula 
polinómica, en 

obras por 
contrata, 

periodo 2011-
2020, caso 

Municipalidad 
La Victoria. 

VARIABLES Dimensiones Indicadores Tipo de investigación: 
Por el enfoque es una 

investigación cuantitativa, de 
tipo aplicada. Porque se 

recogerá y analizará datos 
de los expedientes para 
comparar con los nuevos 

datos obtenidos.  

Analizar la correcta 
elaboración y aplicar la 

fórmula polinómica, en obras 
por contrata periodo 2011-

2020, caso Municipalidad La 
Victoria. 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

Elaboración y  
aplicación de la  

fórmula polinómica. 

Selección de expedientes 
técnicos ejecutados por 

contrata según la ley 30225, 
en la Municipalidad Distrital 
de la Victoria en el periodo 

2011-2020. 

Sistema de 
Contratación (und, 

S/) 

Objetivos específicos 

OE1 EXPLORAR y 
seleccionar los expedientes 

técnicos ejecutados por 
contrata según la ley 30225, 
en la Municipalidad Distrital 
de la Victoria en el periodo 

2011-2020. 

Clasificación de los 
expedientes ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de la 
Victoria en el periodo 2011-
2020 según el sistema de 

contratación. 

Criterios 
específicos según 
categoría de obra 

(und.) 

Nivel de investigación: 
Es exploratorio en el inicio, 
luego continua y concluye 

con un nivel relacional. 

OE2. CLASIFICAR los 
expedientes ejecutados por 
la Municipalidad Distrital de 

la Victoria en el periodo 
2011-2020 según el sistema 

de contrat 
ación. 

Categorización de los 
expedientes técnicos 

ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de la 
Victoria en el periodo 2011-
2020 según su especialidad 

de acuerdo a la directiva 001-
2020-OSCE/CD. 

Categorización de 
obra de acuerdo a 

la directiva 01 - 
2020 según el 

OSCE. 

Diseño de investigación: 
El diseño de investigación 

es no experimental 
transversal exploratorio. 



 

 
 

OE3. CATEGORIZAR los 
expedientes técnicos 

ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de la 
Victoria en el periodo 2011-
2020 según su especialidad 

de acuerdo a la directiva 
001-2020-OSCE/CD. 

Elaboración de la formula 
polinómica según el Decreto 

Supremo N°011-79 VC, 
articulo 2, 3 y 4, de los 
expedientes técnicos 

ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de la 
Victoria en el periodo 2011-

2020. 

Criterios 
generales según 
marco normativo 

(und.) 

Población: expedientes 
técnicos de obras por 

contrata ejecutadas, por la 
Municipalidad Distrital de la 

Victoria. 

OE4. ELABORAR la formula 
polinómica según el Decreto 

Supremo N°011-79 VC, 
articulo 2, 3 y 4, de los 
expedientes técnicos 

ejecutados por la 
Municipalidad  

Distrital de la Victoria en el 
periodo 2011-2020. 

Parámetros de 
conformación de 

F.P. según tipo de 
obra (und.) 

Muestra de estudio:  
Obras ejecutas por el 

sistema de contrata de 
pavimentación, colegios, 

losas deportivas, 
saneamiento. 

VARIABLE  
DEPENDIENTE: 

Obras por contrata. 

Comparación de los reajustes 
pagados con los reajustes 

elaborados de los 
expedientes técnicos 

ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de la 
Victoria en el periodo 2011-

2020. 

Presupuesto final 
liquidado (S/) 

Valorizaciones 
(S/.) con F.P. del 

expediente. 

OE5. COMPARAR reajustes 
pagados con los reajustes 

elaborados de los 
expedientes técnicos 

ejecutados por la 
Municipalidad Distrital de la 
Victoria en el periodo 2011-

2020. 

Comparación de 
presupuestos (S/, 

%) 

Muestreo: No probabilístico 
por conveniencia. 

 Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Anexo 2:  

 El artículo N°38.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(2021 pág. 39), define que, en el caso de contratos de obra pactados en moneda 

nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas 

de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y 

sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 

reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los 

Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada 

la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que 

debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

El artículo N°38.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(2021 pág. 39) precisa que Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas 

polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº011-79-VC y sus 

normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El artículo N°195 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (2021 pág. 79), menciona que, 

En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” 

conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices 

Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes 

que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la 

liquidación final sin reconocimiento de intereses.  

El artículo N°35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(2021 pág. 8), indican que las contrataciones contemplan alguno de los siguientes 

sistemas de contratación: 

a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades 

de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los 

términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, 

especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, 

respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un 

determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento. 



 

 

b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en 

general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud 

o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. 

c) Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios, aplicable 

para la contratación de servicios en general, obras y consultoría de obras. 

El Anexo N°1 de la Ley de Contrataciones del Estado (2021 pág. 107), señala 

que el Expediente Técnico de Obra contiene memoria descriptiva, especificaciones 

técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto, análisis de precios, 

calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, también si en el 

proyecto amerita su estudio de suelos, geológico e impacto ambiental. El Anexo 

N°1 de la Ley de Contrataciones del Estado (2021 pág. 109), define que la 

Valorización de obra es la determinación económica del avance físico en la 

ejecución de la obra que se ha realizado en un determinado periodo. 

Cámara Peruana de la Construcción (1987), define que la Fórmula 

Polinómica integra un medio para reconocer prácticamente de inmediato a los 

mayores costos, debido a la fluctuación que hay constantemente en los precios de 

los elementos que definen los costos de las obras, desequilibrando la distribución 

económica durante el proceso constructivo lo cual afecta el plazo de la ejecución 

de la obra (pág. 11). La Fórmula Polinómica de reajustes es la sumatoria de 

monomios que tienen la incidencia de elementos principales de los costos de obra, 

lo cual la suma de estos determina el coeficiente de reajuste para un periodo del 

monto de la obra (pág. 11). El coeficiente de incidencia es una pequeña parte que 

se expresa en cifras decimales de cada elemento en relación al costo total de la 

obra, dado que la suma de cada termino es igual a uno (pág. 8). En las 

valorizaciones mensuales se aplica el coeficiente de reajuste dado que estas 

corresponden al avance real donde se obtiene un monto que sirve para el pago 

teniendo en cuenta que cada valorización comprende meses diferentes que se 

debe aplicar su coeficiente “K” de reajuste respectivo (pág. 35). 

La Cámara Peruana de la Construcción (1986), anuncia que la Fórmula 

Polinómica es la sumatoria de monomios (mano de obra, materiales, equipos, 

varios, gastos generales y utilidad), los cuales representan el costo de la obra, 

donde cada monomio está constituido por el coeficiente de incidencia multiplicado 



 

 

por el índice de reajuste entre el índice de presupuesto base. El OSCE (2021 pág. 

11), indica que en la aplicación del sistema hay dos procesos diferentes que son:  

− La construcción o elaboración de la Fórmula: Se realiza cuando se calcula 

el presupuesto de una obra con precios a una fecha base, donde inicia desde 

los análisis de precios unitarios, luego establece el presupuesto y finaliza 

con la determinación de los monomios o coeficientes de incidencia (2021 

pág. 11). 

− Aplicación de la Fórmula para calcular el reajuste que corresponde pagar al 

contratista: Se da a partir de los valores que va adoptando mes a mes los 

índices unificados, donde se puede ir calculando mes a mes los valores de 

los reajustes de precios que se van a cancelar al contratista (2021 pág. 13). 

Sanches (2018 pág. 24), comenta que la relación de insumos, son aquellos 

que forman parte de la ejecución de una obra y fijan su costo, por lo tanto, la suma 

de cada uno de los elementos conforma el total del costo de obra, de los cuales 

tenemos a la mano de obra, materiales, herramientas, maquinarias y equipos 

naciones e importados, gastos generales y utilidad. Los índices unificados de 

precios de la construcción es un numero impreciso debido a que hay cambios de 

precios de los elementos de acuerdo a la fecha determinada, lo cual este indicador 

económico se origina en los precios que pasan en el mercado, los elementos 

involucrados en el costo de proyectos civiles (pág. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N°3 

ESPECIALIDADES DE LOS CONSULTORES DE OBRAS SEGÚN SU PROFESIÓN 

 
 
 
 

Profesiones  
  

 

    

Arquitecto  X              

Ing. Civil  X  X  X     X  

Ing. Sanitario        X        

Ing. Agrónomo           X (1)  

Ing. Agrícola  
  

X (1)   
  

   X  

Ing. Electromecánico           X     

Ing. Mecánico           X     

Ing. Mecánico Eléctrico           X     

Ing. Mecánico de Fluidos        
  

X    X  

Ing. Eléctrico           X     

Ing. Técnico Electricista         X    

Ing. Electrónico           X     

Ing. Minero      X           

Ing. Petrolero        
  

X      

Ing. de Energía           X     

(1) Sólo aplica para Obras Rurales  

Página | 12   

Fuente: OSCE. 

 

 



 

 

Anexo 4 

Reajuste de precio: Es el aumento del costo de construcción que se calcula 

para un período, para efectos de reconocimiento al contratista. 

Elementos: Son aquellos que intervienen en la ejecución de la obra y que 

determinan su costo. La suma del costo de cada elemento hace el costo total de la 

obra.  

Coeficiente de incidencia: Es la proporción expresada en cifras decimales 

del costo de cada elemento o grupo de elementos en relación al costo total de la 

obra.  

Índice de precio: En cuanto a su uso en la fórmula polinómica, es el número 

abstracto que expresa la relación que existe entre el precio de un elemento, en una 

fecha determinada y el que tuvo en otro anterior fijado como base.  

Metodología y normas: Para elaborar una fórmula polinómica de reajuste, es 

necesario contar, básicamente, con el presupuesto de la obra y el análisis de precio 

unitario de cada partida de dicho presupuesto.  

Una manera de encontrar el coeficiente de incidencia de un elemento del 

costo se obtiene determinando el porcentaje de cada elemento, sobre el monto que 

da el análisis de precio unitario, multiplicado por el monto de la partida, nos da el 

del elemento por partida y sumando dichos montos de las partidas 

correspondientes, se obtiene el monto total del elemento en el presupuesto de la 

obra. Dividiendo dicho monto total entre el valor total del presupuesto, se tiene el 

coeficiente de incidencia del elemento respectivo. Pueden agruparse los 

coeficientes de elementos de características similares para constituir el coeficiente 

de un solo monomio. 

Las normas para la formación de cada monomio están contenidas en los 

artículos 2, 3 y 4 del D:S. N°O11-79-VC, los que se transcriben textualmente a 

continuación: 

 

 



 

 

Artículo 2: Las fórmulas polinómicas, de reajuste automático de los precios 

referidos por el Artículo 2. del Decreto Ley, adoptarán la siguiente forma general 

básica: 

𝐾 = 𝑎
𝐽𝑟

𝐽𝑜
+ 𝑏

𝑀𝑟

𝑀𝑜
+ 𝑐

𝐸𝑟

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑉𝑟

𝑉𝑜
+ 𝑒

𝐺𝑈𝑟

𝐺𝑈𝑜
 

Donde: 

K: Es el coeficiente de reajuste de valoraciones de obras, como resultado de 

la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Sera 

expresado con aproximación al milésimo. 

a, b, c, d, e: Son cifras decimales con aproximación al milésimo que 

representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos 

mano de obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y 

utilidad, respectivamente, donde: 

Mano de obra: es la suma de jornales que se insumen en el proceso 

constructivo de la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se 

hacen a los trabajadores. 

Materiales: son los materiales nacionales e importados en l obra, así como 

los materiales consumibles, incluyendo los gastos de comercialización. Además, 

los equipos que se incorporan a la obra deben consignarse en este mismo rubro. 

El rubro de fletes puede ser considerado en otro monomio. 

Equipos de construcción: son las maquinarias, vehículos, implementos 

auxiliares y herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo 

de la obra. 

Varios: son los elementos que por su naturaleza no pueden incluirse en los 

correspondientes a mano de obra, materiales o equipos de construcción. 

Gastos generales: son aquellos que debe efectuar el contratista durante la 

construcción, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual 

no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra, comprende gastos 

efectuados directamente en obras proporcionalmente en oficina, tales como 

sueldos, jornales, alquileres de inmuebles, teléfonos, útiles, etc. 



 

 

Utilidad: es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Los 

gastos generales y la utilidad serán siempre considerados como un solo monomio 

dentro de las fórmulas polinómicas. 

Jo, Mo, Eo, Vo, GUo: son los índices de precios de los elementos, mano de 

obra, materiales, equipos de construcción, varios, gastos generales y utilidad, 

respectivamente a la fecha del presupuesto base, los cuales permanecen 

invariables durante la ejecución de la obra. 

Se entiende como presupuesto base vigente, aquel cuyos precios han sido 

elaborados dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la respectiva 

convocatoria, debiendo consignarse en las bases correspondientes, la fecha de 

vigencia de dichos pecios. 

El término del presupuesto base se hará extensivo al presupuesto contratado 

por la entidad pública, en los casos en los que no exista el correspondiente 

presupuesto base. 

Jr, Mr, Er, Vr, GUr: son los índices de precios de los mismos elementos, a la 

fecha del reajuste correspondiente. 

El índice de precio considerado en cada monomio tanto para la fecha del 

presupuesto base, como para la del reajuste podrá corresponder al índice de precio 

del elemento más representativo o al promedio ponderado de los índices hasta de 

tres (3) elementos como máximo. 

𝑎
𝐽𝑟

𝐽𝑜
+ 𝑏

𝑀𝑟

𝑀𝑜
+ 𝑐

𝐸𝑟

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑉𝑟

𝑉𝑜
+ 𝑒

𝐺𝑈𝑟

𝐺𝑈𝑜
 

Son los cocientes de Índices que expresan la variación de Precios.  

El producto del coeficiente de incidencia por el Cociente de Índices se 

expresará en cifras decimales con aproximación al milésimo.  

Para la aproximación al milésimo se tomará en cuenta que toda fracción que 

sea igual o supere a los cinco diez milésimos debe ser ajustada a la unidad 

inmediata superior. 

Artículo 3: cada monomio de la forma general básica de que trata el Art. 2 

del presente decreto supremo podrá subdividirse en dos (2) o más monomios con 



 

 

el propósito de alcanzar mayor aproximación en los reajustes a condición de que el 

número total de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de ocho 

(8) y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco 

centésimos (0.05). 

Artículo 4: se considera obra para los efectos del presente Decreto Supremo 

a toda construcción sea esta independiente o que forme parte de un conjunto de 

construcciones similares por la naturaleza de las partidas que agrupe, cada obra 

podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) fórmulas polinómicas. En caso que en 

un contrato existan obras de diversa naturaleza, solo podrá emplearse hasta ocho 

(8) Fórmulas Polinómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Resultado de las frecuencias estadísticas.  

 

 

 

Fuente: Programa SPSS. 



 

 

Anexo 6: Gráfico de barras de las frecuencias estadísticas. 

 

 

Fuente: Programa SPSS. 

Anexo 7: Gráfico de barras del reajuste final de obra con la media del reajuste 

calculado. 

 

Fuente: Programa SPSS. 



 

 

Anexo 8: Resultado del análisis descriptivo de los datos encontrados por el 

programa SPSS. 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS. 

Anexo 9: Resultado del análisis de confiabilidad por el alfa de Cronbach. 

 

Fuente: Programa SPSS. 



 

 

Anexo 10: Resultado del análisis de regresión lineal a los resultados de los 

reajustes calculados con el reajuste final de obra. 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS. 
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(CASO FORMULA POLINOMICA) Fecha:

Observador(es):

Calificación Firma

Ing. 1

Ing. 2

Ing. 3

Desarrollado y validado para la investigación:

ITEM

ANALISÍS 

DE 

PRECIOS 

UNITARIOS

FÓRMULA 

POLINÓMICA

VALORIZACIONES 

MENSUALES

PRESUPUESTO 

DE OBRA

LIQUIDACIÓN 

DE OBRA

RELACIÓN 

DE 

PRECIOS E 

INSUMOS

REAJUSTE 

FINAL DEL 

EXPEDIENTE

01 SI NO NO SI SI SI NO

02 SI SI SI SI SI SI SI

03 SI SI NO SI NO SI NO

04 SI SI SI SI SI SI SI

05 SI SI NO SI NO SI NO

06 SI SI SI SI SI SI SI

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. 

VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Validado por expertos

Nombre

ANÁLISIS DE LA CORRECTA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA FORMULA POLINÓMICA EN OBRAS POR CONTRATA (2011-2020), CASO MUNICIPALIDAD LA VICTORIA.

NOMBRE DE OBRA

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA 

AV. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION 

URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA 

DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES 

COMPRENDIDAS DENTRO DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE 

CALCUTA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL  ESCOLARIZADA EN LAS 

II.EE N428 Y II.EE N429 LUCERITOS  DE SANTO TOMAS CP SAN RAFAEL Y CP 

SANTO TOMAS DEL  DISTRITO DE LA VICTORIA – PROVINCIA DE CHICLAYO – 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN VICTOR RAUL HAYA DE LA 

TORRE EN SU TOTALIDAD HASTA LA AV. GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE



07 SI SI NO SI NO SI NO

08 SI SI SI SI SI SI SI

09 SI SI NO SI NO SI NO

10 SI SI SI SI SI SI SI

11 SI SI NO SI NO SI NO

12 SI SI SI SI SI SI SI

13 SI SI NO SI NO SI NO

14 SI SI SI SI SI SI SI

15 SI SI NO SI NO SI NO

16 SI SI SI SI SI SI SI

INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS - 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°10054 

INFRAESTRUCTURA DE 02 AULAS,  EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL DISTRITO 

DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01, 

DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DE  LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, 

CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO  AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE 

TUPAC AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS 

EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI 

(ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y CA. J. 

HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA, ADEMAS DE 

OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA 

YUPANQUI, CANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS 

ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B    

MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS 

ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE 

LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 

VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE DE AV. 

CAHUIDE, AV. IMPERIO, TRAMO GRAN CHIMU-ELOY URETA, Y CALLE ANTONIO 

RAYMONDI TRAMO AV CAHUIDE-IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA. AMARU INCA YUPANQUI, CA. 

WIRACOCHA, CA. YAHUAR HUACA, CA. INCA ROCA, CA. LA MINGA, CA. LA 

COLLA, CA. CALCUCHIMAC, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE.



17 SI SI NO SI NO SI NO

18 SI SI SI SI SI SI SI

19 SI SI NO SI NO SI NO

20 SI SI SI SI SI SI SI

21 SI SI NO SI NO SI NO

22 SI SI SI SI SI SI SI

23 SI SI NO SI NO SI NO

24 SI SI SI SI SI SI SI

25 SI SI NO SI NO SI NO

26 SI SI SI SI SI SI SI

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° 

DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE 

LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN 

EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL 

PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N°2470359

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA UPIS 

SAN MARTÍN, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2471844

010326PAVIMENTACION DE LA AV. CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV.LOS 

AMAUTAS,CA.FRATERNIDAD, TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS, DISTRITO DE 

LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES 

COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO CA. MESONES MURO, CALLE 08, 

PROLONG. CA. EL TUMI Y AV. IMPERIO DEL PUEBLO JOVEN ANTONIO 

RAYMONDI, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

II ETAPA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

DE LA CALLE PARACAS ( TRAMO CALLE LAS LEYENDAS - CALLE VIRU ) Y CALLE 

VIRU ( TRAMO AV. LOS ANDES - AV. INTI RAYMI ) , DISTRITO DE LA VICTORIA - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE .

I ETAPA DE INSTALACION DE LA COBERTURA DEL PATIO PRINCIPAL DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA A.S.M N 10054 CHACUPE BAJO, DISTRITO DE LA 

VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CA. RODRIGO DE TRIANA TRAMO 

AV. ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL Y CA. AMA QUELLA TRAMO AV. 

ANTENOR ORREGO - AV. VICTOR RAUL, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE 

EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE



(CASO FORMULA POLINOMICA) Fecha:

Observador(es):

Calificación Firma

Ing. 1

Ing. 2

Ing. 3

Desarrollado y validado para la investigación:

ITEM UBICACIÓN
CODIGO 

SNIP

SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN 

MONTO DE 

CONTRATO

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INICIO DE 

OBRA

TERMINO DE 

OBRA

REAJUSTE 

FINAL DEL 

EXPEDIENTE

01

CA. PEDRO ANTONIO V - URB. 

TERESA DE CALCUTA - LAMBAYEQUE 

- CHICLAYO - LA VICTORIA

126061
PRECIOS 

UNITARIOS
S/250,372.91 45 días 15/09/2020 30/10/2020 S/3,301.78

02

ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN 

DEL CARMEN - LAMBAYEQUE - 

CHICLAYO - LA VICTORIA

110248
PRECIOS 

UNITARIOS
S/219,794.52 60 días 3/12/2019 1/02/2020 S/3,176.23

03

PASAJE EL AYLLU Y PASAJE UNION 

DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01. 

DISTRITO DE LA VICTORIA - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE

111186
PRECIOS 

UNITARIOS
S/92,820.16 45 días 6/11/2019 21/12/2019 S/1,012.24

04

SECTOR PRIMERO DE JUNIO  -  

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA 

VICTORIA

109021
PRECIOS 

UNITARIOS
S/522,730.08 90 días 6/11/2019 4/02/2020 S/7,643.48

05

ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. 

PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA  

VICTORIA

126064
PRECIOS 

UNITARIOS
S/195,201.96 60 días 27/09/2020 26/11/2020 S/3,475.45

06
SECTOR I - DISTRITO DE LA 

VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
121603 A SUMA ALZADA S/318,107.06 60 días 17/08/2020 16/10/2020 S/1,144.32

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO 

URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE

ANÁLISIS DE LA CORRECTA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA FORMULA POLINÓMICA EN OBRAS POR CONTRATA (2011-2020), CASO MUNICIPALIDAD LA VICTORIA.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA 

UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01, DISTRITO DE LA 

VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE  LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° 

DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS 

(TRAMO  AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO 

URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA 

CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-

PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Validado por expertos

Nombre

NOMBRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL 

DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL 

ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE



07

H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA 

ISABEL I Y II DISTRITO DE LA 

VICTORIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE

110250
PRECIOS 

UNITARIOS
S/423,358.97 67 días 05/11/2019 11/01/2020 S/5,747.36

08

CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. 

LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI 

(ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. 

TUPAC AMARU, CA. SACSAHUAMAN Y 

CALLE JAVIER HERAUD), 

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA 

VICTORIA

130791
PRECIOS 

UNITARIOS
S/432,547.46 69 días 12/11/2020  20/01/2021 S/9,246.20

09

AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE 

AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ) - LA 

VICTORIA

130790
PRECIOS 

UNITARIOS
S/1,038,753.49 60 días 13/12/2020 11/02/2021 S/49,710.83

10

CALLES INCA ROCA, YAHUAR 

HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO 

INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS 

AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), 

COMPRENDIDAS EN EL PRIMER 

SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA

130789
PRECIOS 

UNITARIOS
S/556,231.30 68 días 12/11/2020 19/01/2021 S/9,246.20

11

PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS 

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA 

VICTORIA

127601
PRECIOS 

UNITARIOS
S/138,392.52 45 días 26/10/2020 10/12/2020 S/2,344.02

12
PJ 1 DE JUNIO - LAMBAYEQUE - 

CHICLAYO - LA VICTORIA
126062

PRECIOS 

UNITARIOS
S/284,469.21 60 días 15/09/2020 14/11/2020 S/325.81

13
UPIS SAN MARTÍN - LA VICTORIA - 

CHICLAYO - LAMBAYEQUE
130426 A SUMA ALZADA S/453,309.91  60 días 12/11/2020 11/01/2021 S/6,955.48

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO 

DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N°2470359

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO 

URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN, DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE - CUI N° 2471844

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; 

REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL 

SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA 

VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA, 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CALLES INCA ROCA, 

YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, CANCO INCA, LOS 

ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), 

COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B    

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA 

HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION 

URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS 

DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, 

CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU 

PICCHU, CA. T. AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y CA. J. 

HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA
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Presupuesto

Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION 

URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION 

URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 6,547.38

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al 03/06/2019

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

01.01    ALMACEN Y OFICINA 2.00 800.00 1,600.00

01.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 X 3.60 M 1.00 1,035.42 1,035.42

01.03    SEÑALIZACIONES DESVIOS DE TRANSITO EN VIA 1.00 904.76 904.76

01.04    MOVILIZACION DE MAQUINARIA - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 1.00 3,007.20 3,007.20

02.02    EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 1,674.78 1,674.78

03 TRABAJOS PRELIMINARES 5,769.74

02 SEGURIDAD Y SALUD. 5,374.03

02.01    EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 25.00 147.97 3,699.25

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 80,441.17

04.01    CORTE DE TERRENO MANUAL 1,998.87 3.81 7,615.69

03.01    REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO 1,998.87 2.50 4,997.18

03.02    DEMOLICION DE VEREDAS 59.20 13.05 772.56

04.02    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA UÑA EN VEREDAS 93.80 38.06 3,570.03

04.03    NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE - VEREDAS 1,998.87 6.48 12,952.68

04.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO 657.04 14.99 9,849.03

05 VEREDAS 229,848.08

04.04    RELLENO CON ARENILLA EN VEREDAS 1,998.87 10.79 21,567.81

04.05    RELLENO CON AFIRMADO EN VEREDAS 1,998.87 12.45 24,885.93

05.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 748.19 39.53 29,575.95

05.02    CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VEREDAS 1,998.87 74.32 148,556.02

05.05    JUNTAS ASFALTICAS 819.00 9.08 7,436.52

06 VARIOS 18,665.76

05.03    CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 EN UÑA DE VEREDAS 93.80 405.79 38,063.10

05.04    CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 1,998.87 3.11 6,216.49

06.01    NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 110.00 68.49 7,533.90

06.02    NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE 110.00 68.49 7,533.90

06.05    TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA 1,998.87 0.21 419.76

Costo Directo 346,646.16

06.03    MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (RIEGO EN ÁREA DE PROYECTO) 1,998.87 1.05 2,098.81

06.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1,998.87 0.54 1,079.39

IGV 71,755.76

==============

VALOR REFERENCIAL 470,398.85

SUPERVISIÓN 23,519.94

Gastos Generales (10%) 34,664.62

Utilidad (5%) 17,332.31

-----------------

SUB TOTAL 398,643.09

SON :      QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTISEIS  Y 79/100 NUEVOS SOLES

Fecha : 07/06/2019  13:42:11 

GESTIÓN DE RIESGOS 1,658.00

EXPEDIENTE TÉCNICOET 10,000.00

=============

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 505,576.79
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Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102019

Subpresupuesto 001 Fecha presupuesto 03/06/2019

Partida 01.01 ALMACEN Y OFICINA

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0409080016 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA. mes 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 X 3.60 M

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,035.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.59 140.72

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.86 126.88

267.60

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0900 59.32 5.34

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0700 38.14 2.67

0210050002 BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI m2 25.9265 18.62 482.75

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0000 22.88 22.88

0231010001 MADERA TORNILLO p2 30.0000 6.51 195.30

0231010013 PARANTES DE MADERA und 3.0000 16.95 50.85

759.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267.60 8.03

8.03

Partida 01.03 SEÑALIZACIONES DESVIOS DE TRANSITO EN VIA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 904.76

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.98 87.92

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 17.59 70.36

0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 15.86 126.88

285.16

Materiales

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 4.0000 3.30 13.20

0204120004 WAYPE INDUSTRIAL kg 4.0000 3.36 13.44

0219150029 CONO DE SEÑALIZACION und 6.0000 30.00 180.00

0231010009 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS p2 15.0000 6.51 97.65

0231010010 TRIPLAY 4x8x6MM pln 2.5000 27.54 68.85

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 1.0000 32.20 32.20

405.34

Equipos

0301000029 LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA und 4.0000 50.00 200.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 285.16 14.26

214.26

Partida 01.04 MOVILIZACION DE MAQUINARIA - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,007.20

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS 

ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL 

I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.5000 4.0000 110.17 440.68

0301220014 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G hm 0.5000 4.0000 140.13 560.52

0301220016 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON hm 1.0000 8.0000 250.75 2,006.00

3,007.20

Partida 02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 147.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD und 1.0000 19.41 19.41

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD und 1.0000 12.71 12.71

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 1.0000 21.10 21.10

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA und 1.0000 5.93 5.93

0219150019 GUANTES DE CUERO par 1.0000 46.53 46.53

0267110009 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 1.0000 42.29 42.29

147.97

Partida 02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,674.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150013 CONOS DE SEÑALIZACION. und 10.0000 22.46 224.60

0219150014 CINTA DE SEGURIDAD. und 4.0000 42.29 169.16

0231010005 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. rll 2.0000 581.27 1,162.54

0231010007 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 2.0000 59.24 118.48

1,674.78

Partida 03.01 REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 15.86 0.95

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 24.70 0.49

1.44

Materiales

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 0.0100 3.30 0.03

0231010011 YESO BOLSAS 28 kg bol 0.0400 3.31 0.13

0231010012 ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1" pza 0.0230 5.46 0.13

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 32.20 0.03

0.32

Equipos

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0200 5.00 0.10

0301000026 JALON he 2.0000 0.0400 0.75 0.03

0301000027 NIVEL he 1.0000 0.0200 12.15 0.24

0301000030 TEODOLITO he 1.0000 0.0200 15.00 0.30

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.44 0.07

0.74

Partida 03.02 DEMOLICION DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.6000 15.86 9.52

9.52

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.52 0.48

0301140004 MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1,200W he 1.0000 0.2000 15.25 3.05

3.53



Partida 04.01 CORTE DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 3.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 15.86 3.63

3.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.63 0.18

0.18

Partida 04.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA UÑA EN VEREDAS

Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 38.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 2.2857 15.86 36.25

36.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.25 1.81

1.81

Partida 04.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE - VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.98 2.93

0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 15.86 1.06

3.99

Materiales

0207070004 AGUA m3 0.0050 5.00 0.03

0.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.99 0.20

0301100012 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1333 16.95 2.26

2.46

Partida 04.04 RELLENO CON ARENILLA EN VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 10.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0001 0.1143 21.98 2.51

0101010005 PEON hh 2.0003 0.2286 15.86 3.63

6.14

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1300 16.95 2.20

0207070004 AGUA m3 0.0400 5.00 0.20

2.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.14 0.31

0301100012 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0001 0.1143 16.95 1.94

2.25

Partida 04.05 RELLENO CON AFIRMADO EN VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 12.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.98 2.51

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 15.86 3.63

6.14

Materiales



0207020008 AFIRMADO m3 0.1300 29.66 3.86

0207070004 AGUA m3 0.0400 5.00 0.20

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.14 0.31

0301100012 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1143 16.95 1.94

2.25

Partida 04.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO

Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 14.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 17.59 0.94

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.86 0.85

1.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.79 0.09

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 hm 3.0000 0.0800 110.17 8.81

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0267 161.02 4.30

13.20

Partida 05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 39.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 21.98 5.02

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 17.59 4.02

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 15.86 3.63

12.67

Materiales

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.0500 3.81 0.19

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0231010009 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS p2 3.9500 6.51 25.71

26.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.67 0.63

0.63

Partida 05.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.4571 21.98 10.05

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.59 2.01

0101010005 PEON hh 8.0000 0.9143 15.86 14.50

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.2286 21.98 5.02

31.58

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.1045 59.32 6.20

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0942 38.14 3.59

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.2440 22.88 28.46

38.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 31.58 1.58

03012900010004 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" hm 1.0000 0.1143 10.52 1.20

03012900030003 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.1143 15.00 1.71

4.49

Partida 05.03 CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 EN UÑA DE VEREDAS

Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 405.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 21.98 35.17

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.59 14.07

0101010005 PEON hh 6.0000 4.8000 15.86 76.13

125.37

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6219 59.32 36.89

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 16.95 0.34

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0207070004 AGUA m3 0.1900 5.00 0.95

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.88 194.48

256.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 125.37 3.76

03012900010004 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" hm 1.0000 0.8000 10.52 8.42

03012900030003 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00

24.18

Partida 05.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 3.11

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.59 0.56

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.86 0.51

1.07

Materiales

0207070004 AGUA m3 0.0150 5.00 0.08

0222030002 CURADOR ANTISOL gal 0.0500 38.14 1.91

1.99

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.07 0.05

0.05

Partida 05.05 JUNTAS ASFALTICAS

Rendimiento m/DIA 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 9.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 17.59 1.56

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0889 15.86 1.41

2.97

Materiales

02010500010004 ASFALTO DILUIDO MC=30 gal 0.1200 19.50 2.34

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0150 38.14 0.57

0276020026 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" und 0.2000 15.25 3.05

5.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.97 0.15

0.15

Partida 06.01 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 68.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.59 11.73

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.86 10.57

22.30

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 16.95 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 38.14 0.38

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.1000 22.88 2.29

0219150024 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 1.0000 42.37 42.37

45.07

Equipos



0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.30 1.12

1.12

Partida 06.02 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE

Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 68.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.59 11.73

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.86 10.57

22.30

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 16.95 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 38.14 0.38

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.1000 22.88 2.29

02191500020004 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 1.0000 42.37 42.37

45.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.30 1.12

1.12

Partida 06.03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (RIEGO EN ÁREA DE PROYECTO)

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 15.86 0.11

0.11

Equipos

0301220014 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G hm 1.0000 0.0067 140.13 0.94

0.94

Partida 06.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 0.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 6.0000 0.0320 15.86 0.51

0.51

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.51 0.03

0.03

Partida 06.05 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0080 15.86 0.13

0.13

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0100 4.00 0.04

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 32.20 0.03

0.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01

0.01

Fecha  : 07/06/2019  04:32:10 PM
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Unidad

hh

hh

hh

hh

hh

gal

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

bol

m3

m2

bol

und

und

und

und

und

und

und

par

und

und

gal

p2

rll

und

p2

pln

bol

pza

und

gal

par

und

he

he

he

und

he

%mo

hm

hm

he

hm

hm

hm

hm

hm

mes

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra

Subpresupuesto

Fecha

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y 

HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y 

HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO 1,962.1910 21.98 43,128.96

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010004 OFICIAL 805.0137 17.59 14,160.19

0101010005 PEON 4,750.6583 15.86 75,345.44

143,665.61

MATERIALES

02010500010004 ASFALTO DILUIDO MC=30 98.2800 19.50 1,916.46

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 456.9417 21.98 10,043.58

0101030000 TOPOGRAFO 39.9774 24.70 987.44

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 37.4095 3.81 142.53

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 74.8190 3.30 246.90

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" 23.9887 3.30 79.16

0204120004 WAYPE INDUSTRIAL 4.0000 3.36 13.44

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 267.2159 59.32 15,851.25

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.0900 59.32 5.34

02070200010001 ARENA FINA 262.1691 16.95 4,443.77

02070200010002 ARENA GRUESA 260.8450 38.14 9,948.63

0207020008 AFIRMADO 259.8531 29.66 7,707.24

0207050007 TIZA 19.9887 4.00 79.95

0207070004 AGUA 217.7070 5.00 1,088.54

0210050002 BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI 25.9265 18.62 482.75

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 3,306.8943 22.88 75,661.74

02191500020004 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 110.0000 42.37 4,660.70

0219150013 CONOS DE SEÑALIZACION. 10.0000 22.46 224.60

0219150014 CINTA DE SEGURIDAD. 4.0000 42.29 169.16

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD 25.0000 19.41 485.25

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD 25.0000 12.71 317.75

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 25.0000 21.10 527.50

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA 25.0000 5.93 148.25

0219150019 GUANTES DE CUERO 25.0000 46.53 1,163.25

0219150024 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 110.0000 42.37 4,660.70

0219150029 CONO DE SEÑALIZACION 6.0000 30.00 180.00

0222030002 CURADOR ANTISOL 99.9435 38.14 3,811.85

0231010001 MADERA TORNILLO 30.0000 6.51 195.30

0231010005 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. 2.0000 581.27 1,162.54

0231010007 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 2.0000 59.24 118.48

0231010009 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS 2,970.3505 6.51 19,336.98

0231010010 TRIPLAY 4x8x6MM 2.5000 27.54 68.85

0231010011 YESO BOLSAS 28 kg 79.9548 3.31 264.65

0231010012 ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1" 45.9740 5.46 251.02

0231010013 PARANTES DE MADERA 3.0000 16.95 50.85

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO 4.9978 32.20 160.93

0267110009 ZAPATOS DE SEGURIDAD 25.0000 42.29 1,057.25

EQUIPOS

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA 39.9774 5.00 199.89

0276020026 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" 163.8000 15.25 2,497.95

159,181.51

0301000026 JALON 79.9548 0.75 59.97

0301000027 NIVEL 39.9774 12.15 485.73

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 6,932.88

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 56.5632 110.17 6,231.57

0301000029 LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA 4.0000 50.00 200.00

0301000030 TEODOLITO 39.9774 15.00 599.66

0301100012 PLANCHA COMPACTADORA 723.3910 16.95 12,261.48

0301140004 MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1,200W 11.8400 15.25 180.56

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 17.5430 161.02 2,824.77

0301220014 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G 17.3924 140.13 2,437.20

03012900030003 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 303.5108 15.00 4,552.66

42,165.30

0301220016 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON 8.0000 250.75 2,006.00

03012900010004 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" 303.5108 10.52 3,192.93

1,600.00

Total S/. 346,612.42

Fecha  : 07/06/2019  13:43:15 

SUBCONTRATOS

0409080016 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA. 2.0000 800.00 1,600.00
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K = 

Factor (%) Indice

0.064 100.000 48

0.127 100.000 05

0.131 100.000 39

0.296 100.000 23

0.382 100.000 47

04 CEMENTO PORTLAND TIPO MSC

05 J MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

01 MQ MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

02 A AGREGADO GRUESO

03 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Monomi

o

Símbolo Descripción

Ubicación Geográfica 140106

0.064*(MQr / MQo) + 0.127*(Ar / Ao) + 0.131*(Ir / Io) + 0.296*(Cr / Co) + 0.382*(Jr / Jo)

Moneda NUEVOS SOLES

LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

S10

Fórmula Polinómica

201001 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS 

ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN URBANIZACION LOS ANGELES 

Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA – 
CHICLAYO - LAMBAYEQUE















































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 05/11/2019

11.- : 110250

12.-

13.- : Ing. Civil CARLOS BACA TAVARA - CIP: N° 72920

14.- : Ing. Civil DIEGO ANTONIO, UGAZ MEDINA  -  CIP: N° 59581

15.- : FINALIZADA

16.- S/423,358.97

17.- : 67 días

18.- : 81.53%

19.-

20.- : 11/01/2020

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS 

ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA
H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

S/345,153.41

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA
: UGAZ & UGAZ INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

SUPERVISOR

RESIDENTE

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 03/06/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.064 100% MQ 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

02 0.127 100% A 05 AGREGADO GRUESO

03 0.131 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

04 0.296 100% C 23 CEMENTO PORTLAND TIPO MS

05 0.382 100% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/143,665.61 CUMPLE

NO

FÓRMULA POLINÓMICA

0.064*(MQr / MQo) + 0.127*(Ar / Ao) + 0.131*(Ir / Io) + 0.296*(Cr / Co) + 0.382*(Jr / Jo)

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

COSTO DIRECTO 346646.16

Presupuesto: 201001

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y 

HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

GASTOS GENERALES (10%) 34664.62

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

UTILIDAD (5%) 17332.31

SUB TOTAL 398643.09

1.- Verificación del Costo Directo.

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 346 646.16, mientras que en 

la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo Directo, puesto que 

es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 33.74.

S/346,646.16 S/346,612.42 S/33.74

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.360

PARA MANO DE OBRA

100 S/398,643.09 DIFERENCIA

0.382 S/152,281.66 S/8,616.05

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra 

es un monto de S/.143 665.61 y al dividirlo entre S/. 398 643.19, que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un 

coeficiente de Incidencia de 0.360. 

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.382 de Mano de Obra que aparece 

en la Fórmula Polinómica y el monto de S/.398 643.09  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de 

S/.152 281.66 para Mano de Obra. Teniendo una diferencia de S/.8 616.5 en Mano de Obra.

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/51,996.93
COEF. DE INCID.

0.130

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos Generales 

(10 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 51 996.93  y al dividirlo entre S/. 398 643.09 que es el sub total 

del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.130. 

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.131 del Indice General de Precios al 

Consumidor y el monto de S/.398 643.09 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/.52 222.24  para 

el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/. 225.31 en el Indice General de Precios 

al Consumidor.

100 S/398,643.09 S/225.31

0.131 S/52,222.24

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IU 30 30 30 30 30 13 5 2 5 4 30 43 30 30

01
OBRAS 

PRELIMINARES

01.01    ALMACEN Y OFICINA mes 2.00 800.00 1,600.00

01.02

   CARTEL DE 

IDENTIFICACION DE 

LA OBRA 7.20 X 3.60 M

und 1.00 1,035.42 1,035.42

01.03

   SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

und 1.00 904.76 904.76

01.04

   MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS PARA 

LA OBRA

glb 1.00 3,007.20 3,007.20

02 SEGURIDAD Y SALUD.

02.01

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

und 25.00 147.97 3,699.25

02.02

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

glb 1.00 1,674.78 1,674.78 118.48

03
TRABAJOS 

PRELIMINARES

03.01
   REPLANTEO DEL 

DISEÑO GEOMETRICO
m2 1,998.87 2.50 4,997.18 259.85 259.85

03.02
   DEMOLICION DE 

VEREDAS
m2 59.20 13.05 772.56

ALAMBRE 

NEGRO N° 

08

PIEDRA 

CHANCADA 

1/2"

CURADOR 

ANTISOL

CAJA DE 

CONCRETO

P/MEDIDOR 

AGUA

TECKNOPORT 

DE 1" X 4" X 8"

ASFALTO 

DILUIDO 

MC=30

CAJA DE 

DESAGUE 

DE 12"X24"

TIZAITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL AGUA

ESTACAS 

DE 

MADERA 

2"X2"X1"

YESO 

BOLSAS 

28 kg

EXTINTOR 

DE POLVO 

QUIMICO 

SECO 

(PQS)

ARENA 

FINA
AFIRMADO

MATERIALES

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

01.01    ALMACEN Y OFICINA mes 2.00 800.00 1,600.00

01.02

   CARTEL DE 

IDENTIFICACION DE 

LA OBRA 7.20 X 3.60 M

und 1.00 1,035.42 1,035.42

01.03

   SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

und 1.00 904.76 904.76

01.04

   MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS PARA 

LA OBRA

glb 1.00 3,007.20 3,007.20

02 SEGURIDAD Y SALUD.

02.01

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

und 25.00 147.97 3,699.25

02.02

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

glb 1.00 1,674.78 1,674.78

03
TRABAJOS 

PRELIMINARES

03.01
   REPLANTEO DEL 

DISEÑO GEOMETRICO
m2 1,998.87 2.50 4,997.18

03.02
   DEMOLICION DE 

VEREDAS
m2 59.20 13.05 772.56

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

30 30 30 30 30 30 30 30 30 54 43

32.20 68.85

1,057.25 1,163.25 148.25 527.50 317.75 485.25

1,162.54 169.16 224.60

59.97

GUANTES 

DE CUERO

MASCARILLA 

DE 01 VIA

PROTECTOR 

DE OIDOS 

TIPO TAPON

MALLA 

RASCHEL AL 

90%, ROLLO 

DE 100 m x 

4.20 m.

CINTA DE 

SEGURIDAD.

CONOS DE 

SEÑALIZACION

ZAPATOS DE 

SEGURIDAD

LENTES DE 

SEGURIDAD

CASCO DE 

SEGURIDAD

PINTURA 

ESMALTE 

SINTETICO

TRIPLAY 

4x8x6MM

MATERIALES

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

01.01    ALMACEN Y OFICINA mes 2.00 800.00 1,600.00

01.02

   CARTEL DE 

IDENTIFICACION DE 

LA OBRA 7.20 X 3.60 M

und 1.00 1,035.42 1,035.42

01.03

   SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

und 1.00 904.76 904.76

01.04

   MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS PARA 

LA OBRA

glb 1.00 3,007.20 3,007.20

02 SEGURIDAD Y SALUD.

02.01

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

und 25.00 147.97 3,699.25

02.02

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

glb 1.00 1,674.78 1,674.78

03
TRABAJOS 

PRELIMINARES

03.01
   REPLANTEO DEL 

DISEÑO GEOMETRICO
m2 1,998.87 2.50 4,997.18

03.02
   DEMOLICION DE 

VEREDAS
m2 59.20 13.05 772.56

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

43 30 30 2 43 43 21 30 4 5 30

1600

50.85

195.30

22.88

482.75

2.67 5.34

97.65 180.00

13.44

13.20

59.97

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALMACEN Y 

OFICINA.

CLAVOS 

PARA 

MADERA 

C/C DE 3"

PARANTES 

DE 

MADERA

MADERA 

TORNILLO

ARENA 

GRUESA

PIEDRA 

CHANCADA 

3/4"

CONO DE 

SEÑALIZACION

CEMENTO 

PORTLAND 

TIPO MS 

(42.5KG)

BANNER 

13 ONZ. 

7.20 x 3.60 

RESOL. 

600 DPI

MADERA 

TORNILLO  INC 

CORTE 

P/ENCOFRADOS

WAYPE 

INDUSTRIAL

MATERIALES Subcontratos

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

01.01    ALMACEN Y OFICINA mes 2.00 800.00 1,600.00

01.02

   CARTEL DE 

IDENTIFICACION DE 

LA OBRA 7.20 X 3.60 M

und 1.00 1,035.42 1,035.42

01.03

   SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

und 1.00 904.76 904.76

01.04

   MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS PARA 

LA OBRA

glb 1.00 3,007.20 3,007.20

02 SEGURIDAD Y SALUD.

02.01

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

und 25.00 147.97 3,699.25

02.02

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

glb 1.00 1,674.78 1,674.78

03
TRABAJOS 

PRELIMINARES

03.01
   REPLANTEO DEL 

DISEÑO GEOMETRICO
m2 1,998.87 2.50 4,997.18

03.02
   DEMOLICION DE 

VEREDAS
m2 59.20 13.05 772.56

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

47 47 47 47 47 37 48 49 49 48 48 48

140.72 126.88 8.03

70.36 126.88 87.92 14.26 200

440.68 560.52

1898.9265 979.4463 139.9209 199.887 59.9661 479.729

563.584 28.416

MIRA 

TOPOGRAFICA
OFICIAL PEON OPERARIO

OPERADOR 

DE EQUIPO 

LIVIANO

MANO DE OBRA

JALON
HERRAMIENTAS 

MANUALES

LINTERNAS DE 

SEÑALIZACION 

A BATERIA

VOLQUETE 

DE 15 m3

CAMION 

CISTERNA 

4x2(AGUA) 

178-210HP 

3000G

TOPOGRAFO NIVEL

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

01.01    ALMACEN Y OFICINA mes 2.00 800.00 1,600.00

01.02

   CARTEL DE 

IDENTIFICACION DE 

LA OBRA 7.20 X 3.60 M

und 1.00 1,035.42 1,035.42

01.03

   SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

und 1.00 904.76 904.76

01.04

   MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS PARA 

LA OBRA

glb 1.00 3,007.20 3,007.20

02 SEGURIDAD Y SALUD.

02.01

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

und 25.00 147.97 3,699.25

02.02

   EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

glb 1.00 1,674.78 1,674.78

03
TRABAJOS 

PRELIMINARES

03.01
   REPLANTEO DEL 

DISEÑO GEOMETRICO
m2 1,998.87 2.50 4,997.18

03.02
   DEMOLICION DE 

VEREDAS
m2 59.20 13.05 772.56

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

49 50 51 52 53 54 55 56

48 49 49 49 49 49 49 39

1,600.00

1,035.42

904.76

2006

3,007.20

0.00

3,699.25

1,674.78

0.00

599.661

4,997.18

180.56
772.56

MEZCLADORA 

CONCRETO DE 

9-11P3

PLANCHA 

COMPACTADORA

CARGADOR 

SOBRE 

LLANTAS DE 

125-155 HP 3 

yd3

VIBRADOR 

DE 4 HP 

CAB =2.40"

TEODOLITO

MARTILLO DE 

DEMOLICIÓN 

1,200W

CI

GG. U.

CAMION 

SEMITRAYLER 

6x4 330 HP 35 

TON

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IU 30 30 30 30 30 13 5 2 5 4 30 43 30 30

ALAMBRE 

NEGRO N° 

08

PIEDRA 

CHANCADA 

1/2"

CURADOR 

ANTISOL

CAJA DE 

CONCRETO

P/MEDIDOR 

AGUA

TECKNOPORT 

DE 1" X 4" X 8"

ASFALTO 

DILUIDO 

MC=30

CAJA DE 

DESAGUE 

DE 12"X24"

TIZAITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL AGUA

ESTACAS 

DE 

MADERA 

2"X2"X1"

YESO 

BOLSAS 

28 kg

EXTINTOR 

DE POLVO 

QUIMICO 

SECO 

(PQS)

ARENA 

FINA
AFIRMADO

MATERIALES

04
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

04.01
   CORTE DE 

TERRENO MANUAL
m2 1,998.87 3.81 7,615.69

04.02

   EXCAVACIÓN DE 

ZANJAS PARA UÑA EN 

VEREDAS

m3 93.80 38.06 3,570.03

04.03

   NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN DE 

SUB RASANTE - 

VEREDAS

m2 1,998.87 6.48 12,952.68 59.97

04.04

   RELLENO CON 

ARENILLA EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 10.79 21,567.81 4,397.51 399.77

04.05

   RELLENO CON 

AFIRMADO EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 12.45 24,885.93 7,715.64 399.77

04.06

   ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

m3 657.04 14.99 9,849.03

05 VEREDAS

05.01

   ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

VEREDAS

m2 748.19 39.53 29,575.95 142.16

05.02
   CONCRETO F'C= 175 

KG/CM2. EN VEREDAS
m2 1,998.87 74.32 148,556.02 12,392.99

05.03

   CONCRETO SIMPLE 

F'C= 175 KG/CM2 EN 

UÑA DE VEREDAS

m3 93.80 405.79 38,063.10 3,460.28 31.89 89.11

05.04

   CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 1,998.87 3.11 6,216.49 3,817.84 159.91

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

04
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

04.01
   CORTE DE 

TERRENO MANUAL
m2 1,998.87 3.81 7,615.69

04.02

   EXCAVACIÓN DE 

ZANJAS PARA UÑA EN 

VEREDAS

m3 93.80 38.06 3,570.03

04.03

   NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN DE 

SUB RASANTE - 

VEREDAS

m2 1,998.87 6.48 12,952.68

04.04

   RELLENO CON 

ARENILLA EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 10.79 21,567.81

04.05

   RELLENO CON 

AFIRMADO EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 12.45 24,885.93

04.06

   ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

m3 657.04 14.99 9,849.03

05 VEREDAS

05.01

   ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

VEREDAS

m2 748.19 39.53 29,575.95

05.02
   CONCRETO F'C= 175 

KG/CM2. EN VEREDAS
m2 1,998.87 74.32 148,556.02

05.03

   CONCRETO SIMPLE 

F'C= 175 KG/CM2 EN 

UÑA DE VEREDAS

m3 93.80 405.79 38,063.10

05.04

   CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 1,998.87 3.11 6,216.49

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

30 30 30 30 30 30 30 30 30 54 43

GUANTES 

DE CUERO

MASCARILLA 

DE 01 VIA

PROTECTOR 

DE OIDOS 

TIPO TAPON

MALLA 

RASCHEL AL 

90%, ROLLO 

DE 100 m x 

4.20 m.

CINTA DE 

SEGURIDAD.

CONOS DE 

SEÑALIZACION

ZAPATOS DE 

SEGURIDAD

LENTES DE 

SEGURIDAD

CASCO DE 

SEGURIDAD

PINTURA 

ESMALTE 

SINTETICO

TRIPLAY 

4x8x6MM

MATERIALES

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

04
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

04.01
   CORTE DE 

TERRENO MANUAL
m2 1,998.87 3.81 7,615.69

04.02

   EXCAVACIÓN DE 

ZANJAS PARA UÑA EN 

VEREDAS

m3 93.80 38.06 3,570.03

04.03

   NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN DE 

SUB RASANTE - 

VEREDAS

m2 1,998.87 6.48 12,952.68

04.04

   RELLENO CON 

ARENILLA EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 10.79 21,567.81

04.05

   RELLENO CON 

AFIRMADO EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 12.45 24,885.93

04.06

   ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

m3 657.04 14.99 9,849.03

05 VEREDAS

05.01

   ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

VEREDAS

m2 748.19 39.53 29,575.95

05.02
   CONCRETO F'C= 175 

KG/CM2. EN VEREDAS
m2 1,998.87 74.32 148,556.02

05.03

   CONCRETO SIMPLE 

F'C= 175 KG/CM2 EN 

UÑA DE VEREDAS

m3 93.80 405.79 38,063.10

05.04

   CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 1,998.87 3.11 6,216.49

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

43 30 30 2 43 43 21 30 4 5 30

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALMACEN Y 

OFICINA.

CLAVOS 

PARA 

MADERA 

C/C DE 3"

PARANTES 

DE 

MADERA

MADERA 

TORNILLO

ARENA 

GRUESA

PIEDRA 

CHANCADA 

3/4"

CONO DE 

SEÑALIZACION

CEMENTO 

PORTLAND 

TIPO MS 

(42.5KG)

BANNER 

13 ONZ. 

7.20 x 3.60 

RESOL. 

600 DPI

MADERA 

TORNILLO  INC 

CORTE 

P/ENCOFRADOS

WAYPE 

INDUSTRIAL

MATERIALES Subcontratos

19,235.96 246.90

56887.8402 7175.943

18242.224 2211.804

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

04
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

04.01
   CORTE DE 

TERRENO MANUAL
m2 1,998.87 3.81 7,615.69

04.02

   EXCAVACIÓN DE 

ZANJAS PARA UÑA EN 

VEREDAS

m3 93.80 38.06 3,570.03

04.03

   NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN DE 

SUB RASANTE - 

VEREDAS

m2 1,998.87 6.48 12,952.68

04.04

   RELLENO CON 

ARENILLA EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 10.79 21,567.81

04.05

   RELLENO CON 

AFIRMADO EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 12.45 24,885.93

04.06

   ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

m3 657.04 14.99 9,849.03

05 VEREDAS

05.01

   ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

VEREDAS

m2 748.19 39.53 29,575.95

05.02
   CONCRETO F'C= 175 

KG/CM2. EN VEREDAS
m2 1,998.87 74.32 148,556.02

05.03

   CONCRETO SIMPLE 

F'C= 175 KG/CM2 EN 

UÑA DE VEREDAS

m3 93.80 405.79 38,063.10

05.04

   CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 1,998.87 3.11 6,216.49

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

47 47 47 47 47 37 48 49 49 48 48 48

MIRA 

TOPOGRAFICA
OFICIAL PEON OPERARIO

OPERADOR 

DE EQUIPO 

LIVIANO

MANO DE OBRA

JALON
HERRAMIENTAS 

MANUALES

LINTERNAS DE 

SEÑALIZACION 

A BATERIA

VOLQUETE 

DE 15 m3

CAMION 

CISTERNA 

4x2(AGUA) 

178-210HP 

3000G

TOPOGRAFO NIVEL

MAQUINARIA Y EQUIPOS

7255.8981 359.7966

3400.25 169.778

2118.8022 5856.6891 399.774

7255.8981 5017.1637 619.6497

7255.8981 5017.1637 619.6497

617.6176 558.484 59.1336 5788.5224

3007.7238 2715.9297 3755.9138 471.3597

4017.7287 28983.615 10034.3274 20088.644 3158.2146

1319.766 7140.994 3298.946 352.688

1119.3672 1019.4237 99.9435

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

04
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

04.01
   CORTE DE 

TERRENO MANUAL
m2 1,998.87 3.81 7,615.69

04.02

   EXCAVACIÓN DE 

ZANJAS PARA UÑA EN 

VEREDAS

m3 93.80 38.06 3,570.03

04.03

   NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN DE 

SUB RASANTE - 

VEREDAS

m2 1,998.87 6.48 12,952.68

04.04

   RELLENO CON 

ARENILLA EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 10.79 21,567.81

04.05

   RELLENO CON 

AFIRMADO EN 

VEREDAS

m2 1,998.87 12.45 24,885.93

04.06

   ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

m3 657.04 14.99 9,849.03

05 VEREDAS

05.01

   ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

VEREDAS

m2 748.19 39.53 29,575.95

05.02
   CONCRETO F'C= 175 

KG/CM2. EN VEREDAS
m2 1,998.87 74.32 148,556.02

05.03

   CONCRETO SIMPLE 

F'C= 175 KG/CM2 EN 

UÑA DE VEREDAS

m3 93.80 405.79 38,063.10

05.04

   CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 1,998.87 3.11 6,216.49

49 50 51 52 53 54 55 56

48 49 49 49 49 49 49 39

MEZCLADORA 

CONCRETO DE 

9-11P3

PLANCHA 

COMPACTADORA

CARGADOR 

SOBRE 

LLANTAS DE 

125-155 HP 3 

yd3

VIBRADOR 

DE 4 HP 

CAB =2.40"

TEODOLITO

MARTILLO DE 

DEMOLICIÓN 

1,200W

CI

GG. U.

CAMION 

SEMITRAYLER 

6x4 330 HP 35 

TON

MAQUINARIA Y EQUIPOS

0.00

7,615.69

3,570.03

4517.4462

12,952.68

3877.8078

21,567.81

3877.8078

24,885.93

2825.272

9,849.03

0.00

29,575.95

2398.644 3418.0677

148,556.02

789.796 1125.6

38,063.10

6,216.49

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IU 30 30 30 30 30 13 5 2 5 4 30 43 30 30

ALAMBRE 

NEGRO N° 

08

PIEDRA 

CHANCADA 

1/2"

CURADOR 

ANTISOL

CAJA DE 

CONCRETO

P/MEDIDOR 

AGUA

TECKNOPORT 

DE 1" X 4" X 8"

ASFALTO 

DILUIDO 

MC=30

CAJA DE 

DESAGUE 

DE 12"X24"

TIZAITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL AGUA

ESTACAS 

DE 

MADERA 

2"X2"X1"

YESO 

BOLSAS 

28 kg

EXTINTOR 

DE POLVO 

QUIMICO 

SECO 

(PQS)

ARENA 

FINA
AFIRMADO

MATERIALES

05.05
   JUNTAS 

ASFALTICAS
m 819.00 9.08 7,436.52 2,497.95 1,916.46

06 VARIOS

06.01

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

und 110.00 68.49 7,533.90 4,660.70 3.30

06.02

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

und 110.00 68.49 7,533.90 4,660.70 3.30

06.03

   MITIGACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA DE 

PROYECTO)

m2 1,998.87 1.05 2,098.81

06.04
   LIMPIEZA FINAL DE 

OBRA
m2 1,998.87 0.54 1,079.39

06.05

   TRAZO Y 

REPLANTEO FINAL DE 

OBRA

m2 1,998.87 0.21 419.76 79.95

3,817.84 79.95 4,660.70 4,660.70 2,497.95 1,916.46 15,853.28 142.16 7,715.64 4,436.01 1,108.53 259.85 259.85 118.48

SUB TOTAL

346,646.16

S/398,643.09

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

05.05
   JUNTAS 

ASFALTICAS
m 819.00 9.08 7,436.52

06 VARIOS

06.01

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

und 110.00 68.49 7,533.90

06.02

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

und 110.00 68.49 7,533.90

06.03

   MITIGACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA DE 

PROYECTO)

m2 1,998.87 1.05 2,098.81

06.04
   LIMPIEZA FINAL DE 

OBRA
m2 1,998.87 0.54 1,079.39

06.05

   TRAZO Y 

REPLANTEO FINAL DE 

OBRA

m2 1,998.87 0.21 419.76

346,646.16

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

30 30 30 30 30 30 30 30 30 54 43

GUANTES 

DE CUERO

MASCARILLA 

DE 01 VIA

PROTECTOR 

DE OIDOS 

TIPO TAPON

MALLA 

RASCHEL AL 

90%, ROLLO 

DE 100 m x 

4.20 m.

CINTA DE 

SEGURIDAD.

CONOS DE 

SEÑALIZACION

ZAPATOS DE 

SEGURIDAD

LENTES DE 

SEGURIDAD

CASCO DE 

SEGURIDAD

PINTURA 

ESMALTE 

SINTETICO

TRIPLAY 

4x8x6MM

MATERIALES

59.97

1,162.54 169.16 224.60 1,057.25 1,163.25 148.25 527.50 317.75 485.25 152.13 68.85

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

05.05
   JUNTAS 

ASFALTICAS
m 819.00 9.08 7,436.52

06 VARIOS

06.01

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

und 110.00 68.49 7,533.90

06.02

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

und 110.00 68.49 7,533.90

06.03

   MITIGACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA DE 

PROYECTO)

m2 1,998.87 1.05 2,098.81

06.04
   LIMPIEZA FINAL DE 

OBRA
m2 1,998.87 0.54 1,079.39

06.05

   TRAZO Y 

REPLANTEO FINAL DE 

OBRA

m2 1,998.87 0.21 419.76

346,646.16

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

43 30 30 2 43 43 21 30 4 5 30

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALMACEN Y 

OFICINA.

CLAVOS 

PARA 

MADERA 

C/C DE 3"

PARANTES 

DE 

MADERA

MADERA 

TORNILLO

ARENA 

GRUESA

PIEDRA 

CHANCADA 

3/4"

CONO DE 

SEÑALIZACION

CEMENTO 

PORTLAND 

TIPO MS 

(42.5KG)

BANNER 

13 ONZ. 

7.20 x 3.60 

RESOL. 

600 DPI

MADERA 

TORNILLO  INC 

CORTE 

P/ENCOFRADOS

WAYPE 

INDUSTRIAL

MATERIALES Subcontratos

466.83

251.9 41.8

251.9 41.8

19,333.61 180.00 13.44 320.07 50.85 195.30 75,656.74 482.75 9,940.85 5.34 1,600.00

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

05.05
   JUNTAS 

ASFALTICAS
m 819.00 9.08 7,436.52

06 VARIOS

06.01

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

und 110.00 68.49 7,533.90

06.02

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

und 110.00 68.49 7,533.90

06.03

   MITIGACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA DE 

PROYECTO)

m2 1,998.87 1.05 2,098.81

06.04
   LIMPIEZA FINAL DE 

OBRA
m2 1,998.87 0.54 1,079.39

06.05

   TRAZO Y 

REPLANTEO FINAL DE 

OBRA

m2 1,998.87 0.21 419.76

346,646.16

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

47 47 47 47 47 37 48 49 49 48 48 48

MIRA 

TOPOGRAFICA
OFICIAL PEON OPERARIO

OPERADOR 

DE EQUIPO 

LIVIANO

MANO DE OBRA

JALON
HERRAMIENTAS 

MANUALES

LINTERNAS DE 

SEÑALIZACION 

A BATERIA

VOLQUETE 

DE 15 m3

CAMION 

CISTERNA 

4x2(AGUA) 

178-210HP 

3000G

TOPOGRAFO NIVEL

MAQUINARIA Y EQUIPOS

1277.64 1154.79 122.85

1290.3 1162.7 123.2

1290.3 1162.7 123.2

219.8757 1878.9378

1019.4237 59.9661

259.8531 19.9887

14,151.52 75,400.81 979.45 10,034.33 43,122.44 6,949.82 200.00 6,229.20 2,439.46 199.89 59.97 479.73

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. LOS ANGELES Y H.U. SANTA ISABEL I Y II ETAPA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

#

IU

01
OBRAS 

PRELIMINARES

ITEM P A R T I D A S UND METRADO C.U. PARCIAL

05.05
   JUNTAS 

ASFALTICAS
m 819.00 9.08 7,436.52

06 VARIOS

06.01

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

und 110.00 68.49 7,533.90

06.02

   NIVELACION DE 

CAJA DE CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

und 110.00 68.49 7,533.90

06.03

   MITIGACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA DE 

PROYECTO)

m2 1,998.87 1.05 2,098.81

06.04
   LIMPIEZA FINAL DE 

OBRA
m2 1,998.87 0.54 1,079.39

06.05

   TRAZO Y 

REPLANTEO FINAL DE 

OBRA

m2 1,998.87 0.21 419.76

346,646.16

49 50 51 52 53 54 55 56

48 49 49 49 49 49 49 39

MEZCLADORA 

CONCRETO DE 

9-11P3

PLANCHA 

COMPACTADORA

CARGADOR 

SOBRE 

LLANTAS DE 

125-155 HP 3 

yd3

VIBRADOR 

DE 4 HP 

CAB =2.40"

TEODOLITO

MARTILLO DE 

DEMOLICIÓN 

1,200W

CI

GG. U.

CAMION 

SEMITRAYLER 

6x4 330 HP 35 

TON

MAQUINARIA Y EQUIPOS

7,436.52

0.00

7,533.90

7,533.90

2,098.81

1,079.39

419.76

599.66 180.56 12,273.06 2,825.27 3,188.44 4,543.67 2,006.00 51,996.93 346,646.16

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

30 3,817.84 0.010

30 79.95 0.000

30 4,660.70 0.012

30 4,660.70 0.012

30 2,497.95 0.006

13 1,916.46 0.005

5 15,853.28 0.040

2 142.16 0.000

5 7,715.64 0.019

4 4,436.01 0.011

30 1,108.53 0.003

43 259.85 0.001

30 259.85 0.001

30 118.48 0.000

30 1,162.54 0.003

30 169.16 0.000

30 224.60 0.001

30 1,057.25 0.003

30 1,163.25 0.003

30 148.25 0.000

30 527.50 0.001

30 317.75 0.001

30 485.25 0.001

54 152.13 0.000

43 68.85 0.000

43 19,333.61 0.048

30 180.00 0.000

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/398,643.09

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

ALAMBRE NEGRO N° 08

AFIRMADO

ARENA FINA

AGUA

ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1"

YESO BOLSAS 28 kg

INSUMOS SUB TOTAL

CURADOR ANTISOL

S/398,643.09

TIZA

CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA

TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

ASFALTO DILUIDO MC=30

PIEDRA CHANCADA 1/2"

MASCARILLA DE 01 VIA

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON

LENTES DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD

PINTURA ESMALTE SINTETICO

TRIPLAY 4x8x6MM

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)

MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m.

CINTA DE SEGURIDAD.

CONOS DE SEÑALIZACION

ZAPATOS DE SEGURIDAD

GUANTES DE CUERO

MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS

CONO DE SEÑALIZACION

Fuente: Elaboración Propia



30 13.44 0.000

2 320.07 0.001

43 50.85 0.000

43 195.30 0.000

21 75,656.74 0.190

30 482.75 0.001

4 9,940.85 0.025

5 5.34 0.000

30 1,600.00 0.004

47 14,151.52 0.035

47 75,400.81 0.189

47 979.45 0.002

47 10,034.33 0.025

47 43,122.44 0.108

37 6,949.82 0.017

48 200.00 0.001

49 6,229.20 0.016

49 2,439.46 0.006

48 199.89 0.001

48 59.97 0.000

48 479.73 0.001

48 599.66 0.002

49 180.56 0.000

49 12,273.06 0.031

49 2,825.27 0.007

49 3,188.44 0.008

49 4,543.67 0.011

49 2,006.00 0.005

39 51,996.93 0.130

1.000

PLANCHA COMPACTADORA

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

WAYPE INDUSTRIAL

CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"

PARANTES DE MADERA

MADERA TORNILLO

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI

ARENA GRUESA

PIEDRA CHANCADA 3/4"

ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA.

OFICIAL

PEON

TOPOGRAFO

VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3

CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

S/398,643.09

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3

OPERARIO

HERRAMIENTAS MANUALES

LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA

VOLQUETE DE 15 m3

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G

MIRA TOPOGRAFICA

JALON

NIVEL

TEODOLITO

MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1,200W

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 03/06/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 18.979 21 0.190 4 Ok

47 PEON 18.914 47 0.360 1 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 13.043 39 0.130 6 Ok

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 3.977 5 0.059 2 Ok

49 PLANCHA COMPACTADORA 3.079 49 0.084 5 Ok

30 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 1.169 30 0.067 3 Ok

43 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS 4.850 43 0.051 Ok

4 ARENA GRUESA 2.494 4 0.036 Agr

48 TEODOLITO 0.150 48 0.004 Agr

37 HERRAMIENTAS MANUALES 1.743 37 0.017 Agr

5 AFIRMADO 1.935 5

47 OPERARIO 10.817 47

47 OFICIAL 3.550 47

47 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 2.517 47

49 VOLQUETE DE 15 m3 1.563 49

30 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 1.169 30

49 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 1.140 49

4 ARENA FINA 1.113 4

30 CURADOR ANTISOL 0.958 30

49 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" 0.800 49

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 0.709 49

30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" 0.627 30

49 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G 0.612 49

49 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON 0.503 49

13 ASFALTO DILUIDO MC=30 0.481 30

30 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA. 0.401 30

30 GUANTES DE CUERO 0.292 30

30 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. 0.292 30

30 AGUA 0.278 30

30 ZAPATOS DE SEGURIDAD 0.265 30

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y 

HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



47 TOPOGRAFO 0.246 47

30 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 0.132 30

30 CASCO DE SEGURIDAD 0.122 30

30 BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI 0.121 30

48 NIVEL 0.120 48

2 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" 0.080 43

30 LENTES DE SEGURIDAD 0.080 30

43 ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1" 0.065 43

30 YESO BOLSAS 28 kg 0.065 30

30 CONOS DE SEÑALIZACION 0.056 30

48 LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA 0.050 48

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.050 48

43 MADERA TORNILLO 0.049 43

49 MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1,200W 0.045 48

30 CONO DE SEÑALIZACION 0.045 30

30 CINTA DE SEGURIDAD. 0.042 30

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 0.038 30

30 MASCARILLA DE 01 VIA 0.037 30

2 ALAMBRE NEGRO N° 08 0.036 43

30 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 0.030 30

30 TIZA 0.020 30

43 TRIPLAY 4x8x6MM 0.017 43

48 JALON 0.015 48

43 PARANTES DE MADERA 0.013 43

30 WAYPE INDUSTRIAL 0.003 30

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.001 5

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

5 0.059 62.12

4 0.036 37.88

0.095 100

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

INSUMO DESCRIPCIÓN

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

450.46 450.57 449.57 448.47453.63

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

MAY. JUN.JUL.

453.45 447.09 444.38 446.63 448.95 449.59 450.37

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

929.11 920.89 933.89 943.96 953.85 935.25547.19 548.83 550.37 551.14 553.52 554.80

453.63 453.45

447.09

444.38

446.63

448.95
449.59

450.37 450.46 450.57
449.57

448.47

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

547.19 548.83 550.37 551.14 553.52 554.80

929.11 920.89 933.89 943.96 953.85 935.25

0

200

400

600

800

1000

1200

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.067 56.82

43 0.051 43.18

0.118 100

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

489.59 496.36 496.36481.37 483.02 486.67 490.47 497.53 494.24

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

489.58 487.29 486.86

FEB. MAR.

748.62 752.12 757.99 760.14 756.63

ABR. MAY. JUN.

725.34 732.59 744.41 749.42 751.45 752.94 751.39

481.37
483.02

486.67

490.47

497.53

494.24

489.58

487.29 486.86

489.59

496.36 496.36

470

475

480

485

490

495

500

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

725.34

732.59

744.41

749.42
751.45 752.94 751.39

748.62
752.12

757.99
760.14

756.63

700

710

720

730

740

750

760

770

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

21 0.190 100.00

0.190 100

I.U C.I %

49 0.084 79.44

37 0.017 16.48

48 0.004 4.08

0.106 100

ABR. MAY. JUN.

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04

ENE. FEB. MAR.

INSUMO DESCRIPCIÓN

476.04 463.18 471.42 471.42 471.42 471.42

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

HERRAMIENTA MANUAL

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

309.88 309.14 308.64 309.08 312.35 311.91299.69 302.20 304.74 307.20 311.07 311.16

476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04

463.18

471.42 471.42 471.42 471.42

455

460

465

470

475

480

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

299.69

302.20

304.74

307.20

311.07 311.16
309.88

309.14 308.64 309.08

312.35 311.91

292

294

296

298

300

302

304

306

308

310

312

314

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

370.25 368.51 369.76 371.16 370.90

INDICE N° 37     =========== >     HERRAMIENTA MANUAL

ABR. MAY. JUN.

369.08 369.15 372.23 370.70 371.13 370.72 369.95

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.JUL. AGO.

315.11305.61 305.79 306.17 310.13 321.12 321.04

SET. OCT. NOV. DIC.

319.30 318.93 319.98 319.98 318.68

369.08 369.15

372.23

370.70
371.13

370.72

369.95
370.25

368.51

369.76

371.16
370.90

366

367

368

369

370

371

372

373

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

305.61 305.79 306.17

310.13

321.12 321.04
319.30 318.93

319.98 319.98
318.68

315.11

295

300

305

310

315

320

325

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 37     =========== >     HERRAMIENTA MANUAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 03/06/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 18.979 21 0.190 C 4 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDA LEYES 

SOCIALES)
36.044 47 0.360 J 1 Ok

39
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
13.043 39 0.130 I 6 Ok

5 AGREGADO GRUESO 5.914 5 0.095 AA 2 Ok

30 DÓLAR 6.724 30 0.118 D 3 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 8.405 49 0.106 M 5 Ok

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
5.110 30

4 AGREGADO FINO 3.606 5

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.431 49

37 HERRAMIENTAS MANUALES 1.743 49

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y 

HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 03/06/2019

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.360*(Jr/Jo) + 0.095*(AAr/AAo) + 0.118*(Dr/Do) + 0.190*(Cr/Co) + 0.106*(Mr/Mo) + 0.130*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.360 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDA LEYES SOCIALES)

62.12% 5 AGREGADO GRUESO

37.88% 4 AGREGADO FINO

3 0.118 100.00% D 30 DÓLAR

4 0.190 100.00% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

5 0.106 100.00% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.130 100.00% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y 

HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

2 0.095 AA

Fuente: Elaboración Propia



Jr + AAr + Dr + Cr + Mr + Ir

Jo AAo Do Co Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.360 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDA LEYES SOCIALES)

62.12% 5 AGREGADO GRUESO

37.88% 4 AGREGADO FINO

3 0.118 100.00% D 30 DÓLAR

4 0.190 100.00% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

5 0.106 100.00% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.130 100.00% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

MQr + Ar+ Ir + Cr + Jr

MQo Ao Io Co Jo

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.064 100% MQ 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

2 0.127 100% A 05 AGREGADO GRUESO

3 0.131 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

4 0.296 100% C 23 CEMENTO PORTLAND TIPO MS

5 0.382 100% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.360 0.095 0.118 0.190 0.106 0.130

2 0.095 AA

0.296

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.064 0.127 0.131 0.382

Fuente: Elaboración Propia



CONTRATISTA: UGAZ & UGAZ INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil CARLOS BACA TAVARA - CIP: N° 72920

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil DIEGO ANTONIO, UGAZ MEDINA  -  CIP: N° 59581

Jr + AAr + Dr + Cr + Mr + Ir

Jo AAo Do Co Mo Io

IUDIC-19 Kr IUENE-20 Kr IUFEB-20 Kr

1 0.360 100% J 47 600.40 619.76 0.372 619.99 0.372 619.99 0.372

62% 5 448.47 451.28 0.096 450.99 0.096 450.61 0.096

37.00% 4 563.48 564.96 567.82 568.23

3 0.118 100% D 30 496.36 503.03 0.120 498.37 0.119 509.18 0.121

4 0.190 100% C 21 471.42 471.42 0.190 471.42 0.190 471.42 0.190

5 0.106 100% M 49 311.91 315.38 0.107 313.19 0.106 320.73 0.109

6 0.130 100% I 39 457.36 460.59 0.131 460.84 0.131 461.49 0.132

TOTAL 1.000 1.016 1.014 1.020

AREA GEOGRAFICA: 

SUB TOTAL : S/398,643.09ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

1

OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

FECHA : 03/06/2019
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V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % 

ACUM.
MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

NOVIEMBRE 01 S/74,067.49 S/74,067.49 20.64% S/91,498.23 S/91,498.23 25.50% 1.016 S/1,159.08 S/1,159.08 S/1,431.85 S/1,431.85 ATRASADA S/1,159.08 S/1,159.08

DICIEMBRE 02 S/144,100.68 S/218,168.17 40.16% S/172,108.90 S/263,607.13 47.97% 1.014 S/1,991.55 S/3,150.63 S/2,378.64 S/3,810.49 ATRASADA S/1,991.55 S/3,150.63

ENERO 03 S/74,334.72 S/292,502.89 20.72% S/28,895.76 S/292,502.89 26.53% 1.020 S/1,472.13 S/4,622.76 S/572.25 S/4,382.74 ATRASADA S/572.25 S/3,722.88

S/292,502.89 S/292,502.89 S/4,622.76 S/4,382.74 S/3,722.88

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/3,722.88

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/1,159.08

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/1,991.55

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03 S/572.25

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES
VAL. 

N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO (SIN 

IGV)
K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE 

PROGRAMADO 

ACUMULADO

ESTADO 

DE LA 

OBRA

DIFERENCIA -S/1,354.36

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un 

saldo correspondiente por reajuste a favor del Contratista.

REAJUSTE  RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV) S/4,393.00

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV) S/5,747.36

Fuente: Elaboración Propia
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Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PRELIMINARES01  4,769.51

 1,200.00 1.50   ALMACEN mes01.01  800.00

 1,500.00 1.50   OFICINA DE OBRA mes01.02  1,000.00

 1,170.63 1.00   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 X 3.60 M und01.03  1,170.63

 898.88 1.00   SEÑALIZACIONES DESVIOS DE TRANSITO EN VIA und01.04  898.88

TRABAJOS PRELIMINARES02  7,948.02

 2,278.38 1.00   MOVILIZACION DE MAQUINARIA - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb02.01  2,278.38

 1,394.64 1,089.56   REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO m202.02  1.28

 1,775.00 25.00   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und02.03  71.00

 2,500.00 1.00   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb02.04  2,500.00

MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-1903  20,996.36

 9,061.75 25.00   EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

und03.01  362.47

 650.00 1.00   EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A 

OBRA

glb03.02  650.00

 952.44 1.00   SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL 

COVID-2019

glb03.03  952.44

 782.96 1.00   CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19

und03.04  782.96

 634.40 1.00   DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA glb03.05  634.40

 786.07 1.00   DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA glb03.06  786.07

 786.07 1.00   DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA glb03.07  786.07

 786.07 1.00   DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA glb03.08  786.07

 1,452.43 1.00   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA und03.09  1,452.43

 1,000.00 1.00   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES und03.10  1,000.00

 1,800.00 1.50   INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes03.11  1,200.00

 1,200.00 1.00   INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

glb03.12  1,200.00

 1,104.17 1.00   RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb03.13  1,104.17

MOVIMIENTO DE TIERRAS04  18,502.19

 5,111.68 700.23   CORTE DE MATERIAL m304.01  7.30

 13,390.51 910.30   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO m304.02  14.71

PAVIMIENTOS05  44,138.07

 3,170.62 1,089.56   CONFORMACION DE LA SUB-RASANTE m205.01  2.91

 10,045.74 1,089.56   MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER= 0.15 M. m205.02  9.22

 8,640.21 1,089.56   CAPA ANTICONTAMINANTE E= 0.15 m205.03  7.93

 10,819.33 1,089.56   SUB-BASE E= 0.15 M. m205.04  9.93

 11,462.17 1,089.56   BASE GRANULAR E= 0.15 M. m205.05  10.52

PISTAS06  48,223.93

 6,864.23 1,089.56   IMPRIMADO m206.01  6.30

 41,359.70 1,089.56   CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m206.02  37.96

SEÑALIZACION07  6,462.38

 3,044.17 660.34   MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS m07.01  4.61

 3,418.21 88.90   MARCAS EN EL PAVIMENTO - SIMBOLOS m207.02  38.45

SARDINELES08  41,356.21

 1,137.98 28.89   EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINELES m308.01  39.39

 531.18 36.11   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO m308.02  14.71

 8,352.11 264.14   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL CARAVISTA m208.03  31.62

 21,952.95 58.77   CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES m308.04  373.54

 8,948.78 1,627.05   ACERO FY =4200 KG/CM2 kg08.05  5.50

 433.21 88.05   JUNTAS ASFALTICAS m08.06  4.92

VARIOS09  5,717.64

 3,832.70 5.00   NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und09.01  766.54

 871.65 1,089.56   TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m209.02  0.80

 294.18 1,089.56   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m209.03  0.27

03/06/2020  07:05:55p.m.Fecha :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 03/06/2020
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Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 719.11 1,089.56   MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (RIEGO EN ÁREA DE PROYECTO) m209.04  0.66

Costo Directo  198,114.31

GASTOS GENERALES (14%)  27,736.00

UTILIDAD (5%)  9,905.72

---------------

SUB TOTAL  235,756.03

IGV (18%)  42,436.09

--------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA  278,192.12

SUPERVISIÓN DE OBRA  12,000.00

EXPEDIENTE TÉCNICO  12,000.00

==========

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN  302,192.12

SON :      TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTIDOS  Y 12/100 NUEVOS SOLES

03/06/2020  07:05:55p.m.Fecha :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 03/06/2020



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto 0102019

Subpresupuesto 001 Fecha presupuesto 3/06/2020

Partida 01.01 ALMACEN

Rendimiento mes/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : mes 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0409080017 ALQUILER DE ALMACEN PARA OBRA mes 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.02 OFICINA DE OBRA

Rendimiento mes/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : mes 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0409080016 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA mes 1.0000 1,000.00 1,000.00

1,000.00

Partida 01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 X 3.60 M

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,170.63

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 18.16 145.28

0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 16.41 262.56

407.84

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0900 59.32 5.34

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0700 38.14 2.67

0210050002 BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI m2 25.9271 19.80 513.36

0213010008 CEMENTO PORTLAND TIPO I co bol 1.0000 20.85 20.85

0231010001 MADERA TORNILLO p2 31.0000 5.08 157.48

0231010013 PARANTES DE MADERA und 3.0000 16.95 50.85

750.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 407.84 12.24

12.24

Partida 01.04 SEÑALIZACIONES DESVIOS DE TRANSITO EN VIA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 898.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 18.16 72.64

0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 16.41 131.28

295.76

Materiales

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 4.0000 4.41 17.64

0204120004 WAYPE INDUSTRIAL kg 4.0000 3.36 13.44

0219150029 CONO DE SEÑALIZACION und 6.0000 30.00 180.00

0231010009 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS p2 15.0000 5.08 76.20

0231010010 TRIPLAY 4x8x6MM pln 2.5000 27.54 68.85

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 1.0000 32.20 32.20

388.33

Equipos

0301000029 LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA und 4.0000 50.00 200.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 295.76 14.79

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR  DE LA CA. PEDRO ANTONIO V, DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE 

CALCUTA, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR  DE LA CA. PEDRO ANTONIO V, DEL 

ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE



Partida 02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIA - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

Rendimiento glb/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : glb 2,278.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.5000 2.0000 101.70 203.40

03012000010002 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 0.5000 2.0000 169.49 338.98

0301220014 CAMION CISTERNA 2,000 GL hm 0.5000 2.0000 93.22 186.44

0301220015 CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON hm 1.0000 4.0000 136.64 546.56

0301220016 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON hm 1.0000 4.0000 250.75 1,003.00

2,278.38

Partida 02.02 REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 1.28

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0240 16.41 0.39

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 21.95 0.18

0.57

Materiales

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 0.0100 4.41 0.04

0231010011 YESO BOLSAS 28 kg bol 0.0400 5.15 0.21

0231010012 ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1" pza 0.0230 5.46 0.13

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 32.20 0.03

0.41

Equipos

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0080 5.00 0.04

0301000026 JALON he 2.0000 0.0160 0.75 0.01

0301000027 NIVEL he 1.0000 0.0080 12.15 0.10

0301000030 TEODOLITO he 1.0000 0.0080 15.00 0.12

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.57 0.03

0.30

Partida 02.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 71.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD und 1.0000 10.00 10.00

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD und 1.0000 10.00 10.00

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 1.0000 8.00 8.00

0219150019 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00

0267110009 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 1.0000 35.00 35.00

71.00

Partida 02.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150013 CONOS DE SEÑALIZACION. und 10.0000 40.00 400.00

0219150014 CINTA DE SEGURIDAD. und 4.0000 300.00 1,200.00

0231010005 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. rll 2.0000 450.00 900.00

2,500.00



Partida 03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 362.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110010 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD und 1.0000 33.90 33.90

0267110012 TRAJE TYVEK und 1.0000 42.37 42.37

0267110018 MASCARILLA COMUNITARIA und 45.0000 4.24 190.80

0267110019 GUÁNTE DE LÁTEX und 45.0000 2.12 95.40

362.47

Partida 03.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 650.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110014 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 450.00 450.00

0267110020 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO und 1.0000 200.00 200.00

650.00

Partida 03.03 SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019

Rendimiento glb/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : glb 952.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 22.96 61.23

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.41 43.76

104.99

Materiales

0267110021 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19und 5.0000 169.49 847.45

847.45

Partida 03.04 CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 782.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 22.96 61.23

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 16.41 43.76

104.99

Materiales

0267110022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019und 1.0000 677.97 677.97

677.97

Partida 03.05 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 634.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0207070004 AGUA m3 5.0000 4.00 20.00

0267110015 ALCOHOL EN GEL gal 5.0000 84.75 423.75

0267110016 JABON LÍQUIDO gal 5.0000 29.66 148.30

0267110026 PAPEL TOALLA rll 5.0000 8.47 42.35

634.40



Partida 03.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 786.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

183.68

Materiales

0207070004 AGUA m3 5.0000 4.00 20.00

0267110012 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0267110013 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53

0267110017 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 5.0000 9.75 48.75

0267110023 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0267110024 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

602.39

Partida 03.07 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 786.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

183.68

Materiales

0207070004 AGUA m3 5.0000 4.00 20.00

0267110012 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0267110013 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53

0267110017 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 5.0000 9.75 48.75

0267110023 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0267110024 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

602.39

Partida 03.08 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 786.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

183.68

Materiales

0207070004 AGUA m3 5.0000 4.00 20.00

0267110012 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0267110013 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53

0267110017 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 5.0000 9.75 48.75

0267110023 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0267110024 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

602.39

Partida 03.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,452.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

183.68

Materiales

0207070004 AGUA m3 5.0000 4.00 20.00

0267110017 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 5.0000 9.75 48.75

0267110025 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA (EQUIPADA ADECUADAMENTE INC/MICROASPERSORES)und 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,268.75



Partida 03.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL INC/ACCESORIOSund 1.0000 1,000.00 1,000.00

1,000.00

Partida 03.11 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110028 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 03.12 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110029 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRAglb 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 03.13 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,104.17

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28

131.28

Materiales

0267110030 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT und 1.0000 194.92 194.92

0267110031 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT und 1.0000 677.97 677.97

0267110032 BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 MICRAS pqt 2.0000 50.00 100.00

972.89

Partida 04.01 CORTE DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m3 7.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0485 18.16 0.88

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0727 16.41 1.19

2.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.07 0.10

0301170004 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP hm 1.0000 0.0242 211.86 5.13

5.23

Partida 04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO

Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 14.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 18.16 0.42

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 16.41 0.38

0.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.80 0.04

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.0914 101.70 9.30

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP hm 1.0000 0.0229 177.97 4.08

0301170004 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP hm 0.1000 0.0023 211.86 0.49

13.91



Partida 05.01 CONFORMACION DE LA SUB-RASANTE

Rendimiento m2/DIA 1,350.0000 EQ. 1,350.0000 Costo unitario directo por : m2 2.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0178 16.41 0.29

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0059 21.95 0.13

0.42

Equipos

0301000027 NIVEL he 1.0000 0.0059 12.15 0.07

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.42 0.02

03011000060004 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T hm 1.0000 0.0059 144.07 0.85

03012000010002 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 1.0000 0.0059 169.49 1.00

0301220014 CAMION CISTERNA 2,000 GL hm 1.0000 0.0059 93.22 0.55

2.49

Partida 05.02 MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER= 0.15 M.

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 9.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 18.16 0.12

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0267 16.41 0.44

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0067 21.95 0.15

0.71

Materiales

0207010007 OVER 6" m3 0.2100 25.42 5.34

5.34

Equipos

0301000027 NIVEL he 1.0000 0.0067 12.15 0.08

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.71 0.04

03011000060004 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T hm 1.0000 0.0067 144.07 0.97

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP hm 0.8000 0.0053 177.97 0.94

03012000010002 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 1.0000 0.0067 169.49 1.14

3.17

Partida 05.03 CAPA ANTICONTAMINANTE E= 0.15

Rendimiento m2/DIA 1,900.0000 EQ. 1,900.0000 Costo unitario directo por : m2 7.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0042 18.16 0.08

0101010005 PEON hh 6.0000 0.0253 16.41 0.42

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0042 21.95 0.09

0.59

Materiales

02070200010003 ARENA FINA DE CANTERA m3 0.2550 21.19 5.40

0207070004 AGUA m3 0.0380 4.00 0.15

5.55

Equipos

0301000027 NIVEL he 1.0000 0.0042 12.15 0.05

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.59 0.03

03011000060004 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T hm 1.0000 0.0042 144.07 0.61

03012000010002 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 1.0000 0.0042 169.49 0.71

0301220014 CAMION CISTERNA 2,000 GL hm 1.0000 0.0042 93.22 0.39

1.79



Partida 05.04 SUB-BASE E= 0.15 M.

Rendimiento m2/DIA 1,150.0000 EQ. 1,150.0000 Costo unitario directo por : m2 9.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0139 18.16 0.25

0101010005 PEON hh 5.0000 0.0348 16.41 0.57

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0070 21.95 0.15

0.97

Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1950 29.66 5.78

0207070004 AGUA m3 0.0380 4.00 0.15

5.93

Equipos

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0070 5.00 0.04

0301000027 NIVEL he 1.0000 0.0070 12.15 0.09

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.97 0.05

03011000060004 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T hm 1.0000 0.0070 144.07 1.01

03012000010002 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 1.0000 0.0070 169.49 1.19

0301220014 CAMION CISTERNA 2,000 GL hm 1.0000 0.0070 93.22 0.65

3.03

Partida 05.05 BASE GRANULAR E= 0.15 M.

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 10.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0160 18.16 0.29

0101010005 PEON hh 5.0000 0.0400 16.41 0.66

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 21.95 0.18

1.13

Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1950 29.66 5.78

0207070004 AGUA m3 0.0380 4.00 0.15

5.93

Equipos

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0080 5.00 0.04

0301000027 NIVEL he 1.0000 0.0080 12.15 0.10

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.13 0.06

03011000060004 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T hm 1.0000 0.0080 144.07 1.15

03012000010002 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 1.0000 0.0080 169.49 1.36

0301220014 CAMION CISTERNA 2,000 GL hm 1.0000 0.0080 93.22 0.75

3.46

Partida 06.01 IMPRIMADO

Rendimiento m2/DIA 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 6.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0023 18.16 0.04

0101010005 PEON hh 6.0000 0.0137 16.41 0.22

0.26

Materiales

02010500010004 ASFALTO DILUIDO MC=30 gal 0.3200 16.95 5.42

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 38.14 0.19

5.61

Equipos

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0023 65.62 0.15

03012200050004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 gl hm 1.0000 0.0023 122.88 0.28

0.43



Partida 06.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 37.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 6.0000 0.0320 18.16 0.58

0101010005 PEON hh 10.0000 0.0533 16.41 0.87

0101010016 OPERADOR ESPECIALIZADO hh 3.0000 0.0160 21.01 0.34

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0053 21.95 0.12

1.91

Materiales

02010500050003 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE PUESTA EN OBRA m3 0.0625 521.19 32.57

32.57

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.91 0.10

03011000050003 RODILLO TANDEM VIBRATORIO 101-135 HP hm 1.0000 0.0053 142.37 0.75

03011000060005 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP hm 1.0000 0.0053 148.31 0.79

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP hm 1.0000 0.0053 177.97 0.94

0301390003 PAVIMENTADORA DE 69-173 HP hm 1.0000 0.0053 169.49 0.90

3.48

Partida 07.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS

Rendimiento m/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 4.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0160 22.96 0.37

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 16.41 0.53

0.90

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0075 4.00 0.03

0240060015 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA gal 0.0100 39.75 0.40

02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 0.0050 15.00 0.08

0240180006 MICROESFERAS kg 0.0500 36.50 1.83

2.34

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0080 80.00 0.64

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.90 0.05

0301220017 CAMIONETA 1 TN hm 1.0000 0.0080 85.00 0.68

1.37

Partida 07.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO - SIMBOLOS

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 38.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 22.96 3.67

0101010005 PEON hh 4.0000 0.3200 16.41 5.25

8.92

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0600 4.00 0.24

0240060015 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA gal 0.1000 39.75 3.98

02400800150001 SOLVENTE XILOL gal 0.0500 15.00 0.75

0240180006 MICROESFERAS kg 0.2989 36.50 10.91

15.88

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0800 80.00 6.40

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.92 0.45

0301220017 CAMIONETA 1 TN hm 1.0000 0.0800 85.00 6.80

13.65



Partida 08.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINELES

Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 39.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 2.2857 16.41 37.51

37.51

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 37.51 1.88

1.88

Partida 08.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO

Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 14.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 18.16 0.42

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 16.41 0.38

0.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.80 0.04

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.0914 101.70 9.30

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP hm 1.0000 0.0229 177.97 4.08

0301170004 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP hm 0.1000 0.0023 211.86 0.49

13.91

Partida 08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL CARAVISTA

Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 31.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 22.96 10.20

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.16 8.07

0101010005 PEON hh 0.3000 0.1333 16.41 2.19

20.46

Materiales

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.2600 4.83 1.26

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 0.1300 4.41 0.57

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0060 24.75 0.15

0222140007 SOLVENTE SC-50 PARA CHEMALAC gal 0.0150 36.00 0.54

0231010009 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS p2 1.5000 5.08 7.62

10.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.46 1.02

1.02

Partida 08.04 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 373.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 22.96 30.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.16 12.11

0101010005 PEON hh 6.0000 4.0000 16.41 65.64

108.36

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6219 59.32 36.89

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 21.19 0.42

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0207070004 AGUA m3 0.1900 4.00 0.76

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.20 188.70

250.35

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 108.36 3.25

03012900010004 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" hm 1.0000 0.6667 6.78 4.52

03012900030003 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.6667 10.59 7.06

14.83



Partida 08.05 ACERO FY =4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA 260.0000 EQ. 260.0000 Costo unitario directo por : kg 5.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 22.96 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0308 18.16 0.56

1.27

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.2000 5.51 1.10

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.92 3.07

4.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.27 0.06

0.06

Partida 08.06 JUNTAS ASFALTICAS

Rendimiento m/DIA 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 4.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 18.16 1.61

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0889 16.41 1.46

3.07

Materiales

02010500010004 ASFALTO DILUIDO MC=30 gal 0.0400 16.95 0.68

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0130 38.14 0.50

0276020026 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" und 0.0690 7.50 0.52

1.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.07 0.15

0.15

Partida 09.01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 766.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 22.96 91.84

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 18.16 72.64

0101010005 PEON hh 4.0000 16.0000 16.41 262.56

427.04

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1.0000 5.51 5.51

0204030020 ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 kg 8.0000 2.85 22.80

0204030021 TECHO DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON (INC. TAPA) und 1.0000 122.88 122.88

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2000 59.32 11.86

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2000 38.14 7.63

0207070004 AGUA m3 1.0000 4.00 4.00

0213010008 CEMENTO PORTLAND TIPO I co bol 3.0000 20.85 62.55

237.23

Equipos

0301000031 ENCOFRADO METALICO und 0.5000 50.00 25.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 427.04 21.35

03012900010004 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" hm 0.5000 2.0000 6.78 13.56

03012900030003 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 4.0000 10.59 42.36

102.27



Partida 09.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0240 16.41 0.39

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 21.95 0.18

0.57

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0100 4.00 0.04

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 32.20 0.03

0.07

Equipos

0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0080 15.89 0.13

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.57 0.03

0.16

Partida 09.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 6.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.26 0.01

0.01

Partida 09.04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (RIEGO EN ÁREA DE PROYECTO)

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 0.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0053 16.41 0.09

0.09

Materiales

0207070004 AGUA m3 0.0200 4.00 0.08

0.08

Equipos

0301220014 CAMION CISTERNA 2,000 GL hm 1.0000 0.0053 93.22 0.49

0.49

Fecha  : 03/06/2020  07:34:11 p. m.
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR  DE LA CA. PEDRO 

ANTONIO V, DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO 

DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0102019

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 331.9779  7,622.21 22.96OPERARIO0101010003 hh

 383.9664  6,972.83 18.16OFICIAL0101010004 hh

 889.7011  14,600.00 16.41PEON0101010005 hh

 17.4330  366.27 21.01OPERADOR ESPECIALIZADO0101010016 hh

 57.8558  1,269.93 21.95TOPOGRAFO0101030000 hh

 30,831.24

MATERIALES

 352.1812  5,969.47 16.95ASFALTO DILUIDO MC=3002010500010004 gal

 68.0975  35,491.74 521.19MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE PUESTA EN OBRA02010500050003 m3

 330.4100  1,820.56 5.51ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg

 68.6764  331.71 4.83ALAMBRE NEGRO N° 080204010006 kg

 1,708.4025  4,988.54 2.92ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg

 40.0000  114.00 2.85ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM20204030020 kg

 5.0000  614.40 122.88TECHO DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON (INC. TAPA)0204030021 und

 49.2338  217.12 4.41CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"0204120003 kg

 4.0000  13.44 3.36WAYPE INDUSTRIAL0204120004 kg

 36.5491  2,168.09 59.32PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3

 1.0900  64.66 59.32PIEDRA CHANCADA 3/4"0207010005 m3

 228.8076  5,816.29 25.42OVER 6"0207010007 m3

 1.1754  24.91 21.19ARENA FINA02070200010001 m3

 43.9999  1,678.16 38.14ARENA GRUESA02070200010002 m3

 277.8378  5,887.38 21.19ARENA FINA DE CANTERA02070200010003 m3

 424.9284  12,603.38 29.66AFIRMADO0207020008 m3

 21.1822  84.73 4.00TIZA0207050007 bol

 187.1650  748.66 4.00AGUA0207070004 m3

 25.9271  513.36 19.80BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI0210050002 m2

 1.5848  39.22 24.75ADITIVO DESMOLDADOR0213010002 gal

 499.5450  11,089.90 22.20CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)0213010003 bol

 16.0000  333.60 20.85CEMENTO PORTLAND TIPO I co0213010008 bol

 10.0000  400.00 40.00CONOS DE SEÑALIZACION.0219150013 und

 4.0000  1,200.00 300.00CINTA DE SEGURIDAD.0219150014 und

 25.0000  250.00 10.00CASCO DE SEGURIDAD0219150015 und

 25.0000  250.00 10.00LENTES DE SEGURIDAD0219150016 und

 25.0000  200.00 8.00PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON0219150017 und

 25.0000  200.00 8.00GUANTES DE CUERO0219150019 par

 6.0000  180.00 30.00CONO DE SEÑALIZACION0219150029 und

 3.9621  142.64 36.00SOLVENTE SC-50 PARA CHEMALAC0222140007 gal

 31.0000  157.48 5.08MADERA TORNILLO0231010001 p2

 2.0000  900.00 450.00MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m.0231010005 rll

 411.2100  2,088.95 5.08MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS0231010009 p2

 2.5000  68.85 27.54TRIPLAY 4x8x6MM0231010010 pln

 43.5824  224.45 5.15YESO BOLSAS 28 kg0231010011 bol

 25.0599  136.83 5.46ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1"0231010012 pza

 3.0000  50.85 16.95PARANTES DE MADERA0231010013 und

 3.1792  102.37 32.20PINTURA ESMALTE SINTETICO0240060014 gal

 15.4936  615.87 39.75PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA0240060015 gal

 7.7473  116.21 15.00SOLVENTE XILOL02400800150001 gal

 59.5892  2,175.01 36.50MICROESFERAS0240180006 kg

 25.0000  875.00 35.00ZAPATOS DE SEGURIDAD0267110009 par

 25.0000  847.50 33.90PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD0267110010 und

 34.0000  1,440.58 42.37TRAJE TYVEK0267110012 und

 3.0000  889.59 296.53MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL0267110013 und

 1.0000  450.00 450.00TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO0267110014 und

 5.0000  423.75 84.75ALCOHOL EN GEL0267110015 gal

 5.0000  148.30 29.66JABON LÍQUIDO0267110016 gal

 20.0000  195.00 9.75LEJIA DESINFECTANTE 4 LT0267110017 gal

 1,125.0000  4,770.00 4.24MASCARILLA COMUNITARIA0267110018 und

 1,125.0000  2,385.00 2.12GUÁNTE DE LÁTEX0267110019 und

 1.0000  200.00 200.00PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO0267110020 und

 5.0000  847.45 169.49PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

0267110021 und

 1.0000  677.97 677.97SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

0267110022 und

 3.0000  300.00 100.00TANQUE PLÁSTICO 200 LT0267110023 und

 3.0000  30.00 10.00BALDE DE 20 LT0267110024 und

 1.0000  1,200.00 1,200.00SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

0267110025 und
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 2Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR  DE LA CA. PEDRO 

ANTONIO V, DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO 

DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0102019

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 5.0000  42.35 8.47PAPEL TOALLA0267110026 rll

 1.0000  1,000.00 1,000.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

0267110027 und

 1.5000  1,800.00 1,200.00INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO0267110028 mes

 1.0000  1,200.00 1,200.00INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

0267110029 glb

 1.0000  194.92 194.92CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT0267110030 und

 1.0000  677.97 677.97CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT0267110031 und

 2.0000  100.00 50.00BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

0267110032 pqt

 6.0755  45.57 7.50TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"0276020026 und

 120,813.78

EQUIPOS

 8.7165  138.51 15.89ESTACION TOTAL0301000022 he

 25.0585  125.29 5.00MIRA TOPOGRAFICA0301000025 he

 17.4330  13.07 0.75JALON0301000026 he

 43.3659  526.90 12.15NIVEL0301000027 he

 12.3947  991.58 80.00MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS0301000028 hm

 4.0000  200.00 50.00LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA0301000029 und

 8.7165  130.75 15.00TEODOLITO0301000030 he

 2.5000  125.00 50.00ENCOFRADO METALICO0301000031 und

 1,334.18HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 5.7747  822.14 142.37RODILLO TANDEM VIBRATORIO 101-135 HP03011000050003 hm

 34.6482  4,991.77 144.07RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T03011000060004 hm

 5.7747  856.45 148.31RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP03011000060005 hm

 2.5060  164.44 65.62COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM0301100009 hm

 88.5019  9,000.64 101.70VOLQUETE DE 15 m30301100011 hm

 33.2222  5,912.55 177.97CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP03011600010005 hm

 19.1224  4,051.27 211.86EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP0301170004 hm

 36.6481  6,211.49 169.49MOTONIVELADORA DE 125-185 HP03012000010002 hm

 2.5060  307.94 122.88CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 gl03012200050004 hm

 35.1227  3,274.14 93.22CAMION CISTERNA 2,000 GL0301220014 hm

 4.0000  546.56 136.64CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON0301220015 hm

 4.0000  1,003.00 250.75CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON0301220016 hm

 12.3947  1,053.55 85.00CAMIONETA 1 TN0301220017 hm

 49.1820  333.45 6.78VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"03012900010004 hm

 59.1820  626.74 10.59MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P303012900030003 hm

 5.7747  978.75 169.49PAVIMENTADORA DE 69-173 HP0301390003 hm

 43,720.16

SUBCONTRATOS

 1.5000  1,500.00 1,000.00ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA0409080016 mes

 1.5000  1,200.00 800.00ALQUILER DE ALMACEN PARA OBRA0409080017 mes

 2,700.00

Total S/.  198,065.18
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001

K = 

Factor (%) Indice

0.131 100.000 47

0.559 100.000 48

0.151 100.000 13

0.160 100.000 394 UGG INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

2 MQ MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
3 A ASFALTO

0.131*(Jr / Jo) + 0.559*(MQr / MQo) + 0.151*(Ar / Ao) + 0.160*(UGGr / UGGo)

Monomi

o

Símbolo Descripción

1 J MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

Fecha Presupuesto JUNIO 2020

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 140106 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

S10

FORMULA POLINOMICA

Presupuesto 0102016 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. PEDRO 
ANTONIO V, DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO DE 

LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Subpresupuesto PISTA



















































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 15/09/2020

11.- : 126061

12.-

13.- : Ing. Civil JUAN DEL CARMEN CUBAS SUAREZ - CIP: N° 40867

14.- : Ing. Civil AUGUSTO WILFREDO TELLO PANTA  -  CIP: N° 41348

15.- : FINALIZADA

16.- S/250,372.91

17.- : 45 días

18.- : 100%

19.-

20.- : 30/10/2020

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. 

PEDRO ANTONIO V. DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA
CA. PEDRO ANTONIO V - URB. TERESA DE CALCUTA - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - 

LA VICTORIA

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

S/250,372.91

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BRISAS DEL NORTE S.A.C.

SUPERVISOR

RESIDENTE

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 03/06/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.131 100% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

02 0.559 100% MQ 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

03 0.151 100% A 13 ASFALTO

04 0.160 100% UGG 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/30,831.24 CUMPLE

NO

Presupuesto: 102016

Subpresupuesto: 001 PISTA

0.131*(Jr / Jo) + 0.559*(MQr / MQo) + 0.151*(Ar / Ao) + 0.160*(UGGr / UGGo)

COSTO DIRECTO 198114.31

GASTOS GENERALES (14%) 27736.00

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

UTILIDAD (5%) 9905.72

SUB TOTAL 235756.03

1.- Verificación del Costo Directo.

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

S/198,114.31 S/198,065.18 S/49.13

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 198 114.31, 

mientras que en la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el 

Costo Directo, puesto que es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 49.13.

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.131

PARA MANO DE OBRA

100 S/235,756.03 DIFERENCIA

0.131 S/30,813.31 -S/17.93

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto 

de obra es un monto de S/.30 831.24 y al dividirlo entre S/. 235 756.03, que es el sub total del presupuesto de 

obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.131. 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. PEDRO 

ANTONIO V, DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO DE 

LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

FÓRMULA POLINÓMICA

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.131 de Mano de Obra que 

aparece en la Fórmula Polinómica y el monto de S/.235 756.03  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene 

un monto de S/.30 813.31 para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/.17.93 en Mano de Obra.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.160 del Indice General de 

Precios al Consumidor y el monto de S/.235 756.03 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de 

S/.37 626.66  para el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.15.06 en el 

Indice General de Precios al Consumidor.

100 S/235,756.03 -S/15.06

0.160 S/37,626.66

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos 

Generales (14 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 37 626.66  y al dividirlo entre S/. 235 

756.03 que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.160. 

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/37,641.72
COEF. DE INCID.

0.160

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 02.04

OBRAS 

PRELIMINARES
  ALMACEN

OFICINA DE 

OBRA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

mes mes und und glb m2 und glb

1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1,089.56 25.00 1.00

800.00 1,000.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1.28 71.00 2,500.00

1,200.00 1,500.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1,394.64 1,775.00 2,500.00

# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 5.34

2 5 ARENA GRUESA 2.67

3 30
BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 

RESOL. 600 DPI
513.36

4 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 20.85

5 43 MADERA TORNILLO 157.48

6 43 PARANTES DE MADERA 50.85

7 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

DE 3"
17.64 43.5824

8 30 WAYPE INDUSTRIAL 13.44

9 30 CONO DE SEÑALIZACION 180 400

10 43
MADERA TORNILLO  INC 

CORTE P/ENCOFRADOS
76.2

11 43 TRIPLAY 4x8x6MM 68.85

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia
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# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 30
BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 

RESOL. 600 DPI

4 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

5 43 MADERA TORNILLO

6 43 PARANTES DE MADERA

7 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

DE 3"

8 30 WAYPE INDUSTRIAL

9 30 CONO DE SEÑALIZACION

10 43
MADERA TORNILLO  INC 

CORTE P/ENCOFRADOS

11 43 TRIPLAY 4x8x6MM

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE TRABAJO 

DE LA OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

und glb glb und glb glb glb glb und

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

362.47 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

9,061.75 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

Fuente: Elaboración Propia
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# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 30
BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 

RESOL. 600 DPI

4 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

5 43 MADERA TORNILLO

6 43 PARANTES DE MADERA

7 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

DE 3"

8 30 WAYPE INDUSTRIAL

9 30 CONO DE SEÑALIZACION

10 43
MADERA TORNILLO  INC 

CORTE P/ENCOFRADOS

11 43 TRIPLAY 4x8x6MM

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.10 03.11 03.12 03.13 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

MATERIAL

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

PAVIMIENTOS

CONFORMACION 

DE LA SUB-

RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB-RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

E= 0.15

und mes glb glb m3 m3 m2 m2 m2

1.00 1.50 1.00 1.00 700.23 910.30 1089.56 1,089.56 1,089.56

1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,104.17 7.30 14.71 2.91 9.22 7.93

1,000.00 1,800.00 1,200.00 1,104.17 5,111.68 13,390.51 3,170.62 10,045.74 8,640.21

Fuente: Elaboración Propia
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# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 30
BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 

RESOL. 600 DPI

4 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

5 43 MADERA TORNILLO

6 43 PARANTES DE MADERA

7 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

DE 3"

8 30 WAYPE INDUSTRIAL

9 30 CONO DE SEÑALIZACION

10 43
MADERA TORNILLO  INC 

CORTE P/ENCOFRADOS

11 43 TRIPLAY 4x8x6MM

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.04 05.05 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 08 08.01 08.02 08.03

SUB-BASE E= 

0.15 M.

BASE GRANULAR 

E= 0.15 M.
PISTAS IMPRIMADO

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2"
SEÑALIZACION

MARCAS EN EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

SIMBOLOS

SARDINELES

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA 

SARDINELES

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE SARDINEL 

CARAVISTA

m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m3 m2

1,089.56 1,089.56 1,089.56 1,089.56 660.34 88.90 28.89 36.11 264.14

9.93 10.52 6.30 37.96 4.61 38.45 39.39 14.71 31.62

10,819.33 11,462.17 6,864.23 41,359.70 3,044.17 3,418.21 1,137.98 531.18 8,352.11

207.0164

150.5598

2012.7468

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 30
BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 

RESOL. 600 DPI

4 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

5 43 MADERA TORNILLO

6 43 PARANTES DE MADERA

7 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

DE 3"

8 30 WAYPE INDUSTRIAL

9 30 CONO DE SEÑALIZACION

10 43
MADERA TORNILLO  INC 

CORTE P/ENCOFRADOS

11 43 TRIPLAY 4x8x6MM

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

08.04 08.05 08.06 09 09.01 09.02 09.03 09.04

CONCRETO SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

ACERO FY =4200 

KG/CM2

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

MITIGACIÓN DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA 

DE PROYECTO)

m3 kg m und m2 m2 m2

58.77 1,627.05 88.05 5.00 1,089.56 1,089.56 1,089.56

373.54 5.50 4.92 766.54 0.80 0.27 0.66

21,952.95 8,948.78 433.21 3,832.70 871.65 294.18 719.11 198,114.31

59.3 64.64

1385.7966 44.025 38.15 1677.66

513.36

20.85

157.48

50.85

211.78

13.44

580.00

2088.95

68.85

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 02.04

OBRAS 

PRELIMINARES
  ALMACEN

OFICINA DE 

OBRA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

mes mes und und glb m2 und glb

1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1,089.56 25.00 1.00

800.00 1,000.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1.28 71.00 2,500.00

1,200.00 1,500.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1,394.64 1,775.00 2,500.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

12 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 32.2 32.6868

13 30 YESO BOLSAS 28 kg 228.8076

14 43
ESTACAS DE MADERA 

2"X2"X1"
141.6428

15 30 CASCO DE SEGURIDAD 250

16 30 LENTES DE SEGURIDAD 250

17 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON
200

18 30 GUANTES DE CUERO 200

19 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD 875

20 30 CINTA DE SEGURIDAD. 1200

21 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m x 4.20 m.
900

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 TRAJE TYVEK

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 GUÁNTE DE LÁTEX

26 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

27 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

12 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

13 30 YESO BOLSAS 28 kg

14 43
ESTACAS DE MADERA 

2"X2"X1"

15 30 CASCO DE SEGURIDAD

16 30 LENTES DE SEGURIDAD

17 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

18 30 GUANTES DE CUERO

19 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

20 30 CINTA DE SEGURIDAD.

21 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m x 4.20 m.

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 TRAJE TYVEK

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 GUÁNTE DE LÁTEX

26 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

27 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE TRABAJO 

DE LA OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

und glb glb und glb glb glb glb und

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

362.47 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

9,061.75 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

847.5

1059.25 127.11 127.11 127.11

4770

2385

450

200

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

12 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

13 30 YESO BOLSAS 28 kg

14 43
ESTACAS DE MADERA 

2"X2"X1"

15 30 CASCO DE SEGURIDAD

16 30 LENTES DE SEGURIDAD

17 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

18 30 GUANTES DE CUERO

19 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

20 30 CINTA DE SEGURIDAD.

21 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m x 4.20 m.

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 TRAJE TYVEK

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 GUÁNTE DE LÁTEX

26 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

27 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.10 03.11 03.12 03.13 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

MATERIAL

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

PAVIMIENTOS

CONFORMACION 

DE LA SUB-

RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB-RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

E= 0.15

und mes glb glb m3 m3 m2 m2 m2

1.00 1.50 1.00 1.00 700.23 910.30 1089.56 1,089.56 1,089.56

1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,104.17 7.30 14.71 2.91 9.22 7.93

1,000.00 1,800.00 1,200.00 1,104.17 5,111.68 13,390.51 3,170.62 10,045.74 8,640.21

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

12 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

13 30 YESO BOLSAS 28 kg

14 43
ESTACAS DE MADERA 

2"X2"X1"

15 30 CASCO DE SEGURIDAD

16 30 LENTES DE SEGURIDAD

17 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

18 30 GUANTES DE CUERO

19 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

20 30 CINTA DE SEGURIDAD.

21 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m x 4.20 m.

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 TRAJE TYVEK

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 GUÁNTE DE LÁTEX

26 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

27 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.04 05.05 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 08 08.01 08.02 08.03

SUB-BASE E= 

0.15 M.

BASE GRANULAR 

E= 0.15 M.
PISTAS IMPRIMADO

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2"
SEÑALIZACION

MARCAS EN EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

SIMBOLOS

SARDINELES

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA 

SARDINELES

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE SARDINEL 

CARAVISTA

m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m3 m2

1,089.56 1,089.56 1,089.56 1,089.56 660.34 88.90 28.89 36.11 264.14

9.93 10.52 6.30 37.96 4.61 38.45 39.39 14.71 31.62

10,819.33 11,462.17 6,864.23 41,359.70 3,044.17 3,418.21 1,137.98 531.18 8,352.11

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

12 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

13 30 YESO BOLSAS 28 kg

14 43
ESTACAS DE MADERA 

2"X2"X1"

15 30 CASCO DE SEGURIDAD

16 30 LENTES DE SEGURIDAD

17 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

18 30 GUANTES DE CUERO

19 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

20 30 CINTA DE SEGURIDAD.

21 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m x 4.20 m.

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 TRAJE TYVEK

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 GUÁNTE DE LÁTEX

26 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

27 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

08.04 08.05 08.06 09 09.01 09.02 09.03 09.04

CONCRETO SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

ACERO FY =4200 

KG/CM2

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

MITIGACIÓN DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA 

DE PROYECTO)

m3 kg m und m2 m2 m2

58.77 1,627.05 88.05 5.00 1,089.56 1,089.56 1,089.56

373.54 5.50 4.92 766.54 0.80 0.27 0.66

21,952.95 8,948.78 433.21 3,832.70 871.65 294.18 719.11 198,114.31

32.6868 97.57

228.81

141.64

250.00

250.00

200.00

200.00

875.00

1200.00

900.00

847.50

1440.58

4770.00

2385.00

450.00

200.00

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 02.04

OBRAS 

PRELIMINARES
  ALMACEN

OFICINA DE 

OBRA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

mes mes und und glb m2 und glb

1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1,089.56 25.00 1.00

800.00 1,000.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1.28 71.00 2,500.00

1,200.00 1,500.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1,394.64 1,775.00 2,500.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

28 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 

DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

29 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

30 30 AGUA

31 30 ALCOHOL EN GEL

32 30 JABON LÍQUIDO

33 30 PAPEL TOALLA

34 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

35 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

36 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

37 37 BALDE DE 20 LT

38 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

28 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 

DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

29 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

30 30 AGUA

31 30 ALCOHOL EN GEL

32 30 JABON LÍQUIDO

33 30 PAPEL TOALLA

34 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

35 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

36 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

37 37 BALDE DE 20 LT

38 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE TRABAJO 

DE LA OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

und glb glb und glb glb glb glb und

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

362.47 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

9,061.75 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

847.45

677.97

20 20 20 20 20

423.75

148.3

42.35

296.53 296.53 296.53

48.75 48.75 48.75 48.75

100 100 100

10 10 10

1200

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

28 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 

DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

29 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

30 30 AGUA

31 30 ALCOHOL EN GEL

32 30 JABON LÍQUIDO

33 30 PAPEL TOALLA

34 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

35 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

36 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

37 37 BALDE DE 20 LT

38 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.10 03.11 03.12 03.13 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

MATERIAL

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

PAVIMIENTOS

CONFORMACION 

DE LA SUB-

RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB-RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

E= 0.15

und mes glb glb m3 m3 m2 m2 m2

1.00 1.50 1.00 1.00 700.23 910.30 1089.56 1,089.56 1,089.56

1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,104.17 7.30 14.71 2.91 9.22 7.93

1,000.00 1,800.00 1,200.00 1,104.17 5,111.68 13,390.51 3,170.62 10,045.74 8,640.21

163.434

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

28 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 

DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

29 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

30 30 AGUA

31 30 ALCOHOL EN GEL

32 30 JABON LÍQUIDO

33 30 PAPEL TOALLA

34 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

35 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

36 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

37 37 BALDE DE 20 LT

38 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.04 05.05 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 08 08.01 08.02 08.03

SUB-BASE E= 

0.15 M.

BASE GRANULAR 

E= 0.15 M.
PISTAS IMPRIMADO

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2"
SEÑALIZACION

MARCAS EN EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

SIMBOLOS

SARDINELES

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA 

SARDINELES

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE SARDINEL 

CARAVISTA

m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m3 m2

1,089.56 1,089.56 1,089.56 1,089.56 660.34 88.90 28.89 36.11 264.14

9.93 10.52 6.30 37.96 4.61 38.45 39.39 14.71 31.62

10,819.33 11,462.17 6,864.23 41,359.70 3,044.17 3,418.21 1,137.98 531.18 8,352.11

163.434 163.434

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

28 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 

DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

29 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

30 30 AGUA

31 30 ALCOHOL EN GEL

32 30 JABON LÍQUIDO

33 30 PAPEL TOALLA

34 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

35 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

36 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

37 37 BALDE DE 20 LT

38 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

08.04 08.05 08.06 09 09.01 09.02 09.03 09.04

CONCRETO SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

ACERO FY =4200 

KG/CM2

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

MITIGACIÓN DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA 

DE PROYECTO)

m3 kg m und m2 m2 m2

58.77 1,627.05 88.05 5.00 1,089.56 1,089.56 1,089.56

373.54 5.50 4.92 766.54 0.80 0.27 0.66

21,952.95 8,948.78 433.21 3,832.70 871.65 294.18 719.11 198,114.31

847.45

677.97

44.6652 20 87.1648 742.13

423.75

148.30

42.35

889.59

195.00

300.00

30.00

1200.00

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 02.04

OBRAS 

PRELIMINARES
  ALMACEN

OFICINA DE 

OBRA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

mes mes und und glb m2 und glb

1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1,089.56 25.00 1.00

800.00 1,000.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1.28 71.00 2,500.00

1,200.00 1,500.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1,394.64 1,775.00 2,500.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

39 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

40 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

41 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

43 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

44 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

45 5 OVER 6"

46 4 ARENA FINA DE CANTERA

47 5 AFIRMADO

48 13 ASFALTO DILUIDO MC=30

49 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE PUESTA EN OBRA

50 30 TIZA

51 54
PINTURA PARA TRAFICO 

AMARILLA

52 30 SOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

39 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

40 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

41 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

43 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

44 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

45 5 OVER 6"

46 4 ARENA FINA DE CANTERA

47 5 AFIRMADO

48 13 ASFALTO DILUIDO MC=30

49 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE PUESTA EN OBRA

50 30 TIZA

51 54
PINTURA PARA TRAFICO 

AMARILLA

52 30 SOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE TRABAJO 

DE LA OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

und glb glb und glb glb glb glb und

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

362.47 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

9,061.75 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

39 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

40 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

41 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

43 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

44 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

45 5 OVER 6"

46 4 ARENA FINA DE CANTERA

47 5 AFIRMADO

48 13 ASFALTO DILUIDO MC=30

49 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE PUESTA EN OBRA

50 30 TIZA

51 54
PINTURA PARA TRAFICO 

AMARILLA

52 30 SOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.10 03.11 03.12 03.13 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

MATERIAL

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

PAVIMIENTOS

CONFORMACION 

DE LA SUB-

RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB-RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

E= 0.15

und mes glb glb m3 m3 m2 m2 m2

1.00 1.50 1.00 1.00 700.23 910.30 1089.56 1,089.56 1,089.56

1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,104.17 7.30 14.71 2.91 9.22 7.93

1,000.00 1,800.00 1,200.00 1,104.17 5,111.68 13,390.51 3,170.62 10,045.74 8,640.21

1000

1800

1200

194.92

677.97

100

5818.2504

5883.624

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

39 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

40 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

41 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

43 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

44 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

45 5 OVER 6"

46 4 ARENA FINA DE CANTERA

47 5 AFIRMADO

48 13 ASFALTO DILUIDO MC=30

49 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE PUESTA EN OBRA

50 30 TIZA

51 54
PINTURA PARA TRAFICO 

AMARILLA

52 30 SOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.04 05.05 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 08 08.01 08.02 08.03

SUB-BASE E= 

0.15 M.

BASE GRANULAR 

E= 0.15 M.
PISTAS IMPRIMADO

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2"
SEÑALIZACION

MARCAS EN EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

SIMBOLOS

SARDINELES

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA 

SARDINELES

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE SARDINEL 

CARAVISTA

m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m3 m2

1,089.56 1,089.56 1,089.56 1,089.56 660.34 88.90 28.89 36.11 264.14

9.93 10.52 6.30 37.96 4.61 38.45 39.39 14.71 31.62

10,819.33 11,462.17 6,864.23 41,359.70 3,044.17 3,418.21 1,137.98 531.18 8,352.11

6297.6568 6297.6568

5905.4152

35486.9692

19.8102 21.336

264.136 353.822

52.8272 66.675

1208.4222 969.899

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

39 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

40 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

41 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

43 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

44 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

45 5 OVER 6"

46 4 ARENA FINA DE CANTERA

47 5 AFIRMADO

48 13 ASFALTO DILUIDO MC=30

49 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE PUESTA EN OBRA

50 30 TIZA

51 54
PINTURA PARA TRAFICO 

AMARILLA

52 30 SOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

08.04 08.05 08.06 09 09.01 09.02 09.03 09.04

CONCRETO SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

ACERO FY =4200 

KG/CM2

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

MITIGACIÓN DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA 

DE PROYECTO)

m3 kg m und m2 m2 m2

58.77 1,627.05 88.05 5.00 1,089.56 1,089.56 1,089.56

373.54 5.50 4.92 766.54 0.80 0.27 0.66

21,952.95 8,948.78 433.21 3,832.70 871.65 294.18 719.11 198,114.31

1000.00

1800.00

1200.00

194.92

677.97

100.00

5818.25

5883.62

12595.31

59.874 5965.29

35486.97

43.5824 84.73

617.96

119.50

2178.32

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 02.04

OBRAS 

PRELIMINARES
  ALMACEN

OFICINA DE 

OBRA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

mes mes und und glb m2 und glb

1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1,089.56 25.00 1.00

800.00 1,000.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1.28 71.00 2,500.00

1,200.00 1,500.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1,394.64 1,775.00 2,500.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 30 ADITIVO DESMOLDADOR

56 30
SOLVENTE SC-50 PARA 

CHEMALAC

57 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

58 4 ARENA FINA

59 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

60 2 ALAMBRE NEGRO N° 16

61 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60

62 30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

63 3
ACERO CORRUGADO Fy=4200 

KG/CM2

64 31
TECHO DE CONCRETO 

ARMADO PARA BUZON (INC. 

TAPA)

65 47 OFICIAL 145.28 72.64

66 47 OPERARIO 91.84 424.9284

67 47 PEON 262.56 131.28

68 47 TOPOGRAFO 196.1208

69 47 OPERADOR ESPECIALIZADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

MANO 

DE 

OBRA

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 30 ADITIVO DESMOLDADOR

56 30
SOLVENTE SC-50 PARA 

CHEMALAC

57 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

58 4 ARENA FINA

59 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

60 2 ALAMBRE NEGRO N° 16

61 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60

62 30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

63 3
ACERO CORRUGADO Fy=4200 

KG/CM2

64 31
TECHO DE CONCRETO 

ARMADO PARA BUZON (INC. 

TAPA)

65 47 OFICIAL

66 47 OPERARIO

67 47 PEON

68 47 TOPOGRAFO

69 47 OPERADOR ESPECIALIZADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

MANO 

DE 

OBRA

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE TRABAJO 

DE LA OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

und glb glb und glb glb glb glb und

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

362.47 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

9,061.75 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

61.23 61.23 183.68 183.68 183.68 183.68

43.76 43.76

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 30 ADITIVO DESMOLDADOR

56 30
SOLVENTE SC-50 PARA 

CHEMALAC

57 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

58 4 ARENA FINA

59 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

60 2 ALAMBRE NEGRO N° 16

61 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60

62 30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

63 3
ACERO CORRUGADO Fy=4200 

KG/CM2

64 31
TECHO DE CONCRETO 

ARMADO PARA BUZON (INC. 

TAPA)

65 47 OFICIAL

66 47 OPERARIO

67 47 PEON

68 47 TOPOGRAFO

69 47 OPERADOR ESPECIALIZADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

MANO 

DE 

OBRA

03.10 03.11 03.12 03.13 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

MATERIAL

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

PAVIMIENTOS

CONFORMACION 

DE LA SUB-

RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB-RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

E= 0.15

und mes glb glb m3 m3 m2 m2 m2

1.00 1.50 1.00 1.00 700.23 910.30 1089.56 1,089.56 1,089.56

1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,104.17 7.30 14.71 2.91 9.22 7.93

1,000.00 1,800.00 1,200.00 1,104.17 5,111.68 13,390.51 3,170.62 10,045.74 8,640.21

616.2024 382.326 130.7472 87.1648

131.28 833.2737 345.914 315.9724 479.4064 457.6152

141.6428 163.434 98.0604

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 30 ADITIVO DESMOLDADOR

56 30
SOLVENTE SC-50 PARA 

CHEMALAC

57 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

58 4 ARENA FINA

59 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

60 2 ALAMBRE NEGRO N° 16

61 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60

62 30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

63 3
ACERO CORRUGADO Fy=4200 

KG/CM2

64 31
TECHO DE CONCRETO 

ARMADO PARA BUZON (INC. 

TAPA)

65 47 OFICIAL

66 47 OPERARIO

67 47 PEON

68 47 TOPOGRAFO

69 47 OPERADOR ESPECIALIZADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

MANO 

DE 

OBRA

05.04 05.05 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 08 08.01 08.02 08.03

SUB-BASE E= 

0.15 M.

BASE GRANULAR 

E= 0.15 M.
PISTAS IMPRIMADO

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2"
SEÑALIZACION

MARCAS EN EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

SIMBOLOS

SARDINELES

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA 

SARDINELES

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE SARDINEL 

CARAVISTA

m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m3 m2

1,089.56 1,089.56 1,089.56 1,089.56 660.34 88.90 28.89 36.11 264.14

9.93 10.52 6.30 37.96 4.61 38.45 39.39 14.71 31.62

10,819.33 11,462.17 6,864.23 41,359.70 3,044.17 3,418.21 1,137.98 531.18 8,352.11

332.8164

39.621

142.6356

272.39 315.9724 43.5824 631.9448 15.1662 2131.6098

244.3258 326.263 2694.228

621.0492 719.1096 239.7032 947.9172 349.9802 466.725 1083.6639 13.7218 578.4666

163.434 196.1208 130.7472

370.4504

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 30 ADITIVO DESMOLDADOR

56 30
SOLVENTE SC-50 PARA 

CHEMALAC

57 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

58 4 ARENA FINA

59 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

60 2 ALAMBRE NEGRO N° 16

61 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60

62 30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

63 3
ACERO CORRUGADO Fy=4200 

KG/CM2

64 31
TECHO DE CONCRETO 

ARMADO PARA BUZON (INC. 

TAPA)

65 47 OFICIAL

66 47 OPERARIO

67 47 PEON

68 47 TOPOGRAFO

69 47 OPERADOR ESPECIALIZADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

MANO 

DE 

OBRA

08.04 08.05 08.06 09 09.01 09.02 09.03 09.04

CONCRETO SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

ACERO FY =4200 

KG/CM2

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

MITIGACIÓN DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA 

DE PROYECTO)

m3 kg m und m2 m2 m2

58.77 1,627.05 88.05 5.00 1,089.56 1,089.56 1,089.56

373.54 5.50 4.92 766.54 0.80 0.27 0.66

21,952.95 8,948.78 433.21 3,832.70 871.65 294.18 719.11 198,114.31

332.82

39.62

142.64

2168.0253 2168.03

24.6834 24.68

11089.899 312.75 11402.65

1789.755 27.55 1817.31

4995.0435 4995.04

45.786 45.79

114 114.00

614.4 614.40

711.7047 911.148 141.7605 363.2 6972.84

1798.9497 1155.2055 459.2 8052.12

3857.6628 128.553 1312.8 424.9284 283.2856 98.0604 14170.45

196.1208 1285.68

370.45

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 02.04

OBRAS 

PRELIMINARES
  ALMACEN

OFICINA DE 

OBRA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

mes mes und und glb m2 und glb

1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1,089.56 25.00 1.00

800.00 1,000.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1.28 71.00 2,500.00

1,200.00 1,500.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1,394.64 1,775.00 2,500.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

70 30
ALQUILER DE ALMACEN PARA 

OBRA
1200

71 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA
1500

72 37 HERRAMIENTAS MANUALES 12.24 14.79 32.6868

73 37
LINTERNAS DE SEÑALIZACION 

A BATERIA
200

74 49 VOLQUETE DE 15 m3 203.4

75 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP
338.98

76 49 CAMION CISTERNA 2,000 GL 186.44

77 49
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 

HP 8 TON
546.56

78 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON
1003

79 48 MIRA TOPOGRAFICA 43.5824

80 48 JALON 10.8956

81 48 NIVEL 108.956

82 48 TEODOLITO 130.7472

83 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

84 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

S
U

B
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

70 30
ALQUILER DE ALMACEN PARA 

OBRA

71 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA

72 37 HERRAMIENTAS MANUALES

73 37
LINTERNAS DE SEÑALIZACION 

A BATERIA

74 49 VOLQUETE DE 15 m3

75 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP

76 49 CAMION CISTERNA 2,000 GL

77 49
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 

HP 8 TON

78 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

79 48 MIRA TOPOGRAFICA

80 48 JALON

81 48 NIVEL

82 48 TEODOLITO

83 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

84 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

S
U

B
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE TRABAJO 

DE LA OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

und glb glb und glb glb glb glb und

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

362.47 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

9,061.75 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

70 30
ALQUILER DE ALMACEN PARA 

OBRA

71 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA

72 37 HERRAMIENTAS MANUALES

73 37
LINTERNAS DE SEÑALIZACION 

A BATERIA

74 49 VOLQUETE DE 15 m3

75 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP

76 49 CAMION CISTERNA 2,000 GL

77 49
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 

HP 8 TON

78 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

79 48 MIRA TOPOGRAFICA

80 48 JALON

81 48 NIVEL

82 48 TEODOLITO

83 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

84 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

S
U

B
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S

03.10 03.11 03.12 03.13 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

MATERIAL

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

PAVIMIENTOS

CONFORMACION 

DE LA SUB-

RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB-RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

E= 0.15

und mes glb glb m3 m3 m2 m2 m2

1.00 1.50 1.00 1.00 700.23 910.30 1089.56 1,089.56 1,089.56

1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,104.17 7.30 14.71 2.91 9.22 7.93

1,000.00 1,800.00 1,200.00 1,104.17 5,111.68 13,390.51 3,170.62 10,045.74 8,640.21

70.023 36.412 21.7912 43.5824 32.6868

8465.79

1089.56 1242.0984 773.5876

599.258 424.9284

76.2692 87.1648 54.478

3592.1799 446.047

3714.024 1024.1864

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

70 30
ALQUILER DE ALMACEN PARA 

OBRA

71 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA

72 37 HERRAMIENTAS MANUALES

73 37
LINTERNAS DE SEÑALIZACION 

A BATERIA

74 49 VOLQUETE DE 15 m3

75 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP

76 49 CAMION CISTERNA 2,000 GL

77 49
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 

HP 8 TON

78 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

79 48 MIRA TOPOGRAFICA

80 48 JALON

81 48 NIVEL

82 48 TEODOLITO

83 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

84 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

S
U

B
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S

05.04 05.05 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 08 08.01 08.02 08.03

SUB-BASE E= 

0.15 M.

BASE GRANULAR 

E= 0.15 M.
PISTAS IMPRIMADO

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2"
SEÑALIZACION

MARCAS EN EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

SIMBOLOS

SARDINELES

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA 

SARDINELES

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE SARDINEL 

CARAVISTA

m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m3 m2

1,089.56 1,089.56 1,089.56 1,089.56 660.34 88.90 28.89 36.11 264.14

9.93 10.52 6.30 37.96 4.61 38.45 39.39 14.71 31.62

10,819.33 11,462.17 6,864.23 41,359.70 3,044.17 3,418.21 1,137.98 531.18 8,352.11

54.478 65.3736 108.956 33.017 40.005 54.3132 1.4444 269.4228

335.823

1296.5764 1481.8016

708.214 817.17

43.5824 43.5824

98.0604 108.956

17.6939

1024.1864 147.3288

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

70 30
ALQUILER DE ALMACEN PARA 

OBRA

71 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA

72 37 HERRAMIENTAS MANUALES

73 37
LINTERNAS DE SEÑALIZACION 

A BATERIA

74 49 VOLQUETE DE 15 m3

75 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP

76 49 CAMION CISTERNA 2,000 GL

77 49
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 

HP 8 TON

78 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

79 48 MIRA TOPOGRAFICA

80 48 JALON

81 48 NIVEL

82 48 TEODOLITO

83 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

84 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

S
U

B
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S

08.04 08.05 08.06 09 09.01 09.02 09.03 09.04

CONCRETO SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

ACERO FY =4200 

KG/CM2

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

MITIGACIÓN DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA 

DE PROYECTO)

m3 kg m und m2 m2 m2

58.77 1,627.05 88.05 5.00 1,089.56 1,089.56 1,089.56

373.54 5.50 4.92 766.54 0.80 0.27 0.66

21,952.95 8,948.78 433.21 3,832.70 871.65 294.18 719.11 198,114.31

1200.00

1500.00

191.0025 97.623 13.2075 106.75 32.6868 10.8956 1343.39

200.00

9005.01

6222.60

533.8844 3269.89

546.56

1003.00

130.75

10.90

533.88

130.75

4055.92

5909.73

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 02.04

OBRAS 

PRELIMINARES
  ALMACEN

OFICINA DE 

OBRA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

mes mes und und glb m2 und glb

1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1,089.56 25.00 1.00

800.00 1,000.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1.28 71.00 2,500.00

1,200.00 1,500.00 1,170.63 898.88 2,278.38 1,394.64 1,775.00 2,500.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

85 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

86 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 

HP 125-175 PCM

87 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 gl

88 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 101-135 HP

89 49
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 

81-100 HP

90 49
PAVIMENTADORA DE 69-173 

HP

91 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

92 48 CAMIONETA 1 TN

93 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

94 48
MEZCLADORA CONCRETO DE 

9-11P3

95 48 ENCOFRADO METALICO

96 48 ESTACION TOTAL

C.I. 97 39 GG. U.

1200 1500 1170.63 898.88 2278.38 1394.6368 1775 2500

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

85 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

86 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 

HP 125-175 PCM

87 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 gl

88 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 101-135 HP

89 49
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 

81-100 HP

90 49
PAVIMENTADORA DE 69-173 

HP

91 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

92 48 CAMIONETA 1 TN

93 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

94 48
MEZCLADORA CONCRETO DE 

9-11P3

95 48 ENCOFRADO METALICO

96 48 ESTACION TOTAL

C.I. 97 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE TRABAJO 

DE LA OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

und glb glb und glb glb glb glb und

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

362.47 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

9,061.75 650.00 952.44 782.96 634.40 786.07 786.07 786.07 1,452.43

9061.75 650 952.44 782.96 634.4 786.07 786.07 786.07 1452.43

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

85 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

86 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 

HP 125-175 PCM

87 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 gl

88 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 101-135 HP

89 49
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 

81-100 HP

90 49
PAVIMENTADORA DE 69-173 

HP

91 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

92 48 CAMIONETA 1 TN

93 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

94 48
MEZCLADORA CONCRETO DE 

9-11P3

95 48 ENCOFRADO METALICO

96 48 ESTACION TOTAL

C.I. 97 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.10 03.11 03.12 03.13 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

MATERIAL

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

PAVIMIENTOS

CONFORMACION 

DE LA SUB-

RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB-RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

E= 0.15

und mes glb glb m3 m3 m2 m2 m2

1.00 1.50 1.00 1.00 700.23 910.30 1089.56 1,089.56 1,089.56

1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,104.17 7.30 14.71 2.91 9.22 7.93

1,000.00 1,800.00 1,200.00 1,104.17 5,111.68 13,390.51 3,170.62 10,045.74 8,640.21

926.126 1056.8732 664.6316

1000 1800 1200 1104.17 5111.679 13390.513 3170.6196 10045.7432 8640.2108

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

85 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

86 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 

HP 125-175 PCM

87 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 gl

88 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 101-135 HP

89 49
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 

81-100 HP

90 49
PAVIMENTADORA DE 69-173 

HP

91 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

92 48 CAMIONETA 1 TN

93 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

94 48
MEZCLADORA CONCRETO DE 

9-11P3

95 48 ENCOFRADO METALICO

96 48 ESTACION TOTAL

C.I. 97 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

05.04 05.05 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 08 08.01 08.02 08.03

SUB-BASE E= 

0.15 M.

BASE GRANULAR 

E= 0.15 M.
PISTAS IMPRIMADO

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2"
SEÑALIZACION

MARCAS EN EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

SIMBOLOS

SARDINELES

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA 

SARDINELES

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE EN 

BOTADERO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE SARDINEL 

CARAVISTA

m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m3 m2

1,089.56 1,089.56 1,089.56 1,089.56 660.34 88.90 28.89 36.11 264.14

9.93 10.52 6.30 37.96 4.61 38.45 39.39 14.71 31.62

10,819.33 11,462.17 6,864.23 41,359.70 3,044.17 3,418.21 1,137.98 531.18 8,352.11

1100.4556 1252.994

163.434

305.0768

817.17

860.7524

980.604

422.6176 568.96

449.0312 604.52

10819.3308 11462.1712 6864.228 41359.6976 3044.1674 3418.205 1137.9771 531.1781 8352.1068

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

85 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

86 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 

HP 125-175 PCM

87 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 gl

88 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 101-135 HP

89 49
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 

81-100 HP

90 49
PAVIMENTADORA DE 69-173 

HP

91 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

92 48 CAMIONETA 1 TN

93 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

94 48
MEZCLADORA CONCRETO DE 

9-11P3

95 48 ENCOFRADO METALICO

96 48 ESTACION TOTAL

C.I. 97 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

08.04 08.05 08.06 09 09.01 09.02 09.03 09.04

CONCRETO SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

ACERO FY =4200 

KG/CM2

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

MITIGACIÓN DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN ÁREA 

DE PROYECTO)

m3 kg m und m2 m2 m2

58.77 1,627.05 88.05 5.00 1,089.56 1,089.56 1,089.56

373.54 5.50 4.92 766.54 0.80 0.27 0.66

21,952.95 8,948.78 433.21 3,832.70 871.65 294.18 719.11 198,114.31

5001.08

163.43

305.08

817.17

860.75

980.60

991.58

1053.55

265.6404 67.8 333.44

414.9162 211.8 626.72

125 125.00

141.6428 141.64

37641.72

21952.9458 8948.775 433.206 3832.7 871.65 294.1812 719.1096 198114.28

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

5 64.64 0.000

5 1,677.66 0.007

30 513.36 0.002

21 20.85 0.000

43 157.48 0.001

43 50.85 0.000

2 211.78 0.001

30 13.44 0.000

30 580.00 0.002

43 2,088.95 0.009

43 68.85 0.000

54 97.57 0.000

30 228.81 0.001

43 141.64 0.001

30 250.00 0.001

30 250.00 0.001

30 200.00 0.001

30 200.00 0.001

30 875.00 0.004

30 1,200.00 0.005

30 900.00 0.004

30 847.50 0.004

30 1,440.58 0.006

30 4,770.00 0.020

30 2,385.00 0.010

30 450.00 0.002

30 200.00 0.001

ZAPATOS DE SEGURIDAD

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO

TRIPLAY 4x8x6MM

PINTURA ESMALTE SINTETICO

YESO BOLSAS 28 kg

INSUMOS SUB TOTAL

PIEDRA CHANCADA 3/4"

S/235,756.03

ARENA GRUESA

BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI

CEMENTO PORTLAND TIPO I

MADERA TORNILLO

PARANTES DE MADERA

CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"

CINTA DE SEGURIDAD.

MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m.

PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD

TRAJE TYVEK

MASCARILLA COMUNITARIA

GUÁNTE DE LÁTEX

ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1"

CASCO DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON

GUANTES DE CUERO

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/235,756.03

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

WAYPE INDUSTRIAL

CONO DE SEÑALIZACION

MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS

Fuente: Elaboración Propia



30 847.45 0.004

30 677.97 0.003

30 742.13 0.003

30 423.75 0.002

30 148.30 0.001

30 42.35 0.000

48 889.59 0.004

30 195.00 0.001

30 300.00 0.001

37 30.00 0.000

30 1,200.00 0.005

30 1,000.00 0.004

30 1,800.00 0.008

30 1,200.00 0.005

30 194.92 0.001

30 677.97 0.003

30 100.00 0.000

5 5,818.25 0.025

4 5,883.62 0.025

5 12,595.31 0.053

13 5,965.29 0.025

13 35,486.97 0.151

30 84.73 0.000

54 617.96 0.003

30 119.50 0.001

30 2,178.32 0.009

2 332.82 0.001

30 39.62 0.000

30 142.64 0.001

5 2,168.03 0.009

4 24.68 0.000

21 11,402.65 0.048

2 1,817.31 0.008

S/235,756.03

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

ALAMBRE NEGRO N° 16

MICROESFERAS

ALAMBRE NEGRO N° 08

ADITIVO DESMOLDADOR

SOLVENTE SC-50 PARA CHEMALAC

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA FINA

AFIRMADO

ASFALTO DILUIDO MC=30

MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE PUESTA EN OBRA

TIZA

PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA

SOLVENTE XILOL

INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT

CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 MICRAS

OVER 6"

ARENA FINA DE CANTERA

LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

TANQUE PLÁSTICO 200 LT

BALDE DE 20 LT

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE INC/MICROASPERSORES)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

COVID-19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-

2019

AGUA

ALCOHOL EN GEL

JABON LÍQUIDO

PAPEL TOALLA

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

Fuente: Elaboración Propia



3 4,995.04 0.021

30 45.79 0.000

3 114.00 0.000

31 614.40 0.003

47 6,972.84 0.030

47 8,052.12 0.034

47 14,170.45 0.060

47 1,285.68 0.005

47 370.45 0.002

30 1,200.00 0.005

30 1,500.00 0.006

37 1,343.39 0.006

37 200.00 0.001

49 9,005.01 0.038

49 6,222.60 0.026

49 3,269.89 0.014

49 546.56 0.002

49 1,003.00 0.004

48 130.75 0.001

48 10.90 0.000

48 533.88 0.002

48 130.75 0.001

49 4,055.92 0.017

49 5,909.73 0.025

49 5,001.08 0.021

49 163.43 0.001

49 305.08 0.001

49 817.17 0.003

49 860.75 0.004

49 980.60 0.004

48 991.58 0.004

48 1,053.55 0.004

48 333.44 0.001

48 626.72 0.003

48 125.00 0.001

48 141.64 0.001

39 37,641.72 0.160

1.000

S/235,756.03

CAMIONETA 1 TN

VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3

ENCOFRADO METALICO

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

ESTACION TOTAL

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 gl

RODILLO TANDEM VIBRATORIO 101-135 HP

RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP

PAVIMENTADORA DE 69-173 HP

MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS

JALON

NIVEL

TEODOLITO

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T

VOLQUETE DE 15 m3

MOTONIVELADORA DE 125-185 HP

CAMION CISTERNA 2,000 GL

CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON

CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON

MIRA TOPOGRAFICA

OFICIAL

OPERARIO

PEON

TOPOGRAFO

OPERADOR ESPECIALIZADO

ALQUILER DE ALMACEN PARA OBRA

ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA

HERRAMIENTAS MANUALES

LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2

TECHO DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON (INC. TAPA)

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 03/06/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 15.966 39 0.160 7 Ok

13 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE PUESTA EN OBRA 15.052 13 0.176 2 Ok

47 PEON 6.011 47 0.131 1 Ok

5 AFIRMADO 5.343 5 0.095 3 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 4.837 21 0.048 5 Agr

49 VOLQUETE DE 15 m3 3.820 49 0.162 6 Ok

4 ARENA FINA DE CANTERA 2.496 4 0.025 Agr

3 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 2.119 3 0.032 Agr

30 MASCARILLA COMUNITARIA 2.023 30 0.134 4 Ok

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.570 37 0.007 Agr

48 CAMIONETA 1 TN 0.447 48 0.021 Agr

43 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS 0.886 43 0.011 Agr

31
TECHO DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON (INC. 

TAPA)
0.261 30

5 ARENA GRUESA 0.712 5

30 CONO DE SEÑALIZACION 0.246 30

30 BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI 0.218 30

2 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" 0.090 3

43 MADERA TORNILLO 0.067 43

43 TRIPLAY 4x8x6MM 0.029 43

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.027 5

43 PARANTES DE MADERA 0.022 43

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.009 21

30 WAYPE INDUSTRIAL 0.006 30

47 OPERARIO 3.415 47

47 OFICIAL 2.958 47

49 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP 2.639 49

13 ASFALTO DILUIDO MC=30 2.530 13

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP 2.507 49

5 OVER 6" 2.468 5

49 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T 2.121 49

49 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP 1.720 49

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. PEDRO ANTONIO V, DEL 

ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Fuente: Elaboración Propia



49 CAMION CISTERNA 2,000 GL 1.387 49

30 GUÁNTE DE LÁTEX 1.012 30

30 MICROESFERAS 0.924 30

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.920 5

2 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.771 3

30 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 0.764 30

30 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA 0.636 30

30 TRAJE TYVEK 0.611 30

47 TOPOGRAFO 0.545 47

30 CINTA DE SEGURIDAD. 0.509 30

30

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA (EQUIPADA 

ADECUADAMENTE INC/MICROASPERSORES)

0.509 30

30
INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA
0.509 30

30 ALQUILER DE ALMACEN PARA OBRA 0.509 30

49 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON 0.425 49

30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE 

MANO PORTATIL INC/ACCESORIOS
0.424 30

48 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 0.421 48

49 PAVIMENTADORA DE 69-173 HP 0.416 49

30 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. 0.382 30

48 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 0.377 48

30 ZAPATOS DE SEGURIDAD 0.371 30

49 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 0.365 49

30 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 0.359 30

30

PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19

0.359 30

49 RODILLO TANDEM VIBRATORIO 101-135 HP 0.347 49

30 AGUA 0.315 30

30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

0.288 30

30 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT 0.288 30

48 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 0.266 48

54 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA 0.262 30

49 CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON 0.232 49

48 NIVEL 0.226 48

30 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 0.191 30

30 ALCOHOL EN GEL 0.180 30

Fuente: Elaboración Propia



47 OPERADOR ESPECIALIZADO 0.157 47

48 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" 0.141 48

2 ALAMBRE NEGRO N° 08 0.141 3

49 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 gl 0.129 49

30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 0.127 30

30 CASCO DE SEGURIDAD 0.106 30

30 LENTES DE SEGURIDAD 0.106 30

30 YESO BOLSAS 28 kg 0.097 30

30 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 0.085 30

30 GUANTES DE CUERO 0.085 30

30 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO 0.085 30

37 LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA 0.085 37

30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 0.083 30

30 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 0.083 30

49 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 0.069 49

30 JABON LÍQUIDO 0.063 30

30 SOLVENTE SC-50 PARA CHEMALAC 0.061 30

43 ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1" 0.060 43

48 ESTACION TOTAL 0.060 48

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.055 48

48 TEODOLITO 0.055 48

48 ENCOFRADO METALICO 0.053 48

30 SOLVENTE XILOL 0.051 30

3 ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 0.048 3

30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 

60" X 2 MICRAS
0.042 30

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 0.041 30

30 TIZA 0.036 30

30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" 0.019 30

30 PAPEL TOALLA 0.018 30

30 ADITIVO DESMOLDADOR 0.017 30

37 BALDE DE 20 LT 0.013 37

4 ARENA FINA 0.010 4

48 JALON 0.005 48

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

5 0.095 79.07

4 0.025 20.93

0.120 100

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

JUL.

JUL.

565.97 564.96

AGO.

450.07

AGO.

566.24 568.95 564.30

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

DIC.

450.16

NOV.

449.82

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.OCT.

449.57

SET.

449.16

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

INSUMO DESCRIPCIÓN

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

452.66451.28 450.99 450.61 450.61 450.29 451.45

567.64 567.91 571.43 573.71567.82 568.23

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

568.08

565.97 566.24

568.08
568.95

564.30
564.96

567.82 568.23
567.64 567.91

571.43

573.71

558

560

562

564

566

568

570

572

574

576

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

450.07

449.16

449.57
449.82

450.16

451.28
450.99

450.61 450.61
450.29

451.45

452.66

447

448

449

450

451

452

453

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.134 100.00

3 0.032

0.134 100

JUL.

491.24

JUL.

527.67

ENE.

538.89 540.81

SET. OCT. NOV. DIC.

541.62

AGO.

505.07

AGO.

ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

538.41

FEB.

509.18502.06 502.90 505.85 498.37

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

MAR. ABR. MAY. JUN.

526.25 511.28 511.43 518.60

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

503.03

559.40 544.66 546.55 554.21

SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

538.09 533.60 542.74

491.24

505.07
502.06 502.90

505.85
503.03

498.37

509.18

526.25

511.28 511.43

518.60
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490
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510

520

530

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3
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541.62
538.41 538.89

540.81
538.09
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559.40

544.66
546.55

554.21
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JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

13 0.176 100.00

0.176 100

I.U C.I %

21 0.048 82.00

43 0.011 18.00

0.059 100

ENE.

JUL.

1792.19

DIC.

AGO.

ASFALTO

471.42

DIC.

INSUMO DESCRIPCIÓN

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

SET. OCT. NOV.JUL.

CEMENTO PORTLAND TIPO I

INSUMO DESCRIPCIÓN

471.42

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 13     =========== >     ASFALTO 

SET. OCT. NOV.

FEB.

1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19

MAR. ABR. MAY. JUN.

1792.19 1774.21 1655.16 1655.16 1604.47

471.42

1792.19

AGO.

471.42 471.42 471.42471.42 471.42471.42 471.42 471.42 471.42

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42
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JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3
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INDICE N° 13     =========== >     ASFALTO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

49 0.162 85.36

48 0.021 11.12

37 0.007 3.52

0.190 100

AGO.

INSUMO DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

HERRAMIENTA MANUAL

JUL.

JUL.

759.56

AGO.

755.57

SET.

ENE. FEB. MAR.

752.10

SET. OCT. NOV. DIC. JUN.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

OCT. NOV. DIC. ENE.

315.57 316.07 315.38 313.19

754.14 754.94 756.35

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

751.86 744.04

320.73 330.81316.98 328.68

751.47 747.02

FEB.

322.09 324.14

MAY.

317.45308.84

755.26 753.46

MAR. ABR. MAY. JUN.

ABR.

759.56

755.57 755.26
753.46 754.14 754.94
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752.10 751.47 751.86

744.04
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JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3
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JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



312.66

376.30 378.13373.24 373.56 374.00 373.37369.59

JUL.

314.62 311.84 311.24 310.05 310.37 310.98

DIC. ENE. FEB. MAR.

312.80 312.96 312.74 312.36312.40

SET. OCT. NOV.AGO. ABR. MAY. JUN.

372.14374.19

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.AGO.

INDICE N° 37     =========== >     HERRAMIENTA MANUAL

JUL.

374.73 379.24 375.26

ABR.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

JUN.SET. MAY.

314.62

312.66
312.40

312.80 312.96
312.74

312.36
311.84

311.24

310.05
310.37

310.98

307

308
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313
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315

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 37     =========== >     HERRAMIENTA MANUAL

Series1 Series2 Series3
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JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 03/06/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

39
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
15.966 39 0.160 I 7 Ok

13 ASFALTO 17.583 13 0.176 A 2 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
13.086 47 0.131 J 1 Ok

5 AGREGADO GRUESO 9.469 5 0.120 Ag 3 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 4.845 21 0.059 CM 5 Ok

30 DÓLAR 13.359 30 0.165 D 4 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 16.178 49 0.190 M 6 Ok

4 AGREGADO FINO 2.506 5

3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 3.169 30

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.667 49

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 2.107 49

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CRPINTERIA
1.064 21

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. PEDRO ANTONIO V, DEL 

ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 03/06/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.131*(Jr/Jo)+0.176*(Ar/Ao)+0.120*(Agr/Ago)+0.165*(Dr/Do)+0.059*(CMr/CMo)+0.190*(Mr/Mo)+0.160*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.131 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.176 100% A 13 ASFALTO

3 0.120 100% Ag 5 AGREGADO GRUESO

4 0.165 100% D 30 DÓLAR

82% 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

18% 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CRPINTERIA

6 0.190 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.160 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. PEDRO ANTONIO V, DEL 

ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

0.059 CM5

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Ar + Agr + Dr + CMr + Mr + Ir

Jo Ao Ago Do CMo Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.131 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.176 100% A 13 ASFALTO

3 0.120 100% Ag 5 AGREGADO GRUESO

4 0.165 100% D 30 DÓLAR

5 0.059 82% CM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

18% 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CRPINTERIA

6 0.190 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.160 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

Jr + MQr+ Ar + UGGr

Jo MQo Ao UGGo

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.131 100% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.559 100% MQ 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

3 0.151 100% A 13 ASFALTO

4 0.160 100% UGG 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.131 0.559 0.151 0.160

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.131 0.176 0.120 0.165 0.059 0.190 0.160

Fuente: Elaboración Propia



OBRA: 

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BRISAS DEL NORTE S.A.C.

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil JUAN DEL CARMEN CUBAS SUAREZ - CIP: N° 40867

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil AUGUSTO WILFREDO TELLO PANTA  -  CIP: N° 41348

Jr + Ar + Agr + Dr + CMr + Mr + Ir

Jo Ao Ago Do CMo Mo Io

IUOCT-20 Kr IUNOV-20 Kr

1 0.190 100% J 47 619.99 632.89 0.193 632.89 0.193

2 0.059 100% A 13 1604.47 1614.76 0.059 1614.76 0.059

3 0.131 100% Ag 5 452.66 452.62 0.131 454.17 0.131

4 0.176 100% D 30 518.60 545.58 0.185 547.78 0.186

82% 21 471.42 454.06 0.117 454.06 0.118

18% 43 747.02 765.07 772.22

6 0.165 100% M 49 328.68 341.32 0.172 342.31 0.172

7 0.160 100% I 39 464.67 467.02 0.160 469.45 0.161

TOTAL 0.751 1.017 1.020

ASFALTO

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CRPINTERIA
CM0.1205

OCTUBRE 2020

AGREGADO GRUESO

DÓLAR

CEMENTO PORTLAND TIPO I

Descripción
INDICE BASE 

JUNIO 2020

SETIEMBRE 2020
Mon. Factor (%) Símbolo Indice

1

k = 0.131 0.176 0.120 0.165 0.059 0.190 0.160

AREA GEOGRAFICA: 

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

SUB TOTAL : S/235,756.03

FECHA : 03/06/2020

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR  DE LA CA. PEDRO ANTONIO V, DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

OCTUBRE 01 S/86,203.11 S/86,203.11 40.63% S/88,612.19 S/88,612.19 41.76% 1.017 S/1,485.00 S/1,485.00 S/1,526.50 S/1,526.50 ATRASADA S/1,485.00 S/1,485.00

NOVIEMBRE 02 S/125,977.32 S/212,180.43 59.37% S/123,568.25 S/212,180.43 58.24% 1.020 S/2,459.39 S/3,944.39 S/2,412.36 S/3,938.86 ADELANTADA S/2,453.86 S/3,938.86

S/212,180.43 S/212,180.43 S/3,944.39 S/3,938.86 S/3,938.86

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/3,938.86

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/1,485.00

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/2,453.86

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO (SIN 

IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

DIFERENCIA S/1,346.07

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo 

correspondiente por reajuste a favor de la municipalida.

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV) S/4,647.85

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV) S/3,301.78

Fuente: Elaboración Propia
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SON :      DOSCIENTOS SESENTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTINUEVE  Y 04/100 NUEVOS SOLES

Fecha : 07/06/2019  16:14:16 

GESTIÓN DE RIESGOS 962.10

EXPEDIENTE TÉCNICO 10,000.00

=============

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 267,389.04

IGV 37,253.31

=============

VALOR REFERENCIAL 244,216.13

SUPERVISION 12,210.81

Gastos Generales 17,996.77

Utilidad 8,998.38

-----------------

Sub Total 206,962.82

06.05    TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA 984.26 0.21 206.69

Costo Directo 179,967.67

06.03    MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (RIEGO EN ÁREA DE PROYECTO) 984.26 1.05 1,033.47

06.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 984.26 0.54 531.50

06.01    NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 60.00 68.49 4,109.40

06.02    NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE 60.00 68.49 4,109.40

05.05    JUNTAS ASFALTICAS 406.50 9.08 3,691.02

06 VARIOS 9,990.46

05.03    CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 EN UÑA DE VEREDAS 46.07 405.79 18,694.75

05.04    CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 984.26 3.11 3,061.05

05.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 368.08 39.53 14,550.20

05.02    CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VEREDAS 984.26 74.32 73,150.20

04.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO 372.53 14.99 5,584.22

05 VEREDAS 113,147.22

04.04    RELLENO CON ARENILLA EN VEREDAS 984.26 10.79 10,620.17

04.05    RELLENO CON AFIRMADO EN VEREDAS 984.26 12.45 12,254.04

04.02    EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA UÑA EN VEREDAS 46.07 38.06 1,753.42

04.03    NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE - VEREDAS 984.26 6.48 6,378.00

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,339.88

04.01    CORTE DE TERRENO MANUAL 984.26 3.81 3,750.03

03.01    REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO 984.26 2.50 2,460.65

03.02    DEMOLICION DE VEREDAS 218.23 13.05 2,847.90

02.02    EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 1,674.78 1,674.78

03 TRABAJOS PRELIMINARES 5,308.55

02 SEGURIDAD Y SALUD. 4,634.18

02.01    EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 20.00 147.97 2,959.40

01.03    SEÑALIZACIONES DESVIOS DE TRANSITO EN VIA 1.00 904.76 904.76

01.04    MOVILIZACION DE MAQUINARIA - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 1.00 3,007.20 3,007.20

01.01    ALMACEN Y OFICINA 2.00 800.00 1,600.00

01.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 X 3.60 M 1.00 1,035.42 1,035.42

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PRELIMINARES 6,547.38

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al 06/06/2019

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA
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S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102020

Subpresupuesto 001 Fecha presupuesto 06/06/2019

Partida 01.01 ALMACEN Y OFICINA

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0409080016 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA. mes 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 X 3.60 M

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,035.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.59 140.72

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.86 126.88

267.60

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0900 59.32 5.34

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0700 38.14 2.67

0210050002 BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI m2 25.9265 18.62 482.75

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0000 22.88 22.88

0231010001 MADERA TORNILLO p2 30.0000 6.51 195.30

0231010013 PARANTES DE MADERA und 3.0000 16.95 50.85

759.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267.60 8.03

8.03

Partida 01.03 SEÑALIZACIONES DESVIOS DE TRANSITO EN VIA

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 904.76

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.98 87.92

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 17.59 70.36

0101010005 PEON hh 2.0000 8.0000 15.86 126.88

285.16

Materiales

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 4.0000 3.30 13.20

0204120004 WAYPE INDUSTRIAL kg 4.0000 3.36 13.44

0219150029 CONO DE SEÑALIZACION und 6.0000 30.00 180.00

0231010009 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS p2 15.0000 6.51 97.65

0231010010 TRIPLAY 4x8x6MM pln 2.5000 27.54 68.85

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 1.0000 32.20 32.20

405.34

Equipos

0301000029 LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA und 4.0000 50.00 200.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 285.16 14.26

214.26

Partida 01.04 MOVILIZACION DE MAQUINARIA - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,007.20

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA 

DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.5000 4.0000 110.17 440.68

0301220014 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G hm 0.5000 4.0000 140.13 560.52

0301220016 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON hm 1.0000 8.0000 250.75 2,006.00

3,007.20

Partida 02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 147.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD und 1.0000 19.41 19.41

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD und 1.0000 12.71 12.71

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 1.0000 21.10 21.10

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA und 1.0000 5.93 5.93

0219150019 GUANTES DE CUERO par 1.0000 46.53 46.53

0267110009 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 1.0000 42.29 42.29

147.97

Partida 02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,674.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150013 CONOS DE SEÑALIZACION. und 10.0000 22.46 224.60

0219150014 CINTA DE SEGURIDAD. und 4.0000 42.29 169.16

0231010005 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. rll 2.0000 581.27 1,162.54

0231010007 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 2.0000 59.24 118.48

1,674.78

Partida 03.01 REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 15.86 0.95

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 24.70 0.49

1.44

Materiales

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 0.0100 3.30 0.03

0231010011 YESO BOLSAS 28 kg bol 0.0400 3.31 0.13

0231010012 ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1" pza 0.0230 5.46 0.13

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 32.20 0.03

0.32

Equipos

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0200 5.00 0.10

0301000026 JALON he 2.0000 0.0400 0.75 0.03

0301000027 NIVEL he 1.0000 0.0200 12.15 0.24

0301000030 TEODOLITO he 1.0000 0.0200 15.00 0.30

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.44 0.07

0.74

Partida 03.02 DEMOLICION DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 13.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.6000 15.86 9.52

9.52

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.52 0.48

0301140004 MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1,200W he 1.0000 0.2000 15.25 3.05

3.53



Partida 04.01 CORTE DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 3.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 15.86 3.63

3.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.63 0.18

0.18

Partida 04.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA UÑA EN VEREDAS

Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 38.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 2.2857 15.86 36.25

36.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.25 1.81

1.81

Partida 04.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE - VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 6.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.98 2.93

0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 15.86 1.06

3.99

Materiales

0207070004 AGUA m3 0.0050 5.00 0.03

0.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.99 0.20

0301100012 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1333 16.95 2.26

2.46

Partida 04.04 RELLENO CON ARENILLA EN VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 10.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0001 0.1143 21.98 2.51

0101010005 PEON hh 2.0003 0.2286 15.86 3.63

6.14

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1300 16.95 2.20

0207070004 AGUA m3 0.0400 5.00 0.20

2.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.14 0.31

0301100012 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0001 0.1143 16.95 1.94

2.25

Partida 04.05 RELLENO CON AFIRMADO EN VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 12.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.98 2.51

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 15.86 3.63

6.14



Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1300 29.66 3.86

0207070004 AGUA m3 0.0400 5.00 0.20

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.14 0.31

0301100012 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1143 16.95 1.94

2.25

Partida 04.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO

Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 14.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 17.59 0.94

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.86 0.85

1.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.79 0.09

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 hm 3.0000 0.0800 110.17 8.81

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0267 161.02 4.30

13.20

Partida 05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 39.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 21.98 5.02

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 17.59 4.02

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 15.86 3.63

12.67

Materiales

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.0500 3.81 0.19

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0231010009 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS p2 3.9500 6.51 25.71

26.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.67 0.63

0.63

Partida 05.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 74.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.4571 21.98 10.05

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.59 2.01

0101010005 PEON hh 8.0000 0.9143 15.86 14.50

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.2286 21.98 5.02

31.58

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.1045 59.32 6.20

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0942 38.14 3.59

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.2440 22.88 28.46

38.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 31.58 1.58

03012900010004 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" hm 1.0000 0.1143 10.52 1.20

03012900030003 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.1143 15.00 1.71

4.49

Partida 05.03 CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 EN UÑA DE VEREDAS

Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 405.79



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 21.98 35.17

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.59 14.07

0101010005 PEON hh 6.0000 4.8000 15.86 76.13

125.37

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6219 59.32 36.89

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 16.95 0.34

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0207070004 AGUA m3 0.1900 5.00 0.95

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.88 194.48

256.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 125.37 3.76

03012900010004 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" hm 1.0000 0.8000 10.52 8.42

03012900030003 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00

24.18

Partida 05.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 3.11

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.59 0.56

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.86 0.51

1.07

Materiales

0207070004 AGUA m3 0.0150 5.00 0.08

0222030002 CURADOR ANTISOL gal 0.0500 38.14 1.91

1.99

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.07 0.05

0.05

Partida 05.05 JUNTAS ASFALTICAS

Rendimiento m/DIA 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 9.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 17.59 1.56

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0889 15.86 1.41

2.97

Materiales

02010500010004 ASFALTO DILUIDO MC=30 gal 0.1200 19.50 2.34

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0150 38.14 0.57

0276020026 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" und 0.2000 15.25 3.05

5.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.97 0.15

0.15

Partida 06.01 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 68.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.59 11.73

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.86 10.57

22.30

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 16.95 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 38.14 0.38

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.1000 22.88 2.29

0219150024 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 1.0000 42.37 42.37

45.07



Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.30 1.12

1.12

Partida 06.02 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE

Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 68.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.59 11.73

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.86 10.57

22.30

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 16.95 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 38.14 0.38

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.1000 22.88 2.29

02191500020004 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 1.0000 42.37 42.37

45.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 22.30 1.12

1.12

Partida 06.03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (RIEGO EN ÁREA DE PROYECTO)

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 15.86 0.11

0.11

Equipos

0301220014 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G hm 1.0000 0.0067 140.13 0.94

0.94

Partida 06.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 0.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 6.0000 0.0320 15.86 0.51

0.51

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.51 0.03

0.03

Partida 06.05 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0080 15.86 0.13

0.13

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0100 4.00 0.04

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 32.20 0.03

0.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.13 0.01

0.01

Fecha  : 07/06/2019  04:32:43 p. m.
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Unidad

hh

hh

hh

hh

hh

gal

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

bol

m3

m2

bol

und

und

und

und

und

und

und

par

und

und

gal

p2

rll

und

p2

pln

bol

pza

und

gal

par

und

he

he

he

und

he

%mo

hm

hm

he

hm

hm

hm

hm

hm

mes

1,600.00

Total S/. 179,949.38

Fecha  : 07/06/2019  15:30:07 

SUBCONTRATOS

0409080016 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA. 2.0000 800.00 1,600.00

03012900030003 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 149.3569 15.00 2,240.35

23,725.63

0301220016 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON 8.0000 250.75 2,006.00

03012900010004 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" 149.3574 10.52 1,571.24

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 9.9466 161.02 1,601.60

0301220014 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G 10.5945 140.13 1,484.61

0301100012 PLANCHA COMPACTADORA 356.2037 16.95 6,037.65

0301140004 MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1,200W 43.6460 15.25 665.60

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3,532.15

0301100011 VOLQUETE DE 15 m3 33.8024 110.17 3,724.01

0301000029 LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA 4.0000 50.00 200.00

0301000030 TEODOLITO 19.6852 15.00 295.28

0301000026 JALON 39.3704 0.75 29.53

0301000027 NIVEL 19.6852 12.15 239.18

EQUIPOS

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA 19.6852 5.00 98.43

0276020026 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" 81.3000 15.25 1,239.83

81,467.86

0240060014 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2.9686 32.20 95.59

0267110009 ZAPATOS DE SEGURIDAD 20.0000 42.29 845.80

0231010012 ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1" 22.6380 5.46 123.60

0231010013 PARANTES DE MADERA 3.0000 16.95 50.85

0231010010 TRIPLAY 4x8x6MM 2.5000 27.54 68.85

0231010011 YESO BOLSAS 28 kg 39.3704 3.31 130.32

0231010007 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 2.0000 59.24 118.48

0231010009 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS 1,468.9160 6.51 9,562.64

0231010001 MADERA TORNILLO 30.0000 6.51 195.30

0231010005 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. 2.0000 581.27 1,162.54

0219150029 CONO DE SEÑALIZACION 6.0000 30.00 180.00

0222030002 CURADOR ANTISOL 49.2130 38.14 1,876.98

0219150019 GUANTES DE CUERO 20.0000 46.53 930.60

0219150024 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 60.0000 42.37 2,542.20

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 20.0000 21.10 422.00

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA 20.0000 5.93 118.60

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD 20.0000 19.41 388.20

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD 20.0000 12.71 254.20

0219150013 CONOS DE SEÑALIZACION. 10.0000 22.46 224.60

0219150014 CINTA DE SEGURIDAD. 4.0000 42.29 169.16

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 1,629.0144 22.88 37,271.85

02191500020004 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 60.0000 42.37 2,542.20

0207070004 AGUA 107.1793 5.00 535.90

0210050002 BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI 25.9265 18.62 482.75

0207020008 AFIRMADO 127.9538 29.66 3,795.11

0207050007 TIZA 9.8426 4.00 39.37

02070200010001 ARENA FINA 129.1147 16.95 2,188.49

02070200010002 ARENA GRUESA 128.5697 38.14 4,903.65

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 131.5061 59.32 7,800.94

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.0900 59.32 5.34

0204120003 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" 13.8426 3.30 45.68

0204120004 WAYPE INDUSTRIAL 4.0000 3.36 13.44

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 18.4040 3.81 70.12

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 36.8080 3.30 121.47

73,155.89

MATERIALES

02010500010004 ASFALTO DILUIDO MC=30 48.7800 19.50 951.21

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 225.0018 21.98 4,945.54

0101030000 TOPOGRAFO 19.6852 24.70 486.22

0101010004 OFICIAL 412.9950 17.59 7,264.58

0101010005 PEON 2,470.5984 15.86 39,183.69

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO 967.9644 21.98 21,275.86

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra

Subpresupuesto

Fecha

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
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201001

001

K = 

Factor (%) Indice

0.064 100.000 48

0.127 100.000 05

0.131 100.000 39

0.296 100.000 23

0.382 100.000 47

04 CEMENTO PORTLAND TIPO MSC

03 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

05 J MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

01 MQ MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

02 A AGREGADO GRUESO

0.064*(MQr / MQo) + 0.127*(Ar / Ao) + 0.131*(Ir / Io) + 0.296*(Cr / Co) + 0.382*(Jr / Jo)

Moneda NUEVOS SOLES

Monomi

o

Símbolo Descripción

Ubicación Geográfica 140106 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

S10

Fórmula Polinómica

Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN 

DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. 

VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE





















































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 03/12/2019

11.- : 110248

12.-

13.- : Ing Civil SEGUNDO EMILIO HUAMAN TENORIO - CIP: N° 80761

14.- : Ing. Civil EDILBERTO TELLO CABRERA  -  CIP: N° 37775

15.- : FINALIZADA

16.- S/219,794.52

17.- : 60 días

18.- : 100%

19.-

20.- : 01/02/2020

FECHA DE INICIO DE OBRA

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

SISTEMA DE EJECUCIÓN

: FERNANDEZ GUTIERREZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - RUC: 20480305991

S/219,794.52

CODIGO SNIP

CONTRATISTA

SUPERVISOR

RESIDENTE

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. 

VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA

ENTIDAD

DISTRITO

OBRA

ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DEL CARMEN - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA 

VICTORIA

Fuente: INFOBRAS



Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.064 100% MQ 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

02 0.127 100% A 05 AGREGADO GRUESO

03 0.131 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

04 0.296 100% C 23 CEMENTO PORTLAND TIPO MS

05 0.382 100% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/73,155.89 CUMPLE

NO

S/5,903.907

100 S/206,962.82

0.382

DIFERENCIA

S/79,059.80

DIFERENCIA

8,998.38

0.064*(MQr / MQo) + 0.127*(Ar / Ao) + 0.131*(Ir / Io) + 0.296*(Cr / Co) + 0.382*(Jr / Jo)

SUB TOTAL

0.353COMPROBANDO POR REGLA DE 3

MANO DE OBRA "47"

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 179 967.67, mientras que 

en la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo Directo, puesto 

que es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 18.29.

S/179,949.38

UTILIDAD (5%)

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra 

es un monto de S/.73 155.89 y al dividirlo entre S/. 206 962.82 que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un 

coeficiente de Incidencia de 0.353. 

FÓRMULA POLINÓMICA

PARA MANO DE OBRA

206,962.82

S/18.29

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

179,967.67

COEF. DE INCID.

1.- Verificación del Costo Directo.

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)

S/179,967.67

INSUMOS

Presupuesto: 201001

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL 

CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

17,996.77

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO0.130

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor, según los Gastos 

Generales (10 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 26 995.15  y al dividirlo entre S/.206 962.82 que 

es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.130. 

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.131 del Indice General de Precios 

al Consumidor y el monto de S/.206 962.82 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/.27 112.13  

para el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.116.98 en el Indice General de 

Precios al Consumidor.

S/206,962.82

S/27,112.13

100

0.131

S/116.98

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

PARA MANO DE OBRA

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.382 de Mano de Obra que 

aparece en la Fórmula Polinómica y el monto de S/.206 962.82  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un 

monto de S/.79 059.80 para Mano de Obra. Teniendo una diferencia de S/.5 903.907 en Mano de Obra.

DIFERENCIA

COEF. DE INCID.INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL 

CONSUMIDOR "39"

S/26,995.15

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 04 04.01

OBRAS 

PRELIMINARES

ALMACEN Y 

OFICINA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

SEGURIDAD 

Y SALUD.

 EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

 EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

DEMOLICION 

DE VEREDAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL

mes und und glb und glb m2 m2 m2

2.00 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00 984.26 218.23 984.26

800.00 1,035.42 904.76 3,007.20 147.97 1,674.78 2.50 13.05 3.81

1,600.00 1,035.42 904.76 3,007.20 2,959.40 1,674.78 2,460.65 2847.9 3,750.03

# IU INSUMOS

1 30 TIZA

2 31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

3 31
CAJA DE CONCRETO 

P/MEDIDOR AGUA

4 30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

5 13 ASFALTO DILUIDO MC=30

6 30 CURADOR ANTISOL

7 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

8 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

9 5 AFIRMADO

10 4 ARENA FINA

11 30 AGUA

12 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 29.5278

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30 TIZA

2 31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

3 31
CAJA DE CONCRETO 

P/MEDIDOR AGUA

4 30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

5 13 ASFALTO DILUIDO MC=30

6 30 CURADOR ANTISOL

7 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

8 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

9 5 AFIRMADO

10 4 ARENA FINA

11 30 AGUA

12 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA UÑA EN 

VEREDAS

 NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN 

DE SUB 

RASANTE - 

VEREDAS

   RELLENO 

CON 

ARENILLA 

EN 

VEREDAS

RELLENO 

CON 

AFIRMADO 

EN 

VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

EN 

BOTADERO

VEREDAS

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2. EN 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE F'C= 

175 KG/CM2 

EN UÑA DE 

VEREDAS

  CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

 NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE AGUA

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE DESAGUE

MITIGACIÓN 

DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN 

ÁREA DE 

PROYECTO)

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

m3 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m und und m2 m2 m2

46.07 984.26 984.26 984.26 372.53 368.08 984.26 46.07 984.26 406.50 60.00 60.00 984.26 984.26 984.26

38.06 6.48 10.79 12.45 14.99 39.53 74.32 405.79 3.11 9.08 68.49 68.49 1.05 0.54 0.21

1,753.42 6,378.00 10,620.17 12,254.04 5,584.22 14,550.20 73,150.20 18,694.75 3,061.05 3,691.02 4,109.40 4,109.40 1,033.47 531.50 206.69 179,967.67

39.3704 39.37

2542.2 2542.20

2542.2 2542.20

1239.825 1239.83

951.21 951.21

1879.9366 1879.94

6102.412 1699.5223 7801.93

69.9352 69.94

3799.2436 3799.24

2165.372 15.6638 1.8 1.8 2184.64

29.5278 196.852 196.852 43.7665 78.7408 545.74

29.5278 59.06

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 04 04.01

OBRAS 

PRELIMINARES

ALMACEN Y 

OFICINA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

SEGURIDAD 

Y SALUD.

 EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

 EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

DEMOLICION 

DE VEREDAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL

mes und und glb und glb m2 m2 m2

2.00 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00 984.26 218.23 984.26

800.00 1,035.42 904.76 3,007.20 147.97 1,674.78 2.50 13.05 3.81

1,600.00 1,035.42 904.76 3,007.20 2,959.40 1,674.78 2,460.65 2847.9 3,750.03

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

13 43
ESTACAS DE MADERA 

2"X2"X1"
127.9538

14 30 YESO BOLSAS 28 kg 127.9538

15 30
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 

SECO (PQS)
118.48

16 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m x 4.20 m.
1162.54

17 30 CINTA DE SEGURIDAD. 169.16

18 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD 845.8

19 30 GUANTES DE CUERO 930.6

20 30 MASCARILLA DE 01 VIA 118.6

21 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON
422

22 30 LENTES DE SEGURIDAD 254.2

23 30 CASCO DE SEGURIDAD 388.2

24 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 32.2

25 43 TRIPLAY 4x8x6MM 68.85

26 30 CONO DE SEÑALIZACION 180 224.6

27 30 WAYPE INDUSTRIAL 13.44

28 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

DE 3"
13.2 29.5278

29 43 PARANTES DE MADERA 50.85

30 43 MADERA TORNILLO 195.3

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

13 43
ESTACAS DE MADERA 

2"X2"X1"

14 30 YESO BOLSAS 28 kg

15 30
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 

SECO (PQS)

16 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m x 4.20 m.

17 30 CINTA DE SEGURIDAD.

18 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

19 30 GUANTES DE CUERO

20 30 MASCARILLA DE 01 VIA

21 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

22 30 LENTES DE SEGURIDAD

23 30 CASCO DE SEGURIDAD

24 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

25 43 TRIPLAY 4x8x6MM

26 30 CONO DE SEÑALIZACION

27 30 WAYPE INDUSTRIAL

28 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

DE 3"

29 43 PARANTES DE MADERA

30 43 MADERA TORNILLO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA UÑA EN 

VEREDAS

 NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN 

DE SUB 

RASANTE - 

VEREDAS

   RELLENO 

CON 

ARENILLA 

EN 

VEREDAS

RELLENO 

CON 

AFIRMADO 

EN 

VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

EN 

BOTADERO

VEREDAS

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2. EN 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE F'C= 

175 KG/CM2 

EN UÑA DE 

VEREDAS

  CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

 NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE AGUA

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE DESAGUE

MITIGACIÓN 

DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN 

ÁREA DE 

PROYECTO)

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

m3 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m und und m2 m2 m2

46.07 984.26 984.26 984.26 372.53 368.08 984.26 46.07 984.26 406.50 60.00 60.00 984.26 984.26 984.26

38.06 6.48 10.79 12.45 14.99 39.53 74.32 405.79 3.11 9.08 68.49 68.49 1.05 0.54 0.21

1,753.42 6,378.00 10,620.17 12,254.04 5,584.22 14,550.20 73,150.20 18,694.75 3,061.05 3,691.02 4,109.40 4,109.40 1,033.47 531.50 206.69 179,967.67

127.95

127.95

118.48

1162.54

169.16

845.80

930.60

118.60

422.00

254.20

388.20

32.20

68.85

404.60

13.44

121.4664 164.19

50.85

195.30

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 04 04.01

OBRAS 

PRELIMINARES

ALMACEN Y 

OFICINA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

SEGURIDAD 

Y SALUD.

 EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

 EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

DEMOLICION 

DE VEREDAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL

mes und und glb und glb m2 m2 m2

2.00 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00 984.26 218.23 984.26

800.00 1,035.42 904.76 3,007.20 147.97 1,674.78 2.50 13.05 3.81

1,600.00 1,035.42 904.76 3,007.20 2,959.40 1,674.78 2,460.65 2847.9 3,750.03

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

31 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)
22.88

32 30
BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 

RESOL. 600 DPI
482.75

33 4 ARENA GRUESA 2.67

34 5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 5.34

35 43
MADERA TORNILLO  INC 

CORTE P/ENCOFRADOS
97.65

36 47
OPERADOR DE EQUIPO 

LIVIANO

37 47 TOPOGRAFO 482.2874

38 47 OFICIAL 140.72 70.36

39 47 OPERARIO 87.92

40 47 PEON 126.88 126.88 935.047 2077.5496 3572.8638

41 30
ALQUILER DE CASA PARA 

ALMACEN Y OFICINA.
1600

42 37 HERRAMIENTAS MANUALES 8.03 14.26 68.8982 104.7504 177.1668

43 49
LINTERNAS DE SEÑALIZACION 

A BATERIA
200

44 49 VOLQUETE DE 15 m3 440.68

45 49
CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 

178-210HP 3000G
560.52

46 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 

HP 35 TON
2006

47 48 MIRA TOPOGRAFICA 98.426

48 48 JALON 29.5278

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

31 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

32 30
BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 

RESOL. 600 DPI

33 4 ARENA GRUESA

34 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

35 43
MADERA TORNILLO  INC 

CORTE P/ENCOFRADOS

36 47
OPERADOR DE EQUIPO 

LIVIANO

37 47 TOPOGRAFO

38 47 OFICIAL

39 47 OPERARIO

40 47 PEON

41 30
ALQUILER DE CASA PARA 

ALMACEN Y OFICINA.

42 37 HERRAMIENTAS MANUALES

43 49
LINTERNAS DE SEÑALIZACION 

A BATERIA

44 49 VOLQUETE DE 15 m3

45 49
CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 

178-210HP 3000G

46 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 

HP 35 TON

47 48 MIRA TOPOGRAFICA

48 48 JALON

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA UÑA EN 

VEREDAS

 NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN 

DE SUB 

RASANTE - 

VEREDAS

   RELLENO 

CON 

ARENILLA 

EN 

VEREDAS

RELLENO 

CON 

AFIRMADO 

EN 

VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

EN 

BOTADERO

VEREDAS

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2. EN 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE F'C= 

175 KG/CM2 

EN UÑA DE 

VEREDAS

  CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

 NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE AGUA

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE DESAGUE

MITIGACIÓN 

DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN 

ÁREA DE 

PROYECTO)

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

m3 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m und und m2 m2 m2

46.07 984.26 984.26 984.26 372.53 368.08 984.26 46.07 984.26 406.50 60.00 60.00 984.26 984.26 984.26

38.06 6.48 10.79 12.45 14.99 39.53 74.32 405.79 3.11 9.08 68.49 68.49 1.05 0.54 0.21

1,753.42 6,378.00 10,620.17 12,254.04 5,584.22 14,550.20 73,150.20 18,694.75 3,061.05 3,691.02 4,109.40 4,109.40 1,033.47 531.50 206.69 179,967.67

28012.0396 8959.6936 137.4 137.4 37269.41

482.75

3533.4934 1086.3306 231.705 22.8 22.8 4899.80

5.34

9463.3368 9560.99

4940.9852 4940.99

482.29

350.1782 1479.6816 1978.3626 648.2049 551.1856 634.14 703.8 703.8 7260.43

2883.8818 2470.4926 2470.4926 1847.7616 9891.813 1620.2819 21272.64

1670.0375 1043.3156 3572.8638 3572.8638 316.6505 1336.1304 14271.77 3507.3091 501.9726 573.165 634.2 634.2 108.2686 501.9726 127.9538 39211.89

1600.00

83.3867 196.852 305.1206 305.1206 33.5277 231.8904 1555.1308 173.2232 49.213 60.975 67.2 67.2 29.5278 9.8426 3541.32

200.00

3281.9893 3722.67

925.2044 1485.72

2006.00

98.43

29.53

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 04 04.01

OBRAS 

PRELIMINARES

ALMACEN Y 

OFICINA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA 7.20 

X 3.60 M

SEÑALIZACIONES 

DESVIOS DE 

TRANSITO EN VIA

MOVILIZACION DE 

MAQUINARIA - 

HERRAMIENTAS 

PARA LA OBRA

SEGURIDAD 

Y SALUD.

 EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

 EQUIPOS DE 

PROTECCION 

COLECTIVA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

DEMOLICION 

DE VEREDAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL

mes und und glb und glb m2 m2 m2

2.00 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00 984.26 218.23 984.26

800.00 1,035.42 904.76 3,007.20 147.97 1,674.78 2.50 13.05 3.81

1,600.00 1,035.42 904.76 3,007.20 2,959.40 1,674.78 2,460.65 2847.9 3,750.03

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

49 48 NIVEL 236.2224

50 49 TEODOLITO 295.278

51 49
MARTILLO DE DEMOLICIÓN 

1,200W
665.6015

52 49 PLANCHA COMPACTADORA

53 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 125-155 HP 3 yd3

54 49 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

55 48
MEZCLADORA CONCRETO DE 

9-11P3

C.I. 56 39 GG. U.

1600.00 1035.42 904.76 3007.20 2959.40 1674.78 2460.65 2847.90 0.00 3750.03

S/206,962.820SUB TOTAL

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

49 48 NIVEL

50 49 TEODOLITO

51 49
MARTILLO DE DEMOLICIÓN 

1,200W

52 49 PLANCHA COMPACTADORA

53 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 125-155 HP 3 yd3

54 49 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

55 48
MEZCLADORA CONCRETO DE 

9-11P3

C.I. 56 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05

EXCAVACIÓN 

DE ZANJAS 

PARA UÑA EN 

VEREDAS

 NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN 

DE SUB 

RASANTE - 

VEREDAS

   RELLENO 

CON 

ARENILLA 

EN 

VEREDAS

RELLENO 

CON 

AFIRMADO 

EN 

VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

EN 

BOTADERO

VEREDAS

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2. EN 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE F'C= 

175 KG/CM2 

EN UÑA DE 

VEREDAS

  CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

ASFALTICAS
VARIOS

 NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE AGUA

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE DESAGUE

MITIGACIÓN 

DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

(RIEGO EN 

ÁREA DE 

PROYECTO)

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

m3 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m und und m2 m2 m2

46.07 984.26 984.26 984.26 372.53 368.08 984.26 46.07 984.26 406.50 60.00 60.00 984.26 984.26 984.26

38.06 6.48 10.79 12.45 14.99 39.53 74.32 405.79 3.11 9.08 68.49 68.49 1.05 0.54 0.21

1,753.42 6,378.00 10,620.17 12,254.04 5,584.22 14,550.20 73,150.20 18,694.75 3,061.05 3,691.02 4,109.40 4,109.40 1,033.47 531.50 206.69 179,967.67

236.22

295.28

665.60

2224.4276 1909.4644 1909.4644 6043.36

1601.879 1601.88

1181.112 387.9094 1569.02

1683.0846 552.84 2235.92

26995.15

1753.42 6378.00 10620.17 12254.04 5584.22 14550.20 73150.20 18694.75 3061.05 3691.02 4109.40 4109.40 1033.47 531.50 206.69 179967.69

SUB TOTAL S/206,962.820

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

30 39.37 0.000

31 2,542.20 0.012

31 2,542.20 0.012

30 1,239.83 0.006

13 951.21 0.005

30 1,879.94 0.009

5 7,801.93 0.038

2 69.94 0.000

5 3,799.24 0.018

4 2,184.64 0.011

30 545.74 0.003

54 59.06 0.000

43 127.95 0.001

30 127.95 0.001

30 118.48 0.001

30 1,162.54 0.006

30 169.16 0.001

30 845.80 0.004

30 930.60 0.004

30 118.60 0.001

30 422.00 0.002

30 254.20 0.001

30 388.20 0.002

54 32.20 0.000

LENTES DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD

PINTURA ESMALTE SINTETICO

ZAPATOS DE SEGURIDAD

GUANTES DE CUERO

MASCARILLA DE 01 VIA

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON

TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8"

ASFALTO DILUIDO MC=30

CURADOR ANTISOL

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ALAMBRE NEGRO N° 08

AFIRMADO

ARENA FINA

AGUA

PINTURA ESMALTE SINTETICO

ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1"

YESO BOLSAS 28 kg

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)

MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m.

CINTA DE SEGURIDAD.

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

INSUMOS

TIZA

CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA

S.T

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

S/206,962.820

S/206,962.820

Fuente: Elaboración Propia



43 68.85 0.000

30 404.60 0.002

30 13.44 0.000

2 164.19 0.001

43 50.85 0.000

43 195.30 0.001

21 37,269.41 0.180

30 482.75 0.002

4 4,899.80 0.024

5 5.34 0.000

43 9,560.99 0.046

47 4,940.99 0.024

47 482.29 0.002

47 7,260.43 0.035

47 21,272.64 0.103

47 39,211.89 0.189

30 1,600.00 0.008

37 3,541.32 0.017

49 200.00 0.001

49 3,722.67 0.018

49 1,485.72 0.007

49 2,006.00 0.010

48 98.43 0.000

48 29.53 0.000

48 236.22 0.001

49 295.28 0.001

49 665.60 0.003

49 6,043.36 0.029

49 1,601.88 0.008

49 1,569.02 0.008

48 2,235.92 0.011

39 26,995.15 0.130

1.000

BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI

WAYPE INDUSTRIAL

CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"

PARANTES DE MADERA

MADERA TORNILLO

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

TRIPLAY 4x8x6MM

CONO DE SEÑALIZACION

ARENA GRUESA

PIEDRA CHANCADA 3/4"

MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

TOPOGRAFO

OFICIAL

OPERARIO

PEON

ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA.

HERRAMIENTAS MANUALES

S/206,962.820

LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA

VOLQUETE DE 15 m3

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G

CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON

MIRA TOPOGRAFICA

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3

VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40"

MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3

JALON

NIVEL

TEODOLITO

MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1,200W

PLANCHA COMPACTADORA

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 06/06/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 13.043 39 0.130 7 Ok

47 PEON 18.946 47 0.354 1 Ok

49 PLANCHA COMPACTADORA 2.920 49 0.085 6 Ok

43 MADERA TORNILLO  INC CORTE P/ENCOFRADOS 4.620 43 0.049 5 Agr

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 18.008 21 0.180 3 Ok

30 CURADOR ANTISOL 0.908 30 0.057 2 Ok

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 3.770 5 0.056 4 Ok

4 ARENA FINA 1.056 4 0.034 Agr

31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 1.228 31 0.025 Agr

48 MEZCLADORA CONCRETO DE 9-11P3 1.080 48 0.013 Agr

37 HERRAMIENTAS MANUALES 1.711 37 0.017 Agr

5 AFIRMADO 1.836 5

2 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" 0.079 43

30 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 0.057 30

30 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m x 4.20 m. 0.562 30

13 ASFALTO DILUIDO MC=30 0.460 30

30 CINTA DE SEGURIDAD. 0.082 30

30 ZAPATOS DE SEGURIDAD 0.409 30

30 GUANTES DE CUERO 0.450 30

30 MASCARILLA DE 01 VIA 0.057 30

30 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 0.204 30

30 LENTES DE SEGURIDAD 0.123 30

30 CASCO DE SEGURIDAD 0.188 30

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 0.016 30

43 TRIPLAY 4x8x6MM 0.033 43

30 CONO DE SEÑALIZACION 0.195 30

30 WAYPE INDUSTRIAL 0.006 30

43 PARANTES DE MADERA 0.025 43

43 MADERA TORNILLO 0.094 43

30 BANNER 13 ONZ. 7.20 x 3.60 RESOL. 600 DPI 0.233 30

4 ARENA GRUESA 2.367 4

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.003 5

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



47 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 2.387 47

47 TOPOGRAFO 0.233 47

47 OFICIAL 3.508 47

47 OPERARIO 10.278 47

30 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA. 0.773 30

30 YESO BOLSAS 28 kg 0.062 30

49 LINTERNAS DE SEÑALIZACION A BATERIA 0.097 49

49 VOLQUETE DE 15 m3 1.799 49

49 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 178-210HP 3000G 0.718 49

49 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON 0.969 49

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.048 48

48 JALON 0.014 48

48 NIVEL 0.114 48

49 TEODOLITO 0.143 49

49 MARTILLO DE DEMOLICIÓN 1,200W 0.322 49

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 0.774 49

49 VIBRADOR DE 4 HP CAB =2.40" 0.758 49

43 ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1" 0.062 43

30 TIZA 0.019 30

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 0.029 30

31 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 1.228 31

30 TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" 0.599 30

30 AGUA 0.264 30

2 ALAMBRE NEGRO N° 08 0.034 43

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

5 0.056 62.10

4 0.034 37.90

0.090 100

453.63

JUL.

547.19

453.45

AGO.

548.83

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas 

próximos, usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INSUMO DESCRIPCIÓN

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

ABR. MAY. JUN.AGO.JUL.

450.46 450.57 449.57 448.47447.09 444.38 446.63 448.95 449.59 450.37

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

562.40 564.51 563.48

JUN.

550.37 551.14 553.52 554.80 558.32 560.42 563.20

453.63 453.45

447.09

444.38

446.63

448.95
449.59

450.37 450.46 450.57
449.57

448.47

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

547.19
548.83

550.37 551.14

553.52
554.80

558.32
560.42

563.20 562.40
564.51

563.48

535

540

545

550

555

560

565

570

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

43 0.049
66.82

31 0.025 33.18

0.074 100

JUL.

725.34

JUL.

378.15

INSUMO DESCRIPCIÓN

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

SET. OCT.

752.12 757.99

AGO.

732.59

AGO.

378.47

DUCTO DE CONCRETO

379.12 382.29 383.50 383.18 382.52

NOV. DIC. ENE.

744.41 749.42 760.14

FEB. MAR. ABR.

381.96

INDICE N° 31      =========== >     DUCTO DE CONCRETO 

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

381.47 381.47 382.26 382.07

MAY. JUN.

756.63751.45 752.94 751.39 748.62

MAY. JUN.

378.15
378.47

379.12

382.29

383.50
383.18

382.52

381.96
381.47 381.47

382.26 382.07

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 31      =========== >     DUCTO DE CONCRETO 

Series1 Series2 Series3

725.34

732.59

744.41

749.42
751.45 752.94 751.39

748.62
752.12

757.99
760.14

756.63

700

710

720

730

740

750

760

770

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 
CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

49 0.085 74.12

37 0.017 14.92

48 0.013 10.96

0.115 100

JUL.

305.61

JUL.

299.69

INSUMO DESCRIPCIÓN

309.14

319.98

AGO.

305.79

AGO.

302.20

INDICE N° 37     =========== >     HERRAMIENTA MANUAL

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

MAR. ABR. MAY. JUN.

HERRAMIENTA MANUAL

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

308.64 309.08 312.35 311.91304.74 307.20 311.07 311.16 309.88

319.98 318.68 315.11306.17 310.13 321.12 321.04 319.30 318.93

MAR. ABR. MAY. JUN.

305.61 305.79 306.17

310.13

321.12 321.04

319.30 318.93
319.98 319.98

318.68

315.11

295

300

305

310

315

320

325

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 37     =========== >     HERRAMIENTA MANUAL

Series1 Series2 Series3

299.69

302.20

304.74

307.20

311.07 311.16

309.88
309.14

308.64 309.08

312.35 311.91

292

294

296

298

300

302

304

306

308

310

312

314

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



JUL.

369.08

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

AGO.

369.15 369.76 371.16 370.90

JUN.

372.23 370.70 371.13 370.72 369.95 370.25 368.51

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

369.08 369.15

372.23

370.70

371.13

370.72

369.95
370.25

368.51

369.76

371.16
370.90

366

367

368

369

370

371

372

373

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 06/06/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

39
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
13.043 39 0.130 I 7 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
35.353 47 0.354 J 1 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 8.499 49 0.115 Mq 6 Ok

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
4.947 43 0.074 M 5 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 18.008 21 0.180 C 3 Ok

30 DÓLAR 5.695 30 0.057 D 2 Ok

5 AGREGADO GRUESO 5.608 5 0.090 A 4 Ok

4 AGREGADO FINO 3.423 5

31 DUCTO DE CONCRETO 2.457 43

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 1.256 49

37 HERRAMIENTAS MANUALES 1.711 49

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO 

DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 06/06/2019

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K =

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.354 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.057 100% D 30 DÓLAR 

3 0.180 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

4 0.090 100% A 5 AGREGADO GRUESO

5 0.074 100% M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

6 0.115 100% Mq 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.130 100% I I ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL 

CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

0.354*(Jr/Jo) + 0.057*(Dr/Do) + 0.180*(Cr/Co) + 0.090*(Ar/Ao) + 0.074*(Mr/Mo) + 0.115*(Mqr/Mqo) + 

0.130*(Ir/Io)

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Dr + Cr + Ar + Mr + Mqr + Ir

Jo Do Co Ao Mo Mqo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.354 100 J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.057 100 D 30 DÓLAR 

3 0.180 100 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.090 100 A 5 AGREGADO GRUESO

5 0.074 100 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

6 0.115 100 Mq 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.130 100 I I ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

MQr Ar Ir Cr Jr

MQo Ao Io Co Jo

Factor (%) Símbolo Indice

0.064 100% MQ 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

0.127 100% A 05 AGREGADO GRUESO

0.131 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

0.296 100% C 23 CEMENTO PORTLAND TIPO MS

0.382 100% J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

1.000

04

05

Monomio Descripción

01

02

03

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.064 0.127 0.131 0.3820.296

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.057 0.180 0.090 0.074 0.1150.354 0.130

Fuente: Elaboración Propia



OBRA: 

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: Ing Civil SEGUNDO EMILIO HUAMAN TENORIO - CIP: N° 80761

SUPERVISOR DE OBRA: ING. SEGUNDO EMILIO HUAMAN TENORIO

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil EDILBERTO TELLO CABRERA  -  CIP: N° 37775

Jr + Dr + Cr + Ar + Mr + Mqr + Ir

Jo Do Co Ao Mo Mqo Io

IUENE-20 Kr IUFEB-20 Kr

1 0.354 100% J 47 600.40 619.99 0.365 619.99 0.365

3 0.057 100% D 30 496.36 498.37 0.057 509.18 0.058

6 0.180 100% C 21 471.42 471.42 0.180 471.42 0.180

2 0.090 100% A 5 448.47 450.99 0.091 450.61 0.091

4 0.074 100% M 43 756.63 756.35 0.074 752.10 0.074

5 0.115 100% Mq 49 311.91 313.19 0.115 320.73 0.118

7 0.130 100% I 39 457.36 460.84 0.131 461.49 0.132

TOTAL 1.000 1.013 1.018

CEMENTO  PORTLAND TIPO MS

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

ENERO 2020

AGREGADO GRUESO

DÓLAR

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Descripción

INDICE 

BASE JUNIO 

2019

DICIEMBRE 2019

Mon. Factor (%) Símbolo Indice

1

k = 0.354 0.057 0.180 0.090 0.074 0.115 0.130

AREA GEOGRAFICA: 

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

SUB TOTAL : S/206,962.82

FECHA : 06/06/2019

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

% ACUM. % ACUM. ∑ ∑

DICIEMBRE 01 81.85% 35.61% 1.013 S/862.33 ADELANTADA S/1,982.08

ENERO 02 18.15% 64.39% 1.018 S/3,021.13 ADELANTADA S/2,590.46

RESUMEN :

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo 

correspondiente por reajuste a favor del Contratista.

-S/119.49

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/3,056.74

S/3,176.23

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

Reajuste Total Reconocido S/2,590.46

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/1,982.08

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/608.38

S/186,266.54 S/186,266.54 S/2,590.46 S/3,021.13 S/2,590.46

S/2,158.80 S/608.38S/33,798.95 S/186,266.54 S/119,933.19 S/186,266.54 S/608.38 S/2,590.46

S/1,982.08 S/862.33 S/1,982.08S/152,467.59 S/152,467.59 S/66,333.35 S/66,333.35 S/1,982.08

∑ MENSUAL MENSUAL

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACION 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACION 

PROGRAMADO (SIN IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

REAJUSTE  

RECONOCIDO

MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL

Fuente: Elaboración Propia
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Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA 

UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01

Presupuesto 0102014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA VICTORIA 13/06/2019Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  18,790.08

01.01    CONSTRUCCIONES PROVISIONALES  3,032.37

      ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA mes01.01.01  1.50  800.00  1,200.00

      CARTEL DE OBRA 3.60x8.50 und01.01.02  1.00  1,832.37  1,832.37

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES  174.87

      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.01  301.50  0.58  174.87

01.03    DEMOLICIONES  670.28

      DEMOLICION DE VEREDAS m201.03.01  12.80  27.27  349.06

      ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION m301.03.02  19.20  16.73  321.22

01.04    MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  14,439.20

      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb01.04.01  1.00  14,439.20  14,439.20

01.05    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO  473.36

      REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO m201.05.01  301.50  1.57  473.36

02 PAVIMENTOS  34,398.80

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  5,408.80

      CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA m302.01.01  175.16  9.13  1,599.21

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.01.02  227.71  16.73  3,809.59

02.02    EMBLOQUETADO  28,990.00

      PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON 

MAQUINARIA

m202.02.01  301.50  2.11  636.17

      MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M. m202.02.02  301.50  8.52  2,568.78

      CAPA ANTICONTAMINANTE CON ARENILLA E=0.10 M. m202.02.03  301.50  5.65  1,703.48

      BASE GRANULAR E= 0.20m m202.02.04  301.50  13.86  4,178.79

      RELLENO MANUAL CON ARENA GRUESA PARA BLOQUETAS m202.02.05  269.58  4.32  1,164.59

      COLOCACION DE BLOQUETAS COLOR GRIS m202.02.06  171.50  68.33  11,718.60

      COLOCACION DE BLOQUETAS COLOR ROJO m202.02.07  98.08  71.57  7,019.59

03 SARDINELES  15,305.86

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,086.55

      CORTE DE TERRENO MANUAL EN SARDINELES m303.01.01  35.31  37.34  1,318.48

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.01.02  45.91  16.73  768.07

03.02    CONCRETO EN SARDINELES  13,108.29

      ENCOFRADO DE  SARDINELES m03.02.01  54.69  23.13  1,264.98

      CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES m303.02.02  27.29  433.98  11,843.31

03.03    JUNTAS  111.02

      JUNTA DE DILATACION ASFALTICA m03.03.01  10.80  10.28  111.02

04 OTRAS OBRAS  4,339.66

04.01    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  2,024.20

      NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und04.01.01  2.00  379.40  758.80

      NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA und04.01.02  18.00  37.80  680.40

      NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE und04.01.03  18.00  32.50  585.00

04.02    SEÑALIZACION  2,101.39

      PINTURA EN SARDINELES m04.02.01  214.03  4.48  958.85

      SEÑALES INFORMATIVAS und04.02.02  2.00  571.27  1,142.54

04.03    VARIOS  214.07

      LIMPIEZA FINAL DE OBRA m204.03.01  301.50  0.71  214.07

COSTO DIRECTO  72,834.40

GASTOS GENERALES (12.00%CD)  8,740.13

UTILIDAD  (8% CD)  5,826.75

----------------------

SUB TOTAL  87,401.28

IGV (18%)  15,732.23

-------------------------

PRESUPUESTO REFERENCIAL  103,133.51

SUPERVISIÓN (5.00%)  5,156.68

================

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  108,290.19
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0102014Presupuesto MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO  DE  TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL  DEL  PASAJE  EL  AYLLU  Y  PASAJE  LA  UNIÓN 
DE  LA  CALLE  EL  AYLLU  CUADRA  01

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2019001Subpresupuesto PISTAS  Y  VEREDAS
Partida 01.01.01 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA

mes/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 800.00100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

mes0204010003 1.0000 800.00800.00ALQUILER DE CASA PARA OBRA
800.00

Partida 01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60x8.50

und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,832.371.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 8.0000 175.6021.95OPERARIO

hh0101010005 4.0000 32.0000 507.5215.86PEON
683.12

Materiales
und0204030014 15.0000 63.004.20PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

und0204030015 15.0000 50.853.39ARANDELA 5/8"
kg02041200010005 0.8500 2.883.39CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

m30207010002 0.3600 12.8135.59HORMIGON

m202100500010003 30.6000 612.0020.00GIGANTOGRAFIA
bol0213010003 1.0500 23.5722.45CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

p20231010001 70.0000 355.605.08MADERA TORNILLO

gal0240060009 0.2500 8.0532.20PINTURA ESMALTE
1,128.76

Equipos
%mo0301010006 3.0000 20.49683.12HERRAMIENTAS MANUALES

20.49

Partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2/DIA 450.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.58450.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 2.0000 0.0356 0.5615.86PEON

0.56
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.02

Partida 01.03.01 DEMOLICION DE VEREDAS

m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.2760.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 2.0000 0.2667 5.8521.95OPERARIO

hh0101010005 4.0000 0.5333 8.4615.86PEON
14.31

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4314.31HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301100009 1.0000 0.1333 10.0075.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
hm0301140003 2.0000 0.2667 2.539.50MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

12.96
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0102014Presupuesto MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO  DE  TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL  DEL  PASAJE  EL  AYLLU  Y  PASAJE  LA  UNIÓN 
DE  LA  CALLE  EL  AYLLU  CUADRA  01

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2019001Subpresupuesto PISTAS  Y  VEREDAS
Partida 01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.73200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.0800 1.4117.59OFICIAL

1.41
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010005 1.0000 0.0400 4.80120.00MINI CARGADOR BOBCAT

hm0301220004 2.0000 0.0800 10.48131.00CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3

15.32

Partida 01.04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 14,439.200.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

hm0301100001 1.0000 16.0000 168.0010.50COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm03011000060002 1.0000 16.0000 1,920.00120.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 3T

hm03011600010005 1.0000 16.0000 1,920.00120.00MINI CARGADOR BOBCAT
hm0301170003 1.0000 16.0000 4,559.20284.95MINI RETROEXCAVADORA BOBCAT

hm0301220004 2.0000 32.0000 4,192.00131.00CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3

hm0301220011 1.0000 16.0000 1,680.00105.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000
14,439.20

Partida 01.05.01 REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

m2/DIA 750.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.57750.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.0107 0.1917.59OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0107 0.1715.86PEON

hh0101030000 1.0000 0.0107 0.2321.95TOPOGRAFO

0.59
Materiales

var02040300010002 0.0050 0.1224.08ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m
bol0231010003 0.0019 0.0315.00YESO (20 KG)

gal0240060009 0.0200 0.6432.20PINTURA ESMALTE

0.79
Equipos

he0301000022 1.0000 0.0107 0.1110.00ESTACION TOTAL

he0301000023 1.0000 0.0107 0.055.00NIVEL TOPOGRAFICO

%mo0301010006 5.0000 0.030.59HERRAMIENTAS MANUALES
0.19

Partida 02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA

m3/DIA 450.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 9.13450.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.0356 0.6317.59OFICIAL

hh0101010005 3.0000 0.0533 0.8515.86PEON
1.48

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.48HERRAMIENTAS MANUALES

hm0301170003 1.5000 0.0267 7.61284.95MINI RETROEXCAVADORA BOBCAT
7.65
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DE  LA  CALLE  EL  AYLLU  CUADRA  01

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2019001Subpresupuesto PISTAS  Y  VEREDAS
Partida 02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.73200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.0800 1.4117.59OFICIAL

1.41
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010005 1.0000 0.0400 4.80120.00MINI CARGADOR BOBCAT

hm0301220004 2.0000 0.0800 10.48131.00CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3

15.32

Partida 02.02.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

m2/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.111,500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.0053 0.0917.59OFICIAL

hh0101010005 2.0000 0.0107 0.1715.86PEON

0.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.26HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060002 1.0000 0.0053 0.64120.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 3T

hm03011600010005 1.0000 0.0053 0.64120.00MINI CARGADOR BOBCAT
hm0301220011 1.0000 0.0053 0.56105.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000

1.85

Partida 02.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M.

m2/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.521,500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.0107 0.1917.59OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3415.86PEON

0.53
Materiales

m30207010004 0.2100 6.4130.51OVER
6.41

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.53HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011000060002 1.0000 0.0053 0.64120.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 3T
hm03011600010005 1.0000 0.0053 0.64120.00MINI CARGADOR BOBCAT

hm0301220011 0.5000 0.0027 0.28105.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000

1.58

Partida 02.02.03 CAPA ANTICONTAMINANTE CON ARENILLA E=0.10 M.

m2/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.651,500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.0107 0.1917.59OFICIAL

hh0101010005 4.0000 0.0213 0.3415.86PEON

0.53
Materiales

m302070200010001 0.1733 3.2618.84ARENA FINA

3.26
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 1.0000 0.0053 0.64120.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 3T

hm03011600010005 1.0000 0.0053 0.64120.00MINI CARGADOR BOBCAT

hm0301220011 1.0000 0.0053 0.56105.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000
1.86
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0102014Presupuesto MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO  DE  TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL  DEL  PASAJE  EL  AYLLU  Y  PASAJE  LA  UNIÓN 
DE  LA  CALLE  EL  AYLLU  CUADRA  01

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2019001Subpresupuesto PISTAS  Y  VEREDAS
Partida 02.02.04 BASE GRANULAR E= 0.20m

m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.861,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.0160 0.2817.59OFICIAL

hh0101010005 4.0000 0.0320 0.5115.86PEON

0.79
Materiales

m30207020008 0.2861 8.4929.66AFIRMADO

8.49
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060002 2.0000 0.0160 1.92120.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 3T

hm03011600010005 1.0000 0.0080 0.96120.00MINI CARGADOR BOBCAT

hm0301220011 2.0000 0.0160 1.68105.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000
4.58

Partida 02.02.05 RELLENO MANUAL CON ARENA GRUESA PARA BLOQUETAS

m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.32500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.0320 0.5617.59OFICIAL

hh0101010005 6.0000 0.0960 1.5215.86PEON
2.08

Materiales
m302070200010002 0.0572 2.1838.14ARENA GRUESA

2.18
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.062.08HERRAMIENTAS MANUALES

0.06

Partida 02.02.06 COLOCACION DE BLOQUETAS COLOR GRIS

m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 68.3340.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 3.0000 0.6000 13.1721.95OPERARIO
hh0101010005 5.0000 1.0000 15.8615.86PEON

29.03
Materiales

und0219150026 1.0500 38.4336.60Adoquín 20 cm (l) x 10 cm (a) x 06 cm (h). Gris
38.43

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.03HERRAMIENTAS MANUALES

0.87

Partida 02.02.07 COLOCACION DE BLOQUETAS COLOR ROJO

m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 71.5740.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 3.0000 0.6000 13.1721.95OPERARIO

hh0101010005 5.0000 1.0000 15.8615.86PEON

29.03
Materiales

und0219150027 1.0500 41.6739.69Adoquin 20 cm (l) x 10 cm (a) x 0 6 cm (h). Rojo
41.67

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8729.03HERRAMIENTAS MANUALES

0.87
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0102014Presupuesto MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO  DE  TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL  DEL  PASAJE  EL  AYLLU  Y  PASAJE  LA  UNIÓN 
DE  LA  CALLE  EL  AYLLU  CUADRA  01

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2019001Subpresupuesto PISTAS  Y  VEREDAS
Partida 03.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL EN SARDINELES

m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.3414.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 4.0000 2.2857 36.2515.86PEON

36.25
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.0936.25HERRAMIENTAS MANUALES
1.09

Partida 03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.73200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 2.0000 0.0800 1.4117.59OFICIAL

1.41
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011600010005 1.0000 0.0400 4.80120.00MINI CARGADOR BOBCAT

hm0301220004 2.0000 0.0800 10.48131.00CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3
15.32

Partida 03.02.01 ENCOFRADO DE  SARDINELES

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.1380.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 2.0000 0.2000 4.3921.95OPERARIO

hh0101010005 1.0000 0.1000 1.5915.86PEON
5.98

Materiales
kg0204010006 0.3100 1.053.39ALAMBRE NEGRO N° 08

kg02041200010005 0.3100 1.053.39CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
gal0213010002 0.0150 0.8959.32ADITIVO DESMOLDADOR

p20231010001 2.7510 13.985.08MADERA TORNILLO

16.97
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.185.98HERRAMIENTAS MANUALES

0.18

Partida 03.02.02 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES

m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 433.988.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 2.0000 2.0000 43.9021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 17.5917.59OFICIAL

hh0101010005 6.0000 6.0000 95.1615.86PEON

156.65
Materiales

m302070100010002 0.6219 35.3156.78PIEDRA CHANCADA 1/2"

m302070200010001 0.0500 0.9418.84ARENA FINA

m302070200010002 0.6183 23.5838.14ARENA GRUESA
m30207070001 0.1900 0.955.00AGUA PUESTA EN OBRA

bol0213010003 8.5000 190.8322.45CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

251.61
Equipos

%mo0301010006 3.0000 4.70156.65HERRAMIENTAS MANUALES

hm03012900010003 1.0000 1.0000 10.5210.52VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

hm03012900030002 1.0000 1.0000 10.5010.50MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
25.72
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DE  LA  CALLE  EL  AYLLU  CUADRA  01

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2019001Subpresupuesto PISTAS  Y  VEREDAS
Partida 03.03.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.2880.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 0.5000 0.0500 1.1021.95OPERARIO

hh0101010004 1.0000 0.1000 1.7617.59OFICIAL

hh0101010005 3.0000 0.3000 4.7615.86PEON
7.62

Materiales
gal02010500010002 0.1330 1.4611.00ASFALTO LIQUIDO MC-30

m302070200010001 0.0012 0.0218.84ARENA FINA
m302070200010002 0.0012 0.0538.14ARENA GRUESA

pln02100400010008 0.1700 0.905.27TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m

2.43
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.237.62HERRAMIENTAS MANUALES

0.23

Partida 04.01.01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL

und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 379.4010.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.8000 17.5621.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 14.0717.59OFICIAL

hh0101010005 2.0000 1.6000 25.3815.86PEON

57.01
Materiales

kg02040100020001 0.2000 0.683.39ALAMBRE NEGRO N° 16

var02040300010002 6.7100 161.5824.08ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

m30207010005 0.3060 17.3756.78PIEDRA CHANCADA 3/4"
m302070200010002 0.2040 7.7838.14ARENA GRUESA

m30207070001 0.1840 0.925.00AGUA PUESTA EN OBRA

und0207070002 1.0000 65.0065.00MOLDE METALICO PARA TECHO DE BUZON
bol0213010003 3.0000 67.3522.45CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

320.68
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.7157.01HERRAMIENTAS MANUALES
1.71

Partida 04.01.02 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 37.8012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.6667 11.7317.59OFICIAL

hh0101010005 1.0000 0.6667 10.5715.86PEON
22.30

Materiales
m302070200010001 0.0020 0.0418.84ARENA FINA

m302070200010002 0.0100 0.3838.14ARENA GRUESA
bol0213010003 0.1500 3.3722.45CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

m02150100010010 2.0000 7.003.50TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

und02150500010001 2.0000 3.001.50UNION CPVC DE 1/2"
und02150900010001 0.0010 0.0436.00PEGAMENTO CPVC 250 ml

und0241030001 1.0000 1.001.00CINTA TEFLON

14.83
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.6722.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.67
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2019001Subpresupuesto PISTAS  Y  VEREDAS
Partida 04.01.03 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE

und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.5012.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.6667 11.7317.59OFICIAL

hh0101010005 1.0000 0.6667 10.5715.86PEON

22.30
Materiales

m02052700010002 1.0000 6.506.50TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 4423

m302070200010001 0.0020 0.0418.84ARENA FINA

m302070200010002 0.0100 0.3838.14ARENA GRUESA
bol0213010003 0.1000 2.2522.45CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

und02150900010001 0.0100 0.3636.00PEGAMENTO CPVC 250 ml

9.53
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.6722.30HERRAMIENTAS MANUALES

0.67

Partida 04.02.01 PINTURA EN SARDINELES

m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.48350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.0229 0.5021.95OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0457 0.7215.86PEON

1.22
Materiales

gal0240060001 0.0450 1.9142.37PINTURA PARA TRAFICO
gal0240060012 0.0250 0.7429.66DISOLVENTE XILOL

2.65
Equipos

hm0301000028 1.0000 0.0229 0.5725.00MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS
%mo0301010006 3.0000 0.041.22HERRAMIENTAS MANUALES

0.61

Partida 04.02.02 SEÑALES INFORMATIVAS

und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 571.275.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 1.6000 35.1221.95OPERARIO
hh0101010005 2.0000 3.2000 50.7515.86PEON

85.87
Materiales

m302070100010002 0.0531 3.0256.78PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30207010006 0.0906 4.0845.00PIEDRA MEDIANA

m302070200010002 0.0375 1.4338.14ARENA GRUESA

m30207070001 0.0250 0.135.00AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010003 1.0000 22.4522.45CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

und02671100040007 1.0000 450.00450.00SEÑAL INFORMATIVA COMPLETA

481.11
Equipos

%mo0301010006 5.0000 4.2985.87HERRAMIENTAS MANUALES
4.29
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 13/06/2019001Subpresupuesto PISTAS  Y  VEREDAS
Partida 04.03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

m2/DIA 1,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.711,500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.0053 0.0815.86PEON
0.08

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.08HERRAMIENTAS MANUALES

hm03011700020001 1.0000 0.0053 0.63119.00RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
0.63
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 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE 

EL AYLLU Y PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01

0102014

01/06/2019Fecha

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

 248.9200  5,463.82 21.95OPERARIO0101010003 hh

 108.3600  1,906.04 17.59OFICIAL0101010004 hh

 681.4400  10,807.57 15.86PEON0101010005 hh

 3.2300  70.81 21.95TOPOGRAFO0101030000 hh

 18,248.24

MATERIALES

 1.4400  15.80 11.00ASFALTO LIQUIDO MC-3002010500010002 gal

 0.4000  1.36 3.39ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg

 1.5000  1,200.00 800.00ALQUILER DE CASA PARA OBRA0204010003 mes

 16.9500  57.47 3.39ALAMBRE NEGRO N° 080204010006 kg

 14.9300  359.45 24.08ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 

GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

02040300010002 var

 15.0000  63.00 4.20PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA0204030014 und

 15.0000  50.85 3.39ARANDELA 5/8"0204030015 und

 17.8000  60.36 3.39CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

DE 3"

02041200010005 kg

 18.0000  117.00 6.50TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 

ISO 4423

02052700010002 m

 17.0800  969.68 56.78PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3

 0.3600  12.81 35.59HORMIGON0207010002 m3

 63.3200  1,931.74 30.51OVER0207010004 m3

 0.6100  34.75 56.78PIEDRA CHANCADA 3/4"0207010005 m3

 0.1800  8.15 45.00PIEDRA MEDIANA0207010006 m3

 53.7000  1,011.70 18.84ARENA FINA02070200010001 m3

 33.1500  1,264.33 38.14ARENA GRUESA02070200010002 m3

 86.2600  2,558.45 29.66AFIRMADO0207020008 m3

 5.6000  28.02 5.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3

 2.0000  130.00 65.00MOLDE METALICO PARA TECHO DE 

BUZON

0207070002 und

 1.8400  9.68 5.27TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m02100400010008 pln

 30.6000  612.00 20.00GIGANTOGRAFIA02100500010003 m2

 0.8200  48.67 59.32ADITIVO DESMOLDADOR0213010002 gal

 245.5200  5,511.81 22.45CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)0213010003 bol

 36.0000  126.00 3.50TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"02150100010010 m

 36.0000  54.00 1.50UNION CPVC DE 1/2"02150500010001 und

 0.2000  7.13 36.00PEGAMENTO CPVC 250 ml02150900010001 und

 180.0800  6,590.75 36.60Adoquín 20 cm (l) x 10 cm (a) x 06 cm (h). 

Gris

0219150026 und

 102.9800  4,087.43 39.69Adoquin 20 cm (l) x 10 cm (a) x 0 6 cm (h). 

Rojo

0219150027 und

 220.4500  1,119.90 5.08MADERA TORNILLO0231010001 p2

 0.5700  8.59 15.00YESO (20 KG)0231010003 bol

 9.6300  408.08 42.37PINTURA PARA TRAFICO0240060001 gal

 6.2800  202.22 32.20PINTURA ESMALTE0240060009 gal

 5.3500  158.70 29.66DISOLVENTE XILOL0240060012 gal

 18.0000  18.00 1.00CINTA TEFLON0241030001 und

 2.0000  900.00 450.00SEÑAL INFORMATIVA COMPLETA02671100040007 und

 29,737.88

EQUIPOS

 3.2300  32.26 10.00ESTACION TOTAL0301000022 he

 3.2300  16.13 5.00NIVEL TOPOGRAFICO0301000023 he

 4.9000  122.53 25.00MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS0301000028 hm

 554.36HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 16.0000  168.00 10.50COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

0301100001 hm

 25.6200  3,074.16 120.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 3T03011000060002 hm

 1.7100  127.97 75.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

125-175 PCM

0301100009 hm

 3.4100  32.43 9.50MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG0301140003 hm

 34.9200  4,190.26 120.00MINI CARGADOR BOBCAT03011600010005 hm

 1.6000  190.16 119.00RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 

58 HP 1/2 y3

03011700020001 hm

 20.6800  5,891.85 284.95MINI RETROEXCAVADORA BOBCAT0301170003 hm

 55.4300  7,260.75 131.00CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M30301220004 hm

 24.8300  2,607.58 105.00CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 

2,000

0301220011 hm

 27.2900  287.09 10.52VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"03012900010003 hm

 27.2900  286.55 10.50MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

03012900030002 hm

 24,842.08



 2Página :S10

 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE 

EL AYLLU Y PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01

0102014

01/06/2019Fecha

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.

TOTAL S/.  72,828.20
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 0102014 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL 

PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01

Fecha Presupuesto 13/06/2019

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 140106 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.205*(Mr / Mo) + 0.227*(Ar / Ao) + 0.087*(Cr / Co) + 0.265*(Mr / Mo) + 0.216*(Ir / Io)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES4701  0.205  100.000 M

AGREGADO GRUESO0502  0.227  100.000 A

CEMENTO PORTLAND TIPO I2103  0.087  100.000 C

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL4804  0.265  100.000 M

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR3905  0.216  100.000 I

















































01.- OBRA

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- :  06/11/2019

11.- :  111186

12.- :  GOFRA COMPANY SAC

13.- : ING. CIVIL RAFAEL ANTONIO, ENRIQUEZ ASALDE - CIP: N° 136065

14.- :  ING. CIVIL WILDER, MUÑOZ COSSIO  -  CIP: N° 46710

15.- : FINALIZADA

16.- S/92,820.16

17.- :  45 días

18.- :  100%

19.- S/92,820.16

20.- :  21/12/2019

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL 

PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01, DISTRITO 

DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

PASAJE EL AYLLU Y PASAJE UNION DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01. DISTRITO DE 

LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA

SUPERVISOR

RESIDENTE

UBICACIÓN DE LA OBRA

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ENTIDAD

DISTRITO

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

Fuente: INFOBRAS



SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

Monomio Factor (%) Símbolo Indice

1 0.205 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.227 100% A 05 AGREGADO GRUESO

3 0.087 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

4 0.265 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

5 0.216 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

S/18,248.24 CUMPLE

NO

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Presupuesto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE EL 

AYLLU Y PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01

Fecha Presupuesto 13/06/2019

Moneda

Descripción

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL

COSTO DIRECTO 72,834.40

GASTOS GENERALES (12%) 8,740.13

UTILIDAD (8%) 5,826.75

SUB TOTAL 87,401.28

1.- Verificación del Costo Directo.

K = 0.205*(Mr/Mo) + 0.227*(Ar/Ao) + 0.087*(Cr/Co) + 0.265*(Mr/Mo) + 0.216*(Ir/Io)

  PRESUPUESTO      (COSTO 

DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

S/72,834.40 S/72,828.20 S/6.20

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 72 834.40, mientras 

que en la hoja de Insumos que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo 

Directo, puesto que es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 6.20.

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.209

PARA MANO DE OBRA

100 S/87,401.28 DIFERENCIA

0.205 S/17,917.26 -S/330.98

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de 

obra es un monto de S/.18 248.24 y al dividirlo entre S/. 87 401.28 que es el sub total del presupuesto de obra se 

obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.209. 

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.205 de Mano de Obra que 

aparece en la Fórmula Polinómica y el monto de S/.87 401.28  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un 

monto de S/. 17 917.26 para Mano de Obra. Teniendo una diferencia de S/. 330.98 en Mano de Obra.

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/14,566.88
COEF. DE INCID.

0.167

0.216 S/18,878.68

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor, según los Gastos 

Generales (12%) y la Utilidad (8%) del presupuesto de Obra es de S/.14 566.88  y al dividirlo entre S/.87 401.28 que 

es el sub total del presupuesto de obra, se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.167. 

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.216 del Indice General de 

Precios al Consumidor y el monto de S/.87 401.28  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de 

S/.18 878.68  para el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.4 311.80 en 

el Indice General de Precios al Consumidor.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

100 S/87,401.28 S/4,311.80

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIONES 

PROVISIONALES

ALQUILER 

DE OFICINA 

PARA OBRA

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x8.50

TRABAJOS 

PRELIMINARES

LIMPIEZA 

DE 

TERRENO 

MANUAL

DEMOLICIONES
DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

PROVENIENTE 

DE 

DEMOLICION

MOVILIZACION DE 

CAMPAMENTO, 

MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

mes und m2 m2 m3 glb m2

1.50 1.00 301.50 12.80 19.20 1.00 301.50

800.00 1,832.37 0.58 27.27 16.73 14,439.20 1.57

1,200.00 1,832.37 174.87 349.06 321.22 14,439.20 473.36

# IU INSUMOS

1 30
ALQUILER DE CASA 

PARA OBRA
1200

2 2
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA
63

3 2 ARANDELA 5/8" 50.85

4 2
CLAVOS PARA 

MADERA CON CABEZA 

DE 3"

2.88

5 38 HORMIGON 12.81

6 30 GIGANTOGRAFIA 612

7 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)
23.57

8 43 MADERA TORNILLO 355.6

9 54 PINTURA ESMALTE 8.05 192.96

10 3
ACERO CORRUGADO fy 

= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 DE 1/2" X 9 m

36.18

11 30 YESO (20 KG) 9.045

12 5 OVER

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
ALQUILER DE CASA 

PARA OBRA

2 2
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

3 2 ARANDELA 5/8"

4 2
CLAVOS PARA 

MADERA CON CABEZA 

DE 3"

5 38 HORMIGON

6 30 GIGANTOGRAFIA

7 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

8 43 MADERA TORNILLO

9 54 PINTURA ESMALTE

10 3
ACERO CORRUGADO fy 

= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 DE 1/2" X 9 m

11 30 YESO (20 KG)

12 5 OVER

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06 02.02.07 03 03.01 03.01.01 03.01.02

PAVIMENTOS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

EMBLOQUETADO

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUB RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

CON ARENILLA 

E=0.10 M.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.20m

RELLENO 

MANUAL CON 

ARENA 

GRUESA 

PARA 

BLOQUETAS

COLOCACION 

DE 

BLOQUETAS 

COLOR GRIS

COLOCACION 

DE 

BLOQUETAS 

COLOR ROJO

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3

175.16 227.71 301.50 301.50 301.50 301.50 269.58 171.50 98.08 35.31 45.91

9.13 16.73 2.11 8.52 5.65 13.86 4.32 68.33 71.57 37.34 16.73

1,599.21 3,809.59 636.17 2,568.78 1,703.48 4,178.79 1,164.59 11,718.60 7,019.59 1,318.48 768.07

1932.615

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
ALQUILER DE CASA 

PARA OBRA

2 2
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

3 2 ARANDELA 5/8"

4 2
CLAVOS PARA 

MADERA CON CABEZA 

DE 3"

5 38 HORMIGON

6 30 GIGANTOGRAFIA

7 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

8 43 MADERA TORNILLO

9 54 PINTURA ESMALTE

10 3
ACERO CORRUGADO fy 

= 4200 kg/cm2 GRADO 

60 DE 1/2" X 9 m

11 30 YESO (20 KG)

12 5 OVER

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

03.02 03.02.01 03.02.02 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

OTRAS 

OBRAS

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE AGUA

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE DESAGUE

SEÑALIZACIÓN
PINTURA EN 

SARDINELES

SEÑALES 

INFORMATIVAS
VARIOS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

m m3 m und und und m und m2

54.69 27.29 10.8 2.00 18.00 18.00 214.03 2.00 301.50

23.13 433.98 10.28 379.4 37.80 32.50 4.48 571.27 0.71

1,264.98 11,843.31 111.02 758.8 680.40 585.00 958.85 1,142.54 214.07 72,834.40

1200.00

63.00

50.85

57.4245 60.30

12.81

612.00

5207.7507 134.7 60.66 40.5 44.9 5512.08

764.5662 1120.17

201.01

323.16 359.34

9.05

1932.62

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIONES 

PROVISIONALES

ALQUILER 

DE OFICINA 

PARA OBRA

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x8.50

TRABAJOS 

PRELIMINARES

LIMPIEZA 

DE 

TERRENO 

MANUAL

DEMOLICIONES
DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

PROVENIENTE 

DE 

DEMOLICION

MOVILIZACION DE 

CAMPAMENTO, 

MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

mes und m2 m2 m3 glb m2

1.50 1.00 301.50 12.80 19.20 1.00 301.50

800.00 1,832.37 0.58 27.27 16.73 14,439.20 1.57

1,200.00 1,832.37 174.87 349.06 321.22 14,439.20 473.36

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

13 4 ARENA FINA

14 5 AFIRMADO

15 5 ARENA GRUESA

16 17
Adoquín 20 cm (l) x 10 

cm (a) x 06 cm (h). Gris

17 17
Adoquin 20 cm (l) x 10 

cm (a) x 0 6 cm (h). Rojo

18 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

19 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

20 5
PIEDRA CHANCADA 

1/2"

21 30
AGUA PUESTA EN 

OBRA

22 13
ASFALTO LIQUIDO MC-

30

23 30
TECNOPOR DE e = 1" 

0.60 X 1.20 m

24 2 ALAMBRE NEGRO N° 16

25 5
PIEDRA CHANCADA 

3/4"

26 30
MOLDE METALICO 

PARA TECHO DE 

BUZON

27 66
TUBERIA PVC C-10 DE 

1/2"

28 66 UNION CPVC DE 1/2"

29 30
PEGAMENTO CPVC 250 

ml

30 30 CINTA TEFLON

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

13 4 ARENA FINA

14 5 AFIRMADO

15 5 ARENA GRUESA

16 17
Adoquín 20 cm (l) x 10 

cm (a) x 06 cm (h). Gris

17 17
Adoquin 20 cm (l) x 10 

cm (a) x 0 6 cm (h). Rojo

18 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

19 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

20 5
PIEDRA CHANCADA 

1/2"

21 30
AGUA PUESTA EN 

OBRA

22 13
ASFALTO LIQUIDO MC-

30

23 30
TECNOPOR DE e = 1" 

0.60 X 1.20 m

24 2 ALAMBRE NEGRO N° 16

25 5
PIEDRA CHANCADA 

3/4"

26 30
MOLDE METALICO 

PARA TECHO DE 

BUZON

27 66
TUBERIA PVC C-10 DE 

1/2"

28 66 UNION CPVC DE 1/2"

29 30
PEGAMENTO CPVC 250 

ml

30 30 CINTA TEFLON

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06 02.02.07 03 03.01 03.01.01 03.01.02

PAVIMENTOS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

EMBLOQUETADO

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUB RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

CON ARENILLA 

E=0.10 M.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.20m

RELLENO 

MANUAL CON 

ARENA 

GRUESA 

PARA 

BLOQUETAS

COLOCACION 

DE 

BLOQUETAS 

COLOR GRIS

COLOCACION 

DE 

BLOQUETAS 

COLOR ROJO

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3

175.16 227.71 301.50 301.50 301.50 301.50 269.58 171.50 98.08 35.31 45.91

9.13 16.73 2.11 8.52 5.65 13.86 4.32 68.33 71.57 37.34 16.73

1,599.21 3,809.59 636.17 2,568.78 1,703.48 4,178.79 1,164.59 11,718.60 7,019.59 1,318.48 768.07

982.89

2559.735

587.6844

6590.745

4086.9936

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

13 4 ARENA FINA

14 5 AFIRMADO

15 5 ARENA GRUESA

16 17
Adoquín 20 cm (l) x 10 

cm (a) x 06 cm (h). Gris

17 17
Adoquin 20 cm (l) x 10 

cm (a) x 0 6 cm (h). Rojo

18 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

19 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

20 5
PIEDRA CHANCADA 

1/2"

21 30
AGUA PUESTA EN 

OBRA

22 13
ASFALTO LIQUIDO MC-

30

23 30
TECNOPOR DE e = 1" 

0.60 X 1.20 m

24 2 ALAMBRE NEGRO N° 16

25 5
PIEDRA CHANCADA 

3/4"

26 30
MOLDE METALICO 

PARA TECHO DE 

BUZON

27 66
TUBERIA PVC C-10 DE 

1/2"

28 66 UNION CPVC DE 1/2"

29 30
PEGAMENTO CPVC 250 

ml

30 30 CINTA TEFLON

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.02 03.02.01 03.02.02 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

OTRAS 

OBRAS

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE AGUA

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE DESAGUE

SEÑALIZACIÓN
PINTURA EN 

SARDINELES

SEÑALES 

INFORMATIVAS
VARIOS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

m m3 m und und und m und m2

54.69 27.29 10.8 2.00 18.00 18.00 214.03 2.00 301.50

23.13 433.98 10.28 379.4 37.80 32.50 4.48 571.27 0.71

1,264.98 11,843.31 111.02 758.8 680.40 585.00 958.85 1,142.54 214.07 72,834.40

25.6526 0.216 0.72 0.72 1010.20

2559.74

643.4982 0.54 15.56 6.84 6.84 2.86 1263.82

6590.75

4086.99

57.4245 57.42

48.6741 48.67

963.6099 6.04 969.65

25.9255 1.84 0.26 28.03

15.768 15.77

9.72 9.72

1.36 1.36

34.74 34.74

130 130.00

126 126.00

54 54.00

0.72 6.48 7.20

18 18.00

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIONES 

PROVISIONALES

ALQUILER 

DE OFICINA 

PARA OBRA

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x8.50

TRABAJOS 

PRELIMINARES

LIMPIEZA 

DE 

TERRENO 

MANUAL

DEMOLICIONES
DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

PROVENIENTE 

DE 

DEMOLICION

MOVILIZACION DE 

CAMPAMENTO, 

MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

mes und m2 m2 m3 glb m2

1.50 1.00 301.50 12.80 19.20 1.00 301.50

800.00 1,832.37 0.58 27.27 16.73 14,439.20 1.57

1,200.00 1,832.37 174.87 349.06 321.22 14,439.20 473.36

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

31 66
TUBERIA DE PVC 

UNION FLEXIBLE 150 

ISO 4423

32 54
PINTURA PARA 

TRAFICO

33 30 DISOLVENTE XILOL

34 5 PIEDRA MEDIANA

35 30
SEÑAL INFORMATIVA 

COMPLETA

36 47 OPERARIO 175.6 74.88

37 47 PEON 507.52 168.84 108.288 51.255

38 47 OFICIAL 27.072 57.285

39 47 TOPOGRAFO 69.345

40 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES
20.49 6.03 5.504 0.768 9.045

41 48
COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

128

42 48
MARTILLO NEUMATICO 

DE 29 KG
32.384

43 49
MINI CARGADOR 

BOBCAT
92.16 1920

44 49
CAMION VOLQUETE 

6x4, 330HP, 15 M3
201.216 4192

45 49
COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

168

46 49
RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 3T
1920

47 48
MINI 

RETROEXCAVADORA 

BOBCAT

4559.2

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A
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I
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A
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I

A

S

M

A

N
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D

E

 

O

B

R

A

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

31 66
TUBERIA DE PVC 

UNION FLEXIBLE 150 

ISO 4423

32 54
PINTURA PARA 

TRAFICO

33 30 DISOLVENTE XILOL

34 5 PIEDRA MEDIANA

35 30
SEÑAL INFORMATIVA 

COMPLETA

36 47 OPERARIO

37 47 PEON

38 47 OFICIAL

39 47 TOPOGRAFO

40 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

41 48
COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

42 48
MARTILLO NEUMATICO 

DE 29 KG

43 49
MINI CARGADOR 

BOBCAT

44 49
CAMION VOLQUETE 

6x4, 330HP, 15 M3

45 49
COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

46 49
RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 3T

47 48
MINI 

RETROEXCAVADORA 

BOBCAT

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06 02.02.07 03 03.01 03.01.01 03.01.02

PAVIMENTOS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

EMBLOQUETADO

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUB RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

CON ARENILLA 

E=0.10 M.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.20m

RELLENO 

MANUAL CON 

ARENA 

GRUESA 

PARA 

BLOQUETAS

COLOCACION 

DE 

BLOQUETAS 

COLOR GRIS

COLOCACION 

DE 

BLOQUETAS 

COLOR ROJO

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3

175.16 227.71 301.50 301.50 301.50 301.50 269.58 171.50 98.08 35.31 45.91

9.13 16.73 2.11 8.52 5.65 13.86 4.32 68.33 71.57 37.34 16.73

1,599.21 3,809.59 636.17 2,568.78 1,703.48 4,178.79 1,164.59 11,718.60 7,019.59 1,318.48 768.07

2258.655 1291.7136

51.255 102.51 102.51 153.765 409.7616 2719.99 1555.5488 1279.9875

110.3508 321.0711 27.135 57.285 57.285 84.42 150.9648 64.7331

148.886

7.0064 9.1084 3.015 6.03 6.03 6.03 16.1748 149.205 85.3296 38.4879 1.8364

1093.008 192.96 192.96 192.96 289.44 220.368

2386.4008 481.1368

192.96 192.96 192.96 578.88

1332.9676

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

31 66
TUBERIA DE PVC 

UNION FLEXIBLE 150 

ISO 4423

32 54
PINTURA PARA 

TRAFICO

33 30 DISOLVENTE XILOL

34 5 PIEDRA MEDIANA

35 30
SEÑAL INFORMATIVA 

COMPLETA

36 47 OPERARIO

37 47 PEON

38 47 OFICIAL

39 47 TOPOGRAFO

40 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

41 48
COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

42 48
MARTILLO NEUMATICO 

DE 29 KG

43 49
MINI CARGADOR 

BOBCAT

44 49
CAMION VOLQUETE 

6x4, 330HP, 15 M3

45 49
COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

46 49
RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 3T

47 48
MINI 

RETROEXCAVADORA 

BOBCAT

M
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A
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E
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M

A
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R
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R

A

03.02 03.02.01 03.02.02 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

OTRAS 

OBRAS

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE AGUA

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE DESAGUE

SEÑALIZACIÓN
PINTURA EN 

SARDINELES

SEÑALES 

INFORMATIVAS
VARIOS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

m m3 m und und und m und m2

54.69 27.29 10.8 2.00 18.00 18.00 214.03 2.00 301.50

23.13 433.98 10.28 379.4 37.80 32.50 4.48 571.27 0.71

1,264.98 11,843.31 111.02 758.8 680.40 585.00 958.85 1,142.54 214.07 72,834.40

117 117.00

408.7973 408.80

158.3822 158.38

8.16 8.16

900 900.00

240.0891 1198.031 11.88 35.12 107.015 70.24 5463.22

86.9571 2596.9164 51.408 50.76 190.26 190.26 154.1016 101.5 24.12 10657.51

480.0311 19.008 28.14 211.14 211.14 1907.06

218.23

9.8442 128.263 2.484 3.42 12.06 12.06 8.5612 8.58 555.36

128.00

32.38

4193.86

7260.75

168.00

3077.76

5892.17

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CONSTRUCCIONES 

PROVISIONALES

ALQUILER 

DE OFICINA 

PARA OBRA

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x8.50

TRABAJOS 

PRELIMINARES

LIMPIEZA 

DE 

TERRENO 

MANUAL

DEMOLICIONES
DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

PROVENIENTE 

DE 

DEMOLICION

MOVILIZACION DE 

CAMPAMENTO, 

MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

mes und m2 m2 m3 glb m2

1.50 1.00 301.50 12.80 19.20 1.00 301.50

800.00 1,832.37 0.58 27.27 16.73 14,439.20 1.57

1,200.00 1,832.37 174.87 349.06 321.22 14,439.20 473.36

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

48 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000
1680

49 48 ESTACION TOTAL 33.165

50 48 NIVEL TOPOGRAFICO 15.075

51 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 2.40"

52 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

53 48
MAQUINA PARA 

PINTAR PAVIMENTOS

54 49
RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 58 HP 

1/2 y3

C.I. 55 39 GG.U.

1200.00 1832.37 174.87 349.06 321.22 14439.20 473.36

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

48 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

49 48 ESTACION TOTAL

50 48 NIVEL TOPOGRAFICO

51 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 2.40"

52 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

53 48
MAQUINA PARA 

PINTAR PAVIMENTOS

54 49
RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 58 HP 

1/2 y3

C.I. 55 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06 02.02.07 03 03.01 03.01.01 03.01.02

PAVIMENTOS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

EMBLOQUETADO

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUB RASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

CAPA 

ANTICONTAMINANTE 

CON ARENILLA 

E=0.10 M.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.20m

RELLENO 

MANUAL CON 

ARENA 

GRUESA 

PARA 

BLOQUETAS

COLOCACION 

DE 

BLOQUETAS 

COLOR GRIS

COLOCACION 

DE 

BLOQUETAS 

COLOR ROJO

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3

175.16 227.71 301.50 301.50 301.50 301.50 269.58 171.50 98.08 35.31 45.91

9.13 16.73 2.11 8.52 5.65 13.86 4.32 68.33 71.57 37.34 16.73

1,599.21 3,809.59 636.17 2,568.78 1,703.48 4,178.79 1,164.59 11,718.60 7,019.59 1,318.48 768.07

168.84 84.42 168.84 506.52

1599.21 3809.59 636.17 2568.78 1703.48 4178.79 1164.59 11718.60 7019.59 1318.48 768.07

Fuente: Elaboración Propia



MEORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS ORFOBRES COMPRENDIDAS ENTRE LA AV. UNION  Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

48 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

49 48 ESTACION TOTAL

50 48 NIVEL TOPOGRAFICO

51 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 2.40"

52 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

53 48
MAQUINA PARA 

PINTAR PAVIMENTOS

54 49
RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 58 HP 

1/2 y3

C.I. 55 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.02 03.02.01 03.02.02 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

OTRAS 

OBRAS

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

NIVELACION 

DE BUZONES 

EN GENERAL

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE AGUA

NIVELACION 

DE CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA 

DE DESAGUE

SEÑALIZACIÓN
PINTURA EN 

SARDINELES

SEÑALES 

INFORMATIVAS
VARIOS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

m m3 m und und und m und m2

54.69 27.29 10.8 2.00 18.00 18.00 214.03 2.00 301.50

23.13 433.98 10.28 379.4 37.80 32.50 4.48 571.27 0.71

1,264.98 11,843.31 111.02 758.8 680.40 585.00 958.85 1,142.54 214.07 72,834.40

2608.62

33.17

15.08

287.0908 287.09

286.545 286.55

121.9971 122.00

189.945 189.95

14566.88

1264.98 11843.31 111.02 758.80 680.40 585.00 958.85 1142.54 214.07 72834.37

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

30 1,200.00 0.014

2 63.00 0.001

2 50.85 0.001

2 60.30 0.001

38 12.81 0.000

30 612.00 0.007

21 5,512.08 0.063

43 1,120.17 0.013

54 201.01 0.002

3 359.34 0.004

30 9.05 0.000

5 1,932.62 0.022

4 1,010.20 0.012

5 2,559.74 0.029

5 1,263.82 0.014

17 6,590.75 0.075

17 4,086.99 0.047

2 57.42 0.001

30 48.67 0.001

5 969.65 0.011

30 28.03 0.000

13 15.77 0.000

30 9.72 0.000

2 1.36 0.000

5 34.74 0.000

30 130.00 0.001

66 126.00 0.001

66 54.00 0.001

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/87,401.28

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

SUB TOTAL

ALQUILER DE CASA PARA OBRA

PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

ARANDELA 5/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

HORMIGON

GIGANTOGRAFIA

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

ARENA GRUESA

MOLDE METALICO PARA TECHO DE BUZON

TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

PIEDRA CHANCADA 1/2"

S/87,401.28

AFIRMADO

MADERA TORNILLO

ASFALTO LIQUIDO MC-30

TECNOPOR DE e = 1" 0.60 X 1.20 m

ALAMBRE NEGRO N° 16

PIEDRA CHANCADA 3/4"

INSUMOS

PINTURA ESMALTE

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

YESO (20 KG)

OVER

ARENA FINA

Adoquín 20 cm (l) x 10 cm (a) x 06 cm (h). Gris

Adoquin 20 cm (l) x 10 cm (a) x 0 6 cm (h). Rojo

ALAMBRE NEGRO N° 08

ADITIVO DESMOLDADOR

AGUA PUESTA EN OBRA

UNION CPVC DE 1/2"

Fuente: Elaboración Propia



30 7.20 0.000

30 18.00 0.000

66 117.00 0.001

54 408.80 0.005

30 158.38 0.002

5 8.16 0.000

30 900.00 0.010

47 5,463.22 0.063

47 10,657.51 0.122

47 1,907.06 0.022

47 218.23 0.002

37 555.36 0.006

48 128.00 0.001

48 32.38 0.000

49 4,193.86 0.048

49 7,260.75 0.083

49 168.00 0.002

49 3,077.76 0.035

48 5,892.17 0.067

49 2,608.62 0.030

48 33.17 0.000

48 15.08 0.000

48 287.09 0.003

48 286.55 0.003

48 122.00 0.001

49 189.95 0.002

39 14,566.88 0.167

1.000

S/87,401.28

OFICIAL

PEON

OPERARIO

PEGAMENTO CPVC 250 ml

CINTA TEFLON

TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 4423

MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MINI RETROEXCAVADORA BOBCAT

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

PINTURA PARA TRAFICO

DISOLVENTE XILOL

PIEDRA MEDIANA

SEÑAL INFORMATIVA COMPLETA

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

TOPOGRAFO

HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

MINI CARGADOR BOBCAT

CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RODILLO LISO VIBR AUTOP 3T

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000

ESTACION TOTAL

NIVEL TOPOGRAFICO

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 13/06/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 16.667 39 0.1667 7 Ok

47 PEON 12.194 47 0.2088 1 Ok

49 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 8.307 49 0.2002 6 Ok

17 Adoquín 20 cm (l) x 10 cm (a) x 06 cm (h). Gris 7.541 17 0.1222 3 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 6.307 21 0.0631 5 Ok

5 AFIRMADO 2.929 5 0.0776 4 Ok

30 ALQUILER DE CASA PARA OBRA 1.373 30 0.0463 2 Agr

48 MINI RETROEXCAVADORA BOBCAT 6.742 48 0.0841 Ok

43 MADERA TORNILLO 1.282 43 0.0196 Agr

4 ARENA FINA 1.156 4 0.0116 Agr

47 OPERARIO 6.251 47

49 MINI CARGADOR BOBCAT 4.798 49

17 Adoquin 20 cm (l) x 10 cm (a) x 0 6 cm (h). Rojo 4.676 17

49 RODILLO LISO VIBR AUTOP 3T 3.521 49

49 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 2.985 49

5 OVER 2.211 5

47 OFICIAL 2.182 47

5 ARENA GRUESA 1.446 5

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 1.109 5

30 SEÑAL INFORMATIVA COMPLETA 1.030 30

30 GIGANTOGRAFIA 0.700 30

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.635 48

54 PINTURA PARA TRAFICO 0.468 30

3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 

1/2" X 9 m
0.411 43

48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 0.328 48

48 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 0.328 48

47 TOPOGRAFO 0.250 47

54 PINTURA ESMALTE 0.230 30

49 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 0.217 49

49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.192 49

30 DISOLVENTE XILOL 0.181 30

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y 

PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01

Fuente: Elaboración Propia



30 MOLDE METALICO PARA TECHO DE BUZON 0.149 30

48 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 0.146 48

66 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" 0.144 30

48 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 0.140 48

66 TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 4423 0.134 30

2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 0.072 43

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 0.069 43

2 ALAMBRE NEGRO N° 08 0.066 43

66 UNION CPVC DE 1/2" 0.062 30

2 ARANDELA 5/8" 0.058 43

30 ADITIVO DESMOLDADOR 0.056 30

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.040 5

48 ESTACION TOTAL 0.038 48

48 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 0.037 48

30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.032 30

30 CINTA TEFLON 0.021 30

13 ASFALTO LIQUIDO MC-30 0.018 30

48 NIVEL TOPOGRAFICO 0.017 48

38 HORMIGON 0.015 5

30 TECNOPOR DE e = 1" 0.60 X 1.20 m 0.011 30

30 YESO (20 KG) 0.010 30

5 PIEDRA MEDIANA 0.009 5

30 PEGAMENTO CPVC 250 ml 0.008 30

2 ALAMBRE NEGRO N° 16 0.002 43

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.046 70.25

43 0.020 29.75

0.066 100

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

DÓLAR

INSUMO DESCRIPCIÓN

732.59

JUL.

481.37

JUL.

725.34

MAR. ABR. MAY. JUN.

490.47 497.53

AGO.

483.02

AGO.

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

494.24 489.58 487.29 486.86 489.59 496.36 496.36

JUN.

751.45 752.94 751.39 748.62 752.12 757.99

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

SET.

486.67

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

760.14

ABR. MAY.

744.41

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.
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Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

17 0.122 91.36

4 0.012 8.64

0.134 100

INDICE N° 17     =========== >     BLOQUE Y LADRILLO
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Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

5 0.078 100.00

0.078 100

I.U C.I %

21 0.063 100.00
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Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

49 0.200 70.42

48 0.084 29.58

0.284 100
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Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 13/06/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

39
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
16.667 39 0.167 I 7 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
20.876 47 0.209 J 1 Ok

30 DÓLAR 4.627 30 0.066 D 2 Ok

17 BLOQUE Y LADRILLO 12.217 17 0.134 B 3 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 20.021 49 0.284 M 6 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 6.307 21 0.063 C 5 Ok

5 AGREGADO GRUESO 7.759 5 0.078 A 4 Ok

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 8.412 49

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
1.959 30

4 AGREGADO FINO 1.156 17

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE EL 

AYLLU Y PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 13/06/2019

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K =

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.209 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.066 100.00% D 30 DÓLAR

3 0.134 100.00% B 17 BLOQUE Y LADRILLO

4 0.078 100.00% A 5 AGREGADO GRUESO

5 0.063 100.00% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

6 0.284 100.00% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

7 0.167 100.00% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y 

PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01

0.209*(Jr/Jo)+0.066*(Dr/Do)+0.134*(Br/Bo)+0.078*(Ar/Ao)+0.063*(Cr/Co)+0.284*(Mr/Mo)+0.167*(Ir/Io)

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Dr + Br + Ar + Cr + Mr + Ir +

Jo Do Bo Ao Co Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.209 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.066 100% D 30 DÓLAR

3 0.134 100% B 17 BLOQUE Y LADRILLO

4 0.078 100% A 5 AGREGADO GRUESO

5 0.063 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

6 0.284 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

7 0.167 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

Mr Ar Cr Mr Ir

Mo Ao Co Mo Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.205 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.227 100% A 05 AGREGADO GRUESO

3 0.087 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

4 0.265 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

5 0.216 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.209 0.066 0.134 0.078 0.063 0.1670.284

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.205 0.227 0.087 0.265 0.216

Fuente: Elaboración Propia



OBRA: 

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: GOFRA COMPANY SAC

SUPERVISOR DE OBRA: ING. CIVIL RAFAEL ANTONIO, ENRIQUEZ ASALDE - CIP: N° 136065

RESIDENTE DE OBRA: ING. CIVIL WILDER, MUÑOZ COSSIO  -  CIP: N° 46710

Jr + Dr + Br + Ar + Cr + Mr + Ir +

Jo Do Bo Ao Co Mo Io

IUDIC-19 Kr IUENE-20 Kr

1 0.209 100% J 47 619.76 0.215 619.99 0.216

2 0.066 100% D 30 503.03 0.067 498.37 0.066

3 0.134 100% B 17 632.63 0.136 631.82 0.136

4 0.078 100% A 5 451.28 0.078 450.99 0.078

5 0.063 100% C 21 471.42 0.063 471.42 0.063

6 0.284 100% M 49 315.38 0.287 313.19 0.285

7 0.167 100% I 39 460.59 0.168 460.84 0.168

TOTAL 1.000 1.014 1.012

1
AREA GEOGRAFICA: 

0.078

CEMENTO PORTLAND TIPO I 471.42

0.2840.063 0.167

CÁLCULO DEL FACTOR "K" DEL REAJUSTE DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

Mon. Factor (%) Símbolo Indice Descripción
INDICE BASE 

JUNIO 2019

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNIÓN DE LA CALLE EL AYLLU 

CUADRA 01

SUB TOTAL : S/87,401.28

FECHA : 13/06/2019

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019

k = 0.209 0.066 0.134

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES) 600.40

DÓLAR 496.36

AGREGADO GRUESO 448.47

BLOQUE Y LADRILLO 622.54

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 311.91

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 457.36

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % 

ACUM.
MENSUAL ∑ % 

ACUM.
MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

NOVIEMBRE 01 S/35,607.98 S/35,607.98 45.27% S/31,875.70 S/31,875.70 40.52% 1.014 S/498.51 S/498.51 S/446.26 S/446.26 ADELANTADA S/498.51 S/498.51

DICIEMBRE 02 S/43,053.17 S/78,661.15 54.73% S/46,785.45 S/78,661.15 59.48% 1.012 S/516.64 ######## S/561.43 S/1,007.69 ADELANTADA S/509.18 S/1,007.69

S/78,661.15 S/78,661.15 S/1,015.15 S/1,007.69 S/1,007.69

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/1,007.69

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/498.51

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/509.18

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES
VAL. 

N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN 

PROGRAMADO (SIN IGV)
K

REAJUSTE 

EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE 

PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

S/176.83

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha 

obtenido un saldo correspondiente por reajuste a favor de la municipalida.

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/1,189.07

S/1,012.24

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

Fuente: Elaboración Propia



PROYECTO :

CONSULTOR : ING°. JOSE EDUARDO JUAREZ VASQUEZ - CIP N° 144072

UBICACIÓN: DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION DE LAMBAYEQUE

FECHA: JUNIO 2018

ITEM SUB-PRESUPUESTO MONTO (S/)

01 TRABAJOS PRELIMINARES 46,020.50

02 RED DE ALCANTARILLADO 230,508.78

03 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 105,279.83

04 OTROS 4,714.30

05 MITIGACION AMBIENTAL 26,050.00

COSTO DIRECTO 412,573.41

G.G. (14.30%) 59,010.79

UTI (5.00%) 20,628.67

SUB TOTAL 492,212.87

I.G.V. (18.00%) 88,598.32

VALOR REFERENCIAL 580,811.19

EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00

SUPERVISION DE OBRA (5%) 29,040.56

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 9,800.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 649,651.75

Son: Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con 75/100 Soles

RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. 

PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), 

CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”



S10 Página  1

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE 

TUPAC AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

0705002Presupuesto

CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA VICTORIA - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
001Subpresupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 23/05/2019Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

TRABAJOS PRELIMINARES01  46,020.50

   OBRAS PROVISIONALES01.01  32,181.80

 1,515.11 1.00      CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.80M C/GIGANTOGRAFIA und01.01.01  1,515.11

 3,000.00 3.00      ALQUILER DE DEPOSITO Y/O ALMACEN mes01.01.02  1,000.00

 3,249.12 1.00      MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA DESAGUE GLB01.01.03  3,249.12

 16,198.37 1,151.27      RETIRO DE TUBERIA DE CSN - COLECTOR m01.01.04  14.07

 8,219.20 934.00      RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS m01.01.05  8.80

   SEGURIDAD Y SALUD01.02  13,838.70

 6,100.00 1.00      ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GLB01.02.01  6,100.00

 1,232.15 1.00      EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA GLB01.02.02  1,232.15

 6,000.00 1.00      CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB01.02.03  6,000.00

 506.55 1.00      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD

GLB01.02.04  506.55

RED DE ALCANTARILLADO02  230,508.78

   OBRAS PRELIMINARES02.01  11,443.63

 1,611.78 1,151.27      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL M02.01.01  1.40

 2,763.05 1,151.27      TRAZO Y NIVELACION DURANTE EJECUCION DE OBRA m02.01.02  2.40

 7,068.80 2,302.54      CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA M02.01.03  3.07

   MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02  116,416.65

      EXCAVACION DE ZANJAS02.02.01  30,570.39

 30,570.39 2,210.44         EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB. PVC Prof. HASTA 2.00 m M302.02.01.01  13.83

      REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS02.02.02  1,162.78

 1,162.78 1,151.27         REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUB. ALCANTARILLADO M02.02.02.01  1.01

      RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO02.02.03  42,397.49

 16,149.74 276.30         CAMA DE APOYO (HORMIGON), e=0.20m Y RELLENO LATERAL e= Ø tuberia M302.02.03.01  58.45

 26,247.75 414.46         CAMA PROTECTORA (HORMIGON), SOBRE LA CLAVE DEL TUBO H=0.30m M302.02.03.02  63.33

      RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS CON MATERIAL PROPIO02.02.04  12,479.77

 12,479.77 1,151.27         RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. PROPIO H=2.00m M02.02.04.01  10.84

      DEMOLICION DE BUZONES02.02.05  2,523.68

 2,523.68 16.00         DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES und02.02.05.01  157.73

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE02.02.06  27,282.54

 27,282.54 1,580.68         ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R= 50 Km CON MAQUINARIA M302.02.06.01  17.26

   TUBERIAS02.03  44,657.76

 44,657.76 1,151.27      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200 UF S-20 ISO 4435 m02.03.01  38.79

   BUZONES Y EMPALMES02.04  55,112.56

 28,394.46 18.00      BUZON TIPO "A" 0 Int 1.20m I/TARRAJEO Int, INCL CANALETA PROF= 2.00M UND02.04.01  1,577.47

 6,318.10 46.00      PERFORACION Y EMPALME A BUZON DE TUB. C/DADO CONCR. 0.50x0.50x0.50 UND02.04.02  137.35

 20,400.00 480.00      BY PASS DE AGUAS SERVIDAS h02.04.03  42.50

   VARIOS02.05  2,878.18

 2,878.18 1,151.27      PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA M02.05.01  2.50

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO03  105,279.83

   TRABAJOS PRELIMINARES03.01  1,307.60

 1,307.60 934.00      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M03.01.01  1.40

   MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02  45,774.17

 18,308.27 560.40      EXCAVACION DE ZANJA MANUAL HASTA 1.00M DE PROF. PROMEDIO a =0.60m M303.02.01  32.67

 1,223.54 934.00      REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB Ø 160mm, a=0.60m M03.02.02  1.31

 3,539.86 934.00      CAMA DE APOYO (ARENA), e=0.10m Y RELLENO LATERAL e=  Ø 160mm M03.02.03  3.79

 6,511.29 168.12      CAMA PROTECTORA DE ARENA FINA SOBRE CLAVE DEL TUBO H=0.30m M303.02.04  38.73

 10,750.34 934.00      RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. PROPIO H=1.50m M03.02.05  11.51

 5,440.87 315.23      ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R= 50 Km CON MAQUINARIA M303.02.06  17.26

   TUBERIAS03.03  23,424.72

 23,424.72 934.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 1600 UF S-20 ISO 4435 M03.03.01  25.08

   CAJAS Y SUMINISTRO DE CACHIMBAS03.04  32,018.04

 20,146.08 228.00      CAJA DE REGISTRO 0.30X0.60m h=1.00m A TRES CUERPOS UND03.04.01  88.36

26/06/2019  03:26:26a.m.Fecha :
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Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE 

TUPAC AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

0705002Presupuesto

CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA VICTORIA - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
001Subpresupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 23/05/2019Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 11,871.96 228.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA CON DERIVACION EN 45º PVC SAL 

DN 200 x 160mm

und03.04.02  52.07

   VARIOS03.05  2,755.30

 2,755.30 934.00      PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA TUB. DE 160mm M03.05.01  2.95

OTROS04  4,714.30

 4,348.30 55.00   ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO m204.01  79.06

 366.00 75.00   REPOSICIÓN DE TUBERIA P.V.C. 1/2" m04.02  4.88

MITIGACION AMBIENTAL05  26,050.00

 9,000.00 1.00   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB05.01  9,000.00

 7,500.00 1.00   PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL GLB05.02  7,500.00

 3,500.00 1.00   PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD GLB05.03  3,500.00

 2,550.00 1.00   PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL GLB05.04  2,550.00

 3,500.00 1.00   PLAN DE ABANDONO GLB05.05  3,500.00

COSTO DIRECTO  412,573.41

GASTOS GENERALES (14.36%)  59,010.79

UTILIDAD (5.00%)  20,628.67

--------------------

SUB TOTAL  492,212.87

IGV (18%)  88,598.32

=============

VALOR REFERENCIAL  580,811.19

SON :      QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE  Y 19/100 NUEVOS SOLES

26/06/2019  03:26:26a.m.Fecha :
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.80M C/GIGANTOGRAFIA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,515.11 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 175.60 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 16.0000 253.76 15.86 PEON 

429.36 

Materiales 
kg 0202010005 2.0000 6.62 3.31 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

BOL 0221000094 2.3100 51.28 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

m3 0238000000 0.8400 22.78 27.12 HORMIGON 

m3 0239050000 0.1500 0.75 5.00 AGUA 

und 0239660002 1.0000 600.00 600.00 GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m (SEGUN DISEÑO) 

p2 0243010003 67.4900 391.44 5.80 MADERA TORNILLO 

1,072.87 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 12.88 429.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

12.88 

Partida 01.01.02 ALQUILER DE DEPOSITO Y/O ALMACEN 

mes/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : mes 1,000.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
mes 0239010100 1.0000 1,000.00 1,000.00 ALQUILER DE DEPOSITO 

1,000.00 

Partida 01.01.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA DESAGUE 

GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,249.12 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
hm 0348040017 0.5000 4.0000 928.16 232.04 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON. 

hm 0349040010 1.0000 8.0000 1,460.96 182.62 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 

hm 0349040021 1.0000 8.0000 860.00 107.50 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 

3,249.12 

Partida 01.01.04 RETIRO DE TUBERIA DE CSN - COLECTOR 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.07 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.51 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 4.0000 0.6400 10.15 15.86 PEON 

13.66 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.41 13.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 01.01.05 RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.80 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.20 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 4.0000 0.4000 6.34 15.86 PEON 

8.54 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.26 8.54 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.26 

Partida 01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

GLB/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 6,100.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
GLB 0239670009 1.0000 6,100.00 6,100.00 INGENIERO SSOMA 

6,100.00 

Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,232.15 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
und 0337010019 20.0000 371.20 18.56 BOTAS DE JEBE 

und 0337010100 5.0000 158.45 31.69 CASCO DE PROTECCION P/INGENIEROS 

und 0337010101 20.0000 81.40 4.07 CASCO DE PROTECCION P/OBREROS 

und 0337620035 25.0000 34.00 1.36 RESPIRADOR CONTRA POLVO 

und 0337620037 20.0000 269.60 13.48 OVEROL 

und 0337620038 25.0000 167.50 6.70 CHALECOS REFLECTIVOS 

und 0337990100 25.0000 150.00 6.00 LENTES DE PROTECCION 

1,232.15 

Partida 01.02.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

GLB/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 6,000.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
mes 0239670010 3.0000 6,000.00 2,000.00 CHARLA DE SEGURIDAD 

6,000.00 

Partida 01.02.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 

GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 506.55 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
und 0337010102 1.0000 225.45 225.45 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 

und 0337010103 1.0000 130.35 130.35 BOTIQUIN CON MEDICINA 

und 0337010104 1.0000 125.30 125.30 CAMILLA 

und 0337010105 1.0000 25.45 25.45 CILINDRO VACIO 

506.55 

Partida 02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL 

M/DIA 600.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 1.40 600.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0133 0.29 21.95 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 0.0267 0.47 17.59 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.0133 0.21 15.86 PEON 

0.97 

Materiales 
kg 0203020005 0.0167 0.07 4.20 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

BOL 0221000094 0.0005 0.01 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

BOL 0229030010 0.0155 0.07 4.50 YESO (BOLSA DE 20 KG) 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

gln 0254020028 0.0010 0.03 30.00 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA 

0.18 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.97 HERRAMIENTAS MANUALES 

HE 0337020045 2.0000 0.0267 0.04 1.62 JALONES 

HE 0337020046 2.0000 0.0267 0.05 1.84 MIRA TOPOGRAFICA 

hm 0349890001 1.0000 0.0133 0.13 9.71 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.25 

Partida 02.01.02 TRAZO Y NIVELACION DURANTE EJECUCION DE OBRA 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.40 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0400 0.88 21.95 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.0400 0.70 17.59 OFICIAL 

1.58 

Materiales 
kg 0203020005 0.0167 0.07 4.20 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

BOL 0221000094 0.0005 0.01 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

BOL 0229030010 0.0155 0.07 4.50 YESO (BOLSA DE 20 KG) 

gln 0254020028 0.0010 0.03 30.00 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA 

0.18 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

HE 0337020045 2.0000 0.0800 0.13 1.62 JALONES 

HE 0337020046 1.0000 0.0400 0.07 1.84 MIRA TOPOGRAFICA 

hm 0349890001 1.0000 0.0400 0.39 9.71 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.64 

Partida 02.01.03 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA 

M/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 3.07 1,000.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1250 0.0010 0.02 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.0080 0.13 15.86 PEON 

0.15 

Materiales 
m3 0205000003 0.0048 0.24 50.85 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.0048 0.16 33.90 ARENA GRUESA 

BOL 0221000095 0.0096 0.20 21.19 CEMENTO PORTLAND EXTRA FORTE (ROJO) 

m 0229040091 1.0500 0.12 0.11 CINTA SEÑALADORA AMARILLA 

p2 0243010003 0.3800 2.20 5.80 MADERA TORNILLO 

2.92 

Equipos 
%MO 0337010001 2.0000 0.15 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.00 

Partida 02.02.01.01 EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB. PVC Prof. HASTA 2.00 m 

M3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M3 13.83 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.20 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.0500 0.79 15.86 PEON 

2.99 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.09 2.99 HERRAMIENTAS MANUALES 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

hm 0349040021 1.0000 0.1000 10.75 107.50 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 

10.84 

Partida 02.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUB. ALCANTARILLADO 

M/DIA 260.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 1.01 260.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.0615 0.98 15.86 PEON 

0.98 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.02.03.01 CAMA DE APOYO (HORMIGON), e=0.20m Y RELLENO LATERAL e= Ø tuberia 

M3/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M3 58.45 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 5.85 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.5333 8.46 15.86 PEON 

14.31 

Materiales 
m3 0238000000 1.2500 33.90 27.12 HORMIGON 

m3 0239050000 0.0300 0.15 5.00 AGUA 

34.05 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.43 14.31 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349030004 1.0000 0.2667 9.66 36.21 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

10.09 

Partida 02.02.03.02 CAMA PROTECTORA (HORMIGON), SOBRE LA CLAVE DEL TUBO H=0.30m 

M3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M3 63.33 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.02 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.6400 10.15 15.86 PEON 

17.17 

Materiales 
m3 0238000000 1.2500 33.90 27.12 HORMIGON 

m3 0239050000 0.0300 0.15 5.00 AGUA 

34.05 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.52 17.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349030004 1.0000 0.3200 11.59 36.21 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

12.11 

Partida 02.02.04.01 RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. PROPIO H=2.00m 

M/DIA 85.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 10.84 85.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0941 2.07 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.1882 2.98 15.86 PEON 

5.05 

Materiales 
m3 0239050000 0.0420 0.21 5.00 AGUA 

0.21 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349030004 1.0000 0.0941 3.41 36.21 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

hm 0349040021 0.2000 0.0188 2.02 107.50 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 

5.58 

Partida 02.02.05.01 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 157.73 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 17.56 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 4.0000 3.2000 50.75 15.86 PEON 

68.31 

Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 3.42 68.31 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349040021 1.0000 0.8000 86.00 107.50 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 

89.42 

Partida 02.02.06.01 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R= 50 Km CON MAQUINARIA 

M3/DIA 350.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M3 17.26 350.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.0457 0.72 15.86 PEON 

0.72 

Equipos 
%MO 0337010001 2.0000 0.01 0.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348040025 3.0000 0.0686 12.35 180.00 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. 

hm 0349040010 1.0000 0.0229 4.18 182.62 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 

16.54 

Partida 02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200 UF S-20 ISO 4435 

m/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 38.79 70.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1143 2.51 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.2286 3.63 15.86 PEON 

6.14 

Materiales 
gln 0201810004 0.0011 0.05 46.64 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 

und 0266030092 0.1717 0.28 1.61 ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 4633 

m 0272010041 1.0300 32.14 31.20 TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435 

32.47 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.18 6.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.18 

Partida 02.04.01 BUZON TIPO "A" 0 Int 1.20m I/TARRAJEO Int, INCL CANALETA PROF= 2.00M 

UND/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : UND 1,577.47 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 8.0000 175.60 21.95 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 8.0000 140.72 17.59 OFICIAL 

hh 0147010004 4.0000 16.0000 253.76 15.86 PEON 

570.08 

Materiales 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

kg 0202040006 2.2000 6.71 3.05 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N°16 

kg 0202040064 1.7000 5.19 3.05 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N° 8 

kg 0202120010 0.2200 0.73 3.31 CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 9 

kg 0203020005 3.1600 13.27 4.20 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

m3 0204000000 0.0920 1.95 21.19 ARENA FINA 

m3 0205000003 1.3380 68.04 50.85 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 1.3140 44.54 33.90 ARENA GRUESA 

BOL 0221000094 15.0000 333.00 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

und 0231540002 1.0000 150.00 150.00 MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARM. DE 0.60m P/BUZON 

m3 0239050000 0.6910 3.46 5.00 AGUA 

p2 0243040051 1.8000 10.44 5.80 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 

637.33 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 17.10 570.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348990002 1.0000 4.0000 307.20 76.80 ENCOFRADO METALICO P/BUZON 

hm 0349070051 0.2000 0.8000 5.34 6.67 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 0349100007 0.8000 3.2000 40.42 12.63 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 

370.06 

Partida 02.04.02 PERFORACION Y EMPALME A BUZON DE TUB. C/DADO CONCR. 0.50x0.50x0.50 

UND/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : UND 137.35 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 14.63 21.95 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.6667 11.73 17.59 OFICIAL 

hh 0147010004 4.0000 2.6667 42.29 15.86 PEON 

68.65 

Materiales 
m3 0205000003 0.1300 6.61 50.85 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.0900 3.05 33.90 ARENA GRUESA 

BOL 0221000094 1.2000 26.64 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

m3 0239050000 0.1000 0.50 5.00 AGUA 

p2 0243010003 5.0000 29.00 5.80 MADERA TORNILLO 

65.80 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.06 68.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349100007 0.1000 0.0667 0.84 12.63 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 

2.90 

Partida 02.04.03 BY PASS DE AGUAS SERVIDAS 

h/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : h 42.50 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.0500 0.0500 1.10 21.95 OPERARIO 

hh 0147010003 0.1000 0.1000 1.76 17.59 OFICIAL 

2.86 

Materiales 
m 0272010047 0.0600 1.34 22.30 TUB. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 4435 

1.34 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348080066 1.0000 1.0000 38.21 38.21 MOTOBOMBA 17 HP 6" (Incluye combust.) 

38.30 

Partida 02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA 

M/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 2.50 300.0000 EQ. MO. 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.59 21.95 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.47 17.59 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.42 15.86 PEON 

1.48 

Materiales 
BOL 0221000094 0.0200 0.44 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

BOL 0229030010 0.0200 0.09 4.50 YESO (BOLSA DE 20 KG) 

m3 0239050000 0.0900 0.45 5.00 AGUA 

0.98 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

M/DIA 600.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 1.40 600.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0133 0.29 21.95 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 0.0267 0.47 17.59 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.0133 0.21 15.86 PEON 

0.97 

Materiales 
kg 0203020005 0.0167 0.07 4.20 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

BOL 0221000094 0.0005 0.01 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

BOL 0229030010 0.0155 0.07 4.50 YESO (BOLSA DE 20 KG) 

gln 0254020028 0.0010 0.03 30.00 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA 

0.18 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.97 HERRAMIENTAS MANUALES 

HE 0337020045 2.0000 0.0267 0.04 1.62 JALONES 

HE 0337020046 2.0000 0.0267 0.05 1.84 MIRA TOPOGRAFICA 

hm 0349890001 1.0000 0.0133 0.13 9.71 NIVEL TOPOGRAFICO 

0.25 

Partida 03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL HASTA 1.00M DE PROF. PROMEDIO a =0.60m 

M3/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M3 32.67 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 4.0000 2.0000 31.72 15.86 PEON 

31.72 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.95 31.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.95 

Partida 03.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB Ø 160mm, a=0.60m 

M/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 1.31 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.0800 1.27 15.86 PEON 

1.27 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.27 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

Partida 03.02.03 CAMA DE APOYO (ARENA), e=0.10m Y RELLENO LATERAL e=  Ø 160mm 

M/DIA 125.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 3.79 125.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.1280 2.03 15.86 PEON 

2.03 

Materiales 
m3 0204000000 0.0800 1.70 21.19 ARENA FINA 

1.70 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 03.02.04 CAMA PROTECTORA DE ARENA FINA SOBRE CLAVE DEL TUBO H=0.30m 

M3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M3 38.73 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0320 0.70 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.6400 10.15 15.86 PEON 

10.85 

Materiales 
m3 0204000000 1.3000 27.55 21.19 ARENA FINA 

27.55 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 03.02.05 RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. PROPIO H=1.50m 

M/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 11.51 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.20 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.2000 3.17 15.86 PEON 

5.37 

Materiales 
m3 0239050000 0.0420 0.21 5.00 AGUA 

0.21 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.16 5.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349030004 1.0000 0.1000 3.62 36.21 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

hm 0349040021 0.2000 0.0200 2.15 107.50 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 

5.93 

Partida 03.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R= 50 Km CON MAQUINARIA 

M3/DIA 350.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M3 17.26 350.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.0457 0.72 15.86 PEON 

0.72 

Equipos 
%MO 0337010001 2.0000 0.01 0.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348040025 3.0000 0.0686 12.35 180.00 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. 

hm 0349040010 1.0000 0.0229 4.18 182.62 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 

16.54 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

Partida 03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 1600 UF S-20 ISO 4435 

M/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 25.08 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.70 21.95 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.0640 1.02 15.86 PEON 

1.72 

Materiales 
gln 0201810004 0.0014 0.07 46.64 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 

und 0266030089 0.1704 0.27 1.61 ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633 

m 0272010047 1.0300 22.97 22.30 TUB. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 4435 

23.31 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 03.04.01 CAJA DE REGISTRO 0.30X0.60m h=1.00m A TRES CUERPOS 

UND/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : UND 88.36 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.4000 7.04 17.59 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.34 15.86 PEON 

13.38 

Materiales 
m3 0204000000 0.0316 0.67 21.19 ARENA FINA 

m3 0205010004 0.0648 2.20 33.90 ARENA GRUESA 

BOL 0221000094 0.8970 19.91 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

pza 0231510021 1.0000 21.50 21.50 CAJA PRE-FABRICADA DE 0.60 x 0.30 m 

pza 0231510022 1.0000 25.00 25.00 MARCO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 0.60m 

m3 0239050000 0.0600 0.30 5.00 AGUA 

pza 0251990012 1.0000 5.00 5.00 REJILLA METALICA 

74.58 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA CON DERIVACION EN 45º PVC SAL DN 200 x 160mm 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 52.07 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.02 21.95 OPERARIO 

7.02 

Materiales 
gln 0201810004 0.0040 0.19 46.64 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 

gln 0230460039 0.0100 0.76 75.60 PEGAMENTO P/TUBO PVC 

und 0266030089 1.0000 1.61 1.61 ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633 

und 0272130071 1.0000 42.28 42.28 CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON DERIVACION 45º 

44.84 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.21 7.02 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.21 

Partida 03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA TUB. DE 160mm 

M/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M 2.95 300.0000 EQ. MO. 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.59 21.95 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.47 17.59 OFICIAL 

hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.85 15.86 PEON 

1.91 

Materiales 
BOL 0221000094 0.0200 0.44 22.20 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 

BOL 0229030010 0.0200 0.09 4.50 YESO (BOLSA DE 20 KG) 

m3 0239050000 0.0900 0.45 5.00 AGUA 

0.98 

Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 1.91 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 04.01 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 

m2/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 79.06 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subpartidas 
m2 900401891024 1.0000 3.24 3.24 ROTURA DE ASFALTO EXISTENTE 

m2 900401910014 1.0000 5.24 5.24 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 

m2 901102020301 1.0000 14.91 14.91 SUB - BASE DE 0.15 M. 

m2 901102030103 1.0000 1.86 1.86 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 

m2 901104020153 1.0000 38.11 38.11 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" EN FRIO 

m2 909701030407 1.0000 15.70 15.70 BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=0.15m 

79.06 

Partida 04.02 REPOSICIÓN DE TUBERIA P.V.C. 1/2" 

m/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.88 70.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.1143 2.01 17.59 OFICIAL 

hh 0147010004 0.5000 0.0571 0.91 15.86 PEON 

2.92 

Materiales 
gln 0230460039 0.0030 0.23 75.60 PEGAMENTO P/TUBO PVC 

m 0272010049 1.0200 1.73 1.70 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2" 

1.96 

Partida 05.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 9,000.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
GLB 0239670004 1.0000 9,000.00 9,000.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9,000.00 

Partida 05.02 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 7,500.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
GLB 0239670005 1.0000 7,500.00 7,500.00 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

7,500.00 

Partida 05.03 PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD 
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0705002 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE 

JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14) 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 23/05/2019 001 Subpresupuesto CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DIS 

26/06/2019  04: 4:55a.m. Fecha  : 

 

GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,500.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
GLB 0239670006 1.0000 3,500.00 3,500.00 PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD 

3,500.00 

Partida 05.04 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 2,550.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
GLB 0239670007 1.0000 2,550.00 2,550.00 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

2,550.00 

Partida 05.05 PLAN DE ABANDONO 

GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,500.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
GLB 0239670008 1.0000 3,500.00 3,500.00 PLAN DE ABANDONO 

3,500.00 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE 

MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

0705002

Subpresupuesto 001 CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha 23/05/2019

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/. Presupuestado S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 46.0508  1,010.82  1,013.12 21.95TOPOGRAFO0147000032 hh

 1,461.0476  32,069.99  32,088.84 21.95OPERARIO0147010002 hh

 498.4239  8,767.28  8,765.96 17.59OFICIAL0147010003 hh

 4,705.3695  74,627.16  74,621.50 15.86PEON0147010004 hh

 116,489.42 116,475.25

MATERIALES

 3.4860  162.59  166.26 46.64LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF0201810004 gln

 2.0000  6.62  6.62 3.31CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg

 39.6000  120.78  120.78 3.05ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N°160202040006 kg

 30.6000  93.33  93.42 3.05ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N° 80202040064 kg

 3.9600  13.11  13.14 3.31CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 90202120010 kg

 110.9302  465.91  465.42 4.20ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60

0203020005 kg

 302.1368  6,402.28  6,407.37 21.19ARENA FINA0204000000 m3

 43.3162  2,202.63  2,193.04 50.85PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3

 10.3125  332.06  332.20 32.20AFIRMADO0205010000 m3

 56.5886  1,918.35  1,912.68 33.90ARENA GRUESA0205010004 m3

 99.0000  1,158.30  1,158.30 11.70ASFALTO RC-2500213000006 gln

 18.1500  212.35  212.30 11.70ASFALTO DILUIDO MC-300213010066 gln

 575.3496  12,772.76  12,760.08 22.20CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)0221000094 BOL

 22.1044  468.39  460.51 21.19CEMENTO PORTLAND EXTRA FORTE (ROJO)0221000095 BOL

 91.8718  413.42  414.23 4.50YESO (BOLSA DE 20 KG)0229030010 BOL

 2,417.6670  265.94  276.30 0.11CINTA SEÑALADORA AMARILLA0229040091 m

 2.5050  189.38  190.53 75.60PEGAMENTO P/TUBO PVC0230460039 gln

 228.0000  4,902.00  4,902.00 21.50CAJA PRE-FABRICADA DE 0.60 x 0.30 m0231510021 pza

 228.0000  5,700.00  5,700.00 25.00MARCO Y TAPA PREFABRICADA DE 

CONCRETO 0.60m

0231510022 pza

 18.0000  2,700.00  2,700.00 150.00MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARM. DE 

0.60m P/BUZON

0231540002 und

 0.0825  14.85  14.85 180.00DISCO PARA CORTE PC 300 D/16" PARA 

ASFALTO

0237560004 pza

 874.6025  23,719.22  23,719.49 27.12HORMIGON0238000000 m3

 3.0000  3,000.00  3,000.00 1,000.00ALQUILER DE DEPOSITO0239010100 mes

 330.5314  1,652.66  1,653.58 5.00AGUA0239050000 m3

 1.0000  600.00  600.00 600.00GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m (SEGUN 

DISEÑO)

0239660002 und

 1.0000  9,000.00  9,000.00 9,000.00PLAN DE MANEJO AMBIENTAL0239670004 GLB

 1.0000  7,500.00  7,500.00 7,500.00PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL0239670005 GLB

 1.0000  3,500.00  3,500.00 3,500.00PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD0239670006 GLB

 1.0000  2,550.00  2,550.00 2,550.00PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION 

AMBIENTAL

0239670007 GLB

 1.0000  3,500.00  3,500.00 3,500.00PLAN DE ABANDONO0239670008 GLB

 1.0000  6,100.00  6,100.00 6,100.00INGENIERO SSOMA0239670009 GLB

 3.0000  6,000.00  6,000.00 2,000.00CHARLA DE SEGURIDAD0239670010 mes

 1,172.4552  6,800.24  6,791.03 5.80MADERA TORNILLO0243010003 p2

 32.4000  187.92  187.92 5.80MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA0243040051 p2

 228.0000  1,140.00  1,140.00 5.00REJILLA METALICA0251990012 pza

 3.2366  97.10  97.10 30.00PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA0254020028 gln

 387.1536  623.32  619.26 1.61ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 46330266030089 und

 197.6731  318.25  322.36 1.61ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 46330266030092 und

 1,185.8081  36,997.21  37,001.82 31.20TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 44350272010041 m

 990.8200  22,095.29  22,097.18 22.30TUB. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 44350272010047 m

 76.5000  130.05  129.75 1.70TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"0272010049 m

 228.0000  9,639.84  9,639.84 42.28CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON 

DERIVACION 45º

0272130071 und

 185,649.36 185,666.15

EQUIPOS

 3,486.95  3,486.95HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO

 20.0000  371.20  371.20 18.56BOTAS DE JEBE0337010019 und

 5.0000  158.45  158.45 31.69CASCO DE PROTECCION P/INGENIEROS0337010100 und

 20.0000  81.40  81.40 4.07CASCO DE PROTECCION P/OBREROS0337010101 und

 1.0000  225.45  225.45 225.45EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)0337010102 und

 1.0000  130.35  130.35 130.35BOTIQUIN CON MEDICINA0337010103 und

 1.0000  125.30  125.30 125.30CAMILLA0337010104 und

 1.0000  25.45  25.45 25.45CILINDRO VACIO0337010105 und

 147.7783  239.40  233.08 1.62JALONES0337020045 HE

 101.7275  187.18  184.85 1.84MIRA TOPOGRAFICA0337020046 HE

26/06/2019  03:13:32a.m.Fecha  : 



 2Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE 

MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

0705002

Subpresupuesto 001 CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha 23/05/2019

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/. Presupuestado S/.Precio S/.

 25.0000  34.00  34.00 1.36RESPIRADOR CONTRA POLVO0337620035 und

 20.0000  269.60  269.60 13.48OVEROL0337620037 und

 25.0000  167.50  167.50 6.70CHALECOS REFLECTIVOS0337620038 und

 25.0000  150.00  150.00 6.00LENTES DE PROTECCION0337990100 und

 4.0000  928.16  928.16 232.04CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON.0348040017 hm

 130.0594  23,410.69  23,414.49 180.00CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3.0348040025 hm

 480.0000  18,340.80  18,340.80 38.21MOTOBOMBA 17 HP 6" (Incluye combust.)0348080066 hm

 72.0000  5,529.60  5,529.60 76.80ENCOFRADO METALICO P/BUZON0348990002 hm

 420.0299  15,209.28  15,213.51 36.21COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP0349030004 hm

 51.4164  9,389.66  9,385.86 182.62CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.0349040010 hm

 282.1679  30,333.05  30,331.90 107.50RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.0349040021 hm

 0.5500  27.50  27.50 50.00COCINA DE ASFALTO 320 GLNS0349050007 hm

 3.6685  36.69  36.85 10.00CORTADORA DE PAVIMENTO C35HP 

INC/CMBUST.

0349050032 hm

 14.4000  96.05  96.12 6.67VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"0349070051 hm

 60.6682  766.24  766.20 12.63MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 

11P3

0349100007 hm

 73.7849  716.45  720.09 9.71NIVEL TOPOGRAFICO0349890001 hm

 110,434.66 110,436.40

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando

Total S/.

S/.

 412,577.80  412,573.44

 412,573.44

26/06/2019  03:13:32a.m.Fecha  : 
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 0705002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS 

(TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- 

CALLE 14)

CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

001Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 23/05/2019

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 140106 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.238*(Mr / Mo) + 0.115*(Ar / Ao) + 0.142*(Tr / To) + 0.115*(Dr / Do) + 0.224*(Mr / Mo) + 0.166*(Ir / Io)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.238  100.000 M

AGREGADO GRUESO052  0.115  100.000 A

TUBERIA DE PVC PARA AGUA723  0.142  100.000 T

DOLAR (GENERAL PONDERADO)304  0.115  100.000 D

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO495  0.224  100.000 M

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR396  0.166  100.000 I

26/06/2019  03:28:48a.m.Fecha  : 
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0705002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO 

AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

001Subpresupuesto

23/05/2019Fecha presupuesto

Moneda NUEVOS SOLES

Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice

ACEITE01  0.034  0.000

ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  0.048  0.000

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  0.095  0.000

AGREGADO FINO04  1.302  0.000

AGREGADO GRUESO05  0.902  11.548 +38+04+03+02+13+43+21

ASFALTO13  0.278  0.000

CEMENTO PORTLAND TIPO I21  2.686  0.000

DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  11.473  11.527 +54+01

HERRAMIENTA MANUAL37  1.150  0.000

HORMIGON38  4.819  0.000

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  16.638  16.638

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  1.418  0.000

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  23.665  23.665

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  9.795  0.000

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  11.495  22.440 +48+37

PINTURA LATEX54  0.020  0.000

TUBERIA DE PVC PARA AGUA72  14.182  14.182

 100.000Total  100.000

26/06/2019  03:29:08a.m.Fecha  : 







































































01.- OBRA

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 06/11/2019

11.- : 109021

12.- : CONSTRUCTORA GARVILL S.A.C.

13.- : RIO AMAZONAS CONSTRUCTORA S.A.C.

14.- : Ing. Civil JOSE HERMINIO, QUINTANA ACUÑA  -  CIP: N° 41257

15.- : FINALIZADA

16.- S/522,730.08

17.- : 90 días

18.- : 100%

19.- S/522,730.08

20.- : 04/02/2020

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO DE 

OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA

SUPERVISOR

RESIDENTE

ESTADO DE LA OBRA

DISTRITO

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE 

MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 10), CALLE TUPAC 

AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), CALLE 11, CAL

UBICACIÓN DE LA OBRA

ENTIDAD

SECTOR PRIMERO DE JUNIO  -  LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Fuente: INFOBRAS



23/05/2019

NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.238 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

02 0.115 100% A 5 AGREGADO GRUESO

03 0.142 100% T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

04 0.115 100% D 30 DÓLAR (GENERAL PONDERADO)

05 0.224 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

06 0.166 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

DIFERENCIA

20,628.67

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Presupuesto:

Fecha Presupuesto:

Moneda:

705002

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO 

AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 

14)

CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE 

LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

K = 0.238*(Mr / Mo) + 0.115*(Ar / Ao) + 0.142*(Tr / To) + 0.115*(Dr / Do) + 0.224*(Mr / Mo) + 0.166*(Ir / Io)

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 412 573.41, mientras 

que en la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo Directo, 

puesto que es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 0.03.

Subpresupuesto

UTILIDAD (5%)

SUB TOTAL 492,212.87

S/412,573.41

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (14.30%)

412,573.41

59,010.79

1.- Verificación del Costo Directo.

S/412,573.44 -S/0.03

        PRESUPUESTO       

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS

Fuente: Elaboración Propia



S/116,489.42 CUMPLE

NO

CUMPLE

NO

S/81,707.34

100

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/79,639.46

DIFERENCIA

0.162

S/2,067.88

COEF. DE INCID.

S/117,146.66

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

PARA MANO DE OBRA

S/492,212.87

100

COEF. DE INCID.

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor, según los Gastos 

Generales (14.30 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 79 639.46  y al dividirlo entre S/.492 212.87 

que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.162. 

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.166 del Indice General de 

Precios al Consumidor y el monto de S/.492 212.87 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de 

S/.81 707.34  para el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.2 067.88 en el 

Indice General de Precios al Consumidor.

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de 

obra es un monto de S/.116 489.42 y al dividirlo entre S/. 492 212.87 que es el sub total del presupuesto de obra se 

obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.237. 

MANO DE OBRA "47"

PARA MANO DE OBRA

0.238

DIFERENCIA

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

S/657.24

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.238 de Mano de Obra que 

aparece en la Fórmula Polinómica y el monto de S/.492 212.87  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un 

monto de S/.117 146.66, para Mano de Obra. Teniendo una diferencia de S/.657.24 en Mano de Obra.

0.237COMPROBANDO POR REGLA DE 3

0.166

S/492,212.87

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 02

TRABAJOS 

PRELIMINARES

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE OBRA 

DE 3.60X2.80M C/ 

GIGANTOGRAFIA

ALQUILER 

DE 

DEPOSITO 

Y/O 

ALMACEN

MOVILIZACION 

DE 

MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN - 

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD 

Y SALUD

ELABORACION, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACION 

DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

CAPACITACION 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RECURSOS 

PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RED DE 

ALCANTARILLADO

und mes glb m m glb glb glb glb

1.00 3.00 1.00 1,151.27 934.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,515.11 1,000.00 3,249.12 14.07 8.80 6,100.00 1,232.15 6,000.00 506.55

1,515.11 3,000.00 3,249.12 16,198.37 8,219.20 6,100.00 1,232.15 6000 506.55

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3"
6.62

2 21
CEMENTO 

PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

51.28

3 38 HORMIGON 22.78

4 30 AGUA 0.75

5 30
GIGANTOGRAFIA DE 

3.6x2.80m (SEGUN 

DISEÑO)

600

6 43 MADERA TORNILLO 391.44

7 30
ALQUILER DE 

DEPOSITO
3000

8 30 INGENIERO SSOMA 6100

9 30
CHARLA DE 

SEGURIDAD
6000

10 3

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60

11 30
YESO (BOLSA DE 20 

KG)

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3"

2 21
CEMENTO 

PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

3 38 HORMIGON

4 30 AGUA

5 30
GIGANTOGRAFIA DE 

3.6x2.80m (SEGUN 

DISEÑO)

6 43 MADERA TORNILLO

7 30
ALQUILER DE 

DEPOSITO

8 30 INGENIERO SSOMA

9 30
CHARLA DE 

SEGURIDAD

10 3

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60

11 30
YESO (BOLSA DE 20 

KG)

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.04 02.02.04.01 02.02.05 02.02.05.01 02.02.06

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADORA 

P/LIMITE 

SEGURIDAD DE 

OBRA

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ. P/TUB. 

PVC Prof. 

HASTA 2.00 m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZANJAS P/TUB. 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

(HORMIGON), 

e=0.20m Y 

RELLENO 

LATERAL e= Ø 

tuberia

CAMA 

PROTECTORA 

(HORMIGON), 

SOBRE LA 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m m m m3 m m3 m3 m und

1,151.27 1,151.27 2,302.54 2,210.44 1,151.27 276.30 414.46 1,151.27 16

1.40 2.40 3.07 13.83 1.01 58.45 63.33 10.84 157.73

1,611.78 2,763.05 7,068.80 30,570.39 1,162.78 16,149.74 26,247.75 12,479.77 2,523.68

11.5127 11.5127

9366.57 14050.194

41.445 62.169 241.7667

5065.588

80.5889 80.5889

80.5889 80.5889

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3"

2 21
CEMENTO 

PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

3 38 HORMIGON

4 30 AGUA

5 30
GIGANTOGRAFIA DE 

3.6x2.80m (SEGUN 

DISEÑO)

6 43 MADERA TORNILLO

7 30
ALQUILER DE 

DEPOSITO

8 30 INGENIERO SSOMA

9 30
CHARLA DE 

SEGURIDAD

10 3

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60

11 30
YESO (BOLSA DE 20 

KG)

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

02.02.06.01 02.03 02.03.01 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435

BUZONES Y 

EMPALMES

BUZON TIPO 

"A" 0 Int 1.20m 

I/TARRAJEO 

Int, INCL 

CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION 

Y EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO 

CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS 

DE AGUAS 

SERVIDAS

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

HASTA 1.00M 

DE PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e= 

Ø 160mm

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA 

FINA SOBRE 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

m3 m und und h m m m3 m m m3 m

1,580.68 1,151.27 18.00 46.00 480.00 1,151.27 934.00 560.40 934.00 934.00 168.12 934.00

17.26 38.79 1,577.47 137.35 42.50 2.50 1.40 32.67 1.31 3.79 38.73 11.51

27,282.54 44,657.76 28,394.46 6,318.10 20,400.00 2,878.18 1,307.60 18,308.27 1,223.54 3,539.86 6,511.29 10,750.34

5994 1225.44 506.5588 9.34

62.28 23 518.0715 196.14

1334

238.86 65.38

103.6143 65.38

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3"

2 21
CEMENTO 

PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

3 38 HORMIGON

4 30 AGUA

5 30
GIGANTOGRAFIA DE 

3.6x2.80m (SEGUN 

DISEÑO)

6 43 MADERA TORNILLO

7 30
ALQUILER DE 

DEPOSITO

8 30 INGENIERO SSOMA

9 30
CHARLA DE 

SEGURIDAD

10 3

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60

11 30
YESO (BOLSA DE 20 

KG)

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

03.02.06 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05

ELIMINACION 

DE 

DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 

50 Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 1600 

UF S-20 ISO 

4435

CAJAS Y 

SUMINISTRO 

DE 

CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A 

TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

CACHIMBA CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA 

TUB. DE 

160mm

OTROS

ROTURA Y 

REPOSICIÓN 

DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

MITIGACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

CONTINGENC

IAS Y 

SEGURIDAD

PLAN DE 

CAPACITACION 

Y EDUCACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

ABANDONO

m3 m und und m m2 m glb glb glb glb glb

315.23 934.00 228.00 228.00 934.00 55.00 75.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

17.26 25.08 88.36 52.07 2.95 79.06 4.88 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00

5,440.87 23,424.72 20,146.08 11,871.96 2,755.30 4,348.30 366.00 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00 412,573.41

6.62

4539.48 410.96 12760.08

23439.54

68.4 420.3 1634.32

600.00

6791.03

3000.00

6100.00

6000.00

465.42

84.06 414.23

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 02

TRABAJOS 

PRELIMINARES

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE OBRA 

DE 3.60X2.80M C/ 

GIGANTOGRAFIA

ALQUILER 

DE 

DEPOSITO 

Y/O 

ALMACEN

MOVILIZACION 

DE 

MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN - 

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD 

Y SALUD

ELABORACION, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACION 

DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

CAPACITACION 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RECURSOS 

PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RED DE 

ALCANTARILLADO

und mes glb m m glb glb glb glb

1.00 3.00 1.00 1,151.27 934.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,515.11 1,000.00 3,249.12 14.07 8.80 6,100.00 1,232.15 6,000.00 506.55

1,515.11 3,000.00 3,249.12 16,198.37 8,219.20 6,100.00 1,232.15 6000 506.55PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

12 54
PINTURA ESMALTE 

P/METAL-MADERA

13 5
PIEDRA CHANCADA 

DE 1/2"

14 5 ARENA GRUESA

15 21
CEMENTO 

PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

16 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

17 30
LUBRICANTE PARA 

TUBERIA PVC UF

18 30
ANILLO DE JEBE DN 

200 MM ISO 4633

19 66
TUB. PVC DN 200 

mm UF S-20 ISO 4435

20 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO BWG 

N°16

21 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO BWG N° 

8

22 2
CLAVOS CON 

CABEZA DE 3" X 9

23 4 ARENA FINA

24 31
MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 

0.60m P/BUZON

25 43
MADERA PARA 

ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

26 66
TUB. PVC DN 160 

mm UF S-20 ISO 4435

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

12 54
PINTURA ESMALTE 

P/METAL-MADERA

13 5
PIEDRA CHANCADA 

DE 1/2"

14 5 ARENA GRUESA

15 21
CEMENTO 

PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

16 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

17 30
LUBRICANTE PARA 

TUBERIA PVC UF

18 30
ANILLO DE JEBE DN 

200 MM ISO 4633

19 66
TUB. PVC DN 200 

mm UF S-20 ISO 4435

20 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO BWG 

N°16

21 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO BWG N° 

8

22 2
CLAVOS CON 

CABEZA DE 3" X 9

23 4 ARENA FINA

24 31
MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 

0.60m P/BUZON

25 43
MADERA PARA 

ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

26 66
TUB. PVC DN 160 

mm UF S-20 ISO 4435

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.04 02.02.04.01 02.02.05 02.02.05.01 02.02.06

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADORA 

P/LIMITE 

SEGURIDAD DE 

OBRA

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ. P/TUB. 

PVC Prof. 

HASTA 2.00 m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZANJAS P/TUB. 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

(HORMIGON), 

e=0.20m Y 

RELLENO 

LATERAL e= Ø 

tuberia

CAMA 

PROTECTORA 

(HORMIGON), 

SOBRE LA 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m m m m3 m m3 m3 m und

1,151.27 1,151.27 2,302.54 2,210.44 1,151.27 276.30 414.46 1,151.27 16

1.40 2.40 3.07 13.83 1.01 58.45 63.33 10.84 157.73

1,611.78 2,763.05 7,068.80 30,570.39 1,162.78 16,149.74 26,247.75 12,479.77 2,523.68

34.5381 34.5381

552.6096

368.4064

460.508

276.3048

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

12 54
PINTURA ESMALTE 

P/METAL-MADERA

13 5
PIEDRA CHANCADA 

DE 1/2"

14 5 ARENA GRUESA

15 21
CEMENTO 

PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

16 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

17 30
LUBRICANTE PARA 

TUBERIA PVC UF

18 30
ANILLO DE JEBE DN 

200 MM ISO 4633

19 66
TUB. PVC DN 200 

mm UF S-20 ISO 4435

20 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO BWG 

N°16

21 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO BWG N° 

8

22 2
CLAVOS CON 

CABEZA DE 3" X 9

23 4 ARENA FINA

24 31
MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 

0.60m P/BUZON

25 43
MADERA PARA 

ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

26 66
TUB. PVC DN 160 

mm UF S-20 ISO 4435

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.02.06.01 02.03 02.03.01 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435

BUZONES Y 

EMPALMES

BUZON TIPO 

"A" 0 Int 1.20m 

I/TARRAJEO 

Int, INCL 

CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION 

Y EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO 

CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS 

DE AGUAS 

SERVIDAS

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

HASTA 1.00M 

DE PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e= 

Ø 160mm

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA 

FINA SOBRE 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

m3 m und und h m m m3 m m m3 m

1,580.68 1,151.27 18.00 46.00 480.00 1,151.27 934.00 560.40 934.00 934.00 168.12 934.00

17.26 38.79 1,577.47 137.35 42.50 2.50 1.40 32.67 1.31 3.79 38.73 11.51

27,282.54 44,657.76 28,394.46 6,318.10 20,400.00 2,878.18 1,307.60 18,308.27 1,223.54 3,539.86 6,511.29 10,750.34

28.02

1224.72 304.06

801.72 140.3

57.5635

322.3556

37001.8178

120.78

93.42

13.14

35.1 1587.8 4631.706

2700

187.92

643.2

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

12 54
PINTURA ESMALTE 

P/METAL-MADERA

13 5
PIEDRA CHANCADA 

DE 1/2"

14 5 ARENA GRUESA

15 21
CEMENTO 

PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

16 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

17 30
LUBRICANTE PARA 

TUBERIA PVC UF

18 30
ANILLO DE JEBE DN 

200 MM ISO 4633

19 66
TUB. PVC DN 200 

mm UF S-20 ISO 4435

20 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO BWG 

N°16

21 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO BWG N° 

8

22 2
CLAVOS CON 

CABEZA DE 3" X 9

23 4 ARENA FINA

24 31
MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 

0.60m P/BUZON

25 43
MADERA PARA 

ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

26 66
TUB. PVC DN 160 

mm UF S-20 ISO 4435

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.02.06 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05

ELIMINACION 

DE 

DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 

50 Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 1600 

UF S-20 ISO 

4435

CAJAS Y 

SUMINISTRO 

DE 

CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A 

TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

CACHIMBA CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA 

TUB. DE 

160mm

OTROS

ROTURA Y 

REPOSICIÓN 

DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

MITIGACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

CONTINGENC

IAS Y 

SEGURIDAD

PLAN DE 

CAPACITACION 

Y EDUCACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

ABANDONO

m3 m und und m m2 m glb glb glb glb glb

315.23 934.00 228.00 228.00 934.00 55.00 75.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

17.26 25.08 88.36 52.07 2.95 79.06 4.88 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00

5,440.87 23,424.72 20,146.08 11,871.96 2,755.30 4,348.30 366.00 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00 412,573.41

97.10

2081.39

501.6 1812.03

460.51

276.30

65.38 43.32 166.26

252.18 574.54

21453.98 58455.80

120.78

93.42

13.14

152.76 6407.37

2700.00

187.92

643.20

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 02

TRABAJOS 

PRELIMINARES

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE OBRA 

DE 3.60X2.80M C/ 

GIGANTOGRAFIA

ALQUILER 

DE 

DEPOSITO 

Y/O 

ALMACEN

MOVILIZACION 

DE 

MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN - 

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD 

Y SALUD

ELABORACION, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACION 

DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

CAPACITACION 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RECURSOS 

PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RED DE 

ALCANTARILLADO

und mes glb m m glb glb glb glb

1.00 3.00 1.00 1,151.27 934.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,515.11 1,000.00 3,249.12 14.07 8.80 6,100.00 1,232.15 6,000.00 506.55

1,515.11 3,000.00 3,249.12 16,198.37 8,219.20 6,100.00 1,232.15 6000 506.55PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

27 31
CAJA PRE-

FABRICADA DE 0.60 

x 0.30 m

28 31
MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA DE 

CONCRETO 0.60m

29 46 REJILLA METALICA

30 30
PEGAMENTO 

P/TUBO PVC

31 30
ANILLO DE JEBE DN 

160MM ISO 4633

32 66

CACHIMBA DN UF 

200X160MM - ISO 

4435 CON 

DERIVACION 45º

33 66
TUBERIA PVC PARA 

AGUA 1/2"

34 30
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL

35 30
PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

36 30
PLAN DE 

CONTINGENCIAS Y 

SEGURIDAD

37 30

PLAN DE 

CAPACITACION Y 

EDUCACION 

AMBIENTAL

38 30
PLAN DE 

ABANDONO

39 47 OPERARIO 175.6 4040.9577 2054.8

40 47 OFICIAL

41 47 PEON 253.76 11685.391 5921.56

42 47 TOPOGRAFOM
A

N
O

 D
E

 O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

27 31
CAJA PRE-

FABRICADA DE 0.60 

x 0.30 m

28 31
MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA DE 

CONCRETO 0.60m

29 46 REJILLA METALICA

30 30
PEGAMENTO 

P/TUBO PVC

31 30
ANILLO DE JEBE DN 

160MM ISO 4633

32 66

CACHIMBA DN UF 

200X160MM - ISO 

4435 CON 

DERIVACION 45º

33 66
TUBERIA PVC PARA 

AGUA 1/2"

34 30
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL

35 30
PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

36 30
PLAN DE 

CONTINGENCIAS Y 

SEGURIDAD

37 30

PLAN DE 

CAPACITACION Y 

EDUCACION 

AMBIENTAL

38 30
PLAN DE 

ABANDONO

39 47 OPERARIO

40 47 OFICIAL

41 47 PEON

42 47 TOPOGRAFOM
A

N
O

 D
E

 O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.04 02.02.04.01 02.02.05 02.02.05.01 02.02.06

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADORA 

P/LIMITE 

SEGURIDAD DE 

OBRA

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ. P/TUB. 

PVC Prof. 

HASTA 2.00 m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZANJAS P/TUB. 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

(HORMIGON), 

e=0.20m Y 

RELLENO 

LATERAL e= Ø 

tuberia

CAMA 

PROTECTORA 

(HORMIGON), 

SOBRE LA 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m m m m3 m m3 m3 m und

1,151.27 1,151.27 2,302.54 2,210.44 1,151.27 276.30 414.46 1,151.27 16

1.40 2.40 3.07 13.83 1.01 58.45 63.33 10.84 157.73

1,611.78 2,763.05 7,068.80 30,570.39 1,162.78 16,149.74 26,247.75 12,479.77 2,523.68

333.8683 46.0508 4862.968 1616.355 2909.5092 2383.1289 280.96

541.0969 805.889

241.7667 299.3302 1746.2476 1128.2446 2337.498 4206.769 3430.7846 812

1013.1176

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

27 31
CAJA PRE-

FABRICADA DE 0.60 

x 0.30 m

28 31
MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA DE 

CONCRETO 0.60m

29 46 REJILLA METALICA

30 30
PEGAMENTO 

P/TUBO PVC

31 30
ANILLO DE JEBE DN 

160MM ISO 4633

32 66

CACHIMBA DN UF 

200X160MM - ISO 

4435 CON 

DERIVACION 45º

33 66
TUBERIA PVC PARA 

AGUA 1/2"

34 30
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL

35 30
PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

36 30
PLAN DE 

CONTINGENCIAS Y 

SEGURIDAD

37 30

PLAN DE 

CAPACITACION Y 

EDUCACION 

AMBIENTAL

38 30
PLAN DE 

ABANDONO

39 47 OPERARIO

40 47 OFICIAL

41 47 PEON

42 47 TOPOGRAFOM
A

N
O

 D
E

 O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.02.06.01 02.03 02.03.01 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435

BUZONES Y 

EMPALMES

BUZON TIPO 

"A" 0 Int 1.20m 

I/TARRAJEO 

Int, INCL 

CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION 

Y EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO 

CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS 

DE AGUAS 

SERVIDAS

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

HASTA 1.00M 

DE PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e= 

Ø 160mm

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA 

FINA SOBRE 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

m3 m und und h m m m3 m m m3 m

1,580.68 1,151.27 18.00 46.00 480.00 1,151.27 934.00 560.40 934.00 934.00 168.12 934.00

17.26 38.79 1,577.47 137.35 42.50 2.50 1.40 32.67 1.31 3.79 38.73 11.51

27,282.54 44,657.76 28,394.46 6,318.10 20,400.00 2,878.18 1,307.60 18,308.27 1,223.54 3,539.86 6,511.29 10,750.34

2889.6877 3160.8 672.98 528 679.2493 270.86 117.684 2054.8

2532.96 539.58 844.8 541.0969 438.98

1138.0896 4179.1101 4567.68 1945.34 483.5334 196.14 17775.888 1186.18 1896.02 1706.418 2960.78

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

27 31
CAJA PRE-

FABRICADA DE 0.60 

x 0.30 m

28 31
MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA DE 

CONCRETO 0.60m

29 46 REJILLA METALICA

30 30
PEGAMENTO 

P/TUBO PVC

31 30
ANILLO DE JEBE DN 

160MM ISO 4633

32 66

CACHIMBA DN UF 

200X160MM - ISO 

4435 CON 

DERIVACION 45º

33 66
TUBERIA PVC PARA 

AGUA 1/2"

34 30
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL

35 30
PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

36 30
PLAN DE 

CONTINGENCIAS Y 

SEGURIDAD

37 30

PLAN DE 

CAPACITACION Y 

EDUCACION 

AMBIENTAL

38 30
PLAN DE 

ABANDONO

39 47 OPERARIO

40 47 OFICIAL

41 47 PEON

42 47 TOPOGRAFOM
A

N
O

 D
E

 O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.02.06 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05

ELIMINACION 

DE 

DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 

50 Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 1600 

UF S-20 ISO 

4435

CAJAS Y 

SUMINISTRO 

DE 

CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A 

TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

CACHIMBA CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA 

TUB. DE 

160mm

OTROS

ROTURA Y 

REPOSICIÓN 

DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

MITIGACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

CONTINGENC

IAS Y 

SEGURIDAD

PLAN DE 

CAPACITACION 

Y EDUCACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

ABANDONO

m3 m und und m m2 m glb glb glb glb glb

315.23 934.00 228.00 228.00 934.00 55.00 75.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

17.26 25.08 88.36 52.07 2.95 79.06 4.88 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00

5,440.87 23,424.72 20,146.08 11,871.96 2,755.30 4,348.30 366.00 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00 412,573.41

4902 4902.00

5700 5700.00

1140 1140.00

173.28 17.25 190.53

367.08 367.08

9639.84 9639.84

129.75 129.75

9000 9000.00

7500 7500.00

3500 3500.00

2550 2550.00

3500 3500.00

653.8 1600.56 551.06 31883.68

1605.12 438.98 150.75 8439.25

226.9656 952.68 1445.52 793.9 68.25 73585.85

1013.12

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 02

TRABAJOS 

PRELIMINARES

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE OBRA 

DE 3.60X2.80M C/ 

GIGANTOGRAFIA

ALQUILER 

DE 

DEPOSITO 

Y/O 

ALMACEN

MOVILIZACION 

DE 

MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN - 

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD 

Y SALUD

ELABORACION, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACION 

DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

CAPACITACION 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RECURSOS 

PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RED DE 

ALCANTARILLADO

und mes glb m m glb glb glb glb

1.00 3.00 1.00 1,151.27 934.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,515.11 1,000.00 3,249.12 14.07 8.80 6,100.00 1,232.15 6,000.00 506.55

1,515.11 3,000.00 3,249.12 16,198.37 8,219.20 6,100.00 1,232.15 6000 506.55PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

43 30
ROTURA DE 

ASFALTO 

EXISTENTE

44 30
IMPRIMACION 

ASFALTICA CON MC-

30

45 5
SUB - BASE DE 0.15 

M.

46 30
PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUBRASANTE

47 13

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2" EN 

FRIO

48 5
BASE GRANULAR 

CON AFIRMADO 

E=0.15m

49 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES
12.88 472.02 242.84

50 49
CAMION 

SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

928.16

51 49
CARGADOR 

S/LLANTAS 125-155 

HP 3 YD3

1460.96

52 49
RETROEXCAVADOR 

S/LLANTAS 58 HP 1 

YD3

860

53 30 BOTAS DE JEBE 371.2

54 30
CASCO DE 

PROTECCION 

P/INGENIEROS

158.45

55 30
CASCO DE 

PROTECCION 

P/OBREROS

81.4

56 30
RESPIRADOR 

CONTRA POLVO
34

57 30 OVEROL 269.6

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

43 30
ROTURA DE 

ASFALTO 

EXISTENTE

44 30
IMPRIMACION 

ASFALTICA CON MC-

30

45 5
SUB - BASE DE 0.15 

M.

46 30
PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUBRASANTE

47 13

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2" EN 

FRIO

48 5
BASE GRANULAR 

CON AFIRMADO 

E=0.15m

49 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

50 49
CAMION 

SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

51 49
CARGADOR 

S/LLANTAS 125-155 

HP 3 YD3

52 49
RETROEXCAVADOR 

S/LLANTAS 58 HP 1 

YD3

53 30 BOTAS DE JEBE

54 30
CASCO DE 

PROTECCION 

P/INGENIEROS

55 30
CASCO DE 

PROTECCION 

P/OBREROS

56 30
RESPIRADOR 

CONTRA POLVO

57 30 OVEROL

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.04 02.02.04.01 02.02.05 02.02.05.01 02.02.06

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADORA 

P/LIMITE 

SEGURIDAD DE 

OBRA

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ. P/TUB. 

PVC Prof. 

HASTA 2.00 m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZANJAS P/TUB. 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

(HORMIGON), 

e=0.20m Y 

RELLENO 

LATERAL e= Ø 

tuberia

CAMA 

PROTECTORA 

(HORMIGON), 

SOBRE LA 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m m m m3 m m3 m3 m und

1,151.27 1,151.27 2,302.54 2,210.44 1,151.27 276.30 414.46 1,151.27 16

1.40 2.40 3.07 13.83 1.01 58.45 63.33 10.84 157.73

1,611.78 2,763.05 7,068.80 30,570.39 1,162.78 16,149.74 26,247.75 12,479.77 2,523.68

34.5381 57.5635 198.9396 34.5381 118.809 215.5192 172.6905 54.72

23762.23 2325.5654 1376

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

43 30
ROTURA DE 

ASFALTO 

EXISTENTE

44 30
IMPRIMACION 

ASFALTICA CON MC-

30

45 5
SUB - BASE DE 0.15 

M.

46 30
PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUBRASANTE

47 13

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2" EN 

FRIO

48 5
BASE GRANULAR 

CON AFIRMADO 

E=0.15m

49 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

50 49
CAMION 

SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

51 49
CARGADOR 

S/LLANTAS 125-155 

HP 3 YD3

52 49
RETROEXCAVADOR 

S/LLANTAS 58 HP 1 

YD3

53 30 BOTAS DE JEBE

54 30
CASCO DE 

PROTECCION 

P/INGENIEROS

55 30
CASCO DE 

PROTECCION 

P/OBREROS

56 30
RESPIRADOR 

CONTRA POLVO

57 30 OVEROL

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.02.06.01 02.03 02.03.01 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435

BUZONES Y 

EMPALMES

BUZON TIPO 

"A" 0 Int 1.20m 

I/TARRAJEO 

Int, INCL 

CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION 

Y EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO 

CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS 

DE AGUAS 

SERVIDAS

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

HASTA 1.00M 

DE PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e= 

Ø 160mm

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA 

FINA SOBRE 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

m3 m und und h m m m3 m m m3 m

1,580.68 1,151.27 18.00 46.00 480.00 1,151.27 934.00 560.40 934.00 934.00 168.12 934.00

17.26 38.79 1,577.47 137.35 42.50 2.50 1.40 32.67 1.31 3.79 38.73 11.51

27,282.54 44,657.76 28,394.46 6,318.10 20,400.00 2,878.18 1,307.60 18,308.27 1,223.54 3,539.86 6,511.29 10,750.34

15.8068 207.2286 307.8 94.76 43.2 46.0508 28.02 532.38 37.36 56.04 55.4796 149.44

6607.2424

2008.1

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

43 30
ROTURA DE 

ASFALTO 

EXISTENTE

44 30
IMPRIMACION 

ASFALTICA CON MC-

30

45 5
SUB - BASE DE 0.15 

M.

46 30
PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUBRASANTE

47 13

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 2" EN 

FRIO

48 5
BASE GRANULAR 

CON AFIRMADO 

E=0.15m

49 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

50 49
CAMION 

SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

51 49
CARGADOR 

S/LLANTAS 125-155 

HP 3 YD3

52 49
RETROEXCAVADOR 

S/LLANTAS 58 HP 1 

YD3

53 30 BOTAS DE JEBE

54 30
CASCO DE 

PROTECCION 

P/INGENIEROS

55 30
CASCO DE 

PROTECCION 

P/OBREROS

56 30
RESPIRADOR 

CONTRA POLVO

57 30 OVEROL

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.02.06 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05

ELIMINACION 

DE 

DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 

50 Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 1600 

UF S-20 ISO 

4435

CAJAS Y 

SUMINISTRO 

DE 

CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A 

TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

CACHIMBA CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA 

TUB. DE 

160mm

OTROS

ROTURA Y 

REPOSICIÓN 

DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

MITIGACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

CONTINGENC

IAS Y 

SEGURIDAD

PLAN DE 

CAPACITACION 

Y EDUCACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

ABANDONO

m3 m und und m m2 m glb glb glb glb glb

315.23 934.00 228.00 228.00 934.00 55.00 75.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

17.26 25.08 88.36 52.07 2.95 79.06 4.88 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00

5,440.87 23,424.72 20,146.08 11,871.96 2,755.30 4,348.30 366.00 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00 412,573.41

178.2 178.20

288.2 288.20

820.05 820.05

102.3 102.30

2096.05 2096.05

863.5 863.50

3.1523 46.7 91.2 47.88 56.04 3433.60

928.16

1317.6614 9385.86

30331.90

371.20

158.45

81.40

34.00

269.60

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 02

TRABAJOS 

PRELIMINARES

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE OBRA 

DE 3.60X2.80M C/ 

GIGANTOGRAFIA

ALQUILER 

DE 

DEPOSITO 

Y/O 

ALMACEN

MOVILIZACION 

DE 

MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN - 

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD 

Y SALUD

ELABORACION, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACION 

DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

CAPACITACION 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RECURSOS 

PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS 

EN SEGURIDAD 

Y SALUD

RED DE 

ALCANTARILLADO

und mes glb m m glb glb glb glb

1.00 3.00 1.00 1,151.27 934.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,515.11 1,000.00 3,249.12 14.07 8.80 6,100.00 1,232.15 6,000.00 506.55

1,515.11 3,000.00 3,249.12 16,198.37 8,219.20 6,100.00 1,232.15 6000 506.55PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

58 30
CHALECOS 

REFLECTIVOS
167.5

59 30
LENTES DE 

PROTECCION
150

60 30
EXTINTOR DE 

POLVO QUIMICO 

SECO (PQS)

225.45

61 30
BOTIQUIN CON 

MEDICINA
130.35

62 30 CAMILLA 125.3

63 48 CILINDRO VACIO 25.45

64 48 JALONES

65 48 MIRA TOPOGRAFICA

66 48
NIVEL 

TOPOGRAFICO

67 49
COMPACTADOR 

VIBR. TIPO 

PLANCHA 7 HP

68 49
CAMION VOLQUETE 

4x2 210-280 HP 8 M3.

69 30
ENCOFRADO 

METALICO P/BUZON

70 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 

1.25"

71 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

72 48
MOTOBOMBA 17 HP 

6" (Incluye combust.)

C.I. 73 39 GG. U.

1515.11 3000.00 3249.12 16198.37 8219.20 6100.00 1232.15 6000.00 506.55

S/492,212.870SUB TOTAL

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

58 30
CHALECOS 

REFLECTIVOS

59 30
LENTES DE 

PROTECCION

60 30
EXTINTOR DE 

POLVO QUIMICO 

SECO (PQS)

61 30
BOTIQUIN CON 

MEDICINA

62 30 CAMILLA

63 48 CILINDRO VACIO

64 48 JALONES

65 48 MIRA TOPOGRAFICA

66 48
NIVEL 

TOPOGRAFICO

67 49
COMPACTADOR 

VIBR. TIPO 

PLANCHA 7 HP

68 49
CAMION VOLQUETE 

4x2 210-280 HP 8 M3.

69 30
ENCOFRADO 

METALICO P/BUZON

70 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 

1.25"

71 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

72 48
MOTOBOMBA 17 HP 

6" (Incluye combust.)

C.I. 73 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01 02.02.03.02 02.02.04 02.02.04.01 02.02.05 02.02.05.01 02.02.06

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADORA 

P/LIMITE 

SEGURIDAD DE 

OBRA

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ. P/TUB. 

PVC Prof. 

HASTA 2.00 m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZANJAS P/TUB. 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

(HORMIGON), 

e=0.20m Y 

RELLENO 

LATERAL e= Ø 

tuberia

CAMA 

PROTECTORA 

(HORMIGON), 

SOBRE LA 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m m m m3 m m3 m3 m und

1,151.27 1,151.27 2,302.54 2,210.44 1,151.27 276.30 414.46 1,151.27 16

1.40 2.40 3.07 13.83 1.01 58.45 63.33 10.84 157.73

1,611.78 2,763.05 7,068.80 30,570.39 1,162.78 16,149.74 26,247.75 12,479.77 2,523.68

46.0508 149.6651

57.5635 80.5889

149.6651 448.9953

2669.058 4803.5914 3925.8307

1611.78 2763.05 7068.80 30570.39 1162.78 16149.74 26247.75 12479.77 2523.68

SUB TOTAL S/492,212.870

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

58 30
CHALECOS 

REFLECTIVOS

59 30
LENTES DE 

PROTECCION

60 30
EXTINTOR DE 

POLVO QUIMICO 

SECO (PQS)

61 30
BOTIQUIN CON 

MEDICINA

62 30 CAMILLA

63 48 CILINDRO VACIO

64 48 JALONES

65 48 MIRA TOPOGRAFICA

66 48
NIVEL 

TOPOGRAFICO

67 49
COMPACTADOR 

VIBR. TIPO 

PLANCHA 7 HP

68 49
CAMION VOLQUETE 

4x2 210-280 HP 8 M3.

69 30
ENCOFRADO 

METALICO P/BUZON

70 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 

1.25"

71 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

72 48
MOTOBOMBA 17 HP 

6" (Incluye combust.)

C.I. 73 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.02.06.01 02.03 02.03.01 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435

BUZONES Y 

EMPALMES

BUZON TIPO 

"A" 0 Int 1.20m 

I/TARRAJEO 

Int, INCL 

CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION 

Y EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO 

CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS 

DE AGUAS 

SERVIDAS

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

HASTA 1.00M 

DE PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e= 

Ø 160mm

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA 

FINA SOBRE 

CLAVE DEL 

TUBO H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

m3 m und und h m m m3 m m m3 m

1,580.68 1,151.27 18.00 46.00 480.00 1,151.27 934.00 560.40 934.00 934.00 168.12 934.00

17.26 38.79 1,577.47 137.35 42.50 2.50 1.40 32.67 1.31 3.79 38.73 11.51

27,282.54 44,657.76 28,394.46 6,318.10 20,400.00 2,878.18 1,307.60 18,308.27 1,223.54 3,539.86 6,511.29 10,750.34

37.36

46.7

121.42

3381.08

19521.398

5529.6

96.12

727.56 38.64

18340.8

27282.54 44657.76 28394.46 6318.10 20400.00 2878.18 1307.60 18308.27 1223.54 3539.86 6511.29 10750.34

SUB TOTAL S/492,212.870

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO 

AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

58 30
CHALECOS 

REFLECTIVOS

59 30
LENTES DE 

PROTECCION

60 30
EXTINTOR DE 

POLVO QUIMICO 

SECO (PQS)

61 30
BOTIQUIN CON 

MEDICINA

62 30 CAMILLA

63 48 CILINDRO VACIO

64 48 JALONES

65 48 MIRA TOPOGRAFICA

66 48
NIVEL 

TOPOGRAFICO

67 49
COMPACTADOR 

VIBR. TIPO 

PLANCHA 7 HP

68 49
CAMION VOLQUETE 

4x2 210-280 HP 8 M3.

69 30
ENCOFRADO 

METALICO P/BUZON

70 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 

1.25"

71 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

72 48
MOTOBOMBA 17 HP 

6" (Incluye combust.)

C.I. 73 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.02.06 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05

ELIMINACION 

DE 

DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 

50 Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 1600 

UF S-20 ISO 

4435

CAJAS Y 

SUMINISTRO 

DE 

CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A 

TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

CACHIMBA CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA 

TUB. DE 

160mm

OTROS

ROTURA Y 

REPOSICIÓN 

DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

MITIGACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

MONITOREO 

AMBIENTAL

PLAN DE 

CONTINGENC

IAS Y 

SEGURIDAD

PLAN DE 

CAPACITACION 

Y EDUCACION 

AMBIENTAL

PLAN DE 

ABANDONO

m3 m und und m m2 m glb glb glb glb glb

315.23 934.00 228.00 228.00 934.00 55.00 75.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

17.26 25.08 88.36 52.07 2.95 79.06 4.88 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00

5,440.87 23,424.72 20,146.08 11,871.96 2,755.30 4,348.30 366.00 9,000.00 7,500.00 3,500.00 2,550.00 3,500.00 412,573.41

167.50

150.00

225.45

130.35

125.30

25.45

233.08

184.85

720.08

14779.56

3893.0905 23414.49

5529.60

96.12

766.20

18340.80

79639.46

5440.87 23424.72 20146.08 11871.96 2755.30 4348.30 366.00 9000.00 7500.00 3500.00 2550.00 3500.00 412573.3847

Fuente: Elaboración Propia



COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

2 6.62 0.000

21 12,760.08 0.026

38 23,439.54 0.048

30 1,634.32 0.003

30 600.00 0.001

43 6,791.03 0.014

30 3,000.00 0.006

30 6,100.00 0.012

30 6,000.00 0.012

3 465.42 0.001

30 414.23 0.001

54 97.10 0.000

5 2,081.39 0.004

5 1,812.03 0.004

21 460.51 0.001

30 276.30 0.001

30 166.26 0.000

30 574.54 0.001

66 58,455.80 0.119

2 120.78 0.000

2 93.42 0.000

2 13.14 0.000

4 6,407.37 0.013

31 2,700.00 0.005

43 187.92 0.000

66 643.20 0.001

31 4,902.00 0.010

31 5,700.00 0.012

46 1,140.00 0.002

30 190.53 0.000

30 367.08 0.001

66 9,639.84 0.020

MARCO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 0.60m

REJILLA METALICA

PEGAMENTO P/TUBO PVC

ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633

CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON 

DERIVACION 45º

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

HORMIGON

AGUA

GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m (SEGUN DISEÑO)

MADERA TORNILLO

ALQUILER DE DEPOSITO

INGENIERO SSOMA

CHARLA DE SEGURIDAD

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

YESO (BOLSA DE 20 KG)

ARENA FINA

MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

TUB. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 4435

CAJA PRE-FABRICADA DE 0.60 x 0.30 m

S.T

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo 

entre sub total del presupuesto de obra.                        

INSUMOS

SUB TOTAL S/492,212.870

S/492,212.870

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N° 8

CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 9

PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND EXTRA FORTE (ROJO)

CINTA SEÑALADORA AMARILLA

LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF

ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 4633

TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N°16

MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARM. DE 0.60m 

P/BUZON

Fuente: Elaboración Propia



66 129.75 0.000

30 9,000.00 0.018

30 7,500.00 0.015

30 3,500.00 0.007

30 2,550.00 0.005

30 3,500.00 0.007

47 31,883.68 0.065

47 8,439.25 0.017

47 73,585.85 0.150

47 1,013.12 0.002

30 178.20 0.000

30 288.20 0.001

5 820.05 0.002

30 102.30 0.000

13 2,096.05 0.004

5 863.50 0.002

37 3,433.60 0.007

49 928.16 0.002

49 9,385.86 0.019

49 30,331.90 0.062

30 371.20 0.001

30 158.45 0.000

30 81.40 0.000

30 34.00 0.000

30 269.60 0.001

30 167.50 0.000

30 150.00 0.000

30 225.45 0.000

30 130.35 0.000

30 125.30 0.000

48 25.45 0.000

48 233.08 0.000

48 184.85 0.000

48 720.08 0.001

49 14,779.56 0.030

49 23,414.49 0.048

30 5,529.60 0.011

48 96.12 0.000

48 766.20 0.002

48 18,340.80 0.037

39 79,639.46 0.162

1.000

BOTIQUIN CON MEDICINA

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

MOTOBOMBA 17 HP 6" (Incluye combust.)

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CAMILLA

CILINDRO VACIO

JALONES

MIRA TOPOGRAFICA

NIVEL TOPOGRAFICO

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3.

ENCOFRADO METALICO P/BUZON

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

RESPIRADOR CONTRA POLVO

OVEROL

CHALECOS REFLECTIVOS

LENTES DE PROTECCION

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3

BOTAS DE JEBE

CASCO DE PROTECCION P/INGENIEROS

CASCO DE PROTECCION P/OBREROS

SUB - BASE DE 0.15 M.

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" EN FRIO

HERRAMIENTAS MANUALES

CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON

OFICIAL

PEON

TOPOGRAFO

ROTURA DE ASFALTO EXISTENTE

IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

PLAN DE ABANDONO

OPERARIO

TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"

S/492,212.870

PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD

BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=0.15m

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 23/05/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 16.180 39 0.162 6 Ok

5 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 0.423 5 0.038 Agr

66 TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435 11.876 66 0.140 4 Ok

38 HORMIGON 4.762 38 0.048 2 Agr

4 ARENA FINA 1.302 4 0.013 Agr

47 PEON 14.950 47 0.233 1 Ok

43 MADERA TORNILLO 1.380 43 0.014 Agr

31
MARCO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 

0.60m
1.158 31 0.027 Agr

30 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1.828 30 0.113 3 Ok

3 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 0.095 3 0.004 Agr

48 MOTOBOMBA 17 HP 6" (Incluye combust.) 3.726 48 0.048 Agr

49 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 6.162 49 0.160 5 Ok

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.698 48

13 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" EN FRIO 0.426 30

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 0.001 3

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 2.592 5

30 AGUA 0.332 30

30 GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m (SEGUN DISEÑO) 0.122 30

30 YESO (BOLSA DE 20 KG) 0.084 30

30 ALQUILER DE DEPOSITO 0.609 30

30 INGENIERO SSOMA 1.239 30

30 CHARLA DE SEGURIDAD 1.219 30

54 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA 0.020 30

5 ARENA GRUESA 0.368 5 0.166 Ok

21 CEMENTO PORTLAND EXTRA FORTE (ROJO) 0.094 5

30 CINTA SEÑALADORA AMARILLA 0.056 30

30 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 0.034 30

30 ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 4633 0.117 30

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N°16 0.025 3

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N° 8 0.019 3

2 CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 9 0.003 3

31
MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARM. DE 0.60m 

P/BUZON
0.549 31

43 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.038 43

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 10), 

CALLE TUPAC AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), CALLE 11, CAL

Fuente: Elaboración Propia



66 TUB. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 4435 0.131 66

31 CAJA PRE-FABRICADA DE 0.60 x 0.30 m 0.996 31

46 REJILLA METALICA 0.232 3

30 PEGAMENTO P/TUBO PVC 0.039 30

30 ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633 0.075 30

66
CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON 

DERIVACION 45º
1.958 66

66 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2" 0.026 66

30 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 1.524 30

30 PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD 0.711 30

30 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 0.518 30

30 PLAN DE ABANDONO 0.711 30

47 OPERARIO 6.478 47

47 OFICIAL 1.715 47

47 TOPOGRAFO 0.206 47

30 ROTURA DE ASFALTO EXISTENTE 0.036 30

30 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 0.059 30

5 SUB - BASE DE 0.15 M. 0.167 5

30 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 0.021 30

5 BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=0.15m 0.175 5

49 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON 0.189 49

49 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 1.907 49

30 BOTAS DE JEBE 0.075 30

30 CASCO DE PROTECCION P/INGENIEROS 0.032 30

30 CASCO DE PROTECCION P/OBREROS 0.017 30

30 RESPIRADOR CONTRA POLVO 0.007 30

30 OVEROL 0.055 30

30 CHALECOS REFLECTIVOS 0.034 30

30 LENTES DE PROTECCION 0.030 30

30 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 0.046 30

30 BOTIQUIN CON MEDICINA 0.026 30

30 CAMILLA 0.025 30

48 CILINDRO VACIO 0.005 48

48 JALONES 0.047 48

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.038 48

48 NIVEL TOPOGRAFICO 0.146 48

49 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 3.003 49

49 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. 4.757 49

30 ENCOFRADO METALICO P/BUZON 1.123 30

48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 0.020 48

48 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 0.156 48

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

38 0.048 48.19

5 0.038 38.64

4 0.013 14.35

0.099 100

INSUMO DESCRIPCIÓN

HORMIGON

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

JUN.

423.83

JUN.

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

JUL. AGO.

425.64 427.32

JUL. AGO.

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

436.53427.70

NOV. DIC. ENE.

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO

INDICE N° 38     =========== >     HORMIGÓN

434.19

SET. OCT.

446.63 448.95

FEB. MAR. ABR. MAY.NOV. DIC. ENE.

450.57 449.57

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

ABR. MAY.

429.35

444.38453.63 453.45

436.16428.45 429.21

447.09

430.24 428.74

449.59

FEB. MAR.

450.37 450.46453.10

SET. OCT.

453.10 453.63 453.45

447.09

444.38

446.63

448.95
449.59

450.37 450.46 450.57
449.57

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

423.83

425.64
427.32

428.45
429.21

430.24
428.74

427.70
429.35

434.19

436.16 436.53

415

420

425

430

435

440

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 38     =========== >     HORMIGÓN

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.113 88.81

43 0.014
21.33

0.127 100

ABR.SET. OCT.JUL. AGO.

MADRA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

INSUMO DESCRIPCIÓN

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

MAY.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

NOV. DIC.JUN.

546.69 554.80 558.32 563.20

DÓLAR

564.51553.52547.19 548.83 550.37 551.14

496.36

JUL. AGO.

481.37 483.02

NOV. DIC. ENE. FEB. ABR. MAY.MAR.

560.42 562.40

ENE. FEB. MAR.

489.59490.47486.67 497.53 489.58 487.29 486.86494.24

SET. OCT.

479.58

JUN.

479.58
481.37

483.02

486.67

490.47

497.53

494.24

489.58

487.29 486.86

489.59

496.36

470

475

480

485

490

495

500

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

546.69 547.19
548.83

550.37 551.14
553.52

554.80

558.32
560.42

563.20 562.40
564.51

535

540

545

550

555

560

565

570

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

66 0.140 81.98

31 0.027 15.83

3 0.004 2.19

0.171 100

760.14

NOV. DIC. ENE.

DIC. ENE.

AGO.

725.34 732.59

JUL. AGO.

736.16 737.81

DUCTO DE CONCRETO

ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

JUN.

735.11

744.41 749.42

SET. OCT.

748.62 757.99751.39

FEB. MAR.

FEB. MAR.

INSUMO DESCRIPCIÓN

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

ABR. MAY.

SET. OCT.

716.08 720.14

ABR. MAY.

TUBERÍA DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (q)

750.76 724.71

752.12751.45

JUL.

INDICE N° 66     =========== >     TUBERÍA DE PVC PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (q)

NOV.

741.23 744.52

JUN.

720.10 752.94

721.69 718.55 716.08

720.10
725.34

732.59

744.41
749.42 751.45 752.94 751.39

748.62
752.12

757.99
760.14

700

710

720

730

740

750

760

770

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 
CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3

735.11 736.16 737.81
741.23

744.52

750.76

724.71
721.69

718.55
716.08 716.08

720.14

690

700

710

720

730

740

750

760

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 66     =========== >     TUBERÍA DE PVC PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (q)

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

49 0.160 76.81

48 0.048 23.19

0.209 100

JUL. AGO.

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

525.48

INDICE N° 31      =========== >     DUCTO DE CONCRETO 

ABR. MAY.

383.18

539.69

382.52

JUL.

378.47

SET. OCT. DIC. ENE. FEB. MAR.

383.50

JUN.

377.94

MAY.ENE. FEB.

529.91

NOV.

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

381.47 382.26

553.40

ABR.

378.15

531.71

INSUMO DESCRIPCIÓN

MAR.

379.12 382.29

527.89

NOV. DIC.

381.96 381.47

SET. OCT.AGO.

542.08 537.43 536.72 530.00

JUN.

508.81 512.37

377.94 378.15
378.47

379.12

382.29

383.50
383.18

382.52
381.96

381.47 381.47

382.26

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 31      =========== >     DUCTO DE CONCRETO 

Series1 Series2 Series3

508.81
512.37

525.48
527.89

531.71

539.69
542.08

537.43 536.72

530.00 529.91

553.40

480

490

500

510

520

530

540

550

560

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



368.82 371.13369.08 369.15 372.23 370.70

304.74 307.20 309.08

MAY.JUN.

298.83

DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

ABR.

370.72

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

NOV. DIC. ENE.

308.64

JUL. AGO.

299.69 302.20

FEB. MAR.

369.95 370.25 368.51 369.76 371.16

SET. OCT.

SET. OCT.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

312.35311.07 311.16 309.88 309.14

JUN. JUL. AGO. NOV.

298.83
299.69

302.20

304.74

307.20

311.07 311.16
309.88

309.14 308.64 309.08

312.35

290

295

300

305

310

315

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

368.82
369.08 369.15

372.23

370.70
371.13

370.72

369.95
370.25

368.51

369.76

371.16

366

367

368

369

370

371

372

373

JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 23/05/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

39
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
16.180 39 0.162 I 6 Ok

66
TUBERÍA DE PVC PARA RED DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO (q)
13.992 66 0.171 T 4 Ok

38 HORMIGON 4.762 38 0.099 H 2 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
23.348 47 0.233 J 1 Ok

30 DÓLAR 11.251 30 0.127 D 3 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 16.017 49 0.209 M 5 Ok

5 AGREGADO GRUESO 3.819 38

43
MADRA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
1.418 30

3
ACERO DE CONSTRUCCIÓN 

CORRUGADO 
0.374 66

4 AGREGADO FINO 1.302 38

31 DUCTO DE CONCRETO 2.702 66

48 MOTOBOMBA 17 HP 6" (Incluye combust.) 4.835 49

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 10), 

CALLE TUPAC AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), CALLE 11, CAL

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 23/05/2019

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.233*(Jr/Jo) + 0.099*(Hr/Ho) + 0.127*(Dr/Do) + 0.171*(Tr/To) + 0.209*(Mr/Mo) + 0.162*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.233 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.099 100% H 38 HORMIGON

3 0.127 100% D 30 DÓLAR

4 0.171 100% T 66

5 0.209 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.162 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

TUBERÍA DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (q)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES 

DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 

10), CALLE TUPAC AMARU(TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), CALLE 11, CAL

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Hr + Dr + Tr + Mr + Ir

Jo Ho Do To Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.233 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.099 100% H 38 HORMIGON

3 0.127 100% D 30 DÓLAR

4 0.171 100% T 66

5 0.209 100% M 49 MAQUINA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.162 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

1.000

Mr + Ar + Tr + Dr + Mr + Ir +

Mo Ao To Do Mo Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.238 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.115 100% A 5 AGREGADO GRUESO

3 0.142 100% T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

4 0.115 100% D 30 DÓLAR (GENERAL PONDERADO)

5 0.224 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.166 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

0.2090.233

TUBERÍA DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (q)

0.162

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.238 0.115 0.142 0.1660.115 0.224

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.099 0.127 0.171

Fuente: Elaboración Propia



ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GARVIL S.A.C.

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil JOSE ENRRIQUE RAMOS CHIMPEN - CIP: N° 61164

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil JOSE HERMINIO, QUINTANA ACUÑA  -  CIP: N° 41257

Jr + Hr + Dr + Tr + Mr + Ir

Jo Ho Do To Mo Io

IUDIC-19 Kr IUENE-20 Kr IUFEB-20 Kr

1 0.233 100% J 47 619.76 0.241 619.99 0.241 619.99 0.241

2 0.099 100% H 38 442.64 0.100 441.36 0.100 440.00 0.100

3 0.127 100% D 30 503.03 0.128 498.37 0.127 509.18 0.130

4 0.171 100% T 66 723.44 0.171 719.40 0.171 727.87 0.173

5 0.209 100% M 49 315.38 0.211 313.19 0.209 320.73 0.214

6 0.162 100% I 39 460.59 0.163 460.84 0.163 461.49 0.163

TOTAL 1.000 1.014 1.011 1.021

Factor Descripción

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA 

ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC – CALLE 10), CALLE  TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14)

INDICE BASE 

MAYO 2019

AREA GEOGRAFICA: 

ENERO 2020
DICIEMBRE 

2019

NOVIEMBRE 

2019

1

0.099 0.1270.233 0.162k = 0.2090.171

SUB TOTAL : S/492,212.87

FECHA : 23/05/2019

TUBERÍA DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (q)

MAQUINA Y EQUIPO IMPORTADO

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

(%) Símbolo Indice

600.40

436.53

496.36

720.14

312.35

457.75

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

HORMIGON

DÓLAR

Monomios

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

% ACUM. % ACUM. ∑ ∑ ∑

NOVIEMBRE 01 69.26% 21.40% 1.014 S/4,295.17 S/1,327.50 ADELANTADA S/4,295.17

DICIEMBRE 02 24.19% 34.73% 1.011 S/5,473.94 S/3,019.62 ADELANTADA S/5,473.94

ENERO 03 6.55% 43.87% 1.021 S/6,083.63 S/7,100.79 ADELANTADA S/6,083.63

RESUMEN :

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha 

obtenido un saldo correspondiente por reajuste a favor del Contratista.

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

-S/464.80

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

S/442,991.58 S/442,991.59

S/6,083.63

S/4,295.17

S/1,178.77

S/609.69

S/7,178.68

S/7,643.48

S/7,100.79S/6,083.63 S/6,083.63

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03

Reajuste Total Reconocido

ESTADO 

DE LA 

OBRA

S/94,821.21

S/153,829.17

∑

R = V x (K-1)

MESES VAL. N° K

VALORIZACION 

PROGRAMADO (SIN IGV)

MENSUAL

S/306,797.77

S/107,160.99

∑

S/306,797.77

S/413,958.76

MENSUAL

S/4,295.17

S/1,178.77

S/94,821.21

S/248,650.38

MENSUAL

S/1,327.50

S/1,692.12

REAJUSTE 

EJECUTADO 

ACUMULADO

MENSUAL

REAJUSTE  

RECONOCIDO

S/609.69S/29,032.82 S/442,991.58 S/194,341.21 S/442,991.59 S/609.69 S/4,081.17

MENSUAL

S/4,295.17

S/1,178.77

VALORIZACION 

EJECUTADO (SIN IGV)

REAJUSTE 

PROGRAMADO 

ACUMULADO

Fuente: Elaboración Propia



S10

Hoja resumen 

Página:  1

Obra 0203020 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO 

ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA 

DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Presupuesto base

001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD  13,710.70

002 ESTRUCTURAS  54,940.22

003 ARQUITECTURA  52,648.23

004 INSTALACIONES SANITARIAS  3,336.37

005 INSTALACIONES ELECTRICAS  26,025.12

 150,660.64S/.(CD)

COSTO DIRECTO  150,660.64

GASTOS GENERALES ( 15%)  22,599.10

UTILIDAD (7%)  10,546.24

==================  0.00

SUB TOTAL  183,805.98

IGV 18 %  33,085.08

==================  0.00

VALOR REFERENCIAL  216,891.06

SUPERVISIÓN  15,000.00

=================  0.00

COSTO DE OBRA  231,891.06

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO  16,000.00

=================  0.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN  247,891.06

MANO DE OBRA

 97,540.79

 30,593.76

 12,213.28

 10,290.00S/.

S/.

S/.

S/.

SUBCONTRATOS

EQUIPOS

MATERIALES

Total descompuesto costo directo

Descompuesto del costo directo 

 150,637.83S/.

Localización 140106 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Fecha Al 18/06/2020

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 18/06/2020
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Presupuesto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA 

CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE"

Presupuesto 0203020

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD  13,710.70

01.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  2,570.09

      CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.60M und01.01.01  1.00  563.25  563.25

      ALQUILER DE CASA PARA ALAMCEN / CASETA DE GUARDIANIA mes01.01.02  2.00  700.00  1,400.00

      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m201.01.03  820.05  0.74  606.84

01.02    SEGURIDAD Y SALUD  572.80

      EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb01.02.01  1.00  436.00  436.00

      SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.02.02  1.00  136.80  136.80

01.03    SEGURIDAD, SALUD Y SEÑALIZACIÓN POR COVID - 19  10,567.81

      EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO POR COVID-19

und01.03.01  10.00  436.00  4,360.00

      EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A 

OBRA

glb01.03.02  1.00  600.00  600.00

      SEÑALIZACIONES EN OBRA glb01.03.03  1.00  136.80  136.80

      CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE 

LA EMERGENCIA POR COVID-19

und01.03.04  1.00  357.82  357.82

      DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA glb01.03.05  1.00  639.40  639.40

      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

glb01.03.06  1.00  792.79  792.79

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES und01.03.07  1.00  1,200.00  1,200.00

      INSTALACIÓN DE BAÑO PORATIL EQUIPADO mes01.03.08  2.00  1,000.00  2,000.00

      RECOGO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

glb01.03.09  1.00  481.00  481.00

02 ESTRUCTURAS  54,940.22

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  19,696.55

      EXCAVACIÓN DE TERRENO m302.01.01  402.68  6.35  2,557.02

      PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m202.01.02  491.97  2.32  1,141.37

      COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE ARENILLA E= 

0.10 M

m202.01.03  491.97  7.55  3,714.37

      COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO E= 

0.20 M

m202.01.04  491.97  14.95  7,354.95

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.01.05  483.22  10.20  4,928.84

02.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  15,599.95

02.02.01       VEREDAS  3,690.07

         VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, PULIDO Y BRUÑADO 

E=0.10M

m302.02.01.01  10.23  307.20  3,142.66

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDA m202.02.01.02  22.49  24.34  547.41

02.02.02       FALSO PISO  10,200.80

         CONCRETO EN FALSO PISO F'C=140KG/CM2 E=0.10M m202.02.02.01  316.50  32.23  10,200.80

02.02.03       BANCAS CIRCULARES  1,709.08

         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/BANCAS, incl encofrado m302.02.03.01  4.17  307.20  1,281.02

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS CIRCULARES m202.02.03.02  19.60  21.84  428.06

02.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO  19,643.72

02.03.01       SARDINEL  13,809.79

         CONCRETO F`'C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15 x 0.65) , inc. acabado m302.03.01.01  9.94  307.20  3,053.57

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL H=0.65 m202.03.01.02  191.45  21.84  4,181.27

         CONCRETO F`'C=210 KG/CM2 P/ESCENARIO (0.15 x 2.35) , inc. acabado m302.03.01.03  4.45  328.64  1,462.45

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL H=2.35 m202.03.01.04  64.82  21.84  1,415.67

         ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINEL kg02.03.01.05  800.18  4.62  3,696.83

02.03.02       GRADAS  5,833.93

         CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA GRADAS, incl.  acabado m302.03.02.01  11.90  307.20  3,655.68

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS m202.03.02.02  26.03  21.84  568.50

         ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 PARA GRADAS kg02.03.02.03  348.43  4.62  1,609.75

03 ARQUITECTURA  52,648.23

03.01    REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  2,435.64

      TARRAJEO DE BANCAS CIRCULARES, PULIDO C:A  1:4, E=1.5CM m203.01.01  19.60  22.37  438.45

      TARRAJEO DE GRADA, PULIDO C:A  1:4, E=1.5CM m203.01.02  89.28  22.37  1,997.19

03.02    PISOS  18,601.84

      PISO CERAMICO DE 46X46 CM  PARA TRANSITO ALTO m203.02.01  101.95  47.68  4,860.98

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 18/06/2020
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA 
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Presupuesto 0203020

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

      PISO CERAMICO DE 45X45 CM  PARA TRANSITO ALTO m203.02.02  185.48  50.64  9,392.71

      PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PULIDO Y BRUÑADO m203.02.03  29.06  35.20  1,022.91

      PISO DE GRASS SINTÉTICO m203.02.04  70.81  46.96  3,325.24

03.03    BANCAS ORNAMENTALES ,COBERTURAS Y ASTAS  8,190.00

      SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL CIMENTACIÓN 

L= 1.60 M

und03.03.01  8.00  320.00  2,560.00

      SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL CIMENTACIÓN 

L= 3.10 M

und03.03.02  2.00  420.00  840.00

      SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CLASICA DE CARACTER 

HISTORICO, INCL. CIM.  L= 2.00 M

und03.03.03  3.00  330.00  990.00

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS DE BANDERAS und03.03.04  4.00  250.00  1,000.00

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO und03.03.05  1.00  2,800.00  2,800.00

03.04    JARDINES  5,970.54

      SEMBRADO DE GRASS NATURAL m203.04.01  303.93  12.70  3,859.91

      COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA E=0.20 M m303.04.02  60.79  34.72  2,110.63

03.05    VARIOS, LIMPIEZA FINAL  17,450.21

      CURADO DE CONCRETO m203.05.01  511.13  3.84  1,962.74

      JUNTAS DE DILATACION DE 1" m03.05.02  19.95  3.34  66.63

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS glb03.05.03  1.00  8,000.00  8,000.00

      SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE glb03.05.04  1.00  2,000.00  2,000.00

      PINTADO DE SARDINEL m203.05.05  99.94  14.52  1,451.13

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO METALICO und03.05.06  7.00  300.00  2,100.00

      LIMPIEZA FINAL DE OBRA m203.05.07  820.05  2.28  1,869.71

04 INSTALACIONES SANITARIAS  3,336.37

04.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  646.10

      EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H=0.40m PROMEDIO, A=0.15m. PROMEDIO m04.01.01  65.00  3.50  227.50

      RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA 

ZANJAS, A=0.15m

m04.01.02  65.00  6.44  418.60

04.02    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS  748.80

      SUMINISTRO E INST. TUB. PVC CLASE 10, Ø 3/4" m04.02.01  65.00  11.52  748.80

04.03    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  504.52

      SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC, Ø 3/4" X 90 und04.03.01  4.00  6.24  24.96

      SUMINISTRO E INST. DE GRIFO DE RIEGO, Ø 3/4" und04.03.02  4.00  56.67  226.68

      SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE CONTROL, Ø 3/4" und04.03.03  3.00  75.00  225.00

      SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC , Ø 3/4" und04.03.04  4.00  6.97  27.88

04.04    VALVULAS  295.02

      SUMINISTRO E INST. DE MEDIDOR DE AGUA und04.04.01  1.00  295.02  295.02

04.05    INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO  1,141.93

      SUMINISTRO E INST. DE BOMBA PERIFERICA und04.05.01  1.00  1,141.93  1,141.93

05 INSTALACIONES ELECTRICAS  26,025.12

   SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO glb05.01  1.00  17,421.12  17,421.12

   MONTAJE ELECTROMECANICO DEL SISTEMA ELECTRICO glb05.02  1.00  8,604.00  8,604.00

COSTO DIRECTO  150,660.64

GASTOS GENERALES ( 15%)  22,599.10

UTILIDAD (7%)  10,546.24

==================

SUB TOTAL  183,805.98

IGV 18 %  33,085.08

==================

VALOR REFERENCIAL  216,891.06

SUPERVISIÓN  15,000.00

=================

COSTO DE OBRA  231,891.06

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO  16,000.00

=================

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN  247,891.06

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 18/06/2020
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OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD001Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD01  13,710.70

   OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES01.01  2,570.09

 563.25 1.00      CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.60M und01.01.01  563.25

 1,400.00 2.00      ALQUILER DE CASA PARA ALAMCEN / CASETA DE GUARDIANIA mes01.01.02  700.00

 606.84 820.05      TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m201.01.03  0.74

   SEGURIDAD Y SALUD01.02  572.80

 436.00 1.00      EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb01.02.01  436.00

 136.80 1.00      SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.02.02  136.80

   SEGURIDAD, SALUD Y SEÑALIZACIÓN POR COVID - 1901.03  10,567.81

 4,360.00 10.00      EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

und01.03.01  436.00

 600.00 1.00      EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A 

OBRA

glb01.03.02  600.00

 136.80 1.00      SEÑALIZACIONES EN OBRA glb01.03.03  136.80

 357.82 1.00      CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19

und01.03.04  357.82

 639.40 1.00      DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA glb01.03.05  639.40

 792.79 1.00      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA glb01.03.06  792.79

 1,200.00 1.00      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES und01.03.07  1,200.00

 2,000.00 2.00      INSTALACIÓN DE BAÑO PORATIL EQUIPADO mes01.03.08  1,000.00

 481.00 1.00      RECOGO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

glb01.03.09  481.00

Costo Directo  13,710.70

SON :      TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ  Y 70/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 18/06/2020
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ESTRUCTURAS002Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

ESTRUCTURAS02  54,940.22

   MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01  19,696.55

 2,557.02 402.68      EXCAVACIÓN DE TERRENO m302.01.01  6.35

 1,141.37 491.97      PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m202.01.02  2.32

 3,714.37 491.97      COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE ARENILLA E= 0.10 

M

m202.01.03  7.55

 7,354.95 491.97      COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO E= 0.20 

M

m202.01.04  14.95

 4,928.84 483.22      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.01.05  10.20

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.02  15,599.95

      VEREDAS02.02.01  3,690.07

 3,142.66 10.23         VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, PULIDO Y BRUÑADO 

E=0.10M

m302.02.01.01  307.20

 547.41 22.49         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDA m202.02.01.02  24.34

      FALSO PISO02.02.02  10,200.80

 10,200.80 316.50         CONCRETO EN FALSO PISO F'C=140KG/CM2 E=0.10M m202.02.02.01  32.23

      BANCAS CIRCULARES02.02.03  1,709.08

 1,281.02 4.17         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/BANCAS, incl encofrado m302.02.03.01  307.20

 428.06 19.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS CIRCULARES m202.02.03.02  21.84

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.03  19,643.72

      SARDINEL02.03.01  13,809.79

 3,053.57 9.94         CONCRETO F`'C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15 x 0.65) , inc. acabado m302.03.01.01  307.20

 4,181.27 191.45         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL H=0.65 m202.03.01.02  21.84

 1,462.45 4.45         CONCRETO F`'C=210 KG/CM2 P/ESCENARIO (0.15 x 2.35) , inc. acabado m302.03.01.03  328.64

 1,415.67 64.82         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL H=2.35 m202.03.01.04  21.84

 3,696.83 800.18         ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINEL kg02.03.01.05  4.62

      GRADAS02.03.02  5,833.93

 3,655.68 11.90         CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA GRADAS, incl.  acabado m302.03.02.01  307.20

 568.50 26.03         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS m202.03.02.02  21.84

 1,609.75 348.43         ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 PARA GRADAS kg02.03.02.03  4.62

Costo Directo  54,940.22

SON :      CINCUENTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA  Y 22/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 18/06/2020
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ARQUITECTURA003Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

ARQUITECTURA03  52,648.23

   REVOQUES Y REVESTIMIENTOS03.01  2,435.64

 438.45 19.60      TARRAJEO DE BANCAS CIRCULARES, PULIDO C:A  1:4, E=1.5CM m203.01.01  22.37

 1,997.19 89.28      TARRAJEO DE GRADA, PULIDO C:A  1:4, E=1.5CM m203.01.02  22.37

   PISOS03.02  18,601.84

 4,860.98 101.95      PISO CERAMICO DE 46X46 CM  PARA TRANSITO ALTO m203.02.01  47.68

 9,392.71 185.48      PISO CERAMICO DE 45X45 CM  PARA TRANSITO ALTO m203.02.02  50.64

 1,022.91 29.06      PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PULIDO Y BRUÑADO m203.02.03  35.20

 3,325.24 70.81      PISO DE GRASS SINTÉTICO m203.02.04  46.96

   BANCAS ORNAMENTALES ,COBERTURAS Y ASTAS03.03  8,190.00

 2,560.00 8.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL CIMENTACIÓN L= 

1.60 M

und03.03.01  320.00

 840.00 2.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL CIMENTACIÓN L= 

3.10 M

und03.03.02  420.00

 990.00 3.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CLASICA DE CARACTER HISTORICO, 

INCL. CIM.  L= 2.00 M

und03.03.03  330.00

 1,000.00 4.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS DE BANDERAS und03.03.04  250.00

 2,800.00 1.00      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO und03.03.05  2,800.00

   JARDINES03.04  5,970.54

 3,859.91 303.93      SEMBRADO DE GRASS NATURAL m203.04.01  12.70

 2,110.63 60.79      COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA E=0.20 M m303.04.02  34.72

   VARIOS, LIMPIEZA FINAL03.05  17,450.21

 1,962.74 511.13      CURADO DE CONCRETO m203.05.01  3.84

 66.63 19.95      JUNTAS DE DILATACION DE 1" m03.05.02  3.34

 8,000.00 1.00      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS glb03.05.03  8,000.00

 2,000.00 1.00      SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE glb03.05.04  2,000.00

 1,451.13 99.94      PINTADO DE SARDINEL m203.05.05  14.52

 2,100.00 7.00      SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO METALICO und03.05.06  300.00

 1,869.71 820.05      LIMPIEZA FINAL DE OBRA m203.05.07  2.28

Costo Directo  52,648.23

SON :      CINCUENTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTIOCHO  Y 23/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 18/06/2020
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INSTALACIONES SANITARIAS004Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

INSTALACIONES SANITARIAS04  3,336.37

   MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01  646.10

 227.50 65.00      EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H=0.40m PROMEDIO, A=0.15m. PROMEDIO m04.01.01  3.50

 418.60 65.00      RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA 

ZANJAS, A=0.15m

m04.01.02  6.44

   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS04.02  748.80

 748.80 65.00      SUMINISTRO E INST. TUB. PVC CLASE 10, Ø 3/4" m04.02.01  11.52

   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS04.03  504.52

 24.96 4.00      SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC, Ø 3/4" X 90 und04.03.01  6.24

 226.68 4.00      SUMINISTRO E INST. DE GRIFO DE RIEGO, Ø 3/4" und04.03.02  56.67

 225.00 3.00      SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE CONTROL, Ø 3/4" und04.03.03  75.00

 27.88 4.00      SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC , Ø 3/4" und04.03.04  6.97

   VALVULAS04.04  295.02

 295.02 1.00      SUMINISTRO E INST. DE MEDIDOR DE AGUA und04.04.01  295.02

   INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO04.05  1,141.93

 1,141.93 1.00      SUMINISTRO E INST. DE BOMBA PERIFERICA und04.05.01  1,141.93

Costo Directo  3,336.37

SON :      TRES MIL TRESCIENTOS TRENTISEIS  Y 37/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 18/06/2020
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Presupuesto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA 

CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE"

0203020Presupuesto

INSTALACIONES ELECTRICAS005Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

INSTALACIONES ELECTRICAS05  26,025.12

 17,421.12 1.00   SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO glb05.01  17,421.12

 8,604.00 1.00   MONTAJE ELECTROMECANICO DEL SISTEMA ELECTRICO glb05.02  8,604.00

Costo Directo  26,025.12

SON :      VEINTISEIS MIL VEINTICINCO  Y 12/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 18/06/2020



Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Fecha presupuesto: 14/02/2020

Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.60M

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 563.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 23.80 23.80

0101010005 PEON hh 0.2500 2.0000 17.01 34.02

57.82

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3040 3.30 1.00

02041200010010 GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60 und 1.0000 450.00 450.00

0207030001 HORMIGON m3 0.1000 25.43 2.54

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.5000 21.19 10.60

0231010001 MADERA TORNILLO p2 8.0000 4.80 38.40

502.54

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 57.82 2.89

2.89

Partida 01.01.02 ALQUILER DE CASA PARA ALAMCEN / CASETA DE GUARDIANIA

Rendimiento mes/DIA EQ. 700.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150003 und 1.0000 700.00 700.00

700.00

Partida 01.01.03 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA 1,400.0000 EQ. 1,400.0000 0.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0057 17.01 0.10

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0057 23.80 0.14

0.24

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0020 3.30 0.01

02130300010001 YESO BOLSA 5 kg bol 0.0019 4.50 0.01

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0500 4.80 0.24

0.26

Equipos

03010000020002 NIVEL he 3.0000 0.0171 8.00 0.14

0301000022 MIRA TOPOGRAFICA hra 3.0000 0.0171 5.00 0.09

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.24 0.01

0.24

Partida 01.02.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Rendimiento glb/DIA EQ. 436.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150004 CASCO DE PROTECCION - OBRERO und 10.0000 3.90 39.00

0219150006 GUANTES  - OBRERO und 20.0000 2.50 50.00

0219150008 LENTES DE PROTECCION - OBRERO und 20.0000 2.97 59.40

0219150009 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO und 10.0000 3.90 39.00

Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : mes

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : glb

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y 

AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
0203020Presupuesto

ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA



0219150010 BOTINES DE CUERO par 10.0000 24.86 248.60

436.00

Partida 01.02.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Rendimiento glb/DIA EQ. 136.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02671100040009 CONOS DE SEGURIDAD und 5.0000 22.30 111.50

0267110033 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA und 1.0000 25.30 25.30

136.80

Partida 01.03.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19

Rendimiento und/DIA EQ. 436.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150004 CASCO DE PROTECCION - OBRERO und 10.0000 3.90 39.00

0219150006 GUANTES  - OBRERO und 20.0000 2.50 50.00

0219150008 LENTES DE PROTECCION - OBRERO und 20.0000 2.97 59.40

0219150009 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO und 10.0000 3.90 39.00

0219150010 BOTINES DE CUERO par 10.0000 24.86 248.60

436.00

Partida 01.03.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA

Rendimiento glb/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 600.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110041 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 350.00 350.00

0267110042 PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE DEDO und 1.0000 250.00 250.00

600.00

Partida 01.03.03 SEÑALIZACIONES EN OBRA

Rendimiento glb/DIA EQ. 136.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02671100040009 CONOS DE SEGURIDAD und 5.0000 22.30 111.50

0267110033 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA und 1.0000 25.30 25.30

136.80

Partida 01.03.04 CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 357.82

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 23.80 23.80

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 17.01 34.02

57.82

Materiales

0240080024 und 1.0000 300.00 300.00

300.00

Partida 01.03.05 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 639.40Costo unitario directo por : glb

Costo unitario directo por : glb

Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : glb

Costo unitario directo por : glb

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

Costo unitario directo por : und



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 4.00 20.00

02221800010016 ALCOHOL EN GEL gal 5.0000 85.75 428.75

02221800010017 JABON LIQUIDO gal 5.0000 29.66 148.30

0222180002 PAPEL TOALLA rll 5.0000 8.47 42.35

639.40

Partida 01.03.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 792.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 23.80 190.40

190.40

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 4.00 20.00

0222180003 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0222180004 und 1.0000 296.53 296.53

0222180005 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 5.0000 9.75 48.75

0222180006 TANQUE PLASTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0222180007 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

602.39

Partida 01.03.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0222180008 glb 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 01.03.08 INSTALACIÓN DE BAÑO PORATIL EQUIPADO

Rendimiento mes/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0222180009 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes 1.0000 1,000.00 1,000.00

1,000.00

Partida 01.03.09 RECOGO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 481.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 17.01 136.08

136.08

Materiales

0222180010 CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT mes 1.0000 194.92 194.92

0222180011 pqt 3.0000 50.00 150.00

344.92

Costo unitario directo por : glb

Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : mes

Costo unitario directo por : glb

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE 

MANO PORTATIL INC/ACCESORIOS

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 

60" X 2 MICRAS



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0203020

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 14/02/2020

Partida 02.01.01 EXCAVACIÓN DE TERRENO

Rendimiento m3/DIA 180.0000 EQ. 180.0000 6.35

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 23.80 1.06

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0444 17.01 0.76

1.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.82 0.09

0301160003 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.0444 100.00 4.44

4.53

Partida 02.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Rendimiento m2/DIA 950.0000 EQ. 950.0000 2.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 5.0000 0.0421 17.01 0.72

0.72

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.72 0.04

0301100001 hm 2.0000 0.0168 10.17 0.17

03012200050006 CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GAL. hm 1.5000 0.0126 110.00 1.39

1.60

Partida 02.01.03 COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE ARENILLA E= 0.10 M

Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 7.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 23.80 1.27

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 18.84 1.00

0101010005 PEON hh 3.0000 0.1600 17.01 2.72

4.99

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1250 14.41 1.80

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0180 4.00 0.07

1.87

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.99 0.15

0301100001 hm 1.0000 0.0533 10.17 0.54

0.69

Partida 02.01.04 COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO E= 0.20 M

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 14.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 23.80 1.90

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.84 1.51

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 17.01 4.08

7.49

Materiales

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA 

CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE"

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m2



0207040002 AFIRMADO m3 0.2500 25.42 6.36

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0180 4.00 0.07

6.43

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.49 0.22

0301100001 hm 1.0000 0.0800 10.17 0.81

1.03

Partida 02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 10.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 23.80 0.48

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 18.84 0.38

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 17.01 0.34

1.20

Equipos

03011600010006 hm 1.0000 0.0200 150.00 3.00

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 3.0000 0.0600 100.00 6.00

9.00

Partida 02.02.01.01 VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, PULIDO Y BRUÑADO E=0.10M

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 307.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.80 15.87

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 18.84 6.28

0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 17.01 34.02

56.17

Materiales

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 59.32 41.52

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 29.66 16.02

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 21.19 179.06

237.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.17 1.69

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67

13.69

Partida 02.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDA

Rendimiento m2/DIA 56.0000 EQ. 56.0000 24.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2857 23.80 6.80

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2857 17.01 4.86

11.66

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 4.80 12.00

12.33

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.66 0.35

0.35

Partida 02.02.02.01 CONCRETO EN FALSO PISO F'C=140KG/CM2 E=0.10M

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 32.23

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m3



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 23.80 3.17

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 18.84 2.51

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 17.01 4.54

10.22

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0650 59.32 3.86

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0550 29.66 1.63

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0132 4.00 0.05

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.7000 21.19 14.83

20.37

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.22 0.31

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.1333 10.00 1.33

1.64

Partida 02.02.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/BANCAS, incl encofrado

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 307.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.80 15.87

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 18.84 6.28

0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 17.01 34.02

56.17

Materiales

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 59.32 41.52

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 29.66 16.02

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 21.19 179.06

237.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.17 1.69

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67

13.69

Partida 02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS CIRCULARES

Rendimiento m2/DIA 56.0000 EQ. 56.0000 21.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2857 23.80 6.80

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1429 17.01 2.43

9.23

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 4.80 12.00

12.33

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.23 0.28

0.28

Partida 02.03.01.01 CONCRETO F`'C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15 x 0.65) , inc. acabado

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 307.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.80 15.87

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 18.84 6.28

0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 17.01 34.02

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m3



56.17

Materiales

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 59.32 41.52

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 29.66 16.02

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 21.19 179.06

237.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.17 1.69

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67

13.69

Partida 02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL H=0.65

Rendimiento m2/DIA 56.0000 EQ. 56.0000 21.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2857 23.80 6.80

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1429 17.01 2.43

9.23

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 4.80 12.00

12.33

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.23 0.28

0.28

Partida 02.03.01.03 CONCRETO F`'C=210 KG/CM2 P/ESCENARIO (0.15 x 2.35) , inc. acabado

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 328.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.80 15.87

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 18.84 6.28

0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 17.01 34.02

56.17

Materiales

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6000 59.32 35.59

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5700 29.66 16.91

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 9.7000 21.19 205.54

258.78

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.17 1.69

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67

13.69

Partida 02.03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL H=2.35

Rendimiento m2/DIA 56.0000 EQ. 56.0000 21.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2857 23.80 6.80

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1429 17.01 2.43

9.23

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 4.80 12.00

12.33

Equipos

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2



0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.23 0.28

0.28

Partida 02.03.01.05 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 PARA SARDINEL

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 4.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.80 0.76

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.84 0.60

1.36

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.26 0.20

0204030005 ACERO CORRUGADO DE 3/8" kg 1.0700 2.82 3.02

3.22

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04

0.04

Partida 02.03.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA GRADAS, incl.  acabado

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 307.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.80 15.87

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.3333 18.84 6.28

0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 17.01 34.02

56.17

Materiales

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 59.32 41.52

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 29.66 16.02

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 21.19 179.06

237.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.17 1.69

03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67

13.69

Partida 02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS

Rendimiento m2/DIA 56.0000 EQ. 56.0000 21.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2857 23.80 6.80

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1429 17.01 2.43

9.23

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.5000 4.80 12.00

12.33

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.23 0.28

0.28

Partida 02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 PARA GRADAS

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 4.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.80 0.76

Costo unitario directo por : kg

Costo unitario directo por : kg

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2



0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.84 0.60

1.36

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.26 0.20

0204030005 ACERO CORRUGADO DE 3/8" kg 1.0700 2.82 3.02

3.22

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04

0.04



Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 14/02/2020

Partida 03.01.01

Rendimiento m2/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 22.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 23.80 7.93

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 18.84 6.28

0101010005 PEON hh 0.7500 0.2500 17.01 4.25

18.46

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 14.41 0.23

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0400 4.00 0.16

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.1400 21.19 2.97

3.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.46 0.55

0.55

Partida 03.01.02

Rendimiento m2/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 22.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 23.80 7.93

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 18.84 6.28

0101010005 PEON hh 0.7500 0.2500 17.01 4.25

18.46

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 14.41 0.23

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0400 4.00 0.16

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.1400 21.19 2.97

3.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.46 0.55

0.55

Partida 03.02.01

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 47.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.4571 23.80 10.88

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 18.84 4.31

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 17.01 3.89

19.08

Materiales

0203020005 FRAGUA kg 0.0900 7.10 0.64

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0140 14.41 0.20

0219150018 CERAMICO PIEDRA TRENTO BEIGE 46X46 m2 1.0500 18.50 19.43

0265010016 PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG bol 0.2000 36.90 7.38

27.65

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.08 0.95

0.95

Partida 03.02.02

Costo unitario directo por : m2

PISO CERAMICO DE 46X46 CM  PARA TRANSITO ALTO

Costo unitario directo por : m2

PISO CERAMICO DE 45X45 CM  PARA TRANSITO ALTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. 

PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Presupuesto 0203020

TARRAJEO DE BANCAS CIRCULARES, PULIDO C:A  1:4, E=1.5CM

TARRAJEO DE GRADA, PULIDO C:A  1:4, E=1.5CM

Costo unitario directo por : m2



Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 50.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.4571 23.80 10.88

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 18.84 4.31

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 17.01 3.89

19.08

Materiales

0203020005 FRAGUA kg 0.0500 7.10 0.36

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0140 14.41 0.20

0219150017 m2 1.0500 21.95 23.05

0265010016 PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG bol 0.2000 36.90 7.38

30.99

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.08 0.57

0.57

Partida 03.02.03

Rendimiento m2/DIA 48.0000 EQ. 48.0000 35.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 23.80 3.97

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1667 18.84 3.14

0101010005 PEON hh 2.0000 0.3333 17.01 5.67

12.78

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0650 59.32 3.86

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0550 29.66 1.63

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0132 4.00 0.05

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.7000 21.19 14.83

20.37

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.78 0.38

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.1667 10.00 1.67

2.05

Partida 03.02.04

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 46.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 23.80 2.72

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1143 17.01 1.94

4.66

Materiales

0292010006 GRASS SINTÉTICO m2 1.0000 42.30 42.30

42.30

Partida 03.03.01

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 320.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0411100019 und 1.0000 320.00 320.00

320.00

Partida 03.03.02

CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS (0.45X0.45) TRANSITO ALTO  

SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL 

CIMEN. L=1.60 M

Costo unitario directo por : m2

PISO DE GRASS SINTÉTICO

Costo unitario directo por : m2

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL CIMENTACIÓN L= 1.60 M

Costo unitario directo por : und

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL CIMENTACIÓN L= 3.10 M

Costo unitario directo por : m2

PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PULIDO Y BRUÑADO



Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 420.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0411100020 und 1.0000 420.00 420.00

420.00

Partida 03.03.03

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 330.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0411100021 und 1.0000 330.00 330.00

330.00

Partida 03.03.04

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 250.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0411100022 und 1.0000 250.00 250.00

250.00

Partida 03.03.05

Rendimiento und/DIA EQ. 2,800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0411100018 und 1.0000 2,800.00 2,800.00

2,800.00

Partida 03.04.01

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 12.70

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 18.84 1.26

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 17.01 1.13

2.39

Materiales

0216020011 GRASS m2 1.0500 9.00 9.45

9.45

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.39 0.12

03012200050006 CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GAL. hm 0.1000 0.0067 110.00 0.74

0.86

Partida 03.04.02

Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 34.72

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.8000 0.2133 18.84 4.02

0101010005 PEON hh 0.8000 0.2133 17.01 3.63

7.65

Materiales

SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL 

CIMEN. L=3.10 M

SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA CLASICA DE CARACTER 

HISTORICO, INCL CIM. L=2.00 M

SUMINISTO E INSTALACION DE ASTAS METALICOS H=6.00M

SUMINISTO E INSTALACION DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

Costo unitario directo por : und

SEMBRADO DE GRASS NATURAL

Costo unitario directo por : m2

COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA E=0.20 M

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : und

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CLASICA DE CARACTER HISTORICO, INCL. CIM.  L= 2.00 M

Costo unitario directo por : und

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS DE BANDERAS

Costo unitario directo por : und

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO



02070500010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.0500 25.42 26.69

26.69

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.65 0.38

0.38

Partida 03.05.01

Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 3.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 17.01 0.54

0.54

Materiales

02221800010015 ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 CHEMA gal 0.0500 65.50 3.28

3.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.54 0.02

0.02

Partida 03.05.02

Rendimiento m/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 3.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 18.84 0.13

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 17.01 0.11

0.24

Materiales

02010500010001 ASFALTO DILUIDO MC-30 gal 0.1200 13.05 1.57

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 14.41 0.22

02100400010009 TECNOPOR DE  E= 1 PLG m2 0.2000 6.50 1.30

3.09

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.24 0.01

0.01

Partida 03.05.03

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 8,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0204020002 COLUMPIO TRIPLE und 2.0000 2,200.00 4,400.00

0204020003 SUBE Y BAJA 3 BARRAS und 1.0000 1,800.00 1,800.00

0204020004 JUEGO GIRATORIO und 1.0000 1,800.00 1,800.00

8,000.00

Partida 03.05.04

Rendimiento glb/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 2,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292010009 und 1.0000 2,000.00 2,000.00

2,000.00

Partida 03.05.05

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 14.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA DE 

ACERO INOXIDABLE

Costo unitario directo por : glb

Costo unitario directo por : m2

PINTADO DE SARDINEL

Costo unitario directo por : m2

JUNTAS DE DILATACION DE 1"

Costo unitario directo por : m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS

Costo unitario directo por : glb

SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE

CURADO DE CONCRETO



0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 23.80 1.90

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.84 1.51

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 17.01 2.72

6.13

Materiales

0240020016 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0600 38.14 2.29

0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 0.0030 21.19 0.06

2.35

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.13 0.18

0301120005 MAQUINA PARA PINTAR hm 1.0000 0.0800 63.24 5.06

0301260002 hm 0.5000 0.0400 20.00 0.80

6.04

Partida 03.05.06

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 300.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0411100023 und 1.0000 300.00 300.00

300.00

Partida 03.05.07

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 2.28

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 17.01 0.27

0.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.27 0.01

03011600010006 hm 0.5000 0.0080 150.00 1.20

03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.5000 0.0080 100.00 0.80

2.01

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

Costo unitario directo por : m2

COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE PINTURA DE TRAFICO

SUMINISTO E INSTALACION DE BASURERO METALICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO METALICO

Costo unitario directo por : und

LIMPIEZA FINAL DE OBRA



Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 14/02/2020

Partida 04.01.01

Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 3.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2000 17.01 3.40

3.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.40 0.10

0.10

Partida 04.01.02

Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 6.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 18.84 2.51

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 17.01 2.27

4.78

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0400 4.00 0.16

0.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.78 0.14

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36

1.50

Partida 04.02.01

Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 11.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 23.80 4.76

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.84 1.88

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 17.01 1.70

8.34

Materiales

0265010002 TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" X 5m m 1.0500 1.78 1.87

0265010007 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0500 20.34 1.02

0267110025 CINTA TEFLON und 0.0850 0.50 0.04

2.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.34 0.25

0.25

Partida 04.03.01

Rendimiento und/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 6.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 23.80 3.81

3.81

Materiales

Costo unitario directo por : m

SUMINISTRO E INST. TUB. PVC CLASE 10, Ø 3/4"

Costo unitario directo por : m

SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC, Ø 3/4" X 90

Costo unitario directo por : und

Presupuesto 0203020
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. 

PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

EXCAVACION DE ZANJA MANUAL H=0.40m PROMEDIO, A=0.15m. PROMEDIO

Costo unitario directo por : m

RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA ZANJAS, A=0.15m  



0265010007 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0500 20.34 1.02

0265010019 CODO PVC 3/4" X 90 und 1.0000 1.30 1.30

2.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.81 0.11

0.11

Partida 04.03.02

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 56.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 23.80 23.80

23.80

Materiales

0265010020 ADAPTADOR PVC 3/4" und 1.0000 1.36 1.36

0265010021 UNION UNIVERSAL PVC 3/4" und 2.0000 1.86 3.72

0265010022 NIPLE PVC 3/4" und 2.0000 0.42 0.84

0267110031 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 1.0000 12.50 12.50

0267110035 LLAVE DE PASO DE 3/4" und 1.0000 13.74 13.74

32.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.80 0.71

0.71

Partida 04.03.03

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 75.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 23.80 31.73

31.73

Materiales

0265010020 ADAPTADOR PVC 3/4" und 1.0000 1.36 1.36

0265010021 UNION UNIVERSAL PVC 3/4" und 2.0000 1.86 3.72

0265010022 NIPLE PVC 3/4" und 2.0000 0.42 0.84

0267110036 VALVULA DE CONTROL DE 3/4" und 1.0000 36.40 36.40

42.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.73 0.95

0.95

Partida 04.03.04

Rendimiento und/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 6.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 23.80 3.81

3.81

Materiales

0265010007 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.0500 20.34 1.02

0265010018 TEE PVC - 3/4 C-10 und 1.0000 2.03 2.03

3.05

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.81 0.11

0.11

Partida 04.04.01

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 295.02Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : und

SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE CONTROL, Ø 3/4"

Costo unitario directo por : und

SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC , Ø 3/4"

Costo unitario directo por : und

SUMINISTRO E INST. DE MEDIDOR DE AGUA

SUMINISTRO E INST. DE GRIFO DE RIEGO, Ø 3/4"



Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 23.80 95.20

95.20

Materiales

0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA und 1.0000 49.50 49.50

0265010021 UNION UNIVERSAL PVC 3/4" und 2.0000 1.86 3.72

0267110035 LLAVE DE PASO DE 3/4" und 1.0000 13.74 13.74

0267110037 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4" und 1.0000 130.00 130.00

196.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 95.20 2.86

2.86

Partida 04.05.01

Rendimiento und/DIA 1.5000 EQ. 1.5000 1,141.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 23.80 126.93

126.93

Materiales

0219150019
und 1.0000 500.00 500.00

0267110038 ELECTROBOMBA PERIFERICA 0.5 HP und 1.0000 210.00 210.00

0292010007
est 1.0000 85.00 85.00

0292010008
und 1.0000 220.00 220.00

1,015.00

SUMINISTRO E INST. DE BOMBA PERIFERICA

Costo unitario directo por : und

CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.60 m x 0.60 m, CON 

MARCO Y TAPA DE FIERRO, INCL CHAPA

TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 

PERIFERICA

SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 

PERIFERICA



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0203020

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 14/02/2020

Partida 05.01

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb17,421.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292010010 glb 1.0000 17,421.12 17,421.12

17,421.12

Partida 05.02

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb8,604.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0292010011 glb 1.0000 8,604.00 8,604.00

8,604.00

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. 

PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO

MONTAJE ELECTROMECANICO DEL SISTEMA ELECTRICO

MONTAJE ELECTROMECANICO DEL SISTEMA ELECTRICO INOXIDABLE

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO  INOXIDABLE



 1Página :S10

 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO 

ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA 

DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

0203020

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

 522.0900  12,425.84 23.80OPERARIO0101010003 hh

 331.1200  6,238.39 18.84OFICIAL0101010004 hh

 694.7800  11,818.28 17.01PEON0101010005 hh

 4.6700  111.25 23.80TOPOGRAFO0101030000 hh

 30,593.76

MATERIALES

 2.3900  31.24 13.05ASFALTO DILUIDO MC-3002010500010001 gal

 18.4500  131.00 7.10FRAGUA0203020005 kg

 68.9200  224.67 3.26ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg

 2.0000  4,400.00 2,200.00COLUMPIO TRIPLE0204020002 und

 1.0000  1,800.00 1,800.00SUBE Y BAJA 3 BARRAS0204020003 und

 1.0000  1,800.00 1,800.00JUEGO GIRATORIO0204020004 und

 1,229.0100  3,465.81 2.82ACERO CORRUGADO DE 3/8"0204030005 kg

 34.3800  113.46 3.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

DE 3"

02041200010005 kg

 1.0000  450.00 450.00GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.6002041200010010 und

 22.4600  1,332.41 59.32PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3

 28.0400  1,663.22 59.32PIEDRA CHANCADA 3/4"02070100010003 m3

 67.5600  973.56 14.41ARENA FINA02070200010001 m3

 41.1100  1,219.39 29.66ARENA GRUESA02070200010002 m3

 0.1000  2.54 25.43HORMIGON0207030001 m3

 122.9900  3,126.47 25.42AFIRMADO0207040002 m3

 63.8300  1,622.55 25.42TIERRA DE CHACRA O VEGETAL02070500010003 m3

 46.7500  187.02 4.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3

 3.9900  25.94 6.50TECNOPOR DE  E= 1 PLG02100400010009 m2

 607.0300  12,862.94 21.19CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg).0213010001 bol

 1.5600  7.01 4.50YESO BOLSA 5 kg02130300010001 bol

 319.1300  2,872.14 9.00GRASS0216020011 m2

 1.0000  49.50 49.50CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 

AGUA

0219150001 und

 2.0000  1,400.00 700.00ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN / 

CASETA DE GUARDIANIA

0219150003 und

 110.0000  429.00 3.90CASCO DE PROTECCION - OBRERO0219150004 und

 220.0000  550.00 2.50GUANTES  - OBRERO0219150006 und

 220.0000  653.40 2.97LENTES DE PROTECCION - OBRERO0219150008 und

 110.0000  429.00 3.90CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO0219150009 und

 110.0000  2,734.60 24.86BOTINES DE CUERO0219150010 par

 194.7500  4,274.85 21.95CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS 

(0.45X0.45) TRANSITO ALTO

0219150017 m2

 107.0500  1,980.38 18.50CERAMICO PIEDRA TRENTO BEIGE 

46X46

0219150018 m2

 1.0000  500.00 500.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 

0.60 m x 0.60 m, CON MARCO Y TAPA DE 

FIERRO, INCL CHAPA

0219150019 und

 25.5600  1,673.95 65.50ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 

CHEMA

02221800010015 gal

 5.0000  428.75 85.75ALCOHOL EN GEL02221800010016 gal

 5.0000  148.30 29.66JABON LIQUIDO02221800010017 gal

 5.0000  42.35 8.47PAPEL TOALLA0222180002 rll

 3.0000  127.11 42.37TRAJE TYVEK0222180003 und

 1.0000  296.53 296.53MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

0222180004 und

 5.0000  48.75 9.75LEJIA DESINFECTANTE 4 LT0222180005 gal

 1.0000  100.00 100.00TANQUE PLASTICO 200 LT0222180006 und

 1.0000  10.00 10.00BALDE DE 20 LT0222180007 und

 1.0000  1,200.00 1,200.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

0222180008 glb

 2.0000  2,000.00 1,000.00INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

0222180009 mes

 1.0000  194.92 194.92CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT0222180010 mes

 3.0000  150.00 50.00BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 

100 PCS (40" X 60" X 2 MICRAS

0222180011 pqt

 859.9800  4,127.89 4.80MADERA TORNILLO0231010001 p2

 6.0000  228.70 38.14PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO0240020016 gal

 0.3000  6.35 21.19DISOLVENTE XILOL0240080017 gal

 1.0000  300.00 300.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19

0240080024 und

 68.2500  121.49 1.78TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" X 5m0265010002 m

Fecha 18/06/2020

Lugar 140106 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA
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 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO 

ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA 

DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

0203020

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.

 3.6500  74.25 20.34PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN0265010007 und

 57.4900  2,121.23 36.90PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 

KG

0265010016 bol

 4.0000  8.12 2.03TEE PVC - 3/4 C-100265010018 und

 4.0000  5.20 1.30CODO PVC 3/4" X 900265010019 und

 7.0000  9.52 1.36ADAPTADOR PVC 3/4"0265010020 und

 16.0000  29.76 1.86UNION UNIVERSAL PVC 3/4"0265010021 und

 14.0000  5.88 0.42NIPLE PVC 3/4"0265010022 und

 10.0000  223.00 22.30CONOS DE SEGURIDAD02671100040009 und

 5.5300  2.76 0.50CINTA TEFLON0267110025 und

 4.0000  50.00 12.50GRIFO DE RIEGO DE 1/2"0267110031 und

 2.0000  50.60 25.30CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA0267110033 und

 5.0000  68.70 13.74LLAVE DE PASO DE 3/4"0267110035 und

 3.0000  109.20 36.40VALVULA DE CONTROL DE 3/4"0267110036 und

 1.0000  130.00 130.00MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"0267110037 und

 1.0000  210.00 210.00ELECTROBOMBA PERIFERICA 0.5 HP0267110038 und

 1.0000  350.00 350.00TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO0267110041 und

 1.0000  250.00 250.00PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE 

DEDO

0267110042 und

 70.8100  2,995.26 42.30GRASS SINTÉTICO0292010006 m2

 1.0000  85.00 85.00TUBERIA Y ACCESORIOS PARA 

INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 

PERIFERICA

0292010007 est

 1.0000  220.00 220.00SISTEMA ELECTRICO PARA 

INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 

PERIFERICA

0292010008 und

 1.0000  2,000.00 2,000.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BARANDA METALICA DE ACERO 

INOXIDABLE

0292010009 und

 1.0000  17,421.12 17,421.12SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

SISTEMA ELECTRICO  INOXIDABLE

0292010010 glb

 1.0000  8,604.00 8,604.00MONTAJE ELECTROMECANICO DEL 

SISTEMA ELECTRICO INOXIDABLE

0292010011 glb

 97,540.79

EQUIPOS

 14.0200  112.18 8.00NIVEL03010000020002 he

 14.0200  70.11 5.00MIRA TOPOGRAFICA0301000022 hra

 964.81HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 82.5100  839.13 10.17COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

0301100001 hm

 8.0000  505.62 63.24MAQUINA PARA PINTAR0301120005 hm

 16.2200  2,433.72 150.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 

235 HP 4.0 - 4.25 yd3

03011600010006 hm

 17.8800  1,787.90 100.00MINI CARGADOR BOB CAT 9530301160003 hm

 35.5500  3,555.36 100.00CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm

 8.2400  905.86 110.00CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GAL.03012200050006 hm

 4.0000  79.95 20.00COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE 

PINTURA DE TRAFICO

0301260002 hm

 27.1300  217.02 8.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"03012900010006 hm

 74.1600  741.62 10.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 

HP

03012900030004 hm

 12,213.28

SUBCONTRATOS

 1.0000  2,800.00 2,800.00SUMINISTO E INSTALACION DE 

PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

0411100018 und

 8.0000  2,560.00 320.00SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA 

ORNAMENTAL, INCL CIMEN. L=1.60 M

0411100019 und

 2.0000  840.00 420.00SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA 

ORNAMENTAL, INCL CIMEN. L=3.10 M

0411100020 und

 3.0000  990.00 330.00SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA 

CLASICA DE CARACTER HISTORICO, 

INCL CIM. L=2.00 M

0411100021 und

 4.0000  1,000.00 250.00SUMINISTO E INSTALACION DE ASTAS 

METALICOS H=6.00M

0411100022 und

 7.0000  2,100.00 300.00SUMINISTO E INSTALACION DE 

BASURERO METALICO

0411100023 und

 10,290.00

TOTAL S/.  150,637.83

Fecha 18/06/2020

Lugar 140106 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE 

JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

0203020

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 10.0000  238.00 23.80OPERARIO0101010003 hh

 16.6743  283.63 17.01PEON0101010005 hh

 4.6743  111.25 23.80TOPOGRAFO0101030000 hh

 632.88

MATERIALES

 1.9424  6.41 3.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg

 1.0000  450.00 450.00GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.6002041200010010 und

 0.1000  2.54 25.43HORMIGON0207030001 m3

 10.0000  40.00 4.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3

 0.5000  10.60 21.19CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg).0213010001 bol

 1.5581  7.01 4.50YESO BOLSA 5 kg02130300010001 bol

 2.0000  1,400.00 700.00ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA

0219150003 und

 110.0000  429.00 3.90CASCO DE PROTECCION - OBRERO0219150004 und

 220.0000  550.00 2.50GUANTES  - OBRERO0219150006 und

 220.0000  653.40 2.97LENTES DE PROTECCION - OBRERO0219150008 und

 110.0000  429.00 3.90CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO0219150009 und

 110.0000  2,734.60 24.86BOTINES DE CUERO0219150010 par

 5.0000  428.75 85.75ALCOHOL EN GEL02221800010016 gal

 5.0000  148.30 29.66JABON LIQUIDO02221800010017 gal

 5.0000  42.35 8.47PAPEL TOALLA0222180002 rll

 3.0000  127.11 42.37TRAJE TYVEK0222180003 und

 1.0000  296.53 296.53MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL0222180004 und

 5.0000  48.75 9.75LEJIA DESINFECTANTE 4 LT0222180005 gal

 1.0000  100.00 100.00TANQUE PLASTICO 200 LT0222180006 und

 1.0000  10.00 10.00BALDE DE 20 LT0222180007 und

 1.0000  1,200.00 1,200.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

0222180008 glb

 2.0000  2,000.00 1,000.00INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO0222180009 mes

 1.0000  194.92 194.92CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT0222180010 mes

 3.0000  150.00 50.00BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

0222180011 pqt

 49.0025  235.21 4.80MADERA TORNILLO0231010001 p2

 1.0000  300.00 300.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-19

0240080024 und

 10.0000  223.00 22.30CONOS DE SEGURIDAD02671100040009 und

 2.0000  50.60 25.30CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA0267110033 und

 1.0000  350.00 350.00TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO0267110041 und

 1.0000  250.00 250.00PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE DEDO0267110042 und

 12,868.08

EQUIPOS

 14.0229  112.18 8.00NIVEL03010000020002 he

 14.0229  70.11 5.00MIRA TOPOGRAFICA0301000022 hra

 12.73HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 195.02

Total S/.  13,695.98

Subpresupuesto 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

Fecha 18/06/2020
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE 

JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

0203020

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 291.8739  6,946.60 23.80OPERARIO0101010003 hh

 167.7516  3,160.44 18.84OFICIAL0101010004 hh

 460.4004  7,831.41 17.01PEON0101010005 hh

 17,938.45

MATERIALES

 68.9166  224.67 3.26ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg

 1,229.0106  3,465.81 2.82ACERO CORRUGADO DE 3/8"0204030005 kg

 32.4390  107.05 3.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg

 20.5725  1,220.36 59.32PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3

 28.0381  1,663.22 59.32PIEDRA CHANCADA 3/4"02070100010003 m3

 61.4963  886.16 14.41ARENA FINA02070200010001 m3

 39.5138  1,171.98 29.66ARENA GRUESA02070200010002 m3

 122.9925  3,126.47 25.42AFIRMADO0207040002 m3

 29.4166  117.67 4.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3

 570.9430  12,098.28 21.19CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg).0213010001 bol

 810.9750  3,892.68 4.80MADERA TORNILLO0231010001 p2

 27,974.35

EQUIPOS

 542.50HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 73.8456  751.01 10.17COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP0301100001 hm

 9.6644  1,449.66 150.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd303011600010006 hm

 17.8790  1,787.90 100.00MINI CARGADOR BOB CAT 9530301160003 hm

 28.9932  2,899.32 100.00CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm

 6.1988  681.87 110.00CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GAL.03012200050006 hm

 27.1279  217.02 8.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"03012900010006 hm

 69.3180  693.18 10.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP03012900030004 hm

 9,022.46

Total S/.  54,935.26

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Fecha 18/06/2020
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE 

JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

0203020

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 188.6070  4,488.85 23.80OPERARIO0101010003 hh

 148.2086  2,792.25 18.84OFICIAL0101010004 hh

 189.5450  3,224.16 17.01PEON0101010005 hh

 10,505.26

MATERIALES

 2.3940  31.24 13.05ASFALTO DILUIDO MC-3002010500010001 gal

 18.4507  131.00 7.10FRAGUA0203020005 kg

 2.0000  4,400.00 2,200.00COLUMPIO TRIPLE0204020002 und

 1.0000  1,800.00 1,800.00SUBE Y BAJA 3 BARRAS0204020003 und

 1.0000  1,800.00 1,800.00JUEGO GIRATORIO0204020004 und

 1.8889  112.05 59.32PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3

 6.0653  87.40 14.41ARENA FINA02070200010001 m3

 1.5983  47.41 29.66ARENA GRUESA02070200010002 m3

 63.8295  1,622.55 25.42TIERRA DE CHACRA O VEGETAL02070500010003 m3

 4.7375  18.95 4.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3

 3.9900  25.94 6.50TECNOPOR DE  E= 1 PLG02100400010009 m2

 35.5857  754.06 21.19CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg).0213010001 bol

 319.1265  2,872.14 9.00GRASS0216020011 m2

 194.7540  4,274.85 21.95CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS (0.45X0.45) TRANSITO ALTO0219150017 m2

 107.0475  1,980.38 18.50CERAMICO PIEDRA TRENTO BEIGE 46X460219150018 m2

 25.5565  1,673.95 65.50ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 CHEMA02221800010015 gal

 5.9964  228.70 38.14PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO0240020016 gal

 0.2998  6.35 21.19DISOLVENTE XILOL0240080017 gal

 57.4860  2,121.23 36.90PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG0265010016 bol

 70.8100  2,995.26 42.30GRASS SINTÉTICO0292010006 m2

 1.0000  2,000.00 2,000.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA DE 

ACERO INOXIDABLE

0292010009 und

 28,983.46

EQUIPOS

 367.87HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 7.9952  505.62 63.24MAQUINA PARA PINTAR0301120005 hm

 6.5604  984.06 150.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd303011600010006 hm

 6.5604  656.04 100.00CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm

 2.0363  223.99 110.00CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GAL.03012200050006 hm

 3.9976  79.95 20.00COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE PINTURA DE TRAFICO0301260002 hm

 4.8443  48.44 10.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP03012900030004 hm

 2,865.97

SUBCONTRATOS

 1.0000  2,800.00 2,800.00SUMINISTO E INSTALACION DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO0411100018 und

 8.0000  2,560.00 320.00SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL 

CIMEN. L=1.60 M

0411100019 und

 2.0000  840.00 420.00SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL 

CIMEN. L=3.10 M

0411100020 und

 3.0000  990.00 330.00SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA CLASICA DE 

CARACTER HISTORICO, INCL CIM. L=2.00 M

0411100021 und

 4.0000  1,000.00 250.00SUMINISTO E INSTALACION DE ASTAS METALICOS H=6.00M0411100022 und

 7.0000  2,100.00 300.00SUMINISTO E INSTALACION DE BASURERO METALICO0411100023 und

 10,290.00

Total S/.  52,644.69

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA

Fecha 18/06/2020



 1Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE 

JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

0203020

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 31.6132  752.39 23.80OPERARIO0101010003 hh

 15.1645  285.70 18.84OFICIAL0101010004 hh

 28.1645  479.08 17.01PEON0101010005 hh

 1,517.17

MATERIALES

 2.6000  10.40 4.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3

 1.0000  49.50 49.50CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA0219150001 und

 1.0000  500.00 500.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.60 m x 0.60 m, CON 

MARCO Y TAPA DE FIERRO, INCL CHAPA

0219150019 und

 68.2500  121.49 1.78TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" X 5m0265010002 m

 3.6504  74.25 20.34PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN0265010007 und

 4.0000  8.12 2.03TEE PVC - 3/4 C-100265010018 und

 4.0000  5.20 1.30CODO PVC 3/4" X 900265010019 und

 7.0000  9.52 1.36ADAPTADOR PVC 3/4"0265010020 und

 16.0000  29.76 1.86UNION UNIVERSAL PVC 3/4"0265010021 und

 14.0000  5.88 0.42NIPLE PVC 3/4"0265010022 und

 5.5250  2.76 0.50CINTA TEFLON0267110025 und

 4.0000  50.00 12.50GRIFO DE RIEGO DE 1/2"0267110031 und

 5.0000  68.70 13.74LLAVE DE PASO DE 3/4"0267110035 und

 3.0000  109.20 36.40VALVULA DE CONTROL DE 3/4"0267110036 und

 1.0000  130.00 130.00MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"0267110037 und

 1.0000  210.00 210.00ELECTROBOMBA PERIFERICA 0.5 HP0267110038 und

 1.0000  85.00 85.00TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

0292010007 est

 1.0000  220.00 220.00SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 

PERIFERICA

0292010008 und

 1,689.78

EQUIPOS

 41.71HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 8.6645  88.12 10.17COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP0301100001 hm

 129.83

Total S/.  3,336.78

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha 18/06/2020



 1Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE 

JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

0203020

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MATERIALES

 1.0000  17,421.12 17,421.12SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO  

INOXIDABLE

0292010010 glb

 1.0000  8,604.00 8,604.00MONTAJE ELECTROMECANICO DEL SISTEMA ELECTRICO 

INOXIDABLE

0292010011 glb

 26,025.12

Total S/.  26,025.12

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES ELECTRICAS

Fecha 18/06/2020



K = 

Factor (%) Indice

0.2224 100.000 47
0.2207 100.000 21
0.3114 100.000 24
0.0652 100.000 49
0.1803 100.000 39
1.0000

7 GU INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

0.2224*(Mr / Mo) + 0.2207*(Cr / Co) + 0.3114*(CEr / CEo) + 0.0652*(MEr / MEo) +  0.1803*(MGUr / GUo)

3 CE CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR
6 ME MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

1 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2 C CEMENTO PORTLAND 

Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

Monomio Símbolo Descripción

Moneda SOLES

FORMULA POLINOMICA

Presupuesto

Fecha Presupuesto 18/06/2020

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA 

CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

FORMULA POLINOMICA





























































01.- OBRA

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- :  PRECIOS UNITARIOS

10.- :  27/09/2020

11.- :  126064

12.- :  CONSORCIO OASIS

13.- :  ING. CIVIL JUAN CARLOS FARIAS VERA - CIP: N° 144068

14.- :  Arq. LEONARDO AGUSTIN CARDOZA RAMIREZ - CAP: N°011514

15.- :  FINALIZADA

16.- S/195,201.96

17.- :  60 días

18.- :  100%

19.- S/195,201.96

20.- :  26/11/2020

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

RESIDENTE

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE 

JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

UBICACIÓN DE LA OBRA

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO DE 

OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA

SUPERVISOR

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA  VICTORIA

Fuente: INFOBRAS



SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice

1 0.2224 100% M 47

2 0.2207 100% C 21

3 0.3114 100% CE 24

6 0.0652 100% ME 49

7 0.1803 100% GU 39

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

S/30,593.76 CUMPLE

NO

0.2224*(Mr / Mo) + 0.2207*(Cr / Co) + 0.3114*(CEr / CEo) + 0.0652*(MEr / MEo) +  0.1803*(MGUr 

/ GUo)

CEMENTO PORTLAND 

S/183,805.98

S/40,878.45

DIFERENCIA

S/10,284.69

  PRESUPUESTO      (COSTO 

DIRECTO)

S/150,660.64

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 150 660.64, mientras 

que en la hoja de Insumos que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo 

Directo, puesto que es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 2.81.

INSUMOS

S/150,637.83

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (15%)

UTILIDAD (7%)

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de 

obra es un monto de S/.30,593.76 y al dividirlo entre S/. 183 805.98 que es el sub total del presupuesto de obra se 

obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.166. 

18/06/2020

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Moneda

SUB TOTAL

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

1.- Verificación del Costo Directo.

CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

100

0.222

PARA MANO DE OBRA

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

COEF. DE INCID.

0.166COMPROBANDO POR REGLA DE 3

MANO DE OBRA "47"

Descripción

S/22.81

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA 

CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Presupuesto:

DIFERENCIA

183,805.98

150,660.64

22,599.10

10,546.24

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Fecha Presupuesto

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/33,145.34

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.222 de Mano de Obra que 

aparece en la Fórmula Polinómica y el monto de S/.183 805.98  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene 

un monto de S/.40,878.45 para Mano de Obra. Teniendo una diferencia de S/.10,284.69 en Mano de Obra.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

0.180

COEF. DE INCID.

PARA MANO DE OBRA

S/183,805.98

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.180 del Indice General de 

Precios al Consumidor y el monto de S/.183,805.98  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de 

S/.33,140.22  para el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.5.12 en el 

Indice General de Precios al Consumidor.

0.180

-S/5.12

S/33,140.22

100

DIFERENCIA

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor, según los Gastos 

Generales (15%) y la Utilidad (7%) del presupuesto de Obra es de S/.33,145.34  y al dividirlo entre S/.183,805.98 

que es el sub total del presupuesto de obra, se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.180. 

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

2.40M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALAMCEN / 

CASETA DE 

GUARDIANIA

TRAZO NIVEL 

Y REPLANTEO

SEGURIDAD 

Y SALUD

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓ

N POR COVID - 

19

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

und mes m2 glb glb und glb glb und glb glb und

1.00 2.00 820.05 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

563.25 700.00 0.74 436.00 136.80 436.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

563.25 1,400.00 606.84 436.00 136.80 4,360.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"
1 8.2005

2 30 GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60 450

3 38 HORMIGON 2.54

4 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5 kg).
10.6

5 43 MADERA TORNILLO 38.4 196.812

6 30
ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA

1400

7 30 YESO BOLSA 5 kg 8.2005

8 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO
39 390

9 30 GUANTES  - OBRERO 50 500

10 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO
59.4 594

11 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO
39 390

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 30 GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60

3 38 HORMIGON

4 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5 kg).

5 43 MADERA TORNILLO

6 30
ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA

7 30 YESO BOLSA 5 kg

8 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

9 30 GUANTES  - OBRERO

10 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

11 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

01.03.08 01.03.09 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORATIL 

EQUIPADO

RECOGO Y 

ELIMINACIÓN 

DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACIÓN 

DE TERRENO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE SUB-

RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 

0.20 M

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA 

RIGIDA DE 

CONCRETO 

F'C=175KG/C

M2, PULIDO 

Y BRUÑADO 

E=0.10M

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA VEREDA

FALSO 

PISO

CONCRETO 

EN FALSO 

PISO 

F'C=140KG/C

M2 E=0.10M

BANCAS 

CIRCULARES

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 

P/BANCAS, incl 

encofrado

mes glb m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3

2.00 1.00 402.68 491.97 491.97 491.97 483.22 10.23 22.49 316.50 4.17

1,000.00 481.00 6.35 2.32 7.55 14.95 10.20 307.20 24.34 32.23 307.20

2,000.00 481.00 2,557.02 1,141.37 3,714.37 7,354.95 4,928.84 3,142.66 547.41 10,200.80 1,281.02

7.4217

1831.7838 4693.695 746.6802

269.88

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 30 GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60

3 38 HORMIGON

4 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5 kg).

5 43 MADERA TORNILLO

6 30
ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA

7 30 YESO BOLSA 5 kg

8 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

9 30 GUANTES  - OBRERO

10 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

11 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

02.02.03.02 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.01.04 02.03.01.05 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA BANCAS 

CIRCULARES

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

SARDINEL

CONCRETO 

F`'C=175 

KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15 x 0.65) , inc. 

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O PARA 

SARDINEL 

H=0.65

CONCRETO 

F`'C=210 

KG/CM2 

P/ESCENARIO 

(0.15 x 2.35) , 

inc. Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA SARDINEL 

H=2.35

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

SARDINEL

GRADAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2 PARA 

GRADAS, incl.  

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA GRADAS

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

GRADAS

ARQUITECTURA
REVOQUES Y 

REVESTIMIENTOS

TARRAJEO DE 

BANCAS 

CIRCULARES, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

TARRAJEO 

DE GRADA, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

m2 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2

19.60 9.94 191.45 4.45 64.82 800.18 11.90 26.03 348.43 19.60 89.28

21.84 307.20 21.84 328.64 21.84 4.62 307.20 21.84 4.62 22.37 22.37

428.06 3,053.57 4,181.27 1,462.45 1,415.67 3,696.83 3,655.68 568.50 1,609.75 438.45 1,997.19

6.468 63.1785 21.3906 8.5899

1779.8564 914.653 2130.814 58.212 265.1616

235.2 2297.4 777.84 312.36

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 30 GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60

3 38 HORMIGON

4 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5 kg).

5 43 MADERA TORNILLO

6 30
ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA

7 30 YESO BOLSA 5 kg

8 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

9 30 GUANTES  - OBRERO

10 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

11 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

3.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 03.05.02

PISOS

PISO CERAMICO 

DE 46X46 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO CERAMICO 

DE 45X45 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO DE 

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2, 

E=0.10 M 

PULIDO Y 

BRUÑADO

PISO DE 

GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

ORNAMENTALES 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 1.60 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 3.10 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

CLASICA DE 

CARACTER 

HISTORICO, 

INCL. CIM.  L= 

2.00 M

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE ASTAS DE 

BANDERAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE PÉRGOLA 

SEGÚN 

DISEÑO

JARDINES

SEMBRADO 

DE GRASS 

NATURAL

COLOCACION 

DE TIERRA DE 

CHACRA 

E=0.20 M

VARIOS, 

LIMPIEZA 

FINAL

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION 

DE 1"

m2 m2 m2 m2 und und und und und m2 m3 m2 m

101.95 185.48 29.06 70.81 8.00 2.00 3.00 4.00 1.00 303.93 60.79 511.13 19.95

47.68 50.64 35.20 46.96 320.00 420.00 330.00 250.00 2,800.00 12.70 34.72 3.84 3.34

4,860.98 9,392.71 1,022.91 3,325.24 2,560.00 840.00 990.00 1,000.00 2,800.00 3,859.91 2,110.63 1,962.74 66.63

430.9598

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 30 GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60

3 38 HORMIGON

4 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5 kg).

5 43 MADERA TORNILLO

6 30
ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA

7 30 YESO BOLSA 5 kg

8 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

9 30 GUANTES  - OBRERO

10 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

11 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE JUEGOS 

PARA NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BARANDA DE 

ACERO 

INOXIDABLE

PINTADO 

DE 

SARDINEL

SUMINISTRO Y 

COLOCACION 

DE BASURERO 

METALICO

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

INSTALACIONES 

SANITARIAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

H=0.40m 

PROMEDIO, 

A=0.15m. 

PROMEDIO

RELLENO 

COMPACTADO  

CON MATERIAL 

PROPIO 

SELECCIONADO 

PARA ZANJAS, 

A=0.15m

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE TUBERIAS

SUMINISTRO 

E INST. TUB. 

PVC CLASE 

10, Ø 3/4"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

CODO PVC, Ø 

3/4" X 90

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRIFO DE 

RIEGO, Ø 3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

VALVULA DE 

CONTROL, Ø 

3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

TEE PVC , Ø 

3/4"

glb glb m2 und m2 m m m und und und und

1.00 1.00 99.94 7.00 820.05 65.00 65.00 65.00 4.00 4.00 3.00 4.00

8,000.00 2,000.00 14.52 300.00 2.28 3.50 6.44 11.52 6.24 56.67 75.00 6.97

8,000.00 2,000.00 1,451.13 2,100.00 1,869.71 227.50 418.60 748.80 24.96 226.68 225.00 27.88

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 30 GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60

3 38 HORMIGON

4 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5 kg).

5 43 MADERA TORNILLO

6 30
ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA

7 30 YESO BOLSA 5 kg

8 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

9 30 GUANTES  - OBRERO

10 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

11 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 05 05.01 05.02

VALVULAS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MEDIDOR DE 

AGUA

INSTALACION 

DE EQUIPO DE 

BOMBEO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BOMBA 

PERIFERICA

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

PARA SISTEMA 

ELECTRICO

MONTAJE 

ELECTROMECANICO 

DEL SISTEMA 

ELECTRICO

und und glb glb

1.00 1.00 1.00 1.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00 150,660.64

116.25

450.00

2.54

12862.42

4127.89

1400.00

8.20

429.00

550.00

653.40

429.00

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

2.40M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALAMCEN / 

CASETA DE 

GUARDIANIA

TRAZO NIVEL 

Y REPLANTEO

SEGURIDAD 

Y SALUD

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓ

N POR COVID - 

19

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

und mes m2 glb glb und glb glb und glb glb und

1.00 2.00 820.05 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

563.25 700.00 0.74 436.00 136.80 436.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

563.25 1,400.00 606.84 436.00 136.80 4,360.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

12 30 BOTINES DE CUERO 248.6 2486

13 30 CONOS DE SEGURIDAD 111.5 111.5

14 30
CINTA SEÑALIZADORA 

AMARILLA
25.3 25.3

15 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO
350

16 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO
250

17 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-19

300

18 30 AGUA PUESTA EN OBRA 20 20

19 30 ALCOHOL EN GEL 428.75

20 30 JABON LIQUIDO 148.3

21 30 PAPEL TOALLA 42.35

22 30 TRAJE TYVEK 127.11

23 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL
296.53

24 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 48.75

25 30 TANQUE PLASTICO 200 LT 100

26 37 BALDE DE 20 LT 10

27 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

1200

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

12 30 BOTINES DE CUERO

13 30 CONOS DE SEGURIDAD

14 30
CINTA SEÑALIZADORA 

AMARILLA

15 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

16 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

17 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-19

18 30 AGUA PUESTA EN OBRA

19 30 ALCOHOL EN GEL

20 30 JABON LIQUIDO

21 30 PAPEL TOALLA

22 30 TRAJE TYVEK

23 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

24 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

25 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

26 37 BALDE DE 20 LT

27 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.08 01.03.09 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORATIL 

EQUIPADO

RECOGO Y 

ELIMINACIÓN 

DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACIÓN 

DE TERRENO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE SUB-

RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 

0.20 M

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA 

RIGIDA DE 

CONCRETO 

F'C=175KG/C

M2, PULIDO 

Y BRUÑADO 

E=0.10M

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA VEREDA

FALSO 

PISO

CONCRETO 

EN FALSO 

PISO 

F'C=140KG/C

M2 E=0.10M

BANCAS 

CIRCULARES

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 

P/BANCAS, incl 

encofrado

mes glb m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3

2.00 1.00 402.68 491.97 491.97 491.97 483.22 10.23 22.49 316.50 4.17

1,000.00 481.00 6.35 2.32 7.55 14.95 10.20 307.20 24.34 32.23 307.20

2,000.00 481.00 2,557.02 1,141.37 3,714.37 7,354.95 4,928.84 3,142.66 547.41 10,200.80 1,281.02

34.4379 34.4379 7.5702 15.825 3.0858

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

12 30 BOTINES DE CUERO

13 30 CONOS DE SEGURIDAD

14 30
CINTA SEÑALIZADORA 

AMARILLA

15 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

16 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

17 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-19

18 30 AGUA PUESTA EN OBRA

19 30 ALCOHOL EN GEL

20 30 JABON LIQUIDO

21 30 PAPEL TOALLA

22 30 TRAJE TYVEK

23 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

24 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

25 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

26 37 BALDE DE 20 LT

27 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.02.03.02 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.01.04 02.03.01.05 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA BANCAS 

CIRCULARES

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

SARDINEL

CONCRETO 

F`'C=175 

KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15 x 0.65) , inc. 

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O PARA 

SARDINEL 

H=0.65

CONCRETO 

F`'C=210 

KG/CM2 

P/ESCENARIO 

(0.15 x 2.35) , 

inc. Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA SARDINEL 

H=2.35

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

SARDINEL

GRADAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2 PARA 

GRADAS, incl.  

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA GRADAS

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

GRADAS

ARQUITECTURA
REVOQUES Y 

REVESTIMIENTOS

TARRAJEO DE 

BANCAS 

CIRCULARES, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

TARRAJEO 

DE GRADA, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

m2 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2

19.60 9.94 191.45 4.45 64.82 800.18 11.90 26.03 348.43 19.60 89.28

21.84 307.20 21.84 328.64 21.84 4.62 307.20 21.84 4.62 22.37 22.37

428.06 3,053.57 4,181.27 1,462.45 1,415.67 3,696.83 3,655.68 568.50 1,609.75 438.45 1,997.19

7.3556 3.293 8.806 3.136 14.2848

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

12 30 BOTINES DE CUERO

13 30 CONOS DE SEGURIDAD

14 30
CINTA SEÑALIZADORA 

AMARILLA

15 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

16 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

17 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-19

18 30 AGUA PUESTA EN OBRA

19 30 ALCOHOL EN GEL

20 30 JABON LIQUIDO

21 30 PAPEL TOALLA

22 30 TRAJE TYVEK

23 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

24 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

25 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

26 37 BALDE DE 20 LT

27 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

3.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 03.05.02

PISOS

PISO CERAMICO 

DE 46X46 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO CERAMICO 

DE 45X45 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO DE 

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2, 

E=0.10 M 

PULIDO Y 

BRUÑADO

PISO DE 

GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

ORNAMENTALES 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 1.60 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 3.10 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

CLASICA DE 

CARACTER 

HISTORICO, 

INCL. CIM.  L= 

2.00 M

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE ASTAS DE 

BANDERAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE PÉRGOLA 

SEGÚN 

DISEÑO

JARDINES

SEMBRADO 

DE GRASS 

NATURAL

COLOCACION 

DE TIERRA DE 

CHACRA 

E=0.20 M

VARIOS, 

LIMPIEZA 

FINAL

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION 

DE 1"

m2 m2 m2 m2 und und und und und m2 m3 m2 m

101.95 185.48 29.06 70.81 8.00 2.00 3.00 4.00 1.00 303.93 60.79 511.13 19.95

47.68 50.64 35.20 46.96 320.00 420.00 330.00 250.00 2,800.00 12.70 34.72 3.84 3.34

4,860.98 9,392.71 1,022.91 3,325.24 2,560.00 840.00 990.00 1,000.00 2,800.00 3,859.91 2,110.63 1,962.74 66.63

1.453

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

12 30 BOTINES DE CUERO

13 30 CONOS DE SEGURIDAD

14 30
CINTA SEÑALIZADORA 

AMARILLA

15 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

16 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

17 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-19

18 30 AGUA PUESTA EN OBRA

19 30 ALCOHOL EN GEL

20 30 JABON LIQUIDO

21 30 PAPEL TOALLA

22 30 TRAJE TYVEK

23 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

24 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

25 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

26 37 BALDE DE 20 LT

27 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE JUEGOS 

PARA NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BARANDA DE 

ACERO 

INOXIDABLE

PINTADO 

DE 

SARDINEL

SUMINISTRO Y 

COLOCACION 

DE BASURERO 

METALICO

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

INSTALACIONES 

SANITARIAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

H=0.40m 

PROMEDIO, 

A=0.15m. 

PROMEDIO

RELLENO 

COMPACTADO  

CON MATERIAL 

PROPIO 

SELECCIONADO 

PARA ZANJAS, 

A=0.15m

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE TUBERIAS

SUMINISTRO 

E INST. TUB. 

PVC CLASE 

10, Ø 3/4"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

CODO PVC, Ø 

3/4" X 90

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRIFO DE 

RIEGO, Ø 3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

VALVULA DE 

CONTROL, Ø 

3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

TEE PVC , Ø 

3/4"

glb glb m2 und m2 m m m und und und und

1.00 1.00 99.94 7.00 820.05 65.00 65.00 65.00 4.00 4.00 3.00 4.00

8,000.00 2,000.00 14.52 300.00 2.28 3.50 6.44 11.52 6.24 56.67 75.00 6.97

8,000.00 2,000.00 1,451.13 2,100.00 1,869.71 227.50 418.60 748.80 24.96 226.68 225.00 27.88

10.4

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

12 30 BOTINES DE CUERO

13 30 CONOS DE SEGURIDAD

14 30
CINTA SEÑALIZADORA 

AMARILLA

15 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

16 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

17 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-19

18 30 AGUA PUESTA EN OBRA

19 30 ALCOHOL EN GEL

20 30 JABON LIQUIDO

21 30 PAPEL TOALLA

22 30 TRAJE TYVEK

23 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

24 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

25 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

26 37 BALDE DE 20 LT

27 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 05 05.01 05.02

VALVULAS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MEDIDOR DE 

AGUA

INSTALACION 

DE EQUIPO DE 

BOMBEO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BOMBA 

PERIFERICA

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

PARA SISTEMA 

ELECTRICO

MONTAJE 

ELECTROMECANICO 

DEL SISTEMA 

ELECTRICO

und und glb glb

1.00 1.00 1.00 1.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00 150,660.64

2734.60

223.00

50.60

350.00

250.00

300.00

184.09

428.75

148.30

42.35

127.11

296.53

48.75

100.00

10.00

1200.00

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

2.40M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALAMCEN / 

CASETA DE 

GUARDIANIA

TRAZO NIVEL 

Y REPLANTEO

SEGURIDAD 

Y SALUD

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓ

N POR COVID - 

19

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

und mes m2 glb glb und glb glb und glb glb und

1.00 2.00 820.05 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

563.25 700.00 0.74 436.00 136.80 436.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

563.25 1,400.00 606.84 436.00 136.80 4,360.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

28 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

29 30
CONTENEDOR DE PLASTICO 

DE 1100 LT

30 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS)

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

34 5 ARENA GRUESA

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

37 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

38 30 FRAGUA

39 24
CERAMICO PIEDRA TRENTO 

BEIGE 46X46

40 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

41 24
CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS 

(0.45X0.45) TRANSITO ALTO  

42 30 GRASS SINTÉTICO

43 30 GRASS

44 4
TIERRA DE CHACRA O 

VEGETAL

45 30
ADITIVO CURADOR 

MEMBRANIL C-9 CHEMA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

28 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

29 30
CONTENEDOR DE PLASTICO 

DE 1100 LT

30 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS)

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

34 5 ARENA GRUESA

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

37 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

38 30 FRAGUA

39 24
CERAMICO PIEDRA TRENTO 

BEIGE 46X46

40 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

41 24
CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS 

(0.45X0.45) TRANSITO ALTO  

42 30 GRASS SINTÉTICO

43 30 GRASS

44 4
TIERRA DE CHACRA O 

VEGETAL

45 30
ADITIVO CURADOR 

MEMBRANIL C-9 CHEMA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.08 01.03.09 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORATIL 

EQUIPADO

RECOGO Y 

ELIMINACIÓN 

DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACIÓN 

DE TERRENO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE SUB-

RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 

0.20 M

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA 

RIGIDA DE 

CONCRETO 

F'C=175KG/C

M2, PULIDO 

Y BRUÑADO 

E=0.10M

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA VEREDA

FALSO 

PISO

CONCRETO 

EN FALSO 

PISO 

F'C=140KG/C

M2 E=0.10M

BANCAS 

CIRCULARES

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 

P/BANCAS, incl 

encofrado

mes glb m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3

2.00 1.00 402.68 491.97 491.97 491.97 483.22 10.23 22.49 316.50 4.17

1,000.00 481.00 6.35 2.32 7.55 14.95 10.20 307.20 24.34 32.23 307.20

2,000.00 481.00 2,557.02 1,141.37 3,714.37 7,354.95 4,928.84 3,142.66 547.41 10,200.80 1,281.02

2000

194.92

150

885.546

3128.9292

424.7496 173.1384

163.8846 515.895 66.8034

1221.69

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

28 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

29 30
CONTENEDOR DE PLASTICO 

DE 1100 LT

30 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS)

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

34 5 ARENA GRUESA

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

37 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

38 30 FRAGUA

39 24
CERAMICO PIEDRA TRENTO 

BEIGE 46X46

40 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

41 24
CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS 

(0.45X0.45) TRANSITO ALTO  

42 30 GRASS SINTÉTICO

43 30 GRASS

44 4
TIERRA DE CHACRA O 

VEGETAL

45 30
ADITIVO CURADOR 

MEMBRANIL C-9 CHEMA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.02.03.02 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.01.04 02.03.01.05 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA BANCAS 

CIRCULARES

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

SARDINEL

CONCRETO 

F`'C=175 

KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15 x 0.65) , inc. 

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O PARA 

SARDINEL 

H=0.65

CONCRETO 

F`'C=210 

KG/CM2 

P/ESCENARIO 

(0.15 x 2.35) , 

inc. Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA SARDINEL 

H=2.35

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

SARDINEL

GRADAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2 PARA 

GRADAS, incl.  

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA GRADAS

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

GRADAS

ARQUITECTURA
REVOQUES Y 

REVESTIMIENTOS

TARRAJEO DE 

BANCAS 

CIRCULARES, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

TARRAJEO 

DE GRADA, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

m2 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2

19.60 9.94 191.45 4.45 64.82 800.18 11.90 26.03 348.43 19.60 89.28

21.84 307.20 21.84 328.64 21.84 4.62 307.20 21.84 4.62 22.37 22.37

428.06 3,053.57 4,181.27 1,462.45 1,415.67 3,696.83 3,655.68 568.50 1,609.75 438.45 1,997.19

4.508 20.5344

412.7088 158.3755 494.088

159.2388 75.2495 190.638

160.036 69.686

2416.5436 1052.2586

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

28 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

29 30
CONTENEDOR DE PLASTICO 

DE 1100 LT

30 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS)

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

34 5 ARENA GRUESA

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

37 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

38 30 FRAGUA

39 24
CERAMICO PIEDRA TRENTO 

BEIGE 46X46

40 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

41 24
CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS 

(0.45X0.45) TRANSITO ALTO  

42 30 GRASS SINTÉTICO

43 30 GRASS

44 4
TIERRA DE CHACRA O 

VEGETAL

45 30
ADITIVO CURADOR 

MEMBRANIL C-9 CHEMA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

3.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 03.05.02

PISOS

PISO CERAMICO 

DE 46X46 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO CERAMICO 

DE 45X45 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO DE 

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2, 

E=0.10 M 

PULIDO Y 

BRUÑADO

PISO DE 

GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

ORNAMENTALES 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 1.60 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 3.10 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

CLASICA DE 

CARACTER 

HISTORICO, 

INCL. CIM.  L= 

2.00 M

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE ASTAS DE 

BANDERAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE PÉRGOLA 

SEGÚN 

DISEÑO

JARDINES

SEMBRADO 

DE GRASS 

NATURAL

COLOCACION 

DE TIERRA DE 

CHACRA 

E=0.20 M

VARIOS, 

LIMPIEZA 

FINAL

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION 

DE 1"

m2 m2 m2 m2 und und und und und m2 m3 m2 m

101.95 185.48 29.06 70.81 8.00 2.00 3.00 4.00 1.00 303.93 60.79 511.13 19.95

47.68 50.64 35.20 46.96 320.00 420.00 330.00 250.00 2,800.00 12.70 34.72 3.84 3.34

4,860.98 9,392.71 1,022.91 3,325.24 2,560.00 840.00 990.00 1,000.00 2,800.00 3,859.91 2,110.63 1,962.74 66.63

20.39 37.096 4.389

47.3678

112.1716

65.248 66.7728

1980.8885

752.391 1368.8424

4275.314

2995.263

2872.139

1622.4851

1676.506

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

28 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

29 30
CONTENEDOR DE PLASTICO 

DE 1100 LT

30 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS)

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

34 5 ARENA GRUESA

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

37 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

38 30 FRAGUA

39 24
CERAMICO PIEDRA TRENTO 

BEIGE 46X46

40 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

41 24
CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS 

(0.45X0.45) TRANSITO ALTO  

42 30 GRASS SINTÉTICO

43 30 GRASS

44 4
TIERRA DE CHACRA O 

VEGETAL

45 30
ADITIVO CURADOR 

MEMBRANIL C-9 CHEMA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE JUEGOS 

PARA NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BARANDA DE 

ACERO 

INOXIDABLE

PINTADO 

DE 

SARDINEL

SUMINISTRO Y 

COLOCACION 

DE BASURERO 

METALICO

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

INSTALACIONES 

SANITARIAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

H=0.40m 

PROMEDIO, 

A=0.15m. 

PROMEDIO

RELLENO 

COMPACTADO  

CON MATERIAL 

PROPIO 

SELECCIONADO 

PARA ZANJAS, 

A=0.15m

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE TUBERIAS

SUMINISTRO 

E INST. TUB. 

PVC CLASE 

10, Ø 3/4"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

CODO PVC, Ø 

3/4" X 90

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRIFO DE 

RIEGO, Ø 3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

VALVULA DE 

CONTROL, Ø 

3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

TEE PVC , Ø 

3/4"

glb glb m2 und m2 m m m und und und und

1.00 1.00 99.94 7.00 820.05 65.00 65.00 65.00 4.00 4.00 3.00 4.00

8,000.00 2,000.00 14.52 300.00 2.28 3.50 6.44 11.52 6.24 56.67 75.00 6.97

8,000.00 2,000.00 1,451.13 2,100.00 1,869.71 227.50 418.60 748.80 24.96 226.68 225.00 27.88

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

28 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

29 30
CONTENEDOR DE PLASTICO 

DE 1100 LT

30 30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS)

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

34 5 ARENA GRUESA

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

37 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

38 30 FRAGUA

39 24
CERAMICO PIEDRA TRENTO 

BEIGE 46X46

40 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

41 24
CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS 

(0.45X0.45) TRANSITO ALTO  

42 30 GRASS SINTÉTICO

43 30 GRASS

44 4
TIERRA DE CHACRA O 

VEGETAL

45 30
ADITIVO CURADOR 

MEMBRANIL C-9 CHEMA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 05 05.01 05.02

VALVULAS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MEDIDOR DE 

AGUA

INSTALACION 

DE EQUIPO DE 

BOMBEO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BOMBA 

PERIFERICA

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

PARA SISTEMA 

ELECTRICO

MONTAJE 

ELECTROMECANICO 

DEL SISTEMA 

ELECTRICO

und und glb glb

1.00 1.00 1.00 1.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00 150,660.64

2000.00

194.92

150.00

972.46

3128.93

1663.06

1219.08

1333.86

229.72

3468.80

132.02

1980.89

2121.23

4275.31

2995.26

2872.14

1622.49

1676.51

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

2.40M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALAMCEN / 

CASETA DE 

GUARDIANIA

TRAZO NIVEL 

Y REPLANTEO

SEGURIDAD 

Y SALUD

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓ

N POR COVID - 

19

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

und mes m2 glb glb und glb glb und glb glb und

1.00 2.00 820.05 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

563.25 700.00 0.74 436.00 136.80 436.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

563.25 1,400.00 606.84 436.00 136.80 4,360.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

46 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

47 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

48 30 COLUMPIO TRIPLE

49 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

50 30 JUEGO GIRATORIO

51 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BARANDA METALICA DE 

ACERO INOXIDABLE

52 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

53 30 DISOLVENTE XILOL

54 72
TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" 

X 5m

55 30
PEGAMENTO PARA PVC DE 

1/4 GLN

56 30 CINTA TEFLON

57 72 CODO PVC 3/4" X 90

58 72 ADAPTADOR PVC 3/4"

59 72 UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

60 72 NIPLE PVC 3/4"

61 10 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

62 10 LLAVE DE PASO DE 3/4"

63 10
VALVULA DE CONTROL DE 

3/4"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

46 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

47 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

48 30 COLUMPIO TRIPLE

49 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

50 30 JUEGO GIRATORIO

51 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BARANDA METALICA DE 

ACERO INOXIDABLE

52 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

53 30 DISOLVENTE XILOL

54 72
TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" 

X 5m

55 30
PEGAMENTO PARA PVC DE 

1/4 GLN

56 30 CINTA TEFLON

57 72 CODO PVC 3/4" X 90

58 72 ADAPTADOR PVC 3/4"

59 72 UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

60 72 NIPLE PVC 3/4"

61 10 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

62 10 LLAVE DE PASO DE 3/4"

63 10
VALVULA DE CONTROL DE 

3/4"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.08 01.03.09 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORATIL 

EQUIPADO

RECOGO Y 

ELIMINACIÓN 

DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACIÓN 

DE TERRENO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE SUB-

RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 

0.20 M

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA 

RIGIDA DE 

CONCRETO 

F'C=175KG/C

M2, PULIDO 

Y BRUÑADO 

E=0.10M

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA VEREDA

FALSO 

PISO

CONCRETO 

EN FALSO 

PISO 

F'C=140KG/C

M2 E=0.10M

BANCAS 

CIRCULARES

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 

P/BANCAS, incl 

encofrado

mes glb m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3

2.00 1.00 402.68 491.97 491.97 491.97 483.22 10.23 22.49 316.50 4.17

1,000.00 481.00 6.35 2.32 7.55 14.95 10.20 307.20 24.34 32.23 307.20

2,000.00 481.00 2,557.02 1,141.37 3,714.37 7,354.95 4,928.84 3,142.66 547.41 10,200.80 1,281.02

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

46 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

47 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

48 30 COLUMPIO TRIPLE

49 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

50 30 JUEGO GIRATORIO

51 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BARANDA METALICA DE 

ACERO INOXIDABLE

52 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

53 30 DISOLVENTE XILOL

54 72
TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" 

X 5m

55 30
PEGAMENTO PARA PVC DE 

1/4 GLN

56 30 CINTA TEFLON

57 72 CODO PVC 3/4" X 90

58 72 ADAPTADOR PVC 3/4"

59 72 UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

60 72 NIPLE PVC 3/4"

61 10 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

62 10 LLAVE DE PASO DE 3/4"

63 10
VALVULA DE CONTROL DE 

3/4"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.02.03.02 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.01.04 02.03.01.05 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA BANCAS 

CIRCULARES

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

SARDINEL

CONCRETO 

F`'C=175 

KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15 x 0.65) , inc. 

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O PARA 

SARDINEL 

H=0.65

CONCRETO 

F`'C=210 

KG/CM2 

P/ESCENARIO 

(0.15 x 2.35) , 

inc. Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA SARDINEL 

H=2.35

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

SARDINEL

GRADAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2 PARA 

GRADAS, incl.  

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA GRADAS

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

GRADAS

ARQUITECTURA
REVOQUES Y 

REVESTIMIENTOS

TARRAJEO DE 

BANCAS 

CIRCULARES, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

TARRAJEO 

DE GRADA, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

m2 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2

19.60 9.94 191.45 4.45 64.82 800.18 11.90 26.03 348.43 19.60 89.28

21.84 307.20 21.84 328.64 21.84 4.62 307.20 21.84 4.62 22.37 22.37

428.06 3,053.57 4,181.27 1,462.45 1,415.67 3,696.83 3,655.68 568.50 1,609.75 438.45 1,997.19

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

46 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

47 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

48 30 COLUMPIO TRIPLE

49 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

50 30 JUEGO GIRATORIO

51 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BARANDA METALICA DE 

ACERO INOXIDABLE

52 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

53 30 DISOLVENTE XILOL

54 72
TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" 

X 5m

55 30
PEGAMENTO PARA PVC DE 

1/4 GLN

56 30 CINTA TEFLON

57 72 CODO PVC 3/4" X 90

58 72 ADAPTADOR PVC 3/4"

59 72 UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

60 72 NIPLE PVC 3/4"

61 10 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

62 10 LLAVE DE PASO DE 3/4"

63 10
VALVULA DE CONTROL DE 

3/4"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

3.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 03.05.02

PISOS

PISO CERAMICO 

DE 46X46 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO CERAMICO 

DE 45X45 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO DE 

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2, 

E=0.10 M 

PULIDO Y 

BRUÑADO

PISO DE 

GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

ORNAMENTALES 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 1.60 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 3.10 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

CLASICA DE 

CARACTER 

HISTORICO, 

INCL. CIM.  L= 

2.00 M

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE ASTAS DE 

BANDERAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE PÉRGOLA 

SEGÚN 

DISEÑO

JARDINES

SEMBRADO 

DE GRASS 

NATURAL

COLOCACION 

DE TIERRA DE 

CHACRA 

E=0.20 M

VARIOS, 

LIMPIEZA 

FINAL

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION 

DE 1"

m2 m2 m2 m2 und und und und und m2 m3 m2 m

101.95 185.48 29.06 70.81 8.00 2.00 3.00 4.00 1.00 303.93 60.79 511.13 19.95

47.68 50.64 35.20 46.96 320.00 420.00 330.00 250.00 2,800.00 12.70 34.72 3.84 3.34

4,860.98 9,392.71 1,022.91 3,325.24 2,560.00 840.00 990.00 1,000.00 2,800.00 3,859.91 2,110.63 1,962.74 66.63

31.3215

25.935

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

46 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

47 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

48 30 COLUMPIO TRIPLE

49 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

50 30 JUEGO GIRATORIO

51 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BARANDA METALICA DE 

ACERO INOXIDABLE

52 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

53 30 DISOLVENTE XILOL

54 72
TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" 

X 5m

55 30
PEGAMENTO PARA PVC DE 

1/4 GLN

56 30 CINTA TEFLON

57 72 CODO PVC 3/4" X 90

58 72 ADAPTADOR PVC 3/4"

59 72 UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

60 72 NIPLE PVC 3/4"

61 10 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

62 10 LLAVE DE PASO DE 3/4"

63 10
VALVULA DE CONTROL DE 

3/4"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE JUEGOS 

PARA NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BARANDA DE 

ACERO 

INOXIDABLE

PINTADO 

DE 

SARDINEL

SUMINISTRO Y 

COLOCACION 

DE BASURERO 

METALICO

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

INSTALACIONES 

SANITARIAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

H=0.40m 

PROMEDIO, 

A=0.15m. 

PROMEDIO

RELLENO 

COMPACTADO  

CON MATERIAL 

PROPIO 

SELECCIONADO 

PARA ZANJAS, 

A=0.15m

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE TUBERIAS

SUMINISTRO 

E INST. TUB. 

PVC CLASE 

10, Ø 3/4"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

CODO PVC, Ø 

3/4" X 90

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRIFO DE 

RIEGO, Ø 3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

VALVULA DE 

CONTROL, Ø 

3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

TEE PVC , Ø 

3/4"

glb glb m2 und m2 m m m und und und und

1.00 1.00 99.94 7.00 820.05 65.00 65.00 65.00 4.00 4.00 3.00 4.00

8,000.00 2,000.00 14.52 300.00 2.28 3.50 6.44 11.52 6.24 56.67 75.00 6.97

8,000.00 2,000.00 1,451.13 2,100.00 1,869.71 227.50 418.60 748.80 24.96 226.68 225.00 27.88

4400

1800

1800

2000

228.8626

5.9964

121.55

66.3 4.08 4.08

2.6

5.2

5.44 4.08

14.88 11.16

3.36 2.52

50

54.96

109.2

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

46 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

47 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

48 30 COLUMPIO TRIPLE

49 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

50 30 JUEGO GIRATORIO

51 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BARANDA METALICA DE 

ACERO INOXIDABLE

52 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

53 30 DISOLVENTE XILOL

54 72
TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" 

X 5m

55 30
PEGAMENTO PARA PVC DE 

1/4 GLN

56 30 CINTA TEFLON

57 72 CODO PVC 3/4" X 90

58 72 ADAPTADOR PVC 3/4"

59 72 UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

60 72 NIPLE PVC 3/4"

61 10 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

62 10 LLAVE DE PASO DE 3/4"

63 10
VALVULA DE CONTROL DE 

3/4"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 05 05.01 05.02

VALVULAS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MEDIDOR DE 

AGUA

INSTALACION 

DE EQUIPO DE 

BOMBEO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BOMBA 

PERIFERICA

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

PARA SISTEMA 

ELECTRICO

MONTAJE 

ELECTROMECANICO 

DEL SISTEMA 

ELECTRICO

und und glb glb

1.00 1.00 1.00 1.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00 150,660.64

31.32

25.94

4400.00

1800.00

1800.00

2000.00

228.86

6.00

121.55

74.46

2.60

5.20

9.52

3.72 29.76

5.88

50.00

13.74 68.70

109.20

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

2.40M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALAMCEN / 

CASETA DE 

GUARDIANIA

TRAZO NIVEL 

Y REPLANTEO

SEGURIDAD 

Y SALUD

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓ

N POR COVID - 

19

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

und mes m2 glb glb und glb glb und glb glb und

1.00 2.00 820.05 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

563.25 700.00 0.74 436.00 136.80 436.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

563.25 1,400.00 606.84 436.00 136.80 4,360.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

64 72 TEE PVC - 3/4 C-10

65 31
CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA

66 78 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"

67 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE 0.60 m x 

0.60 m, CON MARCO Y TAPA 

DE FIERRO, INCL CHAPA

68 78
ELECTROBOMBA PERIFERICA 

0.5 HP

69 72
TUBERIA Y ACCESORIOS 

PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

70 30
SISTEMA ELECTRICO PARA 

INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

71 30
SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA SISTEMA ELECTRICO  

INOXIDABLE

72 30

MONTAJE 

ELECTROMECANICO DEL 

SISTEMA ELECTRICO 

INOXIDABLE

73 47 OPERARIO 23.8 23.8 190.4

74 47 OFICIAL

75 47 PEON 34.02 82.005 34.02

76 47 TOPOGRAFO 114.807

M
A

N
O

 D
E

 

O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

64 72 TEE PVC - 3/4 C-10

65 31
CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA

66 78 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"

67 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE 0.60 m x 

0.60 m, CON MARCO Y TAPA 

DE FIERRO, INCL CHAPA

68 78
ELECTROBOMBA PERIFERICA 

0.5 HP

69 72
TUBERIA Y ACCESORIOS 

PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

70 30
SISTEMA ELECTRICO PARA 

INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

71 30
SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA SISTEMA ELECTRICO  

INOXIDABLE

72 30

MONTAJE 

ELECTROMECANICO DEL 

SISTEMA ELECTRICO 

INOXIDABLE

73 47 OPERARIO

74 47 OFICIAL

75 47 PEON

76 47 TOPOGRAFO

M
A

N
O

 D
E

 

O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.08 01.03.09 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORATIL 

EQUIPADO

RECOGO Y 

ELIMINACIÓN 

DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACIÓN 

DE TERRENO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE SUB-

RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 

0.20 M

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA 

RIGIDA DE 

CONCRETO 

F'C=175KG/C

M2, PULIDO 

Y BRUÑADO 

E=0.10M

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA VEREDA

FALSO 

PISO

CONCRETO 

EN FALSO 

PISO 

F'C=140KG/C

M2 E=0.10M

BANCAS 

CIRCULARES

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 

P/BANCAS, incl 

encofrado

mes glb m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3

2.00 1.00 402.68 491.97 491.97 491.97 483.22 10.23 22.49 316.50 4.17

1,000.00 481.00 6.35 2.32 7.55 14.95 10.20 307.20 24.34 32.23 307.20

2,000.00 481.00 2,557.02 1,141.37 3,714.37 7,354.95 4,928.84 3,142.66 547.41 10,200.80 1,281.02

426.8408 624.8019 934.743 231.9456 162.3501 152.932 1003.305 66.1779

491.97 742.8747 183.6236 64.2444 794.415 26.1876

136.08 306.0368 354.2184 1338.1584 2007.2376 164.2948 348.0246 109.3014 1436.91 141.8634

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

64 72 TEE PVC - 3/4 C-10

65 31
CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA

66 78 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"

67 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE 0.60 m x 

0.60 m, CON MARCO Y TAPA 

DE FIERRO, INCL CHAPA

68 78
ELECTROBOMBA PERIFERICA 

0.5 HP

69 72
TUBERIA Y ACCESORIOS 

PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

70 30
SISTEMA ELECTRICO PARA 

INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

71 30
SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA SISTEMA ELECTRICO  

INOXIDABLE

72 30

MONTAJE 

ELECTROMECANICO DEL 

SISTEMA ELECTRICO 

INOXIDABLE

73 47 OPERARIO

74 47 OFICIAL

75 47 PEON

76 47 TOPOGRAFO

M
A

N
O

 D
E

 

O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.02.03.02 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.01.04 02.03.01.05 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA BANCAS 

CIRCULARES

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

SARDINEL

CONCRETO 

F`'C=175 

KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15 x 0.65) , inc. 

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O PARA 

SARDINEL 

H=0.65

CONCRETO 

F`'C=210 

KG/CM2 

P/ESCENARIO 

(0.15 x 2.35) , 

inc. Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA SARDINEL 

H=2.35

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

SARDINEL

GRADAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2 PARA 

GRADAS, incl.  

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA GRADAS

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

GRADAS

ARQUITECTURA
REVOQUES Y 

REVESTIMIENTOS

TARRAJEO DE 

BANCAS 

CIRCULARES, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

TARRAJEO 

DE GRADA, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

m2 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2

19.60 9.94 191.45 4.45 64.82 800.18 11.90 26.03 348.43 19.60 89.28

21.84 307.20 21.84 328.64 21.84 4.62 307.20 21.84 4.62 22.37 22.37

428.06 3,053.57 4,181.27 1,462.45 1,415.67 3,696.83 3,655.68 568.50 1,609.75 438.45 1,997.19

133.28 157.7478 1301.86 70.6215 440.776 608.1368 188.853 177.004 264.8068 155.428 707.9904

62.4232 27.946 480.108 74.732 209.058 123.088 560.6784

47.628 338.1588 465.2235 151.389 157.5126 404.838 63.2529 83.3 379.44

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

64 72 TEE PVC - 3/4 C-10

65 31
CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA

66 78 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"

67 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE 0.60 m x 

0.60 m, CON MARCO Y TAPA 

DE FIERRO, INCL CHAPA

68 78
ELECTROBOMBA PERIFERICA 

0.5 HP

69 72
TUBERIA Y ACCESORIOS 

PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

70 30
SISTEMA ELECTRICO PARA 

INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

71 30
SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA SISTEMA ELECTRICO  

INOXIDABLE

72 30

MONTAJE 

ELECTROMECANICO DEL 

SISTEMA ELECTRICO 

INOXIDABLE

73 47 OPERARIO

74 47 OFICIAL

75 47 PEON

76 47 TOPOGRAFO

M
A

N
O

 D
E

 

O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

3.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 03.05.02

PISOS

PISO CERAMICO 

DE 46X46 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO CERAMICO 

DE 45X45 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO DE 

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2, 

E=0.10 M 

PULIDO Y 

BRUÑADO

PISO DE 

GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

ORNAMENTALES 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 1.60 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 3.10 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

CLASICA DE 

CARACTER 

HISTORICO, 

INCL. CIM.  L= 

2.00 M

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE ASTAS DE 

BANDERAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE PÉRGOLA 

SEGÚN 

DISEÑO

JARDINES

SEMBRADO 

DE GRASS 

NATURAL

COLOCACION 

DE TIERRA DE 

CHACRA 

E=0.20 M

VARIOS, 

LIMPIEZA 

FINAL

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION 

DE 1"

m2 m2 m2 m2 und und und und und m2 m3 m2 m

101.95 185.48 29.06 70.81 8.00 2.00 3.00 4.00 1.00 303.93 60.79 511.13 19.95

47.68 50.64 35.20 46.96 320.00 420.00 330.00 250.00 2,800.00 12.70 34.72 3.84 3.34

4,860.98 9,392.71 1,022.91 3,325.24 2,560.00 840.00 990.00 1,000.00 2,800.00 3,859.91 2,110.63 1,962.74 66.63

1109.216 2018.0224 115.3682 192.6032

439.4045 799.4188 91.2484 382.9518 244.3758 2.5935

396.5855 721.5172 164.7702 137.3714 343.4409 220.6677 276.0102 2.1945

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

64 72 TEE PVC - 3/4 C-10

65 31
CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA

66 78 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"

67 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE 0.60 m x 

0.60 m, CON MARCO Y TAPA 

DE FIERRO, INCL CHAPA

68 78
ELECTROBOMBA PERIFERICA 

0.5 HP

69 72
TUBERIA Y ACCESORIOS 

PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

70 30
SISTEMA ELECTRICO PARA 

INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

71 30
SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA SISTEMA ELECTRICO  

INOXIDABLE

72 30

MONTAJE 

ELECTROMECANICO DEL 

SISTEMA ELECTRICO 

INOXIDABLE

73 47 OPERARIO

74 47 OFICIAL

75 47 PEON

76 47 TOPOGRAFO

M
A

N
O

 D
E

 

O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE JUEGOS 

PARA NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BARANDA DE 

ACERO 

INOXIDABLE

PINTADO 

DE 

SARDINEL

SUMINISTRO Y 

COLOCACION 

DE BASURERO 

METALICO

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

INSTALACIONES 

SANITARIAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

H=0.40m 

PROMEDIO, 

A=0.15m. 

PROMEDIO

RELLENO 

COMPACTADO  

CON MATERIAL 

PROPIO 

SELECCIONADO 

PARA ZANJAS, 

A=0.15m

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE TUBERIAS

SUMINISTRO 

E INST. TUB. 

PVC CLASE 

10, Ø 3/4"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

CODO PVC, Ø 

3/4" X 90

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRIFO DE 

RIEGO, Ø 3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

VALVULA DE 

CONTROL, Ø 

3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

TEE PVC , Ø 

3/4"

glb glb m2 und m2 m m m und und und und

1.00 1.00 99.94 7.00 820.05 65.00 65.00 65.00 4.00 4.00 3.00 4.00

8,000.00 2,000.00 14.52 300.00 2.28 3.50 6.44 11.52 6.24 56.67 75.00 6.97

8,000.00 2,000.00 1,451.13 2,100.00 1,869.71 227.50 418.60 748.80 24.96 226.68 225.00 27.88

8.12

189.886 309.4 15.24 95.2 95.19 15.24

150.9094 163.15 122.2

271.8368 221.414 221 147.55 110.5

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

64 72 TEE PVC - 3/4 C-10

65 31
CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA

66 78 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"

67 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE 0.60 m x 

0.60 m, CON MARCO Y TAPA 

DE FIERRO, INCL CHAPA

68 78
ELECTROBOMBA PERIFERICA 

0.5 HP

69 72
TUBERIA Y ACCESORIOS 

PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

70 30
SISTEMA ELECTRICO PARA 

INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA

71 30
SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA SISTEMA ELECTRICO  

INOXIDABLE

72 30

MONTAJE 

ELECTROMECANICO DEL 

SISTEMA ELECTRICO 

INOXIDABLE

73 47 OPERARIO

74 47 OFICIAL

75 47 PEON

76 47 TOPOGRAFO

M
A

N
O

 D
E

 

O
B

R
A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 05 05.01 05.02

VALVULAS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MEDIDOR DE 

AGUA

INSTALACION 

DE EQUIPO DE 

BOMBEO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BOMBA 

PERIFERICA

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

PARA SISTEMA 

ELECTRICO

MONTAJE 

ELECTROMECANICO 

DEL SISTEMA 

ELECTRICO

und und glb glb

1.00 1.00 1.00 1.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00 150,660.64

8.12

49.5 49.50

130 130.00

500 500.00

210 210.00

85 85.00

220 220.00

17421.12 17421.12

8604 8604.00

95.2 126.93 12425.10

6237.60

11817.77

114.81

Fuente: Elaboración Propia
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01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

2.40M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALAMCEN / 

CASETA DE 

GUARDIANIA

TRAZO NIVEL 

Y REPLANTEO

SEGURIDAD 

Y SALUD

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓ

N POR COVID - 

19

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

und mes m2 glb glb und glb glb und glb glb und

1.00 2.00 820.05 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

563.25 700.00 0.74 436.00 136.80 436.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

563.25 1,400.00 606.84 436.00 136.80 4,360.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

77 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BASURERO METALICO

78 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=1.60 M

79 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=3.10 M

80 30

SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA CLASICA DE 

CARACTER HISTORICO, INCL 

CIM. L=2.00 M

81 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE ASTAS METALICOS 

H=6.00M

82 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

83 37 HERRAMIENTAS MANUALES 2.89 8.2005

84 48 NIVEL 114.807

85 48 MIRA TOPOGRAFICA 73.8045

86 49 MINI CARGADOR BOB CAT 953

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia
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# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

77 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BASURERO METALICO

78 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=1.60 M

79 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=3.10 M

80 30

SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA CLASICA DE 

CARACTER HISTORICO, INCL 

CIM. L=2.00 M

81 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE ASTAS METALICOS 

H=6.00M

82 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

83 37 HERRAMIENTAS MANUALES

84 48 NIVEL

85 48 MIRA TOPOGRAFICA

86 49 MINI CARGADOR BOB CAT 953

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.03.08 01.03.09 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORATIL 

EQUIPADO

RECOGO Y 

ELIMINACIÓN 

DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACIÓN 

DE TERRENO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE SUB-

RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 

0.20 M

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA 

RIGIDA DE 

CONCRETO 

F'C=175KG/C

M2, PULIDO 

Y BRUÑADO 

E=0.10M

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA VEREDA

FALSO 

PISO

CONCRETO 

EN FALSO 

PISO 

F'C=140KG/C

M2 E=0.10M

BANCAS 

CIRCULARES

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 

P/BANCAS, incl 

encofrado

mes glb m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3

2.00 1.00 402.68 491.97 491.97 491.97 483.22 10.23 22.49 316.50 4.17

1,000.00 481.00 6.35 2.32 7.55 14.95 10.20 307.20 24.34 32.23 307.20

2,000.00 481.00 2,557.02 1,141.37 3,714.37 7,354.95 4,928.84 3,142.66 547.41 10,200.80 1,281.02

36.2412 19.6788 73.7955 108.2334 17.2887 7.8715 98.115 7.0473

1787.8992

83.6349 265.6638 398.4957

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

77 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BASURERO METALICO

78 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=1.60 M

79 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=3.10 M

80 30

SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA CLASICA DE 

CARACTER HISTORICO, INCL 

CIM. L=2.00 M

81 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE ASTAS METALICOS 

H=6.00M

82 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

83 37 HERRAMIENTAS MANUALES

84 48 NIVEL

85 48 MIRA TOPOGRAFICA

86 49 MINI CARGADOR BOB CAT 953

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.02.03.02 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.01.04 02.03.01.05 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA BANCAS 

CIRCULARES

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

SARDINEL

CONCRETO 

F`'C=175 

KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15 x 0.65) , inc. 

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O PARA 

SARDINEL 

H=0.65

CONCRETO 

F`'C=210 

KG/CM2 

P/ESCENARIO 

(0.15 x 2.35) , 

inc. Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA SARDINEL 

H=2.35

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

SARDINEL

GRADAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2 PARA 

GRADAS, incl.  

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA GRADAS

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

GRADAS

ARQUITECTURA
REVOQUES Y 

REVESTIMIENTOS

TARRAJEO DE 

BANCAS 

CIRCULARES, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

TARRAJEO 

DE GRADA, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

m2 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2

19.60 9.94 191.45 4.45 64.82 800.18 11.90 26.03 348.43 19.60 89.28

21.84 307.20 21.84 328.64 21.84 4.62 307.20 21.84 4.62 22.37 22.37

428.06 3,053.57 4,181.27 1,462.45 1,415.67 3,696.83 3,655.68 568.50 1,609.75 438.45 1,997.19

5.488 16.7986 53.606 7.5205 18.1496 32.0072 20.111 7.2884 13.9372 10.78 49.104

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

77 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BASURERO METALICO

78 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=1.60 M

79 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=3.10 M

80 30

SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA CLASICA DE 

CARACTER HISTORICO, INCL 

CIM. L=2.00 M

81 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE ASTAS METALICOS 

H=6.00M

82 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

83 37 HERRAMIENTAS MANUALES

84 48 NIVEL

85 48 MIRA TOPOGRAFICA

86 49 MINI CARGADOR BOB CAT 953

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

3.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 03.05.02

PISOS

PISO CERAMICO 

DE 46X46 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO CERAMICO 

DE 45X45 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO DE 

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2, 

E=0.10 M 

PULIDO Y 

BRUÑADO

PISO DE 

GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

ORNAMENTALES 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 1.60 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 3.10 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

CLASICA DE 

CARACTER 

HISTORICO, 

INCL. CIM.  L= 

2.00 M

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE ASTAS DE 

BANDERAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE PÉRGOLA 

SEGÚN 

DISEÑO

JARDINES

SEMBRADO 

DE GRASS 

NATURAL

COLOCACION 

DE TIERRA DE 

CHACRA 

E=0.20 M

VARIOS, 

LIMPIEZA 

FINAL

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION 

DE 1"

m2 m2 m2 m2 und und und und und m2 m3 m2 m

101.95 185.48 29.06 70.81 8.00 2.00 3.00 4.00 1.00 303.93 60.79 511.13 19.95

47.68 50.64 35.20 46.96 320.00 420.00 330.00 250.00 2,800.00 12.70 34.72 3.84 3.34

4,860.98 9,392.71 1,022.91 3,325.24 2,560.00 840.00 990.00 1,000.00 2,800.00 3,859.91 2,110.63 1,962.74 66.63

2560

840

990

1000

2800

96.8525 105.7236 11.0428 36.4716 23.1002 10.2226 0.1995

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

77 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BASURERO METALICO

78 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=1.60 M

79 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=3.10 M

80 30

SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA CLASICA DE 

CARACTER HISTORICO, INCL 

CIM. L=2.00 M

81 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE ASTAS METALICOS 

H=6.00M

82 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

83 37 HERRAMIENTAS MANUALES

84 48 NIVEL

85 48 MIRA TOPOGRAFICA

86 49 MINI CARGADOR BOB CAT 953

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE JUEGOS 

PARA NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BARANDA DE 

ACERO 

INOXIDABLE

PINTADO 

DE 

SARDINEL

SUMINISTRO Y 

COLOCACION 

DE BASURERO 

METALICO

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

INSTALACIONES 

SANITARIAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

H=0.40m 

PROMEDIO, 

A=0.15m. 

PROMEDIO

RELLENO 

COMPACTADO  

CON MATERIAL 

PROPIO 

SELECCIONADO 

PARA ZANJAS, 

A=0.15m

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE TUBERIAS

SUMINISTRO 

E INST. TUB. 

PVC CLASE 

10, Ø 3/4"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

CODO PVC, Ø 

3/4" X 90

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRIFO DE 

RIEGO, Ø 3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

VALVULA DE 

CONTROL, Ø 

3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

TEE PVC , Ø 

3/4"

glb glb m2 und m2 m m m und und und und

1.00 1.00 99.94 7.00 820.05 65.00 65.00 65.00 4.00 4.00 3.00 4.00

8,000.00 2,000.00 14.52 300.00 2.28 3.50 6.44 11.52 6.24 56.67 75.00 6.97

8,000.00 2,000.00 1,451.13 2,100.00 1,869.71 227.50 418.60 748.80 24.96 226.68 225.00 27.88

2100

17.9892 8.2005 6.5 9.1 16.25 0.44 2.84 2.85 0.44

88.4

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

77 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BASURERO METALICO

78 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=1.60 M

79 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA ORNAMENTAL, 

INCL CIMEN. L=3.10 M

80 30

SUMINISTO E INSTALACION 

DE BANCA CLASICA DE 

CARACTER HISTORICO, INCL 

CIM. L=2.00 M

81 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE ASTAS METALICOS 

H=6.00M

82 30
SUMINISTO E INSTALACION 

DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

83 37 HERRAMIENTAS MANUALES

84 48 NIVEL

85 48 MIRA TOPOGRAFICA

86 49 MINI CARGADOR BOB CAT 953

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

S

U

B

 

C

O

N

T

R

A

T

O

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 05 05.01 05.02

VALVULAS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MEDIDOR DE 

AGUA

INSTALACION 

DE EQUIPO DE 

BOMBEO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BOMBA 

PERIFERICA

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

PARA SISTEMA 

ELECTRICO

MONTAJE 

ELECTROMECANICO 

DEL SISTEMA 

ELECTRICO

und und glb glb

1.00 1.00 1.00 1.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00 150,660.64

2100.00

2560.00

840.00

990.00

1000.00

2800.00

2.86 965.23

114.81

73.80

1787.90

836.19

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES 

Y TRABAJOS 

PRELIMINARES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

2.40M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

ALAMCEN / 

CASETA DE 

GUARDIANIA

TRAZO NIVEL 

Y REPLANTEO

SEGURIDAD 

Y SALUD

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓ

N POR COVID - 

19

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

und mes m2 glb glb und glb glb und glb glb und

1.00 2.00 820.05 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

563.25 700.00 0.74 436.00 136.80 436.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

563.25 1,400.00 606.84 436.00 136.80 4,360.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1,200.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

88 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 

2,000 GAL.

89 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

90 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 1.50"

92 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 

11 P3 - 18 HP

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA 

TRABAJOS DE PINTURA DE 

TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

563.25 1400.00 606.84 436.00 136.80 4360.00 600.00 136.80 357.82 639.40 792.79 1200.00

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

S/183,805.98SUB TOTAL

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

88 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 

2,000 GAL.

89 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

90 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 1.50"

92 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 

11 P3 - 18 HP

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA 

TRABAJOS DE PINTURA DE 

TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.03.08 01.03.09 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.02 02.02.02.01 02.02.03 02.02.03.01

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORATIL 

EQUIPADO

RECOGO Y 

ELIMINACIÓN 

DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACIÓN 

DE TERRENO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE SUB-

RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACIO

N DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 

0.20 M

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA 

RIGIDA DE 

CONCRETO 

F'C=175KG/C

M2, PULIDO 

Y BRUÑADO 

E=0.10M

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA VEREDA

FALSO 

PISO

CONCRETO 

EN FALSO 

PISO 

F'C=140KG/C

M2 E=0.10M

BANCAS 

CIRCULARES

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 

P/BANCAS, incl 

encofrado

mes glb m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3

2.00 1.00 402.68 491.97 491.97 491.97 483.22 10.23 22.49 316.50 4.17

1,000.00 481.00 6.35 2.32 7.55 14.95 10.20 307.20 24.34 32.23 307.20

2,000.00 481.00 2,557.02 1,141.37 3,714.37 7,354.95 4,928.84 3,142.66 547.41 10,200.80 1,281.02

683.8383

1449.66

2899.32

54.5259 22.2261

68.2341 420.945 27.8139

2000.00 481.00 2557.02 1141.37 3714.37 7354.95 4928.84 3142.66 547.41 10200.80 1281.02

S/183,805.98SUB TOTAL

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

88 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 

2,000 GAL.

89 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

90 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 1.50"

92 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 

11 P3 - 18 HP

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA 

TRABAJOS DE PINTURA DE 

TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.02.03.02 02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.01.03 02.03.01.04 02.03.01.05 02.03.02 02.03.02.01 02.03.02.02 02.03.02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA BANCAS 

CIRCULARES

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

SARDINEL

CONCRETO 

F`'C=175 

KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15 x 0.65) , inc. 

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O PARA 

SARDINEL 

H=0.65

CONCRETO 

F`'C=210 

KG/CM2 

P/ESCENARIO 

(0.15 x 2.35) , 

inc. Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA SARDINEL 

H=2.35

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

SARDINEL

GRADAS

CONCRETO 

F'C= 175 

KG/CM2 PARA 

GRADAS, incl.  

Acabado

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

PARA GRADAS

ACERO 

CORRUGADO 

FY=4200 

KG/CM2 PARA 

GRADAS

ARQUITECTURA
REVOQUES Y 

REVESTIMIENTOS

TARRAJEO DE 

BANCAS 

CIRCULARES, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

TARRAJEO 

DE GRADA, 

PULIDO C:A  

1:4, E=1.5CM

m2 m3 m2 m3 m2 kg m3 m2 kg m2 m2

19.60 9.94 191.45 4.45 64.82 800.18 11.90 26.03 348.43 19.60 89.28

21.84 307.20 21.84 328.64 21.84 4.62 307.20 21.84 4.62 22.37 22.37

428.06 3,053.57 4,181.27 1,462.45 1,415.67 3,696.83 3,655.68 568.50 1,609.75 438.45 1,997.19

52.9802 23.7185 63.427

66.2998 29.6815 79.373

428.06 3053.57 4181.27 1462.45 1415.67 3696.83 3655.68 568.50 1609.75 438.45 1997.19

SUB TOTAL S/183,805.98

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

88 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 

2,000 GAL.

89 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

90 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 1.50"

92 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 

11 P3 - 18 HP

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA 

TRABAJOS DE PINTURA DE 

TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

3.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 03.04 03.04.01 03.04.02 03.05 03.05.01 03.05.02

PISOS

PISO CERAMICO 

DE 46X46 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO CERAMICO 

DE 45X45 CM  

PARA TRANSITO 

ALTO

PISO DE 

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2, 

E=0.10 M 

PULIDO Y 

BRUÑADO

PISO DE 

GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

ORNAMENTALES 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 1.60 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

ORNAMENTAL, 

INCL 

CIMENTACIÓN 

L= 3.10 M

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE BANCA 

CLASICA DE 

CARACTER 

HISTORICO, 

INCL. CIM.  L= 

2.00 M

SUMINISTRO 

E 

INSTALACION 

DE ASTAS DE 

BANDERAS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE PÉRGOLA 

SEGÚN 

DISEÑO

JARDINES

SEMBRADO 

DE GRASS 

NATURAL

COLOCACION 

DE TIERRA DE 

CHACRA 

E=0.20 M

VARIOS, 

LIMPIEZA 

FINAL

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION 

DE 1"

m2 m2 m2 m2 und und und und und m2 m3 m2 m

101.95 185.48 29.06 70.81 8.00 2.00 3.00 4.00 1.00 303.93 60.79 511.13 19.95

47.68 50.64 35.20 46.96 320.00 420.00 330.00 250.00 2,800.00 12.70 34.72 3.84 3.34

4,860.98 9,392.71 1,022.91 3,325.24 2,560.00 840.00 990.00 1,000.00 2,800.00 3,859.91 2,110.63 1,962.74 66.63

224.9082

48.5302

4860.98 9392.71 1022.91 3325.24 2560.00 840.00 990.00 1000.00 2800.00 3859.91 2110.63 1962.74 66.63

SUB TOTAL S/183,805.98

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

88 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 

2,000 GAL.

89 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

90 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 1.50"

92 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 

11 P3 - 18 HP

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA 

TRABAJOS DE PINTURA DE 

TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE JUEGOS 

PARA NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BARANDA DE 

ACERO 

INOXIDABLE

PINTADO 

DE 

SARDINEL

SUMINISTRO Y 

COLOCACION 

DE BASURERO 

METALICO

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

INSTALACIONES 

SANITARIAS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION 

DE ZANJA 

MANUAL 

H=0.40m 

PROMEDIO, 

A=0.15m. 

PROMEDIO

RELLENO 

COMPACTADO  

CON MATERIAL 

PROPIO 

SELECCIONADO 

PARA ZANJAS, 

A=0.15m

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE TUBERIAS

SUMINISTRO 

E INST. TUB. 

PVC CLASE 

10, Ø 3/4"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

CODO PVC, Ø 

3/4" X 90

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRIFO DE 

RIEGO, Ø 3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

VALVULA DE 

CONTROL, Ø 

3/4"

SUMINISTRO 

E INST. DE 

TEE PVC , Ø 

3/4"

glb glb m2 und m2 m m m und und und und

1.00 1.00 99.94 7.00 820.05 65.00 65.00 65.00 4.00 4.00 3.00 4.00

8,000.00 2,000.00 14.52 300.00 2.28 3.50 6.44 11.52 6.24 56.67 75.00 6.97

8,000.00 2,000.00 1,451.13 2,100.00 1,869.71 227.50 418.60 748.80 24.96 226.68 225.00 27.88

984.06

656.04

505.6964

79.952

8000.00 2000.00 1451.13 2100.00 1869.71 227.50 418.60 748.80 24.96 226.68 225.00 27.88

SUB TOTAL S/183,805.98

Fuente: Elaboración Propia



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

88 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 

2,000 GAL.

89 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

90 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 1.50"

92 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 

11 P3 - 18 HP

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA 

TRABAJOS DE PINTURA DE 

TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

04.04 04.04.01 04.05 04.05.01 05 05.01 05.02

VALVULAS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MEDIDOR DE 

AGUA

INSTALACION 

DE EQUIPO DE 

BOMBEO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BOMBA 

PERIFERICA

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 

PARA SISTEMA 

ELECTRICO

MONTAJE 

ELECTROMECANICO 

DEL SISTEMA 

ELECTRICO

und und glb glb

1.00 1.00 1.00 1.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00

295.02 1,141.93 17,421.12 8,604.00 150,660.64

908.75

2433.72

3555.36

216.88

740.88

505.70

79.95

33145.34

295.02 1141.93 17421.12 8604.00 150660.629

SUB TOTAL S/183,805.98

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

2 116.25 0.001

30 450.00 0.002

38 2.54 0.000

21 12,862.42 0.070

43 4,127.89 0.022

30 1,400.00 0.008

30 8.20 0.000

30 429.00 0.002

30 550.00 0.003

30 653.40 0.004

30 429.00 0.002

30 2,734.60 0.015

30 223.00 0.001

30 50.60 0.000

30 350.00 0.002

30 250.00 0.001

30 300.00 0.002

30 184.09 0.001

30 428.75 0.002

30 148.30 0.001

30 42.35 0.000

30 127.11 0.001

48 296.53 0.002

30 48.75 0.000

30 100.00 0.001

37 10.00 0.000

30 1,200.00 0.007

SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

BALDE DE 20 LT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

AGUA PUESTA EN OBRA

ALCOHOL EN GEL

JABON LIQUIDO

PAPEL TOALLA

TRAJE TYVEK

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

TANQUE PLASTICO 200 LT

CASCO DE PROTECCION - OBRERO

GUANTES  - OBRERO

LENTES DE PROTECCION - OBRERO

CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO

BOTINES DE CUERO

CONOS DE SEGURIDAD

CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE DEDO

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/183,805.98

CI =

SUB TOTAL

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

INSUMOS

GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60

HORMIGON

S/183,805.98

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg).

MADERA TORNILLO

ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN / CASETA DE GUARDIANIA

YESO BOLSA 5 kg

Fuente: Elaboración Propia



30 2,000.00 0.011

30 194.92 0.001

30 150.00 0.001

4 972.46 0.005

5 3,128.93 0.017

5 1,663.06 0.009

5 1,219.08 0.007

5 1,333.86 0.007

2 229.72 0.001

3 3,468.80 0.019

30 132.02 0.001

24 1,980.89 0.011

30 2,121.23 0.012

24 4,275.31 0.023

30 2,995.26 0.016

30 2,872.14 0.016

4 1,622.49 0.009

30 1,676.51 0.009

13 31.32 0.000

30 25.94 0.000

30 4,400.00 0.024

30 1,800.00 0.010

30 1,800.00 0.010

30 2,000.00 0.011

54 228.86 0.001

30 6.00 0.000

72 121.55 0.001

30 74.46 0.000

30 2.60 0.000

72 5.20 0.000

72 9.52 0.000

72 29.76 0.000

72 5.88 0.000

10 50.00 0.000

10 68.70 0.000

10 109.20 0.001

72 8.12 0.000

31 49.50 0.000

LLAVE DE PASO DE 3/4"

VALVULA DE CONTROL DE 3/4"

TEE PVC - 3/4 C-10

CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA

DISOLVENTE XILOL

TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" X 5m

PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN

CINTA TEFLON

CODO PVC 3/4" X 90

ADAPTADOR PVC 3/4"

UNION UNIVERSAL PVC 3/4"

NIPLE PVC 3/4"

GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 CHEMA

ASFALTO DILUIDO MC-30

TECNOPOR DE  E= 1 PLG

COLUMPIO TRIPLE

SUBE Y BAJA 3 BARRAS

JUEGO GIRATORIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA DE ACERO 

INOXIDABLE

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16

ACERO CORRUGADO DE 3/8"

FRAGUA

CERAMICO PIEDRA TRENTO BEIGE 46X46

PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG

CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS (0.45X0.45) TRANSITO ALTO  

GRASS SINTÉTICO

GRASS

INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 MICRAS)

ARENA FINA

AFIRMADO

PIEDRA CHANCADA 3/4"

ARENA GRUESA

S/183,805.98

Fuente: Elaboración Propia



78 130.00 0.001

31 500.00 0.003

78 210.00 0.001

72 85.00 0.000

30 220.00 0.001

30 17,421.12 0.095

30 8,604.00 0.047

47 12,425.10 0.068

47 6,237.60 0.034

47 11,817.77 0.064

47 114.81 0.001

30 2,100.00 0.011

30 2,560.00 0.014

30 840.00 0.005

30 990.00 0.005

30 1,000.00 0.005

30 2,800.00 0.015

37 965.23 0.005

48 114.81 0.001

48 73.80 0.000

49 1,787.90 0.010

49 836.19 0.005

49 908.75 0.005

49 2,433.72 0.013

49 3,555.36 0.019

48 216.88 0.001

48 740.88 0.004

48 505.70 0.003

48 79.95 0.000

39 33,145.34 0.180

1.000

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO  

INOXIDABLE

MONTAJE ELECTROMECANICO DEL SISTEMA ELECTRICO 

INOXIDABLE

OPERARIO

OFICIAL

PEON

TOPOGRAFO

SUMINISTO E INSTALACION DE BASURERO METALICO

SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL CIMEN. 

L=1.60 M

MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"

CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.60 m x 0.60 m, CON 

MARCO Y TAPA DE FIERRO, INCL CHAPA

ELECTROBOMBA PERIFERICA 0.5 HP

TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 

PERIFERICA

SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 

PERIFERICA

CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GAL.

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP

MAQUINA PARA PINTAR

COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE PINTURA DE TRAFICO

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

S/183,805.98
SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL, INCL CIMEN. 

L=3.10 M

SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA CLASICA DE CARACTER 

HISTORICO, INCL CIM. L=2.00 M

SUMINISTO E INSTALACION DE ASTAS METALICOS H=6.00M

SUMINISTO E INSTALACION DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

HERRAMIENTAS MANUALES

NIVEL

MIRA TOPOGRAFICA

MINI CARGADOR BOB CAT 953

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 18/06/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 18.033 39 0.180 6 Ok

30
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA 

ELECTRICO  INOXIDABLE
9.478 30 0.384 2 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). 6.998 21 0.070 3 Ok

47 OPERARIO 6.760 47 0.166 1 Ok

49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.934 49 0.052 5 Ok

24
CERAMICA PIEDRA LAJA  GRIS (0.45X0.45) TRANSITO 

ALTO  
2.326 24 0.034 4 Agr

5 AFIRMADO 1.702 5 0.040 Agr

43 MADERA TORNILLO 2.246 43 0.022 Agr

3 ACERO CORRUGADO DE 3/8" 1.887 3 0.021 Agr

4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 0.883 4 0.014 Agr

48 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP 0.403 48 0.0163 Agr

78 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4" 0.071 30

31
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.60 m x 

0.60 m, CON MARCO Y TAPA DE FIERRO, INCL CHAPA
0.272 30

47 PEON 6.429 47 0.166 Ok

30
MONTAJE ELECTROMECANICO DEL SISTEMA 

ELECTRICO INOXIDABLE
4.681 30

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.525 48

47 OFICIAL 3.394 47

30 COLUMPIO TRIPLE 2.394 30

30 GRASS SINTÉTICO 1.630 30

30 GRASS 1.563 30

30
SUMINISTO E INSTALACION DE PÉRGOLA SEGÚN 

DISEÑO
1.523 30

30 BOTINES DE CUERO 1.488 30

30
SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA 

ORNAMENTAL, INCL CIMEN. L=1.60 M
1.393 30

49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 

4.25 yd3
1.324 49

30 PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG 1.154 30 0.377 Ok

30
SUMINISTO E INSTALACION DE BASURERO 

METALICO
1.143 30 0.377 Ok

30 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.088 30 0.377 Ok

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. 

MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Fuente: Elaboración Propia



30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA 

DE ACERO INOXIDABLE
1.088 30

24 CERAMICO PIEDRA TRENTO BEIGE 46X46 1.078 24

30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS 0.979 30

30 JUEGO GIRATORIO 0.979 30

49 MINI CARGADOR BOB CAT 953 0.973 49

30 ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 CHEMA 0.912 30

48 NIVEL 0.062 48

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.905 5

30
ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN / CASETA DE 

GUARDIANIA
0.762 30

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.726 5

5 ARENA GRUESA 0.663 5

30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE 

MANO PORTATIL INC/ACCESORIOS
0.653 30

30
SUMINISTO E INSTALACION DE ASTAS METALICOS 

H=6.00M
0.544 30

30
SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA CLASICA DE 

CARACTER HISTORICO, INCL CIM. L=2.00 M
0.539 30

4 ARENA FINA 0.529 4 0.014 Agr

49 CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GAL. 0.494 49

30
SUMINISTO E INSTALACION DE BANCA 

ORNAMENTAL, INCL CIMEN. L=3.10 M
0.457 30

49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.455 49

30 LENTES DE PROTECCION - OBRERO 0.355 30

30 GUANTES  - OBRERO 0.299 30

48 MAQUINA PARA PINTAR 0.275 48

30 GIGANTOGRAFIA  2.40 X 3.60 0.245 30

30 CASCO DE PROTECCION - OBRERO 0.233 30

30 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO 0.233 30

30 ALCOHOL EN GEL 0.233 30

30 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 0.190 30

30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

0.163 30

48 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 0.161 48

30 PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE DEDO 0.136 30

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 0.125 3

54 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO 0.125 30 0.377 Ok

30 CONOS DE SEGURIDAD 0.121 30 0.377 Ok

30
SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA
0.120 30 0.377 Ok

Fuente: Elaboración Propia



48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 0.118 48

78 ELECTROBOMBA PERIFERICA 0.5 HP 0.114 30

30 CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT 0.106 30

30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.100 30

30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 

60" X 2 MICRAS)
0.082 30

30 JABON LIQUIDO 0.081 30

30 FRAGUA 0.072 30

30 TRAJE TYVEK 0.069 30

72 TUBERIA PVC DE C-10 DE 3/4" X 5m 0.066 30

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 0.063 3

47 TOPOGRAFO 0.062 47

10 VALVULA DE CONTROL DE 3/4" 0.059 30

30 TANQUE PLASTICO 200 LT 0.054 30

72
TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE 

ELECTROBOMBA PERIFERICA
0.046 30 0.005 Agr

48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE PINTURA DE 

TRAFICO
0.043 48

30 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 0.041 30

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.040 48

10 LLAVE DE PASO DE 3/4" 0.037 30

30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 0.028 30

10 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" 0.027 30

31 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA 0.027 30

30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 0.027 30

30 PAPEL TOALLA 0.023 30

13 ASFALTO DILUIDO MC-30 0.017 30

72 UNION UNIVERSAL PVC 3/4" 0.016 30

30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG 0.014 30

30 BALDE DE 20 LT 0.005 48

72 ADAPTADOR PVC 3/4" 0.005 30 0.005 Agr

30 YESO BOLSA 5 kg 0.004 30 0.377 Ok

72 TEE PVC - 3/4 C-10 0.004 30 0.005 Agr

30 DISOLVENTE XILOL 0.003 30

72 NIPLE PVC 3/4" 0.003 30

72 CODO PVC 3/4" X 90 0.003 30

30 CINTA TEFLON 0.001 30

38 HORMIGON 0.001 5

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

21 0.070 67.28

24 0.034 32.72

0.104 100

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

JUL.

471.42

JUL.

238.51

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

234.40

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

234.40 234.40 234.40

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

SET. OCT. NOV. DIC.

471.42 471.42 471.42 471.42

INDICE N° 24     =========== >     CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

SET. OCT. NOV. DIC.

236.18

ENE.

237.15 237.75 233.79 230.39 234.40

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42
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JUL. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

238.51

236.18
237.15

237.75

233.79

230.39

234.40 234.40 234.40 234.40 234.40

226

228

230

232

234

236

238

240

JUL. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 24     =========== >     CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

3 0.021 100.00

0.021 100

I.U C.I %

5 0.040 52.22

43 0.022 29.34

4 0.014 18.44

0.077 100

AGREGADO GRUESO

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

AGREGADO FINO

INSUMO DESCRIPCIÓN

JUL.

527.67

JUL.

450.07

OCT. NOV. DIC.

449.57 449.82 450.16 451.28

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

450.99 450.61 450.61 450.29 451.45 452.66

533.60 542.74 559.40 544.66 546.55 554.21

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

538.41 538.89 540.81 538.09

SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

JUN.

INSUMO DESCRIPCIÓN

ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.SET.

450.07

449.57
449.82

450.16

451.28
450.99
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451.45
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448
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450.5
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JUL. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3
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538.41 538.89
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JUL. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



565.97

SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

JUL.

568.08 568.95 564.30 564.96

756.35 752.10 751.47755.26 753.46 754.14 754.94759.56

567.82 568.23 567.64 567.91

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

JUN.

751.86 744.04 747.02

JUL.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

571.43 573.71

759.56

755.26
753.46 754.14

754.94
756.35

752.10 751.47 751.86

744.04

747.02

735
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JUL. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3
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JUL. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

49 0.052 76.02

48 0.016 23.98

0.068 100

JUL.

308.84

JUL.

369.59

SET. OCT. NOV. DIC.

315.57

INSUMO DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

316.98 315.38

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

313.19 320.73 330.81 322.09 324.14 328.68

SET. OCT. NOV. DIC.

373.24 373.56 374.00 373.37

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

372.14 374.73 379.24 375.26 376.30 378.13

316.07
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315.38
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JUL. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3
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JUL. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 18/06/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

39
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
18.033 39 0.180 I 6 Ok

30 DÓLAR 38.375 30 0.384 D 2 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 6.998 21 0.125 CA 3 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
16.645 47 0.166 J 1 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 5.180 49 0.068 M 5 Ok

5 AGREGADO GRUESO 3.997 5 0.077 A 4 Ok

24 CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 3.404 21

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
2.246 5

3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 2.075 21

4 AGREGADO FINO 1.412 5

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 1.634 49

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. 

MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 18/06/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.166*(Jr/Jo)+0.384*(Dr/Do)+0.125*(CAr/CAo)+0.077*(Ar/Ao)+0.068*(Mr/Mo)+0.180*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.166 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.384 100.00% D 30 DÓLAR

3 0.125 83.37% CA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg).

16.63% 3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO

4 0.077 100.00% A 5 AGREGADO GRUESO

5 0.068 100.00% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.180 100.00% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

1.000

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. 

MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Dr + CAr + Cr + Mr + Ir

Jo Do CAo Co Mo Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.166 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.384 100.00% D 30 DÓLAR

3 0.125 83.37% CA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg).

16.63% 3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO

4 0.077 100.00% A 5 AGREGADO GRUESO

5 0.068 100.00% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.180 100.00% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

1.000

Nr + Cr + CEr + MEr + GUr +

No Co CEo MEo GUo

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.222 100.00% N 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.221 100.00% C 21 CEMENTO PORTLAND

3 0.311 100.00% CE 24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

4 0.065 100.00% ME 49 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

5 0.181 100.00% GU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.222 0.221 0.311 0.1810.065

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.0770.384 0.125 0.0680.166 0.180

Fuente: Elaboración Propia



OBRA: 

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO OASIS

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil JUAN CARLOS FARIAS VERA - CIP: N° 144068

RESIDENTE DE OBRA: Arq. LEONARDO AGUSTIN CARDOZA RAMIREZ  -  CAP: N° 011514

Jr + Dr + CAr + Cr + Mr + Ir

Jo Do CAo Co Mo Io

IUNOV-20 Kr IUDIC-20 Kr

1 0.166 100.00% J 47 632.89 0.170 632.89 0.170

2 0.384 100.00% D 30 547.78 0.405 546.69 0.405

83.37% 21 454.06 0.122 457.01 0.124

16.63% 3 578.97 611.38

4 0.077 100.00% C 5 454.17 0.077 456.88 0.077

5 0.068 100.00% M 49 342.31 0.071 342.31 0.071

6 0.180 100.00% I 39 469.45 0.182 469.68 0.182

TOTAL 1.000 1.027 1.029

AGREGADO GRUESO

DÓLAR

Descripción
OCTUBRE 2020

CEMENTO PORTLAND TIPO I

ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO

619.99

452.66

554.21

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

INDICE BASE 

JUNIO 2020

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

328.68

464.67

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPAC Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE 

LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

FECHA : 18/06/2020

1AREA GEOGRAFICA: 

NOVIEMBRE 2020

0.384

Factor (%) Símbolo Indice

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

518.60

471.42
0.125

CÁLCULO DEL FACTOR "K" DEL REAJUSTE DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

3

SUB TOTAL : S/183,805.98

CA

0.125 0.0680.166

Monomios

k = 0.077 0.180

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

OCTUBRE 01 S/71,955.22 S/71,955.22 43.50% S/70,730.95 S/70,730.95 42.76% 1.027 S/1,950.46 S/1,950.46 S/1,917.27 S/1,917.27 ADELANTADA S/1,950.46 S/1,950.46

NOVIEMBRE 02 S/93,470.18 S/165,425.40 56.50% S/94,694.44 S/165,425.39 57.24% 1.029 S/2,722.32 S/4,672.78 S/2,757.98 S/4,675.25 ADELANTADA S/2,722.32 S/4,672.78

S/165,425.40 S/165,425.39 S/4,672.78 S/4,675.25 S/4,672.78

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/4,672.78

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/1,950.46

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/2,722.32

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO (SIN IGV)

S/3,475.45

S/2,038.43

S/5,513.88

MESES

R = V x (K-1)

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un 

saldo correspondiente por reajuste a favor de la municipalida.

K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE 

PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

REAJUSTE  

RECONOCIDO
VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

Fuente: Elaboración Propia



Und.

mes

mes

und

glb

m2

glb

glb

und

und

und

und

und

glb

glb

glb

und

und

glb

glb

und

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE 

YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL 

BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

03 VEREDAS Y MARTILLOS 84,888.73

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,984.02

02.01.03.01          IMPRIMACION ASFALTICA 2,026.65 1.83 3,708.77

02.01.03.02          CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2". 2,026.65 39.62 80,295.87

02.01.02.05          BASE GRANULAR E= 0.15m 2,126.98 7.88 16,760.60

02.01.03       PAVIMENTO ASFALTICO 84,004.64

02.01.02.03          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ARENILLA E= 0.15m 2,126.98 6.37 13,548.86

02.01.02.04          SUB BASE GRAULAR E= 0.15 m. 2,126.98 7.94 16,888.22

02.01.02.01          PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON 

MAQUINARIA

2,126.98 2.10 4,466.66

02.01.02.02          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M. 2,126.98 6.53 13,889.18

02.01.01.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 1,509.38 10.18 15,365.49

02.01.02       SUB BASE Y BASE 65,553.52

02.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 23,654.52

02.01.01.01          CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 1,257.82 6.59 8,289.03

02 PISTAS 173,212.68

02.01    PAVIMENTO FLEXIBLE 173,212.68

01.05.01       DEMOLICION DE VEREDAS 76.56 5.04 385.86

01.05.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 9.19 10.18 93.55

01.04.13       PRUEBAS RÁPIDAS 25.00 50.00 1,250.00

01.05    DEMOLICIONES 479.41

01.04.11       INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

1.00 1,800.00 1,800.00

01.04.12       RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1.00 650.00 650.00

01.04.09       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES 1.00 1,200.00 1,200.00

01.04.10       INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.00 1,000.00 1,000.00

01.04.07       DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA 1.00 1,215.00 1,215.00

01.04.08       DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 1.00 855.00 855.00

01.04.05       DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA 25.00 42.00 1,050.00

01.04.06       DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA 1.00 1,215.00 1,215.00

01.04.03       SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019 10.00 300.00 3,000.00

01.04.04       CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19

1.00 800.00 800.00

01.04.01       EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR 

COVID-19

25.00 420.00 10,500.00

01.04.02       EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA 1.00 1,050.00 1,050.00

01.03.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 1,315.00 1,315.00

01.04    MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID_19 25,585.00

01.03    PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA 2,264.05

01.03.01       SEÑALIZACION Y DESVÍO DE TRÁNSITO 1.00 949.05 949.05

01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1.00 4,567.48 4,567.48

01.02.02       TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO 2,126.98 0.99 2,105.71

01.01.03       CARTEL DE OBRA 3.60x4.80 1.00 1,528.55 1,528.55

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 6,673.19

01.01.01       OFICINA DE OBRA 2.00 700.00 1,400.00

01.01.02       SERVICIOS HIGUIENICO 2.00 900.00 1,800.00

Parcial S/

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES , SEGURIDAD Y SALUD 39,730.20

01.01    OBRAS PROVISIONALES 4,728.55

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Item Descripción Metrado Precio S/

PRESUPUESTO
Presupuesto

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al 06/07/2020



Und.

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE 

YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL 

BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

Parcial S/

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Item Descripción Metrado Precio S/
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COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 500,608.27

IGV 73,313.13

---------------

SON :      QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHO  Y 27/100 SOLES

VALOR REFERENCIAL 480,608.27

SUPERVISIÓN 20,000.00

========

GASTOS GENERALES (10%) 35,111.65

UTILIDAD (6%) 21,066.99

---------------

SUB TOTAL 407,295.14

07.01    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 2.00 1,078.00 2,156.00

COSTO DIRECTO 351,116.50

06.04    MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS 151.68 17.36 2,633.16

07 IMPACTO AMBIENTAL 2,156.00

06.02    PINTURA EN SARDINELES 617.83 3.29 2,032.66

06.03    MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS 334.45 2.09 699.00

06 SEÑALIZACION VIAL 5,506.86

06.01    PINTURA EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 43.84 3.24 142.04

05.02.01       CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO BRUÑADO 30.74 55.80 1,715.29

05.02.02       CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 30.74 1.75 53.80

05.01.04       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL 6.72 9.55 64.18

05.02    CONCRETO PARA RAMPAS 1,769.09

05.01.02       NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO 30.74 3.42 105.13

05.01.03       CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M. 30.74 8.62 264.98

05.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 501.59

05.01.01       CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS 5.38 12.51 67.30

      JUNTA DE CONSTRUCCION 123.60 9.65 1,192.74

05 RAMPAS 2,270.68

04.02.02       CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES 86.50 372.87 32,253.26

04.03    JUNTAS 1,192.74

04.02    CONCRETO EN SARDINELES 38,987.55

04.02.01       ENCOFRADO DE SARDINELES 247.13 27.25 6,734.29

04.01.01       CORTE DE TERRENO MANUAL EN SARDINELES 61.78 39.39 2,433.51

04.01.02       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL 77.23 9.55 737.55

04 SARDINELES 43,351.35

04.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,171.06

03.03    JUNTAS EN VEREDAS 3,227.93

03.03.01       JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS 334.50 9.65 3,227.93

03.02.03       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS 43.84 362.96 15,912.17

03.02.04       CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 1,098.87 1.75 1,923.02

03.02.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 75.67 28.13 2,128.60

03.02.02       CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M. 1,098.87 41.60 45,712.99

03.01.05       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL 139.82 7.32 1,023.48

03.02    VEREDAS DE CONCRETO 65,676.78

03.01.03       NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO 1,098.87 3.42 3,758.14

03.01.04       CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M. 1,098.87 8.62 9,472.26

03.01.01       CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS 109.89 2.26 248.35

03.01.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M. 43.84 33.80 1,481.79
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Partida 01.01.01 OFICINA DE OBRA

Rendimiento mes/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : mes 700.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0204010007 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA mes 1.0000 700.00 700.00

700.00

Partida 01.01.02 SERVICIOS HIGUIENICO

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 900.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0204010004 ALQUILER DE SS.HH BASICO DISAL - INCLUYE LIMPIEZA mes 1.0000 900.00 900.00

900.00

Partida 01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.60x4.80

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,528.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 16.41 525.12

708.80

Materiales

0204030014 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA und 15.0000 4.20 63.00

0204030015 ARANDELA 5/8" und 15.0000 2.29 34.35

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.8500 3.30 2.81

0207010002 HORMIGON m3 0.3600 24.00 8.64

02100500010003 GIGANTOGRAFIA m2 20.0000 15.23 304.60

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0500 22.03 23.13

0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 5.08 355.60

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 25.42 6.36

798.49

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 708.80 21.26

21.26

Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 4,567.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Equipos

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 0.5000 4.0000 165.00 660.00

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 0.5000 4.0000 144.07 576.28

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 0.5000 4.0000 165.00 660.00

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 0.5000 4.0000 135.59 542.36

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 0.5000 4.0000 100.00 400.00

0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP hm 0.5000 4.0000 262.72 1,050.88

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 0.5000 4.0000 169.49 677.96

4,567.48

Partida 01.02.02 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 0.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 16.41 0.13

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.63 0.19

0.32

Materiales

02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 mvar 0.0010 23.72 0.02

0231010003 YESO (20 KG) bol 0.0019 2.97 0.01

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.0200 25.42 0.51

0.54

Equipos

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; EN EL(LA) DE LAS CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. 

LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y 

CA. JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST DE LA VICTORIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0107 10.00 0.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.32 0.02

0.13

Partida 01.03.01 SEÑALIZACION Y DESVÍO DE TRÁNSITO

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 949.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 8.8000 22.96 202.05

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 18.25 146.00

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28

479.33

Materiales

0201050006 PETROLEO DIESEL # 2 gal 2.0000 10.38 20.76

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 6.0000 3.30 19.80

0210040002 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. pln 5.0000 32.77 163.85

0231010001 MADERA TORNILLO p2 30.0000 5.08 152.40

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 2.0000 25.42 50.84

0240060013 WAYPE INDUSTRIAL kg 10.0000 3.81 38.10

445.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 479.33 23.97

23.97

Partida 01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,315.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD und 25.0000 14.90 372.50

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD und 25.0000 5.00 125.00

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 25.0000 3.50 87.50

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA und 25.0000 2.50 62.50

0219150019 GUANTES DE CUERO par 25.0000 4.20 105.00

0219150020 BOTAS DE CAUCHO par 25.0000 22.50 562.50

1,315.00

Partida 01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 420.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010004 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD und 2.0000 30.00 60.00

0292010005 MASCARILLA COMUNITARIA und 60.0000 4.00 240.00

0292010006 GUÁNTE DE LÁTEX und 60.0000 2.00 120.00

420.00

Partida 01.04.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,050.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010007 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 700.00 700.00

0292010008 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO und 1.0000 350.00 350.00

1,050.00

Partida 01.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 300.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010009 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19und 1.0000 300.00 300.00

300.00

Partida 01.04.04 CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19
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Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019und 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.04.05 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 42.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010011 ALCOHOL EN GEL und 2.0000 6.00 12.00

0292010012 JABON LÍQUIDO und 2.0000 7.00 14.00

0292010013 PAPEL TOALLA rll 2.0000 8.00 16.00

42.00

Partida 01.04.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,215.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 60.0000 12.00 720.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 15.00 15.00

1,215.00

Partida 01.04.07 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,215.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 60.0000 12.00 720.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 15.00 15.00

1,215.00

Partida 01.04.08 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 855.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 30.0000 12.00 360.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 15.00 15.00

855.00

Partida 01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL INC/ACCESORIOSund 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 01.04.10 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010019 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO und 1.0000 1,000.00 1,000.00
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1,000.00

Partida 01.04.11 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010020 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRAund 1.0000 1,800.00 1,800.00

1,800.00

Partida 01.04.12 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 650.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010021 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT und 1.0000 250.00 250.00

0292010022 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT und 1.0000 400.00 400.00

650.00

Partida 01.04.13 PRUEBAS RÁPIDAS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 50.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010023 PRUEBA RÁPIDA PARA DESCARTE DE COVIS-19 und 1.0000 50.00 50.00

50.00

Partida 01.05.01 DEMOLICION DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 22.96 0.61

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87

1.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.48 0.04

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG hm 2.0000 0.1600 9.50 1.52

3.56

Partida 01.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 10.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0160 135.59 2.17

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 5.0000 0.0800 93.22 7.46

9.63

Partida 02.01.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA

Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 6.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 22.96 0.46

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 16.41 0.33

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 23.63 0.47

1.26

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0050 6.78 0.03
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0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 0.2500 0.0050 1.87 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.26 0.04

0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP hm 1.0000 0.0200 262.72 5.25

5.33

Partida 02.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 10.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0160 135.59 2.17

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 5.0000 0.0800 93.22 7.46

9.63

Partida 02.01.02.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 2.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0044 22.96 0.10

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0044 18.25 0.08

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0089 16.41 0.15

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0044 23.63 0.10

0.43

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0040 4.00 0.02

0.02

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.43 0.01

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.65

Partida 02.01.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M.

Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 6.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0040 22.96 0.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 18.25 0.07

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0160 16.41 0.26

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0040 23.63 0.09

0.51

Materiales

0207010004 OVER m3 0.1800 25.42 4.58

4.58

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0010 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.51 0.02

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0040 144.07 0.58

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0040 135.59 0.54

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 0.5000 0.0020 144.07 0.29

1.44

Partida 02.01.02.03 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ARENILLA E= 0.15m

Rendimiento m2/DIA 2,300.0000 EQ. 2,300.0000 Costo unitario directo por : m2 6.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0035 22.96 0.08

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0035 18.25 0.06
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0101010005 PEON hh 4.0000 0.0139 16.41 0.23

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0035 23.63 0.08

0.45

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.2100 21.19 4.45

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

4.60

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0009 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.45 0.01

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0035 144.07 0.50

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0035 144.07 0.50

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0035 84.75 0.30

1.32

Partida 02.01.02.04 SUB BASE GRAULAR E= 0.15 m.

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 7.94

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0044 22.96 0.10

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0044 18.25 0.08

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0178 16.41 0.29

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0044 23.63 0.10

0.57

Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1875 29.66 5.56

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

5.71

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.57 0.02

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.66

Partida 02.01.02.05 BASE GRANULAR E= 0.15m

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 7.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0044 22.96 0.10

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0044 18.25 0.08

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0178 16.41 0.29

0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0011 23.63 0.03

0.50

Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1875 29.66 5.56

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

5.71

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.50 0.03

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.67

Partida 02.01.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA

Rendimiento m2/DIA 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.83

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0023 22.96 0.05

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0023 18.25 0.04

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0069 16.41 0.11

0.20



Presupuesto
Fecha 

presupuesto
06/07/2020

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; EN EL(LA) DE LAS CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. 

LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y 

CA. JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST DE LA VICTORIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Materiales

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.2000 6.50 1.30

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 38.14 0.04

1.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.20 0.01

03012200050003 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G hm 1.0000 0.0023 122.88 0.28

0.29

Partida 02.01.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2".

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 6,000.0000 Costo unitario directo por : m2 39.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.0160 22.96 0.37

0101010004 OFICIAL hh 6.0000 0.0320 18.25 0.58

0101010005 PEON hh 8.0000 0.0427 16.41 0.70

1.65

Materiales

02010500050001 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.0700 500.00 35.00

35.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.65 0.05

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 1.0000 0.0013 165.00 0.21

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 1.0000 0.0013 165.00 0.21

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0013 135.59 0.18

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.0013 169.49 0.22

0.87

Subpartidas

010305010402 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3 0.0700 30.00 2.10

2.10

Partida 03.01.01 CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 2.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Equipos

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.0267 84.75 2.26

2.26

Partida 03.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M.

Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82

32.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.82 0.98

0.98

Partida 03.01.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.41 1.09

2.62

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04

0.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.62 0.08

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68

0.76
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Partida 03.01.04 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63

4.47

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 21.19 2.54

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12

2.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.47 0.13

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36

1.49

Partida 03.01.05 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0133 135.59 1.80

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0533 93.22 4.97

6.77

Partida 03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 28.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 22.96 5.25

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 18.25 4.17

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 16.41 3.75

13.17

Materiales

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.1300 3.22 0.42

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0700 3.30 0.23

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 24.75 0.07

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.4200 5.08 12.29

13.01

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.2286 6.78 1.55

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.17 0.40

1.95

Partida 03.02.02 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 41.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1000 22.96 2.30

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 18.25 0.91

0101010005 PEON hh 5.0000 0.2500 16.41 4.10

7.31

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.1013 55.09 5.58

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0810 38.14 3.09

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0295 4.00 0.12

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0800 22.03 23.79

32.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.31 0.22
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03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.17 0.81

1.71

Partida 03.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 362.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.25 10.43

0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 16.41 75.02

98.57

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6219 55.09 34.26

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 4.00 0.80

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.03 187.26

245.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 98.57 4.93

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.7273 8.47 6.16

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.7273 10.17 7.40

18.49

Partida 03.02.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 03.03.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 9.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 22.96 0.92

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.25 1.46

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.41 3.94

6.32

Materiales

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.1330 6.50 0.86

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0012 21.19 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0012 38.14 0.05

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m pln 0.2000 11.01 2.20

3.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.32 0.19

0.19

Partida 04.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL EN SARDINELES

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 39.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 4.0000 2.2857 16.41 37.51

37.51

Equipos
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 37.51 1.88

1.88

Partida 04.01.02 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL

Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 9.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 18.25 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 16.41 0.44

0.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0267 135.59 3.62

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0533 93.22 4.97

8.62

Partida 04.02.01 ENCOFRADO DE SARDINELES

Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 27.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 22.96 14.69

0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25

19.94

Materiales

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.1000 3.22 0.32

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 24.75 0.07

0231010008 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO p2 1.2000 4.66 5.59

6.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.94 1.00

1.00

Partida 04.02.02 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 372.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 22.96 30.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.25 12.17

0101010005 PEON hh 6.0000 4.0000 16.41 65.64

108.42

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6219 55.09 34.26

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 21.19 0.42

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1900 4.00 0.76

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.03 187.26

246.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 108.42 3.25

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.47 6.78

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.8000 10.17 8.14

18.17

Partida 05.01.01 CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS

Rendimiento m3/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m3 12.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1231 16.41 2.02

2.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.02 0.06

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.1231 84.75 10.43
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10.49

Partida 05.01.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.41 1.09

2.62

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04

0.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.62 0.08

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68

0.76

Partida 05.01.03 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63

4.47

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 21.19 2.54

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12

2.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.47 0.13

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36

1.49

Partida 05.01.04 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL

Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 9.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 18.25 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 16.41 0.44

0.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0267 135.59 3.62

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0533 93.22 4.97

8.62

Partida 05.02.01 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 55.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 22.96 6.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.25 1.83

0101010005 PEON hh 9.0000 0.9000 16.41 14.77

23.49

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0699 55.09 3.85

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0526 38.14 2.01

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0235 4.00 0.09

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0800 22.03 23.79

29.74

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.49 0.70

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1000 8.47 0.85
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.1000 10.17 1.02

2.57

Partida 05.02.02 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 06.01 PINTURA EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 3.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 22.96 0.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.63

Materiales

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0450 38.14 1.72

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0250 21.19 0.53

2.25

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0160 21.19 0.34

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63 0.02

0.36

Partida 06.02 PINTURA EN SARDINELES

Rendimiento m/DIA 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m 3.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0100 22.96 0.23

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0200 16.41 0.33

0.56

Materiales

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0450 38.14 1.72

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0250 21.19 0.53

2.25

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0100 21.19 0.21

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.56 0.02

0301220010 CAMIONETA 1 TON hm 1.0000 0.0100 25.00 0.25

0.48

Partida 06.03 MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS

Rendimiento m/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 2.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0213 22.96 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0213 16.41 0.35

0.84

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0075 4.24 0.03

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0110 38.14 0.42

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 21.19 0.11

0240180006 MICROESFERAS kg 0.0500 8.47 0.42

0.98
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Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0107 21.19 0.23

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.84 0.04

0.27

Partida 06.04 MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 17.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 22.96 2.30

0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.41 4.92

7.22

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0600 4.24 0.25

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.1000 38.14 3.81

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0500 21.19 1.06

0240180006 MICROESFERAS kg 0.3000 8.47 2.54

7.66

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.1000 21.19 2.12

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.22 0.36

2.48

Partida 07.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,078.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 100.0000 4.00 400.00

400.00

Equipos

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 8.0000 84.75 678.00

678.00
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CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. 

ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y 

CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

0292010007 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 1.0000 700.00 700.00

0292010005 MASCARILLA COMUNITARIA 1,500.0000 4.00 6,000.00

0292010006 GUÁNTE DE LÁTEX 1,500.0000 2.00 3,000.00

0240180006 MICROESFERAS 62.2265 8.47 527.06

0292010004 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 50.0000 30.00 1,500.00

0240060012 DISOLVENTE XILOL 25.7981 21.19 546.66

0240060013 WAYPE INDUSTRIAL 10.0000 3.81 38.10

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO 48.6219 38.14 1,854.44

0240060009 PINTURA ESMALTE 44.7899 25.42 1,138.56

0231010003 YESO (20 KG) 4.0413 2.97 12.00

0231010008 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO 296.5560 4.66 1,381.95

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO 214.6259 7.38 1,583.94

0231010001 MADERA TORNILLO 283.1214 5.08 1,438.26

0219150019 GUANTES DE CUERO 25.0000 4.20 105.00

0219150020 BOTAS DE CAUCHO 25.0000 22.50 562.50

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 25.0000 3.50 87.50

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA 25.0000 2.50 62.50

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD 25.0000 14.90 372.50

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD 25.0000 5.00 125.00

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR 0.9684 24.75 23.97

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 2,328.9188 22.03 51,306.08

0210040002 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. 5.0000 32.77 163.85

02100500010003 GIGANTOGRAFIA 20.0000 15.23 304.60

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 553.3804 4.00 2,213.52

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m 91.6200 11.01 1,008.74

0207020008 AFIRMADO 797.6176 29.66 23,657.34

0207050007 TIZA 11.6108 4.24 49.23

02070200010001 ARENA FINA 584.4991 21.19 12,385.54

02070200010002 ARENA GRUESA 173.7910 38.14 6,628.39

0207010004 OVER 382.8564 25.42 9,732.21

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" 140.7283 55.09 7,752.72

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 53.7944 55.09 2,963.53

0207010002 HORMIGON 0.3600 24.00 8.64

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 31.5630 3.30 104.16

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 5.2969 3.30 17.48

0204030014 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 15.0000 4.20 63.00

0204030015 ARANDELA 5/8" 15.0000 2.29 34.35

0204010007 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA 2.0000 700.00 1,400.00

02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m 2.1270 23.72 50.45

0204010004 ALQUILER DE SS.HH BASICO DISAL - INCLUYE LIMPIEZA 2.0000 900.00 1,800.00

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 34.5501 3.22 111.25

02010500050001 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE 141.8655 500.00 70,932.75

0201050006 PETROLEO DIESEL # 2 2.0000 10.38 20.76

MATERIALES

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 466.2573 6.50 3,030.67

0101030000 TOPOGRAFO 79.1821 23.63 1,871.07

58,714.05

0101010004 OFICIAL 345.0024 18.25 6,296.29

0101010005 PEON 1,998.3093 16.41 32,792.26

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO 773.2764 22.96 17,754.43

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

Obra

Fecha

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Código Recurso Cantidad Precio S/ Parcial S/
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Unidad

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. 

ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y 

CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

Obra

Fecha

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Código Recurso Cantidad Precio S/ Parcial S/
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61,324.55

Total S/ 351,222.80

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA 18.0737 5.00 90.37

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 6.6346 169.49 1,124.50

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 192.0674 8.47 1,626.81

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 192.0684 10.17 1,953.34

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 51.5205 84.75 4,366.36

0301220012 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 141.8655 30.00 4,255.97

03012200050003 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G 4.6613 122.88 572.78

0301220010 CAMIONETA 1 TON 6.1783 25.00 154.46

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP 39.7745 144.07 5,730.31

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 133.4126 93.22 12,436.72

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 4.0000 100.00 400.00

0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP 29.1564 262.72 7,659.97

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 43.5406 135.59 5,903.67

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 3.5964 84.75 304.79

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 6.1248 25.00 153.12

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 12.2496 9.50 116.37

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. 48.0284 144.07 6,919.45

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON 6.6346 165.00 1,094.71

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 225.9223 10.17 2,297.63

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 6.6346 165.00 1,094.71

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 25.6263 21.19 543.02

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 2,034.92

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO 34.6463 6.78 234.90

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA 15.0160 1.87 28.08

EQUIPOS

0301000022 ESTACION TOTAL 22.7587 10.00 227.59

0292010023 PRUEBA RÁPIDA PARA DESCARTE DE COVIS-19 25.0000 50.00 1,250.00

231,184.20

0292010021 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 1.0000 250.00 250.00

0292010022 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT 1.0000 400.00 400.00

0292010019 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.0000 1,000.00 1,000.00

0292010020 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE OBRA

1.0000 1,800.00 1,800.00

0292010017 BALDE DE 20 LT 3.0000 15.00 45.00

0292010018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

1.0000 1,200.00 1,200.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 150.0000 12.00 1,800.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 3.0000 180.00 540.00

0292010013 PAPEL TOALLA 50.0000 8.00 400.00

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 3.0000 300.00 900.00

0292010011 ALCOHOL EN GEL 50.0000 6.00 300.00

0292010012 JABON LÍQUIDO 50.0000 7.00 350.00

0292010009 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON 

LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

10.0000 300.00 3,000.00

0292010010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

1.0000 800.00 800.00

0292010008 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO 1.0000 350.00 350.00
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0.144*(MOr / MOo) + 0.231*(Cr / Co) + 0.155*(Ar / Ao) + 0.182*(Asr / Aso) + 0.151*(Mr / Mo) + 0.138*(Ir / Io)
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01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 12/11/2020

11.- : 130791

12.-

13.- : Ing. Civil LUIS ENRIQUE FLORES VIZCONDE - CIP: N° 52772

14.- : Ing. Civil JOSE SEGUNDO VASQUEZ VASQUEZ  -  CIP: N° 92525

15.- : FINALIZADA

16.- S/432,547.46

17.- : 69 días

18.- : 100%

19.-

20.- : 20/01/2021

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS 

ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI 

(ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSAHUAMAN Y CALLE 

JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA

CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU 

PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSAHUAMAN Y CALLE JAVIER HERAUD), 

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

S/432,547.46

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA : LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

SUPERVISOR

RESIDENTE

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 06/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio 0.1816 (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.144 100% MO 47 MANO DE OBRA

02 0.231 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

03 0.155 100% A 05 AGREGADO GRUESO

04 0.182 100% As 13 ASFALTO

04 0.151 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

05 0.138 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/58,714.05 CUMPLE

NO

Presupuesto:

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

COSTO DIRECTO 351116.50

GASTOS GENERALES (10%) 35111.65

UTILIDAD (6%) 21066.99

SUB TOTAL 407295.14

1.- Verificación del Costo Directo.

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES 

JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. 

AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

S/351,222.80 -S/106.30

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

FÓRMULA POLINÓMICA

0.144 S/58,731.96 S/17.91

S/351,116.50

0.144*(MOr / MOo) + 0.231*(Cr / Co) + 0.155*(Ar / Ao) + 0.182*(Asr / Aso) + 0.151*(Mr / Mo) + 0.138*(Ir / 

Io)

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 198 114.31, mientras que 

en la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo Directo, puesto 

que es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 49.13.

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra 

es un monto de S/.58 714.05 y al dividirlo entre S/. 407 295.14, que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un 

coeficiente de Incidencia de 0.144. 

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.144

PARA MANO DE OBRA

100 S/407,295.14 DIFERENCIA

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

100 S/407,295.14 -S/12.64

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/56,178.64
COEF. DE INCID.

0.138

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.138 del Indice General de Precios 

al Consumidor y el monto de S/.407 295.14 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/.56 166  

para el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.12.64 en el Indice General de 

Precios al Consumidor.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.144 de Mano de Obra que aparece 

en la Fórmula Polinómica y el monto de S/.407 295.14  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de 

S/.58 731.96 para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/.17.91 en Mano de Obra.

0.138 S/56,166.00

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos 

Generales (14 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 56 178.64  y al dividirlo entre S/. 407 295.14 que 

es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.138. 

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION 

Y CONTROL 

DE COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

mes mes und glb m2 glb glb und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2,126.98 1.00 1.00 25.00 1.00 10.00 1.00

700.00 900.00 1,528.55 4,567.48 0.99 949.05 1,315.00 420.00 1,050.00 300.00 800.00

1,400.00 1,800.00 1,528.55 4,567.48 2,105.71 949.05 1,315.00 10,500.00 1,050.00 3,000.00 800.00

# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 5 OVER

4 5 AFIRMADO

5 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)
23.13

6 38 HORMIGON 8.64

7 43 MADERA TORNILLO 355.6 152.4

8 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

9 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 3"
2.81 19.8

10 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

11 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA
63

12 43 TRIPLAY 4X8X6 MM 163.85

13 30 ARANDELA 5/8" 34.35

14 30 GIGANTOGRAFIA 304.6

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 5 OVER

4 5 AFIRMADO

5 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

6 38 HORMIGON

7 43 MADERA TORNILLO

8 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

9 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 3"

10 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

11 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

12 43 TRIPLAY 4X8X6 MM

13 30 ARANDELA 5/8"

14 30 GIGANTOGRAFIA 

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RAPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

PISTAS 
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

und glb glb glb und und glb glb und m2 m3 m3 m3

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 76.56 9.19 1,257.82 1,509.38

42.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 50.00 5.04 10.18 6.59 10.18

1,050.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 1250.00 385.86 93.55 8,289.03 15,365.49

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 5 OVER

4 5 AFIRMADO

5 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

6 38 HORMIGON

7 43 MADERA TORNILLO

8 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

9 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 3"

10 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

11 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

12 43 TRIPLAY 4X8X6 MM

13 30 ARANDELA 5/8"

14 30 GIGANTOGRAFIA 

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN CALIENTE 

DE 2"

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M

, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2

2,126.98 2,126.98 2,126.98 2,126.98 2126.98 2,026.65 2,026.65 109.89 43.84 1,098.87 1,098.87 139.82 75.67

2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.26 33.80 3.42 8.62 7.32 28.13

4,466.66 13,889.18 13,548.86 16,888.22 16,760.60 3,708.77 80,295.87 248.35 1,481.79 3,758.14 9,472.26 1,023.48 2,128.60

81.066

9741.5684

11826.009 11826.0088

929.9843

17.4041

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 5 OVER

4 5 AFIRMADO

5 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

6 38 HORMIGON

7 43 MADERA TORNILLO

8 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

9 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 3"

10 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

11 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

12 43 TRIPLAY 4X8X6 MM

13 30 ARANDELA 5/8"

14 30 GIGANTOGRAFIA 

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTAS DE 

CONSTRUCCI

ON

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m m3 m3 m2 m3 m m3 m2 m2 m3

1,098.87 43.84 1098.87 334.50 61.78 77.23 247.13 86.50 123.60 5.38 30.74 30.74 6.72

41.60 362.96 1.75 9.65 39.39 9.55 27.25 372.87 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55

45,712.99 15,912.17 1,923.02 3,227.93 2,433.51 737.55 6,734.29 32,253.26 1,192.74 67.30 105.13 264.98 64.18

6131.6946 1501.9584

3395.5083 1033.7472 16.725 2039.67 6.18

26142.1173 8209.4784 16197.99

1381.4567

81.5529

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

2 5 ARENA GRUESA

3 5 OVER

4 5 AFIRMADO

5 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

6 38 HORMIGON

7 43 MADERA TORNILLO

8 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

9 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 3"

10 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

11 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

12 43 TRIPLAY 4X8X6 MM

13 30 ARANDELA 5/8"

14 30 GIGANTOGRAFIA 

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.02 05.02.01 05.02.02 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m m2 m

30.74 30.74 43.84 617.83 334.45 151.68 2.00

55.8 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 1,078.00

1715.29 53.80 142.04 2032.66 699.00 2633.16 2,156.00 351,116.51

118.349 7752.00

61.7874 6634.68

9741.57

23652.02

731.3046 51304.02

8.64

1437.98

1381.46

104.16

17.40

63.00

163.85

34.35

304.60

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION 

Y CONTROL 

DE COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

mes mes und glb m2 glb glb und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2,126.98 1.00 1.00 25.00 1.00 10.00 1.00

700.00 900.00 1,528.55 4,567.48 0.99 949.05 1,315.00 420.00 1,050.00 300.00 800.00

1,400.00 1,800.00 1,528.55 4,567.48 2,105.71 949.05 1,315.00 10,500.00 1,050.00 3,000.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

15 54 PINTURA ESMALTE 6.36 1084.7598 50.84

16 30 ANTISOL NORMALIZADO

17 30 YESO BOLSA 20 kg 21.2698

18 30 WAYPE INDUSTRIAL 38.1

19 30 CASCO DE SEGURIDAD 372.5

20 30 LENTES DE PROTECCION 125

21 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON
87.5

22 30 GUANTES DE CUERO 105

23 30 BOTAS DE CAUCHO 562.5

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA 6000

25 30 MASCARILLA  DE 01 VIA 62.5

26 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

800

27 30

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

28 30
PRUEBAS RAPIDA PARA 

DESCARTE  DE COVID-19

29 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD
1500

30 30 GUÁNTE DE LÁTEX 3000

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

15 54 PINTURA ESMALTE 

16 30 ANTISOL NORMALIZADO

17 30 YESO BOLSA 20 kg

18 30 WAYPE INDUSTRIAL

19 30 CASCO DE SEGURIDAD

20 30 LENTES DE PROTECCION

21 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON

22 30 GUANTES DE CUERO

23 30 BOTAS DE CAUCHO

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 MASCARILLA  DE 01 VIA

26 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

27 30

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

28 30
PRUEBAS RAPIDA PARA 

DESCARTE  DE COVID-19

29 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

30 30 GUÁNTE DE LÁTEX

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RAPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

PISTAS 
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

und glb glb glb und und glb glb und m2 m3 m3 m3

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 76.56 9.19 1,257.82 1,509.38

42.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 50.00 5.04 10.18 6.59 10.18

1,050.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 1250.00 385.86 93.55 8,289.03 15,365.49

1200

1250

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

15 54 PINTURA ESMALTE 

16 30 ANTISOL NORMALIZADO

17 30 YESO BOLSA 20 kg

18 30 WAYPE INDUSTRIAL

19 30 CASCO DE SEGURIDAD

20 30 LENTES DE PROTECCION

21 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON

22 30 GUANTES DE CUERO

23 30 BOTAS DE CAUCHO

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 MASCARILLA  DE 01 VIA

26 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

27 30

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

28 30
PRUEBAS RAPIDA PARA 

DESCARTE  DE COVID-19

29 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

30 30 GUÁNTE DE LÁTEX

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN CALIENTE 

DE 2"

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M

, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2

2,126.98 2,126.98 2,126.98 2,126.98 2126.98 2,026.65 2,026.65 109.89 43.84 1,098.87 1,098.87 139.82 75.67

2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.26 33.80 3.42 8.62 7.32 28.13

4,466.66 13,889.18 13,548.86 16,888.22 16,760.60 3,708.77 80,295.87 248.35 1,481.79 3,758.14 9,472.26 1,023.48 2,128.60

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

15 54 PINTURA ESMALTE 

16 30 ANTISOL NORMALIZADO

17 30 YESO BOLSA 20 kg

18 30 WAYPE INDUSTRIAL

19 30 CASCO DE SEGURIDAD

20 30 LENTES DE PROTECCION

21 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON

22 30 GUANTES DE CUERO

23 30 BOTAS DE CAUCHO

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 MASCARILLA  DE 01 VIA

26 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

27 30

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

28 30
PRUEBAS RAPIDA PARA 

DESCARTE  DE COVID-19

29 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

30 30 GUÁNTE DE LÁTEX

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTAS DE 

CONSTRUCCI

ON

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m m3 m3 m2 m3 m m3 m2 m2 m3

1,098.87 43.84 1098.87 334.50 61.78 77.23 247.13 86.50 123.60 5.38 30.74 30.74 6.72

41.60 362.96 1.75 9.65 39.39 9.55 27.25 372.87 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55

45,712.99 15,912.17 1,923.02 3,227.93 2,433.51 737.55 6,734.29 32,253.26 1,192.74 67.30 105.13 264.98 64.18

1538.418

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

15 54 PINTURA ESMALTE 

16 30 ANTISOL NORMALIZADO

17 30 YESO BOLSA 20 kg

18 30 WAYPE INDUSTRIAL

19 30 CASCO DE SEGURIDAD

20 30 LENTES DE PROTECCION

21 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON

22 30 GUANTES DE CUERO

23 30 BOTAS DE CAUCHO

24 30 MASCARILLA COMUNITARIA

25 30 MASCARILLA  DE 01 VIA

26 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

27 30

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

28 30
PRUEBAS RAPIDA PARA 

DESCARTE  DE COVID-19

29 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

30 30 GUÁNTE DE LÁTEX

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.02 05.02.01 05.02.02 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m m2 m

30.74 30.74 43.84 617.83 334.45 151.68 2.00

55.8 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 1,078.00

1715.29 53.80 142.04 2032.66 699.00 2633.16 2,156.00 351,116.51

1141.96

43.036 1581.45

21.27

38.10

372.50

125.00

87.50

105.00

562.50

6000.00

62.50

800.00

1200.00

1250.00

1500.00

3000.00

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION 

Y CONTROL 

DE COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

mes mes und glb m2 glb glb und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2,126.98 1.00 1.00 25.00 1.00 10.00 1.00

700.00 900.00 1,528.55 4,567.48 0.99 949.05 1,315.00 420.00 1,050.00 300.00 800.00

1,400.00 1,800.00 1,528.55 4,567.48 2,105.71 949.05 1,315.00 10,500.00 1,050.00 3,000.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

31 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO
700

32 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO
350

33 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

34 30 AGUA PUESTA EN OBRA

35 30 ALCOHOL EN GEL

36 30 JABON LÍQUIDO

37 30 PAPEL TOALLA

38 30
LEJIA DESINFECTANTE 4 

LT

39 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

40 37 BALDE DE 20 LT

41 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS PARA 

EL PERSONAL DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO 

DE 240 LT

43 30
CONTENEDOR PLASTICO 

DE 1100 LT

44 4 ARENA FINA 

45 13 ASFALTO LIQUIDO MC=30

46 13
MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE 

47 30
PLANCHA DE TECNOPOR 

DE e=1"X1.20X2.40m

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

31 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

32 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

33 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

34 30 AGUA PUESTA EN OBRA

35 30 ALCOHOL EN GEL

36 30 JABON LÍQUIDO

37 30 PAPEL TOALLA

38 30
LEJIA DESINFECTANTE 4 

LT

39 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

40 37 BALDE DE 20 LT

41 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS PARA 

EL PERSONAL DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO 

DE 240 LT

43 30
CONTENEDOR PLASTICO 

DE 1100 LT

44 4 ARENA FINA 

45 13 ASFALTO LIQUIDO MC=30

46 13
MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE 

47 30
PLANCHA DE TECNOPOR 

DE e=1"X1.20X2.40m

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RAPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

PISTAS 
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

und glb glb glb und und glb glb und m2 m3 m3 m3

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 76.56 9.19 1,257.82 1,509.38

42.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 50.00 5.04 10.18 6.59 10.18

1,050.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 1250.00 385.86 93.55 8,289.03 15,365.49

1000

300

350

400

720 720 360

180 180 180

15 15 15

1800

250

400

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

31 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

32 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

33 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

34 30 AGUA PUESTA EN OBRA

35 30 ALCOHOL EN GEL

36 30 JABON LÍQUIDO

37 30 PAPEL TOALLA

38 30
LEJIA DESINFECTANTE 4 

LT

39 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

40 37 BALDE DE 20 LT

41 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS PARA 

EL PERSONAL DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO 

DE 240 LT

43 30
CONTENEDOR PLASTICO 

DE 1100 LT

44 4 ARENA FINA 

45 13 ASFALTO LIQUIDO MC=30

46 13
MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE 

47 30
PLANCHA DE TECNOPOR 

DE e=1"X1.20X2.40m

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN CALIENTE 

DE 2"

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M

, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2

2,126.98 2,126.98 2,126.98 2,126.98 2126.98 2,026.65 2,026.65 109.89 43.84 1,098.87 1,098.87 139.82 75.67

2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.26 33.80 3.42 8.62 7.32 28.13

4,466.66 13,889.18 13,548.86 16,888.22 16,760.60 3,708.77 80,295.87 248.35 1,481.79 3,758.14 9,472.26 1,023.48 2,128.60

42.5396 319.047 319.047 319.047 43.9548 131.8644

9465.061 2791.13

2634.645

70932.75

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

31 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

32 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

33 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

34 30 AGUA PUESTA EN OBRA

35 30 ALCOHOL EN GEL

36 30 JABON LÍQUIDO

37 30 PAPEL TOALLA

38 30
LEJIA DESINFECTANTE 4 

LT

39 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

40 37 BALDE DE 20 LT

41 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS PARA 

EL PERSONAL DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO 

DE 240 LT

43 30
CONTENEDOR PLASTICO 

DE 1100 LT

44 4 ARENA FINA 

45 13 ASFALTO LIQUIDO MC=30

46 13
MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE 

47 30
PLANCHA DE TECNOPOR 

DE e=1"X1.20X2.40m

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTAS DE 

CONSTRUCCI

ON

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m m3 m3 m2 m3 m m3 m2 m2 m3

1,098.87 43.84 1098.87 334.50 61.78 77.23 247.13 86.50 123.60 5.38 30.74 30.74 6.72

41.60 362.96 1.75 9.65 39.39 9.55 27.25 372.87 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55

45,712.99 15,912.17 1,923.02 3,227.93 2,433.51 737.55 6,734.29 32,253.26 1,192.74 67.30 105.13 264.98 64.18

131.8644 35.072 65.74 1.2296 3.6888

10.035 36.33 3.708 78.0796

287.67 106.296

735.9 271.92

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

31 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

32 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

33 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

34 30 AGUA PUESTA EN OBRA

35 30 ALCOHOL EN GEL

36 30 JABON LÍQUIDO

37 30 PAPEL TOALLA

38 30
LEJIA DESINFECTANTE 4 

LT

39 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

40 37 BALDE DE 20 LT

41 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS PARA 

EL PERSONAL DE OBRA

42 30
CONTENEDOR PLÁSTICO 

DE 240 LT

43 30
CONTENEDOR PLASTICO 

DE 1100 LT

44 4 ARENA FINA 

45 13 ASFALTO LIQUIDO MC=30

46 13
MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE 

47 30
PLANCHA DE TECNOPOR 

DE e=1"X1.20X2.40m

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.02 05.02.01 05.02.02 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m m2 m

30.74 30.74 43.84 617.83 334.45 151.68 2.00

55.8 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 1,078.00

1715.29 53.80 142.04 2032.66 699.00 2633.16 2,156.00 351,116.51

700.00

350.00

1000.00

2.7666 800 2215.86

300.00

350.00

400.00

1800.00

540.00

45.00

1800.00

250.00

400.00

12384.34

3028.61

70932.75

1007.82

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION 

Y CONTROL 

DE COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

mes mes und glb m2 glb glb und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2,126.98 1.00 1.00 25.00 1.00 10.00 1.00

700.00 900.00 1,528.55 4,567.48 0.99 949.05 1,315.00 420.00 1,050.00 300.00 800.00

1,400.00 1,800.00 1,528.55 4,567.48 2,105.71 949.05 1,315.00 10,500.00 1,050.00 3,000.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

48 53 PETROLEO DIESEL # 2 20.76

49 30 TIZA

50 30
PANELES IMFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA
3000

51 54 PINTURA PARA TRAFICO

52 30 DISOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

56 3
ACERO CORRUGADO 

F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 

60° DE 1/2"
42.5396

57 30 AITIVO DESMOLDADOR 

58 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

59 47 OFICIAL 146

60 47 OPERARIO 183.68 202.05

61 47 PEON 525.12 276.51 131.28

62 47 TOPOGRAFO 404.13

63 30
TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 30
ALQUILER DE OFICINA 

PARA OBRA
1400

65 30
ALQUILER DE SS.HH 

BASICO DISAL - INCLUYE 

LIMPIEZA
1800

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

S
U

B
 C

O
N

T
R

A
T

O
S

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

48 53 PETROLEO DIESEL # 2

49 30 TIZA

50 30
PANELES IMFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA

51 54 PINTURA PARA TRAFICO

52 30 DISOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

56 3
ACERO CORRUGADO 

F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 

60° DE 1/2"

57 30 AITIVO DESMOLDADOR 

58 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

63 30
TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 30
ALQUILER DE OFICINA 

PARA OBRA

65 30
ALQUILER DE SS.HH 

BASICO DISAL - INCLUYE 

LIMPIEZA

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

S
U

B
 C

O
N

T
R

A
T

O
S

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RAPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

PISTAS 
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

und glb glb glb und und glb glb und m2 m3 m3 m3

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 76.56 9.19 1,257.82 1,509.38

42.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 50.00 5.04 10.18 6.59 10.18

1,050.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 1250.00 385.86 93.55 8,289.03 15,365.49

300 300 300

2.67 437.7202

46.70 578.60

66.61 2.39 415.08 392.4388

591.1754

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

48 53 PETROLEO DIESEL # 2

49 30 TIZA

50 30
PANELES IMFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA

51 54 PINTURA PARA TRAFICO

52 30 DISOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

56 3
ACERO CORRUGADO 

F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 

60° DE 1/2"

57 30 AITIVO DESMOLDADOR 

58 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

63 30
TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 30
ALQUILER DE OFICINA 

PARA OBRA

65 30
ALQUILER DE SS.HH 

BASICO DISAL - INCLUYE 

LIMPIEZA

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

S
U

B
 C

O
N

T
R

A
T

O
S

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN CALIENTE 

DE 2"

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M

, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2

2,126.98 2,126.98 2,126.98 2,126.98 2126.98 2,026.65 2,026.65 109.89 43.84 1,098.87 1,098.87 139.82 75.67

2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.26 33.80 3.42 8.62 7.32 28.13

4,466.66 13,889.18 13,548.86 16,888.22 16,760.60 3,708.77 80,295.87 248.35 1,481.79 3,758.14 9,472.26 1,023.48 2,128.60

31.7814

5.2969

170.1584 148.8886 127.6188 170.1584 170.1584 81.066 1175.457 40.5478 315.5439

212.698 191.4282 170.1584 212.698 212.698 101.3325 749.8605 1681.2711 2021.921 397.2675

319.047 553.0148 489.2054 616.8242 616.8242 222.9315 1418.655 1438.83 1197.7683 2890.028 36.3532 283.7625

212.698 191.4282 170.1584 212.698 63.8094

4255.965

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

48 53 PETROLEO DIESEL # 2

49 30 TIZA

50 30
PANELES IMFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA

51 54 PINTURA PARA TRAFICO

52 30 DISOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

56 3
ACERO CORRUGADO 

F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 

60° DE 1/2"

57 30 AITIVO DESMOLDADOR 

58 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

63 30
TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 30
ALQUILER DE OFICINA 

PARA OBRA

65 30
ALQUILER DE SS.HH 

BASICO DISAL - INCLUYE 

LIMPIEZA

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

S
U

B
 C

O
N

T
R

A
T

O
S

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTAS DE 

CONSTRUCCI

ON

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m m3 m3 m2 m3 m m3 m2 m2 m3

1,098.87 43.84 1098.87 334.50 61.78 77.23 247.13 86.50 123.60 5.38 30.74 30.74 6.72

41.60 362.96 1.75 9.65 39.39 9.55 27.25 372.87 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55

45,712.99 15,912.17 1,923.02 3,227.93 2,433.51 737.55 6,734.29 32,253.26 1,192.74 67.30 105.13 264.98 64.18

79.0816

17.2991

2963.49

999.9717 457.2512 488.37 37.8427 1052.705 180.456 3.2928

2527.401 575.1808 307.74 3630.3397 2647.765 113.712 47.0322 56.5616

4505.367 3288.8768 285.7062 1317.93 2317.3678 33.9812 1297.4325 5677.86 486.984 10.8676 33.5066 80.8462 2.9568

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

48 53 PETROLEO DIESEL # 2

49 30 TIZA

50 30
PANELES IMFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA

51 54 PINTURA PARA TRAFICO

52 30 DISOLVENTE XILOL

53 30 MICROESFERAS

54 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

55 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

56 3
ACERO CORRUGADO 

F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 

60° DE 1/2"

57 30 AITIVO DESMOLDADOR 

58 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

63 30
TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 30
ALQUILER DE OFICINA 

PARA OBRA

65 30
ALQUILER DE SS.HH 

BASICO DISAL - INCLUYE 

LIMPIEZA

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

S
U

B
 C

O
N

T
R

A
T

O
S

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.02 05.02.01 05.02.02 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m m2 m

30.74 30.74 43.84 617.83 334.45 151.68 2.00

55.8 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 1,078.00

1715.29 53.80 142.04 2032.66 699.00 2633.16 2,156.00 351,116.51

20.76

10.0335 37.92 47.95

3000.00

75.4048 1062.6676 140.469 577.9008 1856.44

23.2352 327.4499 36.7895 160.7808 548.26

140.469 385.2672 525.74

110.86

900.00

42.54

22.60

2963.49

56.2542 6262.13

211.7986 16.2208 142.1009 163.8805 348.864 17750.96

454.0298 7.9924 11.3984 203.8839 117.0575 746.2656 32772.98

1846.09

4255.97

1400.00

1800.00

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION 

Y CONTROL 

DE COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

mes mes und glb m2 glb glb und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2,126.98 1.00 1.00 25.00 1.00 10.00 1.00

700.00 900.00 1,528.55 4,567.48 0.99 949.05 1,315.00 420.00 1,050.00 300.00 800.00

1,400.00 1,800.00 1,528.55 4,567.48 2,105.71 949.05 1,315.00 10,500.00 1,050.00 3,000.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

66 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES
21.26 42.5396 23.97

67 48 MOCHILA AGRICOLA

68 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330 HP 15 M3

69 49
MOTONIVELADORA DE 125 

HP

70 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

71 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2.000

72 48 MIRA TOPOGRAFICA

73 48 NIVEL TOPOGRAFICO

74 48 ESTACION TOTAL 233.9678

75 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

76 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

77 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP
1050.88

78 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3
400

79 49
CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

542.36

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

66 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

67 48 MOCHILA AGRICOLA

68 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330 HP 15 M3

69 49
MOTONIVELADORA DE 125 

HP

70 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

71 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2.000

72 48 MIRA TOPOGRAFICA

73 48 NIVEL TOPOGRAFICO

74 48 ESTACION TOTAL

75 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

76 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

77 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

78 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3

79 49
CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RAPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

PISTAS 
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

und glb glb glb und und glb glb und m2 m3 m3 m3

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 76.56 9.19 1,257.82 1,509.38

42.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 50.00 5.04 10.18 6.59 10.18

1,050.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 1250.00 385.86 93.55 8,289.03 15,365.49

3.06 50.31

68.5574 11259.9748

12.5782

37.7346

153.12

116.3712

6603.555

19.9423 3275.3546

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

66 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

67 48 MOCHILA AGRICOLA

68 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330 HP 15 M3

69 49
MOTONIVELADORA DE 125 

HP

70 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

71 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2.000

72 48 MIRA TOPOGRAFICA

73 48 NIVEL TOPOGRAFICO

74 48 ESTACION TOTAL

75 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

76 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

77 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

78 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3

79 49
CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN CALIENTE 

DE 2"

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M

, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2

2,126.98 2,126.98 2,126.98 2,126.98 2126.98 2,026.65 2,026.65 109.89 43.84 1,098.87 1,098.87 139.82 75.67

2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.26 33.80 3.42 8.62 7.32 28.13

4,466.66 13,889.18 13,548.86 16,888.22 16,760.60 3,708.77 80,295.87 248.35 1,481.79 3,758.14 9,472.26 1,023.48 2,128.60

21.2698 42.5396 21.2698 42.5396 63.8094 20.2665 101.3325 42.96 87.9096 142.8531 30.268

694.9054

1339.9974 616.8242 1063.49 1339.9974 1339.9974

248.3514

786.9826 638.094 786.9826 786.9826

21.2698 21.2698 21.2698 21.2698 21.2698 117.2885

1148.5692 364.797 251.676

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

66 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

67 48 MOCHILA AGRICOLA

68 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330 HP 15 M3

69 49
MOTONIVELADORA DE 125 

HP

70 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

71 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2.000

72 48 MIRA TOPOGRAFICA

73 48 NIVEL TOPOGRAFICO

74 48 ESTACION TOTAL

75 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

76 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

77 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

78 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3

79 49
CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTAS DE 

CONSTRUCCI

ON

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m m3 m3 m2 m3 m m3 m2 m2 m3

1,098.87 43.84 1098.87 334.50 61.78 77.23 247.13 86.50 123.60 5.38 30.74 30.74 6.72

41.60 362.96 1.75 9.65 39.39 9.55 27.25 372.87 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55

45,712.99 15,912.17 1,923.02 3,227.93 2,433.51 737.55 6,734.29 32,253.26 1,192.74 67.30 105.13 264.98 64.18

241.7514 216.1312 10.9887 63.555 116.1464 2.3169 247.13 281.125 23.484 0.3228 2.4592 3.9962 0.2016

87.9096

383.8331 33.3984

56.1134

279.5726 24.3264

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

66 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

67 48 MOCHILA AGRICOLA

68 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330 HP 15 M3

69 49
MOTONIVELADORA DE 125 

HP

70 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

71 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2.000

72 48 MIRA TOPOGRAFICA

73 48 NIVEL TOPOGRAFICO

74 48 ESTACION TOTAL

75 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

76 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

77 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

78 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3

79 49
CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

05.02 05.02.01 05.02.02 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m m2 m

30.74 30.74 43.84 617.83 334.45 151.68 2.00

55.8 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 1,078.00

1715.29 53.80 142.04 2032.66 699.00 2633.16 2,156.00 351,116.51

21.518 0.3074 0.8768 12.3566 13.378 54.6048 2070.82

2.4592 90.37

12440.67

5700.31

304.46

1356 4355.04

12.58

261.37

233.97

153.12

116.37

7654.44

400.00

5906.60

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION 

Y CONTROL 

DE COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

mes mes und glb m2 glb glb und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2,126.98 1.00 1.00 25.00 1.00 10.00 1.00

700.00 900.00 1,528.55 4,567.48 0.99 949.05 1,315.00 420.00 1,050.00 300.00 800.00

1,400.00 1,800.00 1,528.55 4,567.48 2,105.71 949.05 1,315.00 10,500.00 1,050.00 3,000.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

80 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12T
576.28

81 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 gl

82 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 58-70 HP 8-

10T
660

83 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 120 HP 8-23 TON
660

84 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP
677.96

85 49
COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

87 48 CAMIONETA 1 TN

88 48
VIBRADOR DE CONCRETO 

4HP 2.40"

89 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

C.I. 90 39 GG. U.

1400.00 1800.00 1528.55 4567.48 2105.71 949.05 1315.00 10500.00 1050.00 3000.00 800.00

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

80 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12T

81 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 gl

82 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 58-70 HP 8-

10T

83 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 120 HP 8-23 TON

84 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP

85 49
COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

87 48 CAMIONETA 1 TN

88 48
VIBRADOR DE CONCRETO 

4HP 2.40"

89 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

C.I. 90 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RAPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

PISTAS 
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

und glb glb glb und und glb glb und m2 m3 m3 m3

25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 76.56 9.19 1,257.82 1,509.38

42.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 50.00 5.04 10.18 6.59 10.18

1,050.00 1,215.00 1,215.00 855.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 1250.00 385.86 93.55 8,289.03 15,365.49

1050.00 1215.00 1215.00 855.00 1200.00 1000.00 1800.00 650.00 1250.00 385.86 93.55 8289.03 15365.49

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

80 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12T

81 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 gl

82 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 58-70 HP 8-

10T

83 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 120 HP 8-23 TON

84 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP

85 49
COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

87 48 CAMIONETA 1 TN

88 48
VIBRADOR DE CONCRETO 

4HP 2.40"

89 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

C.I. 90 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

BASE 

GRANULAR 

E=0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN CALIENTE 

DE 2"

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M

, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2

2,126.98 2,126.98 2,126.98 2,126.98 2126.98 2,026.65 2,026.65 109.89 43.84 1,098.87 1,098.87 139.82 75.67

2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.26 33.80 3.42 8.62 7.32 28.13

4,466.66 13,889.18 13,548.86 16,888.22 16,760.60 3,708.77 80,295.87 248.35 1,481.79 3,758.14 9,472.26 1,023.48 2,128.60

1339.9974 1233.6484 1063.49 1339.9974 1339.9974

567.462

425.5965

425.5965

445.863

747.2316 1494.463

4466.66 13889.18 13548.86 16888.22 16760.60 3708.77 80295.87 248.35 1481.79 3758.14 9472.26 1023.48 2128.60

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

80 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12T

81 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 gl

82 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 58-70 HP 8-

10T

83 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 120 HP 8-23 TON

84 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP

85 49
COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

87 48 CAMIONETA 1 TN

88 48
VIBRADOR DE CONCRETO 

4HP 2.40"

89 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

C.I. 90 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 EN 

SARDINELES

JUNTAS

JUNTAS DE 

CONSTRUCCI

ON

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m m3 m3 m2 m3 m m3 m2 m2 m3

1,098.87 43.84 1098.87 334.50 61.78 77.23 247.13 86.50 123.60 5.38 30.74 30.74 6.72

41.60 362.96 1.75 9.65 39.39 9.55 27.25 372.87 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55

45,712.99 15,912.17 1,923.02 3,227.93 2,433.51 737.55 6,734.29 32,253.26 1,192.74 67.30 105.13 264.98 64.18

20.9032 41.8064

747.2316 270.0544 586.47

890.0847 324.416 704.11

45712.99 15912.17 1923.02 3227.925 2433.51 737.55 6734.29 32253.26 1192.74 67.30 105.13 264.98 64.18

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI, COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

80 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12T

81 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 gl

82 49
RODILLO TANDEM 

VIBRATORIO 58-70 HP 8-

10T

83 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 120 HP 8-23 TON

84 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP

85 49
COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

87 48 CAMIONETA 1 TN

88 48
VIBRADOR DE CONCRETO 

4HP 2.40"

89 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

C.I. 90 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

05.02 05.02.01 05.02.02 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m m2 m

30.74 30.74 43.84 617.83 334.45 151.68 2.00

55.8 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 1,078.00

1715.29 53.80 142.04 2032.66 699.00 2633.16 2,156.00 351,116.51

6893.41

567.46

1085.60

1085.60

1123.82

2304.40

14.9056 129.7443 76.9235 321.5616 543.14

154.4575 154.46

26.129 1629.89

31.3548 1949.97

56178.64

1715.29 53.80 142.04 2032.66 699.00 2633.16 2156.00 351,116.51

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

5 7,752.00 0.019

5 6,634.68 0.016

5 9,741.57 0.024

5 23,652.02 0.058

21 51,304.02 0.126

38 8.64 0.000

43 1,437.98 0.004

43 1,381.46 0.003

2 104.16 0.000

2 17.40 0.000

30 63.00 0.000

43 163.85 0.000

30 34.35 0.000

30 304.60 0.001

54 1,141.96 0.003

30 1,581.45 0.004

30 21.27 0.000

30 38.10 0.000

30 372.50 0.001

30 125.00 0.000

30 87.50 0.000

30 105.00 0.000

30 562.50 0.001

30 6,000.00 0.015

30 62.50 0.000

30 800.00 0.002

30 1,200.00 0.003

30 1,250.00 0.003

PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

TRIPLAY 4X8X6 MM

ARANDELA 5/8"

INSUMOS SUB TOTAL

PIEDRA CHANCADA 3/4"

ARENA GRUESA

OVER

AFIRMADO

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/407,295.14

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

GIGANTOGRAFIA 

PINTURA ESMALTE 

ANTISOL NORMALIZADO

YESO BOLSA 20 kg

WAYPE INDUSTRIAL

LENTES DE PROTECCION

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON

GUANTES DE CUERO

BOTAS DE CAUCHO

MASCARILLA COMUNITARIA

MASCARILLA  DE 01 VIA

HORMIGON

MADERA TORNILLO

CASCO DE SEGURIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

PRUEBAS RAPIDA PARA DESCARTE  DE COVID-19

S/407,295.14

Fuente: Elaboración Propia



30 1,500.00 0.004

30 3,000.00 0.007

30 700.00 0.002

30 350.00 0.001

30 1,000.00 0.002

30 2,215.86 0.005

30 300.00 0.001

30 350.00 0.001

30 400.00 0.001

30 1,800.00 0.004

30 540.00 0.001

37 45.00 0.000

30 1,800.00 0.004

30 250.00 0.001

30 400.00 0.001

4 12,384.34 0.030

13 3,028.61 0.007

13 70,932.75 0.174

30 1,007.82 0.002

53 20.76 0.000

30 47.95 0.000

30 3,000.00 0.007

54 1,856.44 0.005

30 548.26 0.001

30 525.74 0.001

2 110.86 0.000

48 900.00 0.002

3 42.54 0.000

30 22.60 0.000

5 2,963.49 0.007

47 6,262.13 0.015

47 17,750.96 0.044

47 32,772.98 0.080

47 1,846.09 0.005

30 4,255.97 0.010

30 1,400.00 0.003

30 1,800.00 0.004

37 2,070.82 0.005

48 90.37 0.000

49 12,440.67 0.031

PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD

GUÁNTE DE LÁTEX

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO

INSTALACION DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

HERRAMIENTAS MANUALES

MOCHILA AGRICOLA

AGUA PUESTA EN OBRA

INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT

CONTENEDOR PLASTICO DE 1100 LT

ARENA FINA 

ASFALTO LIQUIDO MC=30

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

ALCOHOL EN GEL

JABON LÍQUIDO

PAPEL TOALLA

LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

TANQUE PLÁSTICO 200 LT

BALDE DE 20 LT

CAMION VOLQUETE 6x4, 330 HP 15 M3

AITIVO DESMOLDADOR 

PIEDRA CHANCADA 1/2"

PLANCHA DE TECNOPOR DE e=1"X1.20X2.40m

PETROLEO DIESEL # 2

TIZA

PANELES IMFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA

PINTURA PARA TRAFICO

DISOLVENTE XILOL

MICROESFERAS

S/407,295.14

OFICIAL

OPERARIO

PEON

TOPOGRAFO

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA

ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA

ALQUILER DE SS.HH BASICO DISAL - INCLUYE LIMPIEZA

ALAMBRE NEGRO N° 08

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60° DE 1/2"

Fuente: Elaboración Propia



49 5,700.31 0.014

49 304.46 0.001

49 4,355.04 0.011

48 12.58 0.000

48 261.37 0.001

48 233.97 0.001

49 153.12 0.000

49 116.37 0.000

49 7,654.44 0.019

49 400.00 0.001

49 5,906.60 0.015

49 6,893.41 0.017

49 567.46 0.001

49 1,085.60 0.003

49 1,085.60 0.003

49 1,123.82 0.003

49 2,304.40 0.006

48 543.14 0.001

48 154.46 0.000

48 1,629.89 0.004

48 1,949.97 0.005

39 56,178.64 0.138

1.000

ESTACION TOTAL

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP

RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3

MOTONIVELADORA DE 125 HP

MINI CARGADOR BOB CAT 953

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2.000

MIRA TOPOGRAFICA

NIVEL TOPOGRAFICO

S/407,295.14

CAMIONETA 1 TN

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12T

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 gl

RODILLO TANDEM VIBRATORIO 58-70 HP 8-10T

RODILLO NEUMATICO AUTOP. 120 HP 8-23 TON

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 06/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

13 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 17.416 13 0.182 4 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 13.793 39 0.138 7 Ok

47 PEON 8.046 47 0.144 1 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 12.596 21 0.126 5 Ok

5 AFIRMADO 5.807 5 0.125 2 Ok

49 CAMION VOLQUETE 6x4, 330 HP 15 M3 3.054 49 0.123 6 Ok

4 ARENA FINA 3.041 4 0.030 Agr

30 MASCARILLA COMUNITARIA 1.473 30 0.105 3 Ok

48 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 0.479 48 0.019 Agr

43 MADERA TORNILLO 0.353 43 0.008 Agr

13 ASFALTO LIQUIDO MC=30 0.744 13

47 OPERARIO 4.358 47

5 OVER 2.392 5

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 1.903 5

49 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP 1.879 49

49 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12T 1.692 49

5 ARENA GRUESA 1.629 5

47 OFICIAL 1.537 47

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1.450 49

49 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.400 49

49 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2.000 1.069 49

30 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1.045 30

30 GUÁNTE DE LÁTEX 0.737 30

30
PANELES IMFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA
0.737 30

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.728 5

49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.566 49

30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.544 30

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.508 48

54 PINTURA PARA TRAFICO 0.456 30

47 TOPOGRAFO 0.453 47

30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 0.442 30

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. 

ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. AMARU, CA. 

SACSAHUAMAN  Y CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

Fuente: Elaboración Propia



30
INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA
0.442 30

30
ALQUILER DE SS.HH BASICO DISAL - INCLUYE 

LIMPIEZA
0.442 30

48 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" 0.400 48

30 ANTISOL NORMALIZADO 0.388 30

30 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 0.368 30

30 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA 0.344 30

43 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO 0.339 43

30 PRUEBAS RAPIDA PARA DESCARTE  DE COVID-19 0.307 30

30
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE 

MANO PORTATIL 
0.295 30

54 PINTURA ESMALTE 0.280 30

49 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 0.276 49

49 RODILLO TANDEM VIBRATORIO 58-70 HP 8-10T 0.267 49

49 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 120 HP 8-23 TON 0.267 49

30 PLANCHA DE TECNOPOR DE e=1"X1.20X2.40m 0.247 30

30 INSTALACION DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 0.246 30

48 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 0.221 48

30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

0.196 30

30 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 0.172 30

49 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 gl 0.139 49

30 BOTAS DE CAUCHO 0.138 30

30 DISOLVENTE XILOL 0.135 30

48 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 0.133 48

30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 0.133 30

30 MICROESFERAS 0.129 30

30 PAPEL TOALLA 0.098 30

30 CONTENEDOR PLASTICO DE 1100 LT 0.098 30

49 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3 0.098 49

30 CASCO DE SEGURIDAD 0.091 30

30 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO 0.086 30

30 JABON LÍQUIDO 0.086 30

30 GIGANTOGRAFIA 0.075 30

49 MINI CARGADOR BOB CAT 953 0.075 49

30 ALCOHOL EN GEL 0.074 30

48 NIVEL TOPOGRAFICO 0.064 48

30 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 0.061 30

Fuente: Elaboración Propia



48 ESTACION TOTAL 0.057 48

43 TRIPLAY 4X8X6 MM 0.040 43

48 CAMIONETA 1 TN 0.038 48

49 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 0.038 49

30 LENTES DE PROTECCION 0.031 30

49 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 0.029 49

2 ALAMBRE NEGRO N° 08 0.027 43

30 GUANTES DE CUERO 0.026 30

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 0.026 43

48 MOCHILA AGRICOLA 0.022 48

30 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 0.021 30

30 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 0.015 30

30 MASCARILLA  DE 01 VIA 0.015 30

30 TIZA 0.012 30

37 BALDE DE 20 LT 0.011 48

3
ACERO CORRUGADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60° 

DE 1/2"
0.010 43

30 WAYPE INDUSTRIAL 0.009 30

30 ARANDELA 5/8" 0.008 30

30 AITIVO DESMOLDADOR 0.006 30

30 YESO BOLSA 20 kg 0.005 30

53 PETROLEO DIESEL # 2 0.005 30

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 0.004 43

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.003 48

38 HORMIGON 0.002 5

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

5 0.125 76.44

4 0.030 18.65

43 0.008 4.91

0.163 100

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

INSUMO DESCRIPCIÓN

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

450.61 450.29 451.45 452.66 455.04

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

MAY. JUN. JUL.

449.16 449.57 449.82 450.16 451.28 450.99 450.61

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

568.23 567.64 567.91 571.43 573.71 577.97566.24 568.08 568.95 564.30 564.96 567.82

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

449.16
449.57 449.82

450.16

451.28 450.99
450.61 450.61

450.29

451.45

452.66

455.04

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

566.24
568.08

568.95

564.30 564.96

567.82 568.23 567.64 567.91

571.43

573.71

577.97

555

560

565

570

575

580

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.105 100.00

0.105 100

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

509.18 526.25 511.28 511.43 518.60 528.51505.07 502.06 502.90 505.85 503.03 498.37

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

751.47 751.86 744.04 747.02 762.56

MAY. JUN. JUL.

755.57 755.26 753.46 754.14 754.94 756.35 752.10

505.07
502.06 502.90

505.85
503.03

498.37

509.18

526.25

511.28 511.43

518.60

528.51

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

755.57 755.26
753.46 754.14 754.94

756.35

752.10 751.47 751.86

744.04

747.02

762.56

730

735

740

745

750

755

760

765

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

13 0.182 100.00

0.182 100

I.U C.I %

21 0.126 100.00

0.126 100

INSUMO DESCRIPCIÓN

1792.19 1792.19 1792.19

ASFALTO

INDICE N° 13     =========== >     ASFALTO 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

JUL.

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

1792.19 1774.21 1655.16 1655.16 1604.47 1592.42

ABR. MAY. JUN. JUL.

1792.19 1792.19 1792.19

471.42 471.42 471.42 471.42

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42471.42 471.42

1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19
1774.21

1655.16 1655.16

1604.47
1592.42

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 13     =========== >     ASFALTO 

Series1 Series2 Series3

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

49 0.123 86.39

48 0.019 13.61

0.142 100

INSUMO DESCRIPCIÓN

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

320.73 330.81 322.09 324.14 328.68 333.13317.45 315.57 316.07 316.98 315.38 313.19

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

379.24 375.26 376.30 378.13 380.15

MAY. JUN. JUL.

374.19 373.24 373.56 374.00 373.37 372.14 374.73

317.45
315.57 316.07

316.98
315.38

313.19

320.73

330.81

322.09
324.14

328.68

333.13

300

305

310

315

320

325

330

335

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

374.19

373.24 373.56
374.00

373.37

372.14

374.73

379.24

375.26

376.30

378.13

380.15

368

370

372

374

376

378

380

382

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 06/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

13 ASFALTO 18.159 13 0.182 A 4 Ok

39
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
13.793 39 0.138 I 7 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
14.395 47 0.144 J 1 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 12.596 21 0.126 C 5 Ok

5 AGREGADO GRUESO 12.461 5 0.163 Ag 2 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 12.299 49 0.142 M 6 Ok

30 DÓLAR 10.518 30 0.105 D 3 Ok

4 AGREGADO FINO 3.041 5

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 1.938 49

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
0.800 5

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. 

ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. AMARU, CA. 

SACSAHUAMAN  Y CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto :  06/07/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.144*(Jr/Jo) + 0.163*(Agr/Ago) + 0.105*(Dr/Do) + 0.182*(Ar/Ao) + 0.126*(Cr/Co) + 0.142*(Mr/Mo) +0.138*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.144 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.163 100% Ag 5 AGREGADO GRUESO

3 0.105 100% D 30 DÓLAR

4 0.182 100% A 13 ASFALTO

5 0.126 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

6 0.142 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.138 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. 

ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. T. AMARU, CA. 

SACSAHUAMAN  Y CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Agr + Dr + Ar + Cr + Mr + Ir

Jo Ago Do Ao Co Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.144 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.163 100% Ag 5 AGREGADO GRUESO

3 0.105 100% D 30 DÓLAR

4 0.182 100% A 13 ASFALTO

5 0.126 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

6 0.142 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.138 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

MOr + Cr+ Ar + Asr + Mr + Ir

MOo Co Ao Aso Mo Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.144 100% MO 47 MANO DE OBRA

2 0.231 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.155 100% A 05 AGREGADO GRUESO

4 0.182 100% As 13 ASFALTO

5 0.151 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.138 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.144 0.163 0.105 0.182 0.126 0.142 0.138

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.144 0.231 0.155 0.1380.182 0.151

Fuente: Elaboración Propia



ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil LUIS ENRIQUE FLORES VIZCONDE - CIP: N° 52772

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil JOSE SEGUNDO VASQUEZ VASQUEZ  -  CIP: N° 92525

Jr + Agr + Dr + Ar + Cr + Mr + Ir

Jo Ago Do Ao Co Mo Io

IUDIC-20 Kr IUENE-21 Kr IUENE-21 Kr IUFEB-21 Kr

1 0.144 100% J 47 619.99 632.89 0.147 633.53 0.147 633.53 0.147 633.53 0.147

2 0.163 100% Ag 5 455.04 456.88 0.164 460.06 0.165 460.06 0.165 462.48 0.166

3 0.105 100% D 30 528.51 546.69 0.109 550.38 0.110 550.38 0.110 555.92 0.111

4 0.182 100% A 13 1592.42 1617.89 0.184 1785.32 0.204 1785.32 0.204 1865.62 0.213

5 0.126 100% C 21 471.42 457.01 0.122 461.89 0.123 461.89 0.123 461.89 0.123

6 0.142 100% M 49 333.13 342.31 0.146 344.54 0.147 344.54 0.147 347.73 0.149

7 0.138 100% I 39 466.82 469.68 0.139 473.17 0.140 473.17 0.140 472.57 0.140

TOTAL 1.000 1.011 1.036 1.036 1.049

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

FECHA : 06/07/2020

15 - 31 

DICIEMBRE 2020

01 - 21 ENERO 

2020

AREA GEOGRAFICA: 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, 

CA. T. AMARU, CA. SACSAHUAMAN  Y CA. J. HERAUD), COMP. EN EL A.H. EL BOSQUE, DIST. LA VICTORIA

0.182

SUB TOTAL : S/407,295.14

0.126 0.142 0.138

Mon. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

INDICE 

BASE 

JULIO 2020

NOVIEMBRE 2020
01 - 15 DICIEMBRE 

2020

k = 0.144 0.163 0.105

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

AGREGADO GRUESO

DÓLAR

ASFALTO

CEMENTO PORTLAND TIPO I

: 

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % 

ACUM.
MENSUAL ∑ % 

ACUM.
MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

NOVIEMBRE 01 S/97,123.19 S/97,123.19 26.50% S/97,123.19 S/97,123.19 26.50% 1.011 S/1,068.36 S/1,068.36 S/1,068.36 S/1,068.36 ADELANTADA S/1,068.36 S/1,068.36

01 - 15 

DICIEMBRE
02 S/139,304.71 S/236,427.90 38.00% S/139,304.71 S/236,427.90 38.00% 1.036 S/5,014.97 S/6,083.33 S/5,014.97 S/6,083.33 ADELANTADA S/5,014.97 S/6,083.33

15 - 31 

DICIEMBRE
03 S/21,269.61 S/257,697.51 5.80% S/21,269.61 S/257,697.51 5.80% 1.036 S/765.71 S/6,849.04 S/765.71 S/6,849.04 ADELANTADA S/765.71 S/6,849.04

01 - 21 

ENERO
04 S/108,868.13 S/366,565.64 29.70% S/108,868.13 S/366,565.64 29.70% 1.049 S/5,334.54 S/12,183.58 S/5,334.54 S/12,183.58 ADELANTADA S/5,334.54 S/12,183.58

S/366,565.64 S/366,565.64 S/12,183.58 S/12,183.58 S/12,183.58

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/12,183.58

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/1,068.36

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/5,014.97

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03 S/765.71

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 04 S/5,334.54

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES
VAL. 

N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN 

PROGRAMADO (SIN IGV)
K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE 

PROGRAMADO 
ESTADO 

DE LA 

OBRA

S/5,130.42

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un 

saldo correspondiente por reajuste a favor de la municipalida.

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/14,376.62

S/9,246.20

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

Fuente: Elaboración Propia



0102022

Und.

mes

mes

und

glb

m2

glb

glb

und

und

und

und

und

glb

glb

glb

und

und

glb

glb

und

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Presupuesto

Presupuesto CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al Jul-20

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Item Descripción Metrado Precio S/ Parcial S/

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES , SEGURIDAD Y SALUD 54,526.11

01.01    OBRAS PROVISIONALES 4,727.67

01.01.01       OFICINA DE OBRA 2.00 700.00 1,400.00

01.01.02       SERVICIOS HIGUIENICO 2.00 900.00 1,800.00

01.01.03       CARTEL DE OBRA 3.60x4.80 1.00 1,527.67 1,527.67

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 11,565.55

01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1.00 4,567.48 4,567.48

01.02.02       TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO 7,214.50 0.97 6,998.07

01.03    PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA 2,527.05

01.03.01       SEÑALIZACION Y DESVÍO DE TRÁNSITO 1.00 949.05 949.05

01.03.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 1,578.00 1,578.00

01.04    MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID_19 26,125.00

01.04.01       EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR 

COVID-19

30.00 360.00 10,800.00

01.04.02       EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA 1.00 1,050.00 1,050.00

01.04.03       SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019 10.00 300.00 3,000.00

01.04.04       CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19

1.00 800.00 800.00

01.04.05       DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA 30.00 42.00 1,260.00

01.04.06       DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA 1.00 985.00 985.00

01.04.07       DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA 1.00 985.00 985.00

01.04.08       DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 1.00 745.00 745.00

01.04.09       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES 1.00 1,500.00 1,500.00

01.04.10       INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.00 1,200.00 1,200.00

01.04.11       INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

1.00 1,300.00 1,300.00

01.04.12       RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1.00 1,000.00 1,000.00

01.04.13       PRUEBAS RÁPIDAS 30.00 50.00 1,500.00

01.05    DEMOLICIONES 9,580.84

01.05.01       DEMOLICION DE VEREDAS 1,754.21 4.24 7,437.85

01.05.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 210.51 10.18 2,142.99

02 PISTAS 659,135.87

02.01    PAVIMENTO FLEXIBLE 659,135.87

02.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 137,743.94

02.01.01.01          CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 7,324.47 6.59 48,268.26

02.01.01.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 8,789.36 10.18 89,475.68

02.01.02       SUB BASE Y BASE 222,350.90

02.01.02.01          PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON 

MAQUINARIA

7,214.50 2.10 15,150.45

02.01.02.02          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M. 7,214.50 6.53 47,110.69

02.01.02.03          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ARENILLA E= 0.15m 7,214.50 6.37 45,956.37

02.01.02.04          SUB BASE GRAULAR E= 0.15 m. 7,214.50 7.94 57,283.13

02.01.02.05          BASE GRANULAR E= 0.15m 7,214.50 7.88 56,850.26

02.01.03       PAVIMENTO ASFALTICO 299,041.03

02.01.03.01          IMPRIMACION ASFALTICA 7,214.50 1.83 13,202.54

02.01.03.02          CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2". 7,214.50 39.62 285,838.49

PRESUPUESTO



0102022

Und.

Presupuesto

Presupuesto CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al Jul-20

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Item Descripción Metrado Precio S/ Parcial S/

PRESUPUESTO

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m

m

m2

mes

03 VEREDAS Y MARTILLOS 160,066.17

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,369.27

03.01.01       CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS 2,238.34 2.04 4,566.21

03.01.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M. 44.32 33.80 1,498.02

03.01.03       NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO 2,238.34 3.42 7,655.12

03.01.04       CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M. 2,238.34 8.62 19,294.49

03.01.05       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL 321.78 7.32 2,355.43

03.02    VEREDAS DE CONCRETO 118,475.15

03.02.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 279.68 28.13 7,867.40

03.02.02       CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M. 2,238.34 40.63 90,943.75

03.02.03       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS 44.32 355.30 15,746.90

03.02.04       CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 2,238.34 1.75 3,917.10

03.03    JUNTAS EN VEREDAS 6,221.75

03.03.01       JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS 645.41 9.64 6,221.75

04 RAMPAS 3,957.21

04.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 849.86

04.01.01       CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS 8.24 11.47 94.51

04.01.02       NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO 54.90 3.42 187.76

04.01.03       CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M. 54.90 8.62 473.24

04.01.04       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL 9.88 9.55 94.35

04.02    CONCRETO PARA RAMPAS 3,107.35

04.02.01       CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO BRUÑADO 54.90 54.85 3,011.27

04.02.02       CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 54.90 1.75 96.08

05 SEÑALIZACION VIAL 9,350.13

05.01    PINTURA EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 1,151.88 3.24 3,732.09

05.02    MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS 953.72 2.09 1,993.27

05.03    MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS 208.80 17.36 3,624.77

44,459.57

06 IMPACTO AMBIENTAL 2,156.00

06.01    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 2.00 1,078.00 2,156.00

SUB TOTAL 978,110.63

IGV 176,059.91

----------------

COSTO DIRECTO 889,191.49

GASTOS GENERALES (5%) 44,459.57

UTILIDAD (5%)

SON :     UN MILLON CIENTO SETENTICUATRO MIL CIENTO SETENTA  Y 54/100 SOLES

VALOR REFERENCIAL 1,154,170.54

SUPERVISIÓN 20,000.00

==========

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,174,170.54

------------------



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Partida 01.01.01 OFICINA DE OBRA

Rendimiento mes/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : mes 700.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0204010007 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA mes 1.0000 700.00 700.00

700.00

Partida 01.01.02 SERVICIOS HIGUIENICO

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 900.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0204010004 ALQUILER DE SS.HH BASICO DISAL - INCLUYE LIMPIEZA mes 1.0000 900.00 900.00

900.00

Partida 01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.60x4.80

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,527.67

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 16.41 525.12

708.80

Materiales

0204030014 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA und 15.0000 4.20 63.00

0204030015 ARANDELA 5/8" und 15.0000 2.29 34.35

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.8500 3.30 2.81

0207010002 HORMIGON m3 0.3600 24.00 8.64

02100500010003 GIGANTOGRAFIA m2 20.0000 15.23 304.60

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0500 21.19 22.25

0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 5.08 355.60

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 25.42 6.36

797.61

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 708.80 21.26

21.26

Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 4,567.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Equipos

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 0.5000 4.0000 165.00 660.00

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 0.5000 4.0000 144.07 576.28

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 0.5000 4.0000 165.00 660.00

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 0.5000 4.0000 135.59 542.36

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 0.5000 4.0000 100.00 400.00

0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP hm 0.5000 4.0000 262.72 1,050.88

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 0.5000 4.0000 169.49 677.96

4,567.48



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Partida 01.02.02 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 0.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 16.41 0.13

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.63 0.19

0.32

Materiales

02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 mvar 0.0010 23.72 0.02

0231010003 YESO (20 KG) bol 0.0019 2.97 0.01

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.0200 25.42 0.51

0.54

Equipos

0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0107 8.00 0.09

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.32 0.02

0.11

Partida 01.03.01 SEÑALIZACION Y DESVÍO DE TRÁNSITO

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 949.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 8.8000 22.96 202.05

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 18.25 146.00

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28

479.33

Materiales

0201050006 PETROLEO DIESEL # 2 gal 2.0000 10.38 20.76

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 6.0000 3.30 19.80

0210040002 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. pln 5.0000 32.77 163.85

0231010001 MADERA TORNILLO p2 30.0000 5.08 152.40

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 2.0000 25.42 50.84

0240060013 WAYPE INDUSTRIAL kg 10.0000 3.81 38.10

445.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 479.33 23.97

23.97

Partida 01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,578.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD und 30.0000 14.90 447.00

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD und 30.0000 5.00 150.00

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 30.0000 3.50 105.00

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA und 30.0000 2.50 75.00

0219150019 GUANTES DE CUERO par 30.0000 4.20 126.00

0219150020 BOTAS DE CAUCHO par 30.0000 22.50 675.00

1,578.00

Partida 01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 360.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010004 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD und 2.0000 30.00 60.00

0292010005 MASCARILLA COMUNITARIA und 60.0000 3.00 180.00

0292010006 GUÁNTE DE LÁTEX und 60.0000 2.00 120.00

360.00

Partida 01.04.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,050.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010007 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 700.00 700.00

0292010008 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO und 1.0000 350.00 350.00

1,050.00

Partida 01.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 300.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010009 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19und 1.0000 300.00 300.00

300.00

Partida 01.04.04 CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019und 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.04.05 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 42.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010011 ALCOHOL EN GEL und 2.0000 7.00 14.00

0292010012 JABON LÍQUIDO und 2.0000 6.00 12.00

0292010013 PAPEL TOALLA rll 2.0000 8.00 16.00

42.00

Partida 01.04.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 985.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 60.0000 8.00 480.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 25.00 25.00

985.00

Partida 01.04.07 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 985.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 60.0000 8.00 480.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 25.00 25.00

985.00

Partida 01.04.08 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 745.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 30.0000 8.00 240.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 25.00 25.00

745.00

Partida 01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL INC/ACCESORIOSund 1.0000 1,500.00 1,500.00

1,500.00

Partida 01.04.10 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010019 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO und 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 01.04.11 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,300.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010020 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRAund 1.0000 1,300.00 1,300.00

1,300.00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Partida 01.04.12 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010021 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT und 1.0000 300.00 300.00

0292010022 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT und 1.0000 700.00 700.00

1,000.00

Partida 01.04.13 PRUEBAS RÁPIDAS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 50.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010023 PRUEBA RÁPIDA PARA DESCARTE DE COVIS-19 und 1.0000 50.00 50.00

50.00

Partida 01.05.01 DEMOLICION DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 4.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 22.96 0.61

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87

1.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.48 0.04

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0800 15.00 1.20

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG hm 2.0000 0.1600 9.50 1.52

2.76

Partida 01.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 10.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0160 135.59 2.17

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 5.0000 0.0800 93.22 7.46

9.63

Partida 02.01.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA

Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 6.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 22.96 0.46

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 16.41 0.33



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 23.63 0.47

1.26

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0050 6.78 0.03

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 0.2500 0.0050 1.87 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.26 0.04

0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP hm 1.0000 0.0200 262.72 5.25

5.33

Partida 02.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 10.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0160 135.59 2.17

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 5.0000 0.0800 93.22 7.46

9.63

Partida 02.01.02.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 2.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0044 22.96 0.10

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0044 18.25 0.08

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0089 16.41 0.15

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0044 23.63 0.10

0.43

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0040 4.00 0.02

0.02

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.43 0.01

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.65

Partida 02.01.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M.

Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 6.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0040 22.96 0.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 18.25 0.07

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0160 16.41 0.26

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0040 23.63 0.09

0.51



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Materiales

0207010004 OVER m3 0.1800 25.42 4.58

4.58

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0010 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.51 0.02

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0040 144.07 0.58

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0040 135.59 0.54

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 0.5000 0.0020 144.07 0.29

1.44

Partida 02.01.02.03 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ARENILLA E= 0.15m

Rendimiento m2/DIA 2,300.0000 EQ. 2,300.0000 Costo unitario directo por : m2 6.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0035 22.96 0.08

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0035 18.25 0.06

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0139 16.41 0.23

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0035 23.63 0.08

0.45

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.2100 21.19 4.45

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

4.60

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0009 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.45 0.01

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0035 144.07 0.50

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0035 144.07 0.50

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0035 84.75 0.30

1.32

Partida 02.01.02.04 SUB BASE GRAULAR E= 0.15 m.

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 7.94

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0044 22.96 0.10

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0044 18.25 0.08

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0178 16.41 0.29

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0044 23.63 0.10

0.57

Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1875 29.66 5.56

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

5.71

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.57 0.02

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.66



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Partida 02.01.02.05 BASE GRANULAR E= 0.15m

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 7.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0044 22.96 0.10

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0044 18.25 0.08

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0178 16.41 0.29

0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0011 23.63 0.03

0.50

Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1875 29.66 5.56

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

5.71

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.50 0.03

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.67

Partida 02.01.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA

Rendimiento m2/DIA 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.83

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0023 22.96 0.05

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0023 18.25 0.04

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0069 16.41 0.11

0.20

Materiales

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.2000 6.50 1.30

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 37.29 0.04

1.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.20 0.01

03012200050003 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G hm 1.0000 0.0023 122.88 0.28

0.29

Partida 02.01.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2".

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 6,000.0000 Costo unitario directo por : m2 39.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.0160 22.96 0.37

0101010004 OFICIAL hh 6.0000 0.0320 18.25 0.58

0101010005 PEON hh 8.0000 0.0427 16.41 0.70

1.65

Materiales

02010500050001 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.0700 500.00 35.00

35.00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.65 0.05

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 1.0000 0.0013 165.00 0.21

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 1.0000 0.0013 165.00 0.21

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0013 135.59 0.18

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.0013 169.49 0.22

0.87

Subpartidas

010305010402 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3 0.0700 30.00 2.10

2.10

Partida 03.01.01 CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 2.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Equipos

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.0267 76.27 2.04

2.04

Partida 03.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M.

Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82

32.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.82 0.98

0.98

Partida 03.01.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.41 1.09

2.62

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04

0.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.62 0.08

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68

0.76

Partida 03.01.04 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63

4.47

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 21.19 2.54

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12

2.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.47 0.13

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36

1.49

Partida 03.01.05 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 7.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0133 135.59 1.80

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0533 93.22 4.97

6.77

Partida 03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 28.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 22.96 5.25

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 18.25 4.17

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 16.41 3.75

13.17

Materiales

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.1300 3.22 0.42

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0700 3.30 0.23

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 24.75 0.07

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.4200 5.08 12.29

13.01

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.2286 6.78 1.55

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.17 0.40

1.95



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Partida 03.02.02 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 40.63

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1000 22.96 2.30

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 18.25 0.91

0101010005 PEON hh 5.0000 0.2500 16.41 4.10

7.31

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.1013 55.09 5.58

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0810 37.29 3.02

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0295 4.00 0.12

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0800 21.19 22.89

31.61

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.31 0.22

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.17 0.81

1.71

Partida 03.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 355.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.25 10.43

0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 16.41 75.02

98.57

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6219 55.09 34.26

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 37.29 23.06

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 4.00 0.80

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 21.19 180.12

238.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 98.57 4.93

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.7273 8.47 6.16

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.7273 10.17 7.40

18.49

Partida 03.02.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 03.03.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 9.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 22.96 0.92

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.25 1.46

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.41 3.94

6.32

Materiales

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.1330 6.50 0.86

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0012 21.19 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0012 37.29 0.04

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m pln 0.2000 11.01 2.20

3.13

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.32 0.19

0.19

Partida 04.01.01 CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS

Rendimiento m3/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m3 11.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1231 16.41 2.02

2.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.02 0.06

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.1231 76.27 9.39

9.45

Partida 04.01.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.41 1.09

2.62

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04

0.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.62 0.08

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68

0.76

Partida 04.01.03 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63

4.47

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 21.19 2.54

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12

2.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.47 0.13

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36

1.49

Partida 04.01.04 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL

Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 9.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 18.25 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 16.41 0.44

0.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0267 135.59 3.62

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0533 93.22 4.97

8.62

Partida 04.02.01 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 54.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 22.96 6.89

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.25 1.83

0101010005 PEON hh 9.0000 0.9000 16.41 14.77

23.49

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0699 55.09 3.85

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0526 37.29 1.96

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0235 4.00 0.09

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0800 21.19 22.89

28.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.49 0.70

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1000 8.47 0.85

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.1000 10.17 1.02

2.57

Partida 04.02.02 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 05.01 PINTURA EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 3.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 22.96 0.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.63

Materiales

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0450 38.14 1.72

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0250 21.19 0.53

2.25

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0160 21.19 0.34

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63 0.02

0.36

Partida 05.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS

Rendimiento m/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 2.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0213 22.96 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0213 16.41 0.35

0.84

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0075 4.24 0.03

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0110 38.14 0.42

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 21.19 0.11

0240180006 MICROESFERAS kg 0.0500 8.47 0.42

0.98

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0107 21.19 0.23

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.84 0.04

0.27

Partida 05.03 MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 17.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), 

COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Subpresupuesto

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE 

(ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, 

PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fecha 

presupuesto
Jul-20

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 22.96 2.30

0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.41 4.92

7.22

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0600 4.24 0.25

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.1000 38.14 3.81

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0500 21.19 1.06

0240180006 MICROESFERAS kg 0.3000 8.47 2.54

7.66

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.1000 21.19 2.12

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.22 0.36

2.48

Partida 06.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,078.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 100.0000 4.00 400.00

400.00

Equipos

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 8.0000 84.75 678.00

678.00



0102022

02/07/2020

140106

Unidad

hh

hh

hh

hh

gal

m3

gal

mes

kg

mes

var

und

und

kg

kg

m3

m3

m3

m3

m3

m3

bol

m3

pln

pln

m2

gal

bol

und

und

und

und

par

par

gal

p2

bol

gal

gal

gal

kg

kg

und

und

und

und

und

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA 

MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR 

DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

0292010007 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 1.0000 700.00 700.00

0292010008 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO 1.0000 350.00 350.00

0292010005 MASCARILLA COMUNITARIA 1,800.0000 3.00 5,400.00

0292010006 GUÁNTE DE LÁTEX 1,800.0000 2.00 3,600.00

0240180006 MICROESFERAS 110.3260 8.47 934.46

0292010004 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 60.0000 30.00 1,800.00

0240060012 DISOLVENTE XILOL 44.0056 21.19 932.48

0240060013 WAYPE INDUSTRIAL 10.0000 3.81 38.10

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO 83.2053 38.14 3,173.45

0240060009 PINTURA ESMALTE 146.5400 25.42 3,725.05

0231010001 MADERA TORNILLO 776.8256 5.08 3,946.27

0231010003 YESO (20 KG) 13.7075 2.97 40.71

0219150020 BOTAS DE CAUCHO 30.0000 22.50 675.00

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO 435.7156 7.38 3,215.58

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA 30.0000 2.50 75.00

0219150019 GUANTES DE CUERO 30.0000 4.20 126.00

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD 30.0000 5.00 150.00

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 30.0000 3.50 105.00

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 2,854.4692 21.19 60,486.20

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD 30.0000 14.90 447.00

02100500010003 GIGANTOGRAFIA 20.0000 15.23 304.60

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR 0.8390 24.75 20.77

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m 129.0820 11.01 1,421.19

0210040002 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. 5.0000 32.77 163.85

0207050007 TIZA 19.6809 4.24 83.45

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 1,216.9303 4.00 4,867.72

02070200010002 ARENA GRUESA 219.5853 37.29 8,188.34

0207020008 AFIRMADO 2,705.4376 29.66 80,243.28

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" 258.1439 55.09 14,221.15

02070200010001 ARENA FINA 1,791.0083 21.19 37,951.47

0207010002 HORMIGON 0.3600 24.00 8.64

0207010004 OVER 1,298.6100 25.42 33,010.67

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 6.8500 3.30 22.61

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 19.5776 3.30 64.61

0204030014 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 15.0000 4.20 63.00

0204030015 ARANDELA 5/8" 15.0000 2.29 34.35

0204010007 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA 2.0000 700.00 1,400.00

02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m 7.2145 23.72 171.13

0204010004 ALQUILER DE SS.HH BASICO DISAL - INCLUYE LIMPIEZA 2.0000 900.00 1,800.00

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 36.3584 3.22 117.07

02010500050001 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE 505.0150 500.00 252,507.50

0201050006 PETROLEO DIESEL # 2 2.0000 10.38 20.76

MATERIALES

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 1,528.7395 6.50 9,936.81

0101030000 TOPOGRAFO 329.7378 23.63 7,791.70

103,008.83

0101010004 OFICIAL 812.5062 18.25 14,828.24

0101010005 PEON 3,159.7540 16.41 51,851.56

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO 1,242.9149 22.96 28,537.33

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

Obra

Fecha

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Código Recurso Cantidad Precio S/ Parcial S/



0102022

02/07/2020

140106

Unidad

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA 

MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR 

DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

Obra

Fecha

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Código Recurso Cantidad Precio S/ Parcial S/

und

und

und

und

rll

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

he

he

he

hm

%mo

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

m3

hm

hm

hm

hm

Total S/ 889,575.06

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 13.3788 169.49 2,267.57

235,747.96

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 216.7911 10.17 2,204.77

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA 36.6918 5.00 183.46

0301220012 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 505.0150 30.00 15,150.45

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 216.7911 8.47 1,836.22

03012200050003 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G 16.5934 122.88 2,039.00

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 136.4824 84.75 11,566.88

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP 134.9112 144.07 19,436.66

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 737.6671 93.22 68,765.33

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 4.0000 100.00 400.00

0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP 150.4894 262.72 39,536.58

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 190.7783 135.59 25,867.63

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 60.7780 76.27 4,635.54

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 140.3368 15.00 2,105.05

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 280.6736 9.50 2,666.40

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. 153.3402 144.07 22,091.72

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON 13.3788 165.00 2,207.50

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 458.6480 10.17 4,664.45

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 13.3788 165.00 2,207.50

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 49.5149 21.19 1,049.22

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3,188.55

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO 138.0728 6.78 936.13

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA 66.1979 1.87 123.79

EQUIPOS

0301000022 ESTACION TOTAL 77.1951 8.00 617.56

0292010023 PRUEBA RÁPIDA PARA DESCARTE DE COVIS-19 30.0000 50.00 1,500.00

550,818.27

0292010021 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 1.0000 300.00 300.00

0292010022 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT 1.0000 700.00 700.00

0292010019 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.0000 1,200.00 1,200.00

0292010020 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE OBRA

1.0000 1,300.00 1,300.00

0292010017 BALDE DE 20 LT 3.0000 25.00 75.00

0292010018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

1.0000 1,500.00 1,500.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 150.0000 8.00 1,200.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 3.0000 180.00 540.00

0292010013 PAPEL TOALLA 60.0000 8.00 480.00

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 3.0000 300.00 900.00

0292010011 ALCOHOL EN GEL 60.0000 7.00 420.00

0292010012 JABON LÍQUIDO 60.0000 6.00 360.00

0292010009 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON 

LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

10.0000 300.00 3,000.00

0292010010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

1.0000 800.00 800.00



Presupuesto

K = 

Factor (%) Indice

0.105 100.000 47

0.117 100.000 21

0.178 100.000 05

0.268 100.000 13

0.241 100.000 49

0.091 100.000 39

0.105*(MOr / MOo) + 0.117*(Cr / Co) + 0.178*(Ar / Ao) + 0.268*(Asr / Aso) + 0.241*(Mr / Mo) + 0.091*(Ir / Io)

Monomi

o

Símbolo

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

Descripción

"CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL 

SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA 

VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" CUI N° 2493198

FORMULA POLINOMICA

Fecha Presupuesto Jul-20

1 MO MANO DE OBRA

2 C CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 A AGREGADO GRUESO

4 M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

5 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

4 As ASFALTO

























































































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 13/12/2020

11.- : 130790

12.- : HERSACA CONTRATISTAS EIRL

13.- : Ing. Civil MAURICIO BEREMIZ VERGEL ARBULU - CIP: N° 117735

14.- : Ing. Civil GUSTAVO ADOLFO SWAYNE VASQUEZ  -  CIP: N° 101510

15.- : FINALIZADA

16.- S/1,038,753.49

17.- : 60 días

18.- : 97.8%

19.-

20.- : 11/02/2021

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) 

AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  

EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA
AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ) - LA 

VICTORIA

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

S/823,187.98

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA

SUPERVISOR

RESIDENTE

FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 01/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.1053 100% MO 47 MANO DE OBRA

02 0.117 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

03 0.1775 100% A 05 AGREGADO GRUESO

04 0.2683 100% As 13 ASFALTO

05 0.241 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

06 0.0909 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

MANO DE OBRA "47" CUMPLE

NO

DIFERENCIA

S/889,191.49 S/889,575.06

FÓRMULA POLINÓMICA

Presupuesto: 0102022

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA 

MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO 

SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

0.105*(MOr / MOo) + 0.117*(Cr / Co) + 0.178*(Ar / Ao) + 0.268*(Asr / Aso) + 0.241*(Mr / Mo) + 0.091*(Ir / 

Io)

-S/383.57

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.105

COSTO DIRECTO 889191.49

GASTOS GENERALES (5%) 44459.57

COEF. DE INCID.

UTILIDAD (5%) 44459.57

SUB TOTAL 978110.63

1.- Verificación del Costo Directo.

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 889 191.49, mientras que en 

la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo Directo, puesto que 

es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 383.57.

PARA MANO DE OBRA

100 S/978,110.63 DIFERENCIA

0.105 S/102,995.05 -S/13.78

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra 

es un monto de S/.103 008.83 y al dividirlo entre S/. 978 110.63, que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un 

coeficiente de Incidencia de 0.105. 

S/103,008.83

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

0.268 S/262,427.08

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos Generales 

(5 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 88 919.14  y al dividirlo entre S/. 978 110.63 que es el sub total 

del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.091. 

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.268 del Indice General de Precios al 

Consumidor y el monto de S/. 978 110.63 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/. 262 427.08  

para el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una diferencia de S/.173 507.94 en el Indice General de 

Precios al Consumidor.

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/88,919.14

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.105 de Mano de Obra que aparece 

en la Fórmula Polinómica y el monto de S/. 102 995.05 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de 

S/.102 995.05 para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/.13.78 en Mano de Obra.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

100 S/978,110.63 S/173,507.94

COEF. DE INCID.

0.091

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDA

D DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

DE COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

mes mes und glb m2 glb glb und und

2.00 2.00 1.00 1.00 7,214.50 1.00 1.00 30.00 1.00

700.00 900.00 1,527.67 4,567.48 0.97 949.05 1,578.00 360.00 1,050.00

1,400.00 1,800.00 1,527.67 4,567.48 6,998.07 949.05 1,578.00 10,800.00 1,050.00

# IU INSUMOS

1 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA
1,400.00

2 30
ALQUILER DE SS.HH BASICO 

DISAL - INCLUYE LIMPIEZA
1,800.00

3 2
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA
63.00

4 2 ARANDELA 5/8" 34.35

5 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"
2.81 19.80

6 38 HORMIGON 8.64

7 30 GIGANTOGRAFIA 304.60

8 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)
22.25

9 43 MADERA TORNILLO 355.60 152.40

10 54 PINTURA ESMALTE 6.36 3,679.40 50.84

11 3

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 

1/2" X 9 m

144.29

12 30 YESO (20 KG) 72.15

13 53 PETROLEO DIESEL # 2 20.76

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA

2 30
ALQUILER DE SS.HH BASICO 

DISAL - INCLUYE LIMPIEZA

3 2
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

4 2 ARANDELA 5/8"

5 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

6 38 HORMIGON

7 30 GIGANTOGRAFIA

8 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

9 43 MADERA TORNILLO

10 54 PINTURA ESMALTE

11 3

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 

1/2" X 9 m

12 30 YESO (20 KG)

13 53 PETROLEO DIESEL # 2

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RÁPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

und und und glb glb glb und und glb glb und m2 m3

10.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1,754.21 210.51

300.00 800.00 42.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 50.00 4.24 10.18

3,000.00 800.00 1,260.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 1,500.00 7,437.85 2,142.99

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA

2 30
ALQUILER DE SS.HH BASICO 

DISAL - INCLUYE LIMPIEZA

3 2
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

4 2 ARANDELA 5/8"

5 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

6 38 HORMIGON

7 30 GIGANTOGRAFIA

8 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

9 43 MADERA TORNILLO

10 54 PINTURA ESMALTE

11 3

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 

1/2" X 9 m

12 30 YESO (20 KG)

13 53 PETROLEO DIESEL # 2

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB 

BASE Y 

BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR E= 

0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 

2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2

7,324.47 8,789.36 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 2,238.34 44.32 2,238.34

6.59 10.18 2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.04 33.80 3.42

48,268.26 89,475.68 15,150.45 47,110.69 45,956.37 57,283.13 56,850.26 13,202.54 285,838.49 4,566.21 1,498.02 7,655.12

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA

2 30
ALQUILER DE SS.HH BASICO 

DISAL - INCLUYE LIMPIEZA

3 2
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

4 2 ARANDELA 5/8"

5 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

6 38 HORMIGON

7 30 GIGANTOGRAFIA

8 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

9 43 MADERA TORNILLO

10 54 PINTURA ESMALTE

11 3

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 

1/2" X 9 m

12 30 YESO (20 KG)

13 53 PETROLEO DIESEL # 2

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

RAMPAS

   

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m m3 m2 m2 m3

2,238.34 321.78 279.68 2,238.34 44.32 2,238.34 645.41 8.24 54.90 54.90 9.88

8.62 7.32 28.13 40.63 355.30 1.75 9.64 11.47 3.42 8.62 9.55

19,294.49 2,355.43 7,867.40 90,943.75 15,746.90 3,917.10 6,221.75 94.51 187.76 473.24 94.35

51,235.60 7,982.92

3,437.27

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
ALQUILER DE OFICINA PARA 

OBRA

2 30
ALQUILER DE SS.HH BASICO 

DISAL - INCLUYE LIMPIEZA

3 2
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

4 2 ARANDELA 5/8"

5 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

6 38 HORMIGON

7 30 GIGANTOGRAFIA

8 21
CEMENTO PORTLAND TIPO 

MS (42.5KG)

9 43 MADERA TORNILLO

10 54 PINTURA ESMALTE

11 3

ACERO CORRUGADO fy = 

4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 

1/2" X 9 m

12 30 YESO (20 KG)

13 53 PETROLEO DIESEL # 2

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

04.02 04.02.01 04.02.02 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m2 mes

54.90 54.90 1,151.88 953.72 208.80 2.00

54.85 1.75 3.24 2.09 17.36 1,078.00

3,011.27 96.08 3,732.09 1,993.27 3,624.77 2,156.00 889,191.49

1,400.00

1,800.00

63.00

34.35

22.61

8.64

304.60

1,256.66 60,497.43

3,945.27

3,736.60

144.29

72.15

20.76

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDA

D DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

DE COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

mes mes und glb m2 glb glb und und

2.00 2.00 1.00 1.00 7,214.50 1.00 1.00 30.00 1.00

700.00 900.00 1,527.67 4,567.48 0.97 949.05 1,578.00 360.00 1,050.00

1,400.00 1,800.00 1,527.67 4,567.48 6,998.07 949.05 1,578.00 10,800.00 1,050.00PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. 163.85

15 30 WAYPE INDUSTRIAL 38.10

16 30 CASCO DE SEGURIDAD 447.00

17 30 LENTES DE SEGURIDAD 150.00

18 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON
105.00

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA 75.00

20 30 GUANTES DE CUERO 126.00

21 30 BOTAS DE CAUCHO 675.00

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD
1,800.00

23 30 MASCARILLA COMUNITARIA 5,400.00

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX 3,600.00

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO
700.00

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO
350.00

27 30

PANELES INFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

15 30 WAYPE INDUSTRIAL

16 30 CASCO DE SEGURIDAD

17 30 LENTES DE SEGURIDAD

18 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA

20 30 GUANTES DE CUERO

21 30 BOTAS DE CAUCHO

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 MASCARILLA COMUNITARIA

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30

PANELES INFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RÁPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

und und und glb glb glb und und glb glb und m2 m3

10.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1,754.21 210.51

300.00 800.00 42.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 50.00 4.24 10.18

3,000.00 800.00 1,260.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 1,500.00 7,437.85 2,142.99

3,000.00

800.00

420.00

360.00

480.00

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

15 30 WAYPE INDUSTRIAL

16 30 CASCO DE SEGURIDAD

17 30 LENTES DE SEGURIDAD

18 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA

20 30 GUANTES DE CUERO

21 30 BOTAS DE CAUCHO

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 MASCARILLA COMUNITARIA

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30

PANELES INFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB 

BASE Y 

BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR E= 

0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 

2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2

7,324.47 8,789.36 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 2,238.34 44.32 2,238.34

6.59 10.18 2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.04 33.80 3.42

48,268.26 89,475.68 15,150.45 47,110.69 45,956.37 57,283.13 56,850.26 13,202.54 285,838.49 4,566.21 1,498.02 7,655.12

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

15 30 WAYPE INDUSTRIAL

16 30 CASCO DE SEGURIDAD

17 30 LENTES DE SEGURIDAD

18 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA

20 30 GUANTES DE CUERO

21 30 BOTAS DE CAUCHO

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 MASCARILLA COMUNITARIA

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30

PANELES INFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

RAMPAS

   

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m m3 m2 m2 m3

2,238.34 321.78 279.68 2,238.34 44.32 2,238.34 645.41 8.24 54.90 54.90 9.88

8.62 7.32 28.13 40.63 355.30 1.75 9.64 11.47 3.42 8.62 9.55

19,294.49 2,355.43 7,867.40 90,943.75 15,746.90 3,917.10 6,221.75 94.51 187.76 473.24 94.35

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

15 30 WAYPE INDUSTRIAL

16 30 CASCO DE SEGURIDAD

17 30 LENTES DE SEGURIDAD

18 30
PROTECTOR DE OIDOS TIPO 

TAPON

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA

20 30 GUANTES DE CUERO

21 30 BOTAS DE CAUCHO

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30 MASCARILLA COMUNITARIA

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30

PANELES INFORMATIVOS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CARTEL 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.02 04.02.01 04.02.02 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m2 mes

54.90 54.90 1,151.88 953.72 208.80 2.00

54.85 1.75 3.24 2.09 17.36 1,078.00

3,011.27 96.08 3,732.09 1,993.27 3,624.77 2,156.00 889,191.49

163.85

38.10

447.00

150.00

105.00

75.00

126.00

675.00

1,800.00

5,400.00

3,600.00

700.00

350.00

3,000.00

800.00

420.00

360.00

480.00

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDA

D DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

DE COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

mes mes und glb m2 glb glb und und

2.00 2.00 1.00 1.00 7,214.50 1.00 1.00 30.00 1.00

700.00 900.00 1,527.67 4,567.48 0.97 949.05 1,578.00 360.00 1,050.00

1,400.00 1,800.00 1,527.67 4,567.48 6,998.07 949.05 1,578.00 10,800.00 1,050.00PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

32 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LAVADERO 

DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

39 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

41 30
PRUEBA RÁPIDA PARA 

DESCARTE DE COVIS-19

42 30 AGUA PUESTA EN OBRA

43 5 OVER

44 4 ARENA FINA

45 5 AFIRMADO

46 13 ASFALTO LIQUIDO MC-30

47 5 ARENA GRUESA

48 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

49 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

32 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LAVADERO 

DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

39 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

41 30
PRUEBA RÁPIDA PARA 

DESCARTE DE COVIS-19

42 30 AGUA PUESTA EN OBRA

43 5 OVER

44 4 ARENA FINA

45 5 AFIRMADO

46 13 ASFALTO LIQUIDO MC-30

47 5 ARENA GRUESA

48 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

49 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RÁPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

und und und glb glb glb und und glb glb und m2 m3

10.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1,754.21 210.51

300.00 800.00 42.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 50.00 4.24 10.18

3,000.00 800.00 1,260.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 1,500.00 7,437.85 2,142.99

300.00 300.00 300.00

480.00 480.00 240.00

180.00 180.00 180.00

25.00 25.00 25.00

1,500.00

1,200.00

1,300.00

300.00

700.00

1,500.00

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

32 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LAVADERO 

DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

39 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

41 30
PRUEBA RÁPIDA PARA 

DESCARTE DE COVIS-19

42 30 AGUA PUESTA EN OBRA

43 5 OVER

44 4 ARENA FINA

45 5 AFIRMADO

46 13 ASFALTO LIQUIDO MC-30

47 5 ARENA GRUESA

48 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

49 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB 

BASE Y 

BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR E= 

0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 

2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2

7,324.47 8,789.36 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 2,238.34 44.32 2,238.34

6.59 10.18 2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.04 33.80 3.42

48,268.26 89,475.68 15,150.45 47,110.69 45,956.37 57,283.13 56,850.26 13,202.54 285,838.49 4,566.21 1,498.02 7,655.12

144.29 1,082.18 1,082.18 1,082.18 89.53

33,042.41

32,104.53

40,112.62 40,112.62

9,378.85

288.58

252,507.50

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

32 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LAVADERO 

DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

39 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

41 30
PRUEBA RÁPIDA PARA 

DESCARTE DE COVIS-19

42 30 AGUA PUESTA EN OBRA

43 5 OVER

44 4 ARENA FINA

45 5 AFIRMADO

46 13 ASFALTO LIQUIDO MC-30

47 5 ARENA GRUESA

48 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

49 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

RAMPAS

   

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m m3 m2 m2 m3

2,238.34 321.78 279.68 2,238.34 44.32 2,238.34 645.41 8.24 54.90 54.90 9.88

8.62 7.32 28.13 40.63 355.30 1.75 9.64 11.47 3.42 8.62 9.55

19,294.49 2,355.43 7,867.40 90,943.75 15,746.90 3,917.10 6,221.75 94.51 187.76 473.24 94.35

268.60 268.60 35.46 2.20 6.59

5,685.38 19.36 139.45

555.05

6,759.79 1,022.02 25.82

117.47

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

32 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LAVADERO 

DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

39 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO DE 

1100 LT

41 30
PRUEBA RÁPIDA PARA 

DESCARTE DE COVIS-19

42 30 AGUA PUESTA EN OBRA

43 5 OVER

44 4 ARENA FINA

45 5 AFIRMADO

46 13 ASFALTO LIQUIDO MC-30

47 5 ARENA GRUESA

48 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

49 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

04.02 04.02.01 04.02.02 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m2 mes

54.90 54.90 1,151.88 953.72 208.80 2.00

54.85 1.75 3.24 2.09 17.36 1,078.00

3,011.27 96.08 3,732.09 1,993.27 3,624.77 2,156.00 889,191.49

900.00

1,200.00

540.00

75.00

1,500.00

1,200.00

1,300.00

300.00

700.00

1,500.00

4.94 800.00 4,866.73

33,042.41

37,948.72

80,225.24

9,933.90

107.60 8,203.81

252,507.50

117.47

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDA

D DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

DE COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

mes mes und glb m2 glb glb und und

2.00 2.00 1.00 1.00 7,214.50 1.00 1.00 30.00 1.00

700.00 900.00 1,527.67 4,567.48 0.97 949.05 1,578.00 360.00 1,050.00

1,400.00 1,800.00 1,527.67 4,567.48 6,998.07 949.05 1,578.00 10,800.00 1,050.00PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

50 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

2 1/2"

51 30 ADITIVO DESMOLDADOR

52 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

53 30 ANTISOL NORMALIZADO

54 30
PLANCHA DE TECNOPOR DE  

e = 1" X 1.20 X 2.40 m

55 54 PINTURA PARA TRAFICO

56 30 DISOLVENTE XILOL

57 30 TIZA

58 30 MICROESFERAS

59 47 OPERARIO 183.68 202.05

60 47 OFICIAL 146.00

61 47 PEON 525.12 937.89 131.28

62 47 TOPOGRAFO 1,370.76

SUBPARTI

DAS
63 30

TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 37 HERRAMIENTAS MANUALES 21.26 144.29 23.97

65 49
RODILLO TANDEM ESTATIC 

AUT 58-70HP 8-10T
660.00

66 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12 T.
576.28

67 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 TON
660.00

68 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

542.36

69 49

RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 

y3

400.00

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

E

Q

U

I
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O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

50 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

2 1/2"

51 30 ADITIVO DESMOLDADOR

52 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

53 30 ANTISOL NORMALIZADO

54 30
PLANCHA DE TECNOPOR DE  

e = 1" X 1.20 X 2.40 m

55 54 PINTURA PARA TRAFICO

56 30 DISOLVENTE XILOL

57 30 TIZA

58 30 MICROESFERAS

59 47 OPERARIO

60 47 OFICIAL

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

SUBPARTI

DAS
63 30

TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 37 HERRAMIENTAS MANUALES

65 49
RODILLO TANDEM ESTATIC 

AUT 58-70HP 8-10T

66 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12 T.

67 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 TON

68 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

69 49

RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 

y3

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RÁPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

und und und glb glb glb und und glb glb und m2 m3

10.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1,754.21 210.51

300.00 800.00 42.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 50.00 4.24 10.18

3,000.00 800.00 1,260.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 1,500.00 7,437.85 2,142.99

1,070.07

61.05

1,526.16 54.73

70.17

456.81

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

50 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

2 1/2"

51 30 ADITIVO DESMOLDADOR

52 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

53 30 ANTISOL NORMALIZADO

54 30
PLANCHA DE TECNOPOR DE  

e = 1" X 1.20 X 2.40 m

55 54 PINTURA PARA TRAFICO

56 30 DISOLVENTE XILOL

57 30 TIZA

58 30 MICROESFERAS

59 47 OPERARIO

60 47 OFICIAL

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

SUBPARTI

DAS
63 30

TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 37 HERRAMIENTAS MANUALES

65 49
RODILLO TANDEM ESTATIC 

AUT 58-70HP 8-10T

66 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12 T.

67 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 TON

68 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

69 49

RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 

y3

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB 

BASE Y 

BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR E= 

0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 

2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2

7,324.47 8,789.36 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 2,238.34 44.32 2,238.34

6.59 10.18 2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.04 33.80 3.42

48,268.26 89,475.68 15,150.45 47,110.69 45,956.37 57,283.13 56,850.26 13,202.54 285,838.49 4,566.21 1,498.02 7,655.12

3,369.26 721.45 649.31 577.16 721.45 721.45 360.73 2,669.37 3,424.66

2,548.91 577.16 505.02 432.87 577.16 577.16 288.58 4,184.41

2,417.08 2,285.23 1,082.18 1,875.77 1,659.34 2,092.21 2,092.21 793.60 5,050.15 1,454.58 2,439.79

3,442.50 721.45 649.31 577.16 721.45 216.44

15,150.45

292.98 72.15 144.29 72.15 144.29 216.44 72.15 360.73 43.43 179.07

1,515.05

4,545.14 4,184.41 3,607.25 4,545.14 4,545.14

1,515.05

19,072.91 3,895.83 1,298.61

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

50 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

2 1/2"

51 30 ADITIVO DESMOLDADOR

52 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

53 30 ANTISOL NORMALIZADO

54 30
PLANCHA DE TECNOPOR DE  

e = 1" X 1.20 X 2.40 m

55 54 PINTURA PARA TRAFICO

56 30 DISOLVENTE XILOL

57 30 TIZA

58 30 MICROESFERAS

59 47 OPERARIO

60 47 OFICIAL

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

SUBPARTI

DAS
63 30

TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 37 HERRAMIENTAS MANUALES

65 49
RODILLO TANDEM ESTATIC 

AUT 58-70HP 8-10T

66 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12 T.

67 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 TON

68 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

69 49

RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 

y3

M

A

N
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O

B

R
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A
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E

R
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I
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O

S

 

Y

 

M

A
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U

I
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A
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I

A

S

03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

RAMPAS

   

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m m3 m2 m2 m3

2,238.34 321.78 279.68 2,238.34 44.32 2,238.34 645.41 8.24 54.90 54.90 9.88

8.62 7.32 28.13 40.63 355.30 1.75 9.64 11.47 3.42 8.62 9.55

19,294.49 2,355.43 7,867.40 90,943.75 15,746.90 3,917.10 6,221.75 94.51 187.76 473.24 94.35

64.33

19.58

12,489.94 1,518.40

3,133.68

1,419.90

4,118.55 1,468.32 5,148.18 581.48 593.78 84.00 101.02

93.32 1,166.27 2,036.89 462.26 942.30 4.84

5,886.83 83.66 1,048.80 9,177.19 3,324.89 581.97 2,542.92 16.64 59.84 144.39 4.35

290.98 111.87 492.43 218.50 22.38 122.63 0.49 4.39 7.14 0.30

579.20 35.77

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

50 2
CLAVOS PARA MADERA C/C 

2 1/2"

51 30 ADITIVO DESMOLDADOR

52 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

53 30 ANTISOL NORMALIZADO

54 30
PLANCHA DE TECNOPOR DE  

e = 1" X 1.20 X 2.40 m

55 54 PINTURA PARA TRAFICO

56 30 DISOLVENTE XILOL

57 30 TIZA

58 30 MICROESFERAS

59 47 OPERARIO

60 47 OFICIAL

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

SUBPARTI

DAS
63 30

TRANSPORTE DE MEZCLA 

ASFALTICA

64 37 HERRAMIENTAS MANUALES

65 49
RODILLO TANDEM ESTATIC 

AUT 58-70HP 8-10T

66 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

70-100 HP 10-12 T.

67 49
RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 TON

68 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 3 

yd3

69 49

RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 

y3

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I
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E
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I
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O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

04.02 04.02.01 04.02.02 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m2 mes

54.90 54.90 1,151.88 953.72 208.80 2.00

54.85 1.75 3.24 2.09 17.36 1,078.00

3,011.27 96.08 3,732.09 1,993.27 3,624.77 2,156.00 889,191.49

64.33

19.58

211.37 14,219.71

76.86 3,210.54

1,419.90

1,981.23 400.56 795.53 3,177.32

610.50 104.91 221.33 936.73

28.61 52.20 80.81

400.56 530.35 930.91

378.26 426.20 467.32 480.24 28,517.96

100.47 14,704.65

810.87 14.27 299.49 333.80 1,027.30 51,774.51

7,699.06

15,150.45

38.43 0.55 23.04 38.15 75.17 3,303.80

2,175.05

22,003.35

2,175.05

25,881.49

400.00

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

OFICINA 

DE OBRA

SERVICIOS 

HIGUIENICO

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDA

D DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

DE COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

mes mes und glb m2 glb glb und und

2.00 2.00 1.00 1.00 7,214.50 1.00 1.00 30.00 1.00

700.00 900.00 1,527.67 4,567.48 0.97 949.05 1,578.00 360.00 1,050.00

1,400.00 1,800.00 1,527.67 4,567.48 6,998.07 949.05 1,578.00 10,800.00 1,050.00PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

70 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP
1,050.88

71 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP 10-16'
677.96

72 48 ESTACION TOTAL 649.31

73 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

74 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 NIVEL TOPOGRAFICO

77 48 MIRA TOPOGRAFICA

78 49 MOTONIVELADORA 125 HP

79 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

80 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 G

81 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

82 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO PLANCHA 

7 HP

83 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 2.40"

84 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18HP 11P3

85 48 MOCHILA AGRICOLA

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

C.I. 87 39 GG. U.

1,400.00 1,800.00 1,527.67 4,567.48 6,998.07 949.05 1,578.00 10,800.00 1,050.00

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

70 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

71 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP 10-16'

72 48 ESTACION TOTAL

73 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

74 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 NIVEL TOPOGRAFICO

77 48 MIRA TOPOGRAFICA

78 49 MOTONIVELADORA 125 HP

79 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

80 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 G

81 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

82 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO PLANCHA 

7 HP

83 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 2.40"

84 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18HP 11P3

85 48 MOCHILA AGRICOLA

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

C.I. 87 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.03 01.04.04 01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 01.04.13 01.05 01.05.01 01.05.02 02 02.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PRUEBAS 

RÁPIDAS
DEMOLICIONES

DEMOLICION 

DE VEREDAS

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

und und und glb glb glb und und glb glb und m2 m3

10.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1,754.21 210.51

300.00 800.00 42.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 50.00 4.24 10.18

3,000.00 800.00 1,260.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 1,500.00 7,437.85 2,142.99

2,105.05

2,666.40

1,570.40

3,000.00 800.00 1,260.00 985.00 985.00 745.00 1,500.00 1,200.00 1,300.00 1,000.00 1,500.00 7,437.85 2,142.99

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

70 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

71 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP 10-16'

72 48 ESTACION TOTAL

73 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

74 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 NIVEL TOPOGRAFICO

77 48 MIRA TOPOGRAFICA

78 49 MOTONIVELADORA 125 HP

79 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

80 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 G

81 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

82 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO PLANCHA 

7 HP

83 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 2.40"

84 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18HP 11P3

85 48 MOCHILA AGRICOLA

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

C.I. 87 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02 02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB 

BASE Y 

BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR E= 

0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA EN 

CALIENTE DE 

2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2

7,324.47 8,789.36 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 7,214.50 2,238.34 44.32 2,238.34

6.59 10.18 2.10 6.53 6.37 7.94 7.88 1.83 39.62 2.04 33.80 3.42

48,268.26 89,475.68 15,150.45 47,110.69 45,956.37 57,283.13 56,850.26 13,202.54 285,838.49 4,566.21 1,498.02 7,655.12

38,453.47

1,587.19

65,568.63

219.73 72.15 72.15 72.15 72.15 72.15

73.24

4,545.14 2,092.21 3,607.25 4,545.14 4,545.14

2,669.37 2,164.35 2,669.37 2,669.37

2,020.06

4,566.21

1,522.07

48,268.26 89,475.68 15,150.45 47,110.69 45,956.37 57,283.13 56,850.26 13,202.54 285,838.49 4,566.21 1,498.02 7,655.12

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

70 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

71 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP 10-16'

72 48 ESTACION TOTAL

73 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

74 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 NIVEL TOPOGRAFICO

77 48 MIRA TOPOGRAFICA

78 49 MOTONIVELADORA 125 HP

79 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

80 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 G

81 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

82 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO PLANCHA 

7 HP

83 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 2.40"

84 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18HP 11P3

85 48 MOCHILA AGRICOLA

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

C.I. 87 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04

CAMA DE 

ARENILLA E= 

0.10 M.

ELIMINACION

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRAD

O DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN VEREDAS 

E = 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

RAMPAS

   

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m m3 m2 m2 m3

2,238.34 321.78 279.68 2,238.34 44.32 2,238.34 645.41 8.24 54.90 54.90 9.88

8.62 7.32 28.13 40.63 355.30 1.75 9.64 11.47 3.42 8.62 9.55

19,294.49 2,355.43 7,867.40 90,943.75 15,746.90 3,917.10 6,221.75 94.51 187.76 473.24 94.35

1,599.25 49.10

433.50

77.37

3,044.14 37.33 74.66

1,522.07 273.01

1,813.06 327.97

179.07

19,294.49 2,355.43 7,867.40 90,943.75 15,746.90 3,917.10 6,221.75 94.51 187.76 473.24 94.35

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA 

CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

70 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

71 49
PAVIMENTADORA SOBRE 

ORUGAS 69 HP 10-16'

72 48 ESTACION TOTAL

73 49
COMPRESORA NEUMATICA 

76 HP 125-175 PCM

74 49
MARTILLO NEUMATICO DE 

29 KG

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 NIVEL TOPOGRAFICO

77 48 MIRA TOPOGRAFICA

78 49 MOTONIVELADORA 125 HP

79 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

80 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-

210 HP 1,800 G

81 49
MINI CARGADOR BOB CAT 

953

82 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO PLANCHA 

7 HP

83 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

HP 2.40"

84 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18HP 11P3

85 48 MOCHILA AGRICOLA

86 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

C.I. 87 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

04.02 04.02.01 04.02.02 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SIMBOLOS

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m2 m2 m m m2 mes

54.90 54.90 1,151.88 953.72 208.80 2.00

54.85 1.75 3.24 2.09 17.36 1,078.00

3,011.27 96.08 3,732.09 1,993.27 3,624.77 2,156.00 889,191.49

39,504.35

2,265.15

649.31

2,105.05

2,666.40

68,787.38

1,013.96

73.24

19,334.86

1,356.00 11,528.45

2,020.06

4,643.59

4,678.21

46.67 1,841.75

56.00 2,197.02

4.39 183.46

391.64 219.36 442.66 1,053.65

88,919.14

3,011.27 96.08 3,732.09 1,993.27 3,624.77 2,156.00 889,191.49             

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

30 1,400.00 0.001

30 1,800.00 0.002

2 63.00 0.000

2 34.35 0.000

2 22.61 0.000

38 8.64 0.000

30 304.60 0.000

21 60,497.43 0.062

43 3,945.27 0.004

54 3,736.60 0.004

3 144.29 0.000

30 72.15 0.000

53 20.76 0.000

43 163.85 0.000

30 38.10 0.000

30 447.00 0.000

30 150.00 0.000

30 105.00 0.000

30 75.00 0.000

30 126.00 0.000

30 675.00 0.001

30 1,800.00 0.002

30 5,400.00 0.006

30 3,600.00 0.004

30 700.00 0.001

30 350.00 0.000

30 3,000.00 0.003

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo 

entre sub total del presupuesto de obra.                        

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/978,110.63

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

SUB TOTAL

ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA

S/978,110.63

ALQUILER DE SS.HH BASICO DISAL - INCLUYE LIMPIEZA

PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

ARANDELA 5/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

HORMIGON

GIGANTOGRAFIA

GUANTES DE CUERO

BOTAS DE CAUCHO

PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD

MASCARILLA COMUNITARIA

GUÁNTE DE LÁTEX

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

YESO (20 KG)

PETROLEO DIESEL # 2

INSUMOS

WAYPE INDUSTRIAL

CASCO DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

MADERA TORNILLO

PINTURA ESMALTE

MASCARILLA DE 01 VIA

PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO

PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON 

LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

Fuente: Elaboración Propia



30 800.00 0.001

30 420.00 0.000

30 360.00 0.000

30 480.00 0.000

48 900.00 0.001

30 1,200.00 0.001

30 540.00 0.001

30 75.00 0.000

30 1,500.00 0.002

30 1,200.00 0.001

30 1,300.00 0.001

30 300.00 0.000

30 700.00 0.001

30 1,500.00 0.002

30 4,866.73 0.005

5 33,042.41 0.034

4 37,948.72 0.039

5 80,225.24 0.082

13 9,933.90 0.010

5 8,203.81 0.008

13 252,507.50 0.258

2 117.47 0.000

2 64.33 0.000

30 19.58 0.000

5 14,219.71 0.015

30 3,210.54 0.003

30 1,419.90 0.001

54 3,177.32 0.003

30 936.73 0.001

30 80.81 0.000

30 930.91 0.001

47 28,517.96 0.029

47 14,704.65 0.015

47 51,774.51 0.053

47 7,699.06 0.008

30 15,150.45 0.015

37 3,303.80 0.003

49 2,175.05 0.002

TANQUE PLÁSTICO 200 LT

ASFALTO LIQUIDO MC-30

BALDE DE 20 LT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE OBRA

CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT

CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

ALCOHOL EN GEL

JABON LÍQUIDO

PAPEL TOALLA

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

MICROESFERAS

TIZA

PRUEBA RÁPIDA PARA DESCARTE DE COVIS-19

AGUA PUESTA EN OBRA

OVER

ARENA FINA

AFIRMADO

ANTISOL NORMALIZADO

PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m

ARENA GRUESA

MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE

ALAMBRE NEGRO N° 08

CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

ADITIVO DESMOLDADOR

PIEDRA CHANCADA 3/4"

S/978,110.63

OPERARIO

OFICIAL

PEON

TOPOGRAFO

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA

HERRAMIENTAS MANUALES

RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T

PINTURA PARA TRAFICO

DISOLVENTE XILOL

Fuente: Elaboración Propia



49 22,003.35 0.022

49 2,175.05 0.002

49 25,881.49 0.026

49 400.00 0.000

49 39,504.35 0.040

49 2,265.15 0.002

48 649.31 0.001

49 2,105.05 0.002

49 2,666.40 0.003

49 68,787.38 0.070

48 1,013.96 0.001

48 73.24 0.000

49 19,334.86 0.020

49 11,528.45 0.012

49 2,020.06 0.002

49 4,643.59 0.005

49 4,678.21 0.005

48 1,841.75 0.002

48 2,197.02 0.002

48 183.46 0.000

48 1,053.65 0.001

39 88,919.14 0.091

1.000

MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MINI CARGADOR BOB CAT 953

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

MOCHILA AGRICOLA

MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3

NIVEL TOPOGRAFICO

MIRA TOPOGRAFICA

MOTONIVELADORA 125 HP

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'

ESTACION TOTAL

S/978,110.63

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T.

RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 01/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

13 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE 25.816 13 0.268 4 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 9.091 39 0.091 7 Ok

5 AFIRMADO 8.202 5 0.139 2 Ok

49 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 7.033 49 0.215 6 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 6.185 21 0.067 5 Ok

4 ARENA FINA 3.880 4 0.039 Agr

47 PEON 5.293 47 0.105 1 Ok

30 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1.549 30 0.065 3 Ok

48 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 0.225 48 0.011 Agr

49 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP 4.039 49

5 OVER 3.378 5

47 OPERARIO 2.916 47

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 2.646 49

49 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. 2.250 49

49 MOTONIVELADORA 125 HP 1.977 49

47 OFICIAL 1.503 47

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 1.454 5

49 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 1.179 49

54 PINTURA ESMALTE 0.382 30

13 ASFALTO LIQUIDO MC-30 1.016 13

5 ARENA GRUESA 0.839 5

47 TOPOGRAFO 0.787 47

30 MASCARILLA COMUNITARIA 0.552 30

30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.498 30

49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.478 49

49 MINI CARGADOR BOB CAT 953 0.475 49

43 MADERA TORNILLO 0.403 21

30 GUÁNTE DE LÁTEX 0.368 30

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.338 48

30 ANTISOL NORMALIZADO 0.328 30

54 PINTURA PARA TRAFICO 0.325 30

30

PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19

0.307 30

49 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 0.273 49

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL 

SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA 

VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



49 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 0.232 49

49 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 0.222 49

49 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON 0.222 49

49 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 0.215 49

49 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G 0.207 49

48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 0.188 48

30 ALQUILER DE SS.HH BASICO DISAL - INCLUYE LIMPIEZA 0.184 30

30 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 0.184 30

30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS
0.153 30

30 PRUEBA RÁPIDA PARA DESCARTE DE COVIS-19 0.153 30

30 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m 0.145 30

30 ALQUILER DE OFICINA PARA OBRA 0.143 30

30
INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA
0.133 30

30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 0.123 30

30 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 0.123 30

48 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 0.108 48

48 NIVEL TOPOGRAFICO 0.104 48

30 DISOLVENTE XILOL 0.096 30

30 MICROESFERAS 0.095 30

48 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 0.092 48

30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

0.082 30

30 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 0.072 30

30 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT 0.072 30

30 BOTAS DE CAUCHO 0.069 30

48 ESTACION TOTAL 0.066 48

30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 0.055 30

30 PAPEL TOALLA 0.049 30

30 CASCO DE SEGURIDAD 0.046 30

30 ALCOHOL EN GEL 0.043 30

49 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 0.041 49

30 JABON LÍQUIDO 0.037 30

30 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO 0.036 30

30 GIGANTOGRAFIA 0.031 30

30 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 0.031 30

48 MOCHILA AGRICOLA 0.019 48

43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. 0.017 21

30 LENTES DE SEGURIDAD 0.015 30

3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 

9 m
0.015 21

Fuente: Elaboración Propia



30 GUANTES DE CUERO 0.013 30

2 ALAMBRE NEGRO N° 08 0.012 21

30 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 0.011 30

30 TIZA 0.008 30

30 MASCARILLA DE 01 VIA 0.008 30

30 BALDE DE 20 LT 0.008 30

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.007 48

30 YESO (20 KG) 0.007 30

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 0.007 21

2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 0.006 21

30 WAYPE INDUSTRIAL 0.004 30

2 ARANDELA 5/8" 0.004 21

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 0.002 21

53 PETROLEO DIESEL # 2 0.002 30

30 ADITIVO DESMOLDADOR 0.002 30

38 HORMIGON 0.001 5

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

5 0.139 78.15

4 0.039 21.85

0.178 100

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

INSUMO DESCRIPCIÓN

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

450.61 450.29 451.45 452.66 455.04

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

MAY. JUN. JUL.

449.16 449.57 449.82 450.16 451.28 450.99 450.61

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

568.23 567.64 567.91 571.43 573.71 577.97566.24 568.08 568.95 564.30 564.96 567.82

449.16
449.57 449.82

450.16

451.28
450.99

450.61 450.61
450.29

451.45

452.66

455.04

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

566.24

568.08
568.95

564.30 564.96

567.82 568.23 567.64 567.91

571.43

573.71

577.97

555

560

565

570

575

580

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.065 100.00

0.065 100

I.U C.I %

13 0.268 100.00

0.268 100

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

1655.16 1655.16 1604.47 1592.42

ABR. MAY.

INSUMO DESCRIPCIÓN

509.18 526.25 511.28 511.43 518.60 528.51505.07 502.06 502.90 505.85 503.03 498.37

ASFALTO

INDICE N° 13     =========== >     ASFALTO 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. JUN. JUL.

1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1774.21

505.07
502.06 502.90

505.85
503.03

498.37

509.18

526.25

511.28 511.43

518.60

528.51

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19
1774.21

1655.16 1655.16

1604.47
1592.42

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 13     =========== >     ASFALTO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

21 0.067 100.00

0.067 100

I.U C.I %

49 0.215 94.93

48 0.011 5.07

0.226 100

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

INSUMO DESCRIPCIÓN

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

320.73 330.81 322.09 324.14 328.68 333.13317.45 315.57 316.07 316.98 315.38 313.19

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

317.45
315.57 316.07 316.98

315.38
313.19

320.73

330.81

322.09
324.14

328.68

333.13

300

305

310

315

320

325

330

335

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

379.24 375.26 376.30 378.13 380.15

MAY. JUN. JUL.

374.19 373.24 373.56 374.00 373.37 372.14 374.73

374.19

373.24 373.56
374.00

373.37

372.14

374.73

379.24

375.26

376.30

378.13

380.15

368

370

372

374

376

378

380

382

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 01/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

13 ASFALTO 26.831 13 0.268 A 4 Ok

39
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
9.091 39 0.091 I 7 Ok

5 AGREGADO GRUESO 13.874 5 0.178 Ag 2 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 21.487 49 0.226 M 6 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 6.651 21 0.067 C 5 Ok

30 DÓLAR 6.540 30 0.065 D 3 Ok

47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES) 10.499 47 0.105 J 1 Ok

4 AGREGADO FINO 3.880 5

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 1.147 49

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL 

SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA 

VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 01/07/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.105*(Jr/Jo) + 0.178*(Agr/Ago) + 0.065*(Dr/Do) + 0.268*(Ar/Ao) + 0.067*(Cr/Co) + 0.226*(Mr/Mo) + 0.091*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.105 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.178 100% Ag 5 AGREGADO GRUESO

3 0.065 100% D 30 DÓLAR

4 0.268 100% A 13 ASFALTO

5 0.067 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

6 0.226 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.091 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL 

SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA 

VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Agr + Dr + Ar + Cr + Mr + Ir

Jo Ago Do Ao Co Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.105 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.178 100% Ag 5 AGREGADO GRUESO

3 0.065 100% D 30 DÓLAR

4 0.268 100% A 13 ASFALTO

5 0.067 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

6 0.226 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.091 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

MOr + Cr+ Ar + Asr + Mr + Ir

MOo Co Ao Aso Mo Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.1053 100% MO 47 MANO DE OBRA

2 0.117 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.1775 100% A 05 AGREGADO GRUESO

4 0.2683 100% As 13 ASFALTO

5 0.241 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.0909 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.105 0.178 0.065 0.268 0.067 0.226 0.091

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.105 0.117 0.178 0.0910.268 0.241

Fuente: Elaboración Propia



OBRA: 

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: HERSACA CONTRATISTAS EIRL

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil MAURICIO BEREMIZ VERGEL ARBULU - CIP: N° 117735

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil GUSTAVO ADOLFO SWAYNE VASQUEZ  -  CIP: N° 101510

Jr + Agr + Dr + Ar + Cr + Mr + Ir

Jo Ago Do Ao Co Mo Io

IUENE-21 Kr IUENE-21 Kr IUFEB-21 Kr IUMAR-21 Kr IUMAR-21 Kr IUABR-21 Kr

1 0.105 100% J 47 619.99 633.53 0.107 633.53 0.107 633.53 0.107 633.53 0.107 633.53 0.107 633.53 0.107

2 0.178 100% Ag 5 455.04 460.06 0.179 460.06 0.179 462.48 0.180 463.14 0.181 463.14 0.181 463.31 0.181

3 0.065 100% D 30 528.51 550.38 0.068 550.38 0.068 555.92 0.069 568.46 0.070 568.46 0.070 571.58 0.071

4 0.268 100% A 13 1592.42 1785.32 0.301 1785.32 0.301 1865.62 0.314 1973.67 0.333 1973.67 0.333 2048.63 0.345

5 0.067 100% C 21 471.42 461.89 0.065 461.89 0.065 461.89 0.065 471.50 0.067 471.50 0.067 471.50 0.067

6 0.226 100% M 49 333.13 344.54 0.234 344.54 0.234 347.73 0.236 354.37 0.241 354.37 0.241 354.77 0.241

7 0.091 100% I 39 466.82 473.17 0.092 473.17 0.092 472.57 0.092 476.54 0.093 476.54 0.093 476.04 0.093

TOTAL 1.000 1.046 1.046 1.063 1.092 1.092 1.105

0.226 0.091

SUB TOTAL : S/978,110.63

FECHA : 01/07/2020

1

0.067k = 0.105 0.178 0.065 0.268

Mon. Factor (%) Símbolo Indice

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MARZO 2021

AREA GEOGRAFICA: 

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS  EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA 

VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

CEMENTO PORTLAND TIPO I

ENERO 2021
01 - 10 FEBRERO 

2021

11 - 31 FEBRERO 

2021

21 - 31 

DICIEMBRE 2020

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

AGREGADO GRUESO

DÓLAR

ASFALTO

Descripción

INDICE 

BASE 

JULIO 2020

13 - 20 DICIEMBRE 

2020

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

13 - 20 

DICIEMBRE
01 S/157,668.92 S/157,668.92 16.65% S/82,346.28 S/82,346.28 8.69% 1.046 S/7,252.77 S/7,252.77 S/3,787.93 S/3,787.93 ADELANTADA S/3,787.93 S/3,787.93

21 - 31 

DICIEMBRE
02 S/0.00 S/157,668.92 0.00% S/48,035.33 S/130,381.61 5.07% 1.046 S/0.00 S/7,252.77 S/2,209.63 S/5,997.56 ADELANTADA S/0.00 S/3,787.93

ENERO 03 S/48,983.06 S/206,651.98 5.17% S/417,176.26 S/547,557.87 44.04% 1.063 S/3,085.93 S/10,338.70 S/26,282.10 S/32,279.66 ATRASADA S/3,085.93 S/6,873.86

01 - 10 

FEBRERO
04 S/0.00 S/206,651.98 0.00% S/30,386.57 S/577,944.44 3.21% 1.092 S/0.00 S/10,338.70 S/2,795.56 S/35,075.22 ATRASADA S/0.00 S/6,873.86

11 - 31 

FEBRERO
05 S/84,994.00 S/291,645.98 8.97% S/119,672.49 S/697,616.93 38.99% 1.092 S/7,819.45 S/18,158.15 S/11,009.87 S/46,085.09 ATRASADA S/7,819.45 S/14,693.31

MARZO 06 S/405,970.95 S/697,616.93 42.86% S/697,616.93 1.105 S/42,626.95 S/60,785.10 S/0.00 S/46,085.09 ATRASADA S/31,391.78 S/46,085.09

S/697,616.93 S/697,616.93 S/60,785.10 S/46,085.09 S/46,085.09

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/46,085.09

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/3,787.93

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/0.00

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03 S/3,085.93

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 04 S/0.00

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 05 S/7,819.45

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 06 S/31,391.78

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO   (SIN 

IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

S/4,669.58

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo 

correspondiente por reajuste a favor de la municipalida.

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/54,380.41

S/49,710.83

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

Fuente: Elaboración Propia



Presupu

esto

0102024

Cliente

Lugar

Item Und.

01

01.01

01.01.01 und

01.01.02 mes

01.02

01.02.01 glb

01.02.02 m2

01.02.03 m

01.02.04 m3

01.02.05 m2

01.03

01.03.01 glb

01.03.02 glb

01.04

01.04.01 und

01.04.02 und

01.04.03 und

01.04.04 und

01.04.05 und

01.04.06 glb

01.04.07 glb

01.04.08 glb

01.04.09 und

01.04.10 und

01.04.11 glb

01.04.12 glb

02

02.01

02.01.01

02.01.01.01 m3

02.01.01.02 m3

02.01.02

02.01.02.01 m2

02.01.02.02 m2

02.01.02.03 m2

02.01.02.04 m2

02.01.02.05 m2

02.01.03

02.01.03.01 m2

02.01.03.02 m2

03

03.01

03.01.01 m2

03.01.02 m3

03.01.03 m2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al Jul-20

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA 

ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), 

COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

Descripción Metrado Precio S/ Parcial S/

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES , SEGURIDAD Y SALUD 34,320.89

   OBRAS PROVISIONALES 2,928.55

      CARTEL DE OBRA 3.60x4.80 1.00 1,528.55 1,528.55

      ALQUILER DE OFICINA/ ALMACEN PARA OBRA 2.00 700.00 1,400.00

   TRABAJOS PRELIMINARES 15,053.29

      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1.00 2,557.96 2,557.96

      DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. 1,191.58 4.29 5,111.88

      DEMOLICION DE SARDINELES 491.25 4.29 2,107.46

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 224.20 8.69 1,948.30

      TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO 3,361.30 0.99 3,327.69

   PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA 2,264.05

      SEÑALIZACION Y DESVÍO DE TRÁNSITO 1.00 949.05 949.05

      EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 1,315.00 1,315.00

   MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID_19 14,075.00

      EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR 

COVID-19

20.00 210.00 4,200.00

      EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA 1.00 1,050.00 1,050.00

      SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019 5.00 150.00 750.00

      CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19

1.00 800.00 800.00

      DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA 20.00 21.00 420.00

      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA 1.00 735.00 735.00

      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA 1.00 735.00 735.00

      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 1.00 735.00 735.00

      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES 1.00 1,200.00 1,200.00

      INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.00 1,000.00 1,000.00

      INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

1.00 1,800.00 1,800.00

   PAVIMENTO FLEXIBLE 271,288.84

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,390.23

      RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1.00 650.00 650.00

PISTAS 271,288.84

         CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 2,460.66 5.58 13,730.48

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 2,952.79 8.69 25,659.75

      SUB BASE Y BASE 96,906.28

         PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON 

MAQUINARIA

3,361.30 2.02 6,789.83

         MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M. 3,361.30 6.13 20,604.77

         MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ARENILLA E= 0.15m 3,361.30 6.91 23,226.58

         SUB BASE GRAULAR E= 0.15 m. 3,361.30 6.88 23,125.74

         BASE GRANULAR E= 0.15m 3,361.30 6.89 23,159.36

      PAVIMENTO ASFALTICO 134,992.33

         IMPRIMACION ASFALTICA 3,236.45 1.77 5,728.52

         CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2". 3,236.45 39.94 129,263.81

VEREDAS Y MARTILLOS 100,169.18

   MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,745.57

      CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS 1,234.07 2.26 2,789.00

      EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M. 37.21 33.80 1,257.70

      NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO 1,234.07 3.42 4,220.52
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0102024
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al Jul-20

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA 

ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), 

COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

Descripción Metrado Precio S/ Parcial S/

03.01.04 m2

03.01.05 m3

03.02

03.02.01 m2

03.02.02 m2

03.02.03 m3

03.02.04 m2

03.03

03.03.01 m

04

04.01

04.01.01 m3

04.01.02 m3

04.02

04.02.01 m2

04.02.02 m

04.03

04.03.01 m

05

05.01

05.01.01 m3

05.01.02 m2

05.01.03 m2

05.01.04 m3

05.02

05.02.01 m2

05.02.02 m3

05.02.03 m2

06

06.01 m

06.02 m

06.03 m

06.04 m2

07

07.01 m2

07.02 m2

08

08.01 mes

      CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M. 1,234.07 8.62 10,637.68

      ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL 192.74 9.55 1,840.67

   VEREDAS DE CONCRETO 76,308.59

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 225.53 28.13 6,344.16

      CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M. 1,234.07 41.60 51,337.31

      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS 45.37 362.96 16,467.50

      CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 1,234.07 1.75 2,159.62

   JUNTAS EN VEREDAS 3,115.02

      JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS 322.80 9.65 3,115.02

SARDINELES 37,569.01

   MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,092.45

      CORTE DE TERRENO MANUAL EN SARDINELES 80.48 39.39 3,170.11

      ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL 96.58 9.55 922.34

   CONCRETO EN SARDINELES 32,048.84

      ENCOFRADO DE SARDINELES 321.94 27.25 8,772.87

      CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES 804.84 28.92 23,275.97

RAMPAS 10,934.59

   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,951.28

   JUNTAS EN SARDINELES 1,427.72

      JUNTA DE DILATACION ASFALTICA 147.95 9.65 1,427.72

      CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS 18.72 12.51 234.19

      NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO 124.80 3.42 426.82

      CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M. 124.80 8.62 1,075.78

      ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL 22.46 9.55 214.49

   CONCRETO PARA RAMPAS 8,983.31

      CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO BRUÑADO 124.80 53.11 6,628.13

      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA RAMPAS 5.62 380.21 2,136.78

      CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 124.80 1.75 218.40

SEÑALIZACION VIAL 11,373.26

   PINTURA EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 1,323.49 3.24 4,288.11

   PINTURA EN SARDINELES 804.84 3.29 2,647.92

   MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS 416.15 2.09 869.75

   MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS 205.50 17.36 3,567.48

OTRAS OBRAS 907.55

   LIMPIEZA FINAL DE OBRA 3,361.30 0.13 436.97

   TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA 3,361.30 0.14 470.58

IMPACTO AMBIENTAL 1,078.00

   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 2.00 539.00 1,078.00

COSTO DIRECTO 467,641.32

GASTOS GENERALES 32,734.89

UTILIDAD 23,382.07

---------------

SUB TOTAL 523,758.28

IGV 94,276.49

---------------

VALOR REFERENCIAL 618,034.77

SUPERVISIÓN 20,000.00

========

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 638,034.77



Consultor

Presupuesto
Fecha 

presupuesto
Jul-20

Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x4.80

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,528.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 16.41 525.12

708.80

Materiales

0204030014 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA und 15.0000 4.20 63.00

0204030015 ARANDELA 5/8" und 15.0000 2.29 34.35

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.8500 3.30 2.81

0207010002 HORMIGON m3 0.3600 24.00 8.64

02100500010003 GIGANTOGRAFIA m2 20.0000 15.23 304.60

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0500 22.03 23.13

0231010001 MADERA TORNILLO p2 70.0000 5.08 355.60

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 25.42 6.36

798.49

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 708.80 21.26

21.26

Partida 01.01.02 ALQUILER DE OFICINA/ ALMACEN PARA OBRA

Rendimiento mes/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : mes 700.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0204010007 ALQUILER DE OFICINA/ALMACEN PARA OBRA mes 1.0000 700.00 700.00

700.00

Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,557.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Equipos

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 0.5000 4.0000 165.00 660.00

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 0.5000 4.0000 140.00 560.00

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 0.5000 4.0000 165.00 660.00

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 0.5000 4.0000 169.49 677.96

2,557.96

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 

CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, CANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS 

AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LUIS MANUE TANTALEAN BUSTAMANTE
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CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 

CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, CANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS 

AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LUIS MANUE TANTALEAN BUSTAMANTE

Partida 01.02.02 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 1,400.0000 Costo unitario directo por : m2 4.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 22.96 0.92

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63

3.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.55 0.18

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0228 15.00 0.34

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG hm 1.0000 0.0228 9.50 0.22

0.74

Partida 01.02.03 DEMOLICION DE SARDINELES

Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 1,400.0000 Costo unitario directo por : m 4.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 22.96 0.92

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63

3.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.55 0.18

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0228 15.00 0.34

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG hm 1.0000 0.0228 9.50 0.22

0.74

Partida 01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 8.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0160 135.59 2.17

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0640 93.22 5.97

8.14
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CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 

CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, CANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS 

AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LUIS MANUE TANTALEAN BUSTAMANTE

Partida 01.02.05 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 0.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 16.41 0.13

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.63 0.19

0.32

Materiales

02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 mvar 0.0010 23.72 0.02

0231010003 YESO (20 KG) bol 0.0019 2.97 0.01

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.0200 25.42 0.51

0.54

Equipos

0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0107 10.00 0.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.32 0.02

0.13

Partida 01.03.01 SEÑALIZACION Y DESVÍO DE TRÁNSITO

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 949.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 8.8000 22.96 202.05

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 18.25 146.00

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28

479.33

Materiales

0201050006 PETROLEO DIESEL # 2 gal 2.0000 10.38 20.76

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 6.0000 3.30 19.80

0210040002 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. pln 5.0000 32.77 163.85

0231010001 MADERA TORNILLO p2 30.0000 5.08 152.40

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 2.0000 25.42 50.84

0240060013 WAYPE INDUSTRIAL kg 10.0000 3.81 38.10

445.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 479.33 23.97

23.97

Partida 01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,315.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD und 25.0000 14.90 372.50

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD und 25.0000 5.00 125.00

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 25.0000 3.50 87.50

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA und 25.0000 2.50 62.50

0219150019 GUANTES DE CUERO par 25.0000 4.20 105.00

0219150020 BOTAS DE CAUCHO par 25.0000 22.50 562.50

1,315.00
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CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 

CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, CANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS 

AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LUIS MANUE TANTALEAN BUSTAMANTE

Partida 01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 210.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010004 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD und 1.0000 30.00 30.00

0292010005 MASCARILLA COMUNITARIA und 30.0000 4.00 120.00

0292010006 GUÁNTE DE LÁTEX und 30.0000 2.00 60.00

210.00

Partida 01.04.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,050.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010007 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 700.00 700.00

0292010008 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO und 1.0000 350.00 350.00

1,050.00

Partida 01.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 150.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010009 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19und 1.0000 150.00 150.00

150.00

Partida 01.04.04 CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019und 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.04.05 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 21.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010011 ALCOHOL EN GEL und 1.0000 6.00 6.00

0292010012 JABON LÍQUIDO und 1.0000 7.00 7.00

0292010013 PAPEL TOALLA rll 1.0000 8.00 8.00

21.00

Partida 01.04.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 735.00
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CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 30.0000 8.00 240.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 15.00 15.00

735.00

Partida 01.04.07 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 735.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 30.0000 8.00 240.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 15.00 15.00

735.00

Partida 01.04.08 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 735.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 300.00 300.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 30.0000 8.00 240.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 180.00 180.00

0292010017 BALDE DE 20 LT und 1.0000 15.00 15.00

735.00

Partida 01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL INC/ACCESORIOSund 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 01.04.10 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010019 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO und 1.0000 1,000.00 1,000.00

1,000.00

Partida 01.04.11 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,800.00
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010020 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRAund 1.0000 1,800.00 1,800.00

1,800.00

Partida 01.04.12 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 650.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0292010021 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT und 1.0000 250.00 250.00

0292010022 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT und 1.0000 400.00 400.00

650.00

Partida 02.01.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA

Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 5.58

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 22.96 0.46

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 16.41 0.33

0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0050 23.63 0.12

0.91

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0050 6.78 0.03

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA he 0.2500 0.0050 1.87 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.91 0.03

0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP hm 1.0000 0.0200 230.00 4.60

4.67

Partida 02.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 8.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0160 135.59 2.17

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0640 93.22 5.97

8.14

Partida 02.01.02.01 PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 2.02

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0044 22.96 0.10
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0044 18.25 0.08

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0089 16.41 0.15

0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0011 23.63 0.03

0.36

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0040 4.00 0.02

0.02

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.36 0.01

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 140.00 0.62

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.64

Partida 02.01.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER= 0.15 M.

Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 6.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0080 18.25 0.15

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0160 16.41 0.26

0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0010 23.63 0.02

0.43

Materiales

0207010004 OVER m3 0.1800 25.42 4.58

4.58

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0010 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.43 0.01

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0040 140.00 0.56

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0040 135.59 0.54

1.12

Partida 02.01.02.03 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ARENILLA E= 0.15m

Rendimiento m2/DIA 2,500.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 6.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0064 18.25 0.12

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0128 16.41 0.21

0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0008 23.63 0.02

0.35

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.2100 21.19 4.45

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

4.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.35 0.01

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 2.0000 0.0053 140.00 0.74

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 2.0000 0.0053 144.07 0.76

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 2.0000 0.0053 84.75 0.45
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1.96

Partida 02.01.02.04 SUB BASE GRAULAR E= 0.15 m.

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 6.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0089 18.25 0.16

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0178 16.41 0.29

0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0011 23.63 0.03

0.48

Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1875 24.58 4.61

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

4.76

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.48 0.01

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 140.00 0.62

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.64

Partida 02.01.02.05 BASE GRANULAR E= 0.15m

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 6.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0089 18.25 0.16

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0178 16.41 0.29

0101030000 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0011 23.63 0.03

0.48

Materiales

0207020008 AFIRMADO m3 0.1875 24.58 4.61

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

4.76

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 0.2500 0.0011 6.78 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.48 0.02

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. hm 1.0000 0.0044 140.00 0.62

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.0044 144.07 0.63

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0044 84.75 0.37

1.65

Partida 02.01.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA

Rendimiento m2/DIA 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.77

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0023 18.25 0.04

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0069 16.41 0.11
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LUIS MANUE TANTALEAN BUSTAMANTE

0.15

Materiales

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.2000 6.50 1.30

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0010 38.14 0.04

1.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.15

03012200050003 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G hm 1.0000 0.0023 122.88 0.28

0.28

Partida 02.01.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2".

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 6,000.0000 Costo unitario directo por : m2 39.94

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 6.0000 0.0320 22.96 0.73

0101010004 OFICIAL hh 10.0000 0.0533 18.25 0.97

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0160 16.41 0.26

1.96

Materiales

02010500050001 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.0700 500.00 35.00

35.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.96 0.06

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T hm 1.0000 0.0013 165.00 0.21

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON hm 1.0000 0.0013 165.00 0.21

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0013 135.59 0.18

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.0013 169.49 0.22

0.88

Subpartidas

010305010402 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3 0.0700 30.00 2.10

2.10

Partida 03.01.01 CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 2.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Equipos

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.0267 84.75 2.26

2.26

Partida 03.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M.

Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82

32.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.82 0.98

0.98
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Partida 03.01.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.41 1.09

2.62

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04

0.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.62 0.08

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68

0.76

Partida 03.01.04 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63

4.47

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 21.19 2.54

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12

2.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.47 0.13

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36

1.49

Partida 03.01.05 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL

Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 9.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 18.25 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 16.41 0.44

0.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0267 135.59 3.62

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0533 93.22 4.97

8.62

Partida 03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 28.13
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LUIS MANUE TANTALEAN BUSTAMANTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 22.96 5.25

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 18.25 4.17

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2286 16.41 3.75

13.17

Materiales

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.1300 3.22 0.42

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0700 3.30 0.23

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 24.75 0.07

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.4200 5.08 12.29

13.01

Equipos

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.2286 6.78 1.55

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.17 0.40

1.95

Partida 03.02.02 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 41.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1000 22.96 2.30

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 18.25 0.91

0101010005 PEON hh 5.0000 0.2500 16.41 4.10

7.31

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.1013 55.09 5.58

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0810 38.14 3.09

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0295 4.00 0.12

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0800 22.03 23.79

32.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.31 0.22

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.17 0.81

1.71

Partida 03.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 362.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.96 13.12

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.25 10.43

0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 16.41 75.02

98.57

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6219 55.09 34.26

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 4.00 0.80
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AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LUIS MANUE TANTALEAN BUSTAMANTE

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.03 187.26

245.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 98.57 4.93

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.7273 8.47 6.16

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.7273 10.17 7.40

18.49

Partida 03.02.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 03.03.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 9.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 22.96 0.92

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.25 1.46

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.41 3.94

6.32

Materiales

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.1330 6.50 0.86

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0012 21.19 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0012 38.14 0.05

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m pln 0.2000 11.01 2.20

3.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.32 0.19

0.19

Partida 04.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL EN SARDINELES

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 39.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 4.0000 2.2857 16.41 37.51

37.51

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 37.51 1.88
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1.88

Partida 04.01.02 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL

Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 9.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 18.25 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 16.41 0.44

0.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0267 135.59 3.62

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0533 93.22 4.97

8.62

Partida 04.02.01 ENCOFRADO DE SARDINELES

Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 27.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 22.96 14.69

0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25

19.94

Materiales

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 0.1000 3.22 0.32

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.30 0.33

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 24.75 0.07

0231010008 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO p2 1.2000 4.66 5.59

6.31

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.94 1.00

1.00

Partida 04.02.02 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN SARDINELES

Rendimiento m/DIA 140.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 28.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0571 22.96 1.31

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1143 18.25 2.09

0101010005 PEON hh 6.0000 0.3429 16.41 5.63

9.03

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0963 55.09 5.31

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0855 38.14 3.26

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0275 4.00 0.11

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.4000 22.03 8.81

17.49

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.03 0.27
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03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1143 8.47 0.97

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.1143 10.17 1.16

2.40

Partida 04.03.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 9.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 22.96 0.92

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.25 1.46

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.41 3.94

6.32

Materiales

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 0.1330 6.50 0.86

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0012 21.19 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0012 38.14 0.05

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m pln 0.2000 11.01 2.20

3.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.32 0.19

0.19

Partida 05.01.01 CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS

Rendimiento m3/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m3 12.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1231 16.41 2.02

2.02

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.02 0.06

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.1231 84.75 10.43

10.49

Partida 05.01.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 16.41 1.09

2.62

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04

0.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.62 0.08

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68

0.76
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Partida 05.01.03 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 8.62

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63

4.47

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1200 21.19 2.54

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12

2.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.47 0.13

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36

1.49

Partida 05.01.04 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE MANUAL

Rendimiento m3/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m3 9.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 18.25 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 16.41 0.44

0.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0267 135.59 3.62

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 hm 4.0000 0.0533 93.22 4.97

8.62

Partida 05.02.01 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA 90.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 53.11

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2667 22.96 6.12

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 18.25 1.62

0101010005 PEON hh 9.0000 0.8000 16.41 13.13

20.87

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0699 55.09 3.85

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0526 38.14 2.01

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0235 4.00 0.09

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.0800 22.03 23.79

29.74

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.87 0.63

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1000 8.47 0.85

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.1000 10.17 1.02

2.50
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Partida 05.02.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA RAMPAS

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 380.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.25 12.17

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 16.41 87.52

115.00

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.6219 55.09 34.26

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 4.00 0.80

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.03 187.26

245.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 115.00 5.75

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.7273 8.47 6.16

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.7273 10.17 7.40

19.31

Partida 05.02.03 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 06.01 PINTURA EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 3.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 22.96 0.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.63

Materiales

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0450 38.14 1.72

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0250 21.19 0.53

2.25

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0160 21.19 0.34
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63 0.02

0.36

Partida 06.02 PINTURA EN SARDINELES

Rendimiento m/DIA 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m 3.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0100 22.96 0.23

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0200 16.41 0.33

0.56

Materiales

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0450 38.14 1.72

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0250 21.19 0.53

2.25

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0100 21.19 0.21

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.56 0.02

0301220010 CAMIONETA 1 TON hm 1.0000 0.0100 25.00 0.25

0.48

Partida 06.03 MARCAS EN EL PAVIMENTO - LINEAS

Rendimiento m/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 2.09

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0213 22.96 0.49

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0213 16.41 0.35

0.84

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0075 4.24 0.03

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0110 38.14 0.42

0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 21.19 0.11

0240180006 MICROESFERAS kg 0.0500 8.47 0.42

0.98

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.0107 21.19 0.23

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.84 0.04

0.27

Partida 06.04 MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 17.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 22.96 2.30

0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 16.41 4.92

7.22

Materiales

0207050007 TIZA bol 0.0600 4.24 0.25

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.1000 38.14 3.81
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0240060012 DISOLVENTE XILOL gal 0.0500 21.19 1.06

0240180006 MICROESFERAS kg 0.3000 8.47 2.54

7.66

Equipos

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS hm 1.0000 0.1000 21.19 2.12

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.22 0.36

2.48

Partida 07.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 3,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0080 16.41 0.13

0.13

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.13

0.00

Partida 07.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0032 16.41 0.05

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0016 23.63 0.04

0.09

Materiales

0240060009 PINTURA ESMALTE gal 0.0013 25.42 0.03

0.03

Equipos

0301000022 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0016 10.00 0.02

0.02

Partida 08.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 539.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 50.0000 4.00 200.00

200.00

Equipos

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 0.5000 4.0000 84.75 339.00

339.00
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PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

Fecha

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA 

ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), 

COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VI

Obra

Jul-20

Lugar

Código Recurso Cantidad Precio S/ Parcial S/

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

MANO DE OBRA

0101010003 OPERARIO 1,018.4144 22.96 23,382.79

0101010004 OFICIAL 653.8058 18.25 11,931.96

0101010005 PEON 2,690.1911 16.41 44,146.04

0101030000 TOPOGRAFO 61.7145 23.63 1,458.31

80,919.10

MATERIALES

02010500010002 ASFALTO LIQUIDO MC-30 709.8998 6.50 4,614.35

02010500050001 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE 226.5515 500.00 113,275.75

0201050006 PETROLEO DIESEL # 2 2.0000 10.38 20.76

0204010006 ALAMBRE NEGRO N° 08 61.5129 3.22 198.07

0204010007 ALQUILER DE OFICINA/ALMACEN PARA OBRA 2.0000 700.00 1,400.00

02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m 3.3613 23.72 79.73

0204030014 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 15.0000 4.20 63.00

0204030015 ARANDELA 5/8" 15.0000 2.29 34.35

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 39.0440 3.30 128.85

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 15.7871 3.30 52.10

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 77.5061 55.09 4,269.81

0207010002 HORMIGON 0.3600 24.00 8.64

0207010004 OVER 605.0340 25.42 15,379.96

0207010005 PIEDRA CHANCADA 3/4" 165.4456 55.09 9,114.40

02070200010001 ARENA FINA 869.5023 21.19 18,424.75

02070200010002 ARENA GRUESA 210.6665 38.14 8,034.82

0207020008 AFIRMADO 1,260.4874 24.58 30,982.78

0207050007 TIZA 15.4511 4.24 65.51

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 621.2999 4.00 2,485.20

02100400010009 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m 94.1500 11.01 1,036.59

0210040002 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. 5.0000 32.77 163.85

02100500010003 GIGANTOGRAFIA 20.0000 15.23 304.60

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR 1.6424 24.75 40.65

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 2,223.9806 22.03 48,994.29

0219150015 CASCO DE SEGURIDAD 25.0000 14.90 372.50

0219150016 LENTES DE SEGURIDAD 25.0000 5.00 125.00

0219150017 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 25.0000 3.50 87.50

0219150018 MASCARILLA DE 01 VIA 25.0000 2.50 62.50

0219150019 GUANTES DE CUERO 25.0000 4.20 105.00

0219150020 BOTAS DE CAUCHO 25.0000 22.50 562.50

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO 258.1853 7.38 1,905.41

0231010001 MADERA TORNILLO 645.7826 5.08 3,280.58

0231010003 YESO (20 KG) 6.3865 2.97 18.97

0231010008 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO 386.3280 4.66 1,800.29

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO 120.9024 38.14 4,611.22

0240060009 PINTURA ESMALTE 73.8457 25.42 1,877.16

0240060012 DISOLVENTE XILOL 65.5641 21.19 1,389.30

0240060013 WAYPE INDUSTRIAL 10.0000 3.81 38.10

0240180006 MICROESFERAS 82.4575 8.47 698.42

0292010004 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 20.0000 30.00 600.00

0292010005 MASCARILLA COMUNITARIA 600.0000 4.00 2,400.00

0292010006 GUÁNTE DE LÁTEX 600.0000 2.00 1,200.00

0292010007 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 1.0000 700.00 700.00

0292010008 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO 1.0000 350.00 350.00

0292010009 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON 

LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

5.0000 150.00 750.00

0292010010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

1.0000 800.00 800.00
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0292010011 ALCOHOL EN GEL 20.0000 6.00 120.00

0292010012 JABON LÍQUIDO 20.0000 7.00 140.00

0292010013 PAPEL TOALLA 20.0000 8.00 160.00

0292010014 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 3.0000 300.00 900.00

0292010015 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 90.0000 8.00 720.00

0292010016 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 3.0000 180.00 540.00

0292010017 BALDE DE 20 LT 3.0000 15.00 45.00

0292010018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

1.0000 1,200.00 1,200.00

0292010019 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.0000 1,000.00 1,000.00

0292010020 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE OBRA

1.0000 1,800.00 1,800.00

0292010021 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 1.0000 250.00 250.00

0292010022 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT 1.0000 400.00 400.00

290,182.26

EQUIPOS

0301000022 ESTACION TOTAL 41.3440 10.00 413.44

0301000023 NIVEL TOPOGRAFICO 80.6668 6.78 546.92

0301000025 MIRA TOPOGRAFICA 25.4123 1.87 47.52

0301000028 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 54.2270 21.19 1,149.07

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 2,876.20

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 271.7747 10.17 2,687.55

03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 8.2074 165.00 1,354.22

03011000060002 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. 79.6293 140.00 11,148.10

03011000060003 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON 8.2074 165.00 1,354.22

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 38.3685 15.00 575.53

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 38.3685 9.50 364.50

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 76.8090 135.59 10,414.53

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 35.2541 84.75 2,987.78

0301170003 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP 49.2132 230.00 11,319.04

03012000010001 MOTONIVELADORA 125 HP 62.1839 144.07 8,958.83

0301220004 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 219.9452 93.22 20,503.29

03012200050003 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G 7.4438 122.88 914.69

0301220010 CAMIONETA 1 TON 8.0484 25.00 201.21

0301220011 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 70.1841 84.75 5,948.10

0301220012 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 226.5515 30.00 6,796.55

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 240.2838 8.47 2,035.20

03012900030002 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 240.2843 10.17 2,443.69

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA 21.7419 5.00 108.71

Total S/ 467,641.32

0301390003 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 8.2074 169.49 1,391.07

96,539.96



Presupuesto

K = 

Factor (%) Indice

0.155 100.000 47

0.095 100.000 21

0.166 100.000 05

0.242 100.000 13

0.051 100.000 30

0.184 100.000 49

0.107 100.000 39

DÓLAR MAS INFLACIÓN

3 A AGREGADO GRUESO

6 M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

4 As ASFALTO

5 D

1 MO MANO DE OBRA

2 C CEMENTO PORTLAND TIPO I

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES 

INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS 

ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

FORMULA POLINOMICA

Fecha Presupuesto Jul-20

0.155*(MOr / MOo) + 0.095*(Cr / Co) + 0.166*(Ar / Ao) + 0.242*(Asr / Aso) + 0.051*(Dr / Do) + 0.184*(Mr / Mo) + 0.107*(Ir / Io)

Monomi

o

Símbolo

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

Descripción































































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 12/11/2020

11.- : 130789

12.-

13.- : Ing. Civil JUAN LUIS CAMPOS AQUINO - CIP: N° 163567

14.- : Ing. Civil RONALD ROBINSON ESPINOZA BARRIENTOS  -  CIP: N° 38448

15.- : FINALIZADA

16.- S/556,231.30

17.- : 68 días

18.- : 98.56%

19.-

20.- : 19/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO
S/548,206.97

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA : HERSACA CONTRATISTAS EIRL

SUPERVISOR

RESIDENTE

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS 

ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO 

INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS 

EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA

CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES 

(ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER 

SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 01/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.155 100% MO 47 MANO DE OBRA

02 0.095 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

03 0.166 100% A 05 AGREGADO GRUESO

04 0.242 100% As 13 ASFALTO

05 0.051 100% D 30 DÓLAR MAS INFLACIÓN

06 0.184 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

07 0.107 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/80,919.10 CUMPLE

NO

0.155 S/81,182.53 S/263.43

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra 

es un monto de S/.80 919.10 y al dividirlo entre S/. 523 758.28, que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un 

coeficiente de Incidencia de 0.154. 

PARA MANO DE OBRA

100 S/523,758.28 DIFERENCIA

S/0.00

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 467 641.32, mientras que en 

la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, tiene la misma cantidad que el Costo Directo, puesto que es la 

suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.154

COSTO DIRECTO 467641.32

GASTOS GENERALES (7%) 32734.89

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

UTILIDAD (5%) 23382.07

SUB TOTAL 523758.28

1.- Verificación del Costo Directo.

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

S/467,641.32 S/467,641.32

0.155*(MOr / MOo) + 0.095*(Cr / Co) + 0.166*(Ar / Ao) + 0.242*(Asr / Aso) + 0.051*(Dr / Do) + 0.184*(Mr / 

Mo) + 0.107*(Ir / Io)

FÓRMULA POLINÓMICA

Presupuesto: 0102024

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN 

EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES 

(ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B 

DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.107 del Indice General de Precios al 

Consumidor y el monto de S/.523 758.28 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/.56 042.14  para 

el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.74.82 en el Indice General de Precios 

al Consumidor.

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/56,116.96
COEF. DE INCID.

0.107

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.155 de Mano de Obra que aparece 

en la Fórmula Polinómica y el monto de S/. 523 758.28 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de 

S/.81 182.53 para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/.263.43 en Mano de Obra.

100 S/523,758.28

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos 

Generales (7 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 56 116.96  y al dividirlo entre S/. 523 758.28 que es 

el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.107. 

-S/74.82

0.107 S/56,042.14

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES , 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

ALQUILER 

DE OFICINA / 

ALMACEN 

PARA OBRA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

Y 

DESMOVILIZAC

ION DE 

EQUIPOS

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M.

DEMOLICION 

DE 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS 

DE 

PROTECCIO

N 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

und mes glb m2 m m3 m2 glb glb und und und und

1.00 2.00 1.00 1,191.58 491.25 224.20 3,361.30 1.00 1.00 20.00 1.00 5.00 1.00

1,528.55 700.00 2,557.96 4.29 4.29 8.69 0.99 949.05 1,315.00 210.00 1,050.00 150.00 800.00

1,528.55 1,400.00 2,557.96 5,111.88 2,107.46 1,948.30 3,327.69 949.05 1,315.00 4,200.00 1,050.00 750.00 800.00

# IU INSUMOS

1 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA
63.00

2 30 ARANDELA 5/8" 34.35

3 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"
2.81

4 38 HORMIGON 8.64

5 30 GIGANTOGRAFIA 304.60

6 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)
23.13

7 43 MADERA TORNILLO 355.60 152.40

8 54 PINTURA ESMALTE 6.36 1,714.26 50.84

9 30

ALQUILER DE 

OFICINA/ALMACEN 

PARA OBRA

1,400.00

10 30

ACERO CORRUGADO fy 

= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

DE 1/2" X 9 m

67.23

11 30 YESO (20 KG) 33.61

12 53 PETROLEO DIESEL # 2 20.76

13 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"
19.80

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

2 30 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"

4 38 HORMIGON

5 30 GIGANTOGRAFIA

6 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 30

ALQUILER DE 

OFICINA/ALMACEN 

PARA OBRA

10 30

ACERO CORRUGADO fy 

= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

DE 1/2" X 9 m

11 30 YESO (20 KG)

12 53 PETROLEO DIESEL # 2

13 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

und glb glb glb und und glb glb m3 m3 m2 m2

20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,460.66 2,952.79 3,361.30 3,361.30

21.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 5.58 8.69 2.02 6.13

420.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 13,730.48 25,659.75 6,789.83 20,604.77

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

2 30 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"

4 38 HORMIGON

5 30 GIGANTOGRAFIA

6 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 30

ALQUILER DE 

OFICINA/ALMACEN 

PARA OBRA

10 30

ACERO CORRUGADO fy 

= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

DE 1/2" X 9 m

11 30 YESO (20 KG)

12 53 PETROLEO DIESEL # 2

13 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04

MEJORAMIENTO 

DE 

SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR 

E= 0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN 

CALIENTE 

DE 2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20

M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

DO DE 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

VEREDAS E 

= 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2

3,361.30 3,361.30 3,361.30 3,236.45 3,236.45 1,234.07 37.21 1,234.07 1,234.07 192.74 225.53 1,234.07 45.37 1,234.07

6.91 6.88 6.89 1.77 39.94 2.26 33.80 3.42 8.62 9.55 28.13 41.60 362.96 1.75

23,226.58 23,125.74 23,159.36 5,728.52 129,263.81 2,789.00 1,257.70 4,220.52 10,637.68 1,840.67 6,344.16 51,337.31 16,467.50 2,159.62

29,358.53 8,495.99

2,771.76

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

2 30 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"

4 38 HORMIGON

5 30 GIGANTOGRAFIA

6 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 30

ALQUILER DE 

OFICINA/ALMACEN 

PARA OBRA

10 30

ACERO CORRUGADO fy 

= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

DE 1/2" X 9 m

11 30 YESO (20 KG)

12 53 PETROLEO DIESEL # 2

13 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02 05.02.01

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS EN 

SARDINELES

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

m m3 m3 m2 m m m3 m2 m2 m3 m2

322.80 80.48 96.58 321.94 804.84 147.95 18.72 124.80 124.80 22.46 124.80

9.65 39.39 9.55 27.25 28.92 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55 53.11

3,115.02 3,170.11 922.34 8,772.87 23,275.97 1,427.72 234.19 426.82 1,075.78 214.49 6,628.13

106.24

7,090.64 2,968.99

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 30
PERNOS 5/8" x10", CON 

TUERCA

2 30 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"

4 38 HORMIGON

5 30 GIGANTOGRAFIA

6 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 30

ALQUILER DE 

OFICINA/ALMACEN 

PARA OBRA

10 30

ACERO CORRUGADO fy 

= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

DE 1/2" X 9 m

11 30 YESO (20 KG)

12 53 PETROLEO DIESEL # 2

13 2
CLAVOS PARA MADERA 

CON CABEZA DE 3"

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.02.02 05.02.03 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01 07.02 08 08.01

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA 

EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- PINTADO 

DE 

SIMBOLOS

OTRAS 

OBRAS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m3 m2 m m m m2 m2 m2 mes

5.62 124.80 1,323.49 804.84 416.15 205.50 3,361.30 3,361.30 2.00

380.21 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 0.13 0.14 539.00

2,136.78 218.40 4,288.11 2,647.92 869.75 3,567.48 436.97 470.58 1,078.00 467,641.29

63.00

34.35

109.05

8.64

304.60

1,052.40 48,989.68

3,279.76

100.84 1,872.30

1,400.00

67.23

33.61

20.76

19.80

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES , 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

ALQUILER 

DE OFICINA / 

ALMACEN 

PARA OBRA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

Y 

DESMOVILIZAC

ION DE 

EQUIPOS

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M.

DEMOLICION 

DE 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS 

DE 

PROTECCIO

N 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

und mes glb m2 m m3 m2 glb glb und und und und

1.00 2.00 1.00 1,191.58 491.25 224.20 3,361.30 1.00 1.00 20.00 1.00 5.00 1.00

1,528.55 700.00 2,557.96 4.29 4.29 8.69 0.99 949.05 1,315.00 210.00 1,050.00 150.00 800.00

1,528.55 1,400.00 2,557.96 5,111.88 2,107.46 1,948.30 3,327.69 949.05 1,315.00 4,200.00 1,050.00 750.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. 163.85

15 30 WAYPE INDUSTRIAL 38.10

16 30 CASCO DE SEGURIDAD 372.50

17 30 LENTES DE SEGURIDAD 125.00

18 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON
87.50

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA 62.50

20 30 GUANTES DE CUERO 105.00

21 30 BOTAS DE CAUCHO 562.50

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD
600.00

23 30
MASCARILLA 

COMUNITARIA
2,400.00

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX 1,200.00

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO
700.00

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO
350.00

27 30

PANELES 

INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

750.00

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DURANTE 

LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

800.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

15 30 WAYPE INDUSTRIAL

16 30 CASCO DE SEGURIDAD

17 30 LENTES DE SEGURIDAD

18 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA

20 30 GUANTES DE CUERO

21 30 BOTAS DE CAUCHO

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30
MASCARILLA 

COMUNITARIA

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30

PANELES 

INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DURANTE 

LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

und glb glb glb und und glb glb m3 m3 m2 m2

20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,460.66 2,952.79 3,361.30 3,361.30

21.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 5.58 8.69 2.02 6.13

420.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 13,730.48 25,659.75 6,789.83 20,604.77

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

15 30 WAYPE INDUSTRIAL

16 30 CASCO DE SEGURIDAD

17 30 LENTES DE SEGURIDAD

18 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA

20 30 GUANTES DE CUERO

21 30 BOTAS DE CAUCHO

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30
MASCARILLA 

COMUNITARIA

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30

PANELES 

INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DURANTE 

LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04

MEJORAMIENTO 

DE 

SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR 

E= 0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN 

CALIENTE 

DE 2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20

M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

DO DE 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

VEREDAS E 

= 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2

3,361.30 3,361.30 3,361.30 3,236.45 3,236.45 1,234.07 37.21 1,234.07 1,234.07 192.74 225.53 1,234.07 45.37 1,234.07

6.91 6.88 6.89 1.77 39.94 2.26 33.80 3.42 8.62 9.55 28.13 41.60 362.96 1.75

23,226.58 23,125.74 23,159.36 5,728.52 129,263.81 2,789.00 1,257.70 4,220.52 10,637.68 1,840.67 6,344.16 51,337.31 16,467.50 2,159.62

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

15 30 WAYPE INDUSTRIAL

16 30 CASCO DE SEGURIDAD

17 30 LENTES DE SEGURIDAD

18 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA

20 30 GUANTES DE CUERO

21 30 BOTAS DE CAUCHO

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30
MASCARILLA 

COMUNITARIA

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30

PANELES 

INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DURANTE 

LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02 05.02.01

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS EN 

SARDINELES

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

m m3 m3 m2 m m m3 m2 m2 m3 m2

322.80 80.48 96.58 321.94 804.84 147.95 18.72 124.80 124.80 22.46 124.80

9.65 39.39 9.55 27.25 28.92 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55 53.11

3,115.02 3,170.11 922.34 8,772.87 23,275.97 1,427.72 234.19 426.82 1,075.78 214.49 6,628.13

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

14 43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

15 30 WAYPE INDUSTRIAL

16 30 CASCO DE SEGURIDAD

17 30 LENTES DE SEGURIDAD

18 30
PROTECTOR DE OIDOS 

TIPO TAPON

19 30 MASCARILLA DE 01 VIA

20 30 GUANTES DE CUERO

21 30 BOTAS DE CAUCHO

22 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

23 30
MASCARILLA 

COMUNITARIA

24 30 GUÁNTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30

PANELES 

INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

28 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DURANTE 

LA EMERGENCIA POR 

COVID-2019

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.02.02 05.02.03 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01 07.02 08 08.01

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA 

EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- PINTADO 

DE 

SIMBOLOS

OTRAS 

OBRAS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m3 m2 m m m m2 m2 m2 mes

5.62 124.80 1,323.49 804.84 416.15 205.50 3,361.30 3,361.30 2.00

380.21 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 0.13 0.14 539.00

2,136.78 218.40 4,288.11 2,647.92 869.75 3,567.48 436.97 470.58 1,078.00 467,641.29

163.85

38.10

372.50

125.00

87.50

62.50

105.00

562.50

600.00

2,400.00

1,200.00

700.00

350.00

750.00

800.00

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES , 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

ALQUILER 

DE OFICINA / 

ALMACEN 

PARA OBRA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

Y 

DESMOVILIZAC

ION DE 

EQUIPOS

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M.

DEMOLICION 

DE 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS 

DE 

PROTECCIO

N 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

und mes glb m2 m m3 m2 glb glb und und und und

1.00 2.00 1.00 1,191.58 491.25 224.20 3,361.30 1.00 1.00 20.00 1.00 5.00 1.00

1,528.55 700.00 2,557.96 4.29 4.29 8.69 0.99 949.05 1,315.00 210.00 1,050.00 150.00 800.00

1,528.55 1,400.00 2,557.96 5,111.88 2,107.46 1,948.30 3,327.69 949.05 1,315.00 4,200.00 1,050.00 750.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

32 48

MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

33 30
LEJIA DESINFECTANTE 

4 LT

34 30
TANQUE PLÁSTICO 200 

LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

39 30
CONTENEDOR 

PLÁSTICO DE 240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO 

DE 1100 LT

41 30 AGUA PUESTA EN OBRA

42 5 OVER

43 4 ARENA FINA

44 5 AFIRMADO

45 13
ASFALTO LIQUIDO MC-

30

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

32 48

MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

33 30
LEJIA DESINFECTANTE 

4 LT

34 30
TANQUE PLÁSTICO 200 

LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

39 30
CONTENEDOR 

PLÁSTICO DE 240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO 

DE 1100 LT

41 30 AGUA PUESTA EN OBRA

42 5 OVER

43 4 ARENA FINA

44 5 AFIRMADO

45 13
ASFALTO LIQUIDO MC-

30

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

und glb glb glb und und glb glb m3 m3 m2 m2

20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,460.66 2,952.79 3,361.30 3,361.30

21.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 5.58 8.69 2.02 6.13

420.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 13,730.48 25,659.75 6,789.83 20,604.77

120.00

140.00

160.00

300.00 300.00 300.00

240.00 240.00 240.00

180.00 180.00 180.00

15.00 15.00 15.00

1,200.00

1,000.00

1,800.00

250.00

400.00

67.23

15,394.75

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

32 48

MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

33 30
LEJIA DESINFECTANTE 

4 LT

34 30
TANQUE PLÁSTICO 200 

LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

39 30
CONTENEDOR 

PLÁSTICO DE 240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO 

DE 1100 LT

41 30 AGUA PUESTA EN OBRA

42 5 OVER

43 4 ARENA FINA

44 5 AFIRMADO

45 13
ASFALTO LIQUIDO MC-

30

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04

MEJORAMIENTO 

DE 

SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR 

E= 0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN 

CALIENTE 

DE 2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20

M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

DO DE 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

VEREDAS E 

= 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2

3,361.30 3,361.30 3,361.30 3,236.45 3,236.45 1,234.07 37.21 1,234.07 1,234.07 192.74 225.53 1,234.07 45.37 1,234.07

6.91 6.88 6.89 1.77 39.94 2.26 33.80 3.42 8.62 9.55 28.13 41.60 362.96 1.75

23,226.58 23,125.74 23,159.36 5,728.52 129,263.81 2,789.00 1,257.70 4,220.52 10,637.68 1,840.67 6,344.16 51,337.31 16,467.50 2,159.62

504.20 504.20 504.20 49.36 148.09 148.09 36.30

14,957.79 3,134.54

15,495.59 15,495.59

4,207.39

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

32 48

MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

33 30
LEJIA DESINFECTANTE 

4 LT

34 30
TANQUE PLÁSTICO 200 

LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

39 30
CONTENEDOR 

PLÁSTICO DE 240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO 

DE 1100 LT

41 30 AGUA PUESTA EN OBRA

42 5 OVER

43 4 ARENA FINA

44 5 AFIRMADO

45 13
ASFALTO LIQUIDO MC-

30

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02 05.02.01

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS EN 

SARDINELES

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

m m3 m3 m2 m m m3 m2 m2 m3 m2

322.80 80.48 96.58 321.94 804.84 147.95 18.72 124.80 124.80 22.46 124.80

9.65 39.39 9.55 27.25 28.92 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55 53.11

3,115.02 3,170.11 922.34 8,772.87 23,275.97 1,427.72 234.19 426.82 1,075.78 214.49 6,628.13

88.53 4.99 14.98 11.23

9.68 4.44 316.99

277.61 127.24

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

31 30 PAPEL TOALLA

32 48

MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

33 30
LEJIA DESINFECTANTE 

4 LT

34 30
TANQUE PLÁSTICO 200 

LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 30

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO 

PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

37 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

38 30

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

39 30
CONTENEDOR 

PLÁSTICO DE 240 LT

40 30
CONTENDOR PLÁSTIDO 

DE 1100 LT

41 30 AGUA PUESTA EN OBRA

42 5 OVER

43 4 ARENA FINA

44 5 AFIRMADO

45 13
ASFALTO LIQUIDO MC-

30

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.02.02 05.02.03 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01 07.02 08 08.01

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA 

EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- PINTADO 

DE 

SIMBOLOS

OTRAS 

OBRAS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m3 m2 m m m m2 m2 m2 mes

5.62 124.80 1,323.49 804.84 416.15 205.50 3,361.30 3,361.30 2.00

380.21 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 0.13 0.14 539.00

2,136.78 218.40 4,288.11 2,647.92 869.75 3,567.48 436.97 470.58 1,078.00 467,641.29

120.00

140.00

160.00

900.00

720.00

540.00

45.00

1,200.00

1,000.00

1,800.00

250.00

400.00

4.50 400.00 2,485.88

15,394.75

18,423.44

30,991.19

4,612.23

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES , 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

ALQUILER 

DE OFICINA / 

ALMACEN 

PARA OBRA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

Y 

DESMOVILIZAC

ION DE 

EQUIPOS

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M.

DEMOLICION 

DE 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS 

DE 

PROTECCIO

N 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

und mes glb m2 m m3 m2 glb glb und und und und

1.00 2.00 1.00 1,191.58 491.25 224.20 3,361.30 1.00 1.00 20.00 1.00 5.00 1.00

1,528.55 700.00 2,557.96 4.29 4.29 8.69 0.99 949.05 1,315.00 210.00 1,050.00 150.00 800.00

1,528.55 1,400.00 2,557.96 5,111.88 2,107.46 1,948.30 3,327.69 949.05 1,315.00 4,200.00 1,050.00 750.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

46 5 ARENA GRUESA

47 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

48 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

49 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

50 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

51 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

52 30 ANTISOL NORMALIZADO

53 30

PLANCHA DE 

TECNOPOR DE  e = 1" X 

1.20 X 2.40 m

54 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

55 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ANTISOL NORMALIZADO

58 30 DISOLVENTE XILOL

59 30 TIZA

60 30 MICROESFERAS

61 54
PINTURA PARA 

TRAFICO

62 47 OPERARIO 183.68 1,096.25 451.95 65.02 202.05

63 47 PEON 525.12 3,133.86 1291.9875 58.29 436.97 131.28

64 47 TOPOGRAFO 638.65

65 47 OFICIAL 146.00

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

46 5 ARENA GRUESA

47 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

48 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

49 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

50 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

51 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

52 30 ANTISOL NORMALIZADO

53 30

PLANCHA DE 

TECNOPOR DE  e = 1" X 

1.20 X 2.40 m

54 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

55 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ANTISOL NORMALIZADO

58 30 DISOLVENTE XILOL

59 30 TIZA

60 30 MICROESFERAS

61 54
PINTURA PARA 

TRAFICO

62 47 OPERARIO

63 47 PEON

64 47 TOPOGRAFO

65 47 OFICIAL

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

und glb glb glb und und glb glb m3 m3 m2 m2

20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,460.66 2,952.79 3,361.30 3,361.30

21.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 5.58 8.69 2.02 6.13

420.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 13,730.48 25,659.75 6,789.83 20,604.77

1,131.90 336.13

812.02 767.73 504.20 873.94

295.28 100.84 67.23

856.31 268.90 504.20

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

46 5 ARENA GRUESA

47 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

48 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

49 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

50 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

51 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

52 30 ANTISOL NORMALIZADO

53 30

PLANCHA DE 

TECNOPOR DE  e = 1" X 

1.20 X 2.40 m

54 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

55 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ANTISOL NORMALIZADO

58 30 DISOLVENTE XILOL

59 30 TIZA

60 30 MICROESFERAS

61 54
PINTURA PARA 

TRAFICO

62 47 OPERARIO

63 47 PEON

64 47 TOPOGRAFO

65 47 OFICIAL

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04

MEJORAMIENTO 

DE 

SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR 

E= 0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN 

CALIENTE 

DE 2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20

M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

DO DE 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

VEREDAS E 

= 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2

3,361.30 3,361.30 3,361.30 3,236.45 3,236.45 1,234.07 37.21 1,234.07 1,234.07 192.74 225.53 1,234.07 45.37 1,234.07

6.91 6.88 6.89 1.77 39.94 2.26 33.80 3.42 8.62 9.55 28.13 41.60 362.96 1.75

23,226.58 23,125.74 23,159.36 5,728.52 129,263.81 2,789.00 1,257.70 4,220.52 10,637.68 1,840.67 6,344.16 51,337.31 16,467.50 2,159.62

129.46 3,813.28 1,069.82

113,275.75

94.72

51.87

15.79

6,886.11 1,554.38

1,727.70

2,362.61 1,888.13 2,270.69 1,184.03 2,838.36 595.25

705.87 974.78 974.78 356.01 841.48 1,221.23 1,345.14 3,245.60 84.81 845.74 5,059.69 3,403.66 320.86

67.23 100.84 100.84

403.36 537.81 537.81 129.46 3,139.36 94.44 940.46 1,123.00 473.21

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

46 5 ARENA GRUESA

47 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

48 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

49 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

50 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

51 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

52 30 ANTISOL NORMALIZADO

53 30

PLANCHA DE 

TECNOPOR DE  e = 1" X 

1.20 X 2.40 m

54 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

55 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ANTISOL NORMALIZADO

58 30 DISOLVENTE XILOL

59 30 TIZA

60 30 MICROESFERAS

61 54
PINTURA PARA 

TRAFICO

62 47 OPERARIO

63 47 PEON

64 47 TOPOGRAFO

65 47 OFICIAL

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02 05.02.01

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS EN 

SARDINELES

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

m m3 m3 m2 m m m3 m2 m2 m3 m2

322.80 80.48 96.58 321.94 804.84 147.95 18.72 124.80 124.80 22.46 124.80

9.65 39.39 9.55 27.25 28.92 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55 53.11

3,115.02 3,170.11 922.34 8,772.87 23,275.97 1,427.72 234.19 426.82 1,075.78 214.49 6,628.13

16.14 2,623.78 7.40 250.85

103.02

480.48

710.16 325.49

22.54

1,799.64

4,273.70

296.98 4,729.30 1,054.34 136.11 190.94 229.63 763.78

1,271.83 3,018.80 42.50 1,690.19 4,531.25 582.92 37.81 136.03 328.22 9.88 1,638.62

471.29 47.32 1,682.12 216.01 11.01 202.18

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

46 5 ARENA GRUESA

47 13
MEZCLA  ASFALTICA EN 

CALIENTE

48 2 ALAMBRE NEGRO N° 08

49 2
CLAVOS PARA MADERA 

C/C 2 1/2"

50 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

51 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

52 30 ANTISOL NORMALIZADO

53 30

PLANCHA DE 

TECNOPOR DE  e = 1" X 

1.20 X 2.40 m

54 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

55 43
MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ANTISOL NORMALIZADO

58 30 DISOLVENTE XILOL

59 30 TIZA

60 30 MICROESFERAS

61 54
PINTURA PARA 

TRAFICO

62 47 OPERARIO

63 47 PEON

64 47 TOPOGRAFO

65 47 OFICIAL

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

05.02.02 05.02.03 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01 07.02 08 08.01

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA 

EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- PINTADO 

DE 

SIMBOLOS

OTRAS 

OBRAS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m3 m2 m m m m2 m2 m2 mes

5.62 124.80 1,323.49 804.84 416.15 205.50 3,361.30 3,361.30 2.00

380.21 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 0.13 0.14 539.00

2,136.78 218.40 4,288.11 2,647.92 869.75 3,567.48 436.97 470.58 1,078.00 467,641.29

132.52 8,043.24

113,275.75

197.74

51.87

15.79

192.54 9,113.51

1,727.70

1,035.65

22.54

1,799.64

4,273.70

174.72 174.72

701.45 426.57 45.78 217.83 1,391.62

12.48 51.38 63.86

174.78 521.97 696.75

2,276.40 1,384.32 174.78 782.96 4,618.47

86.04 489.69 185.11 203.91 472.65 23,444.55

491.86 32.45 344.11 265.60 145.65 1,011.06 436.97 168.07 44,098.84

134.45 1,505.35

68.40 11,852.62

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES , 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

ALQUILER 

DE OFICINA / 

ALMACEN 

PARA OBRA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

Y 

DESMOVILIZAC

ION DE 

EQUIPOS

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M.

DEMOLICION 

DE 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS 

DE 

PROTECCIO

N 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

und mes glb m2 m m3 m2 glb glb und und und und

1.00 2.00 1.00 1,191.58 491.25 224.20 3,361.30 1.00 1.00 20.00 1.00 5.00 1.00

1,528.55 700.00 2,557.96 4.29 4.29 8.69 0.99 949.05 1,315.00 210.00 1,050.00 150.00 800.00

1,528.55 1,400.00 2,557.96 5,111.88 2,107.46 1,948.30 3,327.69 949.05 1,315.00 4,200.00 1,050.00 750.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

SUB 

PARTIDAS
66 30

TRANSPORTE DE 

MEZCLA ASFALTICA

67 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES
21.26 214.48 88.425 67.23 23.97

68 49

RODILLO TANDEM 

ESTATIC AUT 58-70HP 8-

10T

660.00

69 49

RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 70-100 HP 10-12 

T.

560.00

70 49

RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 

TON

660.00

71 49

PAVIMENTADORA 

SOBRE ORUGAS 69 HP 

10-16'

677.96

72 49

COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

405.14 167.03

73 49
MARTILLO NEUMATICO 

DE 29 KG
262.15 108.08

74 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 

3 yd3

486.51

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3
1,338.47

76 48 ESTACION TOTAL 369.74

77 48 NIVEL TOPOGRAFICO

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

SUB 

PARTIDAS
66 30

TRANSPORTE DE 

MEZCLA ASFALTICA

67 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

68 49

RODILLO TANDEM 

ESTATIC AUT 58-70HP 8-

10T

69 49

RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 70-100 HP 10-12 

T.

70 49

RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 

TON

71 49

PAVIMENTADORA 

SOBRE ORUGAS 69 HP 

10-16'

72 49

COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

73 49
MARTILLO NEUMATICO 

DE 29 KG

74 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 

3 yd3

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 ESTACION TOTAL

77 48 NIVEL TOPOGRAFICO

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

und glb glb glb und und glb glb m3 m3 m2 m2

20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,460.66 2,952.79 3,361.30 3,361.30

21.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 5.58 8.69 2.02 6.13

420.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 13,730.48 25,659.75 6,789.83 20,604.77

73.82 33.61 33.61

2,084.01 1,882.33

6,407.55 1,815.10

17,628.16

73.82 33.61 33.61

24.61

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

SUB 

PARTIDAS
66 30

TRANSPORTE DE 

MEZCLA ASFALTICA

67 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

68 49

RODILLO TANDEM 

ESTATIC AUT 58-70HP 8-

10T

69 49

RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 70-100 HP 10-12 

T.

70 49

RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 

TON

71 49

PAVIMENTADORA 

SOBRE ORUGAS 69 HP 

10-16'

72 49

COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

73 49
MARTILLO NEUMATICO 

DE 29 KG

74 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 

3 yd3

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 ESTACION TOTAL

77 48 NIVEL TOPOGRAFICO

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04

MEJORAMIENTO 

DE 

SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR 

E= 0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN 

CALIENTE 

DE 2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20

M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

DO DE 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

VEREDAS E 

= 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2

3,361.30 3,361.30 3,361.30 3,236.45 3,236.45 1,234.07 37.21 1,234.07 1,234.07 192.74 225.53 1,234.07 45.37 1,234.07

6.91 6.88 6.89 1.77 39.94 2.26 33.80 3.42 8.62 9.55 28.13 41.60 362.96 1.75

23,226.58 23,125.74 23,159.36 5,728.52 129,263.81 2,789.00 1,257.70 4,220.52 10,637.68 1,840.67 6,344.16 51,337.31 16,467.50 2,159.62

6,796.55

33.61 33.61 67.23 194.19 36.47 98.73 160.43 5.78 90.21 271.50 223.67 12.34

679.65

2,487.36 2,084.01 2,084.01

679.65

712.02

582.56 697.72

957.92

33.61 33.61 349.57

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

SUB 

PARTIDAS
66 30

TRANSPORTE DE 

MEZCLA ASFALTICA

67 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

68 49

RODILLO TANDEM 

ESTATIC AUT 58-70HP 8-

10T

69 49

RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 70-100 HP 10-12 

T.

70 49

RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 

TON

71 49

PAVIMENTADORA 

SOBRE ORUGAS 69 HP 

10-16'

72 49

COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

73 49
MARTILLO NEUMATICO 

DE 29 KG

74 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 

3 yd3

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 ESTACION TOTAL

77 48 NIVEL TOPOGRAFICO

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02 05.02.01

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS EN 

SARDINELES

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

m m3 m3 m2 m m m3 m2 m2 m3 m2

322.80 80.48 96.58 321.94 804.84 147.95 18.72 124.80 124.80 22.46 124.80

9.65 39.39 9.55 27.25 28.92 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55 53.11

3,115.02 3,170.11 922.34 8,772.87 23,275.97 1,427.72 234.19 426.82 1,075.78 214.49 6,628.13

61.33 151.30 2.90 321.94 217.31 28.11 1.12 9.98 16.22 0.67 78.62

349.62 81.31

480.00 111.63

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

SUB 

PARTIDAS
66 30

TRANSPORTE DE 

MEZCLA ASFALTICA

67 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

68 49

RODILLO TANDEM 

ESTATIC AUT 58-70HP 8-

10T

69 49

RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 70-100 HP 10-12 

T.

70 49

RODILLO NEUMATICO 

AUTOP. 127 HP 8-23 

TON

71 49

PAVIMENTADORA 

SOBRE ORUGAS 69 HP 

10-16'

72 49

COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

73 49
MARTILLO NEUMATICO 

DE 29 KG

74 49

CARGADOR SOBRE 

LLANTAS DE 125-155 HP 

3 yd3

75 49
CAMION VOLQUETE 6x4, 

330HP, 15 M3

76 48 ESTACION TOTAL

77 48 NIVEL TOPOGRAFICO

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

05.02.02 05.02.03 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01 07.02 08 08.01

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA 

EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- PINTADO 

DE 

SIMBOLOS

OTRAS 

OBRAS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m3 m2 m m m m2 m2 m2 mes

5.62 124.80 1,323.49 804.84 416.15 205.50 3,361.30 3,361.30 2.00

380.21 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 0.13 0.14 539.00

2,136.78 218.40 4,288.11 2,647.92 869.75 3,567.48 436.97 470.58 1,078.00 467,641.29

6,796.55

32.32 1.25 26.47 16.10 16.65 73.98 2,840.45

1,339.65

11,181.71

1,339.65

1,389.98

572.16

370.22

10,420.37

20,516.18

67.23 436.97

557.84

24.61

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.04.01 01.04.02 01.04.03 01.04.04

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES , 

SEGURIDAD Y 

SALUD

   OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL 

DE OBRA 

3.60x4.80

ALQUILER 

DE OFICINA / 

ALMACEN 

PARA OBRA

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVILIZACION 

Y 

DESMOVILIZAC

ION DE 

EQUIPOS

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M.

DEMOLICION 

DE 

SARDINELES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

TRAZO 

NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMETRICO

PLAN DE 

SEGURIDAD 

DE OBRA

SEÑALIZACION 

Y DESVÍO DE 

TRÁNSITO

EQUIPOS 

DE 

PROTECCIO

N 

INDIVIDUAL

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID_19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN 

DE DESCARTE 

Y REGISTRO 

DEL PERSONAL 

EN EL INGRESO 

A OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

und mes glb m2 m m3 m2 glb glb und und und und

1.00 2.00 1.00 1,191.58 491.25 224.20 3,361.30 1.00 1.00 20.00 1.00 5.00 1.00

1,528.55 700.00 2,557.96 4.29 4.29 8.69 0.99 949.05 1,315.00 210.00 1,050.00 150.00 800.00

1,528.55 1,400.00 2,557.96 5,111.88 2,107.46 1,948.30 3,327.69 949.05 1,315.00 4,200.00 1,050.00 750.00 800.00

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

79 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

80 49
MOTONIVELADORA 125 

HP

81 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

82 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 G

83 49
MINI CARGADOR BOB 

CAT 953

84 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

85 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 2.40"

86 48

MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

87 48 MOCHILA AGRICOLA

88 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

89 48 CAMIONETA 1 TON

C.I. 90 39 GG.U.

1,528.55 1,400.00 2,557.96 5,111.88 2,107.46 1,948.30 3,327.69 949.05 1,315.00 4,200.00 1,050.00 750.00 800.00

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

79 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

80 49
MOTONIVELADORA 125 

HP

81 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

82 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 G

83 49
MINI CARGADOR BOB 

CAT 953

84 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

85 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 2.40"

86 48

MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

87 48 MOCHILA AGRICOLA

88 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

89 48 CAMIONETA 1 TON

C.I. 90 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.05 01.04.06 01.04.07 01.04.08 01.04.09 01.04.10 01.04.11 01.04.12 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.02 02.01.02 02.01.02.01 02.01.02.02

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE AMBIENTES 

Y ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

SUMINISTRO 

E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN 

DE COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA 

EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

PISTAS
PAVIMENTO 

FLEXIBLE

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUB 

RASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE.

SUB BASE 

Y BASE

PERFILADO 

COMPACTADO Y 

CONFORMACION 

DE SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER= 0.15 

M.

und glb glb glb und und glb glb m3 m3 m2 m2

20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,460.66 2,952.79 3,361.30 3,361.30

21.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 5.58 8.69 2.02 6.13

420.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 13,730.48 25,659.75 6,789.83 20,604.77

11,319.04

2,117.62

1,243.68

420.00 735.00 735.00 735.00 1,200.00 1,000.00 1,800.00 650.00 13,730.48 25,659.75 6,789.83 20,604.77

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

79 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

80 49
MOTONIVELADORA 125 

HP

81 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

82 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 G

83 49
MINI CARGADOR BOB 

CAT 953

84 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

85 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 2.40"

86 48

MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

87 48 MOCHILA AGRICOLA

88 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

89 48 CAMIONETA 1 TON

C.I. 90 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

02.01.02.03 02.01.02.04 02.01.02.05 02.01.03 02.01.03.01 02.01.03.02 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04

MEJORAMIENTO 

DE 

SUBRASANTE 

C/ARENILLA E= 

0.15m

SUB BASE 

GRAULAR 

E= 0.15 m.

BASE 

GRANULAR 

E= 0.15m

PAVIMENTO 

ASFALTICO

IMPRIMACION 

ASFALTICA

CARPETA 

ASFALTICA 

EN 

CALIENTE 

DE 2".

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20

M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFRA

DO DE 

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

VEREDAS E 

= 0.10 M.

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2

3,361.30 3,361.30 3,361.30 3,236.45 3,236.45 1,234.07 37.21 1,234.07 1,234.07 192.74 225.53 1,234.07 45.37 1,234.07

6.91 6.88 6.89 1.77 39.94 2.26 33.80 3.42 8.62 9.55 28.13 41.60 362.96 1.75

23,226.58 23,125.74 23,159.36 5,728.52 129,263.81 2,789.00 1,257.70 4,220.52 10,637.68 1,840.67 6,344.16 51,337.31 16,467.50 2,159.62

2,554.59 2,117.62 2,117.62

1,512.59 1,243.68 1,243.68

906.21

2,789.00

839.17 1,678.34

839.17 279.48

999.60 335.74

98.73

23,226.58 23,125.74 23,159.36 5,728.52 129,263.81 2,789.00 1,257.70 4,220.52 10,637.68 1,840.67 6,344.16 51,337.31 16,467.50 2,159.62

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

79 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

80 49
MOTONIVELADORA 125 

HP

81 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

82 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 G

83 49
MINI CARGADOR BOB 

CAT 953

84 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

85 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 2.40"

86 48

MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

87 48 MOCHILA AGRICOLA

88 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

89 48 CAMIONETA 1 TON

C.I. 90 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

03.03 03.03.01 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.03 04.03.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.02 05.02.01

JUNTAS 

EN 

VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA 

DE 

VEREDAS

SARDINELES
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL EN 

SARDINELES

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

EN 

SARDINELES

ENCOFRADO 

DE 

SARDINELES

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 

175 KG/CM2 

EN 

SARDINELES

JUNTAS EN 

SARDINELES

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACION 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E= 0.10 M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DE CORTE 

MANUAL

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F'C = 175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO 

BRUÑADO

m m3 m3 m2 m m m3 m2 m2 m3 m2

322.80 80.48 96.58 321.94 804.84 147.95 18.72 124.80 124.80 22.46 124.80

9.65 39.39 9.55 27.25 28.92 9.65 12.51 3.42 8.62 9.55 53.11

3,115.02 3,170.11 922.34 8,772.87 23,275.97 1,427.72 234.19 426.82 1,075.78 214.49 6,628.13

195.25

84.86 169.73

780.69 106.08

933.61 127.30

3,115.02 3,170.11 922.34 8,772.87 23,275.97 1,427.72 234.19 426.82 1,075.78 214.49 6,628.13

Fuente: Elaboración Propia



CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES,  DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 

LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

79 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 225 HP

80 49
MOTONIVELADORA 125 

HP

81 49
CAMION CISTERNA 4x2 

(AGUA) 122 HP 2,000

82 49
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 

178-210 HP 1,800 G

83 49
MINI CARGADOR BOB 

CAT 953

84 49

COMPACTADORA 

VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

85 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 2.40"

86 48

MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

87 48 MOCHILA AGRICOLA

88 48
MAQUINA PARA PINTAR 

PAVIMENTOS

89 48 CAMIONETA 1 TON

C.I. 90 39 GG.U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

05.02.02 05.02.03 06 06.01 06.02 06.03 06.04 07 07.01 07.02 08 08.01

CONCRETO 

F'C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO 

QUIMICO EN 

CONCRETO

SEÑALIZACION 

VIAL

PINTURA 

EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS 

Y RAMPAS

PINTURA EN 

SARDINELES

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LINEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- PINTADO 

DE 

SIMBOLOS

OTRAS 

OBRAS

LIMPIEZA 

FINAL DE 

OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

FINAL DE 

OBRA

IMPACTO 

AMBIENTAL

MITIGACION 

DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

m3 m2 m m m m2 m2 m2 mes

5.62 124.80 1,323.49 804.84 416.15 205.50 3,361.30 3,361.30 2.00

380.21 1.75 3.24 3.29 2.09 17.36 0.13 0.14 539.00

2,136.78 218.40 4,288.11 2,647.92 869.75 3,567.48 436.97 470.58 1,078.00 467,641.29

11,319.04

8,907.45

678.00 5,921.63

906.21

2,984.25

2,772.09

34.62 2,040.04

41.59 2,437.83

9.98 108.71

449.99 169.02 95.71 435.66 1,150.38

201.21 201.21

56,116.96

2,136.78 218.40 4,288.11 2,647.92 869.75 3,567.48 436.97 470.58 1,078.00 523,758.25

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

30 63.00 0.000

30 34.35 0.000

2 109.05 0.000

38 8.64 0.000

30 304.60 0.001

21 48,989.68 0.094

43 3,279.76 0.006

54 1,872.30 0.004

30 1,400.00 0.003

30 67.23 0.000

30 33.61 0.000

53 20.76 0.000

2 19.80 0.000

43 163.85 0.000

30 38.10 0.000

30 372.50 0.001

30 125.00 0.000

30 87.50 0.000

30 62.50 0.000

30 105.00 0.000

30 562.50 0.001

30 600.00 0.001

30 2,400.00 0.005

30 1,200.00 0.002

30 700.00 0.001

30 350.00 0.001

30 750.00 0.001

PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO

PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

MADERA TORNILLO

GUANTES DE CUERO

BOTAS DE CAUCHO

PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD

MASCARILLA COMUNITARIA

GUÁNTE DE LÁTEX

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.

WAYPE INDUSTRIAL

CASCO DE SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON

MASCARILLA DE 01 VIA

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/523,758.28

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

PINTURA ESMALTE

ALQUILER DE OFICINA/ALMACEN PARA OBRA

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

YESO (20 KG)

PETROLEO DIESEL # 2

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

INSUMOS SUB TOTAL

PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

S/523,758.28

ARANDELA 5/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

HORMIGON

GIGANTOGRAFIA

Fuente: Elaboración Propia



30 800.00 0.002

30 120.00 0.000

30 140.00 0.000

30 160.00 0.000

48 900.00 0.002

30 720.00 0.001

30 540.00 0.001

30 45.00 0.000

30 1,200.00 0.002

30 1,000.00 0.002

30 1,800.00 0.003

30 250.00 0.000

30 400.00 0.001

30 2,485.88 0.005

5 15,394.75 0.029

4 18,423.44 0.035

5 30,991.19 0.059

13 4,612.23 0.009

5 8,043.24 0.015

13 113,275.75 0.216

2 197.74 0.000

2 51.87 0.000

30 15.79 0.000

5 9,113.51 0.017

30 1,727.70 0.003

30 1,035.65 0.002

30 22.54 0.000

43 1,799.64 0.003

5 4,273.70 0.008

30 174.72 0.000

30 1,391.62 0.003

30 63.86 0.000

30 696.75 0.001

54 4,618.47 0.009

47 23,444.55 0.045

47 44,098.84 0.084

47 1,505.35 0.003

47 11,852.62 0.023

30 6,796.55 0.013

MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE

ALAMBRE NEGRO N° 08

CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

ADITIVO DESMOLDADOR

PIEDRA CHANCADA 3/4"

ANTISOL NORMALIZADO

AGUA PUESTA EN OBRA

OVER

ARENA FINA

AFIRMADO

ASFALTO LIQUIDO MC-30

ARENA GRUESA

BALDE DE 20 LT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT

CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

ALCOHOL EN GEL

JABON LÍQUIDO

PAPEL TOALLA

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

TANQUE PLÁSTICO 200 LT

PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m

ADITIVO DESMOLDADOR

MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO

S/523,758.28

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ANTISOL NORMALIZADO

DISOLVENTE XILOL

OPERARIO

PEON

TOPOGRAFO

OFICIAL

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA

TIZA

MICROESFERAS

PINTURA PARA TRAFICO

Fuente: Elaboración Propia



37 2,840.45 0.005

49 1,339.65 0.003

49 11,181.71 0.021

49 1,339.65 0.003

49 1,389.98 0.003

49 572.16 0.001

49 370.22 0.001

49 10,420.37 0.020

49 20,516.18 0.039

48 436.97 0.001

48 557.84 0.001

48 24.61 0.000

49 11,319.04 0.022

49 8,907.45 0.017

49 5,921.63 0.011

49 906.21 0.002

49 2,984.25 0.006

49 2,772.09 0.005

48 2,040.04 0.004

48 2,437.83 0.005

48 108.71 0.000

48 1,150.38 0.002

48 201.21 0.000

39 56,116.96 0.107

1.000

MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS

CAMIONETA 1 TON

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

S/523,758.28

RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T.

RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

MOCHILA AGRICOLA

MOTONIVELADORA 125 HP

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G

MINI CARGADOR BOB CAT 953

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3

CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3

ESTACION TOTAL

NIVEL TOPOGRAFICO

MIRA TOPOGRAFICA

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP

HERRAMIENTAS MANUALES

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 01/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

13 MEZCLA  ASFALTICA EN CALIENTE 21.627 13 0.225 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 10.714 39 0.107 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 9.353 21 0.104 Ok

47 PEON 8.420 47 0.154 Ok

5 AFIRMADO 5.917 5 0.129 Ok

49 CAMION VOLQUETE 6x4, 330HP, 15 M3 3.917 49 0.153 Ok

4 ARENA FINA 3.518 4 0.035 Agr

30 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1.298 30 0.059 Ok

54 PINTURA PARA TRAFICO 0.882 54 0.012 Agr

48 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 0.465 48 0.020 Agr

47 OPERARIO 4.476 47

13 ASFALTO LIQUIDO MC-30 0.881 13

5 OVER 2.939 5

47 OFICIAL 2.263 47

49 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 225 HP 2.161 49

49 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 10-12 T. 2.135 49

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1.990 49

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 1.740 5

49 MOTONIVELADORA 125 HP 1.701 49

5 ARENA GRUESA 1.536 5

49 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 1.131 49

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.816 5

49 MINI CARGADOR BOB CAT 953 0.570 49

43 MADERA TORNILLO 0.626 21

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.542 48

49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.529 49

30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.475 30

30 MASCARILLA COMUNITARIA 0.458 30

48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 0.390 48

54 PINTURA ESMALTE 0.357 54

30
INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA
0.344 30

43 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO 0.344 21

30 ANTISOL NORMALIZADO 0.330 30

47 TOPOGRAFO 0.287 47

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES 

INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. 

LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



30 ALQUILER DE OFICINA/ALMACEN PARA OBRA 0.267 30

30 DISOLVENTE XILOL 0.266 30

49 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 0.265 49

49 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 0.256 49

49 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON 0.256 49

30 GUÁNTE DE LÁTEX 0.229 30

30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS
0.229 30

48 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 0.220 48

30 PLANCHA DE TECNOPOR DE  e = 1" X 1.20 X 2.40 m 0.198 30

30 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 0.191 30

49 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G 0.173 49

48 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 0.172 48

30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

0.153 30

30

PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19

0.143 30

30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 0.137 30

30 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 0.134 30

30 MICROESFERAS 0.133 30

30 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 0.115 30

49 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 0.109 49

30 BOTAS DE CAUCHO 0.107 30

48 NIVEL TOPOGRAFICO 0.107 48

30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 0.103 30

48 ESTACION TOTAL 0.083 48

30 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT 0.076 30

30 CASCO DE SEGURIDAD 0.071 30

49 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 0.071 49

30 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO 0.067 30

30 GIGANTOGRAFIA 0.058 30

30 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 0.048 30

48 CAMIONETA 1 TON 0.038 48

2 ALAMBRE NEGRO N° 08 0.038 21

30 ANTISOL NORMALIZADO 0.033 30

43 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. 0.031 21

30 PAPEL TOALLA 0.031 30

30 JABON LÍQUIDO 0.027 30

Fuente: Elaboración Propia



30 LENTES DE SEGURIDAD 0.024 30

30 ALCOHOL EN GEL 0.023 30

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 0.021 21

48 MOCHILA AGRICOLA 0.021 48

30 GUANTES DE CUERO 0.020 30

30 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 0.017 30

30
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 

9 m
0.013 30

30 TIZA 0.012 30

30 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 0.012 30

30 MASCARILLA DE 01 VIA 0.012 30

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 0.010 21

30 BALDE DE 20 LT 0.009 30

30 WAYPE INDUSTRIAL 0.007 30

30 ARANDELA 5/8" 0.007 30

30 YESO (20 KG) 0.006 30

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.005 48

30 ADITIVO DESMOLDADOR 0.004 30

53 PETROLEO DIESEL # 2 0.004 30

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 0.004 21

30 ADITIVO DESMOLDADOR 0.003 30

38 HORMIGON 0.002 5

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

21 0.104 89.38

54 0.012 10.62

0.117 100

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

PINTURA LÁTEX

453.72 453.72

MAY. JUN. JUL.

452.20 452.19 451.64 451.64 451.64 453.57 453.72

NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

453.72 453.72 453.72

INDICE N° 54     =========== >     PINTURA LÁTEX

AGO. SET. OCT.

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

452.20 452.19

451.64 451.64 451.64

453.57
453.72 453.72 453.72 453.72 453.72 453.72

450.5

451

451.5

452

452.5

453

453.5

454

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 54     =========== >     PINTURA LÁTEX

Series1 Series2 Series3

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.059 100.00

0.059 100

I.U C.I %

5 0.129 78.64

4 0.035 21.36

0.165 100

518.60 528.51

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

AGO.

505.07 502.06 502.90 505.85 503.03 498.37

SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

509.18 526.25 511.28 511.43

450.61 450.29 451.45 452.66 455.04

MAY. JUN. JUL.

449.16 449.57 449.82 450.16 451.28 450.99 450.61

INSUMO DESCRIPCIÓN

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

449.16
449.57 449.82

450.16

451.28
450.99

450.61 450.61
450.29

451.45

452.66

455.04

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

505.07
502.06 502.90

505.85
503.03

498.37

509.18

526.25

511.28 511.43

518.60

528.51

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

13 0.225 100.00

0.225 100

ASFALTO

INDICE N° 13     =========== >     ASFALTO 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1774.21 1655.16 1655.16 1604.47 1592.42

ABR. MAY. JUN. JUL.

567.91 571.43 573.71 577.97

MAY. JUN. JUL.

INSUMO DESCRIPCIÓN

568.23 567.64566.24 568.08 568.95 564.30 564.96 567.82

FEB. MAR. ABR.AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

566.24

568.08
568.95

564.30 564.96

567.82 568.23 567.64 567.91

571.43

573.71

577.97

555

560

565

570

575

580

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19 1792.19
1774.21

1655.16 1655.16

1604.47
1592.42

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 13     =========== >     ASFALTO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

49 0.153 88.20

48 0.020 11.80

0.173 100

379.24 375.26 376.30 378.13 380.15

MAY. JUN. JUL.

374.19 373.24 373.56 374.00 373.37 372.14 374.73

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

320.73 330.81 322.09 324.14 328.68 333.13317.45 315.57 316.07 316.98 315.38 313.19

MAY. JUN. JUL.

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

INSUMO DESCRIPCIÓN

FEB. MAR. ABR.

317.45
315.57 316.07 316.98

315.38
313.19

320.73

330.81

322.09
324.14

328.68

333.13

300

305

310

315

320

325

330

335

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

374.19

373.24 373.56
374.00

373.37

372.14

374.73

379.24

375.26

376.30

378.13

380.15

368

370

372

374

376

378

380

382

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 01/07/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

13 ASFALTO 22.508 13 0.225 A 5 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 10.714 39 0.107 I 7 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 10.427 21 0.117 C 2 Ok

47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES) 15.446 47 0.154 J 1 Ok

5 AGREGADO GRUESO 12.950 5 0.165 Ag 4 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 15.263 49 0.173 M 6 Ok

30 DÓLAR 5.893 30 0.059 D 3 Ok

4 AGREGADO FINO 3.518 5

54 PINTURA LÁTEX 1.239 21

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 2.043 49

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES 

INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. 

LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 01/07/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.154*(Jr/Jo) + 0.117*(Cr/Co) + 0.059*(Dr/Do) + 0.165*(Agr/Ago) + 0.225*(Ar/Ao) + 0.173*(Mr/Mo) + 0.107*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.154 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.117 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.059 100% D 30 DÓLAR

4 0.165 100% Ag 5 AGREGADO GRUESO

5 0.225 100% A 13 ASFALTO

6 0.173 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.107 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES 

INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. 

LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA -CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Cr + Dr + Agr + Ar + Mr + Ir

Jo Co Do Ago Ao Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.154 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.117 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.059 100% D 30 DÓLAR

4 0.165 100% Ag 5 AGREGADO GRUESO

5 0.225 100% A 13 ASFALTO

6 0.173 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.107 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

MOr + Cr + Ar + Asr + Dr+ Mr + Ir

MOo Co Ao Aso Do Mo Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.155 100% MO 47 MANO DE OBRA

2 0.095 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.166 100% A 05 AGREGADO GRUESO

4 0.242 100% As 13 ASFALTO

5 0.051 100% D 30 DÓLAR MAS INFLACIÓN

6 0.184 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.107 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

0.095 0.166

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.242 0.051 0.184 0.1070.155

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.154 0.117 0.059 0.165 0.225 0.173 0.107

Fuente: Elaboración Propia



CONTRATISTA: HERSACA CONTRATISTAS EIRL

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil JUAN LUIS CAMPOS AQUINO - CIP: N° 163567

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil RONALD ROBINSON ESPINOZA BARRIENTOS  -  CIP: N° 38448

Jr + Cr + Dr + Agr + Ar + Mr + Ir

Jo Co Do Ago Ao Mo Io

IUDIC-20 Kr IUENE-21 Kr IUENE-21 Kr IUFEB-21 Kr IUABR-21 Kr

1 0.154 100% J 47 619.99 632.89 0.158 633.53 0.158 633.53 0.158 633.53 0.158 633.53 0.158

2 0.117 100% C 21 471.42 457.01 0.113 461.89 0.114 461.89 0.114 461.89 0.114 471.50 0.117

3 0.059 100% D 30 528.51 546.69 0.061 550.38 0.061 550.38 0.061 555.92 0.062 571.58 0.064

4 0.165 100% Ag 5 455.04 456.88 0.165 460.06 0.166 460.06 0.166 462.48 0.167 463.31 0.168

5 0.225 100% A 13 1592.42 1617.89 0.229 1785.32 0.252 1785.32 0.252 1865.62 0.264 2048.63 0.290

6 0.173 100% M 49 333.13 342.31 0.178 344.54 0.179 344.54 0.179 347.73 0.181 354.77 0.184

7 0.107 100% I 39 466.82 469.68 0.108 473.17 0.109 473.17 0.109 472.57 0.108 476.04 0.109

TOTAL 1.000 1.012 1.039 1.039 1.054 1.090

CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. 

LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

 1 - 20 DICIEMBRE 

2020

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

CEMENTO PORTLAND TIPO I

DÓLAR

AGREGADO GRUESO

ASFALTO

0.107

Mon. Factor

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

0.059 0.165 0.225 0.173

(%) Símbolo Indice Descripción

INDICE 

BASE 

JULIO 2020

 21 - 31 DICIEMBRE 

2020
 1 - 21 ENERO 2020  1 - 5 MARZO 2020

OBRA: 

SUB TOTAL : S/523,758.28

FECHA : 01/07/2020
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

1

k = 0.154

AREA GEOGRAFICA: 

NOVIEMBRE 2020

0.117

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

NOVIEMBRE 01 S/104,159.83 S/104,159.83 22.10% S/102,941.56 S/102,941.56 21.84% 1.012 S/1,249.92 S/1,249.92 S/1,235.30 S/1,235.30 ADELANTADA S/1,235.30 S/1,235.30

DICIEMBRE 02 S/76,961.75 S/181,121.58 16.33% S/99,695.16 S/202,636.72 21.15% 1.039 S/3,001.51 S/4,251.43 S/3,888.11 S/5,123.41 ATRASADA S/3,001.51 S/4,236.81

DICIEMBRE 03 S/23,202.22 S/204,323.81 4.92% S/106,341.51 S/308,978.23 22.56% 1.039 S/904.89 S/5,156.32 S/4,147.32 S/9,270.73 ATRASADA S/904.89 S/5,141.70

ENERO 04 S/64,253.81 S/268,577.62 13.63% S/155,603.95 S/464,582.18 34.45% 1.054 S/3,469.71 S/8,626.03 S/8,402.61 S/17,673.34 ATRASADA S/3,469.71 S/8,611.41

MARZO 05 S/196,004.56 S/464,582.18 41.58% S/464,582.18 1.090 S/17,640.41 S/26,266.44 S/0.00 S/17,673.34 ATRASADA S/9,061.93 S/17,673.34

S/464,582.18 S/464,582.18 S/26,266.44 S/17,673.34 S/17,673.34

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/17,673.34

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/1,235.30

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/3,001.51

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03 S/904.89

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 04 S/3,469.71

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 05 S/9,061.93

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDADS/11,608.34

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo correspondiente 

por reajuste a favor de la municipalida.

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/20,854.54

S/9,246.20

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO   

(SIN IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

Fuente: Elaboración Propia



S10

Presupuest

o

Subpresupu

esto

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al Jun-20

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 17,732.37

01.01    OBRAS PROVISIONALES 4,200.00

01.01.01       ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN DE OBRA Y OFICINA mes 1.50 800.00 1,200.00

01.01.02       CARTEL DE OBRA 3.60m x 2.40m und 1.00 1,200.00 1,200.00

01.01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 1,800.00 1,800.00

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 1,365.48

01.02.01       DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. m2 56.05 15.43 864.85

01.02.02       REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO m2 406.19 1.00 406.19

01.02.03       ELIMINACION PROCEDENTE DE DEMOLICION m3 8.41 11.23 94.44

01.03    SEGURIDAD, SALUD Y SEÑALIZACIÓN POR COVID - 19 12,166.89

01.03.01       EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 glb 1.00 2,562.80 2,562.80

01.03.02       EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA glb 1.00 650.00 650.00

01.03.03       SEÑALIZACIONES EN OBRA glb 1.00 1,039.07 1,039.07

01.03.04       CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19 und 1.00 732.74 732.74

01.03.05       DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA glb 1.00 639.40 639.40

01.03.06       DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA glb 1.00 782.99 782.99

01.03.07        DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA glb 1.00 651.29 651.29

01.03.08       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA und 1.00 1,449.35 1,449.35

01.03.09       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES und 1.00 1,000.00 1,000.00

01.03.10       INSTALACIÓN DE BAÑO PORATIL EQUIPADO mes 1.50 1,200.00 1,800.00

01.03.11       RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00 859.25 859.25

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,130.36

02.01    PAVIMENTO ADOQUINADO 17,612.41

02.01.01       CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA PARA PAVIMENTO ADOQUINADO m3 210.05 8.54 1,793.83

02.01.02       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 381.90 2.22 847.82

02.01.03       MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER E=0.15M m2 381.90 9.73 3,715.89

02.01.04       CAPA  ANTICONTAMINANTE CON ARENILLA E=0.10M m2 381.90 5.79 2,211.20

02.01.05       BASE GRANULAR  E=0.20 M. m2 381.90 11.96 4,567.52

02.01.06       RELLENO MANUAL CON ARENA GRUESA E=0.10M m2 381.90 4.00 1,527.60

02.01.07       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 262.56 11.23 2,948.55

02.02    VEREDAS 6,414.19

02.02.01       CORTE DE TERRENO MANUAL PARA VEREDAS m2 279.28 3.44 960.72

02.02.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.40M. m3 8.99 27.57 247.85

02.02.03       NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO m2 279.28 4.15 1,159.01

02.02.04       CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M. m2 279.28 11.23 3,136.31

02.02.05       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 81.06 11.23 910.30

02.03    SARDINEL 103.76

02.03.01       CORTE DE TERRENO MANUAL PARA SARDINEL m3 5.94 3.44 20.43

02.03.02       ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 7.42 11.23 83.33

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 59,406.36

03.01    PAVIMENTO ADOQUINADO 23,567.05

03.01.01       COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 381.90 61.71 23,567.05

03.02    VEREDAS 28,358.24

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N°2470359

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"



03.02.01       CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M, INCL BRUÑADO m2 279.28 66.48 18,566.53

03.02.02       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDA m3 17.98 367.42 6,606.21

03.02.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 89.90 24.90 2,238.51

03.02.04       JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS m 75.00 6.11 458.25

03.02.05       CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m 279.28 1.75 488.74

03.03    SARDINEL 7,481.07

03.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL m3 17.17 367.42 6,308.60

03.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 46.64 24.90 1,161.34

03.03.03       CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m 6.36 1.75 11.13

04 SEÑALIZACIÓN 304.55

04.01    VEREDAS 304.55

04.01.01       PINTURA EN VEREDAS m 112.38 2.71 304.55

05 OTRAS OBRAS 5,240.38

05.01    NIVELACION DE BUZONES und 2.00 189.56 379.12

05.02    NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA und 27.00 69.29 1,870.83

05.03    NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE und 27.00 67.58 1,824.66

05.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 406.19 2.87 1,165.77

COSTO DIRECTO 106,814.02

GASTOS GENERALES (12.%CD) 12,817.68

UTILIDAD  (10% CD) 10,681.40

SUB TOTAL 130,313.10

IGV (18%) 23,456.36

PRESUPUESTO REFERENCIAL 153,769.46

SUPERVISIÓN (5.00%) 7,688.47

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 5,200.00

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 166,657.93

SON :      CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 93/100 NUEVOS SOLES
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S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto

Subpresupuesto Fecha presupuesto Jun-20

Partida 01.01.01 ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN DE OBRA Y OFICINA

Rendimiento mes/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : mes 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0400010002 SC ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA mes 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60m x 2.40m

Rendimiento und/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

02170100010004 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m und 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0304010005 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTASest 1.0000 1,800.00 1,800.00

1,800.00

Partida 01.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 15.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.95 1.76

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.41 3.94

5.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.70 0.17

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0800 110.00 8.80

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG hm 1.0000 0.0800 9.50 0.76

9.73

Partida 01.02.02 REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

Rendimiento m2/DIA 650.0000 EQ. 650.0000 Costo unitario directo por : m2 1.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0123 18.16 0.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0123 16.41 0.20

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0123 22.96 0.28

0.70

Materiales

02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 mvar 0.0050 23.72 0.12

0231010003 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO p2 0.0019 2.97 0.01

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N°2470359

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS 

MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"



0.13

Equipos

0301000022 MIRA TOPOGRAFICA hra 1.0000 0.0123 10.00 0.12

0301000023 GPS día 1.0000 0.0015 8.47 0.01

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04

0.17

Partida 01.02.03 ELIMINACION PROCEDENTE DE DEMOLICION

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3 11.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0291 18.16 0.53

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0291 16.41 0.48

1.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0291 150.00 4.37

0301220004 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 4.0000 0.0582 100.00 5.82

10.22

Partida 01.03.01 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,562.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0219150004 CASCO DE PROTECCION - OBRERO und 10.0000 3.90 39.00

0219150006 GUANTES  - OBRERO und 60.0000 2.50 150.00

0219150007 MASCARILLA COMUNITARIA und 450.0000 4.24 1,908.00

0219150008 LENTES DE PROTECCION - OBRERO und 60.0000 2.97 178.20

0219150009 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO und 10.0000 3.90 39.00

0219150010 BOTINES DE OBRERO par 10.0000 24.86 248.60

2,562.80

Partida 01.03.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA

Rendimiento glb/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb 650.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0267110041 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 450.00 450.00

0267110042 PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE DEDO und 1.0000 200.00 200.00

650.00

Partida 01.03.03 SEÑALIZACIONES EN OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,039.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 21.95 21.95

0101010005 PEON hh 0.2500 2.0000 16.41 32.82

54.77

Materiales

02671100040009 CONOS DE SEGURIDAD und 5.0000 22.30 111.50

0267110033 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA und 1.0000 25.30 25.30

0267110043 PANELES INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-19   PANELES INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-19und 5.0000 169.50 847.50

984.30

Partida 01.03.04 CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 732.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 21.95 21.95



0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82

54.77

Materiales

0240080024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19und 1.0000 677.97 677.97

677.97

Partida 01.03.05 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb 639.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 5.00 25.00

02221800010016 ALCOHOL EN GEL gal 5.0000 84.75 423.75

02221800010017 JABON LIQUIDO gal 5.0000 29.66 148.30

0222180002 PAPEL TOALLA rll 5.0000 8.47 42.35

639.40

Partida 01.03.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 782.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.95 175.60

175.60

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 5.00 25.00

0222180003 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0222180004 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53

0222180005 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 5.0000 9.75 48.75

0222180006 TANQUE PLASTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0222180007 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

607.39

Partida 01.03.07 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA

Rendimiento glb/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb 651.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.95 43.90

43.90

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 5.00 25.00

0222180003 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0222180004 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53

0222180005 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 5.0000 9.75 48.75

0222180006 TANQUE PLASTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0222180007 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

607.39

Partida 01.03.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,449.35

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.95 175.60

175.60

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 5.00 25.00

0219150020 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA (EQUIPADA)und 1.0000 1,200.00 1,200.00

0222180005 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 5.0000 9.75 48.75

1,273.75

Partida 01.03.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES



Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0222180008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL INC/ACCESORIOSglb 1.0000 1,000.00 1,000.00

1,000.00

Partida 01.03.10 INSTALACIÓN DE BAÑO PORATIL EQUIPADO

Rendimiento mes/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : mes 1,200.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0222180009 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 01.03.11 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 859.25

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28

131.28

Materiales

0222180010 CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT mes 1.0000 677.97 677.97

0222180011 BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 MICRASpqt 1.0000 50.00 50.00

727.97

Partida 02.01.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA PARA PAVIMENTO ADOQUINADO

Rendimiento m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 8.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0800 21.95 1.76

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 16.41 0.66

2.42

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.42 0.12

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0400 150.00 6.00

6.12

Partida 02.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0053 18.16 0.10

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0213 16.41 0.35

0.45

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.45 0.01

03011000060004 RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn hm 1.5000 0.0080 120.00 0.96

03012200050006 CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 GAL. hm 1.5000 0.0080 100.00 0.80

1.77

Partida 02.01.03 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER E=0.15M

Rendimiento m2/DIA 820.0000 EQ. 820.0000 Costo unitario directo por : m2 9.73

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0195 18.16 0.35

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0098 16.41 0.16

0.51

Materiales



0207010004 OVER m3 0.2100 30.00 6.30

6.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.51 0.02

03011000060004 RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn hm 1.0000 0.0098 120.00 1.18

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0049 150.00 0.74

03012200050006 CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 GAL. hm 1.0000 0.0098 100.00 0.98

2.92

Partida 02.01.04 CAPA  ANTICONTAMINANTE CON ARENILLA E=0.10M

Rendimiento m2/DIA 1,260.0000 EQ. 1,260.0000 Costo unitario directo por : m2 5.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0127 18.16 0.23

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0254 16.41 0.42

0.65

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1733 16.00 2.77

2.77

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.65 0.03

03011000060004 RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn hm 1.0000 0.0063 120.00 0.76

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0063 150.00 0.95

03012200050006 CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 GAL. hm 1.0000 0.0063 100.00 0.63

2.37

Partida 02.01.05 BASE GRANULAR  E=0.20 M.

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 11.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 18.16 0.15

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0160 16.41 0.26

0.41

Materiales

0207040002 AFIRMADO m3 0.2860 30.00 8.58

8.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01

03011000060004 RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn hm 1.0000 0.0080 120.00 0.96

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0080 150.00 1.20

03012200050006 CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 GAL. hm 1.0000 0.0080 100.00 0.80

2.97

Partida 02.01.06 RELLENO MANUAL CON ARENA GRUESA E=0.10M

Rendimiento m2/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m2 4.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0356 18.16 0.65

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0711 16.41 1.17

1.82

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0550 38.00 2.09

2.09

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.82 0.09

0.09

Partida 02.01.07 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3 11.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0291 18.16 0.53

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0291 16.41 0.48

1.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0291 150.00 4.37

0301220004 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 4.0000 0.0582 100.00 5.82

10.22

Partida 02.02.01 CORTE DE TERRENO MANUAL PARA VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 3.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 16.41 3.28

3.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.28 0.16

0.16

Partida 02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M.

Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 27.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 16.41 26.26

26.26

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 26.26 1.31

1.31

Partida 02.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 4.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.95 1.76

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 16.41 1.31

3.07

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 5.00 0.05

0.05

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.07 0.15

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 11.02 0.88

1.03

Partida 02.02.04 CAMA DE ARENILLA E= 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 11.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.95 2.93

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 16.41 4.38

7.31

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1300 16.00 2.08

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 5.00 0.15

2.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.31 0.22

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 11.02 1.47

1.69



Partida 02.02.05 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3 11.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0291 18.16 0.53

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0291 16.41 0.48

1.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0291 150.00 4.37

0301220004 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 4.0000 0.0582 100.00 5.82

10.22

Partida 02.03.01 CORTE DE TERRENO MANUAL PARA SARDINEL

Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 3.44

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 16.41 3.28

3.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.28 0.16

0.16

Partida 02.03.02 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE

Rendimiento m3/DIA 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3 11.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0291 18.16 0.53

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0291 16.41 0.48

1.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01 0.03

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0291 150.00 4.37

0301220004 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 4.0000 0.0582 100.00 5.82

10.22

Partida 03.01.01 COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 61.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 21.95 8.78

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4000 18.16 7.26

0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 16.41 6.56

22.60

Materiales

0207020009 ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 0.60CM (H) und 1.0500 36.60 38.43

38.43

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.60 0.68

0.68

Partida 03.02.01 CONCRETO SIMPLE FC´= 175 KG/CM2 EN VEREDAS E = 0.10 M, INCL BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 66.48

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 21.95 5.85

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 18.16 2.42



0101010005 PEON hh 8.0000 1.0667 16.41 17.50

25.77

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.1013 60.00 6.08

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0940 38.00 3.57

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0900 5.00 0.45

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.2200 22.88 27.91

38.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.77 0.77

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1333 7.00 0.93

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.1333 7.50 1.00

2.70

Partida 03.02.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDA

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 367.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.95 12.54

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.16 10.38

0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 16.41 75.02

97.94

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6219 60.00 37.31

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.00 23.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 5.00 1.00

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.88 194.48

256.29

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 97.94 4.90

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5714 7.00 4.00

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.5714 7.50 4.29

13.19

Partida 03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 24.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.95 3.51

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.3200 18.16 5.81

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63

11.95

Materiales

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0700 3.30 0.23

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 24.75 0.07

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.4200 5.08 12.29

12.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.95 0.36

0.36

Partida 03.02.04 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA DE VEREDAS

Rendimiento m/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m 6.11

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0143 21.95 0.31

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 18.16 0.52

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0857 16.41 1.41

2.24

Materiales

02010500010008 ASFALTO RC-250 gal 0.1100 19.50 2.15

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 16.00 0.24



02100400010009 TECNOPOR DE  E= 1 PLG pln 0.1000 14.10 1.41

3.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.24 0.07

0.07

Partida 03.02.05 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 367.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.95 12.54

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.16 10.38

0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 16.41 75.02

97.94

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6219 60.00 37.31

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.00 23.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 5.00 1.00

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 22.88 194.48

256.29

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 97.94 4.90

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5714 7.00 4.00

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.5714 7.50 4.29

13.19

Partida 03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 24.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.95 3.51

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.3200 18.16 5.81

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 16.41 2.63

11.95

Materiales

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0700 3.30 0.23

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.0030 24.75 0.07

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.4200 5.08 12.29

12.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.95 0.36

0.36

Partida 03.03.03 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 04.01.01 PINTURA EN VEREDAS

Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0320 21.95 0.70

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.96

Materiales

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 0.0450 38.14 1.72

1.72

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.96 0.03

0.03

Partida 05.01 NIVELACION DE BUZONES

Rendimiento und/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : und 189.56

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 2.2857 21.95 50.17

0101010005 PEON hh 1.0000 1.1429 16.41 18.75

68.92

Materiales

0207010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5000 60.00 30.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5000 38.00 19.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1880 5.00 0.94

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 2.5000 22.88 57.20

107.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.92 2.07

0301030011 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON hm 1.2500 1.4286 8.00 11.43

13.50

Partida 05.02 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 69.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 18.16 14.53

0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 16.41 26.26

40.79

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 16.00 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 38.00 0.38

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.1000 22.88 2.29

02150100010010 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 2.0000 5.08 10.16

02150500010001 UNION CPVC DE 1/2" und 2.0000 0.85 1.70

02150900010001 PEGAMENTO CPVC 250 ml und 0.0010 11.02 0.01

0219150024 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 1.0000 11.86 11.86

0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 0.85 0.85

27.28

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.79 1.22



1.22

Partida 05.03 NIVELACION DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE

Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 67.58

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.16 12.11

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 16.41 10.94

23.05

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0020 16.00 0.03

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0100 38.00 0.38

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.1000 22.88 2.29

02191500020004 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 1.0000 40.68 40.68

43.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 23.05 1.15

1.15

Partida 05.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 2.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 16.41 0.07

0.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.07

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 2.0000 0.0080 150.00 1.20

0301220004 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 4.0000 0.0160 100.00 1.60

2.80
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Fecha

Lugar

Recurso Unidad Precio S/. Parcial S/.

0101010003 OPERARIO hh 379.2736 21.95 8,325.06

0101010004 OFICIAL hh 341.9404 18.16 6,209.64

0101010005 PEON hh 983.5129 16.41 16,139.45

0101030000 TOPOGRAFO hh 4.9961 22.96 114.71

30,788.86

02010500010008 ASFALTO RC-250 gal 8.2500 19.50 160.88

02040300010002 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m var 2.0309 23.72 48.17

0204120002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 9.5578 3.30 31.54

0207010004 OVER m3 80.1990 30.00 2,405.97

0207010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 51.1510 60.00 3,069.06

02070200010001 ARENA FINA m3 103.7219 16.00 1,659.55

02070200010002 ARENA GRUESA m3 70.5303 38.00 2,680.15

0207020009 ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 0.60CM (H) und 400.9950 36.60 14,676.42

0207040002 AFIRMADO m3 109.2234 30.00 3,276.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 63.4331 5.00 317.17

02100400010009 TECNOPOR DE  E= 1 PLG pln 7.5000 14.10 105.75

0213010002 ADITIVO DESMOLDADOR gal 0.4096 24.75 10.14

0213010003 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 649.8969 22.88 14,869.64

02150100010010 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 54.0000 5.08 274.32

02150500010001 UNION CPVC DE 1/2" und 54.0000 0.85 45.90

02150900010001 PEGAMENTO CPVC 250 ml und 0.0270 11.02 0.30

02170100010004 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m und 1.0000 1,200.00 1,200.00

02191500020004 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 27.0000 40.68 1,098.36

0219150004 CASCO DE PROTECCION - OBRERO und 10.0000 3.90 39.00

0219150006 GUANTES  - OBRERO und 60.0000 2.50 150.00

0219150007 MASCARILLA COMUNITARIA und 450.0000 4.24 1,908.00

0219150008 LENTES DE PROTECCION - OBRERO und 60.0000 2.97 178.20

0219150009 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO und 10.0000 3.90 39.00

0219150010 BOTINES DE OBRERO par 10.0000 24.86 248.60

0219150020 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA)

und 1.0000 1,200.00 1,200.00

0219150024 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 27.0000 11.86 320.22

0222030002 ANTISOL NORMALIZADO gal 54.2724 7.38 400.53

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

MANO DE OBRA

MATERIALES

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N°2470359

Código

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA 

- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N°2470359

Jun-20



02221800010016 ALCOHOL EN GEL gal 5.0000 84.75 423.75

02221800010017 JABON LIQUIDO gal 5.0000 29.66 148.30

0222180002 PAPEL TOALLA rll 5.0000 8.47 42.35

0222180003 TRAJE TYVEK und 6.0000 42.37 254.22

0222180004 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 2.0000 296.53 593.06

0222180005 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT gal 15.0000 9.75 146.25

0222180006 TANQUE PLASTICO 200 LT und 2.0000 100.00 200.00

0222180007 BALDE DE 20 LT und 2.0000 10.00 20.00

0222180008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

glb 1.0000 1,000.00 1,000.00

0222180009 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes 1.5000 1,200.00 1,800.00

0222180010 CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT mes 1.0000 677.97 677.97

0222180011 BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 MICRAS pqt 1.0000 50.00 50.00

0231010001 MADERA TORNILLO p2 330.4252 5.08 1,678.56

0231010003 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO p2 0.7718 2.97 2.29

0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 5.0571 38.14 192.88

0240080024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

und 1.0000 677.97 677.97

0241030001 CINTA TEFLON und 27.0000 0.85 22.95

02671100040009 CONOS DE SEGURIDAD und 5.0000 22.30 111.50

0267110033 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA und 1.0000 25.30 25.30

0267110041 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 450.00 450.00

0267110042 PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE DEDO und 1.0000 200.00 200.00

0267110043 PANELES INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-19 

PANELES INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-19

und 5.0000 169.50 847.50

59,978.42

0301000022 MIRA TOPOGRAFICA hra 4.9961 10.00 49.96

0301000023 GPS día 0.6093 8.47 5.16

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1,067.10

0301030011 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON hm 2.8572 8.00 22.86

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 59.5699 11.02 656.46

03011000060004 RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn hm 12.2589 120.00 1,471.07

0301100009 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 4.4840 110.00 493.24

0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG hm 4.4840 9.50 42.60

03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 hm 29.4440 150.00 4,416.60

0301220004 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 27.4190 100.00 2,741.90

03012200050006 CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 GAL. hm 12.2590 100.00 1,225.90

03012900010003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 57.3143 7.00 401.20

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 57.3120 7.50 429.84

03013600010001 MOCHILA AGRICOLA hm 4.5703 5.00 22.85

0304010005 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS est 1.0000 1,800.00 1,800.00

14,846.74

SUBCONTRATOS

0400010002 SC ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA mes 1.5000 800.00 1,200.00

1,200.00

106,814.02

EQUIPOS
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Fórmula Polinómica

Presupuesto

Subpresupuesto PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR 

DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE"

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS 

MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, 

CUI N°2470359

Fecha Presupuesto Jun-20

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

0.226*(Mr / Mo) + 0.302*(Cr / Co) + 0.121*(Ar / Ao) + 0.134*(Mr / Mo) + 0.217*(Ir / Io)

Monomio Símbolo Descripción

1 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 C CEMENTO PORTLAND TIPO V

3 A AGREGADO GRUESO

4 M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

5 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR





















































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 26/10/2020

11.- : 127601

12.- : CONSORCIO OLIMPO

13.- : Ing. Civil LUIS GUSTAVO VELA REQUEJO - CIP: N° 203936

14.- : Ing. Civil MANUEL NATIVIDAD SANDOVAL ZAPATA  -  CIP: N° 90914

15.- : FINALIZADA

16.- S/138,392.52

17.- : 45 días

18.- : 100%

19.-

20.- : 10/12/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO
S/138,392.52

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA

SUPERVISOR

RESIDENTE

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE 

SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 01/06/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.226 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

02 0.302 100% C 23 CEMENTO PORTLAND TIPO V

03 0.121 100% A 05 AGREGADO GRUESO

04 0.134 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

05 0.217 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/30,788.86 CUMPLE

NO

FÓRMULA POLINÓMICA

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.236

PARA MANO DE OBRA

100 S/130,313.10 DIFERENCIA

0.226 S/29,450.76 -S/1,338.10

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra es un 

monto de S/. 30 788.86 y al dividirlo entre S/. 130 313.10, que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente 

de Incidencia de 0.236. 

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

UTILIDAD (5%) 10681.40

SUB TOTAL 130313.10

1.- Verificación del Costo Directo.

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

S/106,814.02 S/106,814.02 S/0.00

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 106 814.02, mientras que en la 

hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, tiene la misma cantidad que el Costo Directo, puesto que es la suma de 

Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 0.00.

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

0.226*(Mr / Mo) + 0.302*(Cr / Co) + 0.121*(Ar / Ao) + 0.134*(Mr / Mo) + 0.217*(Ir / Io)

COSTO DIRECTO 106814.02

GASTOS GENERALES (12%) 12817.68

Presupuesto: 102016
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS 

MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Subpresupuesto: 001
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS 

MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.217 del Indice General de Precios al 

Consumidor y el monto de S/.130 313.10 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/. 28 277.94  para el 

Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/. 4 778.86 en el Indice General de Precios al 

Consumidor.

100 S/130,313.10 S/4,778.86

0.217 S/28,277.94

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos Generales (12 

%) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 23 499.08  y al dividirlo entre S/. 130 313.10 que es el sub total del 

presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.180. 

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL 

CONSUMIDOR "39"

S/23,499.08
COEF. DE INCID.

0.180

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.226 de Mano de Obra que aparece en la 

Fórmula Polinómica y el monto de S/. 130 313.10  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/ 29 450.76 

para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/.1 338.10 en Mano de Obra.

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

ALQUILER DE 

CASA PARA  

ALMACEN DE 

OBRA Y OFICINA

CARTEL DE OBRA 

3.60m x 2.40m

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

 DE EQUIPOS

TRABAJOS 

PRELIMINARES

DEMOLICION DE 

VEREDAS DE 0.10 

M.

REPLANTEO DEL 

DISEÑO 

GEOMETRICO

ELIMINACION 

PROCEDENTE DE 

DEMOLICION

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓN 

POR COVID - 19

0.00 0.00 mes und glb 0.00 m2 m2 m3 0.00

0.00 0.00 1.50 1.00 1.00 0.00 56.05 406.19 8.41 0.00

0.00 0.00 800.00 1200.00 1800.00 0.00 15.43 1.00 11.23 0.00

0.00 0.00 1200.00 1200.00 1800.00 0.00 864.85 406.19 94.44 0.00

# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m
0 0 0 0 0 0 0 48.7428 0 0

2 30 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0

3 43
MADERA TORNILLO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO
0 0 0 0 0 0 0 4.0619 0 0

4 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 30 GUANTES  - OBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 30 MASCARILLA COMUNITARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 30 BOTINES DE OBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 30 CONOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 30

PANELES INFORMATIVOS SOBRE 

EL COVID-19   PANELES 

INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-

19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 30 AGUA PUESTA EN OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 30 ALCOHOL EN GEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

Fuente: Elaboración Propia
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# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

2 30 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m

3 43
MADERA TORNILLO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO

4 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

5 30 GUANTES  - OBRERO

6 30 MASCARILLA COMUNITARIA

7 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

8 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

9 30 BOTINES DE OBRERO

10 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

11 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

12 30 CONOS DE SEGURIDAD

13 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

14 30

PANELES INFORMATIVOS SOBRE 

EL COVID-19   PANELES 

INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-

19

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 AGUA PUESTA EN OBRA

17 30 ALCOHOL EN GEL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

glb glb glb und glb glb glb und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2562.80 650.00 1039.07 732.74 639.40 782.99 651.29 1449.35 1000.00

2562.80 650.00 1039.07 732.74 639.40 782.99 651.29 1449.35 1000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0

150 0 0 0 0 0 0 0 0

1908 0 0 0 0 0 0 0 0

178.2 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0

248.6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 450 0 0 0 0 0 0 0

0 200 0 0 0 0 0 0 0

0 0 111.5 0 0 0 0 0 0

0 0 25.3 0 0 0 0 0 0

0 0 847.5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 677.97 0 0 0 0 0

0 0 0 0 25 25 25 25 0

0 0 0 0 423.75 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia
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# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

2 30 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m

3 43
MADERA TORNILLO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO

4 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

5 30 GUANTES  - OBRERO

6 30 MASCARILLA COMUNITARIA

7 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

8 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

9 30 BOTINES DE OBRERO

10 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

11 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

12 30 CONOS DE SEGURIDAD

13 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

14 30

PANELES INFORMATIVOS SOBRE 

EL COVID-19   PANELES 

INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-

19

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 AGUA PUESTA EN OBRA

17 30 ALCOHOL EN GEL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

01.03.10 01.03.11 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORATIL 

EQUIPADO

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

PAVIMENTO 

ADOQUINADO

CORTE DE 

TERRENO CON 

MAQUINARIA 

PARA PAVIMENTO 

ADOQUINADO

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER 

E=0.15M

CAPA  

ANTICONTAMINAN

TE CON ARENILLA 

E=0.10M

BASE GRANULAR  

E=0.20 M.

RELLENO 

MANUAL CON 

ARENA GRUESA 

E=0.10M

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

mes glb 0.00 0.00 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m3

1.50 1.00 0.00 0.00 210.05 381.90 381.90 381.90 381.90 381.90 262.56

1200.00 859.25 0.00 0.00 8.54 2.22 9.73 5.79 11.96 4.00 11.23

1800.00 859.25 0.00 0.00 1793.83 847.82 3715.89 2211.20 4567.52 1527.60 2948.55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

2 30 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m

3 43
MADERA TORNILLO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO

4 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

5 30 GUANTES  - OBRERO

6 30 MASCARILLA COMUNITARIA

7 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

8 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

9 30 BOTINES DE OBRERO

10 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

11 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

12 30 CONOS DE SEGURIDAD

13 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

14 30

PANELES INFORMATIVOS SOBRE 

EL COVID-19   PANELES 

INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-

19

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 AGUA PUESTA EN OBRA

17 30 ALCOHOL EN GEL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.03 02.03.01 02.03.02

VEREDAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN DE 

ZANJA PARA 

"UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.40M.

NIVELACION Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 0.10 

M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

SARDINEL

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL PARA 

SARDINEL

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

0.00 m2 m3 m2 m2 m3 0.00 m3 m3

0.00 279.28 8.99 279.28 279.28 81.06 0.00 5.94 7.42

0.00 3.44 27.57 4.15 11.23 11.23 0.00 3.44 11.23

0.00 960.72 247.85 1159.01 3136.31 910.30 0.00 20.43 83.33

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13.964 41.892 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

2 30 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m

3 43
MADERA TORNILLO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO

4 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

5 30 GUANTES  - OBRERO

6 30 MASCARILLA COMUNITARIA

7 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

8 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

9 30 BOTINES DE OBRERO

10 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

11 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

12 30 CONOS DE SEGURIDAD

13 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

14 30

PANELES INFORMATIVOS SOBRE 

EL COVID-19   PANELES 

INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-

19

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 AGUA PUESTA EN OBRA

17 30 ALCOHOL EN GEL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.03 03.03.01

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

PAVIMENTO 

ADOQUINADO

COLOCACION DE 

ADOQUIN DE 

CONCRETO

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 175 

KG/CM2 EN 

VEREDAS E = 0.10 

M, INCL BRUÑADO

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

EN UÑAS PARA 

VEREDA

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA DE 

VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO 

EN CONCRETO

SARDINEL

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

EN SARDINEL

0.00 0.00 m2 0.00 m2 m3 m2 m m 0.00 m3

0.00 0.00 381.90 0.00 279.28 17.98 89.90 75.00 279.28 0.00 17.17

0.00 0.00 61.71 0.00 66.48 367.42 24.90 6.11 1.75 0.00 367.42

0.00 0.00 23567.05 0.00 18566.53 6606.21 2238.51 458.25 488.74 0.00 6308.60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 125.676 17.98 0 0 0 0 17.17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

2 30 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m

3 43
MADERA TORNILLO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO

4 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

5 30 GUANTES  - OBRERO

6 30 MASCARILLA COMUNITARIA

7 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

8 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

9 30 BOTINES DE OBRERO

10 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

11 30
PULSOMETRO DIGITAL 

OXIMETRO DE DEDO

12 30 CONOS DE SEGURIDAD

13 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

14 30

PANELES INFORMATIVOS SOBRE 

EL COVID-19   PANELES 

INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-

19

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 AGUA PUESTA EN OBRA

17 30 ALCOHOL EN GEL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

03.03.02 03.03.03 04 04.01 04.01.01 05 05.01 05.02 05.03 05.04

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO 

EN CONCRETO

SEÑALIZACIÓN VEREDAS
PINTURA EN 

VEREDAS
OTRAS OBRAS

NIVELACION DE 

BUZONES

NIVELACION DE 

CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

NIVELACION DE 

CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

m2 m 0.00 0.00 m 0.00 und und und m2

46.64 6.36 0.00 0.00 112.38 0.00 2.00 27.00 27.00 406.19

24.90 1.75 0.00 0.00 2.71 0.00 189.56 69.29 67.58 2.87

1161.34 11.13 0.00 0.00 304.55 0.00 379.12 1870.83 1824.66 1165.77 106,814.020

0.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.062

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,908.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677.970

0 0 0 0 0 0 1.88 0 0 0 318.562

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423.750

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

ALQUILER DE 

CASA PARA  

ALMACEN DE 

OBRA Y OFICINA

CARTEL DE OBRA 

3.60m x 2.40m

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

 DE EQUIPOS

TRABAJOS 

PRELIMINARES

DEMOLICION DE 

VEREDAS DE 0.10 

M.

REPLANTEO DEL 

DISEÑO 

GEOMETRICO

ELIMINACION 

PROCEDENTE DE 

DEMOLICION

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓN 

POR COVID - 19

0.00 0.00 mes und glb 0.00 m2 m2 m3 0.00

0.00 0.00 1.50 1.00 1.00 0.00 56.05 406.19 8.41 0.00

0.00 0.00 800.00 1200.00 1800.00 0.00 15.43 1.00 11.23 0.00

0.00 0.00 1200.00 1200.00 1800.00 0.00 864.85 406.19 94.44 0.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

18 30 JABON LIQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 30 PAPEL TOALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 30 TRAJE TYVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 30
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 30 TANQUE PLASTICO 200 LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 30 BALDE DE 20 LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE 

CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 30
INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 30
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 

1100 LT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 

LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 5 OVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 4 ARENA FINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 5 AFIRMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 5 ARENA GRUESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 17
ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 

0.60CM (H)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

18 30 JABON LIQUIDO

19 30 PAPEL TOALLA

20 30 TRAJE TYVEK

21 30
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

22 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

23 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

24 30 BALDE DE 20 LT

25 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE 

CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA)

26 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

27 30
INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

28 30
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 

1100 LT

29 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 

LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

30 5 OVER

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 ARENA GRUESA

34 17
ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 

0.60CM (H)

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

37 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

glb glb glb und glb glb glb und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2562.80 650.00 1039.07 732.74 639.40 782.99 651.29 1449.35 1000.00

2562.80 650.00 1039.07 732.74 639.40 782.99 651.29 1449.35 1000.00

0 0 0 0 148.3 0 0 0 0

0 0 0 0 42.35 0 0 0 0

0 0 0 0 0 127.11 127.11 0 0

0 0 0 0 0 296.53 296.53 0 0

0 0 0 0 0 48.75 48.75 48.75 0

0 0 0 0 0 100 100 0 0

0 0 0 0 0 10 10 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

18 30 JABON LIQUIDO

19 30 PAPEL TOALLA

20 30 TRAJE TYVEK

21 30
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

22 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

23 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

24 30 BALDE DE 20 LT

25 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE 

CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA)

26 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

27 30
INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

28 30
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 

1100 LT

29 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 

LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

30 5 OVER

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 ARENA GRUESA

34 17
ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 

0.60CM (H)

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

37 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.10 01.03.11 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORATIL 

EQUIPADO

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

PAVIMENTO 

ADOQUINADO

CORTE DE 

TERRENO CON 

MAQUINARIA 

PARA PAVIMENTO 

ADOQUINADO

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER 

E=0.15M

CAPA  

ANTICONTAMINAN

TE CON ARENILLA 

E=0.10M

BASE GRANULAR  

E=0.20 M.

RELLENO 

MANUAL CON 

ARENA GRUESA 

E=0.10M

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

mes glb 0.00 0.00 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m3

1.50 1.00 0.00 0.00 210.05 381.90 381.90 381.90 381.90 381.90 262.56

1200.00 859.25 0.00 0.00 8.54 2.22 9.73 5.79 11.96 4.00 11.23

1800.00 859.25 0.00 0.00 1793.83 847.82 3715.89 2211.20 4567.52 1527.60 2948.55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 677.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2405.97 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1057.863 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3276.702 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 798.171 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

18 30 JABON LIQUIDO

19 30 PAPEL TOALLA

20 30 TRAJE TYVEK

21 30
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

22 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

23 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

24 30 BALDE DE 20 LT

25 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE 

CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA)

26 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

27 30
INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

28 30
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 

1100 LT

29 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 

LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

30 5 OVER

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 ARENA GRUESA

34 17
ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 

0.60CM (H)

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

37 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.03 02.03.01 02.03.02

VEREDAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN DE 

ZANJA PARA 

"UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.40M.

NIVELACION Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 0.10 

M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

SARDINEL

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL PARA 

SARDINEL

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

0.00 m2 m3 m2 m2 m3 0.00 m3 m3

0.00 279.28 8.99 279.28 279.28 81.06 0.00 5.94 7.42

0.00 3.44 27.57 4.15 11.23 11.23 0.00 3.44 11.23

0.00 960.72 247.85 1159.01 3136.31 910.30 0.00 20.43 83.33

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 580.9024 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

18 30 JABON LIQUIDO

19 30 PAPEL TOALLA

20 30 TRAJE TYVEK

21 30
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

22 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

23 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

24 30 BALDE DE 20 LT

25 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE 

CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA)

26 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

27 30
INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

28 30
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 

1100 LT

29 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 

LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

30 5 OVER

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 ARENA GRUESA

34 17
ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 

0.60CM (H)

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

37 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.03 03.03.01

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

PAVIMENTO 

ADOQUINADO

COLOCACION DE 

ADOQUIN DE 

CONCRETO

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 175 

KG/CM2 EN 

VEREDAS E = 0.10 

M, INCL BRUÑADO

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

EN UÑAS PARA 

VEREDA

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA DE 

VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO 

EN CONCRETO

SARDINEL

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

EN SARDINEL

0.00 0.00 m2 0.00 m2 m3 m2 m m 0.00 m3

0.00 0.00 381.90 0.00 279.28 17.98 89.90 75.00 279.28 0.00 17.17

0.00 0.00 61.71 0.00 66.48 367.42 24.90 6.11 1.75 0.00 367.42

0.00 0.00 23567.05 0.00 18566.53 6606.21 2238.51 458.25 488.74 0.00 6308.60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 997.0296 422.53 0 0 0 0 403.495

0 0 14676.417 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1698.0224 670.8338 0 0 0 0 640.6127

0 0 0 0 7794.7048 3496.7504 0 0 0 0 3339.2216

0 0 0 0 0 0 20.677 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

18 30 JABON LIQUIDO

19 30 PAPEL TOALLA

20 30 TRAJE TYVEK

21 30
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

22 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

23 30 TANQUE PLASTICO 200 LT

24 30 BALDE DE 20 LT

25 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE 

CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA)

26 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

27 30
INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

28 30
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 

1100 LT

29 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 

LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS

30 5 OVER

31 4 ARENA FINA

32 5 AFIRMADO

33 5 ARENA GRUESA

34 17
ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 

0.60CM (H)

35 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

36 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

37 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.03.02 03.03.03 04 04.01 04.01.01 05 05.01 05.02 05.03 05.04

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO 

EN CONCRETO

SEÑALIZACIÓN VEREDAS
PINTURA EN 

VEREDAS
OTRAS OBRAS

NIVELACION DE 

BUZONES

NIVELACION DE 

CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

NIVELACION DE 

CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

m2 m 0.00 0.00 m 0.00 und und und m2

46.64 6.36 0.00 0.00 112.38 0.00 2.00 27.00 27.00 406.19

24.90 1.75 0.00 0.00 2.71 0.00 189.56 69.29 67.58 2.87

1161.34 11.13 0.00 0.00 304.55 0.00 379.12 1870.83 1824.66 1165.77 106,814.020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.220

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593.060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677.970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,405.970

0 0 0 0 0 0 0 0.81 0.81 0 1,658.385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,276.702

0 0 0 0 0 0 38 10.26 10.26 0 2,679.746

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,676.417

0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 3,069.469

0 0 0 0 0 0 114.4 61.83 61.83 0 14,868.737

10.7272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.404

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

ALQUILER DE 

CASA PARA  

ALMACEN DE 

OBRA Y OFICINA

CARTEL DE OBRA 

3.60m x 2.40m

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

 DE EQUIPOS

TRABAJOS 

PRELIMINARES

DEMOLICION DE 

VEREDAS DE 0.10 

M.

REPLANTEO DEL 

DISEÑO 

GEOMETRICO

ELIMINACION 

PROCEDENTE DE 

DEMOLICION

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓN 

POR COVID - 19

0.00 0.00 mes und glb 0.00 m2 m2 m3 0.00

0.00 0.00 1.50 1.00 1.00 0.00 56.05 406.19 8.41 0.00

0.00 0.00 800.00 1200.00 1800.00 0.00 15.43 1.00 11.23 0.00

0.00 0.00 1200.00 1200.00 1800.00 0.00 864.85 406.19 94.44 0.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

38 30 ADITIVO DESMOLDADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 43 MADERA TORNILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 13 ASFALTO RC-250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 30 ANTISOL NORMALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 54 PINTURA PARA TRAFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 66 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 66 UNION CPVC DE 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 30 PEGAMENTO CPVC 250 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 31
CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 

AGUA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 30 CINTA TEFLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 47 OPERARIO 0 0 0 0 0 0 98.648 0 0 0

51 47 OFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 89.3618 4.4573 0

52 47 PEON 0 0 0 0 0 0 220.837 81.238 4.0368 0

53 47 TOPOGRAFO 0 0 0 0 0 0 0 113.7332 0 0

SUB 

CONTRA.
54 30

ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN DE OBRA Y OFICINA
0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

38 30 ADITIVO DESMOLDADOR

39 43 MADERA TORNILLO

40 13 ASFALTO RC-250

41 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

42 30 ANTISOL NORMALIZADO

43 54 PINTURA PARA TRAFICO

44 66 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

45 66 UNION CPVC DE 1/2"

46 30 PEGAMENTO CPVC 250 ml

47 31
CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 

AGUA

48 30 CINTA TEFLON

49 31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

50 47 OPERARIO

51 47 OFICIAL

52 47 PEON

53 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
54 30

ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN DE OBRA Y OFICINA

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

glb glb glb und glb glb glb und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2562.80 650.00 1039.07 732.74 639.40 782.99 651.29 1449.35 1000.00

2562.80 650.00 1039.07 732.74 639.40 782.99 651.29 1449.35 1000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21.95 21.95 0 175.6 43.9 175.6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 32.82 32.82 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

38 30 ADITIVO DESMOLDADOR

39 43 MADERA TORNILLO

40 13 ASFALTO RC-250

41 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

42 30 ANTISOL NORMALIZADO

43 54 PINTURA PARA TRAFICO

44 66 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

45 66 UNION CPVC DE 1/2"

46 30 PEGAMENTO CPVC 250 ml

47 31
CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 

AGUA

48 30 CINTA TEFLON

49 31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

50 47 OPERARIO

51 47 OFICIAL

52 47 PEON

53 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
54 30

ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN DE OBRA Y OFICINA

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.10 01.03.11 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORATIL 

EQUIPADO

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

PAVIMENTO 

ADOQUINADO

CORTE DE 

TERRENO CON 

MAQUINARIA 

PARA PAVIMENTO 

ADOQUINADO

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER 

E=0.15M

CAPA  

ANTICONTAMINAN

TE CON ARENILLA 

E=0.10M

BASE GRANULAR  

E=0.20 M.

RELLENO 

MANUAL CON 

ARENA GRUESA 

E=0.10M

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

mes glb 0.00 0.00 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m3

1.50 1.00 0.00 0.00 210.05 381.90 381.90 381.90 381.90 381.90 262.56

1200.00 859.25 0.00 0.00 8.54 2.22 9.73 5.79 11.96 4.00 11.23

1800.00 859.25 0.00 0.00 1793.83 847.82 3715.89 2211.20 4567.52 1527.60 2948.55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 369.688 0 133.665 0 0 0 0

0 0 0 0 0 38.19 0 87.837 57.285 248.235 139.1568

0 131.28 0 0 138.633 133.665 61.104 160.398 99.294 446.823 126.0288

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

38 30 ADITIVO DESMOLDADOR

39 43 MADERA TORNILLO

40 13 ASFALTO RC-250

41 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

42 30 ANTISOL NORMALIZADO

43 54 PINTURA PARA TRAFICO

44 66 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

45 66 UNION CPVC DE 1/2"

46 30 PEGAMENTO CPVC 250 ml

47 31
CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 

AGUA

48 30 CINTA TEFLON

49 31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

50 47 OPERARIO

51 47 OFICIAL

52 47 PEON

53 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
54 30

ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN DE OBRA Y OFICINA

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.03 02.03.01 02.03.02

VEREDAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN DE 

ZANJA PARA 

"UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.40M.

NIVELACION Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 0.10 

M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

SARDINEL

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL PARA 

SARDINEL

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

0.00 m2 m3 m2 m2 m3 0.00 m3 m3

0.00 279.28 8.99 279.28 279.28 81.06 0.00 5.94 7.42

0.00 3.44 27.57 4.15 11.23 11.23 0.00 3.44 11.23

0.00 960.72 247.85 1159.01 3136.31 910.30 0.00 20.43 83.33

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 491.5328 818.2904 0 0 0 0

0 0 0 0 0 42.9618 0 0 3.9326

0 916.0384 236.0774 365.8568 1223.2464 38.9088 0 19.4832 3.5616

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

38 30 ADITIVO DESMOLDADOR

39 43 MADERA TORNILLO

40 13 ASFALTO RC-250

41 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

42 30 ANTISOL NORMALIZADO

43 54 PINTURA PARA TRAFICO

44 66 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

45 66 UNION CPVC DE 1/2"

46 30 PEGAMENTO CPVC 250 ml

47 31
CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 

AGUA

48 30 CINTA TEFLON

49 31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

50 47 OPERARIO

51 47 OFICIAL

52 47 PEON

53 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
54 30

ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN DE OBRA Y OFICINA

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.03 03.03.01

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

PAVIMENTO 

ADOQUINADO

COLOCACION DE 

ADOQUIN DE 

CONCRETO

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 175 

KG/CM2 EN 

VEREDAS E = 0.10 

M, INCL BRUÑADO

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

EN UÑAS PARA 

VEREDA

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA DE 

VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO 

EN CONCRETO

SARDINEL

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

EN SARDINEL

0.00 0.00 m2 0.00 m2 m3 m2 m m 0.00 m3

0.00 0.00 381.90 0.00 279.28 17.98 89.90 75.00 279.28 0.00 17.17

0.00 0.00 61.71 0.00 66.48 367.42 24.90 6.11 1.75 0.00 367.42

0.00 0.00 23567.05 0.00 18566.53 6606.21 2238.51 458.25 488.74 0.00 6308.60

0 0 0 0 0 0 6.293 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1104.871 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 161.25 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 105.75 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 390.992 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3353.082 0 1633.788 225.4692 315.549 23.25 0 0 215.3118

0 0 2772.594 0 675.8576 186.6324 522.319 39 0 0 178.2246

0 0 2505.264 0 4887.4 1348.8596 236.437 105.75 72.6128 0 1288.0934

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

38 30 ADITIVO DESMOLDADOR

39 43 MADERA TORNILLO

40 13 ASFALTO RC-250

41 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

42 30 ANTISOL NORMALIZADO

43 54 PINTURA PARA TRAFICO

44 66 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

45 66 UNION CPVC DE 1/2"

46 30 PEGAMENTO CPVC 250 ml

47 31
CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 

AGUA

48 30 CINTA TEFLON

49 31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

50 47 OPERARIO

51 47 OFICIAL

52 47 PEON

53 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
54 30

ALQUILER DE CASA PARA  

ALMACEN DE OBRA Y OFICINA

MANO DE 

OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.03.02 03.03.03 04 04.01 04.01.01 05 05.01 05.02 05.03 05.04

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO 

EN CONCRETO

SEÑALIZACIÓN VEREDAS
PINTURA EN 

VEREDAS
OTRAS OBRAS

NIVELACION DE 

BUZONES

NIVELACION DE 

CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

NIVELACION DE 

CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

m2 m 0.00 0.00 m 0.00 und und und m2

46.64 6.36 0.00 0.00 112.38 0.00 2.00 27.00 27.00 406.19

24.90 1.75 0.00 0.00 2.71 0.00 189.56 69.29 67.58 2.87

1161.34 11.13 0.00 0.00 304.55 0.00 379.12 1870.83 1824.66 1165.77 106,814.020

3.2648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.558

573.2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,678.077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.750

0 8.904 0 0 0 0 0 0 0 0 399.896

0 0 0 0 193.2936 0 0 0 0 0 193.294

0 0 0 0 0 0 0 274.32 0 0 274.320

0 0 0 0 0 0 0 45.9 0 0 45.900

0 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0.270

0 0 0 0 0 0 0 320.22 0 0 320.220

0 0 0 0 0 0 0 22.95 0 0 22.950

0 0 0 0 0 0 0 0 1098.36 0 1,098.360

163.7064 0 0 0 78.666 0 100.34 0 0 0 8,459.987

270.9784 0 0 0 0 0 0 392.31 326.97 0 6,076.303

122.6632 1.6536 0 0 29.2188 0 37.5 709.02 295.38 28.4333 16,140.436

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.733

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200.000

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.03

OBRAS 

PROVISIONALES, 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y 

SALUD

OBRAS 

PROVISIONALES

ALQUILER DE 

CASA PARA  

ALMACEN DE 

OBRA Y OFICINA

CARTEL DE OBRA 

3.60m x 2.40m

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION 

 DE EQUIPOS

TRABAJOS 

PRELIMINARES

DEMOLICION DE 

VEREDAS DE 0.10 

M.

REPLANTEO DEL 

DISEÑO 

GEOMETRICO

ELIMINACION 

PROCEDENTE DE 

DEMOLICION

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

SEÑALIZACIÓN 

POR COVID - 19

0.00 0.00 mes und glb 0.00 m2 m2 m3 0.00

0.00 0.00 1.50 1.00 1.00 0.00 56.05 406.19 8.41 0.00

0.00 0.00 800.00 1200.00 1800.00 0.00 15.43 1.00 11.23 0.00

0.00 0.00 1200.00 1200.00 1800.00 0.00 864.85 406.19 94.44 0.00

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

55 37 HERRAMIENTAS MANUALES 0 0 0 0 0 0 9.5285 16.2476 0.2523 0

56 30

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS

0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0

57 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-155 HP 3 yd3
0 0 0 0 0 0 0 0 36.7517 0

58 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

125-175 PCM
0 0 0 0 0 0 493.24 0 0 0

59 48 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 0 0 0 0 0 0 42.598 0 0 0

60 48 MIRA TOPOGRAFICA 0 0 0 0 0 0 0 48.7428 0 0

61 48 GPS 0 0 0 0 0 0 0 4.0619 0 0

62 49 CAMION VOLQUETE 15m3 0 0 0 0 0 0 0 0 48.9462 0

63 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 

GAL.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

2.40"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 48
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 

(8 HP)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 48 MOCHILA AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 48 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.I. 70 39 GG. U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

55 37 HERRAMIENTAS MANUALES

56 30

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS

57 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-155 HP 3 yd3

58 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

125-175 PCM

59 48 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

60 48 MIRA TOPOGRAFICA

61 48 GPS

62 49 CAMION VOLQUETE 15m3

63 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

64 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 

GAL.

65 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

66 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

2.40"

67 48
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 

(8 HP)

68 48 MOCHILA AGRICOLA

69 48 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON

C.I. 70 39 GG. U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

SEÑALIZACIONES 

EN OBRA

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA 

POR COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADEROS DE 

MANOS 

PORTATILES

glb glb glb und glb glb glb und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2562.80 650.00 1039.07 732.74 639.40 782.99 651.29 1449.35 1000.00

2562.80 650.00 1039.07 732.74 639.40 782.99 651.29 1449.35 1000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

55 37 HERRAMIENTAS MANUALES

56 30

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS

57 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-155 HP 3 yd3

58 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

125-175 PCM

59 48 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

60 48 MIRA TOPOGRAFICA

61 48 GPS

62 49 CAMION VOLQUETE 15m3

63 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

64 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 

GAL.

65 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

66 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

2.40"

67 48
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 

(8 HP)

68 48 MOCHILA AGRICOLA

69 48 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON

C.I. 70 39 GG. U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

01.03.10 01.03.11 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORATIL 

EQUIPADO

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

PAVIMENTO 

ADOQUINADO

CORTE DE 

TERRENO CON 

MAQUINARIA 

PARA PAVIMENTO 

ADOQUINADO

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUBRASANTE 

CON OVER 

E=0.15M

CAPA  

ANTICONTAMINAN

TE CON ARENILLA 

E=0.10M

BASE GRANULAR  

E=0.20 M.

RELLENO 

MANUAL CON 

ARENA GRUESA 

E=0.10M

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

mes glb 0.00 0.00 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m3

1.50 1.00 0.00 0.00 210.05 381.90 381.90 381.90 381.90 381.90 262.56

1200.00 859.25 0.00 0.00 8.54 2.22 9.73 5.79 11.96 4.00 11.23

1800.00 859.25 0.00 0.00 1793.83 847.82 3715.89 2211.20 4567.52 1527.60 2948.55

0 0 0 0 25.206 3.819 7.638 11.457 3.819 34.371 7.8768

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1260.3 0 282.606 362.805 458.28 0 1147.3872

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528.0992

0 0 0 0 0 366.624 450.642 290.244 366.624 0 0

0 0 0 0 0 305.52 374.262 240.597 305.52 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

55 37 HERRAMIENTAS MANUALES

56 30

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS

57 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-155 HP 3 yd3

58 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

125-175 PCM

59 48 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

60 48 MIRA TOPOGRAFICA

61 48 GPS

62 49 CAMION VOLQUETE 15m3

63 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

64 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 

GAL.

65 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

66 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

2.40"

67 48
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 

(8 HP)

68 48 MOCHILA AGRICOLA

69 48 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON

C.I. 70 39 GG. U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.03 02.03.01 02.03.02

VEREDAS

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN DE 

ZANJA PARA 

"UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.40M.

NIVELACION Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA E= 0.10 

M.

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

SARDINEL

CORTE DE 

TERRENO 

MANUAL PARA 

SARDINEL

ELIMINACION 

EXCEDENTE DE 

CORTE

0.00 m2 m3 m2 m2 m3 0.00 m3 m3

0.00 279.28 8.99 279.28 279.28 81.06 0.00 5.94 7.42

0.00 3.44 27.57 4.15 11.23 11.23 0.00 3.44 11.23

0.00 960.72 247.85 1159.01 3136.31 910.30 0.00 20.43 83.33

0 44.6848 11.7769 41.892 61.4416 2.4318 0 0.9504 0.2226

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 354.2322 0 0 32.4254

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 471.7692 0 0 43.1844

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 245.7664 410.5416 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

55 37 HERRAMIENTAS MANUALES

56 30

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS

57 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-155 HP 3 yd3

58 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

125-175 PCM

59 48 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

60 48 MIRA TOPOGRAFICA

61 48 GPS

62 49 CAMION VOLQUETE 15m3

63 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

64 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 

GAL.

65 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

66 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

2.40"

67 48
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 

(8 HP)

68 48 MOCHILA AGRICOLA

69 48 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON

C.I. 70 39 GG. U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.03 03.03.01

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

PAVIMENTO 

ADOQUINADO

COLOCACION DE 

ADOQUIN DE 

CONCRETO

VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE FC´= 175 

KG/CM2 EN 

VEREDAS E = 0.10 

M, INCL BRUÑADO

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

EN UÑAS PARA 

VEREDA

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

JUNTA DE 

DILATACION 

ASFALTICA DE 

VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO 

EN CONCRETO

SARDINEL

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

EN SARDINEL

0.00 0.00 m2 0.00 m2 m3 m2 m m 0.00 m3

0.00 0.00 381.90 0.00 279.28 17.98 89.90 75.00 279.28 0.00 17.17

0.00 0.00 61.71 0.00 66.48 367.42 24.90 6.11 1.75 0.00 367.42

0.00 0.00 23567.05 0.00 18566.53 6606.21 2238.51 458.25 488.74 0.00 6308.60

0 0 259.692 0 215.0456 88.102 32.364 5.25 2.7928 0 84.133

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 259.7304 71.92 0 0 0 0 68.68

0 0 0 0 279.28 77.1342 0 0 0 0 73.6593

0 0 0 0 0 0 0 0 22.3424 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

PARTIDAS

ITEM

UND

55 37 HERRAMIENTAS MANUALES

56 30

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS

57 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-155 HP 3 yd3

58 49
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 

125-175 PCM

59 48 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

60 48 MIRA TOPOGRAFICA

61 48 GPS

62 49 CAMION VOLQUETE 15m3

63 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

64 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 

GAL.

65 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

66 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

2.40"

67 48
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 

(8 HP)

68 48 MOCHILA AGRICOLA

69 48 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON

C.I. 70 39 GG. U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

03.03.02 03.03.03 04 04.01 04.01.01 05 05.01 05.02 05.03 05.04

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO QUIMICO 

EN CONCRETO

SEÑALIZACIÓN VEREDAS
PINTURA EN 

VEREDAS
OTRAS OBRAS

NIVELACION DE 

BUZONES

NIVELACION DE 

CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

AGUA

NIVELACION DE 

CAJA DE 

CONEXION 

DOMICILIARIA DE 

DESAGUE

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

m2 m 0.00 0.00 m 0.00 und und und m2

46.64 6.36 0.00 0.00 112.38 0.00 2.00 27.00 27.00 406.19

24.90 1.75 0.00 0.00 2.71 0.00 189.56 69.29 67.58 2.87

1161.34 11.13 0.00 0.00 304.55 0.00 379.12 1870.83 1824.66 1165.77 106,814.020

16.7904 0.0636 0 0 3.3714 0 4.14 32.94 31.05 0 1,059.350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 487.428 4,422.216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493.240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.598

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.062

0 0 0 0 0 0 0 0 0 649.904 2,741.903

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474.134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,225.899

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656.308

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.074

0 0.5088 0 0 0 0 0 0 0 0 22.851

0 0 0 0 0 0 22.86 0 0 0 22.860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,499.082

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

3 48.74 0.000

30 1,200.00 0.009

43 4.06 0.000

30 39.00 0.000

30 150.00 0.001

30 1,908.00 0.015

30 178.20 0.001

30 39.00 0.000

30 248.60 0.002

30 450.00 0.003

30 200.00 0.002

30 111.50 0.001

30 25.30 0.000

30 847.50 0.007

30 677.97 0.005

30 318.56 0.002

30 423.75 0.003

30 148.30 0.001

30 42.35 0.000

30 254.22 0.002

30 593.06 0.005

30 146.25 0.001

30 200.00 0.002

30 20.00 0.000

30 1,200.00 0.009

30 1,000.00 0.008

30 1,800.00 0.014

30 677.97 0.005

30 50.00 0.000

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 MICRAS

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA)

PANELES INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-19   PANELES 

INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

AGUA PUESTA EN OBRA

ALCOHOL EN GEL

JABON LIQUIDO

PAPEL TOALLA

TRAJE TYVEK

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

TANQUE PLASTICO 200 LT

BALDE DE 20 LT

CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

INSUMOS SUB TOTAL

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" X 9 m

S/130,313.10

CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m

MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO

CASCO DE PROTECCION - OBRERO

GUANTES  - OBRERO

MASCARILLA COMUNITARIA

LENTES DE PROTECCION - OBRERO

CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO

BOTINES DE OBRERO

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE DEDO

CONOS DE SEGURIDAD

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo 

entre sub total del presupuesto de obra.                        

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/130,313.10

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Fuente: Elaboración Propia



5 2,405.97 0.018

4 1,658.39 0.013

5 3,276.70 0.025

5 2,679.75 0.021

17 14,676.42 0.113

5 3,069.47 0.024

21 14,868.74 0.114

2 31.40 0.000

30 9.56 0.000

43 1,678.08 0.013

13 161.25 0.001

30 105.75 0.001

30 399.90 0.003

54 193.29 0.001

66 274.32 0.002

66 45.90 0.000

30 0.27 0.000

31 320.22 0.002

30 22.95 0.000

31 1,098.36 0.008

47 8,459.99 0.065

47 6,076.30 0.047

47 16,140.44 0.124

47 113.73 0.001

30 1,200.00 0.009

37 1,059.35 0.008

30 1,800.00 0.014

49 4,422.22 0.034

49 493.24 0.004

48 42.60 0.000

48 48.74 0.000

48 4.06 0.000

49 2,741.90 0.021

49 1,474.13 0.011

49 1,225.90 0.009

49 656.31 0.005

48 400.33 0.003

48 430.07 0.003

48 22.85 0.000

48 22.86 0.000

39 23,499.08 0.180

1.000

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MOCHILA AGRICOLA

ENCOFRADO  METALICO P/BUZON

OPERARIO

OFICIAL

CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 GAL.

TOPOGRAFO

ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN DE OBRA Y OFICINA

HERRAMIENTAS MANUALES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG

MIRA TOPOGRAFICA

GPS

CAMION VOLQUETE 15m3

RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn

UNION CPVC DE 1/2"

PEGAMENTO CPVC 250 ml

CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA

CINTA TEFLON

CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"

OVER

S/130,313.10

ARENA FINA

AFIRMADO

ARENA GRUESA

ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 0.60CM (H)

ASFALTO RC-250

PIEDRA CHANCADA 1/2"

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"

ADITIVO DESMOLDADOR

MADERA TORNILLO

PEON

TECNOPOR DE  E= 1 PLG

ANTISOL NORMALIZADO

PINTURA PARA TRAFICO

TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 01/06/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 18.033 39 0.180 7 Ok

47 PEON 12.386 47 0.236 1 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 11.410 21 0.125 3 Ok

17 ADOQUIN 20CM (L) X 10CM (A) X 0.60CM (H) 11.262 17 0.113 4 Ok

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 3.394 49 0.085 6 Ok

5 AFIRMADO 2.514 5 0.100 5 Ok

30 MASCARILLA COMUNITARIA 1.464 30 0.132 2 Ok

48 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) 0.330 48 0.016 Agr

43 MADERA TORNILLO 1.288 43 0.014 Agr

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 2.355 5

49 CAMION VOLQUETE 15m3 2.104 49

5 ARENA GRUESA 2.056 5

5 OVER 1.846 5

30 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.381 30

30
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS
1.381 30

49 RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn 1.131 49

49 CAMION CISTERNA (AGUA) 3,000 GAL. 0.941 49

30 CARTEL DE OBRA 2.40m x 3.60m 0.921 30

30
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA (EQUIPADA)
0.921 30

30
ALQUILER DE CASA PARA  ALMACEN DE OBRA Y 

OFICINA
0.921 30

4 ARENA FINA 1.273 5

31 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 0.843 21

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.813 48

47 OPERARIO 6.492 47

47 OFICIAL 4.663 47

30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE 

MANO PORTATIL INC/ACCESORIOS
0.767 30

30
PANELES INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-19   

PANELES INFORMATIVOS SOBRE EL COVID-19
0.650 30

30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

0.520 30

30 CONTENEDOR DE PLASTICO DE 1100 LT 0.520 30

49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.504 49

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



30 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 0.455 30

49 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 0.379 49

30 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 0.345 30

30 ALCOHOL EN GEL 0.325 30

48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 0.307 48

30 ANTISOL NORMALIZADO 0.307 30

31 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 0.246 21

30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.244 30

66 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" 0.211 30

30 TRAJE TYVEK 0.195 30

30 BOTINES DE OBRERO 0.191 30

30 PULSOMETRO DIGITAL OXIMETRO DE DEDO 0.153 30

30 TANQUE PLASTICO 200 LT 0.153 30

54 PINTURA PARA TRAFICO 0.148 30

30 LENTES DE PROTECCION - OBRERO 0.137 30

13 ASFALTO RC-250 0.124 30

30 GUANTES  - OBRERO 0.115 30

30 JABON LIQUIDO 0.114 30

30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 0.112 30

47 TOPOGRAFO 0.087 47

30 CONOS DE SEGURIDAD 0.086 30

30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG 0.081 30

30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 

60" X 2 MICRAS
0.038 30

3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 

1/2" X 9 m
0.037 43

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.037 48

66 UNION CPVC DE 1/2" 0.035 30

48 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 0.033 48

30 PAPEL TOALLA 0.032 30

30 CASCO DE PROTECCION - OBRERO 0.030 30

30 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO 0.030 30

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" 0.024 43

30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 0.019 30

30 CINTA TEFLON 0.018 30

48 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON 0.018 48

48 MOCHILA AGRICOLA 0.018 48

30 BALDE DE 20 LT 0.015 30

30 ADITIVO DESMOLDADOR 0.007 30

43 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO 0.003 43

48 GPS 0.003 48

30 PEGAMENTO CPVC 250 ml 0.000 30

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.132 100.00

0.132 100

I.U C.I %

21 0.125 100.00

0.125 100

ABR. MAY.

471.42 471.42 471.42471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

DIC. ENE. FEB. MAR.

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. JUN.

471.42 471.42 471.42

509.18 526.25 511.28 511.43 518.60

OCT. NOV. DIC.

491.24 505.07 502.06 502.90 505.85 503.03 498.37

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.JUL. AGO. SET.

491.24

505.07
502.06 502.90

505.85
503.03

498.37

509.18

526.25

511.28 511.43

518.60

470

480

490

500

510

520

530

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42
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JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

17 0.113 100.00

0.113 100

I.U C.I %

5 0.100 80.37

43 0.014
10.27

0.114 100.00

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

JUL. AGO. SET. OCT. NOV.

450.29 451.45 452.66

JUN.

450.07 449.16 449.57 449.82 450.16 451.28 450.99 450.61 450.61

DIC. ENE. FEB. MAR.

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 17     =========== >     BLOQUE Y LADRILLO

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

622.51 621.71 621.80 624.78 627.80 632.63

INSUMO DESCRIPCIÓN

AGREGADO GRUESO

INSUMO DESCRIPCIÓN

BLOQUE Y LADRILLO

631.82 633.75 634.31 634.50 638.05 643.65

ABR. MAY.

622.51 621.71 621.80

624.78

627.80

632.63 631.82
633.75 634.31 634.50

638.05

643.65

610

615

620

625

630

635

640

645

650

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 17     =========== >     BLOQUE Y LADRILLO

Series1 Series2 Series3

450.07

449.16

449.57
449.82

450.16

451.28
450.99

450.61 450.61
450.29

451.45

452.66

447

448

449

450

451

452

453

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

48 0.016 15.57

49 0.085 84.43

0.100 100

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

378.13373.37 372.14 374.73 379.24 375.26 376.30

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

369.59 374.19 373.24 373.56 374.00

INSUMO DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

759.56 755.57 755.26 753.46 754.14

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

747.02754.94 756.35 752.10 751.47 751.86 744.04

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

JUL. AGO. ABR. MAY. JUN.

759.56

755.57 755.26
753.46 754.14

754.94
756.35

752.10 751.47 751.86

744.04

747.02

735

740

745

750

755

760

765

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3

369.59

374.19
373.24 373.56

374.00
373.37

372.14

374.73

379.24

375.26

376.30

378.13

364

366

368

370

372

374

376

378

380

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



328.68315.38 313.19 320.73 330.81 322.09 324.14

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

308.84 317.45 315.57 316.07 316.98

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

308.84

317.45
315.57 316.07 316.98

315.38
313.19

320.73

330.81

322.09
324.14

328.68

295

300

305

310

315

320

325

330

335

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 01/06/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

39
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
18.033 39 0.180 I 7 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
23.628 47 0.236 J 1 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 12.499 21 0.125 C 3 Ok

17 BLOQUE Y LADRILLO 11.262 17 0.113 B 4 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 8.452 49 0.100 M 6 Ok

5 AGREGADO GRUESO 10.045 5 0.114 A 5 Ok

30 DÓLAR 13.170 30 0.132 D 2 Ok

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 1.558 49

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
1.352 5

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 01/06/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K =

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.236 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.132 100% D 30 DÓLAR

3 0.125 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

4 0.113 100% B 17 BLOQUE Y LADRILLO

5 0.114 100% A 5 AGREGADO GRUESO

6 0.100 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.180 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Dr + Cr + Br + Ar + Mr + Ir

Jo Do Co Bo Ao Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.236 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.132 100% D 30 DÓLAR

3 0.125 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

4 0.113 100% B 17 BLOQUE Y LADRILLO

5 0.114 100% A 5 AGREGADO GRUESO

6 0.100 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.180 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

Mr + Cr+ Ar + Mr+ Ir

Mo Co Ao Mo Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.226 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.302 100% C 23 CEMENTO PORTLAND TIPO V

3 0.121 100% A 05 AGREGADO GRUESO

4 0.134 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

5 0.217 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

0.100

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.226 0.302 0.121 0.134 0.217

k = 0.236 0.132 0.125 0.113 0.114 0.180

Fuente: Elaboración Propia



ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO OLIMPO

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil LUIS GUSTAVO VELA REQUEJO - CIP: N° 203936

RESIDENTE DE OBRA:  Ing. Civil MANUEL NATIVIDAD SANDOVAL ZAPATA  -  CIP: N° 90914

Jr + Dr + Cr + Br + Ar + Mr + Ir

Jo Do Co Bo Ao Mo Io

IUDIC-20 Kr IUENE-21 Kr IUFEB-21 Kr

1 0.236 100% J 47 619.99 632.89 0.241 633.53 0.241 633.53 0.241

2 0.132 100% D 30 518.60 546.69 0.139 550.38 0.140 555.92 0.141

3 0.125 100% C 21 471.42 457.01 0.121 461.89 0.122 461.89 0.122

4 0.113 100% B 17 643.65 749.40 0.131 770.95 0.135 792.40 0.139

5 0.114 100% A 5 452.66 456.88 0.115 460.06 0.116 462.48 0.116

6 0.100 100% M 49 328.68 342.31 0.104 344.54 0.105 347.73 0.106

7 0.180 100% I 39 464.67 469.68 0.182 473.17 0.184 472.57 0.183

TOTAL 1.000 1.033 1.043 1.048

OBRA: 

SUB TOTAL : S/130,313.10

FECHA : 01/06/2020

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

k = 0.236 0.132 0.125 0.113

Símbolo Indice Descripción

AREA GEOGRAFICA: 
1

0.114 0.1800.100

AGREGADO GRUESO

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

DÓLAR

CEMENTO PORTLAND TIPO I

BLOQUE Y LADRILLO

INDICE 

BASE 

JUNIO 2020

NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 ENERO 2021

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

Mon. Factor (%)

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

NOVIEMBRE 01 S/48,441.94 S/48,441.94 41.30% S/8,847.05 S/8,847.05 7.54% 1.033 S/1,598.58 S/1,598.58 S/291.95 S/291.95 ADELANTADA S/1,598.58 S/1,598.58

DICIEMBRE 02 S/68,839.86 S/117,281.80 58.70% S/42,296.15 S/51,143.20 36.06% 1.043 S/2,960.11 S/4,558.69 S/1,818.73 S/2,110.68 ADELANTADA S/2,960.11 S/4,558.69

ENERO 03 S/117,281.80 S/66,138.59 S/117,281.80 56.39% 1.048 S/0.00 S/4,558.69 S/3,182.03 S/5,292.71

S/117,281.80 S/117,281.80 S/4,558.69 S/5,292.71 S/4,558.69

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/4,558.69

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/1,598.58

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/2,960.11

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/5,379.25

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO (SIN 

IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO

ESTADO 

DE LA 

OBRA

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

S/2,344.02

S/3,035.23

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo 

correspondiente por reajuste a favor de la Municipalidad.

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

Fuente: Elaboración Propia



S10 Página  1

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° 

DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0705004Presupuesto

PAVIMENTO002Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

PAVIMENTO01  129,694.08

   TRABAJOS PRELIMINARES01.01  981.51

 307.73 55.95      DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. m201.01.01  5.50

 673.78 647.87      REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO m201.01.02  1.04

   PAVIMENTO RÍGIDO01.02  85,644.82

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.01  8,541.84

 2,829.58 396.30         CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m301.02.01.01  7.14

 5,712.26 523.58         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.01.02  10.91

      PAVIMENTO01.02.02  77,102.98

 1,762.21 647.87         PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m201.02.02.01  2.72

 4,859.03 647.87         MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON OVER E=0.15 M m201.02.02.02  7.50

 3,109.78 647.87         MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE C/ARENILLA E=0.10 M m201.02.02.03  4.80

 7,146.01 647.87         SUB - BASE DE 0.20 M. m201.02.02.04  11.03

 48,583.77 647.87         CONCRETO PREMEZCLADO A FLEXIÓN MR =40 KG/CM2 (F´C=280 KG/CM2) m201.02.02.05  74.99

 3,044.77 98.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN m201.02.02.06  30.88

 909.13 128.59         ACERO DE JUNTA TRANSVERSAL Ø 5/8 LONG. 40CM @30 CM m01.02.02.07  7.07

 593.13 160.74         ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 1/2" LONG. 70CM @75CM C/EXTREMO m01.02.02.08  3.69

 3,206.96 647.87         NIVELACIÓN Y TEXTURISADO DE SUPERFICIE m201.02.02.09  4.95

 896.92 289.33         CORTE DE JUNTAS 3MM m01.02.02.10  3.10

 1,857.50 289.33         SELLO EN JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO m01.02.02.11  6.42

 1,133.77 647.87         CURADO CON ADITIVO DE CONCRETO m201.02.02.12  1.75

   VEREDAS Y MARTILLOS01.03  39,609.63

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.01  9,254.19

 1,847.85 386.58         CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS m201.03.01.01  4.78

 661.80 19.58         EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M. m301.03.01.02  33.80

 1,322.10 386.58         NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL DE TERRENO m201.03.01.03  3.42

 4,596.44 386.58         CAMA DE ARENILLA E=0.10M. m201.03.01.04  11.89

 826.00 75.71         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.03.01.05  10.91

      VEREDAS DE CONCRETO01.03.02  28,552.03

 2,343.54 84.88         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m201.03.02.01  27.61

 17,894.79 386.58         CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.10 M. m201.03.02.02  46.29

 7,637.18 19.58         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS m301.03.02.03  390.05

 676.52 386.58         CURADO CON ADITIVO DE CONCRETO m201.03.02.04  1.75

      JUNTA EN VEREDAS01.03.03  1,803.41

 1,803.41 163.50         JUNTAS DE DILATACION m01.03.03.01  11.03

   RAMPAS01.04  1,859.57

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.01  908.59

 618.24 16.00         CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS m301.04.01.01  38.64

 54.72 16.00         NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL DE TERRENO m201.04.01.02  3.42

 190.24 16.00         CAMA DE ARENILLA E=0.10M. m201.04.01.03  11.89

 45.39 4.16         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.04.01.04  10.91

      CONCRETO PARA RAMPAS01.04.02  950.98

 895.68 16.00         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO Y BRUÑADO m201.04.02.01  55.98

 27.30 0.07         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA RAMPAS m301.04.02.02  390.05

 28.00 16.00         CURADO CON ADITIVO DE CONCRETO m201.04.02.03  1.75

   SEÑALIZACIÓN VIAL01.05  1,598.55

 1,178.02 326.32      PINTURA EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m01.05.01  3.61

 258.26 107.16      MARCAS EN EL PAVIMENTO - LÍNEAS m01.05.02  2.41

 162.27 9.00      MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SÍMBOLOS m201.05.03  18.03

Costo Directo  129,694.08

Gastos Generales (12.00%)  15,563.29

Utilidad (5.00%)  6,484.70

-----------------

Sub Total  151,742.07

IGV (18%)  27,313.57

=============

19/06/2020  02:01:43p.m.Fecha :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 19/06/2020



S10 Página  2

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° 

DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0705004Presupuesto

PAVIMENTO002Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

VALOR REFERENCIAL  179,055.64

SON :      CIENTO SETENTINUEVE MIL CINCUENTICINCO  Y 64/100 NUEVOS SOLES

19/06/2020  02:01:43p.m.Fecha :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 19/06/2020



S10 Página : 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto 0705004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Subpresupuesto 002 PAVIMENTO Fecha presupuesto 18/06/2020

Partida 01.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 5.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 22.96 0.92

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 16.41 1.31

2.23

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.23 0.11

0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0400 63.56 2.54

0349060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 1.0000 0.0400 9.50 0.38

0349060012 BARRENOS hm 2.0000 0.0800 3.00 0.24

3.27

Partida 01.01.02 REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 1.04

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 21.95 0.18

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0080 16.41 0.13

0.31

Materiales

0203020005 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  kg 0.0100 2.82 0.03

0229030010 YESO (BOLSA DE 20 KG) BOL 0.0019 4.50 0.01

0254020028 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA gln 0.0200 30.00 0.60

0.64

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.31 0.01

0348330092 ESTACIÓN TOTAL HE 1.0000 0.0080 10.00 0.08

0.09

Partida 01.02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA  

Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 7.14

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 0.2500 0.0057 21.95 0.13

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 22.96 0.53

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 16.41 0.38

1.04

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.04 0.03

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA HE 0.2500 0.0057 1.87 0.01

0349050034 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP hm 1.0000 0.0229 262.71 6.02

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.2500 0.0057 6.78 0.04

6.10

Partida 01.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 10.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0178 18.16 0.32

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0178 16.41 0.29

0.61

Equipos

0348040025 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 4.0000 0.0711 100.00 7.11

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP hm 1.0000 0.0178 152.54 2.72



0349050034 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP hm 0.1000 0.0018 262.71 0.47

10.30

Partida 01.02.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.72

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0053 21.95 0.12

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0053 22.96 0.12

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0053 18.16 0.10

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0107 16.41 0.18

0.52

Materiales

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0040 4.00 0.02

0.02

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.52 0.02

0348040004 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G hm 1.0000 0.0053 93.22 0.49

0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1.0000 0.0053 144.07 0.76

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 1.0000 0.0053 169.49 0.90

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.2500 0.0013 6.78 0.01

2.18

Partida 01.02.02.02 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON OVER E=0.15 M

Rendimiento m2/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m2 7.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0044 21.95 0.10

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0044 22.96 0.10

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0044 18.16 0.08

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0178 16.41 0.29

0.57

Materiales

0205530003 OVER m3 0.1800 25.42 4.58

4.58

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.57 0.02

0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 2.0000 0.0089 144.07 1.28

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP hm 1.0000 0.0044 152.54 0.67

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 0.5000 0.0022 169.49 0.37

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.2500 0.0011 6.78 0.01

2.35

Partida 01.02.02.03 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE C/ARENILLA E=0.10 M

Rendimiento m2/DIA 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0032 21.95 0.07

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0032 22.96 0.07

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0032 18.16 0.06

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0128 16.41 0.21

0.41

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.1400 21.19 2.97

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0250 4.00 0.10

3.07

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.41 0.01

0348040004 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G hm 1.0000 0.0032 93.22 0.30

0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1.0000 0.0032 144.07 0.46

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 1.0000 0.0032 169.49 0.54

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.2500 0.0008 6.78 0.01

1.32

Partida 01.02.02.04 SUB - BASE DE 0.20 M.



Rendimiento m2/DIA 1,250.0000 EQ. 1,250.0000 Costo unitario directo por : m2 11.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0064 21.95 0.14

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0064 22.96 0.15

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0064 18.16 0.12

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0256 16.41 0.42

0.83

Materiales

0205010000 AFIRMADO m3 0.2500 29.66 7.42

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0380 4.00 0.15

7.57

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.83 0.02

0348040004 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G hm 1.0000 0.0064 93.22 0.60

0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1.0000 0.0064 144.07 0.92

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 1.0000 0.0064 169.49 1.08

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.2500 0.0016 6.78 0.01

2.63

Partida 01.02.02.05 CONCRETO PREMEZCLADO A FLEXIÓN MR =40 KG/CM2 (F´C=280 KG/CM2)

Rendimiento m2/DIA 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m2 74.99

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0145 22.96 0.33

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 18.16 0.26

0147010004 PEON hh 5.0000 0.0727 16.41 1.19

1.78

Materiales

0221990024 CONCRETO PRE-MEZCLADO A FLEXIÓN MR=40KG/CM2 T.MS-H57-A4 (280 KG/CM2)m3 0.2100 346.75 72.82

72.82

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.78 0.09

0348080070 REGLA VIBRADORA FLOTANTE - 3M MOTOR DE 1.5 HP hm 1.0000 0.0145 12.50 0.18

0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.0145 8.47 0.12

0.39

Partida 01.02.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 30.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35

0147010004 PEON hh 3.0000 0.9600 16.41 15.75

23.10

Materiales

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0060 4.41 0.03

0202040064 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0800 4.83 0.39

0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln 0.0030 24.75 0.07

0243040051 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 1.3000 5.08 6.60

7.09

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.10 0.69

0.69

Partida 01.02.02.07 ACERO DE JUNTA TRANSVERSAL Ø 5/8 LONG. 40CM @30 CM

Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 7.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 22.96 0.53

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 16.41 0.38

0.91

Materiales

0203020005 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  kg 2.1728 2.82 6.13

6.13

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.91 0.03



0.03

Partida 01.02.02.08 ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL Ø 1/2" LONG. 70CM @75CM C/EXTREMO

Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 22.96 0.53

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0229 16.41 0.38

0.91

Materiales

0203020005 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  kg 0.9741 2.82 2.75

2.75

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.91 0.03

0.03

Partida 01.02.02.09 NIVELACIÓN Y TEXTURISADO DE SUPERFICIE

Rendimiento m2/DIA 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m2 4.95

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0291 22.96 0.67

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 18.16 0.26

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0291 16.41 0.48

1.41

Materiales

0249280002 TEXTURIZADOR - ESCOBILLA DE FIBRA und 0.0002 1,876.20 0.38

0249280003 FORMALETA METÁLICA und 0.0020 1,557.60 3.12

3.50

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.41 0.04

0.04

Partida 01.02.02.10 CORTE DE JUNTAS 3MM

Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 3.10

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 22.96 0.61

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 16.41 0.44

1.05

Materiales

0239020013 DISCO DE 8" DE 3MM PARA SOFF-CUT und 0.0025 424.80 1.06

1.06

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.05 0.03

0349050033 CORTADORA DE CONCRETO DE 27 HP (SOFF-CUT) hm 1.0000 0.0267 35.80 0.96

0.99

Partida 01.02.02.11 SELLO EN JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 6.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 4.0000 0.1067 22.96 2.45

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87

3.32

Materiales

0227010004 CORDON DE RESPALDO PARA SELLADO - POLIURETANO m 1.0000 0.70 0.70

0230150029 SELLADOR DE POLIURETANO gln 0.0030 160.15 0.48

0230240005 IMPRIMANTE PARA SELLANTES DE JUNTAS gln 0.0002 225.63 0.05

1.23

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.32 0.17

0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0267 63.56 1.70

1.87

Partida 01.02.02.12 CURADO CON ADITIVO DE CONCRETO



Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0285010002 ANTISOL PARA CONCRETO gln 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.26 0.01

0348410000 MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL HE 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 01.03.01.01 CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m2 4.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0471 16.41 0.77

0.77

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.77 0.02

0348150004 MINI CARGADOR BOBCAT hm 1.0000 0.0471 84.75 3.99

4.01

Partida 01.03.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA "UÑA", ANCHO=0.20M, PROF.=0.30M.

Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 16.41 32.82

32.82

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.82 0.98

0.98

Partida 01.03.01.03 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 16.41 1.09

2.62

Materiales

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04

0.04

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.62 0.08

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68

0.76

Partida 01.03.01.04 CAMA DE ARENILLA E=0.10M.

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 11.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 22.96 3.06

0147010004 PEON hh 2.0000 0.2667 16.41 4.38

7.44

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.1300 21.19 2.75

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12

2.87

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.44 0.22

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36



1.58

Partida 01.03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 10.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0178 18.16 0.32

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0178 16.41 0.29

0.61

Equipos

0348040025 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 4.0000 0.0711 100.00 7.11

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP hm 1.0000 0.0178 152.54 2.72

0349050034 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP hm 0.1000 0.0018 262.71 0.47

10.30

Partida 01.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 27.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 22.96 5.25

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 18.16 4.15

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2286 16.41 3.75

13.15

Materiales

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0700 4.41 0.31

0202040064 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1300 4.83 0.63

0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln 0.0030 24.75 0.07

0243040051 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.4200 5.08 12.29

13.30

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.15 0.39

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.1143 6.78 0.77

1.16

Partida 01.03.02.02 CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.10 M.

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 46.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 22.96 3.67

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.16 1.45

0147010004 PEON hh 5.0000 0.4000 16.41 6.56

11.68

Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0810 38.14 3.09

0205030005 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.1013 55.09 5.58

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 1.0800 22.20 23.98

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0295 4.00 0.12

32.77

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.68 0.35

0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.17 0.81

1.84

Partida 01.03.02.03 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA VEREDAS

Rendimiento m3/DIA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 390.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 22.96 16.70

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 18.16 13.21

0147010004 PEON hh 8.0000 5.8182 16.41 95.48

125.39

Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0205030005 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6219 55.09 34.26



0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 8.5000 22.20 188.70

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 4.00 0.80

247.34

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 125.39 3.76

0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.7273 8.47 6.16

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.7273 10.17 7.40

17.32

Partida 01.03.02.04 CURADO CON ADITIVO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0285010002 ANTISOL PARA CONCRETO gln 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.26 0.01

0348410000 MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL HE 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 01.03.03.01 JUNTAS DE DILATACION

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0400 22.96 0.92

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.16 1.45

0147010004 PEON hh 3.0000 0.2400 16.41 3.94

6.31

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.0012 21.19 0.03

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0012 38.14 0.05

0213010066 ASFALTO DILUIDO MC-30 gln 0.1330 16.95 2.25

0230220004 TECNOPOR DE 1" x 1.20m x 2.40m pln 0.2000 11.00 2.20

4.53

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.31 0.19

0.19

Partida 01.04.01.01 CORTE DE TERRENO PARA RAMPAS

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 38.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 4.0000 2.2857 16.41 37.51

37.51

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.51 1.13

1.13

Partida 01.04.01.02 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 16.41 1.09

2.62

Materiales

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 4.00 0.04

0.04

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.62 0.08

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 10.17 0.68

0.76



Partida 01.04.01.03 CAMA DE ARENILLA E=0.10M.

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 11.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 22.96 3.06

0147010004 PEON hh 2.0000 0.2667 16.41 4.38

7.44

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.1300 21.19 2.75

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0290 4.00 0.12

2.87

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.44 0.22

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1333 10.17 1.36

1.58

Partida 01.04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 10.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0178 18.16 0.32

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0178 16.41 0.29

0.61

Equipos

0348040025 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 4.0000 0.0711 100.00 7.11

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP hm 1.0000 0.0178 152.54 2.72

0349050034 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP hm 0.1000 0.0018 262.71 0.47

10.30

Partida 01.04.02.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN RAMPAS, ACABADO Y BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 55.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.3000 22.96 6.89

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.16 1.82

0147010004 PEON hh 9.0000 0.9000 16.41 14.77

23.48

Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0526 38.14 2.01

0205030005 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.0699 55.09 3.85

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 1.0800 22.20 23.98

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0235 4.00 0.09

29.93

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.48 0.70

0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.1000 8.47 0.85

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.1000 10.17 1.02

2.57

Partida 01.04.02.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN UÑAS PARA RAMPAS

Rendimiento m3/DIA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 390.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 22.96 16.70

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 18.16 13.21

0147010004 PEON hh 8.0000 5.8182 16.41 95.48

125.39

Materiales

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.6183 38.14 23.58

0205030005 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.6219 55.09 34.26

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 8.5000 22.20 188.70

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 4.00 0.80

247.34

Equipos



0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 125.39 3.76

0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.7273 8.47 6.16

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.7273 10.17 7.40

17.32

Partida 01.04.02.03 CURADO CON ADITIVO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.26

Materiales

0285010002 ANTISOL PARA CONCRETO gln 0.1900 7.38 1.40

1.40

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.26 0.01

0348410000 MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL HE 1.0000 0.0160 5.00 0.08

0.09

Partida 01.05.01 PINTURA EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 3.61

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0320 22.96 0.73

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.99

Materiales

0254440001 DISOLVENTE XILOL gln 0.0250 21.19 0.53

0254450001 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA gln 0.0450 38.14 1.72

2.25

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.99 0.03

0348080069 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO hm 1.0000 0.0160 21.19 0.34

0.37

Partida 01.05.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO - LÍNEAS

Rendimiento m/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m 2.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0213 22.96 0.49

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0427 16.41 0.70

1.19

Materiales

0254440001 DISOLVENTE XILOL gln 0.0050 21.19 0.11

0254450001 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA gln 0.0110 38.14 0.42

0254710004 MICROESFERAS kg 0.0500 8.47 0.42

0.95

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.19 0.04

0348080069 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO hm 1.0000 0.0107 21.19 0.23

0.27

Partida 01.05.03 MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SÍMBOLOS

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 18.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 22.96 2.30

0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 16.41 4.92

7.22

Materiales

0254440001 DISOLVENTE XILOL gln 0.1000 21.19 2.12

0254450001 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA gln 0.1000 38.14 3.81

0254710004 MICROESFERAS kg 0.3000 8.47 2.54

8.47

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.22 0.22

0348080069 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO hm 1.0000 0.1000 21.19 2.12

2.34

Fecha  : 18/06/2020  04:10:58 p. m.



 1Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE 

LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0705004

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 19.9458  437.81 21.95TOPOGRAFO0147000032 hh

 329.8663  7,573.73 22.96OPERARIO0147010002 hh

 121.3354  2,203.45 18.16OFICIAL0147010003 hh

 862.6636  14,156.31 16.41PEON0147010004 hh

 24,371.30

MATERIALES

 6.5332  28.81 4.41CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg

 18.9224  91.40 4.83ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 80202040064 kg

 442.4559  1,247.73 2.82ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 600203020005 kg

 143.2334  3,035.12 21.19ARENA FINA0204000000 m3

 161.9675  4,803.96 29.66AFIRMADO0205010000 m3

 44.5003  1,697.24 38.14ARENA GRUESA0205010004 m3

 52.4993  2,892.19 55.09PIEDRA CHANCADA DE 3/4"0205030005 m3

 116.6166  2,964.39 25.42OVER0205530003 m3

 21.7455  368.59 16.95ASFALTO DILUIDO MC-300213010066 gln

 601.8117  13,360.22 22.20CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)0221000094 BOL

 136.0527  47,176.27 346.75CONCRETO PRE-MEZCLADO A FLEXIÓN MR=40KG/CM2 

T.MS-H57-A4 (280 KG/CM2)

0221990024 m3

 289.3300  202.53 0.70CORDON DE RESPALDO PARA SELLADO - POLIURETANO0227010004 m

 1.2310  5.54 4.50YESO (BOLSA DE 20 KG)0229030010 BOL

 0.8680  139.01 160.15SELLADOR DE POLIURETANO0230150029 gln

 32.7000  359.70 11.00TECNOPOR DE 1" x 1.20m x 2.40m0230220004 pln

 0.0579  13.06 225.63IMPRIMANTE PARA SELLANTES DE JUNTAS0230240005 gln

 0.5504  13.62 24.75ADITIVO DESMOLDADOR0230990011 gln

 0.7233  307.26 424.80DISCO DE 8" DE 3MM PARA SOFF-CUT0239020013 und

 74.8200  299.28 4.00AGUA PUESTA EN OBRA0239050000 m3

 333.5886  1,694.63 5.08MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA0243040051 p2

 0.1296  243.16 1,876.20TEXTURIZADOR - ESCOBILLA DE FIBRA0249280002 und

 1.2957  2,018.18 1,557.60FORMALETA METÁLICA0249280003 und

 12.9574  388.72 30.00PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA0254020028 gln

 9.5938  203.29 21.19DISOLVENTE XILOL0254440001 gln

 16.7632  639.35 38.14PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA0254450001 gln

 8.0580  68.25 8.47MICROESFERAS0254710004 kg

 199.5855  1,472.94 7.38ANTISOL PARA CONCRETO0285010002 gln

 85,734.44

EQUIPOS

 764.80HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO

 5.3636  10.03 1.87MIRA TOPOGRAFICA0337020046 HE

 9.6533  899.88 93.22CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G0348040004 hm

 42.9053  4,290.53 100.00CAMION VOLQUETE 15 M3.0348040025 hm

 7.2681  154.01 21.19EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO0348080069 hm

 9.3941  117.43 12.50REGLA VIBRADORA FLOTANTE - 3M MOTOR DE 1.5 HP0348080070 hm

 18.2079  1,543.12 84.75MINI CARGADOR BOBCAT0348150004 hm

 5.1830  51.83 10.00ESTACIÓN TOTAL0348330092 HE

 16.8072  84.04 5.00MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL0348410000 HE

 9.9632  633.26 63.56COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM0349020007 hm

 80.5152  818.84 10.17COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP0349030004 hm

 15.4193  2,221.46 144.07RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T0349030007 hm

 13.5919  2,073.31 152.54CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP0349040010 hm

 7.7251  276.56 35.80CORTADORA DE CONCRETO DE 27 HP (SOFF-CUT)0349050033 hm

 10.1615  2,669.53 262.71EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP0349050034 hm

 2.2380  21.26 9.50MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.0349060003 hm

 4.4760  13.43 3.00BARRENOS0349060012 hm

 56.2125  476.12 8.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"0349070051 hm

 11.0786  1,877.71 169.49MOTONIVELADORA DE 125-185 HP0349090000 hm

 46.8178  476.14 10.17MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P30349100007 hm

 15.0705  102.18 6.78NIVEL TOPOGRAFICO0349890001 hm

 19,575.47

Total S/.  129,681.21

18/06/2020  04:12:14p.m.Fecha  : 

Subpresupuesto 002 PAVIMENTO

Fecha 19/06/2020
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 0705004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE 

LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PAVIMENTO002Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 03/03/2020

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 140106 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.067*(Mr / Mo) + 0.136*(Mr / Mo) + 0.338*(Cr / Co) + 0.459*(Ar / Ao)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL481  0.067  100.000 M

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES472  0.136  100.000 M

CEMENTO PORTLAND TIPO I213  0.338  100.000 C

AGREGADO GRUESO054  0.459  100.000 A

22/06/2020  01:34:28p.m.Fecha  : 
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Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° 

DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0705004Presupuesto

SANEAMIENTO001Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

SANEAMIENTO01  99,247.61

   OBRAS PROVISIONALES01.01  12,750.49

 1,483.34 1.00      CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.80M C/GIGANTOGRAFIA und01.01.01  1,483.34

 1,600.00 2.00      ALQUILER DE DEPOSITO Y/O ALMACEN mes01.01.02  800.00

 2,000.00 2.00      ALQUILER DE OFICINA DE OBRA mes01.01.03  1,000.00

 4,267.12 1.00      MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA DESAGUE GLB01.01.04  4,267.12

 2,496.16 170.97      RETIRO DE TUBERIA DE CSN - COLECTOR m01.01.05  14.60

 903.87 99.00      RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS m01.01.06  9.13

   SEGURIDAD Y SALUD01.02  3,551.55

 2,195.00 1.00      EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA GLB01.02.01  2,195.00

 1,356.55 1.00      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB01.02.02  1,356.55

   MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-1901.03  24,692.05

 12,467.10 30.00      EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

und01.03.01  415.57

 650.00 1.00      EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A 

OBRA

GLB01.03.02  650.00

 613.46 1.00      SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL 

COVID-2019

GLB01.03.03  613.46

 782.96 1.00      CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19

und01.03.04  782.96

 631.40 1.00      DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA GLB01.03.05  631.40

 969.75 1.00      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA 

OBRA

GLB01.03.06  969.75

 786.07 1.00      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GLB01.03.07  786.07

 786.07 1.00      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA GLB01.03.08  786.07

 1,452.43 1.00      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA und01.03.09  1,452.43

 1,183.68 1.00      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES und01.03.10  1,183.68

 1,600.00 2.00      INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes01.03.11  800.00

 1,514.96 1.00      INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

GLB01.03.12  1,514.96

 1,254.17 1.00      RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

GLB01.03.13  1,254.17

   RED DE ALCANTARILLADO01.04  35,163.87

      OBRAS PRELIMINARES01.04.01  1,595.15

 232.52 170.97         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL M01.04.01.01  1.36

 391.52 170.97         TRAZO Y NIVELACION DURANTE EJECUCION DE OBRA m01.04.01.02  2.29

 971.11 341.94         CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA M01.04.01.03  2.84

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02  11,177.10

         EXCAVACION DE ZANJAS01.04.02.01  2,883.00

 2,883.00 246.20            EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB. PVC Prof. HASTA 2.00 m M301.04.02.01.01  11.71

         REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS01.04.02.02  386.39

 386.39 170.97            REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUB. ALCANTARILLADO M01.04.02.02.01  2.26

         RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO01.04.02.03  5,105.16

 2,321.77 170.97            CAMA DE APOYO C/ARENA FINA E=0.20 Y RELLENO LATERAL m01.04.02.03.01  13.58

 2,783.39 170.97            RELLENO Y APISONADO S/CLAVE DE TUBO E=0.30 m01.04.02.03.02  16.28

         RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS CON MATERIAL PROPIO01.04.02.04  1,458.37

 1,458.37 170.97            RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. PROPIO H=2.00m M01.04.02.04.01  8.53

         DEMOLICION DE BUZONES01.04.02.05  636.64

 636.64 4.00            DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES und01.04.02.05.01  159.16

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE01.04.02.06  707.54

 707.54 75.35            ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R= 50 Km CON 

MAQUINARIA

M301.04.02.06.01  9.39

      TUBERIAS01.04.03  7,931.30

 7,931.30 170.97         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200 UF S-20 ISO 4435 m01.04.03.01  46.39

      BUZONES Y EMPALMES01.04.04  13,418.67

 8,033.40 5.00         BUZON TIPO "A" 0 Int 1.20m I/TARRAJEO Int, INCL CANALETA PROF= 2.00M UND01.04.04.01  1,606.68

 1,233.27 9.00         PERFORACION Y EMPALME A BUZON DE TUB. C/DADO CONCR. 0.50x0.50x0.50 UND01.04.04.02  137.03

 4,152.00 240.00         BY PASS DE AGUAS SERVIDAS h01.04.04.03  17.30

      VARIOS01.04.05  1,041.65

19/06/2020  01:59:10p.m.Fecha :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 19/06//2020



S10 Página  2

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° 

DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0705004Presupuesto

SANEAMIENTO001Subpresupuesto

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 1,041.65 421.72         PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA M01.04.05.01  2.47

   CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO01.05  15,216.15

      TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01  134.64

 134.64 99.00         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M01.05.01.01  1.36

      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.02  3,628.20

 1,204.63 35.64         EXCAVACION DE ZANJA MANUAL HASTA 1.00M DE PROF. PROMEDIO a =0.60m M301.05.02.01  33.80

 133.65 99.00         REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB Ø 160mm, a=0.60m M01.05.02.02  1.35

 382.14 99.00         CAMA DE APOYO (ARENA), e=0.10m Y RELLENO LATERAL e=  Ø 160mm M01.05.02.03  3.86

 697.12 17.82         CAMA PROTECTORA DE ARENA FINA SOBRE CLAVE DEL TUBO H=0.30m M301.05.02.04  39.12

 896.94 99.00         RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. PROPIO H=1.50m M01.05.02.05  9.06

 313.72 33.41         ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R= 50 Km CON MAQUINARIA M301.05.02.06  9.39

      TUBERIAS01.05.03  2,817.54

 2,817.54 99.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 1600 UF S-20 ISO 4435 M01.05.03.01  28.46

      CAJAS Y SUMINISTRO DE CACHIMBAS01.05.04  8,347.68

 2,937.66 33.00         CAJA DE REGISTRO 0.30X0.60m h=1.00m A TRES CUERPOS UND01.05.04.01  89.02

 3,653.76 33.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PRE-FAB. P/MEDIDOR DE AGUA und01.05.04.02  110.72

 1,756.26 33.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA CON DERIVACION EN 45º PVC 

SAL DN 200 x 160mm

und01.05.04.03  53.22

      VARIOS01.05.05  288.09

 288.09 99.00         PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA TUB. DE 160mm M01.05.05.01  2.91

   OTROS01.06  7,873.50

 373.50 75.00      REPOSICIÓN DE TUBERIA P.V.C. 1/2" m01.06.01  4.98

 4,500.00 1.00      REPOSICIÓN DE TUB. DE RED MATRIZ DE AGUA GLB01.06.02  4,500.00

 3,000.00 1.00      FLETE TERRESTRE GLB01.06.03  3,000.00

Costo Directo  99,247.61

Gastos Generales (12%)  11,909.71

Utilidad (5%)  4,962.38

-----------------

Sub Total  116,119.70

IGV (18%)  20,901.55

=============

Valor Referencial  137,021.25

SON :      CIENTO TRENTISIETE MIL VEINTIUNO  Y 25/100 NUEVOS SOLES

19/06/2020  01:59:10p.m.Fecha :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 19/06//2020
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Presupuesto 0705004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Subpresupuesto 001 SANEAMIENTO Fecha presupuesto 19/06/2020

Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.80M C/GIGANTOGRAFIA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,483.34

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 16.41 262.56

446.24

Materiales

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 2.0000 4.41 8.82

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 2.3100 22.20 51.28

0238000000 HORMIGON m3 0.8400 24.00 20.16

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1500 4.00 0.60

0239660002 GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m (SEGUN DISEÑO) und 1.0000 600.00 600.00

0243010003 MADERA TORNILLO p2 67.4900 5.08 342.85

1,023.71

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 446.24 13.39

13.39

Partida 01.01.02 ALQUILER DE DEPOSITO Y/O ALMACEN

Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0239010100 ALQUILER DE DEPOSITO mes 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.01.03 ALQUILER DE OFICINA DE OBRA

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0239650002 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA mes 1.0000 1,000.00 1,000.00

1,000.00

Partida 01.01.04 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA DESAGUE

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 4,267.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0348040017 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON. hm 0.5000 4.0000 232.04 928.16

0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 0.5000 4.0000 144.07 576.28

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP hm 0.5000 4.0000 152.54 610.16

0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 0.5000 4.0000 105.93 423.72

0349050034 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP hm 0.5000 4.0000 262.71 1,050.84

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP hm 0.5000 4.0000 169.49 677.96

4,267.12

Partida 01.01.05 RETIRO DE TUBERIA DE CSN - COLECTOR

Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 14.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 22.96 3.67

0147010004 PEON hh 4.0000 0.6400 16.41 10.50

14.17

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.17 0.43



0.43

Partida 01.01.06 RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 9.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 22.96 2.30

0147010004 PEON hh 4.0000 0.4000 16.41 6.56

8.86

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.86 0.27

0.27

Partida 01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,195.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0337010019 BOTAS DE JEBE und 25.0000 18.56 464.00

0337010100 CASCO DE PROTECCION P/INGENIEROS und 5.0000 10.00 50.00

0337010101 CASCO DE PROTECCION P/OBREROS und 25.0000 10.00 250.00

0337620038 CHALECOS REFLECTIVOS und 30.0000 6.70 201.00

0337800003 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 30.0000 35.00 1,050.00

0337990100 LENTES DE PROTECCION und 30.0000 6.00 180.00

2,195.00

Partida 01.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 1,356.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0268310001 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 M rll 1.0000 450.00 450.00

450.00

Equipos

0337010102 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 1.0000 225.45 225.45

0337010103 BOTIQUIN CON MEDICINA und 1.0000 130.35 130.35

0337010104 CAMILLA und 1.0000 125.30 125.30

0337010105 CILINDRO VACIO und 1.0000 25.45 25.45

0337800006 CONOS DE SEÑALIZACION und 10.0000 40.00 400.00

906.55

Partida 01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 415.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230980011 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD und 2.0000 33.90 67.80

0230980012 TRAJE TYVEK und 1.0000 42.37 42.37

0230980013 MASCARILLA COMUNITARIA und 60.0000 3.39 203.40

0230980014 GUANTE DE LÁTEX und 60.0000 1.70 102.00

415.57

Partida 01.03.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 650.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230980015 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 450.00 450.00

0230980016 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO und 1.0000 200.00 200.00

650.00



Partida 01.03.03 SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-2019

Rendimiento GLB/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : GLB 613.46

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 22.96 61.23

0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 16.41 43.76

104.99

Materiales

0230980017 PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19und 3.0000 169.49 508.47

508.47

Partida 01.03.04

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 782.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 22.96 61.23

0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 16.41 43.76

104.99

Materiales

0230980018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019und 1.0000 677.97 677.97

677.97

Partida 01.03.05 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 631.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230980019 ALCOHOL EN GEL gln 5.0000 85.75 428.75

0230980020 JABON LÍQUIDO gln 5.0000 29.66 148.30

0230980021 PAPEL TOALLA rll 5.0000 8.47 42.35

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 3.0000 4.00 12.00

631.40

Partida 01.03.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE AMBIENTES Y ZONA DE TRABAJO DE LA OBRA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 969.75

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 22.96 367.36

367.36

Materiales

0230980012 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0230980022 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53

0230980023 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 5.0000 9.75 48.75

0230980024 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0230980025 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 4.00 20.00

602.39

Partida 01.03.07 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 786.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

183.68

Materiales

0230980012 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0230980022 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53

0230980023 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 5.0000 9.75 48.75

0230980024 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0230980025 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 4.00 20.00

602.39

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19



Partida 01.03.08 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 786.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

183.68

Materiales

0230980012 TRAJE TYVEK und 3.0000 42.37 127.11

0230980022 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53

0230980023 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 5.0000 9.75 48.75

0230980024 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00

0230980025 BALDE DE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 4.00 20.00

602.39

Partida 01.03.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,452.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

183.68

Materiales

0230980023 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT und 5.0000 9.75 48.75

0230980026 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA (EQUIPADA ADECUADAMENTE INC/MICROASPERSORES)und 1.0000 1,200.00 1,200.00

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.0000 4.00 20.00

1,268.75

Partida 01.03.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE MANOS PORTATILES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,183.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

183.68

Materiales

0230980027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL INC/ACCESORIOSund 1.0000 1,000.00 1,000.00

1,000.00

Partida 01.03.11 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230980028 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes 1.0000 800.00 800.00

800.00

Partida 01.03.12

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 1,514.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68

0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28

314.96

Materiales

0230980029 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRAGLB 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA



Partida 01.03.13 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 1,254.17

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28

131.28

Materiales

0230980030 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT und 1.0000 194.92 194.92

0230980031 CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT und 1.0000 677.97 677.97

0230980032 BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 MICRAS)pqt 5.0000 50.00 250.00

1,122.89

Partida 01.04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL

Rendimiento M/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M 1.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0133 21.95 0.29

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 18.16 0.48

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0133 16.41 0.22

0.99

Materiales

0203020005 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  kg 0.0167 2.82 0.05

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 0.0005 22.20 0.01

0229030010 YESO (BOLSA DE 20 KG) BOL 0.0155 4.50 0.07

0254020028 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA gln 0.0010 30.00 0.03

0.16

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.99 0.03

0337020045 JALONES HE 2.0000 0.0267 1.62 0.04

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA HE 2.0000 0.0267 1.87 0.05

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0133 6.78 0.09

0.21

Partida 01.04.01.02 TRAZO Y NIVELACION DURANTE EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 2.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 21.95 0.88

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 18.16 0.73

1.61

Materiales

0203020005 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  kg 0.0167 2.82 0.05

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 0.0005 22.20 0.01

0229030010 YESO (BOLSA DE 20 KG) BOL 0.0155 4.50 0.07

0254020028 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA gln 0.0010 30.00 0.03

0.16

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.61 0.05

0337020045 JALONES HE 2.0000 0.0800 1.62 0.13

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA HE 1.0000 0.0400 1.87 0.07

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0400 6.78 0.27

0.52

Partida 01.04.01.03 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA

Rendimiento M/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : M 2.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.1250 0.0010 22.96 0.02

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0080 16.41 0.13

0.15

Materiales

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.0048 55.09 0.26

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0048 38.14 0.18

0221000095 CEMENTO PORTLAND EXTRA FORTE (ROJO) BOL 0.0096 21.19 0.20



0229040091 CINTA SEÑALADORA AMARILLA m 1.0500 0.11 0.12

0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.3800 5.08 1.93

2.69

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.15

0.00

Partida 01.04.02.01.01 EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB. PVC Prof. HASTA 2.00 m

Rendimiento M3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M3 11.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 16.41 1.31

3.15

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.15 0.09

0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 1.0000 0.0800 105.93 8.47

8.56

Partida 01.04.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS P/TUB. ALCANTARILLADO

Rendimiento M/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : M 2.26

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 2.0000 0.1333 16.41 2.19

2.19

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.19 0.07

0.07

Partida 01.04.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENA FINA E=0.20 Y RELLENO LATERAL

Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 13.58

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53

0147010004 PEON hh 2.0000 0.1333 16.41 2.19

3.72

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.2100 21.19 4.45

4.45

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.72 0.11

0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 0.7500 0.0500 105.93 5.30

5.41

Partida 01.04.02.03.02 RELLENO Y APISONADO S/CLAVE DE TUBO E=0.30

Rendimiento m/DIA 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 16.28

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0444 22.96 1.02

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0889 16.41 1.46

2.48

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.4050 21.19 8.58

8.58

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.48 0.07

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0444 10.17 0.45

0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 1.0000 0.0444 105.93 4.70

5.22

Partida 01.04.02.04.01 RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. PROPIO H=2.00m



Rendimiento M/DIA 85.0000 EQ. 85.0000 Costo unitario directo por : M 8.53

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0941 22.96 2.16

0147010004 PEON hh 2.0000 0.1882 16.41 3.09

5.25

Materiales

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0420 4.00 0.17

0.17

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.25 0.16

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0941 10.17 0.96

0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 0.2000 0.0188 105.93 1.99

3.11

Partida 01.04.02.05.01 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 159.16

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37

0147010004 PEON hh 4.0000 3.2000 16.41 52.51

70.88

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 70.88 3.54

0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 1.0000 0.8000 105.93 84.74

88.28

Partida 01.04.02.06.01 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R= 50 Km CON MAQUINARIA

Rendimiento M3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : M3 9.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.16 0.29

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

0348040025 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 4.0000 0.0640 100.00 6.40

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP hm 1.0000 0.0160 152.54 2.44

8.84

Partida 01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200 UF S-20 ISO 4435  

Rendimiento m/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 46.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 22.96 2.62

0147010004 PEON hh 2.0000 0.2286 16.41 3.75

6.37

Materiales

0201810004 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gln 0.0020 16.95 0.03

0266030092 ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 4633  und 0.1717 3.14 0.54

0272010041 TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435  m 1.0300 38.12 39.26

39.83

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.37 0.19

0.19



Partida 01.04.04.01 BUZON TIPO "A" 0 Int 1.20m I/TARRAJEO Int, INCL CANALETA PROF= 2.00M

Rendimiento UND/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : UND 1,606.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 8.0000 22.96 183.68

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 8.0000 18.16 145.28

0147010004 PEON hh 4.0000 16.0000 16.41 262.56

591.52

Materiales

0202040006 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 kg 2.2000 5.51 12.12

0202040064 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.7000 4.83 8.21

0202120010 CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 9 kg 0.2200 4.41 0.97

0203020005 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  kg 3.1600 2.82 8.91

0204000000 ARENA FINA m3 0.0920 21.19 1.95

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.3380 55.09 73.71

0205010004 ARENA GRUESA m3 1.3140 38.14 50.12

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 15.0000 22.20 333.00

0231540002 MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARM. DE 0.60m P/BUZON und 1.0000 150.00 150.00

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.6910 4.00 2.76

0243040051 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 1.8000 5.08 9.14

650.89

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 591.52 17.75

0348990002 ENCOFRADO METALICO P/BUZON hm 1.0000 4.0000 76.80 307.20

0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.2000 0.8000 8.47 6.78

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 0.8000 3.2000 10.17 32.54

364.27

Partida 01.04.04.02 PERFORACION Y EMPALME A BUZON DE TUB. C/DADO CONCR. 0.50x0.50x0.50

Rendimiento UND/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : UND 137.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.16 12.11

0147010004 PEON hh 4.0000 2.6667 16.41 43.76

71.18

Materiales

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.1300 55.09 7.16

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0900 38.14 3.43

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 1.2000 22.20 26.64

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 4.00 0.40

0243010003 MADERA TORNILLO p2 5.0000 5.08 25.40

63.03

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 71.18 2.14

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 0.1000 0.0667 10.17 0.68

2.82

Partida 01.04.04.03 BY PASS DE AGUAS SERVIDAS  

Rendimiento h/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : h 17.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.0500 0.0500 22.96 1.15

0147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.1000 18.16 1.82

2.97

Materiales

0272010047 TUB. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 4435  m 0.0600 25.42 1.53

1.53

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.97 0.09

0348080066 MOTOBOMBA 17 HP 6" (Incluye combust.) hm 1.0000 1.0000 12.71 12.71

12.80



Partida 01.04.05.01 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA

Rendimiento M/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M 2.47

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 22.96 0.61

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 18.16 0.48

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 16.41 0.44

1.53

Materiales

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 0.0200 22.20 0.44

0229030010 YESO (BOLSA DE 20 KG) BOL 0.0200 4.50 0.09

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0900 4.00 0.36

0.89

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.53 0.05

0.05

Partida 01.05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento M/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M 1.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0133 21.95 0.29

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0267 18.16 0.48

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0133 16.41 0.22

0.99

Materiales

0203020005 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  kg 0.0167 2.82 0.05

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 0.0005 22.20 0.01

0229030010 YESO (BOLSA DE 20 KG) BOL 0.0155 4.50 0.07

0254020028 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA gln 0.0010 30.00 0.03

0.16

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.99 0.03

0337020045 JALONES HE 2.0000 0.0267 1.62 0.04

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA HE 2.0000 0.0267 1.87 0.05

0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0133 6.78 0.09

0.21

Partida 01.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL HASTA 1.00M DE PROF. PROMEDIO a =0.60m

Rendimiento M3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : M3 33.80

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 4.0000 2.0000 16.41 32.82

32.82

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.82 0.98

0.98

Partida 01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB Ø 160mm, a=0.60m

Rendimiento M/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : M 1.35

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 16.41 1.31

1.31

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.31 0.04

0.04

Partida 01.05.02.03 CAMA DE APOYO (ARENA), e=0.10m Y RELLENO LATERAL e=  Ø 160mm  

Rendimiento M/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : M 3.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 2.0000 0.1280 16.41 2.10



2.10

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.0800 21.19 1.70

1.70

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.10 0.06

0.06

Partida 01.05.02.04 CAMA PROTECTORA DE ARENA FINA SOBRE CLAVE DEL TUBO H=0.30m

Rendimiento M3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 39.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0320 22.96 0.73

0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 16.41 10.50

11.23

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 1.3000 21.19 27.55

27.55

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.23 0.34

0.34

Partida 01.05.02.05 RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. PROPIO H=1.50m

Rendimiento M/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : M 9.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 22.96 2.30

0147010004 PEON hh 2.0000 0.2000 16.41 3.28

5.58

Materiales

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0420 4.00 0.17

0.17

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.58 0.17

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1000 10.17 1.02

0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 0.2000 0.0200 105.93 2.12

3.31

Partida 01.05.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R= 50 Km CON MAQUINARIA

Rendimiento M3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : M3 9.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.16 0.29

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55

Equipos

0348040025 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 4.0000 0.0640 100.00 6.40

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP hm 1.0000 0.0160 152.54 2.44

8.84

Partida 01.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 1600 UF S-20 ISO 4435

Rendimiento M/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : M 28.46

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 22.96 0.73

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0640 16.41 1.05

1.78

Materiales

0201810004 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gln 0.0014 16.95 0.02

0266030089 ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633  und 0.1704 2.54 0.43

0272010047 TUB. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 4435  m 1.0300 25.42 26.18

26.63

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.78 0.05

0.05



Partida 01.05.04.01 CAJA DE REGISTRO 0.30X0.60m h=1.00m A TRES CUERPOS

Rendimiento UND/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : UND 89.02

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 18.16 7.26

0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 16.41 6.56

13.82

Materiales

0204000000 ARENA FINA m3 0.0316 21.19 0.67

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0648 38.14 2.47

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 0.8970 22.20 19.91

0231510021 CAJA PRE-FABRICADA DE 0.60 x 0.30 m pza 1.0000 21.50 21.50

0231510022 MARCO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 0.60m pza 1.0000 25.00 25.00

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 4.00 0.24

0251990012 REJILLA METALICA pza 1.0000 5.00 5.00

74.79

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.82 0.41

0.41

Partida 01.05.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PRE-FAB. P/MEDIDOR DE AGUA

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 110.72

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37

0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 16.41 26.26

44.63

Materiales

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.0550 55.09 3.03

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0540 38.14 2.06

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 0.8430 22.20 18.71

0231510020 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 1.0000 16.95 16.95

0231510023 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO pza 1.0000 25.34 25.34

66.09

Partida 01.05.04.03

Rendimiento und/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 53.22

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 22.96 7.35

7.35

Materiales

0201810004 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF gln 0.0040 16.95 0.07

0230460039 PEGAMENTO P/TUBO PVC gln 0.0100 75.60 0.76

0266030089 ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633  und 1.0000 2.54 2.54

0272130071 CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON DERIVACION 45ºund 1.0000 42.28 42.28

45.65

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.35 0.22

0.22

Partida 01.05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA TUB. DE 160mm  

Rendimiento M/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M 2.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 22.96 0.61

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 18.16 0.48

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87

1.96

Materiales

0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BOL 0.0200 22.20 0.44

0229030010 YESO (BOLSA DE 20 KG) BOL 0.0200 4.50 0.09

0239050000 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0900 4.00 0.36

0.89

SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA CON DERIVACION EN 45º PVC SAL DN 200 x 160mm  



Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.96 0.06

0.06

Partida 01.06.01 REPOSICIÓN DE TUBERIA P.V.C. 1/2"

Rendimiento m/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 4.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 18.16 2.08

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0571 16.41 0.94

3.02

Materiales

0230460039 PEGAMENTO P/TUBO PVC gln 0.0030 75.60 0.23

0272010049 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2" m 1.0200 1.70 1.73

1.96

Partida 01.06.02 REPOSICIÓN DE TUB. DE RED MATRIZ DE AGUA

Rendimiento GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por : GLB 4,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0272000103 REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE RED MATRIZ DE AGUA GLB 1.0000 4,500.00 4,500.00

4,500.00

Partida 01.06.03 FLETE TERRESTRE

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 3,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0232000054 FLETE TERRESTRE LOCAL GLB 1.0000 3,000.00 3,000.00

3,000.00

Fecha  : 18/06/2020  04:04:10 p. m.
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE 

LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0705004

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 10.4292  228.92 21.95TOPOGRAFO0147000032 hh

 306.9532  7,047.65 22.96OPERARIO0147010002 hh

 121.4632  2,205.77 18.16OFICIAL0147010003 hh

 679.1883  11,145.48 16.41PEON0147010004 hh

 20,627.82

MATERIALES

 0.6130  10.39 16.95LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF0201810004 gln

 2.0000  8.82 4.41CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg

 11.0000  60.61 5.51ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°160202040006 kg

 8.5000  41.06 4.83ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 80202040064 kg

 1.1000  4.85 4.41CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 90202120010 kg

 23.1637  65.32 2.82ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 600203020005 kg

 137.7357  2,918.62 21.19ARENA FINA0204000000 m3

 11.3164  623.42 55.09PIEDRA CHANCADA DE 1/2"0205000003 m3

 12.9417  493.60 38.14ARENA GRUESA0205010004 m3

 156.1649  3,466.86 22.20CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)0221000094 BOL

 3.2826  69.56 21.19CEMENTO PORTLAND EXTRA FORTE (ROJO)0221000095 BOL

 17.2511  77.63 4.50YESO (BOLSA DE 20 KG)0229030010 BOL

 359.0370  39.49 0.11CINTA SEÑALADORA AMARILLA0229040091 m

 0.5550  41.96 75.60PEGAMENTO P/TUBO PVC0230460039 gln

 60.0000  2,034.00 33.90PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD0230980011 und

 39.0000  1,652.43 42.37TRAJE TYVEK0230980012 und

 1,800.0000  6,102.00 3.39MASCARILLA COMUNITARIA0230980013 und

 1,800.0000  3,060.00 1.70GUANTE DE LÁTEX0230980014 und

 1.0000  450.00 450.00TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO0230980015 und

 1.0000  200.00 200.00PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO0230980016 und

 3.0000  508.47 169.49PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO COVID-19

0230980017 und

 1.0000  677.97 677.97SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

0230980018 und

 5.0000  428.75 85.75ALCOHOL EN GEL0230980019 gln

 5.0000  148.30 29.66JABON LÍQUIDO0230980020 gln

 5.0000  42.35 8.47PAPEL TOALLA0230980021 rll

 3.0000  889.59 296.53MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL0230980022 und

 20.0000  195.00 9.75LEJIA DESINFECTANTE 4 LT0230980023 und

 3.0000  300.00 100.00TANQUE PLÁSTICO 200 LT0230980024 und

 3.0000  30.00 10.00BALDE DE 20 LT0230980025 und

 1.0000  1,200.00 1,200.00SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN 

OBRA (EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

0230980026 und

 1.0000  1,000.00 1,000.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

0230980027 und

 2.0000  1,600.00 800.00INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO0230980028 mes

 1.0000  1,200.00 1,200.00INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

0230980029 GLB

 1.0000  194.92 194.92CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT0230980030 und

 1.0000  677.97 677.97CONTENDOR PLÁSTIDO DE 1100 LT0230980031 und

 5.0000  250.00 50.00BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 

MICRAS)

0230980032 pqt

 33.0000  559.35 16.95CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA0231510020 und

 33.0000  709.50 21.50CAJA PRE-FABRICADA DE 0.60 x 0.30 m0231510021 pza

 33.0000  825.00 25.00MARCO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO 0.60m0231510022 pza

 33.0000  836.22 25.34MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO0231510023 pza

 5.0000  750.00 150.00MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARM. DE 0.60m P/BUZON0231540002 und

 1.0000  3,000.00 3,000.00FLETE TERRESTRE LOCAL0232000054 GLB

 0.8400  20.16 24.00HORMIGON0238000000 m3

 2.0000  1,600.00 800.00ALQUILER DE DEPOSITO0239010100 mes

 87.6885  350.75 4.00AGUA PUESTA EN OBRA0239050000 m3

 2.0000  2,000.00 1,000.00ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA0239650002 mes

 1.0000  600.00 600.00GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m (SEGUN DISEÑO)0239660002 und

 242.4272  1,231.53 5.08MADERA TORNILLO0243010003 p2

 9.0000  45.72 5.08MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA0243040051 p2

 33.0000  165.00 5.00REJILLA METALICA0251990012 pza

 0.4410  13.23 30.00PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA0254020028 gln

 49.8696  126.67 2.54ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 46330266030089 und

 29.3555  92.18 3.14ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 46330266030092 und

 1.0000  450.00 450.00MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 M0268310001 rll

 1.0000  4,500.00 4,500.00REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE RED MATRIZ DE AGUA0272000103 GLB

18/06/2020  04:05:32p.m.Fecha  : 

Subpresupuesto

18/06/2020

001 SANEAMIENTO

Fecha
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE 

LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

0705004

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 176.0991  6,712.90 38.12TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 44350272010041 m

 116.3700  2,958.13 25.42TUB. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 44350272010047 m

 76.5000  130.05 1.70TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"0272010049 m

 33.0000  1,395.24 42.28CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON DERIVACION 45º0272130071 und

 59,835.57

EQUIPOS

 518.32HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO

 25.0000  464.00 18.56BOTAS DE JEBE0337010019 und

 5.0000  50.00 10.00CASCO DE PROTECCION P/INGENIEROS0337010100 und

 25.0000  250.00 10.00CASCO DE PROTECCION P/OBREROS0337010101 und

 1.0000  225.45 225.45EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)0337010102 und

 1.0000  130.35 130.35BOTIQUIN CON MEDICINA0337010103 und

 1.0000  125.30 125.30CAMILLA0337010104 und

 1.0000  25.45 25.45CILINDRO VACIO0337010105 und

 20.8889  33.84 1.62JALONES0337020045 HE

 14.0470  26.27 1.87MIRA TOPOGRAFICA0337020046 HE

 30.0000  201.00 6.70CHALECOS REFLECTIVOS0337620038 und

 30.0000  1,050.00 35.00ZAPATOS DE SEGURIDAD0337800003 PAR

 10.0000  400.00 40.00CONOS DE SEÑALIZACION0337800006 und

 30.0000  180.00 6.00LENTES DE PROTECCION0337990100 und

 4.0000  928.16 232.04CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON.0348040017 hm

 6.9606  696.06 100.00CAMION VOLQUETE 15 M3.0348040025 hm

 240.0000  3,050.40 12.71MOTOBOMBA 17 HP 6" (Incluye combust.)0348080066 hm

 20.0000  1,536.00 76.80ENCOFRADO METALICO P/BUZON0348990002 hm

 33.5794  341.50 10.17COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP0349030004 hm

 4.0000  576.28 144.07RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T0349030007 hm

 5.7402  875.61 152.54CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP0349040010 hm

 48.2299  5,108.99 105.93RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.0349040021 hm

 4.0000  1,050.84 262.71EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP0349050034 hm

 4.0000  33.88 8.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"0349070051 hm

 4.0000  677.96 169.49MOTONIVELADORA DE 125-185 HP0349090000 hm

 16.6003  168.83 10.17MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P30349100007 hm

 10.4307  70.72 6.78NIVEL TOPOGRAFICO0349890001 hm

 18,795.21

Total S/.  99,258.60

18/06/2020  04:05:32p.m.Fecha  : 

Subpresupuesto 001 SANEAMIENTO

Fecha 18/06/2020



S10  1Página :

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0705004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE 

LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

SANEAMIENTO001Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 03/03/2020

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 140106 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.056*(Cr / Co) + 0.109*(Ar / Ao) + 0.130*(Mr / Mo) + 0.144*(Tr / To) + 0.171*(Ir / Io) + 0.178*(Mr / Mo) + 0.212*(Hr / Ho)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

CEMENTO PORTLAND TIPO I211  0.056  100.000 C

AGREGADO FINO042  0.109  100.000 A

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL483  0.130  100.000 M

TUBERIA DE PVC PARA AGUA724  0.144  100.000 T

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.171  100.000 I

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES476  0.178  100.000 M

HERRAMIENTA MANUAL377  0.212  100.000 H

22/06/2020  01:29:51p.m.Fecha  : 

















































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 15/09/2020

11.- : 126062

12.-

13.- : Ing. Civil EDILBERTO TELLO CABRERA - CIP: N° 37775

14.- : Ing. Civil MAURICI BEREMIZ VERGEL ARBULU - CIP N° 117735

15.- : FINALIZADA

16.- S/284,469.21

17.- : 60 días 

18.- : 97.78%

19.-

20.- : 14/11/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO
S/278,158.18

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA : CONSORCIO 1 DE JUNIO - LA VICTORIA

SUPERVISOR

RESIDENTE

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 

VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA PJ 1 DE JUNIO - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 03/03/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.067 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

02 0.136 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

03 0.338 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

04 0.459 100% A 05 AGREGADO GRUESO

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/24,371.30 CUMPLE

NO

0.136 S/20,636.92 -S/3,734.38

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto 

de obra es un monto de S/.24 371.30 y al dividirlo entre S/. 151 742.07, que es el sub total del presupuesto de 

obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.161. 

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.161

PARA MANO DE OBRA

100 S/151,742.07 DIFERENCIA

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

UTILIDAD (5%) 6484.70

SUB TOTAL 151742.07

1.- Verificación del Costo Directo.

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 129 694.08, 

mientras que en la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el 

Costo Directo, puesto que es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 12.87.

S/129,694.08 S/129,681.21 S/12.87

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

COSTO DIRECTO 129694.08

GASTOS GENERALES (12%) 15563.29

0.067 * (Mr/Mo) + 0.136 * (Mr/Mo) + 0.338 * (Cr/Co) + 0.459 * (Ar/Ao)

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL 

EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FÓRMULA POLINÓMICA

Presupuesto: 102016

Subpresupuesto: 001 PAVIMENTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA 

DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

Pero no se pudo realizar una comprobación por regla de tres puesto que no concideran al  Indice General de 

Precios al Consumidor .

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos 

Generales (12 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 22 047.99  y al dividirlo entre S/. 151 

742.07 que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.145. 

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/22,047.99
COEF. DE INCID.

0.145

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.136 de Mano de Obra que 

aparece en la Fórmula Polinómica y el monto de S/.151 742.07  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene 

un monto de S/. 20 636.92 para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/. 3 734.38 en Mano de 

Obra.

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02

PAVIMENTO
 TRABAJOS 

PRELIMINARES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMÉTRICO

 PAVIMENTO 

RÍGIDO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

PAVIMENTO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE 

SUBRASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB 

RASANTE CON 

OVER E=0.15 M

m2 m2 m3 m3 m2 m2

55.95 647.87 396.30 523.58 647.87 647.87

5.50 1.04 7.14 10.91 2.72 7.5

307.73 673.78 2,829.58 5,712.26 1,762.21 4,859.03

# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO 

FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60  

19.4361

2 30
YESO (BOLSA DE 20 

KG)
6.4787

3 54
PINTURA ESMALTE 

P/METAL-MADERA
388.722

4 5 OVER 2967.2446

5 30
AGUA PUESTA EN 

OBRA
12.9574

6 4 ARENA FINA

7 5 AFIRMADO

8 30

CONCRETO PRE-

MEZCLADO A FLEXIÓN 

MR=40KG/CM2 T.MS-

H57-A4 (280 KG/CM2)

9 2
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3"

10 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8

11 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

12 43
MADERA PARA 

ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO 

FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60  

2 30
YESO (BOLSA DE 20 

KG)

3 54
PINTURA ESMALTE 

P/METAL-MADERA

4 5 OVER

5 30
AGUA PUESTA EN 

OBRA

6 4 ARENA FINA

7 5 AFIRMADO

8 30

CONCRETO PRE-

MEZCLADO A FLEXIÓN 

MR=40KG/CM2 T.MS-

H57-A4 (280 KG/CM2)

9 2
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3"

10 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8

11 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

12 43
MADERA PARA 

ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

01.02.02.03 01.02.02.04 01.02.02.05 01.02.02.06 01.02.02.07 01.02.02.08 01.02.02.09 01.02.02.10 01.02.02.11 01.02.02.12

MEJORAMIENTO 

DE SUB 

RASANTE 

C/ARENILLA 

E=0.10 M

SUB - BASE 

DE 0.20 M.

CONCRETO 

PREMEZCLADO 

A FLEXIÓN MR 

=40 KG/CM2 

(F´C=280 

KG/CM2)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

EN JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN

ACERO DE 

JUNTA 

TRANSVERSAL 

Ø 5/8 LONG. 

40CM @30 CM

ACERO EN 

JUNTA 

LONGITUDINAL 

Ø 1/2" LONG. 

70CM @75CM 

C/EXTREMO

NIVELACIÓN Y 

TEXTURISADO 

DE SUPERFICIE

CORTE DE 

JUNTAS 

3MM

SELLO EN 

JUNTAS CON 

MATERIAL 

ELASTOMÉRICO

CURADO CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m m m2 m m m2

647.87 647.87 647.87 98.60 128.59 160.74 647.87 289.33 289.33 647.87

4.80 11.03 74.99 30.88 7.07 3.69 4.95 3.10 6.42 1.75

3,109.78 7,146.01 48,583.77 3,044.77 909.13 593.13 3,206.96 896.92 1,857.50 1,133.77

788.2567 442.035

64.787 97.1805

1924.1739

4807.1954

47177.8934

2.958

38.454

6.902

650.76

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO 

FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60  

2 30
YESO (BOLSA DE 20 

KG)

3 54
PINTURA ESMALTE 

P/METAL-MADERA

4 5 OVER

5 30
AGUA PUESTA EN 

OBRA

6 4 ARENA FINA

7 5 AFIRMADO

8 30

CONCRETO PRE-

MEZCLADO A FLEXIÓN 

MR=40KG/CM2 T.MS-

H57-A4 (280 KG/CM2)

9 2
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3"

10 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8

11 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

12 43
MADERA PARA 

ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

01.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.01.02 01.03.01.03 01.03.01.04 01.03.01.05 01.03.02 01.03.02.01 01.03.02.02 01.03.02.03 01.03.02.04 01.03.03 01.03.03.01

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACIÓN 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E=0.10M.

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

VEREDAS 

E=0.10 M.

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

JUNTA EN 

VEREDAS

JUNTAS DE 

DILATACION

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m

386.58 19.58 386.58 386.58 75.71 84.88 386.58 19.58 386.58 163.50

4.78 33.8 3.42 11.89 10.91 27.61 46.29 390.05 1.75 11.03

1,847.85 661.8 1,322.10 4,596.44 826 2,343.54 17,894.79 7,637.18 676.52 1,803.41

15.4632 46.3896 46.3896 15.664

1063.095 4.905

26.3128

53.4744

5.9416

1043.1752

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 3
ACERO CORRUGADO 

FY=4200 KG/CM2 

GRADO 60  

2 30
YESO (BOLSA DE 20 

KG)

3 54
PINTURA ESMALTE 

P/METAL-MADERA

4 5 OVER

5 30
AGUA PUESTA EN 

OBRA

6 4 ARENA FINA

7 5 AFIRMADO

8 30

CONCRETO PRE-

MEZCLADO A FLEXIÓN 

MR=40KG/CM2 T.MS-

H57-A4 (280 KG/CM2)

9 2
CLAVOS PARA 

MADERA C/C 3"

10 2
ALAMBRE NEGRO 

RECOCIDO N° 8

11 30
ADITIVO 

DESMOLDADOR

12 43
MADERA PARA 

ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

1.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03 01.04.01.04 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACIÓN 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E=0.10M.

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO Y 

BRUÑADO

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

SEÑALIZACIÓN 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS Y 

RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LÍNEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SÍMBOLOS

m3 m2 m2 m3 m2 m3 m2 m m m2

16.00 16.00 16 4.16 16.00 0.07 16.00 326.32 107.16 9

38.64 3.42 11.89 10.91 55.98 390.05 1.75 3.61 2.41 18.03

618.24 54.72 190.24 45.39 895.68 27.30 28.00 1178.02 258.26 162.27 129,694.08

1249.73

6.48

388.72

2967.24

0.64 1.92 1.44 0.056 302.89

44 3036.17

4807.20

47177.89

29.27

91.93

12.84

1693.94

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02

PAVIMENTO
 TRABAJOS 

PRELIMINARES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMÉTRICO

 PAVIMENTO 

RÍGIDO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

PAVIMENTO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE 

SUBRASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB 

RASANTE CON 

OVER E=0.15 M

m2 m2 m3 m3 m2 m2

55.95 647.87 396.30 523.58 647.87 647.87

5.50 1.04 7.14 10.91 2.72 7.5

307.73 673.78 2,829.58 5,712.26 1,762.21 4,859.03PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

13 30
TEXTURIZADOR - 

ESCOBILLA DE FIBRA

14 30
FORMALETA 

METÁLICA

15 30
DISCO DE 8" DE 3MM 

PARA SOFF-CUT

16 30

CORDON DE 

RESPALDO PARA 

SELLADO - 

POLIURETANO

17 30
SELLADOR DE 

POLIURETANO

18 30
IMPRIMANTE PARA 

SELLANTES DE 

JUNTAS

19 30
ANTISOL PARA 

CONCRETO

20 5 ARENA GRUESA

21 5
PIEDRA CHANCADA DE 

3/4"

22 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

23 30
ANTISOL PARA 

CONCRETO

24 13
ASFALTO DILUIDO MC-

30

25 30
TECNOPOR DE 1" x 

1.20m x 2.40m

26 30 DISOLVENTE XILOL

27 54
PINTURA PARA 

TRAFICO AMARILLA

28 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

13 30
TEXTURIZADOR - 

ESCOBILLA DE FIBRA

14 30
FORMALETA 

METÁLICA

15 30
DISCO DE 8" DE 3MM 

PARA SOFF-CUT

16 30

CORDON DE 

RESPALDO PARA 

SELLADO - 

POLIURETANO

17 30
SELLADOR DE 

POLIURETANO

18 30
IMPRIMANTE PARA 

SELLANTES DE 

JUNTAS

19 30
ANTISOL PARA 

CONCRETO

20 5 ARENA GRUESA

21 5
PIEDRA CHANCADA DE 

3/4"

22 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

23 30
ANTISOL PARA 

CONCRETO

24 13
ASFALTO DILUIDO MC-

30

25 30
TECNOPOR DE 1" x 

1.20m x 2.40m

26 30 DISOLVENTE XILOL

27 54
PINTURA PARA 

TRAFICO AMARILLA

28 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.02.02.03 01.02.02.04 01.02.02.05 01.02.02.06 01.02.02.07 01.02.02.08 01.02.02.09 01.02.02.10 01.02.02.11 01.02.02.12

MEJORAMIENTO 

DE SUB 

RASANTE 

C/ARENILLA 

E=0.10 M

SUB - BASE 

DE 0.20 M.

CONCRETO 

PREMEZCLADO 

A FLEXIÓN MR 

=40 KG/CM2 

(F´C=280 

KG/CM2)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

EN JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN

ACERO DE 

JUNTA 

TRANSVERSAL 

Ø 5/8 LONG. 

40CM @30 CM

ACERO EN 

JUNTA 

LONGITUDINAL 

Ø 1/2" LONG. 

70CM @75CM 

C/EXTREMO

NIVELACIÓN Y 

TEXTURISADO 

DE SUPERFICIE

CORTE DE 

JUNTAS 

3MM

SELLO EN 

JUNTAS CON 

MATERIAL 

ELASTOMÉRICO

CURADO CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m m m2 m m m2

647.87 647.87 647.87 98.60 128.59 160.74 647.87 289.33 289.33 647.87

4.80 11.03 74.99 30.88 7.07 3.69 4.95 3.10 6.42 1.75

3,109.78 7,146.01 48,583.77 3,044.77 909.13 593.13 3,206.96 896.92 1,857.50 1,133.77

246.1906

2021.3544

306.6898

202.531

138.8784

14.4665

907.018

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

13 30
TEXTURIZADOR - 

ESCOBILLA DE FIBRA

14 30
FORMALETA 

METÁLICA

15 30
DISCO DE 8" DE 3MM 

PARA SOFF-CUT

16 30

CORDON DE 

RESPALDO PARA 

SELLADO - 

POLIURETANO

17 30
SELLADOR DE 

POLIURETANO

18 30
IMPRIMANTE PARA 

SELLANTES DE 

JUNTAS

19 30
ANTISOL PARA 

CONCRETO

20 5 ARENA GRUESA

21 5
PIEDRA CHANCADA DE 

3/4"

22 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

23 30
ANTISOL PARA 

CONCRETO

24 13
ASFALTO DILUIDO MC-

30

25 30
TECNOPOR DE 1" x 

1.20m x 2.40m

26 30 DISOLVENTE XILOL

27 54
PINTURA PARA 

TRAFICO AMARILLA

28 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.01.02 01.03.01.03 01.03.01.04 01.03.01.05 01.03.02 01.03.02.01 01.03.02.02 01.03.02.03 01.03.02.04 01.03.03 01.03.03.01

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACIÓN 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E=0.10M.

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

VEREDAS 

E=0.10 M.

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

JUNTA EN 

VEREDAS

JUNTAS DE 

DILATACION

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m

386.58 19.58 386.58 386.58 75.71 84.88 386.58 19.58 386.58 163.50

4.78 33.8 3.42 11.89 10.91 27.61 46.29 390.05 1.75 11.03

1,847.85 661.8 1,322.10 4,596.44 826 2,343.54 17,894.79 7,637.18 676.52 1,803.41

1194.5322 461.6964 8.175

2157.1164 670.8108

9270.1884 3694.746

541.212

367.875

359.7

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

13 30
TEXTURIZADOR - 

ESCOBILLA DE FIBRA

14 30
FORMALETA 

METÁLICA

15 30
DISCO DE 8" DE 3MM 

PARA SOFF-CUT

16 30

CORDON DE 

RESPALDO PARA 

SELLADO - 

POLIURETANO

17 30
SELLADOR DE 

POLIURETANO

18 30
IMPRIMANTE PARA 

SELLANTES DE 

JUNTAS

19 30
ANTISOL PARA 

CONCRETO

20 5 ARENA GRUESA

21 5
PIEDRA CHANCADA DE 

3/4"

22 21
CEMENTO PORTLAND 

TIPO MS (42.5KG)

23 30
ANTISOL PARA 

CONCRETO

24 13
ASFALTO DILUIDO MC-

30

25 30
TECNOPOR DE 1" x 

1.20m x 2.40m

26 30 DISOLVENTE XILOL

27 54
PINTURA PARA 

TRAFICO AMARILLA

28 30 MICROESFERAS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

1.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03 01.04.01.04 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACIÓN 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E=0.10M.

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO Y 

BRUÑADO

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

SEÑALIZACIÓN 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS Y 

RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LÍNEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SÍMBOLOS

m3 m2 m2 m3 m2 m3 m2 m m m2

16.00 16.00 16 4.16 16.00 0.07 16.00 326.32 107.16 9

38.64 3.42 11.89 10.91 55.98 390.05 1.75 3.61 2.41 18.03

618.24 54.72 190.24 45.39 895.68 27.30 28.00 1178.02 258.26 162.27 129,694.08

246.19

2021.35

306.69

202.53

138.88

14.47

907.02

32.16 1.6506 1698.21

61.6 2.3982 2891.93

383.68 13.209 13361.82

22.4 563.61

367.88

359.70

172.9496 11.7876 19.08 203.82

561.2704 45.0072 34.29 640.57

45.0072 22.86 67.87

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02

PAVIMENTO
 TRABAJOS 

PRELIMINARES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMÉTRICO

 PAVIMENTO 

RÍGIDO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

PAVIMENTO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE 

SUBRASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB 

RASANTE CON 

OVER E=0.15 M

m2 m2 m3 m3 m2 m2

55.95 647.87 396.30 523.58 647.87 647.87

5.50 1.04 7.14 10.91 2.72 7.5

307.73 673.78 2,829.58 5,712.26 1,762.21 4,859.03PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

29 47 OPERARIO 51.474 210.039 77.7444 64.787

30 47 PEON 73.2945 84.2231 150.594 151.8382 116.6166 187.8823

31 47 TOPOGRAFO 116.6166 51.519 77.7444 64.787

32 47 OFICIAL 167.5456 64.787 51.8296

34 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES
6.1545 6.4787 11.889 12.9574 12.9574

35 48
COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

142.113

36 48
MARTILLO NEUMATICO 

DE 24 Kg.
21.261

37 48 BARRENOS 13.428

38 48 ESTACIÓN TOTAL 51.8296

39 48 MIRA TOPOGRAFICA 3.963

40 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP
2385.726

41 48 NIVEL TOPOGRAFICO 15.852 6.4787 6.4787

42 49
CAMION VOLQUETE 15 

M3.
3722.6538

43 49
CARGADOR 

S/LLANTAS 160-200 HP
1424.1376 434.0729

44 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP
246.0826

45 49
CAMION CISTERNA 

4x2(AGUA)178-210HP 

3000G

317.4563

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

29 47 OPERARIO

30 47 PEON

31 47 TOPOGRAFO

32 47 OFICIAL

34 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

35 48
COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

36 48
MARTILLO NEUMATICO 

DE 24 Kg.

37 48 BARRENOS

38 48 ESTACIÓN TOTAL

39 48 MIRA TOPOGRAFICA

40 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

41 48 NIVEL TOPOGRAFICO

42 49
CAMION VOLQUETE 15 

M3.

43 49
CARGADOR 

S/LLANTAS 160-200 HP

44 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

45 49
CAMION CISTERNA 

4x2(AGUA)178-210HP 

3000G

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.02.02.03 01.02.02.04 01.02.02.05 01.02.02.06 01.02.02.07 01.02.02.08 01.02.02.09 01.02.02.10 01.02.02.11 01.02.02.12

MEJORAMIENTO 

DE SUB 

RASANTE 

C/ARENILLA 

E=0.10 M

SUB - BASE 

DE 0.20 M.

CONCRETO 

PREMEZCLADO 

A FLEXIÓN MR 

=40 KG/CM2 

(F´C=280 

KG/CM2)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

EN JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN

ACERO DE 

JUNTA 

TRANSVERSAL 

Ø 5/8 LONG. 

40CM @30 CM

ACERO EN 

JUNTA 

LONGITUDINAL 

Ø 1/2" LONG. 

70CM @75CM 

C/EXTREMO

NIVELACIÓN Y 

TEXTURISADO 

DE SUPERFICIE

CORTE DE 

JUNTAS 

3MM

SELLO EN 

JUNTAS CON 

MATERIAL 

ELASTOMÉRICO

CURADO CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m m m2 m m m2

647.87 647.87 647.87 98.60 128.59 160.74 647.87 289.33 289.33 647.87

4.80 11.03 74.99 30.88 7.07 3.69 4.95 3.10 6.42 1.75

3,109.78 7,146.01 48,583.77 3,044.77 909.13 593.13 3,206.96 896.92 1,857.50 1,133.77

45.3509 97.1805 213.7971 724.71 68.1527 85.1922 434.0729 176.4913 708.8585

136.0527 272.1054 770.9653 1552.95 48.8642 61.0812 310.9776 127.3052 251.7171 168.4462

45.3509 90.7018

38.8722 77.7444 168.4462 168.4462

6.4787 12.9574 58.3083 68.034 3.8577 4.8222 25.9148 8.6799 49.1861 6.4787

491.861

6.4787 6.4787

194.361 388.722

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

29 47 OPERARIO

30 47 PEON

31 47 TOPOGRAFO

32 47 OFICIAL

34 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

35 48
COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

36 48
MARTILLO NEUMATICO 

DE 24 Kg.

37 48 BARRENOS

38 48 ESTACIÓN TOTAL

39 48 MIRA TOPOGRAFICA

40 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

41 48 NIVEL TOPOGRAFICO

42 49
CAMION VOLQUETE 15 

M3.

43 49
CARGADOR 

S/LLANTAS 160-200 HP

44 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

45 49
CAMION CISTERNA 

4x2(AGUA)178-210HP 

3000G

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.01.02 01.03.01.03 01.03.01.04 01.03.01.05 01.03.02 01.03.02.01 01.03.02.02 01.03.02.03 01.03.02.04 01.03.03 01.03.03.01

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACIÓN 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E=0.10M.

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

VEREDAS 

E=0.10 M.

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

JUNTA EN 

VEREDAS

JUNTAS DE 

DILATACION

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m

386.58 19.58 386.58 386.58 75.71 84.88 386.58 19.58 386.58 163.50

4.78 33.8 3.42 11.89 10.91 27.61 46.29 390.05 1.75 11.03

1,847.85 661.8 1,322.10 4,596.44 826 2,343.54 17,894.79 7,637.18 676.52 1,803.41

591.4674 1182.9348 445.62 1418.7486 326.986 150.42

297.6666 642.6156 421.3722 1693.2204 21.9559 318.3 2535.9648 1869.4984 100.5108 644.19

24.2272 352.252 560.541 258.6518 237.075

7.7316 19.1884 30.9264 85.0476 33.1032 135.303 73.6208 3.8658 31.065

65.3576

538.2981

205.9312

35.5837

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

29 47 OPERARIO

30 47 PEON

31 47 TOPOGRAFO

32 47 OFICIAL

34 37
HERRAMIENTAS 

MANUALES

35 48
COMPRESORA 

NEUMATICA 76 HP 125-

175 PCM

36 48
MARTILLO NEUMATICO 

DE 24 Kg.

37 48 BARRENOS

38 48 ESTACIÓN TOTAL

39 48 MIRA TOPOGRAFICA

40 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

41 48 NIVEL TOPOGRAFICO

42 49
CAMION VOLQUETE 15 

M3.

43 49
CARGADOR 

S/LLANTAS 160-200 HP

44 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

45 49
CAMION CISTERNA 

4x2(AGUA)178-210HP 

3000G

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

1.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03 01.04.01.04 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACIÓN 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E=0.10M.

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO Y 

BRUÑADO

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

SEÑALIZACIÓN 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS Y 

RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LÍNEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SÍMBOLOS

m3 m2 m2 m3 m2 m3 m2 m m m2

16.00 16.00 16 4.16 16.00 0.07 16.00 326.32 107.16 9

38.64 3.42 11.89 10.91 55.98 390.05 1.75 3.61 2.41 18.03

618.24 54.72 190.24 45.39 895.68 27.30 28.00 1178.02 258.26 162.27 129,694.08

24.48 48.96 110.24 1.169 238.2136 52.5084 20.7 7570.30

600.16 17.44 70.08 1.2064 236.32 6.6836 4.16 84.8432 75.012 44.28 14150.39

446.72

1.3312 29.12 0.9247 2201.79

18.08 1.28 3.52 11.2 0.2632 0.16 9.7896 4.2864 1.98 765.57

633.97

21.26

13.43

51.83

3.96

1.9552 2387.68

107.12

29.5776 4290.53

11.3152 2075.46

281.67

900.54

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.02

PAVIMENTO
 TRABAJOS 

PRELIMINARES

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

DE 0.10 M

REPLANTEO 

DEL DISEÑO 

GEOMÉTRICO

 PAVIMENTO 

RÍGIDO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE A 

NIVEL DE 

SUBRASANTE 

CON 

MAQUINARIA

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

PAVIMENTO

PERFILADO Y 

COMPACTADO 

DE 

SUBRASANTE

MEJORAMIENTO 

DE SUB 

RASANTE CON 

OVER E=0.15 M

m2 m2 m3 m3 m2 m2

55.95 647.87 396.30 523.58 647.87 647.87

5.50 1.04 7.14 10.91 2.72 7.5

307.73 673.78 2,829.58 5,712.26 1,762.21 4,859.03PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 49
RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 101-135HP 10-

12T

492.3812 829.2736

47 49
MOTONIVELADORA DE 

125-185 HP
583.083 239.7119

48 48
REGLA VIBRADORA 

FLOTANTE - 3M 

MOTOR DE 1.5 HP

49 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 1.25"

50 48
CORTADORA DE 

CONCRETO DE 27 HP 

(SOFF-CUT)

51 48
MOCHILA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

52 49
MINI CARGADOR 

BOBCAT

53 49
COMPACTADOR VIBR. 

TIPO PLANCHA 7 HP

54 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

55 49
EQUIPO PARA PINTAR 

PAVIMENTO

C.I. 56 39 GG. U.

307.73 673.78 2829.58 5712.26 1762.21 4859.03

E
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Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 49
RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 101-135HP 10-

12T

47 49
MOTONIVELADORA DE 

125-185 HP

48 48
REGLA VIBRADORA 

FLOTANTE - 3M 

MOTOR DE 1.5 HP

49 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 1.25"

50 48
CORTADORA DE 

CONCRETO DE 27 HP 

(SOFF-CUT)

51 48
MOCHILA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

52 49
MINI CARGADOR 

BOBCAT

53 49
COMPACTADOR VIBR. 

TIPO PLANCHA 7 HP

54 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

55 49
EQUIPO PARA PINTAR 

PAVIMENTO

C.I. 56 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.02.02.03 01.02.02.04 01.02.02.05 01.02.02.06 01.02.02.07 01.02.02.08 01.02.02.09 01.02.02.10 01.02.02.11 01.02.02.12

MEJORAMIENTO 

DE SUB 

RASANTE 

C/ARENILLA 

E=0.10 M

SUB - BASE 

DE 0.20 M.

CONCRETO 

PREMEZCLADO 

A FLEXIÓN MR 

=40 KG/CM2 

(F´C=280 

KG/CM2)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

EN JUNTAS DE 

CONSTRUCCIÓN

ACERO DE 

JUNTA 

TRANSVERSAL 

Ø 5/8 LONG. 

40CM @30 CM

ACERO EN 

JUNTA 

LONGITUDINAL 

Ø 1/2" LONG. 

70CM @75CM 

C/EXTREMO

NIVELACIÓN Y 

TEXTURISADO 

DE SUPERFICIE

CORTE DE 

JUNTAS 

3MM

SELLO EN 

JUNTAS CON 

MATERIAL 

ELASTOMÉRICO

CURADO CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

m2 m2 m2 m2 m m m2 m m m2

647.87 647.87 647.87 98.60 128.59 160.74 647.87 289.33 289.33 647.87

4.80 11.03 74.99 30.88 7.07 3.69 4.95 3.10 6.42 1.75

3,109.78 7,146.01 48,583.77 3,044.77 909.13 593.13 3,206.96 896.92 1,857.50 1,133.77

298.0202 596.0404

349.8498 699.6996

116.6166

77.7444

277.7568

51.8296

3109.78 7146.01 48583.77 3044.77 909.13 593.13 3206.96 896.92 1857.50 1133.77

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 49
RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 101-135HP 10-

12T

47 49
MOTONIVELADORA DE 

125-185 HP

48 48
REGLA VIBRADORA 

FLOTANTE - 3M 

MOTOR DE 1.5 HP

49 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 1.25"

50 48
CORTADORA DE 

CONCRETO DE 27 HP 

(SOFF-CUT)

51 48
MOCHILA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

52 49
MINI CARGADOR 

BOBCAT

53 49
COMPACTADOR VIBR. 

TIPO PLANCHA 7 HP

54 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

55 49
EQUIPO PARA PINTAR 

PAVIMENTO

C.I. 56 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.01.02 01.03.01.03 01.03.01.04 01.03.01.05 01.03.02 01.03.02.01 01.03.02.02 01.03.02.03 01.03.02.04 01.03.03 01.03.03.01

VEREDAS Y 

MARTILLOS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

VEREDAS

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA 

PARA "UÑA", 

ANCHO=0.20M, 

PROF.=0.30M.

NIVELACIÓN 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E=0.10M.

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

VEREDAS 

DE 

CONCRETO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE VEREDAS

CONCRETO 

SIMPLE 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

VEREDAS 

E=0.10 M.

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

VEREDAS

CURADO CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

JUNTA EN 

VEREDAS

JUNTAS DE 

DILATACION

m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m

386.58 19.58 386.58 386.58 75.71 84.88 386.58 19.58 386.58 163.50

4.78 33.8 3.42 11.89 10.91 27.61 46.29 390.05 1.75 11.03

1,847.85 661.8 1,322.10 4,596.44 826 2,343.54 17,894.79 7,637.18 676.52 1,803.41

262.8744 120.6128

30.9264

1542.4542

262.8744 525.7488

313.1298 144.892

1847.85 661.80 1322.10 4596.44 826.00 2343.54 17894.79 7637.18 676.52 1803.41

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARCIAL

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 49
RODILLO LISO VIBR 

AUTOP 101-135HP 10-

12T

47 49
MOTONIVELADORA DE 

125-185 HP

48 48
REGLA VIBRADORA 

FLOTANTE - 3M 

MOTOR DE 1.5 HP

49 48
VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 HP 1.25"

50 48
CORTADORA DE 

CONCRETO DE 27 HP 

(SOFF-CUT)

51 48
MOCHILA 

PULVERIZADORA 

MANUAL

52 49
MINI CARGADOR 

BOBCAT

53 49
COMPACTADOR VIBR. 

TIPO PLANCHA 7 HP

54 48
MEZCLADORA 

CONCRETO TAMBOR 

18HP 11P3

55 49
EQUIPO PARA PINTAR 

PAVIMENTO

C.I. 56 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

1.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03 01.04.01.04 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03

RAMPAS
MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CORTE DE 

TERRENO 

PARA 

RAMPAS

NIVELACIÓN 

Y 

APISONADO 

MANUAL DE 

TERRENO

CAMA DE 

ARENILLA 

E=0.10M.

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

CONCRETO 

PARA 

RAMPAS

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

RAMPAS, 

ACABADO Y 

BRUÑADO

CONCRETO 

F´C=175 

KG/CM2 EN 

UÑAS PARA 

RAMPAS

CURADO 

CON 

ADITIVO DE 

CONCRETO

SEÑALIZACIÓN 

VIAL

PINTURA EN 

VEREDAS, 

MARTILLOS Y 

RAMPAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO 

- LÍNEAS

MARCAS EN 

EL 

PAVIMENTO - 

PINTADO DE 

SÍMBOLOS

m3 m2 m2 m3 m2 m3 m2 m m m2

16.00 16.00 16 4.16 16.00 0.07 16.00 326.32 107.16 9

38.64 3.42 11.89 10.91 55.98 390.05 1.75 3.61 2.41 18.03

618.24 54.72 190.24 45.39 895.68 27.30 28.00 1178.02 258.26 162.27 129,694.08

2215.72

1872.34

116.62

13.6 0.4312 475.26

277.76

1.28 84.04

1542.45

10.88 21.76 821.26

16.32 0.518 474.86

110.9488 24.6468 19.08 154.68

22047.99

618.24 54.72 190.24 45.39 895.68 27.30 28.00 1178.02 258.26 162.27 129694.04

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

3 1,249.73 0.008

30 6.48 0.000

54 388.72 0.003

5 2,967.24 0.020

30 302.89 0.002

4 3,036.17 0.020

5 4,807.20 0.032

30 47,177.89 0.311

2 29.27 0.000

2 91.93 0.001

30 12.84 0.000

43 1,693.94 0.011

30 246.19 0.002

30 2,021.35 0.013

30 306.69 0.002

30 202.53 0.001

30 138.88 0.001

30 14.47 0.000

30 907.02 0.006

5 1,698.21 0.011

5 2,891.93 0.019

21 13,361.82 0.088

30 563.61 0.004

13 367.88 0.002

30 359.70 0.002

30 203.82 0.001DISOLVENTE XILOL

TECNOPOR DE 1" x 1.20m x 2.40m

FORMALETA METÁLICA

DISCO DE 8" DE 3MM PARA SOFF-CUT

CORDON DE RESPALDO PARA SELLADO - POLIURETANO

SELLADOR DE POLIURETANO

IMPRIMANTE PARA SELLANTES DE JUNTAS

ANTISOL PARA CONCRETO

ARENA GRUESA

PIEDRA CHANCADA DE 3/4"

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

ANTISOL PARA CONCRETO

ASFALTO DILUIDO MC-30

TEXTURIZADOR - ESCOBILLA DE FIBRA

INSUMOS SUB TOTAL

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  

S/151,742.07

YESO (BOLSA DE 20 KG)

PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA

OVER

AGUA PUESTA EN OBRA

ARENA FINA

AFIRMADO

CONCRETO PRE-MEZCLADO A FLEXIÓN MR=40KG/CM2 T.MS-H57-A4 (280 

KG/CM2)

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

ADITIVO DESMOLDADOR

MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/151,742.07

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Fuente: Elaboración Propia



54 640.57 0.004

30 67.87 0.000

47 7,570.30 0.050

47 14,150.39 0.093

47 446.72 0.003

47 2,201.79 0.015

37 765.57 0.005

48 633.97 0.004

48 21.26 0.000

48 13.43 0.000

48 51.83 0.000

48 3.96 0.000

49 2,387.68 0.016

48 107.12 0.001

49 4,290.53 0.028

49 2,075.46 0.014

49 281.67 0.002

49 900.54 0.006

49 2,215.72 0.015

49 1,872.34 0.012

48 116.62 0.001

48 475.26 0.003

48 277.76 0.002

48 84.04 0.001

49 1,542.45 0.010

49 821.26 0.005

48 474.86 0.003

49 154.68 0.001

39 22,047.99 0.145

1.000

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO

REGLA VIBRADORA FLOTANTE - 3M MOTOR DE 1.5 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

CORTADORA DE CONCRETO DE 27 HP (SOFF-CUT)

MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL

MINI CARGADOR BOBCAT

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP

S/151,742.07

NIVEL TOPOGRAFICO

CAMION VOLQUETE 15 M3.

CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G

PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA

MICROESFERAS

OPERARIO

PEON

TOPOGRAFO

OFICIAL

HERRAMIENTAS MANUALES

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

MOTONIVELADORA DE 125-185 HP

MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.

BARRENOS

ESTACIÓN TOTAL

MIRA TOPOGRAFICA

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 03/03/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

30
CONCRETO PRE-MEZCLADO A FLEXIÓN MR=40KG/CM2 

T.MS-H57-A4 (280 KG/CM2)
31.091 30 0.355 2 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 14.530 39 0.145 6 Ok

47 PEON 9.325 47 0.161 1 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 8.806 21 0.088 3 Ok

5 AFIRMADO 3.168 5 0.081 4 Ok

49 CAMION VOLQUETE 15 M3. 2.828 49 0.109 5 Ok

4 ARENA FINA 2.001 4 0.020 Agr

48 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 0.418 48 0.020 Agr

3 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  0.824 3 0.009 Agr

43 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 1.116 43 0.011 Agr

5 OVER 1.955 5

5 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 1.906 5

47 OPERARIO 4.989 47

49 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP 1.574 49

49 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 1.460 49

47 OFICIAL 1.451 47

49 CARGADOR S/LLANTAS 160-200 HP 1.368 49

30 FORMALETA METÁLICA 1.332 30

49 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP 1.234 49

5 ARENA GRUESA 1.119 5

49 MINI CARGADOR BOBCAT 1.016 49

30 ANTISOL PARA CONCRETO 0.598 30

49 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G 0.593 49

49 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 0.541 49

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.505 48

54 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA 0.422 30

30 ANTISOL PARA CONCRETO 0.371 30

48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 0.313 48

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



48 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 0.313 48

47 TOPOGRAFO 0.294 47

54 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA 0.256 30

13 ASFALTO DILUIDO MC-30 0.242 30

30 TECNOPOR DE 1" x 1.20m x 2.40m 0.237 30

30 DISCO DE 8" DE 3MM PARA SOFF-CUT 0.202 30

30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.200 30

49 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP 0.186 49

48 CORTADORA DE CONCRETO DE 27 HP (SOFF-CUT) 0.183 48

30 TEXTURIZADOR - ESCOBILLA DE FIBRA 0.162 30

30 DISOLVENTE XILOL 0.134 30

30 CORDON DE RESPALDO PARA SELLADO - POLIURETANO 0.133 30

49 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO 0.102 49

30 SELLADOR DE POLIURETANO 0.092 30

48 REGLA VIBRADORA FLOTANTE - 3M MOTOR DE 1.5 HP 0.077 48

48 NIVEL TOPOGRAFICO 0.071 48

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 0.061 3

48 MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL 0.055 48

30 MICROESFERAS 0.045 30

48 ESTACIÓN TOTAL 0.034 48

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 0.019 3

48 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 0.014 48

30 IMPRIMANTE PARA SELLANTES DE JUNTAS 0.010 30

48 BARRENOS 0.009 48

30 ADITIVO DESMOLDADOR 0.008 30

30 YESO (BOLSA DE 20 KG) 0.004 30

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.003 48

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.355 97.52

3 0.009 2.48

0.364 100

502.06 502.90 505.85 503.03 498.37 509.18489.59 496.36 496.36 491.24 505.07 526.25

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

538.41 538.89 540.81 538.09 533.60 542.74

FEB. MAR.

529.91 553.40 533.28 527.67 541.62 559.40

MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE.

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

ABR.

529.91

553.40

533.28

527.67

541.62
538.41 538.89

540.81
538.09

533.60

542.74

559.40

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

Series1 Series2 Series3

489.59

496.36 496.36

491.24

505.07
502.06 502.90

505.85
503.03

498.37

509.18

526.25

470

480

490

500

510

520

530

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

21 0.088 51.94

0.170 100.00

I.U C.I %

5 0.081 48.06

4 0.020 17.76

43 0.011 9.91

0.113 100

449.82 450.16 451.28 450.99 450.61

INSUMO DESCRIPCIÓN

450.61450.57 449.57 448.47 450.07 449.16 449.57

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

ENE. FEB. MAR.

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

AGREGADO FINO

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

AGREGADO GRUESO

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

450.57

449.57

448.47

450.07

449.16

449.57
449.82

450.16

451.28
450.99

450.61 450.61

447

447.5

448

448.5

449

449.5

450

450.5

451

451.5

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

49 0.109 84.54

48 0.020 15.46

0.129 100

INSUMO DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

754.14 754.94 756.35 752.10 751.47

ENE. FEB. MAR.

757.99 760.14 756.63 759.56 755.57 755.26 753.46

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

568.95 564.30 564.96 567.82 568.23 567.64562.40 564.51 563.48 565.97 566.24 568.08

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.

562.40

564.51

563.48

565.97 566.24

568.08

568.95

564.30
564.96

567.82
568.23

567.64

558

560

562

564

566

568

570

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

757.99

760.14

756.63

759.56

755.57 755.26

753.46
754.14

754.94

756.35

752.10
751.47

746

748

750

752

754

756

758

760

762

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



373.56 374.00 373.37 372.14 374.73 379.24369.76 371.16 370.90 369.59 374.19 373.24

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

313.19 320.73 330.81

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.

309.08 312.35 311.91 308.84 317.45 315.57 316.07 316.98 315.38

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. MAR.SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

309.08

312.35 311.91

308.84

317.45
315.57 316.07 316.98

315.38
313.19

320.73

330.81

295

300

305

310

315

320

325

330

335

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

369.76

371.16 370.90

369.59

374.19
373.24 373.56

374.00
373.37

372.14

374.73

379.24

364

366

368

370

372

374

376

378

380

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 03/03/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

30 DÓLAR 35.540 30 0.364 D 2 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 14.530 39 0.145 I 6 Ok

47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIAL) 16.060 47 0.161 J 1 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 8.806 21 0.088 C 3 Ok

5 AGREGADO GRUESO 8.148 5 0.113 A 4 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 10.902 49 0.129 M 5 Ok

4 AGREGADO FINO 2.001 5

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 1.994 49

3 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 0.903 30

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
1.116 5

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 03/03/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.161*(Jr/Jo) + 0.364*(Dr/Do) + 0.088*(Cr/Co) + 0.113*(Ar/Ao) + 0.129*(Mr/Mo) + 0.145*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.161 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIAL)

2 0.364 100.00% D 30 DÓLAR

3 0.088 100.00% C 21

4 0.113 100.00% A 5 AGREGADO GRUESO

5 0.129 100.00% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.145 100.00% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CEMENTO PORTLAND TIPO I

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Dr + Cr + Ar + Mr + Ir

Jo Do Co Ao Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.161 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIAL)

2 0.364 100% D 30 DÓLAR

3 0.088 100% C 21

4 0.113 100% A 5 AGREGADO GRUESO

5 0.129 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

6 0.145 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

Mr+ Mr+ Cr+ Ar+

Mo Mo Co Ao

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.067 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

2 0.136 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

3 0.338 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

4 0.459 100% A 05 AGREGADO GRUESO

1.000

CEMENTO PORTLAND TIPO I

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.067 0.136 0.338 0.459

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.161 0.364 0.088 0.113 0.129 0.145

Fuente: Elaboración Propia



OBRA: 

SUB PRESUPUESTO 01: PAVIMENTO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO 1 DE JUNIO - LA VICTORIA

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil EDILBERTO TELLO CABRERA - CIP: N° 37775

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil MAURICI BEREMIZ VERGEL ARBULU - CIP N° 117735

Jr + Dr + Cr + Ar + Mr + Ir

Jo Do Co Ao Mo Io

IUOCT-20 Kr IUNOV-20 Kr IUDIC-20 Kr

1 0.161 100% J 47 619.99 632.89 0.164 632.89 0.164 632.89 0.164

2 0.364 100% D 30 526.25 545.58 0.378 547.78 0.379 546.69 0.379

3 0.088 100% C 21 471.42 454.06 0.085 454.06 0.085 457.01 0.085

4 0.113 100% A 5 450.61 452.62 0.113 454.17 0.114 456.88 0.114

5 0.129 100% M 49 330.81 341.32 0.133 342.31 0.133 342.31 0.133

6 0.145 100% I 39 464.47 467.02 0.146 469.45 0.147 469.68 0.147

TOTAL 1.000 1.019 1.022 1.022

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Mon. Factor (%) Símbolo Indice

1

k = 0.161 0.364

OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE2020

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIAL)

DÓLAR

CEMENTO PORTLAND TIPO I

Descripción
INDICE BASE 

MARZO 2020

SETIEMBRE 2020

AGREGADO GRUESO

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

SUB TOTAL : S/116,119.70

FECHA :
03/03/2020

0.088 0.113 0.129 0.145

AREA GEOGRAFICA: 

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

SETIEMBRE 01 S/94,750.38 S/94,750.38 39.30% S/74,398.92 S/74,398.92 30.86% 1.019 S/1,800.26 S/1,800.26 S/1,413.58 S/1,413.58 ADELANTADA S/1,800.26 S/1,800.26

OCTUBRE 02 S/134,890.74 S/229,641.12 55.95% S/115,323.75 S/189,722.68 47.84% 1.022 S/2,967.60 S/4,767.86 S/2,537.12 S/3,950.70 ADELANTADA S/2,967.60 S/4,767.86

NOVIEMBRE 03 S/6,086.15 S/235,727.27 2.52% S/46,004.59 S/235,727.27 21.30% 1.022 S/133.90 S/4,901.76 S/1,012.10 S/4,962.80 ADELANTADA S/133.90 S/4,901.76

S/235,727.27 S/235,727.27 S/4,901.76 S/4,962.80 S/4,901.76

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/4,901.76

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/1,800.26

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/2,967.60

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03 S/133.90

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo 

correspondiente por reajuste a favor de la municipalida.

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/13,681.60

S/325.81

REAJUSTE RECALCULADO SANEAMIENTO INC. (IGV) S/7,897.52

REAJUSTE RECALCULADO PAVIMENTO INC. (IGV) S/5,784.08

TOTAL DE REAJUSTE CALCULADO S/13,681.60

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA S/13,355.79

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO   (SIN 

IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

Fuente: Elaboración Propia



01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : PRECIOS UNITARIOS

10.- : 15/09/2020

11.- : 126062

12.-

13.- : Ing. Civil EDILBERTO TELLO CABRERA - CIP: N° 37775

14.- : Ing. Civil MAURICI BEREMIZ VERGEL ARBULU - CIP N° 117735

15.- : FINALIZADA

16.- S/284,469.21

17.- : 60 días 

18.- : 97.78%

19.-

20.- : 14/11/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO
S/278,158.18

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA : CONSORCIO 1 DE JUNIO - LA VICTORIA

SUPERVISOR

RESIDENTE

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE 

LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA PJ 1 DE JUNIO - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 03/03/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.056 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

02 0.109 100% A 04 AGREGADO FINO

03 0.130 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

04 0.144 100% T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

05 0.171 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

06 0.178 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

07 0.212 100% H 37 HERRAMIENTA MANUAL

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/20,627.82 CUMPLE

NO

UTILIDAD (5%) 4962.38

S/99,247.61 S/99,258.60 -S/10.99

1.- Verificación del Costo Directo.

SUB TOTAL 116119.70

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 99 247.61, mientras que en la hoja 

de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo Directo, puesto que es la suma 

de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 10.99.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.178

PARA MANO DE OBRA

100 S/116,119.70 DIFERENCIA

0.178 S/20,669.31 S/41.49

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

COSTO DIRECTO 99247.61

GASTOS GENERALES (12%) 11909.71

FÓRMULA POLINÓMICA

Presupuesto: 102016

Subpresupuesto: 001 Saneamiento

0.056*(Cr/Co) + 0.109*(Ar/Ao) + 0.130*(Mr/Mo)+0.144*(Tr/To)+0.171*(Ir/Io)+0.178*(Mr/Mo)+0.212*(Hr/Ho)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO0.145

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos Generales (12 

%) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 16 872.09  y al dividirlo entre S/. 116 119.70 que es el sub total del 

presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.145. 

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.171 del Indice General de Precios al 

Consumidor y el monto de S/. 116 119.70 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/. 19 856.47  para el 

Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/. 2 984.38 en el Indice General de Precios al 

Consumidor.

100 S/116,119.70 S/2,984.38

0.171 S/19,856.47

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/16,872.09
COEF. DE INCID.

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.178 de Mano de Obra que aparece en la 

Fórmula Polinómica y el monto de S/.116 119.70  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/. 20 669.31 

para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/. 41.49 en Mano de Obra.

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra es un 

monto de S/.20 627.82 y al dividirlo entre S/. 116 119.70, que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente 

de Incidencia de 0.178. 

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 0.1.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05

SANEAMIENTO
OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

OBRA DE 

3.60X2.80M 

C/GIGANTOG

RAFIA

ALQUILER DE 

DEPOSITO 

Y/O ALMACEN

ALQUILER 

DE OFICINA 

DE OBRA

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN-

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD Y 

SALUD

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

RECURSOS PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

und mes mes GLB m m GLB GLB und GLB GLB und GLB

1.00 2.00 2.00 1.00 170.97 99.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,483.34 800.00 1,000.00 4267.12 14.60 9.13 2,195.00 1,356.55 415.57 650.00 613.46 782.96 631.40

1,483.34 1,600.00 2,000.00 4267.12 2,496.16 903.87 2,195.00 1,356.55 12,467.10 650.00 613.46 782.96 631.40

# IU INSUMOS

1 5 ARENA GRUESA

2 30 REJILLA METALICA

3 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)
51.28

4 21
CEMENTO PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

5 31
CAJA DE CONCRETO 

P/MEDIDOR AGUA

6 31

MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 0.60M 

P/BUZON

7 31
CAJA PRE-FARICADA DE 0.60 x 

0.30 m

8 31
MARCO Y TAPA 

TERMOPLASTICO

9 38 HORMIGON 20.16

10 43 MADERA TORNILLO 342.85

11 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 8.82

12 2
CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 

9

13 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

14 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m 

(SEGUN DISEÑO)
600

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 ARENA GRUESA

2 30 REJILLA METALICA

3 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

4 21
CEMENTO PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

5 31
CAJA DE CONCRETO 

P/MEDIDOR AGUA

6 31

MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 0.60M 

P/BUZON

7 31
CAJA PRE-FARICADA DE 0.60 x 

0.30 m

8 31
MARCO Y TAPA 

TERMOPLASTICO

9 38 HORMIGON

10 43 MADERA TORNILLO

11 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

12 2
CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 

9

13 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

14 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m 

(SEGUN DISEÑO)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10 01.03.11 01.03.12 01.03.13 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

REDES DE 

ALCANTARILLADO

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA 

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADOR

A P/LIMITE 

SEGURIDAD 

DE OBRA 

GLB GLB GLB und und mes GLB GLB m m m

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 170.97 170.97 341.94

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 800.00 1,514.96 1,254.17 1.36 2.29 2.84

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 1,600.00 1,514.96 1,254.17 232.52 391.52 971.11

61.5492

1.7097 1.7097

68.388

659.94

41.0328

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 ARENA GRUESA

2 30 REJILLA METALICA

3 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

4 21
CEMENTO PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

5 31
CAJA DE CONCRETO 

P/MEDIDOR AGUA

6 31

MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 0.60M 

P/BUZON

7 31
CAJA PRE-FARICADA DE 0.60 x 

0.30 m

8 31
MARCO Y TAPA 

TERMOPLASTICO

9 38 HORMIGON

10 43 MADERA TORNILLO

11 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

12 2
CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 

9

13 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

14 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m 

(SEGUN DISEÑO)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.01.01 01.04.02.02 01.04.02.02.01 01.04.02.03 01.04.02.03.01 01.04.02.03.02 01.04.02.04 01.04.02.04.01 01.04.02.05 01.04.02.05.01 01.04.02.06 01.04.02.06.01 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ.P/TUB PVC 

prof. HASTA 

2.00m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZAMJAS P/TUB 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

C/ARENA FINA 

E=0.20 Y 

RELLENO 

LATERAL

RELLENO Y 

APISONADO 

S/CLAVE DE 

TUBO E=0.30

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES 

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435  

BUZONES Y 

EMPALMES

M3 m m m m und M3 m

246.20 170.97 170.97 170.97 170.97 4.00 75.35 170.97

11.71 2.26 13.58 16.28 8.53 159.16 9.39 46.39

2,883.00 386.39 2,321.77 2,783.39 1,458.37 636.64 707.54 7,931.30

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 ARENA GRUESA

2 30 REJILLA METALICA

3 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

4 21
CEMENTO PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

5 31
CAJA DE CONCRETO 

P/MEDIDOR AGUA

6 31

MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 0.60M 

P/BUZON

7 31
CAJA PRE-FARICADA DE 0.60 x 

0.30 m

8 31
MARCO Y TAPA 

TERMOPLASTICO

9 38 HORMIGON

10 43 MADERA TORNILLO

11 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

12 2
CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 

9

13 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

14 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m 

(SEGUN DISEÑO)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

01.04.04.01 01.04.04.02 01.04.04.03 01.04.05 01.04.05.01 01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.02.04 01.05.02.05 01.05.02.06

BUZON TIPO "A" 0 

Int 1.20m 

I/TARRAJEO Int, 

INCL CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION Y 

EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS DE 

AGUAS 

SERVIDAS  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJA MANUAL 

HASTA 1.00M DE 

PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e=  Ø 

160mm  

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA FINA 

SOBRE CLAVE 

DEL TUBO 

H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

und und h M M M3 M m M3 M M3

5.00 9.00 240.00 421.72 99.00 35.64 99 99.00 17.82 99 33.41

1,606.68 137.03 17.30 2.47 1.36 33.80 1.35 3.86 39.12 9.06 9.39

8,033.40 1,233.27 4,152.00 1,041.65 134.64 1,204.63 133.65 382.14 697.12 896.94 313.72

250.60 30.87

1665.00 239.76 185.5568 0.99

750.00

228.6

4.85

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 5 ARENA GRUESA

2 30 REJILLA METALICA

3 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5KG)

4 21
CEMENTO PORTLAND EXTRA 

FORTE (ROJO)

5 31
CAJA DE CONCRETO 

P/MEDIDOR AGUA

6 31

MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO ARM. DE 0.60M 

P/BUZON

7 31
CAJA PRE-FARICADA DE 0.60 x 

0.30 m

8 31
MARCO Y TAPA 

TERMOPLASTICO

9 38 HORMIGON

10 43 MADERA TORNILLO

11 2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

12 2
CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 

9

13 30
CINTA SEÑALADORA 

AMARILLA

14 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m 

(SEGUN DISEÑO)

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

01.05.03 01.05.03.01 01.05.04 01.05.04.01 01.05.04.02 01.05.04.03 01.05.05 01.05.05.01 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA PVC DN 

1600 UF S-20 ISO 

4435

CAJA Y 

SUMINISTROS 

DE CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CAJA PRE-FAB. 

P/MEDIDOR DE 

AGUA

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE CACHIMBA 

CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA ABIERTA 

TUB. DE 160mm  

OTROS

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

REPOSICIÓN 

DE TUB. DE 

RED MATRIZ 

DE AGUA

FLETE

m UND UND UND M m GLB GLB

99.00 33.00 33.00 33.00 99.00 75.00 1.00 1

28.46 89.02 110.72 53.22 2.91 4.98 4,500.00 3000

2,817.54 2,937.66 3,653.76 1,756.26 288.09 373.50 4,500.00 3000 99,247.62

81.51 67.98 492.51

165 165.00

657.03 617.43 43.56 3464.03

68.39

559.35 559.35

825.00 1575.00

709.5 709.50

836.22 836.22

20.16

1231.39

8.82

4.85

41.03

600.00

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 0.1.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05

SANEAMIENTO
OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

OBRA DE 

3.60X2.80M 

C/GIGANTOG

RAFIA

ALQUILER DE 

DEPOSITO 

Y/O ALMACEN

ALQUILER 

DE OFICINA 

DE OBRA

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN-

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD Y 

SALUD

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

RECURSOS PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

und mes mes GLB m m GLB GLB und GLB GLB und GLB

1.00 2.00 2.00 1.00 170.97 99.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,483.34 800.00 1,000.00 4267.12 14.60 9.13 2,195.00 1,356.55 415.57 650.00 613.46 782.96 631.40

1,483.34 1,600.00 2,000.00 4267.12 2,496.16 903.87 2,195.00 1,356.55 12,467.10 650.00 613.46 782.96 631.40

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

15 43
MADERA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

16 54
PINTURA ESMALTE P/METAL-

MADERA

17 30 YESO (BOLSA DE 20 KG)

18 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m.
450

19 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD
2034

20 30 TRAJE TYVEK 1271.1

21 30 MASCARILLA COMUNITARIA 6102

22 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

23 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

24 30 GUANTE DE LÁTEX 3060

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO
450

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO
200

27 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

28 30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.6 12

29 30 ALCOHOL EN GEL 428.75

30 30 JABON LÍQUIDO 148.3

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

15 43
MADERA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

16 54
PINTURA ESMALTE P/METAL-

MADERA

17 30 YESO (BOLSA DE 20 KG)

18 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m.

19 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

20 30 TRAJE TYVEK

21 30 MASCARILLA COMUNITARIA

22 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

23 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

24 30 GUANTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

28 30 AGUA PUESTA EN OBRA

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10 01.03.11 01.03.12 01.03.13 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

REDES DE 

ALCANTARILLADO

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA 

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADOR

A P/LIMITE 

SEGURIDAD 

DE OBRA 

GLB GLB GLB und und mes GLB GLB m m m

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 170.97 170.97 341.94

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 800.00 1,514.96 1,254.17 1.36 2.29 2.84

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 1,600.00 1,514.96 1,254.17 232.52 391.52 971.11

5.13 5.1291

11.97 11.9679

127.11 127.11 127.11

1200

1000

1600

20 20 20 20

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

15 43
MADERA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

16 54
PINTURA ESMALTE P/METAL-

MADERA

17 30 YESO (BOLSA DE 20 KG)

18 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m.

19 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

20 30 TRAJE TYVEK

21 30 MASCARILLA COMUNITARIA

22 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

23 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

24 30 GUANTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

28 30 AGUA PUESTA EN OBRA

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.01.01 01.04.02.02 01.04.02.02.01 01.04.02.03 01.04.02.03.01 01.04.02.03.02 01.04.02.04 01.04.02.04.01 01.04.02.05 01.04.02.05.01 01.04.02.06 01.04.02.06.01 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ.P/TUB PVC 

prof. HASTA 

2.00m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZAMJAS P/TUB 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

C/ARENA FINA 

E=0.20 Y 

RELLENO 

LATERAL

RELLENO Y 

APISONADO 

S/CLAVE DE 

TUBO E=0.30

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES 

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435  

BUZONES Y 

EMPALMES

M3 m m m m und M3 m

246.20 170.97 170.97 170.97 170.97 4.00 75.35 170.97

11.71 2.26 13.58 16.28 8.53 159.16 9.39 46.39

2,883.00 386.39 2,321.77 2,783.39 1,458.37 636.64 707.54 7,931.30

29.0649

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

15 43
MADERA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

16 54
PINTURA ESMALTE P/METAL-

MADERA

17 30 YESO (BOLSA DE 20 KG)

18 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m.

19 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

20 30 TRAJE TYVEK

21 30 MASCARILLA COMUNITARIA

22 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

23 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

24 30 GUANTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

28 30 AGUA PUESTA EN OBRA

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.04.01 01.04.04.02 01.04.04.03 01.04.05 01.04.05.01 01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.02.04 01.05.02.05 01.05.02.06

BUZON TIPO "A" 0 

Int 1.20m 

I/TARRAJEO Int, 

INCL CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION Y 

EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS DE 

AGUAS 

SERVIDAS  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJA MANUAL 

HASTA 1.00M DE 

PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e=  Ø 

160mm  

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA FINA 

SOBRE CLAVE 

DEL TUBO 

H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

und und h M M M3 M m M3 M M3

5.00 9.00 240.00 421.72 99.00 35.64 99 99.00 17.82 99 33.41

1,606.68 137.03 17.30 2.47 1.36 33.80 1.35 3.86 39.12 9.06 9.39

8,033.40 1,233.27 4,152.00 1,041.65 134.64 1,204.63 133.65 382.14 697.12 896.94 313.72

45.70

2.97

37.9548 6.93

13.80 3.6 151.8192 16.83

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

15 43
MADERA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

16 54
PINTURA ESMALTE P/METAL-

MADERA

17 30 YESO (BOLSA DE 20 KG)

18 30
MALLA RASCHEL AL 90%, 

ROLLO DE 100 m.

19 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

20 30 TRAJE TYVEK

21 30 MASCARILLA COMUNITARIA

22 30

SUMINISTRO E INTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE 

INC/MICROASPERSORES)

23 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE LAVADERO DE MANO 

PORTATIL INC/ACCESORIOS

24 30 GUANTE DE LÁTEX

25 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

26 30
PULSÓMETRO DIGITAL  

OXÍMETRO DE DEDO

27 30
INSTALACION DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

28 30 AGUA PUESTA EN OBRA

29 30 ALCOHOL EN GEL

30 30 JABON LÍQUIDO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.05.03 01.05.03.01 01.05.04 01.05.04.01 01.05.04.02 01.05.04.03 01.05.05 01.05.05.01 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA PVC DN 

1600 UF S-20 ISO 

4435

CAJA Y 

SUMINISTROS 

DE CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CAJA PRE-FAB. 

P/MEDIDOR DE 

AGUA

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE CACHIMBA 

CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA ABIERTA 

TUB. DE 160mm  

OTROS

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

REPOSICIÓN 

DE TUB. DE 

RED MATRIZ 

DE AGUA

FLETE

m UND UND UND M m GLB GLB

99.00 33.00 33.00 33.00 99.00 75.00 1.00 1

28.46 89.02 110.72 53.22 2.91 4.98 4,500.00 3000

2,817.54 2,937.66 3,653.76 1,756.26 288.09 373.50 4,500.00 3000 99,247.62

45.70

13.23

8.91 77.73

450.00

2034.00

1652.43

6102.00

1200.00

1000.00

3060.00

450.00

200.00

1600.00

7.92 35.64 351.27

428.75

148.30

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 0.1.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05

SANEAMIENTO
OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

OBRA DE 

3.60X2.80M 

C/GIGANTOG

RAFIA

ALQUILER DE 

DEPOSITO 

Y/O ALMACEN

ALQUILER 

DE OFICINA 

DE OBRA

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN-

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD Y 

SALUD

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

RECURSOS PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

und mes mes GLB m m GLB GLB und GLB GLB und GLB

1.00 2.00 2.00 1.00 170.97 99.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,483.34 800.00 1,000.00 4267.12 14.60 9.13 2,195.00 1,356.55 415.57 650.00 613.46 782.96 631.40

1,483.34 1,600.00 2,000.00 4267.12 2,496.16 903.87 2,195.00 1,356.55 12,467.10 650.00 613.46 782.96 631.40

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

31 32 FLETE TERRESTRE LOCAL

32 30 PAPEL TOALLA 42.35

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 66 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"

37 30 PEGAMENTO P/TUBO PVC 

38 66

CACHIMBA DN UF 200X160MM - 

ISO 4435 CON DERIVACION 

45º

39 30
REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 

RED MATRIZ DE AGUA

40 66
TUBERIA. PVC DN 160 mm UF 

S-20 ISO 4435

41 30
LUBRICANTE PARA TUBERIA 

PVC UF

42 66
ANILLO DE JEBE DN 200 MM 

ISO 4633

43 66
TUB. PVC DN 160mm UF S-20 

ISO 4435

44 66
TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 

ISO 4435

45 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

31 32 FLETE TERRESTRE LOCAL

32 30 PAPEL TOALLA

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 66 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"

37 30 PEGAMENTO P/TUBO PVC 

38 66

CACHIMBA DN UF 200X160MM - 

ISO 4435 CON DERIVACION 

45º

39 30
REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 

RED MATRIZ DE AGUA

40 66
TUBERIA. PVC DN 160 mm UF 

S-20 ISO 4435

41 30
LUBRICANTE PARA TUBERIA 

PVC UF

42 66
ANILLO DE JEBE DN 200 MM 

ISO 4633

43 66
TUB. PVC DN 160mm UF S-20 

ISO 4435

44 66
TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 

ISO 4435

45 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10 01.03.11 01.03.12 01.03.13 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

REDES DE 

ALCANTARILLADO

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA 

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADOR

A P/LIMITE 

SEGURIDAD 

DE OBRA 

GLB GLB GLB und und mes GLB GLB m m m

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 170.97 170.97 341.94

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 800.00 1,514.96 1,254.17 1.36 2.29 2.84

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 1,600.00 1,514.96 1,254.17 232.52 391.52 971.11

48.75 48.75 48.75 48.75

100 100 100

10 10 10

1200

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

31 32 FLETE TERRESTRE LOCAL

32 30 PAPEL TOALLA

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 66 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"

37 30 PEGAMENTO P/TUBO PVC 

38 66

CACHIMBA DN UF 200X160MM - 

ISO 4435 CON DERIVACION 

45º

39 30
REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 

RED MATRIZ DE AGUA

40 66
TUBERIA. PVC DN 160 mm UF 

S-20 ISO 4435

41 30
LUBRICANTE PARA TUBERIA 

PVC UF

42 66
ANILLO DE JEBE DN 200 MM 

ISO 4633

43 66
TUB. PVC DN 160mm UF S-20 

ISO 4435

44 66
TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 

ISO 4435

45 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.01.01 01.04.02.02 01.04.02.02.01 01.04.02.03 01.04.02.03.01 01.04.02.03.02 01.04.02.04 01.04.02.04.01 01.04.02.05 01.04.02.05.01 01.04.02.06 01.04.02.06.01 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ.P/TUB PVC 

prof. HASTA 

2.00m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZAMJAS P/TUB 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

C/ARENA FINA 

E=0.20 Y 

RELLENO 

LATERAL

RELLENO Y 

APISONADO 

S/CLAVE DE 

TUBO E=0.30

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES 

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435  

BUZONES Y 

EMPALMES

M3 m m m m und M3 m

246.20 170.97 170.97 170.97 170.97 4.00 75.35 170.97

11.71 2.26 13.58 16.28 8.53 159.16 9.39 46.39

2,883.00 386.39 2,321.77 2,783.39 1,458.37 636.64 707.54 7,931.30

5.1291

92.3238

6712.2822

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

31 32 FLETE TERRESTRE LOCAL

32 30 PAPEL TOALLA

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 66 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"

37 30 PEGAMENTO P/TUBO PVC 

38 66

CACHIMBA DN UF 200X160MM - 

ISO 4435 CON DERIVACION 

45º

39 30
REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 

RED MATRIZ DE AGUA

40 66
TUBERIA. PVC DN 160 mm UF 

S-20 ISO 4435

41 30
LUBRICANTE PARA TUBERIA 

PVC UF

42 66
ANILLO DE JEBE DN 200 MM 

ISO 4633

43 66
TUB. PVC DN 160mm UF S-20 

ISO 4435

44 66
TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 

ISO 4435

45 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.04.01 01.04.04.02 01.04.04.03 01.04.05 01.04.05.01 01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.02.04 01.05.02.05 01.05.02.06

BUZON TIPO "A" 0 

Int 1.20m 

I/TARRAJEO Int, 

INCL CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION Y 

EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS DE 

AGUAS 

SERVIDAS  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJA MANUAL 

HASTA 1.00M DE 

PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e=  Ø 

160mm  

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA FINA 

SOBRE CLAVE 

DEL TUBO 

H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

und und h M M M3 M m M3 M M3

5.00 9.00 240.00 421.72 99.00 35.64 99 99.00 17.82 99 33.41

1,606.68 137.03 17.30 2.47 1.36 33.80 1.35 3.86 39.12 9.06 9.39

8,033.40 1,233.27 4,152.00 1,041.65 134.64 1,204.63 133.65 382.14 697.12 896.94 313.72

367.2

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

31 32 FLETE TERRESTRE LOCAL

32 30 PAPEL TOALLA

33 30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

34 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

35 30 BALDE DE 20 LT

36 66 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"

37 30 PEGAMENTO P/TUBO PVC 

38 66

CACHIMBA DN UF 200X160MM - 

ISO 4435 CON DERIVACION 

45º

39 30
REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 

RED MATRIZ DE AGUA

40 66
TUBERIA. PVC DN 160 mm UF 

S-20 ISO 4435

41 30
LUBRICANTE PARA TUBERIA 

PVC UF

42 66
ANILLO DE JEBE DN 200 MM 

ISO 4633

43 66
TUB. PVC DN 160mm UF S-20 

ISO 4435

44 66
TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 

ISO 4435

45 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.05.03 01.05.03.01 01.05.04 01.05.04.01 01.05.04.02 01.05.04.03 01.05.05 01.05.05.01 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA PVC DN 

1600 UF S-20 ISO 

4435

CAJA Y 

SUMINISTROS 

DE CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CAJA PRE-FAB. 

P/MEDIDOR DE 

AGUA

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE CACHIMBA 

CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA ABIERTA 

TUB. DE 160mm  

OTROS

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

REPOSICIÓN 

DE TUB. DE 

RED MATRIZ 

DE AGUA

FLETE

m UND UND UND M m GLB GLB

99.00 33.00 33.00 33.00 99.00 75.00 1.00 1

28.46 89.02 110.72 53.22 2.91 4.98 4,500.00 3000

2,817.54 2,937.66 3,653.76 1,756.26 288.09 373.50 4,500.00 3000 99,247.62

3000 3000.00

42.35

195.00

300.00

30.00

129.75 129.75

25.08 17.25 42.33

1395.24 1395.24

4500 4500.00

367.20

1.98 2.31 9.42

42.57 83.82 218.71

2591.82 2591.82

6712.28

1200.00

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 0.1.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05

SANEAMIENTO
OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

OBRA DE 

3.60X2.80M 

C/GIGANTOG

RAFIA

ALQUILER DE 

DEPOSITO 

Y/O ALMACEN

ALQUILER 

DE OFICINA 

DE OBRA

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN-

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD Y 

SALUD

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

RECURSOS PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

und mes mes GLB m m GLB GLB und GLB GLB und GLB

1.00 2.00 2.00 1.00 170.97 99.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,483.34 800.00 1,000.00 4267.12 14.60 9.13 2,195.00 1,356.55 415.57 650.00 613.46 782.96 631.40

1,483.34 1,600.00 2,000.00 4267.12 2,496.16 903.87 2,195.00 1,356.55 12,467.10 650.00 613.46 782.96 631.40

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

47 30
CONTENEDOR PLASTICO DE 

1100 LT

48 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS

49 4 ARENA FINA 

50 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

508.47

51 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

677.97

52 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 8

53 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

54 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

55 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO 60  

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ALQUILER DE DEPOSITO 1600

58 30
ALQUILER DE LOCAL DE 

OFICINA 
2000

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

47 30
CONTENEDOR PLASTICO DE 

1100 LT

48 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS

49 4 ARENA FINA 

50 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

51 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

52 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 8

53 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

54 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

55 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO 60  

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ALQUILER DE DEPOSITO 

58 30
ALQUILER DE LOCAL DE 

OFICINA 

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10 01.03.11 01.03.12 01.03.13 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

REDES DE 

ALCANTARILLADO

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA 

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADOR

A P/LIMITE 

SEGURIDAD 

DE OBRA 

GLB GLB GLB und und mes GLB GLB m m m

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 170.97 170.97 341.94

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 800.00 1,514.96 1,254.17 1.36 2.29 2.84

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 1,600.00 1,514.96 1,254.17 232.52 391.52 971.11

194.92

677.97

250

296.53 296.53 296.53

8.5485 8.5485

88.9044

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

47 30
CONTENEDOR PLASTICO DE 

1100 LT

48 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS

49 4 ARENA FINA 

50 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

51 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

52 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 8

53 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

54 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

55 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO 60  

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ALQUILER DE DEPOSITO 

58 30
ALQUILER DE LOCAL DE 

OFICINA 

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.01.01 01.04.02.02 01.04.02.02.01 01.04.02.03 01.04.02.03.01 01.04.02.03.02 01.04.02.04 01.04.02.04.01 01.04.02.05 01.04.02.05.01 01.04.02.06 01.04.02.06.01 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ.P/TUB PVC 

prof. HASTA 

2.00m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZAMJAS P/TUB 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

C/ARENA FINA 

E=0.20 Y 

RELLENO 

LATERAL

RELLENO Y 

APISONADO 

S/CLAVE DE 

TUBO E=0.30

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES 

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435  

BUZONES Y 

EMPALMES

M3 m m m m und M3 m

246.20 170.97 170.97 170.97 170.97 4.00 75.35 170.97

11.71 2.26 13.58 16.28 8.53 159.16 9.39 46.39

2,883.00 386.39 2,321.77 2,783.39 1,458.37 636.64 707.54 7,931.30

760.8165 1466.9226

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

47 30
CONTENEDOR PLASTICO DE 

1100 LT

48 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS

49 4 ARENA FINA 

50 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

51 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

52 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 8

53 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

54 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

55 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO 60  

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ALQUILER DE DEPOSITO 

58 30
ALQUILER DE LOCAL DE 

OFICINA 

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.04.01 01.04.04.02 01.04.04.03 01.04.05 01.04.05.01 01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.02.04 01.05.02.05 01.05.02.06

BUZON TIPO "A" 0 

Int 1.20m 

I/TARRAJEO Int, 

INCL CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION Y 

EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS DE 

AGUAS 

SERVIDAS  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJA MANUAL 

HASTA 1.00M DE 

PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e=  Ø 

160mm  

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA FINA 

SOBRE CLAVE 

DEL TUBO 

H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

und und h M M M3 M m M3 M M3

5.00 9.00 240.00 421.72 99.00 35.64 99 99.00 17.82 99 33.41

1,606.68 137.03 17.30 2.47 1.36 33.80 1.35 3.86 39.12 9.06 9.39

8,033.40 1,233.27 4,152.00 1,041.65 134.64 1,204.63 133.65 382.14 697.12 896.94 313.72

9.75 168.3 490.941

41.05

60.60

44.55 4.95

368.55 64.44

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

46 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 

240 LT

47 30
CONTENEDOR PLASTICO DE 

1100 LT

48 30

BOLSAS DE BASURA NEGRA 

240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 

2 MICRAS

49 4 ARENA FINA 

50 30

PANELES INFORMATIVOS EN 

VARIOS PUNTOS DE LA OBRA 

CON LAS RECOMENDACIONES 

BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO COVID-19

51 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-2019

52 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 8

53 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

54 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

N° 16

55 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO 60  

56 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

57 30 ALQUILER DE DEPOSITO 

58 30
ALQUILER DE LOCAL DE 

OFICINA 

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.05.03 01.05.03.01 01.05.04 01.05.04.01 01.05.04.02 01.05.04.03 01.05.05 01.05.05.01 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA PVC DN 

1600 UF S-20 ISO 

4435

CAJA Y 

SUMINISTROS 

DE CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CAJA PRE-FAB. 

P/MEDIDOR DE 

AGUA

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE CACHIMBA 

CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA ABIERTA 

TUB. DE 160mm  

OTROS

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

REPOSICIÓN 

DE TUB. DE 

RED MATRIZ 

DE AGUA

FLETE

m UND UND UND M m GLB GLB

99.00 33.00 33.00 33.00 99.00 75.00 1.00 1

28.46 89.02 110.72 53.22 2.91 4.98 4,500.00 3000

2,817.54 2,937.66 3,653.76 1,756.26 288.09 373.50 4,500.00 3000 99,247.62

194.92

677.97

250.00

22.11 2918.84

508.47

677.97

41.05

889.59

60.60

66.60

99.99 621.88

1600.00

2000.00

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 0.1.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05

SANEAMIENTO
OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

OBRA DE 

3.60X2.80M 

C/GIGANTOG

RAFIA

ALQUILER DE 

DEPOSITO 

Y/O ALMACEN

ALQUILER 

DE OFICINA 

DE OBRA

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN-

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD Y 

SALUD

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

RECURSOS PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

und mes mes GLB m m GLB GLB und GLB GLB und GLB

1.00 2.00 2.00 1.00 170.97 99.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,483.34 800.00 1,000.00 4267.12 14.60 9.13 2,195.00 1,356.55 415.57 650.00 613.46 782.96 631.40

1,483.34 1,600.00 2,000.00 4267.12 2,496.16 903.87 2,195.00 1,356.55 12,467.10 650.00 613.46 782.96 631.40

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO 183.68 627.4599 227.7 61.23 61.23

61 47 PEON 262.56 1795.185 649.44 43.76 43.76

62 47 TOPOGRAFO

63 37 HERRAMIENTAS MANUALES 13.39 73.5171 26.73

64 30 BOTIQUIN CON MEDICINA 130.35

65 30
CASCO DE PROTECCION 

P/INGENIEROS
50

66 30
CASCO DE PROTECCION 

P/OBREROS
250

67 30 LENTES DE PROTECCION 180

68 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD 1050

69 30 CHALECOS REFLECTIVOS 201

70 30 CAMILLA 125.3

71 30 CILINDRO VACIO 25.45

72 30 CONOS DE SEÑALIZACION 400

73 30
EXTINTOR DE POLVO 

QUIMICO SECO (PQS)
225.45

74 48 MOTOBOMBA 17HP 6*

75 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

76 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP
677.96

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

63 37 HERRAMIENTAS MANUALES

64 30 BOTIQUIN CON MEDICINA

65 30
CASCO DE PROTECCION 

P/INGENIEROS

66 30
CASCO DE PROTECCION 

P/OBREROS

67 30 LENTES DE PROTECCION

68 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

69 30 CHALECOS REFLECTIVOS

70 30 CAMILLA

71 30 CILINDRO VACIO

72 30 CONOS DE SEÑALIZACION

73 30
EXTINTOR DE POLVO 

QUIMICO SECO (PQS)

74 48 MOTOBOMBA 17HP 6*

75 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

76 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10 01.03.11 01.03.12 01.03.13 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

REDES DE 

ALCANTARILLADO

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA 

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADOR

A P/LIMITE 

SEGURIDAD 

DE OBRA 

GLB GLB GLB und und mes GLB GLB m m m

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 170.97 170.97 341.94

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 800.00 1,514.96 1,254.17 1.36 2.29 2.84

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 1,600.00 1,514.96 1,254.17 232.52 391.52 971.11

82.07 124.81

367.36 183.68 183.68 183.68 183.68 183.68 6.84

131.28 131.28 37.61 44.45

49.58 150.4536

5.13 8.55

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

63 37 HERRAMIENTAS MANUALES

64 30 BOTIQUIN CON MEDICINA

65 30
CASCO DE PROTECCION 

P/INGENIEROS

66 30
CASCO DE PROTECCION 

P/OBREROS

67 30 LENTES DE PROTECCION

68 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

69 30 CHALECOS REFLECTIVOS

70 30 CAMILLA

71 30 CILINDRO VACIO

72 30 CONOS DE SEÑALIZACION

73 30
EXTINTOR DE POLVO 

QUIMICO SECO (PQS)

74 48 MOTOBOMBA 17HP 6*

75 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

76 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.01.01 01.04.02.02 01.04.02.02.01 01.04.02.03 01.04.02.03.01 01.04.02.03.02 01.04.02.04 01.04.02.04.01 01.04.02.05 01.04.02.05.01 01.04.02.06 01.04.02.06.01 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ.P/TUB PVC 

prof. HASTA 

2.00m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZAMJAS P/TUB 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

C/ARENA FINA 

E=0.20 Y 

RELLENO 

LATERAL

RELLENO Y 

APISONADO 

S/CLAVE DE 

TUBO E=0.30

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES 

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435  

BUZONES Y 

EMPALMES

M3 m m m m und M3 m

246.20 170.97 170.97 170.97 170.97 4.00 75.35 170.97

11.71 2.26 13.58 16.28 8.53 159.16 9.39 46.39

2,883.00 386.39 2,321.77 2,783.39 1,458.37 636.64 707.54 7,931.30

21.8515

453.01 261.5841 174.3894 369.2952 73.48 447.9414

322.52 374.4243 374.4243 249.6162 528.2973 210.04 19.591 641.1375

22.16 11.9679 18.8067 11.9679 27.3552 14.16 32.4843

482.24

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

63 37 HERRAMIENTAS MANUALES

64 30 BOTIQUIN CON MEDICINA

65 30
CASCO DE PROTECCION 

P/INGENIEROS

66 30
CASCO DE PROTECCION 

P/OBREROS

67 30 LENTES DE PROTECCION

68 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

69 30 CHALECOS REFLECTIVOS

70 30 CAMILLA

71 30 CILINDRO VACIO

72 30 CONOS DE SEÑALIZACION

73 30
EXTINTOR DE POLVO 

QUIMICO SECO (PQS)

74 48 MOTOBOMBA 17HP 6*

75 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

76 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.04.01 01.04.04.02 01.04.04.03 01.04.05 01.04.05.01 01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.02.04 01.05.02.05 01.05.02.06

BUZON TIPO "A" 0 

Int 1.20m 

I/TARRAJEO Int, 

INCL CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION Y 

EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS DE 

AGUAS 

SERVIDAS  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJA MANUAL 

HASTA 1.00M DE 

PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e=  Ø 

160mm  

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA FINA 

SOBRE CLAVE 

DEL TUBO 

H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

und und h M M M3 M m M3 M M3

5.00 9.00 240.00 421.72 99.00 35.64 99 99.00 17.82 99 33.41

1,606.68 137.03 17.30 2.47 1.36 33.80 1.35 3.86 39.12 9.06 9.39

8,033.40 1,233.27 4,152.00 1,041.65 134.64 1,204.63 133.65 382.14 697.12 896.94 313.72

726.40 108.99 436.8 202.4256 47.52 9.6889

918.40 137.79 276 257.2492 13.0086 227.7

1312.80 393.84 185.5568 21.78 1169.7048 129.69 207.9 187.11 324.72 8.6866

28.71

88.75 19.26 21.6 21.086 2.97 34.9272 3.96 5.94 6.0588 16.83

3050.4

213.824

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

59 47 OFICIAL

60 47 OPERARIO

61 47 PEON

62 47 TOPOGRAFO

63 37 HERRAMIENTAS MANUALES

64 30 BOTIQUIN CON MEDICINA

65 30
CASCO DE PROTECCION 

P/INGENIEROS

66 30
CASCO DE PROTECCION 

P/OBREROS

67 30 LENTES DE PROTECCION

68 30 ZAPATOS DE SEGURIDAD

69 30 CHALECOS REFLECTIVOS

70 30 CAMILLA

71 30 CILINDRO VACIO

72 30 CONOS DE SEÑALIZACION

73 30
EXTINTOR DE POLVO 

QUIMICO SECO (PQS)

74 48 MOTOBOMBA 17HP 6*

75 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

76 49
MOTONIVELADORA DE 125-

185 HP

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.05.03 01.05.03.01 01.05.04 01.05.04.01 01.05.04.02 01.05.04.03 01.05.05 01.05.05.01 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA PVC DN 

1600 UF S-20 ISO 

4435

CAJA Y 

SUMINISTROS 

DE CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CAJA PRE-FAB. 

P/MEDIDOR DE 

AGUA

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE CACHIMBA 

CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA ABIERTA 

TUB. DE 160mm  

OTROS

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

REPOSICIÓN 

DE TUB. DE 

RED MATRIZ 

DE AGUA

FLETE

m UND UND UND M m GLB GLB

99.00 33.00 33.00 33.00 99.00 75.00 1.00 1

28.46 89.02 110.72 53.22 2.91 4.98 4,500.00 3000

2,817.54 2,937.66 3,653.76 1,756.26 288.09 373.50 4,500.00 3000 99,247.62

239.58 47.52 156 2203.65

72.27 606.21 242.55 60.39 7045.16

103.95 216.48 866.58 86.13 70.5 11144.81

228.74

4.95 13.53 7.26 5.94 519.28

130.35

50.00

250.00

180.00

1050.00

201.00

125.30

25.45

400.00

225.45

3050.40

696.06

677.96

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 0.1.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05

SANEAMIENTO
OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

OBRA DE 

3.60X2.80M 

C/GIGANTOG

RAFIA

ALQUILER DE 

DEPOSITO 

Y/O ALMACEN

ALQUILER 

DE OFICINA 

DE OBRA

MOVILIZACION 

DE MAQUINARIAS-

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPO PARA 

DESAGUE

RETIRO DE 

TUBERIA DE 

CSN-

COLECTOR

RETIRO DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS

SEGURIDAD Y 

SALUD

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

RECURSOS PARA 

RESPUESTAS 

ANTE 

EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCION Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN 

EL INGRESO A 

OBRA

SEÑALES 

INFORMATIVAS 

DE 

PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

FRENTE AL 

COVID-2019

CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA 

EMERGENCIA POR 

COVID-19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DEL PERSONAL 

DE OBRA

und mes mes GLB m m GLB GLB und GLB GLB und GLB

1.00 2.00 2.00 1.00 170.97 99.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,483.34 800.00 1,000.00 4267.12 14.60 9.13 2,195.00 1,356.55 415.57 650.00 613.46 782.96 631.40

1,483.34 1,600.00 2,000.00 4267.12 2,496.16 903.87 2,195.00 1,356.55 12,467.10 650.00 613.46 782.96 631.40

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

77 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON
928.16

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

79 30 BOTAS DE JEBE 464

80 30 JALONES

81 48 NIVEL TOPOGRAFICO

82 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP
1050.84

83 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1 YD3
423.72

84 49
COMPACTADOR VIBR. TIPO 

PLANCHA 7HP

85 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP
610.16

86 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T
576.28

87 48 VIBRADOR DE 4 HP -1.25"

88 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

89 48
ENCOFRADO METALICO 

P/BUZON

C.I. 90 39 GG. U.

1483.34 1600.00 2000.00 4267.12 2496.16 903.87 2195.00 1356.55 12467.10 650.00 613.46 782.96 631.40

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

77 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

79 30 BOTAS DE JEBE

80 30 JALONES

81 48 NIVEL TOPOGRAFICO

82 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

83 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1 YD3

84 49
COMPACTADOR VIBR. TIPO 

PLANCHA 7HP

85 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

86 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

87 48 VIBRADOR DE 4 HP -1.25"

88 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

89 48
ENCOFRADO METALICO 

P/BUZON

C.I. 90 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.03.06 01.03.07 01.03.08 01.03.09 01.03.10 01.03.11 01.03.12 01.03.13 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

AMBIENTES Y 

ZONA DE 

TRABAJO DE LA 

OBRA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS 

Y MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE 

DE MATERIALES 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

EN OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

LAVADEROS 

DE MANOS 

PORTATILES

INSTALACIÓN 

DE BAÑO 

PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL 

DE OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN 

DE DESECHOS 

Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

REDES DE 

ALCANTARILLADO

OBRAS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

INICIAL

TRAZO Y 

NIVELACION 

DURANTE 

EJECUCION 

DE OBRA 

CINTA 

PLASTICA 

SEÑALIZADOR

A P/LIMITE 

SEGURIDAD 

DE OBRA 

GLB GLB GLB und und mes GLB GLB m m m

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 170.97 170.97 341.94

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 800.00 1,514.96 1,254.17 1.36 2.29 2.84

969.75 786.07 786.07 1,452.43 1,183.68 1,600.00 1,514.96 1,254.17 232.52 391.52 971.11

8.55 11.9679

6.84 22.2261

15.39 46.1619

969.75 786.07 786.07 1452.43 1183.68 1600.00 1514.96 1254.17 232.52 391.52 971.11

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

77 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

79 30 BOTAS DE JEBE

80 30 JALONES

81 48 NIVEL TOPOGRAFICO

82 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

83 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1 YD3

84 49
COMPACTADOR VIBR. TIPO 

PLANCHA 7HP

85 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

86 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

87 48 VIBRADOR DE 4 HP -1.25"

88 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

89 48
ENCOFRADO METALICO 

P/BUZON

C.I. 90 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.01.01 01.04.02.02 01.04.02.02.01 01.04.02.03 01.04.02.03.01 01.04.02.03.02 01.04.02.04 01.04.02.04.01 01.04.02.05 01.04.02.05.01 01.04.02.06 01.04.02.06.01 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJAS

EXCAVACION 

ZANJAS A 

MAQ.P/TUB PVC 

prof. HASTA 

2.00m

REFINE Y 

NIVELACION 

DE ZANJAS

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZAMJAS P/TUB 

ALCANTARILLADO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO

CAMA DE 

APOYO 

C/ARENA FINA 

E=0.20 Y 

RELLENO 

LATERAL

RELLENO Y 

APISONADO 

S/CLAVE DE 

TUBO E=0.30

RELLENO Y 

COMPACTACION 

ZANJAS CON 

MATERIAL 

PROPIO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=2.00m

DEMOLICION 

DE BUZONES 

DEMOLICION 

DE BUZONES 

EXISTENTES

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA 

PVC DN 200 

UF S-20 ISO 

4435  

BUZONES Y 

EMPALMES

M3 m m m m und M3 m

246.20 170.97 170.97 170.97 170.97 4.00 75.35 170.97

11.71 2.26 13.58 16.28 8.53 159.16 9.39 46.39

2,883.00 386.39 2,321.77 2,783.39 1,458.37 636.64 707.54 7,931.30

2085.314 906.141 803.559 340.2303 338.96

76.9365 164.1312

183.854

2883.00 386.39 2321.77 2783.39 1458.37 636.64 707.54 7931.30

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

77 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

79 30 BOTAS DE JEBE

80 30 JALONES

81 48 NIVEL TOPOGRAFICO

82 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

83 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1 YD3

84 49
COMPACTADOR VIBR. TIPO 

PLANCHA 7HP

85 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

86 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

87 48 VIBRADOR DE 4 HP -1.25"

88 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

89 48
ENCOFRADO METALICO 

P/BUZON

C.I. 90 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.04.04.01 01.04.04.02 01.04.04.03 01.04.05 01.04.05.01 01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.02.04 01.05.02.05 01.05.02.06

BUZON TIPO "A" 0 

Int 1.20m 

I/TARRAJEO Int, 

INCL CANALETA 

PROF= 2.00M

PERFORACION Y 

EMPALME A 

BUZON DE TUB. 

C/DADO CONCR. 

0.50x0.50x0.50

BY PASS DE 

AGUAS 

SERVIDAS  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA 

A ZANJA 

ABIERTA

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

ALCANTARILLADO

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO, 

NIVELES Y 

REPLANTEO

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION DE 

ZANJA MANUAL 

HASTA 1.00M DE 

PROF. 

PROMEDIO a 

=0.60m

REFINE Y 

NIVELACION 

ZANJAS 

P/TUB Ø 

160mm, 

a=0.60m

CAMA DE 

APOYO 

(ARENA), 

e=0.10m Y 

RELLENO 

LATERAL e=  Ø 

160mm  

CAMA 

PROTECTORA 

DE ARENA FINA 

SOBRE CLAVE 

DEL TUBO 

H=0.30m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO 

H=1.50m

ELIMINACION 

DE DESMONTE 

EN TERR. 

NORMAL R= 50 

Km CON 

MAQUINARIA

und und h M M M3 M m M3 M M3

5.00 9.00 240.00 421.72 99.00 35.64 99 99.00 17.82 99 33.41

1,606.68 137.03 17.30 2.47 1.36 33.80 1.35 3.86 39.12 9.06 9.39

8,033.40 1,233.27 4,152.00 1,041.65 134.64 1,204.63 133.65 382.14 697.12 896.94 313.72

4.95

3.96

8.91

209.88

100.98

81.5204

33.90

162.70 6.12

1536.00

8033.40 1233.27 4152.00 1041.65 134.64 1204.63 133.65 382.14 697.12 896.94 313.72

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

ITEM

P A R T I D A S

UND

METRADO

C.U.

77 49
CAMION SEMITRAYLER 6x4 

330 HP 35 TON

78 48 MIRA TOPOGRAFICA

79 30 BOTAS DE JEBE

80 30 JALONES

81 48 NIVEL TOPOGRAFICO

82 49
EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS 200-225 HP

83 49
RETROEXCAVADORA 

S/LLANTAS 58 HP 1 YD3

84 49
COMPACTADOR VIBR. TIPO 

PLANCHA 7HP

85 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS 

DE 160-200 HP

86 49
RODILLO LISO VIBR AUTOP 

101-135 HP 10-12T

87 48 VIBRADOR DE 4 HP -1.25"

88 48
MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18 HP 11P3

89 48
ENCOFRADO METALICO 

P/BUZON

C.I. 90 39 GG. U.

E

Q

U

I

P

O

S

 

Y

 

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

01.05.03 01.05.03.01 01.05.04 01.05.04.01 01.05.04.02 01.05.04.03 01.05.05 01.05.05.01 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03

TUBERIAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA PVC DN 

1600 UF S-20 ISO 

4435

CAJA Y 

SUMINISTROS 

DE CACHIMBAS

CAJA DE 

REGISTRO 

0.30X0.60m 

h=1.00m A TRES 

CUERPOS

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

CAJA PRE-FAB. 

P/MEDIDOR DE 

AGUA

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE CACHIMBA 

CON 

DERIVACION EN 

45º PVC SAL DN 

200 x 160mm  

VARIOS

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA ABIERTA 

TUB. DE 160mm  

OTROS

REPOSICIÓN 

DE TUBERIA 

P.V.C. 1/2"

REPOSICIÓN 

DE TUB. DE 

RED MATRIZ 

DE AGUA

FLETE

m UND UND UND M m GLB GLB

99.00 33.00 33.00 33.00 99.00 75.00 1.00 1

28.46 89.02 110.72 53.22 2.91 4.98 4,500.00 3000

2,817.54 2,937.66 3,653.76 1,756.26 288.09 373.50 4,500.00 3000 99,247.62

928.16

25.47

464.00

33.02

70.46

1050.84

5107.80

342.05

875.53

576.28

33.90

168.82

1536.00

16872.09

2817.54 2937.66 3653.76 1756.26 288.09 373.50 4500.00 3000.00 99,247.62

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

5 492.51 0.004

30 165.00 0.001

21 3,464.03 0.030

21 68.39 0.001

31 559.35 0.005

31 1,575.00 0.014

31 709.50 0.006

31 836.22 0.007

38 20.16 0.000

43 1,231.39 0.011

2 8.82 0.000

2 4.85 0.000

30 41.03 0.000

30 600.00 0.005

43 45.70 0.000

54 13.23 0.000

30 77.73 0.001

30 450.00 0.004

30 2,034.00 0.018

30 1,652.43 0.014

30 6,102.00 0.053

30 1,200.00 0.010

30 1,000.00 0.009

30 3,060.00 0.026

30 450.00 0.004

30 200.00 0.002

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/116,119.70

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO

HORMIGON

MADERA TORNILLO

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 9

CINTA SEÑALADORA AMARILLA

INSUMOS SUB TOTAL

ARENA GRUESA

REJILLA METALICA

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

CEMENTO PORTLAND EXTRA FORTE (ROJO)

CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA

MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARM. DE 0.60M P/BUZON

CAJA PRE-FARICADA DE 0.60 x 0.30 m

S/116,119.70

TRAJE TYVEK

MASCARILLA COMUNITARIA

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE DESINFECCIÓN EN OBRA 

(EQUIPADA ADECUADAMENTE INC/MICROASPERSORES)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

GUANTE DE LÁTEX

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m (SEGUN DISEÑO)

MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA

YESO (BOLSA DE 20 KG)

MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m.

PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD

PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO



30 1,600.00 0.014

30 351.27 0.003

30 428.75 0.004

30 148.30 0.001

32 3,000.00 0.026

30 42.35 0.000

30 195.00 0.002

30 300.00 0.003

30 30.00 0.000

66 129.75 0.001

30 42.33 0.000

66 1,395.24 0.012

30 4,500.00 0.039

66 367.20 0.003

30 9.42 0.000

66 218.71 0.002

66 2,591.82 0.022

66 6,712.28 0.058

30 1,200.00 0.010

30 194.92 0.002

30 677.97 0.006

30 250.00 0.002

4 2,918.84 0.025

30 508.47 0.004

30 677.97 0.006

2 41.05 0.000

48 889.59 0.008

2 60.60 0.001

3 66.60 0.001

5 621.88 0.005

30 1,600.00 0.014

30 2,000.00 0.017

47 2,203.65 0.019

INSTALACION DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

AGUA PUESTA EN OBRA

ALCOHOL EN GEL

JABON LÍQUIDO

FLETE TERRESTRE LOCAL

PAPEL TOALLA

LEJIA DESINFECTANTE 4 LT

TANQUE PLÁSTICO 200 LT

LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF

ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 4633

TUB. PVC DN 160mm UF S-20 ISO 4435

TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435

INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT

BALDE DE 20 LT

TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2"

PEGAMENTO P/TUBO PVC 

CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON DERIVACION 45º

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE RED MATRIZ DE AGUA

TUBERIA. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 4435

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ALQUILER DE DEPOSITO 

ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA 

CONTENEDOR PLASTICO DE 1100 LT

BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 60" X 2 MICRAS

ARENA FINA 

PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA OBRA CON LAS 

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

OFICIAL

S/116,119.70



47 7,045.16 0.061

47 11,144.81 0.096

47 228.74 0.002

37 519.28 0.004

30 130.35 0.001

30 50.00 0.000

30 250.00 0.002

30 180.00 0.002

30 1,050.00 0.009

30 201.00 0.002

30 125.30 0.001

30 25.45 0.000

30 400.00 0.003

30 225.45 0.002

48 3,050.40 0.026

49 696.06 0.006

49 677.96 0.006

49 928.16 0.008

48 25.47 0.000

30 464.00 0.004

30 33.02 0.000

48 70.46 0.001

49 1,050.84 0.009

49 5,107.80 0.044

49 342.05 0.003

49 875.53 0.008

49 576.28 0.005

48 33.90 0.000

48 168.82 0.001

48 1,536.00 0.013

39 16,872.09 0.145

1.000

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)

OPERARIO

PEON

TOPOGRAFO

HERRAMIENTAS MANUALES

BOTIQUIN CON MEDICINA

CASCO DE PROTECCION P/INGENIEROS

CASCO DE PROTECCION P/OBREROS

LENTES DE PROTECCION

S/116,119.70

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T

VIBRADOR DE 4 HP -1.25"

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3

ENCOFRADO METALICO P/BUZON

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

JALONES

NIVEL TOPOGRAFICO

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP

RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP

MOTOBOMBA 17HP 6*

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

MOTONIVELADORA DE 125-185 HP

CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON

MIRA TOPOGRAFICA

BOTAS DE JEBE

ZAPATOS DE SEGURIDAD

CHALECOS REFLECTIVOS

CAMILLA

CILINDRO VACIO

CONOS DE SEÑALIZACION



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 03/03/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 14.530 39 0.145 7 Ok

47 PEON 9.598 47 0.178 1 Ok

66 TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435 5.780 66 0.098 3 Ok

30 MASCARILLA COMUNITARIA 5.255 30 0.301 5 Ok

49 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 4.399 49 0.088 6 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 2.983 21 0.030 2 Agr

48 MOTOBOMBA 17HP 6* 2.627 48 0.054 Ok

4 ARENA FINA 2.514 4 0.035 4 Agr

31
MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARM. DE 0.60M 

P/BUZON
1.356 31 0.032 Agr

43 MADERA TORNILLO 1.060 43 0.013 Agr

32 FLETE TERRESTRE LOCAL 2.584 32 0.026 Agr

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.536 4

3 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  0.057 43

30 GUANTE DE LÁTEX 2.635 30

30 REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE RED MATRIZ DE AGUA 3.875 30

47 OPERARIO 6.067 47

66 TUB. PVC DN 160mm UF S-20 ISO 4435 2.232 66

47 OFICIAL 1.898 47

30 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 1.752 30

30 ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA 1.722 30

30 TRAJE TYVEK 1.423 30

30 INSTALACION DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 1.378 30

30 ALQUILER DE DEPOSITO 1.378 30

48 ENCOFRADO METALICO P/BUZON 1.323 48

66
CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON 

DERIVACION 45º
1.202 66

30

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN EN OBRA (EQUIPADA 

ADECUADAMENTE INC/MICROASPERSORES)

1.033 30

30
INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL 

INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA
1.033 30

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



49 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 200-225 HP 0.905 49

30 ZAPATOS DE SEGURIDAD 0.904 30

30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE 

MANO PORTATIL INC/ACCESORIOS
0.861 30

49 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON 0.799 49

48 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 0.766 48

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-200 HP 0.754 49

31 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO 0.720 31

31 CAJA PRE-FARICADA DE 0.60 x 0.30 m 0.611 31

49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 0.599 49

30 CONTENEDOR PLASTICO DE 1100 LT 0.584 30

30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-2019

0.584 30

49 MOTONIVELADORA DE 125-185 HP 0.584 49

30 GIGANTOGRAFIA DE 3.6x2.80m (SEGUN DISEÑO) 0.517 30

49 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP 10-12T 0.496 49

31 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 0.482 31

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.447 48

30

PANELES INFORMATIVOS EN VARIOS PUNTOS DE LA 

OBRA CON LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS DE 

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19

0.438 30

5 ARENA GRUESA 0.424 4

30 BOTAS DE JEBE 0.400 30

30 MALLA RASCHEL AL 90%, ROLLO DE 100 m. 0.388 30

30 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 0.388 30

30 ALCOHOL EN GEL 0.369 30

30 CONOS DE SEÑALIZACION 0.344 30

66 TUBERIA. PVC DN 160 mm UF S-20 ISO 4435 0.316 66

30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.303 30

49 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP 0.295 49

30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 0.258 30

30
BOLSAS DE BASURA NEGRA 240 LT X 100 PCS (40" X 

60" X 2 MICRAS
0.215 30

30 CASCO DE PROTECCION P/OBREROS 0.215 30

47 TOPOGRAFO 0.197 47

30 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 0.194 30

66 ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 4633 0.188 66

30 CHALECOS REFLECTIVOS 0.173 30

Fuente: Elaboración Propia



30 PULSÓMETRO DIGITAL  OXÍMETRO DE DEDO 0.172 30

30 LEJIA DESINFECTANTE 4 LT 0.168 30

30 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 0.168 30

30 LENTES DE PROTECCION 0.155 30

48 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 0.145 48

30 REJILLA METALICA 0.142 30

30 JABON LÍQUIDO 0.128 30

30 BOTIQUIN CON MEDICINA 0.112 30

66 TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2" 0.112 66

30 CAMILLA 0.108 30

30 YESO (BOLSA DE 20 KG) 0.067 30

48 NIVEL TOPOGRAFICO 0.061 48

21 CEMENTO PORTLAND EXTRA FORTE (ROJO) 0.059 21

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 0.052 43

30 CASCO DE PROTECCION P/INGENIEROS 0.043 30

43 MADERA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.039 43

30 PAPEL TOALLA 0.036 30

30 PEGAMENTO P/TUBO PVC 0.036 30

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 0.035 43

30 CINTA SEÑALADORA AMARILLA 0.035 30

48 VIBRADOR DE 4 HP -1.25" 0.029 48

30 JALONES 0.028 30

30 BALDE DE 20 LT 0.026 30

48 MIRA TOPOGRAFICA 0.022 48

30 CILINDRO VACIO 0.022 30

38 HORMIGON 0.017 4

54 PINTURA ESMALTE P/METAL-MADERA 0.011 30

30 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF 0.008 30

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 0.008 43

2 CLAVOS CON CABEZA DE 3" X 9 0.004 43

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

21 0.030 54.08

32 0.026 45.92

0.056 100.00

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

FLETE TERRESTRE

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

474.11 474.11

INDICE N° 32     =========== >     FLETE TERRESTRE

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

MAR.

474.11 474.17 474.17 474.17 479.79

ENE. FEB. MAR.

471.42 471.42 472.50 472.50 472.50

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

471.42 471.42

472.50 472.50 472.50

474.11 474.11 474.11 474.17 474.17 474.17

479.79

466

468

470

472

474

476

478

480

482

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 32     =========== >     FLETE TERRESTRE

Series1 Series2 Series3

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

66 0.098 100.00

0.098 100

I.U C.I %

4 0.035 44.09

31 0.032 40.03

43 0.013 15.87

0.079 100

INSUMO DESCRIPCIÓN

TUBERÍA DE PVCPARA LA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (q)

INSUMO DESCRIPCIÓN

JUN. JUL. AGO. SET.

724.16 725.82 723.44 719.40 727.87 742.58716.08 720.14 719.11 714.03 726.60

AGREGADO FINO

DUCTO DE CONCRETO

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.ABR.

567.64562.40 564.51 563.48 565.97

INDICE N° 66     =========== >     TUBERÍA DE PVC PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (q)

MAY. JUN. JUL.

566.24 568.08 568.95 564.30 564.96 567.82 568.23

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.ABR. MAY.

723.71

562.40

564.51

563.48

565.97 566.24

568.08

568.95

564.30
564.96

567.82
568.23

567.64

558

560

562

564

566

568

570

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

716.08

720.14 719.11

714.03

726.60
723.71 724.16

725.82
723.44

719.40

727.87

742.58

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 66     =========== >     TUBERÍA DE PVC PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (q)

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



381.47 382.26 382.07 381.07 383.56 384.55

INDICE N° 31      =========== >     DUCTO DE CONCRETO 

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV.

384.64 384.98

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

754.14 754.94 756.35 752.10 751.47

ENE. FEB. MAR.

757.99 760.14 756.63 759.56 755.57 755.26 753.46

384.49 383.24 385.85 390.35

DIC. ENE. FEB. MAR.

381.47
382.26 382.07

381.07

383.56

384.55 384.64 384.98
384.49

383.24

385.85

390.35

376

378

380

382

384

386

388

390

392

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 31      =========== >     DUCTO DE CONCRETO 

Series1 Series2 Series3

757.99

760.14

756.63

759.56

755.57 755.26

753.46
754.14

754.94

756.35

752.10
751.47

746

748

750

752

754

756

758

760

762

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.301 100.00

0.301 100

I.U C.I %

49 0.088 61.97

48 0.054 38.03

0.143 100

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.

502.90 505.85 503.03 498.37 509.18 526.25489.59 496.36 496.36 491.24 505.07 502.06

INSUMO DESCRIPCIÓN

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.

316.07 316.98 315.38 313.19 320.73 330.81309.08 312.35 311.91 308.84 317.45 315.57

489.59

496.36 496.36

491.24

505.07
502.06 502.90

505.85
503.03

498.37

509.18

526.25

470

480

490

500

510

520

530

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

309.08

312.35 311.91

308.84

317.45
315.57 316.07 316.98

315.38
313.19

320.73

330.81

295

300

305

310

315

320

325

330

335

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

374.00 373.37 372.14 374.73 379.24

ENE. FEB. MAR.

369.76 371.16 370.90 369.59 374.19 373.24 373.56

369.76

371.16 370.90

369.59

374.19
373.24 373.56

374.00
373.37

372.14

374.73

379.24

364

366

368

370

372

374

376

378

380

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 03/03/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

39
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
14.530 39 0.145 I 7 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
17.760 47 0.178 J 1 Ok

66
TUBERÍA DE PVCPARA LA RED DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO (q)
9.830 66 0.098 T 3 Ok

30 DÓLAR 30.087 30 0.301 D 5 Ok

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 8.831 49 0.143 M 6 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) 3.042 21 0.056 C 2 Ok

4 AGREGADO FINO 3.491 4 0.079 A 4 Ok

31 DUCTO DE CONCRETO 3.169 4

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
1.256 4

32 FLETE TERRESTRE 2.584 21

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 5.420 49

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 03/03/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.178*(Jr/Jo) + 0.056*(Cr/Co) + 0.098*(Tr/To)+0.079*(Ar/Ao) + 0.301*(Dr/Do) + 0.143*(Mr/Mo) + 0.145*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.178 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.056 100.00% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.098 100.00% T 66

4 0.079 100.00% A 4 AGREGADO FINO

5 0.301 100.00% D 30 DÓLAR

6 0.143 100.00% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.145 100.00% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL 

PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

TUBERÍA DE PVCPARA LA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (q)

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Cr + Tr + Ar + Dr + Mr + Ir

Jo Co To Ao Do Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.178 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.056 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.098 100% T 66

4 0.079 100% A 4 AGREGADO FINO

5 0.301 100% D 30 DÓLAR

6 0.143 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

7 0.145 100% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

Cr + Ar+ Mr+ Tr+ Ir+ Mr + Hr

Co Ao Mo To Io Mo Ho

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.056 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

2 0.109 100% A 04 AGREGADO FINO

3 0.130 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

4 0.144 100% T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

5 0.171 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

6 0.178 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

7 0.212 100% H 37 HERRAMIENTA MANUAL

1.000

0.109 0.130 0.144

TUBERÍA DE PVCPARA LA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (q)

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.056 0.171 0.178 0.212

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.178 0.056 0.098 0.079 0.301 0.143 0.145

Fuente: Elaboración Propia



OBRA: 

SUB PRESUPUESTO 01: SANEAMIENTO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO 1 DE JUNIO - LA VICTORIA

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil EDILBERTO TELLO CABRERA - CIP: N° 37775

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil MAURICI BEREMIZ VERGEL ARBULU - CIP N° 117735

Jr + Cr + Tr + Ar + Dr + Mr + Ir

Jo Co To Ao Do Mo Io

IUOCT-20 Kr IUNOV-20 Kr IUDIC-20 Kr

1 0.178 100% J 47 619.99 632.89 0.181 632.89 0.181 632.89 0.181

2 0.056 100% C 21 471.42 454.06 0.054 454.06 0.054 457.01 0.054

3 0.098 100% T 66 742.58 803.93 0.106 819.10 0.108 805.41 0.108

4 0.079 100% A 4 567.64 573.78 0.080 572.72 0.080 575.18 0.080

5 0.301 100% D 30 526.25 545.58 0.312 547.78 0.313 546.69 0.313

6 0.143 100% M 49 330.81 341.32 0.147 342.31 0.147 342.31 0.147

7 0.145 100% I 39 464.47 467.02 0.146 469.45 0.147 469.68 0.147

TOTAL 1.000 1.026 1.030 1.030

AGREGADO FINO

NOVIEMBRE2020

DÓLAR

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

OCTUBRE 2020

CEMENTO PORTLAND TIPO I

TUBERÍA DE PVCPARA LA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO (q)

0.143 0.145

Descripción

INDICE 

BASE 

MARZO 2020

SETIEMBRE 2020
Mon. Factor (%) Símbolo Indice

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1

k = 0.178 0.056 0.098 0.079 0.301

AREA GEOGRAFICA: 

SUB TOTAL : S/116,119.70

FECHA :
03/03/2020

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

SETIEMBRE 01 S/94,750.38 S/94,750.38 39.30% S/74,398.92 S/74,398.92 30.86% 1.026 S/2,463.51 S/2,463.51 S/1,934.37 S/1,934.37 ADELANTADA S/2,463.51 S/2,463.51

OCTUBRE 02 S/134,890.74 S/229,641.12 55.95% S/115,323.75 S/189,722.68 47.84% 1.030 S/4,046.72 S/6,510.23 S/3,459.71 S/5,394.08 ADELANTADA S/4,046.72 S/6,510.23

NOVIEMBRE 03 S/6,086.15 S/235,727.27 2.52% S/46,004.59 S/235,727.27 21.30% 1.030 S/182.58 S/6,692.81 S/1,380.14 S/6,774.22 ADELANTADA S/182.58 S/6,692.81

S/235,727.27 S/235,727.27 S/6,692.81 S/6,774.22 S/6,692.81

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/6,692.81

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/2,463.51

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/4,046.72

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03 S/182.58

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo 

correspondiente por reajuste a favor de la municipalida.

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/13,681.60

S/325.81

S/7,897.52

S/5,784.08

S/13,681.60

REAJUSTE RECALCULADO SANEAMIENTO INC. (IGV)

REAJUSTE RECALCULADO PAVIMENTO INC. (IGV)

TOTAL DE REAJUSTE CALCULADO

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA S/13,355.79

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO   (SIN 

IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA
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Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

CONSTRUCCION DE PARQUE01  354,621.01

   OBRAS PROVISIONALES01.01  8,118.96

 1,364.55 1.00      CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M X 3.60M und01.01.01  1,364.55

 1,400.00 2.00      ALQUILER DE CASA PARA OFICINA, ALAMCEN Y PATIO DE MAQUINAS mes01.01.02  700.00

 1,620.00 20.00      EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und01.01.03  81.00

 819.75 3,036.10      LIMPIEZA FINAL DE OBRA m201.01.04  0.27

 2,914.66 3,036.10      TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m201.01.05  0.96

   MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-1901.02  13,435.06

 4,278.00 20.00      EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

und01.02.01  213.90

 650.00 1.00      EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A 

OBRA

glb01.02.02  650.00

 1,629.92 2.00      SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL 

COVID-19

und01.02.03  814.96

 1,200.00 20.00      DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA und01.02.04  60.00

 871.39 1.00      DESINFECCION PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA glb01.02.05  871.39

 687.71 1.00      DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA glb01.02.06  687.71

 1,291.84 1.00      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANOS PORTÁTILES und01.02.07  1,291.84

 1,500.00 2.00      INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes01.02.08  750.00

 1,000.00 1.00      INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE OBRA

und01.02.09  1,000.00

 326.20 1.00      RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

glb01.02.10  326.20

   MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03  33,519.18

 319.70 145.98      CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA  E=0.10 M m301.03.01  2.19

 1,587.64 1,345.46      PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m201.03.02  1.18

 10,844.41 1,345.46      COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE ARENILLA E= 0.20 

M PARA VEREDAS Y RAMPAS

m201.03.03  8.06

 16,374.25 1,345.46      COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO E= 0.30 

M PARA VEREDAS Y RAMPAS

m201.03.04  12.17

 1,095.79 242.97      RELLENO MANUAL CON ARENA GRUESA PARA BLOQUETAS E=0.05 M m201.03.05  4.51

 1,659.46 48.24      RELLENO Y COMPACTADO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR m301.03.06  34.40

 1,637.93 175.18      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.03.07  9.35

   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04  68,636.40

      VEREDAS01.04.01  35,156.27

 33,057.13 493.39         VEREDA RÍGIDA DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2, PULIDO 1.2 Y BRUÑADO 

E=0.10 M (INC 1.5 CM PASTA)

m201.04.01.01  67.00

 2,099.14 5.70         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15X0.60), INC ENCOFRADO 

(M3)

m301.04.01.02  368.27

      RAMPAS01.04.02  324.96

 238.82 5.55         CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS, e=0.10m 

Acabado Bruñado y Frotachado

m201.04.02.01  43.03

 86.14 0.22         CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/SARDINEL DE VEREDA ( 0.20*0.30 m ). INC. 

ENCOFRADO

m301.04.02.02  391.55

      SARDINELES01.04.03  3,424.91

 3,424.91 9.30         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15X0.60), INC ENCOFRADO 

(M3)

m301.04.03.01  368.27

      FALSO PISO01.04.04  16,855.03

 16,855.03 403.52         CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA  1:8 CEMENTO - HORMIGON E=85 MM m201.04.04.01  41.77

      GRADAS01.04.05  4,128.11

 2,361.05 6.03         CONCRETO F`'C=175 KG/CM2 P/GRADAS, inc. Encofrado y acabado(M3) m301.04.05.01  391.55

 1,767.06 30.17         TARRAJEO DE GRADA, PULIDO C:A  1:4, E=1.5CM m201.04.05.02  58.57

      BANCAS DE CONCRETO01.04.06  8,747.12

 4,878.71 12.46         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/BANCAS, (M3) m301.04.06.01  391.55

 956.49 63.26         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS (M2) m201.04.06.02  15.12

 2,911.92 89.57         TARRAJEO DE BANCAS, PULIDO C:A 1:4, E=1.5 CM (M2) m201.04.06.03  32.51

   OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05  37,283.41

 23,380.29 59.51      CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15X0.75), INC ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

m301.05.01  392.88

 2,863.95 6.79      CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.20X1.20), INC ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

m301.05.02  421.79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 12/08/2020
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Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 11,039.17 2,110.74      ACERO CORRUGADO EN SARDINELES kg01.05.03  5.23

   ARQUITECTURA01.06  101,068.74

      PISOS01.06.01  50,678.42

 29,461.00 403.52         PISO CERÁMICO GLOSS STONE DE 0.59 X 0.59 M. m201.06.01.01  73.01

 12,090.19 242.97         PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO DE COLOR m201.06.01.02  49.76

 9,127.23 178.86         PISO DE GRASS SINTÉTICO m201.06.01.03  51.03

      BANCAS ,COBERTURAS Y ASTAS01.06.02  15,951.58

 5,600.00 8.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL und01.06.02.01  700.00

 1,301.58 3.00         SUMINISTRO DE ASTAS DE METAL und01.06.02.02  433.86

 8,000.00 8.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO und01.06.02.03  1,000.00

 1,050.00 3.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE AJEDREZ und01.06.02.04  350.00

      JARDINES01.06.03  34,438.74

 32,311.44 1,590.13         SEMBRADO DE GRASS, incluye tierra de chacra  e=0.20m m201.06.03.01  20.32

 2,127.30 21.00         SEMBRADO DE PALMERAS HAWAIANA, H. prom.=2.00m und01.06.03.02  101.30

   SISTEMA ELECTRICO01.07  54,069.13

 54,069.13 1.00      SISTEMA ELÉCTRICO (Suministro de Materiales y Montaje Electromecánico/ und01.07.01  54,069.13

   SISTEMA RIEGO01.08  2,391.92

 2,391.92 1.00      SIST. RIEGO(inc. empalme a red matriz, tendido de tuberia diam. 1/2", colocacion  

cajas de agua y valvula de salida.)

und01.08.01  2,391.92

   VARIOS01.09  36,098.21

 1,750.00 7.00      SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO METALICO und01.09.01  250.00

 2,441.72 1,013.16      CURADO DE CONCRETO m201.09.02  2.41

 985.20 269.18      JUNTAS DE DILATACION DE 1" m01.09.03  3.66

 27,762.29 1.00      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS glb01.09.04  27,762.29

 3,159.00 201.21      PINTADO DE SARDINEL m201.09.05  15.70

Costo Directo  354,621.01

Gastos Generales (5%)  17,731.05

Utilidad (5%)  17,731.05

----------------

Sub Total  390,083.11

IGV  70,214.96

============

Valor Referencial  460,298.07

Supervisión  18,000.00

Expediente Técnico  20,000.00

============

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN  498,298.07

SON :      CUATROCIENTOS NOVENTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTIOCHO  Y 07/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 12/08/2020
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Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M X 3.60M

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,364.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 22.96 367.36
0101010005 PEON hh 3.0000 24.0000 16.41 393.84

761.20
Materiales

0204030009 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA und 15.0000 4.20 63.00
0204030010 ARANDELA 5/8" und 15.0000 2.29 34.35
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.8500 3.30 2.81
02041200010010 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60 und 1.0000 300.00 300.00
0207030001 HORMIGON m3 0.3600 24.00 8.64
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 1.0500 22.03 23.13
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 5.08 127.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 25.42 6.36

565.29
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 761.20 38.06
38.06

Partida 01.01.02 ALQUILER DE CASA PARA OFICINA, ALAMCEN Y PATIO DE MAQUINAS

Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 700.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0219150003 ALQUILER DE CASA PARA OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE MAQUINASund 1.0000 700.00 700.00
700.00

Partida 01.01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 81.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0219150004 CASCO DE PROTECCION - OBRERO und 1.0000 10.00 10.00
0219150008 LENTES DE PROTECCION - OBRERO und 1.0000 6.00 6.00
0219150009 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO und 1.0000 25.00 25.00
0219150010 ZAPATO DE SEGURIDAD par 1.0000 40.00 40.00

81.00

Partida 01.01.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 0.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26
0.26

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01

0.01

Partida 01.01.05 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0080 16.41 0.13
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 23.63 0.19

0.32

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2471844



Materiales
0204010008 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO  60 var 0.0010 23.72 0.02
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0019 6.20 0.01
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0200 25.42 0.51

0.54
Equipos

03010000110002 ESTACION TOTAL he 1.0000 0.0080 10.00 0.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.32 0.02

0.10

Partida 01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 213.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0292010013 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD und 1.0000 33.90 33.90
0292010014 MASCARILLA COMUNITARIA und 60.0000 3.00 180.00

213.90

Partida 01.02.02 EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DEL PERSONAL EN EL INGRESO A OBRA

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 650.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0292010016 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und 1.0000 450.00 450.00
0292010017 PULSÓMETRO DIGITAL OXÍMETRO DE DEDO und 1.0000 200.00 200.00

650.00

Partida 01.02.03 SEÑALES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO FRENTE AL COVID-19

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 814.96

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28

314.96
Materiales

0292010018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19und 1.0000 500.00 500.00
500.00

Partida 01.02.04 DESINFECCIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 60.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0292010019 ALCOHOL EN GEL und 2.0000 20.00 40.00
0292010020 JABÓN LIQUIDO und 2.0000 8.00 16.00
0292010021 PAPEL TOALLA rll 2.0000 2.00 4.00

60.00

Partida 01.02.05 DESINFECCION PERMANENTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 871.39

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 22.96 367.36
367.36

Materiales
0292010022 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53
0292010023 LEJÍA DESINFECTANTE und 10.0000 9.75 97.50
0292010024 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00
0292010025 BALDE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

504.03



Partida 01.02.06 DESINFECCIÓN PERMANENTE DE MATERIALES EN OBRA

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 687.71

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68
183.68

Materiales
0292010022 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL und 1.0000 296.53 296.53
0292010023 LEJÍA DESINFECTANTE und 10.0000 9.75 97.50
0292010024 TANQUE PLÁSTICO 200 LT und 1.0000 100.00 100.00
0292010025 BALDE 20 LT und 1.0000 10.00 10.00

504.03

Partida 01.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO DE MANOS PORTÁTILES

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,291.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 22.96 91.84
91.84

Materiales
0292010026 SUMINISTRO E INST. DE LAVADEROS DE MANO PORTATIL INC/ACCESORIOSund 1.0000 1,200.00 1,200.00

1,200.00

Partida 01.02.08 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 750.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0292010027 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO mes 1.0000 750.00 750.00
750.00

Partida 01.02.09 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0292010030 INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRAund 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,000.00

Partida 01.02.10 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 326.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 16.41 131.28
131.28

Materiales
0292010028 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT und 1.0000 194.92 194.92

194.92

Partida 01.03.01 CORTE SUPERFICIAL CON MAQUINARIA  E=0.10 M

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 2.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26
0.26

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01
0301170002 RETROEXCAVADORA hm 1.0000 0.0160 120.00 1.92

1.93



Partida 01.03.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Rendimiento m2/DIA 3,000.0000 EQ. 3,000.0000 Costo unitario directo por : m2 1.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0053 16.41 0.09
0.09

Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0020 4.00 0.01

0.01
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
03011000060004 RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn hm 1.0000 0.0027 140.00 0.38
0301200003 MOTONIVELADORA DE 180 - 190 HP hm 1.0000 0.0027 170.00 0.46
03012200050006 CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 GAL. hm 1.0000 0.0027 90.00 0.24

1.08

Partida 01.03.03 COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE ARENILLA E= 0.20 M PARA VEREDAS Y RAMPAS

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 8.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 16.41 3.94
3.94

Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.2400 12.71 3.05
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0360 4.00 0.14

3.19
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.94 0.12
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 10.17 0.81

0.93

Partida 01.03.04 COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO E= 0.30 M PARA VEREDAS Y RAMPAS

Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 12.17

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.1600 16.41 2.63
2.63

Materiales
0207040002 AFIRMADO m3 0.3600 24.58 8.85
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0180 4.00 0.07

8.92
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.63 0.08
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0533 10.17 0.54

0.62

Partida 01.03.05 RELLENO MANUAL CON ARENA GRUESA PARA BLOQUETAS E=0.05 M

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0320 18.25 0.58
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0960 16.41 1.58

2.16
Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0600 38.14 2.29
2.29

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.16 0.06

0.06



Partida 01.03.06 RELLENO Y COMPACTADO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR

Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 34.40

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.4800 16.41 7.88
7.88

Materiales
0207040002 AFIRMADO m3 1.0000 24.58 24.58
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0180 4.00 0.07

24.65
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.88 0.24
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1600 10.17 1.63

1.87

Partida 01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 9.35

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 18.25 0.29
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 16.41 0.26

0.55
Equipos

03011600010006 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3hm 1.0000 0.0160 150.00 2.40
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.0640 100.00 6.40

8.80

Partida 01.04.01.01 VEREDA RÍGIDA DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2, PULIDO 1.2 Y BRUÑADO E=0.10 M (INC 1.5 CM PASTA)

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 67.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 5.0000 0.5000 22.96 11.48
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2000 18.25 3.65
0101010005 PEON hh 8.0000 0.8000 16.41 13.13

28.26
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0550 3.30 0.18
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0700 59.32 4.15
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 38.14 2.06
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0185 4.00 0.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.8940 22.03 19.69
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.0000 5.08 10.16

36.31
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.26 1.41
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.1000 10.17 1.02

2.43

Partida 01.04.01.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15X0.60), INC ENCOFRADO (M3)

Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 368.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 18.25 14.60
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 16.41 52.51

76.29
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.5000 3.30 8.25
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.5500 59.32 32.63
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 38.14 20.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 22.03 186.15
0231010001 MADERA TORNILLO p2 7.0000 5.08 35.56

283.93



Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 76.29 2.29
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.5000 0.2000 8.47 1.69
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.4000 10.17 4.07

8.05

Partida 01.04.02.01 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN RAMPA PARA MINUSVALIDOS, e=0.10m Acabado Bruñado y Frotachado

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 43.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.25 1.46
0101010005 PEON hh 8.0000 0.6400 16.41 10.50

13.80
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0500 3.30 0.17
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0550 59.32 3.26
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0118 12.71 0.15
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 38.14 2.06
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0185 4.00 0.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.8740 22.03 19.25
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.6000 5.08 3.05

28.01
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.80 0.41
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.0800 10.17 0.81

1.22

Partida 01.04.02.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/SARDINEL DE VEREDA ( 0.20*0.30 m ). INC. ENCOFRADO

Rendimiento m3/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m3 391.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.4571 22.96 10.50
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2286 18.25 4.17
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9143 16.41 15.00

29.67
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.5000 3.30 8.25
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 59.32 41.52
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 38.14 20.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 22.03 186.15
0231010001 MADERA TORNILLO p2 20.0000 5.08 101.60

358.86
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.67 0.89
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.1143 8.47 0.97
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.1143 10.17 1.16

3.02

Partida 01.04.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15X0.60), INC ENCOFRADO (M3)

Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 368.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 18.25 14.60
0101010005 PEON hh 8.0000 3.2000 16.41 52.51

76.29
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.5000 3.30 8.25
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.5500 59.32 32.63
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 38.14 20.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 22.03 186.15
0231010001 MADERA TORNILLO p2 7.0000 5.08 35.56

283.93



Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 76.29 2.29
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.5000 0.2000 8.47 1.69
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.4000 10.17 4.07

8.05

Partida 01.04.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA  1:8 CEMENTO - HORMIGON E=85 MM

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 41.77

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 22.96 3.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.25 1.46
0101010005 PEON hh 8.0000 0.6400 16.41 10.50

15.63
Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0650 112.10 7.29
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0550 38.14 2.10
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0132 4.00 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.7000 22.03 15.42

24.86
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.63 0.47
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.0800 10.17 0.81

1.28

Partida 01.04.05.01 CONCRETO F`'C=175 KG/CM2 P/GRADAS, inc. Encofrado y acabado(M3)

Rendimiento m3/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m3 391.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.4571 22.96 10.50
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2286 18.25 4.17
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9143 16.41 15.00

29.67
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.5000 3.30 8.25
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 59.32 41.52
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 38.14 20.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 22.03 186.15
0231010001 MADERA TORNILLO p2 20.0000 5.08 101.60

358.86
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.67 0.89
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.1143 8.47 0.97
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.1143 10.17 1.16

3.02

Partida 01.04.05.02 TARRAJEO DE GRADA, PULIDO C:A  1:4, E=1.5CM

Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 58.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 22.96 22.96
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 18.25 18.25
0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500 16.41 12.31

53.52
Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 12.71 0.20
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0400 4.00 0.16
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.1400 22.03 3.08

3.44
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 53.52 1.61
1.61



Partida 01.04.06.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/BANCAS, (M3)

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 391.55

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.6857 0.4571 22.96 10.50
0101010004 OFICIAL hh 0.3429 0.2286 18.25 4.17
0101010005 PEON hh 1.3715 0.9143 16.41 15.00

29.67
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.5000 3.30 8.25
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7000 59.32 41.52
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 38.14 20.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 22.03 186.15
0231010001 MADERA TORNILLO p2 20.0000 5.08 101.60

358.86
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.67 0.89
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.1715 0.1143 8.47 0.97
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 0.1715 0.1143 10.17 1.16

3.02

Partida 01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS (M2)

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 15.12

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 22.96 2.62
2.62

Materiales
0292010008 ENCOFRADO METALICO PARA BANCAS und 0.2500 50.00 12.50

12.50

Partida 01.04.06.03 TARRAJEO DE BANCAS, PULIDO C:A 1:4, E=1.5 CM (M2)

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 22.96 18.37
0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 16.41 9.85

28.22
Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 12.71 0.20
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0400 4.00 0.16
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 0.1400 22.03 3.08

3.44
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.22 0.85
0.85

Partida 01.05.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.15X0.75), INC ENCOFRADO Y ACABADO  (M3)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 392.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 22.96 10.20
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 18.25 16.22
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 16.41 58.35

84.77
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.5000 3.30 8.25
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.5500 59.32 32.63
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 38.14 20.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 22.03 186.15
0231010001 MADERA TORNILLO p2 10.0000 5.08 50.80

299.17



Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 84.77 2.54
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.5000 0.2222 8.47 1.88
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.4444 10.17 4.52

8.94

Partida 01.05.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 P/SARDINELES (0.20X1.20), INC ENCOFRADO Y ACABADO  (M3)

Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 421.79

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 22.96 12.24
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 18.25 19.47
0101010005 PEON hh 8.0000 4.2667 16.41 70.02

101.73
Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.5000 3.30 8.25
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.5500 59.32 32.63
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 38.14 20.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 4.00 0.74
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 8.4500 22.03 186.15
0231010001 MADERA TORNILLO p2 12.0000 5.08 60.96

309.33
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.73 3.05
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.5000 0.2667 8.47 2.26
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP hm 1.0000 0.5333 10.17 5.42

10.73

Partida 01.05.03 ACERO CORRUGADO EN SARDINELES

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg 5.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0348 22.96 0.80
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0348 18.25 0.64

1.44
Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0800 3.26 0.26
0204030005 ACERO CORRUGADO DE 3/8" kg 1.0700 3.26 3.49

3.75
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.44 0.04
0.04

Partida 01.06.01.01 PISO CERÁMICO GLOSS STONE DE 0.59 X 0.59 M.

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 73.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 22.96 15.31
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.25 12.17
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 16.41 5.47

32.95
Materiales

0203020005 FRAGUA kg 0.0900 7.10 0.64
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0140 12.71 0.18
0219150015 CERAMICA NACIONAL DE PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) TRANSITO ALTOm2 1.0000 33.90 33.90
0265010016 PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG bol 0.1000 36.90 3.69

38.41
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 32.95 1.65
1.65



Partida 01.06.01.02 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO DE COLOR

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 49.76

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 22.96 4.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 16.41 3.28

7.87
Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.1300 12.71 1.65
0216020013 ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. COLOR.und 50.0000 0.80 40.00

41.65
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.87 0.24
0.24

Partida 01.06.01.03 PISO DE GRASS SINTÉTICO

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 51.03

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 22.96 2.62
2.62

Materiales
0292010006 GRASS SINTÉTICO m2 1.0000 48.41 48.41

48.41

Partida 01.06.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ORNAMENTAL

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 700.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0292010012 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA ORNAMENTAL SEGUN DETALLEund 1.0000 700.00 700.00
700.00

Partida 01.06.02.02 SUMINISTRO DE ASTAS DE METAL

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 433.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 22.96 45.92
45.92

Materiales
0204030014 ASTA DE BANDERA und 1.0000 150.00 150.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 8.0000 5.08 40.64
02671100040014 CONCRETO FC= 175 KG7CM2 m3 0.5000 390.00 195.00

385.64
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 45.92 2.30
2.30

Partida 01.06.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos

0411100018 SUMINISTO E INSTALACION DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑOund 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,000.00

Partida 01.06.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE AJEDREZ

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 350.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0219150018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE AJEDREZ und 1.0000 350.00 350.00
350.00



Partida 01.06.03.01 SEMBRADO DE GRASS, incluye tierra de chacra  e=0.20m

Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 20.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 16.41 5.25
5.25

Materiales
02070500010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.2000 25.42 5.08
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2000 4.00 0.80
0216020011 GRASS EN CHAMPA m2 1.0500 8.50 8.93

14.81
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.25 0.26
0.26

Partida 01.06.03.02 SEMBRADO DE PALMERAS HAWAIANA, H. prom.=2.00m

Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 101.30

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 18.25 7.30
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 16.41 6.56

13.86
Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.5000 4.00 2.00
0216020012 ARBOL PALMERA GRANDE PARA JARDINES und 1.0000 84.75 84.75

86.75
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 13.86 0.69
0.69

Partida 01.07.01 SISTEMA ELÉCTRICO (Suministro de Materiales y Montaje Electromecánico/

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 54,069.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0292010007 SUMINISTRO DE MATTERIALES glb 1.0000 40,777.15 40,777.15
40,777.15

Subcontratos
0411100019 MONTAJE ELECTROMECÁNICO glb 1.0000 13,291.98 13,291.98

13,291.98

Partida 01.08.01 SIST. RIEGO(inc. empalme a red matriz, tendido de tuberia diam. 1/2", colocacion  cajas de agua y valvula de salida.)

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,391.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 22.96 183.68
0101010004 OFICIAL hh 3.0000 24.0000 18.25 438.00
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 16.41 525.12

1,146.80
Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.2600 3.26 4.11
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.5000 3.30 8.25
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0000 12.71 12.71
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0000 38.14 38.14
02070200010003 CONFITILLO m3 0.5800 64.90 37.64
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 3.2600 4.00 13.04
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg). bol 5.0000 22.03 110.15
0219150001 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA /INC. TAPA TERMOPLÁSTICAund 4.0000 49.50 198.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.5000 5.08 7.62
0265010004 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10 und 6.0000 15.50 93.00
0265010005 CODO DE 90 - 1/2 C-10 und 6.0000 1.25 7.50
0265010015 TEE PVC - 1/2 C-10 und 2.0000 1.25 2.50
0267110025 CINTA TEFLON und 2.0000 1.56 3.12
0267110030 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 4.0000 25.50 102.00
0267110031 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 4.0000 12.50 50.00
0267110032 EMPALME A RED EXISTENTE und 1.0000 500.00 500.00

1,187.78



Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,146.80 57.34

57.34

Partida 01.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO METALICO

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 250.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0292010011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO METÁLICO INC/ PINTADO  LOGOund 1.0000 250.00 250.00
250.00

Partida 01.09.02 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 2.41

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 16.41 0.44
0.44

Materiales
02221800010015 ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 CHEMA gal 0.0300 65.50 1.97

1.97

Partida 01.09.03 JUNTAS DE DILATACION DE 1"

Rendimiento m/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m 3.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 18.25 0.12
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 16.41 0.11

0.23
Materiales

0201040002 KEROSENE gal 0.0200 18.00 0.36
02010500010001 ASFALTO DILUIDO MC-30 gal 0.1200 13.05 1.57
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 12.71 0.19
02100400010009 TECNOPOR DE  E= 1 PLG m2 0.2000 6.50 1.30

3.42
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.23 0.01
0.01

Partida 01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS

Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 27,762.29

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales

0204020002 COLUMPIO TRIPLE und 2.0000 2,700.00 5,400.00
0204020003 SUBE Y BAJA 3 BARRAS und 1.0000 2,850.00 2,850.00
0292010010 JUEGO MODULAR und 2.0000 8,700.00 17,400.00
0292010029 TROMPO GIRATORIO und 1.0000 2,112.29 2,112.29

27,762.29

Partida 01.09.05 PINTADO DE SARDINEL

Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 15.70

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.25 1.46
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63

5.93
Materiales

0213040001 TIZA kg 0.0100 2.32 0.02
0240020016 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0600 38.14 2.29
0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 0.0030 21.19 0.06
0292010004 BROCHA und 0.0800 17.05 1.36

3.73
Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.93 0.18
0301120005 MAQUINA PARA PINTAR hm 1.0000 0.0800 63.24 5.06
0301260002 COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE PINTURA DE TRAFICOhm 0.5000 0.0400 20.00 0.80

6.04
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA UPIS SAN 

MARTÍN, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO 

DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2471844

0203020

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 966.9930  22,202.16 22.96OPERARIO0101010003 hh

 641.3501  11,704.64 18.25OFICIAL0101010004 hh

 2,549.7355  41,841.16 16.41PEON0101010005 hh

 24.2888  573.94 23.63TOPOGRAFO0101030000 hh

 76,321.90

MATERIALES

 5.3836  96.90 18.00KEROSENE0201040002 gal

 32.3016  421.54 13.05ASFALTO DILUIDO MC-3002010500010001 gal

 36.3168  257.85 7.10FRAGUA0203020005 kg

 170.1192  554.59 3.26ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg

 3.0361  72.02 23.72ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO  600204010008 var

 2.0000  5,400.00 2,700.00COLUMPIO TRIPLE0204020002 und

 1.0000  2,850.00 2,850.00SUBE Y BAJA 3 BARRAS0204020003 und

 2,258.4918  7,362.68 3.26ACERO CORRUGADO DE 3/8"0204030005 kg

 15.0000  63.00 4.20PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA0204030009 und

 15.0000  34.35 2.29ARANDELA 5/8"0204030010 und

 3.0000  450.00 150.00ASTA DE BANDERA0204030014 und

 280.8000  926.64 3.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg

 1.0000  300.00 300.00GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.6002041200010010 und

 26.2288  2,940.25 112.10PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3

 92.6545  5,496.26 59.32PIEDRA CHANCADA 3/4"02070100010003 m3

 367.1648  4,666.66 12.71ARENA FINA02070200010001 m3

 118.7195  4,527.96 38.14ARENA GRUESA02070200010002 m3

 0.5800  37.64 64.90CONFITILLO02070200010003 m3

 0.3600  8.64 24.00HORMIGON0207030001 m3

 532.6056  13,091.45 24.58AFIRMADO0207040002 m3

 318.0260  8,084.22 25.42TIERRA DE CHACRA O VEGETAL02070500010003 m3

 445.8450  1,783.38 4.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3

 53.8360  349.93 6.50TECNOPOR DE  E= 1 PLG02100400010009 m2

 1,596.3028  35,166.55 22.03CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg).0213010001 bol

 5.7686  35.77 6.20YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol

 2.0121  4.67 2.32TIZA0213040001 kg

 1,669.6365  14,191.91 8.50GRASS EN CHAMPA0216020011 m2

 21.0000  1,779.75 84.75ARBOL PALMERA GRANDE PARA JARDINES0216020012 und

 12,148.5000  9,718.80 0.80ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. COLOR.0216020013 und

 4.0000  198.00 49.50CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA /INC. TAPA 

TERMOPLÁSTICA

0219150001 und

 2.0000  1,400.00 700.00ALQUILER DE CASA PARA OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS

0219150003 und

 20.0000  200.00 10.00CASCO DE PROTECCION - OBRERO0219150004 und

 20.0000  120.00 6.00LENTES DE PROTECCION - OBRERO0219150008 und

 20.0000  500.00 25.00CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO0219150009 und

 20.0000  800.00 40.00ZAPATO DE SEGURIDAD0219150010 par

 403.5200  13,679.33 33.90CERAMICA NACIONAL DE PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO

0219150015 m2

 3.0000  1,050.00 350.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE AJEDREZ0219150018 und

 30.3948  1,990.86 65.50ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 CHEMA02221800010015 gal

 2,196.3917  11,157.67 5.08MADERA TORNILLO0231010001 p2

 60.9720  1,549.91 25.42PINTURA ESMALTE0240020001 gal

 12.0726  460.45 38.14PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO0240020016 gal

 0.6036  12.79 21.19DISOLVENTE XILOL0240080017 gal

 6.0000  93.00 15.50TUBERIA PVC DE 1/2" C-100265010004 und

 6.0000  7.50 1.25CODO DE 90 - 1/2 C-100265010005 und

 2.0000  2.50 1.25TEE PVC - 1/2 C-100265010015 und

 40.3520  1,488.99 36.90PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG0265010016 bol

 1.5000  585.00 390.00CONCRETO FC= 175 KG7CM202671100040014 m3

 2.0000  3.12 1.56CINTA TEFLON0267110025 und

 4.0000  102.00 25.50VALVULA COMPUERTA DE 1/2"0267110030 und

 4.0000  50.00 12.50GRIFO DE RIEGO DE 1/2"0267110031 und

 1.0000  500.00 500.00EMPALME A RED EXISTENTE0267110032 und

 16.0968  274.45 17.05BROCHA0292010004 und

 178.8600  8,658.61 48.41GRASS SINTÉTICO0292010006 m2

 1.0000  40,777.15 40,777.15SUMINISTRO DE MATTERIALES0292010007 glb

 15.8150  790.75 50.00ENCOFRADO METALICO PARA BANCAS0292010008 und

 2.0000  17,400.00 8,700.00JUEGO MODULAR0292010010 und

 7.0000  1,750.00 250.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO METÁLICO INC/ 

PINTADO  LOGO

0292010011 und

 8.0000  5,600.00 700.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE

0292010012 und

 20.0000  678.00 33.90PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD0292010013 und

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2471844

Fecha 12/08/2020
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA UPIS SAN 

MARTÍN, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO 

DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2471844

0203020

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 2.0000  1,000.00 500.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

POR COVID-19

0292010018 und

 40.0000  800.00 20.00ALCOHOL EN GEL0292010019 und

 40.0000  320.00 8.00JABÓN LIQUIDO0292010020 und

 40.0000  80.00 2.00PAPEL TOALLA0292010021 rll

 2.0000  593.06 296.53MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL0292010022 und

 20.0000  195.00 9.75LEJÍA DESINFECTANTE0292010023 und

 2.0000  200.00 100.00TANQUE PLÁSTICO 200 LT0292010024 und

 2.0000  20.00 10.00BALDE 20 LT0292010025 und

 1.0000  1,200.00 1,200.00SUMINISTRO E INST. DE LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

0292010026 und

 2.0000  1,500.00 750.00INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO0292010027 mes

 1.0000  194.92 194.92CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT0292010028 und

 1.0000  2,112.29 2,112.29TROMPO GIRATORIO0292010029 und

 1.0000  1,000.00 1,000.00INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA

0292010030 und

 246,018.76

EQUIPOS

 24.2888  242.89 10.00ESTACION TOTAL03010000110002 he

 2,990.61HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 187.0688  1,902.49 10.17COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP0301100001 hm

 3.6327  508.58 140.00RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn03011000060004 hm

 16.0968  1,017.96 63.24MAQUINA PARA PINTAR0301120005 hm

 2.8029  420.44 150.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd303011600010006 hm

 2.3357  280.28 120.00RETROEXCAVADORA0301170002 hm

 3.6327  617.56 170.00MOTONIVELADORA DE 180 - 190 HP0301200003 hm

 11.2115  1,121.15 100.00CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm

 3.6327  326.94 90.00CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 GAL.03012200050006 hm

 8.0484  160.97 20.00COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE PINTURA DE TRAFICO0301260002 hm

 20.1725  170.86 8.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"03012900010006 hm

 120.2714  1,223.16 10.17MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP03012900030004 hm

 10,983.89

SUBCONTRATOS

 8.0000  8,000.00 1,000.00SUMINISTO E INSTALACION DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO0411100018 und

 1.0000  13,291.98 13,291.98MONTAJE ELECTROMECÁNICO0411100019 glb

 21,291.98

Total S/.  354,616.53

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2471844

Fecha 12/ /2020

Subpresupuesto 001

08

0292010014 MASCARILLA COMUNITARIA und  1,200.0000  3.00  3,600.00

0292010016 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO und  1.0000  450.00  450.00

0292010017 PULSÓMETRO DIGITAL OXÍMETRO DE DEDO und  1.0000  200.00  200.00
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 0203020 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA UPIS SAN 

MARTÍN, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE - CUI N° 2471844

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN, DEL 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 

N° 2471844

001Subpresupuesto

140106 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.234*(Mr / Mo) + 0.090*(Mr / Mo) + 0.070*(Mr / Mo) + 0.121*(Ar / Ao) + 0.050*(Cr / Co) + 0.106*(Cr / Co) + 0.157*(Dr / Do) + 

0.172*(Ir / Io)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.234  100.000 M

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO492  0.090  100.000 M

MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT.423  0.070  100.000 M

AGREGADO GRUESO054  0.121  100.000 A

CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR245  0.050  100.000 C

CEMENTO PORTLAND TIPO I216  0.106  100.000 C

DOLAR297  0.157  100.000 D

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR398  0.172  100.000 I

Fecha Presupuesto 12/08/2020

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica

















































































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : A SUMA ALZADA

10.- : 12/11/2020

11.- : 130426 

12.-

13.- : Arq. JESUS ALEXANDER MONTENEGRO ZUÑIGA - CAP: N° 8866

14.- : Ing. Civil MANUEL SALCEDO CAMPOS  -  CIP: N ° 40899

15.- : FINALIZADA

16.- S/453,309.91

17.- : 60 días

18.- : 100%

19.-

20.- : 11/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO
S/453,309.91

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA : EDIFICAR VYQ

SUPERVISOR

RESIDENTE

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN 

MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO 

DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA UPIS SAN MARTÍN - LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

Fuente: INFOBRAS



Fecha Presupuesto: 12/08/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.234 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

02 0.09 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

03 0.07 100% M 42 MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT.

04 0.121 100% A 05 AGREGADO GRUESO

05 0.05 100% C 24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

06 0.106 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

07 0.157 100% D 29 DOLAR

08 0.172 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/76,321.90 CUMPLE

NO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 354 621.01, mientras que 

en la hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo Directo, puesto 

que es la suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 4.48.

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra 

es un monto de S/.76 321.90 y al dividirlo entre S/. 390 083.11, que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un 

coeficiente de Incidencia de 0.196. 

0.234 S/91,279.45 S/14,957.55

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.196

PARA MANO DE OBRA

100 S/390,083.11 DIFERENCIA

S/354,621.01 S/354,616.53 S/4.48

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

Presupuesto: 102016

FÓRMULA POLINÓMICA

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS DIFERENCIA

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

COSTO DIRECTO 354621.01

GASTOS GENERALES (5%) 17731.05

UTILIDAD (5%) 17731.05

SUB TOTAL 390083.11

1.- Verificación del Costo Directo.

0.234*(Mr / Mo) + 0.090*(Mr / Mo) + 0.070*(Mr / Mo) + 0.121*(Ar / Ao) + 0.050*(Cr / Co) + 0.106*(Cr / Co) 

+ 0.157*(Dr / Do) + 0.172*(Ir / Io)

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.172 del Indice General de Precios 

al Consumidor y el monto de S/.390 083.11 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/.67 094.29  

para el Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.31 632.19 en el Indice General 

de Precios al Consumidor.

100 S/390,083.11 S/31,632.19

0.172 S/67,094.29

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos 

Generales (5 %) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 35 462.10  y al dividirlo entre S/. 390 083.11 que 

es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.091. 

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/35,462.10
COEF. DE INCID.

0.091

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.234 de Mano de Obra que aparece 

en la Fórmula Polinómica y el monto de S/. 390 083.11  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/. 

91 279.45 para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/.14 957.55 en Mano de Obra.

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02

CONSTRUCCION DE 

PARQUE

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

4.80M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

OFICINA, 

ALAMCEN Y PATIO 

DE MAQUINAS

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

DURANTE LA 

OBRA

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

0 0 und mes und m2 m2 0 und glb

0 0 1 2 20 3036.1 3036.1 0 20 1

0 0 1364.55 700 81 0.27 0.96 0 213.9 650

0 0 1364.55 1400 1620 819.75 2914.66 0 4278 650

# IU INSUMOS

1 2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

2 2 ARANDELA 5/8" 0 0 34.35 0 0 0 0 0 0 0

3 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"
0 0 2.81 0 0 0 0 0 0 0

4 30 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

5 38 HORMIGON 0 0 8.64 0 0 0 0 0 0 0

6 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5 kg)
0 0 23.13 0 0 0 0 0 0 0

7 43 MADERA TORNILLO 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0

8 54 PINTURA ESMALTE 0 0 6.36 0 0 0 1548.411 0 0 0

9 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO  60
0 0 0 0 0 0 60.722 0 0 0

10 30 YESO BOLSA 28 kg 0 0 0 0 0 0 30.361 0 0 0

11 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 678 0

12 30 MASCARILLA COMUNITARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0

13 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 450

14 30
PULSÓMETRO DIGITAL 

OXÍMETRO DE DEDO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 30 ALCOHOL EN GEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 30 JABÓN LIQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 30 PAPEL TOALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

2 2 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

4 30 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60

5 38 HORMIGON

6 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5 kg)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO  60

10 30 YESO BOLSA 28 kg

11 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

12 30 MASCARILLA COMUNITARIA

13 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

14 30
PULSÓMETRO DIGITAL 

OXÍMETRO DE DEDO

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 ALCOHOL EN GEL

17 30 JABÓN LIQUIDO

18 30 PAPEL TOALLA

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.02.10 01.03 01.03.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE 

MANOS 

PORTÁTILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

CORTE 

SUPERFICIAL CON 

MAQUINARIA  

E=0.10 M

und und glb glb und mes und glb 0 m3

2 20 1 1 1 2 1 1 0 145.98

814.96 60 871.39 687.71 1291.84 750 1000 326.2 0 2.19

1629.92 1200 871.39 687.71 1291.84 1500 1000 326.2 0 319.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0

0 320 0 0 0 0 0 0 0 0

0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

2 2 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

4 30 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60

5 38 HORMIGON

6 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5 kg)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO  60

10 30 YESO BOLSA 28 kg

11 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

12 30 MASCARILLA COMUNITARIA

13 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

14 30
PULSÓMETRO DIGITAL 

OXÍMETRO DE DEDO

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 ALCOHOL EN GEL

17 30 JABÓN LIQUIDO

18 30 PAPEL TOALLA

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

ARENILLA E= 0.20 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 0.30 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

RELLENO MANUAL 

CON ARENA 

GRUESA PARA 

BLOQUETAS 

E=0.05 M

RELLENO Y 

COMPACTADO 

CON AFIRMADO 

Y/O MATERIAL 

GRANULAR

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA RÍGIDA 

DE CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2, 

PULIDO 1.2 Y 

BRUÑADO E=0.10 

M (INC 1.5 CM 

PASTA)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

m2 m2 m2 m2 m3 m3 0 0 m2 m3

1345.46 1345.46 1345.46 242.97 48.24 175.18 0 0 493.39 5.7

1.18 8.06 12.17 4.51 34.4 9.35 0 0 67 368.27

1587.64 10844.41 16374.25 1095.79 1659.46 1637.93 0 0 33057.13 2099.14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 88.8102 47.025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 9714.8491 1061.055

0 0 0 0 0 0 0 0 5012.8424 202.692

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

2 2 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

4 30 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60

5 38 HORMIGON

6 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5 kg)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO  60

10 30 YESO BOLSA 28 kg

11 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

12 30 MASCARILLA COMUNITARIA

13 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

14 30
PULSÓMETRO DIGITAL 

OXÍMETRO DE DEDO

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 ALCOHOL EN GEL

17 30 JABÓN LIQUIDO

18 30 PAPEL TOALLA

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04 01.04.04.01 01.04.05 01.04.05.01 01.04.05.02

RAMPAS

CONCRETO 

F'C=175 kg/cm2 EN 

RAMPA PARA 

MINUSVALIDOS, 

e=0.10m Acabado 

Bruñado y 

Frotachado

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

P/SARDINEL DE 

VEREDA ( 

0.20*0.30 m ). INC. 

ENCOFRADO

SARDINELES

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

FALSO PISO

CONCRETO EN 

FALSO PISO 

MEZCLA  1:8 

CEMENTO - 

HORMIGON E=85 

MM

GRADAS

CONCRETO 

F`'C=175 KG/CM2 

P/GRADAS, inc. 

Encofrado y 

acabado(M3)

TARRAJEO DE 

GRADA, PULIDO 

C:A  1:4, E=1.5CM

0 m2 m3 0 m3 0 m2 0 m3 m2

0 5.55 0.22 0 9.3 0 403.52 0 6.03 30.17

0 43.03 391.55 0 368.27 0 41.77 0 391.55 58.57

0 238.82 86.14 0 3424.91 0 16855.03 0 2361.05 1767.06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.9435 1.815 0 76.725 0 0 0 49.7475 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 106.8375 40.953 0 1731.195 0 6222.2784 0 1122.4845 92.9236

0 16.9275 22.352 0 330.708 0 0 0 612.648 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

2 2 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

4 30 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60

5 38 HORMIGON

6 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5 kg)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO  60

10 30 YESO BOLSA 28 kg

11 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

12 30 MASCARILLA COMUNITARIA

13 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

14 30
PULSÓMETRO DIGITAL 

OXÍMETRO DE DEDO

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 ALCOHOL EN GEL

17 30 JABÓN LIQUIDO

18 30 PAPEL TOALLA

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

01.04.06 01.04.06.01 01.04.06.02 01.04.06.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.06 01.06.01 01.06.01.01

BANCAS DE 

CONCRETO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/BANCAS, (M3)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE BANCAS (M2)

TARRAJEO DE 

BANCAS, PULIDO 

C:A 1:4, E=1.5 CM 

(M2)

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.75), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.20X1.20), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

ACERO 

CORRUGADO EN 

SARDINELES

ARQUITECTURA PISOS

PISO CERÁMICO 

GLOSS STONE DE 

0.59 X 0.59 M.

0 m3 m2 m2 0 m3 m3 kg 0 0 m2

0 12.46 63.26 89.57 0 59.51 6.79 2110.74 0 0 403.52

0 391.55 15.12 32.51 0 392.88 421.79 5.23 0 0 73.01

0 4878.71 956.49 2911.92 0 23380.29 2863.95 11039.17 0 0 29461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 102.795 0 0 0 490.9575 56.0175 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2319.429 0 275.8756 0 11077.7865 1263.9585 0 0 0 0

0 1265.936 0 0 0 3023.108 413.9184 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

2 2 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

4 30 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60

5 38 HORMIGON

6 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5 kg)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO  60

10 30 YESO BOLSA 28 kg

11 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

12 30 MASCARILLA COMUNITARIA

13 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

14 30
PULSÓMETRO DIGITAL 

OXÍMETRO DE DEDO

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 ALCOHOL EN GEL

17 30 JABÓN LIQUIDO

18 30 PAPEL TOALLA

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

01.06.01.02 01.06.01.03 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.02.04 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02

PISO DE ADOQUIN 

DE CONCRETO DE 

COLOR

PISO DE GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

BANCA 

ORNAMENTAL

SUMINISTRO DE 

ASTAS DE METAL

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PÉRGOLA SEGÚN 

DISEÑO

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MESA DE 

AJEDREZ

JARDINES

SEMBRADO DE 

GRASS, incluye 

tierra de chacra  

e=0.20m

SEMBRADO DE 

PALMERAS 

HAWAIANA, H. 

prom.=2.00m

m2 m2 0 und und und und 0 m2 und

242.97 178.86 0 8 3 8 3 0 1590.13 21

49.76 51.03 0 700 325.395 1000 350 0 20.32 101.3

12090.19 9127.23 0 5600 1301.58 8000 1050 0 32311.44 2127.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 121.92 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

2 2 ARANDELA 5/8"

3 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

4 30 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60

5 38 HORMIGON

6 21
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

(42.5 kg)

7 43 MADERA TORNILLO

8 54 PINTURA ESMALTE

9 3
ACERO CORRUGADO FY=4200 

KG/CM2 GRADO  60

10 30 YESO BOLSA 28 kg

11 30
PROTECTOR FACIAL DE 

SEGURIDAD

12 30 MASCARILLA COMUNITARIA

13 30
TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAROJO

14 30
PULSÓMETRO DIGITAL 

OXÍMETRO DE DEDO

15 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19

16 30 ALCOHOL EN GEL

17 30 JABÓN LIQUIDO

18 30 PAPEL TOALLA

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

01.07 01.07.01 01.08 01.08.01 01.09 01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05

SISTEMA 

ELECTRICO

SISTEMA 

ELÉCTRICO 

(Suministro de 

Materiales y Montaje 

Electromecánico/

SISTEMA RIEGO

SIST. RIEGO(inc. 

empalme a red 

matriz, tendido de 

tuberia diam. 1/2", 

colocacion  cajas de 

agua y valvula de 

salida.)

VARIOS

SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

BASURERO 

METALICO 

ECOLOGICO

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION DE 1"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

JUEGOS PARA 

NIÑOS

PINTADO DE 

SARDINEL

0 und 0 und 0 und m2 m glb m2

0 1 0 1 0 7 1013.16 269.18 1 201.21

0 54069.13 0 2391.92 0 250 2.41 3.66 27762.29 15.7

0 54069.13 0 2391.92 0 1750 2441.72 985.2 27762.29 3159 354,621.01

0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.35

0 0 0 8.25 0 0 0 0 0 0 925.90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.64

0 0 0 110.15 0 0 0 0 0 0 35,162.91

0 0 0 7.62 0 0 0 0 0 0 11,157.67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,554.77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02

CONSTRUCCION DE 

PARQUE

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

4.80M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

OFICINA, 

ALAMCEN Y PATIO 

DE MAQUINAS

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

DURANTE LA 

OBRA

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

0 0 und mes und m2 m2 0 und glb

0 0 1 2 20 3036.1 3036.1 0 20 1

0 0 1364.55 700 81 0.27 0.96 0 213.9 650

0 0 1364.55 1400 1620 819.75 2914.66 0 4278 650

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

19 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 30 LEJÍA DESINFECTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 37 BALDE 20 LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 30

SUMINISTRO E INST. DE 

LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 

LT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 30 AGUA PUESTA EN OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 4 ARENA FINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 5 AFIRMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 5 ARENA GRUESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 30 FRAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 24

CERAMICA NACIONAL DE 

PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

19 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

20 30 LEJÍA DESINFECTANTE

21 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

22 37 BALDE 20 LT

23 30

SUMINISTRO E INST. DE 

LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

24 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

25 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

26 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 

LT

27 30 AGUA PUESTA EN OBRA

28 4 ARENA FINA

29 5 AFIRMADO

30 5 ARENA GRUESA

31 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

32 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

33 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

34 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

35 30 FRAGUA

36 24

CERAMICA NACIONAL DE 

PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO  

37 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

38 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR.

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.02.10 01.03 01.03.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE 

MANOS 

PORTÁTILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

CORTE 

SUPERFICIAL CON 

MAQUINARIA  

E=0.10 M

und und glb glb und mes und glb 0 m3

2 20 1 1 1 2 1 1 0 145.98

814.96 60 871.39 687.71 1291.84 750 1000 326.2 0 2.19

1629.92 1200 871.39 687.71 1291.84 1500 1000 326.2 0 319.7

0 0 296.53 296.53 0 0 0 0 0 0

0 0 97.5 97.5 0 0 0 0 0 0

0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 194.92 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

19 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

20 30 LEJÍA DESINFECTANTE

21 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

22 37 BALDE 20 LT

23 30

SUMINISTRO E INST. DE 

LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

24 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

25 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

26 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 

LT

27 30 AGUA PUESTA EN OBRA

28 4 ARENA FINA

29 5 AFIRMADO

30 5 ARENA GRUESA

31 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

32 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

33 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

34 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

35 30 FRAGUA

36 24

CERAMICA NACIONAL DE 

PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO  

37 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

38 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR.

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

ARENILLA E= 0.20 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 0.30 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

RELLENO MANUAL 

CON ARENA 

GRUESA PARA 

BLOQUETAS 

E=0.05 M

RELLENO Y 

COMPACTADO 

CON AFIRMADO 

Y/O MATERIAL 

GRANULAR

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA RÍGIDA 

DE CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2, 

PULIDO 1.2 Y 

BRUÑADO E=0.10 

M (INC 1.5 CM 

PASTA)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

m2 m2 m2 m2 m3 m3 0 0 m2 m3

1345.46 1345.46 1345.46 242.97 48.24 175.18 0 0 493.39 5.7

1.18 8.06 12.17 4.51 34.4 9.35 0 0 67 368.27

1587.64 10844.41 16374.25 1095.79 1659.46 1637.93 0 0 33057.13 2099.14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.4546 188.3644 94.1822 0 3.3768 0 0 0 34.5373 4.218

0 4103.653 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 11907.321 0 1185.7392 0 0 0 0 0

0 0 0 556.4013 0 0 0 0 1016.3834 117.42

0 0 0 0 0 0 0 0 2047.5685 185.991

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

19 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

20 30 LEJÍA DESINFECTANTE

21 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

22 37 BALDE 20 LT

23 30

SUMINISTRO E INST. DE 

LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

24 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

25 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

26 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 

LT

27 30 AGUA PUESTA EN OBRA

28 4 ARENA FINA

29 5 AFIRMADO

30 5 ARENA GRUESA

31 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

32 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

33 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

34 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

35 30 FRAGUA

36 24

CERAMICA NACIONAL DE 

PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO  

37 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

38 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR.

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04 01.04.04.01 01.04.05 01.04.05.01 01.04.05.02

RAMPAS

CONCRETO 

F'C=175 kg/cm2 EN 

RAMPA PARA 

MINUSVALIDOS, 

e=0.10m Acabado 

Bruñado y 

Frotachado

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

P/SARDINEL DE 

VEREDA ( 

0.20*0.30 m ). INC. 

ENCOFRADO

SARDINELES

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

FALSO PISO

CONCRETO EN 

FALSO PISO 

MEZCLA  1:8 

CEMENTO - 

HORMIGON E=85 

MM

GRADAS

CONCRETO 

F`'C=175 KG/CM2 

P/GRADAS, inc. 

Encofrado y 

acabado(M3)

TARRAJEO DE 

GRADA, PULIDO 

C:A  1:4, E=1.5CM

0 m2 m3 0 m3 0 m2 0 m3 m2

0 5.55 0.22 0 9.3 0 403.52 0 6.03 30.17

0 43.03 391.55 0 368.27 0 41.77 0 391.55 58.57

0 238.82 86.14 0 3424.91 0 16855.03 0 2361.05 1767.06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.3885 0.1628 0 6.882 0 20.176 0 4.4622 4.8272

0 0.8325 0 0 0 0 0 0 0 6.034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.433 4.532 0 191.58 0 847.392 0 124.218 0

0 18.093 9.1344 0 303.459 0 0 0 250.3656 0

0 0 0 0 0 0 2941.6608 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

19 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

20 30 LEJÍA DESINFECTANTE

21 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

22 37 BALDE 20 LT

23 30

SUMINISTRO E INST. DE 

LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

24 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

25 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

26 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 

LT

27 30 AGUA PUESTA EN OBRA

28 4 ARENA FINA

29 5 AFIRMADO

30 5 ARENA GRUESA

31 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

32 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

33 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

34 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

35 30 FRAGUA

36 24

CERAMICA NACIONAL DE 

PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO  

37 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

38 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR.

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.06 01.04.06.01 01.04.06.02 01.04.06.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.06 01.06.01 01.06.01.01

BANCAS DE 

CONCRETO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/BANCAS, (M3)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE BANCAS (M2)

TARRAJEO DE 

BANCAS, PULIDO 

C:A 1:4, E=1.5 CM 

(M2)

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.75), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.20X1.20), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

ACERO 

CORRUGADO EN 

SARDINELES

ARQUITECTURA PISOS

PISO CERÁMICO 

GLOSS STONE DE 

0.59 X 0.59 M.

0 m3 m2 m2 0 m3 m3 kg 0 0 m2

0 12.46 63.26 89.57 0 59.51 6.79 2110.74 0 0 403.52

0 391.55 15.12 32.51 0 392.88 421.79 5.23 0 0 73.01

0 4878.71 956.49 2911.92 0 23380.29 2863.95 11039.17 0 0 29461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9.2204 0 14.3312 0 44.0374 5.0246 0 0 0 0

0 0 0 17.914 0 0 0 0 0 0 72.6336

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 256.676 0 0 0 1225.906 139.874 0 0 0 0

0 517.3392 0 0 0 1941.8113 221.5577 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 548.7924 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7366.4826 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.2528

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13679.328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1488.9888

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

19 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

20 30 LEJÍA DESINFECTANTE

21 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

22 37 BALDE 20 LT

23 30

SUMINISTRO E INST. DE 

LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

24 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

25 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

26 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 

LT

27 30 AGUA PUESTA EN OBRA

28 4 ARENA FINA

29 5 AFIRMADO

30 5 ARENA GRUESA

31 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

32 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

33 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

34 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

35 30 FRAGUA

36 24

CERAMICA NACIONAL DE 

PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO  

37 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

38 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR.

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.06.01.02 01.06.01.03 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.02.04 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02

PISO DE ADOQUIN 

DE CONCRETO DE 

COLOR

PISO DE GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

BANCA 

ORNAMENTAL

SUMINISTRO DE 

ASTAS DE METAL

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PÉRGOLA SEGÚN 

DISEÑO

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MESA DE 

AJEDREZ

JARDINES

SEMBRADO DE 

GRASS, incluye 

tierra de chacra  

e=0.20m

SEMBRADO DE 

PALMERAS 

HAWAIANA, H. 

prom.=2.00m

m2 m2 0 und und und und 0 m2 und

242.97 178.86 0 8 3 8 3 0 1590.13 21

49.76 51.03 0 700 325.395 1000 350 0 20.32 101.3

12090.19 9127.23 0 5600 1301.58 8000 1050 0 32311.44 2127.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1272.104 42

400.9005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9718.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

19 48
MOCHILA FUMIGADORA 

PULVERIZADORA MANUAL

20 30 LEJÍA DESINFECTANTE

21 30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT

22 37 BALDE 20 LT

23 30

SUMINISTRO E INST. DE 

LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

24 30
INSTALACIÓN DE BAÑO 

PORTATIL EQUIPADO

25 30

INSTALACIÓN DE COMEDOR 

PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE 

OBRA

26 30
CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 

LT

27 30 AGUA PUESTA EN OBRA

28 4 ARENA FINA

29 5 AFIRMADO

30 5 ARENA GRUESA

31 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

32 5 PIEDRA CHANCADA 1/2"

33 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

34 3 ACERO CORRUGADO DE 3/8"

35 30 FRAGUA

36 24

CERAMICA NACIONAL DE 

PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO  

37 30
PEGAMENTO PARA 

PORCELANATO 25 KG

38 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR.

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.07 01.07.01 01.08 01.08.01 01.09 01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05

SISTEMA 

ELECTRICO

SISTEMA 

ELÉCTRICO 

(Suministro de 

Materiales y Montaje 

Electromecánico/

SISTEMA RIEGO

SIST. RIEGO(inc. 

empalme a red 

matriz, tendido de 

tuberia diam. 1/2", 

colocacion  cajas de 

agua y valvula de 

salida.)

VARIOS

SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

BASURERO 

METALICO 

ECOLOGICO

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION DE 1"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

JUEGOS PARA 

NIÑOS

PINTADO DE 

SARDINEL

0 und 0 und 0 und m2 m glb m2

0 1 0 1 0 7 1013.16 269.18 1 201.21

0 54069.13 0 2391.92 0 250 2.41 3.66 27762.29 15.7

0 54069.13 0 2391.92 0 1750 2441.72 985.2 27762.29 3159 354,621.01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593.06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.92

0 0 0 13.04 0 0 0 0 0 0 1,774.79

0 0 0 12.71 0 0 0 51.1442 0 0 4,665.82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,093.06

0 0 0 38.14 0 0 0 0 0 0 4,529.96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,495.32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,941.66

0 0 0 4.11 0 0 0 0 0 0 552.90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,366.48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,679.33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,488.99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,718.80

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02

CONSTRUCCION DE 

PARQUE

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

4.80M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

OFICINA, 

ALAMCEN Y PATIO 

DE MAQUINAS

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

DURANTE LA 

OBRA

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

0 0 und mes und m2 m2 0 und glb

0 0 1 2 20 3036.1 3036.1 0 20 1

0 0 1364.55 700 81 0.27 0.96 0 213.9 650

0 0 1364.55 1400 1620 819.75 2914.66 0 4278 650

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

39 30 GRASS SINTÉTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2 ASTA DE BANDERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 30 CONCRETO FC= 175 KG7CM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 30
SUMINISTO E INSTALACION DE 

PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MESA DE AJEDREZ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 30 GRASS EN CHAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 30
ARBOL PALMERA GRANDE PARA 

JARDINES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 30 SUMINISTRO DE MATTERIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 5 CONFITILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA /INC. 

TAPA TERMOPLÁSTICA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 66 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 66 CODO DE 90 - 1/2 C-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 66 TEE PVC - 1/2 C-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 30 CINTA TEFLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 78 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 78 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 30 EMPALME A RED EXISTENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BASURERO METÁLICO INC/ 

PINTADO  LOGO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

39 30 GRASS SINTÉTICO

40 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE

41 2 ASTA DE BANDERA

42 30 CONCRETO FC= 175 KG7CM2

43 30
SUMINISTO E INSTALACION DE 

PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

44 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MESA DE AJEDREZ

45 4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

46 30 GRASS EN CHAMPA

47 30
ARBOL PALMERA GRANDE PARA 

JARDINES

48 30 SUMINISTRO DE MATTERIALES

49 5 CONFITILLO

50 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA /INC. 

TAPA TERMOPLÁSTICA

51 66 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10

52 66 CODO DE 90 - 1/2 C-10

53 66 TEE PVC - 1/2 C-10

54 30 CINTA TEFLON

55 78 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

56 78 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

57 30 EMPALME A RED EXISTENTE

58 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BASURERO METÁLICO INC/ 

PINTADO  LOGO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.02.10 01.03 01.03.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE 

MANOS 

PORTÁTILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

CORTE 

SUPERFICIAL CON 

MAQUINARIA  

E=0.10 M

und und glb glb und mes und glb 0 m3

2 20 1 1 1 2 1 1 0 145.98

814.96 60 871.39 687.71 1291.84 750 1000 326.2 0 2.19

1629.92 1200 871.39 687.71 1291.84 1500 1000 326.2 0 319.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

39 30 GRASS SINTÉTICO

40 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE

41 2 ASTA DE BANDERA

42 30 CONCRETO FC= 175 KG7CM2

43 30
SUMINISTO E INSTALACION DE 

PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

44 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MESA DE AJEDREZ

45 4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

46 30 GRASS EN CHAMPA

47 30
ARBOL PALMERA GRANDE PARA 

JARDINES

48 30 SUMINISTRO DE MATTERIALES

49 5 CONFITILLO

50 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA /INC. 

TAPA TERMOPLÁSTICA

51 66 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10

52 66 CODO DE 90 - 1/2 C-10

53 66 TEE PVC - 1/2 C-10

54 30 CINTA TEFLON

55 78 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

56 78 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

57 30 EMPALME A RED EXISTENTE

58 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BASURERO METÁLICO INC/ 

PINTADO  LOGO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

ARENILLA E= 0.20 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 0.30 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

RELLENO MANUAL 

CON ARENA 

GRUESA PARA 

BLOQUETAS 

E=0.05 M

RELLENO Y 

COMPACTADO 

CON AFIRMADO 

Y/O MATERIAL 

GRANULAR

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA RÍGIDA 

DE CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2, 

PULIDO 1.2 Y 

BRUÑADO E=0.10 

M (INC 1.5 CM 

PASTA)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

m2 m2 m2 m2 m3 m3 0 0 m2 m3

1345.46 1345.46 1345.46 242.97 48.24 175.18 0 0 493.39 5.7

1.18 8.06 12.17 4.51 34.4 9.35 0 0 67 368.27

1587.64 10844.41 16374.25 1095.79 1659.46 1637.93 0 0 33057.13 2099.14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

39 30 GRASS SINTÉTICO

40 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE

41 2 ASTA DE BANDERA

42 30 CONCRETO FC= 175 KG7CM2

43 30
SUMINISTO E INSTALACION DE 

PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

44 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MESA DE AJEDREZ

45 4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

46 30 GRASS EN CHAMPA

47 30
ARBOL PALMERA GRANDE PARA 

JARDINES

48 30 SUMINISTRO DE MATTERIALES

49 5 CONFITILLO

50 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA /INC. 

TAPA TERMOPLÁSTICA

51 66 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10

52 66 CODO DE 90 - 1/2 C-10

53 66 TEE PVC - 1/2 C-10

54 30 CINTA TEFLON

55 78 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

56 78 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

57 30 EMPALME A RED EXISTENTE

58 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BASURERO METÁLICO INC/ 

PINTADO  LOGO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04 01.04.04.01 01.04.05 01.04.05.01 01.04.05.02

RAMPAS

CONCRETO 

F'C=175 kg/cm2 EN 

RAMPA PARA 

MINUSVALIDOS, 

e=0.10m Acabado 

Bruñado y 

Frotachado

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

P/SARDINEL DE 

VEREDA ( 

0.20*0.30 m ). INC. 

ENCOFRADO

SARDINELES

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

FALSO PISO

CONCRETO EN 

FALSO PISO 

MEZCLA  1:8 

CEMENTO - 

HORMIGON E=85 

MM

GRADAS

CONCRETO 

F`'C=175 KG/CM2 

P/GRADAS, inc. 

Encofrado y 

acabado(M3)

TARRAJEO DE 

GRADA, PULIDO 

C:A  1:4, E=1.5CM

0 m2 m3 0 m3 0 m2 0 m3 m2

0 5.55 0.22 0 9.3 0 403.52 0 6.03 30.17

0 43.03 391.55 0 368.27 0 41.77 0 391.55 58.57

0 238.82 86.14 0 3424.91 0 16855.03 0 2361.05 1767.06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

39 30 GRASS SINTÉTICO

40 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE

41 2 ASTA DE BANDERA

42 30 CONCRETO FC= 175 KG7CM2

43 30
SUMINISTO E INSTALACION DE 

PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

44 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MESA DE AJEDREZ

45 4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

46 30 GRASS EN CHAMPA

47 30
ARBOL PALMERA GRANDE PARA 

JARDINES

48 30 SUMINISTRO DE MATTERIALES

49 5 CONFITILLO

50 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA /INC. 

TAPA TERMOPLÁSTICA

51 66 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10

52 66 CODO DE 90 - 1/2 C-10

53 66 TEE PVC - 1/2 C-10

54 30 CINTA TEFLON

55 78 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

56 78 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

57 30 EMPALME A RED EXISTENTE

58 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BASURERO METÁLICO INC/ 

PINTADO  LOGO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.06 01.04.06.01 01.04.06.02 01.04.06.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.06 01.06.01 01.06.01.01

BANCAS DE 

CONCRETO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/BANCAS, (M3)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE BANCAS (M2)

TARRAJEO DE 

BANCAS, PULIDO 

C:A 1:4, E=1.5 CM 

(M2)

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.75), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.20X1.20), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

ACERO 

CORRUGADO EN 

SARDINELES

ARQUITECTURA PISOS

PISO CERÁMICO 

GLOSS STONE DE 

0.59 X 0.59 M.

0 m3 m2 m2 0 m3 m3 kg 0 0 m2

0 12.46 63.26 89.57 0 59.51 6.79 2110.74 0 0 403.52

0 391.55 15.12 32.51 0 392.88 421.79 5.23 0 0 73.01

0 4878.71 956.49 2911.92 0 23380.29 2863.95 11039.17 0 0 29461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

39 30 GRASS SINTÉTICO

40 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE

41 2 ASTA DE BANDERA

42 30 CONCRETO FC= 175 KG7CM2

43 30
SUMINISTO E INSTALACION DE 

PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

44 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MESA DE AJEDREZ

45 4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

46 30 GRASS EN CHAMPA

47 30
ARBOL PALMERA GRANDE PARA 

JARDINES

48 30 SUMINISTRO DE MATTERIALES

49 5 CONFITILLO

50 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA /INC. 

TAPA TERMOPLÁSTICA

51 66 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10

52 66 CODO DE 90 - 1/2 C-10

53 66 TEE PVC - 1/2 C-10

54 30 CINTA TEFLON

55 78 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

56 78 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

57 30 EMPALME A RED EXISTENTE

58 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BASURERO METÁLICO INC/ 

PINTADO  LOGO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.06.01.02 01.06.01.03 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.02.04 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02

PISO DE ADOQUIN 

DE CONCRETO DE 

COLOR

PISO DE GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

BANCA 

ORNAMENTAL

SUMINISTRO DE 

ASTAS DE METAL

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PÉRGOLA SEGÚN 

DISEÑO

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MESA DE 

AJEDREZ

JARDINES

SEMBRADO DE 

GRASS, incluye 

tierra de chacra  

e=0.20m

SEMBRADO DE 

PALMERAS 

HAWAIANA, H. 

prom.=2.00m

m2 m2 0 und und und und 0 m2 und

242.97 178.86 0 8 3 8 3 0 1590.13 21

49.76 51.03 0 700 325.395 1000 350 0 20.32 101.3

12090.19 9127.23 0 5600 1301.58 8000 1050 0 32311.44 2127.3

0 8658.6126 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5600 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 450 0 0 0 0 0

0 0 0 0 585 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 8077.8604 0

0 0 0 0 0 0 0 0 14199.8609 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1779.75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

39 30 GRASS SINTÉTICO

40 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE

41 2 ASTA DE BANDERA

42 30 CONCRETO FC= 175 KG7CM2

43 30
SUMINISTO E INSTALACION DE 

PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

44 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MESA DE AJEDREZ

45 4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

46 30 GRASS EN CHAMPA

47 30
ARBOL PALMERA GRANDE PARA 

JARDINES

48 30 SUMINISTRO DE MATTERIALES

49 5 CONFITILLO

50 31

CAJA DE CONCRETO 

PREFABRICADA DE AGUA /INC. 

TAPA TERMOPLÁSTICA

51 66 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10

52 66 CODO DE 90 - 1/2 C-10

53 66 TEE PVC - 1/2 C-10

54 30 CINTA TEFLON

55 78 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

56 78 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

57 30 EMPALME A RED EXISTENTE

58 30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BASURERO METÁLICO INC/ 

PINTADO  LOGO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.07 01.07.01 01.08 01.08.01 01.09 01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05

SISTEMA 

ELECTRICO

SISTEMA 

ELÉCTRICO 

(Suministro de 

Materiales y Montaje 

Electromecánico/

SISTEMA RIEGO

SIST. RIEGO(inc. 

empalme a red 

matriz, tendido de 

tuberia diam. 1/2", 

colocacion  cajas de 

agua y valvula de 

salida.)

VARIOS

SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

BASURERO 

METALICO 

ECOLOGICO

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION DE 1"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

JUEGOS PARA 

NIÑOS

PINTADO DE 

SARDINEL

0 und 0 und 0 und m2 m glb m2

0 1 0 1 0 7 1013.16 269.18 1 201.21

0 54069.13 0 2391.92 0 250 2.41 3.66 27762.29 15.7

0 54069.13 0 2391.92 0 1750 2441.72 985.2 27762.29 3159 354,621.01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,658.61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,077.86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,199.86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,779.75

0 40777.15 0 0 0 0 0 0 0 0 40,777.15

0 0 0 37.64 0 0 0 0 0 0 37.64

0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 198.00

0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 93.00

0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 7.50

0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 2.50

0 0 0 3.12 0 0 0 0 0 0 3.12

0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 102.00

0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50.00

0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500.00

0 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 1,750.00

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02

CONSTRUCCION DE 

PARQUE

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

4.80M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

OFICINA, 

ALAMCEN Y PATIO 

DE MAQUINAS

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

DURANTE LA 

OBRA

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

0 0 und mes und m2 m2 0 und glb

0 0 1 2 20 3036.1 3036.1 0 20 1

0 0 1364.55 700 81 0.27 0.96 0 213.9 650

0 0 1364.55 1400 1620 819.75 2914.66 0 4278 650

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

59 30
ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-

9 CHEMA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 53 KEROSENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 13 ASFALTO DILUIDO MC-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 30 COLUMPIO TRIPLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 30 JUEGO MODULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 30 TROMPO GIRATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 30 TIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 30 DISOLVENTE XILOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 37 BROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 47 OPERARIO 0 0 367.36 0 0 0 0 0 0 0

72 47 OFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 47 PEON 0 0 393.84 0 0 789.386 394.693 0 0 0

74 47 TOPOGRAFO 0 0 0 0 0 0 576.859 0 0 0

SUB 

CONTRA.
75 48 MONTAJE ELECTROMECÁNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

59 30
ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-

9 CHEMA

60 53 KEROSENE

61 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

62 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

63 30 COLUMPIO TRIPLE

64 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

65 30 JUEGO MODULAR

66 30 TROMPO GIRATORIO

67 30 TIZA

68 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

69 30 DISOLVENTE XILOL

70 37 BROCHA

71 47 OPERARIO

72 47 OFICIAL

73 47 PEON

74 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
75 48 MONTAJE ELECTROMECÁNICO

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.02.10 01.03 01.03.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE 

MANOS 

PORTÁTILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

CORTE 

SUPERFICIAL CON 

MAQUINARIA  

E=0.10 M

und und glb glb und mes und glb 0 m3

2 20 1 1 1 2 1 1 0 145.98

814.96 60 871.39 687.71 1291.84 750 1000 326.2 0 2.19

1629.92 1200 871.39 687.71 1291.84 1500 1000 326.2 0 319.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

367.36 0 367.36 183.68 91.84 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262.56 0 0 0 0 0 0 131.28 0 37.9548

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

59 30
ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-

9 CHEMA

60 53 KEROSENE

61 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

62 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

63 30 COLUMPIO TRIPLE

64 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

65 30 JUEGO MODULAR

66 30 TROMPO GIRATORIO

67 30 TIZA

68 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

69 30 DISOLVENTE XILOL

70 37 BROCHA

71 47 OPERARIO

72 47 OFICIAL

73 47 PEON

74 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
75 48 MONTAJE ELECTROMECÁNICO

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

ARENILLA E= 0.20 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 0.30 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

RELLENO MANUAL 

CON ARENA 

GRUESA PARA 

BLOQUETAS 

E=0.05 M

RELLENO Y 

COMPACTADO 

CON AFIRMADO 

Y/O MATERIAL 

GRANULAR

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA RÍGIDA 

DE CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2, 

PULIDO 1.2 Y 

BRUÑADO E=0.10 

M (INC 1.5 CM 

PASTA)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

m2 m2 m2 m2 m3 m3 0 0 m2 m3

1345.46 1345.46 1345.46 242.97 48.24 175.18 0 0 493.39 5.7

1.18 8.06 12.17 4.51 34.4 9.35 0 0 67 368.27

1587.64 10844.41 16374.25 1095.79 1659.46 1637.93 0 0 33057.13 2099.14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5664.1172 52.326

0 0 0 140.9226 0 50.8022 0 0 1800.8735 83.22

121.0914 5301.1124 3538.5598 383.8926 380.1312 45.5468 0 0 6478.2107 299.307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

59 30
ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-

9 CHEMA

60 53 KEROSENE

61 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

62 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

63 30 COLUMPIO TRIPLE

64 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

65 30 JUEGO MODULAR

66 30 TROMPO GIRATORIO

67 30 TIZA

68 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

69 30 DISOLVENTE XILOL

70 37 BROCHA

71 47 OPERARIO

72 47 OFICIAL

73 47 PEON

74 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
75 48 MONTAJE ELECTROMECÁNICO

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04 01.04.04.01 01.04.05 01.04.05.01 01.04.05.02

RAMPAS

CONCRETO 

F'C=175 kg/cm2 EN 

RAMPA PARA 

MINUSVALIDOS, 

e=0.10m Acabado 

Bruñado y 

Frotachado

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

P/SARDINEL DE 

VEREDA ( 

0.20*0.30 m ). INC. 

ENCOFRADO

SARDINELES

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

FALSO PISO

CONCRETO EN 

FALSO PISO 

MEZCLA  1:8 

CEMENTO - 

HORMIGON E=85 

MM

GRADAS

CONCRETO 

F`'C=175 KG/CM2 

P/GRADAS, inc. 

Encofrado y 

acabado(M3)

TARRAJEO DE 

GRADA, PULIDO 

C:A  1:4, E=1.5CM

0 m2 m3 0 m3 0 m2 0 m3 m2

0 5.55 0.22 0 9.3 0 403.52 0 6.03 30.17

0 43.03 391.55 0 368.27 0 41.77 0 391.55 58.57

0 238.82 86.14 0 3424.91 0 16855.03 0 2361.05 1767.06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10.212 2.31 0 85.374 0 1480.9184 0 63.315 692.7032

0 8.103 0.9174 0 135.78 0 589.1392 0 25.1451 550.6025

0 58.275 3.3 0 488.343 0 4236.96 0 90.45 371.3927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

59 30
ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-

9 CHEMA

60 53 KEROSENE

61 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

62 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

63 30 COLUMPIO TRIPLE

64 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

65 30 JUEGO MODULAR

66 30 TROMPO GIRATORIO

67 30 TIZA

68 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

69 30 DISOLVENTE XILOL

70 37 BROCHA

71 47 OPERARIO

72 47 OFICIAL

73 47 PEON

74 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
75 48 MONTAJE ELECTROMECÁNICO

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.04.06 01.04.06.01 01.04.06.02 01.04.06.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.06 01.06.01 01.06.01.01

BANCAS DE 

CONCRETO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/BANCAS, (M3)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE BANCAS (M2)

TARRAJEO DE 

BANCAS, PULIDO 

C:A 1:4, E=1.5 CM 

(M2)

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.75), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.20X1.20), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

ACERO 

CORRUGADO EN 

SARDINELES

ARQUITECTURA PISOS

PISO CERÁMICO 

GLOSS STONE DE 

0.59 X 0.59 M.

0 m3 m2 m2 0 m3 m3 kg 0 0 m2

0 12.46 63.26 89.57 0 59.51 6.79 2110.74 0 0 403.52

0 391.55 15.12 32.51 0 392.88 421.79 5.23 0 0 73.01

0 4878.71 956.49 2911.92 0 23380.29 2863.95 11039.17 0 0 29461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 130.83 165.7412 1645.4009 0 607.002 83.1096 1688.592 0 0 6177.8912

0 51.9582 0 0 0 965.2522 132.2013 1350.8736 0 0 4910.8384

0 186.9 0 882.2645 0 3472.4085 475.4358 0 0 0 2207.2544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

59 30
ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-

9 CHEMA

60 53 KEROSENE

61 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

62 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

63 30 COLUMPIO TRIPLE

64 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

65 30 JUEGO MODULAR

66 30 TROMPO GIRATORIO

67 30 TIZA

68 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

69 30 DISOLVENTE XILOL

70 37 BROCHA

71 47 OPERARIO

72 47 OFICIAL

73 47 PEON

74 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
75 48 MONTAJE ELECTROMECÁNICO

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.06.01.02 01.06.01.03 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.02.04 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02

PISO DE ADOQUIN 

DE CONCRETO DE 

COLOR

PISO DE GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

BANCA 

ORNAMENTAL

SUMINISTRO DE 

ASTAS DE METAL

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PÉRGOLA SEGÚN 

DISEÑO

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MESA DE 

AJEDREZ

JARDINES

SEMBRADO DE 

GRASS, incluye 

tierra de chacra  

e=0.20m

SEMBRADO DE 

PALMERAS 

HAWAIANA, H. 

prom.=2.00m

m2 m2 0 und und und und 0 m2 und

242.97 178.86 0 8 3 8 3 0 1590.13 21

49.76 51.03 0 700 325.395 1000 350 0 20.32 101.3

12090.19 9127.23 0 5600 1301.58 8000 1050 0 32311.44 2127.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1115.2323 468.6132 0 0 137.76 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.3

796.9416 0 0 0 0 0 0 0 8348.1825 137.76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

59 30
ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-

9 CHEMA

60 53 KEROSENE

61 13 ASFALTO DILUIDO MC-30

62 30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG

63 30 COLUMPIO TRIPLE

64 30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS

65 30 JUEGO MODULAR

66 30 TROMPO GIRATORIO

67 30 TIZA

68 54
PINTURA ESMALTE PARA 

TRAFICO

69 30 DISOLVENTE XILOL

70 37 BROCHA

71 47 OPERARIO

72 47 OFICIAL

73 47 PEON

74 47 TOPOGRAFO

SUB 

CONTRA.
75 48 MONTAJE ELECTROMECÁNICO

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

01.07 01.07.01 01.08 01.08.01 01.09 01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05

SISTEMA 

ELECTRICO

SISTEMA 

ELÉCTRICO 

(Suministro de 

Materiales y Montaje 

Electromecánico/

SISTEMA RIEGO

SIST. RIEGO(inc. 

empalme a red 

matriz, tendido de 

tuberia diam. 1/2", 

colocacion  cajas de 

agua y valvula de 

salida.)

VARIOS

SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

BASURERO 

METALICO 

ECOLOGICO

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION DE 1"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

JUEGOS PARA 

NIÑOS

PINTADO DE 

SARDINEL

0 und 0 und 0 und m2 m glb m2

0 1 0 1 0 7 1013.16 269.18 1 201.21

0 54069.13 0 2391.92 0 250 2.41 3.66 27762.29 15.7

0 54069.13 0 2391.92 0 1750 2441.72 985.2 27762.29 3159 354,621.01

0 0 0 0 0 0 1995.9252 0 0 0 1,995.93

0 0 0 0 0 0 0 96.9048 0 0 96.90

0 0 0 0 0 0 0 422.6126 0 0 422.61

0 0 0 0 0 0 0 349.934 0 0 349.93

0 0 0 0 0 0 0 0 5400 0 5,400.00

0 0 0 0 0 0 0 0 2850 0 2,850.00

0 0 0 0 0 0 0 0 17400 0 17,400.00

0 0 0 0 0 0 0 0 2112.29 0 2,112.29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0242 4.02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.7709 460.77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0726 12.07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 273.6456 273.65

0 0 0 183.68 0 0 0 0 0 370.2264 22,202.95

0 0 0 438 0 0 0 32.3016 0 293.7666 11,714.00

0 0 0 525.12 0 0 445.7904 29.6098 0 529.1823 41,843.14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.86

0 13291.98 0 0 0 0 0 0 0 0 13,291.98

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.02 01.02.01 01.02.02

CONSTRUCCION DE 

PARQUE

OBRAS 

PROVISIONALES

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

4.80M X 3.60M

ALQUILER DE 

CASA PARA 

OFICINA, 

ALAMCEN Y PATIO 

DE MAQUINAS

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA

TRAZO Y 

REPLANTEO 

DURANTE LA 

OBRA

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

COVID-19

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA 

LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

POR COVID-19

EVALUACIÓN DE 

DESCARTE Y 

REGISTRO DEL 

PERSONAL EN EL 

INGRESO A OBRA

0 0 und mes und m2 m2 0 und glb

0 0 1 2 20 3036.1 3036.1 0 20 1

0 0 1364.55 700 81 0.27 0.96 0 213.9 650

0 0 1364.55 1400 1620 819.75 2914.66 0 4278 650

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

76 37 HERRAMIENTAS MANUALES 0 0 38.06 0 0 30.361 60.722 0 0 0

77 30

ALQUILER DE CASA PARA 

OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS
0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0

78 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO
0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

79 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO
0 0 0 0 120 0 0 0 0 0

80 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO
0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

81 30 ZAPATO DE SEGURIDAD 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0

82 48 ESTACION TOTAL 0 0 0 0 0 0 242.888 0 0 0

83 49 RETROEXCAVADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 49
MOTONIVELADORA DE 180 - 190 

HP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 

GAL.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 

P3 - 18 HP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 48
ENCOFRADO METALICO PARA 

BANCAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 48 MAQUINA PARA PINTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS 

DE PINTURA DE TRAFICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.I. 95 39 GG.U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 1,364.55 1,400.00 1,620.00 819.75 2,914.66 0.00 4,278.00 650.00

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

76 37 HERRAMIENTAS MANUALES

77 30

ALQUILER DE CASA PARA 

OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS

78 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

79 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

80 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

81 30 ZAPATO DE SEGURIDAD

82 48 ESTACION TOTAL

83 49 RETROEXCAVADORA

84 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

85 49
MOTONIVELADORA DE 180 - 190 

HP

86 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 

GAL.

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

88 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

89 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

90 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 

P3 - 18 HP

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50"

92 48
ENCOFRADO METALICO PARA 

BANCAS

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS 

DE PINTURA DE TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.02.09 01.02.10 01.03 01.03.01

SEÑALES 

INFORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO 

FRENTE AL COVID-

19

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DEL 

PERSONAL DE 

OBRA

DESINFECCION 

PERMANENTE DE 

EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA

DESINFECCIÓN 

PERMANENTE DE 

MATERIALES EN 

OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

LAVADERO DE 

MANOS 

PORTÁTILES

INSTALACIÓN DE 

BAÑO PORTATIL 

EQUIPADO

INSTALACIÓN DE 

COMEDOR 

PROVISIONAL 

INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL 

PERSONAL DE 

OBRA

RECOJO Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS Y 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

CORTE 

SUPERFICIAL CON 

MAQUINARIA  

E=0.10 M

und und glb glb und mes und glb 0 m3

2 20 1 1 1 2 1 1 0 145.98

814.96 60 871.39 687.71 1291.84 750 1000 326.2 0 2.19

1629.92 1200 871.39 687.71 1291.84 1500 1000 326.2 0 319.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4598

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.2816

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,629.92 1,200.00 871.39 687.71 1,291.84 1,500.00 1,000.00 326.20 0.00 319.70

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

76 37 HERRAMIENTAS MANUALES

77 30

ALQUILER DE CASA PARA 

OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS

78 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

79 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

80 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

81 30 ZAPATO DE SEGURIDAD

82 48 ESTACION TOTAL

83 49 RETROEXCAVADORA

84 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

85 49
MOTONIVELADORA DE 180 - 190 

HP

86 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 

GAL.

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

88 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

89 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

90 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 

P3 - 18 HP

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50"

92 48
ENCOFRADO METALICO PARA 

BANCAS

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS 

DE PINTURA DE TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

01.03.02 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.06 01.03.07 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02

PERFILADO Y 

COMPACTADO DE 

SUB-RASANTE

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

ARENILLA E= 0.20 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

COLOCACION, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

DE CAPA DE 

AFIRMADO E= 0.30 

M PARA VEREDAS 

Y RAMPAS

RELLENO MANUAL 

CON ARENA 

GRUESA PARA 

BLOQUETAS 

E=0.05 M

RELLENO Y 

COMPACTADO 

CON AFIRMADO 

Y/O MATERIAL 

GRANULAR

ELIMINACION DE 

MATERIAL 

EXCEDENTE

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VEREDAS

VEREDA RÍGIDA 

DE CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2, 

PULIDO 1.2 Y 

BRUÑADO E=0.10 

M (INC 1.5 CM 

PASTA)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

m2 m2 m2 m2 m3 m3 0 0 m2 m3

1345.46 1345.46 1345.46 242.97 48.24 175.18 0 0 493.39 5.7

1.18 8.06 12.17 4.51 34.4 9.35 0 0 67 368.27

1587.64 10844.41 16374.25 1095.79 1659.46 1637.93 0 0 33057.13 2099.14

0 161.4552 107.6368 14.5782 11.5776 0 0 0 695.6799 13.053

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

511.2748 0 0 0 0 0 0 0 0 0

618.9116 0 0 0 0 0 0 0 0 0

322.9104 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1089.8226 726.5484 0 78.6312 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 420.432 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1121.152 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 503.2578 23.199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.633

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,587.64 10,844.41 16,374.25 1,095.79 1,659.46 1,637.93 0.00 0.00 33,057.13 2,099.14

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

76 37 HERRAMIENTAS MANUALES

77 30

ALQUILER DE CASA PARA 

OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS

78 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

79 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

80 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

81 30 ZAPATO DE SEGURIDAD

82 48 ESTACION TOTAL

83 49 RETROEXCAVADORA

84 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

85 49
MOTONIVELADORA DE 180 - 190 

HP

86 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 

GAL.

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

88 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

89 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

90 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 

P3 - 18 HP

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50"

92 48
ENCOFRADO METALICO PARA 

BANCAS

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS 

DE PINTURA DE TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.03 01.04.03.01 01.04.04 01.04.04.01 01.04.05 01.04.05.01 01.04.05.02

RAMPAS

CONCRETO 

F'C=175 kg/cm2 EN 

RAMPA PARA 

MINUSVALIDOS, 

e=0.10m Acabado 

Bruñado y 

Frotachado

CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 

P/SARDINEL DE 

VEREDA ( 

0.20*0.30 m ). INC. 

ENCOFRADO

SARDINELES

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.60), INC 

ENCOFRADO (M3)

FALSO PISO

CONCRETO EN 

FALSO PISO 

MEZCLA  1:8 

CEMENTO - 

HORMIGON E=85 

MM

GRADAS

CONCRETO 

F`'C=175 KG/CM2 

P/GRADAS, inc. 

Encofrado y 

acabado(M3)

TARRAJEO DE 

GRADA, PULIDO 

C:A  1:4, E=1.5CM

0 m2 m3 0 m3 0 m2 0 m3 m2

0 5.55 0.22 0 9.3 0 403.52 0 6.03 30.17

0 43.03 391.55 0 368.27 0 41.77 0 391.55 58.57

0 238.82 86.14 0 3424.91 0 16855.03 0 2361.05 1767.06

0 2.2755 0.1958 0 21.297 0 189.6544 0 5.3667 48.5737

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.4955 0.2552 0 37.851 0 326.8512 0 6.9948 0

0 0 0.2134 0 15.717 0 0 0 5.8491 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 238.82 86.14 0.00 3,424.91 0.00 16,855.03 0.00 2,361.05 1,767.06

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

76 37 HERRAMIENTAS MANUALES

77 30

ALQUILER DE CASA PARA 

OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS

78 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

79 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

80 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

81 30 ZAPATO DE SEGURIDAD

82 48 ESTACION TOTAL

83 49 RETROEXCAVADORA

84 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

85 49
MOTONIVELADORA DE 180 - 190 

HP

86 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 

GAL.

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

88 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

89 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

90 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 

P3 - 18 HP

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50"

92 48
ENCOFRADO METALICO PARA 

BANCAS

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS 

DE PINTURA DE TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

01.04.06 01.04.06.01 01.04.06.02 01.04.06.03 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.06 01.06.01 01.06.01.01

BANCAS DE 

CONCRETO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/BANCAS, (M3)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE BANCAS (M2)

TARRAJEO DE 

BANCAS, PULIDO 

C:A 1:4, E=1.5 CM 

(M2)

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.15X0.75), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

CONCRETO 

F´C=175 KG/CM2 

P/SARDINELES 

(0.20X1.20), INC 

ENCOFRADO Y 

ACABADO  (M3)

ACERO 

CORRUGADO EN 

SARDINELES

ARQUITECTURA PISOS

PISO CERÁMICO 

GLOSS STONE DE 

0.59 X 0.59 M.

0 m3 m2 m2 0 m3 m3 kg 0 0 m2

0 12.46 63.26 89.57 0 59.51 6.79 2110.74 0 0 403.52

0 391.55 15.12 32.51 0 392.88 421.79 5.23 0 0 73.01

0 4878.71 956.49 2911.92 0 23380.29 2863.95 11039.17 0 0 29461

0 11.0894 0 76.1345 0 151.1554 20.7095 84.4296 0 0 665.808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14.4536 0 0 0 268.9852 36.8018 0 0 0 0

0 12.0862 0 0 0 111.8788 15.3454 0 0 0 0

0 0 790.75 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 4,878.71 956.49 2,911.92 0.00 23,380.29 2,863.95 11,039.17 0.00 0.00 29,461.00

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

76 37 HERRAMIENTAS MANUALES

77 30

ALQUILER DE CASA PARA 

OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS

78 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

79 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

80 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

81 30 ZAPATO DE SEGURIDAD

82 48 ESTACION TOTAL

83 49 RETROEXCAVADORA

84 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

85 49
MOTONIVELADORA DE 180 - 190 

HP

86 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 

GAL.

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

88 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

89 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

90 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 

P3 - 18 HP

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50"

92 48
ENCOFRADO METALICO PARA 

BANCAS

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS 

DE PINTURA DE TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

01.06.01.02 01.06.01.03 01.06.02 01.06.02.01 01.06.02.02 01.06.02.03 01.06.02.04 01.06.03 01.06.03.01 01.06.03.02

PISO DE ADOQUIN 

DE CONCRETO DE 

COLOR

PISO DE GRASS 

SINTÉTICO

BANCAS 

,COBERTURAS Y 

ASTAS

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

BANCA 

ORNAMENTAL

SUMINISTRO DE 

ASTAS DE METAL

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PÉRGOLA SEGÚN 

DISEÑO

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MESA DE 

AJEDREZ

JARDINES

SEMBRADO DE 

GRASS, incluye 

tierra de chacra  

e=0.20m

SEMBRADO DE 

PALMERAS 

HAWAIANA, H. 

prom.=2.00m

m2 m2 0 und und und und 0 m2 und

242.97 178.86 0 8 3 8 3 0 1590.13 21

49.76 51.03 0 700 325.395 1000 350 0 20.32 101.3

12090.19 9127.23 0 5600 1301.58 8000 1050 0 32311.44 2127.3

58.3128 0 0 0 6.9 0 0 0 413.4338 14.49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,090.19 9,127.23 0.00 5,600.00 1,301.58 8,000.00 1,050.00 0.00 32,311.44 2,127.30

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

UND

76 37 HERRAMIENTAS MANUALES

77 30

ALQUILER DE CASA PARA 

OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS

78 30
CASCO DE PROTECCION - 

OBRERO

79 30
LENTES DE PROTECCION - 

OBRERO

80 30
CHALECOS REFLECTIVOS - 

OBRERO

81 30 ZAPATO DE SEGURIDAD

82 48 ESTACION TOTAL

83 49 RETROEXCAVADORA

84 49
RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 

160 HP 9 - 11 Tn

85 49
MOTONIVELADORA DE 180 - 190 

HP

86 49
CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 

GAL.

87 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

88 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

89 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

90 48
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 

P3 - 18 HP

91 48
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 

1.50"

92 48
ENCOFRADO METALICO PARA 

BANCAS

93 48 MAQUINA PARA PINTAR

94 48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS 

DE PINTURA DE TRAFICO

C.I. 95 39 GG.U.

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

01.07 01.07.01 01.08 01.08.01 01.09 01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05

SISTEMA 

ELECTRICO

SISTEMA 

ELÉCTRICO 

(Suministro de 

Materiales y Montaje 

Electromecánico/

SISTEMA RIEGO

SIST. RIEGO(inc. 

empalme a red 

matriz, tendido de 

tuberia diam. 1/2", 

colocacion  cajas de 

agua y valvula de 

salida.)

VARIOS

SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

BASURERO 

METALICO 

ECOLOGICO

CURADO DE 

CONCRETO

JUNTAS DE 

DILATACION DE 1"

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

JUEGOS PARA 

NIÑOS

PINTADO DE 

SARDINEL

0 und 0 und 0 und m2 m glb m2

0 1 0 1 0 7 1013.16 269.18 1 201.21

0 54069.13 0 2391.92 0 250 2.41 3.66 27762.29 15.7

0 54069.13 0 2391.92 0 1750 2441.72 985.2 27762.29 3159 354,621.01

0 0 0 57.34 0 0 0 2.6918 0 36.2178 3,000.66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,400.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511.27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,895.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,121.15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,223.15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790.75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018.1226 1,018.12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.968 160.97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,462.10

0.00 54,069.13 0.00 2,391.92 0.00 1,750.00 2,441.72 985.20 27,762.29 3,159.00 354,620.98

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

2 63.00 0.000

2 34.35 0.000

2 925.90 0.002

30 300.00 0.001

38 8.64 0.000

21 35,162.91 0.090

43 11,157.67 0.029

54 1,554.77 0.004

3 60.72 0.000

30 30.36 0.000

30 678.00 0.002

30 3,600.00 0.009

30 450.00 0.001

30 200.00 0.001

30 1,000.00 0.003

30 800.00 0.002

30 320.00 0.001

30 80.00 0.000

48 593.06 0.002

30 195.00 0.000

30 200.00 0.001

37 20.00 0.000

30 1,200.00 0.003

30 1,500.00 0.004

30 1,000.00 0.003

TANQUE PLÁSTICO 200 LT

BALDE 20 LT

SUMINISTRO E INST. DE LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO

INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y SILLAS 

PARA EL PERSONAL DE OBRA

PULSÓMETRO DIGITAL OXÍMETRO DE DEDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

ALCOHOL EN GEL

JABÓN LIQUIDO

PAPEL TOALLA

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/390,083.11

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

S/390,083.11

PINTURA ESMALTE

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO  60

YESO BOLSA 28 kg

PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD

MASCARILLA COMUNITARIA

TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

INSUMOS SUB TOTAL

PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA

ARANDELA 5/8"

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60

HORMIGON

CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)

MADERA TORNILLO

LEJÍA DESINFECTANTE

Fuente: Elaboración Propia



30 194.92 0.000

30 1,774.79 0.005

4 4,665.82 0.012

5 13,093.06 0.034

5 4,529.96 0.012

5 5,495.32 0.014

5 2,941.66 0.008

2 552.90 0.001

3 7,366.48 0.019

30 258.25 0.001

24 13,679.33 0.035

30 1,488.99 0.004

17 9,718.80 0.025

30 8,658.61 0.022

30 5,600.00 0.014

2 450.00 0.001

30 585.00 0.001

30 8,000.00 0.021

30 1,050.00 0.003

4 8,077.86 0.021

30 14,199.86 0.036

30 1,779.75 0.005

30 40,777.15 0.105

5 37.64 0.000

31 198.00 0.001

66 93.00 0.000

66 7.50 0.000

66 2.50 0.000

30 3.12 0.000

78 102.00 0.000

78 50.00 0.000

30 500.00 0.001

30 1,750.00 0.004

30 1,995.93 0.005

53 96.90 0.000

13 422.61 0.001

ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 CHEMA

KEROSENE

ASFALTO DILUIDO MC-30

TEE PVC - 1/2 C-10

CINTA TEFLON

VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

GRIFO DE RIEGO DE 1/2"

EMPALME A RED EXISTENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO METÁLICO INC/ PINTADO  

LOGO

ARBOL PALMERA GRANDE PARA JARDINES

SUMINISTRO DE MATTERIALES

CONFITILLO

CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA /INC. TAPA 

TERMOPLÁSTICA

TUBERIA PVC DE 1/2" C-10

CODO DE 90 - 1/2 C-10

ASTA DE BANDERA

CONCRETO FC= 175 KG7CM2

SUMINISTO E INSTALACION DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE AJEDREZ

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL

GRASS EN CHAMPA

FRAGUA

CERAMICA NACIONAL DE PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) TRANSITO 

ALTO  

PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG

ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. COLOR.

GRASS SINTÉTICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA ORNAMENTAL SEGUN 

DETALLE

CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT

AGUA PUESTA EN OBRA

ARENA FINA

AFIRMADO

ARENA GRUESA

PIEDRA CHANCADA 3/4"

PIEDRA CHANCADA 1/2"

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16

ACERO CORRUGADO DE 3/8"

S/390,083.11

Fuente: Elaboración Propia



30 349.93 0.001

30 5,400.00 0.014

30 2,850.00 0.007

30 17,400.00 0.045

30 2,112.29 0.005

30 4.02 0.000

54 460.77 0.001

30 12.07 0.000

37 273.65 0.001

47 22,202.95 0.057

47 11,714.00 0.030

47 41,843.14 0.107

47 576.86 0.001

48 13,291.98 0.034

37 3,000.66 0.008

30 1,400.00 0.004

30 200.00 0.001

30 120.00 0.000

30 500.00 0.001

30 800.00 0.002

48 242.89 0.001

49 280.28 0.001

49 511.27 0.001

49 618.91 0.002

49 322.91 0.001

49 1,895.00 0.005

49 420.43 0.001

49 1,121.15 0.003

48 1,223.15 0.003

48 170.72 0.000

48 790.75 0.002

48 1,018.12 0.003

48 160.97 0.000

39 35,462.10 0.091

1.000

COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE PINTURA DE TRAFICO

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 GAL.

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

S/390,083.11

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO

DISOLVENTE XILOL

BROCHA

OPERARIO

OFICIAL

PEON

ENCOFRADO METALICO PARA BANCAS

MAQUINA PARA PINTAR

CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO

ZAPATO DE SEGURIDAD

ESTACION TOTAL

RETROEXCAVADORA

RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn

MOTONIVELADORA DE 180 - 190 HP

TOPOGRAFO

MONTAJE ELECTROMECÁNICO

HERRAMIENTAS MANUALES

ALQUILER DE CASA PARA OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE MAQUINAS

CASCO DE PROTECCION - OBRERO

LENTES DE PROTECCION - OBRERO

TECNOPOR DE  E= 1 PLG

COLUMPIO TRIPLE

SUBE Y BAJA 3 BARRAS

JUEGO MODULAR

TROMPO GIRATORIO

TIZA

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 12/08/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

47 PEON 10.727 47 0.196 1 Ok

30 SUMINISTRO DE MATTERIALES 10.453 30 0.343 3 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 9.091 39 0.091 6 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) 9.014 21 0.116 4 Ok

48 MONTAJE ELECTROMECÁNICO 3.407 48 0.053 5 Ok

5 AFIRMADO 3.356 5 0.067 2 Ok

24
CERAMICA NACIONAL DE PRIMERA DE COLOR (0.59X0.59) 

TRANSITO ALTO  
3.507 24 0.035 Agr

43 MADERA TORNILLO 2.860 43 0.029 Agr

4 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 2.071 4 0.033 Agr

3 ACERO CORRUGADO DE 3/8" 1.888 3 0.025 Agr

49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.486 49 0.013 Agr

30 GRASS SINTÉTICO 2.220 30

30 SUMINISTO E INSTALACION DE PÉRGOLA SEGÚN DISEÑO 2.051 30

30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA ORNAMENTAL 

SEGUN DETALLE
1.436 30

30 COLUMPIO TRIPLE 1.384 30

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 1.409 5

4 ARENA FINA 1.196 4

5 ARENA GRUESA 1.161 5

30 MASCARILLA COMUNITARIA 0.923 30

47 OPERARIO 5.692 47

30 JUEGO MODULAR 4.461 30

30 GRASS EN CHAMPA 3.640 30

47 OFICIAL 3.003 47

37 HERRAMIENTAS MANUALES 0.769 48

5 PIEDRA CHANCADA 1/2" 0.754 5

30 SUBE Y BAJA 3 BARRAS 0.731 30

30 TROMPO GIRATORIO 0.541 30

30 ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 CHEMA 0.512 30

17 ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. COLOR. 2.491 21

30 ARBOL PALMERA GRANDE PARA JARDINES 0.456 30

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA 

VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



30 AGUA PUESTA EN OBRA 0.455 30

30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO METÁLICO 

INC/ PINTADO  LOGO
0.449 30

54 PINTURA ESMALTE 0.399 30

30 INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL EQUIPADO 0.385 30

30 PEGAMENTO PARA PORCELANATO 25 KG 0.382 30

30
ALQUILER DE CASA PARA OFICINA, ALMACEN Y PATIO DE 

MAQUINAS
0.359 30

48 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 - 18 HP 0.314 48

30
SUMINISTRO E INST. DE LAVADEROS DE MANO PORTATIL 

INC/ACCESORIOS
0.308 30

49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 0.287 49

30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE AJEDREZ 0.269 30

48 MAQUINA PARA PINTAR 0.261 48

30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

0.256 30

30
INSTALACIÓN DE COMEDOR PROVISIONAL INC/MESAS Y 

SILLAS PARA EL PERSONAL DE OBRA
0.256 30

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 0.237 3

30 ALCOHOL EN GEL 0.205 30

30 ZAPATO DE SEGURIDAD 0.205 30

48 ENCOFRADO METALICO PARA BANCAS 0.203 48

30 PROTECTOR FACIAL DE SEGURIDAD 0.174 30

49 MOTONIVELADORA DE 180 - 190 HP 0.159 49

48 MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL 0.152 48

30 CONCRETO FC= 175 KG7CM2 0.150 30

47 TOPOGRAFO 0.148 47

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 0.142 3

49 RODILLO LISO VIBR  AUTOP 130 - 160 HP 9 - 11 Tn 0.131 49

30 EMPALME A RED EXISTENTE 0.128 30

30 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO 0.128 30

54 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO 0.118 30

30 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 0.115 30

2 ASTA DE BANDERA 0.115 3

13 ASFALTO DILUIDO MC-30 0.108 30

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 235 HP 4.0 - 4.25 yd3 0.108 49

30 TECNOPOR DE  E= 1 PLG 0.090 30

49 CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 GAL. 0.083 49

Fuente: Elaboración Propia



30 JABÓN LIQUIDO 0.082 30

30 GIGANTOGRAFIA 4.80 X 3.60 0.077 30

49 RETROEXCAVADORA 0.072 49

37 BROCHA 0.070 48

30 FRAGUA 0.066 30

48 ESTACION TOTAL 0.062 48

30 PULSÓMETRO DIGITAL OXÍMETRO DE DEDO 0.051 30

30 TANQUE PLÁSTICO 200 LT 0.051 30

30 CASCO DE PROTECCION - OBRERO 0.051 30

31
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA /INC. TAPA 

TERMOPLÁSTICA
0.051 21

30 LEJÍA DESINFECTANTE 0.050 30

30 CONTENEDOR PLÁSTICO DE 240 LT 0.050 30

48 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 0.044 48

48
COMPRESORAS PARA TRABAJOS DE PINTURA DE 

TRAFICO
0.041 48

30 LENTES DE PROTECCION - OBRERO 0.031 30

78 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 0.026 3

53 KEROSENE 0.025 30

66 TUBERIA PVC DE 1/2" C-10 0.024 30

30 PAPEL TOALLA 0.021 30

2 PERNOS 5/8" x10", CON TUERCA 0.016 3

3 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO  60 0.016 3

78 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" 0.013 3

5 CONFITILLO 0.010 5

2 ARANDELA 5/8" 0.009 3

30 YESO BOLSA 28 kg 0.008 30

37 BALDE 20 LT 0.005 48

30 DISOLVENTE XILOL 0.003 30

38 HORMIGON 0.002 5

66 CODO DE 90 - 1/2 C-10 0.002 30

30 TIZA 0.001 30

30 CINTA TEFLON 0.001 30

66 TEE PVC - 1/2 C-10 0.001 30

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

5 0.067 67.20

4 0.033 32.80

0.100 100

567.64 567.91 571.43 573.71 577.97 575.84568.08 568.95 564.30 564.96 567.82 568.23

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

450.29 451.45 452.66 455.04 453.73

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

MAY. JUN. JUL.

449.57 449.82 450.16 451.28 450.99 450.61 450.61

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

INSUMO DESCRIPCIÓN

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

AGO.SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

449.57 449.82
450.16

451.28
450.99

450.61 450.61
450.29

451.45

452.66

455.04

453.73

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

568.08
568.95

564.30 564.96

567.82 568.23 567.64 567.91

571.43

573.71

577.97

575.84

555

560

565

570

575

580

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 4     =========== >     AGREGADO FINO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.343 100.00

3 0.025 7.17

0.343 100

544.66 546.55 554.21 561.72 571.93

JUN. JUL. AGO.

538.41 538.89 540.81 538.09 533.60 542.74 559.40

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

526.25 511.28 511.43 518.60 528.51 538.27502.06 502.90 505.85 503.03 498.37 509.18

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

502.06 502.90
505.85

503.03
498.37

509.18

526.25

511.28 511.43

518.60

528.51

538.27

470

480

490

500

510

520

530

540

550

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

538.41 538.89
540.81

538.09

533.60

542.74

559.40

544.66
546.55

554.21

561.72

571.93

510

520

530

540

550

560

570

580

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

21 0.116 64.48

24 0.035 19.57

43 0.029 15.96

0.179 100

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

JUL. AGO.

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 458.63

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

236.18 237.15 237.75 233.79 230.39 234.40

CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

INDICE N° 24     =========== >     CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

234.40 234.40 234.40 234.40 235.52 235.47

MAY. JUN.

236.18

237.15
237.75

233.79

230.39

234.40 234.40 234.40 234.40 234.40

235.52 235.47

226

228

230

232

234

236

238

240

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 24     =========== >     CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

Series1 Series2 Series3

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

458.63

450

455

460

465

470

475

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

48 0.053 80.08

49 0.013 19.92

0.067 100

MAY.

375.26 376.30373.24 373.56 374.00 373.37 372.14 374.73 379.24

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

378.13 380.15 382.27

JUN. JUL. AGO.

751.86 744.04 747.02 762.56 766.64

INSUMO DESCRIPCIÓN

JUN. JUL. AGO.

755.26 753.46 754.14 754.94 756.35 752.10 751.47

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

755.26
753.46 754.14 754.94

756.35

752.10 751.47 751.86

744.04

747.02

762.56

766.64

730

735

740

745

750

755

760

765

770

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 43     =========== >     MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA

Series1 Series2 Series3

373.24 373.56 374.00
373.37

372.14

374.73

379.24

375.26
376.30

378.13

380.15

382.27

366

368

370

372

374

376

378

380

382

384

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



328.68 333.13 337.82

JUN. JUL. AGO.ABR. MAY.

322.09 324.14315.57 316.07 316.98 315.38 313.19 320.73

MAR.

330.81

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

315.57 316.07 316.98
315.38

313.19

320.73

330.81

322.09
324.14

328.68

333.13

337.82

300

305

310

315

320

325

330

335

340

SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

INDICE N° 49     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 12/08/2020

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
19.569 47 0.196 J 1 Ok

30 DÓLAR 34.340 30 0.368 D 3 Ok

39
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR
9.091 39 0.091 I 6 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 11.556 21 0.179 CM 4 Ok

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 5.329 48 0.067 M 5 Ok

5 AGREGADO GRUESO 6.692 5 0.100 A 2 Ok

24 CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 3.507 21

43
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
2.860 21

4 AGREGADO FINO 3.267 5

3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 2.462 30

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 1.325 48

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE 

LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 12/08/2020

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.196*(Jr/Jo) + 0.100*(Ar/Ao) + 0.368*(Dr/Do) + 0.179*(CMr/CMo) + 0.067*(Mr/Mo) + 0.091*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.196 100% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.100 100% A 5 AGREGADO GRUESO

3 0.368 100% D 30 DÓLAR

4 0.179 100% CM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

5 0.067 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

6 0.091 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Ar + Dr + CMr + Mr + Ir

Jo Ao Do CMo Mo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.196 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.100 100.00% A 5 AGREGADO GRUESO

3 0.368 100.00% D 30 DÓLAR

84.04% 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

15.96% 24 CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

5 0.067 100.00% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

6 0.091 100.00% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

Mr + Mr+ Mr + Ar+ Cr + Cr + Dr + Ir

Mo Mo Mo Ao Co Co Do Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.234 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.090 100% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

3 0.070 100% M 42 MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT.

4 0.121 100% A 05 AGREGADO GRUESO

5 0.050 100% C 24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

6 0.106 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

7 0.157 100% D 29 DOLAR

8 0.172 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.234 0.090 0.070 0.1720.157

CM

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.196 0.100 0.368 0.179 0.067 0.091

4 0.179

0.121 0.050 0.106

Fuente: Elaboración Propia



OBRA: 

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA:  EDIFICAR VYQ

SUPERVISOR DE OBRA: Arq. JESUS ALEXANDER MONTENEGRO ZUÑIGA - CAP: N° 8866

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil MANUEL SALCEDO CAMPOS  -  CIP: N ° 40899

Jr + Ar + Dr + CMr + Mr + Ir

Jo Ao Do CMo Mo Io

IUDIC-20 Kr IUENE-21 Kr IUENE-21 Kr IUFEB-21 Kr

1 0.196 100% J 47 619.99 632.89 0.200 632.89 0.200 633.53 0.200 633.53 0.200

2 0.100 100% A 5 453.73 456.88 0.100 456.88 0.100 460.06 0.101 462.48 0.102

3 0.368 100% D 30 538.27 546.69 0.374 546.69 0.374 550.38 0.376 555.92 0.380

84.04% 21 458.63 457.01 0.180 457.01 0.180 461.89 0.182 461.89 0.182

15.96% 24 235.47 247.99 247.99 254.26 254.03

5 0.067 100% M 48 382.27 384.41 0.067 384.41 0.067 385.37 0.067 386.50 0.067

6 0.091 100% I 39 466.30 469.68 0.092 469.68 0.092 473.17 0.092 472.57 0.092

TOTAL 1.000 1.013 1.013 1.018 1.023

AL 31 DICIEMBRE 

2020
AL 7 ENERO 2021

AL 15 DICIEMBRE 

2020

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

AGREGADO GRUESO

DÓLAR

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

4 0.179 CM
CEMENTO PORTLAND TIPO I

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

0.067 0.091

Mon. Factor (%) Símbolo Indice Descripción
INDICE BASE 

AGOSTO 2020

NOVIEMBRE 2020

k = 0.196 0.100 0.368 0.179

SUB TOTAL : S/390,083.11

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AREA GEOGRAFICA: 

FECHA : 12/08/2020

1

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

NOVIEMBRE 01 S/213,416.74 S/213,416.74 55.55% S/40,740.77 S/40,740.77 10.61% 1.013 S/2,668.82 S/2,668.82 S/509.47 S/509.47 ADELANTADA S/2,668.82 S/2,668.82

DICIEMBRE 02 S/93,957.81 S/307,374.55 24.46% S/111,015.18 S/151,755.95 28.90% 1.013 S/1,174.96 S/3,843.78 S/1,388.27 S/1,897.74 ADELANTADA S/1,174.96 S/3,843.78

DICIEMBRE 03 S/21,376.80 S/328,751.35 5.56% S/111,015.18 S/262,771.13 28.90% 1.018 S/377.66 S/4,221.44 S/1,961.30 S/3,859.04 ADELANTADA S/377.66 S/4,221.44

ENERO 04 S/25,334.69 S/354,086.04 6.59% S/91,314.91 S/354,086.04 31.60% 1.023 S/576.29 S/4,797.73 S/2,077.14 S/5,936.18 ADELANTADA S/576.29 S/4,797.73

S/354,086.04 S/354,086.04 S/4,797.73 S/5,936.18 S/4,797.73

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/4,797.73

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/2,668.82

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/1,174.96

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03 S/377.66

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 04 S/576.29

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA-S/1,294.16

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo 

correspondiente por reajuste a favor del contratista.

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

S/5,661.32

S/6,955.48

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO   (SIN 

IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

Fuente: Elaboración Propia



S10 Página  1

Presupuesto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

Presupuesto 1201001

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES  3,943.01

01.01 OBRAS PROVISIONALES  1,938.35

ALMACEN /CASETA DE GUARDIANIA m201.01.01  16.00  69.59  1,113.44

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und01.01.02  1.00  824.91  824.91

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES  1,193.85

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE CERCO PERIMETRICO m01.02.01  199.64  5.98  1,193.85

01.03 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  211.39

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO GEOMETRICO m201.03.01  165.15  1.28  211.39

01.04 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION  599.42

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb01.04.01  1.00  390.10  390.10

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.04.02  1.00  209.32  209.32

02 ESTRUCTURAS  39,689.61

02.01 DEMOLICION Y PERFORACION DE CONCRETO  2,917.47

02.01.01 DEMOLICION DE CONCRETO  1,537.55

DEMOLICION DE VEREDAS LOSAS e=10 cm CON EQUIPO m202.01.01.01  165.15  9.31  1,537.55

02.01.02 PERFORACION DE CONCRETO  1,096.95

PERFORACION DE AGUJEROS EN LOSA DE CONCRETO pto02.01.02.01  309.00  3.55  1,096.95

02.01.03 ELIMINACIÓN DE ESCOMBRO  282.97

ELIMINACION DE ESCOMBROS m302.01.03.01  21.47  13.18  282.97

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  5,926.03

02.02.01 EXCAVACIONES  1,367.86

EXCAVACIONES SIMPLE MANUAL m302.02.01.01  35.40  38.64  1,367.86

02.02.02 RELLENOS  3,998.28

RELLENO CON ARENILLA m202.02.02.01  165.15  7.79  1,286.52

RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO C/EQUIPO m202.02.02.02  165.15  16.42  2,711.76

02.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  559.89

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.03.01  42.48  13.18  559.89

02.03 OBRAS  DE CONCRETO SIMPLE  19,684.09

02.03.01 RAMPA  457.01

RAMPA - CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 m202.03.01.01  2.88  152.59  439.46

RAMPA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.03.01.02  0.72  24.38  17.55

02.03.02 VEREDAS  15,593.46

VEREDA- CONCRETO SIMPLE  F'C=175 KG/CM2 m202.03.02.01  165.15  94.42  15,593.46

02.03.03 SARDINELES  3,633.62

SARDINELES - CONCRETO FC=175 KG/CM2 m302.03.03.01  5.01  380.57  1,906.66

SARDINELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.03.03.02  62.30  27.72  1,726.96

02.04 OBRAS  DE CONCRETO ARMADO  11,162.02

02.04.01 CONCRETO EN BANCA  11,162.02

BANCA - CONCRETO FC=175 KG/CM2 m302.04.01.01  10.55  378.42  3,992.33

BANCA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.04.01.02  128.38  27.72  3,558.69

BANCA - ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.04.01.03  776.56  4.65  3,611.00

03 ARQUITECTURA Y ACABADOS  155,174.99

03.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  4,196.92

REVESTIMIENTO DE BANCAS CON CEMENTO PULIDO m203.01.01  180.28  23.28  4,196.92

03.02 PISOS  90,915.71

03.02.01 PISO ADOQUINADO  4,803.49

ADOQUIN DE CONCRETO, COLOR ROJO m203.02.01.01  114.26  42.04  4,803.49

03.02.02 PISO DE CEMENTO  1,422.73

CEMENTO PULIDO EN SARDINELES m203.02.02.01  201.52  7.06  1,422.73

03.02.03 PISO DE CERÁMICA  84,689.49

PISO DE CERÁMICA m203.02.03.01  2,069.13  40.93  84,689.49

03.03 RAMPA  DE CEMENTO  17.97

RAMPA DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO m203.03.01  2.88  6.24  17.97

03.04 PINTURA  3,981.73

PINTURA ESMALTE EN SARDINELES m03.04.01  1,345.18  2.96  3,981.73

03.05 COMPLEMENTOS DEL DISEÑO  56,062.66

SUMINISTRO E INST. DE BASURERO und03.05.01  4.00  381.84  1,527.36

SUMINISTRO E INST. DE PERGOLA SEGUN DISEÑO und03.05.02  2.00  2,500.00  5,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 01/12/2019



S10 Página  2

Presupuesto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

Presupuesto 1201001

Costo alCliente

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

SUMINISTRO E INST. DE GRASS ARTIFICIAL m203.05.03  140.00  42.30  5,922.00

CARPINTERIA METALICA glb03.05.04  1.00  5,745.06  5,745.06

MOBILIARIO PARA RECREACION DE NIÑOS und03.05.05  2.00  15,700.00  31,400.00

SUMINISTRO E INST. DE MACETEROS DE CONCRETO h=0.75m und03.05.06  16.00  245.37  3,925.92

SUMINISTRO E INST. DE BANCAS CIRCULARES DE CONCRETO h=0.50m 

D=0.45m

und03.05.07  12.00  211.86  2,542.32

04 INSTALACIONES ELECTRICAS  13,328.20

04.01 ALUMBRADO  13,328.20

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO glb04.01.01  1.00  9,688.20  9,688.20

MONTAJE ELECTROMECANICO PARA ALUMBRADO glb04.01.02  1.00  3,640.00  3,640.00

COSTO DIRECTO  212,135.81

GASTOS GENERALES 7%  14,849.51

UTILIDAD 5%  10,606.79

SUB TOTAL  237,592.11

IGV  42,766.58

PRESUPUESTO REFERENCIAL  280,358.69

============================

SUPERVISION  17,000.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO  12,000.00

PRESUPUESTO TOTAL  309,358.69

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 01/12/2019
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1101002 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios 

Partida 01.01.01 ALMACEN /CASETA DE GUARDIANIA 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 69.59 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.1000 0.2933 6.73 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.5333 9.68 18.16 OFICIAL 

16.41 

Materiales 

kg 02041200010005 0.2500 0.64 2.54 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

pza 02041200020003 0.5000 11.44 22.88 CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 0.8 m x 3.6 m 

p2 0231010002 3.5000 21.00 6.00 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 

und 02310500010003 0.7000 19.28 27.54 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 

52.36 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.82 16.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.82 

Partida 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 824.91 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 145.28 18.16 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 8.0000 131.28 16.41 PEON 

276.56 

Materiales 

kg 02041200010005 0.1000 0.25 2.54 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 0207030001 0.0900 3.43 38.14 HORMIGON 

bol 0213010007 0.2664 5.19 19.50 CEMENTO ANTI SALITRE MS 

p2 0231010002 12.6000 75.60 6.00 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 

m3 0290130022 0.0133 0.05 4.00 AGUA 

und 02901700010017 1.0000 450.00 450.00 GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M. 

534.52 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 13.83 276.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

13.83 

Partida 01.02.01 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE CERCO PERIMETRICO 

m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.98 150.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.0533 1.22 22.96 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0533 0.87 16.41 PEON 

2.09 

Materiales 

p2 0231010002 0.1000 0.60 6.00 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 

und 02310500010003 0.0150 0.41 27.54 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 

und 02311900010003 0.2500 0.88 3.50 PIE DERECHO 

m 0267100012 1.0000 2.00 2.00 MANTA ARPILLERA 

3.89 

Partida 01.03.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO GEOMETRICO 

m2/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.28 1,000.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 2.0000 0.0160 0.26 16.41 PEON 
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1101002 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios  

0.26 

Materiales 

bol 02130300010002 0.2000 0.90 4.50 YESO BOLSA 5 kg 

pza 0231040002 0.0230 0.03 1.20 ESTACAS MADERA 2"X2"X1' 

0.93 

Equipos 

he 03010000020002 1.0000 0.0080 0.08 10.00 NIVEL 

%mo 0301010006 5.0000 0.01 0.26 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

glb/DIA 2,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 390.10 2,000.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 

und 02670100010009 10.0000 39.00 3.90 CASCO DE PROTECCIÓN P/OBREROS 

und 0267020009 10.0000 29.70 2.97 LENTES DE PROTECCION 

und 0267030005 10.0000 13.00 1.30 TAPONES DE SILICONA CON CUERDA 

und 0267040006 10.0000 20.80 2.08 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO 

und 0267060018 10.0000 39.00 3.90 CHALECO REFLECTIVO 

par 0267070007 10.0000 248.60 24.86 BOTINES DE SEGURIDAD 

390.10 

Partida 01.04.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 209.32 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 0.2500 2.0000 32.82 16.41 PEON 

32.82 

Materiales 

rll 0210030003 1.0000 38.06 38.06 MALLA FAENA 50YDS 

und 02410500010002 1.0000 25.30 25.30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 

und 0267110013 5.0000 111.50 22.30 CONOS REFLECTANTES 

174.86 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 1.64 32.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.64 
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1101002 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios 

Partida 02.01.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS LOSAS e=10 cm CON EQUIPO 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.31 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.31 16.41 PEON 

1.31 

Equipos 

hm 03011400020003 1.0000 0.0800 2.40 30.00 MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador) 

hm 03011600020001 1.0000 0.0800 5.60 70.00 MINI CARGADOR BOB CAT 953 

8.00 

Partida 02.01.02.01 PERFORACION DE AGUJEROS EN LOSA DE CONCRETO 

pto/DIA 116.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 3.55 116.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.0690 1.58 22.96 OPERARIO 

1.58 

Materiales 

gal 0201040001 0.0460 0.47 10.22 PETROLEO D-2 

0.47 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301140001 1.0000 0.0690 0.76 11.00 TALADRO CINCELADOR 

hm 03012500010009 1.0000 0.0690 0.69 10.00 GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW. 

1.50 

Partida 02.01.03.01 ELIMINACION DE ESCOMBROS 

m3/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.18 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.87 16.41 PEON 

0.87 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.87 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010003 1.0000 0.0267 4.27 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 

hm 03012200040001 3.0000 0.0800 8.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

12.31 

Partida 02.02.01.01 EXCAVACIONES SIMPLE MANUAL 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 38.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 1.0000 2.2857 37.51 16.41 PEON 

37.51 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 1.13 37.51 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.13 

Partida 02.02.02.01 RELLENO CON ARENILLA 

m2/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.79 70.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 2.0000 0.2286 3.75 16.41 PEON 

3.75 
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1101002 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios 

Materiales 

m3 02070200010001 0.1300 2.63 20.20 ARENA FINA 

m3 0290130022 0.0400 0.16 4.00 AGUA 

2.79 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.75 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.1143 1.14 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

1.25 

Partida 02.02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO C/EQUIPO 

m2/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.42 70.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.1143 2.62 22.96 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.2286 3.75 16.41 PEON 

6.37 

Materiales 

m3 0207030002 0.2400 8.40 35.00 AFIRMADO 

m3 0290130022 0.0800 0.32 4.00 AGUA 

8.72 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.1143 1.14 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

1.33 

Partida 02.02.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.18 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010005 1.9988 0.0533 0.87 16.41 PEON 

0.87 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 0.04 0.87 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03011600010003 1.0013 0.0267 4.27 160.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 

hm 03012200040001 3.0000 0.0800 8.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 

12.31 

Partida 02.03.01.01 RAMPA - CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 152.59 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.8000 18.37 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 14.53 18.16 OFICIAL 

hh 0101010005 6.0000 4.8000 78.77 16.41 PEON 

111.67 

Materiales 

m3 02070100010003 0.0540 3.20 59.32 PIEDRA CHANCADA 3/4" 

m3 02070200010002 0.0540 2.06 38.14 ARENA GRUESA 

bol 0213010007 0.8350 16.28 19.50 CEMENTO ANTI SALITRE MS 

m3 0290130022 0.0500 0.20 4.00 AGUA 

21.74 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 5.58 111.67 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010005 1.0000 0.8000 5.60 7.00 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" 

hm 03012900030004 1.0000 0.8000 8.00 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 

19.18 
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1101002 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios 

Partida 02.03.01.02 RAMPA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.38 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.1333 3.06 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.1333 2.42 18.16 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.2667 4.38 16.41 PEON 

9.86 

Materiales 

kg 02040100010001 0.0500 0.16 3.22 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.25 2.54 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

gal 0222140002 0.0030 0.25 82.00 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS 

p2 0231010002 2.2600 13.56 6.00 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 

14.22 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.30 9.86 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.30 

Partida 02.03.02.01 VEREDA- CONCRETO SIMPLE  F'C=175 KG/CM2 

m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 94.42 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.4444 10.20 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4444 8.07 18.16 OFICIAL 

hh 0101010005 6.0000 2.6667 43.76 16.41 PEON 

62.03 

Materiales 

m3 02070100010003 0.0540 3.20 59.32 PIEDRA CHANCADA 3/4" 

m3 02070200010002 0.0540 2.06 38.14 ARENA GRUESA 

bol 0213010007 0.8350 16.28 19.50 CEMENTO ANTI SALITRE MS 

m3 0290130022 0.0500 0.20 4.00 AGUA 

21.74 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 3.10 62.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010005 1.0000 0.4444 3.11 7.00 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" 

hm 03012900030004 1.0000 0.4444 4.44 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 

10.65 

Partida 02.03.03.01 SARDINELES - CONCRETO FC=175 KG/CM2 

m3/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.57 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.1000 0.9778 22.45 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8889 16.14 18.16 OFICIAL 

hh 0101010005 6.0000 5.3333 87.52 16.41 PEON 

126.11 

Materiales 

m3 02070100010003 0.8000 47.46 59.32 PIEDRA CHANCADA 3/4" 

m3 02070200010002 0.5000 19.07 38.14 ARENA GRUESA 

bol 0213010007 8.5000 165.75 19.50 CEMENTO ANTI SALITRE MS 

m3 0290130022 0.1900 0.76 4.00 AGUA 

233.04 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 6.31 126.11 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010005 1.0000 0.8889 6.22 7.00 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" 

hm 03012900030004 1.0000 0.8889 8.89 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 

21.42 
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1101002 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios 

Partida 02.03.03.02 SARDINELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 34.0500 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.72 34.0500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.1000 0.2584 5.93 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.4699 8.53 18.16 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.2349 3.85 16.41 PEON 

18.31 

Materiales 

kg 02040100010001 0.1000 0.32 3.22 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.25 2.54 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

gal 0222140002 0.0030 0.25 82.00 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS 

p2 0231010002 1.2000 7.20 6.00 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 

8.02 

Equipos 

he 03010000020002 0.2000 0.0470 0.47 10.00 NIVEL 

%mo 0301010006 5.0000 0.92 18.31 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.39 

Partida 02.04.01.01 BANCA - CONCRETO FC=175 KG/CM2 

m3/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.42 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.8889 20.41 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8889 16.14 18.16 OFICIAL 

hh 0101010005 6.0000 5.3333 87.52 16.41 PEON 

124.07 

Materiales 

m3 02070100010003 0.8000 47.46 59.32 PIEDRA CHANCADA 3/4" 

m3 02070200010002 0.5000 19.07 38.14 ARENA GRUESA 

bol 0213010007 8.5000 165.75 19.50 CEMENTO ANTI SALITRE MS 

m3 0290130022 0.1900 0.76 4.00 AGUA 

233.04 

Equipos 

%mo 0301010006 5.0000 6.20 124.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010005 1.0000 0.8889 6.22 7.00 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" 

hm 03012900030004 1.0000 0.8889 8.89 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 

21.31 

Partida 02.04.01.02 BANCA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 34.0500 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.72 34.0500 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.1000 0.2584 5.93 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.4699 8.53 18.16 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.2349 3.85 16.41 PEON 

18.31 

Materiales 

kg 02040100010001 0.1000 0.32 3.22 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.25 2.54 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

gal 0222140002 0.0030 0.25 82.00 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS 

p2 0231010002 1.2000 7.20 6.00 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 

8.02 

Equipos 

he 03010000020002 0.2000 0.0470 0.47 10.00 NIVEL 

%mo 0301010006 5.0000 0.92 18.31 HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/12/2019 



 

 

Página : S10 1 

1101002 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios  

1.39 

Partida 02.04.01.03 BANCA - ACERO DE REFUERZO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.65 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.73 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.58 18.16 OFICIAL 

1.31 

Materiales 

kg 02040100010002 0.0600 0.18 3.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 

kg 02040300010043 1.0700 3.12 2.92 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" 

3.30 

Equipos 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.31 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 
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Análisis de precios unitarios 
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 Partida 03.01.01 REVESTIMIENTO DE BANCAS CON CEMENTO PULIDO 

m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.28 16.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 11.48 22.96 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.5000 8.21 16.41 PEON 

19.69 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0500 1.01 20.20 ARENA FINA 

bol 0213010007 0.1000 1.95 19.50 CEMENTO ANTI SALITRE MS 

m3 0290130022 0.0100 0.04 4.00 AGUA 

3.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.59 19.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.59 

Partida 03.02.01.01 ADOQUIN DE CONCRETO, COLOR ROJO 

m2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.04 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 3.06 22.96 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.1333 2.19 16.41 PEON 

5.25 

Materiales 
m3 02070200010001 0.1300 2.63 20.20 ARENA FINA 

und 02160600010004 50.0000 34.00 0.68 ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO 

36.63 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.25 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.16 

Partida 03.02.02.01 CEMENTO PULIDO EN SARDINELES 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.06 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1000 2.30 22.96 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.64 16.41 PEON 

3.94 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0500 1.01 20.20 ARENA FINA 

bol 0213010007 0.1000 1.95 19.50 CEMENTO ANTI SALITRE MS 

m3 0290130022 0.0100 0.04 4.00 AGUA 

3.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 03.02.03.01 PISO DE CERÁMICA 

m2/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.93 24.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3333 7.65 22.96 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.3333 6.05 18.16 OFICIAL 

13.70 

Materiales 
bol 02130100050002 0.1250 2.85 22.80 CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 kg 
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1201001 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/12/2019 003 Subpresupuesto ARQUITECTURA Y ACABADOS 

kg 0213070001 0.2500 1.46 5.85 FRAGUA 

m2 0225020133 1.0000 21.95 21.95 CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm 

und 0263030001 6.0000 0.24 0.04 CRUCETAS 

m3 0290130022 0.0100 0.04 4.00 AGUA 

26.54 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.69 13.70 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.69 

Partida 03.03.01 RAMPA DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.24 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.84 22.96 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.31 16.41 PEON 

3.15 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0500 1.01 20.20 ARENA FINA 

bol 0213010007 0.1000 1.95 19.50 CEMENTO ANTI SALITRE MS 

m3 0290130022 0.0100 0.04 4.00 AGUA 

3.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.15 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 03.04.01 PINTURA ESMALTE EN SARDINELES 

m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.96 150.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0533 1.22 22.96 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0533 0.87 16.41 PEON 

2.09 

Materiales 
plg 02380100020003 0.0150 0.03 2.30 LIJA DE FIERRO #80 

gal 0240020016 0.0150 0.57 38.05 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

gal 0240040001 0.0150 0.01 0.50 PINTURA TEMPLE 

gal 0240080012 0.0150 0.20 13.48 THINNER 

0.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.09 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 03.05.01 SUMINISTRO E INST. DE BASURERO 

und/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 381.84 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.84 22.96 OPERARIO 

1.84 

Materiales 
und 0240180008 1.0000 380.00 380.00 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO 

380.00 

Partida 03.05.02 SUMINISTRO E INST. DE PERGOLA SEGUN DISEÑO 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,500.00 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
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1201001 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/12/2019 003 Subpresupuesto ARQUITECTURA Y ACABADOS 

und 0247170002 1.0000 2,500.00 2,500.00 PERGOLA SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO E INST.) 

2,500.00 

Partida 03.05.03 SUMINISTRO E INST. DE GRASS ARTIFICIAL 

m2/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.30 70.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
m2 0210050003 1.0000 42.30 42.30 GRASS ARTIFICIAL 

42.30 

Partida 03.05.04 CARPINTERIA METALICA 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 5,745.06 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 16.0000 367.36 22.96 OPERARIO 

367.36 

Materiales 
kg 02550800140002 12.0000 126.60 10.55 SOLDADURA 

und 0272010087 8.0000 508.48 63.56 TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm 

und 0272010088 63.0000 4,709.25 74.75 TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm 

5,344.33 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 18.37 367.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03010400010006 0.1250 1.0000 15.00 15.00 SOLDADORA 

33.37 

Partida 03.05.05 MOBILIARIO PARA RECREACION DE NIÑOS 

und/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 15,700.00 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
und 0247170004 1.0000 15,700.00 15,700.00 JUEGOS PARA NIÑOS (SUMINISTRO E INST.) 

15,700.00 

Partida 03.05.06 SUMINISTRO E INST. DE MACETEROS DE CONCRETO h=0.75m 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 245.37 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 22.96 22.96 OPERARIO 

22.96 

Materiales 
m3 02070500010001 0.1000 2.23 22.30 TIERRA DE CULTIVO 

und 0216020012 1.0000 50.00 50.00 ARBUSTO 

und 0247170005 1.0000 169.49 169.49 MACETEROS DE CONCRETO h=0.75m (SUMINISTRO E INST.) 

221.72 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.69 22.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.69 

Partida 03.05.07 SUMINISTRO E INST. DE BANCAS CIRCULARES DE CONCRETO h=0.50m D=0.45m 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 211.86 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
und 0247170006 1.0000 211.86 211.86 BANCAS CIRCULARES DE CONCRETO h=0.50m D=0.45m 

(SUMINISTRO E INST.) 
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1201001 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 01/12/2019 003 Subpresupuesto ARQUITECTURA Y ACABADOS 

  

211.86 
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1101002 Presupuesto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, 

CHICLAYO, LAMBAYEQUE" 

Análisis de precios unitarios  

Partida 04.01.01 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO 

glb/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 9,688.20 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0419020034 1.0000 9,688.20 9,688.20 SC SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO 

9,688.20 

Partida 04.01.02 MONTAJE ELECTROMECANICO PARA ALUMBRADO 

glb/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,640.00 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 

glb 0419020035 1.0000 3,640.00 3,640.00 SC MONTAJE ELECTROMECANICO DE ALUMBRADO 

3,640.00 

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/12/2019 
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 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, 

DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

1201001

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

 1,139.1300  26,154.54 22.96OPERARIO0101010003 hh

 910.2500  16,530.10 18.16OFICIAL0101010004 hh

 975.9700  16,015.74 16.41PEON0101010005 hh

 58,700.38

MATERIALES

 14.2100  145.27 10.22PETROLEO D-20201040001 gal

 19.1100  61.52 3.22ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 802040100010001 kg

 46.5900  139.78 3.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg

 830.9200  2,426.28 2.92ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 

GRADO 60 DE 1/2"

02040300010043 kg

 23.2400  59.02 2.54CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

DE 3"

02041200010005 kg

 8.0000  183.04 22.88CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 0.8 m x 

3.6 m

02041200020003 pza

 21.5200  1,276.65 59.32PIEDRA CHANCADA 3/4"02070100010003 m3

 55.5600  1,122.26 20.20ARENA FINA02070200010001 m3

 16.8500  642.80 38.14ARENA GRUESA02070200010002 m3

 0.0900  3.43 38.14HORMIGON0207030001 m3

 39.6400  1,387.26 35.00AFIRMADO0207030002 m3

 1.6000  35.68 22.30TIERRA DE CULTIVO02070500010001 m3

 1.0000  38.06 38.06MALLA FAENA 50YDS0210030003 rll

 140.0000  5,922.00 42.30GRASS ARTIFICIAL0210050003 m2

 258.6400  5,897.02 22.80CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 kg02130100050002 bol

 311.3000  6,070.33 19.50CEMENTO ANTI SALITRE MS0213010007 bol

 33.0300  148.64 4.50YESO BOLSA 5 kg02130300010002 bol

 517.2800  3,026.10 5.85FRAGUA0213070001 kg

 16.0000  800.00 50.00ARBUSTO0216020012 und

 5,713.0000  3,884.84 0.68ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO

02160600010004 und

 0.5700  47.09 82.00ADITIVO DESMOLDEADOR DE 

ENCOFRADOS

0222140002 gal

 2,069.1300  45,417.40 21.95CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm0225020133 m2

 319.0100  1,914.04 6.00MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS 

INCLUYE CORTE

0231010002 p2

 3.8000  4.56 1.20ESTACAS MADERA 2"X2"X1'0231040002 pza

 14.1900  390.92 27.54TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm02310500010003 und

 49.9100  174.69 3.50PIE DERECHO02311900010003 und

 20.1800  46.41 2.30LIJA DE FIERRO #8002380100020003 plg

 20.1800  767.76 38.05PINTURA ESMALTE SINTETICO0240020016 gal

 20.1800  10.09 0.50PINTURA TEMPLE0240040001 gal

 20.1800  272.00 13.48THINNER0240080012 gal

 4.0000  1,520.00 380.00BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO0240180008 und

 1.0000  25.30 25.30CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA02410500010002 und

 2.0000  5,000.00 2,500.00PERGOLA SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO 

E INST.)

0247170002 und

 2.0000  31,400.00 15,700.00JUEGOS PARA NIÑOS (SUMINISTRO E 

INST.)

0247170004 und

 16.0000  2,711.84 169.49MACETEROS DE CONCRETO h=0.75m 

(SUMINISTRO E INST.)

0247170005 und

 12.0000  2,542.32 211.86BANCAS CIRCULARES DE CONCRETO 

h=0.50m D=0.45m (SUMINISTRO E INST.)

0247170006 und

 12.0000  126.60 10.55SOLDADURA02550800140002 kg

 12,414.7800  496.59 0.04CRUCETAS0263030001 und

 10.0000  39.00 3.90CASCO DE PROTECCIÓN P/OBREROS02670100010009 und

 10.0000  29.70 2.97LENTES DE PROTECCION0267020009 und

 10.0000  13.00 1.30TAPONES DE SILICONA CON CUERDA0267030005 und

 10.0000  20.80 2.08MASCARILLA DESECHABLE CONTRA 

POLVO

0267040006 und

 10.0000  39.00 3.90CHALECO REFLECTIVO0267060018 und

 10.0000  248.60 24.86BOTINES DE SEGURIDAD0267070007 par

 199.6400  399.28 2.00MANTA ARPILLERA0267100012 m

 5.0000  111.50 22.30CONOS REFLECTANTES0267110013 und

 8.0000  508.48 63.56TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm0272010087 und

 63.0000  4,709.25 74.75TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm0272010088 und

 55.7300  222.92 4.00AGUA0290130022 m3

 1.0000  450.00 450.00GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M.02901700010017 und

 132,929.12

EQUIPOS

 10.2800  102.83 10.00NIVEL03010000020002 he

 2,648.45HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo

 1.0000  15.00 15.00SOLDADORA03010400010006 hm

 37.7500  377.54 10.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP

0301100001 hm

 21.3200  234.53 11.00TALADRO CINCELADOR0301140001 hm

Fecha 01/12/2019

Lugar 140106 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA
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 Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, 

DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

1201001

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.

 13.2100  396.36 30.00MARTILLO HIDRAULICO (para 

minicargador)

03011400020003 hm

 1.7100  273.18 160.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 

HP 3 yd3

03011600010003 hm

 13.2100  924.84 70.00MINI CARGADOR BOB CAT 95303011600020001 hm

 5.1200  511.60 100.00CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm

 21.3200  213.21 10.00GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW.03012500010009 hm

 89.5300  626.70 7.00VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"03012900010005 hm

 89.5300  895.28 10.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 

-11P3

03012900030004 hm

 7,219.52

SUBCONTRATOS

 1.0000  9,688.20 9,688.20SC SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO

0419020034 glb

 1.0000  3,640.00 3,640.00SC MONTAJE ELECTROMECANICO DE 

ALUMBRADO

0419020035 glb

 13,328.20

TOTAL S/.  212,177.22

Fecha 01/12/2019

Lugar 140106 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL 

NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

1101002

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 15.3336  352.06 22.96OPERARIO0101010003 hh

 16.5328  300.24 18.16OFICIAL0101010004 hh

 23.2832  382.08 16.41PEON0101010005 hh

 1,034.38

MATERIALES

 4.1000  10.41 2.54CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg

 8.0000  183.04 22.88CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 0.8 m x 3.6 m02041200020003 pza

 0.0900  3.43 38.14HORMIGON0207030001 m3

 1.0000  38.06 38.06MALLA FAENA 50YDS0210030003 rll

 0.2664  5.19 19.50CEMENTO ANTI SALITRE MS0213010007 bol

 33.0300  148.64 4.50YESO BOLSA 5 kg02130300010002 bol

 88.5640  531.38 6.00MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE0231010002 p2

 3.7984  4.56 1.20ESTACAS MADERA 2"X2"X1'0231040002 pza

 14.1946  390.92 27.54TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm02310500010003 und

 49.9100  174.69 3.50PIE DERECHO02311900010003 und

 1.0000  25.30 25.30CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA02410500010002 und

 10.0000  39.00 3.90CASCO DE PROTECCIÓN P/OBREROS02670100010009 und

 10.0000  29.70 2.97LENTES DE PROTECCION0267020009 und

 10.0000  13.00 1.30TAPONES DE SILICONA CON CUERDA0267030005 und

 10.0000  20.80 2.08MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO0267040006 und

 10.0000  39.00 3.90CHALECO REFLECTIVO0267060018 und

 10.0000  248.60 24.86BOTINES DE SEGURIDAD0267070007 par

 199.6400  399.28 2.00MANTA ARPILLERA0267100012 m

 5.0000  111.50 22.30CONOS REFLECTANTES0267110013 und

 0.0133  0.05 4.00AGUA0290130022 m3

 1.0000  450.00 450.00GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M.02901700010017 und

 2,866.55

EQUIPOS

 1.3212  13.21 10.00NIVEL03010000020002 he

 13.21

Total S/.  3,914.14

Subpresupuesto 001 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES

Fecha 01/12/2019
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL 

NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

1101002

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 204.3889  4,692.77 22.96OPERARIO0101010003 hh

 204.0738  3,705.98 18.16OFICIAL0101010004 hh

 755.2394  12,393.48 16.41PEON0101010005 hh

 20,792.23

MATERIALES

 14.2140  145.27 10.22PETROLEO D-20201040001 gal

 19.1056  61.52 3.22ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 802040100010001 kg

 46.5936  139.78 3.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg

 830.9192  2,426.28 2.92ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"02040300010043 kg

 19.1378  48.61 2.54CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg

 21.5214  1,276.65 59.32PIEDRA CHANCADA 3/4"02070100010003 m3

 21.4695  433.68 20.20ARENA FINA02070200010001 m3

 16.8536  642.80 38.14ARENA GRUESA02070200010002 m3

 39.6360  1,387.26 35.00AFIRMADO0207030002 m3

 272.5646  5,315.01 19.50CEMENTO ANTI SALITRE MS0213010007 bol

 0.5743  47.09 82.00ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS0222140002 gal

 230.4432  1,382.66 6.00MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE0231010002 p2

 31.1775  124.71 4.00AGUA0290130022 m3

 13,431.32

EQUIPOS

 8.9620  89.62 10.00NIVEL03010000020002 he

 37.7540  377.54 10.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP0301100001 hm

 21.3210  234.53 11.00TALADRO CINCELADOR0301140001 hm

 13.2120  396.36 30.00MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador)03011400020003 hm

 1.7074  273.18 160.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd303011600010003 hm

 13.2120  924.84 70.00MINI CARGADOR BOB CAT 95303011600020001 hm

 5.1160  511.60 100.00CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm

 21.3210  213.21 10.00GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW.03012500010009 hm

 89.5280  626.70 7.00VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"03012900010005 hm

 89.5280  895.28 10.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P303012900030004 hm

 4,542.86

Total S/.  38,766.41

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Fecha 01/12/2019
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL 

NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

1201001

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 919.4124  21,109.71 22.96OPERARIO0101010003 hh

 689.6410  12,523.88 18.16OFICIAL0101010004 hh

 197.4514  3,240.18 16.41PEON0101010005 hh

 36,873.77

MATERIALES

 34.0881  688.58 20.20ARENA FINA02070200010001 m3

 1.6000  35.68 22.30TIERRA DE CULTIVO02070500010001 m3

 140.0000  5,922.00 42.30GRASS ARTIFICIAL0210050003 m2

 258.6413  5,897.02 22.80CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 kg02130100050002 bol

 38.4680  750.13 19.50CEMENTO ANTI SALITRE MS0213010007 bol

 517.2825  3,026.10 5.85FRAGUA0213070001 kg

 16.0000  800.00 50.00ARBUSTO0216020012 und

 5,713.0000  3,884.84 0.68ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO02160600010004 und

 2,069.1300  45,417.40 21.95CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm0225020133 m2

 20.1777  46.41 2.30LIJA DE FIERRO #8002380100020003 plg

 20.1777  767.76 38.05PINTURA ESMALTE SINTETICO0240020016 gal

 20.1777  10.09 0.50PINTURA TEMPLE0240040001 gal

 20.1777  272.00 13.48THINNER0240080012 gal

 4.0000  1,520.00 380.00BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO0240180008 und

 2.0000  5,000.00 2,500.00PERGOLA SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO E INST.)0247170002 und

 2.0000  31,400.00 15,700.00JUEGOS PARA NIÑOS (SUMINISTRO E INST.)0247170004 und

 16.0000  2,711.84 169.49MACETEROS DE CONCRETO h=0.75m (SUMINISTRO E INST.)0247170005 und

 12.0000  2,542.32 211.86BANCAS CIRCULARES DE CONCRETO h=0.50m D=0.45m 

(SUMINISTRO E INST.)

0247170006 und

 12.0000  126.60 10.55SOLDADURA02550800140002 kg

 12,414.7800  496.59 0.04CRUCETAS0263030001 und

 8.0000  508.48 63.56TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm0272010087 und

 63.0000  4,709.25 74.75TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm0272010088 und

 24.5400  98.16 4.00AGUA0290130022 m3

 116,631.25

EQUIPOS

 1.0000  15.00 15.00SOLDADORA03010400010006 hm

 15.00

Total S/.  153,520.02

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Y ACABADOS

Fecha 01/12/2019



 1Página :S10

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL 

NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

1101002

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIALugar 140106

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

SUBCONTRATOS

 1.0000  9,688.20 9,688.20SC SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO0419020034 glb

 1.0000  3,640.00 3,640.00SC MONTAJE ELECTROMECANICO DE ALUMBRADO0419020035 glb

 13,328.20

Total S/.  13,328.20

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS

Fecha 01/12/2019
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 1201001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, 

DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

140106 LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.247*(Mr / Mo) + 0.097*(Cr / Co) + 0.231*(Lr / Lo) + 0.061*(Mr / Mo) + 0.364*(Ir / Io)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.247  100.000 M

CEMENTO PORTLAND TIPO I212  0.097  100.000 C

LOSETA403  0.231  100.000 L

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL484  0.061  100.000 M

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.364  100.000 I

Fecha Presupuesto 01/12/2019

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica

































































01.-

02.-

03.- :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

04.- :  LA VICTORIA

05.- :  CHICLAYO

06.- :  LAMBAYEQUE

07.- :  1

08.- :  POR CONTRATA

09.- : A SUMA ALZADA

10.- : 17/08/2020

11.- : 121603

12.-

13.- : Ing. Civil CARLOS BENJAMIN BACA TAVARA - CIP: N° 72920

14.- : Ing. Civil FREDDY HILTER, GONZAGA RAMIREZ  -  CIP: N° 43729

15.- : FINALIZADA

16.- S/318,107.06

17.- : 60 días

18.- : 100%

19.-

20.- : 16/10/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN 

DE OBRA

ESTADO DE LA OBRA

MONTO DE CONTRATO EN :

TIEMPO EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO
S/318,107.06

FECHA DE INICIO DE OBRA

CODIGO SNIP

CONTRATISTA : CONSORCIO EUREKA

SUPERVISOR

RESIDENTE

SISTEMA DE EJECUCIÓN

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, 

DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

UBICACIÓN DE LA OBRA SECTOR I - DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

ENTIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREA GEOGRAFICA

MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN

Fuente: INFOBRAS



001

Fecha Presupuesto: 01/12/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

01 0.247 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

02 0.097 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

03 0.231 100% L 40 LOSETA

04 0.061 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

05 0.364 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

S/.

S/.

S/.

S/.

Verificando que el monto de la hoja de insumos con el monto del Costo Directo sea lo mismo.

S/58,700.38 CUMPLE

NO

FÓRMULA POLINÓMICA

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto de la Mano de Obra según la hoja de Insumos del presupuesto de obra es un 

monto de S/.58 700.38 y al dividirlo entre S/. 237 592.11, que es el sub total del presupuesto de obra se obtiene un coeficiente 

de Incidencia de 0.247. 

Como se observa en el cuadro adjunto, el Costo Directo según el presupuesto de obra es S/. 212 135.81, mientras que en la 

hoja de Insumos, que se ha mostrado anteriormente, deberia tener la misma cantidad que el Costo Directo, puesto que es la 

suma de Mano de Obra, Materiales y Equipos, difiere en S/. 41.41.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA 

VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO"

0.247 S/58,685.25 -S/15.13

100 S/237,592.11 DIFERENCIA

MANO DE OBRA "47" COEF. DE INCID.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3 0.247

PARA MANO DE OBRA

S/212,135.81 S/212,177.22 -S/41.41

DIFERENCIA

2.- Relación de Insumo Mano de Obra, Indice 47.

Presupuesto: 102016

Subpresupuesto:

  PRESUPUESTO 

(COSTO DIRECTO)
INSUMOS

0.247*(Mr / Mo) + 0.097*(Cr / Co) + 0.231*(Lr / Lo) + 0.061*(Mr / Mo) + 0.364*(Ir / Io) 

PASOS GENERALES PARA VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL

COSTO DIRECTO 212135.81

GASTOS GENERALES (7%) 14849.51

UTILIDAD (5%) 10606.79

SUB TOTAL 237592.11

1.- Verificación del Costo Directo.

Fuente: Elaboración Propia



CUMPLE

NO

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.364 del Indice General de Precios al 

Consumidor y el monto de S/.237 592.11 del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/.86 483.53  para el 

Indice General de Precios al Consumidor. Teniendo una minima diferencia de S/.61 027.23 en el Indice General de Precios al 

Consumidor.

Pero al realizar una comprobación por regla de tres con el coeficiente de Incidencia 0.247 de Mano de Obra que aparece en la 

Fórmula Polinómica y el monto de S/.237 592.11  del sub total del presupuesto de obra, se obtiene un monto de S/58 685.25 

para Mano de Obra. Teniendo una minima diferencia de S/.15.13 en Mano de Obra.

Como se observa en el cuadro adjunto, el monto del Indice General de Precios al Consumidor,según los Gastos Generales (7 

%) y la Utilidad (5 %) del presupuesto de Obra es de S/. 25 456.30  y al dividirlo entre S/. 237 592.11 que es el sub total del 

presupuesto de obra se obtiene un coeficiente de Incidencia de 0.107. 

100 S/237,592.11 S/61,027.23

0.364 S/86,483.53

INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

"39"

S/25,456.30
COEF. DE INCID.

PARA MANO DE OBRA DIFERENCIA

3.- Relación de Insumo, Indice de General de Precios al Consumidor, Indice 39.

COMPROBANDO POR REGLA DE 3

0.107

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 02 02.01 02.01.01

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

OBRAS 

PROVISIONALES

ALMACEN 

/CASETA DE 

GUARDIANIA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

3.60X2.40M

TRABAJOS 

PRELIMINAR

ES

INSTALACIÓN 

PROVISIONAL 

DE CERCO 

PERIMETRICO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

GEOMETRICO

SEGURIDAD Y 

SEÑALIZACION

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

ESTRUCTURAS

DEMOLICION 

Y 

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

DEMOLICION 

DE 

CONCRETO

0 0 m2 und 0 m2 0 m2 0 glb glb 0 0 0

0 0 16 1 0 199.64 0 165.15 0 1 1 0 0 0

0 0 69.59 824.91 0 5.98 0 1.28 0 390.1 209.32 0 0 0

0 0 1113.44 824.91 0 1193.85 0 211.39 0 390.1 209.32 0 0 0

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"
0 0 10.24 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2
CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 

0.8 m x 3.6 m
0 0 183.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 43
MADERA TORNILLO PARA 

ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
0 0 336 75.6 0 119.784 0 0 0 0 0 0 0 0

4 43 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 0 0 308.48 0 0 81.8524 0 0 0 0 0 0 0 0

5 38 HORMIGON 0 0 0 3.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 21 CEMENTO ANTI SALITRE MS 0 0 0 5.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 30 AGUA 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 

M.
0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 43 PIE DERECHO 0 0 0 0 0 175.6832 0 0 0 0 0 0 0 0

10 30 MANTA ARPILLERA 0 0 0 0 0 399.28 0 0 0 0 0 0 0 0

11 30 YESO BOLSA 5 kg 0 0 0 0 0 0 0 148.635 0 0 0 0 0 0

12 43 ESTACAS MADERA 2"X2"X1' 0 0 0 0 0 0 0 4.9545 0 0 0 0 0 0

13 30
CASCO DE PROTECCIÓN 

P/OBREROS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0

14 30 LENTES DE PROTECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.7 0 0 0 0

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 2
CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 

0.8 m x 3.6 m

3 43
MADERA TORNILLO PARA 

ENCOFRADOS INCLUYE CORTE

4 43 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm

5 38 HORMIGON

6 21 CEMENTO ANTI SALITRE MS

7 30 AGUA

8 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 

M.

9 43 PIE DERECHO

10 30 MANTA ARPILLERA

11 30 YESO BOLSA 5 kg

12 43 ESTACAS MADERA 2"X2"X1'

13 30
CASCO DE PROTECCIÓN 

P/OBREROS

14 30 LENTES DE PROTECCION

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.03 02.01.03.01 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.02.02 02.02.03 02.02.03.01

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

LOSAS e=10 

cm CON 

EQUIPO

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

PERFORACION 

DE AGUJEROS 

EN LOSA DE 

CONCRETO

ELIMINACIÓN 

DE 

ESCOMBRO

ELIMINACION 

DE 

ESCOMBROS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION

ES

EXCAVACION

ES SIMPLE 

MANUAL

RELLENOS

RELLENO 

CON 

ARENILLA

RELLENO 

COMPACTAD

O CON 

AFIRMADO 

C/EQUIPO

ELIMINACIÓN 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m2 0 pto 0 m3 0 0 m3 0 m2 m2 0 m3

165.15 0 309 0 21.47 0 0 35.4 0 165.15 165.15 0 42.48

9.31 0 3.55 0 13.18 0 0 38.64 0 7.79 16.42 0 13.18

1537.55 0 1096.95 0 282.97 0 0 1367.86 0 1286.52 2711.76 0 559.89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.424 52.848 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 2
CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 

0.8 m x 3.6 m

3 43
MADERA TORNILLO PARA 

ENCOFRADOS INCLUYE CORTE

4 43 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm

5 38 HORMIGON

6 21 CEMENTO ANTI SALITRE MS

7 30 AGUA

8 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 

M.

9 43 PIE DERECHO

10 30 MANTA ARPILLERA

11 30 YESO BOLSA 5 kg

12 43 ESTACAS MADERA 2"X2"X1'

13 30
CASCO DE PROTECCIÓN 

P/OBREROS

14 30 LENTES DE PROTECCION

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.02 02.03.02.01 02.03.03 02.03.03.01 02.03.03.02 02.04 02.04.01 02.04.01.01 02.04.01.02

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

RAMPA

RAMPA - 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

RAMPA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

VEREDAS

VEREDA- 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

SARDINELES

SARDINELES - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

SARDINELES - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

EN BANCA

BANCA - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

BANCA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

0 0 m2 m2 0 m2 0 m3 m2 0 0 m3 m2

0 0 2.88 0.72 0 165.15 0 5.01 62.3 0 0 10.55 128.38

0 0 152.59 24.38 0 94.42 0 380.57 27.72 0 0 378.42 27.72

0 0 439.46 17.55 0 15593.46 0 1906.66 1726.96 0 0 3992.33 3558.69

0 0 0 0.18 0 0 0 0 15.575 0 0 0 32.095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9.7632 0 0 0 0 448.56 0 0 0 924.336

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 46.8864 0 0 2688.642 0 830.4075 0 0 0 1748.6625 0

0 0 0.576 0 0 33.03 0 3.8076 0 0 0 8.018 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 2
CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 

0.8 m x 3.6 m

3 43
MADERA TORNILLO PARA 

ENCOFRADOS INCLUYE CORTE

4 43 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm

5 38 HORMIGON

6 21 CEMENTO ANTI SALITRE MS

7 30 AGUA

8 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 

M.

9 43 PIE DERECHO

10 30 MANTA ARPILLERA

11 30 YESO BOLSA 5 kg

12 43 ESTACAS MADERA 2"X2"X1'

13 30
CASCO DE PROTECCIÓN 

P/OBREROS

14 30 LENTES DE PROTECCION

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

02.04.01.03 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.01.01 03.02.02 03.02.02.01 03.02.03 03.02.03.01 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01

BANCA - 

ACERO DE 

REFUERZO 

FY= 4200 

kg/cm2 

GRADO 60

ARQUITECTU

RA Y 

ACABADOS

REVOQUES Y 

REVESTIMIE

NTOS

REVESTIMIENTO 

DE BANCAS 

CON CEMENTO 

PULIDO

PISOS

PISO 

ADOQUINAD

O

ADOQUIN DE 

CONCRETO, 

COLOR ROJO

PISO DE 

CEMENTO

CEMENTO 

PULIDO EN 

SARDINELES

PISO DE 

CERÁMICA

PISO DE 

CERÁMICA

RAMPA DE 

CEMENTO

RAMPA DE 

CEMENTO 

FROTACHADO 

Y BRUÑADO

PINTURA

PINTURA 

ESMALTE EN 

SARDINELES

kg 0 0 m2 0 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m

776.56 0 0 180.28 0 0 114.26 0 201.52 0 2069.13 0 2.88 0 1345.18

4.65 0 0 23.28 0 0 42.04 0 7.06 0 40.93 0 6.24 0 2.96

3611 0 0 4196.92 0 0 4803.49 0 1422.73 0 84689.49 0 17.97 0 3981.73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 351.546 0 0 0 0 392.964 0 0 0 5.616 0 0

0 0 0 7.2112 0 0 0 0 8.0608 0 82.7652 0 0.1152 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

1 2
CLAVOS PARA MADERA CON 

CABEZA DE 3"

2 2
CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 

0.8 m x 3.6 m

3 43
MADERA TORNILLO PARA 

ENCOFRADOS INCLUYE CORTE

4 43 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm

5 38 HORMIGON

6 21 CEMENTO ANTI SALITRE MS

7 30 AGUA

8 30
GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 

M.

9 43 PIE DERECHO

10 30 MANTA ARPILLERA

11 30 YESO BOLSA 5 kg

12 43 ESTACAS MADERA 2"X2"X1'

13 30
CASCO DE PROTECCIÓN 

P/OBREROS

14 30 LENTES DE PROTECCION

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

03.05 03.05.01 03.05.02 03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02

COMPLEMEN

TOS DEL 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BASURERO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

PERGOLA 

SEGUN 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRASS 

ARTIFICIAL

CARPINTERIA 

METALICA

MOBILIARIO 

PARA 

RECREACION 

DE NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MACETEROS 

DE 

CONCRETO 

h=0.75m

SUMINISTRO E 

INST. DE 

BANCAS 

CIRCULARES 

DE CONCRETO 

h=0.50m 

D=0.45m

INSTALACION

ES 

ELECTRICAS

ALUMBRADO

SUMINISTRO 

DE 

MATERIALES 

PARA 

ALUMBRADO

MONTAJE 

ELECTROME

CANICO 

PARA 

ALUMBRADO

0 und und m2 glb und und und 0 0 glb glb

0 4 2 140 1 2 16 12 0 0 1 1

0 381.84 2500 42.3 5745.06 15700 245.37 211.86 0 0 9688.2 3640

0 1527.36 5000 5922 5745.06 31400 3925.92 2542.32 0 0 9688.2 3640 212,135.81

0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.04

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,914.04

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,069.91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399.28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.70

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 02 02.01 02.01.01

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

OBRAS 

PROVISIONALES

ALMACEN 

/CASETA DE 

GUARDIANIA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

3.60X2.40M

TRABAJOS 

PRELIMINAR

ES

INSTALACIÓN 

PROVISIONAL 

DE CERCO 

PERIMETRICO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

GEOMETRICO

SEGURIDAD Y 

SEÑALIZACION

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

ESTRUCTURAS

DEMOLICION 

Y 

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

DEMOLICION 

DE 

CONCRETO

0 0 m2 und 0 m2 0 m2 0 glb glb 0 0 0

0 0 16 1 0 199.64 0 165.15 0 1 1 0 0 0

0 0 69.59 824.91 0 5.98 0 1.28 0 390.1 209.32 0 0 0

0 0 1113.44 824.91 0 1193.85 0 211.39 0 390.1 209.32 0 0 0

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

15 30
TAPONES DE SILICONA CON 

CUERDA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0

16 30
MASCARILLA DESECHABLE 

CONTRA POLVO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8 0 0 0 0

17 30 CHALECO REFLECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0

18 30 BOTINES DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.6 0 0 0 0

19 30 MALLA FAENA 50YDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.06 0 0 0

20 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.3 0 0 0

21 30 CONOS REFLECTANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.5 0 0 0

22 48
MARTILLO HIDRAULICO (para 

minicargador)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 48 MINI CARGADOR BOB CAT 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 53 PETROLEO D-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 4 ARENA FINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 5 AFIRMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 5 ARENA GRUESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

15 30
TAPONES DE SILICONA CON 

CUERDA

16 30
MASCARILLA DESECHABLE 

CONTRA POLVO

17 30 CHALECO REFLECTIVO

18 30 BOTINES DE SEGURIDAD

19 30 MALLA FAENA 50YDS

20 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

21 30 CONOS REFLECTANTES

22 48
MARTILLO HIDRAULICO (para 

minicargador)

23 48 MINI CARGADOR BOB CAT 953

24 53 PETROLEO D-2

25 4 ARENA FINA

26 5 AFIRMADO

27 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

28 5 ARENA GRUESA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.03 02.01.03.01 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.02.02 02.02.03 02.02.03.01

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

LOSAS e=10 

cm CON 

EQUIPO

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

PERFORACION 

DE AGUJEROS 

EN LOSA DE 

CONCRETO

ELIMINACIÓN 

DE 

ESCOMBRO

ELIMINACION 

DE 

ESCOMBROS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION

ES

EXCAVACION

ES SIMPLE 

MANUAL

RELLENOS

RELLENO 

CON 

ARENILLA

RELLENO 

COMPACTAD

O CON 

AFIRMADO 

C/EQUIPO

ELIMINACIÓN 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m2 0 pto 0 m3 0 0 m3 0 m2 m2 0 m3

165.15 0 309 0 21.47 0 0 35.4 0 165.15 165.15 0 42.48

9.31 0 3.55 0 13.18 0 0 38.64 0 7.79 16.42 0 13.18

1537.55 0 1096.95 0 282.97 0 0 1367.86 0 1286.52 2711.76 0 559.89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

396.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

924.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 145.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.3445 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1387.26 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

15 30
TAPONES DE SILICONA CON 

CUERDA

16 30
MASCARILLA DESECHABLE 

CONTRA POLVO

17 30 CHALECO REFLECTIVO

18 30 BOTINES DE SEGURIDAD

19 30 MALLA FAENA 50YDS

20 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

21 30 CONOS REFLECTANTES

22 48
MARTILLO HIDRAULICO (para 

minicargador)

23 48 MINI CARGADOR BOB CAT 953

24 53 PETROLEO D-2

25 4 ARENA FINA

26 5 AFIRMADO

27 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

28 5 ARENA GRUESA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.02 02.03.02.01 02.03.03 02.03.03.01 02.03.03.02 02.04 02.04.01 02.04.01.01 02.04.01.02

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

RAMPA

RAMPA - 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

RAMPA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

VEREDAS

VEREDA- 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

SARDINELES

SARDINELES - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

SARDINELES - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

EN BANCA

BANCA - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

BANCA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

0 0 m2 m2 0 m2 0 m3 m2 0 0 m3 m2

0 0 2.88 0.72 0 165.15 0 5.01 62.3 0 0 10.55 128.38

0 0 152.59 24.38 0 94.42 0 380.57 27.72 0 0 378.42 27.72

0 0 439.46 17.55 0 15593.46 0 1906.66 1726.96 0 0 3992.33 3558.69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9.216 0 0 528.48 0 237.7746 0 0 0 500.703 0

0 0 5.9328 0 0 340.209 0 95.5407 0 0 0 201.1885 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

15 30
TAPONES DE SILICONA CON 

CUERDA

16 30
MASCARILLA DESECHABLE 

CONTRA POLVO

17 30 CHALECO REFLECTIVO

18 30 BOTINES DE SEGURIDAD

19 30 MALLA FAENA 50YDS

20 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

21 30 CONOS REFLECTANTES

22 48
MARTILLO HIDRAULICO (para 

minicargador)

23 48 MINI CARGADOR BOB CAT 953

24 53 PETROLEO D-2

25 4 ARENA FINA

26 5 AFIRMADO

27 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

28 5 ARENA GRUESA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.04.01.03 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.01.01 03.02.02 03.02.02.01 03.02.03 03.02.03.01 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01

BANCA - 

ACERO DE 

REFUERZO 

FY= 4200 

kg/cm2 

GRADO 60

ARQUITECTU

RA Y 

ACABADOS

REVOQUES Y 

REVESTIMIE

NTOS

REVESTIMIENTO 

DE BANCAS 

CON CEMENTO 

PULIDO

PISOS

PISO 

ADOQUINAD

O

ADOQUIN DE 

CONCRETO, 

COLOR ROJO

PISO DE 

CEMENTO

CEMENTO 

PULIDO EN 

SARDINELES

PISO DE 

CERÁMICA

PISO DE 

CERÁMICA

RAMPA DE 

CEMENTO

RAMPA DE 

CEMENTO 

FROTACHADO 

Y BRUÑADO

PINTURA

PINTURA 

ESMALTE EN 

SARDINELES

kg 0 0 m2 0 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m

776.56 0 0 180.28 0 0 114.26 0 201.52 0 2069.13 0 2.88 0 1345.18

4.65 0 0 23.28 0 0 42.04 0 7.06 0 40.93 0 6.24 0 2.96

3611 0 0 4196.92 0 0 4803.49 0 1422.73 0 84689.49 0 17.97 0 3981.73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 182.0828 0 0 300.5038 0 203.5352 0 0 0 2.9088 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

15 30
TAPONES DE SILICONA CON 

CUERDA

16 30
MASCARILLA DESECHABLE 

CONTRA POLVO

17 30 CHALECO REFLECTIVO

18 30 BOTINES DE SEGURIDAD

19 30 MALLA FAENA 50YDS

20 30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

21 30 CONOS REFLECTANTES

22 48
MARTILLO HIDRAULICO (para 

minicargador)

23 48 MINI CARGADOR BOB CAT 953

24 53 PETROLEO D-2

25 4 ARENA FINA

26 5 AFIRMADO

27 5 PIEDRA CHANCADA 3/4"

28 5 ARENA GRUESA

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.05 03.05.01 03.05.02 03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02

COMPLEMEN

TOS DEL 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BASURERO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

PERGOLA 

SEGUN 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRASS 

ARTIFICIAL

CARPINTERIA 

METALICA

MOBILIARIO 

PARA 

RECREACION 

DE NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MACETEROS 

DE 

CONCRETO 

h=0.75m

SUMINISTRO E 

INST. DE 

BANCAS 

CIRCULARES 

DE CONCRETO 

h=0.50m 

D=0.45m

INSTALACION

ES 

ELECTRICAS

ALUMBRADO

SUMINISTRO 

DE 

MATERIALES 

PARA 

ALUMBRADO

MONTAJE 

ELECTROME

CANICO 

PARA 

ALUMBRADO

0 und und m2 glb und und und 0 0 glb glb

0 4 2 140 1 2 16 12 0 0 1 1

0 381.84 2500 42.3 5745.06 15700 245.37 211.86 0 0 9688.2 3640

0 1527.36 5000 5922 5745.06 31400 3925.92 2542.32 0 0 9688.2 3640 212,135.81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924.84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,123.38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,387.26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,276.17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642.87

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 02 02.01 02.01.01

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

OBRAS 

PROVISIONALES

ALMACEN 

/CASETA DE 

GUARDIANIA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

3.60X2.40M

TRABAJOS 

PRELIMINAR

ES

INSTALACIÓN 

PROVISIONAL 

DE CERCO 

PERIMETRICO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

GEOMETRICO

SEGURIDAD Y 

SEÑALIZACION

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

ESTRUCTURAS

DEMOLICION 

Y 

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

DEMOLICION 

DE 

CONCRETO

0 0 m2 und 0 m2 0 m2 0 glb glb 0 0 0

0 0 16 1 0 199.64 0 165.15 0 1 1 0 0 0

0 0 69.59 824.91 0 5.98 0 1.28 0 390.1 209.32 0 0 0

0 0 1113.44 824.91 0 1193.85 0 211.39 0 390.1 209.32 0 0 0

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

29 2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30
ADITIVO DESMOLDEADOR DE 

ENCOFRADOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 21
CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 

kg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 30 FRAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 24 CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 30 CRUCETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 30 LIJA DE FIERRO #80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 55 PINTURA TEMPLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 30 THINNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

29 2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

30 30
ADITIVO DESMOLDEADOR DE 

ENCOFRADOS

31 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

32 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"

33 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO

34 21
CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 

kg

35 30 FRAGUA

36 24 CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm

37 30 CRUCETAS

38 30 LIJA DE FIERRO #80

39 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

40 55 PINTURA TEMPLE

41 30 THINNER

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.03 02.01.03.01 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.02.02 02.02.03 02.02.03.01

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

LOSAS e=10 

cm CON 

EQUIPO

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

PERFORACION 

DE AGUJEROS 

EN LOSA DE 

CONCRETO

ELIMINACIÓN 

DE 

ESCOMBRO

ELIMINACION 

DE 

ESCOMBROS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION

ES

EXCAVACION

ES SIMPLE 

MANUAL

RELLENOS

RELLENO 

CON 

ARENILLA

RELLENO 

COMPACTAD

O CON 

AFIRMADO 

C/EQUIPO

ELIMINACIÓN 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m2 0 pto 0 m3 0 0 m3 0 m2 m2 0 m3

165.15 0 309 0 21.47 0 0 35.4 0 165.15 165.15 0 42.48

9.31 0 3.55 0 13.18 0 0 38.64 0 7.79 16.42 0 13.18

1537.55 0 1096.95 0 282.97 0 0 1367.86 0 1286.52 2711.76 0 559.89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

29 2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

30 30
ADITIVO DESMOLDEADOR DE 

ENCOFRADOS

31 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

32 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"

33 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO

34 21
CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 

kg

35 30 FRAGUA

36 24 CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm

37 30 CRUCETAS

38 30 LIJA DE FIERRO #80

39 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

40 55 PINTURA TEMPLE

41 30 THINNER

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.02 02.03.02.01 02.03.03 02.03.03.01 02.03.03.02 02.04 02.04.01 02.04.01.01 02.04.01.02

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

RAMPA

RAMPA - 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

RAMPA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

VEREDAS

VEREDA- 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

SARDINELES

SARDINELES - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

SARDINELES - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

EN BANCA

BANCA - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

BANCA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

0 0 m2 m2 0 m2 0 m3 m2 0 0 m3 m2

0 0 2.88 0.72 0 165.15 0 5.01 62.3 0 0 10.55 128.38

0 0 152.59 24.38 0 94.42 0 380.57 27.72 0 0 378.42 27.72

0 0 439.46 17.55 0 15593.46 0 1906.66 1726.96 0 0 3992.33 3558.69

0 0 0 0.1152 0 0 0 0 19.936 0 0 0 41.0816

0 0 0 0.18 0 0 0 0 15.575 0 0 0 32.095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

29 2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

30 30
ADITIVO DESMOLDEADOR DE 

ENCOFRADOS

31 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

32 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"

33 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO

34 21
CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 

kg

35 30 FRAGUA

36 24 CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm

37 30 CRUCETAS

38 30 LIJA DE FIERRO #80

39 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

40 55 PINTURA TEMPLE

41 30 THINNER

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.04.01.03 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.01.01 03.02.02 03.02.02.01 03.02.03 03.02.03.01 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01

BANCA - 

ACERO DE 

REFUERZO 

FY= 4200 

kg/cm2 

GRADO 60

ARQUITECTU

RA Y 

ACABADOS

REVOQUES Y 

REVESTIMIE

NTOS

REVESTIMIENTO 

DE BANCAS 

CON CEMENTO 

PULIDO

PISOS

PISO 

ADOQUINAD

O

ADOQUIN DE 

CONCRETO, 

COLOR ROJO

PISO DE 

CEMENTO

CEMENTO 

PULIDO EN 

SARDINELES

PISO DE 

CERÁMICA

PISO DE 

CERÁMICA

RAMPA DE 

CEMENTO

RAMPA DE 

CEMENTO 

FROTACHADO 

Y BRUÑADO

PINTURA

PINTURA 

ESMALTE EN 

SARDINELES

kg 0 0 m2 0 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m

776.56 0 0 180.28 0 0 114.26 0 201.52 0 2069.13 0 2.88 0 1345.18

4.65 0 0 23.28 0 0 42.04 0 7.06 0 40.93 0 6.24 0 2.96

3611 0 0 4196.92 0 0 4803.49 0 1422.73 0 84689.49 0 17.97 0 3981.73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139.7808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2422.8672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3884.84 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5897.0205 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020.9298 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45417.404 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.5912 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.3554

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766.7526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4518

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.036

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

29 2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

30 30
ADITIVO DESMOLDEADOR DE 

ENCOFRADOS

31 2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 

16

32 3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 

kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"

33 17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 

0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO

34 21
CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 

kg

35 30 FRAGUA

36 24 CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm

37 30 CRUCETAS

38 30 LIJA DE FIERRO #80

39 54 PINTURA ESMALTE SINTETICO

40 55 PINTURA TEMPLE

41 30 THINNER

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.05 03.05.01 03.05.02 03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02

COMPLEMEN

TOS DEL 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BASURERO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

PERGOLA 

SEGUN 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRASS 

ARTIFICIAL

CARPINTERIA 

METALICA

MOBILIARIO 

PARA 

RECREACION 

DE NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MACETEROS 

DE 

CONCRETO 

h=0.75m

SUMINISTRO E 

INST. DE 

BANCAS 

CIRCULARES 

DE CONCRETO 

h=0.50m 

D=0.45m

INSTALACION

ES 

ELECTRICAS

ALUMBRADO

SUMINISTRO 

DE 

MATERIALES 

PARA 

ALUMBRADO

MONTAJE 

ELECTROME

CANICO 

PARA 

ALUMBRADO

0 und und m2 glb und und und 0 0 glb glb

0 4 2 140 1 2 16 12 0 0 1 1

0 381.84 2500 42.3 5745.06 15700 245.37 211.86 0 0 9688.2 3640

0 1527.36 5000 5922 5745.06 31400 3925.92 2542.32 0 0 9688.2 3640 212,135.81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,422.87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,884.84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,897.02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,020.93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,417.40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766.75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.04

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 02 02.01 02.01.01

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

OBRAS 

PROVISIONALES

ALMACEN 

/CASETA DE 

GUARDIANIA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

3.60X2.40M

TRABAJOS 

PRELIMINAR

ES

INSTALACIÓN 

PROVISIONAL 

DE CERCO 

PERIMETRICO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

GEOMETRICO

SEGURIDAD Y 

SEÑALIZACION

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

ESTRUCTURAS

DEMOLICION 

Y 

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

DEMOLICION 

DE 

CONCRETO

0 0 m2 und 0 m2 0 m2 0 glb glb 0 0 0

0 0 16 1 0 199.64 0 165.15 0 1 1 0 0 0

0 0 69.59 824.91 0 5.98 0 1.28 0 390.1 209.32 0 0 0

0 0 1113.44 824.91 0 1193.85 0 211.39 0 390.1 209.32 0 0 0

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

42 30 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 30
PERGOLA SEGUN DISEÑO 

(SUMINISTRO E INST.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 30 GRASS ARTIFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 30 SOLDADURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 65 TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 65 TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 30
JUEGOS PARA NIÑOS 

(SUMINISTRO E INST.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 4 TIERRA DE CULTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 30 ARBUSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 30
MACETEROS DE CONCRETO 

h=0.75m (SUMINISTRO E INST.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 30

BANCAS CIRCULARES DE 

CONCRETO h=0.50m D=0.45m 

(SUMINISTRO E INST.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 30
SC SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA ALUMBRADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 30
SC MONTAJE ELECTROMECANICO 

DE ALUMBRADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

42 30 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO

43 30
PERGOLA SEGUN DISEÑO 

(SUMINISTRO E INST.)

44 30 GRASS ARTIFICIAL

45 30 SOLDADURA

46 65 TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm

47 65 TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm

48 30
JUEGOS PARA NIÑOS 

(SUMINISTRO E INST.)

49 4 TIERRA DE CULTIVO

50 30 ARBUSTO

51 30
MACETEROS DE CONCRETO 

h=0.75m (SUMINISTRO E INST.)

52 30

BANCAS CIRCULARES DE 

CONCRETO h=0.50m D=0.45m 

(SUMINISTRO E INST.)

53 30
SC SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA ALUMBRADO

54 30
SC MONTAJE ELECTROMECANICO 

DE ALUMBRADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.03 02.01.03.01 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.02.02 02.02.03 02.02.03.01

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

LOSAS e=10 

cm CON 

EQUIPO

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

PERFORACION 

DE AGUJEROS 

EN LOSA DE 

CONCRETO

ELIMINACIÓN 

DE 

ESCOMBRO

ELIMINACION 

DE 

ESCOMBROS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION

ES

EXCAVACION

ES SIMPLE 

MANUAL

RELLENOS

RELLENO 

CON 

ARENILLA

RELLENO 

COMPACTAD

O CON 

AFIRMADO 

C/EQUIPO

ELIMINACIÓN 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m2 0 pto 0 m3 0 0 m3 0 m2 m2 0 m3

165.15 0 309 0 21.47 0 0 35.4 0 165.15 165.15 0 42.48

9.31 0 3.55 0 13.18 0 0 38.64 0 7.79 16.42 0 13.18

1537.55 0 1096.95 0 282.97 0 0 1367.86 0 1286.52 2711.76 0 559.89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

42 30 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO

43 30
PERGOLA SEGUN DISEÑO 

(SUMINISTRO E INST.)

44 30 GRASS ARTIFICIAL

45 30 SOLDADURA

46 65 TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm

47 65 TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm

48 30
JUEGOS PARA NIÑOS 

(SUMINISTRO E INST.)

49 4 TIERRA DE CULTIVO

50 30 ARBUSTO

51 30
MACETEROS DE CONCRETO 

h=0.75m (SUMINISTRO E INST.)

52 30

BANCAS CIRCULARES DE 

CONCRETO h=0.50m D=0.45m 

(SUMINISTRO E INST.)

53 30
SC SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA ALUMBRADO

54 30
SC MONTAJE ELECTROMECANICO 

DE ALUMBRADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.02 02.03.02.01 02.03.03 02.03.03.01 02.03.03.02 02.04 02.04.01 02.04.01.01 02.04.01.02

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

RAMPA

RAMPA - 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

RAMPA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

VEREDAS

VEREDA- 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

SARDINELES

SARDINELES - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

SARDINELES - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

EN BANCA

BANCA - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

BANCA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

0 0 m2 m2 0 m2 0 m3 m2 0 0 m3 m2

0 0 2.88 0.72 0 165.15 0 5.01 62.3 0 0 10.55 128.38

0 0 152.59 24.38 0 94.42 0 380.57 27.72 0 0 378.42 27.72

0 0 439.46 17.55 0 15593.46 0 1906.66 1726.96 0 0 3992.33 3558.69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

42 30 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO

43 30
PERGOLA SEGUN DISEÑO 

(SUMINISTRO E INST.)

44 30 GRASS ARTIFICIAL

45 30 SOLDADURA

46 65 TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm

47 65 TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm

48 30
JUEGOS PARA NIÑOS 

(SUMINISTRO E INST.)

49 4 TIERRA DE CULTIVO

50 30 ARBUSTO

51 30
MACETEROS DE CONCRETO 

h=0.75m (SUMINISTRO E INST.)

52 30

BANCAS CIRCULARES DE 

CONCRETO h=0.50m D=0.45m 

(SUMINISTRO E INST.)

53 30
SC SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA ALUMBRADO

54 30
SC MONTAJE ELECTROMECANICO 

DE ALUMBRADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

02.04.01.03 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.01.01 03.02.02 03.02.02.01 03.02.03 03.02.03.01 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01

BANCA - 

ACERO DE 

REFUERZO 

FY= 4200 

kg/cm2 

GRADO 60

ARQUITECTU

RA Y 

ACABADOS

REVOQUES Y 

REVESTIMIE

NTOS

REVESTIMIENTO 

DE BANCAS 

CON CEMENTO 

PULIDO

PISOS

PISO 

ADOQUINAD

O

ADOQUIN DE 

CONCRETO, 

COLOR ROJO

PISO DE 

CEMENTO

CEMENTO 

PULIDO EN 

SARDINELES

PISO DE 

CERÁMICA

PISO DE 

CERÁMICA

RAMPA DE 

CEMENTO

RAMPA DE 

CEMENTO 

FROTACHADO 

Y BRUÑADO

PINTURA

PINTURA 

ESMALTE EN 

SARDINELES

kg 0 0 m2 0 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m

776.56 0 0 180.28 0 0 114.26 0 201.52 0 2069.13 0 2.88 0 1345.18

4.65 0 0 23.28 0 0 42.04 0 7.06 0 40.93 0 6.24 0 2.96

3611 0 0 4196.92 0 0 4803.49 0 1422.73 0 84689.49 0 17.97 0 3981.73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

42 30 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO

43 30
PERGOLA SEGUN DISEÑO 

(SUMINISTRO E INST.)

44 30 GRASS ARTIFICIAL

45 30 SOLDADURA

46 65 TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm

47 65 TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm

48 30
JUEGOS PARA NIÑOS 

(SUMINISTRO E INST.)

49 4 TIERRA DE CULTIVO

50 30 ARBUSTO

51 30
MACETEROS DE CONCRETO 

h=0.75m (SUMINISTRO E INST.)

52 30

BANCAS CIRCULARES DE 

CONCRETO h=0.50m D=0.45m 

(SUMINISTRO E INST.)

53 30
SC SUMINISTRO DE MATERIALES 

PARA ALUMBRADO

54 30
SC MONTAJE ELECTROMECANICO 

DE ALUMBRADO

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

03.05 03.05.01 03.05.02 03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02

COMPLEMEN

TOS DEL 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BASURERO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

PERGOLA 

SEGUN 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRASS 

ARTIFICIAL

CARPINTERIA 

METALICA

MOBILIARIO 

PARA 

RECREACION 

DE NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MACETEROS 

DE 

CONCRETO 

h=0.75m

SUMINISTRO E 

INST. DE 

BANCAS 

CIRCULARES 

DE CONCRETO 

h=0.50m 

D=0.45m

INSTALACION

ES 

ELECTRICAS

ALUMBRADO

SUMINISTRO 

DE 

MATERIALES 

PARA 

ALUMBRADO

MONTAJE 

ELECTROME

CANICO 

PARA 

ALUMBRADO

0 und und m2 glb und und und 0 0 glb glb

0 4 2 140 1 2 16 12 0 0 1 1

0 381.84 2500 42.3 5745.06 15700 245.37 211.86 0 0 9688.2 3640

0 1527.36 5000 5922 5745.06 31400 3925.92 2542.32 0 0 9688.2 3640 212,135.81

0 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,520.00

0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00

0 0 0 5922 0 0 0 0 0 0 0 0 5,922.00

0 0 0 0 126.6 0 0 0 0 0 0 0 126.60

0 0 0 0 508.48 0 0 0 0 0 0 0 508.48

0 0 0 0 4709.25 0 0 0 0 0 0 0 4,709.25

0 0 0 0 0 31400 0 0 0 0 0 0 31,400.00

0 0 0 0 0 0 35.68 0 0 0 0 0 35.68

0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 800.00

0 0 0 0 0 0 2711.84 0 0 0 0 0 2,711.84

0 0 0 0 0 0 0 2542.32 0 0 0 0 2,542.32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9688.2 0 9,688.20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3640 3,640.00

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 02 02.01 02.01.01

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

OBRAS 

PROVISIONALES

ALMACEN 

/CASETA DE 

GUARDIANIA

CARTEL DE 

IDENTIFICACION 

DE LA OBRA DE 

3.60X2.40M

TRABAJOS 

PRELIMINAR

ES

INSTALACIÓN 

PROVISIONAL 

DE CERCO 

PERIMETRICO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO

TRAZO 

NIVELES Y 

REPLANTEO 

GEOMETRICO

SEGURIDAD Y 

SEÑALIZACION

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL

SEÑALIZACION 

TEMPORAL DE 

SEGURIDAD

ESTRUCTURAS

DEMOLICION 

Y 

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

DEMOLICION 

DE 

CONCRETO

0 0 m2 und 0 m2 0 m2 0 glb glb 0 0 0

0 0 16 1 0 199.64 0 165.15 0 1 1 0 0 0

0 0 69.59 824.91 0 5.98 0 1.28 0 390.1 209.32 0 0 0

0 0 1113.44 824.91 0 1193.85 0 211.39 0 390.1 209.32 0 0 0

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

55 47 OPERARIO 0 0 107.68 0 0 243.5608 0 0 0 0 0 0 0 0

56 47 OFICIAL 0 0 154.88 145.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 47 PEON 0 0 0 131.28 0 173.6868 0 42.939 0 0 32.82 0 0 0

58 37 HERRAMIENTAS MANUALES 0 0 13.12 13.83 0 0 0 1.6515 0 0 1.64 0 0 0

59 48 NIVEL 0 0 0 0 0 0 0 13.212 0 0 0 0 0 0

60 48 TALADRO CINCELADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 48 GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-135 HP 3 yd3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 48
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  

9 -11P3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 48 SOLDADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.I. 68 39 GG.U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 1,113.44 824.91 0.00 1,193.85 0.00 211.39 0.00 390.10 209.32 0.00 0.00 0.00

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

55 47 OPERARIO

56 47 OFICIAL

57 47 PEON

58 37 HERRAMIENTAS MANUALES

59 48 NIVEL

60 48 TALADRO CINCELADOR

61 48 GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW.

62 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-135 HP 3 yd3

63 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

64 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

65 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"

66 48
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  

9 -11P3

67 48 SOLDADORA

C.I. 68 39 GG.U.

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

S

 

Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

02.01.01.01 02.01.02 02.01.02.01 02.01.03 02.01.03.01 02.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.02 02.02.02.01 02.02.02.02 02.02.03 02.02.03.01

DEMOLICION 

DE VEREDAS 

LOSAS e=10 

cm CON 

EQUIPO

PERFORACIO

N DE 

CONCRETO

PERFORACION 

DE AGUJEROS 

EN LOSA DE 

CONCRETO

ELIMINACIÓN 

DE 

ESCOMBRO

ELIMINACION 

DE 

ESCOMBROS

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION

ES

EXCAVACION

ES SIMPLE 

MANUAL

RELLENOS

RELLENO 

CON 

ARENILLA

RELLENO 

COMPACTAD

O CON 

AFIRMADO 

C/EQUIPO

ELIMINACIÓN 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

ELIMINACION 

DE MATERIAL 

EXCEDENTE

m2 0 pto 0 m3 0 0 m3 0 m2 m2 0 m3

165.15 0 309 0 21.47 0 0 35.4 0 165.15 165.15 0 42.48

9.31 0 3.55 0 13.18 0 0 38.64 0 7.79 16.42 0 13.18

1537.55 0 1096.95 0 282.97 0 0 1367.86 0 1286.52 2711.76 0 559.89

0 0 488.22 0 0 0 0 0 0 0 432.693 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216.3465 0 0 0 18.6789 0 0 1327.854 0 619.3125 619.3125 0 36.9576

0 0 15.45 0 0.8588 0 0 40.002 0 18.1665 31.3785 0 1.6992

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 234.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 213.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 91.6769 0 0 0 0 0 0 0 181.3896

0 0 0 0 171.76 0 0 0 0 0 0 0 339.84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.271 188.271 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,537.55 0.00 1,096.95 0.00 282.97 0.00 0.00 1,367.86 0.00 1,286.52 2,711.76 0.00 559.89

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

55 47 OPERARIO

56 47 OFICIAL

57 47 PEON

58 37 HERRAMIENTAS MANUALES

59 48 NIVEL

60 48 TALADRO CINCELADOR

61 48 GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW.

62 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-135 HP 3 yd3

63 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

64 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

65 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"

66 48
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  

9 -11P3

67 48 SOLDADORA

C.I. 68 39 GG.U.

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

Q

U

I
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A

R

I

A
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Y

 

E

Q

U

I

P

O

S

02.03 02.03.01 02.03.01.01 02.03.01.02 02.03.02 02.03.02.01 02.03.03 02.03.03.01 02.03.03.02 02.04 02.04.01 02.04.01.01 02.04.01.02

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

RAMPA

RAMPA - 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

RAMPA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

VEREDAS

VEREDA- 

CONCRETO 

SIMPLE 

F'C=175 

KG/CM2

SARDINELES

SARDINELES - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

SARDINELES - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CONCRETO 

EN BANCA

BANCA - 

CONCRETO 

FC=175 

KG/CM2

BANCA - 

ENCOFRADO 

Y 

DESENCOFR

ADO

0 0 m2 m2 0 m2 0 m3 m2 0 0 m3 m2

0 0 2.88 0.72 0 165.15 0 5.01 62.3 0 0 10.55 128.38

0 0 152.59 24.38 0 94.42 0 380.57 27.72 0 0 378.42 27.72

0 0 439.46 17.55 0 15593.46 0 1906.66 1726.96 0 0 3992.33 3558.69

0 0 52.9056 2.2032 0 1684.53 0 112.4745 369.439 0 0 215.3255 761.2934

0 0 41.8464 1.7424 0 1332.7605 0 80.8614 531.419 0 0 170.277 1095.0814

0 0 226.8576 3.1536 0 7226.964 0 438.4752 239.855 0 0 923.336 494.263

0 0 16.0704 0.216 0 511.965 0 31.6131 57.316 0 0 65.41 118.1096

0 0 0 0 0 0 0 0 29.281 0 0 0 60.3386

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 16.128 0 0 513.6165 0 31.1622 0 0 0 65.621 0

0 0 23.04 0 0 733.266 0 44.5389 0 0 0 93.7895 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 439.46 17.55 0.00 15,593.46 0.00 1,906.66 1,726.96 0.00 0.00 3,992.33 3,558.69

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

55 47 OPERARIO

56 47 OFICIAL

57 47 PEON

58 37 HERRAMIENTAS MANUALES

59 48 NIVEL

60 48 TALADRO CINCELADOR

61 48 GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW.

62 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-135 HP 3 yd3

63 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

64 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

65 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"

66 48
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  

9 -11P3

67 48 SOLDADORA

C.I. 68 39 GG.U.

M

A

N

O

 

D

E

 

O

B

R

A

M

A

Q

U

I
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A
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I

A
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E

Q

U

I

P

O

S

02.04.01.03 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01 03.02.01.01 03.02.02 03.02.02.01 03.02.03 03.02.03.01 03.03 03.03.01 03.04 03.04.01

BANCA - 

ACERO DE 

REFUERZO 

FY= 4200 

kg/cm2 

GRADO 60

ARQUITECTU

RA Y 

ACABADOS

REVOQUES Y 

REVESTIMIE

NTOS

REVESTIMIENTO 

DE BANCAS 

CON CEMENTO 

PULIDO

PISOS

PISO 

ADOQUINAD

O

ADOQUIN DE 

CONCRETO, 

COLOR ROJO

PISO DE 

CEMENTO

CEMENTO 

PULIDO EN 

SARDINELES

PISO DE 

CERÁMICA

PISO DE 

CERÁMICA

RAMPA DE 

CEMENTO

RAMPA DE 

CEMENTO 

FROTACHADO 

Y BRUÑADO

PINTURA

PINTURA 

ESMALTE EN 

SARDINELES

kg 0 0 m2 0 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m

776.56 0 0 180.28 0 0 114.26 0 201.52 0 2069.13 0 2.88 0 1345.18

4.65 0 0 23.28 0 0 42.04 0 7.06 0 40.93 0 6.24 0 2.96

3611 0 0 4196.92 0 0 4803.49 0 1422.73 0 84689.49 0 17.97 0 3981.73

566.8888 0 0 2069.6144 0 0 349.6356 0 463.496 0 15828.845 0 5.2992 0 1641.1196

450.4048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12518.237 0 0 0 0

0 0 0 1480.0988 0 0 250.2294 0 330.4928 0 0 0 3.7728 0 1170.3066

31.0624 0 0 106.3652 0 0 18.2816 0 24.1824 0 1427.6997 0 0.2592 0 80.7108

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,611.00 0.00 0.00 4,196.92 0.00 0.00 4,803.49 0.00 1,422.73 0.00 84,689.49 0.00 17.97 0.00 3,981.73

Fuente: Elaboración Propia



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

# IU INSUMOS

UND

PARTIDAS

ITEM

M

A

T

E

R

I

A

L

E

S

PARCIAL

C.U.

METRADO

55 47 OPERARIO

56 47 OFICIAL

57 47 PEON

58 37 HERRAMIENTAS MANUALES

59 48 NIVEL

60 48 TALADRO CINCELADOR

61 48 GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW.

62 49
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 

125-135 HP 3 yd3

63 49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

64 49
COMPACTADORA VIBRATORIA 

TIPO PLANCHA 7 HP

65 48 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"

66 48
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  

9 -11P3

67 48 SOLDADORA

C.I. 68 39 GG.U.

M
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D
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O

B
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A
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A
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S

03.05 03.05.01 03.05.02 03.05.03 03.05.04 03.05.05 03.05.06 03.05.07 04 04.01 04.01.01 04.01.02

COMPLEMEN

TOS DEL 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

BASURERO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

PERGOLA 

SEGUN 

DISEÑO

SUMINISTRO 

E INST. DE 

GRASS 

ARTIFICIAL

CARPINTERIA 

METALICA

MOBILIARIO 

PARA 

RECREACION 

DE NIÑOS

SUMINISTRO 

E INST. DE 

MACETEROS 

DE 

CONCRETO 

h=0.75m

SUMINISTRO E 

INST. DE 

BANCAS 

CIRCULARES 

DE CONCRETO 

h=0.50m 

D=0.45m

INSTALACION

ES 

ELECTRICAS

ALUMBRADO

SUMINISTRO 

DE 

MATERIALES 

PARA 

ALUMBRADO

MONTAJE 

ELECTROME

CANICO 

PARA 

ALUMBRADO

0 und und m2 glb und und und 0 0 glb glb

0 4 2 140 1 2 16 12 0 0 1 1

0 381.84 2500 42.3 5745.06 15700 245.37 211.86 0 0 9688.2 3640

0 1527.36 5000 5922 5745.06 31400 3925.92 2542.32 0 0 9688.2 3640 212,135.81

0 7.36 0 0 367.36 0 367.36 0 0 0 0 0 26,137.30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,522.79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,006.99

0 0 0 0 18.37 0 11.04 0 0 0 0 0 2,656.47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273.07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511.60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376.54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626.53

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894.63

0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,456.30

0.00 1,527.36 5,000.00 5,922.00 5,745.06 31,400.00 3,925.92 2,542.32 0.00 0.00 9,688.20 3,640.00 212,135.82

Fuente: Elaboración Propia



SUB TOTAL

COEFICIENTE DE INCIDENCIA

IMPORTE DE CADA INSUMO

SUBTOTAL

LA SUMA DE LOS C.I. DEBEN SER IGUAL A LA UNIDAD

IU IMPORTE C.I

2 58.34 0.000

2 183.04 0.001

43 1,914.04 0.008

43 390.33 0.002

38 3.43 0.000

21 6,069.91 0.026

30 222.91 0.001

30 450.00 0.002

43 175.68 0.001

30 399.28 0.002

30 148.64 0.001

43 4.95 0.000

30 39.00 0.000

30 29.70 0.000

30 13.00 0.000

30 20.80 0.000

30 39.00 0.000

30 248.60 0.001

30 38.06 0.000

30 25.30 0.000

30 111.50 0.000

48 396.36 0.002

48 924.84 0.004

53 145.23 0.001

4 1,123.38 0.005

5 1,387.26 0.006

5 1,276.17 0.005

5 642.87 0.003

2 61.13 0.000

CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA

CONOS REFLECTANTES

MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador)

MINI CARGADOR BOB CAT 953

PETROLEO D-2

ARENA FINA

AFIRMADO

PIEDRA CHANCADA 3/4"

ARENA GRUESA

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

MALLA FAENA 50YDS

GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M.

PIE DERECHO

MANTA ARPILLERA

YESO BOLSA 5 kg

ESTACAS MADERA 2"X2"X1'

CASCO DE PROTECCIÓN P/OBREROS

LENTES DE PROTECCION

TAPONES DE SILICONA CON CUERDA

MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO

CHALECO REFLECTIVO

BOTINES DE SEGURIDAD

TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm

HORMIGON

CEMENTO ANTI SALITRE MS

AGUA

RESUMEN DEL CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA POR MATERIALES 

S/237,592.11

COEFICIENTE DEL IMPORTE DE CADA INSUMO Y EL SUBITO DEL PRESUPUESTO

CI = SUMATORIA C.I. =1.000

Se esta calculando el coeficientes de Incidencia decada Insumo, con el importe que ha salido de la multiplicación del 

metrado del presupuesto por el precio parcial del analisis del precios unitarios de cada insumo, para luego dividirlo entre 

sub total del presupuesto de obra.                        

INSUMOS SUB TOTAL

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 0.8 m x 3.6 m

MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE

S/237,592.11

Fuente: Elaboración Propia



30 47.85 0.000

2 139.78 0.001

3 2,422.87 0.010

17 3,884.84 0.016

21 5,897.02 0.025

30 3,020.93 0.013

24 45,417.40 0.191

30 496.59 0.002

30 40.36 0.000

54 766.75 0.003

55 13.45 0.000

30 269.04 0.001

30 1,520.00 0.006

30 5,000.00 0.021

30 5,922.00 0.025

30 126.60 0.001

65 508.48 0.002

65 4,709.25 0.020

30 31,400.00 0.132

4 35.68 0.000

30 800.00 0.003

30 2,711.84 0.011

30 2,542.32 0.011

30 9,688.20 0.041

30 3,640.00 0.015

47 26,137.30 0.110

47 16,522.79 0.070

47 16,006.99 0.067

37 2,656.47 0.011

48 102.83 0.000

48 234.84 0.001

48 213.21 0.001

49 273.07 0.001

49 511.60 0.002

49 376.54 0.002

48 626.53 0.003

48 894.63 0.004

48 15.00 0.000

39 25,456.30 0.107

1.000

S/237,592.11

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

NIVEL

TALADRO CINCELADOR

GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW.

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"

MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3

SOLDADORA

SC SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO

SC MONTAJE ELECTROMECANICO DE ALUMBRADO

OPERARIO

OFICIAL

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm

JUEGOS PARA NIÑOS (SUMINISTRO E INST.)

TIERRA DE CULTIVO

ARBUSTO

MACETEROS DE CONCRETO h=0.75m (SUMINISTRO E INST.)

BANCAS CIRCULARES DE CONCRETO h=0.50m D=0.45m (SUMINISTRO 

E INST.)

TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm

FRAGUA

CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm

CRUCETAS

LIJA DE FIERRO #80

PINTURA ESMALTE SINTETICO

PINTURA TEMPLE

THINNER

BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO

PERGOLA SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO E INST.)

GRASS ARTIFICIAL

SOLDADURA

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"

ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. COLOR ROJO

CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 kg

ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 01/12/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1

Orden 

Monomios
> 5%

24 CERÁMICA LAJA GRIS 45x45 cm 19.116 24 0.191 3 Ok

30 JUEGOS PARA NIÑOS (SUMINISTRO E INST.) 13.216 30 0.294 2 Ok

47 OPERARIO 11.001 47 0.247 1 Ok

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 10.714 39 0.107 6 Ok

21 CEMENTO ANTI SALITRE MS 2.555 21 0.050 4 Ok

48 MINI CARGADOR BOB CAT 953 0.389 48 0.030 5 Agr

65 TUBO Fo.GALV. 1"x6.00m x 2mm 1.982 65 0.022 Agr

17
ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. 

COLOR ROJO
1.635 17 0.016 Agr

3
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 

1/2"
1.020 3 0.023 Agr

5 AFIRMADO 0.584 5 0.019 Agr

47 OFICIAL 6.954 47

47 PEON 6.737 47

30 SC MONTAJE ELECTROMECANICO DE ALUMBRADO 1.532 30

30 FRAGUA 1.271 30

30
MACETEROS DE CONCRETO h=0.75m (SUMINISTRO 

E INST.)
1.141 30

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 0.323 30

4 ARENA FINA 0.473 5

37 HERRAMIENTAS MANUALES 1.118 48

30
BANCAS CIRCULARES DE CONCRETO h=0.50m 

D=0.45m (SUMINISTRO E INST.)
1.070 30

30 SC SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO 4.078 30

30 BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO 0.640 30

5 PIEDRA CHANCADA 3/4" 0.537 5

48 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 0.377 48

30 GRASS ARTIFICIAL 2.493 30

43
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE 

CORTE
0.806 3

30 ARBUSTO 0.337 30

5 ARENA GRUESA 0.271 5

48 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" 0.264 48

30 PERGOLA SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO E INST.) 2.104 30

21 CEMENTO BLANCO BOLSA DE 25 kg 2.482 21

FÓRMULA POLINÓMICA - INCLUSIÓN DE INSUMOS CON BAJA INCIDENCIA 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA 

VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

Fuente: Elaboración Propia



65 TUBO Fo.GALV. 2"x6.00m x 2mm 0.214 65

30 CRUCETAS 0.209 30

30 GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M. 0.189 30

30 MANTA ARPILLERA 0.168 30

48 MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador) 0.167 48

43 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 0.164 3

49 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0.158 48

49 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 0.115 48

49 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 0.215 48

30 THINNER 0.113 30

30 BOTINES DE SEGURIDAD 0.105 30

48 TALADRO CINCELADOR 0.099 48

30 AGUA 0.094 30

48 GRUPO ELECTROGENO DE 7 KW. 0.090 48

2 CALAMINA METÁLICA 0.22 mm x 0.8 m x 3.6 m 0.077 3

43 PIE DERECHO 0.074 3

30 YESO BOLSA 5 kg 0.063 30

53 PETROLEO D-2 0.061 30

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 0.059 3

30 SOLDADURA 0.053 30

30 CONOS REFLECTANTES 0.047 30

48 NIVEL 0.043 48

2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 0.026 3

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 0.025 3

30 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS 0.020 30

30 LIJA DE FIERRO #80 0.017 30

30 CASCO DE PROTECCIÓN P/OBREROS 0.016 30

30 CHALECO REFLECTIVO 0.016 30

30 MALLA FAENA 50YDS 0.016 30

4 TIERRA DE CULTIVO 0.015 5

30 LENTES DE PROTECCION 0.013 30

30 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA 0.011 30

30 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO 0.009 30

48 SOLDADORA 0.006 48

55 PINTURA TEMPLE 0.006 30

30 TAPONES DE SILICONA CON CUERDA 0.005 30

43 ESTACAS MADERA 2"X2"X1' 0.002 3

38 HORMIGON 0.001 5

100.000

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

30 0.294 92.89

3 0.023 7.11

0.317 100

AGRUPACIÓN PRELIMINAR

Se esta agupando y usando el criterio de acuerdo a la variación de precios analisados estadisticaente como se ha ido 

moviendo los Insumos, y se  ha usado el criterio según el historial de movimiento de los Indices Unificados mas próximos, 

usando el criterio de unirlos a fin de que no afecte la variación de precios del Contratista ni al de la Entidad.

MAXIMO 8 MONOMIOS FIJOS

INSUMO DESCRIPCIÓN

DÓLAR

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO

489.58 487.29 486.86 489.59 496.36 503.03496.36 491.24 505.07 502.06 502.90 505.85

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.

541.62 538.41 538.89 540.81 538.09

OCT. NOV. DIC.

537.43 536.72 530.00 529.91 553.40 533.28 527.67

489.58

487.29 486.86

489.59

496.36 496.36

491.24

505.07

502.06 502.90

505.85

503.03

475

480

485

490

495

500

505

510

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 30     =========== >     DÓLAR MAS INFLACIÓN MERCADO USA (f)

Series1 Series2 Series3

537.43 536.72

530.00 529.91

553.40

533.28

527.67

541.62
538.41 538.89

540.81
538.09

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 3     =========== >     ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

24 0.191 100.00

0.191 100

I.U C.I %

21 0.050 75.49

17 0.016 24.51

0.067 100

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

INSUMO DESCRIPCIÓN

CEMENTO PORTLAND TIPO I

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

ENE. FEB. MAR. ABR.

476.04 463.18 471.42 471.42

233.79238.54 238.51 236.65 236.18 237.15 237.75241.15 238.51 239.24 238.51 236.72

AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INSUMO DESCRIPCIÓN

CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

INDICE N° 24     =========== >     CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

471.42 471.42 471.42

BLOQUE Y LADRILLO

MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

476.04

463.18

471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42 471.42

455

460

465

470

475

480

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 21     =========== >     CEMENTO PORTLAND TIPO I

Series1 Series2 Series3

241.15

238.51
239.24

238.51

236.72

238.54 238.51

236.65
236.18

237.15
237.75

233.79

230

232

234

236

238

240

242

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 24     =========== >     CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

48 0.030 100.00

0.030 100

INDICE N° 17     =========== >     BLOQUE Y LADRILLO

622.54

JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

622.51 621.71 621.80 624.78

INSUMO DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

NOV. DIC.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

627.80 632.63622.16 624.17 624.74 622.27 623.32

369.59 374.19 373.24 373.56 374.00 373.37369.95 370.25 368.51 369.76 371.16 370.90

JUL. AGO. SET. OCT.

622.16

624.17
624.74

622.27
623.32

622.54 622.51
621.71 621.80

624.78

627.80

632.63

616

618

620

622

624

626

628

630

632

634

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 17     =========== >     BLOQUE Y LADRILLO

Series1 Series2 Series3

369.95
370.25

368.51

369.76

371.16
370.90

369.59

374.19

373.24
373.56

374.00

373.37

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 48     =========== >     MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



I.U C.I %

5 0.019 28.19

65 0.022 6.93

0.041 100.00

AGREGADO GRUESO

261.39 259.77 260.87260.83

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.

TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO

INDICE N° 65     =========== >     TUBERÍA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO

260.27 259.66 257.55 258.23

449.59 450.37 450.46 450.57 449.57 448.47

254.91

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.

AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

259.77 259.06 257.83

450.07 449.16 449.57 449.82 450.16 451.28

SET. OCT. NOV. DIC.

INSUMO DESCRIPCIÓN

260.27
259.66

257.55
258.23

259.77
259.06

257.83

260.83
261.39

259.77

260.87

254.91

250

252

254

256

258

260

262

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 65     =========== >     TUBERÍA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO

Series1 Series2 Series3

449.59

450.37 450.46
450.57

449.57

448.47

450.07

449.16

449.57

449.82

450.16

451.28

447

447.5

448

448.5

449

449.5

450

450.5

451

451.5

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

INDICE N° 5      =========== >     AGREGADO GRUESO

Series1 Series2 Series3

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha presupuesto: 01/12/2019

Moneda: NUEVOS SOLES

Índice Descripción % Inicio Agr. 1
Coef. 

Acum. 1
Símbolo

Orden 

Monomios
> 5%

24 CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 19.116 24 0.191 C 3 Ok

30 DÓLAR 29.436 30 0.317 D 2 Ok

47
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES 

SOCIALES)
24.692 47 0.247 J 1 Ok

39
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR (INEI)
10.714 39 0.107 I 6 Ok

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 5.037 21 0.067 Cp 4 Ok

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 3.041 48 0.071 MA 5 Ok

65
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O 

GALVANIZADO
2.196 48

17 BLOQUE Y LADRILLO 1.635 21

3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 2.252 30

5 AGREGADO GRUESO 1.881 48

100.000

FÓRMULA POLINÓMICA - AGRUPACIÓN PRELIMINAR

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA 

VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

Fuente: Elaboración Propia



Presupuesto:

Fecha Presupuesto : 01/12/2019

Moneda: SOLES

Ubicación Geográfica: LAMBAYEQUE  - CHICLAYO - LA VICTORIA

K = 0.247*(Jr/Jo) + 0.317*(Dr/Do) + 0.191*(Cr/Co) + 0.067*(Cpr/Cpo) + 0.071*(MAr/MAo) + 0.107*(Ir/Io)

Mono. Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.247 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.317 100.00% D 30 DÓLAR

3 0.191 100.00% C 24 CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

4 0.067 100.00% Cp 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

42.73% 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

57.27% 5 AGREGADO GRUESO

6 0.107 100.00% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA 

VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

5 0.071 MA

Fuente: Elaboración Propia



Jr + Dr + Cr + Cpr + MAr + Ir

Jo Do Co Cpo MAo Io

Mon. Factor (%) Símb. Indice Descripción

1 0.247 100.00% J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

2 0.317 100.00% D 30 DÓLAR

3 0.191 100.00% C 24 CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

4 0.067 100.00% Cp 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

42.73% 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

57.27% 5 AGREGADO GRUESO

6 0.107 100.00% I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

Mr + Cr+ Lr+ Mr+ Ir

Mo Co Lo Mo Io

Mon. Factor (%) Sím. Indice Descripción

1 0.056 100% M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.109 100% C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.130 100% L 40 LOSETA

4 0.144 100% M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

5 0.171 100% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

0.610

0.0715 MA

FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

k = 0.247 0.317 0.191 0.067 0.071 0.107

FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE

k = 0.056 0.109 0.130 0.144 0.171

Fuente: Elaboración Propia



ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO EUREKA

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Civil CARLOS BENJAMIN BACA TAVARA - CIP: N° 72920

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil FREDDY HILTER, GONZAGA RAMIREZ  -  CIP: N° 43729

Jr + Dr + Cr + CPr + MAr + Ir

Jo Do Co CPo MAo Io

IUSET-20 Kr IUOCT-20 Kr IUNOV-20 Kr

1 0.247 ####### J 47 619.76 632.89 0.252 632.89 0.252 632.89 0.252

3 0.317 ####### D 30 503.03 538.61 0.339 545.58 0.344 547.78 0.345

6 0.191 ####### C 24 233.79 243.18 0.199 244.22 0.200 244.46 0.200

2 0.067 ####### Cp 21 471.42 454.33 0.064 454.06 0.064 454.06 0.064

42.73% 48 373.37 381.25 0.072 383.66 0.072 384.23 0.072

57.27% 5 451.28 452.07 452.62 454.17

5 0.107 ####### I 39 460.59 466.94 0.109 467.02 0.109 469.45 0.109

TOTAL 1.000 1.035 1.041 1.042

CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE CON DATOS DE LA NUEVA FÓRMULA POLINÓMICA PROPUESTA

OBRA: 

SUB TOTAL : S/237,592.11

FECHA :  01/12/2019

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO, DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE"

1

k = 0.247 0.317 0.191 0.067 0.071

AREA GEOGRAFICA: 

0.107

MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)

DÓLAR

Mon. Factor (%) Símbolo Indice

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI)

OCTUBRE 2020

AGREGADO GRUESO

0.0714

CERÁMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

CEMENTO  PORTLAND TIPO MS

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

MA

Descripción

INDICE 

BASE 

DICIEMBRE 

2019

AGOSTO 2020 SETIEMBRE 2020

Fuente: Elaboración Propia



V  =  Monto de la Valorización Mensual

K  =  K del Mes de la Valorización

MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ % ACUM. MENSUAL ∑ MENSUAL ∑ MENSUAL ∑

AGOSTO 01 S/116,404.47 S/116,404.47 43.18% S/32,067.77 S/32,067.77 11.90% 1.035 S/4,054.73 S/4,054.73 S/1,117.02 S/1,117.02 ADELANTADA S/4,054.73 S/4,054.73

SETIEMBRE 02 S/86,133.34 S/202,537.81 31.95% S/132,582.20 S/164,649.97 49.18% 1.041 S/3,536.82 S/7,591.55 S/5,444.11 S/6,561.13 ADELANTADA S/3,536.82 S/7,591.55

OCTUBRE 03 S/56,094.05 S/258,631.86 20.81% S/93,981.88 S/258,631.85 38.92% 1.042 S/2,370.24 S/9,961.79 S/3,971.18 S/10,532.31 ADELANTADA S/2,370.24 S/9,961.79

S/258,631.86 S/258,631.85 S/9,961.79 S/10,532.31 S/9,961.79

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido S/9,961.79

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/4,054.73

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 02 S/3,536.82

Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 03 S/2,370.24

SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

REAJUSTE  

RECONOCIDO

COMPARACIÓN DE REAJUSTES

CÁLCULO DEL REAJUSTE 

R = V x (K-1)

MESES VAL. N°

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO (SIN IGV)

VALORIZACIÓN  PROGRAMADO   (SIN 

IGV) K

REAJUSTE EJECUTADO 

ACUMULADO

REAJUSTE PROGRAMADO 

ACUMULADO
ESTADO 

DE LA 

OBRA

S/10,610.59

Se ha realizado una comparación entre el reajuste recalculado de los datos de la nueva Fórmula Polinómica propuesta, con el reajuste final de obra del expediente ya ejecutado, donde se ha obtenido un saldo 

correspondiente por reajuste a favor de la municipalida.

S/11,754.91

S/1,144.32

REAJUSTE RECALCULADO INC. (IGV)

REAJUSTE FINAL DE OBRA INC. (IGV)

DIFERENCIA

Fuente: Elaboración Propia
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