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RESUMEN 

La industria de la construcción es una actividad de mucha importancia en nuestro país, 

a esta se debe la aplicación de nuevos sistemas de gestión que poco a poco se están 

implementando en las principales empresas constructoras. Los sistemas de planificación 

permiten obtener excelentes resultados, en la construcción o la ejecución de un proyecto. 

En una obra lo que se persigue es la reducción de los tiempos en las actividades que no 

agregan valor a la construcción, debiendo controlar el desperdicio de la mano de obra, 

equipos, materiales, y la prevención de accidentes laborales, si se cumple estos objetivos, 

se agrega un valor de gran importancia a tal fase de la construcción. Los investigadores 

Glenn Ballard y Greg Howell idearon una importante herramienta denominada Last Planner 

o como se conoce actualmente en Latinoamérica como Sistema del Ultimo Planificador que 

se usa para mejorar el proceso de programación de obra proponiendo la renovación del 

concepto de planificación de obra tradicional. El sistema Last Planner viene hacer una de 

las herramientas más importantes de la filosofía Lean Constructión (LC) o también llamada 

“construcción sin perdidas”, que es una metodología basado en la gestión de proyectos de 

construcción. Este fue introducido por el docente Lauri Koskela en el año de 1992, en sus 

inicios fue empleada por la industria automovilística en los años 80 (Toyota). 

La presente investigación es la evaluación de la productividad de mano de obra 

utilizando el sistema Last Planner a la empresa constructora, para verificar si esta cuenta con 

el sistema para mejorar la productividad durante el proceso de la construcción de la obra, al 

aplicar el sistema Last Planner, se obtendrá cambios trascendentales en la forma de 

planificación, seguimiento y control de proyectos 

Palabras claves: Construcción sin pérdidas, Último planificador, y porcentaje de 

asignaciones completas. 
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ABSTRACT 

The construction industry is one of the important parts of the economic apparatus 

of our country, therefore, the innovation of the new management systems that are 

implemented in the main construction companies of the world and where they obtain 

excellent results, deserves special attention. In the construction phase, for example, the 

reduction of the execution times in the work activities, the control of the waste of the 

workforce, equipment and materials, and the prevention of industrial accidents are 

objectives that, if they are achieved, will add value to such phase. Based on these 

theoretical principles, researchers Glenn Ballard and Greg Howell devised a tool called 

Last Planner or as it is currently known in Latin America Last Planner System with the 

objective of improving the work scheduling process by proposing the renewal of the 

concept of traditional work planning , this is one of the tools of the Lean Construction 

(LC) or "lossless construction" philosophy, a new approach to construction project 

management introduced by Professor Lauri Koskela in 1992 based on the model used 

by the industry Toyota automobile in the 80's, the "production Lean". 

The objective of this research is to disseminate knowledge, as well as a Methodology of 

implementation of the Last Planner System in companies that do not have a management 

system capable of granting certainty in their projects, is a system that provides us with 

fundamental changes in the way how construction projects should be planned and 

controlled. 

Key words: Construction without losses, last Planner, and percentage of assignments 

completed.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En el sector construcción, las empresas de nuestro país en su mayoría siguen 

trabajando bajo un sistema de construcción poco innovador con procesos productivos 

improductivo, esto nos limita a seguir creciendo en el boom de la construcción, a la 

deficiente productividad de mano de obra, se añade el problema de la inseguridad laboral, 

Esta problemática es una muestra notable de la poca evolución que ha tenido el sector 

construcción en nuestro país. La poca demanda de este sector en las últimas décadas, 

obliga a las empresas a reducir los costos de productividad y a implementar sistemas de 

planificación para reducir los desperdicios. 

(DIAZ Sanchez , y otros, 2014 pág. 1) Sin duda alguna el sector de la construcción 

es uno de los sectores más importantes en la economía de un país y el nuestro no es ajeno 

a estos fenómenos dinámicos de crecimiento. En nuestro país este sector ha 

experimentado un crecimiento elevado en las últimas décadas.  A pesar de ser uno de los 

más importantes, los problemas que enfrenta son muy conocidos, dentro de ellos tenemos 

la baja productividad, deficiente calidad en los procesos constructivos, índices muy 

elevados en cuanto a accidentes laborales, el incumplimiento de plazos, etc. 

A nivel internacional (PICCHI, 1993 pág. 6) en su tesis para obtener el grado de 

doctor en ingeniería civil,  realizo un estudio para determinar los desperdicios  que se 

generan  en la construcción en  Brasil, en donde concluye que estos llegan a alcanzar el 

30% del monto total de las obras, con esto lo explica, que si se tuviera  un proyecto  de 

cuatro obras de similares características, se podría construir una cuarta obra  con los 

desperdicios generados por las otras tres, según el trabajo realizado por Picchi es muy 

común hablar en Brasil de un rendimiento  que tiene como promedio 45hh/m2 en cambio 

en otros países donde racionalizan la construcción  puede llegar a 20hh/m2 y en países 

donde utilizan sistemas constructivos con mayor industrialización oscila entre 8 a 

12hh/m2, cabe indicar que el índice promedio  de 45hh/m2 es optimista, por otro lado se 

calcula que considerando los trabajos rehechos  que siempre se dan en este tipo de obras 

el rendimiento puede subir a 70 u 80hh/m2. Por otro lado, los indicadores de 

investigación, sustentan que el promedio de productividad en Brasil es del 40%, en el país 

vecino de chile es un 38% y en USA es del 70%. 
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En la actualidad existe una gran competitividad en la industria de este sector, debido 

a la gran demanda en la construcción de edificios tanto de uso familiar como comercial. 

La problemática que se viene suscitando en los proyectos de edificaciones a nivel 

nacional, es el incumplimiento de los plazos, perdida de mano de obra, desperdicio de 

materiales, trabajos rehechos, etc. Este problema es común en este sector por eso las 

empresas buscan aplicar diferentes sistemas, para lograr proyectos de calidad y cumplir 

con los plazos propuestos, pese a los intentos por contrarrestar esta situación, aun no se 

logra superar estas falencias.  

 En el ámbito nacional (GHIO Castillo, 2001 pág. 85)  En una investigación que realizó 

en la ciudad de Lima en los años 1999 y 2000, en donde la filosofía Lean construction 

recién se estaba implementado en nuestro país, concluye: que en promedio solo el 28% 

del tiempo de trabajo, era un trabajo productivo. Con estos resultados se da a conocer el 

grado de atraso o pérdida que existe en este rubro y desde ese entonces se abre el paso 

para buscar nuevos sistemas de planificación, control y de esa manera racionalizar la 

construcción y tener una mejor productividad. 

(QUISPE Mitma, 2017 pág. 17) En su trabajo de investigación realizado en la 

ciudad de Lima, concluye: Que la construcción en nuestro país se enfrenta a un entorno 

variado, existen varios factores que influyen directamente en el rendimiento, tales como 

el clima, el cambio de personal, el factor motivacional, etc.  Este sector siempre va estar 

amenazado por la incertidumbre ya que no se puede predecir la productividad, en 

comparación a otros sectores en donde las actividades no varían mucho, pero en el rubro 

de la construcción el constructor prefiere mantener el gasto proyectado en desperdicios. 

Esta práctica tradicional lo limita a que pueda implementar sistemas de planificación. Con 

el transcurrir del tiempo se espera que este problema se supere por completo. 

En lo que respecta a nivel Regional – Local, los problemas del sector construcción 

son muy comunes, en las provincias de Perú no se aplica los nuevos sistemas de 

planificación, gestión, a comparación de la capital Lima, en provincia los proyectos se 

ejecutan de una manera muy artesanal, no existe interés para mejorar los procesos 

constructivos en los diferentes proyectos, por eso se habla de la entrega de las obras a 

destiempo, baja productividad, accidentes laborales, pérdidas de tiempo y materiales.  
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1.2.  Trabajos previos. 

1.3.1.  Antecedentes internacionales. 

Se encontraron  antecedentes vinculados a la investigación  en diferentes lugares 

tales como: En Chile, (DIAZ Montecino, 2007 pág. 81) en su tesis titulada: “Aplicación 

del sistema de Planificación Last Planner  a la construcción de un edificio”,  esta Tesis  

fue presentada para optar el título de ingeniero civil en la universidad de chile, en esta se  

concluye que: El sistema Last Planner es una herramienta de mucha importancia porque 

está  encaminada a estabilizar el flujo  de trabajo, la misma  que se fundamenta  en los 

principios  de  Lean Producción aplicados a la construcción, el análisis de las causas del 

incumplimiento, generan una mejora en el  sistema, ya que  permite conocer  las partes 

en  las que existen falencias.  A través de este análisis se  puede determinar las causas del 

problema, y buscar las alternativas para mejorar la productividad, elevando el rendimiento 

de los obreros, para disminuir las perdidas en actividades que no agregan valor a la obra; 

dentro de estas podemos mencionar algunas, falta de herramientas, parados por esperas 

de falta de material, etc.   

(OCAMPO Quirola, 2011 pág. 3) Realizó en Ecuador la tesis titulada: 

“Implementación del sistema Last Planner”, trabajo de fin de carrera que fue presentado 

para obtener del título de Ingeniero Civil en la universidad de Loja, concluye que: El 

sistema mejoro el rendimiento de las cuadrillas tanto en la parte de revestimiento como 

en el empaste. Por lo que en estas especialidades se tuvo un incremento de rendimiento 

hasta un 26%, lo cual demuestra que hubo un ahorro hasta en cinco semanas en cuanto a 

remuneración de mano de obra, sin duda  el sistema Last Planner es un sistema que mejora 

sustancial mente la productividad, teniendo como resultados ganancias económicas, que 

si estos se manejan de forma adecuada, parte de ellos podrían ser utilizados para motivar 

a los trabajadores, que a la larga se va a ver reflejado en la productividad obteniendo 

mayores resultados. 

En Colombia, (Last Planner un avance en la planificación y control de proyectos de 

construccion, junio 2009 pág. 158) En su estudio: “Last Planner, un avance en la 

planificación y control de proyectos de construcción”, concluye que: El sistema Last 

Planner, es un sistema de mucha utilidad porque contribuye a la mejora de la confiabilidad 

y disminuye la incertidumbre en cuanto a la planificación y control de los proyectos.  La 

aplicación del sistema se ha comprobada con el estudio realizado durante 12 meses en los 
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proyectos que han sido materia de estudio en la ciudad de Medellín en Colombia, con este 

trabajo se llega a la conclusión que cada vez que se implanta el sistema, mejora el 

indicador porcentaje de asignaciones completas. El estudio realizado muestra un 

incremento en el cumplimiento de lo planificado, demostrándose de esa manara que existe 

un incremento de hasta el 65% en la primera semana y después de la implantación del 

sistema hasta en un 85% en la última semana de ejecución de la obra. 

(GONZÁLEZ Retamal, 2012 pág. 4) Realizó en Chile la tesis titulada: “Propuesta 

de Implementación del Sistema Last Planner con el Apoyo de la Modelación 4D para la 

Obra Gruesa en Edificaciones”, este estudio fue presentado para obtener el título de 

ingeniero Civil en la Universidad Católica de Chile, y tuvo como principal objetivo 

Analizar y proponer técnicas de aplicación de los elementos del Sistema Last Planner. Y   

concluye mencionando que: El sistema, Last Planner apoyado de la modelación 4D ayuda 

a buscar posibles alternativas, para mejorar la productividad en el futuro, al poder 

identificar las tareas en el programa y luego identificar interferencias en las tareas, ver el 

estado de avance del proyecto en el tiempo y de este modo analizar si la futura estrategia 

es adecuada en función de los avances obtenidos. 

1.3.2. Antecedentes Nacionales. 

(RAMOS Matta, y otros, 2013 pág. 10) Realizo en Arequipa la tesis que tiene como 

título: “Evaluación de la aplicación del sistema Last Planner en la construcción de un 

edificio en la zona urbana de Arequipa”, este estudio fue presentado para obtener el título 

de ingeniero civil en la Universidad de Ciencias Aplicadas y concluye que: El sistema de 

planificación Last Planner se puede aplicar en la ciudad de Arequipa. En este estudio 

realizado a lo largo de un trimestre, en la primera etapa se ha logrado excelentes 

resultados, se ha podido conseguir ahorros en las partidas de concreto, acero, encofrado 

y solaqueo tanto  en interiores como exteriores, el sistema es motivador porque a partir 

de una propuesta de planificación, se logra mejorar la productividad en las diferentes 

partidas; en concreto hasta un 34%,  en la partida de acero hasta en un 2%,  en la partida 

de solaqueo hasta en 5% ,en  encofrado hasta en un 2%,  de esa manera se  refleja el 

resultado operativo. Al mismo tiempo permite evaluar la aplicabilidad del sistema a partir 

de la inspección general, realizado desde el inicio del proyecto y posteriormente para 

mejor la productividad en base a una propuesta de mejora en el rendimiento de mano de 

obra, la misma que permite el cumplimiento de las tareas asignadas diariamente. 
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(Ccorahua Chirinos, 2016 pág. 257)  Realizo en el cusco la tesis: “Estudio del rendimiento 

y productividad de la mano de obra en las partidas de asentado en muro de ladrillo,  

enlucido en cielo raso  y tarrajeo de muros en la construcción del condominio residencial”,  

este estudio fue presentado para obtener el título de Ingeniero Civil en la universidad  Alas 

Peruanas,  y tuvo como objetivo, analizar la cantidad y la variación del rendimiento de la 

mano de obra, con relación al expediente técnico y CAPECO, y de la misma manera hacer 

una evaluación de las factores observados en obra para  luego determinar el porcentaje de 

eficiencia de la productividad por partida y contrastando el porcentaje según de la escala 

de Británica. 

 

(RETUERTO Pariamachi, 2015 pág. 12) Realizo en Lima la investigación titulada: 

“Propuesta de mejora de la productividad en la construcción mediante la aplicación de las 

cartas Balance”, este informe fue presentado para optar el título de Ingeniero Civil, 

concluyendo que: A través de este estudio se pretende dar soluciones claras para mejorar 

la productividad y reducir las pérdidas, ya que existe un porcentaje elevado en esperas de 

materiales en las partidas de vaciado de verticales y horizontales. Esta actividad de espera 

representa el 12% del tiempo total y un 57% del Trabajo no contributivo. 

(TUCTO Pinedo, 2017 pág. 4) realizo en Tarapoto la tesis titulada: “Metodología 

de la  Aplicación de la Filosofía Lean Construction y Last Planner System en la Región 

San Martín”, Estudio de tesis que fue presentado  para obtener el título de Ingeniero Civil  

en la Universidad nacional  de San Martin – Tarapoto, esta tuvo por objetivo: Transmitir 

los conceptos teórico-prácticos  a través de la aplicación de la filosofía Lean Construction 

y Last Planner System como herramienta de planificación de proyectos en la Región San 

Martín, concluyendo que: Aplicando la filosofía Lean Construction para la edificación 

hospitalaria en Picota, se logró hasta un 71% de la implementación del sistema con las 

que se pudo tener un horizonte más claro de las restricciones en las actividades a corto y 

mediano plazo. Además, en base a los formatos y herramientas establecidos para el 

proyecto del sistema de Producción, se generó una memoria o back-up de obra, lo que 

contribuirá a futuros análisis operativos y lecciones aprendidas de cada proceso para la 

mejora continua. 
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1.3.3. Antecedentes locales 

No se ha podido encontrar información de este tipo, tanto en la región Cajamarca, 

como en la provincia de Jaén por lo que la presente tesis será como unos de los primeros 

estudios que dará muchos aportes a la industria de la construcción y por ende de la 

Ingeniería Civil. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1.  Sistema Last Planner 

(MORAN Bermudez, y otros, 2014 pág. 16) Define que: “El system Last Planner 

es el sistema de planificación y control de proyectos de producción”, en este se rediseña 

el sistema de planificación, incorporando nuevos estamentos en función a las necesidades, 

con la finalidad de cumplir con lo planificado en el tiempo estipulado. 

(GUZMAN Tejada, 2014 pág. 12) Indica que: “El Last Planner como herramienta 

de planificación y control de proyectos es de suma importancia, porque nos permite 

analizar la variabilidad y hacer que todas las actividades sean un poco más controlables”. 

El sistema tiene como propósito cumplir lo planificado reduciendo o desapareciendo por 

completo las actividades que no suman en la obra de construcción. Y de esa manera 

cumplir lo planificado en el tiempo establecido y con un estándar de calidad, esto indica 

que se incrementa la confiabilidad y se libera las restricciones. 

 

1.3.1.1. Programación maestra 

(OCAMPO Quirola, 2011 pág. 23)  Define que: “La planificación inicial también 

se le conoce como programación maestra”. Este viene hacer el requisito número uno para 

el desarrollo de un proyecto, en este se estructuran las actividades que se planifican hacer 

en la obra de construcción, esta viene hacer una programación general, en donde se 

establecen las metas, en la fase de ejecución se inicia con una reunión inicial de 

coordinación con todos los agentes que intervendrán. 

La programación maestra no debe ser una programación bien detallada, y debe ser lo más 

general considerando lo siguiente: 
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 La planificación del sistema a primer orden. 

 Planificación del sistema por hitos. 

 Articulación de las actividades, teniendo en cuenta sus duraciones y la secuencia 

completa en el proyecto 

 Análisis de las actividades en forma general. 

1.3.1.2. Look Ahead 

(BRAVO Arenas, y otros, 2013 pág. 46) Define que: “Look Ahead es una fase del 

desarrollo del sistema Last Planner”.  Esta es indispensable dentro del Lean Construction, 

porque permite reducir desperdicios en (materiales, equipos, etc.) durante todo el 

desarrollo de la obra, busca que los encargados del trabajo de construcción hagan la 

proyección del avance en las 3 a 5 semanas siguientes para contrarrestar la baja 

productividad y de esa forma no existan pérdidas que retrasen la obra. 

1.3.1.3. Programación semanal 

(BULEJE Revilla, 2012 pág. 12) Define que: “Esta fase es una programación 

tentativa en la cual se muestra la lista de actividades que se van a realizar durante la 

semana”, en las actividades planificadas no debe existir restricción alguna para el 

cumplimiento de las actividades, para esta fase la programación debe tener en cuenta lo 

que corresponde a las siguientes cuatro semanas (Lookahead), y es indispensable 

considerar estos pasos: 

 Lista de actividades a realizarse durante la semana. 

 Compromiso a realizar lo planificado en el plazo estipulado y libre de restricciones. 

 Esta fase se desprende del Lookahead. 

  Son las actividades de la primera semana del Lookahead que estén libres de 

restricciones. 

1.3.1.4. Programación diaria 

(ASENCIOS Picón, 2017 pág. 38) Define que: “Es la planificación que se hace 

todos los días al jefe de cuadrilla”.  En este documento se detalla en forma clara y precisa 

las actividades que se desarrollaran durante ese día. 

En esta fase de planificación se debe tener en cuenta la programación semanal que 

es un fragmento del Look Ahead. En la programación diaria se consideran diversos 

factores, con el fin de hacer formal la secuencia del sistema y apoyar al ingeniero 
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residente. La lista de actividades, en algunas empresas se entrega al capataz para la 

realización de las labores diarias. Para que no exista confusión el documento debe estar 

elaborado lo más claro posible con (gráficos y colores) para facilitar la interpretación y 

cumplir con lo planificado según lo propuesto por el ingeniero de producción. La idea de 

presentar documentos claros y sencillos se basa en la recomendación del Lean 

Construction Insttute), este recomienda la minimización de las tareas que no agregan 

valor a la obra. 

Para la programación diaria nos debemos basar en la programación semanal. En la 

programación diaria se consideran los siguientes factores. 

 Listado de actividades a realizar durante la jornada de trabajo diaria.  

 Especificación de las actividades de cada obrero, incluyendo nombres y apellidos. 

 Todos los obreros deben tener conocimiento de las actividades asignadas. 

 Elaboración del detalle en forma gráfica y escrita 

 Cumplir con la programación hasta el final del día. 

1.3.1.5. Análisis de restricciones 

(RAMOS Escobar, 2013 pág. 52) indica que: “En la planificación del Lookahead 

se debe hacer el análisis de restricciones”, esto quiere decir que se tienen que analizar   

todas las actividades que se incluyen en esta fase y luego identificar las posibles 

limitaciones que se puedan presentar en las diferentes tareas y que impiden a que se 

puedan desarrollar con normalidad, es indispensable tener una planificación para su 

posterior ejecución, considerando todo los temas (contractuales,  ingenieriles, logísticos, 

equipos, etc.) para que las actividades se pueda realizar sin ninguna restricción. 

Este es un análisis para dejar libre de actividades que no agregan valor a la obra, y 

de esa manera se pueda cumplir con los plazos establecidos. En los formatos de análisis 

de restricciones se escribe la fecha en la cual se tiene que levantar las observaciones con 

los datos del responsable de levantar las restricciones. 

1.3.1.6. Porcentaje del Plan cumplido (PPC) 

(CHÁVEZ Espinosa, y otros, 2014 pág. 76) Define que: “Esta fase es una de las 

formas de conocer el porcentaje de avance según la programación, determinar las razones 

especificando los motivos por los cuales no se ha podido cumplir con la programación en 

su totalidad”. El porcentaje del plan cumplido se debe realizar todas las semanas, 

basándose en el Lookahead estas se cuantifican por cada actividad como un todo. 
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En esta fase no se trata de medir el rendimiento en las obras, sino más bien la 

eliminación de restricciones. El porcentaje del plan cumplido se obtiene con la siguiente 

relaciones número de tareas programadas completas entre el número total de tareas 

programadas expresado en porcentaje. Esto indica que se calcula con la formula siguiente: 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ % 

1.3.2. Productividad  

(RAMÍREZ Córdova, 2016 pág. 4)  Define que: “La productividad es la cantidad 

de avance de una cuadrilla, que se puede realizar haciendo uso de una serie de recursos” 

tales como: metros cuadrados de piso que se pueden enchapar en una hora, metros 

cuadrados de recubriendo de una cuadrilla en un día, metros de excavación de una 

cuadrilla por hora, etc.  

La productividad de la mano de obra es la medición que se obtiene como 

consecuencia del avance (producido) por unidad de tiempo, por lo general se expresa en 

hombre día (HD) o puede ser hombre hora (HH). Tal como se muestra en el ejemplo: 

metros cúbicos de concreto en un día (m3/HD), las horas hombre utilizadas en asentado 

de ladrillo (HH/m3). 

1.3.2.1. Variación de la productividad. 

(MORAN Bermudez, y otros, 2014 pág. 93) Indica que: “La variación de la 

productividad en las diferentes obras de construcción es considerable”, algunas dependen 

de factores ambientales y otras de factores como: Cambio de personal, variación espacial, 

y sobre todo el factor motivacional, etc. Que influyen directamente en el cumplimiento 

de las actividades propuestas en los diferentes proyectos de construcción, estos se 

evidencian en el rendimiento individual o de cuadrilla en las diferentes partidas de 

proyecto de construcción”.  

(GUZMAN Tejada, 2014 pág. 73) Define que: “La productividad es el porcentaje 

de eficiencia”, esta tiene que ver con la calidad de la administración de los recursos para 

el cumplimiento de lo planificado, esta depende en gran parte de los sistemas de 

planificación.  Los responsables de las obras tienen q motivar al personal para conseguir 

un rendimiento homogéneo en cada una de las partidas, para cumplir con lo previsto. 
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1.3.2.2. Clasificación de la eficiencia y Rango en la productividad de mano de obra. 

EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD        RANGO 

Muy baja 10% - 40% 

Baja 41% - 60% 

Normal (Promedio) 61% - 80% 

Muy buena 81% - 90% 

Excelente 91% - 100% 

 

1.3.2.3. Prueba de los cinco minutos 

(VARGAS Chávez, 2016 pág. 72) indica que: “En esta prueba se logra cuantificar 

el porcentaje del tiempo que agrega valor a la obra, el porcentaje del tiempo utilizado en 

actividades contributivas, y el porcentaje del tiempo que se pierde, tan igual que el método 

de la Carta balance”. A través de esta prueba se puede analizar si el sistema de 

planificación y control, se está encaminado de manera normal. Con esta prueba se puede 

identificar los tres tiempos característicos en toda obra de construcción: Tiempo 

productivo (Aquellos que agregan valor a la obra), Tiempo contributivo (intervienen con 

la contribución para que se agregue valor a la obra) y los no contributivos (aquellos que 

generan pérdidas). 

1.3.3. Tipos de trabajo 

1.3.3.1. Trabajo Productivo (TP) 

Se considera a aquellas actividades que aportan de manera directa para el 

cumplimiento de las labores en las obras de construcción. Ejemplo: vaciar concreto, 

asentar ladrillos, colocar cerámicos, colocar cajas eléctricas, tarrajeos, armado de 

elementos estructurales tales como: losa, vigas, cimiento columnas, etc. 

1.3.3.2. Trabajo Contributivo (TC) 

(GHIO Castillo, 2001 pág. 23) Sustenta que: “Es el trabajo de apoyo, que por lo 

general se realiza con anterioridad, con la finalidad de prever todos los materiales y 

herramientas, para que luego se pueda efectuar el trabajo productivo, esta actividad no 

agrega valor, también se le conoce como una pérdida de segunda categoría”. Son las 

labores que deben ser realizadas antes de ejecutarse las labores productivas, tales como: 

Limpieza, transporte de materiales, recibir instrucciones, lectura de planos, etc. 



  

22 
 

 

1.3.3.3. Trabajo No Contributivo (TNC)  

(GHIO Castillo, 2001 pág. 23) “Viene hacer las actividades que no aportan valor a 

la obra de construcción y se ubican en la categoría de pérdidas”, son un conjunto de 

actividades no necesarias, que generan un gasto y que no contribuyen a la obra en 

construcción, Entre ellas tenemos: Trabajos rehechos, llamadas telefónicas, descansos, 

esperas por falta de material, etc. 

1.3.4. Evaluación. 

(TSUMI Concha, 2017 pág. 15) Es el proceso que tiene como fin determinar el 

porcentaje de eficiencia y eficacia, con la aplicación de los recursos previstos para 

conseguir lo planificado, dando la posibilidad de conocer el nivel de logro y tomando en 

cuenta las medidas de corrección para de esa manera garantizar el cumplimiento de las 

metas propuestas. 

 

(Patrones en la evaluacion de productividad y produccion , 2007 pág. 187) Tiene 

como fin explicar el desarrollo de las actividades; antes, durante y después para su análisis 

y de esa manera se pueda valorar los resultados de la ejecución del plan a corto, mediano 

o largo plazo, Al mismo tiempo permite el funcionamiento del sistema de planificación. 

La fase administrativa hace posible medir permanentemente el avance y el análisis de los 

resultados, con la finalidad de proponer y dar solución a los problemas que se presentan 

a diario en la construcción. 

1.3.4.1. Rendimiento 

(Analisis de rendimientos y consumo de mano de obra en actividades de 

construccion, 2002 pág. 3) El rendimiento, viene hacer la cantidad de mano de obra 

ejecutada por una cuadrilla en un tiempo establecido incluyendo un estándar de calidad. 

La cuadrilla puede estar compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad, 

por cada unidad de recurso humano, por lo general esta se representan um/Hh que es la 

unidad de medida más utilizada. 
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1.3.4.1.1 . Calificación del ritmo de trabajo. 

(Salazar López, 2014 pg. 50) Se basa en la escala británica, la misma que tiene una escala 

de valoración en donde se clasifica el ritmo de trabajo, según el porcentaje producido por 

una o varias cuadrillas y se contrasta con el ritmo planificado según el expediente técnico 

que equivale al 100%, la clasificación se hace en función a este parámetro. Esto nos indica 

que se considera la rapidez en función al trabajo, a través del análisis se mide la 

efectividad del operario o   cuadrilla, luego se asigna el porcentaje o valor para determinar 

la relación de las actividades observadas.  El analista se encarga de comparar   si está por 

encima o debajo de lo normal, y luego se formula un juicio de valor tratando de ubicar la 

productividad según la escala. 

 

Tabla 1: Clasificación del ritmo de trabajo (Escala británica) 

RITMO DE TRABAJO (COMPARACIÓN) 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE CLASIFICACIÓN 

  Lento      < 100%    < Rendimiento 

  Normal    = 100%    = Rendimiento 

  Rápido    > 100%    >  Rendimiento 

 Fuente: Elaboración propia, basado en Silvia Flores. 

1.3.4.1.2 . Escala británica 

 (Salazar López, 2015 pg. 45) Es la escala de medición que permite determinar el ritmo 

del trabajo calificado, en este se asume como 100% el rendimiento normal, menor al 

100% cuando el rendimiento es lento y mayor al 100% si el rendimiento es rápido, esto 

se debe al esfuerzo o habilidad de cada trabajador según el estado emocional. De este 

modo se puede calificar si el obrero ejecuto la actividad en el tiempo establecido 

 

1.3.4.1. Costo 

(CAPECO, 2013 pág. 15)  Está representado por la suma del costo de materiales, 

mano de obra, incluyendo herramientas, equipos y demás elementos que se requieren   

para la ejecución de las obras, los costos se analizan por cada partida y se puede hacer 

aproximaciones, esta conduce a una mayor exactitud, por lo que debemos tener en cuenta 
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que siempre existirá diferencias entre los costos estimados en cada una de las partidas del 

proyecto. Es complicado determinar el costo exacto de las partidas que conformas la obra 

en construcción, por lo que se tiene que considerar en forma referencial, según la 

consideración que cada analista crea por conveniente, se elaborara el costo de cada partida 

en función de las características de cada obra, teniendo en cuenta los materiales, 

rendimiento de mano de obra y equipos a utilizar.  

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera el sistema Last Planner influye en la evaluación de la productividad 

de mano de obra en la construcción de edificio el Chotanito Jaén Cajamarca año 2017? 

 

1.5. Justificación del estudio 

En nuestro país, el sector de la construcción en los últimos años ha sido muy 

determinante en el crecimiento económico, este ha permitido desarrollar gran proyecto 

de inversión tanto pública como privados en diferentes lugares. Por lo que es merecido 

que sea uno de los más importantes. 

A pesar de ser un sector determinante en el desplegué de la economía nacional, no ha 

logrado superar los problemas de baja productividad en obra, la causa se debe a diversos 

factores tales como: La escasa mano de obra calificada, perdida de materiales, falta de 

motivación, etc. En su mayoría estos problemas son producto de una gestión deficiente. 

Por lo cual, se recomienda implantar nuevos sistemas de planificación para mejorar la 

productividad de mano de obra.  

 En este contexto el sistema Last Planner es una herramienta básica y de mucha 

importancia, porque ayuda a la planificación y control de proyectos en las empresas y 

contribuye a la toma acciones para reducir o eliminar las restricciones. 

  De aquí surge la principal motivación de este estudio cuyo título es 

“EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA EN 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EL CHOTANITO UTILIZANDO EL SISTEMA 

LAST PLANNER JAÉN CAJAMARCA 2017” con la finalidad de tener herramientas 

que contribuyan a la  mejora de la productividad en las obras de construcción en nuestro 

país. 
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1.6. Hipótesis 

Hi: Si se utiliza el sistema Last Planner entonces se mejora la productividad de mano de 

obra en construcción de edificio el chotanito Jaén Cajamarca 2017. 

1.7. Objetivos 

1.7.1.  Objetivo general 

 Evaluar la productividad de la mano de obra en construcción de edificio el chotanito 

utilizando sistema Last Planner Jaén Cajamarca año 2017. 

1.7.2.  Objetivos Específicos  

 

 Utilizar el sistema Last Planner en la planificación y construcción de Edificio “El 

Chotanito” en la Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.  

 Analizar la productividad de mano de obra en la construcción del Edificio “El Chotanito”, 

Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.  

 Medir   los tipos de Trabajo en la construcción de Edificio “El Chotanito”, Provincia de 

Jaén, Departamento de Cajamarca. 

 Evaluar la productividad de mano de obra en la construcción de Edificio “El chotanito”, 

provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca. 
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II. MÉTODO 

2.1. Diseño de investigación. 

En este estudio el diseño constituye un tipo de investigación no experimental 

transeccional o transversal descriptiva aplicada a la gestión de la construcción. Esta 

tiene como fin evaluar la productividad en obra en la construcción de edificio el 

chotanito, utilizando el sistema Last Planner (último planificador). (GOMES Briceño, 

2013 pág. 112) 

           A continuación, se muestra su esquema. 

                M                                      O 

  Donde: 

      M = Muestra de estudio 

      O = Observación que se obtiene de la muestra. 

2.2. Variables, operacionatización. 

2.2.1. Variable independiente. 

 Sistema Last planner. 

Es el sistema que permite planificar y tener control, es el que contribuye, 

directamente para el desarrollo de las actividades propuestas y la correcta 

utilización de los recursos, su aplicación mejora sustancialmente, haciendo que 

estos sean más precisos y eficientes (Last Planner un avance en la planificación y 

control de proyectos de construccion, junio 2009 pág. 150) 

2.2.2. Variable dependiente 

 Productividad de mano de obra. 

   La productividad se determina mediante la medición de la eficiencia en 

porcentaje, esto indica el grado con el cual los recursos se están administrando para 

cumplir con lo planificado y con los estándares de calidad, teniendo en 

consideración los imprevistos (Revista de la facultad Físico Mecanicas, 2007 pág. 

47). 



  

27 
 

2.2.3. Operacionalización de variables. 

 

Tabla 2 : Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

 OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

S
IS

T
E

M
A

 L
A

S
T

 

P
L

A
N

N
E

R
 

Sánchez Mestri (2012, 

p.11) El System Last 

Planner es un sistema de 

planificación y control de 

proyectos de construcción, 

que tiene como base al 

Lean Construction, y su 

objetivo es eliminar o 

desaparecer las actividades 

que no agregan valor a la 

obra. 

Se considera una nueva forma de 

planificar y controlar las 

actividades en los proyecto de 

construcción garantizando una 

productividad normal en las 

diversas partidas. Estas deben 

estar dirigidas y respaldadas por 

profesionales capacitados, 

gerente de proyectos, ingeniero 

residente entre otros. 

Last Planner  

System  

(LPS) 

O 

 Sistema del 

Último 

planificador. 

Programación inicial 

 

 

ORDINAL  

Lookahead 

Programación semanal 

Programación diaria 

Análisis de 

restricciones 

Porcentaje del plan 

cumplido 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
 M

A
N

O
 D

E
 

O
B

R
A

 

 

Serpell B. (2002, p.32) 

Es un factor delicado, 

complejo y crítico, es el 

recurso que se ve reflejado 

En el cumplimiento de lo 

planificado, según los 

sistemas de aplicación, 

este se demuestra con la 

prueba de los cinco 

minutos y de la escala 

británica en las diferentes 

obras de construcción. 

 

 

 

Se verifica el cumplimiento de lo 

planificado esta puede ser diaria, 

semanal, mensual, y se evidencia 

entregando la obra en el tiempo 

estipulado, en los diferentes 

proyectos de construcción. 

Productividad 

Variación de 

productividad 

ORDINAL  

Prueba de los cinco 

minutos 

Tipos de 

trabajo 

Trabajo Productivo 

(TP) 

Trabajo Contributivo 

(TC) 

Trabajo no 

Contributivo 

(TNC) 

Evaluación 
Productividad 

costo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población. 

(Hernández 2006. Pag.39) Sustenta que: La población es un conjunto de personas, 

objetos, obras que tienen características similares o relación con ciertas 

especificaciones. Para el presente estudio la población está conformada por 30 obreros 

en la obra de construcción de edificio El chotanito en la provincia de Jaén – Región 

Cajamarca.  



  

28 
 

2.3.2. Muestra: 

La muestra se ha determinado a través del método probabilístico, para este estudio 

todos los individuos pueden formar parte de la muestra. Se utilizó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde:  

N =   Total de la población = 30 trabajadores. 

p   =   Probabilidad de éxito = 0.50  

q   =   1 – p (en este caso 1 – 0.50) =   0.50 

Z   = Nivel de confianza 95% = 1.96 

E   =  Margen de error 5% = 0.05 

𝒏 =
30 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.05 ∗ (30 − 1) + 1.96 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝒏 = 15 trabajadores  

Según la formula se ha considerado como muestra a los 15 trabajadores de la obra de 

Edificación El Chotanito, conformado por operarios, oficiales y peones, de los cuales se 

analizó el sub presupuesto de estructuras. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad.  

Para recolectar la información del presente proyecto de tesis se utilizó las siguientes 

técnicas. 

2.4.1. Técnicas. 

 

 Técnicas de gabinete. 

Se utilizó las fichas bibliográficas, textuales, comentarios y de resumen, las que 

sirvieron de apoyo para el recojo de información y así sistematizar el desarrollo del marco 

teórico de la investigación. 

 Técnicas de campo. 

  El recojo de la información se dio inicio con la documentación y aplicación de un 

cuestionario a los trabajadores en el proyecto de construcción de Edificio El Chotanito.  

Asimismo, se aplicó la técnica de observación, ya que es el método fundamental de la  

obtención de datos, el cual consistió en registrar los tiempos de los trabajo, de producción, 
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trabajos que contribuyen y actividades que generan pérdidas, para luego analizarlo y 

evaluar el porcentaje del tiempo que el personal obrero utiliza para la realización de las 

actividades productivas, para realizar la medición de la prueba de los cinco minutos, el 

instrumento que se utilizo es el cronometro y la ficha de registro por cada partida 

seleccionada, las actividades fueron las siguientes.  

  Visitas a la obra en construcción. 

 Registró de los tiempos dedicados a cada partida, según la prueba de los cinco 

minutos.  

2.4.2. Validez y Confiabilidad 

Para validar el instrumento se tuvo que consultar a tres expertos, estos son 

especialistas en el tema de estudio, con el fin de conocer la confiabilidad, estos 

son quienes garantizan los formatos anexados de la Prueba de 5 minutos y el 

formato de registro de productividad de mano de obra, las cuales determinan  si 

son confiables. 

2.4.2.1. Confiabilidad del Método de Alfa de Cronbach 

En la presente tesis el análisis de confiabilidad se realizó mediante el Programa 

Estadístico SPSS Versión 24, en el cual el coeficiente de Alfa de Cronbach es utilizado 

para determinar la fiabilidad y confiabilidad de un instrumento.     

Tabla 3: Tipo de confiabilidad 

Rango Tipo de confiabilidad 

   0.53 a menos  Confiabilidad nula. 

   0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

   0.60 a 0.65 Confiable 

   0.66 a 0.71 Muy Confiable 

   0.72 a 0.99  Excelente Confiabilidad 

  1.00 Confiabilidad Perfecta 

                               Fuente: Según Kuder Richardson. 
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2.4.3. Métodos de análisis de datos 

 En este proyecto de estudio se ha elaborado formatos de campo, tanto de la 

productividad y la Prueba de los cinco minutos, las cuales sirvieron para el recojo de la 

información, registro de observaciones, cálculo del tiempo. En la construcción de 

Edificio El Chotanito durante el mes de noviembre del 2017. El procesamiento de datos 

se realizó en Microsoft Excel 2013, donde se llevó a cabo la tabulación de los resultados, 

la elaboración de tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y la aplicación del programa 

estadístico SPSS versión 24, para determinar la confiabilidad del alfa de Cronbach. 

 

2.4. Aspectos Éticos. 

En la presente investigación se cumplirá con los lineamientos establecidos por la 

universidad y además se tendrá en cuenta la veracidad y la confidencialidad de los datos 

y resultados obtenidos en el desarrollo del tema, asimismo se protegerá la identidad de 

los individuos que participan en el estudio con absoluta honestidad.
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados del objetivo específico N°1 

Se obtuvo la información de la muestra en estudio, luego se organizó los datos recogidos   

y se ingresaron al software SPSS versión 24 para obtener la confiabilidad de los 

instrumentos, y este género los siguientes resultados: 

• Resumen por cada elemento de los elementos procesados. 

• Confiabilidad del análisis de resultados. 

•  Información estadística por cada elemento procesado. 

•  Resumen por cada elemento según el procesamiento. 

Tabla 4: Confiabilidad. 

Confiabilidad estadística 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach de elementos 

 estandarizados 

Total de  

elementos 

,718 ,709 20 

Fuente: Resultado del Software SPSS Versión 24 

 De acuerdo el análisis de los resultados estadísticos se obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0.709, esto indica que la aplicación del instrumento es CONFIABLE.  

3.2. Resultados del objetivo específico N°2 y 3 

 Los datos obtenidos en campo sirven para determinar el porcentaje de trabajo productivo, 

contributivo y no contributivo, con lo cual se puede determinar si la productividad es 

lenta, normal o muy buena en la construcción de Edificio “El Chotanito”.  
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A.  RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LOS CINCO MINUTOS. 

Tabla 5: Porcentaje de trabajo productivo, trabajo contributivo y no   contributivo 

en el sub presupuesto de estructuras. 

Ítem PARTIDA DE CONTROL DE PRESUPUESTO UND 

TIPOS DE TRABAJO 
TOTAL 

% TP 

(%) 

TC 

(%) 
TNC (%) 

01 ESTRUCTURAS        

01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 

     

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES      

01.01.01.01 ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA m2 60% 20% 10% 100.00% 

01.01.01.03 CERCO PROVISIONAL CON TRIPLAY DURANTE 

OBRA 
m 

57.89% 23.58% 18.42% 
100.00% 

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES        

01.01.02.01 TRAZO, REPLANTEO PRELIMINAR m2 46.91% 22.22% 30.86% 100.00% 

01.01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 52.63% 52.63% 52.63% 100.00% 

01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.02.01 EXCAVACIONES MASIVAS C/MAQUINA m3 46.66% 21.33% 29.33% 100.00% 

01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CISTERNA   m3 51.94% 18.18% 29.87% 100.00% 

01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON  MATERIAL  PROPIO m3 52.50% 21.25% 26.25% 100.00% 

01.02.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL  

DE PRÉSTAMO 
m3 

51.31% 18.42% 30.26% 
100.00% 

01.02.05  NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 56.41% 16.67% 26.92% 100.00% 

01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

C/MAQUINA 
m3 

55.55% 19.75% 24.69% 
100.00% 

01.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      

01.03.01 FALSO PISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGÓN 

E=4" 
m2 

56.00% 18.67% 25.33% 
100.00% 

01.03.02 SOLADO E= 4"  C:H 1:10 m2 53.33% 21.33% 25.33% 100.00% 

01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO        

01.04.01 PLATEA DE CIMENTACIÓN      

01.04.01.01 PLATEA DE CIMENTACIÓN - CONCRETO F'C=250 

KG/CM2 
m3 

54.67% 21.33% 24.00% 
100.00% 

01.04.01.02 PLATEA DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

57.89% 19.74% 22.37% 
100.00% 

01.04.01.03 PLATEA DE CIMENTACIÓN - ACERO FY=4200 

KG/CM2 
kg 

57.14% 18.18% 24.68% 
100.00% 

01.04.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN        

01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 

F´C=210KG/CM2 
m3 

58.44% 20.78% 20.78% 
100.00% 

01.04.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO   
m2 

46.75% 23.38% 29.87% 
100.00% 

01.04.02.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 56.1% 20.73% 23.17% 100.00% 

01.04.03 SOBRE CIMIENTO REFORZADO      

01.04.03.01 SOBRE CIMIENTO REFORZADO - CONCRETO 

F'C=210KG/CM2  
m3 

58.67% 18.67% 22.67% 
100.00% 

01.04.03.02 SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

49.35% 23.38% 27.27% 
100.00% 

01.04.03.03 SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ACERO FY=4200 

KG/CM2 
Kg 

55.07% 17.39% 27.54% 
100.00% 

01.04.04 LOSA ALIGERADA      

01.04.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 54.67% 21.33% 24.00% 100.00% 

01.04.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

   
m2 

58.67% 16.00% 25.33% 
100.00% 

01.04.04.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30 und 58.67% 16.00% 25.33% 100.00% 

01.04.04.04 LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 52.63% 23.68% 23.68% 100.00% 

01.04.05 VIGAS      

01.04.05.01 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 55.26% 21.05% 23.68% 100.00% 

01.04.05.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 46.75% 23.38% 29.87% 100.00% 

01.04.05.03 VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 54.67% 21.33% 24.00% 100.00% 
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Porcentaje de trabajo productivo, trabajo contributivo y no   contributivo en el sub 

presupuesto de estructuras. 
 

Ítem PARTIDA DE CONTROL DE PRESUPUESTO UND 

TIPO DE TRABAJO 
TOTAL 

% TP 

(%) 

TC 

(%) 

TNC  

(%) 

01.04.06 columnas      

       

01.04.06.01 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 58.67% 18.67% 22.67% 100.00% 

01.04.06.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 46.75% 23.38% 29.87% 100.00% 

01.04.06.03 COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 46.75% 23.38% 29.87% 100.00% 

01.04.07 PLACAS      

01.04.07.01 PLACAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 52.50% 21.25% 26.25% 100.00% 

01.04.07.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 51.31% 18.42% 30.26% 100.00% 

01.04.07.03 PLACAS - ACERO FY=4200 KG/M2 Kg 52.50% 21.25% 26.25% 100.00% 

01.04.08 CAJA DE ASCENSOR      

01.04.08.01 CAJA DE ASCENSOR - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 55.26% 21.05% 23.68% 100.00% 

01.04.08.02 CAJA DE ASCENSOR - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

57.14% 18.18% 24.68% 
100.00% 

01.04.08.03 CAJA DE ASCENSOR - ACERO FY=4200 KG/M2 Kg 60.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

01.04.08 ESCALERAS      

01.04.08.01     ESCALERAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 46.75% 23.38% 29.87% 100.00% 

01.04.08.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 56.41% 16.67% 26.92% 100.00% 

01.04.08.03 ESCALERAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 60.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

01.04.09 CISTERNA SUBTERRÁNEAS      

01.04.09.01 CISTERNA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 57.89% 23.58% 18.42% 100.00% 

01.04.09.02 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 56.00% 18.67% 25.33% 100.00% 

01.04.09.03 CISTERNA - ACERO FY=4200 KG/CM2 Kg 60.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al promedio de las mediciones realizadas en el sub prepuesto de estructuras 

se determina que los trabajos productivos representan el 54.26%, dando una muestra clara 

que el rendimiento es bajo porque el trabajo productivo está en el intervalo 40% y 60%. 
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B. PRODUCTIVIDAD SEGÚN EL RENDIMIENTO PRESUPUESTADO Y EL 

RENDIMIENTO SEMANAL. 
Tabla 6: Semana 1 - Informe semanal de producción (ISP): Del 28/08/2017 al 02/09/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN  

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA  

(%) 

PRODUC 
TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

ESTRUCTURAS                           

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 

PRELIMINARES 
                          

ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE 

GUARDIANÍA 
m2 

2 OPER+4 

PEÓN 
30.00 32.00 0.94 30.00 31.25 0.96 -0.75 -0.09 -11.96 97.66 LENTO 

CERCO PROVISIONAL CON TRIPLAY 

DURANTE OBRA 
m 

1 OPER+2 

PEÓN 
64.84 163.00 0.40 64.84 162.10 0.40 -0.90 -0.11 -5.98 99.45 LENTO 

TRABAJOS PRELIMINARES                           

TRAZO, REPLANTEO PRELIMINAR m2 3 PEON+1 TOP. 232.89 4661.80 0.05 232.89 4657.80 0.05 -4.00 -0.50 -3.36 99.91 LENTO 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2 PEÓN 232.89 4658.80 0.05 232.89 4657.80 0.05 -1.00 -0.13 -0.79 99.98 LENTO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                           

EXCAVACIONES MASIVAS C/MAQUINA m3 
1 OPER+2 

PEÓN 
334.51 5576.00 0.06 334.51 5575.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.83 99.99 LENTO 

         -7.48 -0.94 -22.91   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 1 del 28/08/2017 al 

02/09/2017 en la partida de trabajos preliminares se observa que existe una pérdida de s/.22.91. 

 

Tabla 7: Semana 2 - Informe semanal de producción (ISP): Del 04/09/2017 AL 09/09/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 

TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                           

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA 

CISTERNA 
m3 2 PEON 116.78 22.00 5.31 116.78 18.25 6.40 -3.75 -0.47 -356.70 82.94 LENTO 

RELLENO COMPACTADO CON  

MATERIAL  PROPIO 
m3 0.5 OPER+1 PEON 256.78 215.00 1.19 256.78 213.98 1.20 -1.02 -0.13 -20.25 99.53 LENTO 

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON 

MATERIAL  DE PRÉSTAMO 
m3 0.5 OPER+1 PEON 166.78 194.00 0.86 166.78 193.93 0.86 -0.07 -0.01 -0.99 99.96 LENTO 

NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m3 1 OPER+1 PEON 424.15 3263.00 0.13 424.15 3262.69 0.13 -0.31 -0.04 -0.72 99.99 LENTO 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE C/MAQUINA 
m3 1 OPER+3 PEON 291.40 2652.00 0.11 291.40 2649.09 0.11 -2.91 -0.36 -5.00 99.89 LENTO 

         -8.06 -1.01 383.66   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 2 del 04/09/2017 al 

09/09/2017 en la partida de movimiento de tierras se observa que existe una pérdida de s/.383.66. 

 

Tabla 8: Semana 3 - Informe semanal de producción (ISP): Del 11/09/2017 al 16/09/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 
TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                           

FALSO PISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-

HORMIGÓN E=4" 
m2 

3 OPER+ 1 OFIC+8 

PEÓN 
196.33 248.00 0.79 196.33 245.41 0.80 -2.59 -0.32 -33.74 98.96 LENTO 

SOLADO E= 4"  C:H 1:10 m2 
2 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 265.89 298.00 0.89 265.89 295.43 0,9 -2.57 -0.32 -37.47 98.89 LENTO 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO                           

PLATEA DE CIMENTACIÓN                           

PLATEA DE CIMENTACIÓN - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 1 OPER+1 PEON 4428.79 

73814.0

0 
0.06 4428.79 73813.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

PLATEA DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO 

Y DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
280.57 281.00 1.00 280.57 280.57 1.00 -0.43 -0.05 -7.57 99.85 LENTO 

PLATEA DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 

F'C=250 KG/CM2 
m3 

2 OPER+ 2 OFIC+8 

PEÓN 
198.87 46.00 4.32 198.87 45.61 4.36 -0.39 -0.05 -27.07 99.16 LENTO 

         -6.81 -0.85 106.83   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 3 del 11/09/2017 al 

16/09/2017en la partida de obras de concreto simple y obras de concreto armado se observa que existe una 

pérdida de s/.106.83. 

Tabla 9: Semana 4 - Informe semanal de producción (ISP): Del 18/09/2017 al 23/09/2017 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 

TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

VIGAS DE CIMENTACIÓN                           

VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 1 OPER+ 1 OFIC 2582.86 

43050.0

0 
0.06 2582.86 43047.67 0.06 -2.33 -0.29 -2.73 99.99 LENTO 

VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO 

Y DESENCOFRADO 
m2 

0.7 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
217.68 150.00 1.45 217.68 148.08 1.47 -1.92 -0.24 -48.61 98.72 LENTO 

VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 

F´C=210KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 OFIC+4 

PEÓN 
119.25 26.00 4.59 119.25 24.84 4.80 -1.16 -0.14 -37.57 95.55 LENTO 

SOBRE CIMIENTO REFORZADO                           

SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 1 OPER+1 PEON 1105.62 

18428.0

0 
0.06 1105.62 18427.00 0.06 -1.00 -0.13 -1.17 99.99 LENTO 

SOBRE CIMIENTO REFORZADO - 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2 1 OPER+1 PEON 196.33 197.00 1.00 196.33 196.33 1.00 -0.67 -0.08 -12.27 99.66 LENTO 

SOBRE CIMIENTO REFORZADO - 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
m3 

2 OPER+ 2 OFIC+8 

PEÓN 
98.51 11.00 8.96 98.51 10.26 9.60 -0.74 -0.09 -113.45 93.29 LENTO 

         
 

-7.82 

 

-0.98 
215.80   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 4 del 18/09/2017 al 

23/09/2017en la partida de vigas de cimentación y sobre cimiento reforzado se tiene una pérdida de s/.215.80. 
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Tabla 10: Semana 5 - Informe semanal de producción (ISP): Del 25/09/2017 al 30/09/2017 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 

TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

LOSA ALIGERADA                           

LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 

KG/CM2 
kg 1 OPER+1 OFIC 3052.27 

50872.0

0 
0.06 3052.27 50871.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 981.06 738.00 1.33 981.06 737.64 1.33 -0.36 -0.05 -8.47 99.95 LENTO 

LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 125.34 23.00 5.45 125.34 20.62 6.08 -2.38 -0.30 -229.88 89.63 LENTO 

         -3.58 -0.45 -239.33   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 5 del 25/09/2017 al 

30/09/2017en la partida de losa aligerada se observa que existe una pérdida de s/.239.33. 

 
Tabla 11:Semana 6 - Informe semanal de producción (ISP): Del 02/10/2017 al 07/10/2017 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 
TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

COLUMNAS                           

COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 10890.45 
181510.

00 
0.06 10890.45 

181507.5
0 

0.06 -2.50 -0.31 -2.92 100.00 
NORM

AL  

COLUMNAS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 421.30 212.00 1.99 421.30 210.65 2.00 -1.35 -0.17 -47.56 99.36 LENTO  

COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 122.56 10.00 12.26 122.56 9.58 
12.8

0 
-0.43 -0.05 -85.48 95.75 LENTO  

VIGAS                           

VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 8546.95 
142450.

00 
0.06 8546.95 

142449.1

7 
0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL  

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 642.87 291.00 2.21 642.87 289.58 2.22 -1.42 -0.18 -55.54 99.51 LENTO  

VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 218.43 36.00 6.07 218.43 34.13 6.40 -1.87 -0.23 -188.10 94.80  LENTO 

         -8.40 -1.05 -380.58   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 6 del 02/10/2017 al 

07/10/2017 en la partida de columnas y vigas se observa que existe una pérdida de s/.380.58. 

 
Tabla 12: Semana 7 - Informe semanal de producción (ISP): Del 09/10/2017 al 14/10/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 
TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

PLACAS                           

PLACAS - ACERO FY=4200 KG/M2 kg 1OPER+ 1OFIC 11342.41 
189044.

00 
0.06 11342.41 

189040.1

7 
0.06 -3.83 -0.48 -4.49 100.00 

NORM

AL 

PLACAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1OPER+ 1OFIC+0.5 

PEÓN 534.87 269.00 1.99 534.87 267.44 2.00 -1.57 -0.20 -55.13 99.42 LENTO 

PLACAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1OPER+ 1OFIC+6 

PEON 278.40 23.00 12.10 278.40 21.75 
12.8

0 
-1.25 -0.16 -251.43 94.57 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR                           

CAJA DE ASCENSOR - ACERO FY=4200 
KG/M2 

kg 1 OPER+ 1 OFIC 3462.59 
57710.0

0 
0.06 3462.59 57709.83 0.06 -0.17 -0.02 -0.19 100.00 

NORM

AL 

CAJA DE ASCENSOR - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
205.67 124.00 1.66 205.67 123.16 1.67 -0.84 -0.11 -24.79 99.32 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR - CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 116.43 12.00 9.70 116.43 10.91 
10.6

7 
-1.09 -0.14 -182.38 90.93 LENTO 

         -8.75 -1.09 -518.40   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 7 del 02/10/2017 al 

07/10/2017 en la partida de placas y caja de ascensor se observa que existe una pérdida de s/.518.40. 

 
Tabla 13: Semana 8 - Informe semanal de producción (ISP): Del 16/10/2017 al 21/10/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META 

VAR(P.S.H-

H) 

VAR.(DIA

S) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODU

CTIVID

AD 
METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

ESCALERAS                           

ESCALERAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 545.10 9086.00 0.06 545.10 9085.00 0.06 -1.00 -0.13 -1.17 99.99 LENTO 

ESCALERAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 168.60 51.00 3.31 168.60 50.63 3.33 -0.37 -0.05 -21.69 99.28 LENTO 

ESCALERAS - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

2 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 38.15 5.00 7.63 38.15 3.18 
12.0

0 
-1.82 -0.23 -353.99 63.58 LENTO 

CISTERNA SUBTERRÁNEAS                           

CISTERNA - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 489.37 8156.00 0.06 489.37 8156.17 0.06 0.17 0.02 0.20 100.00 LENTO 

CISTERNA - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
48.89 18.00 2.72 48.89 17.09 2.86 -0.91 -0.11 -45.58 94.97 LENTO 

CISTERNA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 
27.65 5.00 5.53 27.65 4.32 6.40 -0.68 -0.08 -77.83 86.41 LENTO 

         -4.61 -0.58 -500.06   

 

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 8 del 16/10/2017 al 

21/10/2017en la partida de escalera y cisterna subterránea se observa que existe una pérdida de s/.500.06 
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Tabla 14: Semana 9 - Informe semanal de producción (ISP): Del 23/10/2017 al 29/10/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR(P.S.H-

H) 

VAR.(DIA

S) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODU

CTIVID

AD 
METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

COLUMNAS                           

COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 10890.45 
181506.

00 
0.06 10890.45 

181507.5

0 
0.06 1.50 0.19 1.76 100.00 

NORM

AL 

COLUMNAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 421.30 212.00 1.99 421.30 210.65 2.00 -1.35 -0.17 -47.68 99.36 LENTO 

COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 122.56 10.00 12.26 122.56 9.58 
12.8

0 
-0.43 -0.05 -85.48 95.75 LENTO 

VIGAS                           

VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 8546.95 
142450.

00 
0.06 8546.95 

142449.1

7 
0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 642.87 290.00 2.22 642.87 289.58 2.22 -0.42 -0.05 -16.40 99.86 LENTO 

VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 218.43 35.00 6.24 218.43 34.13 6.40 -0.87 -0.11 -87.53 97.51 LENTO 

         -2.40 -0.30 236.31   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 9 del 23/10/2017 al 

29/10/2017en la partida de columnas y vigas se observa que existe una pérdida de s/.236.31. 

Tabla 15: Semana 10 - Informe semanal de producción (ISP): Del 30/10/2017 al 04/11/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 
TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

PLACAS                           

PLACAS - ACERO FY=4200 KG/M2 kg 1OPER+ 1OFIC 11342.41 
189040.

00 
0.06 11342.41 

189040.1
7 

0.06 0.17 0.02 0.19 100.00 
NORM

AL 

PLACAS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 
1OPER+ 1OFIC+0.5 

PEÓN 534.87 268.00 2.00 534.87 267.44 2.00 -0.56 -0.07 -19.90 99.79 LENTO 

PLACAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1OPER+ 1OFIC+6 

PEON 278.40 22.00 12.65 278.40 21.75 
12.8

0 
-0.25 -0.03 -50.29 98.86 LENTO 

                            

CAJA DE ASCENSOR - ACERO FY=4200 

KG/M2 
kg 1 OPER+ 1 OFIC 3462.59 

57710.0

0 
0.06 3462.59 57709.83 0.06 -0.17 -0.02 -0.19 100.00 

NORM

AL 

CAJA DE ASCENSOR - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
205.67 124.00 1.66 205.67 123.16 1.67 -0.84 -0.11 -24.79 99.32 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 
116.43 11.00 10.58 116.43 10.91 

10.6

7 
-0.09 -0.01 -14.77 99.20 LENTO 

ESCALERAS                           

ESCALERAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 545.10 9086.00 0.06 545.10 9085.00 0.06 -1.00 -0.13 -1.17 99.99 LENTO 

ESCALERAS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 168.60 51.00 3.31 168.60 50.63 3.33 -0.37 -0.05 -21.69 99.28 LENTO 

ESCALERAS - CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

m3 
2 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 38.15 5.00 7.63 38.15 3.18 
12.0

0 
-1.82 -0.23 -353.99 63.58 LENTO 

         -4.94 -0.62 -486.59   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 10 del 30/10/2017 al 

04/11/2017 en la partida de placas y escalera se observa que existe una pérdida de s/.486.59. 

 
Tabla 16: Semana 11- Informe semanal de producción (ISP): Del 06 /11/2017 al 11/11/2017. 

 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PERDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 
TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

LOSA ALIGERADA                           

LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 
KG/CM2 

kg 1 OPER+1 OFIC 3052.27 
50875.0

0 
0.06 3052.27 50871.17 0.06 -3.83 -0.48 -4.48 99.99 LENTO 

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 981.06 106.00 9.26 981.06 105.15 9.33 -0.85 -0.11 -19.93 99.20 LENTO 

LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

m3 
1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 125.34 21.00 5.97 125.34 20.62 6.08 -0.38 -0.05 -37.10 98.17 LENTO 

         -5.07 -0.63 -61.51   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 11 del 06 /11/2017 al 

11/11/2017en la partida de losa aligerada se observa que existe una pérdida de s/.61.51. 

 

Tabla 17: Semana 12 - Informe semanal de producción (ISP):Del 13 /11/2017 al 18/11/2017 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISION PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PERDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 
TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

COLUMNAS                           

COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 10890.45 
181511.

00 
0.06 10890.45 

181507.5

0 
0.06 -3.50 -0.44 -4.09 100.00 

NORM

AL 

COLUMNAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 421.30 211.00 2.00 421.30 210.65 2.00 -0.35 -0.04 -12.36 99.83 LENTO 

COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 122.56 11.00 11.14 122.56 9.58 
12.8

0 
-1.43 -0.18 -286.62 87.05 LENTO 

VIGAS                           

VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 8546.95 
142450.

00 
0.06 8546.95 

142449.1
7 

0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 
NORM

AL 

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
642.87 291.00 2.21 642.87 289.58 2.22 -1.42 -0.18 -55.54 99.51 LENTO 

VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 218.43 36.00 6.07 218.43 34.13 6.40 -1.87 -0.23 -188.10 94.80 LENTO 

         -9.40 -1.17 547.69   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 12 del 13 /11/2017 al 

18/11/2017 en la partida de columnas y vigas se observa que existe una pérdida de s/.547.69. 
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Tabla 18: Semana 13 - Informe semanal de producción (ISP): Del 20/11/2017 al 25/11/2017. 

PARTIDA DE CONTROL  

DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 

TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

PLACAS                           

PLACAS - ACERO FY=4200 KG/M2 kg 1OPER+ 1OFIC 11342.46 
189044.

00 
0.06 11342.41 

189040.1

7 
0.06 -3.83 -0.48 -4.49 100.00 

NORM

AL 

PLACAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1OPER+ 1OFIC+0.5 

PEÓN 534.87 268.00 2.00 534.87 267.44 2.00 -0.56 -0.07 -19.90 99.79 LENTO 

PLACAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1OPER+ 1OFIC+6 

PEÓN 278.40 23.00 12.10 278.40 21.75 
12.8

0 
-1.25 -0.16 -251.43 94.57 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR                           

CAJA DE ASCENSOR - ACERO FY=4200 

KG/M2 
kg 1 OPER+ 1 OFIC 3462.59 

57710.0

0 
0.06 3462.59 57709.83 0.06 -0.17 -0.02 -0.19 100.00 

NORM

AL 

CAJA DE ASCENSOR - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 205.67 124.00 1.66 205.67 123.16 1.67 -0.84 -0.11 -24.79 99.32 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 116.43 12.00 9.70 116.43 10.91 
10.6

7 
-1.09 -0.14 -182.38 90.93 LENTO 

ESCALERAS                           

ESCALERAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1 OPER+ 1 OFIC 545.10 9087.00 0.06 545.10 9085.00 0.06 -2.00 -0.25 -2.34 99.98 LENTO 

ESCALERAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 168.60 52.00 3.24 168.60 50.63 3.33 -1.37 -0.17 -80.40 97.37 LENTO 

ESCALERAS - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

2 OPER+ 1 OFIC+6 

PEÓN 38.15 4.00 9.54 38.15 3.18 
12.0

0 
-0.82 -0.10 -159.58 79.48 LENTO 

         
 

-11.94 
-1.49 725.49   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 13 del 20/11/2017 al 

25/11/2017en la partida de placas caja de ascensor y escalera se observa que existe una pérdida de s/.725.49. 

Tabla 19: Semana 14 - Informe semanal de producción (ISP): Del 27/11/2017 al 02/12/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 

TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

LOSA ALIGERADA                           

LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 

KG/CM2 
kg 1 OPER+1 OFIC 3052.27 

50879.0

0 
0.06 3052.27 50871.17 0.06 -7.83 -0.98 -9.16 99.98 LENTO 

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
981.06 106.00 9.26 981.06 105.15 9.33 -0.85 -0.11 -19.93 99.20 LENTO 

LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 
125.34 23.00 5.45 125.34 20.62 6.08 -2.38 -0.30 -229.88 89.63 LENTO 

         
 

-11.07 
-1.38 258.97   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 14 del 27/11/2017 al 

02/12/2017en la partida de losa aligerad se observa que existe una pérdida de s/.258.97. 

Tabla 20: Semana 15 - Informe semanal de producción (ISP): Del 04/12/2017 al 09/12/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 
TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

COLUMNAS                           

COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
10890.45 

181508.
00 

0.06 10890.45 
181507.5

0 
0.06 -0.50 -0.06 -0.58 100.00 

NORM

AL 

COLUMNAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 
OFIC+0.5 

PEON 

421.30 213.00 1.98 421.30 210.65 2.00 -2.35 -0.29 -83.00 98.90 LENTO 

COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEON 
122.56 11.00 11.14 122.56 9.58 

12.8

0 
-1.43 -0.18 -286.62 87.05 LENTO 

VIGAS                           

VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
8546.95 

142450.
00 

0.06 8546.95 
142449.1

7 
0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
1 OPER+ 1 
OFIC+0.5 

PEON 

642.87 294.00 2.19 642.87 289.58 2.22 -4.42 -0.55 -172.96 98.50 LENTO 

VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEON 
218.43 36.00 6.07 218.43 34.13 6.40 -1.87 -0.23 -188.10 94.80 LENTO 

         

 

-11.40 
-1.42 732.24 

  

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 15 del 04/12/2017 al 

09/12/20177en la partida de columnas y vigas se observa que existe una pérdida de s/.732.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38  

Tabla 21: Semana 16 - Informe semanal de producción (ISP): Del 11/12/2017 al 16/12/2017 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META  

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 

TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

PLACAS                           

PLACAS - ACERO FY=4200 KG/M2 kg 1OPER+ 1OFIC 11342.41 
189050.

00 
0.06 11342.41 

189040.1

7 
0.06 -9.83 -1.23 -11.51 99.99 LENTO 

PLACAS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 

1OPER+ 

1OFIC+0.5 

PEÓN 

534.87 268.00 2.00 534.87 267.44 2.00 -0.56 -0.07 -19.90 99.79 LENTO 

PLACAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
1OPER+ 

1OFIC+6 PEÓN 
278.40 23.00 12.10 278.40 21.75 

12.8

0 
-1.25 -0.16 -251.43 94.57 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR                           

CAJA DE ASCENSOR - ACERO FY=4200 

KG/M2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
3462.59 

57709.0

0 
0.06 3462.59 57709.83 0.06 0.83 0.10 0.98 100.00 

NORM

AL 

CAJA DE ASCENSOR - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 

PEÓN 

205.67 124.00 1.66 205.67 123.16 1.67 -0.84 -0.11 -24.79 99.32 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
116.43 12.00 9.70 116.43 10.91 

10.6

7 
-1.09 -0.14 -182.38 90.93 LENTO 

ESCALERAS                           

ESCALERAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
545.10 9088.00 0.06 545.10 9085.00 0.06 -3.00 -0.38 -3.51 99.97 LENTO 

ESCALERAS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 

PEON 

168.60 52.00 3.24 168.60 50.63 3.33 -1.37 -0.17 -80.40 97.37 LENTO 

ESCALERAS - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

2 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
38.15 5.00 7.63 38.15 3.18 

12.0

0 
-1.82 -0.23 -353.99 63.58 LENTO 

         
 

-18.94 
-2.37 926.92   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y el rendimiento real en la semana 16 del 11/12/2017 al 

16/12/2017 en la partida de placas, caja de ascensor y escalera se observa que existe una pérdida de 

s/.926.92. 

Tabla 22: Semana 17- Informe semanal de producción (ISP): Del 18/12/2017 al 23/12/2017. 

PARTIDA DE CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

TOTAL PRESEN. SEMANA PREVISIÓN PRESUPUESTO META 

VAR 

(P.S.H-H) 

VAR. 

(DIAS) 

GANANC

IA Y/O 

PÉRDIDA 

EN 

SOLES 

ESCALA 

BRITÁNICA 

(%) 

PRODUC 

TIVIDAD METRA 

DO 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

PROD. 
METRAD

O 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

PROD 

LOSA ALIGERADA                           

LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 

KG/CM2 
kg 1 OPER+1 OFIC 3052.27 

50874.0

0 
0.06 3052.27 50871.17 0.06 -2.83 -0.35 -3.31 99.99 

LENT

O 

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 

PEÓN 

981.06 110.00 8.92 981.06 105.15 9.33 -4.85 -0.61 -113.85 95.59 
LENT

O 

LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 
m3 

1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 
125.34 24.00 5.22 125.34 20.62 6.08 -3.38 -0.42 -326.27 85.90 

LENT

O 

         
 

-11.07 
-1.38 443.43   

         -141.70 -17.71 -6786.73   

Según el análisis del rendimiento presupuestado y rendimiento real en la semana 17 del 18/12/2017 al 

23/12/2017 en la partida de losa aligerada se observa que existe una pérdida de s/.443.43. 

Con esto se llega al conclusión que analizando la productividad de mano de obra real y la productividad 

según el expediente técnico, se observa que existen días, en donde se cumple con lo planificado, pero en la 

mayoría de días no se cumple con lo previsto generando pérdidas; la baja productividad es notoria, 

existiendo una pérdida total de 141.70 horas equivalente a 17.71 días con un total en dinero de S/. 6786.73. 

En el sub presupuesto de estructuras.
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IV. DISCUSIÓN 

Según el análisis de los resultados obtenidos, la metodología empleada para este 

estudio de investigación es la adecuada, porque se está considerado el juicio de 

expertos, se aplicó un cuestionario, se utilizó el formato de productividad de la prueba 

de los cinco minutos, un formato para evaluar los rendimientos, estos permiten 

determinar el trabajo contributivo, no contributivo y productivo. Además, se está 

utilizando la escala británica para determinar la productividad. 

Además, en el análisis estadístico el resultado obtenido en la estadística de 

confiabilidad demuestra que el estudio es aceptable según lo que sostiene Kuder 

Richardson, ya que la confiabilidad del alfa de Cronbach es 0,718, obtenido por el 

software SPSS versión 24 el cual fue aplicado con 20 elemento conforme al 

instrumento. 

 

La Utilización del sistema Last Planner en la construcción de Edificio “El Chotanito” 

es de suma importancia ya permite hacer un seguimiento detallado según el avance de 

la obra, teniendo en cuenta lo siguiente: Programación maestra, el Look Ahead, la 

Programación semanal, Programación diaria, Análisis de restricciones, Porcentaje del 

Plan cumplido (PPC). 

Del análisis de la prueba de los cinco minutos de un total de 3137 mediciones Se 

observa que: El trabajo productivo representa el 54.26% el trabajo contributivo el 

20.50% y el trabajo no contributivo el 25.25%. Estos resultados guardan relación con 

lo sostiene (PICCHI, 1993 pág. 6) .En su estudio, compara la productividad y los 

desperdicios que se generan en   la construcción en Brasil, concluyendo que los 

desperdicios llegan a alcanzar el 30% del monto total en una obra.   

La productividad es baja por estar en el intervalo 40% y 60% según lo que sostiene 

Jhon Estimator trayendo como consecuencia una de 141.70 horas equivalente a 17.71 

días con una pérdida total en dinero de S/. 6786.73 soles. 
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 Grafico 1. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE EL TRABAJO PRODUCTIVO, CONTRIBUTIVO Y NO CONTRIBUTIVO. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos en el informe semanal de productividad en el sub presupuesto de estructuras, se determina que: 

Grafico 2.COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD PRESUPUESTADA Y LA PRODUCTIVIDAD REAL EN OBRA 

La productividad es baja porque no supera lo planificado esto se puede verificar con la escala británica, el rendimiento está por debajo del 100% 

en la mayoría de trabajadores, trayendo como consecuencia perdida a la empresa. Finalmente se concluye que la evaluación se debe realizar de 

manera permanente, durante el desarrollo de la obra para eliminar las restricciones por completo y de esa forma tener una mejor productividad 

en las diferentes obras de construcción civil.
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V. CONCLUSIONES 

 

  Se puede verificar en este estudio que la deficiente aplicación del sistema Last 

Planner ha generado una pérdida de 141.70 horas equivalente a 17.71 días con una 

pérdida total en dinero de S/. 6786.73 soles. en la construcción de edificio el 

chotanito. 

 

 Según el análisis de las partidas en el sub presupuesto de estructuras se observa que 

los precios unitarios, inciden positivamente para conocer el rendimiento y de esta 

manera comparar la productividad diaria, semanal o mensual. En este estudio se 

verifica que la productividad es baja por estar en el intervalo 40% - 60% según, 

(John.Estimator) en la construcción de edificio el chotanito. 

 

 La medición de la productividad, permite conocer las partes en la que estamos 

fallando, en el presente estudio se obtuvo que el 54.26% del tiempo está destinado 

al trabajo de producción, el 20.50% del tiempo al trabajo que contribuye y el 

25.25% del tiempo no contribuye, por otro lado, según la escala británica se 

comprueba que el rendimiento es lento por estar por debajo de lo planificado es 

decir menor al 100 % en la construcción de edificio el chotanito. 

 

  La evaluación de la productividad, se determina analizando el rendimiento diario, 

semanal y mensual, elaborando cuadros de doble entrada para registrar el avance y 

de esta manera contrastar con los datos del expediente técnico. Para este estudio se 

determinó a través de la prueba de los 5 minutos y la escala británica; Obteniéndose 

una pérdida de 141.70 horas equivalente a 17.71 días con una pérdida total en dinero 

de S/. 6786.73 soles. En el sub presupuesto de estructuras. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Realizar la programación maestra, lookAhead, programación semanal, 

programación diaria y el análisis de restricciones para lograr que la productividad, 

este en el rango normal (61% – 80%), muy bueno (81% – 90%) o excelente (91% 

– 100%) y de esa manera tener mayores ganancias en las diferentes obras de 

construcción civil.  

 Se debe analizar el presupuesto incluyendo precios unitarios, el rendimiento 

diario, semanal y mensual  de cada cuadrilla, este debe hacerse a través de la 

prueba de los 5 minutos, y la escala británica de forma aleatoria, para conocer la 

productividad y hacer que el  rendimientos este entre (61% – 80%) y de esa manera 

minimizar o desaparecer los tiempos no contributivos.  

 Se recomienda medir el rendimiento de mano de obra semanal y mensual, y 

comparar con el rendimiento presupuestado, para de esa manera conocer las 

ganancias o pérdidas, organizando la información en tablas y gráficos estadísticos, 

para facilitar su interpretación. 

 Evaluar cada partida, para conocer la productividad y determinar el porcentaje de 

las actividades productivas, contributivas y no contributivas y reducir las pérdidas 

utilizando sistema Last Planner. 
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ANEXOS 

  Anexo 1: PROYECTO DE EDIFICACIÓN EL CHOTANITO AÑO 2017. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

El proyecto materia de la presente tesis, es el Edificio Comercial – Residencial – “El 

Chotanito”, de 9 pisos más azotea distribuidos en los niveles 1er y 2do locales 

comerciales y en los niveles de 3er al 9no destinados a viviendas, el cual está ubicado 

en la Calle Roberto Segura, Sector Morro Solar, Distrito de Jaén, Provincia Jaén, 

Departamento Cajamarca. El proyecto fue ejecutado por la CONSTRUCTORA KM 

SAC. 

2. DESCRIPCIÓN INGENIERIL DEL PROYECTO: 

La estructura del edificio El Chotanito está conformada por zapatas, columnas, muros 

de corte y vigas de concreto armado de f’c = 210 kg/cm2, están dentro del sistema 

estructural dual. 

3. PROPIETARIOS: 

 Bartolomé Saldaña Ramírez 

 Doraliza Vásquez Vásquez 

4. RESPONSABLE CONSTRUCTOR: 

 Constructora KM S.A.C. 

5. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS: 

El predio materia de la presente tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas: 

 Por el frente, colinda con la calle Roberto Segura con 20.80ml. 

 Por la derecha entrando, colinda con Petronila Cardozo Villalobos con 10.50 

ml. 

 Por la izquierda entrando, colinda con la Av. Pakamuros con 14.24 ml. 

 Por el fondo, colinda con Reyna Huamán Silva con 18.60 ml.  

6. PERÍMETRO Y ÁREA: 

Todos estos linderos hacen un perímetro de 64.14 ml y a su vez estos encierran un 

área de terreno de 232.89 m2. 
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7. OBJETIVOS: 

Satisfacer las necesidades comerciales y de vivienda a la familia de los propietarios, 

con todas las condiciones de habitabilidad y confort. Construcción de 5 niveles, con 

ampliación a futuro a 9 pisos y azotea. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto a ejecutar cuenta con nueve niveles y adicionalmente la azotea en el 

último nivel. Lo cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

8.1. PRIMER NIVEL 

Consta con dos ingresos, uno de los ingresos es por un Portón PR-1 de 3.90 x 2.80m 

que se encuentra ubicado por la zona de clientes y el otro ingreso Portón PR-2 de 

3.50 x 3.80m que conduce a la zona vehicular, escalera de acceso al segundo nivel, 

escalera de acceso al segundo y tercer nivel, que llega a los departamentos. 

8.2. SEGUNDO NIVEL 

Consta de 02 accesos de llegada de escaleras del primer nivel, escalera de acceso al 

tercer nivel, hall, corredor, oficinas y almacén secundario. Ambientes destinados 

para uso comercial con ventanas que permitan una buena ventilación e iluminación, 

y un ducto de ventilación en el fondo cerca al ascensor con dos sanitarios. 

8.3. TERCER NIVEL AL NOVENO NIVEL 

Consta de llegada de escalera del segundo nivel, escalera de acceso al 4 to, 5to, 6to, 

7to, 8vo, 9no nivel, ambientes destinados para uso viviendas, destinados con los 

siguientes ambientes: Sala – comedor, cocina, lavandería, hall, dormitorio con 

closet y baño. Departamentos con ventanas que permitan una buena ventilación e 

iluminación, y un ducto de ventilación en el fondo cerca al ascensor. 

Tabla 23. Área total techada en el Edificio El Chotanito – Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

NIVELES ÁREA TECHADA TOTAL (m2) 

PRIMERO 145.22 

SEGUNDO 239.81 

TERCER 234.95 

CUARTO 234.95 

QUINTO 234.95 

TOTAL 1089.88 

AREA TERRENO 232.89 
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9. DURACIÓN  

El tiempo de ejecución de la mencionada edificación (Primer nivel al quinto nivel) 

será (5 meses) 150 días calendarios, dependiendo de las condiciones climáticas.  

10. PRESUPUESTO.  A continuación, se presenta el presupuesto (presupuesto basado 

en precios unitarios), se mostrará las partidas en el presupuesto de estructuras, para 

la construcción del Edificio – Residencial El Chotanito. En dicho presupuesto resalta 

las partidas a analizar para el presente estudio que son las más influyentes en costo y 

en el proceso constructivo del Edificio El Chotanito. 

 

             Fuente: Expediente Técnico. 

S10

Presupuesto

Subpresupuesto

Cliente

Lugar CAJAM ARCA - JAEN - JAEN

Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 EST R UC T UR A S

01.01 133,530.53

01.01.01 86,736.03

01.01.01.01 m2 30.00 72.52 2175.53

01.01.01.02 und 2.00 4000.00 8000.00

01.01.01.03 m 64.84 50.12 3249.72

01.01.01.04 pza 1.00 1310.79 1310.79

01.01.01.05 mes 12.00 6000.00 72000.00

01.01.02 700.27

01.01.02.01 m2 232.89 2.20 511.48

01.01.02.02 m2 232.89 0.81 188.79

01.02 46,094.22

01.02.01 m3 334.51 8.03 2684.78

01.02.02 m3 116.78 102.07 11919.73

01.02.03 m3 156.78 24.92 3906.58

01.02.04 RELLENO COM PACTADO C/EQUIPO CON M ATERIAL  DE PRÉSTAM O m3 206.85 94.05 19455.21

01.02.05 m2 298.50 3.67 1094.93

01.02.06 m3 291.40 24.14 7032.99

01.03 14,361.82

01.03.01 m2 196.33 29.80 5849.66

01.03.02 m2 265.89 32.01 8512.16

01.04 653,173.18

01.04.01 68,183.89

01.04.01.01 m3 138.87 387.16 53765.30

01.04.01.02 m2 108.57 44.31 4811.00

01.04.01.03 kg 2395.00 4.01 9607.59

01.04.02 m2 30,414.87

01.04.02.01 VIGAS DE CIM ENTACIÓN - CONCRETO f´c=210kg/cm2 m3 39.25 350.03 13738.86

01.04.02.02 VIGAS DE CIM ENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 217.68 40.03 8713.19

01.04.02.03 Kg 1986.4 4.01 7962.83

01.04.03 47,022.26

01.04.03.01 m3 98.51 409.93 40382.65

01.04.03.02 m2 106.5 33.90 3610.58

01.04.03.03 Kg 755.62 4.01 3029.03

01.04.04 65,305.83

01.04.04.01 m3 135.34 342.69 46380.06

01.04.04.02 m2 226.55 39.25 8891.44

01.04.04.03 und 815.00 2.48 2023.92

01.04.04.04 Kg 1998.27 4.01 8010.41

01.04.05 79,157.24

01.04.05.01 m3 155.43 349.92 54387.42

01.04.05.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 202.87 63.67 12916.37

01.04.05.03 VIGAS - ACERO fy=4200 kg/cm2 Kg 2956.95 4.01 11853.44

ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE C/M AQUINA

EXCAVACIONES M ASIVAS C/M AQUINA

RELLENO COM PACTADO CON  M ATERIAL  PROPIO

PLATEA DE CIM ENTACIÓN - CONCRETO f'c=250 kg/cm2

SOBRECIM IENTO REFORZADO - CONCRETO f'c=210kg/cm2

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA

OB R A S D E C ON C R ET O SIM P LE

OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O

PLATEA DE CIM ENTACIÓN - ACERO fy=4200 kg/cm2

P LA T EA  D E C IM EN T A C IÓN

SOLADO E= 4"  C:H 1:10

PLATEA DE CIM ENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

SOB R EC IM IEN T O R EF OR Z A D O

VIGA S D E C IM EN T A C IÓN

VIGAS DE CIM ENTACIÓN - ACERO fy=4200 kg/cm2

CERCO PROVISIONAL CON TRIPLAY DURANTE OBRA

M OVIM IEN T O D E T IER R A S

OB R A S P R OVISION A LES Y T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES

C ON ST R UC C ION ES P R OVISION A LES

T R A B A JOS P R ELIM IN A R ES

LIM PIEZA DE TERRENO M ANUAL

TRAZO, REPLANTEO PRELIM INAR

ALM ACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA

SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES

CARTEL DE OBRA 2.40x3.60

CONSUM O DE ENERGIA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION

SOBRECIM IENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

VIGAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

SOBRECIM IENTO REFORZADO - ACERO fy=4200 kg/cm2

LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200 kg/cm2

LADRILLO HUECO DE ARCILLA de 15x30x30

LOSA  A LIGER A D A

Pagina 1

Descripción

PRESUPUESTO

ESTUDIO DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN COM ERCIO VIVIENDA "CHOTANITO - PAKAM UROS"

ESTRUCTURAS

BARTOLOM E SALDAÑA RAM IREZ

DORALIZA VASQUEZ VASQUEZ

VIGA S

FALSOPISO M EZCLA  1:8 CEM ENTO-HORM IGON E=4"
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PRESUPUESTO 

 
PROYECTO:      ESTUDIO DEL PROYECTO DE EDIFICACION CHOTANITO PAKAMUROS. 

 
 

Fuente: Expediente técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.06 94,438.97

01.04.06.01 m3 152.56 468.10 71413.47

01.04.06.02 m2 309.15 55.13 8410.76

01.04.06.03 Kg 3645.78 4.01 14614.74

01.04.07 122,806.46

01.04.07.01 m3 188.50 468.10 88237.02

01.04.07.02 m2 390.80 54.32 21228.58

01.04.07.03 Kg 3328.00 4.01 13340.86

01.04.08 C A JA  D E A SC EN SOR 59,266.48

01.04.08.01 m3 86.88 499.71 43414.72

01.04.08.02 m2 175.67 48.28 8481.02

01.04.08.03 Kg 1838.7 4.01 7370.75

01.04.08 66,160.65

01.04.08.01 ESCALERAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 108.15 456.31 49350.06

01.04.08.02 m2 178.60 84.13 15026.33

01.04.08.03 Kg 445.10 4.01 1784.26

01.04.09 20,416.54

01.04.09.01 m3 38.65 367.93 14220.34

01.04.09.02 m2 58.89 85.52 5036.21

01.04.09.03 Kg 289.37 4.01 1159.99

801,065.52

80,106.55

40,053.28

==================

921,225.35

165,820.56

==================

1,087,045.92

SON:

C o sto  D irecto

Gasto s Generales (10% C D )

P LA C A S

C OLUM N A S

CISTERNA - ACERO fy=4200 kg/cm2

PLACAS - ACERO fy=4200 kg/m2

ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ESCALERAS - ACERO fy=4200 kg/cm2

CISTERNA - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CAJA DE ASCENSOR - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

CAJA DE ASCENSOR - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CAJA DE ASCENSOR - ACERO fy=4200 kg/m2

PLACAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

COLUM NAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2

COLUM NAS - ACERO fy=4200 kg/cm2

COLUM NAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO Y 92/100 NUEVOS SOLES

Utilidad (5% C D )

Sub T o tal P resupuesto

IGV (18%)

P resupuesto  T o tal

ESC A LER A S

C IST ER N A  SUB T ER R A N EA S
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Anexo 2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL SUB PRESUPUESTO DE 

ESTRUCTURAS. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

PRESUPUESTO ESTUDIO DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN COMERCIO VIVIENDA "CHOTANITO - PAKAMUROS" 

SUBPRESUPUEST

O 

001 ESTRUCTURA

S 

      

PARTIDA 01.01.01.01 ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 50.0000  EQ. 50.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

72.52   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 2.0000  0.3200  20.10  6.43  

 PEÓN   HH 4.0000  0.6400  14.85  9.50  

      0.9600   15.94  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.1000  4.00  0.40  

 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 

4" 

KG  0.1000  3.80  0.38  

 CLAVOS PARA CALAMINA   0.1500  4.00  0.60  

 CANDADO INCLUYE ALDABA   0.0371  12.60  0.47  

 BISAGRA ALUMINIZADA 4"X4"   0.0300  5.20  0.16  

 MADERA TORNILLO  P2  5.0000  4.00  20.00  

 TRIPLAY LUPUNA 19 MM X 4' X 8' UND  0.4200  70.00  29.40  

 PINTURA LATEX  GAL  0.1000  47.00  4.70  

        56.10  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  15.94  0.48  

        0.48  

         

         

PARTIDA 01.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DURANTE OBRAS 

 

 

RENDIMIENTO M/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M 

50.12   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 1.0000  0.1333  20.10  2.68  

 PEON   H-H 2.0000  0.2667  14.85  3.96  

      0.40   6.64  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.1000  4.00  0.40  

 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 

4" 

KG  0.1000  3.80  0.38  

 MADERA EUCALIPTO 3" X 3M UND  2.0000  10.00  20.00  

 TRIPLAY LUPUNA  4 MM X 4' X 8' UND  0.9000  25.00  22.50  

        43.28  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  6.64  0.20  

        0.20  

         

 

PARTIDA 01.01.02.01  TRAZO Y REPLANTEO 

PRELIMINAR 

 

   

RENDIMIENTO M2/DÍA 600.0000  EQ. 600.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

2.20   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 PEÓN   H-H 3.0000  0.0400  14.85  0.59  

 TOPÓGRAFO  H-H 1.0000  0.0133  18.57  0.25  

      0.05   0.84  

  MATERIALES       

 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 

4" 

KG  0.0050  3.80  0.02  

 CAL (BOLSA X 20 KG)  BL  0.0500  10.00  0.50  

 CORDEL   M  0.1900  0.30  0.06  

 MADERA TORNILLO  P2  0.0200  4.00  0.08  

        0.66  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  0.84  0.03  

 TEODOLITO Y MIRA  H-M 1.0000  0.0133  50.00  0.67  

        0.70  
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PARTIDA 01.04.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

 

  

RENDIMIENTO M2/DÍA 300.0000  EQ. 300.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

0.81   

         

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 PEÓN   H-H 2.0000  0.0530  14.85  0.79  

      0.053   0.79  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTAS MANUALES KG  3.0000  0.79  0.02  

     

 

 

 

 

   0.02  

PARTIDA 01.02.01 EXCAVACIÓN MASIVA C/MAQUINA 

 

  

RENDIMIENTO M3/DIA 400.0000  EQ. 400.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

8.03   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 1.0000  0.0200  20.10  0.40  

 PEON   H-H 2.0000  0.0400  14.85  0.59  

      0.060   1.00  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  1.00  0.03  

 CARGADOR RETROEXCAVADORA 

90HP 

H-H 1.0000  0.0200  350.00  7.00  

        7.03  

         

 

PARTIDA 01.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CISTERNA 

 

  

RENDIMIENTO M3/DÍA 2.5000  EQ. 2.5000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

102.07   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 PEÓN   H-H 2.0000  6.4000  14.85  95.04  

      6.40   95.04  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  95.04  2.85  

        7.03  

 

 

PARTIDA 01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL  PROPIO 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

24.92   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 0.5000  0.4000  20.10  8.04  

 PEÓN   H-H 1.0000  0.8000  14.85  11.88  

      1.20   19.92  

  MATERIALES       

 AGUA   M3  0.1000  4.00  0.40  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  19.92  0.60  

 PLANCHA COMPACTADORA VIBRT. 

4.0 HP 

H-M 0.5000  0.4000  10.00  4.00  

        4.60  

       

 

  

PARTIDA 01.04.03 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 14.0000  EQ. 14.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

94.05   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 0.5000  0.2857  20.10  5.74  

 PEON   H-H 1.0000  0.5714  14.85  8.49  

      0.86   14.23  

  MATERIALES       

 AGUA   M3  0.1000  4.00  0.40  

 AFIRMADO     1.2500  60.00  75.00  

        75.40  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  14.23  0.43  

 PLANCHA COMPACTADORA VIBRT. 

4.0 HP 

H-M 0.5000  0.4000  10.00  4.00  

        4.43  
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PARTIDA 01.02.05 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

 

  

RENDIMIENTO M2/DÍA 120.0000  EQ. 120.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

3.67   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 1.0000  0.0667  20.10  1.34  

 PEÓN   H-H 1.0000  0.0667  14.85  0.99  

      0.13   2.33  

  MATERIALES       

 AGUA   M3  0.1000  4.00  0.40  

 MADERA TORNILLO  P2  0.0500  4.00  0.20  

        0.60  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTAS  %MO  3.0000  2.33  0.07  

 PLANCHA COMPACTADORA VIBRT. 

4.0 HP 

H-M 1.0000  0.0667  10.00  0.67  

       

       

       

 

       

PARTIDA 03010138  ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 300.0000  EQ. 300.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

24.14   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 1.0000  0.0267  20.10  0.54  

 PEÓN   H-H 3.0000  0.0800  14.85  1.19  

  EQUIPOS    0.11   

 CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP H-M 1.0000  0.0267  140.00  3.74  

 CAMIÓN VOLQUETE 4X2, 140/210 HP, 

6 M3 

H-M 4.0000  0.1067  175.00  18.67  

     

 

   22.41  

PARTIDA 01.03.01  FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=4" 

 

   

RENDIMIENTO M2/DÍA 120.0000  EQ. 120.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

29.80   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 3.0000  0.2000  20.10  4.02  

 OFICIAL   H-H 1.0000  0.0667  16.51  1.10  

 PEÓN   H-H 8.0000  0.5333  14.85  7.92  

      0.80   13.04  

  MATERIALES       

 AGUA   M3  0.0180  4.00  0.07  

 CEMENTO TIPO MS  BL  0.5330  18.40  9.81  

 HORMIGÓ

N 

  M3  0.1210  32.20  3.90  

 MADERA TORNILLO  P2  0.1000  4.00  0.40  

        14.18  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  13.04  0.39  

 REGLA DE MADERA  P2  0.0300  4.00  0.12  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

H-M 1.0000  0.0667  31.00  2.07  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   2.58  
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PARTIDA 01.03.02 SOLADO E= 4” C:H 1:10 

 

  

RENDIMIENTO M2/DÍA 80.0000  EQ. 80.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

32.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 2.0000  0.2000  20.10  4.02  

 OFICIAL   H-H 1.0000  0.1000  16.51  1.65  

 PEÓN   H-H 6.0000  0.6000  14.85  8.91  

      0.90   14.58  

  MATERIALES       

 AGUA   M3  0.0180  4.00  0.07  

 CEMENTO TIPO MS  BL  0.5330  18.40  9.81  

 HORMIGÓ

N 

  M3  0.1210  32.20  3.90  

        13.78  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  14.58  0.44  

 REGLA DE MADERA  P2  0.0300  4.00  0.12  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

H-M 1.0000  0.1000  31.00  3.10  

       

 

 

 

 3.66  

         

PARTIDA 01.04.01.01 PLATEA DE CIMENTACIÓN - CONCRETO F'C=250 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 22.0000  EQ. 22.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

387.16   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 2.0000  0.7273  20.10  14.62  

 OFICIAL   H-H 2.0000  0.7273  16.51  12.01  

 PEÓN   H-H 8.0000  2.9091  14.85  43.20  

      4.36   69.83  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.4800  38.10  18.29  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO TIPO MS  BL  13.4000  18.40  246.56  

        301.97  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  69.83  2.09  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

H-M 1.0000  0.3636  31.00  11.27  

 VIBRADOR A GASOLINA  Ý 1 3/4", 4 

HP 

H-M 1.0000  0.3636  5.50  2.00  

        15.37  

 

PARTIDA 01.04.01.02 PLATEA DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 20.0000  EQ. 20.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

44.31   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.4000  20.10  8.04  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.4000  16.51  6.60  

 PEÓN   HH 0.5000  0.2000  14.85  2.97  

      1.00   17.61  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO. 8  KG  0.3000  4.00  1.20  

 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG  0.3300  3.80  1.25  

 MADERA TORNILLO  P2  5.9300  4.00  23.72  

        26.17  

 

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  17.61  0.53  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   0.53  
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PARTIDA 01.04.01.03 PLATEA DE CIMENTACIÓN - ACERO FY=4200 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  10.0000  1.17  0.12  

      

 

 

 

 0.12  

PARTIDA 01.04.02.01     VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO F´C=210KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

350.03   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.8000  20.10  16.08  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.8000  16.51  13.21  

 PEÓN   HH 4.0000  3.2000  14,85 3.20  

      4.80   32.49  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.4800  38.10  18.29  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO TIPO MS  BL  13.4000  18.40  246.56  

        301.97  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  32.49  0.97  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

HM 0.5000  0.4000  31.00  12.40  

 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.5000  0.4000  5.50  2.20  

       

 

 15.57  

PARTIDA 01.04.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 12.0000  EQ. 12.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

40.03   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 0.7000  0.4667  20.10  9.38  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.6667  16.51  11.01  

 PEÓN   HH 0.5000  0.3333  14.85  4.95  

      1.47   25.34  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO. 8  KG  0.3000  4.00  1.20  

 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG  0.1500  3.80  0.57  

 MADERA TORNILLO  P2  3.0400  4.00  12.16  

        13.93  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  25.34  0.76  

     

 

 

   0.76  

         

 

PARTIDA 01.04.02.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO FY=4200 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  10.0000  1.17  0.12  

  

 

 

 

 

   

 

 

   0.12  
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PARTIDA 01.04.03.01 SOBRE CIMIENTO REFORZADO - CONCRETO F'C=210KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

409.93   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 2.0000  1.6000  20.10  32.16 

 OFICIAL   HH 2.0000  1.6000  16.51  26.42 

 PEÓN   HH 8.0000  6.4000  14.85  95.04 

      9.60   153.62  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.5000  38.10  19.05  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO TIPO MS  BL  9.0400  18.40  166.34  

        222.51  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  153.62  4.61 

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

HM 1.0000  0.8000  31.00  24.80 

 VIBRADOR A GASOLINA  Ý 1 3/4", 4 

HP 

HM 1.0000  0.8000  5.50  4.40 

       

 

 

 33.81  

         

PARTIDA 01.04.03.02 SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 16.0000  EQ. 16.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

33.90   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.5000  20.10  10.05  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.5000  16.51  8.26  

      1.00   18.31  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO. 8  KG  0.2600  4.00  1.04  

 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG  0.1600  3.80  0.61  

 MADERA TORNILLO  P2  3.3500  4.00  13.40  

        15.05  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  18.31  0.55  

       

 

 0.55  

         

PARTIDA 01.04.03.03 SOBRE CIMIENTO REFORZADO - ACERO FY=4200 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   H-H 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  10.0000  1.17  0.12  

        0.12  

         

         

         

         

         

 

PARTIDA 01.04.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 12.5000  EQ. 12.5000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

342.69   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.5000  0.9600  20.10  19.30  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.6400  16.51  10.57  

 PEÓN   HH 7.0000  4.4800  14.85  66.53  

      6.08   96.39  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.5000  38.10  19.05  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO PORTLAND TIPO I BL  9.0400  19.42  175.56  
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        231.73  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  96.39  2.89  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

HM 0.5000  0.3200  31.00  9.92  

 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.5000  0.3200  5.50  1.76  

        14.57  

         

PARTIDA 01.04.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 15.0000  EQ. 15.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

39.25   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.5333  20.10  10.72  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.5333  16.51  8.80  

 PEÓN   HH 0.5000  0.2667  14.85  3.96  

      1.33   23.48  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.1000  4.00  0.40  

 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2" KG  0.1100  3.80  0.42  

 MADERA TORNILLO  P2  3.5600  4.00  14.24  

        15.06  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  23.48  0.70  

        0.70  

      

 

   

PARTIDA 01.04.04.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15X30X30 

 

 

RENDIMIENTO UND/DÍA 1,600.0000  EQ. 1,600.000

0  

COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : UND 

2.48   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.0050  20.10  0.10  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.0050  16.51  0.08  

 PEÓN   HH 9.0000  0.0450  14.85  0.67  

      0.06   0.85  

  MATERIALES       

 LADRILLO PARA TECHO      

15X30X30 CM 

UND  1.0500  1.53  1.61  

        1.61  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  0.85  0.03  

      

 

  0.03  

         

PARTIDA 01.04.04.04 LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   H-H 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  10.0000  1.17  0.12  

        0.12  

     

 

 

 

 

 

   

 

PARTIDA 01.04.05.01 VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

349.92   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.8000  20.10  16.08  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.8000  16.51  13.21  

 PEÓN   HH 6.0000  4.8000  14.85  71.28  

      6.40   100.57  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.5000  38.10  19.05  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO PORTLAND TIPO I BL  9.0400  19.42  175.56  
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        231.73  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  100.57  3.02  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

H-M 0.5000  0.4000  31.00  12.40  

 VIBRADOR A GASOLINA  Ý 1 3/4", 4 

HP 

H-M 0.5000  0.4000  5.50  2.20  

        17.62  

      

 

   

PARTIDA 01.04.05.02      VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 9.0000  EQ. 9.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

63.67   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.8889  20.10  17.87  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.8889  16.51  14.68  

 PEÓN   HH 0.5000  0.4444  14.85  6.60  

      2.22   39.14  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO. 8  KG  0.2000  4.00  0.80  

 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG  0.2400  3.80  0.91  

 MADERA TORNILLO  P2  5.4100  4.00  21.64  

        23.35  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  39.14  1.17  

      

 

  1.17  

PARTIDA 01.04.05.03      VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  10.0000  1.17  0.12  

       

 

 0.12  

         

   

 

 

 

PARTIDA 01.04.06.01 COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 5.0000  EQ. 5.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

468.10   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  1.6000  20.10  32.16  

 OFICIAL   HH 1.0000  1.6000  16.51  26.42  

 PEÓN   HH 6.0000  9.6000  14.85  142.56  

      12.80   201.14  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.5000  38.10  19.05  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO PORTLAND TIPO I BL  9.0400  19.42  175.56  

        231.73  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  201.14  6.03  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

HM 0.5000  0.8000  31.00  24.80  

 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.5000  0.8000  5.50  4.40  

        35.23  

 
 

PARTIDA 01.04.06.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

55.13   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   H-H 1.0000  0.8000  20.10  16.08  

 OFICIAL   H-H 1.0000  0.8000  16.51  13.21  
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 PEÓN   H-H 0.5000  0.4000  14.85  5.94  

      2.00   35.23  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO. 8  KG  0.3000  4.00  1.20  

 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG  0.1700  3.80  0.65  

 MADERA TORNILLO  P2  4.2500  4.00  17.00  

        18.85  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  35.23  1.06  

      

 

 

  1.06  

PARTIDA 01.04.06.03 COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.000 EQ. 250.000 COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.00  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   HH 1.00  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  10.0000  1.17  0.12  

        0.12  

         

         

         

      

 

   

PARTIDA 01.04.07.01 PLACAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 5.0000  EQ. 5.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

468.10   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  1.6000  20.10  32.16  

 OFICIAL   HH 1.0000  1.6000  16.51  26.42  

 PEÓN   HH 6.0000  9.6000  14.85  142.56  

      12.80   201.14  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.5000  38.10  19.05  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO PORTLAND TIPO I BL  9.0400  19.42  175.56  

        231.73  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  201.14  6.03  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

HM 0.5000  0.8000  31.00  24.80  

 VIBRADOR DE 4 HP 1.50"  HM 0.5000  0.8000  5.50  4.40  

        35.23  

PARTIDA 01.04.07.02  

 

PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

54.32   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.8000  20.10  16.08  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.8000  16.51  13.21  

 PEÓN   HH 0.5000  0.4000  14.85  5.94  

      2.00   35.23  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO. 8  KG  0.1200  4.00  0.48  

 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG  0.2200  3.80  0.84  

 MADERA TORNILLO  P2  4.1800  4.00  16.72  

        18.04  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  35.23  1.06  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   1.06  
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PARTIDA 01.04.07.03  PLACAS. - ACERO FY=4200 

KG/CM2 

 

   

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  10.0000  1.17  0.12  

        0.12  

     

 

    

PARTIDA 01.04.08.01 CAJA DE ASCENSOR - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 6.0000  EQ. 6.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

499.71   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  1.3333  20.10  26.80  

 OFICIAL   HH 1.0000  1.3333  16.51  22.01  

 PEÓN   HH 6.0000  8.0000  14.85  118.80  

      10.67   167.61  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.5000  38.10  19.05  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO TIPO MS  BL  13.4000  18.40  246.56  

        302.73  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  167.61  5.03  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

H-M 0.5000  0.6667  31.00  20.67  

 VIBRADOR A GASOLINA  Ý 1 3/4", 4 

HP 

H-M 0.5000  0.6667  5.50  3.67  

       

 

 

 29.36  

PARTIDA 01.04.08.02  CAJA DE ASCENSOR. - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

48.28   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.6667  20.10  13.40  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.6667  16.51  11.01  

 PEÓN   HH 0.5000  0.3333  14.85  4.95  

      1.67   29.36  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO. 8  KG  0.1200  4.00  0.48  

 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG  0.2200  3.80  0.84  

 MADERA TORNILLO  P2  4.1800  4.00  16.72  

        18.04  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  29.36  0.88  

        0.88  

         

PARTIDA 01.04.08.03 CAJA DE ASCENSOR - ACERO FY=4200 KG/M2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  10.0000  1.17  0.12  

        0.12  
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PARTIDA 01.04.08.01     ESCALERAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 6.0000  EQ. 6.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

456.31   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 2.0000  2.6667  20.10  53.60  

 OFICIAL   HH 1.0000  1.3333  16.51  22.01  

 PEÓN   HH 6.0000  8.0000  14.85  118.80  

      12.00   194.41  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.5000  38.10  19.05  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO PORTLAND TIPO I BL  9.0400  19.42  175.56  

        231.73  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  194.41  5.83  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

HM 0.5000  0.6667  31.00  20.67  

 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.5000  0.6667  5.50  3.67  

        30.17  

         

         

         

       

 

  

PARTIDA 01.04.08.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 6.0000  EQ. 6.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

84.13   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  1.3333  20.10  26.80  

 OFICIAL   HH 1.0000  1.3333  16.51  22.01  

 PEÓN   HH 0.5000  0.6667  14.85  9.90  

      3.33   58.71  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0800  4.00  0.32  

 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG  0.1000  3.80  0.38  

 MADERA TORNILLO  P2  5.7400  4.00  22.96  

        23.66  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  58.71  1.76  

        1.76  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

PARTIDA 01.04.08.03 ESCALERAS - ACERO FY=4200 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTAS  %MO  10.0000  1.17  0.12  

        0.12  

         

PARTIDA 01.04.09.01 CISTERNA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO M3/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M3 

367.93   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.8000  20.10  16.08  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.8000  16.51  15.39  

 PEÓN   HH 6.0000  4.8000  14.85  83.04  

      6.40   114.51  

  MATERIALES       

 ARENA GRUESA  M3  0.5000  38.10  19.05  

 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  M3  0.5500  65.00  35.75  

 AGUA   M3  0.2290  6.00  1.37  

 CEMENTO PORTLAND TIPO I BL  9.0400  19.42  175.56  

        231.73  
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  EQUIPOS       

 HERRAMIENTA  %MO  3.0000  114.51  3.44  

 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 

11 P3, 22 HP 

HM 0.5000  0.5000  31.00  15.50  

 VIBRADOR DE CONCRETO DE 4 HP 

1.50" 

HM 0.5000  0.5000  5.50  2.75  

       

 

 

 21.69  

 

PARTIDA 01.04.09.02 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

RENDIMIENTO M2/DÍA 12.0000 EQ. 12.0000 COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : M2 

85.52  

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000 1.1429 20.10 22.97 

 OFICIAL   HH 1.0000 1.1429 16.51 18.87 

 PEÓN   HH 0.5000 0.5714 14.85 8.49 

      2.86  50.33 

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO. 8  KG  0.2000 4.00 0.80 

 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG  0.2400 3.80 0.91 

 MADERA TORNILLO  P2  8.0000 4.00 32.00 

        33.71 

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTAS  %MO  3.0000 50.33 1.51 

        1.48 

  

 

       

PARTIDA 01.04.09.03 CISTERNA - ACERO FY=4200 KG/CM2 

 

 

RENDIMIENTO KG/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  COSTO UNITARIO 

DIRECTO POR : KG 

4.01   

 DESCRIPCIÓN RECURSO  UNIDAD CUADRILL

A 

CANTIDA

D 

PRECI

O S/. 

PARCIA

L S/. 

  MANO DE OBRA      

 OPERARIO   HH 1.0000  0.0320  20.10  0.64  

 OFICIAL   HH 1.0000  0.0320  16.51  0.53  

      0.06   1.17  

  MATERIALES       

 ALAMBRE NEGRO NRO.16  KG  0.0500  4.00  0.20  

 ACERO   KG  1.0500  2.40  2.52  

        2.72  

  EQUIPOS       

 HERRAMIENTAS  %MO  10.0000  1.17  0.12  

        0.12  
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Anexo 3: RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD Y HORAS HOMBRE (HH) EN 

EL SUB PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS. 

ITEMS 

PARTIDA DE 

CONTROL DE 

PRESUPUESTO 

UND 
COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

PREVISIÓN 

PRESUPUESTO META 

DATOS REALES EN 

OBRA N° DE 

MU 

ESTRAS 

PRODUC 

TIVIDAD 

(%) 
ESCALA 

BRITÁNIC

A 

DESCRI

PCIÓN METRA 

DO 
HH PROD 

METRA 

DO HH PROD 

01 ESTRUCTURAS                         

01.01 
OBRAS PROVISIONALES Y 

TRABAJOS PRELIMINARES 
                        

01.01.01 
CONSTRUCCIONES 

PROVISIONALES 
                        

01.01.01.01 
ALMACÉN DE OBRA Y 
CASETA DE GUARDIANÍA 

m2 
2 OPER+4 

PEÓN 
30.00 31.25 0.96 30.00 33.00 0.91 85.00 60.00 % 94.70 LENTO 

01.01.01.03 
CERCO PROVISIONAL CON 

TRIPLAY DURANTE OBRA 
m 

1 OPER+2 

PEÓN 
64.84 162.10 0.40 64.84 170.00 0.38 88.00 57.89% 95.35 LENTO 

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES                        

01.01.02.01 
TRAZO, REPLANTEO 

PRELIMINAR 
m2 3 OPER+1 TOP. 232.89 4657.80 0.05 232.89 4661.80 0.05 93.00 46.91% 99.91 LENTO 

01.01.02.02 
LIMPIEZA DE TERRENO 
MANUAL 

m2 2 PEÓN 232.89 4657.80 0.05 232.89 4659.80 0.05 95.00 52.63% 99.96 LENTO 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                        

01.02.01 
EXCAVACIONES MASIVAS 
C/MAQUINA 

m3 
1 OPER+2 

PEÓN 
334.51 5575.17 0.06 334.51 5577.17 0.06 90.00 46.66% 99.96 LENTO 

01.02.02 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

PARA CISTERNA 
m3 2 PEÓN 116.78 18.25 6.40 116.78 23.25 5.02 98.00 51.94% 78.49 LENTO 

01.02.03 
RELLENO COMPACTADO 
CON  MATERIAL  PROPIO 

m3 
0.5 OPER+1 

PEÓN 
256.78 213.98 1.20 256.78 218.98 1.17 85.00 52.50% 97.72 LENTO 

01.02.04 

RELLENO COMPACTADO 

C/EQUIPO CON MATERIAL  
DE PRÉSTAMO 

m3 
0.5 OPER+1 

PEÓN 
166.78 193.93 0.86 166.78 195.93 0.85 85.00 51.31% 98.98 LENTO 

01.02.05 
NIVELACIÓN INTERIOR Y 

APISONADO 
m2 

1 OPER+1 

PEÓN 
424.15 1413.83 0.30 424.15 1414.83 0.30 85.00 56.41% 99.93 LENTO 

01.02.06 

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

C/MAQUINA 
m3 

1 OPER+3 

PEÓN 
291.40 2649.09 0.11 291.40 2652.09 0.11 93.00 55.55% 99.89 LENTO 

01.03 
OBRAS DE CONCRETO 

SIMPLE 
                       

01.03.01 
FALSO PISO MEZCLA  1:8 
CEMENTO-HORMIGÓN E=4" 

m2 
3 OPER+ 1 

OFIC+8 PEÓN 
196.33 245.41 0.80 196.33 247.41 0.79 85.00 56.00% 99.19 LENTO 

01.03.02 SOLADO E= 4"  C:H 1:10 m2 
2 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
265.89 295.43 0,9 265.89 298.43 0.89 90.00 53.33% 98.89 LENTO 

01.04 
OBRAS DE CONCRETO 

ARMADO 
                       

01.04.01 
PLATEA DE 

CIMENTACIÓN 
                       

01.04.01.01 
PLATEA DE CIMENTACIÓN - 
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 

m3 
2 OPER+ 2 

OFIC+8 PEÓN 
198.87 45.61 4.36 198.87 47.61 4.18 85.00 54.67% 95.80 LENTO 

01.04.01.02 

PLATEA DE CIMENTACIÓN - 

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
280.57 280.57 1.00 280.57 286.57 0.98 96.00 57.89% 97.91 LENTO 

01.04.01.03 
PLATEA DE CIMENTACIÓN - 

ACERO FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+1 

PEÓN 
4428.79 73813.17 0.06 4428.79 73819.17 0.06 93.00 57.14% 99.99 LENTO 

01.04.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN                        

01.04.02.01 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - 

CONCRETO F´C=210KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 

OFIC+4 PEÓN 
119.25 24.84 4.80 119.25 29.84 4.00 88.00 58.44% 83.25 LENTO 

01.04.02.02 

VIGAS DE CIMENTACIÓN - 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

  

m2 
0.7 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
217.68 148.08 1.47 217.68 152.08 1.43 90.00 46.75% 97.37 LENTO 

01.04.02.03 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - 

ACERO FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
2582.86 43047.67 0.06 2582.86 43053.67 0.06 94.00 56.1% 99.99 LENTO 

01.04.03 
SOBRE CIMIENTO 

REFORZADO 
                       

01.04.03.01 

SOBRECIMIENTO 

REFORZADO - CONCRETO 
F'C=210KG/CM2 

m3 
2 OPER+ 2 

OFIC+8 PEÓN 
98.51 10.26 9.60 98.51 13.26 7.43 85.00 58.67% 77.38 LENTO 

01.04.03.02 

SOBRECIMIENTO 
REFORZADO - ENCOFRADO 

Y DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+1 

PEON 
196.33 196.33 1.00 196.33 199.33 0.98 97.00 49.35% 98.49 LENTO 

01.04.03.03 

SOBRECIMIENTO 

REFORZADO - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+1 

PEÓN 
1105.62 18427.00 0.06 1105.62 18430.00 0.06 93.00 55.07% 99.98 LENTO 

01.04.04 LOSA ALIGERADA                        

01.04.04.01 
LOSA ALIGERADA - 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
m3 

1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 
125.34 20.62 6.08 125.34 26.62 4.71 93.00 54.67% 77.46 LENTO 

01.04.04.02 

LOSA ALIGERADA - 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
981.06 105.15 9.33 981.06 113.15 8.67 90.00 58.67% 92.93 LENTO 

01.04.04.03 
LADRILLO HUECO DE 

ARCILLA DE 15X30X30 
und 

1 OPER+ 1 

OFIC+9  PEÓN 
8150.00 135833.00 0.06 8150.00 135838.00 0.06 88.00 58.67% 100.00 LENTO 

01.04.04.04 
LOSA ALIGERADA - ACERO 
FY=4200 KG/CM2 

kg 1 OPER+1 OFIC 3052.27 50871.17 0.06 3052.27 50877.17 0.06 85.00 52.63% 99.99 LENTO 

01.04.05 VIGAS                        

01.04.05.01 
VIGAS - CONCRETO F'C=210 
KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
218.43 34.13 6.40 218.43 39.13 5.58 93.00 55.26% 87.22 LENTO 

01.04.05.02 
VIGAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
642.87 289.58 2.22 642.87 294.58 2.18 93.00 46.75% 98.30 LENTO 

01.04.05.03 
VIGAS - ACERO FY=4200 
KG/CM2 

kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
8546.95 142449.17 0.06 8546.95 142454.17 0.06 95.00 54.67% 100.00 LENTO 

01.04.06 COLUMNAS                        

01.04.06.01 
COLUMNAS - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
122.56 9.58 12.80 122.56 12.58 9.75 90.00 58.67% 76.14 LENTO 

01.04.06.02 
COLUMNAS - ENCOFRADO 

Y DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
421.30 210.65 2.00 421.30 219.65 1.92 97.00 46.75% 95.90 LENTO 

01.04.06.03 
COLUMNAS - ACERO 
FY=4200 KG/CM2 

kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
10890.45 181507.50 0.06 10890.45 181513.50 0.06 85.00 46.75% 100.00 LENTO 
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RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD Y HORAS HOMBRE (HH) EN EL SUB 

PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS. 

ITEMS 
PARTIDA DE CONTROL DE 

PRESUPUESTO 
UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META 
DATOS REALES EN OBRA N° DE 

MU 

ESTRAS 

PRODUC 

TIVIDAD 

(%) 
ESCALA 

BRITÁNIC

A 

DESCRI

PCIÓN METRA 

DO 
HH REND 

METRA 

DO HH REND 

01.04.07 PLACAS                         

01.04.07.01 
PLACAS - CONCRETO 
F'C=210 KG/CM2 

m3 
1OPER+ 

1OFIC+6 PEÓN 
278.40 21.75 12.80 278.40 27.75 10.03 90.00 52.50% 78.38 LENTO 

01.04.07.02 
PLACAS - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1OPER+ 

1OFIC+0.5 

PEÓN 

534.87 267.44 2.00 534.87 273.44 1.96 93.00 51.31% 97.81 LENTO 

01.04.07.03 
PLACAS - ACERO FY=4200 

KG/M2 
kg 1OPER+ 1OFIC 11342.41 189040.17 0.06 11342.41 189046.17 0.06 95.00 52.50% 100.00 LENTO 

01.04.08 CAJA DE ASCENSOR                        

01.04.08.01 
CAJA DE ASCENSOR - 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 
m3 

1OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
116.43 10.91 10.67 116.43 15.91 7.32 88.00 55.26% 68.58 LENTO 

01.04.08.02 

CAJA DE ASCENSOR - 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 

1OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
205.67 123.16 1.67 205.67 128.16 1.60 95.00 57.14% 96.10 LENTO 

01.04.08.03 
CAJA DE ASCENSOR - 

ACERO FY=4200 KG/M2 
kg 1OPER+ 1OFIC 3462.59 57709.83 0.06 3462.59 57716.83 0.06 85.00 60.00% 99.99 LENTO 

01.04.08 ESCALERAS                        

01.04.08.01 
ESCALERAS - CONCRETO 

F'C=210 KG/CM2 
m3 

2OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
38.15 3.18 12.00 38.15 8.18 4.66 88.00 46.75% 38.87 LENTO 

01.04.08.02 
ESCALERAS - ENCOFRADO 
Y DESENCOFRADO 

m2 
1OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
168.60 50.63 3.33 168.60 56.63 2.98 93.00 56.41% 89.41 LENTO 

01.04.08.03 
ESCALERAS - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
545.10 9085.00 0.06 545.10 9094.00 0.06 95.00 60.00% 99.90 LENTO 

01.04.09 
CISTERNA 

SUBTERRÁNEAS 
                       

01.04.09.01 
CISTERNA - CONCRETO 

F'C=210 KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
27.65 4.32 6.40 27.65 9.32 2.97 93.00 57.89% 46.35 LENTO 

01.04.09.02 
CISTERNA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
48.89 17.09 2.86 48.89 22.09 2.21 88.00 56.00% 77.37 LENTO 

01.04.09.03 
CISTERNA - ACERO FY=4200 

KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
489.37 8156.17 0.06 489.37 8163.17 0.06 95.00 60.00% 99.91 LENTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla, se muestra la productividad presupuestada; la productividad en obra, la 

clasificación según la escala británica y los porcentajes sobre el trabajo productivo, 

contributivo y no contributivo.
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Anexo 4: INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD. 
 
PRIMER NIVEL. 

 

TABLA 23: SEMANA 1 – INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 28/08/2017 AL 02/09/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 28/08/2017 

MARTES 

 29/08/2017 

MIÉRCOLES 

 30/08/2017 

JUEVES 

 31/08/2017 

VIERNES 

 01/09/2017 

SÁBADO 

 02/09/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL
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NICA 
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R
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P
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P
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ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

ESTRUCTURAS                                                               

OBRAS 

PROVISIONALES Y 

 TRABAJOS 

PRELIMINARES 

                                                              

ALMACÉN DE OBRA Y  

CASETA DE 

GUARDIANÍA 

m2 
2 OPER+4 

PEÓN 
7.00 8.00 0.88 7.00 8.00 0.88 8.00 8.00 1.00 8.00 8.00 1.00             30.00 32.00 0.94 30.00 31.25 0.96 -0.75 -0.09 -11.96 97.66 LENTO 

CERCO PROVISIONAL 

CON  

TRIPLAY DURANTE 

OBRA 

m 
1 OPER+2 

PEÓN 
10.00 27.17 0.37 11.00 27.17 0.40 11.00 27.17 0.40 12.00 27.17 0.44 10.00 27.17 0.37 10.84 27.15 0.40 64.84 163.00 0.40 64.84 162.10 0.40 -0.90 -0.11 -5.98 99.45 LENTO 

TRABAJOS 

PRELIMINARES 
                                                              

TRAZO, REPLANTEO 

PRELIMINAR 
m2 3 PEON+1 TOP. 116.00 2324.00 0.05 116.89 2337.80 0.05                         232.89 4661.80 0.05 232.89 4657.80 0.05 -4.00 -0.50 -3.36 99.91 LENTO 

LIMPIEZA DE 

TERRENO MANUAL 
m2 2 PEÓN       116.00 2320.00 0.05 116.89 2338.80 0.05                   232.89 4658.80 0.05 232.89 4657.80 0.05 -1.00 -0.13 -0.79 99.98 LENTO 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
                                                              

EXCAVACIONES 

MASIVAS C/MAQUINA 
m3 

1 OPER+2 

PEÓN 
                  110.00 1833.33 0.06 112.00 1867.50 0.06 112.51 

1875.1

7 
0.06 334.51 5576.00 0.06 334.51 5575.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.83 99.99 LENTO 

                           -7.48 -0.94 -22.91   

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 24: SEMANA -  INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 04/09/2017 AL 09/09/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 04/09/2017 

MARTES 

 05/09/2017 

MIÉRCOLES 

 06/09/2017 

JUEVES 

 07/09/2017 

VIERNES 

 08/09/2017 

SÁBADO 

 09/09/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
                                                              

EXCAVACIÓN DE  

ZANJAS PARA 

CISTERNA 

m3 2 PEON 38.67 8.00 4.83 39.45 8.00   38.66 6.00                     116.78 22.00 5.31 116.78 18.25 6.40 -3.75 -0.47 -356.70 82.94 LENTO 

RELLENO 

COMPACTADO CON  

MATERIAL  PROPIO 

m3 
0.5 OPER+1 

PEÓN 
128.00 107.17 1.19 128.78 107.83 1.19                         256.78 215.00 1.19 256.78 213.98 1.20 -1.02 -0.13 -20.25 99.53 LENTO 

RELLENO 

COMPACTADO 

C/EQUIPO CON 

MATERIAL  DE 

PRÉSTAMO 

m3 
0.5 OPER+1 

PEÓN 
      83.00 96.55 0.86 83.78 97.45 0.86                   166.78 194.00 0.86 166.78 193.93 0.86 -0.07 -0.01 -0.99 99.96 LENTO 

NIVELACIÓN 

INTERIOR  

Y APISONADO 

m2 
1 OPER+1 

PEÓN 
                  210.00 1615.54 0.13 214.15 1647.46 0.13       424.15 3263.00 0.13 424.15 3262.69 0.13 -0.31 -0.04 -0.72 99.99 LENTO 

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL 

 EXCEDENTE 

C/MAQUINA 

m3 
1 OPER+3 

PEÓN 
                        141.00 1283.23 0.11 150.40 

1368.7

7 
0.11 291.40 2652.00 0.11 291.40 2649.09 0.11 -2.91 -0.36 -5.00 99.89 LENTO 

                           -8.06 -1.01 -383.66   

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 25: SEMANA 3- INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 11/09/2017 AL 16/09/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 11/09/2017 

MARTES 

 12/09/2017 

MIÉRCOLES 

 13/09/2017 

JUEVES 

 14/09/2017 

VIERNES 

 15/09/2017 

SÁBADO 

 16/09/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

OBRAS DE CONCRETO 

SIMPLE 
                                                              

FALSOPISO MEZCLA  

1:8 CEMENTO-

HORMIGÓN E=4" 

m2 
3 OPER+ 1 

OFIC+8 PEÓN 
65.00 83.33 0.78 65.00 82.28 0.79 66.33 82.39 0.81                   196.33 248.00 0.79 196.33 245.41 0.80 -2.59 -0.32 -33.74 98.96 LENTO 

SOLADO E= 4"  C:H 

1:10 
m2 

2 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
      130.00 147.01 0.88 135.89 150.99 0.90                   265.89 298.00 0.89 265.89 295.43 0,9 -2.57 -0.32 -37.47 98.89 LENTO 

OBRAS DE CONCRETO 

ARMADO 
                                                              

PLATEA DE 

CIMENTACIÓN 
                                                              

PLATEA DE 

CIMENTACIÓN 

 - ACERO FY=4200 

KG/CM2 

kg 
1 OPER+1 

PEÓN 
      1476.00 24606.00 0.06 1476.00 

24604.0

0 
0.06 

1476.7

9 
24604.00 0.06             4428.79 73814.00 0.06 4428.79 73813.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

PLATEA DE 

CIMENTACIÓN 

 - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            93.00 90.58 1.03 93.00 94.90 0.98 94.57 95.53 0.99       280.57 281.00 1.00 280.57 280.57 1.00 -0.43 -0.05 -7.57 99.85 LENTO 

PLATEA DE 

CIMENTACIÓN 

 - CONCRETO F'C=250 

KG/CM2 

m3 
2 OPER+ 2 

OFIC+8 PEÓN 
                        99.00 23.00 4.30 99.87 23.00 4.34 198.87 46.00 4.32 198.87 45.61 4.36 -0.39 -0.05 -27.07 99.16 LENTO 

                           -6.81 -0.85 -106.83   

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 26:  SEMANA 4- INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 18/09/2017 AL 23/09/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 18/09/2017 

MARTES 

 19/09/2017 

MIÉRCOLES 

 20/09/2017 

JUEVES 

 21/09/2017 

VIERNES 

 22/09/2017 

SÁBADO 

 23/09/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 
P

R
O

D
U

C
T

IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN 
                                                              

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN 

 - ACERO FY=4200 

KG/CM2 

kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
860.00 

14350.0

0 
0.06 860.67 14350.00 0.06 862.20 

14350.0

0 
0.06                   2582.86 43050.00 0.06 2582.86 43047.67 0.06 -2.33 -0.29 -2.73 99.99 LENTO 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN 

 - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 
0.7 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      72.00 50.70 1.42 72.66 50.81 1.43 73.02 50.48 1.45             217.68 150.00 1.45 217.68 148.08 1.47 -1.92 -0.24 -48.61 98.72 LENTO 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN 

 - CONCRETO 

F´C=210KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+4 PEÓN 
                  60.00 12.00 5.00 59.25 14.00 4.23       119.25 26.00 4.59 119.25 24.84 4.80 -1.16 -0.14 -37.57 95.55 LENTO 

SOBRECIMIENTO 

REFORZADO 
                                                              

SOBRECIMIENTO 

REFORZADO 

 - ACERO FY=4200 

KG/CM2 

kg 
1 OPER+1 

PEÓN 
            550.00 9328.00 0.06 555.62 9100.00 0.06             1105.62 18428.00 0.06 1105.62 18427.00 0.06 -1.00 -0.13 -1.17 99.99 LENTO 

SOBRECIMIENTO 

REFORZADO 

 - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+1 

PEÓN 
                  103.00 106.00 0.97 93.33 91.00 1.03       196.33 197.00 1.00 196.33 196.33 1.00 -0.67 -0.08 -12.27 99.66 LENTO 

SOBRECIMIENTO 

REFORZADO 

 - CONCRETO 

F'C=210KG/CM2 

m3 
2 OPER+ 2 

OFIC+8 PEÓN 
                        48.00 5.46 8.79 50.51 5.54 9.12 98.51 11.00 8.96 98.51 10.26 9.60 -0.74 -0.09 -113.45 93.29 LENTO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                    -7.82 -0.98 -215.80   
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TABLA 27: SEMANA 5- INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 25/09/2017 AL 30/09/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 25/09/2017 

MARTES 

 26/09/2017 

MIÉRCOLES 

 27/09/2017 

JUEVES 

 28/09/2017 

VIERNES 

 29/09/2017 

SÁBADO 

 30/09/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

LOSA ALIGERADA                                                               

LOSA ALIGERADA 

 - ACERO FY=4200 

KG/CM2 

kg 1 OPER+1 OFIC 773.00 
12718.0

0 
0.06 753.27 12718.00 0.06 762.00 

12718.0

0 
0.06 764.00 12718.00 0.06             3052.27 50872.00 0.06 3052.27 50871.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

LOSA ALIGERADA 

 - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      245.00 184.50 1.33 242.00 184.50 1.31 248.00 184.50 1.34 246.06 184.50 1.33       981.06 738.00 1.33 981.06 737.64 1.33 -0.36 -0.05 -8.47 99.95 LENTO 

LOSA ALIGERADA 

 - CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

m3 
1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 
                        60.00 12.77 4.70 65.34 10.23 6.39 125.34 23.00 5.45 125.34 20.62 6.08 -2.38 -0.30 -229.88 89.63 LENTO 

                           -3.58 -0.45 -239.33   

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 28: SEMANA 6- INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 02/10/2017 AL 07/10/2017 

 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 02/10/2017 

MARTES 

 03/10/2017 

MIÉRCOLES 

 04/10/2017 

JUEVES 

 05/10/2017 

VIERNES 

 06/10/2017 

SÁBADO 

 07/10/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

PRODU

C 

TIVID

AD 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 
P

R
O

D
U

C
T

IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

COLUMNAS                                                               

COLUMNAS -  

ACERO FY=4200 

KG/CM2 

kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
3630.00 

60503.0

0 
0.06 3630.00 60503.00 0.06 3630.45 

60504.0

0 
0.06                   

10890.4

5 
181510.00 0.06 10890.45 181507.50 0.06 -2.50 -0.31 -2.92 100.00   

COLUMNAS - 

 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      140.00 70.67 1.98 140.40 70.67 1.99 140.90 70.66 1.99             421.30 212.00 1.99 421.30 210.65 2.00 -1.35 -0.17 -47.56 99.36   

COLUMNAS -  

CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
            60.00 5.00 12.00 62.56 5.00 

12.5

1 
            122.56 10.00 

12.2

6 
122.56 9.58 

12.8

0 
-0.43 -0.05 -85.48 95.75   

VIGAS                                                               

VIGAS - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
      2848.00 47483.33 0.06 2848.32 

47483.3

3 
0.06 

2850.6

3 
47483.33 0.06             8546.95 142450.00 0.06 8546.95 142449.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00   

VIGAS - ENCOFRADO 

Y DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            214.00 97.00 2.21 214.00 97.00 2.21 214.87 97.00 2.22       642.87 291.00 2.21 642.87 289.58 2.22 -1.42 -0.18 -55.54 99.51   

VIGAS - CONCRETO 

F'C=210 KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        109.00 19.00 5.74 109.43 17.00 6.44 218.43 36.00 6.07 218.43 34.13 6.40 -1.87 -0.23 -188.10 94.80   

                           -8.40 -1.05 -380.58   

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



 

69  

TABLA 29: SEMANA 7- INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 09/10/2017 AL 14/10/2017 
 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 09/10/2017 

MARTES 

 10/10/2017 

MIÉRCOLES 

 11/10/2017 

JUEVES 

 12/10/2017 

VIERNES 

 13/10/2017 

SÁBADO 

 14/10/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

PLACAS                                                               

PLACAS - ACERO 

FY=4200 KG/M2 
kg 1OPER+ 1OFIC 2835.00 

47261.0

0 
0.06 2836.00 47261.00 0.06 2836.00 

47261.0

0 
0.06 

2835.4

1 
47261.00 0.06             

11342.4

1 
189044.00 0.06 11342.41 189040.17 0.06 -3.83 -0.48 -4.49 100.00 

NORM

AL 

PLACAS - 

ENCOFRADO  

Y DESENCOFRADO 

m2 

1OPER+ 

1OFIC+0.5 

PEÓN 

      133.50 67.25 1.99 134.00 67.25 1.99 133.00 67.25 1.98 134.37 67.25 2.00       534.87 269.00 1.99 534.87 267.44 2.00 -1.57 -0.20 -55.13 99.42 LENTO 

PLACAS - CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 
m3 

1OPER+ 

1OFIC+6 PEÓN 
                        139.00 11.48 

12.1

0 
139.40 11.52 12.10 278.40 23.00 

12.1

0 
278.40 21.75 

12.8

0 
-1.25 -0.16 -251.43 94.57 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR                                                               

CAJA DE ASCENSOR 

 - ACERO FY=4200 

KG/M2 

kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
      865.00 14427.00 0.06 866.00 

14427.0

0 
0.06 865.00 14427.00 0.06 866.59 

14429.0

0 
0.06       3462.59 57710.00 0.06 3462.59 57709.83 0.06 -0.17 -0.02 -0.19 100.00 

NORM

AL 

CAJA DE ASCENSOR 

 - ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            68.00 41.33 1.65 68.67 41.33 1.66 69.00 41.34 1.67       205.67 124.00 1.66 205.67 123.16 1.67 -0.84 -0.11 -24.79 99.32 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR  

- CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        58.00 6.00 9.67 58.43 6.00 9.74 116.43 12.00 9.70 116.43 10.91 

10.6

7 
-1.09 -0.14 -182.38 90.93 LENTO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                   -8.75 -1.09 -518.40   

 

TABLA 30: SEMANA 8- INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 16/10/2017 AL 21/10/2017 

 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 16/10/2017 

MARTES 

 17/10/2017 

MIÉRCOLES 

 18/10/2017 

JUEVES 

 19/10/2017 

VIERNES 

 20/10/2017 

SÁBADO 

 21/10/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 
P

R
O

D
U

C
T

IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

ESCALERAS                                                               

ESCALERAS - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
136.00 2271.50 0.06 137.10 2271.50 0.06 137.00 2271.50 0.06 135.00 2271.50 0.06             545.10 9086.00 0.06 545.10 9085.00 0.06 -1.00 -0.13 -1.17 99.99 LENTO 

ESCALERAS -  

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      55.00 17.00 3.24 55.00 17.00 3.24 58.60 17.00 3.45             168.60 51.00 3.31 168.60 50.63 3.33 -0.37 -0.05 -21.69 99.28 LENTO 

ESCALERAS - 

CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 

m3 
2 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
            19.00 2.49   19.15 2.51               38.15 5.00 7.63 38.15 3.18 

12.0

0 
-1.82 -0.23 -353.99 63.58 LENTO 

CISTERNA 

SUBTERRÁNEAS 
                                                              

CISTERNA - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
            163.00 2716.67 0.06 163.00 2716.61 0.06 163.37 2722.72 0.06       489.37 8156.00 0.06 489.37 8156.17 0.06 0.17 0.02 0.20 100.00 LENTO 

CISTERNA - 

ENCOFRADO  

Y DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            16.89 6.00 2.82 16.00 6.00 2.67 16.00 6.00 2.67       48.89 18.00 2.72 48.89 17.09 2.86 -0.91 -0.11 -45.58 94.97 LENTO 

CISTERNA - 

CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                              27.65 5.00 5.53 27.65 5.00 5.53 27.65 4.32 6.40 -0.68 -0.08 -77.83 86.41 LENTO 

                           -4.61 -0.58 -500.06   

Fuente: Elaboración propia. 
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SEGUNDO NIVEL. 

 

TABLA 31: SEMANA 9- INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD  (ISP) DEL 23/10/2017 AL 29/10/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 23/10/2017 

MARTES 

 24/10/2017 

MIÉRCOLES 

 25/10/2017 

JUEVES 

 26/10/2017 

VIERNES 

 27/10/2017 

SÁBADO 

 28/10/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

COLUMNAS                                                               

COLUMNAS - ACERO  

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
3630.00 

60502.0

0 
0.06 3630.00 60502.00 0.06 3630.45 

60502.0

0 
0.06                   

10890.4

5 
181506.00 0.06 10890.45 181507.50 0.06 1.50 0.19 1.76 100.00 

NORM

AL 

COLUMNAS - 

ENCOFRADO  

Y DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      140.00 70.00 2.00 140.40 71.33 1.97 140.90 70.67 1.99             421.30 212.00 1.99 421.30 210.65 2.00 -1.35 -0.17 -47.68 99.36 LENTO 

COLUMNAS - 

CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
            60.00 5.00 12.00 62.56 5.00 

12.5

1 
            122.56 10.00 

12.2

6 
122.56 9.58 

12.8

0 
-0.43 -0.05 -85.48 95.75 LENTO 

VIGAS                                                               

VIGAS - ACERO  

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
      2848.00 47484.00 0.06 2848.32 

47483.0

0 
0.06 

2850.6

3 
47483.00 0.06             8546.95 142450.00 0.06 8546.95 142449.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

VIGAS - ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            214.00 96.67 2.21 214.00 96.67 2.21 214.86 96.67 2.22       642.87 290.00 2.22 642.87 289.58 2.22 -0.42 -0.05 -16.40 99.86 LENTO 

VIGAS - CONCRETO  

F'C=210 KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        109.00 18.00 6.06 109.43 17.00 6.44 218.43 35.00 6.24 218.43 34.13 6.40 -0.87 -0.11 -87.53 97.51 LENTO 

                           -2.40 -0.30 -236.31   

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 32:  SEMANA 10 – INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 30/10/2017 AL 04/11/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 30/10/2017 

MARTES 

 31/10/2017 

MIÉRCOLES 

 01/11/2017 

JUEVES 

 02/11/2017 

VIERNES 

 03/11/2017 

SÁBADO 

 04/11/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

PLACAS                                                               

PLACAS - ACERO 

 FY=4200 KG/M2 
kg 1OPER+ 1OFIC 2835.00 

47260.0

0 
0.06 2836.00 47260.00 0.06 2836.00 

47260.0

0 
0.06 

2835.4

1 
47260.00 0.06             

11342.4

1 
189040.00 0.06 11342.41 189040.17 0.06 0.17 0.02 0.19 100.00 

NORM

AL 

PLACAS - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

m2 

1OPER+ 

1OFIC+0.5 

PEÓN 

      133.50 67.00 1.99 134.00 67.00 2.00 133.00 67.00 1.99 134.37 67.00 2.01       534.87 268.00 2.00 534.87 267.44 2.00 -0.56 -0.07 -19.90 99.79 LENTO 

PLACAS - CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 
m3 

1OPER+ 

1OFIC+6 PEÓN 
                        139.00 10.98 

12.6

5 
139.40 11.02 12.65 278.40 22.00 

12.6

5 
278.40 21.75 

12.8

0 
-0.25 -0.03 -50.29 98.86 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR                                                               

CAJA DE ASCENSOR -  

ACERO FY=4200 

KG/M2 

kg 
1 OPER+ 1 

OFIC 
      865.00 14427.50 0.06 866.00 

14427.5

0 
0.06 865.00 14427.50 0.06 866.59 

14427.5

0 
0.06       3462.59 57710.00 0.06 3462.59 57709.83 0.06 -0.17 -0.02 -0.19 100.00 

NORM

AL 

CAJA DE ASCENSOR -  

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            68.00 41.00 1.66 68.66 42.40 1.62 69.01 40.60 1.70       205.67 124.00 1.66 205.67 123.16 1.67 -0.84 -0.11 -24.79 99.32 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR - 

 CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        58.00 5.50 

10.5

5 
58.43 5.50 10.62 116.43 11.00 

10.5

8 
116.43 10.91 

10.6

7 
-0.09 -0.01 -14.77 99.20 LENTO 

ESCALERAS                                                               

ESCALERAS - ACERO  

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
            136.00 2271.50 0.06 137.10 2271.50 0.06 137.00 2271.50 0.06 135.00 

2271.5

0 
0.06 545.10 9086.00 0.06 545.10 9085.00 0.06 -1.00 -0.13 -1.17 99.99 LENTO 

ESCALERAS - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
                  55.00 16.64 3.31 55.00 16.64 3.31 58.60 17.73 3.31 168.60 51.00 3.31 168.60 50.63 3.33 -0.37 -0.05 -21.69 99.28 LENTO 

ESCALERAS - 

CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 

m3 
2 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        19.00 2.49 7.63 19.15 2.51 7.63 38.15 5.00 7.63 38.15 3.18 

12.0

0 
-1.82 -0.23 -353.99 63.58 LENTO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                    -4.94 -0.62 -486.59   
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TABLA 33:  SEMANA 11- INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD  (ISP) DEL 06 /11/2017 AL 11/11/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 06/11/2017 

MARTES 

 07/11/2017 

MIÉRCOLES 

 08/11/2017 

JUEVES 

 09/11/2017 

VIERNES 

 10/11/2017 

SÁBADO 

 11/11/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

LOSA ALIGERADA                                                               

LOSA ALIGERADA - 

ACERO 

 FY=4200 KG/CM2 

kg 1 OPER+1 OFIC 773.00 
12718.7

5 
0.06 753.27 12718.75 0.06 762.00 

12718.7

5 
0.06 764.00 12718.75 0.06             3052.27 50875.00 0.06 3052.27 50871.17 0.06 -3.83 -0.48 -4.48 99.99 LENTO 

LOSA ALIGERADA - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      245.00 26.50 9.25 242.00 26.50 9.13 248.00 26.50 9.36 246.06 26.50 9.29       981.06 106.00 9.26 981.06 105.15 9.33 -0.85 -0.11 -19.93 99.20 LENTO 

LOSA ALIGERADA - 

CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 

m3 
1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 
                        60.00 10.00 6.00 65.34 11.00 5.94 125.34 21.00 5.97 125.34 20.62 6.08 -0.38 -0.05 -37.10 98.17 LENTO 

                           -5.07 -0.63 -61.51   

Fuente: Elaboración propia. 

 

TERCER NIVEL 

 

TABLA 34:  SEMANA 12 – INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 13 /11/2017 AL 18/11/2017 

 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 13/11/2017 

MARTES 

 14/11/2017 

MIÉRCOLES 

 15/11/2017 

JUEVES 

 16/11/2017 

VIERNES 

 17/11/2017 

SÁBADO 

 18/11/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 
P

R
O

D
U

C
T

IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

COLUMNAS                                                               

COLUMNAS - ACERO 

 FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
3630.00 

60503.6

7 
0.06 3630.00 60503.67 0.06 3630.45 

60503.6

6 
0.06                   

10890.4

5 
181511.00 0.06 10890.45 181507.50 0.06 -3.50 -0.44 -4.09 100.00 

NORM

AL 

COLUMNAS - 

ENCOFRADO  

Y DESENCOFRADO 

m2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      140.00 70.00 2.00 140.40 70.00 2.01 140.90 71.00 1.98             421.30 211.00 2.00 421.30 210.65 2.00 -0.35 -0.04 -12.36 99.83 LENTO 

COLUMNAS - 

CONCRETO  

F'C=210 KG/CM2 

m3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
            60.00 11.00 5.45 62.56 10.00 6.26             122.56 11.00 

11.1

4 
122.56 9.58 

12.8

0 
-1.43 -0.18 -286.62 87.05 LENTO 

VIGAS                                                               

VIGAS - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
kg 

1 OPER+ 1 

OFIC 
      2848.00 47483.33 0.06 2848.32 

47483.0

0 
0.06 

2850.6

3 
47483.67 0.06             8546.95 142450.00 0.06 8546.95 142449.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

VIGAS - ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 
m2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            214.00 97.00 2.21 214.00 97.00 2.21 214.87 97.00 2.22       642.87 291.00 2.21 642.87 289.58 2.22 -1.42 -0.18 -55.54 99.51 LENTO 

VIGAS - CONCRETO  

F'C=210 KG/CM2 
m3 

1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        109.00 18.00 6.06 109.43 18.00 6.08 218.43 36.00 6.07 218.43 34.13 6.40 -1.87 -0.23 -188.10 94.80 LENTO 

                           -9.40 -1.17 -547.69   

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 35: SEMANA 13 – INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 20/11/2017 AL 25/11/2017 

 

PARTIDA DE 

CONTROL  

DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 20/11/2017 

MARTES 

 21/11/2017 

MIÉRCOLES 

 22/11/2017 

JUEVES 

 23/11/2017 

VIERNES 

 24/11/2017 

SÁBADO 

 25/11/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

PLACAS                                                               

PLACAS - ACERO 

FY=4200 KG/M2 
KG 1OPER+ 1OFIC 2835.00 

47261.0

0 
0.06 2836.00 47261.00 0.06 2836.00 

47261.0

0 
0.06 

2835.4

6 
47261.00 0.06             

11342.4

6 
189044.00 0.06 11342.41 189040.17 0.06 -3.83 -0.48 -4.49 100.00 

NORM

AL 

PLACAS - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

M2 

1OPER+ 

1OFIC+0.5 

PEÓN 

      133.50 67.00 1.99 134.00 67.00 2.00 133.00 67.00 1.99 134.37 67.00 2.01       534.87 268.00 2.00 534.87 267.44 2.00 -0.56 -0.07 -19.90 99.79 LENTO 

PLACAS - CONCRETO 

F'C=210 KG/CM2 
M3 

1OPER+ 

1OFIC+6 PEÓN 
                        139.00 11.48 

12.1

0 
139.40 11.52 12.10 278.40 23.00 

12.1

0 
278.40 21.75 

12.8

0 
-1.25 -0.16 -251.43 94.57 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR                                                               

CAJA DE ASCENSOR -  

ACERO FY=4200 

KG/M2 

KG 
1 OPER+ 1 

OFIC 
      865.00 14428.00 0.06 866.00 

14427.0

0 
0.06 865.00 14428.00 0.06 866.59 

14427.0

0 
0.06       3462.59 57710.00 0.06 3462.59 57709.83 0.06 -0.17 -0.02 -0.19 100.00 

NORM

AL 

CAJA DE ASCENSOR -  

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            68.00 41.00 1.66 68.67 42.00 1.64 69.00 41.00 1.68       205.67 124.00 1.66 205.67 123.16 1.67 -0.84 -0.11 -24.79 99.32 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR -  

CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

M3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        58.00 6.00 9.67 58.43 6.00 9.74 116.43 12.00 9.70 116.43 10.91 

10.6

7 
-1.09 -0.14 -182.38 90.93 LENTO 

ESCALERAS                                                               

ESCALERAS - ACERO 

 FY=4200 KG/CM2 
KG 

1 OPER+ 1 

OFIC 
            136.00 2271.75 0.06 137.10 2271.75 0.06 137.00 2271.75 0.06 135.00 

2271.7

5 
0.06 545.10 9087.00 0.06 545.10 9085.00 0.06 -2.00 -0.25 -2.34 99.98 LENTO 

ESCALERAS - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

M2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
                  55.00 16.96 3.24 55.00 16.96 3.24 58.60 18.07 3.24 168.60 52.00 3.24 168.60 50.63 3.33 -1.37 -0.17 -80.40 97.37 LENTO 

ESCALERAS - 

CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 

M3 
2 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        19.00 1.99 9.54 19.15 2.01 9.54 38.15 4.00 9.54 38.15 3.18 

12.0

0 
-0.82 -0.10 -159.58 79.48 LENTO 

                           -11.94 -1.49 -725.49   

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 36: SEMANA 14 – INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 27/11/2017 AL 02/12/2017 

 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 27/11/2017 

MARTES 

 28/11/2017 

MIÉRCOLES 

 29/11/2017 

JUEVES 

 30/11/2017 

VIERNES 

 01/12/2017 

SÁBADO 

 02/12/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR 

.(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

LOSA ALIGERADA                                                               

LOSA ALIGERADA - 

ACERO 

 FY=4200 KG/CM2 

KG 1 OPER+1 OFIC 773.00 
12719.7

5 
0.06 753.27 12719.75 0.06 762.00 

12719.7

5 
0.06 764.00 12719.75 0.06             3052.27 50879.00 0.06 3052.27 50871.17 0.06 -7.83 -0.98 -9.16 99.98 LENTO 

LOSA ALIGERADA -  

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      245.00 26.50 9.25 242.00 26.50 9.13 248.00 26.50 9.36 246.06 26.50 9.29       981.06 106.00 9.26 981.06 105.15 9.33 -0.85 -0.11 -19.93 99.20 LENTO 

LOSA ALIGERADA - 

 CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

M3 
1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 
                        60.00 11.00 5.45 65.34 12.00 5.45 125.34 23.00 5.45 125.34 20.62 6.08 -2.38 -0.30 -229.88 89.63 LENTO 

                           -11.07 -1.38 -258.97   

                                

Fuente: elaboración propia. 
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CUARTO NIVEL 

 

TABLA 37:  SEMANA 15 – INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 04/12/2017 AL 09/12/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 04/12/2017 

MARTES 

 05/12/2017 

MIÉRCOLES 

 06/12/2017 

JUEVES 

 07/12/2017 

VIERNES 

 08/12/2017 

SÁBADO 

 09/12/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

COLUMNAS                                                               

COLUMNAS - ACERO 

 FY=4200 KG/CM2 
KG 

1 OPER+ 1 

OFIC 
3630.00 

60502.6

7 
0.06 3630.00 60502.67 0.06 3630.45 

60502.6

6 
0.06                   

10890.4

5 
181508.00 0.06 10890.45 181507.50 0.06 -0.50 -0.06 -0.58 100.00 

NORM

AL 

COLUMNAS - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

M2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      140.00 70.00 2.00 140.40 72.00 1.95 140.90 71.00 1.98             421.30 213.00 1.98 421.30 210.65 2.00 -2.35 -0.29 -83.00 98.90 LENTO 

COLUMNAS - 

CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 

M3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
            60.00 6.00 10.00 62.56 5.00 

12.5

1 
            122.56 11.00 

11.1

4 
122.56 9.58 

12.8

0 
-1.43 -0.18 -286.62 87.05 LENTO 

VIGAS                                                               

VIGAS - ACERO 

FY=4200 KG/CM2 
KG 

1 OPER+ 1 

OFIC 
      2848.00 47483.00 0.06 2848.32 

47483.6

6 
0.06 

2850.6

3 
47483.34 0.06             8546.95 142450.00 0.06 8546.95 142449.17 0.06 -0.83 -0.10 -0.97 100.00 

NORM

AL 

VIGAS - ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 
M2 

1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            214.00 107.00 2.00 214.00 90.00 2.38 214.87 97.00 2.22       642.87 294.00 2.19 642.87 289.58 2.22 -4.42 -0.55 -172.96 98.50 LENTO 

VIGAS - CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 
M3 

1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        109.00 18.00 6.06 109.43 18.00 6.08 218.43 36.00 6.07 218.43 34.13 6.40 -1.87 -0.23 -188.10 94.80 LENTO 

                           -11.40 -1.42 -732.24   

Fuente: elaboración propia. 

TABLA 38: SEMANA 16 – INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP) DEL 11/12/2017  AL 16/12/2017 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 11/12/2017 

MARTES 

 12/12/2017 

MIÉRCOLES 

 13/12/2017 

JUEVES 

 14/12/2017 

VIERNES 

 15/12/2017 

SÁBADO 

 16/12/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

PLACAS                                                               

PLACAS - ACERO 

FY=4200 KG/M2 
KG 1OPER+ 1OFIC 2835.00 

47262.5

0 
0.06 2836.00 47262.50 0.06 2836.00 

47262.5

0 
0.06 

2835.4

1 
47262.50 0.06             

11342.4

1 
189050.00 0.06 11342.41 189040.17 0.06 -9.83 -1.23 -11.51 99.99 LENTO 

PLACAS - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

M2 

1OPER+ 

1OFIC+0.5 

PEÓN 

      133.50 67.00 1.99 134.00 67.00 2.00 133.00 66.00 2.02 134.37 68.00 1.98       534.87 268.00 2.00 534.87 267.44 2.00 -0.56 -0.07 -19.90 99.79 LENTO 

PLACAS - CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 
M3 

1OPER+ 

1OFIC+6 PEÓN 
                        139.00 11.48 

12.1

0 
139.40 11.52 12.10 278.40 23.00 

12.1

0 
278.40 21.75 

12.8

0 
-1.25 -0.16 -251.43 94.57 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR                                                               

CAJA DE ASCENSOR -  

ACERO FY=4200 

KG/M2 

KG 
1 OPER+ 1 

OFIC 
      865.00 14427.00 0.06 866.00 

14427.0

0 
0.06 865.00 14427.00 0.06 866.59 

14428.0

0 
0.06       3462.59 57709.00 0.06 3462.59 57709.83 0.06 0.83 0.10 0.98 100.00 

NORM

AL 

CAJA DE ASCENSOR - 

 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

M2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
            68.00 41.00 1.66 68.67 41.00 1.67 69.00 42.00 1.64       205.67 124.00 1.66 205.67 123.16 1.67 -0.84 -0.11 -24.79 99.32 LENTO 

CAJA DE ASCENSOR -  

CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

M3 
1 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        58.00 6.00 9.67 58.43 6.00 9.74 116.43 12.00 9.70 116.43 10.91 

10.6

7 
-1.09 -0.14 -182.38 90.93 LENTO 

ESCALERAS                                                               

ESCALERAS - ACERO 

 FY=4200 KG/CM2 
KG 

1 OPER+ 1 

OFIC 
            136.00 2272.00 0.06 137.10 2272.00 0.06 137.00 2272.00 0.06 135.00 

2272.0

0 
0.06 545.10 9088.00 0.06 545.10 9085.00 0.06 -3.00 -0.38 -3.51 99.97 LENTO 

ESCALERAS - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

M2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
                  55.00 16.96 3.24 55.00 16.96 3.24 58.60 18.07 3.24 168.60 52.00 3.24 168.60 50.63 3.33 -1.37 -0.17 -80.40 97.37 LENTO 

ESCALERAS - 

CONCRETO 

 F'C=210 KG/CM2 

M3 
2 OPER+ 1 

OFIC+6 PEÓN 
                        19.00 2.49 7.63 19.15 2.51 7.63 38.15 5.00 7.63 38.15 3.18 

12.0

0 
-1.82 -0.23 -353.99 63.58 LENTO 

                           -18.94 -2.37 -926.92   

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 39: SEMANA 17 – INFORME SEMANAL DE PRODUCTIVIDAD (ISP)  DEL 18/12/2017  AL 23/12/2017 

 

PARTIDA DE 

CONTROL 

 DE PRESUPUESTO 

UND 

COMPOSICIÓN 

 DE LA 

CUADRILLA 

LUNES 

 18/12/2017 

MARTES 

 19/12/2017 

MIÉRCOLES 

 20/12/2017 

JUEVES 

 21/12/2017 

VIERNES 

 22/12/2017 

SÁBADO 

 23/12/2017 
TOTAL PRESEN. SEMANA 

PREVISIÓN PRESUPUESTO 

META  

V
A

R
(P

.S
.H

-H
) 

VAR. 

(DÍAS) 

GANANCIA 

Y/O 

PÉRDIDA 

EN SOLES 

ESCAL

A 

BRITÁ

NICA 

(%) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBR

E (HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS  

HOMB

RE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 HORA

S  

HOMB

RE 

(HH) P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
 

D
O

 HORAS  

HOMBRE 

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

M
E

T
R

A
D

O
 

HORAS 

 HOMBRE  

(HH) 

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

LOSA ALIGERADA                                                               

LOSA ALIGERADA - 

ACERO 

 FY=4200 KG/CM2 

KG 1 OPER+1 OFIC 773.00 
12718.0

0 
0.06 753.27 12719.00 0.06 762.00 

12719.0

0 
0.06 764.00 12718.00 0.06             3052.27 50874.00 0.06 3052.27 50871.17 0.06 -2.83 -0.35 -3.31 99.99 LENTO 

LOSA ALIGERADA - 

ENCOFRADO 

 Y DESENCOFRADO 

M2 
1 OPER+ 1 

OFIC+0.5 PEÓN 
      245.00 28.00 8.75 242.00 28.00 8.64 248.00 27.00 9.19 246.06 27.00 9.11       981.06 110.00 8.92 981.06 105.15 9.33 -4.85 -0.61 -113.85 95.59 LENTO 

LOSA ALIGERADA -  

CONCRETO F'C=210 

KG/CM2 

M3 
1.5 OPER+ 1 

OFIC+7 PEÓN 
                        60.00 12.00 5.00 65.34 12.00 5.45 125.34 24.00 5.22 125.34 20.62 6.08 -3.38 -0.42 -326.27 85.90 LENTO 

                           
-

11.07 
-1.38 -443.43   

Fuente: Elaboración propia                    

-

141.70 -17.71 -6786.73   
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Anexo 5: Comparación de la productividad presupuestada y la productividad real en obra. 

 

4.18

0.98

0.06

4

1.143

0.06

7.43

0.98

0.06

4.71

8.67

0.06 0.06

5.58

2.18

0.06

9.75

1.92

0.06

10.03

1.96

0.06

7.32

1.6

0.06

4.66

2.98

0.06

2.97

2.21

0.06

4.36

1

0.06

4.8

1.47

0.06

9.6

1

0.06

6.08

9.33

0.06 0.06

6.4

2.22

0.06

12.8

2

0.06

12.8

2

0.06

10.67

1.67

0.06

12

3.33

0.06

6.4

2.86

0.060

2

4

6

8

10

12

14

PRODUCTIVIDAD REAL EN OBRA 0.91 0.38 0.05 0.05 0.06 5.02 1.17 0.85 0.3 0.11 0.79 0.89 PRODUCTIVIDAD SEGÚN PRESUPUESTO 0.96 0.4 0.05 0.05 0.06 6.4 1.2 0.86 0.3 0.11 0.8 0,9
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Anexo 6: Resultados de la prueba de los cinco minutos. 
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ANEXO 7: VALIDACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE EXPERTOS. 

TÍTULO: Evaluación de la productividad de mano de obra en construcción de edificio el Chotanito.  

Utilizando el sistema Last Planner Jaén Cajamarca 2017. 

  

N° INDICADORES 
NUNCA 

(1) 

A 

VECES 

(2) 

SIEMPRE 

(3) 

1 
Elabora una planificación inicial para las obras de 

construcción civil. 
   

2 Analiza la planificación inicial y propone mejoras.    

3 Planifica a corto mediano plazo.    

4 Evalúa constante mente el avance de la obra.    

5 
Plantica mensualmente las actividades de la obras de 

construcción civil. 
   

6 Realiza una de actividades semanalmente.    

7 Prevé de los medios y materiales para cada actividad    

8 Elabora una lista de actividades diarias    

9 Identifica las causas de las restricciones en obra    

10 Tiene un plan para eliminar restricciones    

11 El control del avance se hace en función a porcentajes.    

12 
Compara la productividad con los estándares 

internacionales. 
   

13 Identifica las actividades productivas.    

14 Compara la productividad diaria.    

15 Analiza la eficiencia de la productividad.     

16 
Cuantifica y expresa en porcentajes los tiempos 

productivos, contributivos y no contributivos. 
   

17 Analiza la frecuencia de pérdidas.    

18 
Demuestra motivación personal para realizar las 

actividades diarias  
   

19 
 Busca la forma de reducir las   actividades que no 

agregan valor a la obra. 
   

20 
Evalúa constantemente el rendimiento y la 

productividad de mano de obra. 
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Anexo 8:   Validación de los instrumentos 
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 Anexo 9: FORMATO DE LA PRUEBA DE LOS CINCO MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora:

Actividad: Oficio:

Ubicación:

Responsable:

ID TIEMPO INCIDENCIA OBSERVACIÓN

TP

TC

TNC

TRABAJO CONTRIBUTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO

TIPO DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

FORMATO PARA LA PRUEBA DE LOS 5 MINUTOS

Fecha:

EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO EL CHOTANITO UTILIZANDO SISTEMA LAST PLANNER JAÉN CAJAMARCA 

2017



 

82  

Anexo 10: FORMATO PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA. 

 

 FORMATO PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: ……………………………………………………………………… 

DÍA/FECHA UND 
METRA

DO 

HORAS 

 

HOMBR

E 

PRODUC

TIVIDAD 

/DÍA (8H) 

PRODUCT

IVIDAD 

PRESUPU

ESTADO 

HORAS 

HOMBRE 

PRESUPUEST

ADAS 

CUADRILLA 

NÚMER

O DE 

TRABA

JADOR

ES 
CAPATAZ 

OPERAR

IO 
OFICIAL PEÓN 

     

  

     

          

          

          

          

          

TOTAL           



 

83  

. Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
 

PARTIDA: ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA. 
 

FECHA UND 
METRA

DO 

HORAS 

HOMB

RE 

PRODUC

TIVIDAD 

/DÍA (8H) 

PRODUC

TIVIDAD 

PRESUPU

ESTADA 

HORAS 

HOMBRE 

PRESUPUEST

ADAS 

CUADRILLA 
CANTI

DAD 

DE 

TRABA

JADOR

ES 

CAPATAZ 
OPERA

RIO 

OFICIA

L 
PEÓN 

LUNES 28/08/2017 M2 7 8 0.88 

0.96 31.25 

0 2 0 4 6 

MARTES 29/08/2017 M2 7 8 0.88 0 2 0 4 6 

MIERCOLES30/08/2

017 
M2 8 8 1 0 2 0 4 6 

JUEVES 31/08/2017 M2 8 8 1 0 2 0 4 6 

TOTAL 30 32 0.94 0.96 31.21 0 8 0 16 24 

PARTIDA: CERCO PROVISIONAL CON TRIPLAY DURANTE OBRA. 

FECHA UND 
METR

ADO 

HORAS 

HOMB

RE 

PRODUC

TIVIDAD

//DÍA 

(8H) 

PRODUC

TIVIDAD 

PRESUPU

ESTADA 

HORAS 

HOMBRE 

PRESUPUEST

ADAS 

CUADRILLA 
CANTI

DAD 

DE 

TRABA

JADOR

ES 

CAPATA

Z 

OPERA

RIO 

OFICIA

L 
PEÓN 

LUNES 28/08/2017 M2 10 27.17 0.37 

0.40 162.10 

0 1 0 2 3 

MARTES 29/08/2017 M2 11 27.17 0.40 0 1 0 2 3 

MIERCOLES30/08/2017 M2 11 27.17 0.40 0 1 0 2 3 

JUEVES 31/08/2017 M2 12 27.17 0.44 0 1 0 2 3 

VIERNES 01/09/2017 M2 10 27.17 0.37 0 1 0 2 3 

SÁBADO 02/09/2017 M2 10.48 27.15 0.40 0 1 0 2 3 

TOTAL 64.84 163.00 0.40 0.40 162.10 0 6 0 12 18 

PARTIDA: TRAZO, REPLANTEO PRELIMINAR. 

FECHA 
UN

D 

METR

ADO 

HORAS 

 

HOMB

RE 

PRODUC

TIVIDAD

/DIA (8H) 

PRODUC

TIVIDAD 

PRSUPUE

STADA 

HORAS 

HOMBRE 

PRESUPUEST

ADAS 

CUADRILLA CANTI

DAD 

DE 

TRABA

JADOR

ES 

CAPATA

Z 

OPERA

RIO 

OFICIA

L 
PEÓN 

LUNES 28/08/2017 M2 116.00 
2324.0

0 
0.05 

0.05 4657.80 

0 1 0 3 4 

MARTES 29/08/2017 M2 116.89 
2337.8

0 
0.05 0 1 0 3 4 

TOTAL 232.89 
4661.8

0 
0.05 0.05 4657.80 0 2 0 6 8 
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Anexo 11: CONFIABILIDAD DEL ALFA DE CROMBACH. 

 
Fuente: Programa estadístico SPS VERSION 14 

 

Anexo 12: Estadísticas de fiabilidad 

 

Matriz de correlaciones entre elementos 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

P1 1,000 ,125 ,316 ,408 ,598 ,297 ,000 -,316 ,408 ,239 ,000 ,213 -,250 -,094 -,408 ,316 ,000 -,239 ,632 -,250 

P2 ,125 1,000 -,316 ,408 -,239 ,594 ,354 -,158 ,408 ,120 -,408 ,426 -,125 ,378 ,408 ,158 ,816 ,239 ,316 -,125 

P3 ,316 -,316 1,000 ,258 ,076 ,188 -,447 -,400 ,258 ,529 ,258 -,135 -,316 -,120 -,258 ,400 -,258 -,076 ,200 ,158 

P4 ,408 ,408 ,258 1,000 ,293 ,566 ,192 -,258 1,000 ,293 ,111 ,522 ,000 ,309 ,333 ,258 ,556 ,098 ,258 ,000 

P5 ,598 -,239 ,076 ,293 1,000 ,071 ,169 -,076 ,293 -,029 ,293 -,255 ,120 ,181 -,293 ,076 -,098 -,314 ,378 ,120 

P6 ,297 ,594 ,188 ,566 ,071 1,000 ,140 -,188 ,566 ,355 -,081 ,127 -,297 ,674 ,081 ,564 ,566 ,497 ,188 -,297 

P7 ,000 ,354 -,447 ,192 ,169 ,140 1,000 ,447 ,192 -,507 -,577 ,302 ,000 ,000 ,192 ,000 ,577 ,169 ,000 ,000 

P8 -,316 -,158 -,400 -,258 -,076 -,188 ,447 1,000 -,258 -,529 -,258 ,135 ,316 -,239 -,258 ,200 ,258 ,529 -,200 -,158 

P9 ,408 ,408 ,258 1,000 ,293 ,566 ,192 -,258 1,000 ,293 ,111 ,522 ,000 ,309 ,333 ,258 ,556 ,098 ,258 ,000 

P10 ,239 ,120 ,529 ,293 -,029 ,355 -,507 -,529 ,293 1,000 -,098 -,255 ,120 ,181 ,098 ,529 -,098 -,314 -,076 -,239 

P11 ,000 -,408 ,258 ,111 ,293 -,081 -,577 -,258 ,111 -,098 1,000 -,174 ,000 ,309 -,111 -,258 -,333 ,098 ,258 ,408 

P12 ,213 ,426 -,135 ,522 -,255 ,127 ,302 ,135 ,522 -,255 -,174 1,000 -,213 -,322 ,174 -,135 ,522 ,255 ,135 -,213 

P13 -,250 -,125 -,316 ,000 ,120 -,297 ,000 ,316 ,000 ,120 ,000 -,213 1,000 ,094 ,408 ,158 ,000 -,120 -,158 ,250 

P14 -,094 ,378 -,120 ,309 ,181 ,674 ,000 -,239 ,309 ,181 ,309 -,322 ,094 1,000 ,309 ,239 ,309 ,361 ,120 ,094 

P15 -,408 ,408 -,258 ,333 -,293 ,081 ,192 -,258 ,333 ,098 -,111 ,174 ,408 ,309 1,000 -,258 ,333 -,098 -,258 ,408 

P16 ,316 ,158 ,400 ,258 ,076 ,564 ,000 ,200 ,258 ,529 -,258 -,135 ,158 ,239 -,258 1,000 ,258 ,378 ,200 -,316 

P17 ,000 ,816 -,258 ,556 -,098 ,566 ,577 ,258 ,556 -,098 -,333 ,522 ,000 ,309 ,333 ,258 1,000 ,488 ,258 ,000 

P18 -,239 ,239 -,076 ,098 -,314 ,497 ,169 ,529 ,098 -,314 ,098 ,255 -,120 ,361 -,098 ,378 ,488 1,000 ,076 -,120 

P19 ,632 ,316 ,200 ,258 ,378 ,188 ,000 -,200 ,258 -,076 ,258 ,135 -,158 ,120 -,258 ,200 ,258 ,076 1,000 ,316 

P20 -,250 -,125 ,158 ,000 ,120 -,297 ,000 -,158 ,000 -,239 ,408 -,213 ,250 ,094 ,408 -,316 ,000 -,120 ,316 1,000 

 
Fuente: Programa estadístico SPS VERSION 24. 

 

 

  

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,843 ,851 20 
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Varianza total explicada 

Compone

nte 

Auto valores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumula
do 

Tota
l 

% de 

varian
za 

% 

acumula
do 

Tota
l 

% de 

varian
za 

% 

acumulad
o 

1 
5,57

5 
27,874 27,874 

5,57

5 

27,87

4 
27,874 

3,48

3 

17,41

5 
17,415 

2 
2,63

7 
13,183 41,057 

2,63

7 

13,18

3 
41,057 

3,46

3 

17,31

4 
34,730 

3 
2,13

8 
10,690 51,747 

2,13

8 

10,69

0 
51,747 

3,40

4 

17,01

8 
51,747 

4 
1,87

6 
9,380 61,127       

5 
1,50

0 
7,502 68,629       

6 
1,36

0 
6,799 75,428       

7 
1,02

3 
5,115 80,543       

8 ,932 4,662 85,205       

9 ,685 3,427 88,632       

10 ,611 3,055 91,688       

11 ,442 2,211 93,899       

12 ,405 2,026 95,924       

13 ,317 1,586 97,510       

14 ,208 1,039 98,550       

15 ,150 ,750 99,300       

16 ,065 ,324 99,624       

17 ,054 ,269 99,892       

18 ,016 ,080 99,973       

19 ,005 ,027 100,000       

20 
7,353E

-16 

3,676E-

15 
100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 
Matriz de componente rotada 

 
Componente 

1 2 3 

P8 ,769 ,071 -,088 

P12 ,743 -,067 ,095 

P2 ,650 ,558 -,014 

P4 ,650 ,007 ,375 

P14 ,542 ,193 ,387 

P16 -,094 ,743 ,095 

P11 ,301 ,741 -,113 

P7 ,252 ,687 ,204 

P3 ,272 ,567 ,418 

P5 -,423 ,556 ,132 

P17 -,218 ,522 ,390 

P15 ,055 ,415 ,186 

P6 ,370 ,391 -,144 

P10 ,020 ,357 ,286 

P19 -,146 ,158 ,791 

P20 ,322 -,132 ,719 

P9 ,007 ,194 ,694 

P13 ,481 ,057 ,679 

P1 ,489 ,211 ,548 

P18 -,009 ,218 ,407 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 21 iteraciones. 
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Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 3 

1 ,552 ,574 ,605 

2 -,774 ,623 ,115 

3 ,311 ,532 -,788 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 Dimensión 1 

 

Estadísticos 

 P2 P4 P8 P12 P14 

N Válido 20 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,40 1,25 1,50 1,60 1,90 

Mediana 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 

Moda 1 1 1a 2 2 

Desviación estándar ,503 ,444 ,513 ,598 ,447 

Varianza ,253 ,197 ,263 ,358 ,200 

Rango 1 1 1 2 2 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 2 2 2 3 3 

Suma 28 25 30 32 38 

Percentiles 25 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 

75 2,00 1,75 2,00 2,00 2,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 Tabla de frecuencia 

 
P2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 12 60,0 60,0 60,0 

A veces 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 15 75,0 75,0 75,0 

A veces 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPS VERSIÓN 24 
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P8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 50,0 50,0 50,0 

A veces 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 9 45,0 45,0 45,0 

A veces 10 50,0 50,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P14 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

A veces 16 80,0 80,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

DIMENSIÓN 2 
 

Estadísticos 

 
P2 P3 P5 P7 P11 P16 P17 

N 

VÁLIDO 20 20 20 20 20 20 20 

PERDID

OS 

0 0 0 0 0 0 0 

MEDIA 1,40 1,40 1,50 1,50 1,45 1,20 1,25 

MEDIANA 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 

MODA 1 1 1 1a 1 1 1 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR ,503 ,503 ,607 ,513 ,605 ,410 ,550 

VARIANZA ,253 ,253 ,368 ,263 ,366 ,168 ,303 

RANGO 1 1 2 1 2 1 2 

MÍNIMO 1 1 1 1 1 1 1 

MÁXIMO 2 2 3 2 3 2 3 

SUMA 28 28 30 30 29 24 25 

PERCENTIL

ES 

25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 

75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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P2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 12 60,0 60,0 60,0 

A veces 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 12 60,0 60,0 60,0 

A veces 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 11 55,0 55,0 55,0 

A veces 8 40,0 40,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 10 50,0 50,0 50,0 

A veces 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P11 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 12 60,0 60,0 60,0 

A veces 7 35,0 35,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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P16 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 16 80,0 80,0 80,0 

A veces 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P17 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 16 80,0 80,0 80,0 

A veces 3 15,0 15,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Media 

Media 
P19 P20 P9 P13 P1 

Media 
Válido 20 20 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 
1,40 1,40 1,55 1,85 1,70 

Media 
1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 

Media 
1 1 1 2 2 

Media 
,503 ,681 ,605 ,587 ,571 

Media 
,253 ,463 ,366 ,345 ,326 

Media 
1 2 2 2 2 

Media 
1 1 1 1 1 

Media 
2 3 3 3 3 

Media 
28 28 31 37 34 

 
P19 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 12 60,0 60,0 60,0 

A veces 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P20 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 70,0 70,0 70,0 

A veces 4 20,0 20,0 90,0 

Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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P9 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 10 50,0 50,0 50,0 

A veces 9 45,0 45,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P13 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 5 25,0 25,0 25,0 

A veces 13 65,0 65,0 90,0 

Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

P1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 7 35,0 35,0 35,0 

A veces 12 60,0 60,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
 

Fuente: Programa estadístico SPS versión 24
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Anexo 13:   PRUEBA DE LOS CINCO MINUTOS. 

 PRUEBA DE LOS CINCO MINUTOS. 

Con esta prueba se cuantifica el tiempo que agrega valor a la obra de construcción, el 

tiempo dedicado a las actividades contributivas y el tiempo no contributivo tal como en 

el método de la carta balance.  A través de esta prueba se identifican los tiempos: tiempo 

productivo, tiempo contributivo y tiempo no contributivo. El procedimiento es el 

siguiente: 

PROCEDIMIENTO: 

 ANTES DE LA PRUEBA: 

 Se debe contar con un cronometro y un formato de campo para el registro de los 

tiempos, productivo, contributivo y no contributivo. 

 Determinar las actividades de construcción que se desea estudiar.  

  Con apoyo del personal determinar los tiempos que se consideran productivos, 

contributivos y no contributivos. 

 DURANTE LA PRUEBA:  

 Dirigirse a la obra en construcción con todos los equipos para el registro del tiempo 

de las actividades. 

 En obra se realiza el registro del tiempo productivo, contributivo y no contributivo, 

para su posterior estudio.  

 El posterior paso se debe repetir cuantas veces sea necesario, hasta alcanzar el 

número de observaciones para obtener, una muestra estadística representativa. 

 DESPUES DE LA PRUEBA: 

 Registrar los datos obtenidos en los formatos de medición en Microsoft Excel. 

Registrando por separado según la partida. 

 Se determina el promedio de los tiempos productivo (TP), contributivo (TC) Y 

tiempo no contributivo (TNC) en cada partida 

 Luego se detalla los resultados obtenidos en cada partida y de expresa en 

porcentajes. 
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Tabla 1. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida almacén de obra y caseta de 

guardianía.  

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida de almacén de obra y caseta de guardianía se obtiene que los trabajos 

productivos representan el 60.00%, el trabajo contributivo representa el 20.00% y el trabajo no contributivo 

representa el 10%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. 

 

Tabla 2. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida cerco provisional con triplay durante 

obra. 

De acuerdo a las 74 mediciones en la partida cerco provisional con triplay durante obra se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 57.89%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 
Tabla 3. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida trazo y replanteo preliminar 

 

De acuerdo a las 81 mediciones en la partida trazo y replanteo preliminar se obtiene un trabajo productivo que 

representan el 46.91%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el intervalo 41%  

- 60%. 

 
Tabla 4. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida excavación masiva con 

maquinaria.  

 

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida excavación masiva con maquinaria se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 46.66%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 
 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 225' 00'' 60.00% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 75' 00'' 20.00% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 37' 30'' 10.00% 

Fuente: Elaboración propia 375'00'' 100.00% 

 RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 
 

 ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 
 

 TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 57.89% 
 

 TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.58%  

 TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
70' 00'' 18.42% 

 

 Fuente: Elaboración Propia 380'00'' 100.00% 
 

 RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO  

 ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA  

 TP TRABAJO PRODUCTIVO 190' 00'' 46.91% 
 

 TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 22.22%  

 TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
125' 00'' 30.86% 

 

 Fuente: Elaboración Propia 405'00'' 100.00% 
 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 185' 00'' 46.66% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 80' 00'' 21.33% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 110' 00'' 29.33% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

TP

TC

TNC

almacén de obra y caceta de guardianía

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

TP

TC

TNC

CERCO PROVISIONAL CON TRIPLAY

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

TRAZO REPLANTEO Y NIVELACIÓN

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA
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Tabla 5. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida excavación de zanja para cisterna.  

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida excavación de zanja para cisterna se obtiene un trabajo productivo 

que representan el 51.94%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el intervalo 41% 

- 60%. 

 

Tabla 6. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida relleno compactado con material propio.  
 

De acuerdo a las 80 mediciones en la partida relleno compactado con material propio se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 52.50%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 7. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida relleno compactado c/equipo 

con material de préstamo.  

De acuerdo a las 76 mediciones en la partida relleno compactado c/equipo con material de préstamo se 

obtiene un trabajo productivo que representan el 52.50%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. 

Por estar en el intervalo 41% - 60%. 

  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

 TP TRABAJO PRODUCTIVO 200' 00'' 51.94% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.18% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 115' 00'' 29.87% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 210' 00'' 52.50% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 85' 00'' 21.25% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 105' 00'' 26.25% 

Fuente: Elaboración Propia 400'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 195' 00'' 51.31% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.42% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 115' 00'' 30.26% 

Fuente: Elaboración Propia 380'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP
TC

TNC

EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTO  

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRÉSTAMO
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Tabla 8. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida nivelación interior y apisonado.  

 
 De acuerdo a las 78 mediciones en la partida nivelación interior y apisonado se obtiene un trabajo productivo 

que representan el 56.41%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el intervalo 41% 

- 60%. 

 

Tabla 9. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida eliminación de material excedente 

c/maquinaria. 

 

De acuerdo a las 81 mediciones en la partida eliminación de material excedente c/maquinaria. Se obtiene un 

trabajo productivo que representan el 56.41%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar 

en el intervalo 41% - 60%. 

 
Tabla 10. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida falso piso mescla 1:8 cemento hormigón E=4". 

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida falso piso mescla 1:8 cemento hormigón E=4".se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 56.00%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 11. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida solado e=4" CH 1:10. 

 

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida solado e=4" CH 1:10.se obtiene un trabajo productivo que 

representan el 53.33.00%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el intervalo 41% 

 - 60%. 

 

 

  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 56.41% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 65' 00'' 16.67% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 105' 00'' 26.92% 

Fuente: Elaboración Propia 390'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 225' 00'' 55.55% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 80' 00'' 19.75% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 100' 00'' 24.69% 

Fuente: Elaboración Propia 405'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 210' 00'' 56.00% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.67% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 95' 00'' 25.33% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 200' 00'' 53.33% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 80' 00'' 21.33% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 95' 00'' 25.33% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
MAQUINARIA

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

FALSO PISO MESCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON E=4"

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

solado e=4" CH 1:10
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Tabla 12. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida platea de cimentación - 

fc=250kg/cm2.  

 

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida platea de cimentación - fc=250kg/cm2.se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 54.67%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 13. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida platea de 

cimentación encofrado y desencofrado. 

De acuerdo a las 76 mediciones en la partida platea de cimentación encofrado y desencofrado.se obtiene un 

trabajo productivo que representan el 57.89%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar 

en el intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 14. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida platea de cimentación - acero fy=4200kg/cm2. 

De acuerdo a las 77 mediciones en la partida platea de cimentación - acero fy=4200kg/cm2.se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 57.14%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 
Tabla 15. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida vigas de cimentación - concreto fc=210kg/cm2. 
 

 

De acuerdo a las 77 mediciones en la partida vigas de cimentación - concreto fc=210kg/cm2.se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 58.44%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP 
TRABAJO 

PRODUCTIVO 
205' 00'' 54.67% 

TC 
TRABAJO 

CONTRIBUTIVO 
80' 00'' 21.33% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
90' 00'' 24.00% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 57.89% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 75' 00'' 19.74% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
85' 00'' 22.37% 

Fuente: Elaboración Propia 380'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 57.14% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.18% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
95' 00'' 24.68% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 225' 00'' 58.44% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 80' 00'' 20.78% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
80' 00'' 20.78% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

PLATEA  DE CIMENTACIÓN FC= 250Kg/cm2 

0.00% 20.00%40.00%60.00%80.00%

TP
TC

TNC

PLATEA DE CIMENTACIÓN ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

PLATEA DE CIMENTACIÓN - ACERO 
FY=4200KG/CM2

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

TP

TNC

VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 
FC=210KG/CM2
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Tabla 16. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida vigas de cimentación - encofrado y 

desencofrado.  

De acuerdo a las 77 mediciones en la partida vigas de cimentación - encofrado y desencofrado. Se obtiene un 

trabajo productivo que representan el 46.75%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar 

en el intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 17. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida vigas de cimentación - acero 

fy=4200kg/cm2. 

De acuerdo a las 82 mediciones en la partida vigas de cimentación - encofrado y desencofrado. Se obtiene un 

trabajo productivo que representan el 56.10%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar 

en el intervalo 41% - 60%. 

 
Tabla 18. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida sobre cimiento reforzado - concreto 
fc=210kg/cm2.  

 

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida sobre cimiento reforzado - concreto fc=210kg/cm2. Se obtiene un 

trabajo productivo que representan el 58.67%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar 

en el intervalo 41% - 60%. 

 

 Tabla 19.Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida sobrecimiento reforzado - 

encofrado y desencofrado.  

De acuerdo a las 777 mediciones en la partida sobre cimiento reforzado - encofrado y desencofrado. Se 

obtiene un trabajo productivo que representan el 49.35%, dando una muestra clara que el rendimiento es 

bajo. Por estar en el intervalo 41% - 60%. 

  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 180' 00'' 46.75% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.38% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 115' 00'' 29.87% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 230' 00'' 56.10% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 85' 00'' 20.73% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 95' 00'' 23.17% 

Fuente: Elaboración Propia 410'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 58.67% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.67% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 85' 00'' 22.67% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 190' 00'' 49.35% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.38% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 105' 00'' 27.27% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%
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TNC
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SOBRECIMIENTO REFORZADO -
ENCOFRADO Y  DESENCOFRADO 
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Tabla 20. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida sobre cimiento reforzado - acero  

fc= 4200kg/cm2.  

De acuerdo a las 69 mediciones en la partida sobre cimiento reforzado - acero fc= 4200kg/cm2. Se obtiene 

un trabajo productivo que representan el 55.07%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por 

estar en el intervalo 41% - 60%. 
 

Tabla 21. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida losa aligerada - concreto 

fc=210kg/cm2.  .  

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida losa aligerada - concreto fc=210kg/cm2. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 54.67%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 22. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida losa aligerada - encofrado 

y desencofrado.  

 De acuerdo a las 75 mediciones en la partida losa aligerada - encofrado y desencofrado. Se obtiene un 

trabajo productivo que representan el 58.67%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar 

en el intervalo 41% - 60%. 

 
Tabla 23. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida losa aligerada - acero  

fc= 4200kg/cm2.  

 

De acuerdo a las 76 mediciones en la partida losa aligerada - acero fc= 4200kg/cm2. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 52.63%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 190' 00'' 55.07% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 60' 00'' 17.39% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 95' 00'' 27.54% 

Fuente: Elaboración Propia 345'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 205' 00'' 54.67% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 80' 00'' 21.33% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 24.00% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 58.67% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 60' 00'' 16.00% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
95' 00'' 25.33% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 200' 00'' 52.63% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.68% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
90' 00'' 23.68% 

Fuente: Elaboración Propia 380'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%
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Tabla 24. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida vigas - concreto fc=210kg/cm2.  

De acuerdo a las 76 mediciones en la partida vigas - concreto fc=210kg/cm2. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 52.26%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

 Tabla 25. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida vigas - encofrado y 

desencofrado.  

De acuerdo a las 76 mediciones en la partida vigas - encofrado y desencofrado. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 46.75%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 26. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida - acero fc= 4200kg/cm2.  

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida- acero en vigas fc= 4200kg/cm2. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 54.67%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 27. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida columna - concreto fc=210kg/cm2. 

 

 
De acuerdo a las 75 mediciones en la partida columna - concreto fc=210kg/cm2. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 58.67%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 210' 00'' 55.26% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 80' 00'' 21.05% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.68% 

Fuente: Elaboración Propia 380'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 180' 00'' 46.75% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.38% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
115' 00'' 29.87% 

Fuente: elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 205' 00'' 54.67% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 80' 00'' 21.33% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 24.00% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 58.67% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.67% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
85' 00'' 22.67% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

VIGAS - CONCRETO FC=210KG/CM2

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

ACERO EN VIGAS FC=4200KG/CM2

0.00% 50.00% 100.00%

TP

TNC

COLUMNA - CONCRETO FC=210KG/CM2
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Tabla 28. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida columna - encofrado y 

desencofrado.  

 

De acuerdo a las 77 mediciones en la partida columna - encofrado y desencofrado. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 46.75%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 29. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida columnas - acero  

fc= 4200kg/cm2.  

 

De acuerdo a las 77 mediciones en la partida columnas - acero fc= 4200kg/cm2. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 46.75%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 30. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida placas - concreto 

fc=210kg/cm2.  

De acuerdo a las 80 mediciones en la partida placas – concreto fc=210kg/cm2. Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 52.50%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 
Tabla 31. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida placas- encofrado y desencofrado.  

De las 76 mediciones en la partida placas encofrado y desencofrado. Se obtiene un trabajo productivo que 

representan el 51.31%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el intervalo 41%  

- 60%.  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 180' 00'' 46.75% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.38% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
115' 00'' 29.87% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 180' 00'' 46.75% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.38% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 115' 00'' 29.87% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 210' 00'' 52.50% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 85' 00'' 21.25% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 105' 00'' 26.25% 

Fuente: Elaboración Propia 400'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 195' 00'' 51.31% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.42% 

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
115' 00'' 30.26% 

Fuente: Elaboración Propia 380'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

COLUMNA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO.

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TNC

COLUMNAS - ACERO FC= 
4200KG/CM2. 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

PLACAS - CONCRETO FC=210KG/CM2. 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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Tabla 32. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida placas – acero 

 fc= 4200kg/cm2.  

De acuerdo a las 80 mediciones en la partida placas - acero fc= 4200kg/cm2.  Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 52.50%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 33. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida caja de ascensor - concreto 

fc=210kg/cm2.   

 

De acuerdo a las 76 mediciones en la partida caja de ascensor - concreto fc=210kg/cm2. Se obtiene un 

trabajo productivo que representan el 55.26%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar 

en el intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 34. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida caja de ascensor -

encofrado y desencofrado.  

 
De acuerdo a las 77 mediciones en la partida caja de ascensor -encofrado y desencofrado.  Se obtiene un trabajo 

productivo que representan el 57.14%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 35. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida caja de ascensor – acero 

 fc= 4200kg/cm2. 

 

  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 210' 00'' 52.50% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 85' 00'' 21.25% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 105' 00'' 26.25% 

Fuente: Elaboración Propia 400'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 210' 00'' 55.26% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 80' 00'' 21.05% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.68% 

Fuente: Elaboración Propia 380'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 57.14% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.18% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 95' 00'' 24.68% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 225' 00'' 60.00% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 75' 00'' 20.00% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 75' 00'' 20.00% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

PLACAS - ACERO FC= 4200KG/CM2.

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TNC

CAJA DE ASCENSOR - CONCRETO 
FC=210KG/CM2

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

CAJA DE ASCENSOR ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

TP

TC

TNC

CAJA DE ASCENSOR - ACERO FC= 

4200KG/CM2. 
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De acuerdo a las 75 mediciones en la partida caja de ascensor -encofrado y desencofrado.  Se obtiene un trabajo 

productivo que representa el 60%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 36. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida escalera - concreto 

fc=210kg/cm2.  ..  

 

De acuerdo a las 77 mediciones en la partida escalera - concreto fc=210kg/cm2.  Se obtiene un trabajo 

productivo que representa el 46.75%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 
 

Tabla 37. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida escalera - encofrado 

y desencofrado.  

 

De acuerdo a las 78 mediciones en la partida escalera - encofrado y desencofrado.  Se obtiene un trabajo 

productivo que representa el 56.41%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 

 

Tabla 38. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida escalera – acero 

 fc= 4200kg/cm2.  

 
 

De acuerdo a las 75 mediciones en la partida escalera - acero fc= 4200kg/cm2... Se obtiene un trabajo productivo 

que representa el 60.00%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el intervalo 41% 

 - 60%. 
 

  

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 180' 00'' 46.75% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.38% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 115' 00'' 29.87% 

Fuente: Elaboración Propia 385'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 56.41% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 65' 00'' 16.67% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 105' 00'' 26.92% 

Fuente: Elaboración Propia 390'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 225' 00'' 60.00% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 75' 00'' 20.00% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 37' 30'' 10.00% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

ESCALERA - CONCRETO FC=210KG/CM2.

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

TP

TC

TNC

ACERO DE ESCALERA FC= 4200KG/CM2
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Tabla 39. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida cisterna - concreto 

fc=210kg/cm2.   .  

 
De acuerdo a las 76 mediciones en la partida cisterna - concreto fc=210kg/cm2. Se obtiene un trabajo 

productivo que representa el 57.89%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el 

intervalo 41% - 60%. 
 
Tabla 40. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida cisterna - encofrado y 

desencofrado.   

 

Tabla 41. Media aritmética de la prueba de los 5 minutos en la partida cisterna - acero  

fc=4200kg/cm2.  

 
De acuerdo a las 75 mediciones en la partida cisterna - acero fc= 4200kg/cm2.  Se obtiene un trabajo productivo 

que representa el 60.00%, dando una muestra clara que el rendimiento es bajo. Por estar en el intervalo 41% - 

60%. 

 

Tabla 42. Promedio Aritmético de las partidas consideradas en la prueba de los 5 minutos 

Se observa que de un total de 3137 mediciones el trabajo productivo solamente representa el 54.00% siendo 

este bajo, además el trabajo contributivo el 25% y el trabajo no contributivo es del 21% concluyéndose que el 

rendimiento es bajo por estar en el rango 41.00% y 60.00% 

 

 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 220' 00'' 57.89% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 90' 00'' 23.58% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.42% 

Fuente: Elaboración Propia 380'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 210' 00'' 56.00% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.67% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 95' 00'' 25.33% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 210' 00'' 56.00% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 70' 00'' 18.67% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 95' 00'' 25.33% 

Fuente: Elaboración Propia 375'00'' 100.00% 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 8510'00'' 54.26% 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 3215' 00'' 20.50% 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 3960' 00'' 25.25% 

Fuente: Elaboración Propia 15685'00'' 100.00% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

TP

TC

TNC

CONCRETO EN CISTERNA FC=210KG/CM2

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TP

TC

TNC

CISTERNA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

TP

TC

TNC

ACERO EN CISTERNA  FC=4200KG/CM2

54%
21%

25%

PROMEDIO ARITMÉTICO DE LA PRUEBA DE LOS 5 
MINUTOS SEGUN LAS PARTIDADAS ESTUDIADAS

TP

TC

TNC
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MEDICIÓN DE LOS CINCO MINUTOS 

 

  

FECHA:    28/08/2017 

 

  

ACTIVIDAD: ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA 

 

  

UBICACIÓN:  SECTOR MORRO SALAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN 

 

  

RESPONSABLE:  LUIS ROJAS PÉREZ 

 

  

HORA:   9:00 AM 
 

  

ID TIPO DE TRBAJO 
 

 MUESTRA DE LOS 5 

MINUTOS 
 

  

TP TRABAJO PRODUCTIVO  ID 
TIEMPO EN 

SEGUNDOS 

 
  

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO  
TP 00' 15'' 

 
  

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO  
TC 00' 50'' 

 
  

     
TNC 00' 35'' 

 
  

RESUMEN DEL TIEMPO POR EL TIPO DE 

TRABAJO  
TP 00' 45'' 

 
  

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA  
TC 00' 50'' 

 
  

TP 

TRABAJO 

PRODUCTIVO 
02' 15'' 45.00% 

 
TP 00' 40'' 

 
  

TC 

TRABAJO 

CONTRIBUTIVO 
02' 10'' 43.33% 

 
TC 00' 30'' 

 
  

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
00' 35'' 11.67% 

 
TP 00' 35'' 

 
  

  
05' 00'' 100% 

 
TOTAL 05' 00'' 

 
  

       
 

  

       
 

  

 

 

 

 

MEDICIÓN DE LOS CINCO MINUTOS 
 

 
 

FECHA:    28/08/2017  

ACTIVIDAD: ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA  

UBICACIÓN:  SECTOR MORRO SALAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN  

RESPONSABLE:  LUIS ROJAS PÉREZ  

HORA:   9:30 AM  

ID TIPO DE TRBAJO 
 

 MUESTRA DE LOS 

5 MINUTOS 

 

TP TRABAJO PRODUCTIVO  ID 
TIEMPO EN 
SEGUNDOS 

 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO  TP 00' 25''  

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO  TC 00' 40''  

     TNC 00' 30''  

RESUMEN DEL TIEMPO POR EL TIPO DE TRABAJO  TP 00' 50''  

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA  TC 00' 45''  

TP TRABAJO PRODUCTIVO 02' 40'' 53.33%  TP 00' 45''  

TC 
TRABAJO 

CONTRIBUTIVO 
01' 50'' 36.67% 

 
TC 00' 25''  

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
00' 30'' 10.00% 

 
TP 00' 40''  

  05' 00'' 100%  TOTAL 05' 00''  

        

53.33%36.67%

10.00%

ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE 
GUARDIANIA

TP TC TNC

45.00%

43.33%

11.67%

ALMACÉN DE OBRA Y 
CASETA DE GUARDIANIA

TP TC TNC
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MEDICIÓN DE LOS CINCO MINUTOS    

FECHA:    28/08/2017    

ACTIVIDAD: ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA    

UBICACIÓN:  SECTOR MORRO SALAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN    

RESPONSABLE:  LUIS ROJAS PÉREZ    

HORA:   9: 45 AM    

ID TIPO DE TRBAJO  

 MUESTRA DE 

LOS 5 MINUTOS 
   

TP TRABAJO PRODUCTIVO  ID 
TIEMPO EN 

SEGUNDOS 
   

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO  TP 00' 15''    

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO  TNC 00' 50''    

     TNC 00' 35''    
RESUMEN DEL TIEMPO POR EL TIPO DE 

TRABAJO  
TP 00' 45''    

ID 

TIPO DE 

TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA  
TC 00' 50''    

TP 
TRABAJO 

PRODUCTIVO 
01' 40'' 33.33% 

 
TP 00' 40''    

TC 
TRABAJO 

CONTRIBUTIVO 
01' 20'' 26.67% 

 
TC 00' 30''    

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
02' 00'' 11.67% 

 
TNP 00' 35''    

  05' 00'' 100%  TOTAL 05' 00''    

          

 

MEDICIÓN DE LOS CINCO MINUTOS 

 

   

FECHA:    28/08/2017    

ACTIVIDAD: ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA    

UBICACIÓN:  SECTOR MORRO SALAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN    

RESPONSABLE:  LUIS ROJAS PÉREZ    

hora:   10:00 am    

ID TIPO DE TRBAJO  

 MUESTRA DE LOS 5 

MINUTOS 
   

TP 
TRABAJO PRODUCTIVO 

 
ID 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 
   

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO  TNP 00' 15''    

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO  TC 00' 50''    

     TNC 00' 35'' 
 

  

RESUMEN DEL TIEMPO POR EL TIPO DE TRABAJO  TP 00' 45''    

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA  TC 00' 50''    

TP TRABAJO PRODUCTIVO 02' 00'' 40.00%  TP 00' 40''    

TC 

TRABAJO 

CONTRIBUTIVO 
02' 10'' 43.33% 

 
TC 00' 30''    

TNC 

TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
00' 50'' 16.67% 

 
TP 00' 35''    

  05' 00'' 100%  TOTAL 05' 00''    

  

33.33%

26.67%

11.67%

AMACÉN DE OBRA Y CASETA DE 
GUARDIANIA

TP TC TNC

40.00%

43.33%

16.67%

ALMACÉN DE OBRA Y CASETA 
DE GUARDIANIA

TP TC TNC
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MEDICIÓN DE LOS CINCO MINUTOS    

FECHA:    28/08/2017    

ACTIVIDAD: ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA    

UBICACIÓN:  SECTOR MORRO SALAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN    

RESPONSABLE:  LUIS ROJAS PÉREZ    

HORA:   10:15 AM 
 

  

ID TIPO DE TRBAJO  

 MUESTRA DE LOS 

5 MINUTOS 
   

TP TRABAJO PRODUCTIVO  
ID 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 
   

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO  TP 00' 20''    

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO  TC 00' 45''    

     TNC 00' 40''    

RESUMEN DEL TIEMPO POR EL TIPO DE TRABAJO  TP 00' 40''    

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA  TNC 00' 45''    

TP TRABAJO PRODUCTIVO 02' 15'' 45.00%  TP 00' 45''    

TC 

TRABAJO 

CONTRIBUTIVO 
01' 20'' 26.67% 

 
TC 00' 35''    

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
01' 25'' 28.33% 

 
TP 00' 30''    

  05' 00'' 100%  TOTAL 05' 00''    

          

 

 

MEDICIÓN DE LOS CINCO MINUTOS  

FECHA:    28/08/2017   

ACTIVIDAD: ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA   

UBICACIÓN:  SECTOR MORRO SALAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN   

RESPONSABLE:  LUIS ROJAS PÉREZ   

HORA:   10.30 AM   

ID TIPO DE TRBAJO  

 MUESTRA DE LOS 

5 MINUTOS 
  

TP TRABAJO PRODUCTIVO  
ID 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 
  

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO  TC 00' 50''   

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO  TP 00' 50''   

     TNC 00' 35''   

RESUMEN DEL TIEMPO POR EL TIPO DE TRABAJO  Tc 00' 15''   

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA  TC 00' 50''   

TP 

TRABAJO 

PRODUCTIVO 
01' 25'' 28.33% 

 
TNP 00' 40''   

TC 

TRABAJO 

CONTRIBUTIVO 
02' 25'' 48.33% 

 
TC 00' 30''   

TNC 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
01' 15'' 25.00% 

 
TP 00' 35''   

  05' 00'' 100%  TOTAL 05' 00''   

 

  

45.00%

26.67%

28.33%

ALMACÉN DE  OBRA Y CASETA 
DE GUARDIANIA

TP TC TNC

28.33%

48.33%

25.00%

ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE 
GUARDIANIA

TP TC TNC
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MEDICIÓN DE LOS CINCO MINUTOS    

FECHA:    28/08/2017    

ACTIVIDAD: ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANÍA    

UBICACIÓN:  SECTOR MORRO SALAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN    

RESPONSABLE:  LUIS ROJAS PÉREZ    

HORA:   9:00 AM    

ID TIPO DE TRBAJO  

 MUESTRA DE LOS 

5 MINUTOS 
   

TP TRABAJO PRODUCTIVO  
ID 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 
   

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO  TP 00' 25''    

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO  TC 00' 40''    

     TNC 00' 25''    

RESUMEN DEL TIEMPO POR EL TIPO DE TRABAJO  TP 00' 55''    

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA  TC 00' 40''    

TP 

TRABAJO 

PRODUCTIVO 
02' 35'' 51.67% 

 
TP 00' 50''    

TC 

TRABAJO 

CONTRIBUTIVO 
02' 00'' 40.00% 

 
TC 00' 40'' 

 

  

TNC 

TRABAJO NO 

CONTRIBUTIVO 
00' 25'' 8.33% 

 
TP 00' 25''    

  05' 00'' 100%  TOTAL 05' 00''    

 

FRECUENCIA DE LA PRUEBA DE LOS 5 MINUTOS EN LA PARTIDA ACERO EN LOSA. 

FECHA:  25/09/2017 

ACTIVIDAD: AMARRAD DE ACERO 

UBICACIÓN: MORRO SOLAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN 

RESPONSABLE: ROJAS PÉREZ LUIS ESTEBAN 

HORA: 9:30 A. M. 

 

 

MUESTRA DE 5 min. Operario (Rojas Guerrero) 

 

 

 

* 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

32.00
%

36.00
%

32.00
%

TARRAJEO DE MUROS 
DE MLADRILO

TP TC TNC

31.92% 

51.67%40.00%

8.33%

ALMACÉN DE OBRA Y CASETA DE 
GUARDIANIA

TP TC TNC

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTI VO 01'36'' 32.00% 

TC TRABAJO CONTRI BUTI VO 01'48'' 36.00% 

TNC TRABAJO NO CONTRI BUTI VO 01'36'' 32.00% 

 05'00'' 100.00% 

 

ID TIEMPO EN SEG. 

TC 00'08'' 

TNC 00'12'' 

TNC 00'04'' 

TP 00'27'' 

TP 00'15'' 

TC 00'33'' 

TNC 00'37'' 

TC 00'11'' 

TP 00'23'' 

TC 00'15'' 

TC 00'16'' 

TP 00'13'' 

TNC 00'22'' 

TC 00'14'' 

TNC 00'21'' 

TC 00'11'' 

TP 00'18'' 

TOTAL 05'00'' 

 

ID TIPO DE TRABAJO 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 

 

32.00%

36.00%

32.00%

ACERO EN LOSA

TP TC TNC

 PORCENTAJE DE INCIDENCIA AMARRAR ACEROS 
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FRECUENCIA DE LA PRUEBA DE LOS 5 MINUTOS EN LA PARTIDA ENCOFRADO EN LOSA.

  

Fecha:   26/19/2017 

Actividad: nivelación de encofrado  

Ubicación: morro solar, distrito y provincia de Jaén 

Responsable:   Rojas Pérez Luis Esteban 

Hora:  9:45 a. m.

 

 

  
 

 

 

MUESTRA DE 5 min. Operario (Rojas Guerrero) 

 

 

 

 

  
Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

 

  

ID TIPO DE TRABAJO 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 

 

29.34% 32.67% 

ID TIEMPO EN SEG. 

TP 00'18'' 

TC 00'09'' 

TC 00'12'' 

TP 00'20'' 

TNC 00'14'' 

TC 00'26'' 

TNC 00'42'' 

TP 00'08'' 

TNC 00'06'' 

TC 00'05'' 

TC 00'08'' 

TP 00'14'' 

TP 00'11'' 

TNC 00'05'' 

TC 00'19'' 

TP 00'05'' 

TC 00'19'' 

TNC 00'15'' 

TP 00'22'' 

TC 00'16'' 

TNC 00'06'' 

TOTAL 05'00'' 

 

32.67%

37.99%

29.34%

Encofrado en losa

TP TC TNC

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTI VO 01'38'' 32.67% 

TC TRABAJO CONTRI BUTI VO           01'28'' 29.33% 

TNC TRABAJO NO CONTRI BUTI VO          01'54'' 37.99% 

 05'00'' 100.00% 
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FRECUENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL GRUPO EXPERIMENTAL (PRUEBA 

DE LOS 5 MINUTOS) 

Fecha:    09/10/2017 

Actividad: nivelación de tablas para encofrado 

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén 

Responsable:    Rojas Pérez Luis Esteban 

Hora: 10:00 a. m. 

 

     MUESTRA DE 5 min. Operario (Rojas Guerrero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ID TIEMPO EN SEG. 

TC 00'08'' 

TNC 00'12'' 

TNC 00'04'' 

TP 00'27'' 

TP 00'15'' 

TC 00'33'' 

TNC 00'37'' 

TC 00'11'' 

TP 00'23'' 

TC 00'15'' 

TC 00'16'' 

TP 00'13'' 

TNC 00'20'' 

TC 00'14'' 

TNC 00'21'' 

TC 00'15'' 

TP 00'16'' 

TOTAL 05'00'' 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTI VO 01'34'' 31.33% 

TC TRABAJO CONTRI BUTI VO 01'52'' 37.34% 

TNC TRABAJO NO CONTRI BUTI VO 01'34'' 31.33% 

 05'00'' 100.00% 

 

ID TIPO DE TRABAJO 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 

 

31.33%

37.34%

31.33%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP TC TNC

Gráfico 1.  Nivelación de tablas para encofrado 
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FRECUENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD PRUEBA DE LOS 5 MINUTOS 

Fecha: 02/10/2017 

Actividad: amarre de aceros para columnas 

Ubicación: morro solar, distrito y provincia de Jaén 

Responsable:    Rojas Pérez Luis Esteban 

Hora:  3:30: p. m.  

  

 

MUESTRA DE 5 min. Operario (Rojas Guerrero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia 
 

  

ID TIPO DE TRABAJO 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 

 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTI VO 01'44'' 34.67% 

TC TRABAJO CONTRI BUTI VO 01'51'' 37.00% 

TNC TRABAJO NO CONTRI BUTI VO 01'25'' 28.33% 

 05'00'' 100.00% 

 

ID TIEMPO EN SEG. 

TP 00'15'' 

TC 00'14'' 

TC 00'08'' 

TP 00'19'' 

TNC 00'14'' 

TC 00'26'' 

TNC 00'35'' 

TP 00'12'' 

TNC 00'06'' 

TC 00'05'' 

TC 00'08'' 

TP 00'14'' 

TP 00'11'' 

TNC 00'08'' 

TC 00'22'' 

TP 00'05'' 

TC 00'19'' 

TNC 00'18'' 

TP 00'28'' 

TC 00'09'' 

TNC 00'04'' 

TOTAL 05'00'' 

 

34.67%

37.00%

28.33%

ACERO EN COLUMNA

TP TC TNC

Gráfico 2 Amarre de cero en columnas porcentaje de 
incidencias 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 



 

110  

 MEDIA ARITMÉTICA DE LA PARTIDA TARRAJEO DE MUROS (PRUEBA DE LOS 5 

MINUTOS) 

Fecha      23/11/2017  

Actividad: Acero en columnas 

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén 

Responsable: Rojas Pérez Luis Esteban 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ID TIPO DE TRABAJO 

TP TRABAJO PRODUCTIVO 

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 

 

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO 

 

ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA 

TP TRABAJO PRODUCTI VO 06'32'' 32.67% 

TC TRABAJO CONTRI BUTI VO 06'59'' 34.92% 

TNC TRABAJO NO CONTRI BUTI VO 06'29'' 32.42% 

 20'00'' 100.00% 

 

32.67%

34.92%

32.42%

ACERO EN COLUMNAS

TP TC TNC



 

111  

  

Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:00 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 02'20'' 46.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'49'' 36.33%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 00'51'' 17.00%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TP 00'25''

TC 00'16''

TNC 00'11''

TC 00'13''

TP 00'18''

TP 00'07''

TNC 00'10''

TC 00'14''

TC 00'08''

TNC 00'22''

TP 00'17''

TP 00'13''

TC 00'21''

TNC 00'08''

TP 00'14''

TC 00'16''

TP 00'19''

TC 00'21''

TP 00'18''

TP 00'09''

TOTAL 05'00''

Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:30 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'07'' 22.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'56'' 58.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 00'57'' 19.00%

05'00'' 100.00%

ID TIEMPO EN SEG.

TC 00'17''

TP 00'04''

TNC 00'13''

TC 00'26''

TC 00'19''

TNC 00'05''

TC 00'06''

TC 00'07''

TC 00'14''

TP 00'11''

TNC 00'11''

TC 00'15''

TC 00'27''

TP 00'08''

TNC 00'28''

TC 00'15''

TC 00'10''

TC 00'20''

TP 00'44''

TOTAL 05'00''

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Operario (Andres Yaipen)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Operario (Andres Yaipen)

22.33%

58.67%

19.00%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

46.67%

36.33%

17.00%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC
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Figura 1. Resultados de la ocupación del tiempo del operario Andrés en la partida 

encofrado en vigas y losa aligerada. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las mediciones de los trabajos productivos, 

contributivos y no contributivos realizados en la construcción del Edificio El Chotanito, 

durante la actividad de encofrado en vigas y losa aligerada, el operario Andrés dedica 

mayormente su tiempo al Trabajo Contributivo 46.92%, Trabajo Productivo 24.50% y el 

Trabajo No Contributivo 28.58% como se muestra en la figura 21. En base a los resultados 

se nota un porcentaje muy significativo en el Trabajo Contributivo. 

 

 

Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Categoria Operario (Andres Yaipen)

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 04'54'' 24.50%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 09'23'' 46.92%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 05'43'' 28.58%

20'00'' 100.00%

PROMEDIO DE MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

24.50%

46.92%

28.58%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC
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Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 09:00 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'40'' 33.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'29'' 49.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 00'51'' 17.00%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TP 00'37''

TC 00'08''

TC 00'22''

TC 00'10''

TNC 00'28''

TNC 00'15''

TP 00'14''

TC 00'17''

TP 00'19''

TC 00'17''

TC 00'15''

TP 00'30''

TC 00'13''

TNC 00'08''

TC 00'27''

TC 00'20''

TOTAL 05'00''

Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 09:30 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'32'' 30.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'10'' 23.33%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 02'18'' 46.00%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'17''

TNC 00'10''

TP 00'30''

TNC 00'27''

TC 00'23''

TP 00'15''

TNC 00'21''

TC 00'20''

TNC 00'16''

TNC 00'30''

TC 00'10''

TP 00'22''

TP 00'25''

TNC 00'34''

TOTAL 05'00''

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MUESTRA DE 5 min. Oficial (Alexander Sifuentes)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Oficial (Alexander Sifuentes)

33.33%

49.67%

17.00%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

22.67%

64.00%

13.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

30.67%

23.33%

46.00%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC
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Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:00 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'58'' 39.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'46'' 35.33%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'16'' 25.33%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'20''

TC 00'16''

TNC 00'11''

TC 00'13''

TP 00'18''

TP 00'17''

TNC 00'15''

TC 00'11''

TP 00'07''

TNC 00'25''

TP 00'17''

TP 00'26''

TC 00'20''

TNC 00'08''

TP 00'15''

TC 00'16''

TNC 00'17''

TP 00'18''

TC 00'10''

TOTAL 05'00''

Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:30 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'39'' 33.00%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'01'' 20.33%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 02'20'' 46.67%

05'00'' 100.00%

ID TIEMPO EN SEG.

TC 00'17''

TP 00'04''

TNC 00'14''

TP 00'26''

TC 00'24''

TNC 00'05''

TC 00'10''

TP 00'08''

TNC 00'14''

TP 00'11''

TNC 00'15''

TP 00'15''

TNC 00'27''

TNC 00'08''

TNC 00'28''

TP 00'15''

TC 00'10''

TNC 00'12''

TP 00'20''

TNC 00'17''

TOTAL 05'00''

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Oficial (Alexander Sifuentes)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Oficial (Alexander Sifuentes)

33.00%

20.33%

46.67%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

39.33%

35.33%

25.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC
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Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 02:30 p.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'48'' 36.00%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'14'' 44.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 00'58'' 19.33%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TP 00'16''

TP 01'04''

TC 00'15''

TNC 00'09''

TC 00'15''

TNC 00'08''

TC 00'30''

TP 00'16''

TC 00'21''

TC 00'32''

TP 00'12''

TC 00'06''

TNC 00'03''

TC 00'05''

TC 00'10''

TNC 00'25''

TNC 00'13''

TOTAL 05'00''

Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 03:00 p.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'08'' 22.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 03'12'' 64.00%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 00'40'' 13.33%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TP 00'15''

TC 00'09''

TP 00'15''

TC 00'12''

TC 00'16''

TNC 00'05''

TC 00'59''

TP 00'34''

TNC 00'29''

TC 00'23''

TC 00'13''

TC 00'28''

TNC 00'06''

TC 00'19''

TP 00'04''

TC 00'13''

TOTAL 05'00''

MUESTRA DE 5 min. Peón (Juan Panta)

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MUESTRA DE 5 min. Peón  (Juan Panta)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

36.00%

44.67%

19.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

22.67%

64.00%

13.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC
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Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 03:30 p.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'41'' 33.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'51'' 37.00%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'28'' 29.33%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'25''

TP 00'08''

TP 00'12''

TNC 00'10''

TC 00'17''

TC 00'16''

TP 00'04''

TNC 00'40''

TC 00'19''

TNC 00'33''

TC 00'16''

TC 00'10''

TP 00'38''

TP 00'39''

TNC 00'05''

TC 00'08''

TOTAL 05'00''

Fecha: 28/11/2017

Actividad: Encofrado en vigas y losa aligerada

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 04:00 p.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 00'56'' 18.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 03'03'' 61.00%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'01'' 20.33%

05'00'' 100.00%

ID TIEMPO EN SEG.

TC 00'33''

TP 00'07''

TNC 00'16''

TNC 00'11''

TC 00'13''

TNC 00'05''

TC 00'03''

TC 00'24''

TP 00'07''

TC 00'31''

TNC 00'10''

TNC 00'06''

TC 00'10''

TC 00'28''

TP 00'05''

TP 00'37''

TC 00'31''

TC 00'10''

TNC 00'13''

TOTAL 05'00''

MUESTRA DE 5 min. Peón (Juan Panta)

MUESTRA DE 5 min. Peón (Juan Panta)

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

18.67%

61.00%

20.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

33.67%

37.00%

29.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC
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Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 09:00 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'13'' 24.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'59'' 59.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 00'48'' 16.00%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'33''

TC 00'09''

TP 00'11''

TP 00'13''

TC 00'11''

TC 00'07''

TC 00'10''

TP 00'13''

TP 00'25''

TC 00'17''

TC 00'15''

TP 00'11''

TNC 00'07''

TC 00'17''

TC 00'35''

TNC 00'29''

TNC 00'12''

TC 00'25''

TOTAL 05'00''

Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 09:30 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'32'' 30.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'05'' 41.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'23'' 27.67%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'40''

TNC 00'25''

TNC 00'33''

TC 00'10''

TP 00'25''

TP 00'05''

TC 00'20''

TC 00'17''

TNC 00'25''

TC 00'10''

TC 00'28''

TP 00'18''

TP 00'20''

TP 00'24''

TOTAL 05'00''

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MUESTRA DE 5 min. Peón (Junior Rodriguez)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Peón  (Junior Rodriguez)

24.33%

59.67%

16.00%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC

22.67%

64.00%

13.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

30.67%

41.67%

27.67%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC
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Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:00 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'59'' 39.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'48'' 36.00%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'13'' 24.33%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TP 00'25''

TP 00'16''

TNC 00'25''

TC 00'16''

TNC 00'18''

TP 00'10''

TNC 00'15''

TC 00'14''

TP 00'20''

TP 00'15''

TC 00'21''

TNC 00'15''

TP 00'14''

TC 00'14''

TC 00'25''

TC 00'18''

TP 00'19''

TOTAL 05'00''

Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:30 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 00'37'' 12.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 03'19'' 66.33%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'04'' 21.33%

05'00'' 100.00%

ID TIEMPO EN SEG.

TC 00'17''

TP 00'04''

TNC 00'13''

TC 00'26''

TC 00'19''

TNC 00'05''

TNC 00'06''

TC 00'08''

TP 00'14''

TP 00'11''

TNC 00'11''

TC 00'15''

TC 00'25''

TP 00'08''

TNC 00'29''

TC 00'15''

TC 00'10''

TC 00'20''

TC 00'44''

TOTAL 05'00''

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Peón (Junior Rodriguez)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Peón (Junior Rodriguez)

12.33%

66.33%

21.33%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC

39.67%

36.00%

24.33%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC
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Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 09:00 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 02'18'' 46.00%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'54'' 38.00%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 00'48'' 16.00%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'35''

TC 00'07''

TP 00'11''

TP 00'13''

TNC 00'11''

TC 00'10''

TNC 00'15''

TP 00'13''

TP 00'25''

TC 00'20''

TP 00'35''

TP 00'12''

TNC 00'10''

TC 00'17''

TP 00'29''

TNC 00'12''

TC 00'25''

TOTAL 05'00''

Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 09:30 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'44'' 34.67%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'12'' 44.00%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'04'' 21.33%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'20''

TC 00'25''

TNC 00'30''

TC 00'15''

TP 00'25''

TP 00'12''

TC 00'20''

TC 00'17''

TNC 00'25''

TC 00'10''

TP 00'15''

TP 00'12''

TC 00'25''

TP 00'20''

TNC 00'09''

TP 00'20''

TOTAL 05'00''

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MUESTRA DE 5 min. Oficial (Beto Rivas)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MUESTRA DE 5 min. Oficial (Beto Rivas)

46.00%

38.00%

16.00%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC

22.67%

64.00%

13.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

34.67%

44.00%

21.33%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC
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Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:00 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 02'04'' 41.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'38'' 32.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'18'' 26.00%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TP 00'25''

TP 00'15''

TC 00'25''

TC 00'16''

TNC 00'18''

TP 00'10''

TNC 00'15''

TP 00'25''

TP 00'20''

TP 00'15''

TC 00'11''

TC 00'15''

TP 00'14''

TC 00'14''

TNC 00'25''

TNC 00'20''

TC 00'17''

TOTAL 05'00''

Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:30 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'17'' 22.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'19'' 58.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'24'' 19.00%

05'00'' 100.00%

ID TIEMPO EN SEG.

TNC 00'27''

TP 00'04''

TNC 00'13''

TC 00'20''

TC 00'30''

TP 00'15''

TNC 00'06''

TC 00'08''

TP 00'10''

TP 00'30''

TNC 00'10''

TC 00'11''

TC 00'25''

TC 00'10''

TP 00'18''

TNC 00'18''

TC 00'15''

TNC 00'10''

TC 00'20''

TOTAL 05'00''

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

MUESTRA DE 5 min. Oficial (Beto Rivas)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Oficial (Beto Rivas)

12.33%

66.33%

21.33%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC

41.33%

32.67%

26.00%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC
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Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 09:30 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 00'55'' 18.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'26'' 48.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'39'' 33.00%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TNC 00'40''

TP 00'08''

TNC 00'20''

TC 00'13''

TC 00'28''

TC 00'08''

TC 00'14''

TC 00'15''

TNC 00'13''

TP 00'07''

TC 00'10''

TP 00'25''

TC 00'13''

TNC 00'08''

TP 00'15''

TC 00'45''

TNC 00'18''

TOTAL 05'00''

Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 09:45 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'16'' 25.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 02'42'' 54.00%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'02'' 20.67%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'27''

TNC 00'07''

TC 00'36''

TC 00'27''

TP 00'23''

TP 00'15''

TNC 00'21''

TC 00'22''

TP 00'16''

TC 00'26''

TC 00'10''

TP 00'22''

TC 00'14''

TNC 00'34''

TOTAL 05'00''

MUESTRA DE 5 min. Operario (Carlos Castro)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Operario  (Carlos Castro)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

18.33%

48.67%

33.00%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC

22.67%

64.00%

13.33%

ENCOFRADO EN VIGAS Y LOSA 
ALIGERADA

TP

TC

TNC

25.33%

54.00%

20.67%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC
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Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:00 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 01'43'' 34.33%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'47'' 35.67%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 01'30'' 30.00%

ID TIEMPO EN SEG. 05'00'' 100.00%

TC 00'25''

TNC 00'16''

TNC 00'11''

TC 00'13''

TC 00'18''

TP 00'20''

TNC 00'10''

TC 00'16''

TC 00'14''

TNC 00'20''

TP 00'17''

TP 00'13''

TP 00'21''

TNC 00'08''

TP 00'14''

TC 00'21''

TP 00'18''

TNC 00'25''

TOTAL 05'00''

Fecha: 23/11/2017

Actividad: Encofrado en columnas

Ubicación: Morro Solar, distrito y Provincia de Jaén

Responsable: Rojas Perez Luis Esteban

Hora: 10:15 a.m.

ID TIPO DE TRABAJO RESUMEN DE TIEMPO POR TIPO DE TRABAJO

TP TRABAJO PRODUCTIVO

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO ID TIPO DE TRABAJO TIEMPO INCIDENCIA

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO TP TRABAJO PRODUCTIVO 02'09'' 43.00%

TC TRABAJO CONTRIBUTIVO 01'54'' 38.00%

TNC TRABAJO NO CONTRIBUTIVO 00'57'' 19.00%

05'00'' 100.00%

ID TIEMPO EN SEG.

TC 00'17''

TP 00'14''

TNC 00'13''

TP 00'26''

TC 00'15''

TNC 00'05''

TC 00'26''

TC 00'07''

TC 00'14''

TP 00'11''

TNC 00'11''

TC 00'15''

TP 00'28''

TNC 00'28''

TP 00'15''

TC 00'20''

TP 00'35''

TOTAL 05'00''

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Operario (Carlos Castro)

MEDICIÓN DE LOS 5 MINUTOS

MUESTRA DE 5 min. Operario (Carlos Castro)

43.00%

38.00%

19.00%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC

34.33%

35.67%

30.00%

ENCOFRADO EN COLUMNAS

TP

TC

TNC
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Anexo 14: PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

  

Foto 1. Encofrado de techo 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CHOTANITO - 

PAKAMUROS 

Foto 2. Trabajos programados de encofrado 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CHOTANITO - 
PAKAMUROS 

Foto 3. Encofrado de vigas 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CHOTANITO - 
PAKAMUROS 

Foto 4.  Encofrado de escalera 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CHOTANITO - 
PAKAMUROS 

 



 

124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. . ARMADURAS DE ACERO PARA COLUMNAS 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CHOTANITO - PAKAMUROS 

 

 

Foto 5. . VACIADO DE LOSA MACIZA 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CHOTANITO - PAKAMUROS 

 

FOTO 7. . ARMADURAS DE ACERO PARA COLUMNAS 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFCIO CHOTANITO - PAKAMUROS 
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Anexo 15: PLANOS  
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ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD.  
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RESULTADOS DEL TURNITIN 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN REPOSITORIO 

INSTITUCINAL UCV. 
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ESI 
 

AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 


